DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03".

Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.

Assunto:
ENCAMINHAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO – 10ª ETAPA NORMAL, PERIODO DE 19/07/2024 até 17/08/2024

Prezados Senhores,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a "**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOSCORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03",** vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTAS FISCAIS: n.º 0008276 VALOR R$ 158.495,84 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE AREAL; NOTA FISCAL N.º 0008277 VALOR DE R$ 69.984,11 (SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CORDEIRO; NOTA FISCAL N.º 0008282 VALOR R$ 158.927,89 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE ITAOCARA; NOTA FISCAL N.º 0008280 VALOR DE R$ 246.534,84 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS; NOTA FISCAL N.º 0008281 VALOR DE R$ R$ 26.024,01 (VINTE E SEIS MIL E VINTE E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) MUNICÍPIO DE SUMIDOURO; NOTA FISCAL N.º 0008279 VALOR DE R$ 65.376,27 (SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE BOM JARDIM; TOTALIZANDO R$**

Rubrica DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

725.342,96 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS...), bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à **13ª Medição de Serviços - 10ª Etapa Normal**, executados no **período de 19/07/2024 até 17/08/2024**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.

Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240925u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008276**
Data e Hora de Emissão	**25/09/2024 08:39:50**
Código de Verificação	**VXAL-YSRA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

13ª medição/ 10ª etapa
Período: 19/07/2024 a 17/08/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	18.029,45
Equipamentos:	R$	126.201,76
Materiais :	R$	14.264,63

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 158.495,84 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,24	R$ 1.901,95	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 158.495,84

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**158.495,84**	**3,00%**	**4.754,87**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de AREAL - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 149.855,78

Rubrica DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240925u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008277**
Data e Hora de Emissão	**25/09/2024 08:43:16**
Código de Verificação	**CS9L-HCSC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

13ª medição/ 10ª etapa
Período: 19/07/2024 a 17/08/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	7.960,94
Equipamentos:	R$	55.724,60
Materiais :	R$	6.298,57

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 69.984,11 (SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,70	R$ 839,81	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 69.984,11

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**69.984,11**	**5,00%**	**3.499,20**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 64.769,40

Rubrica DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240925u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008279**
Data e Hora de Emissão	**25/09/2024 09:06:41**
Código de Verificação	**ETPV-DUL4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Bom Jardim
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

13ª medição/ 10ª etapa
Período: 19/07/2024 a 17/08/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	7.436,78
Equipamentos:	R$	52.055,63
Materiais :	R$	5.883,86

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 65.376,27 (SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 818,05	R$ 784,52	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 65.376,27

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**65.376,27**	**3,00%**	**1.961,28**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de BOM JARDIM - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 61.812,42

Rubrica DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240925u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008280**
Data e Hora de Emissão	**25/09/2024 09:11:58**
Código de Verificação	**VC4E-PSA2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

13ª medição/ 10ª etapa
Período: 19/07/2024 a 17/08/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	28.044,19
Equipamentos:	R$	196.302,51
Materiais :	R$	22.188,14

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 246.534,84 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.084,86	R$ 2.958,42	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 246.534,84

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**246.534,84**	**2,00%**	**4.930,69**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 235.560,87

Rubrica DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240925u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008281	25/09/2024 09:15:02	J4JE-4WBE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sumidouro

Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

13ª medição/ 10ª etapa
Período: 19/07/2024 a 17/08/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.960,32
Equipamentos:	R$	20.721,53
Materiais :	R$	2.342,16

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 26.024,01 (VINTE E SEIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,64	R$ 312,29	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 26.024,01

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	26.024,01	5,00%	1.301,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SUMIDOURO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 24.084,88

Rubrica DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240925u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008282**
Data e Hora de Emissão	**25/09/2024 10:34:53**
Código de Verificação	**AEIB-NELD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

13ª medição/ 10ª etapa
Período: 19/07/2024 a 17/08/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	18.078,60
Equipamentos:	R$	126.545,77
Materiais :	R$	14.303,52

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 158.927,89 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.988,65	R$ 1.907,13	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 158.927,89

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**158.927,89**	**4,00%**	**6.357,11**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 148.675,00

Rubrica DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2024.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ,** entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de outubro de 2024

Atenciosamente,

_____

RODRIGO DE BARROS LOPES
OAB/RJ 112.446
DIRETOR JURÍDICO

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo De Barros Lopes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDF3-5F04-3081-0F63.
Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo De Barros Lopes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDF3-5F04-3081-0F63.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EDF3-5F04-3081-0F63 ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EDF3-5F04-3081-0F63

Hash do Documento

EDBE97B9C9740D2ADC692B66E0C122B66A41A98192871EF3B68B5B9264185C48

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/09/2024 é(são) :

☑ Rodrigo De Barros Lopes (Signatário) - em 06/09/2024 13:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
285
Carimbado Eletronicamente

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em descompasso com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
286
Carimbado Eletronicamente

liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
287
Carimbado Eletronicamente

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
288
Carimbado Eletronicamente

de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Muncípio, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenacão em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Publica
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. Sl 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
289
Carimbado Eletronicamente

Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

_____

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

DS
MIRELLA LETIZIA GUIMARAES VIZZINI:28831 Assinado em 09/10/2023 19:41:43
Local: TJ-RJ

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24193.7146034-1

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000246752182

Pagar este documento até

19/07/2024

Valor Total do Documento

860.878,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	47.330,96			47.330,96
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.240,49			3.240,49
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	24.103,96			24.103,96
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	6.134,62			6.134,62
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.560,06			5.560,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.012,99			3.012,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	241,03			241,03
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.205,19			1.205,19
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.807,79			1.807,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	723,11			723,11

85820008608 4 78860385242 2 01071624193 2 71460341536 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820008608 4 | 78860385242 2 | 01071624193 2 | 71460341536 3



CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.24193.7146034-1
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	860.878,86

Pague com o PIX



DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	78.670,76			78.670,76
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:51.244.31185/78	2.367,96			2.367,96
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:51.244.31185/78	546,21			546,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:51.244.31185/78	295,99			295,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:51.244.31185/78	23,67			23,67
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:51.244.31185/78	118,39			118,39
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:51.244.31185/78	177,59			177,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:51.244.31185/78	71,03			71,03
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.000.04590/73	3.304,85			3.304,85
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.000.04590/73	762,33			762,33

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.000.04590/73	413,10			413,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.000.04590/73	33,04			33,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.000.04590/73	165,24			165,24
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.000.04590/73	247,86			247,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.000.04590/73	99,14			99,14
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.009.63374/71	106.063,99			106.063,99
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.009.63374/71	837,94			837,94
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.009.63374/71	24.465,78			24.465,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.009.63374/71	13.257,99			13.257,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.060,63			1.060,63

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.009.63374/71	5.303,19			5.303,19
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.009.63374/71	7.954,79			7.954,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.009.63374/71	3.181,91			3.181,91
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.38280/75	16.100,33			16.100,33
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.38280/75	3.713,86			3.713,86
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.38280/75	2.012,54			2.012,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.38280/75	161,00			161,00
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.38280/75	805,01			805,01
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.38280/75	1.207,52			1.207,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	483,00			483,00

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.38280/75				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73	284.336,84			284.336,84
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73	1.514,50			1.514,50
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73	65.587,97			65.587,97
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73	35.542,10			35.542,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73	2.843,36			2.843,36
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73	14.216,84			14.216,84
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73	21.325,26			21.325,26
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73	8.530,10			8.530,10
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73	20.590,79			20.590,79
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	241,40			241,40

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73	4.749,67			4.749,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73	2.573,84			2.573,84
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73	205,90			205,90
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73	1.029,53			1.029,53
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73	1.544,30			1.544,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73	617,72			617,72
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.21336/71	18.519,42			18.519,42
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.21336/71	4.271,87			4.271,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.21336/71	2.314,92			2.314,92

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.21336/71	185,19			185,19
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.21336/71	925,97			925,97
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.21336/71	1.388,95			1.388,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.21336/71	555,58			555,58
	Totais	**860.878,86**			**860.878,86**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/07/2024
Nº Controle: 159.937.800.669.092.810
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858200086084 788603852422 010716241932 714603415363
Data do Pagamento:	18/07/2024
Número do Documento:	0716241937146034-1
Valor Total:	R$ 860.878,86
Autenticação Bancária:	034.462.367

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
oHEkLqJR p482E*Jv Q?9zxjS9 VqxyvU9p 2PlQd9Wd BXW?8DqA s?Wr#qJE xCvme3NW
2i?5FAM5 Ygbmw84Y i?SUwjHu SnAuf2qv oLWCQ3y# j3daznFT aJfRTtDJ 6LNiWE3E
HuU#bVwa jYOtNieP Om9gj8a@ TvNl@5N@ 4bZfb9fp EDAUmwIM 00581824 006.000.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24193.7142269-5

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Valor Total do Documento: **162.808,43**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000246752182

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.857,02			1.857,02
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:07.391.921/0001-71	29,75			29,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	2.991,74			2.991,74
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	13.449,10			13.449,10
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	649,14			649,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	41.699,67			41.699,67
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.247,31			9.247,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14	7.088,80			7.088,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.509,00			4.509,00

85830001628 2 08430385242 0 01071624193 2 71422695208 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001628 2 | 08430385242 0 | 01071624193 2 | 71422695208 2

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24193.7142269-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 162.808,43

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	450,23			450,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	412,50			412,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	11.112,84			11.112,84
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	369,37			369,37
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.943.066/0001-34	552,48			552,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	3.448,62			3.448,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	27.196,85			27.196,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	1.478,40			1.478,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05	3.952,23			3.952,23

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.352,60			1.352,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89	11.311,01			11.311,01
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	3.874,15			3.874,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52	1.109,38			1.109,38
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:19.330.523/0001-24	1.147,30			1.147,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62	1.839,41			1.839,41
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	7.582,48			7.582,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	857,58			857,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16	480,15			480,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.466,22			2.466,22

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.217.061/0001-85	293,10			293,10
	Totais	**162.808,43**			**162.808,43**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/07/2024
Nº Controle: 159.937.800.669.092.810
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858300016282 084303852420 010716241932 714226952082
Data do Pagamento:	18/07/2024
Número do Documento:	0716241937142269-5
Valor Total:	R$ 162.808,43
Autenticação Bancária:	032.711.058

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
W5XiCKVy RvCCdKfV hbRbKVLQ 4J*iERkM bzVEyAiO cOpAlie? h4wAkL9r dT5euVE9
CzA4yOa@ woX8IiVb jzsIh#Vh son47ZvZ PxWuI4Bg f5NP#5*Q EnryI2@h O6fd6uyg
wjsuPAsA Jo#v3P8f e4YXbzIk iTffePpa 9YFBOJc# NiIUcwIn 00511824 006.002.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

RIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26745188705 / eSocial 79339848 / Reinf RET 79369120 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 216.926,90	R$ 50.571,45
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 700.784,87	R$ 700.784,87
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 137.862,30	R$ 137.862,30
IRRF	R$ 92.769,00	R$ 92.769,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 41.699,67	R$ 41.699,67
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.190.042,74	R$ 1.023.687,29

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/07/2024 08:23:52
Nº do recibo de entrega	0000050000246752182
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	06/2024	**Número do Recibo**	50000246752182
Data/Hora da Transmissão	11/07/2024 08:23:52	**Identificação da Apuração de Débitos**	26745188705 / eSocial 79339848 / Reinf RET 79369120 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000244796022
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	213.686,41		
Deduções	**Salário Família:** 124,08 **Retenção Lei 9711/98:** 166.231,37		
Saldo a Pagar	47.330,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	35.542,10		
Saldo a Pagar	35.542,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	14.216,84		
Saldo a Pagar	14.216,84		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	21.325,26		
Saldo a Pagar	21.325,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.843,36		
Saldo a Pagar	2.843,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	8.530,10		
Saldo a Pagar	8.530,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	65.587,97		
Saldo a Pagar	65.587,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.514,50		
Saldo a Pagar	1.514,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	284.336,84		
Saldo a Pagar	284.336,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.012,54		
Saldo a Pagar	2.012,54		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	805,01		
Saldo a Pagar	805,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.207,52		
Saldo a Pagar	1.207,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	161,00		
Saldo a Pagar	161,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	483,00		
Saldo a Pagar	483,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.713,86		
Saldo a Pagar	3.713,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	16.100,33		
Saldo a Pagar	16.100,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.573,84		
Saldo a Pagar	2.573,84		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.029,53		
Saldo a Pagar	1.029,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.544,30		
Saldo a Pagar	1.544,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	205,90		
Saldo a Pagar	205,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	617,72		
Saldo a Pagar	617,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.749,67		
Saldo a Pagar	4.749,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	241,40		
Saldo a Pagar	241,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	20.590,79		
Saldo a Pagar	20.590,79		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	13.257,99		
Saldo a Pagar	13.257,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.303,19		
Saldo a Pagar	5.303,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.954,79		
Saldo a Pagar	7.954,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.060,63		
Saldo a Pagar	1.060,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.181,91		
Saldo a Pagar	3.181,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	24.465,78		
Saldo a Pagar	24.465,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	837,94		
Saldo a Pagar	837,94		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	106.063,99		
Saldo a Pagar	106.063,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.314,92		
Saldo a Pagar	2.314,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	925,97		
Saldo a Pagar	925,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.388,95		
Saldo a Pagar	1.388,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	185,19		
Saldo a Pagar	185,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	555,58		
Saldo a Pagar	555,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.271,87		
Saldo a Pagar	4.271,87		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	18.519,42		
Saldo a Pagar	18.519,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	295,99		
Saldo a Pagar	295,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	118,39		
Saldo a Pagar	118,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	177,59		
Saldo a Pagar	177,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	23,67		
Saldo a Pagar	23,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	71,03		
Saldo a Pagar	71,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	546,21		
Saldo a Pagar	546,21		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.367,96		
Saldo a Pagar	2.367,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	413,10		
Saldo a Pagar	413,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	165,24		
Saldo a Pagar	165,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	247,86		
Saldo a Pagar	247,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	33,04		
Saldo a Pagar	33,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	99,14		
Saldo a Pagar	99,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	762,33		
Saldo a Pagar	762,33		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.304,85		
Saldo a Pagar	3.304,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.012,99		
Saldo a Pagar	3.012,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.205,19		
Saldo a Pagar	1.205,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.807,79		
Saldo a Pagar	1.807,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	241,03		
Saldo a Pagar	241,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	723,11		
Saldo a Pagar	723,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.560,06		
Saldo a Pagar	5.560,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	24.103,96		
Saldo a Pagar	24.103,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	6.134,62		
Saldo a Pagar	6.134,62		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.240,49		
Saldo a Pagar	3.240,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	78.670,76		
Saldo a Pagar	78.670,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	13.449,10		
Saldo a Pagar	13.449,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	41.699,67		
Saldo a Pagar	41.699,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.857,02		
Saldo a Pagar	1.857,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.509,00		
Saldo a Pagar	4.509,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.582,48		
Saldo a Pagar	7.582,48		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.991,74		
Saldo a Pagar	2.991,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	11.112,84		
Saldo a Pagar	11.112,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.247,31		
Saldo a Pagar	9.247,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	27.196,85		
Saldo a Pagar	27.196,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	02.704.858/0001-62
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.839,41		
Saldo a Pagar	1.839,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	480,15		
Saldo a Pagar	480,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.088,80		
Saldo a Pagar	7.088,80		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.478,40		
Saldo a Pagar	1.478,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	369,37		
Saldo a Pagar	369,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.941.193/0001-05
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.952,23		
Saldo a Pagar	3.952,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.943.066/0001-34
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	552,48		
Saldo a Pagar	552,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	48.397.477/0001-89
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	11.311,01		
Saldo a Pagar	11.311,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.466,22		
Saldo a Pagar	2.466,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	857,58		
Saldo a Pagar	857,58		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.217.061/0001-85
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	293,10		
Saldo a Pagar	293,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	450,23		
Saldo a Pagar	450,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.391.921/0001-71
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	29,75		
Saldo a Pagar	29,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	19.330.523/0001-24
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.147,30		
Saldo a Pagar	1.147,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.448,62		
Saldo a Pagar	3.448,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.874,15		
Saldo a Pagar	3.874,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.109,38		
Saldo a Pagar	1.109,38		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	412,50		
Saldo a Pagar	412,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.352,60		
Saldo a Pagar	1.352,60		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
00.299.904	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124071118130283-5	11/07/2024 10:27

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
186.416,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	664	186.416,10	0,00	0,00	0,00	186.416,10
Total Geral:		**186.416,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.416,10**

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 10:27:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/61ac6abc2f1b4eb583bf91dbe464338f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630400B7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/61ac6abc2f1b4eb583bf91dbe464338f

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/07/2024 - 16h13

N° de controle: 159937800669092810 | Documento: 1609112

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 186.416,10**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202407181908P0468001536**

transacao.lbl_txid **0a9f2c54af7745ef971ab3f4b816fff1**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 664 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118130283-5 **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL **Data Emissão:** 11/07/2024 10:27:27 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	00.299.904/0001-60	22	113.862,81	9.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,27
06/2024	51.244.31185/78	4	11.101,88	888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,14
06/2024	90.000.04590/73	9	16.524,27	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,92
06/2024	90.009.63374/71	150	528.073,09	42.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.132,79
06/2024	90.014.38280/75	22	77.827,82	6.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,76
06/2024	90.014.91329/73	396	1.405.098,22	112.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.367,60
06/2024	90.016.89365/73	21	90.919,60	7.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,49
06/2024	90.019.21336/71	41	89.966,77	7.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,13
		Total da Guia	**2.333.374,46**	**186.416,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.416,10**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 664 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118130283-5 **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL **Data Emissão:** 11/07/2024 10:27:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.89365/73 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	19/07/2024	Mensal	7.578,00	606,24	0,00	0,00	0,00	606,24
06/2024		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	19/07/2024	Mensal	4.598,00	367,84	0,00	0,00	0,00	367,84
06/2024		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	19/07/2024	Mensal	17.008,35	1.360,66	0,00	0,00	0,00	1.360,66
06/2024		Antonio Pereira de Souza	MC000017608	542.445.953-68	101	19/07/2024	Mensal	2.014,36	161,14	0,00	0,00	0,00	161,14
06/2024		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	19/07/2024	Mensal	4.312,47	344,99	0,00	0,00	0,00	344,99
06/2024		Daniel Costa	MC000017053	068.392.837-63	101	19/07/2024	Mensal	2.083,05	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64
06/2024		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	19/07/2024	Mensal	4.420,05	353,60	0,00	0,00	0,00	353,60
06/2024		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	19/07/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
06/2024		Italo Cesar Santana Costa Junior	MC000019066	630.889.353-64	101	19/07/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
06/2024		Izaias dos Santos Chagas	MC000019578	036.750.197-05	101	19/07/2024	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
06/2024		Joao Batista Seraphim Filho	MC000017983	148.181.827-96	101	19/07/2024	Mensal	3.647,72	291,81	0,00	0,00	0,00	291,81
06/2024		Luis Albuquerque Duarte	MC000019064	075.703.013-07	101	19/07/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
06/2024		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	19/07/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
06/2024		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	19/07/2024	Mensal	4.166,27	333,30	0,00	0,00	0,00	333,30
06/2024		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	19/07/2024	Mensal	4.763,07	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
06/2024		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	19/07/2024	Mensal	10.260,53	820,84	0,00	0,00	0,00	820,84
06/2024		Samy Araujo da Silva	MC000017199	083.160.874-99	101	19/07/2024	Mensal	2.780,80	222,46	0,00	0,00	0,00	222,46
06/2024		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	19/07/2024	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
06/2024		Wagner Feliciano Nunes	MC000019147	135.311.517-89	101	19/07/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
06/2024		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	19/07/2024	Mensal	2.017,93	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43
06/2024		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	19/07/2024	Mensal	4.663,00	373,04	0,00	0,00	0,00	373,04
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**90.919,60**	**7.273,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.273,49**
							Total do Estabelecimento	**90.016.89365/73**	**90.919,60**	**7.273,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.273,49**
								Total da Guia	**2.333.374,46**	**186.416,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.416,10**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 06/2024

15/07/2024 13:10

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	7.578,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.578,00
5010 INSS				879,73	B110 - Base IRRF Salário	4.691,17
5110 IRRF				194,80	B120 - Dedução IRRF Salário	879,73
5120 IRRF s/ Adiantamento				716,94	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	879,73
5310 Adiantamento Salarial				2.169,89	B400 - Base FGTS Salário	7.578,00
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B410 - FGTS Salário 8%	606,24
5700 Vale Transporte				75,78	B900 - Remuneração Total Mês	7.578,00
					B903 - Salário Mês	7.578,00
	Totais		7.578,00	4.148,44		
	Líquido			3.429,56		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.598,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.598,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		817,00		B110 - Base IRRF Salário	2.838,00
5010 INSS				462,53	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.129,60
5310 Adiantamento Salarial				1.760,00	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.760,00
5350 Adiantamento de Folha	G			817,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	462,53
					B400 - Base FGTS Salário	4.598,00
					B410 - FGTS Salário 8%	367,84
					B900 - Remuneração Total Mês	4.598,00
					B903 - Salário Mês	4.598,00
	Totais		5.415,00	3.039,53		
	Líquido			2.375,47		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
009053	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	29/11/2023	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		16	1.466,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.466,67
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		30	2.813,06		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	1.389,23
0320 Férias Proporcionais 29/11/23 - 28/11/2		7	1.640,95		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 29/11		1	234,42		B110 - Base IRRF Salário	366,67
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			546,98		B120 - Dedução IRRF Salário	110,82
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			78,14		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	2.756,15
0350 13o. Proporcional		5	1.157,69		B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	229,55
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	231,54		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	110,82
1640 Vale Alimentação	I		224,00		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	104,19
5010 INSS				110,82	B310 - Base IRRF 13o.	1.389,23
5030 INSS s/ 13o Salário				104,19	B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
5110 IRRF				10,81	B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	1.466,67
5310 Adiantamento Salarial				1.100,00	B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	117,33
5340 Adiantamento de Rescisão				6.979,43	B450 - Base FGTS (50%)	1.844,07
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			88,20	B455 - Saldo de FGTS	1.390,57
					B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	737,63
					B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	1.157,69
					B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	92,61
					B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	3.044,60
					B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	243,56
					B942 - Média - Férias Proporcionais	63,06
					B950 - Média - 13o.Salário	28,45
					B960 - Média - Aviso Prévio	63,06
	Totais		8.393,45	8.393,45	- Desligado em 14/06/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)	
	Líquido			0,00		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 06/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.014,36
0190 DSR s/ Salário Variável		0,04	0,59		B110 - Base IRRF Salário	1.244,36
1010 Hora Extra 50%	I	0:13	2,97		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				160,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	160,11
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B400 - Base FGTS Salário	2.014,36
5700 Vale Transporte				20,11	B410 - FGTS Salário 8%	161,14
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		2.014,36	950,22		
	Líquido			1.064,14		

008985	Caio Santos Souza	220:00	Servente	18/07/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		9	577,50		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	505,46
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		30	1.925,00		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	962,50
0320 Férias Proporcionais 21/12/23 - 20/12/2		6	962,50		B110 - Base IRRF Salário	505,46
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 21/12		1	160,42		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			320,83		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	807,92
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			53,47		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	37,90
0350 13o. Proporcional		5	802,08		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	72,18
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	160,42		B310 - Base IRRF 13o.	962,50
1120 Banco de Horas(+)	P	3:41	32,23		B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
1640 Vale Alimentação	I		47,83		B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	505,46
5010 INSS				37,90	B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	40,43
5030 INSS s/ 13o Salário				72,18	B450 - Base FGTS (50%)	1.944,98
5340 Adiantamento de Rescisão				4.707,53	B455 - Saldo de FGTS	1.673,56
5615 Saída Antecipada	P	10:55		95,52	B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	777,99
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		8,75	B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	802,08
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			120,40	B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	64,16
					B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	2.085,42
					B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	166,83
	Totais		5.042,28	5.042,28	- Desligado em 07/06/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)	
	Líquido			0,00		

007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.265,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.312,47
0190 DSR s/ Salário Variável		0,24	7,91		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	1:12	39,56		B110 - Base IRRF Salário	2.687,77
5010 INSS				422,56	B120 - Dedução IRRF Salário	422,56
5120 IRRF s/ Adiantamento				138,26	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	422,56
5310 Adiantamento Salarial				1.486,44	B400 - Base FGTS Salário	4.312,47
5530 Cota de Participação Laboral				106,63	B410 - FGTS Salário 8%	344,99
					B900 - Remuneração Total Mês	4.265,00
					B903 - Salário Mês	4.265,00
	Totais		4.312,47	2.153,89		
	Líquido			2.158,58		

008137	Daniel Costa	220:00	Auxiliar de Mecânico	01/10/2021	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.083,05
0190 DSR s/ Salário Variável		1,36	14,61		B110 - Base IRRF Salário	1.313,05
1020 Hora Extra 70%	P	4:42	73,03		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				166,29	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	166,29
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B400 - Base FGTS Salário	2.083,05
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B410 - FGTS Salário 8%	166,64
5610 Atrasos	P	0:41		6,25	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		9,14	B903 - Salário Mês	2.010,80
5700 Vale Transporte				20,11		
	Totais		2.098,44	1.022,06		
	Líquido			1.076,38		

By RHNydus Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008594	**Douglas Silva dos Santos**	**220:00**	**Motorista de Comboio / lubrificador**	**12/07/2022**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.420,05
0190 DSR s/ Salário Variável		7,01	118,83		B110 - Base IRRF Salário	3.322,83
1010 Hora Extra 50%	P	23:23	594,17		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	437,62
5010 INSS				437,62	B400 - Base FGTS Salário	4.420,05
5110 IRRF				37,41	B410 - FGTS Salário 8%	353,60
5310 Adiantamento Salarial				1.097,22	B900 - Remuneração Total Mês	3.727,10
5615 Saída Antecipada	P	0:11		3,11	B903 - Salário Mês	2.867,00
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		16,94	B936 - Base Periculosidade	860,10
5700 Vale Transporte				28,67		
	Totais		**4.440,10**	**1.620,97**		
	Líquido			**2.819,13**		

007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.240,80
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**949,90**		
	Líquido			**1.060,90**		

008959	Italo Cesar Santana Costa Junior	220:00	Servente	26/06/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.240,80
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**949,90**		
	Líquido			**1.060,90**		

009152	Izaias dos Santos Chagas	220:00	Motorista de Caminhão I A	05/02/2024	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.352,00
5010 INSS				190,50	B110 - Base IRRF Salário	1.452,00
5310 Adiantamento Salarial				900,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				23,52	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	190,50
					B400 - Base FGTS Salário	2.352,00
					B410 - FGTS Salário 8%	188,16
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
	Totais		**2.352,00**	**1.114,02**		
	Líquido			**1.237,98**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 06/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

008558 Joao Batista Seraphim Filho — 220:00 — Motorista de Carreta I — 21/06/2022 — 1 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.257,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.647,72
0190 DSR s/ Salário Variável		4,24	65,12		B110 - Base IRRF Salário	2.407,00
1010 Hora Extra 50%	P	14:40	325,60		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				336,54	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	336,54
5120 IRRF s/ Adiantamento				31,72	B400 - Base FGTS Salário	3.647,72
5310 Adiantamento Salarial				1.209,00	B410 - FGTS Salário 8%	291,81
					B900 - Remuneração Total Mês	3.257,00
					B903 - Salário Mês	3.257,00
					B920 - Base Salário Família	3.647,72
	Totais		**3.647,72**	**1.577,26**		
	Líquido			**2.070,46**		

008958 Luis Albuquerque Duarte — 220:00 — Servente — 26/06/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.240,80
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**949,90**		
	Líquido			**1.060,90**		

009109 Matheus Costa Affonso — 220:00 — Assistente de Engenharia — 10/01/2024 — 1 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		16	1.866,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.866,67
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		30	3.640,96		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	1.820,48
0320 Férias Proporcionais 10/01/24 - 09/01/2		5	1.517,07		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 10/01		1	303,41		B110 - Base IRRF Salário	466,67
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			505,69		B120 - Dedução IRRF Salário	146,82
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			101,14		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	3.500,00
0350 13o. Proporcional		5	1.517,07		B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	318,81
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	303,41		B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	40,71
1640 Vale Alimentação	I		224,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	146,82
5010 INSS				146,82	B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	142,66
5030 INSS s/ 13o Salário				142,66	B310 - Base IRRF 13o.	1.820,48
5110 IRRF				46,13	B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				40,71	B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	1.866,67
5310 Adiantamento Salarial				1.359,29	B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	149,33
5340 Adiantamento de Rescisão				7.851,81	B450 - Base FGTS (50%)	1.959,25
8040 Vale Refeição	I			392,00	B455 - Saldo de FGTS	1.373,02
					B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	783,70
					B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	1.517,07
					B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	121,36
					B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	3.944,37
					B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	315,54
					B942 - Média - Férias Proporcionais	140,96
					B950 - Média - 13o.Salário	140,96
					B960 - Média - Aviso Prévio	140,96
	Totais		**9.979,42**	**9.979,42**	- Desligado em 14/06/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)	
	Líquido			**0,00**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 06/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

008936	Moises Souza Cunha	220:00	Servente	26/05/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário			1.773,16	
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	26:00	237,64	
5010 INSS				159,79
5310 Adiantamento Salarial				770,00
5700 Vale Transporte				20,11
Totais			**2.010,80**	**949,90**
Líquido				**1.060,90**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
B110 - Base IRRF Salário	1.240,80
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
B410 - FGTS Salário 8%	160,86
B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
B903 - Salário Mês	2.010,80

009153	Neiron Almeida dos Santos	220:00	Lubrificador	06/02/2024	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.620,20	
0190 DSR s/ Salário Variável		8,11	126,67	
1020 Hora Extra 70%	P	24:04	633,34	
1410 Adicional de Periculosidade		30	786,06	
5010 INSS				402,09
5110 IRRF				25,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				32,03
5310 Adiantamento Salarial				966,21
5530 Cota de Participação Laboral				65,51
5700 Vale Transporte				26,20
Totais			**4.166,27**	**1.517,84**
Líquido				**2.648,43**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.166,27
B110 - Base IRRF Salário	3.168,03
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	402,09
B400 - Base FGTS Salário	4.166,27
B410 - FGTS Salário 8%	333,30
B900 - Remuneração Total Mês	3.406,26
B903 - Salário Mês	2.620,20
B936 - Base Periculosidade	786,06

008293	Renato de Oliveira Ramos	220:00	Lubrificador	07/02/2022	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		12	998,24	
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		36	5.021,35	
0320 Férias Proporcionais 07/02/24 - 06/02/2		4	1.487,09	
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 07/02		1	371,77	
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			495,70	
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			123,92	
0330 Férias Vencidas 07/02/23 - 06/02/24		30	3.830,67	
0335 1/3 s/ Férias Vencidas			1.276,89	
0350 13o. Proporcional		5	1.946,88	
0355 13o. s/ Aviso Prévio		2	778,75	
1410 Adicional de Periculosidade		12	299,47	
1640 Vale Alimentação	I		192,00	
5010 INSS				97,32
5030 INSS s/ 13o Salário				225,89
5110 IRRF				45,48
5120 IRRF s/ Adiantamento				175,54
5310 Adiantamento Salarial				822,70
5340 Adiantamento de Rescisão				14.780,20
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			205,20
8040 Vale Refeição	I			470,40
Totais			**16.822,73**	**16.822,73**
Líquido				**0,00**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.297,71
B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	2.725,63
B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
B110 - Base IRRF Salário	299,47
B120 - Dedução IRRF Salário	97,32
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.771,47
B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	486,82
B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	258,62
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	97,32
B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	225,89
B310 - Base IRRF 13o.	2.725,63
B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	1.297,71
B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	103,81
B450 - Base FGTS (50%)	10.351,75
B455 - Saldo de FGTS	9.628,19
B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	4.140,70
B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	1.946,88
B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	155,75
B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	5.800,10
B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	464,00
B942 - Média - Férias Proporcionais	1.216,98
B944 - Média - Férias Vencidas	586,38
B950 - Média - 13o.Salário	1.428,21
B960 - Média - Aviso Prévio	940,17

- Desligado em 12/06/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	1	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.493,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.763,07
0190 DSR s/ Salário Variável		2,12	45,01		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	6:29	225,06		B110 - Base IRRF Salário	3.051,55
5010 INSS				485,64	B120 - Dedução IRRF Salário	485,64
5120 IRRF s/ Adiantamento				204,87	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	485,64
5310 Adiantamento Salarial				1.506,65	B400 - Base FGTS Salário	4.763,07
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B410 - FGTS Salário 8%	381,04
					B900 - Remuneração Total Mês	4.493,00
					B903 - Salário Mês	4.493,00
					B920 - Base Salário Família	4.763,07
	Totais		4.763,07	2.308,46		
	Líquido			2.454,61		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
000940	Robson de Oliveira Freire de Sousa	150:00	Engenheiro Civil I A	04/10/2010	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		11	3.106,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.260,53
0200 Férias		19	5.365,60		B020 - Base INSS Salário (Ant)	7.154,13
0210 1/3 s/ Férias			1.788,53		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	820,39
5005 INSS Férias				820,39	B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
5010 INSS				88,46	B110 - Base IRRF Salário	1.863,84
5120 IRRF s/ Adiantamento				298,24	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5130 IRRF s/ Férias				741,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	88,46
5310 Adiantamento Salarial				944,32	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	820,39
5330 Adiantamento Férias				5.592,24	B210 - Base IRRF Férias	7.154,13
5700 Vale Transporte				31,06	B220 - Dedução IRRF Férias	820,39
					B400 - Base FGTS Salário	10.260,53
					B410 - FGTS Salário 8%	820,84
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
	Totais		10.260,53	8.516,21	- Em Férias de: 03/06/2024 até 21/06/2024	
	Líquido			1.744,32		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008207	Samy Araujo da Silva	220:00	Bombeiro Hidráulico	03/12/2021	2	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.780,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.780,80
5010 INSS				232,51	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5310 Adiantamento Salarial				1.064,80	B110 - Base IRRF Salário	1.716,00
5700 Vale Transporte				27,81	B120 - Dedução IRRF Salário	232,51
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	232,51
					B400 - Base FGTS Salário	2.780,80
					B410 - FGTS Salário 8%	222,46
					B900 - Remuneração Total Mês	2.780,80
					B903 - Salário Mês	2.780,80
					B920 - Base Salário Família	2.780,80
	Totais		2.780,80	1.325,12		
	Líquido			1.455,68		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.200,00
5010 INSS				406,81	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				134,54	B110 - Base IRRF Salário	2.600,00
5310 Adiantamento Salarial				1.465,46	B120 - Dedução IRRF Salário	406,81
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	406,81
					B400 - Base FGTS Salário	4.200,00
					B410 - FGTS Salário 8%	336,00
					B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
					B903 - Salário Mês	4.200,00
	Totais		4.200,00	2.111,81		
	Líquido			2.088,19		

By RHNydus Net DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 06/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008988	Wagner Feliciano Nunes	220:00	Servente	26/07/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.240,80
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		2.010,80	949,90		
	Líquido			1.060,90		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.017,93
0190 DSR s/ Salário Variável		0,08	1,19		B110 - Base IRRF Salário	1.247,93
1010 Hora Extra 50%	I	0:26	5,94		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				160,43	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	160,43
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B400 - Base FGTS Salário	2.017,93
5700 Vale Transporte				20,11	B410 - FGTS Salário 8%	161,43
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		2.017,93	950,54		
	Líquido			1.067,39		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalh	16/05/2011	2	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.663,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.663,00
5010 INSS				471,63	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				164,53	B110 - Base IRRF Salário	2.877,99
5310 Adiantamento Salarial				1.620,48	B120 - Dedução IRRF Salário	471,63
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	471,63
					B400 - Base FGTS Salário	4.663,00
					B410 - FGTS Salário 8%	373,04
					B900 - Remuneração Total Mês	4.663,00
					B903 - Salário Mês	4.663,00
					B920 - Base Salário Família	4.663,00
	Totais		4.663,00	2.256,64		
	Líquido			2.406,36		

By RHNydus Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24256.3559044-3

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000263744220**

Valor Total do Documento: **961.778,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	153.106,30			153.106,30
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	3.240,49			3.240,49
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	22.779,76			22.779,76
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	6.134,62			6.134,62
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	5.254,60			5.254,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	2.847,47			2.847,47
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	227,79			227,79
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.138,98			1.138,98
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.708,48			1.708,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	683,39			683,39

85800009617 5 78210385242 4 64071624256 4 35590443206 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800009617 5 | 78210385242 4 | 64071624256 4 | 35590443206 4

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24256.3559044-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 961.778,21

Pague com o PIX

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	73.981,06			73.981,06
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:51.244.31185/78	2.206,00			2.206,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:51.244.31185/78	508,85			508,85
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:51.244.31185/78	275,75			275,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:51.244.31185/78	22,06			22,06
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:51.244.31185/78	110,30			110,30
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:51.244.31185/78	165,45			165,45
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:51.244.31185/78	66,18			66,18
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04590/73	3.908,12			3.908,12
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04590/73	901,48			901,48

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04590/73	488,51			488,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04590/73	39,08			39,08
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04590/73	195,40			195,40
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04590/73	293,10			293,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04590/73	117,24			117,24
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04592/78	69,25			69,25
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04592/78	15,97			15,97
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04592/78	8,65			8,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04592/78	0,69			0,69
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	3,46			3,46

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04592/78	5,19			5,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04592/78	2,07			2,07
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71	114.716,68			114.716,68
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71	843,81			843,81
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71	26.461,69			26.461,69
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71	14.339,58			14.339,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71	1.147,16			1.147,16
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71	5.735,83			5.735,83
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71	8.603,75			8.603,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	3.441,50			3.441,50

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	19.313,08			19.313,08
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	4.454,95			4.454,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	2.414,13			2.414,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	193,13			193,13
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	965,65			965,65
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	1.448,48			1.448,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75	579,39			579,39
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	257.408,96			257.408,96
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	1.321,75			1.321,75
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	59.376,52			59.376,52

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	32.176,12			32.176,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	2.574,08			2.574,08
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	12.870,44			12.870,44
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	19.305,67			19.305,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73	7.722,26			7.722,26
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	822,26			822,26
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	189,67			189,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	102,78			102,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	8,22			8,22

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	41,11			41,11
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	61,66			61,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.015.66728/70	24,66			24,66
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73	18.615,93			18.615,93
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73	64,24			64,24
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73	4.294,13			4.294,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73	2.326,99			2.326,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73	186,15			186,15
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73	930,79			930,79
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.396,19			1.396,19

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73	558,47			558,47
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.019.21336/71	35.664,97			35.664,97
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.019.21336/71	8.226,83			8.226,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.019.21336/71	4.458,12			4.458,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.019.21336/71	356,64			356,64
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.019.21336/71	1.783,24			1.783,24
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.019.21336/71	2.674,87			2.674,87
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.019.21336/71	1.069,94			1.069,94
	Totais	**961.778,21**			**961.778,21**

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/09/2024
Nº Controle: 818.076.910.658.728.342
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000096175 782103852424 640716242564 355904432064
Data do Pagamento:	19/09/2024
Número do Documento:	0716242563559044-3
Valor Total:	R$ 961.778,21
Autenticação Bancária:	071.568.249

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
lBTW#FK@ bK4TDcS6 7ytm4sJQ ?rbij4?R lalTwSeT SBKCYTHs ZLqTwrrf yAueBcTz
#6G@7lfG yiTgHT79 9ncljHD? 2WG4gbuA lcRT?Ggc I5KISQhM ?Cjsc2to ojsFL2Mt
#7659y32 9OQRyH?p 4PrWkVMC QYN2V3Wx L?qasju@ l3QUj@9X 00591924 006.001.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24256.3553367-9

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000263744220**

Valor Total do Documento: **136.372,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.792,78			1.792,78
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.333,33			1.333,33
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNPJ Prestador:45.512.030/0001-15	492,91			492,91
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	10.827,64			10.827,64
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	649,14			649,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	33.601,34			33.601,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96	395,89			395,89
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:45.279.797/0001-46	2.125,69			2.125,69
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	445,68			445,68

85890001363 2 72550385242 2 64071624256 4 35533679550 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001363 2 | 72550385242 2 | 64071624256 4 | 35533679550 1

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24256.3553367-9
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 136.372,55

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.000.04590/73 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	23.721,98			23.721,98
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14	18.735,39			18.735,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	4.341,71			4.341,71
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	271,54			271,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	412,50			412,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.742,59			9.742,59
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:26.758.498/0001-40	435,60			435,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	157,44			157,44
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	445,50			445,50

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	1.149,54			1.149,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	12.052,25			12.052,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05	3.053,73			3.053,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.156,26			1.156,26
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	2.237,99			2.237,99
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52	1.383,81			1.383,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	3.911,72			3.911,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	497,47			497,47
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	1.001,13			1.001,13
	Totais	**136.372,55**			**136.372,55**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/09/2024
Nº Controle: 818.076.910.658.728.342
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858900013632 725503852422 640716242564 355336795501
Data do Pagamento:	19/09/2024
Número do Documento:	0716242563553367-9
Valor Total:	R$ 136.372,55
Autenticação Bancária:	068.094.930

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
XmC2yEW4 oBDQuB*4 WdHHWZyv 4dKaPVxr mKDjd@EL WDuE4qsX XJ8pyWif R2BPzH5s
Kk3Zph7w llIVSFWb V#MpQ52Q UrZjUjiI DdZfe@6F R2WyJDLo ZgEz@Equ DTPCMXQu
nOEDyB2S XHVwx*kA aAL4P##l zJ4ajKwV 5@azGbAr Jg6UjwOi 00511924 003.006.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

ÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27805957773 / eSocial 85388463 / Reinf CP 85388608 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 218.808,76	R$ 156.346,79
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 684.848,55	R$ 684.848,55
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 137.896,24	R$ 137.896,24
IRRF	R$ 85.457,84	R$ 85.457,84
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 33.601,34	R$ 33.601,34
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.160.612,73	R$ 1.098.150,76

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/09/2024 08:49:06
Nº do recibo de entrega	0000050000263744220
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	08/2024	**Número do Recibo**	50000263744220
Data/Hora da Transmissão	12/09/2024 08:49:06	**Identificação da Apuração de Débitos**	27805957773 / eSocial 85388463 / Reinf CP 85388608 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	215.568,27		
Deduções	**Salário Família:** 148,10 **Retenção Lei 9711/98:** 62.313,87		
Saldo a Pagar	153.106,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	488,51		
Saldo a Pagar	488,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	195,40		
Saldo a Pagar	195,40		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	293,10		
Saldo a Pagar	293,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	39,08		
Saldo a Pagar	39,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	117,24		
Saldo a Pagar	117,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	901,48		
Saldo a Pagar	901,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.908,12		
Saldo a Pagar	3.908,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.414,13		
Saldo a Pagar	2.414,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	965,65		
Saldo a Pagar	965,65		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.448,48		
Saldo a Pagar	1.448,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	193,13		
Saldo a Pagar	193,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	579,39		
Saldo a Pagar	579,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.454,95		
Saldo a Pagar	4.454,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	19.313,08		
Saldo a Pagar	19.313,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	102,78		
Saldo a Pagar	102,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	41,11		
Saldo a Pagar	41,11		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	61,66		
Saldo a Pagar	61,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	8,22		
Saldo a Pagar	8,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	24,66		
Saldo a Pagar	24,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	189,67		
Saldo a Pagar	189,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	822,26		
Saldo a Pagar	822,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.326,99		
Saldo a Pagar	2.326,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	930,79		
Saldo a Pagar	930,79		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.396,19		
Saldo a Pagar	1.396,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	186,15		
Saldo a Pagar	186,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	558,47		
Saldo a Pagar	558,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.294,13		
Saldo a Pagar	4.294,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	64,24		
Saldo a Pagar	64,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	18.615,93		
Saldo a Pagar	18.615,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	275,75		
Saldo a Pagar	275,75		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	110,30		
Saldo a Pagar	110,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	165,45		
Saldo a Pagar	165,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	22,06		
Saldo a Pagar	22,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	66,18		
Saldo a Pagar	66,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	508,85		
Saldo a Pagar	508,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.206,00		
Saldo a Pagar	2.206,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	14.339,58		
Saldo a Pagar	14.339,58		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	5.735,83		
Saldo a Pagar	5.735,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	8.603,75		
Saldo a Pagar	8.603,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.147,16		
Saldo a Pagar	1.147,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.441,50		
Saldo a Pagar	3.441,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	26.461,69		
Saldo a Pagar	26.461,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	843,81		
Saldo a Pagar	843,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	114.716,68		
Saldo a Pagar	114.716,68		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	32.176,12		
Saldo a Pagar	32.176,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.870,44		
Saldo a Pagar	12.870,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	19.305,67		
Saldo a Pagar	19.305,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.574,08		
Saldo a Pagar	2.574,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	7.722,26		
Saldo a Pagar	7.722,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	59.376,52		
Saldo a Pagar	59.376,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.321,75		
Saldo a Pagar	1.321,75		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	257.408,96		
Saldo a Pagar	257.408,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.458,12		
Saldo a Pagar	4.458,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.783,24		
Saldo a Pagar	1.783,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.674,87		
Saldo a Pagar	2.674,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	356,64		
Saldo a Pagar	356,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.069,94		
Saldo a Pagar	1.069,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	8.226,83		
Saldo a Pagar	8.226,83		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	35.664,97		
Saldo a Pagar	35.664,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	8,65		
Saldo a Pagar	8,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3,46		
Saldo a Pagar	3,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	5,19		
Saldo a Pagar	5,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	0,69		
Saldo a Pagar	0,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2,07		
Saldo a Pagar	2,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	15,97		
Saldo a Pagar	15,97		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	69,25		
Saldo a Pagar	69,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.847,47		
Saldo a Pagar	2.847,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.138,98		
Saldo a Pagar	1.138,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.708,48		
Saldo a Pagar	1.708,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	227,79		
Saldo a Pagar	227,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	683,39		
Saldo a Pagar	683,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	5.254,60		
Saldo a Pagar	5.254,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	22.779,76		
Saldo a Pagar	22.779,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	6.134,62		
Saldo a Pagar	6.134,62		

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.240,49		
Saldo a Pagar	3.240,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	73.981,06		
Saldo a Pagar	73.981,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.792,78		
Saldo a Pagar	1.792,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.341,71		
Saldo a Pagar	4.341,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.911,72		
Saldo a Pagar	3.911,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.333,33		
Saldo a Pagar	1.333,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	23.721,98		
Saldo a Pagar	23.721,98		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	9.742,59		
Saldo a Pagar	9.742,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	445,68		
Saldo a Pagar	445,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	395,89		
Saldo a Pagar	395,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	45.512.030/0001-15
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	492,91		
Saldo a Pagar	492,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	18.735,39		
Saldo a Pagar	18.735,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	445,50		
Saldo a Pagar	445,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	26.758.498/0001-40
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	435,60		
Saldo a Pagar	435,60		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.237,99		
Saldo a Pagar	2.237,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.156,26		
Saldo a Pagar	1.156,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.149,54		
Saldo a Pagar	1.149,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.941.193/0001-05
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.053,73		
Saldo a Pagar	3.053,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	271,54		
Saldo a Pagar	271,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.383,81		
Saldo a Pagar	1.383,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.052,25		
Saldo a Pagar	12.052,25		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	412,50		
Saldo a Pagar	412,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	157,44		
Saldo a Pagar	157,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.001,13		
Saldo a Pagar	1.001,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	497,47		
Saldo a Pagar	497,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	45.279.797/0001-46
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.125,69		
Saldo a Pagar	2.125,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	10.827,64		
Saldo a Pagar	10.827,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	33.601,34		
Saldo a Pagar	33.601,34		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
00.299.904	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124091127732908-7	11/09/2024 09:19	20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

186.326,67

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	773	186.326,67	0,00	0,00	0,00	186.326,67
Total Geral:		**186.326,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.326,67**

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 09:19:53 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/930213c8dffc4ffe93ba089066b95c7552040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044446

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/930213c8dffc4ffe93ba089066b95c75

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/09/2024 - 12h00

N° de controle: 818076910658728342 | Documento: 1146288

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 186.326,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202409191122I0468tXIXuQ**

transacao.lbl_txid **dd2da5818d674910a3002d8ed9140858**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 773 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 186.326,67

Número da Guia: 0124091127732908-7 **Data Emissão:** 11/09/2024 09:19:53 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	00.299.904/0001-60	26	114.155,38	9.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,63
08/2024	51.244.31185/78	4	9.751,44	780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,09
08/2024	90.000.04590/73	8	15.820,22	1.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,58
08/2024	90.000.04592/78	1	346,29	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
08/2024	90.009.63374/71	166	563.998,37	45.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.036,78
08/2024	90.014.38280/75	33	100.478,76	8.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,21
08/2024	90.014.91329/73	444	1.254.913,10	100.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.312,72
08/2024	90.015.66728/70	19	4.784,07	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58
08/2024	90.016.89365/73	33	94.239,96	7.538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,98
08/2024	90.019.21336/71	64	173.984,69	13.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,40
		Total FGTS	**2.332.472,28**	**186.326,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.326,67**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 773 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 186.326,67

Número da Guia: 0124091127732908-7 **Data Emissão:** 11/09/2024 09:19:53 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.89365/73 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	20/09/2024	Mensal	9.038,51	723,08	0,00	0,00	0,00	723,08
08/2024		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	20/09/2024	Mensal	4.862,02	388,96	0,00	0,00	0,00	388,96
08/2024		Andre Luiz Riba	MC000019325	082.986.897-63	101	20/09/2024	Mensal	836,74	66,93	0,00	0,00	0,00	66,93
08/2024		Antonio Pereira de Souza	MC000017608	542.445.953-68	101	20/09/2024	Mensal	2.268,20	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45
08/2024		Caio Santos Souza	MC000019136	704.775.722-86	101	20/09/2024	Mensal	393,16	31,45	0,00	0,00	0,00	31,45
08/2024		Claudionor da Silva Coelho	MC000017891	833.572.977-87	101	20/09/2024	Mensal	230,47	18,43	0,00	0,00	0,00	18,43
08/2024		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	20/09/2024	Mensal	6.281,60	502,52	0,00	0,00	0,00	502,52
08/2024		Daniel Costa	MC000017053	068.392.837-63	101	20/09/2024	Mensal	2.853,70	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
08/2024		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	20/09/2024	Mensal	5.173,49	413,87	0,00	0,00	0,00	413,87
08/2024		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	20/09/2024	Mensal	281,00	22,48	0,00	0,00	0,00	22,48
08/2024		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	20/09/2024	Mensal	2.268,20	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45
08/2024		Felipe Souza Gomes	MC000017532	058.017.347-08	101	20/09/2024	Mensal	774,18	61,93	0,00	0,00	0,00	61,93
08/2024		Italo Cesar Santana Costa Junior	MC000019066	630.889.353-64	101	20/09/2024	Mensal	2.268,20	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45
08/2024		Izaias dos Santos Chagas	MC000019578	036.750.197-05	101	20/09/2024	Mensal	2.610,73	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
08/2024		Joao Batista Seraphim Filho	MC000017983	148.181.827-96	101	20/09/2024	Mensal	5.303,55	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
08/2024		Jose Adeilton Rodrigues de Souza	MC000019282	094.110.177-03	101	20/09/2024	Mensal	470,68	37,65	0,00	0,00	0,00	37,65
08/2024		Luis Albuquerque Duarte	MC000019064	075.703.013-07	101	20/09/2024	Mensal	2.118,91	169,51	0,00	0,00	0,00	169,51
08/2024		Luiz Claudio Silva dos Santos	MC000019326	851.375.025-53	101	20/09/2024	Mensal	400,89	32,06	0,00	0,00	0,00	32,06
08/2024		Marcio Correia Barredo	MC000019327	188.574.687-39	101	20/09/2024	Mensal	400,68	32,05	0,00	0,00	0,00	32,05
08/2024		Matheus Costa Affonso	MC000019446	141.441.497-81	101	20/09/2024	Mensal	1.065,36	85,22	0,00	0,00	0,00	85,22
08/2024		Mauricio de Oliveira Amaral	MC000018768	035.431.017-81	101	20/09/2024	Mensal	282,90	22,63	0,00	0,00	0,00	22,63
08/2024		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	20/09/2024	Mensal	2.277,65	182,20	0,00	0,00	0,00	182,20
08/2024		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	20/09/2024	Mensal	5.389,17	431,12	0,00	0,00	0,00	431,12
08/2024		Renato de Oliveira Ramos	MC000017401	033.647.077-07	101	20/09/2024	Mensal	1.310,26	104,82	0,00	0,00	0,00	104,82
08/2024		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	20/09/2024	Mensal	7.344,19	587,52	0,00	0,00	0,00	587,52
08/2024		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	20/09/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
08/2024		Samy Araujo da Silva	MC000017199	083.160.874-99	101	20/09/2024	Mensal	3.137,20	250,97	0,00	0,00	0,00	250,97
08/2024		Talita Cavalcante dos Santos	MC000019472	127.261.797-11	101	20/09/2024	Mensal	450,27	36,02	0,00	0,00	0,00	36,02
08/2024		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	20/09/2024	Mensal	5.890,24	471,21	0,00	0,00	0,00	471,21
08/2024		Wagner Feliciano Nunes	MC000019147	135.311.517-89	101	20/09/2024	Mensal	2.065,62	165,24	0,00	0,00	0,00	165,24
08/2024		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	20/09/2024	Mensal	2.244,15	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52
08/2024		William Silva Santos	MC000019022	024.403.455-98	101	20/09/2024	Mensal	183,04	14,63	0,00	0,00	0,00	14,63
08/2024		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	20/09/2024	Mensal	5.293,00	423,44	0,00	0,00	0,00	423,44
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**94.239,96**	**7.538,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.538,98**
							Total do Estabelecimento	**90.016.89365/73**	**94.239,96**	**7.538,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.538,98**
								Total FGTS	**2.332.472,28**	**186.326,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.326,67**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 08/2024

24/09/2024 16:05

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000513	**Airton Goncalves dos Santos**	**220:00**	**Encarregado Administrativo III C**	**14/10/2009**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	7.578,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.578,00
5010 INSS				879,73	B110 - Base IRRF Salário	4.546,80
5110 IRRF				168,62	B120 - Dedução IRRF Salário	879,73
5120 IRRF s/ Adiantamento				56,98	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	879,73
5310 Adiantamento Salarial				2.974,22	B400 - Base FGTS Salário	7.578,00
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B410 - FGTS Salário 8%	606,24
5700 Vale Transporte				75,78	B900 - Remuneração Total Mês	7.578,00
					B903 - Salário Mês	7.578,00
	Totais		**7.578,00**	**4.266,63**		
	Líquido			**3.311,37**		

002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.598,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.598,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.957,00		B110 - Base IRRF Salário	2.758,80
5010 INSS				462,53	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.129,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				289,19	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.862,02
5310 Adiantamento Salarial				1.550,01	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	304,10
5350 Adiantamento de Folha	G			1.957,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	462,53
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	564,80
					B400 - Base FGTS Salário	4.598,00
					B410 - FGTS Salário 8%	367,84
					B900 - Remuneração Total Mês	4.598,00
					B903 - Salário Mês	4.598,00
	Totais		**6.555,00**	**4.258,73**		
	Líquido			**2.296,27**		

008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**984,22**		
	Líquido			**1.026,58**		

007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.265,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.430,66
0190 DSR s/ Salário Variável		7,46	150,41		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	19:30	642,78		B110 - Base IRRF Salário	3.724,66
1040 Hora Extra 100%	P	9:22	363,24		B120 - Dedução IRRF Salário	579,10
1064 Hora Extra Noturna 70%	P	0:14	9,23		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	579,10
5010 INSS				579,10	B400 - Base FGTS Salário	5.430,66
5110 IRRF				38,04	B410 - FGTS Salário 8%	434,45
5310 Adiantamento Salarial				1.706,00	B900 - Remuneração Total Mês	4.265,00
5530 Cota de Participação Laboral				106,63	B903 - Salário Mês	4.265,00
	Totais		**5.430,66**	**2.429,77**		
	Líquido			**3.000,89**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 08/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	**Dimensional Engenharia Ltda**					
008137	**Daniel Costa**	**220:00**	**Auxiliar de Mecânico**	**01/10/2021**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.506,96
0190 DSR s/ Salário Variável		7,23	67,44		B110 - Base IRRF Salário	1.702,64
1020 Hora Extra 70%	P	7:52	122,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	18:13	333,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	204,44
5010 INSS				204,44	B400 - Base FGTS Salário	2.506,96
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B410 - FGTS Salário 8%	200,55
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5610 Atrasos	P	0:54		8,23	B903 - Salário Mês	2.010,80
5626 DSR s/ Atraso	P	2:00		18,28		
5700 Vale Transporte				20,11		
	Totais		**2.533,47**	**1.105,65**		
	Líquido			**1.427,82**		

008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.947,45
0190 DSR s/ Salário Variável		8,34	148,01		B110 - Base IRRF Salário	3.800,65
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1010 Hora Extra 50%	P	38:34	999,07		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	511,45
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B400 - Base FGTS Salário	4.947,45
5010 INSS				511,45	B410 - FGTS Salário 8%	395,79
5110 IRRF				103,94	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5120 IRRF s/ Adiantamento				225,28	B903 - Salário Mês	2.867,00
5310 Adiantamento Salarial				921,52	B936 - Base Periculosidade	860,10
5700 Vale Transporte				28,67	B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
	Totais		**4.947,45**	**1.790,86**		
	Líquido			**3.156,59**		

007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**984,22**		
	Líquido			**1.026,58**		

008959	Italo Cesar Santana Costa Junior	220:00	Servente	26/06/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**984,22**		
	Líquido			**1.026,58**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 08/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

009152 Izaias dos Santos Chagas — 220:00 — Motorista de Caminhão I A — 05/02/2024 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.508,73
0190 DSR s/ Salário Variável		1,53	20,22		B110 - Base IRRF Salário	1.567,93
1010 Hora Extra 50%	P	8:14	132,02		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:14	4,49		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	204,60
5010 INSS				204,60	B400 - Base FGTS Salário	2.508,73
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B410 - FGTS Salário 8%	200,69
5700 Vale Transporte				23,52	B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
	Totais		2.508,73	1.168,92		
	Líquido			1.339,81		

008558 Joao Batista Seraphim Filho — 220:00 — Motorista de Carreta I — 21/06/2022 — 1 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		10	1.085,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.141,14
0190 DSR s/ Salário Variável		1,57	29,49		B020 - Base INSS Salário (Ant)	3.802,47
0200 Férias		20	2.851,85		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	355,11
0210 1/3 s/ Férias			950,62		B110 - Base IRRF Salário	904,40
0670 Premio por Tempo de Serviço			24,42		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1010 Hora Extra 50%	P	8:46	199,09		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	183,46
5005 INSS Férias				355,11	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	355,11
5010 INSS				183,46	B210 - Base IRRF Férias	3.802,47
5130 IRRF s/ Férias				104,21	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				434,27	B400 - Base FGTS Salário	5.141,14
5330 Adiantamento Férias				3.343,15	B410 - FGTS Salário 8%	411,28
					B900 - Remuneração Total Mês	3.330,27
					B903 - Salário Mês	3.257,00
					B920 - Base Salário Família	3.558,85
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
					B940 - Média - Férias	947,51
	Totais		5.141,14	4.420,20	- Em Férias de: 12/08/2024 até 31/08/2024	
	Líquido			720,94		

008958 Luis Albuquerque Duarte — 220:00 — Servente — 26/06/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.861,51
5010 INSS				146,35	B110 - Base IRRF Salário	1.057,19
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5624 Faltas (H)	I	9:00		82,26	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	146,35
5625 DSR s/ Faltas	I	1		67,03	B400 - Base FGTS Salário	1.861,51
5700 Vale Transporte				20,11	B410 - FGTS Salário 8%	148,92
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		2.010,80	1.120,07		
	Líquido			890,73		

008936 Moises Souza Cunha — 220:00 — Servente — 26/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		2.010,80	984,22		
	Líquido			1.026,58		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 08/2024

24/09/2024 16:05

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	**Dimensional Engenharia Ltda**					
009153	**Neiron Almeida dos Santos**	**220:00**	**Lubrificador**	**06/02/2024**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.620,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.688,87
0190 DSR s/ Salário Variável		10,41	165,50		B110 - Base IRRF Salário	3.640,79
1020 Hora Extra 70%	P	42:27	1.117,11		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	786,06		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	475,25
5010 INSS				475,25	B400 - Base FGTS Salário	4.688,87
5110 IRRF				79,96	B410 - FGTS Salário 8%	375,10
5120 IRRF s/ Adiantamento				219,21	B900 - Remuneração Total Mês	3.406,26
5310 Adiantamento Salarial				828,87	B903 - Salário Mês	2.620,20
5530 Cota de Participação Laboral				65,51	B936 - Base Periculosidade	786,06
5700 Vale Transporte				26,20		
		Totais	**4.688,87**	**1.695,00**		
		Líquido		**2.993,87**		

008145	**Ricardo Lagaris da Silveira**	**220:00**	**Mecânico II**	**06/10/2021**	**1**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.493,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.405,11
0190 DSR s/ Salário Variável		12,05	246,72		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	16:02	556,58		B110 - Base IRRF Salário	4.607,91
1040 Hora Extra 100%	P	27:09	1.108,81		B120 - Dedução IRRF Salário	715,53
5010 INSS				715,53	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	715,53
5110 IRRF				145,54	B400 - Base FGTS Salário	6.405,11
5310 Adiantamento Salarial				1.797,20	B410 - FGTS Salário 8%	512,40
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B900 - Remuneração Total Mês	4.493,00
					B903 - Salário Mês	4.493,00
					B920 - Base Salário Família	6.405,11
		Totais	**6.405,11**	**2.769,57**		
		Líquido		**3.635,54**		

000940	**Robson de Oliveira Freire de Sousa**	**150:00**	**Engenheiro Civil I A**	**04/10/2010**	**0**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5110 IRRF				191,14	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				888,45	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.500,35	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5700 Vale Transporte				84,72	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
		Totais	**8.472,00**	**4.573,51**		
		Líquido		**3.898,49**		

008207	**Samy Araujo da Silva**	**220:00**	**Bombeiro Hidráulico**	**03/12/2021**	**2**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.705,59		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.780,80
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	5:57	75,21		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				232,51	B110 - Base IRRF Salário	1.668,48
5310 Adiantamento Salarial				1.112,32	B120 - Dedução IRRF Salário	232,51
5700 Vale Transporte				27,81	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	232,51
					B400 - Base FGTS Salário	2.780,80
					B410 - FGTS Salário 8%	222,46
					B900 - Remuneração Total Mês	2.780,80
					B903 - Salário Mês	2.780,80
					B920 - Base Salário Família	2.780,80
		Totais	**2.780,80**	**1.372,64**		
		Líquido		**1.408,16**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 08/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.089,77
0190 DSR s/ Salário Variável		6,01	114,81		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	13:21	433,25		B110 - Base IRRF Salário	3.409,77
1040 Hora Extra 100%	P	8:57	341,71		B120 - Dedução IRRF Salário	531,38
5010 INSS				531,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	531,38
5110 IRRF				32,22	B400 - Base FGTS Salário	5.089,77
5310 Adiantamento Salarial				1.680,00	B410 - FGTS Salário 8%	407,18
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
					B903 - Salário Mês	4.200,00
		Totais	5.089,77	2.348,60		
		Líquido		2.741,17		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008988	Wagner Feliciano Nunes	220:00	Servente	26/07/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.928,54		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.814,59
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	9:00	82,26		B110 - Base IRRF Salário	1.010,27
5010 INSS				142,13	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	142,13
5610 Atrasos	I	2:05		19,04	B400 - Base FGTS Salário	1.814,59
5615 Saída Antecipada	I	1:03		9,60	B410 - FGTS Salário 8%	145,16
5624 Faltas (H)	I	9:00		82,26	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5625 DSR s/ Faltas	I	1		67,03	B903 - Salário Mês	2.010,80
5626 DSR s/ Atraso	I	2:00		18,28		
5700 Vale Transporte				20,11		
		Totais	2.010,80	1.162,77		
		Líquido		848,03		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
		Totais	2.010,80	984,22		
		Líquido		1.026,58		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalh	16/05/2011	2	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.663,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.663,00
5010 INSS				471,63	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5310 Adiantamento Salarial				1.865,20	B110 - Base IRRF Salário	2.797,80
					B120 - Dedução IRRF Salário	471,63
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	471,63
					B400 - Base FGTS Salário	4.663,00
					B410 - FGTS Salário 8%	373,04
					B900 - Remuneração Total Mês	4.663,00
					B903 - Salário Mês	4.663,00
					B920 - Base Salário Família	4.663,00
		Totais	4.663,00	2.336,83		
		Líquido		2.326,17		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24225.2718541-5

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **949.670,72**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000254823447

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	187.941,18			187.941,18
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	3.240,49			3.240,49
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	25.571,58			25.571,58
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	6.134,62			6.134,62
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	5.898,59			5.898,59
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	3.196,44			3.196,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	255,71			255,71
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.278,57			1.278,57
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.917,86			1.917,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	767,14			767,14

85890009496 9 70720385242 9 33071624225 8 27185415591 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890009496 9 | 70720385242 9 | 33071624225 8 | 27185415591 2

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24225.2718541-5
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 949.670,72

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	102.543,72			102.543,72
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:51.244.31185/78	2.216,42			2.216,42
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:51.244.31185/78	511,26			511,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:51.244.31185/78	277,05			277,05
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:51.244.31185/78	22,16			22,16
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:51.244.31185/78	110,82			110,82
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:51.244.31185/78	166,23			166,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:51.244.31185/78	66,49			66,49
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.000.04590/73	3.670,75			3.670,75
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.000.04590/73	846,73			846,73

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.000.04590/73	458,84			458,84
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.000.04590/73	36,70			36,70
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.000.04590/73	183,53			183,53
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.000.04590/73	275,30			275,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.000.04590/73	110,12			110,12
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.009.63374/71	99.129,36			99.129,36
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.009.63374/71	738,04			738,04
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.009.63374/71	22.866,17			22.866,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.009.63374/71	12.391,17			12.391,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	991,29			991,29

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.009.63374/71	4.956,46			4.956,46
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.009.63374/71	7.434,70			7.434,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.009.63374/71	2.973,88			2.973,88
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.38280/75	17.886,87			17.886,87
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.38280/75	4.125,96			4.125,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.38280/75	2.235,85			2.235,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.38280/75	178,86			178,86
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.38280/75	894,34			894,34
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.38280/75	1.341,51			1.341,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	536,60			536,60

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.38280/75				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73	232.691,31			232.691,31
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73	1.140,66			1.140,66
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73	53.674,90			53.674,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73	29.086,41			29.086,41
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73	2.326,91			2.326,91
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73	11.634,56			11.634,56
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73	17.451,84			17.451,84
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73	6.980,73			6.980,73
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73	16.533,99			16.533,99
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.813,89			3.813,89

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73	2.066,74			2.066,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73	165,33			165,33
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73	826,69			826,69
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73	1.240,04			1.240,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73	496,01			496,01
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.019.21336/71	28.383,13			28.383,13
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.019.21336/71	6.547,13			6.547,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.019.21336/71	3.547,89			3.547,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.019.21336/71	283,83			283,83

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.019.21336/71	1.419,15			1.419,15
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.019.21336/71	2.128,73			2.128,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.019.21336/71	851,49			851,49
	Totais	**949.670,72**			**949.670,72**

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/08/2024
Nº Controle: 108.068.371.684.763.521
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858900094969 707203852429 330716242258 271854155912
Data do Pagamento:	19/08/2024
Número do Documento:	0716242252718541-5
Valor Total:	R$ 949.670,72
Autenticação Bancária:	052.590.846

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
vO4bLX@M tFNuI4Se u?*UL9sv meo3OYUF f*R4o826 edgARE4n oDIRb9kn 3QZKmo6d
oChh8krX bphXBjbC iqQWosvQ 8ivVQUYB JZj*3aUq ZgbzV5Bn @Bq?3X3z PEcDmrVr
lk9NEt@q C?NDS7r6 o4pkY9ac OQM4QpFY IpSJ3HD3 UbsUmwCU 00591924 004.009.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24225.2706808-7

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000254823447**

Valor Total do Documento: **103.576,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.820,94			1.820,94
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:07.391.921/0001-71	14,71			14,71
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.788,78			1.788,78
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	3.488,80			3.488,80
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	649,14			649,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	10.912,58			10.912,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.596,27			9.596,27
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14	21.422,07			21.422,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.443,75			4.443,75

85870001035 4 76490385242 0 33071624225 8 27068087101 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001035 4 | 76490385242 0 | 33071624225 8 | 27068087101 6

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24225.2706808-7
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 103.576,49

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	235,73			235,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.997.929/0001-25	2.200,00			2.200,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	679,25			679,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.606,17			9.606,17
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	167,64			167,64
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	445,50			445,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	2.299,08			2.299,08
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	14.166,60			14.166,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05	2.961,15			2.961,15

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.234,90			1.234,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89	3.109,01			3.109,01
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	4.036,89			4.036,89
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52	1.549,75			1.549,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	853,28			853,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62	89,10			89,10
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	4.676,31			4.676,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	480,15			480,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	648,94			648,94
	Totais	**103.576,49**			**103.576,49**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/08/2024
Nº Controle: 108.068.371.684.763.521
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858700010354 764903852420 330716242258 270680871016
Data do Pagamento:	19/08/2024
Número do Documento:	0716242252706808-7
Valor Total:	R$ 103.576,49
Autenticação Bancária:	050.527.384

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
ConaEaDC Q2h@nIDy lPqt??c9 a777BRcu YeFuOgVq #dSUkQBq N?VOS4aT *9zzHNlj
9T6y@p2o yBfgmtIw 8tOrtamL 3DYHYiKm LnqP9wqX zIyJyScF wkL#r@qv JC*t6jeM
F#rol6g5 rSO7UB52 qs#nbvkR *kVjnFMZ Fuy4EyET hvQUe@xr 00511924 000.003.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

ÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	81825606 / Reinf CP 81825623 / Reinf RET 27371459227 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 191.305,75	R$ 191.181,67
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 620.907,33	R$ 620.907,33
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 123.563,97	R$ 123.563,97
IRRF	R$ 106.681,66	R$ 106.681,66
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 10.912,58	R$ 10.912,58
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.053.371,29	R$ 1.053.247,21

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/08/2024 10:42:47
Nº do recibo de entrega	0000050000254823447
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	07/2024	**Número do Recibo**	50000254823447
Data/Hora da Transmissão	12/08/2024 10:42:47	**Identificação da Apuração de Débitos**	81825606 / Reinf CP 81825623 / Reinf RET 27371459227 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.391.921/0001-71
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	14,71		
Saldo a Pagar	14,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.820,94		
Saldo a Pagar	1.820,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	4.443,75		
Saldo a Pagar	4.443,75		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	853,28		
Saldo a Pagar	853,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	4.676,31		
Saldo a Pagar	4.676,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.788,78		
Saldo a Pagar	1.788,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	9.596,27		
Saldo a Pagar	9.596,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	9.606,17		
Saldo a Pagar	9.606,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	21.422,07		
Saldo a Pagar	21.422,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.997.929/0001-25
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.200,00		
Saldo a Pagar	2.200,00		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	445,50		
Saldo a Pagar	445,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	4.036,89		
Saldo a Pagar	4.036,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.299,08		
Saldo a Pagar	2.299,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.234,90		
Saldo a Pagar	1.234,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.941.193/0001-05
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.961,15		
Saldo a Pagar	2.961,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	167,64		
Saldo a Pagar	167,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	14.166,60		
Saldo a Pagar	14.166,60		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	235,73		
Saldo a Pagar	235,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	48.397.477/0001-89
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.109,01		
Saldo a Pagar	3.109,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.549,75		
Saldo a Pagar	1.549,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	679,25		
Saldo a Pagar	679,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	648,94		
Saldo a Pagar	648,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	480,15		
Saldo a Pagar	480,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	02.704.858/0001-62
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	89,10		
Saldo a Pagar	89,10		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.488,80		
Saldo a Pagar	3.488,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	10.912,58		
Saldo a Pagar	10.912,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	188.065,26		
Deduções	**Salário Família:** 124,08		
Saldo a Pagar	187.941,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.066,74		
Saldo a Pagar	2.066,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	826,69		
Saldo a Pagar	826,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.240,04		
Saldo a Pagar	1.240,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	165,33		
Saldo a Pagar	165,33		

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	496,01		
Saldo a Pagar	496,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.813,89		
Saldo a Pagar	3.813,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	16.533,99		
Saldo a Pagar	16.533,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	277,05		
Saldo a Pagar	277,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	110,82		
Saldo a Pagar	110,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	166,23		
Saldo a Pagar	166,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	22,16		
Saldo a Pagar	22,16		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	66,49		
Saldo a Pagar	66,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	511,26		
Saldo a Pagar	511,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.216,42		
Saldo a Pagar	2.216,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.235,85		
Saldo a Pagar	2.235,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	894,34		
Saldo a Pagar	894,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.341,51		
Saldo a Pagar	1.341,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	178,86		
Saldo a Pagar	178,86		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	536,60		
Saldo a Pagar	536,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	4.125,96		
Saldo a Pagar	4.125,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	17.886,87		
Saldo a Pagar	17.886,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	458,84		
Saldo a Pagar	458,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	183,53		
Saldo a Pagar	183,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	275,30		
Saldo a Pagar	275,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	36,70		
Saldo a Pagar	36,70		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	110,12		
Saldo a Pagar	110,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	846,73		
Saldo a Pagar	846,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.670,75		
Saldo a Pagar	3.670,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	29.086,41		
Saldo a Pagar	29.086,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	11.634,56		
Saldo a Pagar	11.634,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	17.451,84		
Saldo a Pagar	17.451,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.326,91		
Saldo a Pagar	2.326,91		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	6.980,73		
Saldo a Pagar	6.980,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	53.674,90		
Saldo a Pagar	53.674,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.140,66		
Saldo a Pagar	1.140,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	232.691,31		
Saldo a Pagar	232.691,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	12.391,17		
Saldo a Pagar	12.391,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	4.956,46		
Saldo a Pagar	4.956,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	7.434,70		
Saldo a Pagar	7.434,70		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	991,29		
Saldo a Pagar	991,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.973,88		
Saldo a Pagar	2.973,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	22.866,17		
Saldo a Pagar	22.866,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	738,04		
Saldo a Pagar	738,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	99.129,36		
Saldo a Pagar	99.129,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.547,89		
Saldo a Pagar	3.547,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.419,15		
Saldo a Pagar	1.419,15		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.128,73		
Saldo a Pagar	2.128,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	283,83		
Saldo a Pagar	283,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	851,49		
Saldo a Pagar	851,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	6.547,13		
Saldo a Pagar	6.547,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.21336/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	28.383,13		
Saldo a Pagar	28.383,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.196,44		
Saldo a Pagar	3.196,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.278,57		
Saldo a Pagar	1.278,57		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.917,86		
Saldo a Pagar	1.917,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	255,71		
Saldo a Pagar	255,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	767,14		
Saldo a Pagar	767,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.898,59		
Saldo a Pagar	5.898,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	25.571,58		
Saldo a Pagar	25.571,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	6.134,62		
Saldo a Pagar	6.134,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.240,49		
Saldo a Pagar	3.240,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	102.543,72		
Saldo a Pagar	102.543,72		

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
00.299.904	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124080922633983-4	09/08/2024 09:19	20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

164.777,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	659	164.777,64	0,00	0,00	0,00	164.777,64
Total Geral:		**164.777,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.777,64**

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 09:19:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b7923844c4846738e90a78377f383375204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630475E8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b7923844c4846738e90a78377f38337

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/08/2024 - 16h09

N° de controle: 108068371684763521 | Documento: 1602533

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 164.777,64**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202408191901P0468001315**

transacao.lbl_txid **d28f3566c64c4ff58a2651ff66d24eaf**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 659 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922633983-4 **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL **Data Emissão:** 09/08/2024 09:19:19 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	00.299.904/0001-60	20	102.098,03	8.108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,09
07/2024	51.244.31185/78	3	9.071,30	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70
07/2024	90.000.04590/73	6	16.183,70	1.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67
07/2024	90.009.63374/71	143	481.600,52	38.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.527,36
07/2024	90.014.38280/75	23	90.597,94	7.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,34
07/2024	90.014.91329/73	388	1.140.786,53	91.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.221,90
07/2024	90.016.89365/73	22	82.669,98	6.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,52
07/2024	90.019.21336/71	55	138.453,72	11.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,06
		Total da Guia	**2.061.461,72**	**164.777,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.777,64**

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 659 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922633983-4 **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL **Data Emissão:** 09/08/2024 09:19:19 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.89365/73 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	20/08/2024	Mensal	7.578,00	606,24	0,00	0,00	0,00	606,24
07/2024		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	20/08/2024	Mensal	4.598,00	367,84	0,00	0,00	0,00	367,84
07/2024		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	20/08/2024	Mensal	1.214,88	97,19	0,00	0,00	0,00	97,19
07/2024		Antonio Pereira de Souza	MC000017608	542.445.953-68	101	20/08/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
07/2024		Claudionor da Silva Coelho	MC000017891	833.572.977-87	101	20/08/2024	Mensal	5.575,32	446,02	0,00	0,00	0,00	446,02
07/2024		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	20/08/2024	Mensal	4.463,70	357,09	0,00	0,00	0,00	357,09
07/2024		Daniel Costa	MC000017053	068.392.837-63	101	20/08/2024	Mensal	2.837,93	227,03	0,00	0,00	0,00	227,03
07/2024		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	20/08/2024	Mensal	4.799,92	383,99	0,00	0,00	0,00	383,99
07/2024		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	20/08/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
07/2024		Italo Cesar Santana Costa Junior	MC000019066	630.889.353-64	101	20/08/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
07/2024		Izaias dos Santos Chagas	MC000019578	036.750.197-05	101	20/08/2024	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
07/2024		Joao Batista Seraphim Filho	MC000017983	148.181.827-96	101	20/08/2024	Mensal	4.009,94	320,79	0,00	0,00	0,00	320,79
07/2024		Luis Albuquerque Duarte	MC000019064	075.703.013-07	101	20/08/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
07/2024		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	20/08/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
07/2024		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	20/08/2024	Mensal	4.442,22	355,37	0,00	0,00	0,00	355,37
07/2024		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	20/08/2024	Mensal	6.158,83	492,70	0,00	0,00	0,00	492,70
07/2024		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	20/08/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
07/2024		Samy Araujo da Silva	MC000017199	083.160.874-99	101	20/08/2024	Mensal	2.780,80	222,46	0,00	0,00	0,00	222,46
07/2024		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	20/08/2024	Mensal	4.689,58	375,16	0,00	0,00	0,00	375,16
07/2024		Wagner Feliciano Nunes	MC000019147	135.311.517-89	101	20/08/2024	Mensal	1.969,06	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
07/2024		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	20/08/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
07/2024		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	20/08/2024	Mensal	4.663,00	373,04	0,00	0,00	0,00	373,04
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**82.669,98**	**6.613,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.613,52**
							Total do Estabelecimento	**90.016.89365/73**	**82.669,98**	**6.613,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.613,52**
								Total da Guia	**2.061.461,72**	**164.777,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.777,64**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 07/2024

09/08/2024 08:26

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	**Dimensional Engenharia Ltda**					
000513	**Airton Goncalves dos Santos**	**220:00**	**Encarregado Administrativo III C**	**14/10/2009**	**0**	**0**

Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001	Salário			7.302,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.578,00
0751	Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	8:00	275,56		B110 - Base IRRF Salário	4.546,80
5010	INSS				879,73	B120 - Dedução IRRF Salário	879,73
5110	IRRF				514,08	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.460,51
5120	IRRF s/ Adiantamento				790,93	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	879,73
5310	Adiantamento Salarial				2.240,27	B400 - Base FGTS Salário	7.578,00
5530	Cota de Participação Laboral				111,30	B410 - FGTS Salário 8%	606,24
5700	Vale Transporte				75,78	B900 - Remuneração Total Mês	7.578,00
						B903 - Salário Mês	7.578,00
			Totais	**7.578,00**	**4.612,09**		
			Líquido		**2.965,91**		

002345	**Alan dos Santos Leal Ballerini**			**220:00**	**Técnico em Edificações I C**	**01/02/2013**	**0**	**0**

Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001	Salário		30	4.598,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.598,00
1770	Reembolso de despesas com quilomet	I		1.957,00		B110 - Base IRRF Salário	2.758,80
5010	INSS				462,53	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.129,60
5110	IRRF				14,91	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.941,22
5120	IRRF s/ Adiantamento				262,52	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	262,52
5310	Adiantamento Salarial				1.576,68	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	462,53
5350	Adiantamento de Folha	G			1.957,00	B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	564,80
						B400 - Base FGTS Salário	4.598,00
						B410 - FGTS Salário 8%	367,84
						B900 - Remuneração Total Mês	4.598,00
						B903 - Salário Mês	4.598,00
			Totais	**6.555,00**	**4.273,64**		
			Líquido		**2.281,36**		

008390	**Antonio Pereira de Souza**			**220:00**	**Servente**	**17/03/2022**	**0**	**0**

Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001	Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010	INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310	Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700	Vale Transporte				20,11	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	257,40
						B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
						B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
						B410 - FGTS Salário 8%	160,86
						B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
						B903 - Salário Mês	2.010,80
			Totais	**2.010,80**	**984,22**		
			Líquido		**1.026,58**		

008510	**Claudionor da Silva Coelho**			**220:00**	**Motorista de Comboio / lubrificador**	**03/06/2022**	**1**	**1**

Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001	Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.575,32
0190	DSR s/ Salário Variável		13,16	229,03		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0670	Premio por Tempo de Serviço			73,27		B110 - Base IRRF Salário	4.428,52
1010	Hora Extra 50%	P	41:05	1.064,26		B120 - Dedução IRRF Salário	599,36
1040	Hora Extra 100%	P	1:00	34,54		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	230,47
1060	Hora Extra Noturna 50%	P	13:27	418,11		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	599,36
1070	Hora Extra Noturna 100%	P	0:42	29,01		B400 - Base FGTS Salário	5.575,32
1410	Adicional de Periculosidade		30	860,10		B410 - FGTS Salário 8%	446,02
5010	INSS				599,36	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5110	IRRF				207,99	B903 - Salário Mês	2.867,00
5120	IRRF s/ Adiantamento				188,69	B920 - Base Salário Família	5.575,32
5310	Adiantamento Salarial				958,11	B936 - Base Periculosidade	860,10
5700	Vale Transporte				28,67	B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
			Totais	**5.575,32**	**1.982,82**		
			Líquido		**3.592,50**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 07/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.265,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.463,70
0190 DSR s/ Salário Variável		1,19	25,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	5:15	173,06		B110 - Base IRRF Salário	2.757,70
5010 INSS				443,73	B120 - Dedução IRRF Salário	443,73
5110 IRRF				39,49	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	850,94
5120 IRRF s/ Adiantamento				157,36	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	443,73
5310 Adiantamento Salarial				1.548,64	B400 - Base FGTS Salário	4.463,70
5530 Cota de Participação Laboral				106,63	B410 - FGTS Salário 8%	357,09
					B900 - Remuneração Total Mês	4.265,00
					B903 - Salário Mês	4.265,00
	Totais		4.463,70	2.295,85		
	Líquido			2.167,85		

008137	Daniel Costa	220:00	Auxiliar de Mecânico	01/10/2021	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	2.038,48		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.837,93
0201 Diferença de Férias			89,97		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.717,97
0210 1/3 s/ Férias			679,49		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	224,97
0211 Diferença 1/3 de Férias			29,99		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5005 INSS Férias				224,97	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	346,74
5010 INSS				14,40	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	14,40
5330 Adiantamento Férias				2.493,00	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	224,97
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B210 - Base IRRF Férias	2.837,93
5700 Vale Transporte				0,65	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.129,60
					B400 - Base FGTS Salário	2.837,93
					B410 - FGTS Salário 8%	227,02
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B940 - Média - Férias	113,48
	Totais		2.837,93	2.783,29	- Em Férias de: 01/07/2024 até 30/07/2024	
	Líquido			54,64		

008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.799,92
0190 DSR s/ Salário Variável		8,10	138,43		B110 - Base IRRF Salário	3.653,12
1010 Hora Extra 50%	P	32:17	820,32		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	2:55	98,82		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	226,04
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:30	15,25		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	490,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	564,80
5010 INSS				490,80	B400 - Base FGTS Salário	4.799,92
5110 IRRF				115,71	B410 - FGTS Salário 8%	383,99
5120 IRRF s/ Adiantamento				178,41	B900 - Remuneração Total Mês	3.727,10
5310 Adiantamento Salarial				968,39	B903 - Salário Mês	2.867,00
5700 Vale Transporte				28,67	B936 - Base Periculosidade	860,10
	Totais		4.799,92	1.781,98		
	Líquido			3.017,94		

007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	257,40
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		2.010,80	984,22		
	Líquido			1.026,58		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 07/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

008959 Italo Cesar Santana Costa Junior — 220:00 — Servente — 26/06/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	257,40
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**984,22**		
	Líquido			**1.026,58**		

009152 Izaias dos Santos Chagas — 220:00 — Motorista de Caminhão I A — 05/02/2024 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.352,00
5010 INSS				190,50	B110 - Base IRRF Salário	1.411,20
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				23,52	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	102,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	190,50
					B400 - Base FGTS Salário	2.352,00
					B410 - FGTS Salário 8%	188,16
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
	Totais		**2.352,00**	**1.154,82**		
	Líquido			**1.197,18**		

008558 Joao Batista Seraphim Filho — 220:00 — Motorista de Carreta I — 21/06/2022 — 1 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.257,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.009,94
0190 DSR s/ Salário Variável		5,48	87,70		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B110 - Base IRRF Salário	2.707,14
1010 Hora Extra 50%	P	24:32	557,15		B120 - Dedução IRRF Salário	380,20
1040 Hora Extra 100%	P	1:09	34,82		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	162,41
5010 INSS				380,20	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	380,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				90,31	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.212,49	B250 - Base IRRF Férias(Ant)	3.802,47
					B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	104,21
					B400 - Base FGTS Salário	4.009,94
					B410 - FGTS Salário 8%	320,79
					B900 - Remuneração Total Mês	3.330,27
					B903 - Salário Mês	3.257,00
					B920 - Base Salário Família	4.009,94
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
	Totais		**4.009,94**	**1.683,00**		
	Líquido			**2.326,94**		

008958 Luis Albuquerque Duarte — 220:00 — Servente — 26/06/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	257,40
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**984,22**		
	Líquido			**1.026,58**		

By RHNydus Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 07/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

140053 Dimensional Engenharia Ltda

008936 Moises Souza Cunha — 220:00 — Servente — 26/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.010,80	
5010 INSS				159,79
5310 Adiantamento Salarial				804,32
5700 Vale Transporte				20,11
	Totais		**2.010,80**	**984,22**
	Líquido			**1.026,58**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	266,85
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
B410 - FGTS Salário 8%	160,86
B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
B903 - Salário Mês	2.010,80

009153 Neiron Almeida dos Santos — 220:00 — Lubrificador — 06/02/2024 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.620,20	
0190 DSR s/ Salário Variável		8,38	133,67	
1020 Hora Extra 70%	P	33:40	885,97	
1064 Hora Extra Noturna 70%	P	0:31	16,32	
1410 Adicional de Periculosidade		30	786,06	
5010 INSS				440,72
5110 IRRF				148,01
5120 IRRF s/ Adiantamento				140,46
5310 Adiantamento Salarial				907,62
5530 Cota de Participação Laboral				65,51
5700 Vale Transporte				26,20
	Totais		**4.442,22**	**1.728,52**
	Líquido			**2.713,70**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.442,22
B110 - Base IRRF Salário	3.394,14
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	700,30
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	440,72
B400 - Base FGTS Salário	4.442,22
B410 - FGTS Salário 8%	355,37
B900 - Remuneração Total Mês	3.406,26
B903 - Salário Mês	2.620,20
B936 - Base Periculosidade	786,06

008145 Ricardo Lagaris da Silveira — 220:00 — Mecânico II — 06/10/2021 — 1 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		10	1.497,67	
0190 DSR s/ Salário Variável		1,16	25,71	
0200 Férias		20	3.189,47	
0201 Diferença de Férias			156,94	
0210 1/3 s/ Férias			1.063,16	
0211 Diferença 1/3 de Férias			52,31	
0240 Abono Pecuniário		10	1.594,73	
0241 Diferença de Abono Pecuniário			78,47	
0250 1/3 s/ Abono Pecuniário			531,58	
0251 Diferença de 1/3 s/ Abono Pecuniário			26,15	
1020 Hora Extra 70%	P	5:00	173,57	
5005 INSS Férias				414,18
5010 INSS				266,87
5120 IRRF s/ Adiantamento				39,50
5130 IRRF s/ Férias				137,45
5310 Adiantamento Salarial				559,57
5330 Adiantamento Férias				5.827,31
5530 Cota de Participação Laboral				111,30
	Totais		**8.389,76**	**7.356,18**
	Líquido			**1.033,58**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.158,83
B020 - Base INSS Salário (Ant)	4.252,63
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	414,18
B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
B110 - Base IRRF Salário	1.097,88
B120 - Dedução IRRF Salário	266,87
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	939,08
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	266,87
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	414,18
B210 - Base IRRF Férias	4.461,88
B220 - Dedução IRRF Férias	414,18
B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
B400 - Base FGTS Salário	6.158,83
B410 - FGTS Salário 8%	492,70
B900 - Remuneração Total Mês	4.493,00
B903 - Salário Mês	4.493,00
B920 - Base Salário Família	4.692,28
B940 - Média - Férias	505,39

- Em Férias de: 01/07/2024 até 20/07/2024

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 07/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000940	**Robson de Oliveira Freire de Sousa**	**150:00**	**Engenheiro Civil I A**	**04/10/2010**	**0**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5110 IRRF				191,14	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				393,16	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.995,64	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5700 Vale Transporte				84,72	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
	Totais		**8.472,00**	**4.573,51**		
	Líquido			**3.898,49**		

008207	**Samy Araujo da Silva**	**220:00**	**Bombeiro Hidráulico**	**03/12/2021**	**2**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.780,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.780,80
5010 INSS				232,51	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5310 Adiantamento Salarial				1.112,32	B110 - Base IRRF Salário	1.668,48
5700 Vale Transporte				27,81	B120 - Dedução IRRF Salário	232,51
					B150 - Base IRRF Salário(Ant)	356,40
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	232,51
					B400 - Base FGTS Salário	2.780,80
					B410 - FGTS Salário 8%	222,46
					B900 - Remuneração Total Mês	2.780,80
					B903 - Salário Mês	2.780,80
					B920 - Base Salário Família	2.780,80
	Totais		**2.780,80**	**1.372,64**		
	Líquido			**1.408,16**		

009041	**Vinicius Dias de Lima**	**220:00**	**Assistente de Engenharia**	**21/11/2023**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.689,58
0190 DSR s/ Salário Variável		3,19	63,17		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	2:26	78,97		B110 - Base IRRF Salário	3.009,58
1040 Hora Extra 100%	P	9:06	347,44		B120 - Dedução IRRF Salário	475,35
5010 INSS				475,35	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	800,47
5110 IRRF				90,33	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	475,35
5120 IRRF s/ Adiantamento				171,10	B400 - Base FGTS Salário	4.689,58
5310 Adiantamento Salarial				1.508,90	B410 - FGTS Salário 8%	375,16
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
					B903 - Salário Mês	4.200,00
	Totais		**4.689,58**	**2.350,68**		
	Líquido			**2.338,90**		

008988	**Wagner Feliciano Nunes**	**220:00**	**Servente**	**26/07/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.822,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.969,06
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	20:39	188,74		B110 - Base IRRF Salário	1.164,74
5010 INSS				156,03	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	251,03
5610 Atrasos	I	3:34		32,60	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	156,03
5626 DSR s/ Atraso	I	1:00		9,14	B400 - Base FGTS Salário	1.969,06
5700 Vale Transporte				20,11	B410 - FGTS Salário 8%	157,52
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**1.022,20**		
	Líquido			**988,60**		

By RHNydus Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Folha de Pagamento 07/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	**Dimensional Engenharia Ltda**					
008209	**Wellington Tavares de Arruda**	**220:00**	**Servente**	**03/12/2021**	**0**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	233,35
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
	Totais		**2.010,80**	**984,22**		
	Líquido			**1.026,58**		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
001249	**Winder Diego Pereira**	**220:00**	**Coordenador Técnico em Segurança do Trabalh**	**16/05/2011**	**2**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.663,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.663,00
5010 INSS				471,63	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5110 IRRF				23,83	B110 - Base IRRF Salário	2.797,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				213,02	B120 - Dedução IRRF Salário	471,63
5310 Adiantamento Salarial				1.652,18	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	630,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	471,63
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	564,80
					B400 - Base FGTS Salário	4.663,00
					B410 - FGTS Salário 8%	373,04
					B900 - Remuneração Total Mês	4.663,00
					B903 - Salário Mês	4.663,00
					B920 - Base Salário Família	4.663,00
	Totais		**4.663,00**	**2.360,66**		
	Líquido			**2.302,34**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2024NE00439	03/04/24
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	**Tipo de Empenho**	**NE Original**
Valor	3.299.583,33 (Três milhões e duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	Reforço	2024NE00292

Classificação

Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708001124

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Emb. Legal**	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI-070002/017817/2023	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇAO DE OBRAS DO PROJETO		3.299.583,33

Cronograma

Abril	3.299.583,33		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	20.641.775,07	Valor NE	Saldo após NE
223.412.007,20	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	3.299.583,33	240.754.198,94

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023	1	UN	3.299.583,33	3.299.583,33

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Emitido/contabilizado por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 04/04/24 às 11:45.

Impresso por Aline da Silva Barbosa em 04/04/24 às 11:52.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2024NE00554	17/04/24
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	**Tipo de Empenho**	**NE Original**
Valor	4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)	Reforço	2024NE00292

Classificação

Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708001214

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Emb. Legal**	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI-070002/017817/2023	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇAO DE OBRAS DO PROJETO		4.000.000,00

Cronograma

Abril	3.299.583,33	**Maio**	700.416,67	

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
183.697.363,22	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	4.000.000,00	200.339.138,29

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO (PARCIAL) DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023	1	UN	4.000.000,00	4.000.000,00

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO (PARCIAL) DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Emitido/contabilizado por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 19/04/24 às 11:17.

Impresso por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 19/04/24 às 11:17.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:02:13 do dia 13/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2025.
Código de controle da certidão: **7CEA.A415.DEE9.1CE7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2024 a 13/10/2024

Certificação Número: 2024091400320019012339

Informação obtida em 18/09/2024 17:12:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 53562178/2024
Expedição: 05/08/2024, às 11:17:11
Validade: 01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4629701-4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 02/09/2024 17:11

VÁLIDA ATÉ : 01/12/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 05/08/2024 , em referência ao pedido **242896/2024** **, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **DQL7.1100.D011.4165**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **05/08/2024 às 16:03:06.8**

Esta certidão tem validade até 01/02/2025 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 09/08/2024 às 14:16:54.0

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO	**8800414967**
ÓRGÃO	**FP/REC-RIO/CIS/F**
CONTROLE	**002212028**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.299.904/0001-60	**0.177.998-2**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2024. HORA: 11:45:04

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

DS EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

34C3BC8M9M

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/06/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.


3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 12/10/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

13ª Medição

PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Obra/Serviço: *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

Processo: *SEI-070002/0154044/2022*

Contrato: *33/2023*

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: **12 meses** Prorrogações: 360 dias corridos **Total no período:** **30 dias corridos**

Medição: 13ª **Etapa: 10ª**

Período: *19/07/2024* → *17/08/2024*

ÍNDICE

1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA

2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

3 - PARTES DIÁRIA

4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5 - DIÁRIO DE OBRAS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44% **I0: 02/2023**

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.	**REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII**					
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	55.885,26	R$ 55.885,26
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	23.084,04	R$ 23.084,04
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	10.849,22	R$ 21.698,44
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	5.985,64	R$ 17.956,92
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	3.655,67	R$ 10.967,01
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	0,00	72.304,01	R$ -
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	129,36	95,01	R$ 12.290,49
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	55,44	39,06	R$ 2.165,48
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	50,48	R$ -
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	8,03	R$ -
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	41,61	R$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	34,49	R$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	374,88	380,72	R$ 142.724,30
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	160,56	121,21	R$ 19.461,46
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	318,94	R$ -
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	108,05	R$ -
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	R$ -
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	R$ -
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	219,97	R$ -
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	70,63	R$ -
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	438,00	305,10	R$ 133.633,79

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	187,68	96,90	R$ 18.186,18
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	129,60	277,49	R$ 35.962,70
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	55,44	88,37	R$ 4.899,23
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	232,71	R$ -
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	72,31	R$ -
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	129,84	116,09	R$ 15.073,12
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	55,68	38,83	R$ 2.162,05
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	129,60	323,72	R$ 41.954,11
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	55,44	130,17	R$ 7.216,62
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	259,20	419,92	R$ 108.843,26
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	111,12	115,75	R$ 12.862,14
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	85,44	395,93	R$ 33.828,24
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	36,48	123,03	R$ 4.488,12
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	641,21	R$ -
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	236,47	R$ -
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	289,53	R$ -
					Subtotal	**725.342,96**
					TOTAL	**R$ 725.342,96**

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO:	PROCESSO:	CONTRATO:	EMPRESA CONTRATADA	MEDIÇÃO N.°	PERÍODO DE MEDIÇÃO:
SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA	**SEI-070002/015404/2022**	**33/2023**	**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**	**13 - ETAPA 10**	**19/07/2024 a 17/08/2024**

DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA		R$ 39.595.000,00	R$ 725.342,96	R$ 22.354.415,58	R$ 17.240.584,42
TOTAL		**R$ 39.595.000,00**	**R$ 725.342,96**	**R$ 22.354.415,58**	**R$ 17.240.584,42**

			Valor	R$ 39.595.000,00	Total Faturado	**R$ 725.342,96**	Total Acumulado	R$ 22.354.415,58	Total do Saldo	R$ 17.240.584,42
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de:							
			Setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos.							

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099306478
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_____ FISCAL

_____ FISCAL

_____ FISCAL

Rubrica DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

13ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44% **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 19/07/2024 A 17/08/2024**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		13ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII														
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	55.885,26	R$ 670.623,15	1	R$ 55.885,26	1,00	R$ 55.885,26	10,00	R$ 558.852,57	2,00	R$ 111.770,58
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	23.084,04	R$ 277.008,50	1	R$ 23.084,04	1,00	R$ 23.084,04	10,00	R$ 230.840,37	2,00	R$ 46.168,13
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	10.849,22	R$ 260.381,28	2	R$ 21.698,44	2,00	R$ 21.698,44	20,00	R$ 216.984,37	4,00	R$ 43.396,91
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	5.985,64	R$ 215.483,00	3	R$ 17.956,92	3,00	R$ 17.956,92	30,00	R$ 179.569,18	6,00	R$ 35.913,82
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	3.655,67	R$ 131.604,19	3	R$ 10.967,01	3,00	R$ 10.967,01	27,67	R$ 101.152,36	8,33	R$ 30.451,83
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	12,00	72.304,01	R$ 867.648,15	0	R$ -	-	R$ -	12,00	R$ 867.648,08	-	R$ 0,07
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	95,01	R$ 140.456,87	136,32	R$ 12.951,76	129,36	R$ 12.290,49	1.345,92	R$ 127.875,80	132,48	R$ 12.581,07
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	39,06	R$ 24.746,76	58,32	R$ 2.277,97	55,44	R$ 2.165,48	577,20	R$ 22.545,37	56,40	R$ 2.201,39
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	50,48	R$ 149.261,62	0	R$ -	-	R$ -	2.956,80	R$ 149.259,22	-	R$ 2,40
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	8,03	R$ 10.177,58	0	R$ -	-	R$ -	1.267,20	R$ 10.175,55	-	R$ 2,03
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	1.478,40	41,61	R$ 61.522,62	0	R$ -	-	R$ -	25,20	R$ 1.048,57	1.453,20	R$ 60.474,05
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	633,60	34,49	R$ 21.855,92	0	R$ -	-	R$ -	10,80	R$ 372,49	622,80	R$ 21.483,43
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	380,72	R$ 2.814.252,55	215,76	R$ 82.144,13	374,88	R$ 142.724,30	4.443,36	R$ 1.691.675,81	2.948,64	R$ 1.122.576,74
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	121,21	R$ 383.995,30	92,64	R$ 11.228,88	160,56	R$ 19.461,46	1.903,68	R$ 230.744,78	1.264,32	R$ 153.250,52

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

13ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44% **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 19/07/2024 A 17/08/2024**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		13ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	318,94	R$ 2.357.579,05	0	R$ -	-	R$ -	7.389,12	R$ 2.356.685,72	2,88	R$ 893,33
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	108,05	R$ 342.307,46	0	R$ -	-	R$ -	3.167,28	R$ 342.224,35	0,72	R$ -
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	1.478,40	412,45	R$ 609.758,91	0	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.478,40	R$ 609.758,91
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	633,60	159,87	R$ 101.294,26	0	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	633,60	R$ 101.294,26
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	219,97	R$ 1.626.029,35	0	R$ -	-	R$ -	405,12	R$ 89.114,21	6.986,88	R$ 1.536.915,14
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	70,63	R$ 223.748,69	0	R$ -	-	R$ -	174,00	R$ 12.289,58	2.994,00	R$ 211.459,11
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	44.352,00	305,10	R$ 13.531.656,82	271,92	R$ 82.962,79	438,00	R$ 133.633,79	25.328,40	R$ 7.727.694,59	19.023,60	R$ 5.803.962,23
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	19.008,00	96,90	R$ 1.841.883,71	116,64	R$ 11.302,41	187,68	R$ 18.186,18	10.851,12	R$ 1.051.473,26	8.156,88	R$ 790.410,45
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	7.392,00	277,49	R$ 2.051.173,43	127,44	R$ 35.363,32	129,60	R$ 35.962,70	3.937,68	R$ 1.092.666,69	3.454,32	R$ 958.506,74
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.168,00	88,37	R$ 279.955,39	54,72	R$ 4.835,60	55,44	R$ 4.899,23	1.684,08	R$ 148.822,03	1.483,92	R$ 131.133,36
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	232,71	R$ 344.039,67	0	R$ -	-	R$ -	1.478,40	R$ 344.038,43	-	R$ 1,24
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	72,31	R$ 45.813,49	0	R$ -	-	R$ -	633,60	R$ 45.815,57	-	R$ -
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	116,09	R$ 343.254,78	135,84	R$ 15.769,66	129,84	R$ 15.073,12	1.326,72	R$ 154.018,86	1.630,08	R$ 189.235,92
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	38,83	R$ 49.206,02	58,32	R$ 2.264,56	55,68	R$ 2.162,05	568,80	R$ 22.086,45	698,40	R$ 27.119,57
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	323,72	R$ 957.184,90	136,32	R$ 44.129,51	129,60	R$ 41.954,11	2.699,76	R$ 873.966,22	257,04	R$ 83.218,68
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	130,17	R$ 164.949,48	58,32	R$ 7.591,51	55,44	R$ 7.216,62	1.156,32	R$ 150.518,03	110,88	R$ 14.431,45
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	419,92	R$ 1.241.621,96	272,64	R$ 114.486,98	259,20	R$ 108.843,26	2.669,76	R$ 1.121.085,55	287,04	R$ 120.536,41
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	115,75	R$ 146.683,69	116,88	R$ 13.528,86	111,12	R$ 12.862,14	1.144,32	R$ 132.455,04	122,88	R$ 14.228,65

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

13ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44% **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 19/07/2024 A 17/08/2024**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		13ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	395,93	R$ 3.512.042,28	0	R$ -	85,44	R$ 33.828,24	3.773,04	R$ 1.493.859,57	5.097,36	R$ 2.018.182,71
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	123,03	R$ 467.694,42	0	R$ -	36,48	R$ 4.488,12	1.616,88	R$ 198.924,58	2.184,72	R$ 268.769,84
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	4.435,20	641,21	R$ 2.843.886,85	0	R$ -	-	R$ -	814,08	R$ 521.996,20	3.621,12	R$ 2.321.890,65
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.900,80	236,47	R$ 449.473,96	0	R$ -	-	R$ -	348,72	R$ 82.461,77	1.552,08	R$ 367.012,19
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	120,00	289,53	R$ 34.743,94	0	R$ -	-	R$ -	12,00	R$ 3.474,36	108,00	R$ 31.269,58
	TOTAL													
TOTAL						R$ 39.595.000,00		R$ 570.429,61		R$ 725.342,96		R$ 22.354.415,58		R$ 17.240.584,42

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

13º medição consolidada
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				

TOTAL COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG	MES	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26
Funcionários:							
Conforme parte diária	1,00 X 1,00 MÊS			=	1,00		
1.2	01.050.0714-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA	MES	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04
Funcionários:							
Conforme parte diária	1,00 X 1,00 MÊS			=	1,00		
1.3	01.050.0710-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITE	MES	10.849,22	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44
Funcionários:							
Conforme parte diária	2,00 X 1,00 MÊS			=	2,00		
1.4	05.105.0121-0 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92
Funcionários:							
Conforme parte diária	3,00 X 1,00 MÊS			=	3,00		
1.5	05.105.0115-0 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01
Funcionários:							
Conforme parte diária	3,00 X 1,00 MÊS			=	3,00		
1.6	05.105.0203-0 SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	72.304,01	2,05	148.223,22	-	-
2,05 UNID.	X 1,00 MÊS =			2,05 MÊS			
OBS.:							
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**= 2,05**						
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**= 0,00**						
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**= 2,05**						
1.7	19.004.0046-2 CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA	H	95,01	129,36	12.290,49	129,36	12.290,49
Adm	**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária	184:45:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	129,36		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.							
1.8	19.004.0046-4 CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA	H	39,06	55,44	2.165,48	55,44	2.165,48
Adm	**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária	184:45:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	55,44		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.							
1.9	19.004.0045-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUS	H	50,48	517,92	26.144,60	-	-
Adm	**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária	740:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	517,92		
OBS.:							
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**= 517,92**						
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**= 0,00**						
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**= 517,92**						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.							
1.10	19.004.0045-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUS	H	8,03	222,00	1.782,66	-	-
Adm	**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária	740:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	222,00		
OBS.:							
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**= 222,00**						
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**= 0,00**						
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**= 222,00**						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.							
1.11	19.004.0081-2 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE	H	41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE	H	34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE	H	380,72	375,12	142.815,68	375,12	142.815,68
ESCAVADEIRA DE 23T							
Município: Teresópolis	**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária	264:52:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	185,52		
Município: Itaocara							
Conforme parte diária	185:02:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	129,60		
Município: Sumidouro							
Conforme parte diária	52:19:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	36,72		
Município: Bom Jardim							
Conforme parte diária	33:07:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	23,28		
					375,12		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.							

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

		E DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DI	H	121,21	160,32	19.432,38	160,32	19.432,38

ESCAVADEIRA DE 23T

Município: Teresópolis	**Horas trabalhadas/mês**								
Conforme parte diária	264:52:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	79,44
Município: Itaocara									
Conforme parte diária	185:02:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,44
Município: Sumidouro									
Conforme parte diária	52:19:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	15,60
Município: Bom Jardim									
Conforme parte diária	33:07:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	9,84
									160,32

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DI	H	318,94	252,24	80.449,42	-	-

ESCAVADEIRA DE 17T

Município: Areal	**Horas trabalhadas/mês**								
Conforme parte diária	185:15:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	129,60
Município: Cordeiro									
Conforme parte diária	175:16:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	122,64
									252,24

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**=**	**252,24**
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**=**	**0,00**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**=**	**252,24**

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DI	H	108,05	108,24	11.695,33	-	-

ESCAVADEIRA DE 17T

Município: Areal	**Horas trabalhadas/mês**								
Conforme parte diária	185:15:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,68
Município: Cordeiro									
Conforme parte diária	175:16:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	52,56
									108,24

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**=**	**108,24**
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**=**	**0,00**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**=**	**108,24**

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLU	H	412,45	-	R$ -		
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLU	H	159,87	-	-		
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,	H	219,97	-	R$ -	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,	H	70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	305,10	437,76	R$ 133.560,57	437,76	133.560,57

Município: Areal	**Horas trabalhadas/mês**								
Conforme parte diária	185:03:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	129,60
Município: Cordeiro									
Conforme parte diária	175:56:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	123,12
Município: Teresópolis									
Conforme parte diária	176:56:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	123,84
Município: Bom Jardim									
Conforme parte diária	87:28:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	61,20
									437,76

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	96,90	187,44	18.162,93	187,44	18.162,93

Município: Areal	**Horas trabalhadas/mês**								
Conforme parte diária	185:03:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,44
Município: Cordeiro									
Conforme parte diária	175:56:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	52,80
Município: Teresópolis									
Conforme parte diária	176:56:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	53,04
Município: Bom Jardim									
Conforme parte diária	87:28:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	26,16
								-	**187,44**

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	129,60	R$ 35.962,70	129,60	R$ 35.962,70

Município: Itaocara	**Horas trabalhadas/mês**								
Conforme parte diária	185:06:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	129,60

1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	55,44	4.899,23	55,44	R$ 4.899,23

Município: Itaocara	**Horas trabalhadas/mês**								
Conforme parte diária	185:06:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,44

1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	259,20	R$ 60.318,43	-	R$ -

Equipamentos	**Horas trabalhadas/mês**								
Conforme parte diária	370:16:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	259,20

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**=**	**259,20**
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**=**	**0,00**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**=**	**259,20**

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	111,1200	R$ 8.035,09	-	R$ -

Equipamentos	**Horas trabalhadas/mês**								
Conforme parte diária	370:16:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	111,12

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**=**	**111,12**
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA:	**=**	**0,00**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**=**	**111,12**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

		MOTORISTA	H	116,09	129,8400	R$ 15.073,12	129,8400	R$ 15.073,13

Equipamentos **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:25:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,84

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	55,6800	2.162,05	55,6800	R$ 2.162,05

Equipamentos **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:25:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,68

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERAD	H	323,72	129,60	R$ 41.954,11	129,60	41.954,11

Município: Areal **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:01:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60

1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERAD	H	130,17	55,44	7.216,62	55,44	7.216,62

Município: Areal **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:01:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	259,20	R$ 108.843,26	259,20	R$ 108.843,26

Equipamentos **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 370:19:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 259,20

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	111,12	12.862,14	111,12	12.862,14

Equipamentos **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 370:19:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 111,12

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONA	H	395,93	85,44	R$ 33.828,25	85,44	33.828,25

Município: Areal
Conforme parte diária 8:04:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 5,76

Município: Teresópolis
Conforme parte diária 86:35:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 60,72

Município: Bom Jardim
Conforme parte diária 27:04:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 18,96

85,44

1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONA	H	123,03	36,48	4.488,13	36,48	4.488,13

Município: Areal
Conforme parte diária 8:04:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 2,40

Município: Teresópolis
Conforme parte diária 86:35:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 25,92

Município: Bom Jardim
Conforme parte diária 27:04:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 8,16

36,48

1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TOR	H	641,21	-	R$ -	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TOR	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO	M2	289,53	-	-	-	-
1.34	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	8,16	462,00	3.769,92	-	-

462,00 unid X 1,00 MÊS = 462,00

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 462,00
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 462,00

1.35	05.100.0020-0	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNIC	UN	8,51	462,00	R$ 3.931,62	-	-

462,00 unid X 1,00 MÊS = 462,00

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 462,00
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 462,00

1.36	05.100.0022-0	REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E S	UN	16,45	462,00	7.599,90	-	-

462,00 unid X 1,00 MÊS = 462,00

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 462,00
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 462,00

1.37	05.100.0024-0	CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNXMES	289,27	21,00	6.074,67	-	-

21,00 unid X 1,00 MÊS = 21,00

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 21,00
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 21,00

				TOTAL BRUTO		**R$ 1.083.367,80**		**R$ 725.342,96**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R$ 341.574,23	R$ 144.047,64
EQUIPAMENTO - TEC	R$ 207.294,08	R$ 138.940,57
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R$ 150.350,75	R$ 150.350,75
EQUIPAMENTOS - AREAL	R$ 144.010,48	R$ 96.659,64
EQUIPAMENTOS - CORDEIRO	R$ 87.474,13	R$ 42.680,23
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R$ 96.923,12	R$ 96.923,12
EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO	R$ 15.870,90	R$ 15.870,90
EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM	R$ 39.870,11	R$ 39.870,11
TOTAL GERAL DE EVENTOS	**1.083.367,80**	**725.342,96**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUR	MES	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26
Funcionários: Conforme parte diária		1,00 X 1,00 MÊS = 1,00						
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUS	MES	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04
Funcionários: Conforme parte diária		1,00 X 1,00 MÊS = 1,00						
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR	MES	10.849,22	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44
Funcionários: Conforme parte diária		2,00 X 1,00 MÊS = 2,00						
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92
Funcionários: APONTADOR - 03 Conforme parte diária		3,00 X 1,00 MÊS = 3,00						
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01
Funcionários: Conforme parte diária		3,00 X 1,00 MÊS = 3,00						
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	72.304,01	2,05	148.223,22	-	-

Etapa 19/07/2024 a 17/08/2024

	Início	Fim		
Teresópolis				
Posto 1 - Bengala			30	
Posto 2 - Paquequer		22/07/2024	4	
Posto 3 - Lagoa Jacarandá	03/08/2024		15	
			1,63	**postos**
Areal				
Posto 1			30	
Posto 2 - Bota Fora			30	
Posto 3 - Represa	16/08/2024		2	
			2,07	**postos**
Cordeiro				
Rio Macuco			30	
			1,00	**posto**
Itaocara				
Laranjais			30	
			1,00	**posto**
Bom Jardim				
Posto 1 -			30	
Posto 2 -			30	
Posto 3 -	13/08/2024		5	
			2,17	**postos**
Sumidouro				
Córrego	08/08/2024		10	
			0,33	**posto**
Total de postos			**8,20**	**/ 4,00 posto por item = 2,05** MÊS

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA = 2,05
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 2,05

1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR	H	95,01	129,36	12.290,49	129,36	12.290,49
Pick-up - OFJ 3657 Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 184:45:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,36						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR	H	39,06	55,44	2.165,48	55,44	2.165,48
Pick-up - OFJ 3657 Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 184:45:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	50,48	517,92	26.144,60	-	-
Placa - KYN 6983 Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 184:54:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,36						
Placa - SIO 2C81 Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 185:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60						
Placa - Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 185:14:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60						
Placa - Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 184:52:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,36				**517,92**		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	8,03	222,00	1.782,66	-	-
Placa - KYN 6983 Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 184:54:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44						
Placa - SIO 2C81 Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 185:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44						
Placa - Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 185:14:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,68						
Placa - Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 184:52:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44				**222,00**		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								

						UN	8,16	462,00	3.769,92	-	-

Funcionários:	Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total
Tecnico	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Apontador	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Ajudante	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Motorista	8,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	176,00 unid.
Operador	6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.
							462,00 unid.

1.42	05.100.0020-0	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQU				UN	8,51	462,00	3.931,62	-	-

Funcionários:	Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total
Tecnico	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Apontador	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Ajudante	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Motorista	8,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	176,00 unid.
Operador	6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.
							462,00 unid.

1.43	05.100.0022-0	REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS				UN	16,45	462,00	7.599,90	-	-

Funcionários:	Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total
Tecnico	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Apontador	2,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	44,00 unid.
Ajudante	3,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	66,00 unid.
Motorista	8,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	176,00 unid.
Operador	6,00 un.	x	22,00 dias	x	1,00 meses	=	132,00 unid.
							462,00 unid.

1.44	05.100.0024-0	CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL				UNXMES	289,27	21,00	6.074,67	-	-

Funcionários:	Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total
Tecnico	2,00 un.	x			1,00 meses	=	2,00 unid.
Apontador	2,00 un.	x			1,00 meses	=	2,00 unid.
Ajudante	3,00 un.	x			1,00 meses	=	3,00 unid.
Motorista	8,00 un.	x			1,00 meses	=	8,00 unid.
Operador	6,00 un.	x			1,00 meses	=	6,00 unid.
							21,00 unid.

							TOTAL BRUTO		**341.574,23**		**144.047,64**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	259,20	R$ 60.318,43	-	R$ -

Caminhão Tanque - LTZ 3660
Conforme parte diária 185:01:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60

Caminhão Tanque - KZK 4341
Conforme parte diária 185:15:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60
259,20

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA = 259,20
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDICÃO/ 10ª ETAPA = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 259,20

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	111,1200	R$ 8.035,08	-	R$ -

Caminhão Tanque - LTZ 3660 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:01:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44

Caminhão Tanque - KZK 4341 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:15:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,68
111,12

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA = 111,12
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDICÃO/ 10ª ETAPA = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 111,12

1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	129,8400	R$ 15.073,12	129,8400	R$ 15.073,12

Caminhão Carroceria - LPY 4546 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:25:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,84

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	55,6800	2.162,05	55,6800	R$ 2.162,05

Caminhão Carroceria - LPY 4546 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:25:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,68

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	419,92	259,20	R$ 108.843,26	259,20	R$ 108.843,26

Carreta - NVQ 2872 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:02:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60

Carreta - NVQ 2892
Conforme parte diária 185:17:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60
259,20

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	115,75	111,12	12.862,14	111,12	12.862,14

Carreta - NVQ 2872 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:02:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44

Carreta - NVQ 2892
Conforme parte diária 185:17:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,68
111,12

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

		TOTAL BRUTO				**R$ 207.294,08**		**R$ 138.940,57**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - AREAL
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUND	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUND	H	R$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUND	H	R$ 318,94	129,6000	41.334,62	-	-

Município: Areal
Escavadeira de 17T - EHAG 01 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:15:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA = 129,60
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 129,60

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUND	H	R$ 108,05	55,6800	6.016,22	-	-

Município: Areal
Escavadeira de 17T - EHAG 01 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:15:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,68

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA = 55.68
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA = 0.00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 55.68

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J	H	R$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J	H	R$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAN	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAN	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	129,60	R$ 39.540,96	129,6000	39.540,96

Município: Areal
Caminhão - NVO 3814 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:03:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	55,44	R$ 5.372,13	55,4400	5.372,13

Município: Areal
Caminhão - NVO 3814 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:03:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE	H	323,72	129,60	41.954,11	129,6000	41.954,11

Município: Areal
Trator - TES 1474 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:01:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE	H	130,17	55,44	7.216,62	55,4400	7.216,62

Município: Areal
Trator - TES 1474 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 185:01:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPE	H	395,93	5,76	2.280,55	5,76	2.280,55

Município: Areal
Escavadeira Long Reach - EHLAG 02 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 8:04:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 5,76

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPE	H	123,03	2,40	295,27	2,40	295,27

Município: Areal
Escavadeira Long Reach - EHLAG 02 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 8:04:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 2,40

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IM	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 144.010,48**		**R$ 96.659,64**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CORDEIRO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	122,6400	39.114,80	-	-

Município: Cordeiro
Escavadeira de 17T - EHTR 04 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 175:16:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 122,64

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 122,64
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 122,64

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	52,5600	5.679,10	-	-

Município: Cordeiro
Escavadeira de 17T - EHTR 04 **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 175:16:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 52,56

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 52,56
QUANTIDADE FATURADO NA 13ª MEDIÇÃO/ 10ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 52,56

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	123,12	R$ 37.563,91	123,1200	37.563,91

Município: Cordeiro
Caminhão - GZK 5519
Horas trabalhadas/mês
175:56:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 123,12

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	52,80	R$ 5.116,32	52,8000	5.116,32

Município: Cordeiro
Caminhão - GZK 5519
Horas trabalhadas/mês
175:56:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 52,80

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 87.474,13**		**R$ 42.680,23**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - ITAOCARA
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUI	H	R$ 380,72	129,6000	R$ 49.341,31	129,6000	R$ 49.341,31
Município: Itaocara								
Escavadeira de 23T - EHLS 01		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		185:02:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUI	H	R$ 121,21	55,4400	6.719,88	55,4400	6.719,88
Município: Itaocara								
Escavadeira de 23T - EHLS 01		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		185:02:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUI	H	R$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUI	H	R$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	129,60	35.962,70	129,60	35.962,70
Município: Itaocara								
Caminhão toco - GZG 3A21								
Conforme parte diária		185:06:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 129,60						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	55,44	4.899,23	55,44	4.899,23
Município: Itaocara								
Caminhão toco - GZG 3A21								
Conforme parte diária		185:06:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 55,44						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 96.923,12**		**R$ 96.923,12**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E AU	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E AU	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDID	H	R$ 380,72	185,2800	R$ 70.539,80	185,2800	R$ 70.539,80
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 23T - EHTR 06		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		167:03:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 116,88						
Escavadeira de 23T - EHTR 07		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		17:13:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 12,00						
Escavadeira de 23T - EHAG 03		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		80:36:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 56,40						
		185,28						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDID	H	R$ 121,21	79,6800	9.658,01	79,6800	9.658,01
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 23T - EHTR 06		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		167:03:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 50,16						
Escavadeira de 23T - EHTR 07		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		17:13:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 5,28						
Escavadeira de 23T - EHTR 07		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		80:36:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 24,24						
		79,68						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDID	H	R$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDID	H	R$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3	H	R$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3	H	R$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMB	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMB	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOT	H	R$ 305,10	123,84	R$ 37.783,58	123,8400	37.783,58
Município: Teresópolis								
Caminhão - KPM 7507		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		88:17:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 61,68						
Caminhão - NCX 1I68		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		88:39:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 62,16						
		123,84						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOT	H	96,90	53,04	R$ 5.139,57	53,0400	5.139,57
Município: Teresópolis								
Caminhão - KPM 7507		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		88:17:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 26,40						
Caminhão - NCX 1I68		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		88:39:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 26,64						
		53,04						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE C	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE C	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER/	H	395,93	60,72	24.040,86	60,72	24.040,86
Município: Teresópolis								
Escavadeira Long Reach - EHLAG 01		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		86:35:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 60,72						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER/	H	123,03	25,92	3.188,93	25,92	3.188,93
Município: Teresópolis								
Escavadeira Long Reach - EHLAG 01		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		86:35:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 25,92						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL E	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL E	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPR	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 150.350,75**		**R$ 150.350,75**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R$ 380,72	36,7200	R$ 13.980,03	36,7200	R$ 13.980,03
Município: Sumidouro								
Escavadeira de 23T - EHCL 05		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		52:19:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 36,72						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R$ 121,21	15,6000	1.890,87	15,6000	1.890,87
Município: Sumidouro								
Escavadeira de 23T - EHCL 05		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		52:19:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 15,60						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (	H	R$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (	H	R$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 15.870,90**		**R$ 15.870,90**

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROF	H	R$380,72	23,2800	R$ 8.863,16	23,2800	R$ 8.863,16
Município: Bom Jardim								
Escavadeira de 23T - EHTR 10		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		33:07:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 23,28						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROF	H	R$121,21	9,8400	1.192,70	9,8400	1.192,70
Município: Bom Jardim								
Escavadeira de 23T - EHTR 10		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		33:07:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 9,84						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROF	H	R$318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROF	H	R$108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R$412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R$159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA	H	R$219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV	H	R$305,10	61,44	R$ 18.745,34	61,4400	18.745,34
Município: Bom Jardim								
Caminhão - MEG 6798		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		34:12:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 24,00						
Caminhão - KRO 2099		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		27:02:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 18,96						
Caminhão - KPU 5083		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		26:14:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 18,48				61,44		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV	H	96,90	26,40	R$ 2.558,16	26,4000	2.558,16
Município: Bom Jardim								
Caminhão - MEG 6798		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		34:12:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 10,32						
Caminhão - KRO 2099		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		27:02:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 8,16						
Caminhão - KPU 5083		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		26:14:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 7,92				26,40		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLU	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLU	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO	H	395,93	18,96	7.506,83	18,96	7.506,83
Município: Bom Jardim								
Escavadeira Long Reach - EHLTR 04		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		27:04:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 18,96						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO	H	123,03	8,16	1.003,92	8,16	1.003,92
Município: Bom Jardim								
Escavadeira Long Reach - EHLTR 04		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		27:04:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 8,16						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 39.870,11**		**R$ 39.870,11**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		184:45:00	EQUIPAMENTO: PICK-UP			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3674	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3677	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3678	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3680	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3681	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3677	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3678	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3680	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3681	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3677	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3678	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3680	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3681	8:02:00	7:04:00	1:00:00	16:06:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3677	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3678	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3680	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3681	8:00:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		184:54:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7000	8:04:00	7:06:00	1:00:00	16:10:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6999	8:59:00	7:06:00	1:00:00	17:05:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 7000	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6998	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7003	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6999	9:03:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 7000	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6998	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7003	8:03:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6999	9:02:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 7000	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6998	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7003	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6999	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 7000	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:01:00	7:10:00	1:00:00	17:11:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6998	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7003	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:00:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:05:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:08:00	7:01:00	1:00:00	16:09:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:14:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA		8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA		9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA		9:09:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA		9:01:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA		9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA		9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA		9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA		8:10:00	6:58:00	1:00:00	16:08:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA		9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA		9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA		9:07:00	7:04:00	1:00:00	17:11:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA		9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA		9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA		9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA		8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		184:52:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA		8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA		9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA		9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA		9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA		8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:06:00	7:05:00	1:00:00	17:11:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA		9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA		9:09:00	6:54:00	1:00:00	17:03:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA		8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA		9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA		9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA		8:55:00	7:07:00	1:00:00	17:02:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA		8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA		9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA		9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA		9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:01:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:04:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:01:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:15:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:09:00	7:03:00	1:00:00	16:12:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:08:00	7:01:00	1:00:00	16:09:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:04:00	7:05:00	1:00:00	16:09:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:25:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA		TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:07:00	7:08:00	1:00:00	17:15:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:07:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:17:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:01:00	7:07:00	1:00:00	16:08:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:04:00	7:06:00	1:00:00	16:10:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:02:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:01:00	7:07:00	1:00:00	16:08:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:04:00	7:05:00	1:00:00	16:09:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:03:00	7:12:00	1:00:00	16:15:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	7:08:00	1:00:00	17:11:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:07:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:02:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		166:56:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:00:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	8:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:09:00	6:57:00	1:00:00	16:06:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:05:00	7:10:00	1:00:00	17:15:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	8:58:00	6:57:00	1:00:00	16:55:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:10:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:07:00	7:04:00	1:00:00	17:11:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA						
15/08/2024		QUINTA-FEIRA						
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:04:00	7:05:00	1:00:00	16:09:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (DELEGACIA)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		17:13:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 07	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 07	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/08/2024		TERÇA-FEIRA						
07/08/2024		QUARTA-FEIRA						
08/08/2024		QUINTA-FEIRA						
09/08/2024		SEXTA-FEIRA						
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/08/2024		TERÇA-FEIRA						
14/08/2024		QUARTA-FEIRA						
15/08/2024		QUINTA-FEIRA						
16/08/2024		SEXTA-FEIRA						
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (LAGOA JACARANDÁ)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		88:37:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:10:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:07:00	7:04:00	1:00:00	17:11:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (LAGOA JACARANDÁ)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		88:17:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	8:56:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:07:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:01:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (LAGOA JACARANDÁ)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		88:39:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1I68	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	9:07:00	7:08:00	1:00:00	17:15:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1I68	9:02:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	9:07:00	6:51:00	1:00:00	16:58:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:03:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (LAGOA JACARANDÁ)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		72:35:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	9:07:00	6:48:00	1:00:00	16:55:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
10/08/2024		SÁBADO			6:59:00	1:00:00	16:01:00	
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 03	0:00:00				
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00	
17/08/2024		SÁBADO			7:02:00	1:00:00	16:03:00	

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:15:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:05:00	7:01:00	1:00:00	16:06:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL			
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:01:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA		
	FIM	17/08/2024			TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:01:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	TES 1474	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:05:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:02:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:05:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:10:00	6:57:00	1:00:00	16:07:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	TES 1474	8:56:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	TES 1474	8:54:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		184:58:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:02:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:03:00	7:06:00	1:00:00	17:09:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:09:00	6:58:00	1:00:00	16:07:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:01:00	7:09:00	1:00:00	17:10:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:04:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:02:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		8:04:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/08/2024		TERÇA-FEIRA						
07/08/2024		QUARTA-FEIRA						
08/08/2024		QUINTA-FEIRA						
09/08/2024		SEXTA-FEIRA						
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/08/2024		TERÇA-FEIRA						
14/08/2024		QUARTA-FEIRA						
15/08/2024		QUINTA-FEIRA						
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	8:04:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CORDEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		175:16:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	7:55:00	7:08:00	1:00:00	16:03:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	9:01:00	7:08:00	1:00:00	17:09:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA						
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	8:52:00	7:09:00	1:00:00	17:01:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		175:56:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	8:06:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	8:05:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZK 5519	9:14:00	6:49:00	1:00:00	17:03:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	8:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	8:01:00	7:05:00	1:00:00	16:06:00	
03/08/2024		SÁBADO			7:02:00	1:00:00	17:03:00	
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZK 5519	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA						
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:02:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:07:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:03:00	7:07:00	1:00:00	16:10:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		185:06:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	
23/07/2024		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
24/07/2024		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	
25/07/2024		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	
26/07/2024		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:07:00	7:02:00	1:00:00	16:09:00	
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
30/07/2024		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:10:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
31/07/2024		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
01/08/2024		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
02/08/2024		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:05:00	7:04:00	1:00:00	16:09:00	
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	
06/08/2024		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
07/08/2024		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	8:59:00	7:07:00	1:00:00	17:06:00	
08/08/2024		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:02:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:02:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SUMIDOURO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		52:19:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	17/08/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/08/2024		TERÇA-FEIRA						
07/08/2024		QUARTA-FEIRA						
08/08/2024		QUINTA-FEIRA						
09/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 05	8:04:00	7:05:00	1:00:00	16:09:00	
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 05	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 05	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 05	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 05	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 05	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOM JARDIM

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		33:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/08/2024		TERÇA-FEIRA						
07/08/2024		QUARTA-FEIRA						
08/08/2024		QUINTA-FEIRA						
09/08/2024		SEXTA-FEIRA						
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	6:56:00	9:02:00	1:00:00	16:58:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 10	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		34:12:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/08/2024		TERÇA-FEIRA						
07/08/2024		QUARTA-FEIRA						
08/08/2024		QUINTA-FEIRA						
09/08/2024		SEXTA-FEIRA						
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/08/2024		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	7:09:00	9:00:00	1:00:00	17:09:00	
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		27:04:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/08/2024		TERÇA-FEIRA						
07/08/2024		QUARTA-FEIRA						
08/08/2024		QUINTA-FEIRA						
09/08/2024		SEXTA-FEIRA						
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/08/2024		TERÇA-FEIRA						
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		27:02:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/08/2024		TERÇA-FEIRA						
07/08/2024		QUARTA-FEIRA						
08/08/2024		QUINTA-FEIRA						
09/08/2024		SEXTA-FEIRA						
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/08/2024		TERÇA-FEIRA						
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)				
PERIODO	INÍCIO	19/07/2024		26:14:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	17/08/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
19/07/2024		SEXTA-FEIRA						
20/07/2024		SÁBADO						
21/07/2024		DOMINGO						
22/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/07/2024		TERÇA-FEIRA						
24/07/2024		QUARTA-FEIRA						
25/07/2024		QUINTA-FEIRA						
26/07/2024		SEXTA-FEIRA						
27/07/2024		SÁBADO						
28/07/2024		DOMINGO						
29/07/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/07/2024		TERÇA-FEIRA						
31/07/2024		QUARTA-FEIRA						
01/08/2024		QUINTA-FEIRA						
02/08/2024		SEXTA-FEIRA						
03/08/2024		SÁBADO						
04/08/2024		DOMINGO						
05/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/08/2024		TERÇA-FEIRA						
07/08/2024		QUARTA-FEIRA						
08/08/2024		QUINTA-FEIRA						
09/08/2024		SEXTA-FEIRA						
10/08/2024		SÁBADO						
11/08/2024		DOMINGO						
12/08/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/08/2024		TERÇA-FEIRA						
14/08/2024		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:08:00	6:52:00	1:00:00	17:00:00	
15/08/2024		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	
16/08/2024		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	
17/08/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - *13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*






MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - *13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – AREAL

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MUNICÍPIO – BOM JARDIM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – BOM JARDIM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - *13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – BOM JARDIM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – CORDEIRO

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - *13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – ITAOCARA

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – ITAOCARA

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MUNICÍPIO – SUMIDOURO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - *13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*







MUNICÍPIO – SUMIDOURO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*



MUNICÍPIO – SUMIDOURO

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - *13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 -





MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

Rubrica DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 13ª *MEDIÇÃO - 10ª ETAPA : 18/07/2024 A 17/08/2024*





MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	271	Saldo:	89

Dia:	19/07/2024	sexta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	271

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				8	41
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	6						1	25
														Total M.O.	66

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	31

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO TALUDE DO RIO PAQUEQUER (DELEGACIA)

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB479999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	272	Saldo:	88

Dia:	20/07/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	272	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									8	8
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						0									0

Total M.O.	8

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					

Total Equipatºs	5

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
C0B47999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	273	Saldo:	87

Dia:	21/07/2024	domingo
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	273	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									8	8
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						0									0
														Total M.O.	8

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	5

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47D99306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	274	Saldo:	86

Dia:	22/07/2024	segunda-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	274

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				8	41
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	6						1	25
														Total M.O.	66

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	31

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO TALUDE DO RIO PAQUEQUER (DELEGACIA)

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
C8B47999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	275	Saldo:	85

Dia:	23/07/2024	terça-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	275	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				7	40
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	5						1	24
														Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

DESMOBILIZAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DO RIO PAQUEQUER

PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE E MITIGAÇÃO DE PERDA DE SEDIMENTO DE TALUDE A DIMENSIONAL ENGENHARIA ACORDOU COM INEA INÍCIO DO PLANTIO DE GRAMA, ATRÁS DA 110º DELEGACIA DE POLÍCIA, NO RIO PAQUEQUER

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	276	Saldo:	84

Dia:	24/07/2024	quarta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	276

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				7	40
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	5						1	24
														Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

PLANTIO DE GRAMA PARA ESTABILIDADE DO TALUDE, ATRÁS DA 110º DELEGACIA DE POLÍCIA, NO RIO PAQUEQUER

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
8CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	277	Saldo:	83

Dia:	25/07/2024	quinta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	277

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				7	40
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	5						1	24
														Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

PLANTIO DE GRAMA PARA ESTABILIDADE DO TALUDE, ATRÁS DA 110º DELEGACIA DE POLÍCIA, NO RIO PAQUEQUER

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	278	Saldo:	82

Dia:	26/07/2024	sexta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	278

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				7	40
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				13	1	5						1	24
														Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

PLANTIO DE GRAMA PARA ESTABILIDADE DO TALUDE, ATRÁS DA 110º DELEGACIA DE POLÍCIA, NO RIO PAQUEQUER

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
C8B47999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	279	Saldo:	81

Dia:	27/07/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	279	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									7	7
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						0									0
														Total M.O.	7

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	5

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB479999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	280	Saldo:	80

Dia:	28/07/2024	domingo
Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	280

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									7	7
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						0									0
														Total M.O.	7

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	5

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
C0B47999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	281	Saldo:	79

Dia:	29/07/2024	segunda-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	281

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				7	40
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	5						1	24
														Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

PLANTIO DE GRAMA PARA ESTABILIDADE DO TALUDE, ATRÁS DA 110º DELEGACIA DE POLÍCIA, NO RIO PAQUEQUER

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
C8B47999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	282	Saldo:	78

Dia:	30/07/2024	terça-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	282

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				7	40
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				13	1	5						1	24

Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			

Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

PLANTIO DE GRAMA PARA ESTABILIDADE DO TALUDE, ATRÁS DA 110º DELEGACIA DE POLÍCIA, NO RIO PAQUEQUER

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	283	Saldo:	77

Dia:	31/07/2024	quarta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	283

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				7	40
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				13	1	5						1	24
														Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

PLANTIO DE GRAMA PARA ESTABILIDADE DO TALUDE, ATRÁS DA 110º DELEGACIA DE POLÍCIA, NO RIO PAQUEQUER

FOI SOLICITADO PELO INEA SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NA LAGOA JACARANDÁ, PREVISÃO PARA O DIA 05/08/2024

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB479999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	284	Saldo:	76

Dia:	01/08/2024	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	284	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				7	40
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				13	1	5						1	24
														Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	30

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA PARA ESTABILIDADE E MITIGAÇÃO DE PERDA DE SEDIMENTOS DO TALUDE FOI CONCLUÍDO, ATRÁS DA 110º DELEGACIA DE POLÍCIA, NO RIO PAQUEQUER

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
68B47999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	285	Saldo:	75

Dia:	02/08/2024	sexta-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	285	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	14	1				7	40
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	5						1	24
														Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	3	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	4
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	29

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	286	Saldo:	74

Dia:	03/08/2024	sábado

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	286

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									8	8
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	8

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	4
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	4

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

EQUIPAMENTOS ESTÃO SENDO MOBILIZADOS PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS DA LAGOA JACARANDÁ NO DIA 05/08/2024 (SEGUNDA-FEIRA)

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
8CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	287	Saldo:	73

Dia:	04/08/2024	domingo
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	287	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									8	8
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						0									0
														Total M.O.	8

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	4
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	4

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB479999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	288	Saldo:	72

Dia:	05/08/2024	segunda-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	288	

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	16	1				8	43
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				13	1	6						1	25
														Total M.O.	68

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	33

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

INEA SOLICITOU SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA, PRECISÃO DE INÍCIO PARA O DIA 09/08/2024

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA LAGOA JACARANDÁ

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA ESTÁ SENDO MOBILIZADO MAIS UM EQUIPAMENTO PARA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	289	Saldo:	71

Dia:	06/08/2024	terça-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	289

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	16	1				8	43
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	7						1	26
														Total M.O.	69

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	34

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
8CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	290	Saldo:	70

Dia:	07/08/2024	quarta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	290

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	16	1				8	43
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	7						1	26
														Total M.O.	69

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	34

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
8CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	291	Saldo:	69

Dia:	08/08/2024	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	291	

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	8	1		2	17	1				9	45
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	7						1	26
														Total M.O.	71

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	5	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	35

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

FOI SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE, COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA O DIA 13/08/2024

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47C003306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	292	Saldo:	68

Dia:	09/08/2024	sexta-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	292	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	17	1				9	46
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				15	1	7						1	28
														Total M.O.	74

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	5	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	35

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470992306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	293	Saldo:	67

Dia:	10/08/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	293	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									9	9
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						0									0
														Total M.O.	9

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	5

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
C0B47999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	294	Saldo:	66

Dia:	11/08/2024	domingo

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	294

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									9	9
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						0									0
														Total M.O.	9

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	5

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB479999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	295	Saldo:	65

Dia:	12/08/2024	segunda-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	295	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	17	1				9	46
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				15	1	7						1	28
														Total M.O.	74

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	5	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	35

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
C0DE17090806478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço		Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	296	Saldo:	64

Dia:	13/08/2024	terça-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	296	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	18	1				10	48
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				15	1	7						1	28
														Total M.O.	76

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	6	Banheiro Químico	6
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	37

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O RIO GRANDE

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6C3847999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	297	Saldo:	63

Dia:	14/08/2024	quarta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	297

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	18	1				10	48
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				15	1	7						1	28
														Total M.O.	76

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	6	Banheiro Químico	6
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	37

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

FISCALIZAÇÃO SOLICITOU MAIS UMA FRENTE DE SERVIÇO EM AREAL PARA O DIA 16/08/2024 (REPRESA MORRO GRANDE)

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	298	Saldo:	62

Dia:	15/08/2024	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	298	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	18	1				10	48
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				15	1	7						1	28
														Total M.O.	76

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	6	Banheiro Químico	6
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	37

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	299	Saldo:	61

Dia:	16/08/2024	sexta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	299

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	19	1				11	50
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				15	1	7						1	28
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	7	Banheiro Químico	7
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	39

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	300	Saldo:	60

Dia:	17/08/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	300	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									11	11
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						0									0
														Total M.O.	11

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	7
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	7

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO) E TERESÓPOLIS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 06806478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.016.89365/73	00.232 INEA LIMPA RIO II	01/11/2023 17:55	e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				

Data do início da obra	CNAE
23/10/2023	4291000 Obras portuárias, marí-timas e fluviais

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	23/10/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	RIO DE JANEIRO	RJ	22.775-610

Bairro	Logradouro	Número
JACAREPAGUA	AVENIDA COMANDANTE GUARANYS	sn

Observações
Endereço acima é destinado a base administrativa, a execução da obra será nos seguintes municipios: Bom Jardim,Duas Barras,Cordeiro,Macuco,Cantagalo,São Sebastião do Alto,Itaocara,Carmo,Nova Friburgo,Trajano de Moraes,Santa Maria Madalena,São Fidélis,Areal,São José do Vale do Rio Preto,Sapucaia,Sumidouro,Teresópolis,Petrópolis,Paraíba do Sul,Três Rios,Paty do Alferes,

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
23/10/2023	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	7.925,23	33/2023	R$ 39.595.000,00

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Recuperação Ambiental

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade n° 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, n°. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob n.° 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 24/2023, realizada por meio do processo administrativo n.º SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exmª. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.º 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.º 3.149/80 e Decreto n.º 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais),** discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1°, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die.*

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO OITAVO.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

DS EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001**.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas "a" e "b", art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos~~s~~

EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151
PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617
NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

III. exercer a fiscalização do contrato;

IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;

II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;

VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;

VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de- obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo "declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04", constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados..... 2%;

II - de 201 a 500..... 3%;

III - de 501 a 1.000..... 4%;

IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;

d) violação do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;

f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;

g) esbulho possessório;

h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

DS EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei n° 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto d4este contrato e do Certificado de Regularidade perante do Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

DS EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item “administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente,** mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built* , que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;

b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

DS EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);

b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do *caput*, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-**CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Philipe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 70 /2023 Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 33/2023** a contar de 23/10/2023, de acordo com a Portaria 74 os **"SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.**", objeto do **Processo** SEI-070002/017817/2023. **Informo que foi designado** o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Atenciosamente,

Rodolfo da Rocha Varize
Chefe de Serviço
ID: 5143197-1

Recebido em 23 / 10 / 2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 00.299.904/0001-60

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Recuperação Ambiental

ANEXO

Considere o Comunicado de Autorização para Início de Serviço 62469568, assinado pelo gestor do contrato

Rio de Janeiro, 30 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo da Rocha Varize**, **Chefe de Serviço**, em 30/10/2023, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62468885** e o código CRC **367745A8**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023 SEI nº 62468885

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 74
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. **33/2023**, firmado com a empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, cujo objeto consiste em elaboração dos **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS** DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3 .

Art. 2º - Designar o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato ; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023.

Sebastião Bruno
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRRAM / INEA
ID: 5127167-2

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 26/10/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62196506** e o código CRC **25654C3C**.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO GERENTE
DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-E-26/052790/2008 - ROSÂNGELA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS, ID. Funcional nº 4181314-6, Profissional de Nível Elementar. **CONCEDO** 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao de período de 13/10/2018 a 12/10/2023.

Id: 2520266

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 24/10/2023
PÁGINA 35 - 2ª COLUNA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 23.10.2023

Processo nº SEI-100001/002164/2022.

Onde se lê: ... no valor de R$ 1.501,42 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) …
Leia-se: … no valor de R$ 1.501,43 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e três centavos) …

Id: 2520019

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 20.09.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/006935/2023 - Com base na análise promovida pela área técnica (55034380/55117233/59923738), conforme previsto na Portaria DETRO/PRES. n° 1321/17 e de acordo com a informação da CECON/DAF (59651081), **DETERMINO** o cancelamento do registro n° RJ-638, conferido à empresa RIO CIDADE SERVICE TUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, para operação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento, bem como a baixa do veículo cadastrado nesta Autarquia.

DE 17.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010778/2023 - Com base no parecer da área técnica (61242434), **APROVO** o modelo de planta nº 12854397, requerido por Marcopolo SA com as seguintes especificações:
Carroceria: Ônibus rodoviário modelo Paradiso G8 1200, com ar condicionado e sanitário.
Chassi: Scania K320C Euro VI
Distância entre eixos: 7800 mm
Lotação: 46 passageiros sentados
Com Dispositivo de Poltrona Móvel (D.P.M.)

DE 20.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010578/2023 - DEFIRO com base nos pareceres técnico e jurídico (61191741/61474585/61513635).

DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/009078/2023 - INDEFIRO com base no parecer jurídico (61954323).

Id: 2520284

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETRO/PRES Nº 1760 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

DESIGNA GESTORES E FISCAIS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e fiscalização das contratações da administração e altera o Decreto n° 42.301/2010, e o que consta no processo n° SEI-100005/008806/2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar servidores para exercerem as funções de gestores, fiscais e substitutos, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de acordo com os respectivos processos administrativos, conforme Anexo Único.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

LEONARDO DE LIMA MATIAS
Presidente - DETRO/RJ

ANEXO ÚNICO

Empresa	Contrato	Processo	Gestor	Gestor Substituto	Fiscal	Fiscal Substituto
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	009/2023	SEI-100005/008806/2023	Vinicius Martins Emerick, ID: 5141331-0	Carolina Silva de Almeida, ID: 5138647-0	Bianca Costa Lopes, ID: 5090463-9	Livia Vidal Lopes, ID: 4252130-0

Id: 2520282

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 25/10/2023
PÁGINA 29 - 3ª COLUNA

ATO DO PRESIDENTE

Processos nº SEI-070002/018709/2023 e nº SEI-070002/002411/2023,

Onde se lê:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.636 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Leia-se:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.666 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Id: 2520099

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATOS DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 77 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 32/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/017821/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 32/2023, firmado com a empresa ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL (RH III) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 2.

Art. 2º - Designar o servidor Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferrreira, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Fiscais do Contrato ; Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos,

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado,

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante, e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.

Art. 2º - Designar o servidor Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferrreira, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; André Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 76 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 35/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 27 de Outubro de 2023 às 05:20:59 -0200.

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **13ª** PERIODO: **19/07/2024** **a** **17/08/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **13ª** PERIODO: **19/07/2024** **a** **17/08/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: BOM JARDIM



MUNICÍPIO:BOM JARDIM



MUNICÍPIO:BOM JARDIM



MUNICÍPIO: BOM JARDIM

DocuSigned by: Andre Rangel 0CB4709995004780...

Dimensional Engenharia Ltda

Rubrica DS DS

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **13ª** PERIODO: **19/07/2024** **a** **17/08/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: CORDEIRO



MUNICÍPIO: CORDEIRO



MUNICÍPIO: CORDEIRO



MUNICÍPIO: CORDEIRO

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Rubrica DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **13ª** PERIODO: **19/07/2024** **a** **17/08/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **13ª** PERIODO: **19/07/2024** **a** **17/08/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SUMIDOURO



MUNICÍPIO: SUMIDOURO



MUNICÍPIO: SUMIDOURO



MUNICÍPIO: SUMIDOURO

DocuSigned by: Andre Rangel 6C:B4709993064 78

Dimensional Engenharia Ltda

Rubrica DS DS

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **13ª** PERIODO: **19/07/2024** **a** **17/08/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS





DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Rubrica DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **10ª** MEDIÇÃO: **13ª** PERIODO: **19/07/2024** **a** **17/08/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS	MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS
	
MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS	**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**
	
MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS	**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**
	

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Rubrica DS DS

DocuSign Envelope ID: 7AECC86F-327B-48BE-AEED-17BD9882AF47

OBRA/SERVIÇO:	***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***
CONTRATO:	**33/2023**
EMPRESA:	**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA:	**10ª** MEDIÇÃO: **13ª** PERIODO: **19/07/2024** **a** **17/08/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS	MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099B9064781...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7AECC86F327B48BEAEED17BD9882AF47
Status: Concluído
Assunto: 13ª MEDIÇÃO - 10ª ETAPA NORMAL - OBRA 00.232
Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II
Envelope fonte:
Documentar páginas: 283
Assinaturas: 40
Certificar páginas: 5
Rubrica: 392
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Edson Macedo
R Sete De Setembro, 98
Sala 605, Centro
RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original
24/09/2024 16:41:21
Portador: Edson Macedo
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Andre Rangel andrer@dimensionalengenharia.com Diretor de Engenharia Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Aceito: 14/11/2019 16:06:30 ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a	DocuSigned by: Andre Rangel 6CB470999306478... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.26.77.184 Assinado com o uso do celular	Enviado: 25/09/2024 10:58:52 Visualizado: 25/09/2024 11:12:26 Assinado: 25/09/2024 11:14:22
Antônio Guilherme Gusmão Rocha guilhermer@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Aceito: 14/05/2020 09:28:26 ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307	DS Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 149.19.165.5 Assinado com o uso do celular	Enviado: 25/09/2024 10:58:51 Visualizado: 25/09/2024 11:17:21 Assinado: 25/09/2024 11:25:23
Edson Luiz da Silva Mendes edsonm@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Não oferecido através do DocuSign	DS Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 149.19.165.5	Enviado: 25/09/2024 10:58:51 Visualizado: 25/09/2024 11:11:19 Assinado: 25/09/2024 11:13:59
Edson Macedo edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.201.189.182	Enviado: 25/09/2024 10:58:52 Visualizado: 25/09/2024 10:59:09 Assinado: 25/09/2024 11:00:05

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 152.255.109.145 Assinado com o uso do celular	Enviado: 25/09/2024 10:58:53 Reenviado: 25/09/2024 11:46:05 Visualizado: 25/09/2024 11:47:48 Assinado: 25/09/2024 11:48:53
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/09/2024 10:58:53
Entrega certificada	Segurança verificada	25/09/2024 11:47:48
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/09/2024 11:48:53
Concluído	Segurança verificada	25/09/2024 11:48:53

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us
at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email
to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.