Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2025.

**Ao**
**INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE**
**AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.**

**Ref.: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03".**
**Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.**

**Assunto:**
**ENCAMINHAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO – 19ª ETAPA NORMAL,**
**PERIODO DE 01/03/2025 até 31/03/2025.**

**Prezados Senhores,**

**A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a "**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOSCORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03",** vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTAS FISCAIS: n.º 0008618 VALOR R$ 934.871,15 (NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TERESOPÓLIS; NOTAS FISCAIS: n.º 0008613 VALOR R$ 136.840,57 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TRES RIOS; NOTA FISCAL N.º 0008619 VALOR DE R$ 283.080,62 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO; NOTA FISCAL N.º 0008609 VALOR DE R$ 26.509,24 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CARMO; NOTA FISCAL N.º 0008602 VALOR R$ 684.165,29 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE AREAL; NOTA FISCAL N.º 0008606 VALOR DE R$ 85.317,61 (OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO; NOTA FISCAL N.º 0008607 VALOR DE R$ 21.250,68 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CORDEIRO; NOTA FISCAL N.º 0008608 VALOR DE R$ 131.734,23 (CENTO E TRINTA E UM MIL,**



Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE ITAOCARA; NOTA FISCAL N.º 0008603 VALOR DE R$ 144.418,52 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SUMIDOURO; NOTA FISCAL N.º 0008620 VALOR DE R$ 77.939,85 (SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE BOM JARDIM; NOTA FISCAL N.º 0008616 VALOR DE R$ 309.784,42 (TREZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS; NOTA FISCAL N.º 0008612 VALOR DE R$ 64.030,01 (SESSENTA E QUATRO MIL E TRINTA REAIS E UM CENTAVO) MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO; TOTALIZANDO R$ 2.899.942,19 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS...),** bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à **24ª Medição de Serviços - 19ª Etapa Normal**, executados no **período de 01/03/2025 até 31/03/2025**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.

Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**



Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250516u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008602** |
| Data e Hora de Emissão | **16/05/2025 17:17:07** |
| Código de Verificação | **GP8T-EKYT** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 21.701,67 |
| Equipamentos: | R$ | 600.888,74 |
| Materiais : | R$ | 61.574,88 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 684.165,29 ( SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.387,19 | R$ 8.209,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 684.165,29

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **684.165,29** | **3,00%** | **20.524,95** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de AREAL - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 653.043,17

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250516u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008603** |
| Data e Hora de Emissão | **16/05/2025 17:20:09** |
| Código de Verificação | **H3RA-FEC2** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Sumidouro.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 4.580,94 |
| Equipamentos: | R$ | 126.839,91 |
| Materiais : | R$ | 12.997,67 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 144.418,52 ( CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 503,90 | R$ 1.733,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 144.418,52

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **144.418,52** | **5,00%** | **7.220,92** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SUMIDOURO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 134.960,68

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250516u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008606** |
| Data e Hora de Emissão | **16/05/2025 17:28:06** |
| Código de Verificação | **UCP3-2SI1** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 2.706,27 |
| Equipamentos: | R$ | 74.932,76 |
| Materiais : | R$ | 7.678,58 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 85.317,61 ( OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 297,69 | R$ 1.023,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 85.317,61

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **85.317,61** | **5,00%** | **4.265,88** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 79.730,23

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250516u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008607** |
| Data e Hora de Emissão | **16/05/2025 17:32:53** |
| Código de Verificação | **NGEI-PGWA** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 674,07 |
| Equipamentos: | R$ | 18.664,05 |
| Materiais : | R$ | 1.912,56 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 21.250,68 (VINTE E UM MIL DUZENTOS E CINQENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74,15 | R$ 255,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

### VALOR DA NOTA = R$ 21.250,68

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **21.250,68** | **5,00%** | **1.062,53** | **0,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 19.858,99

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250516u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008608** |
| Data e Hora de Emissão | **16/05/2025 17:35:53** |
| Código de Verificação | **T9PM-LRJN** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 4.178,60 |
| Equipamentos: | R$ | 115.699,55 |
| Materiais : | R$ | 11.856,08 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 131.734,23 ( CENTO E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 459,65 | R$ 1.580,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 131.734,23

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **131.734,23** | **4,00%** | **5.269,36** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 124.424,41

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250516u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008609** |
| Data e Hora de Emissão | **16/05/2025 17:38:40** |
| Código de Verificação | **XCVT-Z1EQ** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023 M
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R$ 840,87
Equipamentos: R$ 23.282,54
Materiais : R$ 2.385,83

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 26.509,24 ( VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVO )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92,50 | R$ 318,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 26.509,24

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **26.509,24** | **3,00%** | **795,27** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CARMO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 25.303,36

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250516u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008612** |
| Data e Hora de Emissão | **16/05/2025 17:58:34** |
| Código de Verificação | **SR8V-XMV6** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município São José do Vale do Rio Preto.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 2.031,03 |
| Equipamentos: | R$ | 56.236,28 |
| Materiais : | R$ | 5.762,70 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 64.030,01 ( SESSENTA E QUATRO MIL, TRINTA REAIS E TRINTA E UM NOVE CENTAVO)

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 223,41 | R$ 768,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 64.030,01

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **64.030,01** | **5,00%** | **3.201,50** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 59.836,74

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250516u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008613** |
| Data e Hora de Emissão | **16/05/2025 18:01:54** |
| Código de Verificação | **JRC2-EGZP** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro,
Município Três Rios
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 4.340,57 |
| Equipamentos: | R$ | 120.184,35 |
| Materiais : | R$ | 12.315,65 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 136.840,57 ( CENTO E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVO )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477,46 | R$ 1.642,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

### VALOR DA NOTA = R$ 136.840,57

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **136.840,57** | **5,00%** | **6.842,02** | **0,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 127.879,00

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250518u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008616** |
| Data e Hora de Emissão | **18/05/2025 10:47:15** |
| Código de Verificação | **HREB-WLF5** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Duas Barras
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 9.826,33 |
| Equipamentos: | R$ | 272.077,49 |
| Materiais : | R$ | 27.880,60 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 309.784,42 ( TREZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,90 | R$ 3.717,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 309.784,42

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **309.784,42** | **5,00%** | **15.489,22** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de DUAS BARRAS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 289.496,89

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250518u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008618** |
| Data e Hora de Emissão | **18/05/2025 12:50:05** |
| Código de Verificação | **PKIJ-SGU4** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresopolis
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 29.654,04 |
| Equipamentos: | R$ | 821.078,71 |
| Materiais : | R$ | 84.138,40 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 934.871,15 ( NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.261,94 | R$ 11.218,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 934.871,15

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **934.871,15** | **2,00%** | **18.697,42** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 901.693,34

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250518u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008619** |
| Data e Hora de Emissão | **18/05/2025 13:29:29** |
| Código de Verificação | **42HA-FBZW** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 8.979,29 |
| Equipamentos: | R$ | 248.624,07 |
| Materiais : | R$ | 25.477,26 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 283.080,62 ( DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL, OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,72 | R$ 3.396,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 283.080,62

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **283.080,62** | **3,00%** | **8.492,41** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 270.203,52

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20250518u00299904000160i00299904000160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00008620** |
| Data e Hora de Emissão | **18/05/2025 13:41:09** |
| Código de Verificação | **GMXJ-BAJW** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Bom Jardim
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

24ª medição/ 19ª etapa
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CNO 90.016.89365/73

| | | |
|---|---|---|
| Mão de Obra : | R$ | 2.472,25 |
| Equipamentos: | R$ | 68.453,01 |
| Materiais : | R$ | 7.014,59 |

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 77.939,85 ( SETENTA E STE MIL, NOVECENTOO E TRINTA E NOVE REIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,95 | R$ 935,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## VALOR DA NOTA = R$ 77.939,85

Serviço Prestado

**07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **77.939,85** | **3,00%** | **2.338,19** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de BOM JARDIM - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 74.394,43

Rubrica DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



Rio de Janeiro, 02 de maio de 2025.

# DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ,** entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

**Declaração válida até 10 de junho de 2025**

Atenciosamente,

_____

RODRIGO DE BARROS LOPES
OAB/RJ 112.446
DIRETOR JURÍDICO

Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo De Barros Lopes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 42A6-3272-9160-6543.



Este documento foi assinado digitalmente por Rodrigo De Barros Lopes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 42A6-3272-9160-6543.

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/42A6-3272-9160-6543 ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação: 42A6-3272-9160-6543

**Hash do Documento**

E23D6A501D9A039807044CD865231263C525E67FC5735185CBA84C7C71DE1B7A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2025 é(são) :

☑ **Nome no certificado:** Rodrigo De Barros Lopes em 02/05/2025 17:04 UTC-03:00
**Tipo:** Certificado Digital

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
285
Carimbado Eletronicamente



**Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001**

# Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

---

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

## Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em descompasso com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida



ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
286
Carimbado Eletronicamente

liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda



ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
287
Carimbado Eletronicamente

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento



ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
288
Carimbado Eletronicamente

de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Muncípio, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenacão em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Publica
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. Sl 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
289
Carimbado Eletronicamente

Rio de Janeiro, 09/10/2023.

**Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito**

_____

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos



MIRELLAVIZZINI
DS
MIRELLA LETIZIA GUIMARAES VIZZINI:28831 Assinado em 09/10/2023 19:41:43
Local: TJ-RJ

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 00.299.904/0001-60 | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Fevereiro/2025 | 20/03/2025 | 07.16.25071.5834129-5 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000320790019**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Valor Total do Documento

**89.599,33**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 8.011,61 | | | 8.011,61 |
| 3208 | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 757,61 | | | 757,61 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 24.867,35 | | | 24.867,35 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | 1.892,42 | | | 1.892,42 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | 5.088,18 | | | 5.088,18 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNPJ Prestador:29.747.301/0001-65 | 3.439,48 | | | 3.439,48 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | 5.590,73 | | | 5.590,73 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | 4.989,85 | | | 4.989,85 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 62,13 | | | 62,13 |



85890000895 7 99330385250 7 79071625071 3 58341295208 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000895 7 | 99330385250 7 | 79071625071 3 | 58341295208 9

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25071.5834129-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 89.599,33


Pague com o PIX

DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.997.929/0001-25 | 3.025,00 | | | 3.025,00 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | 15.490,01 | | | 15.490,01 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31 | 538,55 | | | 538,55 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71 | 191,31 | | | 191,31 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91 | 578,64 | | | 578,64 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57 | 5.457,76 | | | 5.457,76 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52 | 748,00 | | | 748,00 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14 | 374,22 | | | 374,22 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82 | 2.978,71 | | | 2.978,71 |



DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16 | 1.559,75 | | | 1.559,75 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09 | 3.958,02 | | | 3.958,02 |
| | **Totais** | **89.599,33** | | | **89.599,33** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/03/2025
Nº Controle: 679.698.822.800.474.256
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

| | |
|---|---|
| Agente arrecadador: | 237 - Banco Bradesco S/A |
| Código de Barras: | 858900008957 993303852507 790716250713 583412952089 |
| Data do Pagamento: | 19/03/2025 |
| Número do Documento: | 0716250715834129-5 |
| Valor Total: | R$ 89.599,33 |
| Autenticação Bancária: | 084.928.098 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

## Autenticação

```
JxEO5cZe AxAqLEl# VvJVwUNh Ghsryoh8 IsAmr@C6 OsUc#7U8 SFARy8L9 8vCFQpy#
hdczuPS* y*Zie#GN OZJL3Zwz nnm6htSE rhmyqhCR G9a4tMQH amS4G4a7 Pk#H6zZY
YSzGW5dp Jh@P?LXy 3JJtS9mX 7fZyfZ7a WNfrJfZ# 5ycUSQAp 00501925 009500.5
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 00.299.904/0001-60 | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Fevereiro/2025 | 20/03/2025 | 07.16.25072.9395196-9 |

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **130.588,42**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000321052481**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 60.697,44 | | | 60.697,44 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 3.363,04 | | | 3.363,04 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 66.527,94 | | | 66.527,94 |
| | **Totais** | **130.588,42** | | | **130.588,42** |

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 13/03/2025 09:46:11

85860001305 0 88420385250 0 79071625072 1 93951969749 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001305 0 | 88420385250 0 | 79071625072 1 | 93951969749 1

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25072.9395196-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 130.588,42

Pague com o PIX


DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/03/2025
Nº Controle: 679.698.822.800.474.256
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

| | |
|---|---|
| Agente arrecadador: | 237 - Banco Bradesco S/A |
| Código de Barras: | 858600013050 884203852500 790716250721 939519697491 |
| Data do Pagamento: | 19/03/2025 |
| Número do Documento: | 0716250729395196-9 |
| Valor Total: | R$ 130.588,42 |
| Autenticação Bancária: | 090.551.288 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

## Autenticação

```
vKIIJCvA fOHnMsuv znxYF8Jv d?FEWh4T OCxkzYnH leBzAhrx 7j47OmWg JY#atDCL
RTdnY9OM BF9FORwj pgLzagNk wUCHzGKl WCxu#uhn i#qQ*hsh Z3?Tv7DZ i?XqgSwp
btoHEuV? JbOqP?Om IEjjtPLn PvWNeYzg dlCihha2 9IUUoQAX 00511925 003.000.
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**O DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 00.299.904/0001-60 |
| **Nome** | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |
| **Período de apuração** | 02/2025 |
| **Declaração Retificadora** | Sim |
| **Identificação da apuração de débitos** | 103036339 / Reinf CP<br>103036698 / Reinf RET<br>31348731128 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 153.993,25 | R$ 64.060,48 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 463.107,71 | R$ 55.962,76 |
| **Contribuição para Outras Entidades e Fundos** | R$ 97.365,26 | R$ 0,00 |
| **Contribuições Diversas** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COFINS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COSIRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CPSS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSLL** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSRF** | R$ 24.867,35 | R$ 24.867,35 |
| **IOF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IPI** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRPJ** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRRF** | R$ 75.297,16 | R$ 75.297,16 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **RET/Pagamento Unificado** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 814.630,73 | R$ 220.187,75 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES |
| **CPF** | 459.645.727-15 |
| **Telefone** | - |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 12/03/2025 15:37:06 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000321052481 |
| **DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** | 24.929.857/0001-59 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | **CNPJ** | 00.299.904/0001-60 |
| **Período apuração** | 02/2025 | **Número do Recibo** | 50000321052481 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 12/03/2025 15:37:06 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 103036339 / Reinf CP<br>103036698 / Reinf RET<br>31348731128 / eSocial |

**Dados Iniciais**

| | |
|---|---|
| **Classificação Tributária** | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| **Número do Recibo da Declaração Retificada** | 50000320790019 |
| **Missão Diplomática ou Repartição Consular** | 0 - Sem acordo |
| **Ausência de Fatos Geradores** | Não |

**Endereço**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro** | SETE DE SETEMBRO | **Número** | 98 |
| **Complemento** | SALA 605 | **Bairro/Distrito** | CENTRO |
| **Município** | RIO DE JANEIRO | **UF** | RJ |
| **CEP** | 20050002 | **Telefone** | - |
| **Correio Eletrônico** | - | | |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Representante** | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | **CPF** | 45964572715 |
| **Telefone** | 00000000 | | |
| **Correio Eletrônico** | - | | |
| **Responsável pelo Preenchimento** | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | | |
| **CPF** | 45964572715 | **CRC** | - |
| **UF** | - | **Telefone** | 2122521341 |
| **Correio Eletrônico** | - | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | - | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 06.537.462/0001-29 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.892,42 | | |
| **Saldo a Pagar** | 1.892,42 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | - | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 07.776.125/0001-57 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 5.088,18 | | |
| **Saldo a Pagar** | 5.088,18 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | - | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 29.747.301/0001-65 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.439,48 | | |
| **Saldo a Pagar** | 3.439,48 | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.009.63374/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 07.776.125/0001-57 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 5.590,73 | | |
| **Saldo a Pagar** | 5.590,73 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 06.537.462/0001-29 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 4.989,85 | | |
| **Saldo a Pagar** | 4.989,85 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 03.874.242/0001-00 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 62,13 | | |
| **Saldo a Pagar** | 62,13 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 03.997.929/0001-25 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.025,00 | | |
| **Saldo a Pagar** | 3.025,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 07.776.125/0001-57 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 15.490,01 | | |
| **Saldo a Pagar** | 15.490,01 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 28.428.904/0001-31 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 538,55 | | |
| **Saldo a Pagar** | 538,55 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 32.613.688/0001-71 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 191,31 | | |
| **Saldo a Pagar** | 191,31 | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 47.781.680/0001-91 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 578,64 | | |
| **Saldo a Pagar** | 578,64 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 51.845.069/0001-57 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 5.457,76 | | |
| **Saldo a Pagar** | 5.457,76 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 82.569.237/0001-52 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 748,00 | | |
| **Saldo a Pagar** | 748,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 04.096.291/0001-14 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 374,22 | | |
| **Saldo a Pagar** | 374,22 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 09.046.639/0001-82 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.978,71 | | |
| **Saldo a Pagar** | 2.978,71 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 11.097.026/0001-16 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.559,75 | | |
| **Saldo a Pagar** | 1.559,75 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 21.122.126/0001-09 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.958,02 | | |
| **Saldo a Pagar** | 3.958,02 | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1708-06 | **Descrição** | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 8.011,61 | | |
| **Saldo a Pagar** | 8.011,61 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 3208-06 | **Descrição** | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 757,61 | | |
| **Saldo a Pagar** | 757,61 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 5952-07 | **Descrição** | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 24.867,35 | | |
| **Saldo a Pagar** | 24.867,35 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1082-01 | **Descrição** | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 150.630,21 | | |
| **Deduções** | **Salário Família:** 65,00<br>**Salário Maternidade:** 14.333,00<br>**Retenção Lei 9711/98:** 75.534,77 | | |
| **Saldo a Pagar** | 60.697,44 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 30.898,04 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 30.898,04 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 30.898,04 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 12.359,21 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 12.359,21 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 12.359,21 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 18.538,82 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 18.538,82 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Compensações**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 18.538,82 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.471,84 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 2.471,84 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Compensações**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 2.471,84 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 7.415,53 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 7.415,53 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Compensações**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 7.415,53 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 47.133,12 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 47.133,12 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Compensações**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 22.354,28 |
| **Número do Processo** | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 24.778,84 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1141-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.214,15 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.214,15 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Compensações**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.214,15 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 247.184,39 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 247.184,39 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04515.23061.120325.1.3.24-8096 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 84.279,71 |
| **Número do Processo** | 25396.03995.120325.1.3.24-5628 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 81.424,83 |
| **Número do Processo** | 31306.92994.120325.1.3.24-2311 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 81.479,85 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.133,70 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 3.133,70 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 3.133,70 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.253,48 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.253,48 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.253,48 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.880,22 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.880,22 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.092,10 |
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 788,12 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 250,69 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 250,69 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 250,69 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 752,09 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 752,09 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 752,09 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 4.780,28 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 4.780,28 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 4.780,28 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 25.069,67 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 25.069,67 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 10.321,62 |
| **Número do Processo** | 31306.92994.120325.1.3.24-2311 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 14.748,05 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.020,99 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 2.020,99 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 2.020,99 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 808,39 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 808,39 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 808,39 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.212,59 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.212,59 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.212,59 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 161,67 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 161,67 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 161,67 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 485,03 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 485,03 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 485,03 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.082,91 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 3.082,91 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 3.082,91 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 16.167,98 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 16.167,98 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 16.167,98 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 546,37 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 546,37 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 546,37 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 218,55 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 218,55 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 218,55 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 327,82 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 327,82 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 327,82 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 43,71 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 43,71 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 43,71 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 131,13 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 131,13 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 131,13 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 833,46 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 833,46 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 833,46 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 4.371,00 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 4.371,00 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 4.371,00 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 71,48 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 71,48 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 71,48 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 28,59 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 28,59 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 28,59 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 42,89 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 42,89 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 42,89 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 5,71 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 5,71 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 5,71 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 17,15 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 17,15 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 17,15 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 109,04 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 109,04 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 109,04 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 571,90 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 571,90 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 571,90 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 5.297,24 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 5.297,24 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 5.297,24 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.118,89 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 2.118,89 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 2.118,89 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.178,34 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 3.178,34 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 3.178,34 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 423,77 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 423,77 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 423,77 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.271,33 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.271,33 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.271,33 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 8.080,62 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 8.080,62 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 8.080,62 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 42.263,26 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 42.263,26 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 42.263,26 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-04 | **Descrição** | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 6.283,17 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 6.283,17 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 6.283,17 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1099-01 | **Descrição** | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.363,04 | | |
| **Saldo a Pagar** | 3.363,04 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 0561-07 | **Descrição** | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 66.527,94 | | |
| **Saldo a Pagar** | 66.527,94 | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# GFD - Guia do FGTS Digital

**Pagar este documento até**
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador |
|---|---|
| 00.299.904 | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125031259243333-7 | 12/03/2025 10:20 | 130.429,77 |

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 493 | 130.429,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.429,77 |
| **Total Geral:** | | **130.429,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.429,77** |

**Observações**

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 10:20:29 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/315cf6c7262e45c7b6916b9f618b503f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F83A

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/315cf6c7262e45c7b6916b9f618b503f

DS

Banco Bradesco S/A

bradesco net empresa

# Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/03/2025 - 15h06

Nº de controle: 995430989950874256 | Documento: 1454366

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 130.429,77**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202503201749I0468t0gkkc**

transacao.lbl_txid **37f223f07a2248acb43b5cbb5de5f61f**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 493 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 130.429,77

**Número da Guia:** 0125031259243333-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 10:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 00.299.904/0001-60 | 63 | 216.441,39 | 16.916,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.916,18 |
| 02/2025 | 90.000.04590/73 | 8 | 21.855,03 | 1.748,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,38 |
| 02/2025 | 90.014.38280/75 | 25 | 88.793,47 | 7.002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,16 |
| 02/2025 | 90.014.91329/73 | 368 | 1.195.395,46 | 94.617,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.617,24 |
| 02/2025 | 90.016.89365/73 | 28 | 125.348,35 | 9.984,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.984,95 |
| 02/2025 | 90.019.21336/71 | 1 | 2.010,80 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,86 |
| | | **Total FGTS** | **1.649.844,50** | **130.429,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.429,77** |



DS EM

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 493 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 130.429,77

**Número da Guia:** 0125031259243333-7 **Data Emissão:** 12/03/2025 10:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 90.016.89365/73 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | Airton Goncalves dos Santos | MC000005303 | 333.395.461-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 7.578,00 | 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,24 |
| 02/2025 | | Alan dos Santos Leal Ballerini | MC000003793 | 111.223.057-29 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.598,00 | 367,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,84 |
| 02/2025 | | Andre Luiz Riba | MC000020784 | 082.986.897-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.760,22 | 220,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,81 |
| 02/2025 | | Antonio Guilherme Gusmao Rocha | MC000002013 | 002.301.984-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 14.693,45 | 1.175,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,47 |
| 02/2025 | | Claudionor da Silva Coelho | MC000017891 | 833.572.977-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.739,78 | 379,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,18 |
| 02/2025 | | Clayton Alves de Oliveira | MC000016458 | 118.027.067-39 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.146,71 | 411,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,73 |
| 02/2025 | | Douglas Silva dos Santos | MC000018070 | 132.715.097-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.771,01 | 381,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,68 |
| 02/2025 | | Edson Luis da Silva Mendes | MC000004115 | 055.229.177-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 11.739,20 | 939,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,13 |
| 02/2025 | | Edson de Mello Ribeiro | MC000016086 | 053.993.497-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.010,80 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,86 |
| 02/2025 | | Felipe Barreto Valadão | MC000020269 | 135.264.397-96 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.683,35 | 294,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,66 |
| 02/2025 | | Gabriel do Nascimento Rosa | MC000020301 | 170.569.747-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.825,61 | 226,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,04 |
| 02/2025 | | Givanildo Santos Andrade | MC000017090 | 018.498.295-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.294,08 | 263,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,52 |
| 02/2025 | | Henrique de Paula | MC000019225 | 075.675.387-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.299,31 | 263,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,94 |
| 02/2025 | | Josenildo Amaro de Lima | MC000020219 | 400.914.224-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.639,78 | 211,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,18 |
| 02/2025 | | João Luiz Oliveira Rodrigues | MC000018775 | 025.356.507-38 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.669,87 | 293,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,58 |
| 02/2025 | | Luis Albuquerque Duarte | MC000019064 | 075.703.013-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.997,47 | 159,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,79 |
| 02/2025 | | Luiz Felipe de Souza Nunes | MC000020449 | 148.897.137-43 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 712,99 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 |
| 02/2025 | | Mauricio de Oliveira Amaral | MC000018768 | 035.431.017-81 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.949,12 | 235,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,92 |
| 02/2025 | | Moises Souza Cunha | MC000019011 | 983.514.862-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.041,68 | 163,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,33 |
| 02/2025 | | Neiron Almeida dos Santos | MC000019585 | 011.300.047-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.164,09 | 333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,12 |
| 02/2025 | | Norberto Bernardo Mendes Lima | MC000020462 | 763.177.147-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.518,55 | 281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,48 |
| 02/2025 | | Ricardo Lagaris da Silveira | MC000017070 | 024.168.687-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.996,55 | 399,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,72 |
| 02/2025 | | Robson de Oliveira Freire de Sousa | MC000001151 | 145.408.817-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 9.108,00 | 728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,64 |
| 02/2025 | | Samy Araujo da Silva | MC000017199 | 083.160.874-99 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.780,80 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,46 |
| 02/2025 | | Talita Cavalcante dos Santos | MC000019472 | 127.261.797-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.360,59 | 268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,84 |
| 02/2025 | | Vinicius Dias de Lima | MC000019301 | 147.809.157-67 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.207,83 | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,62 |
| 02/2025 | | Wellington Tavares de Arruda | MC000017208 | 090.518.507-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.861,51 | 148,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,92 |
| 02/2025 | | Winder Diego Pereira | MC000006325 | 107.018.567-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.200,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **125.348,35** | **9.984,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.984,95** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **90.016.89365/73** | **125.348,35** | **9.984,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.984,95** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **1.649.844,50** | **130.429,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.429,77** |



DS EM

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **140053** | **Dimensional Engenharia Ltda** | | | | | |
| **000513** | **Airton Goncalves dos Santos** | **220:00** | **Encarregado Administrativo III C** | **14/10/2009** | **0** | **0** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 7.578,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 7.578,00 |
| 5010 INSS | | | | 870,50 | B110 - Base IRRF Salário | 4.546,80 |
| 5110 IRRF | | | | 170,01 | B120 - Dedução IRRF Salário | 870,50 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 778,55 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 870,50 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.252,65 | B400 - Base FGTS Salário | 7.578,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 111,30 | B410 - FGTS Salário 8% | 606,24 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 75,78 | B900 - Remuneração Total Mês | 7.578,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 7.578,00 |
| | **Totais** | | **7.578,00** | **4.258,79** | | |
| | **Líquido** | | | **3.319,21** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **002345** | **Alan dos Santos Leal Ballerini** | **220:00** | **Técnico em Edificações I C** | **01/02/2013** | **0** | **0** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 4.598,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.598,00 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 1.947,50 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.758,80 |
| 5010 INSS | | | | 453,30 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 1.129,60 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 154,57 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 4.138,20 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.684,63 | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 154,57 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 1.947,50 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 453,30 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 4.598,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 367,84 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.598,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.598,00 |
| | **Totais** | | **6.545,50** | **4.240,00** | | |
| | **Líquido** | | | **2.305,50** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **009573** | **Andre Luiz Riba** | **220:00** | **Apropriador** | **03/02/2025** | **0** | **1** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 28 | 2.696,03 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.760,22 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,42 | 9,20 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.681,81 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 2:00 | 44,64 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1064 Hora Extra Noturna 70% | P | 0:58 | 25,89 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 225,64 |
| 5010 INSS | | | | 225,64 | B400 - Base FGTS Salário | 2.760,22 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.078,41 | B410 - FGTS Salário 8% | 220,81 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 72,22 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.888,60 |
| 5615 Saída Antecipada | P | 0:11 | | 2,41 | B903 - Salário Mês | 2.888,60 |
| 5626 DSR s/ Atraso | P | 1:00 | | 13,13 | | |
| | **Totais** | | **2.775,76** | **1.391,81** | - Admitido em 03/02/2025 | |
| | **Líquido** | | | **1.383,95** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **003217** | **Antonio Guilherme Gusmao Rocha** | **220:00** | **Engenheiro Civil III A** | **11/11/2013** | **3** | **3** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 14.693,45 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 14.693,45 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 3.496,00 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 568,77 |
| 5010 INSS | | | | 951,62 | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 568,77 |
| 5110 IRRF | | | | 1.110,31 | B110 - Base IRRF Salário | 8.816,07 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 1.616,28 | B120 - Dedução IRRF Salário | 951,62 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 4.261,10 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 16.210,19 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 3.496,00 | B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) | 951,62 |
| | | | | | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 3.143,70 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 951,62 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 14.693,45 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 1.175,47 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 14.693,45 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 14.693,45 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 14.693,45 |
| | **Totais** | | **18.189,45** | **11.435,31** | | |
| | **Líquido** | | | **6.754,14** | | |



By RHNydus.Net DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 02/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 140053 Dimensional Engenharia Ltda

**008390 Antonio Pereira de Souza** — 220:00 — Servente — 17/03/2022 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | | Totais | | | - Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxilio Doença | |
| | | Líquido | | | | |

**008510 Claudionor da Silva Coelho** — 220:00 — Motorista de Comboio / lubrificador — 03/06/2022 — 1 — 1

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.867,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.739,78 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 7,46 | 134,20 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 0670 Premio por Tempo de Serviço | | | 73,27 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.592,98 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 31:05 | 805,21 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 473,15 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 860,10 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 473,15 |
| 5010 INSS | | | | 473,15 | B400 - Base FGTS Salário | 4.739,78 |
| 5110 IRRF | | | | 58,10 | B410 - FGTS Salário 8% | 379,18 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 194,92 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.800,37 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 951,88 | B903 - Salário Mês | 2.867,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.739,78 |
| | | | | | B936 - Base Periculosidade | 860,10 |
| | | | | | B939 - Base Premio Tempo Serviço | 73,27 |
| | | Totais | 4.739,78 | 1.678,05 | | |
| | | Líquido | | 3.061,73 | | |

**007931 Clayton Alves de Oliveira** — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas II — 04/03/2020 — 0 — 2

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 4.265,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.146,71 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,30 | 125,96 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 12:18 | 405,44 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.440,71 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 9:02 | 350,31 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 530,12 |
| 5010 INSS | | | | 530,12 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 530,12 |
| 5110 IRRF | | | | 20,42 | B400 - Base FGTS Salário | 5.146,71 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 216,13 | B410 - FGTS Salário 8% | 411,73 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.489,87 | B900 - Remuneração Total Mês | 4.265,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 106,63 | B903 - Salário Mês | 4.265,00 |
| | | Totais | 5.146,71 | 2.363,17 | | |
| | | Líquido | | 2.783,54 | | |

**008594 Douglas Silva dos Santos** — 220:00 — Motorista de Comboio / lubrificador — 12/07/2022 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.867,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.771,01 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 8,02 | 138,66 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.624,21 |
| 0670 Premio por Tempo de Serviço | | | 73,27 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 32:07 | 831,98 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 477,52 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 860,10 | | B400 - Base FGTS Salário | 4.771,01 |
| 5010 INSS | | | | 477,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 381,68 |
| 5110 IRRF | | | | 77,47 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.800,37 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 279,20 | B903 - Salário Mês | 2.867,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 867,60 | B936 - Base Periculosidade | 860,10 |
| | | | | | B939 - Base Premio Tempo Serviço | 73,27 |
| | | Totais | 4.771,01 | 1.701,79 | | |
| | | Líquido | | 3.069,22 | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 02/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 140053 Dimensional Engenharia Ltda

**007806 Edson de Mello Ribeiro** — 220:00 — Servente — 24/09/2018 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.010,80 |
| 5010 INSS | | | | 158,20 | B110 - Base IRRF Salário | 1.206,48 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 158,20 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.010,80 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 160,86 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | **Totais** | | **2.010,80** | **982,63** | | |
| | **Líquido** | | | **1.028,17** | | |

**000232 Edson Luis da Silva Mendes** — 150:00 — Engenheiro Civil I A — 01/04/2009 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 4 | 1.214,40 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 11.739,20 |
| 0200 Férias | | 26 | 7.893,60 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 10.524,80 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 2.631,20 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 951,62 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 2.413,00 | | B110 - Base IRRF Salário | 728,64 |
| 5005 INSS Férias | | | | 951,62 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 126,01 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 5.950,56 |
| 5130 IRRF s/ Férias | | | | 2.181,90 | B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) | 951,62 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 359,75 | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 478,71 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 7.391,28 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 951,62 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 2.413,00 | B210 - Base IRRF Férias | 12.144,00 |
| | | | | | B220 - Dedução IRRF Férias | 951,62 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 11.739,20 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 939,13 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 9.108,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 9.108,00 |
| | **Totais** | | **14.152,20** | **13.423,56** | - Em Férias de: 03/02/2025 até 04/03/2025 | |
| | **Líquido** | | | **728,64** | | |

**009428 Felipe Barreto Valadão** — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 08/07/2024 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 3.124,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.683,35 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 5,38 | 79,91 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.433,75 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 9:14 | 222,89 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 9:02 | 256,55 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 335,40 |
| 5010 INSS | | | | 335,40 | B400 - Base FGTS Salário | 3.683,35 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 67,47 | B410 - FGTS Salário 8% | 294,66 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.182,13 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.124,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 78,10 | B903 - Salário Mês | 3.124,00 |
| | **Totais** | | **3.683,35** | **1.663,10** | | |
| | **Líquido** | | | **2.020,25** | | |

**009439 Gabriel do Nascimento Rosa** — 220:00 — Motorista de Caminhão I A — 24/07/2024 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.352,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.825,61 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,20 | 67,66 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.884,81 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 25:19 | 405,95 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 232,47 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 232,47 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 940,80 | B400 - Base FGTS Salário | 2.825,61 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 23,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 226,04 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.352,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.352,00 |
| | **Totais** | | **2.825,61** | **1.196,79** | | |
| | **Líquido** | | | **1.628,82** | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 02/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 140053 Dimensional Engenharia Ltda

**008154 Givanildo Santos Andrade** — 220:00 — Assistente Administrativo I A — 18/10/2021 — 1 — 2

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 3.066,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.294,08 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 2,20 | 32,47 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 6:51 | 143,23 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.067,36 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 1:51 | 51,58 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 288,69 |
| 5010 INSS | | | | 288,69 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 288,69 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 24,60 | B400 - Base FGTS Salário | 3.294,08 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.202,12 | B410 - FGTS Salário 8% | 263,52 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 30,67 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.066,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.066,80 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 3.294,08 |
| | | **Totais** | **3.294,08** | **1.546,08** | | |
| | | **Líquido** | | **1.748,00** | | |

**009016 Henrique de Paula** — 220:00 — Servente — 11/09/2023 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.299,31 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 8,14 | 97,90 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.494,99 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 29:05 | 587,37 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 603,24 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 289,32 |
| 5010 INSS | | | | 289,32 | B400 - Base FGTS Salário | 3.299,31 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 11,31 | B410 - FGTS Salário 8% | 263,94 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 793,01 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.614,04 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 50,27 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B936 - Base Periculosidade | 603,24 |
| | | **Totais** | **3.299,31** | **1.164,02** | | |
| | | **Líquido** | | **2.135,29** | | |

**008839 João Luiz Oliveira Rodrigues** — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 02/03/2023 — 0 — 1

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 3.124,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.669,87 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 5,29 | 77,98 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.420,27 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 10:54 | 232,17 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 6:00 | 144,84 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 333,78 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 3:12 | 90,88 | | B400 - Base FGTS Salário | 3.669,87 |
| 5010 INSS | | | | 333,78 | B410 - FGTS Salário 8% | 293,58 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 48,82 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.124,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.200,78 | B903 - Salário Mês | 3.124,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 31,24 | | |
| | | **Totais** | **3.669,87** | **1.614,62** | | |
| | | **Líquido** | | **2.055,25** | | |

**009410 Josenildo Amaro de Lima** — 220:00 — Motorista de Caminhão I A — 20/06/2024 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.352,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.639,78 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 3,51 | 41,11 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.698,98 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 15:23 | 246,67 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 214,81 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 214,81 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 940,80 | B400 - Base FGTS Salário | 2.639,78 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 23,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 211,18 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.352,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.352,00 |
| | | **Totais** | **2.639,78** | **1.179,13** | | |
| | | **Líquido** | | **1.460,65** | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 02/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 140053 Dimensional Engenharia Ltda

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008958 | Luis Albuquerque Duarte | 220:00 | Servente | 26/06/2023 | 0 | 0 |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.997,47 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,28 | 4,19 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.193,15 |
| 1010 Hora Extra 50% | I | 1:50 | 25,13 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 157,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 157,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B400 - Base FGTS Salário | 1.997,47 |
| 5618 Jornada Incompleta | I | 3:40 | | 33,51 | B410 - FGTS Salário 8% | 159,79 |
| 5626 DSR s/ Atraso | I | 1:00 | | 9,14 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | Totais | | 2.040,12 | 1.024,08 | | |
| | Líquido | | | 1.016,04 | | |

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009489 | Luiz Felipe de Souza Nunes | 100:00 | Jovem Aprendiz Auxiliar de Logistica | 23/09/2024 | 0 | 0 |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 712,99 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 712,99 |
| 5010 INSS | | | | 53,47 | B110 - Base IRRF Salário | 427,79 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 285,20 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 7,13 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 53,47 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 712,99 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 2% | 14,25 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 712,99 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 712,99 |
| | Totais | | 712,99 | 345,80 | | |
| | Líquido | | | 367,19 | | |

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008836 | Mauricio de Oliveira Amaral | 220:00 | Apropriador | 28/02/2023 | 1 | 2 |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.874,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.949,12 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,49 | 10,73 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 2:54 | 64,39 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.799,52 |
| 5010 INSS | | | | 247,29 | B120 - Dedução IRRF Salário | 247,29 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.149,60 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 247,29 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 28,74 | B400 - Base FGTS Salário | 2.949,12 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 235,92 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.874,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.874,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.949,12 |
| | Totais | | 2.949,12 | 1.425,63 | | |
| | Líquido | | | 1.523,49 | | |

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008936 | Moises Souza Cunha | 220:00 | Servente | 26/05/2023 | 0 | 0 |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.041,68 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,41 | 6,28 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.237,36 |
| 1010 Hora Extra 50% | I | 2:45 | 37,70 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 160,98 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 160,98 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B400 - Base FGTS Salário | 2.041,68 |
| 5610 Atrasos | I | 0:26 | | 3,96 | B410 - FGTS Salário 8% | 163,33 |
| 5626 DSR s/ Atraso | I | 1:00 | | 9,14 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | Totais | | 2.054,78 | 998,51 | | |
| | Líquido | | | 1.056,27 | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 02/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 140053 Dimensional Engenharia Ltda

**009153 Neiron Almeida dos Santos** — 220:00 — Lubrificador — 06/02/2024 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.620,20 | |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,60 | 108,26 | |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 24:41 | 649,57 | |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 786,06 | |
| 5010 INSS | | | | 393,09 |
| 5110 IRRF | | | | 21,90 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 221,85 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 826,23 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 65,51 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 26,20 |
| | Totais | | 4.164,09 | 1.554,78 |
| | Líquido | | | 2.609,31 |

| Bases | Total |
|---|---|
| B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.164,09 |
| B110 - Base IRRF Salário | 3.116,01 |
| B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 393,09 |
| B400 - Base FGTS Salário | 4.164,09 |
| B410 - FGTS Salário 8% | 333,12 |
| B900 - Remuneração Total Mês | 3.406,26 |
| B903 - Salário Mês | 2.620,20 |
| B936 - Base Periculosidade | 786,06 |

**009495 Norberto Bernardo Mendes Lima** — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 26/09/2024 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 3.100,00 | |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 4,15 | 59,79 | |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 4:21 | 104,20 | |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 9:02 | 254,56 | |
| 5010 INSS | | | | 315,63 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 31,76 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.208,24 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 77,50 |
| | Totais | | 3.518,55 | 1.633,13 |
| | Líquido | | | 1.885,42 |

| Bases | Total |
|---|---|
| B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.518,55 |
| B110 - Base IRRF Salário | 2.278,55 |
| B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 315,63 |
| B400 - Base FGTS Salário | 3.518,55 |
| B410 - FGTS Salário 8% | 281,48 |
| B900 - Remuneração Total Mês | 3.100,00 |
| B903 - Salário Mês | 3.100,00 |

**008145 Ricardo Lagaris da Silveira** — 220:00 — Mecânico II — 06/10/2021 — 1 — 2

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 4.493,00 | |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 3,31 | 71,94 | |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 12:26 | 431,61 | |
| 5010 INSS | | | | 509,10 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 379,52 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.417,68 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 111,30 |
| | Totais | | 4.996,55 | 2.417,60 |
| | Líquido | | | 2.578,95 |

| Bases | Total |
|---|---|
| B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.996,55 |
| B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| B110 - Base IRRF Salário | 3.199,35 |
| B120 - Dedução IRRF Salário | 509,10 |
| B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 509,10 |
| B400 - Base FGTS Salário | 4.996,55 |
| B410 - FGTS Salário 8% | 399,72 |
| B900 - Remuneração Total Mês | 4.493,00 |
| B903 - Salário Mês | 4.493,00 |
| B920 - Base Salário Família | 4.996,55 |

**000940 Robson de Oliveira Freire de Sousa** — 150:00 — Engenheiro Civil I A — 04/10/2010 — 0 — 2

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 9.108,00 | |
| 5010 INSS | | | | 951,62 |
| 5110 IRRF | | | | 267,38 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 975,35 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.667,85 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 91,08 |
| | Totais | | 9.108,00 | 4.953,28 |
| | Líquido | | | 4.154,72 |

| Bases | Total |
|---|---|
| B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 9.108,00 |
| B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| B110 - Base IRRF Salário | 5.464,80 |
| B120 - Dedução IRRF Salário | 951,62 |
| B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 951,62 |
| B400 - Base FGTS Salário | 9.108,00 |
| B410 - FGTS Salário 8% | 728,64 |
| B900 - Remuneração Total Mês | 9.108,00 |
| B903 - Salário Mês | 9.108,00 |



By RHNydus.Net DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 02/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **140053** | **Dimensional Engenharia Ltda** | | | | | |
| **008207** | **Samy Araujo da Silva** | **220:00** | **Bombeiro Hidráulico** | **03/12/2021** | **2** | **2** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | | 2.678,42 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.780,80 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | I | 8:06 | 102,38 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 227,50 | B110 - Base IRRF Salário | 1.668,48 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.112,32 | B120 - Dedução IRRF Salário | 227,50 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,81 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 227,50 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.780,80 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 222,46 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.780,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.780,80 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.780,80 |
| | **Totais** | | **2.780,80** | **1.367,63** | | |
| | **Líquido** | | | **1.413,17** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **009108** | **Talita Cavalcante dos Santos** | **220:00** | **Auxiliar de Engenharia** | **09/01/2024** | **0** | **0** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 24 | 2.520,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.360,59 |
| 0200 Férias | | 6 | 630,44 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 840,59 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 210,15 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 63,04 |
| 5005 INSS Férias | | | | 63,04 | B110 - Base IRRF Salário | 1.512,00 |
| 5010 INSS | | | | 233,63 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.008,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 233,63 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 777,55 | B400 - Base FGTS Salário | 3.360,59 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 24,75 | B410 - FGTS Salário 8% | 268,84 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 3.150,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.150,00 |
| | | | | | B940 - Média - Férias | 2,18 |
| | **Totais** | | **3.360,59** | **2.106,97** | - Em Férias de: 08/01/2025 até 06/02/2025 | |
| | **Líquido** | | | **1.253,62** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **009041** | **Vinicius Dias de Lima** | **220:00** | **Assistente de Engenharia** | **21/11/2023** | **0** | **1** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 4.200,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.207,83 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 7,33 | 143,98 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 15:43 | 510,05 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.527,83 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 9:16 | 353,80 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 538,68 |
| 5010 INSS | | | | 538,68 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 538,68 |
| 5110 IRRF | | | | 40,53 | B400 - Base FGTS Salário | 5.207,83 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 346,37 | B410 - FGTS Salário 8% | 416,62 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.333,63 | B900 - Remuneração Total Mês | 4.200,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 105,00 | B903 - Salário Mês | 4.200,00 |
| | **Totais** | | **5.207,83** | **2.364,21** | | |
| | **Líquido** | | | **2.843,62** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **008209** | **Wellington Tavares de Arruda** | **220:00** | **Servente** | **03/12/2021** | **0** | **2** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.861,51 |
| 5010 INSS | | | | 144,76 | B110 - Base IRRF Salário | 1.057,19 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5624 Faltas (H) | I | 9:00 | | 82,26 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 144,76 |
| 5625 DSR s/ Faltas | I | 1 | | 67,03 | B400 - Base FGTS Salário | 1.861,51 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B410 - FGTS Salário 8% | 148,92 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | **Totais** | | **2.010,80** | **1.118,48** | | |
| | **Líquido** | | | **892,32** | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **140053 Dimensional Engenharia Ltda** | | | | | | |
| **001249** | **Winder Diego Pereira** | **220:00** | **Coordenador Técnico em Segurança do Trabalh** | **16/05/2011** | **2** | **2** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 5.200,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.200,00 |
| 5010 INSS | | | | 537,58 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 232,59 | B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant) | 379,18 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.847,41 | B110 - Base IRRF Salário | 3.120,00 |
| | | | | | B120 - Dedução IRRF Salário | 537,58 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 537,58 |
| | | | | | B250 - Base IRRF Férias(Ant) | 2.778,49 |
| | | | | | B260 - Dedução IRRF Férias(Ant) | 227,29 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 5.200,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 416,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 5.200,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 5.200,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 5.200,00 |
| | **Totais** | | **5.200,00** | **2.617,58** | | |
| | **Líquido** | | | **2.582,42** | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 00.299.904/0001-60 | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Março/2025 | 17/04/2025 | 07.16.25104.4509800-7 |

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000333217617**

Valor Total do Documento: **58.231,11**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 58.231,11 | | | 58.231,11 |
| | **Totais** | **58.231,11** | | | **58.231,11** |

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 17:26:32

85860000582 0 31110385251 9 07071625104 4 45098007030 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000582 0 | 31110385251 9 | 07071625104 4 | 45098007030 0

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25104.4509800-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 58.231,11


Pague com o PIX

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

bradesco net empresa

Data da Transação: 16/04/2025
Nº Controle: 893.935.606.548.200.946
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

| | |
|---|---|
| Agente arrecadador: | 237 - Banco Bradesco S/A |
| Código de Barras: | 858600005820 311103852519 070716251044 450980070300 |
| Data do Pagamento: | 16/04/2025 |
| Número do Documento: | 0716251044509800-7 |
| Valor Total: | R$ 58.231,11 |
| Autenticação Bancária: | 008.274.477 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

## Autenticação

```
VI5dzEJV jw5qtBJ5 qnwdqLjo 7u2V92nH vCx8g4wa SiIBW34f 9#N4ZfYj kFT7E5#b
p9wG2jJm KGVu8guE IH9T*v#l OfXHDj*w JKP6tGDk FScI6Dlw VZI#lD?f ZpHoStzx
qB#CVAMW ?kbDbJtV 6j6eVJ@y bTtNv6xv MPpWdPk4 HAgT5AaD 00501625 008200.2
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 00.299.904/0001-60 | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Março/2025 | 17/04/2025 | 07.16.25104.4494271-8 |

Pagar este documento até
**17/04/2025**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000333217617**

Valor Total do Documento
**101.836,09**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 3.043,77 | | | 3.043,77 |
| 3208 | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 757,61 | | | 757,61 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 9.467,05 | | | 9.467,05 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | 1.706,43 | | | 1.706,43 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | 14.156,42 | | | 14.156,42 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71 | 365,08 | | | 365,08 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | 4.018,80 | | | 4.018,80 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00 | 164,69 | | | 164,69 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 13.299,53 | | | 13.299,53 |



85820001018 5 36090385251 1 07071625104 4 44942718353 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001018 5 | 36090385251 1 | 07071625104 4 | 44942718353 5

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 00.299.904/0001-60 |
| Número: | 07.16.25104.4494271-8 |
| Pagar até: | 17/04/2025 |
| Valor: | 101.836,09 |

Pague com o PIX

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:26.758.498/0001-40 | 660,00 | | | 660,00 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07 | 766,36 | | | 766,36 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60 | 3.308,43 | | | 3.308,43 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07 | 246,40 | | | 246,40 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91 | 1.230,45 | | | 1.230,45 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57 | 1.897,01 | | | 1.897,01 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52 | 448,80 | | | 448,80 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62 | 2.926,03 | | | 2.926,03 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14 | 576,35 | | | 576,35 |



DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | 34.937,60 | | | 34.937,60 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.005.255/0001-11 | 1.599,28 | | | 1.599,28 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82 | 2.767,18 | | | 2.767,18 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16 | 921,53 | | | 921,53 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025<br>CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09 | 2.571,29 | | | 2.571,29 |
| | **Totais** | **101.836,09** | | | **101.836,09** |



DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

bradesco net empresa

Data da Transação: 16/04/2025
Nº Controle: 893.935.606.548.200.946
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

| | |
|---|---|
| Agente arrecadador: | 237 - Banco Bradesco S/A |
| Código de Barras: | 858200010185 360903852511 070716251044 449427183535 |
| Data do Pagamento: | 16/04/2025 |
| Número do Documento: | 0716251044494271-8 |
| Valor Total: | R$ 101.836,09 |
| Autenticação Bancária: | 007.401.479 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

## Autenticação

```
xh8hTEt5 i8ogkX8t pyXzWXK* aA2H85Og 6DvlxAXn lpyl5u*7 tETBXBrh BVEN7LdP
CvqUKvWn VISJlLm3 oHR8RiuG IeCnDXDN PwrKQaX* bEEwTVcO adRRJZEr E8Uzya3i
s8hD4SuM Mhs4d5EK o2oXGFc4 naSlSs5C 6Ss76A6U 4YkUYf#2 00511625 000.001.
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**O DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 00.299.904/0001-60 |
| **Nome** | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |
| **Período de apuração** | 03/2025 |
| **Declaração Retificadora** | Sim |
| **Identificação da apuração de débitos** | 106428672 / Reinf RET<br>106889213 / Reinf CP<br>31918102353 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 136.608,97 | R$ 0,00 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 451.098,31 | R$ 88.567,66 |
| **Contribuição para Outras Entidades e Fundos** | R$ 86.539,33 | R$ 0,00 |
| **Contribuições Diversas** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COFINS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COSIRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CPSS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSLL** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSRF** | R$ 9.467,05 | R$ 9.467,05 |
| **IOF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IPI** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRPJ** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRRF** | R$ 62.032,49 | R$ 62.032,49 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **RET/Pagamento Unificado** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 745.746,15 | R$ 160.067,20 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES |
| **CPF** | 459.645.727-15 |
| **Telefone** | - |

DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 14/04/2025 12:16:55 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000333217617 |
| **DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** | 24.929.857/0001-59 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | **CNPJ** | 00.299.904/0001-60 |
| **Período apuração** | 03/2025 | **Número do Recibo** | 50000333217617 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 14/04/2025 12:16:55 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 106428672 / Reinf RET<br>106889213 / Reinf CP<br>31918102353 / eSocial |

**Dados Iniciais**

| | |
|---|---|
| **Classificação Tributária** | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| **Número do Recibo da Declaração Retificada** | 50000333112803 |
| **Missão Diplomática ou Repartição Consular** | 0 - Sem acordo |
| **Ausência de Fatos Geradores** | Não |

**Endereço**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro** | SETE DE SETEMBRO | **Número** | 98 |
| **Complemento** | SALA 605 | **Bairro/Distrito** | CENTRO |
| **Município** | RIO DE JANEIRO | **UF** | RJ |
| **CEP** | 20050002 | **Telefone** | - |
| **Correio Eletrônico** | - | | |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Representante** | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | **CPF** | 45964572715 |
| **Telefone** | 00000000 | | |
| **Correio Eletrônico** | - | | |
| **Responsável pelo Preenchimento** | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | | |
| **CPF** | 45964572715 | **CRC** | - |
| **UF** | - | **Telefone** | 2122521341 |
| **Correio Eletrônico** | - | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | - | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 06.537.462/0001-29 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.706,43 | | |
| **Saldo a Pagar** | 1.706,43 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | - | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 07.776.125/0001-57 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 14.156,42 | | |
| **Saldo a Pagar** | 14.156,42 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | - | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 32.613.688/0001-71 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 365,08 | | |
| **Saldo a Pagar** | 365,08 | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 06.537.462/0001-29 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 4.018,80 | | |
| **Saldo a Pagar** | 4.018,80 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 03.874.242/0001-00 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 164,69 | | |
| **Saldo a Pagar** | 164,69 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 07.776.125/0001-57 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 13.299,53 | | |
| **Saldo a Pagar** | 13.299,53 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 26.758.498/0001-40 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 660,00 | | |
| **Saldo a Pagar** | 660,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 34.254.079/0001-07 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 766,36 | | |
| **Saldo a Pagar** | 766,36 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 34.774.272/0001-60 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.308,43 | | |
| **Saldo a Pagar** | 3.308,43 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 34.866.832/0001-07 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 246,40 | | |
| **Saldo a Pagar** | 246,40 | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 47.781.680/0001-91 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.230,45 | | |
| **Saldo a Pagar** | 1.230,45 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 51.845.069/0001-57 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.897,01 | | |
| **Saldo a Pagar** | 1.897,01 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 82.569.237/0001-52 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 448,80 | | |
| **Saldo a Pagar** | 448,80 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 02.704.858/0001-62 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.926,03 | | |
| **Saldo a Pagar** | 2.926,03 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 04.096.291/0001-14 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 576,35 | | |
| **Saldo a Pagar** | 576,35 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 06.537.462/0001-29 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 34.937,60 | | |
| **Saldo a Pagar** | 34.937,60 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 09.005.255/0001-11 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.599,28 | | |
| **Saldo a Pagar** | 1.599,28 | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 09.046.639/0001-82 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.767,18 | | |
| **Saldo a Pagar** | 2.767,18 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 11.097.026/0001-16 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 921,53 | | |
| **Saldo a Pagar** | 921,53 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 21.122.126/0001-09 |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.571,29 | | |
| **Saldo a Pagar** | 2.571,29 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1708-06 | **Descrição** | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.043,77 | | |
| **Saldo a Pagar** | 3.043,77 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 3208-06 | **Descrição** | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 757,61 | | |
| **Saldo a Pagar** | 757,61 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 5952-07 | **Descrição** | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 9.467,05 | | |
| **Saldo a Pagar** | 9.467,05 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1082-01 | **Descrição** | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 133.245,93 | | |
| **Deduções** | **Salário Família:** 65,00<br>**Salário Maternidade:** 26.379,06<br>**Retenção Lei 9711/98:** 106.801,87 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 208.081,57 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 130.217,20 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 77.864,37 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 14.186,72 |
| **Número do Processo** | 10781.09941.140425.1.3.24-7301 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 116.030,48 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 16.010,64 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 16.010,64 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 4.283,74 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 4.283,74 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 40.581,04 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 40.581,04 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1099-01 | **Descrição** | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.363,04 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 3.363,04 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 26.010,19 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 26.010,19 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 26.010,19 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 10.404,07 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 10.404,07 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 10.404,07 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 15.606,11 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 15.606,11 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 15.606,11 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.080,81 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 2.080,81 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 2.080,81 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 6.242,44 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 6.242,44 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 6.242,44 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 39.676,99 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 39.676,99 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 39.676,99 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1141-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| **CNO** | 90.014.91329/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.231,04 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.231,04 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.231,04 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.902,54 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 2.902,54 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 2.902,54 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.161,01 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.161,01 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.161,01 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.741,52 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.741,52 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.741,52 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 232,20 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 232,20 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 232,20 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 696,61 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 696,61 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 696,61 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 4.427,66 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 4.427,66 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 4.427,66 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.016.89365/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 23.220,38 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 23.220,38 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 23.220,38 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.001,33 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 2.001,33 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 2.001,33 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 800,53 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 800,53 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 800,53 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.200,79 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.200,79 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.200,79 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 160,10 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 160,10 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 160,10 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 480,31 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 480,31 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 480,31 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.014.38280/75 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.052,90 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 3.052,90 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 3.052,90 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 535,46 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 535,46 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 535,46 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 214,18 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 214,18 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 214,18 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 321,28 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 321,28 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 321,28 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 42,83 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 42,83 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 42,83 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 128,51 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 128,51 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 128,51 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.000.04590/73 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 816,82 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 816,82 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 816,82 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.022.65570/77 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 724,50 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 724,50 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 724,50 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.022.65570/77 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 289,80 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 289,80 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 289,80 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.022.65570/77 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 434,70 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 434,70 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 434,70 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.022.65570/77 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 57,96 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 57,96 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 57,96 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.022.65570/77 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 173,88 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 173,88 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 173,88 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.022.65570/77 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.105,18 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.105,18 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.105,18 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.022.65570/77 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 5.796,01 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 5.796,01 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 5.796,01 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 17,73 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 17,73 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 17,73 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 7,09 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 7,09 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 7,09 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 10,64 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 10,64 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 10,64 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1,41 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1,41 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1,41 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 4,25 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 4,25 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 4,25 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 27,05 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 27,05 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 27,05 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **CNO** | 90.019.21336/71 | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | - |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 141,88 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 141,88 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 141,88 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 5.109,73 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 5.109,73 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 5.109,73 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1181-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAI |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 2.043,89 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 2.043,89 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 2.043,89 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1184-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESI |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.065,83 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 3.065,83 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 3.065,83 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 408,77 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 408,77 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 408,77 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 1.226,33 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 1.226,33 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 1.226,33 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 7.794,58 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 7.794,58 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 7.305,01 |
| **Número do Processo** | 15929.56972.140425.1.3.24-0004 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 489,57 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-04 | **Descrição** | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 6.283,17 | | |
| **Créditos** | **Compensação:** 6.283,17 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

| Compensações | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número do Processo** | 04182.69242.140425.1.3.24-6297 | **Tipo** | DComp | **Valor** | 6.283,17 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 0561-07 | **Descrição** | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| **Período Apuração Débito** | 03/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 58.231,11 | | |
| **Saldo a Pagar** | 58.231,11 | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# GFD - Guia do FGTS Digital

**Pagar este documento até**
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador |
|---|---|
| 00.299.904 | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125041465078321-0 | 14/04/2025 09:59 | 110.917,91 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 430 | 110.917,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.917,91 |
| **Total FGTS:** | | **110.917,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.917,91** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **110.917,91**

**Observações**

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 09:59:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3d0702afeb040508135710e6bf4e8dc52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F4DF

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3d0702afeb040508135710e6bf4e8dc

DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/04/2025 - 15h11

N° de controle: 893935606548200946 | Documento: 1456339

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 110.917,91**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202504161138I0468uYm2hg**

transacao.lbl_txid **e9f0e9c431e14f0185eb09895466e7bc**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 430 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 110.917,91

**Número da Guia:** 0125041465078321-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 09:59:35 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 00.299.904/0001-60 | 59 | 203.422,89 | 15.964,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.964,57 |
| 03/2025 | 90.000.04590/73 | 8 | 21.418,74 | 1.713,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,47 |
| 03/2025 | 90.014.38280/75 | 23 | 83.878,44 | 6.615,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,19 |
| 03/2025 | 90.014.91329/73 | 304 | 950.488,43 | 75.054,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.054,78 |
| 03/2025 | 90.016.89365/73 | 26 | 116.101,94 | 9.251,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.251,53 |
| 03/2025 | 90.022.65570/77 | 10 | 28.980,08 | 2.318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,37 |
| | | **Total FGTS** | **1.404.290,52** | **110.917,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.917,91** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 430 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 110.917,91

**Número da Guia:** 0125041465078321-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 09:59:35 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 90.016.89365/73 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | | Airton Goncalves dos Santos | MC000005303 | 333.395.461-34 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 7.591,32 | 607,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,30 |
| 03/2025 | | Alan dos Santos Leal Ballerini | MC000003793 | 111.223.057-29 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 4.598,00 | 367,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,84 |
| 03/2025 | | Andre Luiz Riba | MC000020784 | 082.986.897-63 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 3.189,29 | 255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,14 |
| 03/2025 | | Antonio Guilherme Gusmao Rocha | MC000002013 | 002.301.984-06 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 14.693,45 | 1.175,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,47 |
| 03/2025 | | Claudionor da Silva Coelho | MC000017891 | 833.572.977-87 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 4.393,56 | 351,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,48 |
| 03/2025 | | Clayton Alves de Oliveira | MC000016458 | 118.027.067-39 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 4.788,19 | 383,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,05 |
| 03/2025 | | Douglas Silva dos Santos | MC000018070 | 132.715.097-27 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 4.777,11 | 382,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,16 |
| 03/2025 | | Edson Luis da Silva Mendes | MC000004115 | 055.229.177-33 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 9.512,80 | 761,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,02 |
| 03/2025 | | Edson de Mello Ribeiro | MC000016086 | 053.993.497-60 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.010,80 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,86 |
| 03/2025 | | Felipe Barreto Valadão | MC000020269 | 135.264.397-96 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 3.566,02 | 285,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,28 |
| 03/2025 | | Gabriel do Nascimento Rosa | MC000020301 | 170.569.747-08 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.688,70 | 215,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,09 |
| 03/2025 | | Givanildo Santos Andrade | MC000017090 | 018.498.295-27 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 3.602,59 | 288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,20 |
| 03/2025 | | Henrique de Paula | MC000019225 | 075.675.387-25 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.984,68 | 238,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,77 |
| 03/2025 | | Josyelen Marinho Pinheiro Mescolin | MC000020872 | 140.589.967-06 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 4.000,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 03/2025 | | João Luiz Oliveira Rodrigues | MC000018775 | 025.356.507-38 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 3.585,97 | 286,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,87 |
| 03/2025 | | Luis Albuquerque Duarte | MC000019064 | 075.703.013-07 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.010,80 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,86 |
| 03/2025 | | Luiz Felipe de Souza Nunes | MC000020449 | 148.897.137-43 | 103 | 17/04/2025 | Mensal | 608,42 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16 |
| 03/2025 | | Moises Souza Cunha | MC000019011 | 983.514.862-72 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.010,80 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,86 |
| 03/2025 | | Neiron Almeida dos Santos | MC000019585 | 011.300.047-24 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 4.294,95 | 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,59 |
| 03/2025 | | Norberto Bernardo Mendes Lima | MC000020462 | 763.177.147-20 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 1.964,36 | 157,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,14 |
| 03/2025 | | Ricardo Lagaris da Silveira | MC000017070 | 024.168.687-30 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 4.597,74 | 367,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,81 |
| 03/2025 | | Robson de Oliveira Freire de Sousa | MC000001151 | 145.408.817-60 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 9.108,00 | 728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,64 |
| 03/2025 | | Samy Araujo da Silva | MC000017199 | 083.160.874-99 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.780,80 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,46 |
| 03/2025 | | Vinicius Dias de Lima | MC000019301 | 147.809.157-67 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 5.067,13 | 405,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,37 |
| 03/2025 | | Wellington Tavares de Arruda | MC000017208 | 090.518.507-27 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.010,80 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,86 |
| 03/2025 | | Winder Diego Pereira | MC000006325 | 107.018.567-18 | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 5.665,66 | 453,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,25 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **116.101,94** | **9.251,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.251,53** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **90.016.89365/73** | **116.101,94** | **9.251,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.251,53** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **1.404.290,52** | **110.917,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.917,91** |



DS EM

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **140053** | **Dimensional Engenharia Ltda** | | | | | |
| **000513** | **Airton Goncalves dos Santos** | **220:00** | **Encarregado Administrativo III C** | **14/10/2009** | **0** | **0** |

| Eventos | | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salário | | 30 | 7.578,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 7.591,32 |
| 0190 | DSR s/ Salário Variável | | 0,04 | 2,58 | | B110 - Base IRRF Salário | 4.560,12 |
| 1020 | Hora Extra 70% | P | 0:11 | 10,74 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 872,36 |
| 5010 | INSS | | | | 872,36 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 872,36 |
| 5110 | IRRF | | | | 171,72 | B400 - Base FGTS Salário | 7.591,32 |
| 5120 | IRRF s/ Adiantamento | | | | 778,55 | B410 - FGTS Salário 8% | 607,30 |
| 5310 | Adiantamento Salarial | | | | 2.252,65 | B900 - Remuneração Total Mês | 7.578,00 |
| 5530 | Cota de Participação Laboral | | | | 111,30 | B903 - Salário Mês | 7.578,00 |
| 5700 | Vale Transporte | | | | 75,78 | | |
| | | | **Totais** | **7.591,32** | **4.262,36** | | |
| | | | **Líquido** | | **3.328,96** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **002345** | **Alan dos Santos Leal Ballerini** | | **220:00** | **Técnico em Edificações I C** | **01/02/2013** | **0** | **0** |

| Eventos | | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salário | | 30 | 4.598,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.598,00 |
| 1770 | Reembolso de despesas com quilomet | I | | 1.919,00 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.758,80 |
| 5010 | INSS | | | | 453,30 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 1.129,60 |
| 5120 | IRRF s/ Adiantamento | | | | 244,70 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 4.598,00 |
| 5310 | Adiantamento Salarial | | | | 1.594,50 | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 244,70 |
| 5350 | Adiantamento de Folha | G | | | 1.919,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 453,30 |
| | | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 4.598,00 |
| | | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 367,84 |
| | | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.598,00 |
| | | | | | | B903 - Salário Mês | 4.598,00 |
| | | | **Totais** | **6.517,00** | **4.211,50** | | |
| | | | **Líquido** | | **2.305,50** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **009573** | **Andre Luiz Riba** | | **220:00** | **Apropriador** | **03/02/2025** | **0** | **1** |

| Eventos | | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salário | | 30 | 2.888,60 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.189,29 |
| 0190 | DSR s/ Salário Variável | | 4,26 | 58,20 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.033,85 |
| 1020 | Hora Extra 70% | P | 0:13 | 4,84 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1040 | Hora Extra 100% | P | 9:03 | 237,65 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 276,11 |
| 5010 | INSS | | | | 276,11 | B400 - Base FGTS Salário | 3.189,29 |
| 5310 | Adiantamento Salarial | | | | 1.155,44 | B410 - FGTS Salário 8% | 255,14 |
| 5530 | Cota de Participação Laboral | | | | 72,22 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.888,60 |
| | | | | | | B903 - Salário Mês | 2.888,60 |
| | | | **Totais** | **3.189,29** | **1.503,77** | | |
| | | | **Líquido** | | **1.685,52** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **003217** | **Antonio Guilherme Gusmao Rocha** | | **220:00** | **Engenheiro Civil III A** | **11/11/2013** | **3** | **3** |

| Eventos | | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salário | | 30 | 14.693,45 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 14.693,45 |
| 1770 | Reembolso de despesas com quilomet | I | | 3.705,00 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 568,77 |
| 5010 | INSS | | | | 951,62 | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 568,77 |
| 5110 | IRRF | | | | 1.110,31 | B110 - Base IRRF Salário | 8.816,07 |
| 5120 | IRRF s/ Adiantamento | | | | 1.616,28 | B120 - Dedução IRRF Salário | 951,62 |
| 5310 | Adiantamento Salarial | | | | 4.261,10 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 14.693,45 |
| 5350 | Adiantamento de Folha | G | | | 3.705,00 | B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) | 951,62 |
| | | | | | | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 2.726,59 |
| | | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 951,62 |
| | | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 14.693,45 |
| | | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 1.175,47 |
| | | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 14.693,45 |
| | | | | | | B903 - Salário Mês | 14.693,45 |
| | | | | | | B920 - Base Salário Família | 14.693,45 |
| | | | **Totais** | **18.398,45** | **11.644,31** | | |
| | | | **Líquido** | | **6.754,14** | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 03/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **140053 Dimensional Engenharia Ltda** | | | | | | |
| **008390** | **Antonio Pereira de Souza** | **220:00** | **Servente** | **17/03/2022** | **0** | **0** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | | **Totais** | | | - Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxilio Doença | |
| | | **Líquido** | | | | |

| 008510 | Claudionor da Silva Coelho | 220:00 | Motorista de Comboio / lubrificador | 03/06/2022 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.867,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.393,56 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,39 | 114,81 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 0670 Premio por Tempo de Serviço | | | 73,27 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.246,76 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 18:28 | 478,38 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 424,68 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 860,10 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 424,68 |
| 5010 INSS | | | | 424,68 | B400 - Base FGTS Salário | 4.393,56 |
| 5110 IRRF | | | | 28,00 | B410 - FGTS Salário 8% | 351,48 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 196,46 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.800,37 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 950,34 | B903 - Salário Mês | 2.867,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.393,56 |
| | | | | | B936 - Base Periculosidade | 860,10 |
| | | | | | B939 - Base Premio Tempo Serviço | 73,27 |
| | | **Totais** | **4.393,56** | **1.599,48** | | |
| | | **Líquido** | | **2.794,08** | | |

| 007931 | Clayton Alves de Oliveira | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas II | 04/03/2020 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 4.265,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.788,19 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 5,13 | 101,26 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 12:48 | 421,93 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.082,19 |
| 5010 INSS | | | | 479,93 | B120 - Dedução IRRF Salário | 479,93 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 270,23 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 479,93 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.435,77 | B400 - Base FGTS Salário | 4.788,19 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 106,63 | B410 - FGTS Salário 8% | 383,05 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.265,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.265,00 |
| | | **Totais** | **4.788,19** | **2.292,56** | | |
| | | **Líquido** | | **2.495,63** | | |

| 008594 | Douglas Silva dos Santos | 220:00 | Motorista de Comboio / lubrificador | 12/07/2022 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.867,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.777,11 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 10,57 | 189,05 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.630,31 |
| 0670 Premio por Tempo de Serviço | | | 73,27 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 29:58 | 776,29 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 478,37 |
| 1060 Hora Extra Noturna 50% | P | 0:22 | 11,40 | | B400 - Base FGTS Salário | 4.777,11 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 860,10 | | B410 - FGTS Salário 8% | 382,16 |
| 5010 INSS | | | | 478,37 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.800,37 |
| 5110 IRRF | | | | 78,39 | B903 - Salário Mês | 2.867,00 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 206,16 | B936 - Base Periculosidade | 860,10 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 940,64 | B939 - Base Premio Tempo Serviço | 73,27 |
| | | **Totais** | **4.777,11** | **1.703,56** | | |
| | | **Líquido** | | **3.073,55** | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 140053 Dimensional Engenharia Ltda

**007806 Edson de Mello Ribeiro** — 220:00 — Servente — 24/09/2018 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.010,80 |
| 5010 INSS | | | | 158,20 | B110 - Base IRRF Salário | 1.206,48 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 158,20 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.010,80 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 160,86 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | **Totais** | | **2.010,80** | **982,63** | | |
| | **Líquido** | | | **1.028,17** | | |

**000232 Edson Luis da Silva Mendes** — 150:00 — Engenheiro Civil I A — 01/04/2009 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 26 | 7.893,60 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 9.512,80 |
| 0200 Férias | | 4 | 1.214,40 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 1.619,20 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 404,80 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 122,95 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 2.251,50 | | B110 - Base IRRF Salário | 4.736,16 |
| 5005 INSS Férias | | | | 122,95 | B120 - Dedução IRRF Salário | 828,67 |
| 5010 INSS | | | | 828,67 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5110 IRRF | | | | 216,42 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 3.886,08 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 116,75 | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 116,75 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 3.040,69 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 828,67 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 1.496,25 | B400 - Base FGTS Salário | 9.512,80 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 2.251,50 | B410 - FGTS Salário 8% | 761,01 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 9.108,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 9.108,00 |
| | **Totais** | | **11.764,30** | **8.073,23** | - Em Férias de: 03/02/2025 até 04/03/2025 | |
| | **Líquido** | | | **3.691,07** | | |

**009428 Felipe Barreto Valadão** — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 08/07/2024 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 3.124,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.566,02 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,01 | 85,55 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.316,42 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 14:46 | 356,47 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 321,32 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 321,32 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 86,34 | B400 - Base FGTS Salário | 3.566,02 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.163,26 | B410 - FGTS Salário 8% | 285,28 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 78,10 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.124,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.124,00 |
| | **Totais** | | **3.566,02** | **1.649,02** | | |
| | **Líquido** | | | **1.917,00** | | |

**009439 Gabriel do Nascimento Rosa** — 220:00 — Motorista de Caminhão I A — 24/07/2024 — 0 — 0

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.352,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.688,70 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,06 | 65,17 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.747,90 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 16:56 | 271,53 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 219,21 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 219,21 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 940,80 | B400 - Base FGTS Salário | 2.688,70 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 23,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 215,09 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.352,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.352,00 |
| | **Totais** | | **2.688,70** | **1.183,53** | | |
| | **Líquido** | | | **1.505,17** | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 03/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 140053 Dimensional Engenharia Ltda

| 008154 | Givanildo Santos Andrade | 220:00 | Assistente Administrativo I A | 18/10/2021 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | | 3.016,85 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.602,59 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 7,26 | 103,70 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | P | 3:35 | 49,95 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.375,87 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 18:14 | 432,09 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 325,71 |
| 5010 INSS | | | | 325,71 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 325,71 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 27,53 | B400 - Base FGTS Salário | 3.602,59 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.199,19 | B410 - FGTS Salário 8% | 288,20 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 30,67 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.066,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.066,80 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 3.602,59 |
| | | Totais | 3.602,59 | 1.583,10 | | |
| | | Líquido | | 2.019,49 | | |

| 009016 | Henrique de Paula | 220:00 | Servente | 11/09/2023 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.984,68 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,02 | 71,74 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.180,36 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 14:48 | 298,90 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 603,24 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 251,56 |
| 5010 INSS | | | | 251,56 | B400 - Base FGTS Salário | 2.984,68 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 35,65 | B410 - FGTS Salário 8% | 238,77 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 768,67 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.614,04 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 50,27 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B936 - Base Periculosidade | 603,24 |
| | | Totais | 2.984,68 | 1.126,26 | | |
| | | Líquido | | 1.858,42 | | |

| 008839 | João Luiz Oliveira Rodrigues | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 02/03/2023 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 3.124,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.585,97 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,18 | 89,41 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.336,37 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 15:26 | 372,56 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 323,72 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 323,72 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 84,32 | B400 - Base FGTS Salário | 3.585,97 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.165,28 | B410 - FGTS Salário 8% | 286,87 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 31,24 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.124,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.124,00 |
| | | Totais | 3.585,97 | 1.604,56 | | |
| | | Líquido | | 1.981,41 | | |

| 009577 | Josyelen Marinho Pinheiro Mescolin | 220:00 | Assistente de Engenharia | 24/02/2025 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | | 3.934,55 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.000,00 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | P | 3:36 | 65,45 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.400,00 |
| 5010 INSS | | | | 373,40 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.600,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 373,40 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 100,00 | B400 - Base FGTS Salário | 4.000,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 40,00 | B410 - FGTS Salário 8% | 320,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.000,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.000,00 |
| | | Totais | 4.000,00 | 2.113,40 | | |
| | | Líquido | | 1.886,60 | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **140053 Dimensional Engenharia Ltda** | | | | | | |
| **008958** | **Luis Albuquerque Duarte** | **220:00** | **Servente** | **26/06/2023** | **0** | **0** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.010,80 |
| 5010 INSS | | | | 158,20 | B110 - Base IRRF Salário | 1.206,48 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 158,20 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.010,80 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 160,86 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | **Totais** | | **2.010,80** | **982,63** | | |
| | **Líquido** | | | **1.028,17** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **009489** | **Luiz Felipe de Souza Nunes** | **100:00** | **Jovem Aprendiz Auxiliar de Logistica** | **23/09/2024** | **0** | **0** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | | 684,47 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 608,42 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | P | 4:00 | 28,52 | | B110 - Base IRRF Salário | 323,22 |
| 5010 INSS | | | | 45,63 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 285,20 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 45,63 |
| 5624 Faltas (H) | P | 8:00 | | 57,04 | B400 - Base FGTS Salário | 608,42 |
| 5625 DSR s/ Faltas | P | 2 | | 47,53 | B410 - FGTS Salário 2% | 12,16 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 7,13 | B900 - Remuneração Total Mês | 712,99 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 712,99 |
| | **Totais** | | **712,99** | **442,53** | | |
| | **Líquido** | | | **270,46** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **008936** | **Moises Souza Cunha** | **220:00** | **Servente** | **26/05/2023** | **0** | **0** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.010,80 |
| 5010 INSS | | | | 158,20 | B110 - Base IRRF Salário | 1.206,48 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 158,20 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.010,80 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 160,86 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | **Totais** | | **2.010,80** | **982,63** | | |
| | **Líquido** | | | **1.028,17** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **009153** | **Neiron Almeida dos Santos** | **220:00** | **Lubrificador** | **06/02/2024** | **0** | **0** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 2.620,20 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.294,95 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 11,20 | 175,60 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.246,87 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 27:29 | 723,25 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1064 Hora Extra Noturna 70% | P | 0:16 | 8,42 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 410,87 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 786,06 | | B400 - Base FGTS Salário | 4.294,95 |
| 5010 INSS | | | | 410,87 | B410 - FGTS Salário 8% | 343,59 |
| 5110 IRRF | | | | 31,72 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.406,26 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 136,55 | B903 - Salário Mês | 2.620,20 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 911,53 | B936 - Base Periculosidade | 786,06 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 65,51 | | |
| 5615 Saída Antecipada | P | 0:12 | | 3,10 | | |
| 5626 DSR s/ Atraso | P | 1:00 | | 15,48 | | |
| 5700 Vale Transporte | | | | 26,20 | | |
| | **Totais** | | **4.313,53** | **1.600,96** | | |
| | **Líquido** | | | **2.712,57** | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 03/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 140053 Dimensional Engenharia Ltda

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009495 | Norberto Bernardo Mendes Lima | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 26/09/2024 | 0 | 0 |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | | 533,18 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.964,36 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,53 | 12,46 | | B110 - Base IRRF Salário | 724,36 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | P | 97:00 | 1.366,82 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 2:10 | 51,90 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 154,02 |
| 5010 INSS | | | | 154,02 | B400 - Base FGTS Salário | 1.964,36 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 61,62 | B410 - FGTS Salário 8% | 157,14 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.178,38 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.100,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 77,50 | B903 - Salário Mês | 3.100,00 |
| | Totais | | 1.964,36 | 1.471,52 | - Afastado desde: 20/03/2025 Motivo: Auxilio Doença | |
| | Líquido | | | 492,84 | | |

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008145 | Ricardo Lagaris da Silveira | 220:00 | Mecânico II | 06/10/2021 | 1 | 2 |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 4.493,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.597,74 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,60 | 20,27 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 2:26 | 84,47 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.800,54 |
| 5010 INSS | | | | 453,26 | B120 - Dedução IRRF Salário | 453,26 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 261,59 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 453,26 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.535,61 | B400 - Base FGTS Salário | 4.597,74 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 111,30 | B410 - FGTS Salário 8% | 367,81 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.493,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.493,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.597,74 |
| | Totais | | 4.597,74 | 2.361,76 | | |
| | Líquido | | | 2.235,98 | | |

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000940 | Robson de Oliveira Freire de Sousa | 150:00 | Engenheiro Civil I A | 04/10/2010 | 0 | 2 |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 9.108,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 9.108,00 |
| 5010 INSS | | | | 951,62 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5110 IRRF | | | | 267,38 | B110 - Base IRRF Salário | 5.464,80 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 975,35 | B120 - Dedução IRRF Salário | 951,62 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.667,85 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 951,62 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 91,08 | B400 - Base FGTS Salário | 9.108,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 728,64 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 9.108,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 9.108,00 |
| | Totais | | 9.108,00 | 4.953,28 | | |
| | Líquido | | | 4.154,72 | | |

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008207 | Samy Araujo da Silva | 220:00 | Bombeiro Hidráulico | 03/12/2021 | 2 | 2 |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | | 2.722,23 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.780,80 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | I | 4:38 | 58,57 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 227,50 | B110 - Base IRRF Salário | 1.668,48 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.112,32 | B120 - Dedução IRRF Salário | 227,50 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,81 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 227,50 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.780,80 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 222,46 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.780,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.780,80 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.780,80 |
| | Totais | | 2.780,80 | 1.367,63 | | |
| | Líquido | | | 1.413,17 | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# Folha de Pagamento 03/2025



| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **140053 Dimensional Engenharia Ltda** | | | | | | |
| **009041** | **Vinicius Dias de Lima** | **220:00** | **Assistente de Engenharia** | **21/11/2023** | **0** | **1** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 30 | 4.200,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.067,13 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 8,47 | 167,83 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 9:47 | 317,50 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.387,13 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 10:00 | 381,80 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 518,98 |
| 5010 INSS | | | | 518,98 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 518,98 |
| 5110 IRRF | | | | 31,45 | B400 - Base FGTS Salário | 5.067,13 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 304,60 | B410 - FGTS Salário 8% | 405,37 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.375,40 | B900 - Remuneração Total Mês | 4.200,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 105,00 | B903 - Salário Mês | 4.200,00 |
| | **Totais** | | **5.067,13** | **2.335,43** | | |
| | **Líquido** | | | **2.731,70** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **008209** | **Wellington Tavares de Arruda** | **220:00** | **Servente** | **03/12/2021** | **0** | **2** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | | 1.288,74 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.010,80 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | I | 79:00 | 722,06 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.206,48 |
| 5010 INSS | | | | 158,20 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 158,20 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B400 - Base FGTS Salário | 2.010,80 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 160,86 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | **Totais** | | **2.010,80** | **982,63** | | |
| | **Líquido** | | | **1.028,17** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **001249** | **Winder Diego Pereira** | **220:00** | **Coordenador Técnico em Segurança do Trabalh** | **16/05/2011** | **2** | **2** |

| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Salário | | 22 | 3.813,33 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.665,66 |
| 0200 Férias | | 8 | 1.389,25 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 1.852,33 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 463,08 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 143,93 |
| 5005 INSS Férias | | | | 143,93 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 458,84 | B101 - Dependentes IRRF Fer | 379,18 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 177,85 | B110 - Base IRRF Salário | 2.288,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.347,48 | B120 - Dedução IRRF Salário | 458,84 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 1.708,40 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 458,84 |
| | | | | | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 227,29 |
| | | | | | B210 - Base IRRF Férias | 2.778,49 |
| | | | | | B220 - Dedução IRRF Férias | 227,29 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 5.665,66 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 453,24 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 5.200,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 5.200,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 5.200,00 |
| | | | | | B940 - Média - Férias | 9,68 |
| | **Totais** | | **5.665,66** | **3.836,50** | - Em Férias de: 24/03/2025 até 04/04/2025 | |
| | **Líquido** | | | **1.829,16** | | |



By RHNydus.Net

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**
**CNPJ: 00.299.904/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:41 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2025.
Código de controle da certidão: **82AE.777F.FFBC.A2C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DS
EM

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947


Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.299.904/0001-60
**Razão Social:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**30/04/2025 a 29/05/2025

**Certificação Número:** 2025043018150019012335

Informação obtida em 05/05/2025 14:08:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 03-2025/2817852

Código de verificação de autenticidade: c5db7593ff22dd0dc9f375df335d6d2f

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|---|
| Raiz de CNPJ: 00.299.904 | CAD-ICMS: Desativada |
| RAZÃO SOCIAL: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | |

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 11/03/2025 ÀS 16:36:01

VÁLIDA ATÉ: 09/06/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

## OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3° da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 24/04/2025 , em referência ao pedido **112213/2025 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**CNPJ:**

00.299.904/0001-60

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

**Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.**

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **TQ5O.1100.D010.8141**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **24/04/2025 às 13:59:34.1**

Esta certidão tem validade até 21/10/2025 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 28/04/2025 às 08:14:18.0

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947


**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**Coordenadoria do ISS e Taxas**

**Nº Autenticação:** **4127121816**
**Órgao:** FP/REC-RIO/CIS-F
**Controle:** 208602030

**Validade: 07/07/2025**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

**Nome:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**CNPJ:** 00.299.904/0001-60

**A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

**Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.**

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 08 de ABRIL de 2025 Hora: 14:50

**OBSERVAÇÕES**

**I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.**
**II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.**

Certidão emitida pelo SINAE - Em 08/04/2025 14:50:38

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**
**Procuradoria Geral do Município**
**Procuradoria da Dívida Ativa**

**Código de Controle**

BMC89CBMCC



# CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

## NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

**Observações Complementares**

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**<br>**Procuradoria Geral do Município**<br>**Procuradoria da Dívida Ativa** | **Código de Controle**<br>BMC89CBMCC |



Esta certidão compõe-se de 2 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 05/02/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 23/05/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 3733871/2025
Expedição: 21/01/2025, às 15:52:22
Validade: 20/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

# 24ª Medição

## PROCESSO SEI-070002/015404/2022
## CONTRATO 33/2023

## SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Obra/Serviço:** *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

**Processo:** *SEI-070002/0154044/2022*

**Contrato:** *33/2023*

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Prazo Inicial:** **12 meses** Prorrogações: 360 dias corridos **Total no período:** **31 dias corridos**

**Medição: 24ª** **Etapa: 19ª**

**Período:** *01/03/2025* → *31/03/2025*

## *ÍNDICE*


**1** - **MEDIÇÃO CONSOLIDADA**

**2** - **MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**3** - **PARTES DIÁRIA**

**4** - **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**


Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**
**DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**
**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**Contrato - 33/2023 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Período: 01/01/2025 a 31/01/2025**

**BDI: 13,44%** **I0: 02/2023**

## 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA

| ITEM | CÓDIGO EMOP/SCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII** | | | | | |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00 | 55.885,26 | R$ 55.885,26 |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00 | 23.084,04 | R$ 23.084,04 |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2,00 | 10.849,22 | R$ 21.698,44 |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3,00 | 5.985,64 | R$ 17.956,92 |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3,00 | 3.655,67 | R$ 10.967,01 |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS | MÊS | 5,25 | 72.304,01 | R$ 379.596,05 |
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 161,28 | 95,01 | R$ 15.323,21 |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 6,96 | 39,06 | R$ 271,85 |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 0,00 | 50,48 | R$ - |
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 6,48 | 8,03 | R$ 52,03 |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 0,00 | 41,61 | R$ - |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 0,00 | 34,49 | R$ - |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 840,24 | 380,72 | R$ 319.896,14 |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 110,40 | 121,21 | R$ 13.381,56 |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 1263,36 | 318,94 | R$ 402.936,01 |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 192,24 | 108,05 | R$ 20.771,51 |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 0,00 | 412,45 | R$ - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 0,00 | 159,87 | R$ - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 145,92 | 219,97 | R$ 32.098,01 |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 4,08 | 70,63 | R$ 288,17 |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2831,52 | 305,10 | R$ 863.896,73 |

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 558,72 | 96,90 | R$ 54.139,94 |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 152,88 | 277,49 | R$ 42.422,67 |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 13,92 | 88,37 | R$ 1.230,11 |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 98,16 | 232,71 | R$ 22.842,81 |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 234,72 | 72,31 | R$ 16.972,60 |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 165,60 | 116,09 | R$ 19.224,50 |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2,16 | 38,83 | R$ 83,87 |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 265,92 | 323,72 | R$ 86.083,61 |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 62,16 | 130,17 | R$ 8.091,36 |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 328,80 | 419,92 | R$ 138.069,69 |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 6,72 | 115,75 | R$ 777,84 |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 540,00 | 395,93 | R$ 213.802,18 |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 88,08 | 123,03 | R$ 10.836,47 |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 167,28 | 641,21 | R$ 107.261,60 |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 0,00 | 236,47 | R$ - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0,00 | 289,53 | R$ - |
| 1.3 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 0,00 | 510,48 | R$ - |
| | | | | | **Subtotal** | **2.899.942,19** |
| | | | | | | **R$ 2.899.942,19** |

**TOTAL**

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

| OBJETO: | PROCESSO: | CONTRATO: | EMPRESA CONTRATADA | MEDIÇÃO N.° | PERÍODO DE MEDIÇÃO: |
|---|---|---|---|---|---|
| **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA** | **SEI-070002/015404/2022** | **33/2023** | **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** | **24 - ETAPA 19** | **01/03/2025 a 31/03/2025** |

| **DESCRIÇÃO** | | **VALOR DO CONTRATO** | **REALIZADO** | | **A REALIZAR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **FINANCEIRO** | **NO PERÍODO** | **ACUMULADO** | **SALDO** |
| | | | **FINANCEIRO** | **FINANCEIRO** | **FINANCEIRO** |
| | | | | | |
| **24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA** | | R$ 86.334.168,48 | R$ 2.899.942,19 | R$ 48.289.496,28 | R$ 38.044.672,20 |
| **TOTAL** | | **R$ 86.334.168,48** | **R$ 2.899.942,19** | **R$ 48.289.496,28** | **R$ 38.044.672,20** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | R$ 86.334.168,48 | Total Faturado | **R$ 2.899.942,19** | Total Acumulado | R$ 48.289.496,28 | Total do Saldo | R$ 38.044.672,20 |
| | | | **Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de:** | | | | | | | |
| | | | **Dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e nove reais e dezenove centavos** | | | | | | | |

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47999206478...
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_____ FISCAL

_____ FISCAL

_____ FISCAL

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA**

**BDI: 13,44%** **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025**

| ITEM | CÓDIGO/EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR | | 24ª MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO CONTRATUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMOP | | | | | | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR |
| 1. | REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24,00 | 55.885,26 | R$ 1.341.246,30 | 1,00 | R$ 55.885,26 | 1,00 | R$ 55.885,26 | 1,00 | R$ 1.036.112,67 | 23,00 | R$ 305.133,63 |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24,00 | 23.084,04 | R$ 554.017,00 | 1,00 | R$ 23.084,04 | 1,00 | R$ 23.084,04 | 1,00 | R$ 427.978,05 | 23,00 | R$ 126.038,95 |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 48,00 | 10.849,22 | R$ 520.762,56 | 2,00 | R$ 21.698,44 | 2,00 | R$ 21.698,44 | 2,00 | R$ 402.072,03 | 46,00 | R$ 118.690,53 |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 72,00 | 5.985,64 | R$ 430.966,00 | 3,00 | R$ 17.956,92 | 3,00 | R$ 17.956,92 | 3,00 | R$ 332.801,53 | 69,00 | R$ 98.164,47 |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 72,00 | 3.655,67 | R$ 263.208,38 | 3,00 | R$ 10.967,01 | 3,00 | R$ 10.967,01 | 3,00 | R$ 194.737,49 | 69,00 | R$ 68.470,89 |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS | MÊS | 96,00 | 72.304,01 | R$ 6.941.185,22 | 5,72 | R$ 413.578,93 | 5,25 | R$ 379.596,05 | 5,10 | R$ 3.785.114,83 | 90,90 | R$ 3.156.070,39 |
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.956,80 | 95,01 | R$ 280.913,74 | 185,52 | R$ 17.626,25 | 161,28 | R$ 15.323,21 | 168,48 | R$ 264.370,39 | 2.788,32 | R$ 16.543,35 |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.267,20 | 39,06 | R$ 49.493,52 | - | R$ - | 6,96 | R$ 271,85 | - | R$ 27.344,88 | 1.267,20 | R$ 22.148,64 |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 5.913,60 | 50,48 | R$ 298.523,24 | 609,36 | R$ 30.760,49 | - | R$ - | - | R$ 298.518,45 | 5.913,60 | R$ 4,79 |
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.534,40 | 8,03 | R$ 20.355,16 | 6,48 | R$ 52,03 | 6,48 | R$ 52,03 | - | R$ 12.293,52 | 2.534,40 | R$ 8.061,64 |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 2.956,80 | 41,61 | R$ 123.045,24 | - | R$ - | - | R$ - | - | R$ 1.946,11 | 2.956,80 | R$ 121.099,13 |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 1.267,20 | 34,49 | R$ 43.711,84 | - | R$ - | - | R$ - | - | R$ 695,36 | 1.267,20 | R$ 43.016,48 |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 14.784,00 | 380,72 | R$ 5.628.505,10 | 1.012,56 | R$ 385.501,82 | 840,24 | R$ 319.896,14 | 736,08 | R$ 3.970.875,81 | 14.047,92 | R$ 1.657.629,29 |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 6.336,00 | 121,21 | R$ 767.990,60 | 92,16 | R$ 11.170,70 | 110,40 | R$ 13.381,56 | 98,16 | R$ 397.781,82 | 6.237,84 | R$ 370.208,78 |

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA**

**BDI: 13,44%** **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025**

| ITEM | CÓDIGO/EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR | | 24ª MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO CONTRATUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMOP | | | | | | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 22.668,80 | 318,94 | R$ 7.229.909,08 | 2.014,08 | R$ 642.370,63 | 1.263,36 | R$ 402.936,01 | 1.356,48 | R$ 6.048.172,18 | 21.312,32 | R$ 1.181.736,90 |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 9.715,20 | 108,05 | R$ 1.049.742,86 | 57,84 | R$ 6.249,60 | 192,24 | R$ 20.771,51 | 188,88 | R$ 580.331,96 | 9.526,32 | R$ - |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 246,40 | 412,45 | R$ 101.626,50 | - | R$ - | - | R$ - | - | R$ - | 246,40 | R$ 101.626,50 |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 105,60 | 159,87 | R$ 16.882,36 | - | R$ - | - | R$ - | - | R$ - | 105,60 | R$ 16.882,36 |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 14.784,00 | 219,97 | R$ 3.252.058,70 | 388,08 | R$ 85.365,92 | 145,92 | R$ 32.098,01 | 430,80 | R$ 852.603,51 | 14.353,20 | R$ 2.399.455,19 |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 6.336,00 | 70,63 | R$ 447.497,38 | 89,04 | R$ 6.288,88 | 4,08 | R$ 288,17 | - | R$ 68.143,69 | 6.336,00 | R$ 379.353,69 |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88.704,00 | 305,10 | R$ 27.063.313,64 | 3.155,52 | R$ 962.749,12 | 2.831,52 | R$ 863.896,73 | 2.614,56 | R$ 15.121.849,45 | 86.089,44 | R$ 11.941.464,19 |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38.016,00 | 96,90 | R$ 3.683.767,42 | 1.372,56 | R$ 133.001,04 | 558,72 | R$ 54.139,94 | 510,24 | R$ 1.832.316,71 | 37.505,76 | R$ 1.851.450,71 |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 14.784,00 | 277,49 | R$ 4.102.346,86 | 309,36 | R$ 85.844,26 | 152,88 | R$ 42.422,67 | 107,04 | R$ 1.755.312,08 | 14.676,96 | R$ 2.347.034,78 |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 6.336,00 | 88,37 | R$ 559.910,78 | 149,28 | R$ 13.191,86 | 13,92 | R$ 1.230,11 | 53,28 | R$ 226.615,80 | 6.282,72 | R$ 333.294,98 |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 3.942,40 | 232,71 | R$ 917.439,12 | 371,76 | R$ 86.512,26 | 98,16 | R$ 22.842,81 | 148,72 | R$ 957.722,81 | 3.793,68 | -R$ 40.283,69 |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.689,60 | 72,31 | R$ 122.169,32 | - | R$ - | 234,72 | R$ 16.972,60 | 9,12 | R$ 80.610,77 | 1.680,48 | R$ - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 5.913,60 | 116,09 | R$ 686.509,56 | 186,24 | R$ 21.620,60 | 165,60 | R$ 19.224,50 | 170,16 | R$ 311.882,65 | 5.743,44 | R$ 374.626,91 |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.534,40 | 38,83 | R$ 98.412,04 | - | R$ - | 2,16 | R$ 83,87 | - | R$ 29.439,33 | 2.534,40 | R$ 68.972,71 |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 5.913,60 | 323,72 | R$ 1.914.369,80 | 185,04 | R$ 59.901,13 | 265,92 | R$ 86.083,61 | 133,68 | R$ 1.435.452,57 | 5.779,92 | R$ 478.917,23 |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 2.534,40 | 130,17 | R$ 329.898,96 | 185,04 | R$ 24.086,65 | 62,16 | R$ 8.091,36 | 26,16 | R$ 225.745,69 | 2.508,24 | R$ 104.153,27 |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 5.913,60 | 419,92 | R$ 2.483.243,92 | 372,00 | R$ 156.210,24 | 328,80 | R$ 138.069,69 | 340,32 | R$ 2.280.266,46 | 5.573,28 | R$ 202.977,46 |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.534,40 | 115,75 | R$ 293.367,38 | - | R$ - | 6,72 | R$ 777,84 | - | R$ 162.791,19 | 2.534,40 | R$ 130.576,19 |

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA**

**BDI: 13,44%** **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025**

| ITEM | CÓDIGO/EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR | | 24ª MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO CONTRATUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMOP | | | | | | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 17.740,80 | 395,93 | R$ 7.024.084,56 | 606,24 | R$ 240.028,59 | 540,00 | R$ 213.802,18 | 543,84 | R$ 3.344.910,64 | 17.196,96 | R$ 3.679.173,92 |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 7.603,20 | 123,03 | R$ 935.388,84 | 159,36 | R$ 19.606,05 | 88,08 | R$ 10.836,47 | 114,72 | R$ 353.616,65 | 7.488,48 | R$ 581.772,19 |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 8.870,40 | 641,21 | R$ 5.687.773,70 | 192,96 | R$ 123.727,88 | 167,28 | R$ 107.261,60 | 160,08 | R$ 1.323.303,27 | 8.710,32 | R$ 4.364.470,43 |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 3.801,60 | 236,47 | R$ 898.947,92 | - | R$ - | - | R$ - | - | R$ 123.380,28 | 3.801,60 | R$ 775.567,64 |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 240,00 | 289,53 | R$ 69.487,88 | - | R$ - | - | R$ - | - | R$ 6.948,74 | 240,00 | R$ 62.539,14 |
| 1.38 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 200,00 | 510,48 | R$ 102.096,00 | - | R$ - | - | R$ - | - | R$ 15.436,91 | 200,00 | R$ 86.659,09 |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | R$ 86.334.168,48 | | R$ 3.655.036,60 | | R$ 2.899.942,19 | | R$ 48.289.496,28 | | R$ 38.044.672,20 |

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

## OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| MEMORIAS | TOTAL EXECUTADA | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|
| ADM | R$ 549.513,47 | R$ 524.834,81 |
| EQUIPAMENTO - TEC | R$ 197.971,31 | R$ 197.971,31 |
| EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS | R$ 701.855,96 | R$ 701.855,96 |
| EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS | R$ 102.733,27 | R$ 102.733,27 |
| EQUIPAMENTOS - AREAL | R$ 513.638,15 | R$ 513.638,15 |
| EQUIPAMENTOS - CANTAGALO | R$ 64.052,33 | R$ 64.052,33 |
| EQUIPAMENTOS - CORDEIRO | R$ 15.953,98 | R$ 15.953,98 |
| EQUIPAMENTOS - ITAOCARA | R$ 98.899,68 | R$ 98.899,68 |
| EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO | R$ 108.422,43 | R$ 108.422,43 |
| EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM | R$ 58.513,46 | R$ 58.513,46 |
| EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA | R$ - | R$ - |
| EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO | R$ 212.523,21 | R$ 212.523,21 |
| EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS | R$ 232.571,12 | R$ 232.571,12 |
| EQUIPAMENTOS - CARMO | R$ 19.901,85 | R$ 19.901,85 |
| EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | R$ 48.070,63 | R$ 48.070,63 |
| **TOTAL GERAL DE EVENTOS** | **2.924.620,85** | **2.899.942,19** |

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Conversor de horas | = | 133,44 | | | | | |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 274:19:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 274,32 | | | | | |
| **Município: Cordeiro** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 43:39:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 43,68 | | | | | |
| **Município: Sapucaia** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| **Município: Nova Friburgo** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 80:35:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 80,64 | | | | | |
| **Município: São Jose do Vale do Rio Preto** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 150:48:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 150,72 | | | | | |
| **Município: Carmo** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 62:25:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 62,40 | | | | | |
| | | | | | | | | | **1.263,12** | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ES | | | | H | 108,05 | 192,00 | 20.745,60 | 192,00 | 20.745,60 | | | |
| **ESCAVADEIRA DE 17T** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Município: Teresópolis** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 63:28:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 63,36 | | | | | |
| **Município: Sumidouro** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 35:21:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 35,28 | | | | | |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 53:50:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 53,76 | | | | | |
| **Município: Cordeiro** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 18:36:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 18,72 | | | | | |
| **Município: Sapucaia** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| **Município: Nova Friburgo** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 20:59:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 20,88 | | | | | |
| **Município: São Jose do Vale do Rio Preto** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| **Município: Carmo** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| | | | | | | | | | **192,00** | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE | | | | H | 412,45 | - | R$ - | | | | | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE | | | | H | 159,87 | - | - | | | | | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M | | | | H | 219,97 | 145,92 | R$ 32.098,02 | 145,92 | 32.098,02 | | | |
| **Retro-escavadeira** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 66:23:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 66,48 | | | | | |
| **Município: Bom Jardim** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 79:25:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 79,44 | | | | | |
| | | | | | | | | | 145,92 | | | | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M | | | | H | 70,63 | 4,08 | 288,17 | 4,08 | 288,17 | | | |
| **Retro-escavadeira** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 4:00:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 4,08 | | | | | |
| **Município: Bom Jardim** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,08 | | | | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 305,10 | 2.831,04 | R$ 863.750,30 | 2.831,04 | 863.750,30 | | | |
| **Município: Areal** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 430:43:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 430,80 | | | | | |
| **Município: Teresópolis** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 1141:35:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 1.141,68 | | | | | |
| **Município: Bom Jardim** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 36:12:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 36,24 | | | | | |
| **Município: Nova Friburgo** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 358:04:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 358,08 | | | | | |
| **Município: Duas Barras** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 394:52:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 394,80 | | | | | |
| **Município: Três Rios** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 336:36:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 336,72 | | | | | |
| **Município: Itaocara** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 132:50:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 132,72 | | | | | |
| | | | | | | | | | **2.831,04** | | | | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 96,90 | 558,24 | 54.093,45 | 558,24 | 54.093,45 | | | |
| **Município: Areal** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 219:16:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 219,36 | | | | | |
| **Município: Teresópolis** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 91:28:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 91,44 | | | | | |
| **Município: Bom Jardim** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| **Município: Nova Friburgo** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 103:30:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 103,44 | | | | | |
| **Município: Duas Barras** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 108:46:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 108,72 | | | | | |
| **Município: Três Rios** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| **Município: Itaocara** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 35:14:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 35,28 | | | | | |
| | | | | | | | | - | **558,24** | | | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 277,49 | 152,88 | R$ 42.422,67 | 152,88 | R$ 42.422,67 | | | |
| **Município: Areal** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 152:48:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 152,88 | | | | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 88,37 | 13,92 | 1.230,11 | 13,92 | R$ 1.230,11 | | | |
| **Município: Areal** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 14:00:00 | X | 1,00 | MÊS | | Conversor de horas | = | 13,92 | | | | | |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**24º medição consolidado**
Quant.: 1,00 MÊS

| ITEM | CÓDIGO | SISTEMA / SUBSISTEMA | UN | PREÇO UNIT. | TOTAL QUANT | TOTAL PREÇO PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** | | | | |

TOTAL COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 01.050.0713-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENH | MES | 55.885,26 | 1,00 | 55.885,26 | 1,00 | 55.885,26 |
| | **Funcionários:** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 1,00 X 1,00 MÊS = 1,00 | | | | | | |
| 1.2 | 01.050.0714-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E AR | MES | 23.084,04 | 1,00 | 23.084,04 | 1,00 | 23.084,04 |
| | **Funcionários:** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 1,00 X 1,00 MÊS = 1,00 | | | | | | |
| 1.3 | 01.050.0710-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUR | MES | 10.849,22 | 2,00 | 21.698,44 | 2,00 | 21.698,44 |
| | **Funcionários:** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 2,00 X 1,00 MÊS = 2,00 | | | | | | |
| 1.4 | 05.105.0121-0 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 5.985,64 | 3,00 | 17.956,92 | 3,00 | 17.956,92 |
| | **Funcionários:** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 3,00 X 1,00 MÊS = 3,00 | | | | | | |
| 1.5 | 05.105.0115-0 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3.655,67 | 3,00 | 10.967,01 | 3,00 | 10.967,01 |
| | **Funcionários:** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 3,00 X 1,00 MÊS = 3,00 | | | | | | |
| 1.6 | 05.105.0203-0 SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS | MÊS | 72.304,01 | 5,25 | 379.596,05 | 5,25 | 379.596,05 |
| | **Adm** | | | | | | |
| | 5,25 UNID. X 1,00 MÊS = 5,25 MÊS | | | | | | |
| 1.7 | 19.004.0046-2 CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E | H | 95,01 | 161,28 | 15.323,21 | 161,28 | 15.323,21 |
| | **Adm** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 161:17:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 161,28 | | | | | | |
| 1.8 | 19.004.0046-4 CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E | H | 39,06 | 6,96 | 271,85 | 6,96 | 271,85 |
| | **Adm** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 7:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 6,96 | | | | | | |
| 1.9 | 19.004.0045-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE | H | 50,48 | 488,64 | 24.666,54 | - | - |
| | **Adm** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 488:42:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 488,64 | | | | | | |

**OBS.:**

| | | |
|---|---|---|
| **QUANTIDADE EXECUTADA NA 23ª MEDIÇÃO/ 18ª ETAPA** | **=** | **488,64** |
| **QUANTIDADE FATURADO NA 23ª MEDIÇÃO/ 18ª ETAPA** | **=** | **0,00** |
| **SALDO A FATURAR APÓS A RERRA** | **=** | **488,64** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 19.004.0045-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE | H | 8,03 | 6,48 | 52,03 | 6,48 | 52,03 |
| | **Adm** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 6:30:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 6,48 | | | | | | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE M | H | 41,61 | - | - | - | - |
| 1.12 | 19.004.0081-4 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE M | H | 34,49 | - | - | - | - |
| 1.13 | 19.005.0010-2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ES | H | 380,72 | 840,24 | 319.896,17 | 840,24 | 319.896,17 |
| | **ESCAVADEIRA DE 23T** | | | | | | |
| | **Município: Teresópolis** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 166:50:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 166,80 | | | | | | |
| | **Município: Itaocara** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 133:17:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 133,20 | | | | | | |
| | **Município: Duas Barras** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 131:45:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 131,76 | | | | | | |
| | **Município: Nova Friburgo** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 80:03:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 80,16 | | | | | | |
| | **Município: Cantagalo** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 168:20:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 168,24 | | | | | | |
| | **Município: Sumidouro** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 160:09:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 160,08 | | | | | | |
| | | | | | **840,24** | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ES | H | 121,21 | 110,40 | 13.381,58 | 110,40 | 13.381,58 |
| | **ESCAVADEIRA DE 23T** | | | | | | |
| | **Município: Teresópolis** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 9:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 9,12 | | | | | | |
| | **Município: Itaocara** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 35:10:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 35,28 | | | | | | |
| | **Município: Duas Barras** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 36:06:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 36,00 | | | | | | |
| | **Município: Nova Friburgo** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 20:55:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 20,88 | | | | | | |
| | **Município: Cantagalo** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | |
| | **Município: Sumidouro** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 9:02:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 9,12 | | | | | | |
| | | | | | **110,40** | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ES | H | 318,94 | 1.263,12 | 402.859,49 | 1.263,12 | 402.859,49 |
| | **ESCAVADEIRA DE 17T** | | | | | | |
| | **Município: Teresópolis** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | Conforme parte diária 517:51:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 517,92 | | | | | | |
| | **Município: Sumidouro** | | | | | | |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | H | 232,71 | 98,16 | R$ | 22.842,81 | 98,16 | R$ | 22.842,81 |
| **Equipamentos** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 98:09:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 98,16 | | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | H | 72,31 | 234,9600 | R$ | 16.989,96 | 234,96 | R$ | 16.989,96 |
| **Equipamentos** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 234:52:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 234,96 | | | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | H | 116,09 | 165,6000 | R$ | 19.224,50 | 165,6000 | R$ | 19.224,50 |
| **Equipamentos** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 165:30:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 165,60 | | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | H | 38,83 | 2,1600 | | 83,87 | 2,1600 | R$ | 83,87 |
| **Equipamentos** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 2:11:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 2,16 | | | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | | | | | H | 323,72 | 265,92 | R$ | 86.083,62 | 265,92 | | 86.083,62 |
| **Município: Areal** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 135:16:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 135,36 | | | |
| **Município: Duas Barras** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 130:33:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 130,56 | | | |
| | | | | | | | | | | | 265,92 | | | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | | | | | H | 130,17 | 62,16 | | 8.091,36 | 62,16 | | 8.091,36 |
| **Município: Areal** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 25:59:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 25,92 | | | |
| **Município: Duas Barras** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 36:12:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 36,24 | | | |
| | | | | | | | | | | | 62,16 | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | H | 419,92 | 328,80 | R$ | 138.069,69 | 328,80 | R$ | 138.069,69 |
| **Equipamentos** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 328:49:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 328,80 | | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | H | 115,75 | 6,72 | | 777,84 | 6,72 | | 777,84 |
| **Equipamentos** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 6:49:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 6,72 | | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL E | | | | | H | 395,93 | 540,00 | R$ | 213.802,20 | 540,00 | | 213.802,20 |
| **Município: Areal** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 124:51:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 124,80 | | | |
| **Município: Teresópolis** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 268:32:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 268,56 | | | |
| **Município: Bom Jardim** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 74:16:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 74,16 | | | |
| **Município: Nova Friburgo** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 72:27:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 72,48 | | | |
| | | | | | | | | | | | **540,00** | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL E | | | | | H | 123,03 | 88,08 | | 10.836,48 | 88,08 | | 10.836,48 |
| **Município: Areal** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 42:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 42,00 | | | |
| **Município: Teresópolis** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 13:01:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 12,96 | | | |
| **Município: Bom Jardim** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 5:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 5,04 | | | |
| **Município: Nova Friburgo** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 28:09:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 28,08 | | | |
| | | | | | | | | | | | **88,08** | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO | | | | | H | 641,21 | 167,28 | R$ | 107.261,60 | 167,28 | | 107.261,60 |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Escavadeira Anfibia - EHI 1776** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 167:16:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | 167,28 | | | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO | | | | | H | 236,47 | - | | - | - | | - |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Escavadeira Anfibia - EHI 1776** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | | - | | | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIG | | | | | M2 | 289,53 | - | | - | - | | - |
| 1.38 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMEN | | | | | H | 289,53 | - | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 2.924.620,85** | | | **R$ 2.899.942,19** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**SERVIÇO PRELIMINAR**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | 98,16 | R$ 22.842,81 | 98,16 | R$ 22.842,81 |
| | | **Caminhão Tanque - LTZ 3660** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 87:33:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 87,60 | | | | | | |
| | | **Caminhão Tanque - KZK 4341** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 10:36:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 10,56 | | | | | | |
| | | | | | | 98,16 | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | 234,7200 | R$ 16.972,60 | 234,72 | R$ 16.972,60 |
| | | **Caminhão Tanque - LTZ 3660** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 78:07:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 78,00 | | | | | | |
| | | **Caminhão Tanque - KZK 4341** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 156:45:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 156,72 | | | | | | |
| | | | | | | 234,72 | | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | 165,6000 | R$ 19.224,50 | 165,6000 | R$ 19.224,50 |
| | | **Caminhão Carroceria - LPY 4546** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 165:30:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 165,60 | | | | | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | 2,1600 | 83,87 | 2,1600 | R$ 83,87 |
| | | **Caminhão Carroceria - LPY 4546** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 2:11:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 2,16 | | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT | H | 419,92 | 328,80 | R$ 138.069,69 | 328,80 | R$ 138.069,69 |
| | | **Carreta - NVQ 2872** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 164:02:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 163,92 | | | | | | |
| | | **Carreta - NVQ 2892** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 164:47:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 164,88 | | | | | | |
| | | | | | | **328,80** | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT | H | 115,75 | 6,72 | 777,84 | 6,72 | 777,84 |
| | | **Carreta - NVQ 2872** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 3:54:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 3,84 | | | | | | |
| | | **Carreta - NVQ 2892** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 2:55:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 2,88 | | | | | | |
| | | | | | | **6,72** | | |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 197.971,31** | | **R$ 197.971,31** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**ADM**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUR | MES | 55.885,26 | 1,00 | 55.885,26 | 1,00 | 55.885,26 |
| **Funcionários:** | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 1,00 X 1,00 MÊS | | | = | 1,00 | | |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUS | MES | 23.084,04 | 1,00 | 23.084,04 | 1,00 | 23.084,04 |
| **Funcionários:** | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 1,00 X 1,00 MÊS | | | = | 1,00 | | |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR | MES | 10.849,22 | 2,00 | 21.698,44 | 2,00 | 21.698,44 |
| **Funcionários:** | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 2,00 X 1,00 MÊS | | | = | 2,00 | | |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 5.985,64 | 3,00 | 17.956,92 | 3,00 | 17.956,92 |
| **Funcionários:** | | | | | | | | |
| APONTADOR - 03 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 3,00 X 1,00 MÊS | | | = | 3,00 | | |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3.655,67 | 3,00 | 10.967,01 | 3,00 | 10.967,01 |
| **Funcionários:** | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 3,00 X 1,00 MÊS | | | = | 3,00 | | |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS | MÊS | 72.304,01 | 5,25 | 379.596,05 | 5,25 | 379.596,05 |

**Etapa** 01/03/2025 a 31/03/2025

| | Início | Fim | | |
|---|---|---|---|---|
| **Teresópolis** | | | | |
| Posto 1 - Sebastiana | | | 31 | |
| Posto 2 - Paquequer (Centro) | | | 31 | |
| Posto 3 - Santa Rosa | | 06/03/2025 | 6 | |
| Posto 4 - Vale Alpino | | 06/03/2025 | 6 | |
| Posto 5 - Caxangá | | | 31 | |
| Posto 6 - Águas Quentes | | | 31 | |
| Posto 7 - Vargem Grande | 10/03/2025 | | 22 | |
| | | | **5,10** | **postos** |
| **Areal** | | | | |
| Posto 1 - Córrego Vila Verde | | | 31 | |
| Posto 2 - Bota Fora | | | 31 | |
| Posto 3 - Represa Morro Grande | | | 31 | |
| | | | **3,00** | **postos** |
| **Cordeiro** | | | | |
| Posto 2 - Rio Macuco | | 13/03/2025 | 13 | |
| | | | **0,42** | **postos** |
| **Itaocara** | | | | |
| Posto 1 - Laranjais | | | 31 | |
| | | | **1,00** | **posto** |
| **Bom Jardim** | | | | |
| Posto 1 - Base | | | 31 | |
| Posto 2 - Base | | | 31 | |
| Posto 3 - Rio Grande | 19/03/2025 | | 13 | |
| Posto 4 - Águas Claras | 19/03/2025 | | 13 | |
| | | | **2,84** | **postos** |
| **Sumidouro** | | | | |
| Posto 1 - Córrego da Estrada Balanca | | | 31 | |
| Posto 2 - Córrego Vale dos Pinheiros | | | 31 | |
| | | | **2,00** | **posto** |
| **Nova Friburgo** | | | | |
| Posto 1 - Rio Bengalas | | 19/03/2025 | 19 | |
| Posto 2 - Bota-fora | | 19/03/2025 | 19 | |
| | | | **1,23** | **posto** |
| **Carmo** | | | | |
| Posto 1 - Córrego da Prata | | 13/03/2025 | 13 | |
| | | | **0,42** | **posto** |
| **Duas Barras** | | | | |
| Posto 1 - Rio Negro | | | 31 | |
| Posto 2 - Bota Fora | | | 31 | |
| | | | **2,00** | **posto** |
| **Cantagalo** | | | | |
| Posto 1 - Córrego Pouso Alegre | | | 31 | |
| | | | **1,00** | **posto** |
| **TRÊS RIOS** | | | | |
| Posto 1 | | | 31 | |
| | | | **1,00** | **posto** |
| **SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO** | | | | |
| Posto 1 - Córrego do Morro Grande | | | 31 | |
| | | | **1,00** | **posto** |

**Total de postos** **21,00** **/** **4,00** **posto por item** = **5,25** MÊS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR | H | 95,01 | 161,28 | 15.323,21 | 161,28 | 15.323,21 |
| **Pick-up - OFJ 3657** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 161:17:00 X 1,00 MÊS | Conversor de horas | | = | 161,28 | | |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR | H | 39,06 | 6,96 | 271,85 | 6,96 | 271,85 |
| **Pick-up - OFJ 3657** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 7:00:00 X 1,00 MÊS | Conversor de horas | | = | 6,96 | | |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 50,48 | 488,88 | 24.678,66 | - | - |
| **Placa -** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 167:56:00 X 1,00 MÊS | Conversor de horas | | = | 168,00 | | |
| **Placa -** | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 167:54:00 X 1,00 MÊS | Conversor de horas | | = | 168,00 | | |
| **Placa -** | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 152:52:00 X 1,00 MÊS | Conversor de horas | | = | 152,88 | | |
| | | | | | | **488,88** | | |

**OBS.:**
**QUANTIDADE EXECUTADA NA 23ª MEDIÇÃO/ 18ª ETAPA = 488,88**
**QUANTIDADE FATURADO NA 23ª MEDIÇÃO/ 18ª ETAPA = 0,00**
**SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 488,88**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 8,03 | 6,48 | 52,03 | 6,48 | 52,03 |
| **Placa** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 X 1,00 MÊS | Conversor de horas | | = | - | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Placa -** Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | |
| **Placa -** Conforme parte diária | 6:30:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 6,48 | |
| | | | | | | | **6,48** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | 05.100.0026-0 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA | UN | 8,16 | - | - | - | - |
| 1.42 | 05.100.0020-0 | CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQU | UN | 8,51 | - | - | - | - |
| 1.43 | 05.100.0022-0 | REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS | UN | 16,45 | - | - | - | - |
| 1.44 | 05.100.0024-0 | CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | UNXMES | 289,27 | - | - | - | - |
| | | | | | **TOTAL BRUTO** | | **549.513,47** | **524.834,81** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 380,72 | - | R$ - | - | R$ - |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 121,21 | - | - | - | - |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 318,94 | - | - | - | - |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 108,05 | - | - | - | - |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | 336,72 | R$ 102.733,27 | 336,7200 | 102.733,27 |
| | | **Município: Três Rios** | | | | | | |
| | | **Caminhão - LRO 4590** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 168:22:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 168,48 | | | | | | |
| | | **Caminhão - KPU 5083** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 168:14:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 168,24 | | | | | | |
| | | | | | | 336,72 | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R$ - | - | - |
| | | **Município: Três Rios** | | | | | | |
| | | **Caminhão - LRO 4590** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | |
| | | **Caminhão - KPU 5083** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | |
| | | | | | | - | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 102.733,27** | | **R$ 102.733,27** |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUI | H | R$ 380,72 | 166,8000 | R$ 63.504,09 | 166,8000 | R$ 63.504,09 |
| | | **Município: Teresópolis** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 23T - EHAG 04** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 166:50:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 166,80 | | | | 166,80 | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUI | H | R$ 121,21 | 9,1200 | 1.105,43 | 9,1200 | 1.105,43 |
| | | **Município: Teresópolis** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 23T - EHAG 04** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 9:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 9,12 | | | | 9,12 | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUI | H | R$ 318,94 | 518,1600 | 165.261,95 | 518,1600 | 165.261,95 |
| | | **Município: Teresópolis** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHTR 06** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 148:44:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 148,80 | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHTR 11** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 140:35:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 140,64 | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHTR 12** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 18:10:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 18,24 | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHRE 02** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 166:58:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 167,04 | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHGA 01** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 43:24:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 43,44 | | | | 518,16 | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUI | H | R$ 108,05 | 63,6000 | 6.871,98 | 63,6000 | 6.871,98 |
| | | **Município: Teresópolis** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHTR 06** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 27:10:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 27,12 | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHTR 11** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 27:17:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 27,36 | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHTR 12** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHRE 02** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 9:01:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 9,12 | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHGA 01** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | 63,60 | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | 1.141,68 | R$ 348.326,56 | 1.141,6800 | 348.326,56 |
| | | **Município: Teresópolis** | | | | | | |
| | | **Caminhão - KPM 7507** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 162:47:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 162,72 | | | | | | |
| | | **Caminhão - NCX 1I68** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 163:14:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 163,20 | | | | | | |
| | | **Caminhão - LQK 7A42** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 162:47:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 162,72 | | | | | | |
| | | **Caminhão - SSD9B08** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 163:49:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 163,92 | | | | | | |
| | | **Caminhão - LKS6F15** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 162:54:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 162,96 | | | | | | |
| | | **Caminhão - HFD2B66** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 162:59:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 162,96 | | | | | | |
| | | **Caminhão - ATV 0453** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 163:05:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 163,20 | | | | 1.141,68 | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | 91,44 | R$ 8.860,53 | 91,4400 | 8.860,53 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Caminhão - KPM 7507** | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 13:08:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 13,20 | | | | | |
| **Caminhão - NCX 1I68** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 13:02:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 12,96 | | | | | |
| **Caminhão - LQK 7A42** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 13:03:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 12,96 | | | | | |
| **Caminhão - SSD9B08** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 13:05:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 13,20 | | | | | |
| **Caminhão - LKS6F15** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 13:05:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 13,20 | | | | | |
| **Caminhão - HFD2B66** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 13:02:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 12,96 | | | | | |
| **Caminhão - ATV 0453** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 13:03:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 12,96 | | | | | |
| | | | | | | | 91,44 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 323,72 | - | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 130,17 | - | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | 268,56 | 106.330,96 | 268,56 | 106.330,96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Município: Teresópolis** | | | | | | | | | | |
| **Escavadeira Long Reach - EHLAG 01** | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 162:55:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 162,96 | | | |
| **Escavadeira Long Reach - EHLAG 02** | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 105:37:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 105,60 | | | |
| | | | | | | | 268,56 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | 12,96 | 1.594,46 | 12,96 | 1.594,46 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Município: Teresópolis** | | | | | | | | | | |
| **Escavadeira Long Reach - EHLAG 01** | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 13:01:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 12,96 | | | |
| **Escavadeira Long Reach - EHLAG 02** | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | |
| | | | | | | | 12,96 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E | M2 | 289,53 | - | - | - | - | - |
| | | | | | **TOTAL BRUTO** | **R$ 701.855,96** | | **R$ 701.855,96** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - AREAL**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00 | H | R$ 41,61 | - | - | - | R$ - |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00 | H | R$ 34,49 | - | - | - | R$ - |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROF | H | R$380,72 | - | R$ - | - | R$ - |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROF | H | R$121,21 | - | - | - | - |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROF | H | R$318,94 | 274,3200 | 87.491,62 | 274,3200 | 87.491,62 |

**Município: Areal**
**Escavadeira de 17T - EHAG 01** **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 157:50:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 157,92

**Escavadeira de 17T - EHAB 01**
Conforme parte diária 116:29:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 116,40
274,32

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROF | H | R$108,05 | 53,7600 | 5.808,76 | 53,7600 | 5.808,76 |

**Município: Areal**
**Escavadeira de 17T - EHAG 01** **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 9:08:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 9,12

**Escavadeira de 17T - EHI 1354**
Conforme parte diária 44:42:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 44,64
53,76

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 | H | R$412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 | H | R$159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA | H | R$219,97 | 66,48 | 14.623,60 | 66,48 | 14.623,60 |

**Município: Areal**
**Retro-escavadeira** **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 66:23:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 66,48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA | H | R$ 70,63 | 4,08 | 288,17 | 4,08 | 288,17 |

**Município: Areal**
**Retro-escavadeira** **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 4:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 4,08

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV | H | R$305,10 | 430,80 | R$ 131.437,08 | 430,8000 | 131.437,08 |

**Município: Areal**
**Caminhão - LRQ 4590** **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 43:25:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 43,44

**Caminhão - HIJ 0A30**
Conforme parte diária 43:20:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 43,44

**Caminhão - KWY 3J16**
Conforme parte diária 89:18:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 89,28

**Caminhão - KVC 4685**
Conforme parte diária 87:41:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 87,60

**Caminhão - LKS 6515**
Conforme parte diária 82:05:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 82,08

**Caminhão - LLF 1689**
Conforme parte diária 84:54:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 84,96
430,80

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV | H | 96,90 | 219,84 | R$ 21.302,49 | 219,8400 | 21.302,49 |

**Município: Areal**
**Caminhão - LRQ 4590** **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 18:36:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 18,72

**Caminhão - HIJ 0A30**
Conforme parte diária 18:36:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 18,72

**Caminhão - KWY 3J16**
Conforme parte diária 44:18:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 44,40

**Caminhão - KVC 4685**
Conforme parte diária 45:17:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 45,36

**Caminhão - LKS 6515**
Conforme parte diária 51:47:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 51,84

**Caminhão - LLF 1689**
Conforme parte diária 40:42:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 40,80
219,84

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | 152,88 | 42.422,67 | 152,88 | 42.422,67 |

**Município: Areal**
**Caminhão - NVO 3814** **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 152:48:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 152,88

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | 13,92 | 1.230,11 | 13,92 | 1.230,11 |

**Município: Areal**
**Caminhão - NVO 3814** **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 14:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 13,92

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLU | | | | | H | 323,72 | 135,36 | 43.818,73 | 135,3600 | 43.818,73 |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | |
| **Trator - TES 1474** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 135:16:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | 135,36 | | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLU | | | | | H | 130,17 | 25,92 | 3.374,00 | 25,9200 | 3.374,00 |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | |
| **Trator - TES 1474** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 25:59:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | 25,92 | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO | | | | | H | 419,92 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | - | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO | | | | | H | 115,75 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | - | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO | | | | | H | 395,93 | 124,80 | 49.412,06 | 124,80 | 49.412,06 |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | |
| **Escavadeira Long Reach - EHLAG 02** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 124:51:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | 124,80 | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO | | | | | H | 123,03 | 42,00 | 5.167,26 | 42,00 | 5.167,26 |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | |
| **Escavadeira Long Reach - EHLAG 02** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 42:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | 42,00 | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE | | | | | H | 641,21 | 167,28 | 107.261,60 | 167,28 | 107.261,60 |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | |
| **Escavadeira Anfíbia - EHI 1776** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 167:16:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | 167,28 | | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE | | | | | H | 236,47 | - | - | - | - |
| **Município: Areal** | | | | | | | | | | | | |
| **Escavadeira Anfíbia - EHI 1776** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | | = | - | | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E | | | | | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| 1.38 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPIC | | | | | H | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | **TOTAL BRUTO** | **R$ 513.638,15** | | **R$ 513.638,15** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - CARMO**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 380,72 | - | R$ - | - | R$ - |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 121,21 | - | - | - | - |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 318,94 | 62,4000 | 19.901,85 | 62,4000 | 19.901,85 |
| **Município: Carmo**<br>**Escavadeira de 17T - EHCL 01** **Horas trabalhadas/mês**<br>Conforme parte diária 62:25:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas - = 62,40 | | | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 108,05 | - | - | - | - |
| **Município: Carmo**<br>**Escavadeira de 17T - EHCL 01** **Horas trabalhadas/mês**<br>Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas - = - | | | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | - | R$ - | - | - |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R$ - | - | - |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 19.901,85** | | **R$ 19.901,85** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - CANTAGALO**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 380,72 | 168,2400 | R$ 64.052,33 | 168,2400 | R$ 64.052,33 |
| **Município: Cantagalo** | | | | | | | | |
| **Escavadeira de 23T - EHGM 01** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 168:20:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 168,24 | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 121,21 | - | - | - | - |
| **Município: Cantagalo** | | | | | | | | |
| **Escavadeira de 23T - EHGM 01** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 318,94 | - | - | - | - |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 108,05 | - | - | - | - |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | - | R$ - | - | - |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R$ - | - | - |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 64.052,33** | | **R$ 64.052,33** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - CORDEIRO**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 380,72 | - | R$ - | - | R$ - |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 121,21 | - | - | - | - |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 318,94 | 43,6800 | 13.931,29 | 43,6800 | 13.931,29 |
| **Município: Cordeiro**<br>**Escavadeira de 17T**<br>Conforme parte diária | | **Horas trabalhadas/mês**<br>43:39:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 43,68 | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 108,05 | 18,7200 | 2.022,69 | 18,7200 | 2.022,69 |
| **Município: Cordeiro**<br>**Escavadeira de 17T**<br>Conforme parte diária | | **Horas trabalhadas/mês**<br>18:36:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 18,72 | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | - | R$ - | - | - |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R$ - | - | - |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 15.953,98** | | **R$ 15.953,98** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - ITAOCARA**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU | H | R$ 380,72 | 133,2000 | R$ 50.711,90 | 133,2000 | R$ 50.711,90 |
| **Município: Itaocara**<br>**Escavadeira de 23T - EHLS 01** **Horas trabalhadas/mês**<br>Conforme parte diária 133:17:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 133,20 | | | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU | H | R$ 121,21 | 35,2800 | 4.276,28 | 35,2800 | 4.276,28 |
| **Município: Itaocara**<br>**Escavadeira de 23T - EHLS 01** **Horas trabalhadas/mês**<br>Conforme parte diária 35:10:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 35,28 | | | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU | H | R$ 318,94 | - | - | - | - |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU | H | R$ 108,05 | - | - | - | - |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | 132,72 | R$ 40.492,87 | 132,7200 | 40.492,87 |
| **Município: Itaocara**<br>**Caminhão trucado - GZG 3A21** **Horas trabalhadas/mês**<br>Conforme parte diária 132:50:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 132,72 | | | | | | | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | 35,28 | R$ 3.418,63 | 35,2800 | 3.418,63 |
| **Município: Itaocara**<br>**Caminhão trucado - GZG 3A21** **Horas trabalhadas/mês**<br>Conforme parte diária 35:14:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 35,28 | | | | | | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 98.899,68** | | **R$ 98.899,68** |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 380,72 | 160,0800 | R$ 60.945,65 | 160,0800 | R$ 60.945,65 |
| **Município: Sumidouro**<br>**Escavadeira de 23T - EHCL 05**<br>Conforme parte diária | | **Horas trabalhadas/mês**<br>160:09:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 160,08 | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 121,21 | 9,1200 | 1.105,43 | 9,1200 | 1.105,43 |
| **Município: Sumidouro**<br>**Escavadeira de 23T - EHCL 05**<br>Conforme parte diária | | **Horas trabalhadas/mês**<br>9:02:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 9,12 | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 318,94 | 133,4400 | 42.559,35 | 133,4400 | 42.559,35 |
| **Município: Sumidouro**<br>**Escavadeira de 17T - EHCL 06**<br>Conforme parte diária | | **Horas trabalhadas/mês**<br>133:22:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 133,44 | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 108,05 | 35,2800 | 3.812,00 | 35,2800 | 3.812,00 |
| **Município: Sumidouro**<br>**Escavadeira de 17T - EHCL 06**<br>Conforme parte diária | | **Horas trabalhadas/mês**<br>35:21:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 35,28 | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | - | R$ - | - | - |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R$ - | - | - |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IM | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$108.422,43** | | **R$ 108.422,43** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 380,72 | - | R$ - | - | R$ - |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 121,21 | - | - | - | - |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 318,94 | - | - | - | - |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 108,05 | - | - | - | - |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 219,97 | 79,44 | 17.474,41 | 79,44 | 17.474,41 |
| | | **Município: Bom Jardim** | | | | | | |
| | | **Retroescavadeira - REVTR 03** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 79:25:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 79,44 | | | | | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| | | **Município: Bom Jardim** | | | | | | |
| | | **Retroescavadeira - REVTR 03** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | 36,24 | R$ 11.056,82 | 36,2400 | 11.056,82 |
| | | **Município: Bom Jardim** | | | | | | |
| | | **Caminhão - MEG 6798** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 36:12:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 36,24 | | | | | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R$ - | - | - |
| | | **Município: Bom Jardim** | | | | | | |
| | | **Caminhão - MEG 6798** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 395,93 | 74,16 | 29.362,16 | 74,16 | 29.362,16 |
| | | **Município: Bom Jardim** | | | | | | |
| | | **Escavadeira Long Reach - EHLTR 04** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 74:16:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 74,16 | | | | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 123,03 | 5,04 | 620,07 | 5,04 | 620,07 |
| | | **Município: Bom Jardim** | | | | | | |
| | | **Escavadeira Long Reach - EHLTR 04** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 5:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 5,04 | | | | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 58.513,46** | | **R$ 58.513,46** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | - | R$ - |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | - | R$ - |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 380,72 | 80,1600 | R$ 30.518,51 | 80,1600 | R$ 30.518,51 |
| | | **Município: Nova Friburgo** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 23T - EHSJ 01** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 80:03:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 80,16 | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R$ 121,21 | 20,8800 | 2.530,86 | 20,8800 | 2.530,86 |
| | | **Município: Nova Friburgo** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 23T - EHSJ 01** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 20:55:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 20,88 | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 318,94 | 80,6400 | 25.719,32 | 80,6400 | 25.719,32 |
| | | **Município: Nova Friburgo** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHMT 01** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 80:35:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 80,64 | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R$ 108,05 | 20,8800 | 2.256,08 | 20,8800 | 2.256,08 |
| | | **Município: Nova Friburgo** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 17T - EHMT 01** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 20:59:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 20,88 | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | 358,32 | R$ 109.323,43 | 358,3200 | 109.323,43 |
| | | **Município: Nova Friburgo** | | | | | | |
| | | **Caminhão - LHV 5F38** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 70:17:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 70,32 | | | | | | |
| | | **Caminhão - GQQ 5B06** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 70:47:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 70,80 | | | | | | |
| | | **Caminhão - HIA 8045** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 66:51:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 66,96 | | | | | | |
| | | **Caminhão - EFU 5D41** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 74:35:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 74,64 | | | | | | |
| | | **Caminhão - HIJ 0032** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 75:34:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 75,60 | | | | | | |
| | | | | | | 358,32 | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | 103,44 | R$ 10.023,33 | 103,4400 | 10.023,33 |
| | | **Município: Nova Friburgo** | | | | | | |
| | | **Caminhão - LHV 5F38** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 20:57:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 20,88 | | | | | | |
| | | **Caminhão - GQQ 5B06** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 21:06:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 21,12 | | | | | | |
| | | **Caminhão - HIA 8045** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 25:14:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 25,20 | | | | | | |
| | | **Caminhão - EFU 5D41** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 18:05:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 18,00 | | | | | | |
| | | **Caminhão - HIJ 0032** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 18:08:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 18,24 | | | | | | |
| | | | | | | 103,44 | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIN | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIN | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF | H | 395,93 | 72,48 | 28.697,00 | 72,48 | 28.697,00 |
| | | **Município: Nova Friburgo** | | | | | | |
| | | **Escavadeira Long Reach - EHLMT 01** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Conversor de horas | = | 72,48 | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP | H | 123,03 | 28,08 | 3.454,68 | 28,08 | 3.454,68 |
| **Município: Nova Friburgo** | | | | | | | | | | | |
| **Escavadeira Long Reach - EHLMT 01** | | **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 28:09:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 28,08 | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| 1.38 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA D | H | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | | **TOTAL BRUTO** | **R$ 212.523,21** | | **R$ 212.523,21** |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU | H | R$ 380,72 | - | R$ - | - | R$ - |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU | H | R$ 121,21 | - | - | - | - |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU | H | R$ 318,94 | 150,7200 | 48.070,63 | 150,7200 | 48.070,63 |
| **Município: São José do Vale do Rio Preto**<br>**Escavadeira de 17T - EHRE 01** **Horas trabalhadas/mês**<br>Conforme parte diária 150:48:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 150,72 | | | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU | H | R$ 108,05 | - | - | - | - |
| **Município: São José do Vale do Rio Preto**<br>**Escavadeira de 17T - EHRE 01** **Horas trabalhadas/mês**<br>Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 ( | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 ( | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | - | R$ - | - | - |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R$ - | - | - |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 48.070,63** | | **R$ 48.070,63** |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS**
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

| | |
|---|---|
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUI | H | R$ 380,72 | 131,7600 | R$ 50.163,66 | 131,7600 | R$ 50.163,66 |
| | | **Município: Duas Barras** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 23T - EHLS 02** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 131:45:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 131,76 | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUI | H | R$ 121,21 | 36,0000 | 4.363,56 | 36,0000 | 4.363,56 |
| | | **Município: Duas Barras** | | | | | | |
| | | **Escavadeira de 23T - EHLS 02** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 36:06:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 36,00 | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUI | H | R$ 318,94 | - | - | - | - |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUI | H | R$ 108,05 | - | - | - | - |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R$ 305,10 | 395,04 | R$ 120.526,70 | 395,0400 | 120.526,70 |
| | | **Município: Duas Barras** | | | | | | |
| | | **Caminhão - LUL 5H02** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 131:26:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 131,52 | | | | | | |
| | | **Caminhão - KPQ 1B56** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 131:42:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 131,76 | | | | | | |
| | | **Caminhão - BIQ 7G61** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 131:44:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 131,76 | | | | | | |
| | | | | | | 395,04 | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | 108,72 | R$ 10.534,96 | 108,7200 | 10.534,96 |
| | | **Município: Duas Barras** | | | | | | |
| | | **Caminhão - LUL 5H02** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 36:15:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 36,24 | | | | | | |
| | | **Caminhão - KPQ 1B56** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 36:12:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 36,24 | | | | | | |
| | | **Caminhão - BIQ 7G61** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 36:19:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 36,24 | | | | | | |
| | | | | | | 108,72 | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 323,72 | 130,56 | 42.264,88 | 130,56 | 42.264,88 |
| | | **Município: Duas Barras** | | | | | | |
| | | **Trator - TETR 01** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 130:33:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 130,56 | | | | | | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 130,17 | 36,24 | 4.717,36 | 36,24 | 4.717,36 |
| | | **Município: Duas Barras** | | | | | | |
| | | **Trator - TETR 01** **Horas trabalhadas/mês** | | | | | | |
| | | Conforme parte diária 36:12:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 36,24 | | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | | **R$ 232.571,12** | | **R$ 232.571,12** |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# PARTE DIÁRIA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# EQUIPAMENTOS AUXILIARES

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | 00.232 | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 168:17:00 | EQUIPAMENTO: PICK-UP | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 161:17:00 | 7:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:01:00 | 8:01:00 | 1:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:06:00 | 7:06:00 | 2:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:02:00 | 4:02:00 | 4:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | OFJ 3679 | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | 00.232 | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 167:56:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 167:56:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KYN 6997 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KYN 6997 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KYN 6997 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KYN 6997 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KYN 6997 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KYN 6997 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KYN 6997 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KYN 6997 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KYN 6997 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KYN 6997 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KYN 6997 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | 00.232 | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 167:54:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 167:54:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | 00.232 | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 159:22:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 152:52:00 | 6:30:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:06:00 | 5:06:00 | 4:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:05:00 | 8:15:00 | 0:50:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:04:00 | 8:14:00 | 0:50:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:02:00 | 8:12:00 | 0:50:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# TERESÓPOLIS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 175:50:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 166:50:00 | 9:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 04 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 04 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 04 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 04 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 04 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 04 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 04 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 04 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 04 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | EHAG 04 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 175:56:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 162:55:00 | 13:01:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:06:00 | 5:06:00 | 4:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 01 | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:11:00 | 8:11:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:01:00 | 0:00:00 | 9:01:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:14:00 | 9:14:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | EHLAG 01 | 8:09:00 | 8:09:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:09:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (SEBASTIANA) | | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | 175:54:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | 148:44:00 | 27:10:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 06 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 06 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 06 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 06 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 06 | 9:05:00 | 0:00:00 | 9:05:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:11:00 | 8:11:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | EHTR 06 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 06 | 9:05:00 | 0:00:00 | 9:05:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS VARGEM GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 167:52:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 140:35:00 | 27:17:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 11 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 11 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 11 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 11 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 11 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 11 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:08:00 | 0:00:00 | 9:08:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 11 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 11 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 11 | 9:08:00 | 0:00:00 | 9:08:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 11 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | EHTR 11 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 11 | 9:01:00 | 0:00:00 | 9:01:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (BONSUCESSO / VALE DO ALPINO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 18:10:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 18:10:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 12 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 12 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (ÁGUAS QUENTES) | | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | 175:59:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T | | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | 166:58:00 | 9:01:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 02 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 02 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 02 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 02 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 02 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 02 | 9:01:00 | 0:00:00 | 9:01:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 02 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 02 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 02 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 02 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | EHRE 02 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 02 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (CAXANGÁ) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 105:37:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 105:37:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (CAXANGÁ) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 43:24:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 43:24:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHGA 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHGA 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHGA 01 | 8:09:00 | 8:09:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | EHGA 01 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHGA 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 175:55:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 162:47:00 | 13:08:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:01:00 | 5:01:00 | 4:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPM 7507 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPM 7507 | 9:08:00 | 0:00:00 | 9:08:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPM 7507 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPM 7507 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | KPM 7507 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPM 7507 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 176:16:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 163:14:00 | 13:02:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:00:00 | 5:00:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | NCX 1I68 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | NCX 1I68 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | NCX 1I68 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:02:00 | 0:00:00 | 9:02:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | NCX 1I68 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | NCX 1I68 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | NCX 1I68 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NCX 1I68 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 175:50:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 162:47:00 | 13:03:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:03:00 | 5:03:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LQK 7A42 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LQK 7A42 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LQK 7A42 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:03:00 | 0:00:00 | 9:03:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LQK 7A42 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LQK 7A42 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | LQK 7A42 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LQK 7A42 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 176:54:00 | EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 163:49:00 | 13:05:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | SSD9B08 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:05:00 | 5:05:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | SSD9B08 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SSD9B08 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | SSD9B08 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | SSD9B08 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | SSD9B08 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SSD9B08 | 9:05:00 | 0:00:00 | 9:05:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | SSD9B08 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | SSD9B08 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SSD9B08 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | SSD9B08 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | SSD9B08 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 175:59:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 162:54:00 | 13:05:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS6F15 | 8:57:00 | 4:57:00 | 4:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS6F15 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS6F15 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS6F15 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS6F15 | 8:10:00 | 8:10:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS6F15 | 9:05:00 | 0:00:00 | 9:05:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS6F15 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS6F15 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS6F15 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS6F15 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS6F15 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | LKS6F15 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS6F15 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 176:01:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 162:59:00 | 13:02:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:05:00 | 5:05:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | HFD2B66 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HFD2B66 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | HFD2B66 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | HFD2B66 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HFD2B66 | 9:02:00 | 0:00:00 | 9:02:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | HFD2B66 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | HFD2B66 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HFD2B66 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | HFD2B66 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | HFD2B66 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HFD2B66 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 176:08:00 | EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 163:05:00 | 13:03:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:03:00 | 5:03:00 | 4:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | ATV 0453 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | ATV 0453 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | ATV 0453 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | ATV 0453 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | ATV 0453 | 9:03:00 | 0:00:00 | 9:03:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | ATV 0453 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | ATV 0453 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | ATV 0453 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | ATV 0453 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | ATV 0453 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | ATV 0453 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | ATV 0453 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# TRÊS RIOS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TRÊS RIOS | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 168:22:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 168:22:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:51:00 | 8:51:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TRÊS RIOS | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 168:14:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 168:14:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPU 5083 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPU 5083 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPU 5083 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPU 5083 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPU 5083 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPU 5083 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPU 5083 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPU 5083 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPU 5083 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPU 5083 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPU 5083 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# AREAL

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (CÓRREGO VILA VERDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 166:58:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 157:50:00 | 9:08:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 01 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 01 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 01 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 01 | 9:08:00 | 0:00:00 | 9:08:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 01 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 01 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 01 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 161:11:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 116:29:00 | 44:42:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHI 1354 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHI 1354 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHI 1354 | 8:00:00 | 5:36:00 | 2:24:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHI 1354 | 9:03:00 | 6:21:00 | 2:42:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHI 1354 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHI 1354 | 9:08:00 | 6:26:00 | 2:42:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHI 1354 | 9:04:00 | 6:22:00 | 2:42:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHI 1354 | 8:04:00 | 5:40:00 | 2:24:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHI 1354 | 2:42:00 | 0:00:00 | 2:42:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHI 1354 | 8:55:00 | 6:13:00 | 2:42:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHI 1354 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHI 1354 | 9:01:00 | 6:19:00 | 2:42:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHI 1354 | 7:58:00 | 5:34:00 | 2:24:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHI 1354 | 8:54:00 | 6:12:00 | 2:42:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHI 1354 | 9:01:00 | 6:19:00 | 2:42:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHI 1354 | 9:10:00 | 6:28:00 | 2:42:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHI 1354 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHI 1354 | 7:59:00 | 5:35:00 | 2:24:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHI 1354 | 9:05:00 | 6:23:00 | 2:42:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 167:16:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANBIFIA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 167:16:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHI 1776 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHI 1776 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHI 1776 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHI 1776 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHI 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHI 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHI 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHI 1776 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHI 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHI 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHI 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHI 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHI 1776 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHI 1776 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHI 1776 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHI 1776 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHI 1776 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHI 1776 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHI 1776 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 166:51:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 124:51:00 | 42:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:01:00 | 5:37:00 | 2:24:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:07:00 | 6:25:00 | 2:42:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:55:00 | 6:13:00 | 2:42:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:52:00 | 6:10:00 | 2:42:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:05:00 | 5:41:00 | 2:24:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:53:00 | 6:11:00 | 2:42:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:08:00 | 6:26:00 | 2:42:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:55:00 | 6:13:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 7:58:00 | 5:34:00 | 2:24:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:58:00 | 6:16:00 | 2:42:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:54:00 | 6:12:00 | 2:42:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:01:00 | 6:19:00 | 2:42:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:04:00 | 6:22:00 | 2:42:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 7:51:00 | 5:27:00 | 2:24:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:03:00 | 6:21:00 | 2:42:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (BOTA-FORA) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 161:15:00 | EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 135:16:00 | 25:59:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | TES 1474 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | TES 1474 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TES 1474 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | TES 1474 | 8:00:00 | 5:36:00 | 2:24:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TES 1474 | 2:42:00 | 0:00:00 | 2:42:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | TES 1474 | 8:01:00 | 5:37:00 | 2:24:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 6:05:00 | 2:55:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | TES 1474 | 9:02:00 | 6:01:00 | 3:01:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | TES 1474 | 9:06:00 | 7:04:00 | 2:02:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | TES 1474 | 9:09:00 | 6:44:00 | 2:25:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | TES 1474 | 8:10:00 | 8:10:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:09:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TES 1474 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (BOTA-FORA) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 70:23:00 | EQUIPAMENTO: RETROESCVADEIRA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 66:23:00 | 4:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | REV 1420 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | REV 1420 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | REV 1420 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REV 1420 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | REV 1420 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | REV 1420 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | REV 1420 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | REV 1420 | 8:08:00 | 4:08:00 | 4:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:09:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 166:48:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 152:48:00 | 14:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVO 3814 | 7:54:00 | 2:54:00 | 5:00:00 | 8:05:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 3814 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVO 3814 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 3814 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVO 3814 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 62:01:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 43:25:00 | 18:36:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:56:00 | 6:14:00 | 2:42:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:00:00 | 5:36:00 | 2:24:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:03:00 | 6:21:00 | 2:42:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 61:56:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 43:20:00 | 18:36:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:05:00 | 6:23:00 | 2:42:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 8:54:00 | 6:12:00 | 2:42:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 7:58:00 | 5:34:00 | 2:24:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0A30 | 8:59:00 | 6:17:00 | 2:42:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 133:36:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 89:18:00 | 44:18:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KWY 3J16 | 7:55:00 | 5:31:00 | 2:24:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:08:00 | 5:37:00 | 3:31:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:03:00 | 6:21:00 | 2:42:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:03:00 | 6:21:00 | 2:42:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KWY 3J16 | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:03:00 | 4:03:00 | 5:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:09:00 | 6:27:00 | 2:42:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KWY 3J16 | 8:54:00 | 1:44:00 | 7:10:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:10:00 | 7:15:00 | 1:55:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KWY 3J16 | 8:02:00 | 5:20:00 | 2:42:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 15:59:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 125:36:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 84:54:00 | 40:42:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LLF 1689 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 7:00:00 | 2:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 5:49:00 | 3:11:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LLF 1689 | 9:10:00 | 6:28:00 | 2:42:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LLF 1689 | 8:59:00 | 6:17:00 | 2:42:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LLF 1689 | 8:55:00 | 6:13:00 | 2:42:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LLF 1689 | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LLF 1689 | 9:08:00 | 4:08:00 | 5:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LLF 1689 | 9:14:00 | 6:32:00 | 2:42:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LLF 1689 | 8:58:00 | 5:18:00 | 3:40:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LLF 1689 | 9:10:00 | 5:55:00 | 3:15:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LLF 1689 | 8:05:00 | 5:23:00 | 2:42:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LLF 1689 | 8:55:00 | 6:55:00 | 2:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 132:58:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 87:41:00 | 45:17:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KVC 4685 | 7:55:00 | 5:31:00 | 2:24:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KVC 4685 | 8:57:00 | 6:15:00 | 2:42:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KVC 4685 | 9:01:00 | 6:19:00 | 2:42:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KVC 4685 | 9:05:00 | 4:05:00 | 5:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KVC 4685 | 8:53:00 | 6:11:00 | 2:42:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:04:00 | 6:22:00 | 2:42:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KVC 4685 | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KVC 4685 | 8:59:00 | 3:59:00 | 5:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | KVC 4685 | 8:57:00 | 6:15:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:02:00 | 5:51:00 | 3:11:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:04:00 | 6:22:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | KVC 4685 | 7:57:00 | 5:15:00 | 2:42:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 15:57:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KVC 4685 | 9:04:00 | 6:22:00 | 2:42:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 133:52:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 82:05:00 | 51:47:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS 6515 | 7:58:00 | 2:58:00 | 5:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS 6515 | 9:06:00 | 6:24:00 | 2:42:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 5:59:00 | 3:01:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:10:00 | 6:28:00 | 2:42:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 5:50:00 | 3:10:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS 6515 | 9:05:00 | 6:23:00 | 2:42:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS 6515 | 9:08:00 | 3:58:00 | 5:10:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:03:00 | 6:21:00 | 2:42:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:11:00 | 6:29:00 | 2:42:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS 6515 | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS 6515 | 9:01:00 | 4:01:00 | 5:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS 6515 | 9:07:00 | 5:12:00 | 3:55:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:04:00 | 4:09:00 | 4:55:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS 6515 | 8:00:00 | 5:18:00 | 2:42:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 15:57:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS 6515 | 8:59:00 | 6:17:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

# CANTAGALO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CANTAGALO (CÓRREGO POUSO ALEGRE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 168:20:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 168:20:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTA 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTA 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTA 01 | 8:09:00 | 8:09:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTA 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTA 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTA 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTA 01 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTA 01 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTA 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTA 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTA 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTA 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTA 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTA 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTA 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTA 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTA 01 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTA 01 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTA 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

# CORDEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CORDEIRO (RIO MACUCO) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 62:15:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 43:39:00 | 18:36:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:04:00 | 6:22:00 | 2:42:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 04 | 8:03:00 | 5:39:00 | 2:24:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 04 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 04 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 04 | 8:57:00 | 6:15:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:05:00 | 6:23:00 | 2:42:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

# ITAOCARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | ITAOCARA (LARANJAIS) | | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | 168:27:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | 133:17:00 | 35:10:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLS 01 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLS 01 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLS 01 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLS 01 | 9:06:00 | 0:00:00 | 9:06:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:57:00 | 0:00:00 | 8:57:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:07:00 | 0:00:00 | 9:07:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLS 01 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLS 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLS 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | ITAOCARA (LARANJAIS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 168:04:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 132:50:00 | 35:14:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | GZG 3A21 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | GZG 3A21 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | GZG 3A21 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:03:00 | 0:00:00 | 9:03:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:06:00 | 0:00:00 | 9:06:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:04:00 | 0:00:00 | 9:04:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | GZG 3A21 | 8:01:00 | 0:00:00 | 8:01:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | GZG 3A21 | 8:10:00 | 8:10:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | GZG 3A21 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# SUMIDOURO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 169:11:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 160:09:00 | 9:02:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 05 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 05 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 05 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 05 | 9:02:00 | 0:00:00 | 9:02:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 05 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 05 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 05 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 05 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 05 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 05 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | SUMIDOURO (CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 168:43:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 133:22:00 | 35:21:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:07:00 | 0:00:00 | 9:07:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:06:00 | 0:00:00 | 9:06:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 06 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 06 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 06 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 06 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 06 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:11:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 06 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 06 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 06 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 06 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 06 | 8:04:00 | 0:00:00 | 8:04:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 06 | 9:04:00 | 0:00:00 | 9:04:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

# BOM JARDIM

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | BOM JARDIM (RIO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 36:12:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 36:12:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | MEG 6798 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | MEG 6798 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | MEG 6798 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | MEG 6798 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | BOM JARDIM (RIO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 79:16:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 74:16:00 | 5:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:01:00 | 4:01:00 | 5:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | BOM JARDIM (ÁGUAS CLARAS) | | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 79:25:00 | EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 79:25:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | REVTR 03 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVTR 03 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | REVTR 03 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | REVTR 03 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVTR 03 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# NOVA FRIBURGO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 101:34:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 17T | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 80:35:00 | 20:59:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHMT 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHMT 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHMT 01 | 9:02:00 | 7:02:00 | 2:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:05:00 | 6:23:00 | 2:42:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:06:00 | 6:24:00 | 2:42:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHMT 01 | 8:01:00 | 5:37:00 | 2:24:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHMT 01 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHMT 01 | 9:00:00 | 6:18:00 | 2:42:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHMT 01 | 3:05:00 | 0:00:00 | 3:05:00 | 6:55:00 | 0:00:00 | 10:00:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 100:36:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 72:27:00 | 28:09:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:00:00 | 7:00:00 | 2:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:04:00 | 0:00:00 | 9:04:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:01:00 | 5:01:00 | 4:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:59:00 | 3:59:00 | 5:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:09:00 | 4:09:00 | 5:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLMT 01 | 3:05:00 | 0:00:00 | 3:05:00 | 6:55:00 | 0:00:00 | 10:00:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 100:58:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 23T | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 80:03:00 | 20:55:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHSJ 01 | 8:09:00 | 8:09:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:05:00 | 7:05:00 | 2:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:02:00 | 6:20:00 | 2:42:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:07:00 | 6:25:00 | 2:42:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHSJ 01 | 8:08:00 | 5:44:00 | 2:24:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:07:00 | 6:25:00 | 2:42:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:05:00 | 6:23:00 | 2:42:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:03:00 | 6:21:00 | 2:42:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHSJ 01 | 3:01:00 | 0:00:00 | 3:01:00 | 6:59:00 | 0:00:00 | 10:00:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 91:14:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 70:17:00 | 20:57:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:53:00 | 0:00:00 | 8:53:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:03:00 | 5:03:00 | 4:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:52:00 | 3:52:00 | 5:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | LHV 5F38 | 3:04:00 | 0:00:00 | 3:04:00 | 6:56:00 | 0:00:00 | 10:00:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 91:53:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 70:47:00 | 21:06:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | GQQ 5B06 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | GQQ 5B06 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | GQQ 5B06 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | GQQ 5B06 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | GQQ 5B06 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | GQQ 5B06 | 9:04:00 | 0:00:00 | 9:04:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | GQQ 5B06 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | GQQ 5B06 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | GQQ 5B06 | 9:06:00 | 5:06:00 | 4:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | GQQ 5B06 | 9:07:00 | 4:07:00 | 5:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | GQQ 5B06 | 3:02:00 | 0:00:00 | 3:02:00 | 6:58:00 | 0:00:00 | 10:00:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 92:05:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 66:51:00 | 25:14:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | HIA 8045 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HIA 8045 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | HIA 8045 | 9:06:00 | 5:06:00 | 4:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:04:00 | 0:00:00 | 9:04:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | HIA 8045 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HIA 8045 | 9:01:00 | 5:01:00 | 4:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | HIA 8045 | 9:10:00 | 4:10:00 | 5:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIA 8045 | 3:10:00 | 0:00:00 | 3:10:00 | 6:50:00 | 0:00:00 | 10:00:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 92:40:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 74:35:00 | 18:05:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:05:00 | 0:00:00 | 9:05:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:06:00 | 5:06:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:58:00 | 3:58:00 | 5:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EFU 5D41 | 3:04:00 | 3:04:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 0:00:00 | 10:00:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 93:42:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 75:34:00 | 18:08:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:08:00 | 0:00:00 | 9:08:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:09:00 | 5:09:00 | 4:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:02:00 | 4:02:00 | 5:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIJ 0032 | 3:07:00 | 3:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 0:00:00 | 10:00:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

# DUAS BARRAS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | BOM JARDIM (RIO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 79:16:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 74:16:00 | 5:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:01:00 | 4:01:00 | 5:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | BOM JARDIM (RIO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 36:12:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 36:12:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | MEG 6798 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | MEG 6798 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | MEG 6798 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | MEG 6798 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | BOM JARDIM (ÁGUAS CLARAS) | | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 79:25:00 | EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 79:25:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | REVTR 03 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVTR 03 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | REVTR 03 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | REVTR 03 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVTR 03 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# CARMO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CARMO (CÓRREGO DA PRATA) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 62:25:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 17T | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 62:25:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 01 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

| 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (CÓRREGO DO MORRO GRANDE) | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/03/2025 | | 167:47:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 31/03/2025 | | | 150:48:00 | 16:59:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 06/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 11/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 12/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 14/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 18/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 19/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 20/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 21/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 25/03/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 26/03/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/03/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/03/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 8:04:00 | 0:00:00 | 8:04:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 29/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 30/03/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 01 | 8:55:00 | 0:00:00 | 8:55:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *MUNICÍPIO – AREAL*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*







## *MUNICÍPIO – AREAL*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – AREAL*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *MUNICÍPIO – BOM JARDIM*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – BOM JARDIM*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



# *MUNICÍPIO – DUAS BARRAS*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – DUAS BARRAS*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – DUAS BARRAS*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



# *MUNICÍPIO – CORDEIRO*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*






## *MUNICÍPIO – CORDEIRO*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *MUNICÍPIO – ITAOCARA*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – ITAOCARA*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – ITAOCARA*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



# *MUNICÍPIO – SUMIDOURO*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – SUMIDOURO*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*







## *MUNICÍPIO – SUMIDOURO*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*






## *MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



# *MUNICÍPIO – TRÊS RIOS*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – TRÊS RIOS*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – TRÊS RIOS*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*






## *MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



# *MUNICÍPIO – CARMO*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*






## *MUNICÍPIO – CARMO*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



# *MUNICÍPIO – CANTAGALO*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – CANTAGALO*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – CANTAGALO*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO*

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 - *24ª MEDIÇÃO – 19 ETAPA : 01/03/2025 A 31/03/2025*





## *MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO*

Rubrica DS DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# DIÁRIO DE OBRA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 136 | Saldo: | 224 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 01/03/2025 | sábado |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 136 |
|---|---|

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | | | | | | | 25 | 25 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 25 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 11 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470989306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 137 | Saldo: | 223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 02/03/2025 | domingo |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 137 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | | | | | | | 25 | 25 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 25 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 11 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
André Rangel
C0EB47C9E306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|
| | |

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 138 | Saldo: | 222 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 03/03/2025 | segunda-feira |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |

| Nº D.O. | 138 |
|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | | | | | | | 25 | 25 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 25 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Range | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 11 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - CARNAVAL

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 140 | Saldo: | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 05/03/2025 | quarta-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 140 |
|---|---|

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 37 | 1 | | | | 25 | 83 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 25 | | | | | | 1 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 134 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 78 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE CARMO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CDE470D9306478...

CONTRATADA | FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 141 | Saldo: | 219 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 06/03/2025 | quinta-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 141 |
|---|---|

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 37 | 1 | | | | 25 | 83 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 25 | | | | | | 1 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 134 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 78 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709993064 78...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 142 | Saldo: | 218 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 07/03/2025 | sexta-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 16:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 142 |
|---|---|

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 37 | 1 | | | | 26 | 84 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 25 | | | | | | 1 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 135 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 78 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE CARMO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709093064780...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | | |

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo: SEI-070002/015404/2022**

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato: 33/2023**

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 144 | Saldo: | 216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 09/03/2025 | domingo |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 144 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | | | | | | | 21 | 21 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 21 |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 11 |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 145 | Saldo: | 215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 10/03/2025 | segunda-feira |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 145 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | X |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 37 | 1 | | | | 21 | 79 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 25 | | | | | | 1 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 130 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 78 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA PRATA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 146 | Saldo: | 214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 11/03/2025 | terça-feira |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 146 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 37 | 1 | | | | 21 | 79 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 25 | | | | | | 1 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | **130** |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | **78** |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA PRATA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 147 | Saldo: | 213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 12/03/2025 | quarta-feira |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 147 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 21 | 80 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 25 | | | | | | 1 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 131 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 79 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, ÁGUAS QUENTES E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA PRATA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
9C8A7B899306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 148 | Saldo: | 212 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 13/03/2025 | quinta-feira |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 148 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 21 | 80 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 25 | | | | | | 1 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 131 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 79 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, ÁGUAS QUENTES E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

INEA SOLICITOU A DESMOBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇO

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA PRATA

INEA SOLICITOU A DESMOBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇO

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB472099306478...

**CONTRATADA**

**FISCALIZAÇÃO**

**FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 149 | Saldo: | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 14/03/2025 | sexta-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 16:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 149 |
|---|---|

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 36 | 1 | | | | 22 | 79 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 23 | | | | | | 1 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 128 |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 15 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 22 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 75 |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 306478...

**FISCALIZAÇÃO**

**FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 150 | Saldo: | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 15/03/2025 | sábado |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 150 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | | | | | | | 22 | 22 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 22 |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 11 |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|
| | |

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 151 | Saldo: | 209 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 16/03/2025 | domingo |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 151 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | | | | | | | 22 | 22 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 22 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 11 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 9306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa**: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

**Obra:** **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

**Processo: SEI-070002/015404/2022**

| **Endereço** | |
|---|---|

**Contrato: 33/2023**

| **Início:** | **17/10/2024** | Prazo (dias) | **360** | Decorridos: | **152** | Saldo: | **208** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **Dia:** | 17/03/2025 | segunda-feira |
|---|---|---|

| **Condições Climáticas** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | **X** | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | **X** | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | **X** | Chuva | |

| **Jornada** | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| **Nº D.O.** | **152** |
|---|---|

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | **Total MO Ind.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **2** | **1** | **1** | **1** | **10** | **1** | | **2** | **36** | **1** | | | | **22** | **79** |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | **Total MO Dir.** |
| **2** | **2** | **1** | | | | **19** | **1** | **22** | | | | | | **1** | **48** |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | **127** |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | **4** | Escavadeira Hidráulica | **15** | Escavadeira Anfíbia | **1** | Trator de Esteira | **2** | Guindaste | **-** | Carreta | **3** |
| Caminhão Bas. Trucado | **22** | Caminhão Munck | **-** | Caminhão Traçado | **-** | Caminhão Carroceria | **1** | Kombi | **4** | Banheiro Químico | **11** |
| Caminhão Bas. Toco | **1** | Caminhão Satélite | **-** | Caminhão Oficina | **-** | Rolo Compressor | **-** | Retroescavadeira | **-** | Automóvel | **5** |
| Caminhonete Pick-up Ranger | **3** | Caminhão Comboio | **2** | Caminhão Pipa | **-** | Drone | **-** | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | **74** |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 306478...

**FISCALIZAÇÃO**

**FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | | Contrato: 33/2023 |
|---|---|---|

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 153 | Saldo: | 207 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 18/03/2025 | terça-feira |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 153 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 36 | 1 | | | | 22 | 79 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 22 | | | | | | 1 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 127 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 15 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 22 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 74 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa**: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

**Obra:** **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

**Processo: SEI-070002/015404/2022**

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato: 33/2023**

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 154 | Saldo: | 206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 19/03/2025 | quarta-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 154 |
|---|---|

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 32 | 1 | | | | 23 | 76 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 21 | | | | | | 1 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 123 |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 13 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 18 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 70 |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS
MOBILIZAÇÃO SOLICITADA PELO INEA DOS EQUIPAMENTOS PARA A FRENTE DE SERVIÇO

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CBA70999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo: SEI-070002/015404/2022**

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato: 33/2023**

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 155 | Saldo: | 205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 20/03/2025 | quinta-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | X |

| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 155 |
|---|---|

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 32 | 1 | | | | 23 | 76 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 21 | | | | | | 1 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 123 |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 13 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 18 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipat°s** | 70 |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS
INEA SOLICITOU A DESMOBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇO

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB479999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 156 | Saldo: | 204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 21/03/2025 | sexta-feira |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 16:00 |
| Nº D.O. | 156 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | X |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 32 | 1 | | | | 24 | 77 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 21 | | | | | | 1 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 124 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 13 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 18 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 70 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CBA70090306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 157 | Saldo: | 203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 22/03/2025 | sábado |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 157 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 22 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | |
| Caminhonete Pick-up Range | | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 11 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470099306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 158 | Saldo: | 202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 23/03/2025 | domingo |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
| Nº D.O. | 158 | |

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | | | | | | | 22 | 22 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 22 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 10 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 10 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
90D470989306478...

CONTRATADA | FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 159 | Saldo: | 201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 24/03/2025 | segunda-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | X | Nubl | | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 159 |
|---|---|

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 32 | 1 | | | | 23 | 76 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 21 | | | | | | 1 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 123 |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 13 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 18 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat°s | 69 |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|
| | |

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 160 | Saldo: | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 25/03/2025 | terça-feira |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |

| Nº D.O. | 160 |
|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 32 | 1 | | | | 23 | 76 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 21 | | | | | | 1 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 123 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 13 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 18 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipat°s** | 69 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE
SOLICITADO PELO INEA, DESMOBILIZAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA E DA RETROESCAVADEIRA LOCALIZADOS NO BOTA FORA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
André Rangel
8CBA7C09B306478...

CONTRATADA | FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 161 | Saldo: | 199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 26/03/2025 | quarta-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | X | Nubl | | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 161 |
|---|---|

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 34 | 1 | | | | 23 | 78 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 20 | | | | | | 1 | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 124 |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 3 | Escavadeira Hidráulica | 13 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 5 |
| Caminhão Bas. Trucado | 18 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat°s | 70 |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 162 | Saldo: | 198 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 27/03/2025 | quinta-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 162 |
|---|---|

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 34 | 1 | | | | 23 | 78 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 20 | | | | | | 1 | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 124 |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 3 | Escavadeira Hidráulica | 13 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 5 |
| Caminhão Bas. Trucado | 18 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 70 |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
André Rangel
6CB47A89306478...

CONTRATADA | FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo: SEI-070002/015404/2022**

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato: 33/2023**

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 163 | Saldo: | 197 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 28/03/2025 | sexta-feira |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | X |

| Jornada | 07:00 | 16:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 163 |
|---|---|

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 33 | 1 | | | | 23 | 77 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 20 | | | | | | 1 | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | 123 |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | 3 | Escavadeira Hidráulica | 13 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 5 |
| Caminhão Bas. Trucado | 17 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | 69 |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
C6B4780909306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa**: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

**Obra:** **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

**Processo: SEI-070002/015404/2022**

| **Endereço** | |
|---|---|

**Contrato: 33/2023**

| **Início:** | **17/10/2024** | Prazo (dias) | **360** | Decorridos: | **164** | Saldo: | **196** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **Dia:** | 29/03/2025 | sábado |
|---|---|---|

| **Condições Climáticas** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

| **Jornada** | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| **Nº D.O.** | **164** |
|---|---|

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | **Total MO Ind.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1** | | | **1** | | | | | | **23** | **25** |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | **Total MO Dir.** |
| | | | | | | **2** | | | | | | | | | **2** |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | **27** |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | **1** | Escavadeira Hidráulica | **5** | Escavadeira Anfíbia | **-** | Trator de Esteira | **-** | Guindaste | **-** | Carreta | **-** |
| Caminhão Bas. Trucado | **7** | Caminhão Munck | **-** | Caminhão Traçado | **-** | Caminhão Carroceria | **-** | Kombi | **-** | Banheiro Químico | **9** |
| Caminhão Bas. Toco | **-** | Caminhão Satélite | **-** | Caminhão Oficina | **-** | Rolo Compressor | **-** | Retroescavadeira | **-** | Automóvel | **-** |
| Caminhonete Pick-up Ranger | **-** | Caminhão Comboio | **-** | Caminhão Pipa | **-** | Drone | **-** | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | **22** |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

**CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, O SEGUINTE MUNICÍPIO ESTÃO EM ATIVIDADE NO SÁBADO**

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
90B47A899306478...

**CONTRATADA** **FISCALIZAÇÃO** **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo: SEI-070002/015404/2022**

| Endereço | |
|---|---|

**Contrato: 33/2023**

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 165 | Saldo: | 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 30/03/2025 | domingo |
|---|---|---|

| Condições Climáticas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---|---|---|

| Nº D.O. | 165 |
|---|---|

## EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | | | | | | | 23 | 23 |
| **Mecânico** | **Lubrificador** | **Soldador** | **Eletricista** | **Bombeiro** | **Pedreiro** | **Ajudante** | **Servente** | **Op. Maq.** | **Topógrafo** | **Aux. Top.** | **Laborat.** | **Sup. Tráfego** | **Op. Tráfego** | **Jovem Aprendiz** | **Total MO Dir.** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total M.O.** | **23** |

## EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 9 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | **Total Equipatºs** | **9** |

## SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
André Rangel
C6CB4709990306478...

**CONTRATADA** **FISCALIZAÇÃO** **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

# DIÁRIO DE OBRA

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

**Endereço**

**Contrato:** 33/2023

| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 107 | Saldo: | 253 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dia: | 31/01/2025 | sexta-feira |
|---|---|---|
| Jornada | 07:00 | 16:00 |
| Nº D.O. | 107 | |

**Condições Climáticas**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | X | Nubl | | Chuva | |

**EFETIVO**

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 7 | 1 | | | | 23 | 51 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 0 | 1 | | | | 19 | 1 | 0 | | | | | | 1 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 75 |

**EQUIPAMENTOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 9 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 21 |

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DO MORRO GRANDE

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

**MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

**CONTRATADA** | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




**MUNICÍPIO: AREAL**




**MUNICÍPIO: AREAL**



**MUNICÍPIO: AREAL**




**MUNICÍPIO: AREAL**

DocuSigned by:
Andre Rangel
8CB4709993064F8...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| **MUNICÍPIO: BOM JARDIM** | **MUNICÍPIO:BOM JARDIM** |

DocuSigned by:
André Rangel
6CB470999306478...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**MUNICÍPIO: DUAS BARRAS**



**MUNICÍPIO: DUAS BARRAS**



**MUNICÍPIO: DUAS BARRAS**



**MUNICÍPIO: DUAS BARRAS**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| **MUNICÍPIO: CORDEIRO** | **MUNICÍPIO: CORDEIRO** |

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709993064780...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**MUNICÍPIO: SUMIDOURO**



**MUNICÍPIO: SUMIDOURO**



**MUNICÍPIO: SUMIDOURO**



**MUNICÍPIO: SUMIDOURO**

DocuSigned by:
Andre Rangel
ACB470999306478...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**

DocuSigned by:
Andre Rangel
8CB420999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**MUNICÍPIO: TRÊS RIOS**



**MUNICÍPIO: TRÊS RIOS**



**MUNICÍPIO: TRÊS RIOS**



**MUNICÍPIO: TRÊS RIOS**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO**



**MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO**



**MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO**



**MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| **MUNICÍPIO: CARMO** | **MUNICÍPIO: CARMO** |

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**MUNICÍPIO: CANTAGALO**



**MUNICÍPIO: CANTAGALO**



**MUNICÍPIO: CANTAGALO**



**MUNICÍPIO: CANTAGALO**

DocuSigned by: Andre Rangel 9CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **19ª** MEDIÇÃO: **24ª** PERIODO: **01/03/2025** **a** **31/03/2025**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**



**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**



**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**



**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

DocuSigned by: Andre Rangel ACB4709993B0478...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2024**

**A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ** torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS. Processo nº SEI-260007/006877/2024.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2024**

**A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ** torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE FIOS GUIA E EXTRATOR DE TROMBO. Processo nº SEI-260008/010102/2023.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2024**

**A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ** torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 14:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URINALISE PPC. Processo nº SEI-260006/031197/2024.

Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br

**Id: 2597277**

**SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**
**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**CENTRO DE PRODUÇÃO**

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**INSTRUMENTO**: Contrato nº 512/2024.
**PARTES:** ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
**OBJETO**: A formação da segunda turma do curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, para 30 (trinta) alunos, em temas relativos à história política e social da cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP).
**TÉRMINO:** 30/09/2026.
**VALOR**: R$ 616.000,00.
**DATA DA ASSINATURA**: 20/09/2024.
**PROCESSO N° SEI-260006/033504/2024.**

**Id: 2597237**

## Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**INSTRUMENTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2023.
**PARTES:** O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRAM e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ e na condição de interveniente administrativo e financeiro, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO.
**OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 014/2023, relativo à prestação de serviços técnico e científico especializado para diagnóstico de aspectos essenciais (estudos de diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e ambiental) à operacionalização unificada das linhas existentes no serviço público de transporte metroviário no Estado do Rio de Janeiro, considerando diferentes cenários prospectivos, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato
**VALOR:** Em razão deste Termo Aditivo não antever valor e de já ter sido pago o montante de R$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), restará ao CONTRATANTE pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mantendo as mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona do Contrato nº 014/2023.
**PRAZO:** 6 (seis) meses, totalizando o prazo do contrato em 12 (doze) meses de 26/09/2024 à 26/03/2025.
**DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2024.
**FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº SEI-100001/001672/2023.

**Id: 2597121**

## Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**
**INSTRUMENTO:** Contrato nº 006/2024.
**PARTES**: O Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, e empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS.
**OBJETO:** O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos na modalidade alimentação, com carga automática - on-line (doravante designados cartões-alimentação ou simplesmente cartões, conforme o caso), bem como dos respectivos valores de carga ou créditos (doravante designados apenas valores de carga) relativos à concessão de benefício natalino aos funcionários que atuam nas atividades da SEAS, para aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer a ceia de Natal, na forma do Termo de Referência.
**VALOR:** Dá-se a este contrato o valor total de R$ 100.539,90 (cem mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos).
**DATA DE ASSINATURA**: 26/09/2024.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Processo nº SEI-070001/001798/2024.

**Id: 2597136**

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 20/09/2024
PÁGINA 54 - 2ª COLUNA

EXTRATO DE TERMO

Processo nº SEI-070002/002340/2024.

Onde se lê: ... DATA DE ASSINATURA:04/09/2024 ...

Leia-se: ... DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024 ...

**Id: 2597289**

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE**

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**INSTRUMENTO:** Contrato nº 21/2024.
**PARTES:** INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA e a CM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTE LTDA.
**OBJETO:** O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de prestação de serviços técnicos de assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva dos componentes internos e externos, incluindo revisão geral, com o fornecimento de mão-de-obra especializada, insumos e material com cobertura total de peças originais, em 3 (três) elevadores de passageiros da marca ATLAS SCHINDLER S.A, instalados no prédio do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no RIO DE JANEIRO, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato.
**PRAZO:** O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
**VALOR:** O preço total do Contrato é de R$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), considerando o prazo total da sua vigência, e de R$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente a parcela mensal.
**DATA DA ASSINATURA:** 17/09/2024.
**PROCESSO Nº SEI-070002/002494/2024.**

**Id: 2597184**

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE**

**EXTRATO DE TERMO**

**INSTRUMENTO:** Termo de Ajustamento de Conduta de Conversão de Multa Sem Ajuste de Cessação e/ou Reparação de Dano Ambiental (TACCM.INEA.06/2024).
**PARTES:** Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com a empresa Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO).
**OBJETO:** Estabelecer os prazos e condições para que a Compromissada cumpra as obrigações advindas da conversão de multa referente ao Auto de Infração COGEFISEAI/00149605, lavrado nos autos do processo nº SEI-E-07/002.7238/2016, por meio de depósito do valor final na conta bancária destinada ao Mecanismo para Conservação da Biodiversidade (Fundo da Mata Atlântica - FMA), na forma da alínea "c" do art. 3º-C da Lei Estadual nº 6.572/2013.
**PRAZO:** 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.
**VALOR:** R$ 1.028.029,26 (um milhão, vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos).
**DATA DA ASSINATURA:** 24/09/2024.
**PROCESSO Nº SEI-E-07/002.7238/2016.**

**Id: 2596470**

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**INSTRUMENTO**. Primeiro Termo Aditivo nº 56/2024 ao Contrato INEA nº 33/2023.
**PARTES:** INEA e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA N°33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
**VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor R$ 3.572.084,24 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando o contrato o valor de R$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
**PRAZO:** Não se aplica.
**DATA DE ASSINATURA:** 27/09/2024.
**PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.**

**Id: 2597218**

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE**

**EDITAL**

**O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA,** nos termos do art. 14, § 4°, da Lei Estadual n° 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a ausência do proprietário para a entrega da Notificação n° SUPBGNOT/01136853. Processo nº SEI-070007/000706/2021. **CONVOCA:**

**NOME:** REGINALDO CHAVES PEREIRA DA SILVA. **CPF:** 056.663.977-70. **ENDEREÇO:** ESTRADA MARTHA ALCÂNTARA FARES, S/N (22°31'53.6" S / 42°56'41.6" O) - COTIA - GUAPIMIRIM - RJ.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer na SUPBG, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro - Niterói - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

**Id: 2596996**

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE**

**O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA,** nos termos do art. 14, § 4°, da Lei Estadual n° 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a Notificação nº SUPLAJNOT/01135557 emitida em 29/05/2024. Processo nº SEI-070002/009257/2024. **CONVOCA:**

NOME: **COMPANHIA SALINAS PERYNAS**. CNPJ N°: 33.035.759/0003-20. ENDEREÇO: Estrada de Perynas, s/n - Ponta da Costa - Cabo Frio.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer no INEA, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Bernardo Vasconcelos, 154 - Centro - Araruama - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

**Id: 2597023**

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE**

**AVISOS**

**AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI//00161053**

**NOME:**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO **CNPJ:** 39.485.438/0001-42 **ENDEREÇO:** AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2986 - SÃO BERNARDO- BELFORD ROXO-RJ **DESCRIÇÃO:** Pelo não atendimento da notificação SUPBGNOT/01135756, recebida em 12 de junho de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R$ 2.215,82. **PROCESSO Nº SEI-070002/016010/2024.**

**AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161050**

**NOME:** JV 2 TRANSPORTES LTDA ME **CNPJ:** 13.855.932/0001-68 **ENDEREÇO:** RUA ITAGUAÍ LT 32, QD 72 - VISTA ALEGRE-SÃO GONÇALO/RJ **DESCRIÇÃO:** Por utilizar recurso hídrico sem a devida licença. Por esta conduta lesiva ao meio ambiente, com fulcro no artigo 64, da Lei Estadual nº 3467, de 14/09/2000, V.Sª fica sujeito às penalidades do artigo 2º inciso II. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R$ R$ 9.390,29. **PROCESSO Nº SEI-070002/006200/2024**.

**AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043**

**NOME:** L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA **CNPJ:** 05.050.985/0001-83 **ENDEREÇO:** AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS **DESCRIÇÃO:** Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos perigosos, infringindo ao art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R$ 8.519,10 **PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024**

**AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/00161000**

**NOME:** JOELSON TAVARES BARRETO, **CNPJ/CPF Nº:** 131.096.867-59, **ENDEREÇO:** IMÓVEL SOLIDÃO - ZONA RURAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, **INFRAÇÃO:** Artigo 44 da Lei nº 3.467 de 14/09/2000. **PENALIDADE:** MULTA SIMPLES, VALOR R$ 14.673,90. **OBS:** Este Auto anula e substitui o SUPSULEAI/00160341 **PROCESSO Nº** SEI-070002/001626/2024.

**AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161063**

**NOME:** IARA FONSECA ALVES **CNPJ:** 675.931.277-53 **ENDEREÇO:** TRAVESSA LAURINDO DE SOUZA N° 43 FUNDOS - FONSECA- NITERÓI - RJ **DESCRIÇÃO:** por não atendimento à notificação n° SUPBGNOT/01128983, recebida em 9 de março de 2023, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R$ 2.050,93. **PROCESSO Nº** SEI-**070007/000739/2023**

**Id: 2597207**

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE**

**AVISOS**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° SUPPIBEAI/00160971**
**NOME:** Vanderlei José Gonçalves. **CNPJ/CPF N°:** 763.105.747-87. **ENDEREÇO:** Estrada Minerva, Km 0. **MUNICÍPIO:** São José do Vale do Rio Preto - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 90 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO Nº SEI-070006/0000132/2021.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° SUPPIBEAI/00160967**
**NOME:** Condomínio Recanto Pimenteiras I. **CNPJ/CPF N°:** 32.099.662/0001-57. **ENDEREÇO:** Estrada Das Pimenteiras, 2188, 208. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO Nº SEI-070006/000216/2021.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° SUPPIBEAI/00160980**
**NOME:** Várzea Futebol Clube. **CNPJ/CPF N°:** 28.859.981/0001-46. **ENDEREÇO:** Rua Manoel José Lebrão, 1364. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO Nº SEI-070002/015141/2024.**

**AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161055**

**NOME:** ALICE DA COSTA ALVES SANTANA. **CPF Nº:** 582.877.017-91. **ENDEREÇO:** ESTRADA DA CANECA FINA, N° 2145- CANECA FINA- GUAPIMIRIM. **DESCRIÇÃO:** Por não atender a notificação SUPBGNOT/01124241 anteriormente emitido; com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R$ 2.148,13. **PROCESSO Nº SEI-070002/013179/2024.**

**Id: 2596988**

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE**

**AVISOS**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° GEFISEAI/00161036**

**NOME**: A Q PEREIRA SANEAMENTO LTDA - EPP **CNPJ/CPF** N° 27.506.104/0001-29 **ENDEREÇO**: RUA FRANCISCO SIQUEIRA, 331 **MUNICIPIO**: RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO**: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE**: Multa Simples Valor: R$ 4.900,12 **PROCESSO N° SEI-070002/019625/2023.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° GEFISEAI/00161031**

**NOME**: AUTO POSTO NUNES HAMMERS LTDA **CNPJ/CPF** N° 07.241.542/0001-03 **ENDEREÇO**: RUA 01, S/N, LOTE 01 **MUNICIPIO**: ITABORAÍ **INFRAÇÃO**: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE**: Multa Simples Valor: R$ 8.432,35 **PROCESSO N° SEI-070002/019837/2023.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° GEFISEAI/00161039**

**NOME**: A M D BRASIL DEMOLIÇÕES E RECICLAGEM LTDA **CNPJ/CPF** N° 14.846.899/0001-72 **ENDEREÇO**: AV DAS AMÉRICAS, 3500, LE MONDE ED. HONG KONG, 2000 BLOCO 6 - SALA 215 **MUNICIPIO**: RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO**: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE**: Multa Simples Valor: R$ 7.107,76 **PROCESSO N° SEI-070002/019469/2023.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° GEFISEAI/00161040**

**NOME**: ADG DE JESUS TRANSPORTES ME **CNPJ/CPF** N° 05.014.171/0001-93 **ENDEREÇO**: AVENIDA DALVINA CABRAL LIMA, S/N, QD. 46 - LOTE 6 **MUNICIPIO**: ITAGUAÍ **INFRAÇÃO**: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE**: Multa Simples Valor: R$ 8.432,35 **PROCESSO N° SEI-070002/019207/2023.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° GEFISEAI/00161028**

**NOME**: CHEINARA DETETILAR LTDA **CNPJ/CPF** N° 29.861.671/0001-29 **ENDEREÇO**: RUA EUGÊNIA DE ALMEIDA MAIA, Nº 07 **MUNICIPIO**: NOVA FRIBURGO **INFRAÇÃO**: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE**: Multa Simples Valor: R$ 4.132,88 **PROCESSO N° SEI-070002/019206/2023.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° GEFISEAI/00161030**

**NOME**: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS **CNPJ/CPF** N° 10.215.988/0008-36 **ENDEREÇO**: ESTRADA INTENDENTE MAGALHAES, 384 **MUNICIPIO**: RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO**: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE**: Multa Simples Valor: R$ 18.734,67 **PROCESSO N° SEI-070002/010725/2024.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° GEFISEAI/00161032**

**NOME**: ACESSO CANAIS E URBANIZAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF** N° 28.086.015/0001-33 **ENDEREÇO**: RUA GERALDO BERNARDO DA COSTA, S/N, QUADRA 15 - LOTE 19 - SEÇÃO 15 **MUNICIPIO**: ITABORAI **INFRAÇÃO**: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE**: Multa Simples Valor: R$ 7.696,47 **PROCESSO N° SEI-070002/019201/2023.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° GEFISEAI/00161033**

**NOME**: BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME **CNPJ/CPF** N° 11.142.575/0001-65 **ENDEREÇO**: RUA JOÃO TORQUATO, 22 **MUNICIPIO**: RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO**: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE**: Multa Simples Valor: R$ 7.107,76 **PROCESSO N° SEI-070002/019927/2023**.

**AUTO DE INFRAÇÃO N° GEFISEAI/00161029**

**NOME**: CONQUISTA TRANSPORTES LTDA ME **CNPJ/CPF** N° 16.690.507/0001-54 **ENDEREÇO**: ESTRADA RIO MAGE, N° 3111 **MUNICIPIO**: DUQUE DE CAXIAS **INFRAÇÃO**: Artigo 91 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE**: Multa Simples Valor: R$ 23.645,90 **PROCESSO N° SEI-070002/020770/2023.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° SUPPIBEAI/00160997**

**NOME**: Canoas Shopping Comércio Ltda ME. **CNPJ/CPF N°** 36.462.331/0001-90. **ENDEREÇO**: Avenida Feliciano Sodré, 221, loja A e sobreloja 01. **MUNICIPIO**: Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO**: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO: Nº SEI-070002/010326/2024.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° SUPPIBEAI/00160996**

**NOME**: Condomínio Edifício New Fashion Center. **CNPJ/CPF N°** 01.630.529/0001-51. **ENDEREÇO**: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 20. **MUNICIPIO**: Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO**: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO: Nº SEI-070002/010328/2024.**

**AUTO DE INFRAÇÃO N° SUPPIBEAI/00160990**

**NOME**: TURP Transporte Urbano De Petrópolis. **CNPJ/CPF N°** 17.337.846/0001-14. **ENDEREÇO**: Rodovia BR 040, S/N, KM 61,8. **MUNICIPIO**: Petrópolis - RJ. **INFRAÇÃO**: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO: Nº SEI-070002/014671/2024.**

**AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161054**

**NOME:** AMARILDO GERMANO AUGUSTO **CPF:** 014.959.737-19 **ENDEREÇO:** ESTRADA DA CANECA FINA, N° 2143 - Bairro Caneca Fina - Guapimirim - RJ **DESCRIÇÃO:** Por não atender a notificação SUPBGNOT 01124226 anteriormente emitido, com fulcro no Artigo 76 da Lei 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R$ 2.118,81. **PROCSSO Nº SEI-070002/013152/2024**

**Id: 2596974**

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Segunda-feira, 30 de Setembro de 2024 às 01:01:09 -0300.

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Governo do Estado do Rio de Janeiro

# Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

## Identificação

| Unidade Gestora | | Documento | Emissão |
|---|---|---|---|
| 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) | | 2025NE00610 | 28/03/25 |
| **Credor** | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda | **Tipo de Empenho** | **NE Original** |
| **Valor** | 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil de reais) | Reforço | 2025NE00100 |

## Classificação

| | |
|---|---|
| **Natureza** | 449051 - Obras e Instalações |
| **Unidade Orçamentária** | 24320 - Instituto Estadual do Ambiente |
| **Programa de trabalho** | 18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes |
| **Id. uso** | 0 - Não destinado à contrapartida |
| **Identificador Exercício Fonte** | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| **Fonte** | 759 - Recursos Vinculados a Fundos |
| **Fonte RJ** | 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro |
| **Tipo de Detalhamento de Fonte** | 0 - Sem Detalhamento |
| **Detalhamento de Fonte** | 000000 - Sem detalhamento - (759.151) |
| **Tipo de Área Geográfica** | 2 - ESTADO |
| **Área Geográfica** | 3300000 - ESTADO |
| **Emenda Parlamentar** | 00000000000 |
| **Unidade Gestora Responsável** | 000000 - UG não identificada |
| **LME** | 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos |
| **Convênio de Receita** | 000000 - Convênio não identificado |
| **Convênio de Despesa** | 000000 - Convênio não identificado |
| **Contrato** | 23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO... |
| **Programa de Financiamento E...** | 0 - Indefinido |
| **Chave SIGA** | 2023008708002575 |

## Detalhamento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mod. Empenho** | Global | **Mod. Licitação** | 09 - Pregão Eletrônico | **Emb. Legal** | Lei nº 10.520/2002 |
| **Origem** | 1 - Origem nacional | **Data Entrega** | | **Local Entrega** | |
| **Processo** | SEI-070002/017817/2023 | **UF** | Rio de Janeiro | **Município** | Rio de Janeiro |

## Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---|---|---|---|
| Obras e Instalações | 03 - EXECUÇAO DE OBRAS DO PROJETO | | 1.200.000,00 |

## Cronograma

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Março** | 1.200.000,00 | | |

## Saldo Dotação

| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | 6.576.701,11 | Valor NE | Saldo após NE |
|---|---|---|---|---|
| 296.663.056,20 | **Pré-Empenhado** 0,00 | **Bloqueado** 0,00 | 1.200.000,00 | 302.039.757,31 |

## Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO FEVEREIRO E PARCIAL MARÇO/ 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

## Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023 | 1 | UN | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

Emitido/contabilizado por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 28/03/25 às 15:46.

Impresso por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 28/03/25 às 15:46.

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

**Identificação**

| Unidade Gestora | | Documento | Emissão |
|---|---|---|---|
| 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) | | 2025NE00610 | 28/03/25 |
| **Credor** | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda | **Tipo de Empenho** | **NE Original** |
| **Valor** | 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil de reais) | Reforço | 2025NE00100 |

**Descrição** VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO FEVEREIRO E PARCIAL MARÇO/ 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Docusign Envelope ID: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947

Governo do Estado do Rio de Janeiro

# Nota de Empenho

Encerrado até Abril

## Identificação

| Unidade Gestora | | Documento | Emissão |
|---|---|---|---|
| 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) | | 2025NE01038 | 15/05/25 |
| **Credor** | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda | **Tipo de Empenho** | **NE Original** |
| **Valor** | 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil de reais) | Reforço | 2025NE00100 |

## Classificação

| | |
|---|---|
| **Natureza** | 449051 - Obras e Instalações |
| **Unidade Orçamentária** | 24320 - Instituto Estadual do Ambiente |
| **Programa de trabalho** | 18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes |
| **Id. uso** | 0 - Não destinado à contrapartida |
| **Identificador Exercício Fonte** | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| **Fonte** | 759 - Recursos Vinculados a Fundos |
| **Fonte RJ** | 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro |
| **Tipo de Detalhamento de Fonte** | 0 - Sem Detalhamento |
| **Detalhamento de Fonte** | 000000 - Sem detalhamento - (759.151) |
| **Tipo de Área Geográfica** | 2 - ESTADO |
| **Área Geográfica** | 3300000 - ESTADO |
| **Emenda Parlamentar** | 00000000000 |
| **Unidade Gestora Responsável** | 000000 - UG não identificada |
| **LME** | 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos |
| **Convênio de Receita** | 000000 - Convênio não identificado |
| **Convênio de Despesa** | 000000 - Convênio não identificado |
| **Contrato** | 23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO... |
| **Programa de Financiamento E...** | 0 - Indefinido |
| **Chave SIGA** | 2023008708002665 |

## Detalhamento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mod. Empenho** | Global | **Mod. Licitação** | 09 - Pregão Eletrônico | **Emb. Legal** | Lei nº 10.520/2002 |
| **Origem** | 1 - Origem nacional | **Data Entrega** | | **Local Entrega** | |
| **Processo** | SEI-070002/015404/B/22 | **UF** | Rio de Janeiro | **Município** | Rio de Janeiro |

## Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---|---|---|---|
| Obras e Instalações | 03 - EXECUÇAO DE OBRAS DO PROJETO | | 2.900.000,00 |

## Cronograma

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maio** | 2.900.000,00 | | |

## Saldo Dotação

| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | 7.178.738,21 | Valor NE | Saldo após NE |
|---|---|---|---|---|
| 182.891.930,11 | **Pré-Empenhado** 0,00 | **Bloqueado** 0,00 | 2.900.000,00 | 187.170.668,32 |

## Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022)

## Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO | 1 | UN | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |

**Descrição** VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022)

Emitido/contabilizado por PRISCILA VENANCIO NUNES em 15/05/25 às 11:22.

Impresso por Aline da Silva Barbosa em 15/05/25 às 11:43.


## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4CF17D5F-1585-4E25-B5F1-034E2E965947
Status: Concluído
Assunto: 24ª MEDIÇÃO - 19ª ETAPA NORMAL - OBRA 00.232
Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II
Envelope fonte:
Documentar páginas: 280
Assinaturas: 45
Certificar páginas: 5
Rubrica: 483
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Edson Macedo
R Sete De Setembro, 98
Sala 605, Centro
RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Endereço IP: 200.201.189.182

## Rastreamento de registros

Status: Original
16/05/2025 11:15:05
Portador: Edson Macedo
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Local: DocuSign

| Eventos do signatário | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|---|---|
| Andre Rangel<br>andrer@dimensionalengenharia.com<br>Diretor de Engenharia<br>Dimensional Engenharia LTDA<br>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)<br><br>**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**<br>Aceito: 14/11/2019 16:06:30<br>ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a | DocuSigned by:<br>  <br>6CB470999306478...<br><br>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado<br>Usando endereço IP: 177.157.221.179<br>Assinado com o uso do celular | Enviado: 19/05/2025 08:20:25<br>Visualizado: 19/05/2025 21:40:52<br>Assinado: 19/05/2025 21:43:08 |
| Antônio Guilherme Gusmão Rocha<br>guilhermer@dimensionalengenharia.com<br>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)<br><br>**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**<br>Aceito: 14/05/2020 09:28:26<br>ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307 | DS<br>  <br><br>Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo<br>Usando endereço IP: 200.189.28.209 | Enviado: 19/05/2025 08:20:24<br>Visualizado: 20/05/2025 08:17:35<br>Assinado: 20/05/2025 08:20:43 |
| Edson Luiz da Silva Mendes<br>edsonm@dimensionalengenharia.com<br>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)<br><br>**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**<br>Não oferecido através da Docusign | DS<br>  <br><br>Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo<br>Usando endereço IP: 200.189.28.209 | Enviado: 19/05/2025 08:20:24<br>Visualizado: 19/05/2025 09:06:35<br>Assinado: 19/05/2025 09:10:12 |
| Edson Macedo<br>edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com<br>Dimensional Engenharia LTDA<br>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | DS<br>  <br><br>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado<br>Usando endereço IP: 186.205.21.43 | Enviado: 19/05/2025 08:20:24<br>Visualizado: 19/05/2025 08:25:58<br>Assinado: 19/05/2025 08:26:43 |

| Eventos do signatário | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|---|---|

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**
Não oferecido através da Docusign

| | | |
|---|---|---|
| vinicius benevides<br>viniciusb@dimensionalengenharia.com<br>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA<br>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) |  <br>Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo<br>Usando endereço IP: 200.201.189.182 | Enviado: 19/05/2025 08:20:25<br>Reenviado: 20/05/2025 08:40:44<br>Visualizado: 20/05/2025 11:42:06<br>Assinado: 20/05/2025 11:43:06 |

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**
Não oferecido através da Docusign

| Eventos do signatário presencial | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|---|---|

| Eventos de entrega do editor | Status | Registro de hora e data |
|---|---|---|

| Evento de entrega do agente | Status | Registro de hora e data |
|---|---|---|

| Eventos de entrega intermediários | Status | Registro de hora e data |
|---|---|---|

| Eventos de entrega certificados | Status | Registro de hora e data |
|---|---|---|

| Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
|---|---|---|

| Eventos com testemunhas | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|---|---|

| Eventos do tabelião | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|---|---|

| Eventos de resumo do envelope | Status | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|
| Envelope enviado | Com hash/criptografado | 19/05/2025 08:20:25 |
| Envelope atualizado | Segurança verificada | 19/05/2025 08:25:06 |
| Envelope atualizado | Segurança verificada | 19/05/2025 08:25:06 |
| Envelope atualizado | Segurança verificada | 19/05/2025 08:25:06 |
| Envelope atualizado | Segurança verificada | 19/05/2025 08:25:06 |
| Envelope atualizado | Segurança verificada | 19/05/2025 08:25:06 |
| Entrega certificada | Segurança verificada | 20/05/2025 11:42:06 |
| Assinatura concluída | Segurança verificada | 20/05/2025 11:43:06 |
| Concluído | Segurança verificada | 20/05/2025 11:43:06 |

| Eventos de pagamento | Status | Carimbo de data/hora |
|---|---|---|

| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico |
|---|

## ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact dimensional:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

**To advise dimensional of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us
at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from dimensional**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email
to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with dimensional**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

**Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

**Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.