DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Rio de Janeiro, 06 de março de 2024.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03".
Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.

Assunto: REF.: 05ª MEDIÇÃO – 03ª ETAPA COMPLEMENTAR
PERIODO DE 01/01/2024 até 20/01/2024

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os "**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOSCORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03**", vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **NOTAS FISCAIS n.ºs 0008019 VALOR R$ 163.715,89 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), MUNICÍPIO DE AREAL, NOTA FISCAL N.º 0008020 VALOR DE R$ 339.244,53 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NOTA FISCAL N.º 0008021 VALOR R$ 255.176,86 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CARMO, NOTA FISCAL N.º 0008022 VALOR DE R$ 220.930,87 (DUZENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO, NOTA FISCAL N.º 0008023 VALOR DE R$ 114.157,57 (CENTO E QUATORZE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) MUNICIPIO DE SAPUCAIA,**

INSTITUTO ETHOS ASSOCIADA
GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL MEMBRO
Programa Brasileiro GHG Protocol Prata Inventário Completo
PBQP do Habitat Nível A
DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

NOTA FISCAL N.º 0008024 R$ 37.171,49 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE TRAJANDO DE MORAES, NOTA FISCAL N.º 0008025 VALOR DE R$ 79.310,56 (SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO FIDELIS, NOTA FISCAL N.º 0008026 NO VALOR DE R$ 789.559,01 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO) MUNICIPIO DENOVA FRIBURGO, NOTA FISCAL N.º 0008027 VALOR DE R$ 192.444,09 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE CORDEIRO, NOTA FISCAL N.º 0008028 VALOR DE R$ 603.092,74 (SEISCENTOS E TRÊS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICIPIO DE TERESOPOLIS, NOTA FISCAL N.º 0008029 VALOR DE R$ 151.188,46 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE ITAOCARA, E NOTA FISCAL N.º 0008030 VALOR DE R$ 133.209,79 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TOTALIZANDO R$ 3.079.201,86 (TRÊS MILHÕES E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS…), assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **05ª Medição de Serviços - 03ª Etapa Complementar**, executados no **período de 01/01/2024 até 20/01/2024**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008019**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 09:46:32**
Código de Verificação	**5UUG-6ALE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.511,66
Equipamentos:	R$	146.469,80
Materiais :	R$	14.734,43

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 163.715,89 (CENTO E SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,59	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 163.715,89

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	163.715,89	3,00%	4.911,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de AREAL - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 156.839,83

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008020**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 09:59:36**
Código de Verificação	**EUWY-UAWV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Três Rios.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	5.204,55
Equipamentos:	R$	303.507,97
Materiais :	R$	30.532,01

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 339.244,53 (TREZENTOS TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.070,93	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 339.244,53

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**339.244,53**	**5,00%**	**16.962,22**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 318.211,38

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008021**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 10:41:37**
Código de Verificação	**G9NK-H7BU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	3.914,82
Equipamentos:	R$	228.296,12
Materiais :	R$	22.965,92

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 255.176,86 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.062,12	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 255.176,86

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**255.176,86**	**3,00%**	**7.655,30**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CARMO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 244.459,44

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008022**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 10:44:46**
Código de Verificação	**NCZQ-8CNR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	3.389,43
Equipamentos:	R$	197.657,66
Materiais :	R$	19.883,78

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 220.930,87 (DUZENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.651,17	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 220.930,87

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**220.930,87**	**5,00%**	**11.046,54**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 207.233,16

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008023**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 10:50:36**
Código de Verificação	**TQDK-9TVW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	1.751,36
Equipamentos:	R$	102.132,03
Materiais :	R$	10.274,18

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 114.157,57 (CENTO E QUATORZE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,89	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 114.157,57

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**114.157,57**	**2,00%**	**2.283,15**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 110.504,53

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008024**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 10:53:32**
Código de Verificação	**BHED-T84E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Trajano.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R$ 570,27
Equipamentos: R$ 33.255,79
Materiais : R$ 3345,43

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 37.171,49 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,06	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 37.171,49

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**37.171,49**	**5,00%**	**1.858,57**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TRAJANO DE MORAES - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 34.866,86

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008025**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 10:57:37**
Código de Verificação	**PE9C-VNWJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Fidelis.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	1.216,75
Equipamentos:	R$	70.955,86
Materiais :	R$	7.137,95

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 79.310,56(SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 951,73	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 79.310,56

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**79.310,56**	**2,00%**	**1.586,21**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAO FIDELIS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 76.772,62

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008026**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 11:07:07**
Código de Verificação	**9MPM-2PCW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	12.113,10
Equipamentos:	R$	706.385,60
Materiais :	R$	71.060,31

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 789.559,01 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.474,71	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 789.559,01

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**789.559,01**	**3,00%**	**23.686,77**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 756.397,53

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008027**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 11:57:58**
Código de Verificação	**XYF6-UPNG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.952,40
Equipamentos:	R$	172.171,72
Materiais :	R$	17.319,97

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 192.444,09 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.309,33	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 192.444,09

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**192.444,09**	**5,00%**	**9.622,20**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 180.512,56

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008028**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 12:00:24**
Código de Verificação	**B7JR-1ZHD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.319,47
Equipamentos:	R$	135.262,03
Materiais :	R$	13.606,96

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 151.188,46 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.814,26	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 151.188,46

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**151.188,46**	**4,00%**	**6.047,53**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 143.326,67

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008029**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 12:03:02**
Código de Verificação	**H6M3-B3JH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	9.252,41
Equipamentos:	R$	539.561,98
Materiais :	R$	54.278,35

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 603.092,74 (SEISCENTOS E TRES MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.237,11	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 603.092,74

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**603.092,74**	**2,00%**	**12.061,85**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 583.793,78

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240306u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008030**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2024 12:06:19**
Código de Verificação	**IBGI-I563**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Sebastião do Alto
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

05ª medição/ 03ª etapa complementar
Período: 01/01/2024 a 20/01/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.043,65
Equipamentos:	R$	119.177,26
Materiais :	R$	11.988,88

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 133.209,79 (CENTO E TRINTA E TRES MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.598,52	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 133.209,79

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**133.209,79**	**5,00%**	**6.660,48**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 124.950,79

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2024.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ,** entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de fevereiro de 2024

Atenciosamente,

_____

MAYRA MORICONI

OAB/RJ 136.330

Diretora Jurídica

Este documento foi assinado digitalmente por Mayra Moriconi Valerio.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0C41-EB95-6A8D-5F06.

Este documento foi assinado digitalmente por Mayra Moriconi Valerio.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0C41-EB95-6A8D-5F06.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0C41-EB95-6A8D-5F06 ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0C41-EB95-6A8D-5F06

Hash do Documento

CF6B1271A98DCC1F84AEEDD774E99497D43002E05A969434C7ED79A35A323564

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/01/2024 é(são) :

- Mayra Moriconi Valerio (Signatário) - 097.587.257-50 em 09/01/2024 14:29 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2023.

Carta nº 21/2023-F

Ao
Ilmo. Sr. Marco Aurélio Regalo
Secretário Municipal Secretaria Municipal de Conservação
R. Maia de Lacerda, 167 - 5º Andar - Estácio

Senhor Secretário,

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ, em atenção à decisão judicial em anexo, exarada no bojo do mandado de Segurança Coletivo às fls. 106/110, do processo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em trâmite na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que assegurou exclusivamente às empresas associadas à AEERJ o direito de se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRPJ-RF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2% nos contratos administrativos celebrados com o município do Rio de Janeiro, vem apresentar lista atualizada, referente ao mês de julho/2023, das empresas de engenharia pertencentes ao seu quadro social.

Outrossim, por determinação judicial, irá peticionar mensalmente a este órgão, bem como ao Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública, sobre a referida atualização, a fim de que suas associadas possam, regularmente, fazer jus aos benefícios da citada decisão até o julgamento final do processo.

Desta forma, a AEERJ vem comunicar que, para maior controle de V. Sas., fica expirada toda e qualquer declaração emitida anteriormente à presente data, referente as suas empresas associadas e que, doravante, irá, a cada mês expedir as aludidas declarações com as respectivas datas de validade.

A AEERJ se posiciona como entidade colaboradora do Poder Público, a fim de traçar conjuntamente caminhos pautados na eficiência, ética, legalidade e transparência, valores tão caros a todos nós.

Por fim, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de mais alta estima e elevada consideração.

Paulo Kendi T. Massunaga
Presidente Executivo

A SUBG.
PARA CONHECER.
EM 08/08/23

R. Debret, 23 - 12º andar - salas 1201 à 1207, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20030-080
Tel. (21) 3970-3339 • Whatsapp (21) 97513-3897 • E-mail: aeerj@aeerj.org.br • Site: www.aeerj.org.br

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

ASSOCIADAS AEERJ em 31/07/2023	
Razão Social	**CNPJ**
Aliança Ferreira Engenharia Ltda EPP	45.562.565/0001-09
Arkhe Serviços de Engenharia Ltda	00.148.344/0001-42
ASM Construções Ltda	39.121.678/0001-68
Atac Fire Seg. Contra Incendio Ltda	01.229.958/0001-11
B F Massunaga Engenharia Eireli	18.084.333/0001-01
Bruno Gomes Pessoa Mendes - MEI	44.809.403/0001-51
Caddah Projetos e Consult. Em Engenharia	22.402.500/0001-92
Chison Empreendimentos Imobiliários Ltda	42.563.916/0001-08
Civil Master Projetos e Construções Ltda	02.617.158/0001-30
Construtora Colares Linhares S/A	03.568.496/0001-92
Cone Engenharia e Construção Civil Ltda	35.834,967/0001-53
Construtec Manut. Const. E Reformas Ltda	13.970.717/0001-08
Ctesa Construções Ltda	68.703.701/0001-20
CWR Constr. Reformas e Com. LTDA ME	07.681.401/0001-01
Darwin Engenharia Ltda	35.815.653/0001-03
Dimensional Engenharia Ltda	00.299.904/0001-60
Dratec Engenharia Ltda	28.065.845/0001-84
Elvima Construções Ltda	01.721.862/0001-76
Engetécnica Ltda	27.974.948/0001-02
Enimont Empresa Nac. de Inst. e Mont. Ltda	68.666.627/0001-10
Estúdio Lema Ltda	44.060.605/0001-43
Construtora Entre os Rios Ltda	30.307.631/0001-19
Fábio Bruno Construções Ltda	04.606.738/0001-58
Fenix Construtora Ltda	05.138.625/0001-38
Ferrão Serviços de Engenharia Ltda	38.411.726/0001-90
Geomecânica S/A - Engenharia	42.163.162/0001-90
GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	03.388.937/0001-74
Globo Construções e Terraplanagem Ltda	33.854.563/0001-04
GSAP Arq. Constr.Empr. Imob. e Consult. Ltda	21.268.130/0001-80
Hydra Engenharia e Saneamento Ltda	10.547.330/0001-55
Irmãos Haddad Construtora EIRELI.	04.128.491/0001-01
LBQ Engenharia Ltda	31.402.134/0001-62
Consultoria Técnica em Eng. LGP Ltda	03.701.025/0001-00
LM2 Engenharia Ltda	35.311.081/0001-25
LS Borges Consultoria Ltda	42.509.027/0001-54
M3 Manutenção e Montagens LTDA.	74.024.274/0001-57
Majella Jones Advogados	09.054.133/0001-15
Massimo Obras e Serviços Eireli - ME	28.148.778/0001-61
Max Engenharia Eirelli	36.430.028/0001-06
Maria Cecilia M. Empr. Imob. Ltda	32.323.259/0001-60
Constr. Medeiros Carvalho de Almeida Ltda	30.458.749/0001-48
Mega Engenharia Ltda	39.109.806/0001-58
MJRE Construtora Ltda	05.851.921/0001-81
Multicon Construções e Serviços Ltda.	35.774.124/0001-09

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Neltec Construções, Manut. E Serv. Ltda.	09.687.359/0001-53
Obra Prima Constr. e Manut. EIRELI ME	04.856.692/0001-25
OECI S.A	10.220.039/0075-04
Portes Engenharia Ltda	46.472.891/0001-80
Procec Construção Pesada S/A	00.346.071/0001-40
Renato Reis Engenharia	05.234.242/0001-63
RL 2 Engenharia Ltda	02.149.434/0001-83
Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03
Santos Mota Engenharia Ltda	27.887.959/0001-47
Seel Serv. Especiais de Eng. Ltda	72.030.927/0001-85
Senic-Serv. de Eng. Ind. e Com. Ltda	33.453.622/0001-24
Serpen-Serv. e Proj. de Eng. Ltda	29.979.853/0001-07
Sope Soc. De Obras e Proj. de Eng. Ltda	42.418.533/0001-38
Spil-Serviços Técnicos de Engenharia Ltda	42.424.259/0001-00
Statled Brasil Constr. e Particip. S.A.	10.526.336/0001-46
Stúdio G Construtora Ltda	30.149.702/0001-00
Tania Maria Peron 598.893.907.44	30.482.877/0001-27
TCE Empreendimentos Esportivos	22.475.546/0001-31
Tensor Empreendimentos Ltda	28.129.807/0001-48
Torsor Consult. e Gerenc. de Obras Eireli	26.463.263/0001-20
Verbasco Engenharia e Comércio LTDA.	05.810.013/0001-40
Vieira e Pontes Engenharia Ltda	13.987.840/0001-31
WTE Engenharia Ltda	25.066.377/0001-74
Construtora WV Ltda.	03.589.880/0001-71
York Serviços Eirelli	28.029.634/0001-96
Construtora Zadar Ltda	30.183.941/0001-79

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Publica
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. Sl 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
106
Carimbado Eletronicamente

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Katia Cristina Nascentes Torres

Em 05/05/2022

Decisão

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro - AEERJ, contra ato do Secretário Municipal de Fazenda do Município do Rio de Janeiro, ou quem as vezes lhe faça, em que pretende a impetrante a concessão de liminar a fim de ver resguardado o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeter à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Alega a impetrante em resumo que: (a) O presente writ visa afastar o ato coator consubstanciado na retenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IR (IRRF) à alíquota de 4,8%, nas situações envolvendo a prestação de serviços de construção civil por empreitada com fornecimento de materiais, de interesse dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações vinculadas ao Município do Rio de Janeiro, visto que, a pretexto de dar efetividade à decisão proferida pelo STF no RE nº 1.293.453/RS, que definiu, sob o rito dos recursos repetitivos e com repercussão geral, que "pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal", o Município do Rio de Janeiro passou a regulamentar o tema por meio do Decreto nº 49.593, de 18 de outubro de 2021, ato contínuo alterado pelo Decreto nº 49.830, de 26 de novembro de 2021, cujo teor adentra e altera alíquota vigente desde antes em franca ofensa a direito líquido e certo das associadas da impetrante; (b) Desse modo, embora aqui não se discuta a competência dos Municípios, dentre eles o Município do Rio de Janeiro, em efetuar diretamente

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
107
Carimbado Eletronicamente

a retenção do Imposto de Renda no caso de prestação de serviços em benefício da Administração Pública municipal, já que, como dito pelo STF, "a delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais", a efetividade dessa retenção vem sendo adotada de forma inconstitucional, ilegal e arbitrária; (c) E isso porque a alíquota de 4,8% somente se aplica na empreitada sem o emprego de materiais, nos termos da alínea "d", inciso IV, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17. A legislação federal é clara e precisa quando estabelece a alíquota de 1,2% a título de IRRF nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais (alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33 da IN RFB nº 1.700/17), de modo que a cobrança de acordo com a alíquota de 4.8% "no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador" configura nítida inovação, que extrapola os limites estabelecidos na Constituição Federal e na Legislação Federal, em violação às rígidas regras de competência tributária, e, por conseguinte, ao Princípio da Estrita Legalidade, da vedação ao Não Confisco e ao Enriquecimento sem Causa. Afinal, a autoridade coatora e o Município carioca têm competência para efetivar a retenção do Imposto de Renda (tributo federal) nos estritos termos da legislação federal, mas não tem competência para modificar a sua expressão quantitativa / qualitativa, como efetivado na hipótese em foco. Sendo que, mesmo depois de ser questionada sobre a ilegalidade perpetrada, irredutível, a autoridade coatora vem impondo a aplicação da alíquota de 4,8% em contratos que envolvem o fornecimento de materiais, retendo o faturamento daqueles contribuintes que, em observância à legislação que trata do IRRF, vêm emitindo Notas Fiscais com a alíquota de 1,2%, autorizando o manejo urgente do presente mandamus.

Discorre acerca do direito líquido e certo que reputa possuir, aduzindo que, como é sabido, as empresas de engenharia e construção que prestam serviços de interesse da administração pública (obras/empreitadas públicas), no âmbito da União, dos estados e dos municípios, tem os respectivos valores auferidos sujeitos à retenção dos tributos federais, como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sendo que, em paralelo a esse sistema que perdura há anos, amadurecia uma disputa de natureza estritamente financeira, no âmbito da Federação, entre a União e os municípios, objeto do RE 1.293.453/RS, apreciado sob o rito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Tema 130 - "Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de serviços"), cujo debate girava em torno da autonomia financeira dos municípios, à luz do art. 158, I, da Constituição Federal, pretendendo em síntese os municípios, na qualidade de destinatários do produto arrecada pela União Federal a título de Imposto de Renda - IR, incidente sobre os valores por eles (municípios) pagos, romper com a até então concentração da administração financeira na União, a fim de que passassem a efetuar eles mesmos, diretamente, a retenção. Assim, ao invés de o IR ser arrecadado e posteriormente repassado aos municípios pela União Federal, contavam os municípios efetuar diretamente a retenção, especialmente nos casos da prestação de serviços a eles contratados - e nisso lograram êxito. Da análise do Acórdão proferido pelo STF é possível constatar que aquela Corte buscou dar ampla eficácia ao art. 158, I, da CRFB - norma vinculado ao Direito Financeiro, importante para o funcionamento econômico da Federação -, de modo a garantir a ampla autonomia financeira a que fazem jus os municípios, sem que, com isso, interferisse nas normas de índole tributária de exclusiva competência da União Federal (art. 153, III, da CF/88) para instituir e regulamentar o IR. Nesse contexto foi que o Município do Rio de Janeiro editou o Decreto nº 49.593/2021, cujo teor visava uma mera adequação à decisão proferida pelo STF e, como expressamente ali assinado, em clara submissão à legislação tributária federal. Ocorre que, ato contínuo, foi editado cerca de apenas 40 dias depois o Decreto nº 49.830 de 26/11/2021, alterando aquele anterior, para inserir ao art. 2º, um § 3º, com a seguinte e literal disposição:

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
108
Carimbado Eletronicamente

§ 3º - No caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, o Imposto de Renda será retido à alíquota de 4,8%.

E o faz, ao que tudo indica, a partir da inclusão de um novo "considerando", com expressa referência ao "disposto no art. 15, III, "a", da Lei Federal nº 9.249/95, o qual, por sua vez, estabelece que o percentual de presunção referente ao IR será em regra de 8%, podendo em alguns casos que especifica chegar a 32%, sendo que, ao regular a matéria, a alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/2017, dita expressamente que o percentual de presunção será de 8% na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Tal legislação cuida do percentual de presunção, figura típica do Lucro Presumido, que incide sobre a receita bruta, definindo a base de cálculo do IR, sobre a qual incidirá a alíquota de 15%. Esclarecendo: 1,2% equivale a 15% (alíquota do IR prevista no art. 64, §5º da Lei nº 9.430/96) de 8%, de modo que, para facilitar a implementação da técnica de retenção, a legislação estabelece que nos casos de prestação de serviços públicos em benefício da Administração Pública Federal, determinados setores se sujeitarão à alíquota de 1,2%, como é o caso da construção civil por empreitada com o emprego de materiais, enquanto outros setores se sujeitarão à alíquota de 4,8%, a título de IR, a qual é a tradução matemática de 15% (alíquota do IR) de 32%. Assim, quando a legislação determina que o percentual de presunção equivale a 8%, a alíquota do IRRF a ser efetivada na retenção será de 1,2%; já quando o percentual de presunção corresponder a 32%, a alíquota a ser efetivada na retenção corresponderá a 4,8%, sendo certo que sempre prevaleceu, no âmbito da Receita Federal, a sujeição à retenção a título de IRRF à alíquota de 1,2% nos casos de prestação de serviços de construção civil por empreitada com o emprego de materiais contratados pela Administração Pública, enquanto os serviços de construção civil por empreitada sem o emprego de materiais contratados pela Administração Pública Federal sempre foram submetidos à alíquota de 4,8% a título de IRRF, sendo, ademais, claro e inequívoco que o STF, no citado julgamento, tampouco se manifestou sobre aspectos do Imposto de Renda (alíquota, base de cálculo, fato gerador), mas apenas tratou de regras de repartição de receitas da federação, Direito Financeiro que não se confunde com o Direito Tributário, não se sabendo de onde extraiu a autoridade coatora e o Município do Rio de Janeiro, competência ou base normativa para se imiscuir em seara que foge totalmente à sua alçada constitucional.

Pelo que requer ao final que seja concedida em definitivo a segurança, confirmando a liminar antes deferida, para reconhecer o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Com a inicial veio a documentação de fls. 30/78.

Despacho às fls. 86 determina a intimação da dita autoridade para prestar informações, deixando a apreciação do pedido liminar para ser feita em seguida.

Certidão cartorária às fls. 104 dá conta da intimação e do decurso do prazo legal sem manifestação daquela autoridade.

Passo a decidir.

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
109
Carimbado Eletronicamente

Postula a impetrante que seja concedida medida liminar inaudita altera parte para que seja resguardado o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

E o silêncio da autoridade coatora devidamente intimada concorre, mais ainda, em favor do deferimento de tal pedido, que, diga-se de passo, por si só, nos termos da fundamentação apresentada, já exibia os fortes elementos favoráveis à sua concessão.

Com efeito, não parece haver dúvidas de que as normas de índole tributária de exclusiva competência da União Federal (art. 153, III, da CF/88) são aquelas bem indicadas na inicial e, com elas, inicialmente coerente o Decreto nº 49.593/21 editado pelo Município do Rio de Janeiro destinado à simples adequação à decisão proferida pelo STF no RE 1.293.453/RS, até o advento do indigitado Decreto Municipal nº 49.830 de 26/11/2021, que, dispondo a novidade fora de sua competência legal, alterou aquele anterior para inserir ao art. 2º, um § 3º, estabelecendo que, "no caso de prestação de serviços de construção civil, independente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, o Imposto de Renda passaria a ser retido à alíquota de 4,8%", e, com isso, não só extrapolando suas atribuições e competências tributárias, senão que violando direitos já bem sedimentados daquelas empresas prestadoras de serviços de construção civil em empreitadas com fornecimento de materiais, como é o caso das associadas da impetrante aqui representadas.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado para resguardar o direito das associadas da Impetrante de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRPJ-RF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com fornecimento de materiais, pelo que determino à Autoridade Coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima deste patamar ou a adoção de medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente no que concerne a represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta aqui sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas da Impetrante em cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial em razão do objeto da presente lide.

Considerando a sobrecarga notória de processos desta Vara e os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, a presente decisão assinada digitalmente e devidamente instruída com documentos necessários servirá como mandado e ofício para o seu cumprimento e deverá ser encaminhada diretamente pela parte impetrante à SMF/RJ e à PGM/RJ, comprovando nos autos seus protocolos de recebimento no prazo de 10 dias.

Já notificada e inerte a autoridade dita coatora, intime-se o ente federativo ao qual ela se vincula.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
110
Carimbado Eletronicamente

Após a manifestação do Município, ao MP.

Rio de Janeiro, 09/05/2022.

Katia Cristina Nascentes Torres - Juiz Titular

_____

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Katia Cristina Nascentes Torres

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4PMI.CX9I.SU2Y.HDC3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

KATIA CRISTINA NASCENTES TORRES:02143415770 Assinado em 12/05/2022 18:45:24
Local: TJ-RJ

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
285
Carimbado Eletronicamente

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em descompasso com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
286
Carimbado Eletronicamente

liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
287
Carimbado Eletronicamente

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
288
Carimbado Eletronicamente

de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Muncípio, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenacão em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Publica
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. Sl 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
289
Carimbado Eletronicamente

Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

_____

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

DS
MIRELLA LETIZIA GUIMARAES VIZZINI:28831 Assinado em 09/10/2023 19:41:43
Local: TJ-RJ

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24011.1010772-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000197161952

Pagar este documento até

19/01/2024

Valor Total do Documento

726.739,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	145.015,01			145.015,01
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	91.889,02			91.889,02
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.148,57			3.148,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	28.273,91			28.273,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.023,20			6.023,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.534,23			3.534,23
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	282,73			282,73
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.413,69			1.413,69
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.120,54			2.120,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	848,21			848,21

85840007267 2 39780385240 3 19071624011 6 10107726125 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840007267 2 | 39780385240 3 | 19071624011 6 | 10107726125 3

CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.24011.1010772-6
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	726.739,78

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.256,02			6.256,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	552,61			552,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	69,07			69,07
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	5,52			5,52
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	27,63			27,63
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	41,44			41,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	16,57			16,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:51.244.31185/78	122,27			122,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04590/73	638,88			638,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04590/73	79,86			79,86

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04590/73	6,38			6,38
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04590/73	31,94			31,94
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04590/73	47,91			47,91
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04590/73	19,16			19,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04590/73	141,36			141,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04592/78	337,18			337,18
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04592/78	42,14			42,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04592/78	3,37			3,37
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04592/78	16,85			16,85
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	25,28			25,28

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04592/78	10,11			10,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.000.04592/78	74,60			74,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71	104.167,62			104.167,62
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71	1.096,27			1.096,27
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71	13.020,95			13.020,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71	1.041,67			1.041,67
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71	5.208,38			5.208,38
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71	7.812,57			7.812,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71	3.125,02			3.125,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	23.048,64			23.048,64

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	12.899,63			12.899,63
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	217,79			217,79
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	1.612,45			1.612,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	128,99			128,99
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	644,98			644,98
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	967,47			967,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	386,98			386,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75	2.854,23			2.854,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	134.528,41			134.528,41
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	1.222,92			1.222,92

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	16.816,05			16.816,05
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	1.345,28			1.345,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	6.726,42			6.726,42
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	10.089,63			10.089,63
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	4.035,85			4.035,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73	29.766,43			29.766,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	12.749,23			12.749,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	1.593,65			1.593,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	127,49			127,49

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	637,46			637,46
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	956,19			956,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	382,47			382,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70	2.820,95			2.820,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73	22.160,07			22.160,07
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73	102,74			102,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73	2.770,00			2.770,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73	221,60			221,60
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73	1.108,00			1.108,00
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.662,00			1.662,00

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73	664,80			664,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73	4.903,24			4.903,24
	Totais	**726.739,78**			**726.739,78**

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/01/2024
Nº Controle: 182.101.952.535.457.982
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858400072672 397803852403 190716240116 101077261253
Data do Pagamento:	18/01/2024
Número do Documento:	0716240111010772-6
Valor Total:	R$ 726.739,78
Autenticação Bancária:	005.761.168

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
3FAd7A#B NugvZmIf cdiX#4Oy k?xebBxl Vwvcczq@ U#@7#O8v Q#57?xLg XMJhkkOk
xMCMjsRg TUBgzi5J ?ZMGYsTE NvszmRe4 RtBzMFbK Pr?3cWd* wcxgO*nO h9ERzbL2
ftHaosfK qVgpEGFz 7zufS5Zp 8YIVZXcM jpMnoszF 27IUeAHl 00571824 002.006.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24019.2526266-2

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Valor Total do Documento: **88.453,66**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199179289**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.820,94			1.820,94
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.734,04			1.734,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.363,63			9.363,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14	23.196,62			23.196,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	4.467,20			4.467,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	5.728,27			5.728,27
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	483,97			483,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.669,00			4.669,00

85850000884 4 53660385240 0 19071624019 1 25262662120 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000884 4 | 53660385240 0 | 19071624019 1 | 25262662120 3

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24019.2526266-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 88.453,66

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	22.438,06			22.438,06
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	673,89			673,89
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.786,87			1.786,87
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:03.375.471/0001-72	1.313,73			1.313,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	2.823,52			2.823,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	7.368,34			7.368,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	585,58			585,58
	Totais	**88.453,66**			**88.453,66**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/01/2024
Nº Controle: 182.101.952.535.457.982
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858500008844 536603852400 190716240191 252626621203
Data do Pagamento:	19/01/2024
Número do Documento:	0716240192526266-2
Valor Total:	R$ 88.453,66
Autenticação Bancária:	009.817.930

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
NdKaiNs5 #aH4gqRY zE2OOPh3 59bsg5aP YKuZG3?G vy*oalDR CcS3PyZT yHY6kEI3
Z@lB6dDO M5JAFuDI @nIs5LEo PRus6qHH 3Ni@TFkW rC78lyAW yLwBsW86 8IBeiI6q
ai?TWj3z xWpLDY*Z CGWc5g6z yYnXsZ#@ Xo?d5K9F tWIUGP?W 00501924 008400.4
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	63474151 / Reinf CP 24274366262 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 149.088,05	R$ 95.037,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 483.411,86	R$ 483.411,86
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 91.728,98	R$ 91.728,98
IRRF	R$ 145.015,01	R$ 145.015,01
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 869.243,90	R$ 815.193,44

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/02/2024 10:50:29
Nº do recibo de entrega	0000050000205010173
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.299.904/0001-60

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	12/2023	**Número do Recibo**	50000197161952
Data/Hora da Transmissão	11/01/2024 11:27:27	**Identificação da Apuração de Débitos**	23769519528 / eSocial 62926416 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	145.939,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 54.050,46		
Saldo a Pagar	91.889,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	16.816,05		
Saldo a Pagar	16.816,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6.726,42		
Saldo a Pagar	6.726,42		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	10.089,63		
Saldo a Pagar	10.089,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.345,28		
Saldo a Pagar	1.345,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.035,85		
Saldo a Pagar	4.035,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	29.766,43		
Saldo a Pagar	29.766,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.222,92		
Saldo a Pagar	1.222,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	134.528,41		
Saldo a Pagar	134.528,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13.020,95		
Saldo a Pagar	13.020,95		



DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.208,38		
Saldo a Pagar	5.208,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7.812,57		
Saldo a Pagar	7.812,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.041,67		
Saldo a Pagar	1.041,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.125,02		
Saldo a Pagar	3.125,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	23.048,64		
Saldo a Pagar	23.048,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.096,27		
Saldo a Pagar	1.096,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	104.167,62		
Saldo a Pagar	104.167,62		

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.612,45		
Saldo a Pagar	1.612,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	644,98		
Saldo a Pagar	644,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	967,47		
Saldo a Pagar	967,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	128,99		
Saldo a Pagar	128,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	386,98		
Saldo a Pagar	386,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.854,23		
Saldo a Pagar	2.854,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	217,79		
Saldo a Pagar	217,79		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12.899,63		
Saldo a Pagar	12.899,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	69,07		
Saldo a Pagar	69,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	27,63		
Saldo a Pagar	27,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	41,44		
Saldo a Pagar	41,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5,52		
Saldo a Pagar	5,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	16,57		
Saldo a Pagar	16,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	122,27		
Saldo a Pagar	122,27		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	552,61		
Saldo a Pagar	552,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.770,00		
Saldo a Pagar	2.770,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.108,00		
Saldo a Pagar	1.108,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.662,00		
Saldo a Pagar	1.662,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	221,60		
Saldo a Pagar	221,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	664,80		
Saldo a Pagar	664,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.903,24		
Saldo a Pagar	4.903,24		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	102,74		
Saldo a Pagar	102,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	22.160,07		
Saldo a Pagar	22.160,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.593,65		
Saldo a Pagar	1.593,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	637,46		
Saldo a Pagar	637,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	956,19		
Saldo a Pagar	956,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	127,49		
Saldo a Pagar	127,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	382,47		
Saldo a Pagar	382,47		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.820,95		
Saldo a Pagar	2.820,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12.749,23		
Saldo a Pagar	12.749,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	79,86		
Saldo a Pagar	79,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	31,94		
Saldo a Pagar	31,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	47,91		
Saldo a Pagar	47,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6,38		
Saldo a Pagar	6,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	19,16		
Saldo a Pagar	19,16		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	141,36		
Saldo a Pagar	141,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	638,88		
Saldo a Pagar	638,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	42,14		
Saldo a Pagar	42,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	16,85		
Saldo a Pagar	16,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	25,28		
Saldo a Pagar	25,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3,37		
Saldo a Pagar	3,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	10,11		
Saldo a Pagar	10,11		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	74,60		
Saldo a Pagar	74,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	337,18		
Saldo a Pagar	337,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.534,23		
Saldo a Pagar	3.534,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.413,69		
Saldo a Pagar	1.413,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.120,54		
Saldo a Pagar	2.120,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	282,73		
Saldo a Pagar	282,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	848,21		
Saldo a Pagar	848,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6.256,02		
Saldo a Pagar	6.256,02		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	28.273,91		
Saldo a Pagar	28.273,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.148,57		
Saldo a Pagar	3.148,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	145.015,01		
Saldo a Pagar	145.015,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.820,94		
Saldo a Pagar	1.820,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.786,87		
Saldo a Pagar	1.786,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.467,20		
Saldo a Pagar	4.467,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7.368,34		
Saldo a Pagar	7.368,34		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	22.438,06		
Saldo a Pagar	22.438,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.669,00		
Saldo a Pagar	4.669,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	673,89		
Saldo a Pagar	673,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	483,97		
Saldo a Pagar	483,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.734,04		
Saldo a Pagar	1.734,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.728,27		
Saldo a Pagar	5.728,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.363,63		
Saldo a Pagar	9.363,63		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.888,71		
Saldo a Pagar	1.888,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.375.471/0001-72
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.313,73		
Saldo a Pagar	1.313,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	585,58		
Saldo a Pagar	585,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	23.196,62		
Saldo a Pagar	23.196,62		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 09:59:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	2.227.201,73	459	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	00.299.904/0001-60	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178.176,13	0,00	178.176,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 09:59:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	2.227.201,73	459	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	00.299.904/0001-60	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
178.176,13	0,00	178.176,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/01/2024

Nº Controle: 468.712.330.585.829.602 | Autenticação Bancária: 097.154.633

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85820001781-3 76130180240-4 10768420080-9 02999040001-6** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **800299904** CNPJ/CEI: Cod. convênio: **0180**

Competência: **12/2023** Data de validade: **07/01/2024** Data de débito: **04/01/2024**

Valor do pagamento: **R$ 178.176,13**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
Zdw9R4oh hO@rRX5G yM@NXXyo fgdce6wz OEMJ8zV9 QCp8iMD5 sF4FXyb# r5XW@kzI
wUEBqsVd NwU9**UQ Ml7Y@#VO RvXEnih8 55Y3M#@k ZL#4pSIZ VgwQeh82 FrRmwygV
IrSvcYpr *@e3V9fd bFumvHxT Lc9N8c9b D8p@ppzn y7sVQwWS 00510424 007.008.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 09:59:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	5.670,34	5	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018000-2	00.299.904/0001-60	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,40	0,00	113,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 09:59:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	5.670,34	5	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018000-2	00.299.904/0001-60	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113,40	0,00	113,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/01/2024

Nº Controle: 468.712.330.585.829.602 | Autenticação Bancária: 097.101.412

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85850000001-0 13400180240-3 10768420000-0 02999040001-6** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **000299904** CNPJ/CEI: Cod. convênio: **0180**

Competência: **12/2023** Data de validade: **07/01/2024** Data de débito: **04/01/2024**

Valor do pagamento: **R$ 113,40**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
EdUw4uK9 HXC4Me6q 8LIVaf?u k5TE@3QF JmuHALf6 eUN6R2Q7 b@oYZiL4 cO7ccaAs
xvrLJwvL 5pvIhb8W DcDsEmfe Sg3feycx m?FXGLOs 6*mkMPPS K8Ft4MMY O7YuemO2
XOAU3LMn y*aBycd3 BaX5SdRC N8i#RSNZ 2eA@u*VD NiUTdwI? 00500424 00130013
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2024 10:06:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HfmkoqX5xwS00007.SFP é:

4ebcad8f-c4db-45bb-9ddd-7631b65662a9

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160
Inscrição do Transmissor: 00299904000160
Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Inscrição do Responsável: 45964572715
Competência: 12/2023
NRA: HfmkoqX5xwS00007
Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ
Código de Recolhimento: 155
Contato: FILIPE CARCELER
Telefone: 002122521341

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

N° ARQUIVO: HfmkoqX5xwS0000-7

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41

TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II N° CONTROLE: CmJiESfcN3z0000-6 INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 4222701

CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341 CNAE: 4222701

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	11.025,22	0,00	0,00	0,00	11.025,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	23.331,00	0,00	0,00	0,00	23.331,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	5.144,48	0,00	0,00	0,00	5.144,48
RAT - Agentes Nocivos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.821,24	0,00	0,00	0,00	39.821,24
OUTRAS ENTIDADES	6.765,99	0,00	0,00	0,00	6.765,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.765,99	0,00	0,00	0,00	6.765,99
TOTAL A RECOLHER	46.587,23	0,00	0,00	0,00	46.587,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA		160.78358.46-5	17/03/2022	01		12/09/2023	P1	07170
1.499,98	641,66	0,00	116,81			171,33		0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA		160.78358.46-5	17/03/2022	01		11/12/2023	Z5	07170
ROBSON DE OLIVEIRA FREIRE DE SOUSA		165.60248.50-0	04/10/2010	01		20/12/2023	Y	02142
7.920,00	3.960,00	0,00	828,38			950,40		0,00
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS		107.85252.52-2	14/10/2009	01				04101
7.217,07	3.608,53	0,00	828,38			866,05		0,00
ALAN DOS SANTOS LEAL BALLERINI		133.91238.54-1	01/02/2013	01				03121
4.403,81	2.200,00	0,00	452,70			528,30		0,00
ANDRE LUIZ RIBA		203.40097.43-9	29/11/2023	01				04142
3.049,20	229,17	0,00	274,90			262,26		0,00
ANTONIO GUILHERME GUSMAO ROCHA		134.27015.45-8	11/11/2013	01				02142
12.776,91	6.388,45	0,00	828,38			1.533,22		0,00
CAIO SANTOS SOUZA		163.35381.54-1	18/07/2023	01				07170
2.160,28	481,25	0,00	176,24			211,32		0,00
CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA		190.29460.31-0	04/03/2020	01	05			07151
5.497,97	2.439,12	0,00	595,62			634,96		0,00
DANIEL COSTA		130.06748.58-0	01/10/2021	01				09144
2.751,05	1.022,81	0,00	239,12			301,91		0,00
EDSON DE MELLO RIBEIRO		170.66257.54-3	24/09/2018	01	05			07170
2.160,29	962,50	0,00	174,62			249,82		0,00
EDSON LUIS DA SILVA MENDES		127.40428.56-3	01/04/2009	01				03121
6.229,00	3.114,50	0,00	708,23			747,49		0,00
FELIPE SOUZA GOMES		131.35670.54-5	02/03/2022	01				07151
4.778,47	1.991,08	0,00	505,16			541,56		0,00
ITALO CESAR SANTANA COSTA JUNIOR		163.02559.16-3	26/06/2023	01				07170
2.160,28	561,46	0,00	176,24			217,73		0,00
JOAO BATISTA SERAPHIM FILHO		207.62253.34-1	21/06/2022	01				07825
4.414,69	2.062,50	0,00	454,23			518,17		0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ADEILTON RODRIGUES DE SOUZA		128.82187.58-2	09/11/2023	01			07151
3.138,44	387,50	0,00	285,61			282,08	0,00
LUIS ALBUQUERQUE DUARTE		164.70999.28-0	26/06/2023	01			07170
2.110,70	561,46	0,00	171,78			213,77	0,00
LUIZ CLAUDIO SILVA DOS SANTOS		130.31407.07-4	29/11/2023	01			07170
2.215,81	153,27	0,00	181,24			189,53	0,00
MARCIO CORREIA BARREDO		164.16321.33-6	29/11/2023	01			07170
2.171,97	153,27	0,00	177,29			186,01	0,00
MAURICIO DE OLIVEIRA AMARAL		181.94603.62-0	28/02/2023	01			04142
2.756,43	1.702,46	0,00	239,76			356,71	0,00
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA		148.72948.86-2	10/05/2023	01			03121
3.000,00	1.125,00	0,00	268,99			330,00	0,00
MOISES SOUZA CUNHA		165.48175.73-6	26/05/2023	01			07170
2.160,28	641,67	0,00	176,24			224,15	0,00
RENATO DE OLIVEIRA RAMOS		124.96773.82-1	07/02/2022	01	04		09191
5.342,37	1.909,73	0,00	584,10			580,17	0,00
RICARDO LAGARIS DA SILVEIRA		124.13352.37-8	06/10/2021	01			09131
4.986,07	2.374,24	0,00	534,22			588,83	0,00
ROGERIO RANGEL DE FREITAS		123.28238.51-5	13/11/2023	01			07825
2.279,18	281,25	0,00	186,94			204,84	0,00
SAMY ARAUJO DA SILVA		165.71318.64-5	03/12/2021	01			07170
2.160,28	962,50	0,00	176,24			249,82	0,00
VINICIUS DIAS DE LIMA		165.51140.90-5	21/11/2023	01			03121
5.217,33	363,63	0,00	566,60			446,47	0,00
WAGNER FELICIANO NUNES		207.74442.29-2	26/07/2023	01			07170
2.107,93	481,25	0,00	171,53			207,13	0,00
WELLINGTON TAVARES DE ARRUDA		127.69970.56-0	03/12/2021	01			07170
2.017,36	962,50	0,00	163,38			238,39	0,00
WILLIAM SILVA SANTOS		165.60547.48-6	01/06/2023	01			07170
2.160,28	641,67	0,00	176,24			224,15	0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
WINDER DIEGO PEREIRA		130.55703.60-9	16/05/2011	01			03516
5.138,68	2.231,76	0,00	555,59			589,64	0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA	166.22656.48-8	02/05/2023	07			04110
672,90	252,34	0,00	50,46		18,51	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
116.655,01	44.848,53	0,00	11.025,22	12.864,72	0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

N° ARQUIVO: HfmkoqX5xwS0000-7
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — N° DE CONTROLE: CmJiESfcN3z0000-6 — INSCRIÇÃO: 900168936573
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20050-002 — CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	30	115.982,11	44.596,19	115.982,11	0,00
07	1	672,90	252,34	672,90	0,00
TOTAIS:	31	116.655,01	44.848,53	116.655,01	0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: HfmkoqX5xwS0000-7
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — N° DE CONTROLE: CmJiESfcN3z0000-6 — INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20050-002 — TELEFONE: 0021 2252 1341 — CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	46.587.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.025.22
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	5.342.37
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	1
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200017813 761301802404 107684200809 029990400016
858500000010 134001802403 107684200000 029990400016

N° ARQUIVO: HfmkoqX5xwS0000-7
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° CONTROLE: Ia0hJODk7ax0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41 COD REC: 155 COMP: 12/2023

TOMADOR/OBRA : 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573 N° CONTROLE: CmJiESfcN3z0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS SN	JACAREPAGUA	RIO DE JANEIRO	22775610	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	116.655,01	REM SEM 13° SALÁRIO	115.982,11	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	44.596,19	252,34
		DEPÓSITO	12.846,21	18,51
		ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	30	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	116.655,01	REM SEM 13° SALÁRIO	115.982,11	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	44.596,19	252,34
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.025,22	DEPÓSITO	12.846,21	18,51
VAL DEVIDO PREV SOC	46.587,23	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	30	1

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS / EMPRESA / OUTRAS ENT	DED FPAS / VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60	0079	2100	507
14.205,68 / 37.836,55 / 7.559,09	0,00 / 0,00	0,00	59.601,32	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512443118578	0079	2208	507
348,26 / 992,13 / 235,74	0,00 / 0,00	0,00	1.576,13	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900000459073	0079	2208	507
292,32 / 779,75 / 185,27	0,00 / 0,00	0,00	1.257,34	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900000459278	0079	2208	507
267,48 / 729,21 / 173,26	0,00 / 0,00	0,00	1.169,95	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900096337471	0079	2208	507
48.190,19 / 128.232,86 / 30.208,61	0,00 / 0,00	0,00	206.631,66	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900143828075	0079	2208	507
5.455,98 / 14.857,92 / 3.530,35	0,00 / 0,00	0,00	23.844,25	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900149132973	0079	2208	507
64.236,56 / 169.372,37 / 39.953,58	0,00 / 0,00	0,00	273.562,51	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA				INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900156672870		0079		2208	507
5.678,02	15.560,43	3.697,27	0,00	0,00	0,00		24.935,72	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900168936573		0079		2208	507
11.025,22	28.796,02	6.765,99	0,00	0,00	0,00		46.587,23	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMPETÊNCIA: 12/2023 — CÓD REC: 155 — FPAS: 507 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	459	5
REMUNERAÇÃO	2.227.201,73	5.670,34
DEPÓSITO	178.176,13	113,40
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	178.176,13	113,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 12/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

000513 Airton Goncalves dos Santos — 220:00 — Encarregado Administrativo III C — 14/10/2009 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	7.217,07	
5010 INSS				836,29
5110 IRRF				125,25
5120 IRRF s/ Adiantamento				554,44
5310 Adiantamento Salarial				2.332,39
5700 Vale Transporte				72,17
		Totais	7.217,07	3.920,54
		Líquido		3.296,53

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.217,07
B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
B110 - Base IRRF Salário	4.330,24
B120 - Dedução IRRF Salário	836,29
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	836,29
B400 - Base FGTS Salário	7.217,07
B410 - FGTS Salário 8%	577,37
B900 - Remuneração Total Mês	7.217,07
B903 - Salário Mês	7.217,07

002345 Alan dos Santos Leal Ballerini — 220:00 — Técnico em Edificações I C — 01/02/2013 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	4.400,00	
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0:02	0,74	
1050 Adicional Noturno 20.0%	P	0:46	3,07	
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.862,00	
5010 INSS				442,44
5120 IRRF s/ Adiantamento				219,47
5310 Adiantamento Salarial				1.540,53
5350 Adiantamento de Folha	G			1.862,00
		Totais	6.265,81	4.064,44
		Líquido		2.201,37

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.403,81
B110 - Base IRRF Salário	2.643,81
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.056,00
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.400,00
B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	219,47
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	442,44
B400 - Base FGTS Salário	4.403,81
B410 - FGTS Salário 8%	352,30
B900 - Remuneração Total Mês	4.400,00
B903 - Salário Mês	4.400,00

009053 Andre Luiz Riba — 220:00 — Apropriador — 29/11/2023 — 0 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.750,00	
0190 DSR s/ Salário Variável		4,38	57,91	
1020 Hora Extra 70%	P	2:26	51,71	
1040 Hora Extra 100%	P	7:35	189,58	
5010 INSS				268,95
5310 Adiantamento Salarial				1.100,00
5700 Vale Transporte				27,50
		Totais	3.049,20	1.396,45
		Líquido		1.652,75

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.049,20
B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
B110 - Base IRRF Salário	1.949,20
B120 - Dedução IRRF Salário	268,95
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	268,95
B400 - Base FGTS Salário	3.049,20
B410 - FGTS Salário 8%	243,94
B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
B903 - Salário Mês	2.750,00

003217 Antonio Guilherme Gusmao Rocha — 220:00 — Engenheiro Civil III A — 11/11/2013 — 3 — 3

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	12.776,91	
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.591,00	
5010 INSS				876,95
5110 IRRF				825,66
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.405,46
5310 Adiantamento Salarial				3.705,30
5350 Adiantamento de Folha	G			3.591,00
		Totais	16.367,91	10.404,37
		Líquido		5.963,54

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	12.776,91
B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
B105 - Dependentes IRRF 13º(Ant)	568,77
B110 - Base IRRF Salário	7.666,15
B120 - Dedução IRRF Salário	876,95
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	12.776,91
B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	876,95
B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.231,12
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	876,95
B400 - Base FGTS Salário	12.776,91
B410 - FGTS Salário 8%	1.022,15
B900 - Remuneração Total Mês	12.776,91
B903 - Salário Mês	12.776,91
B920 - Base Salário Família	12.776,91

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 12/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008390 Antonio Pereira de Souza — **220:00** — **Servente** — **17/03/2022** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		9	558,87	
0200 Férias		11	705,83	
0210 1/3 s/ Férias			235,28	
5005 INSS Férias				70,58
5010 INSS				44,61
5330 Adiantamento Férias				870,53
5700 Vale Transporte				5,59
	Totais		**1.499,98**	**991,31**
	Líquido			**508,67**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.499,98
B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
B110 - Base IRRF Salário	558,87
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	44,61
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
B400 - Base FGTS Salário	1.499,98
B410 - FGTS Salário 8%	120,00
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024
- Afastado de: 13/09/2023 até 11/12/2023 Motivo: Auxilio Doença

008985 Caio Santos Souza — **220:00** — **Servente** — **18/07/2023** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		19	1.219,17	
0200 Férias		11	705,83	
0210 1/3 s/ Férias			235,28	
5005 INSS Férias				70,58
5010 INSS				104,04
5310 Adiantamento Salarial				487,67
5330 Adiantamento Férias				870,53
5700 Vale Transporte				12,42
	Totais		**2.160,28**	**1.545,24**
	Líquido			**615,04**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
B110 - Base IRRF Salário	731,50
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	104,04
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
B410 - FGTS Salário 8%	172,82
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024

007931 Clayton Alves de Oliveira — **220:00** — **Operador de Máquinas Pesadas II** — **04/03/2020** — **0** — **2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	4.061,75	
0190 DSR s/ Salário Variável		15,03	277,98	
1020 Hora Extra 70%	P	5:18	166,32	
1040 Hora Extra 100%	P	26:52	991,92	
5010 INSS				595,62
5110 IRRF				64,37
5120 IRRF s/ Adiantamento				423,96
5310 Adiantamento Salarial				1.200,74
	Totais		**5.497,97**	**2.284,69**
	Líquido			**3.213,28**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.497,97
B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
B110 - Base IRRF Salário	3.873,27
B120 - Dedução IRRF Salário	595,62
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	595,62
B400 - Base FGTS Salário	5.497,97
B410 - FGTS Salário 8%	439,84
B900 - Remuneração Total Mês	4.061,75
B903 - Salário Mês	4.061,75

008137 Daniel Costa — **220:00** — **Auxiliar de Mecânico** — **01/10/2021** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	1.925,00	
0190 DSR s/ Salário Variável		18,47	164,40	
1010 Hora Extra 50%	P	11:06	145,69	
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	89,25	
1040 Hora Extra 100%	P	25:43	450,04	
5010 INSS				233,18
5310 Adiantamento Salarial				770,00
5610 Atrasos	P	1:40		14,58
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		8,75
5700 Vale Transporte				19,25

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.751,05
B110 - Base IRRF Salário	1.981,05
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	233,18
B400 - Base FGTS Salário	2.751,05
B410 - FGTS Salário 8%	220,08
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 12/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

Totais	2.774,38	1.045,76
Líquido		1.728,62

007806 Edson de Mello Ribeiro — 220:00 — Servente — 24/09/2018 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		19	1.219,17	
0200 Férias		11	705,84	
0210 1/3 s/ Férias			235,28	
5005 INSS Férias				70,58
5010 INSS				104,04
5310 Adiantamento Salarial				487,67
5330 Adiantamento Férias				870,54
5700 Vale Transporte				12,42

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,29
B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,12
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
B110 - Base IRRF Salário	731,50
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	104,04
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
B210 - Base IRRF Férias	1.026,68
B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.056,00
B250 - Base IRRF Férias(Ant)	85,56
B400 - Base FGTS Salário	2.160,29
B410 - FGTS Salário 8%	172,82
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

Totais	2.160,29	1.545,25	- Em Férias de: 22/12/2023 até 01/01/2024
Líquido		615,04	- Em Férias de: 21/12/2023 até 21/12/2023

000232 Edson Luis da Silva Mendes — 220:00 — Técnico em Edificações III B — 01/04/2009 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	6.229,00	
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.147,00	
5010 INSS				697,96
5110 IRRF				85,52
5120 IRRF s/ Adiantamento				550,56
5310 Adiantamento Salarial				1.941,04
5350 Adiantamento de Folha	G			2.147,00

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.229,00
B110 - Base IRRF Salário	3.737,40
B120 - Dedução IRRF Salário	697,96
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	6.229,00
B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	697,96
B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	636,08
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	697,96
B400 - Base FGTS Salário	6.229,00
B410 - FGTS Salário 8%	498,32
B900 - Remuneração Total Mês	6.229,00
B903 - Salário Mês	6.229,00

Totais	8.376,00	5.422,08
Líquido		2.953,92

008357 Felipe Souza Gomes — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 02/03/2022 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	3.489,80	
0190 DSR s/ Salário Variável		15,43	249,42	
1020 Hora Extra 70%	P	6:48	183,34	
1040 Hora Extra 100%	P	26:59	855,91	
5010 INSS				494,89
5110 IRRF				57,78
5120 IRRF s/ Adiantamento				270,51
5310 Adiantamento Salarial				1.125,41
5700 Vale Transporte				34,90

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.778,47
B110 - Base IRRF Salário	3.382,55
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	494,89
B400 - Base FGTS Salário	4.778,47
B410 - FGTS Salário 8%	382,28
B900 - Remuneração Total Mês	3.489,80
B903 - Salário Mês	3.489,80

Totais	4.778,47	1.983,49
Líquido		2.794,98

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

3 Dimensional Engenharia Ltda

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008959	Italo Cesar Santana Costa Junior	220:00	Servente	26/06/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	731,50
5010 INSS				104,04	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	104,04
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
5700 Vale Transporte				12,42	B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
					B410 - FGTS Salário 8%	172,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		2.160,28	1.545,24	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			615,04		

008558	Joao Batista Seraphim Filho	220:00	Motorista de Carreta I	21/06/2022	1	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.101,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.414,69
0190 DSR s/ Salário Variável		16,54	238,18		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1:08	15,93		B110 - Base IRRF Salário	3.173,97
1010 Hora Extra 50%	P	41:59	887,95		B120 - Dedução IRRF Salário	443,96
1050 Adicional Noturno 20.0%	P	23:32	66,36		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	443,96
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	4:07	104,48		B400 - Base FGTS Salário	4.414,69
5010 INSS				443,96	B410 - FGTS Salário 8%	353,18
5110 IRRF				32,13	B900 - Remuneração Total Mês	3.101,79
5120 IRRF s/ Adiantamento				233,59	B903 - Salário Mês	3.101,79
5310 Adiantamento Salarial				1.007,13	B920 - Base Salário Família	4.414,69
	Totais		4.414,69	1.716,81		
	Líquido			2.697,88		

009031	Jose Adeilton Rodrigues de Souza	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	09/11/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.100,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.138,44
0190 DSR s/ Salário Variável		0,32	7,44		B110 - Base IRRF Salário	1.898,44
1010 Hora Extra 50%	P	1:28	31,00		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				279,66	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	279,66
5120 IRRF s/ Adiantamento				77,40	B400 - Base FGTS Salário	3.138,44
5310 Adiantamento Salarial				1.162,60	B410 - FGTS Salário 8%	251,08
5700 Vale Transporte				31,00	B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
					B903 - Salário Mês	3.100,00
	Totais		3.138,44	1.550,66		
	Líquido			1.587,78		

008958	Luis Albuquerque Duarte	220:00	Servente	26/06/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.110,70
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	681,92
5010 INSS				99,58	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	99,58
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
5618 Jornada Incompleta	P	4:40		40,83	B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
5626 DSR s/ Atraso	I	1:00		8,75	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
5700 Vale Transporte				12,42	B400 - Base FGTS Salário	2.110,70
					B410 - FGTS Salário 8%	168,86
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		2.160,28	1.590,36	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			569,92		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

009055 Luiz Claudio Silva dos Santos — 220:00 — Servente — 29/11/2023 — 2 — 3

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.839,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.215,81
0190 DSR s/ Salário Variável		8,43	72,89		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
1020 Hora Extra 70%	P	0:14	3,32		B110 - Base IRRF Salário	1.480,13
1040 Hora Extra 100%	P	17:58	300,40		B120 - Dedução IRRF Salário	179,62
5010 INSS				179,62	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	179,62
5310 Adiantamento Salarial				735,68	B400 - Base FGTS Salário	2.215,81
5700 Vale Transporte				18,39	B410 - FGTS Salário 8%	177,26
					B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
					B903 - Salário Mês	1.839,20
					B920 - Base Salário Família	2.215,81
	Totais		2.215,81	933,69		
	Líquido			1.282,12		

009054 Marcio Correia Barredo — 220:00 — Servente — 29/11/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.839,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.171,97
0190 DSR s/ Salário Variável		7,42	64,41		B110 - Base IRRF Salário	1.436,29
1040 Hora Extra 100%	P	16:03	268,36		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				175,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	175,67
5310 Adiantamento Salarial				735,68	B400 - Base FGTS Salário	2.171,97
5700 Vale Transporte				18,39	B410 - FGTS Salário 8%	173,76
					B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
					B903 - Salário Mês	1.839,20
	Totais		2.171,97	929,74		
	Líquido			1.242,23		

008836 Mauricio de Oliveira Amaral — 220:00 — Apropriador — 28/02/2023 — 1 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.750,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.756,43
0190 DSR s/ Salário Variável		0,33	6,97		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	1:22	29,04		B110 - Base IRRF Salário	1.656,43
5010 INSS				233,82	B120 - Dedução IRRF Salário	233,82
5310 Adiantamento Salarial				1.100,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	233,82
5610 Atrasos	P	1:22		17,08	B400 - Base FGTS Salário	2.756,43
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		12,50	B410 - FGTS Salário 8%	220,51
5700 Vale Transporte				27,50	B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
					B903 - Salário Mês	2.750,00
					B920 - Base Salário Família	2.786,01
	Totais		2.786,01	1.390,90		
	Líquido			1.395,11		

008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná — 220:00 — Auxiliar de Engenharia — 10/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.000,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.000,00
5010 INSS				263,05	B110 - Base IRRF Salário	1.800,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				27,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				1.173,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	263,05
5700 Vale Transporte				30,00	B400 - Base FGTS Salário	3.000,00
					B410 - FGTS Salário 8%	240,00
					B900 - Remuneração Total Mês	3.000,00
					B903 - Salário Mês	3.000,00
	Totais		3.000,00	1.493,05		
	Líquido			1.506,95		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 12/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008936 Moises Souza Cunha — 220:00 — Servente — 26/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		19	1.219,17	
0200 Férias		11	705,83	
0210 1/3 s/ Férias			235,28	
5005 INSS Férias				70,58
5010 INSS				104,04
5310 Adiantamento Salarial				487,67
5330 Adiantamento Férias				870,53
5700 Vale Transporte				12,42
	Totais		**2.160,28**	**1.545,24**
	Líquido			**615,04**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
B110 - Base IRRF Salário	731,50
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	104,04
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
B410 - FGTS Salário 8%	172,82
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00
- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	

008293 Renato de Oliveira Ramos — 220:00 — Lubrificador — 07/02/2022 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		10	831,87	
0190 DSR s/ Salário Variável		8,17	122,13	
0200 Férias		20	2.722,45	
0210 1/3 s/ Férias			907,48	
0240 Abono Pecuniário		1	136,12	
0250 1/3 s/ Abono Pecuniário			45,37	
1010 Hora Extra 50%	P	4:56	109,15	
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	150,45	
1040 Hora Extra 100%	P	8:27	249,28	
1410 Adicional de Periculosidade		10	249,56	
5005 INSS Férias				338,64
5010 INSS				235,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				49,91
5130 IRRF s/ Férias				94,86
5310 Adiantamento Salarial				282,84
5330 Adiantamento Férias				3.377,92
5700 Vale Transporte				8,86
	Totais		**5.523,86**	**4.388,23**
	Líquido			**1.135,63**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.342,37
B020 - Base INSS Salário (Ant)	3.629,93
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	338,64
B101 - Dependentes IRRF Fer	189,59
B110 - Base IRRF Salário	1.379,69
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	235,20
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	338,64
B210 - Base IRRF Férias	3.629,93
B220 - Dedução IRRF Férias	338,64
B400 - Base FGTS Salário	5.342,37
B410 - FGTS Salário 8%	427,39
B900 - Remuneração Total Mês	3.244,29
B903 - Salário Mês	2.495,61
B936 - Base Periculosidade	748,68
B940 - Média - Férias	839,39
- Em Férias de: 11/12/2023 até 30/12/2023	

008145 Ricardo Lagaris da Silveira — 220:00 — Mecânico II — 06/10/2021 — 1 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	4.278,81	
0190 DSR s/ Salário Variável		7,02	136,89	
1010 Hora Extra 50%	P	4:21	126,91	
1040 Hora Extra 100%	P	8:12	318,98	
1070 Hora Extra Noturna 100%	P	2:40	124,48	
5010 INSS				523,95
5110 IRRF				19,46
5120 IRRF s/ Adiantamento				208,01
5310 Adiantamento Salarial				1.503,51
	Totais		**4.986,07**	**2.254,93**
	Líquido			**2.731,14**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.986,07
B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
B110 - Base IRRF Salário	3.274,55
B120 - Dedução IRRF Salário	523,95
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	523,95
B400 - Base FGTS Salário	4.986,07
B410 - FGTS Salário 8%	398,89
B900 - Remuneração Total Mês	4.278,81
B903 - Salário Mês	4.278,81
B920 - Base Salário Família	4.986,07

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 12/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

000940 Robson de Oliveira Freire de Sousa — **150:00** — **Engenheiro Civil I A** — **04/10/2010** — **0** — **2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		20	5.109,68		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.920,00
0730 Licença Remunerada		11	2.810,32		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				876,95	B110 - Base IRRF Salário	5.808,00
5110 IRRF				372,44	B120 - Dedução IRRF Salário	876,95
5120 IRRF s/ Adiantamento				503,22	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	876,95
5310 Adiantamento Salarial				1.608,78	B400 - Base FGTS Salário	7.920,00
5700 Vale Transporte				51,10	B410 - FGTS Salário 8%	633,60
					B900 - Remuneração Total Mês	7.920,00
					B903 - Salário Mês	7.920,00
	Totais		**7.920,00**	**3.412,49**	- Afastado de: 21/12/2023 até 01/01/2024 Motivo: Licença Remunerada	
	Líquido			**4.507,51**		

009037 Rogerio Rangel de Freitas — **220:00** — **Motorista de Caminhão I A** — **13/11/2023** — **0** — **1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.189,32		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.279,18
0190 DSR s/ Salário Variável		0,33	5,65		B110 - Base IRRF Salário	1.379,18
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	5:56	60,68		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1010 Hora Extra 50%	P	1:32	23,53		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	185,32
5010 INSS				185,32	B400 - Base FGTS Salário	2.279,18
5310 Adiantamento Salarial				900,00	B410 - FGTS Salário 8%	182,33
5700 Vale Transporte				22,50	B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00
	Totais		**2.279,18**	**1.107,82**		
	Líquido			**1.171,36**		

008207 Samy Araujo da Silva — **220:00** — **Servente** — **03/12/2021** — **2** — **2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5010 INSS				104,04	B110 - Base IRRF Salário	731,50
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5330 Adiantamento Férias				870,53	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	104,04
5700 Vale Transporte				12,42	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
					B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
					B410 - FGTS Salário 8%	172,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
	Totais		**2.160,28**	**1.545,24**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**615,04**		

008913 Victor Fernandes De Almeida — **100:00** — **Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas** — **02/05/2023** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	672,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	672,90
5010 INSS				50,46	B110 - Base IRRF Salário	403,74
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5700 Vale Transporte				6,73	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	50,46
					B400 - Base FGTS Salário	672,90
					B410 - FGTS Salário 2%	13,46
					B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
	Totais		**672,90**	**326,35**		
	Líquido			**346,55**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 12/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
009041	**Vinicius Dias de Lima**	**220:00**	**Assistente de Engenharia**	**21/11/2023**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.000,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.217,33
0190 DSR s/ Salário Variável		12,58	235,61		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1040 Hora Extra 100%	P	27:00	981,72		B110 - Base IRRF Salário	3.617,33
5010 INSS				556,33	B120 - Dedução IRRF Salário	556,33
5110 IRRF				60,31	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	556,33
5120 IRRF s/ Adiantamento				49,27	B400 - Base FGTS Salário	5.217,33
5310 Adiantamento Salarial				1.550,73	B410 - FGTS Salário 8%	417,39
					B900 - Remuneração Total Mês	4.000,00
					B903 - Salário Mês	4.000,00
	Totais		**5.217,33**	**2.216,64**		
	Líquido			**3.000,69**		

008988	Wagner Feliciano Nunes	220:00	Servente	26/07/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.107,93
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	679,15
5010 INSS				99,33	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	99,33
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
5618 Jornada Incompleta	P	4:59		43,60	B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
5626 DSR s/ Atraso	I	1:00		8,75	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
5700 Vale Transporte				12,42	B400 - Base FGTS Salário	2.107,93
					B410 - FGTS Salário 8%	168,63
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**2.160,28**	**1.592,88**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**567,40**		

008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.017,36
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	588,58
5010 INSS				91,18	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	91,18
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
5624 Faltas (H)	P	9:00		78,75	B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
5625 DSR s/ Faltas	P	1		64,17	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
5700 Vale Transporte				12,42	B400 - Base FGTS Salário	2.017,36
					B410 - FGTS Salário 8%	161,39
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**2.160,28**	**1.675,30**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**484,98**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 12/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008940	**William Silva Santos**	**220:00**	**Servente**	**01/06/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	731,50
5010 INSS				104,04	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	104,04
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	77,00
5700 Vale Transporte				12,42	B210 - Base IRRF Férias	1.026,67
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
					B410 - FGTS Salário 8%	172,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**2.160,28**	**1.545,24**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**615,04**		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
001249	**Winder Diego Pereira**	**220:00**	**Coordenador Técnico em Segurança do Trabalh**	**16/05/2011**	**2**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	2.826,27		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.138,68
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0:50	16,97		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.224,73
0200 Férias		11	1.668,55		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	180,42
0210 1/3 s/ Férias			556,18		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1050 Adicional Noturno 20.0%	P	17:25	70,71		B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
5005 INSS Férias				180,42	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5010 INSS				364,90	B110 - Base IRRF Salário	1.783,44
5120 IRRF s/ Adiantamento				76,33	B120 - Dedução IRRF Salário	364,90
5310 Adiantamento Salarial				1.054,18	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	364,90
5330 Adiantamento Férias				2.044,31	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	198,62
					B210 - Base IRRF Férias	2.426,98
					B220 - Dedução IRRF Férias	198,62
					B400 - Base FGTS Salário	5.138,68
					B410 - FGTS Salário 8%	411,09
					B900 - Remuneração Total Mês	4.462,53
					B903 - Salário Mês	4.462,53
					B920 - Base Salário Família	4.550,21
					B940 - Média - Férias	88,07
	Totais		**5.138,68**	**3.720,14**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**1.418,54**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24040.4894829-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205037352

Pagar este documento até
20/02/2024

Valor Total do Documento
750.074,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	89.960,49			89.960,49
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	138.735,13			138.735,13
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.179,21			3.179,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	28.530,73			28.530,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.023,20			6.023,20
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	129,17			129,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.566,34			3.566,34
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	285,30			285,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.426,53			1.426,53
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.139,80			2.139,80

85850007500 2 74000385240 0 51071624040 7 48948291812 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850007500 2 | 74000385240 0 | 51071624040 7 | 48948291812 5

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24040.4894829-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 750.074,00

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	855,92			855,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.581,18			6.581,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.244.31185/78	538,31			538,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.244.31185/78	67,28			67,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.244.31185/78	5,38			5,38
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.244.31185/78	26,91			26,91
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.244.31185/78	40,37			40,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.244.31185/78	16,14			16,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.244.31185/78	124,17			124,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73	1.349,84			1.349,84
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	168,73			168,73

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73	13,49			13,49
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73	67,49			67,49
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73	101,23			101,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73	40,49			40,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73	311,36			311,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78	538,31			538,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78	67,28			67,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78	5,38			5,38
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78	26,91			26,91

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78	40,37			40,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78	16,14			16,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78	124,17			124,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.009.63374/71	109.318,42			109.318,42
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.009.63374/71	1.135,21			1.135,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.009.63374/71	13.664,80			13.664,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.009.63374/71	1.093,18			1.093,18
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.009.63374/71	5.465,92			5.465,92
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.009.63374/71	8.198,88			8.198,88
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.279,55			3.279,55

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.009.63374/71	25.216,48			25.216,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.38280/75	16.875,24			16.875,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.38280/75	2.109,40			2.109,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.38280/75	168,75			168,75
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.38280/75	843,76			843,76
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.38280/75	1.265,64			1.265,64
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.38280/75	506,25			506,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.38280/75	3.892,61			3.892,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73	143.624,51			143.624,51
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	1.038,55			1.038,55

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73	17.953,06			17.953,06
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73	1.436,24			1.436,24
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73	7.181,22			7.181,22
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73	10.771,83			10.771,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73	4.308,73			4.308,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73	33.129,86			33.129,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70	12.349,82			12.349,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70	1.543,72			1.543,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70	123,49			123,49
1181	CP TERCEIROS - SENAI	617,49			617,49

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70	926,23			926,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70	370,49			370,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70	2.848,73			2.848,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73	21.952,28			21.952,28
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73	331,04			331,04
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73	2.744,03			2.744,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73	219,52			219,52
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73	1.097,61			1.097,61
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73	1.646,42			1.646,42

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73	658,56			658,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73	5.063,73			5.063,73
	Totais	**750.074,00**			**750.074,00**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/02/2024
Nº Controle: 561.560.519.715.206.643
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858500075002 740003852400 510716240407 489482918125
Data do Pagamento:	19/02/2024
Número do Documento:	0716240404894829-1
Valor Total:	R$ 750.074,00
Autenticação Bancária:	030.080.032

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

EpueuE2t niLs*ebP mGPXvWs6 9qwfOrcH s8ykj#ZD 3qxmkSAj qP@tcWYH YP@Ir6gM
@UEa@78x Q5bqmGX6 OE8FxWC4 D5JN5coU 3IFBHqW# bfGmPf#Y 2dwUQphG Kw6JrOU4
hbo48Mkb RhbO4Ekg vOqNooH? jkiBOlmC lGasyUoj lBYUWvsy 00571924 005.000.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24040.5241111-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205125872

Pagar este documento até
20/02/2024

Valor Total do Documento
141.373,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.872,09			1.872,09
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.770,39			1.770,39
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10.880,80			10.880,80
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	33.773,38			33.773,38
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:12.211.858/0001-84	2.702,67			2.702,67
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73 CNPJ Prestador:12.211.858/0001-84	1.004,29			1.004,29
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.654,43			9.654,43
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14	4.151,45			4.151,45

85800001413 6 73350385240 7 51071624040 7 52411116106 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001413 6 | 73350385240 7 | 51071624040 7 | 52411116106 0

CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.24040.5241111-6
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	141.373,35

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	4.592,65			4.592,65
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	687,50			687,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	5.946,37			5.946,37
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	311,07			311,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	4.598,16			4.598,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	25.712,90			25.712,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	527,62			527,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52	290,11			290,11
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.853,79			1.853,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	627,99			627,99

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:03.375.471/0001-72	1.040,00			1.040,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	2.779,02			2.779,02
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	14.500,76			14.500,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	1.854,81			1.854,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:17.460.867/0001-22	1.447,87			1.447,87
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	6.067,16			6.067,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.217.061/0001-85	2.726,07			2.726,07
	Totais	**141.373,35**			**141.373,35**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/02/2024
Nº Controle: 561.560.519.715.206.643
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000014136 733503852407 510716240407 524111161060
Data do Pagamento:	19/02/2024
Número do Documento:	0716240405241111-6
Valor Total:	R$ 141.373,35
Autenticação Bancária:	026.629.809

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
GEsDAc8K sIOikHWv 3knUmAPH vY#U98*# ZUqknCCh xG#Q3loQ aUGuZOm4 v4Pc#Zo7
2ZbCqazR ssG7Hg#y LsE@hQkq XWLefI8D PDEkgTvj XTsERvb@ aEakDenv Q2BM3TBl
cbwAQZ@e *KUVv@xN 6ZUaOzyp *?pH3MVa 2wdWW9He PoEULf58 00511924 004.001.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	64252335 / Reinf CP 24290998601 / eSocial 65155855 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 154.239,06	R$ 141.914,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 517.746,09	R$ 517.746,09
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 97.172,25	R$ 97.172,25
IRRF	R$ 100.841,29	R$ 100.841,29
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 33.773,38	R$ 33.773,38
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 903.772,07	R$ 891.447,35

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/02/2024 13:24:59
Nº do recibo de entrega	0000050000205125872
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.299.904/0001-60

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	01/2024	**Número do Recibo**	50000205125872
Data/Hora da Transmissão	09/02/2024 13:24:59	**Identificação da Apuração de Débitos**	64252335 / Reinf CP 24290998601 / eSocial 65155855 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000205037352
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	151.059,85		
Deduções	**Salário Família:** 95,13 **Retenção Lei 9711/98:** 12.229,59		
Saldo a Pagar	138.735,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.872,09		
Saldo a Pagar	1.872,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.770,39		
Saldo a Pagar	1.770,39		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	12.211.858/0001-84
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.702,67		
Saldo a Pagar	2.702,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	12.211.858/0001-84
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.004,29		
Saldo a Pagar	1.004,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	9.654,43		
Saldo a Pagar	9.654,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	25.712,90		
Saldo a Pagar	25.712,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.853,79		
Saldo a Pagar	1.853,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.592,65		
Saldo a Pagar	4.592,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	14.500,76		
Saldo a Pagar	14.500,76		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.598,16		
Saldo a Pagar	4.598,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6.067,16		
Saldo a Pagar	6.067,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	17.460.867/0001-22
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.447,87		
Saldo a Pagar	1.447,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5.946,37		
Saldo a Pagar	5.946,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.375.471/0001-72
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.040,00		
Saldo a Pagar	1.040,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	290,11		
Saldo a Pagar	290,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.779,02		
Saldo a Pagar	2.779,02		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	687,50		
Saldo a Pagar	687,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.151,45		
Saldo a Pagar	4.151,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	527,62		
Saldo a Pagar	527,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.854,81		
Saldo a Pagar	1.854,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	311,07		
Saldo a Pagar	311,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.217.061/0001-85
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.726,07		
Saldo a Pagar	2.726,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	02.704.858/0001-62
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	627,99		
Saldo a Pagar	627,99		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.543,72		
Saldo a Pagar	1.543,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	617,49		
Saldo a Pagar	617,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	926,23		
Saldo a Pagar	926,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	123,49		
Saldo a Pagar	123,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	370,49		
Saldo a Pagar	370,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.848,73		
Saldo a Pagar	2.848,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	12.349,82		
Saldo a Pagar	12.349,82		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	13.664,80		
Saldo a Pagar	13.664,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5.465,92		
Saldo a Pagar	5.465,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	8.198,88		
Saldo a Pagar	8.198,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.093,18		
Saldo a Pagar	1.093,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3.279,55		
Saldo a Pagar	3.279,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	25.216,48		
Saldo a Pagar	25.216,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.135,21		
Saldo a Pagar	1.135,21		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	109.318,42		
Saldo a Pagar	109.318,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	17.953,06		
Saldo a Pagar	17.953,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	7.181,22		
Saldo a Pagar	7.181,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	10.771,83		
Saldo a Pagar	10.771,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.436,24		
Saldo a Pagar	1.436,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.308,73		
Saldo a Pagar	4.308,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	33.129,86		
Saldo a Pagar	33.129,86		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.038,55		
Saldo a Pagar	1.038,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	143.624,51		
Saldo a Pagar	143.624,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.744,03		
Saldo a Pagar	2.744,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.097,61		
Saldo a Pagar	1.097,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.646,42		
Saldo a Pagar	1.646,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	219,52		
Saldo a Pagar	219,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	658,56		
Saldo a Pagar	658,56		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5.063,73		
Saldo a Pagar	5.063,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	331,04		
Saldo a Pagar	331,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	21.952,28		
Saldo a Pagar	21.952,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	67,28		
Saldo a Pagar	67,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	26,91		
Saldo a Pagar	26,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	40,37		
Saldo a Pagar	40,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5,38		
Saldo a Pagar	5,38		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	16,14		
Saldo a Pagar	16,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	124,17		
Saldo a Pagar	124,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	538,31		
Saldo a Pagar	538,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.109,40		
Saldo a Pagar	2.109,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	843,76		
Saldo a Pagar	843,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.265,64		
Saldo a Pagar	1.265,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	168,75		
Saldo a Pagar	168,75		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	506,25		
Saldo a Pagar	506,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3.892,61		
Saldo a Pagar	3.892,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	16.875,24		
Saldo a Pagar	16.875,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	168,73		
Saldo a Pagar	168,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	67,49		
Saldo a Pagar	67,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	101,23		
Saldo a Pagar	101,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	13,49		
Saldo a Pagar	13,49		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	40,49		
Saldo a Pagar	40,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	311,36		
Saldo a Pagar	311,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.349,84		
Saldo a Pagar	1.349,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	67,28		
Saldo a Pagar	67,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	26,91		
Saldo a Pagar	26,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	40,37		
Saldo a Pagar	40,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5,38		
Saldo a Pagar	5,38		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	16,14		
Saldo a Pagar	16,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	124,17		
Saldo a Pagar	124,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	538,31		
Saldo a Pagar	538,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3.566,34		
Saldo a Pagar	3.566,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.426,53		
Saldo a Pagar	1.426,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.139,80		
Saldo a Pagar	2.139,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	285,30		
Saldo a Pagar	285,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	855,92		
Saldo a Pagar	855,92		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6.581,18		
Saldo a Pagar	6.581,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	129,17		
Saldo a Pagar	129,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	28.530,73		
Saldo a Pagar	28.530,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3.179,21		
Saldo a Pagar	3.179,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	89.960,49		
Saldo a Pagar	89.960,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	10.880,80		
Saldo a Pagar	10.880,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	33.773,38		
Saldo a Pagar	33.773,38		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 08:31:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.673.575,45	492	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	00.299.904/0001-60	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133.886,03	0,00	133.886,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 08:31:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.673.575,45	492	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	00.299.904/0001-60	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
133.886,03	0,00	133.886,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/02/2024

Nº Controle: 561.560.519.715.206.643 | Autenticação Bancária: 022.944.227

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85870001338-8 86030180240-2 20768520080-9 02999040001-6** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **800299904** CNPJ/CEI: Cod. convênio: **0180**

Competência: **01/2024** Data de validade: **07/02/2024** Data de débito: **06/02/2024**

Valor do pagamento: **R$ 133.886,03**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
JCrERPJo 48tTP72X gjrkvDij p?5XRM@J G?8JZTkU 4aOG2yi@ IA2cap2V jPyf732#
#j3xlNsB 5*XC6CVr POnYKieG LBdCQ4j4 D8E9lH#C Mf?lr5vr pHWA*23m rpZbzEfR
lNvrJhej C6EQibLF rXIuirYr x*whRcWU sfL?uwwG EMkVR@yE 00510624 003.003.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 08:31:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	4.133,64	5	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018000-2	00.299.904/0001-60	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
82,67	0,00	82,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 08:31:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	4.133,64	5	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018000-2	00.299.904/0001-60	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
82,67	0,00	82,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/02/2024

Nº Controle: 561.560.519.715.206.643 | Autenticação Bancária: 022.944.223

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85860000000-4 82670180240-0 20768520000-0 02999040001-6** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **000299904** CNPJ/CEI: Cod. convênio: **0180**

Competência: **01/2024** Data de validade: **07/02/2024** Data de débito: **06/02/2024**

Valor do pagamento: **R$ 82,67**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
3g4zOE2y qyAbSiFk @#De9lMy gAvV*nfR oGxvdsKw TgdLTneM 6UWAt#Ea VOfVu4ZS
@PGoGVOx 7wBtOHNl 27iDX?fg lQrBoRJd 3tfWBKty etCuSglt U@a62BXa 8Oehx?*v
6pFh@4c? g@uYXdFa gO6XYnyZ BKnflAkl FOUqJ5bX HE2TRwCM 00500624 00020082
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 08:35:30.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P6OKfyzR8E400000.sfp é:

5bb33198-ff75-436d-a67c-608a621fac85

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160
Inscrição do Transmissor: 00299904000160
Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Inscrição do Responsável: 45964572715
Competência: 01/2024
NRA: P6OKfyzR8E400000
Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ
Código de Recolhimento: 155
Contato: FILIPE CARCELER
Telefone: 002122521341

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

N° ARQUIVO: P6OKfyzR8E40000-0
EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II N° CONTROLE: Bn1MTEhGbNO0000-4 INSCRIÇÃO: 900168936573
LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341 CNAE: 4222701

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	10.479,49	0,00	0,00	0,00	10.479,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	21.505,05	0,00	0,00	0,00	21.505,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.741,86	0,00	0,00	0,00	4.741,86
RAT - Agentes Nocivos	331,04	0,00	0,00	0,00	331,04
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.057,44	0,00	0,00	0,00	37.057,44
OUTRAS ENTIDADES	6.236,46	0,00	0,00	0,00	6.236,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.236,46	0,00	0,00	0,00	6.236,46
TOTAL A RECOLHER	43.293,90	0,00	0,00	0,00	43.293,90

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ROBSON DE OLIVEIRA FREIRE DE SOUSA		165.60248.50-0	04/10/2010	01		20/12/2023	Y	02142
8.472,00	0,00	0,00	828,38			677,76		0,00
ROBSON DE OLIVEIRA FREIRE DE SOUSA		165.60248.50-0	04/10/2010	01		01/01/2024	Z5	02142
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS		107.85252.52-2	14/10/2009	01				04101
7.217,07	0,00	0,00	828,38			577,37		0,00
ALAN DOS SANTOS LEAL BALLERINI		133.91238.54-1	01/02/2013	01				03121
5.866,96	0,00	0,00	657,55			469,35		0,00
ANDRE LUIZ RIBA		203.40097.43-9	29/11/2023	01				04142
2.812,81	0,00	0,00	246,53			225,02		0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA		160.78358.46-5	17/03/2022	01				07170
1.946,39	0,00	0,00	156,99			155,71		0,00
CAIO SANTOS SOUZA		163.35381.54-1	18/07/2023	01				07170
1.946,39	0,00	0,00	156,99			155,71		0,00
CLAUDIONOR DA SILVA COELHO		121.95830.65-6	03/06/2022	01				07825
3.230,46	0,00	0,00	296,65			258,44		0,00
CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA		190.29460.31-0	04/03/2020	01	05			07151
5.381,83	0,00	0,00	572,27			430,54		0,00
DANIEL COSTA		130.06748.58-0	01/10/2021	01				09144
2.606,08	0,00	0,00	221,72			208,49		0,00
DOUGLAS SILVA DOS SANTOS		204.70179.71-0	12/07/2022	01				07825
5.457,57	0,00	0,00	600,23			436,60		0,00
EDSON DE MELLO RIBEIRO		170.66257.54-3	24/09/2018	01	05			07170
1.946,39	0,00	0,00	153,99			155,71		0,00
FELIPE SOUZA GOMES		131.35670.54-5	02/03/2022	01				07151
4.674,79	0,00	0,00	490,64			373,98		0,00
ITALO CESAR SANTANA COSTA JUNIOR		163.02559.16-3	26/06/2023	01				07170
1.946,39	0,00	0,00	156,99			155,71		0,00
JOAO BATISTA SERAPHIM FILHO		207.62253.34-1	21/06/2022	01				07825
4.769,03	0,00	0,00	503,84			381,52		0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ADEILTON RODRIGUES DE SOUZA		128.82187.58-2	09/11/2023	01			07151
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,01	0,00
LUIS ALBUQUERQUE DUARTE		164.70999.28-0	26/06/2023	01			07170
1.946,39	0,00	0,00	156,99			155,71	0,00
LUIZ CLAUDIO SILVA DOS SANTOS		130.31407.07-4	29/11/2023	01			07170
2.213,08	0,00	0,00	180,99			177,05	0,00
MARCIO CORREIA BARREDO		164.16321.33-6	29/11/2023	01			07170
2.211,35	0,00	0,00	180,84			176,90	0,00
MATHEUS COSTA AFFONSO		204.65789.04-2	10/01/2024	01			03121
3.135,75	0,00	0,00	285,28			250,86	0,00
MAURICIO DE OLIVEIRA AMARAL		181.94603.62-0	28/02/2023	01			04142
2.764,05	0,00	0,00	240,68			221,12	0,00
MOISES SOUZA CUNHA		165.48175.73-6	26/05/2023	01			07170
1.946,39	0,00	0,00	156,99			155,71	0,00
RENATO DE OLIVEIRA RAMOS		124.96773.82-1	07/02/2022	01	04		09191
5.517,46	0,00	0,00	608,62			441,40	0,00
RICARDO LAGARIS DA SILVEIRA		124.13352.37-8	06/10/2021	01			09131
5.493,32	0,00	0,00	605,24			439,47	0,00
ROGERIO RANGEL DE FREITAS		123.28238.51-5	13/11/2023	01			07825
2.462,28	0,00	0,00	204,47			196,99	0,00
SAMY ARAUJO DA SILVA		165.71318.64-5	03/12/2021	01			07170
1.946,39	0,00	0,00	156,99			155,71	0,00
VINICIUS DIAS DE LIMA		165.51140.90-5	21/11/2023	01			03121
4.811,56	0,00	0,00	509,79			384,92	0,00
WAGNER FELICIANO NUNES		207.74442.29-2	26/07/2023	01			07170
1.946,39	0,00	0,00	156,99			155,71	0,00
WELLINGTON DE OLIVEIRA DURAES		130.83619.60-9	22/01/2024	01			07825
675,00	0,00	0,00	50,62			54,00	0,00
WELLINGTON TAVARES DE ARRUDA		127.69970.56-0	03/12/2021	01			07170
1.946,39	0,00	0,00	156,99			155,72	0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
WILLIAM SILVA SANTOS		165.60547.48-6	01/06/2023	01			07170
1.946,39	0,00	0,00	156,99			155,71	0,00
WINDER DIEGO PEREIRA		130.55703.60-9	16/05/2011	01			03516
4.516,03	0,00	0,00	468,42			361,28	0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA	166.22656.48-8	02/05/2023	07			04110
672,90	0,00	0,00	50,46		13,45	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
107.525,28	0,00	0,00	10.479,49	8.561,63	0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

N° ARQUIVO: P6OKfyzR8E40000-0
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — N° DE CONTROLE: Bn1MTEhGbNO0000-4 — INSCRIÇÃO: 900168936573
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20050-002 — CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	106.852,38	0,00	106.852,38	0,00
07	1	672,90	0,00	672,90	0,00
TOTAIS:	32	107.525,28	0,00	107.525,28	0,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: P6OKfyzR8E40000-0
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — N° DE CONTROLE: Bn1MTEhGbNO0000-4 — INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20050-002 — TELEFONE: 0021 2252 1341 — CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	43.293.90	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.479.49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	5.517.46
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	1
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

N° ARQUIVO: P6OKfyzR8E40000-0
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° CONTROLE: Kx653Wt0RCq0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573 N° CONTROLE: Bn1MTEhGbNO0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS SN	JACAREPAGUA	RIO DE JANEIRO	22775610	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

	VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	107.525,28	REM SEM 13° SALÁRIO	106.852,38	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	0,00
		DEPÓSITO	8.548,18	13,45
		ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES	31	1

TOTAIS DO TOMADOR

	VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	107.525,28	REM SEM 13° SALÁRIO	106.852,38	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.479,49	DEPÓSITO	8.548,18	13,45
VAL DEVIDO PREV SOC	43.293,90	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES	31	1

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS / EMPRESA / OUTRAS ENT / DED FPAS / VALOR DA RETENÇÃO / JUROS/MULTA / TOTAL / REEMBOLSO				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60	0079	2100	507
14.491,59 / 37.420,92 / 7.460,33 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 59.372,84 / 0,00				
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512443118578	0079	2208	507
231,98 / 657,00 / 156,11 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 1.045,09 / 0,00				
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900000459073	0079	2208	507
563,81 / 1.647,48 / 391,45 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 2.602,74 / 0,00				
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900000459278	0079	2208	507
231,98 / 657,00 / 156,11 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 1.045,09 / 0,00				
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900096337471	0079	2208	507
50.323,35 / 134.331,26 / 31.648,39 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 216.303,00 / 0,00				
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900143828075	0079	2208	507
8.053,58 / 22.623,55 / 5.375,52 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 36.052,65 / 0,00				
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900149132973	0079	2208	507
65.723,71 / 178.631,03 / 42.166,62 / 95,13 / 0,00 / 0,00 / 286.426,23 / 0,00				
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA				INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900156672870		0079		2208	507
5.336,42	15.072,95	3.581,45	0,00	0,00	0,00		23.990,82	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900168936573		0079		2208	507
10.479,49	26.577,95	6.236,46	0,00	0,00	0,00		43.293,90	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMPETÊNCIA: 01/2024 — CÓD REC: 155 — FPAS: 507 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	492	5
REMUNERAÇÃO	1.673.575,45	4.133,64
DEPÓSITO	133.886,03	82,67
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	133.886,03	82,67

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 01/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

000513 Airton Goncalves dos Santos — **220:00** — **Encarregado Administrativo III C** — **14/10/2009** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	7.217,07	
5010 INSS				829,20
5110 IRRF				154,76
5120 IRRF s/ Adiantamento				692,37
5310 Adiantamento Salarial				2.194,46
5700 Vale Transporte				72,17
	Totais		**7.217,07**	**3.942,96**
	Líquido			**3.274,11**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.217,07
B110 - Base IRRF Salário	4.330,24
B120 - Dedução IRRF Salário	829,20
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	829,20
B400 - Base FGTS Salário	7.217,07
B410 - FGTS Salário 8%	577,37
B900 - Remuneração Total Mês	7.217,07
B903 - Salário Mês	7.217,07

002345 Alan dos Santos Leal Ballerini — **220:00** — **Técnico em Edificações I C** — **01/02/2013** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0200 Férias		30	4.400,22	
0210 1/3 s/ Férias			1.466,74	
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.871,50	
3021 Devolução de Inss a Reaver			7,09	
5005 INSS Férias				647,28
5130 IRRF s/ Férias				550,45
5330 Adiantamento Férias				4.669,23
5350 Adiantamento de Folha	G			1.871,50
	Totais		**7.745,55**	**7.738,46**
	Líquido			**7,09**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.866,96
B020 - Base INSS Salário (Ant)	5.866,96
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	647,28
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	2.643,81
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	647,28
B210 - Base IRRF Férias	5.866,96
B220 - Dedução IRRF Férias	647,28
B400 - Base FGTS Salário	5.866,96
B410 - FGTS Salário 8%	469,36
B900 - Remuneração Total Mês	4.400,00
B903 - Salário Mês	4.400,00
B940 - Média - Férias	0,22

- Em Férias de: 02/01/2024 até 31/01/2024

009053 Andre Luiz Riba — **220:00** — **Apropriador** — **29/11/2023** — **0** — **2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.750,00	
0190 DSR s/ Salário Variável		0,58	12,16	
1020 Hora Extra 70%	P	2:23	50,65	
5010 INSS				236,35
5120 IRRF s/ Adiantamento				21,68
5310 Adiantamento Salarial				1.078,32
5700 Vale Transporte				27,50
	Totais		**2.812,81**	**1.363,85**
	Líquido			**1.448,96**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.812,81
B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
B110 - Base IRRF Salário	1.712,81
B120 - Dedução IRRF Salário	236,35
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	236,35
B400 - Base FGTS Salário	2.812,81
B410 - FGTS Salário 8%	225,02
B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
B903 - Salário Mês	2.750,00

008390 Antonio Pereira de Souza — **220:00** — **Servente** — **17/03/2022** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		29	1.860,83	
0200 Férias		1	64,17	
0210 1/3 s/ Férias			21,39	
5005 INSS Férias				6,41
5010 INSS				147,58
5310 Adiantamento Salarial				744,33
5330 Adiantamento Férias				79,15
5700 Vale Transporte				18,63
	Totais		**1.946,39**	**996,10**
	Líquido			**950,29**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
B410 - FGTS Salário 8%	155,71
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 01/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008985	Caio Santos Souza	220:00	Servente	18/07/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		29	1.860,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
0200 Férias		1	64,17		B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
0210 1/3 s/ Férias			21,39		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
5005 INSS Férias				6,41	B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
5010 INSS				147,58	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				744,33	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
5330 Adiantamento Férias				79,15	B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
5700 Vale Transporte				18,63	B410 - FGTS Salário 8%	155,71
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		1.946,39	996,10	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			950,29		

008510	Claudionor da Silva Coelho	220:00	Motorista de Caminhão I A	03/06/2022	1	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.230,46
0190 DSR s/ Salário Variável		22,17	214,80		B110 - Base IRRF Salário	2.382,19
1020 Hora Extra 70%	P	33:31	549,27		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1040 Hora Extra 100%	P	14:37	281,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	286,47
1064 Hora Extra Noturna 70%	P	3:15	63,91		B400 - Base FGTS Salário	3.230,46
5010 INSS				286,47	B410 - FGTS Salário 8%	258,44
5310 Adiantamento Salarial				848,27	B900 - Remuneração Total Mês	2.120,67
5700 Vale Transporte				21,21	B903 - Salário Mês	2.120,67
					B920 - Base Salário Família	3.230,46
	Totais		3.230,46	1.155,95		
	Líquido			2.074,51		

007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.061,75		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.381,83
0190 DSR s/ Salário Variável		13,50	255,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	12:46	400,64		B110 - Base IRRF Salário	3.757,13
1040 Hora Extra 100%	P	17:59	663,94		B120 - Dedução IRRF Salário	572,27
5010 INSS				572,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	572,27
5110 IRRF				52,03	B400 - Base FGTS Salário	5.381,83
5120 IRRF s/ Adiantamento				301,61	B410 - FGTS Salário 8%	430,55
5310 Adiantamento Salarial				1.323,09	B900 - Remuneração Total Mês	4.061,75
					B903 - Salário Mês	4.061,75
	Totais		5.381,83	2.249,00		
	Líquido			3.132,83		

008137	Daniel Costa	220:00	Auxiliar de Mecânico	01/10/2021	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.606,08
0190 DSR s/ Salário Variável		15,30	135,69		B110 - Base IRRF Salário	1.836,08
1020 Hora Extra 70%	P	16:04	238,99		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1040 Hora Extra 100%	P	18:39	326,38		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	213,36
5010 INSS				213,36	B400 - Base FGTS Salário	2.606,08
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B410 - FGTS Salário 8%	208,49
5610 Atrasos	P	0:17		2,48	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
5626 DSR s/ Atraso	P	2:00		17,50	B903 - Salário Mês	1.925,00
5700 Vale Transporte				19,25		
	Totais		2.626,06	1.022,59		
	Líquido			1.603,47		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 01/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008594 Douglas Silva dos Santos — 220:00 — Motorista de Comboio / lubrificador — 12/07/2022 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.743,04	
0190 DSR s/ Salário Variável		22,35	366,12	
1010 Hora Extra 50%	P	50:55	1.238,04	
1040 Hora Extra 100%	P	8:52	287,46	
1410 Adicional de Periculosidade		30	822,91	
5010 INSS				582,87
5110 IRRF				198,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				273,56
5310 Adiantamento Salarial				823,66
5700 Vale Transporte				27,43
	Totais		5.457,57	1.905,72
	Líquido			3.551,85

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.457,57
B110 - Base IRRF Salário	4.360,35
B120 - Dedução IRRF Salário	582,87
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	582,87
B400 - Base FGTS Salário	5.457,57
B410 - FGTS Salário 8%	436,61
B900 - Remuneração Total Mês	3.565,95
B903 - Salário Mês	2.743,04
B936 - Base Periculosidade	822,91

007806 Edson de Mello Ribeiro — 220:00 — Servente — 24/09/2018 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		29	1.860,83	
0200 Férias		1	64,17	
0210 1/3 s/ Férias			21,39	
5005 INSS Férias				6,41
5010 INSS				147,58
5310 Adiantamento Salarial				744,33
5330 Adiantamento Férias				79,15
5700 Vale Transporte				18,63
	Totais		1.946,39	996,10
	Líquido			950,29

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
B410 - FGTS Salário 8%	155,71
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

- Em Férias de: 22/12/2023 até 01/01/2024

008357 Felipe Souza Gomes — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 02/03/2022 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	3.489,80	
0190 DSR s/ Salário Variável		14,28	229,35	
1020 Hora Extra 70%	P	14:09	381,51	
1040 Hora Extra 100%	P	18:06	574,13	
5010 INSS				473,28
5110 IRRF				47,92
5120 IRRF s/ Adiantamento				246,85
5310 Adiantamento Salarial				1.149,07
5700 Vale Transporte				34,90
	Totais		4.674,79	1.952,02
	Líquido			2.722,77

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.674,79
B110 - Base IRRF Salário	3.278,87
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	473,28
B400 - Base FGTS Salário	4.674,79
B410 - FGTS Salário 8%	373,98
B900 - Remuneração Total Mês	3.489,80
B903 - Salário Mês	3.489,80

008959 Italo Cesar Santana Costa Junior — 220:00 — Servente — 26/06/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário			1.825,10	
0200 Férias		1	64,17	
0210 1/3 s/ Férias			21,39	
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	4:05	35,73	
5005 INSS Férias				6,41
5010 INSS				147,58
5310 Adiantamento Salarial				744,33
5330 Adiantamento Férias				79,15
5700 Vale Transporte				18,63
	Totais		1.946,39	996,10
	Líquido			950,29

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
B410 - FGTS Salário 8%	155,71
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008558 Joao Batista Seraphim Filho — 220:00 — Motorista de Carreta I — 21/06/2022 — 1 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	3.101,79	
0190 DSR s/ Salário Variável		22,53	322,69	
1010 Hora Extra 50%	P	31:17	661,64	
1040 Hora Extra 100%	P	24:13	682,91	
5010 INSS				486,48
5110 IRRF				57,44
5120 IRRF s/ Adiantamento				166,90
5310 Adiantamento Salarial				1.073,82
Totais			**4.769,03**	**1.784,64**
Líquido				**2.984,39**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.769,03
B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
B110 - Base IRRF Salário	3.528,31
B120 - Dedução IRRF Salário	486,48
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	486,48
B400 - Base FGTS Salário	4.769,03
B410 - FGTS Salário 8%	381,52
B900 - Remuneração Total Mês	3.101,79
B903 - Salário Mês	3.101,79
B920 - Base Salário Família	4.769,03

009031 Jose Adeilton Rodrigues de Souza — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 09/11/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	3.100,00	
5010 INSS				270,81
5120 IRRF s/ Adiantamento				37,38
5310 Adiantamento Salarial				1.202,62
5700 Vale Transporte				31,00
Totais			**3.100,00**	**1.541,81**
Líquido				**1.558,19**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.100,00
B110 - Base IRRF Salário	1.860,00
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,81
B400 - Base FGTS Salário	3.100,00
B410 - FGTS Salário 8%	248,00
B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
B903 - Salário Mês	3.100,00

008958 Luis Albuquerque Duarte — 220:00 — Servente — 26/06/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		29	1.860,83	
0200 Férias		1	64,17	
0210 1/3 s/ Férias			21,39	
5005 INSS Férias				6,41
5010 INSS				147,58
5310 Adiantamento Salarial				744,33
5330 Adiantamento Férias				79,15
5700 Vale Transporte				18,63
Totais			**1.946,39**	**996,10**
Líquido				**950,29**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
B410 - FGTS Salário 8%	155,71
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024

009055 Luiz Claudio Silva dos Santos — 220:00 — Servente — 29/11/2023 — 2 — 3

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	1.839,20	
0190 DSR s/ Salário Variável		8,39	72,36	
1040 Hora Extra 100%	P	18:02	301,52	
5010 INSS				177,99
5310 Adiantamento Salarial				735,68
5700 Vale Transporte				18,39
Totais			**2.213,08**	**932,06**
Líquido				**1.281,02**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.213,08
B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
B110 - Base IRRF Salário	1.477,40
B120 - Dedução IRRF Salário	177,99
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	177,99
B400 - Base FGTS Salário	2.213,08
B410 - FGTS Salário 8%	177,05
B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
B903 - Salário Mês	1.839,20
B920 - Base Salário Família	2.213,08

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

009054	Marcio Correia Barredo	220:00	Servente	29/11/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.839,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.211,35
0190 DSR s/ Salário Variável		8,37	72,03		B110 - Base IRRF Salário	1.475,67
1040 Hora Extra 100%	P	17:57	300,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				177,84	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	177,84
5310 Adiantamento Salarial				735,68	B400 - Base FGTS Salário	2.211,35
5700 Vale Transporte				18,39	B410 - FGTS Salário 8%	176,91
					B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
					B903 - Salário Mês	1.839,20
	Totais		2.211,35	931,91		
	Líquido			1.279,44		

009109	Matheus Costa Affonso	220:00	Assistente de Engenharia	10/01/2024	1	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		21	2.450,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.135,75
0190 DSR s/ Salário Variável		7,50	124,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	0:47	21,19		B110 - Base IRRF Salário	3.135,75
1040 Hora Extra 100%	P	16:58	539,88		B120 - Dedução IRRF Salário	275,10
5010 INSS				275,10	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	275,10
5110 IRRF				27,71	B400 - Base FGTS Salário	3.135,75
					B410 - FGTS Salário 8%	250,86
					B900 - Remuneração Total Mês	3.500,00
					B903 - Salário Mês	3.500,00
					B920 - Base Salário Família	4.185,75
	Totais		3.135,75	302,81	- Admitido em 10/01/2024	
	Líquido			2.832,94		

008836	Mauricio de Oliveira Amaral	220:00	Apropriador	28/02/2023	1	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.750,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.764,05
0190 DSR s/ Salário Variável		0,13	2,72		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	0:32	11,33		B110 - Base IRRF Salário	1.664,05
5010 INSS				230,50	B120 - Dedução IRRF Salário	230,50
5310 Adiantamento Salarial				1.100,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	230,50
5700 Vale Transporte				27,50	B400 - Base FGTS Salário	2.764,05
					B410 - FGTS Salário 8%	221,12
					B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
					B903 - Salário Mês	2.750,00
					B920 - Base Salário Família	2.764,05
	Totais		2.764,05	1.358,00		
	Líquido			1.406,05		

008936	Moises Souza Cunha	220:00	Servente	26/05/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		29	1.860,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
0200 Férias		1	64,17		B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
0210 1/3 s/ Férias			21,39		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
5005 INSS Férias				6,41	B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
5010 INSS				147,58	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				744,33	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
5330 Adiantamento Férias				79,15	B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
5700 Vale Transporte				18,63	B410 - FGTS Salário 8%	155,71
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		1.946,39	996,10	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			950,29		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Folha de Pagamento 01/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008293	**Renato de Oliveira Ramos**	**220:00**	**Lubrificador**	**07/02/2022**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.495,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.517,46
0190 DSR s/ Salário Variável		29,50	439,97		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0240 Abono Pecuniário		9	1.225,10		B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	189,59
0250 1/3 s/ Abono Pecuniário			408,37		B110 - Base IRRF Salário	4.519,22
1020 Hora Extra 70%	P	52:49	1.324,38		B120 - Dedução IRRF Salário	591,26
1040 Hora Extra 100%	P	13:57	411,53		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	591,26
1064 Hora Extra Noturna 70%	P	3:14	97,29		B400 - Base FGTS Salário	5.517,46
1410 Adicional de Periculosidade		30	748,68		B410 - FGTS Salário 8%	441,40
5010 INSS				591,26	B900 - Remuneração Total Mês	3.244,29
5110 IRRF				190,36	B903 - Salário Mês	2.495,61
5310 Adiantamento Salarial				998,24	B936 - Base Periculosidade	748,68
5330 Adiantamento Férias				1.633,47	B940 - Média - Férias	839,39
5700 Vale Transporte				24,96		
	Totais		**7.150,93**	**3.438,29**		
	Líquido			**3.712,64**		

008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	1	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.278,81		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.493,32
0190 DSR s/ Salário Variável		12,05	235,07		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	19:02	629,34		B110 - Base IRRF Salário	3.781,80
1040 Hora Extra 100%	P	9:00	350,10		B120 - Dedução IRRF Salário	587,88
5010 INSS				587,88	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	587,88
5110 IRRF				52,71	B400 - Base FGTS Salário	5.493,32
5120 IRRF s/ Adiantamento				247,47	B410 - FGTS Salário 8%	439,47
5310 Adiantamento Salarial				1.464,05	B900 - Remuneração Total Mês	4.278,81
					B903 - Salário Mês	4.278,81
					B920 - Base Salário Família	5.493,32
	Totais		**5.493,32**	**2.352,11**		
	Líquido			**3.141,21**		

000940	Robson de Oliveira Freire de Sousa	150:00	Engenheiro Civil I A	04/10/2010	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.198,71		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
0730 Licença Remunerada		1	273,29		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				908,85	B110 - Base IRRF Salário	5.192,52
5110 IRRF				226,78	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				896,22	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.383,26	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
5700 Vale Transporte				81,99	B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
	Totais		**8.472,00**	**4.497,10**	- Afastado de: 21/12/2023 até 01/01/2024 Motivo: Licença Remunerada	
	Líquido			**3.974,90**		

009037	Rogerio Rangel de Freitas	220:00	Motorista de Caminhão I A	13/11/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.250,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.462,28
0190 DSR s/ Salário Variável		4,01	41,09		B110 - Base IRRF Salário	1.562,28
1010 Hora Extra 50%	P	1:00	15,35		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1040 Hora Extra 100%	P	7:37	155,84		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	200,42
5010 INSS				200,42	B400 - Base FGTS Salário	2.462,28
5310 Adiantamento Salarial				900,00	B410 - FGTS Salário 8%	196,98
5700 Vale Transporte				22,50	B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00
	Totais		**2.462,28**	**1.122,92**		
	Líquido			**1.339,36**		

By RHNyduS.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008207 Samy Araujo da Silva — 220:00 — Servente — 03/12/2021 — 2 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		29	1.860,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
0200 Férias		1	64,17		B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
0210 1/3 s/ Férias			21,39		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
5005 INSS Férias				6,41	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5010 INSS				147,58	B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
5310 Adiantamento Salarial				744,33	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5330 Adiantamento Férias				79,15	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
5700 Vale Transporte				18,63	B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
					B410 - FGTS Salário 8%	155,71
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
	Totais		**1.946,39**	**996,10**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**950,29**		

008913 Victor Fernandes De Almeida — 100:00 — Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas — 02/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	672,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	672,90
5010 INSS				50,46	B110 - Base IRRF Salário	403,74
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5700 Vale Transporte				6,73	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	50,46
					B400 - Base FGTS Salário	672,90
					B410 - FGTS Salário 2%	13,46
					B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
	Totais		**672,90**	**326,35**		
	Líquido			**346,55**		

009041 Vinicius Dias de Lima — 220:00 — Assistente de Engenharia — 21/11/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.000,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.811,56
0190 DSR s/ Salário Variável		8,38	157,08		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1040 Hora Extra 100%	P	18:00	654,48		B110 - Base IRRF Salário	3.211,56
5010 INSS				492,43	B120 - Dedução IRRF Salário	492,43
5110 IRRF				31,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	492,43
5120 IRRF s/ Adiantamento				294,03	B400 - Base FGTS Salário	4.811,56
5310 Adiantamento Salarial				1.305,97	B410 - FGTS Salário 8%	384,92
					B900 - Remuneração Total Mês	4.000,00
					B903 - Salário Mês	4.000,00
	Totais		**4.811,56**	**2.123,75**		
	Líquido			**2.687,81**		

008988 Wagner Feliciano Nunes — 220:00 — Servente — 26/07/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.580,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
0200 Férias		1	64,17		B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
0210 1/3 s/ Férias			21,39		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	32:00	280,00		B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
5005 INSS Férias				6,41	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				147,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
5310 Adiantamento Salarial				744,33	B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
5330 Adiantamento Férias				79,15	B410 - FGTS Salário 8%	155,71
5700 Vale Transporte				18,63	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.946,39**	**996,10**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**950,29**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
009112	**Wellington de Oliveira Duraes**	**220:00**	**Motorista de Caminhão I A**	**22/01/2024**	**2**	**4**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		9	675,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	675,00
5010 INSS				50,62	B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
5700 Vale Transporte				7,26	B110 - Base IRRF Salário	675,00
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			30,10	B120 - Dedução IRRF Salário	50,62
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	50,62
					B400 - Base FGTS Salário	675,00
					B410 - FGTS Salário 8%	54,00
					B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00
					B920 - Base Salário Família	2.250,00
	Totais		**675,00**	**87,98**	- Admitido em 22/01/2024	
	Líquido			**587,02**		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008209	**Wellington Tavares de Arruda**	**220:00**	**Servente**	**03/12/2021**	**0**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.790,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
0200 Férias		1	64,17		B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
0210 1/3 s/ Férias			21,39		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	8:00	70,00		B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
5005 INSS Férias				6,41	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				147,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
5310 Adiantamento Salarial				744,33	B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
5330 Adiantamento Férias				79,15	B410 - FGTS Salário 8%	155,71
5700 Vale Transporte				18,63	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.946,39**	**996,10**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**950,29**		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
008940	**William Silva Santos**	**220:00**	**Servente**	**01/06/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.076,39		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.946,39
0200 Férias		1	64,17		B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
0210 1/3 s/ Férias			21,39		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	89:39	784,44		B110 - Base IRRF Salário	1.116,50
5005 INSS Férias				6,41	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				147,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,58
5310 Adiantamento Salarial				744,33	B400 - Base FGTS Salário	1.946,39
5330 Adiantamento Férias				79,15	B410 - FGTS Salário 8%	155,71
5700 Vale Transporte				18,63	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.946,39**	**996,10**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**950,29**		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
001249	**Winder Diego Pereira**	**220:00**	**Coordenador Técnico em Segurança do Trabalh**	**16/05/2011**	**2**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		29	4.313,78		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.516,03
0200 Férias		1	151,69		B020 - Base INSS Salário (Ant)	202,25
0210 1/3 s/ Férias			50,56		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	15,16
5005 INSS Férias				15,16	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				435,90	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				48,97	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
5310 Adiantamento Salarial				1.676,54	B110 - Base IRRF Salário	2.588,27
5330 Adiantamento Férias				187,09	B120 - Dedução IRRF Salário	435,90
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	435,90
					B400 - Base FGTS Salário	4.516,03
					B410 - FGTS Salário 8%	361,28
					B900 - Remuneração Total Mês	4.462,53
					B903 - Salário Mês	4.462,53
					B920 - Base Salário Família	4.462,53
					B940 - Média - Férias	88,07
	Totais		**4.516,03**	**2.363,66**	- Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024	
	Líquido			**2.152,37**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

By RHNyds.Net

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IO: 02/2023

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R$)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REGIÃO HIDROGRÁFICA IV E VII	100,00%	39.595.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R$)			3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	39.595.000,00	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33
PERCENTUAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR ACUMULADO			3.299.583,33	6.599.166,67	9.898.750,00	13.198.333,33	16.497.916,67	19.797.500,00	23.097.083,33	26.396.666,67	29.696.250,00	32.995.833,33	36.295.416,67	39.595.000,00
PERCENTUAL ACUMULADO			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:56:12 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2024.
Código de controle da certidão: **4D97.3265.2915.A5F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021800353958639090

Informação obtida em 29/02/2024 14:03:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 5069624/2024
Expedição: 22/01/2024, às 10:04:25
Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4025810-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 06/02/2024 13:45

VÁLIDA ATÉ : 06/05/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/10/2023 , em referência ao pedido **328300/2023 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **X5XD.5210.D180.8501**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/10/2023 às 15:06:56.3**

Esta certidão tem validade até 30/03/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 04/10/2023 às 08:58:18.9

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO	**8655674918**
ÓRGÃO	**F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE	**573812026**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.299.904/0001-60	**0.177.998-2**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2024. HORA: 13:43:01

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

4MC39CBMCM

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GR 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/02/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 15/06/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	2024NE00292	01/02/24

Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda
Valor	6.599.166,66 (Seis milhões e quinhentos e noventa e nove mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Classificação

Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708001034

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Emb. Legal**	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI-070002/017817/2023	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇAO DE OBRAS DO PROJETO		6.599.166,66

Cronograma

Fevereiro	6.599.166,66		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	344.642.746,00	Valor NE	Saldo após NE
-28.374.467,37	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	6.599.166,66	309.669.111,97

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022)

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO	1	UN	6.599.166,66	6.599.166,66

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022)

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

5ª Medição

PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Obra/Serviço: *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

Processo: *SEI-070002/0154044/2022*

Contrato: *33/2023*

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: **12 meses** Prorrogações: 360 dias corridos **Total no período:** **20 dias corridos**

Medição: 5ª **Etapa: 3ª - Complementar**

Período: *01/01/2024* → *20/01/2024*

ÍNDICE

1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA

2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

3 - PARTES

4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5 - DIÁRIO DE OBRAS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIMENSIONAL ENGENHARIA
"NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA"
EMPRESA CARBONO NEUTRO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5ª MEDIÇÃO **BDI: 13,44%** **I0: 02/2023**

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.	**REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII**					
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,67	55.885,26	37.443,12
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,67	23.084,04	15.466,30
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,33	10.849,22	14.429,46
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	5.985,64	11.971,28
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	3.655,67	7.311,34
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	3,33	72.304,01	240.772,35
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	86,64	95,01	8.231,66
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	37,20	39,06	1.453,03
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	240,00	50,48	12.115,20
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	102,96	8,03	826,76
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	41,61	0,00
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	34,49	0,00
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	465,60	380,72	177.263,20
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	199,68	121,21	24.203,20
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	1287,60	318,94	410.667,11
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	551,28	108,05	59.565,76
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	0,00
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	0,00
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	97,68	219,97	21.486,66
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	42,00	70,63	2.966,46
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3686,16	305,10	1.124.647,38

DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1579,68	96,90	153.070,95
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	648,48	277,49	179.946,70
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,68	88,37	24.538,57
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	86,40	232,71	20.106,14
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	36,96	72,31	2.672,57
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	86,64	116,09	10.058,03
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	37,20	38,83	1.444,47
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	292,08	323,72	94.552,12
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	125,04	130,17	16.276,43
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	173,28	419,92	72.763,73
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	74,40	115,75	8.611,80
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	562,56	395,93	222.734,36
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	240,72	123,03	29.615,77
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	96,96	641,21	62.171,72
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	41,52	236,47	9.818,23
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	289,53	0,00
					Subtotal	**3.079.201,86**
TOTAL						**R$ 3.079.201,86**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO:	PROCESSO:	CONTRATO:	EMPRESA CONTRATADA	MEDIÇÃO N.°	PERÍODO DE MEDIÇÃO:
SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA	**SEI-070002/015404/2022**	**33/2023**	**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**	**05 - ETAPA 03**	**01/01/2024 a 20/01/2024**

DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
05ª MEDIÇÃO - 03ª ETAPA		R$ 39.595.000,00	R$ 3.079.201,86	R$ 10.739.092,54	R$ 24.600.494,41
TOTAL		**R$ 39.595.000,00**	**R$ 3.079.201,86**	**R$ 10.739.092,54**	**R$ 28.855.907,46**

			Valor	R$ 39.595.000,00	Total Faturado	**R$ 3.079.201,86**	Total Acumulado	R$ 10.739.092,54	Total do Saldo	R$ 24.600.494,41
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de:							
			Três milhões setenta e nove mil, duzentos e um reais e oitenta e seis centavos.							

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_____ FISCAL

_____ FISCAL

_____ FISCAL

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

5ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTAR

BDI: 13,44% **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 01/01/2024 A 20/01/2024**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIO		5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.	REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII													
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	55.885,26	R$ 670.623,15	0,33	R$ 18.442,13	0,67	37.443,12	3,00	R$ 167.655,78	9,00	R$ 502.967,37
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	23.084,04	R$ 277.008,50	0,33	R$ 7.617,73	0,67	15.466,30	3,00	R$ 69.252,12	9,00	R$ 207.756,38
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	10.849,22	R$ 260.381,28	0,67	R$ 7.268,97	1,33	14.429,46	6,00	R$ 65.095,32	18,00	R$ 195.285,96
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	5.985,64	R$ 215.483,00	1	R$ 5.985,64	2,00	11.971,28	9,00	R$ 53.870,76	27,00	R$ 161.612,24
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	3.655,67	R$ 131.604,19	0,67	R$ 2.449,29	2,00	7.311,34	6,67	R$ 24.383,31	29,33	R$ 107.220,88
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	12,00	72.304,01	R$ 867.648,15	1,58	R$ 114.240,33	3,33	240.772,35	10,90	R$ 787.993,17	1,10	R$ 79.654,98
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	95,01	R$ 140.456,87	30,48	R$ 2.895,90	86,64	8.231,66	429,60	R$ 40.816,29	1.048,80	R$ 99.640,58
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	39,06	R$ 24.746,76	12,96	R$ 506,21	37,20	1.453,03	184,32	R$ 7.199,53	449,28	R$ 17.547,23
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	50,48	R$ 149.261,62	60,72	R$ 3.065,14	240,00	12.115,20	902,88	R$ 45.577,38	2.053,92	R$ 103.684,24
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	8,03	R$ 10.177,58	25,92	R$ 208,13	102,96	826,76	386,16	R$ 3.100,86	881,04	R$ 7.076,72
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	1.478,40	41,61	R$ 61.522,62	0	R$ -	-	-	25,20	R$ 1.048,57	1.453,20	R$ 60.474,05
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	633,60	34,49	R$ 21.855,92	0	R$ -	-	-	10,80	R$ 372,49	622,80	R$ 21.483,43
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	380,72	R$ 2.814.252,55	151,2	R$ 57.564,85	465,60	177.263,20	1.464,72	R$ 557.648,19	5.927,28	R$ 2.256.604,36
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	121,21	R$ 383.995,30	64,8	R$ 7.854,40	199,68	24.203,20	627,36	R$ 76.042,30	2.540,64	R$ 307.953,00

DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

		TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR		7.392,00	318,94	R$ 2.357.579,05	423,84	R$	135.179,50	1.287,60	410.667,11	4.118,88	R$	1.313.675,58	3.273,12	R$	1.043.903,47
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	108,05	R$ 342.307,46	181,44	R$	19.604,54	551,28	59.565,76	1.763,52	R$	190.548,33	1.404,48	R$	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	1.478,40	412,45	R$ 609.758,91	0	R$	-	-	-	-	R$	-	1.478,40	R$	609.758,91
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	633,60	159,87	R$ 101.294,26	0	R$	-	-	-	-	R$	-	633,60	R$	101.294,26
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	219,97	R$ 1.626.029,35	30,24	R$	6.651,89	97,68	21.486,66	335,52	R$	73.804,33	7.056,48	R$	1.552.225,02
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	70,63	R$ 223.748,69	12,96	R$	915,36	42,00	2.966,46	144,00	R$	10.170,72	3.024,00	R$	213.577,97
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	44.352,00	305,10	R$ 13.531.656,82	1172,88	R$	357.845,65	3.686,16	1.124.647,38	13.627,92	R$	4.157.878,39	30.724,08	R$	9.373.778,43
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	19.008,00	96,90	R$ 1.841.883,71	503,28	R$	48.767,80	1.579,68	153.070,95	5.839,68	R$	565.864,99	13.168,32	R$	1.276.018,72
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	7.392,00	277,49	R$ 2.051.173,43	211,44	R$	58.672,47	648,48	179.946,70	1.183,68	R$	328.459,36	6.208,32	R$	1.722.714,07
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.168,00	88,37	R$ 279.955,39	90,72	R$	8.016,92	277,68	24.538,57	504,72	R$	44.602,10	2.663,28	R$	235.353,29
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	232,71	R$ 344.039,67	37,2	R$	8.656,81	86,40	20.106,14	424,08	R$	98.687,65	1.054,32	R$	245.352,02
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	72,31	R$ 45.813,49	16,08	R$	1.162,74	36,96	2.672,57	181,68	R$	13.137,28	451,92	R$	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	116,09	R$ 343.254,78	30,24	R$	3.510,56	86,64	10.058,03	412,32	R$	47.866,22	2.544,48	R$	295.388,56
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	38,83	R$ 49.206,02	12,96	R$	503,23	37,20	1.444,47	176,64	R$	6.858,93	1.090,56	R$	42.347,09
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	323,72	R$ 957.184,90	90,72	R$	29.367,87	292,08	94.552,12	1.188,24	R$	384.657,05	1.768,56	R$	572.527,85
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	130,17	R$ 164.949,48	38,88	R$	5.061,00	125,04	16.276,43	508,80	R$	66.230,49	758,40	R$	98.718,99
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	419,92	R$ 1.241.621,96	60,48	R$	25.396,76	173,28	72.763,73	891,36	R$	374.299,89	2.065,44	R$	867.322,07
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	115,75	R$ 146.683,69	25,92	R$	3.000,24	74,40	8.611,80	381,60	R$	44.170,20	885,60	R$	102.513,49
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	395,93	R$ 3.512.042,28	181,2	R$	71.742,50	562,56	222.734,36	1.840,08	R$	728.542,87	7.030,32	R$	2.783.499,41
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	123,03	R$ 467.694,42	77,76	R$	9.566,78	240,72	29.615,77	788,40	R$	96.996,85	3.013,20	R$	370.697,57

DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

		OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR		4.435,20	641,21	R$ 2.843.886,85	30,24	R$ 19.390,19	96,96	62.171,72	394,08	R$ 252.688,03	4.041,12	R$ 2.591.198,82
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.900,80	236,47	R$ 449.473,96	12,96	R$ 3.064,65	41,52	9.818,23	168,72	R$ 39.897,21	1.732,08	R$ 409.576,75
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	120,00	289,53	R$ 34.743,94	0	R$ -	-	-	-	R$ -	120,00	R$ 34.743,94
	TOTAL															
TOTAL						**R$ 39.595.000,00**		**R$ 1.044.176,18**		**R$ 3.079.201,86**		**R$ 10.739.092,54**		**R$ 28.855.907,46**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

3º medição consolidado
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT	TOTAL PREÇO PARCIAL
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN	MES	55.885,26	0,67	37.443,12	0,67	37.443,12
Funcionários:								
Conforme parte diária		1.00 X 0.67 MÊS			=	0,67		
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA	MES	23.084,04	0,67	15.466,30	0,67	15.466,30
Funcionários:								
Conforme parte diária		1.00 X 0.67 MÊS			=	0,67		
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUIT	MES	10.849,22	1,33	14.429,46	1,33	14.429,46
Funcionários:								
Conforme parte diária		2,00 X 0,67 MÊS			=	1,33		
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	2,00	11.971,28	2,00	11.971,28
Funcionários:								
Conforme parte diária		3,00 X 0,67 MÊS			=	2,00		
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	2,00	7.311,34	2,00	7.311,34
Funcionários:								
Conforme parte diária		3,00 X 0,67 MÊS			=	2,00		
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	72.304,01	3,33	240.772,35	3,33	240.772,35
	3.33 UNID.	X 1.00 MÊS =			3,33 MÊS			
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI	H	95,01	92,88	8.824,52	92,88	8.824,52
Pick-up - OFJ 3657		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		132:48:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	92,88		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI	H	39,06	39,84	1.556,15	39,84	1.556,15
Pick-up - OFJ 3657		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		132:48:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	39,84		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLU	H	50,48	252,72	12.757,30	252,72	12.757,30
Veiculo de passeio- KYN 6983		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		133:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	93,12		
Veiculo de passeio- SIQ 2C81		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		131:55:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	92,40		
Veiculo de passeio-		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		52:01:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	36,48		
Veiculo de passeio-		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		44:03:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	30,72		
						252,72		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLU	H	8,03	108,24	869,16	108,24	869,16
Veiculo de passeio- KYN 6983		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		133:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	39,84		
Veiculo de passeio- SIQ 2C81		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		131:55:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	39,60		
Veiculo de passeio-		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		52:01:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	15,60		
Veiculo de passeio-		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		44:03:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	13,20		
						108,24		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCAN	H	41,61	-	-	-	-
Município: Três Rios								
Caminhão munck - KOB 4744		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		0:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	-		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCAN	H	34,49	-	-	-	-
Município: Três Rios								
Caminhão munck - KOB 4744		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		0:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	-		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE D	H	380,72	529,20	201.477,02	529,20	201.477,02
ESCAVADEIRA DE 23T								
Município: São Fidélis								
Escavadeira de 23t - EHBC 01		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		132:16:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	92,64		
Município: Três Rios								
Escavadeira de 23t - EHTR 02		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		0:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	-		
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 23t - EHCL 01		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		132:13:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	92,64		
Município: Carmo								

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Escavadeira de 23T - EHSJ 01		**Horas trabalhadas/mês**																
Conforme parte diária		148:44:00	X		1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		104,16					
Município: Cantagalo																		
Escavadeira de 23T - 01		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		148:09:00	X		1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		103,68					
Município: Itaocara																		
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		148:39:00	X		1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		104,16					
Serviços Emergencial																		
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		45:30:00	X		1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		31,92					
												-		R$	529,20			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE D								H		121,21	226,56		27.461,33	226,56		27.461,33
ESCAVADEIRA DE 23T																		
Município: São Fidélis																		
Escavadeira de 23t - EHBC 01		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		132:16:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		39,60					
Município: Três Rios												-						
Escavadeira de 23t - EHTR 02		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		0:00:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		-					
Município: Teresópolis																		
Escavadeira de 23t - EHCL 01		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		132:13:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		39,60					
Município: Carmo																		
Escavadeira de 23T - EHSJ 01		**Horas trabalhadas/mês**																
Conforme parte diária		148:44:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		44,64					
Município: Cantagalo																		
Escavadeira de 23T - 01		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		148:09:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		44,40					
Município: Itaocara																		
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		148:39:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		44,64					
Serviços Emergencial																		
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		45:30:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		13,68					
														R$	226,56			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE D								H		318,94	1.407,60		448.939,94	1.407,60		448.939,94
ESCAVADEIRA DE 17T																		
Município: Nova Friburgo																		
Conforme parte diária		296:38:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		207,60					
Município: Teresópolis																		
Conforme parte diária		528:48:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		370,08					
Município: Carmo																		
Conforme parte diária		148:32:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		103,92					
Município: Areal																		
Conforme parte diária		297:02:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		207,84					
Município: Cordeiro																		
Conforme parte diária		281:46:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		197,28					
Município: Sapucaia																		
Conforme parte diária		148:23:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		103,92					
Município: Trajano																		
Conforme parte diária		132:27:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		92,64					
Município: São Sebastião do Alto																		
Conforme parte diária		132:06:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		92,40					
Serv. Emergencial																		
Conforme parte diária		45:40:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		31,92					
															1.407,60			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE D								H		108,05	603,36		65.193,04	603,36		65.193,04
ESCAVADEIRA DE 17T																		
Município: Nova Friburgo																		
Conforme parte diária		296:38:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		89,04					
Município: Teresópolis																		
Conforme parte diária		528:48:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		158,64					
Município: Carmo																		
Conforme parte diária		148:32:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		44,64					
Município: Areal																		
Conforme parte diária		297:02:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		89,04					
Município: Cordeiro																		
Conforme parte diária		281:40:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		84,48					
Município: Sapucaia																		
Conforme parte diária		148:23:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		44,40					
Município: Trajano																		
Conforme parte diária		132:27:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		39,84					
Município: São Sebastião do Alto																		
Conforme parte diária		132:06:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		39,60					
Serv. Emergencial																		
Conforme parte diária		45:40:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		13,68					
															603,36			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCL								H		412,45	-	R$	-			
ESCAVADEIRA DRAGLINE																		
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCL								H		159,87	-		-			
ESCAVADEIRA DRAGLINE																		
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE								H		219,97	232,32	R$	51.103,43	232,32		51.103,43
Município: Itaocara																		
Retro-escavadeira		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		148:39:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		104,16					
Ser. Emergencial																		
Retro-escavadeira		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**													

DS DS

Conforme parte diária		183:04:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,16									
										232,32									
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE									H	70,63	99,60		7.034,74	99,60		7.034,74
Município: Itaocara																			
Retro-escavadeira		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**															
Conforme parte diária		148:39:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64									
Ser. Emergencial																			
Retro-escavadeira		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**															
Conforme parte diária		183:04:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,96									
										99,60									
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORIS									H	305,10	4.375,44	R$	1.334.946,74	4.375,44		1.334.946,74
Município: Nova Friburgo																			
Conforme parte diária		2080:26:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	1.456,32									
Município: São Fidélis																			
Conforme parte diária		132:34:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	92,88									
Município: Três Rios																			
Conforme parte diária		593:32:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	415,44									
Município: Teresópolis																			
Conforme parte diária		1191:19:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	834,00									
Município: Carmo																			
Conforme parte diária		445:47:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	312,00									
Município: Areal																			
Conforme parte diária		296:51:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	207,84									
Município: Cantagalo																			
Conforme parte diária		446:13:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	312,24									
Município: Cordeiro																			
Conforme parte diária		422:02:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	295,44									
Serv. Emergencial																			
Conforme parte diária		641:58:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	449,28									
										4.375,44									
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORIS									H	96,90	1.875,36		181.722,38	1.875,36		181.722,38
Município: Nova Friburgo																			
Conforme parte diária		2080:26:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	624,24									
Município: São Fidélis																			
Conforme parte diária		132:34:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	39,84									
Município: Três Rios																			
Conforme parte diária		593:32:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	178,08									
Município: Teresópolis																			
Conforme parte diária		1191:19:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	357,36									
Município: Carmo																			
Conforme parte diária		445:47:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	133,68									
Município: Areal																			
Conforme parte diária		296:51:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	89,04									
Município: Cantagalo																			
Conforme parte diária		446:13:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	133,92									
Município: Cordeiro																			
Conforme parte diária		422:02:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	126,72									
Serv. Emergencial																			
Conforme parte diária		641:58:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	192,48									
										1.875,36									
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA									H	277,49	692,64	R$	192.200,67	692,64	R$	192.200,67
Município: Sapucaia																			
Caminhão toco																			
Conforme parte diária		295:48:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	207,12									
Município: Itaocara																			
Caminhão toco - 01																			
Conforme parte diária		296:54:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	207,84									
Município: São Sebastião do Alto																			
Conforme parte diária		396:37:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	277,68									
										R$ 692,64									
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA									H	88,37	296,88		26.235,28	296,88	R$	26.235,29
Município: Sapucaia																			
Caminhão toco																			
Conforme parte diária		295:48:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	88,80									
Município: Itaocara																			
Caminhão toco - 01																			
Conforme parte diária		296:54:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	89,04									
Município: São Sebastião do Alto																			
Conforme parte diária		396:37:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	119,04									
										R$ 296,88									
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA									H	232,71	92,88	R$	21.614,10	92,88	R$	21.614,10
Caminhão Tanque - LTZ 3660																			
Conforme parte diária		132:31:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	92,88									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA									H	72,31	39,8400	R$	2.880,83	39,84	R$	2.880,83
Caminhão Tanque - LTZ 3660		**Horas trabalhadas/mês**																	
Conforme parte diária		132:31:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	39,84									
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA									H	116,09	93,1200	R$	10.810,30	93,1200	R$	10.810,30
Caminhão Carroceria - LPY 4546		**Horas trabalhadas/mês**																	
Conforme parte diária		132:54:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	93,12									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA									H	38,83	39,8400		1.546,98	39,8400	R$	1.546,99
Caminhão Carroceria - LPY 4546		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**															
Conforme parte diária		132:54:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	39,84									

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPER	H	323,72	330,72	R$	107.060,67	330,72	107.060,67

Município: Nova Friburgo
TRATOR - TETR 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 148:34:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92

Município: Três Rios
Trator - TES 1474 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 147:37:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,44

Município: Carmo
TRATOR - TEGS 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 148:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92

Serv. Emergencial
TRATOR — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 27:45:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 19,44

330,72

1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPER	H	130,17	141,84	R$	18.463,31	141,84	18.463,31

Município: Nova Friburgo
TRATOR - TETR 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 148:34:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64

Município: Três Rios
Trator - TES 1474 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 147:37:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,40

Município: Carmo
TRATOR - TEGS 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 148:23:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,40

Serv. Emergencial
TRATOR — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 27:45:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 8,40

141,84

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	235,44	R$	98.865,96	235,44	R$ 98.865,96

Carreta - NVQ 2872 — **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária: 132:56:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 93,12

Carreta - NVQ 2892
Conforme parte diária: 132:47:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,88

Serv. Emergencial
Conforme parte diária: 70:42:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 49,44

235,44

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	100,80	R$	11.667,60	100,80	11.667,60

Carreta - NVQ 2872 — **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária: 132:56:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,84

Carreta - NVQ 2892
Conforme parte diária: 132:47:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,84

Serv. Emergencial
Conforme parte diária: 70:42:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 21,12

100,80

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIO	H	395,93	607,68	R$	240.598,74	607,68	240.598,74

ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO
Município: Nova Friburgo
Conforme parte diária: 296:51:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 208,08

Município: Três Rios
Conforme parte diária: 148:37:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92

Município: Teresópolis
Conforme parte diária: 264:45:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 185,28

Município: Cantagalo
Conforme parte diária: 148:15:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,68

Serv. Emergencial
Conforme parte diária: 9:39:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 6,72

607,68

1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIO	H	123,03	260,40	R$	32.037,01	260,40	32.037,01

ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO
Município: Nova Friburgo
Conforme parte diária: 296:51:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 89,04

Município: Três Rios
Conforme parte diária: 148:37:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64

Município: Teresópolis
Conforme parte diária: 264:45:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 79,44

Município: Cantagalo
Conforme parte diária: 148:15:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,40

Serv. Emergencial
Conforme parte diária: 9:39:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 2,88

260,40

1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TO	H	641,21	103,20	R$	66.172,87	103,20	66.172,87

Município: Três Rios
Escavadeira Anfibia - EHI 1776 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 147:27:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,20

1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TO	H	236,47	44,16		10.442,51	44,16	10.442,51

Município: Três Rios
Escavadeira Anfibia - EHI 1776 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 147:27:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,16

1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSA	M2	289,53	-		-		

TOTAL BRUTO	**R$**	**3.509.736,05**	**R$ 3.509.736,05**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R$ 351.400,98	R$ 351.400,98
SERVIÇOS TECMOCOS	R$ -	R$ -
EQUIPAMENTO - TEC	R$ 124.180,29	R$ 124.180,29
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R$ 547.332,50	R$ 547.332,50
EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS	R$ 306.547,54	R$ 306.547,54
EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLES	R$ 72.244,73	R$ 72.244,73
EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO	R$ 713.411,78	R$ 713.411,78
EQUIPAMENTOS - CARMO	R$ 230.649,46	R$ 230.649,46
EQUIPAMENTOS - AREAL	R$ 147.901,91	R$ 147.901,91
EQUIPAMENTOS - CANTAGALO	R$ 199.608,57	R$ 199.608,57
EQUIPAMENTOS - CORDEIRO	R$ 174.466,44	R$ 174.466,44
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R$ 136.694,78	R$ 136.694,78
EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA	R$ 103.241,42	R$ 103.241,42
EQUIPAMENTOS - TRAJANO	R$ 33.851,31	R$ 33.851,31
EQUIPAMENTOS - SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	R$ 121.300,60	R$ 121.300,60
SERVIÇO EMERGENCIAL	R$ 246.903,74	R$ 246.903,74
TOTAL GERAL DE EVENTOS	**3.509.736,05**	**3.509.736,05**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.I	MES	55.885,26	0,67	37.443,12	0,67	37.443,12
Funcionários:								
Conforme parte diária		1,00 X 0,67 MÊS			=	0,67		
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR.PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.INCLUSIVE	MES	23.084,04	0,67	15.466,30	0,67	15.466,30
Funcionários:								
Conforme parte diária		1,00 X 0,67 MÊS			=	0,67		
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO.PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.INCLUSIVE ENCARGO:	MES	10.849,22	1,33	14.429,46	1,33	14.429,46
Funcionários:								
Conforme parte diária		2,00 X 0,67 MÊS			=	1,33		
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	2,00	11.971,28	2,00	11.971,28
Funcionários:								
APONTADOR - 03								
Conforme parte diária		3,00 X 0,67 MÊS			=	2,00		
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	2,00	7.311,34	2,00	7.311,34
Funcionários:								
Conforme parte diária		3,00 X 0,67 MÊS			=	2,00		
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	72.304,01	3,33	240.772,35	3,33	240.772,35

Etapa 01/01/2024 a 20/01/2024

	inicio	**dias**	
Friburgo			
Posto 1 - Bengala Equipamento	01/01/2024	20	
Posto 2 - Bengala Caminhões	01/01/2024	20	
Posto 3 - Bota fora	01/01/2024	20	
		2,00	**postos**
Tereaópolis			
Posto 1 - Rio Paqueuer	01/01/2024	20	
Posto 2 - Extravasor	01/01/2024	20	
Posto 3 - Rio Paqueuer / Rodoviária	01/01/2024	20	
		2,00	**postos**
Trei rios			
Posto 1 - Lago do America	01/01/2024	20	
Posto 2 - Bota fora	01/01/2024	20	
		1,33	**postos**
São Fidelis			
Posto 1 - Valão Catarina	01/01/2024	20	
		0,67	**postos**
Carmo			
Posto 1 - Córrego Monte Alegre	01/01/2024	20	
		0,67	**postos**
Areal			
Posto 1	01/01/2024	20	
		0,67	**postos**
Cordeiro			
Corrego Lavrinhas	01/01/2024	15	
Rio Macuco	01/01/2024	20	
		1,17	**postos**
Itaocara			
Posto 1	01/01/2024	20	
		0,67	**postos**
Trajano			
Posto 1	01/01/2024	20	
		0,67	**postos**
Cantagalo			
Posto 1	01/01/2024	20	
		0,67	**postos**
Sapucaia			
Posto 1	01/01/2024	20	
		0,67	**postos**
Bom Jardim			
Posto 1 -	01/01/2024	20	
Posto 2 -	01/01/2024	20	
		1,33	**postos**
São Sebastião do Alto			
Posto 1 -	01/01/2024	20	
		0,67	**postos**
Serviço Emergencial			
Posto 1 -	01/01/2024	5	
		0,17	**postos**

Total de postos **13,33** **/** **4,00** **posto por item** **=** **3,33** MÊS

1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,I	H	95,01	92,88	8.824,52	92,88	8.824,52

Pick-up - OFJ 3657 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária 132:48:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,88

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,I	H	39,06	39,84	1.556,15	39,84	1.556,15

Pick-up - OFJ 3657 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária 132:48:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,84

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	50,48	252,72	12.757,30	252,72	12.757,30

Veiculo de passeio- KYN 6983 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária 133:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 93,12

Veiculo de passeio- SIQ 2C81 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária 131:55:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,40

Veiculo de passeio- **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária 52:01:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 36,48

Veiculo de passeio- **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária 44:03:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,72

252,72

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

								LCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA		H	8,03	108,24	869,16	108,24	869,16
Veiculo de passeio- KYN 6983	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária	133:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=	39,84					
Veiculo de passeio- SIQ 2C81	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária	131:55:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=	39,60					
Veiculo de passeio-	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária	52:01:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=	15,60					
Veiculo de passeio-	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária	44:03:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=	13,20					
												108,24			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.															
											TOTAL BRUTO		**351.400,98**		**351.400,98**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	92,88	R$ 21.614,10	92,88	R$ 21.614,10
Caminhão Tanque - LTZ 3660								
Conforme parte diária		132:31:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,88						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	39,8400	R$ 2.880,83	39,84	R$ 2.880,83
Caminhão Tanque - LTZ 3660		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		132:31:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,84						
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	93,1200	R$ 10.810,30	93,1200	R$ 10.810,30
Caminhão Carroceria - LPY 4546		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		132:54:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 93,12						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	39,8400	1.546,98	39,8400	R$ 1.546,98
Caminhão Carroceria - LPY 4546		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		132:54:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,84						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	186,00	R$ 78.105,12	186,00	R$ 78.105,12
Carreta - NVQ 2872		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		132:56:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 93,12						
Carreta - NVQ 2892								
Conforme parte diária		132:47:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,88						
						186,00		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	115,75	79,68	9.222,96	79,68	9.222,96
Carreta - NVQ 2872		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		132:56:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,84						
Carreta - NVQ 2892								
Conforme parte diária		132:47:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,84						
						79,68		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
				TOTAL BRUTO		**R$ 124.180,29**		**R$ 124.180,29**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E A	H	41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E A	H	34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDI	H	380,72	92,6400	35.269,90	92,6400	35.269,90

Município: Teresópolis
Escavadeira de 23t - EHCL 01 — **Horas trabalhadas/mês** 132:13:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,64

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDI	H	121,21	39,6000	4.799,91	39,6000	4.799,91

Município: Teresópolis
Escavadeira de 23t - EHCL 01 — **Horas trabalhadas/mês** 132:13:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,60

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDI	H	318,94	370,0800	118.033,31	370,0800	118.033,31

Município: Teresópolis
Escavadeira de 17t - EHCL 01 — **Horas trabalhadas/mês** 0:00:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = -

Escavadeira de 17t - EHCL 02 — **Horas trabalhadas/mês** 131:35:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,16

Escavadeira de 17t - EHGS 01 — **Horas trabalhadas/mês** 132:30:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,64

Escavadeira de 17t - EHCL 03 — **Horas trabalhadas/mês** 132:13:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,64

Escavadeira de 17t - EHTR 06 — **Horas trabalhadas/mês** 132:30:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,64

370,08

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDI	H	108,05	158,6400	17.141,05	158,6400	17.141,05

Escavadeira de 17t - EHCL 01 — **Horas trabalhadas/mês** 0:00:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = -

Escavadeira de 17t - EHCL 02 — **Horas trabalhadas/mês** 131:35:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,36

Escavadeira de 17t - EHGS 01 — **Horas trabalhadas/mês** 132:30:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,84

Escavadeira de 17t - EHCL 03 — **Horas trabalhadas/mês** 132:13:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,60

Escavadeira de 17t - EHTR 06 — **Horas trabalhadas/mês** 132:30:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,84

158,64

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD	H	412,45	-	R$ -	-	R$ -

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD	H	159,87	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMB	H	219,97	-	R$ -	-	R$ -
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMB	H	70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MO	H	305,10	833,28	R$ 254.233,72	833,28	R$ 254.233,72

Município: Teresópolis
CAMINHÃO BASC. - LUL 5H02 — **Horas trabalhadas/mês** 131:06:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 91,68

CAMINHÃO BASC. - BIQ 7G61 — **Horas trabalhadas/mês** 132:09:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,40

CAMINHÃO BASC. - NVO4414 — **Horas trabalhadas/mês** 132:23:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,64

CAMINHÃO BASC. - NVO 4C64 — **Horas trabalhadas/mês** 132:05:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,40

CAMINHÃO BASC. - LRE 7633 — **Horas trabalhadas/mês** 132:00:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,40

CAMINHÃO BASC. - KPQ 1B56 — **Horas trabalhadas/mês** 132:08:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,40

CAMINHÃO BASC. - LQD 2679 — **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**

| | | |

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M I	H	41,61	-	-	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M I	H	34,49	-	-	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	380,72	-	-	-	-
		Município: Três Rios						
		Escavadeira de 23t -						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	121,21	-	-	-	-
		Município: Três Rios						
		Escavadeira de 23t - **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	318,94	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DE 17T						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	108,05	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DE 17T						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	412,45	-	R$ -	-	R$ -
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	159,87	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	219,97	-	R$ -	-	R$ -
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE N	H	305,10	415,44	R$ 126.750,74	415,44	R$ 126.750,74
		Município: Três Rios						
		Caminhão basculhantre- LLF1689 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:32:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92						
		Caminhão basculhantre- HIJ0A30 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 147:46:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,44						
		Caminhão basculhantre- LRQ4590 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:32:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92						
		Caminhão basculhantre- KRO2099 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:42:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,16						
		415,44						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE N	H	96,90	178,32	17.279,20	178,32	17.279,20
		Município: Três Rios						
		Caminhão basculhantre- LLF1689 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:32:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		Caminhão basculhantre- HIJ0A30 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 147:46:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,40						
		Caminhão basculhantre- LRQ4590 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:32:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		Caminhão basculhantre- KRO2099 **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária **Horas trabalhadas/mês**						
		148:42:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		R$ 178,32						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	R$ -	-	R$ -
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	R$ -	-	R$ -
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	R$ -	-	R$ -
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	103,44	R$ 33.485,59	103,44	R$ 33.485,59
		Município: Três Rios						
		Trator - TES 1474 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 147:37:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,44						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	44,40	5.779,54	44,40	5.779,54
		Município: Três Rios						
		Trator - TES 1474 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

						X	30%	Conversor de horas		=		44,40					
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORI							H	419,92	-	R$	-	-	R$	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORI							H	115,75	-		-	-		-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP							H	395,93	103,92	R$	41.145,04	103,92	R$	41.145,04	
Município: Três Rios																	
Escavadeira braço longo - EHLTR 02		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		148:37:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		103,92					
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP							H	123,03	44,64		5.492,05	44,64		5.492,05	
Município: Três Rios																	
Escavadeira braço longo - EHLTR 02		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		148:37:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		44,64					
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES							H	641,21	103,20	R$	66.172,87	103,20	R$	66.172,87	
Município: Três Rios																	
Escavadeira Anfibia - EHI 1776		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		147:27:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas		=		103,20					
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES							H	236,47	44,16		10.442,51	44,16		10.442,51	
Município: Três Rios																	
Escavadeira Anfibia - EHI 1776		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		147:27:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=		44,160					
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN							M2	289,53	-		-	-		-	
										TOTAL BRUTO		**R$**	**306.547,54**		**R$**	**306.547,54**	



DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLIS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAX	H	41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAX	H	34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCA	H	380,72	92,64	35.269,90	92,640	35.269,90
Município: São Fidélis **Escavadeira de 23t - EHBC 01** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.** Conforme parte diária 132:16:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,64								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCA	H	121,21	39,60	4.799,91	39,60	4.799,91
Município: São Fidélis **Escavadeira de 23t - EHBC 01** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.** Conforme parte diária 132:16:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,60								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCA	H	318,94	-	-		
ESCAVADEIRA DE 17T								
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCA	H	108,05	-	-		
ESCAVADEIRA DE 17T								
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE O	H	412,45	-	R$ -		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE O	H	159,87	-	-		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,R	H	219,97	-	R$ -		
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,R	H	70,63	-	-		
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	305,10	92,88	R$ 28.337,68	92,88	28.337,68
Município: São Fidélis **Caminhão Basculhante - KYG 5367** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.** Conforme parte diária 132:34:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,88								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	96,90	39,60	3.837,24	39,60	3.837,24
Município: São Fidélis **Caminhão Basculhante - KYG 5367** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.** Conforme parte diária 132:16:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,60								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	R$ -		
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-		
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	R$ -		
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-		
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	R$ -		
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-		
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	323,72	-	R$ -		
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	130,17	-	-		
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	-	R$ -		
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	-	-		
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM T	H	395,93	-	R$ -		
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO								
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM T	H	123,03	-	-		
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO								
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE	H	641,21	-	R$ -		
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE	H	236,47	-	-		
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGIT	M2	289,53	-	-		
				TOTAL BRUTO		**R$ 72.244,73**		**R$ 72.244,73**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2	H	41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2	H	34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PRO	H	380,72	-	-		
ESCAVADEIRA DE 23T								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PRO	H	121,21	-	-		
ESCAVADEIRA DE 23T								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PRO	H	318,94	207,60	R$ 66.211,94	207,6000	R$ 66.211,94

Município: Nova Friburgo
Escavadeira de 17T - EHTR 01 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária 148:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92

Escavadeira de 17T - EHJM 01
Conforme parte diária 148:15:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,68
207,60

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PRO	H	108,05	88,80	R$ 9.594,84	88,80	R$ 9.594,84

Município: Nova Friburgo
Escavadeira de 17T - EHTR 01 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária 148:23:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,40

Escavadeira de 17T - EHJM 01
Conforme parte diária 148:15:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,40
88,80

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M	H	412,45	-	-		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M	H	159,87	-	-		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA C	H	219,97	-	-		
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA C	H	70,63	-	-		
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUS	H	305,10	1.456,56	R$ 444.396,45	1.456,5600	R$ 444.396,45

Município: Nova Friburgo
Caminhão Carroceria **HLG 6A19** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária 148:48:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,16

Caminhão Carroceria **HFD 2B66**
Conforme parte diária 148:28:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92

Caminhão Carroceria **LQT 1E46**
Conforme parte diária 147:58:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,68

Caminhão Carroceria **LPN 3J07**
Conforme parte diária 148:28:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92

Caminhão Carroceria **MEG 6798**
Conforme parte diária 148:36:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92

Caminhão Carroceria **HMJ 0C89**
Conforme parte diária 148:22:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92

Caminhão Carroceria **LKS 6515**
Conforme parte diária 148:26:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92

Caminhão Carroceria **NVS 5684**
Conforme parte diária 148:57:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,16

Caminhão Carroceria **NVS 0244**
Conforme parte diária 148:39:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,16

Caminhão Carroceria **KVQ 4163**
Conforme parte diária 148:51:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,16

Caminhão Carroceria **EFU 5D41**
Conforme parte diária 148:48:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,16

Caminhão Carroceria **KOB 2985**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

								X	70%	Conversor de horas	=	104,16						
Caminhão Carroceria	**LLJ 1986**																	
Conforme parte diária		148:40:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	104,16						
Caminhão Carroceria	**HIJ 0032**																	
Conforme parte diária		148:42:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	104,16						
												1.456,56						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUS									H	96,90	624,48	R$ 60.512,11	624,48	R$ 60.512,11		
Município: Nova Friburgo																		
Caminhão Carroceria	**HLG 6A19**	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		148:48:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**HFD 2B66**																	
Conforme parte diária		148:28:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**LQT 1E46**																	
Conforme parte diária		147:58:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,40						
Caminhão Carroceria	**LPN 3J07**																	
Conforme parte diária		148:28:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**MEG 6798**																	
Conforme parte diária		148:36:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**HMJ 0C89**																	
Conforme parte diária		148:22:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,40						
Caminhão Carroceria	**LKS 6515**																	
Conforme parte diária		148:26:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**NVS 5684**																	
Conforme parte diária		148:57:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**NVS 0244**																	
Conforme parte diária		148:39:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**KVQ 4174**																	
Conforme parte diária		148:51:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**EFU 5D41**																	
Conforme parte diária		148:48:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**KOB 2985**																	
Conforme parte diária		148:43:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**LLJ 1986**																	
Conforme parte diária		148:40:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
Caminhão Carroceria	**HIJ 0032**																	
Conforme parte diária		148:42:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
												624,48						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA									H	277,49	-	-				
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA									H	88,37	-	-				
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA									H	232,71	-	-				
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA									H	72,31	-	-				
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA									H	116,09	-	-				
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA									H	38,83	-	-				
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCL									H	323,72	103,92	R$ 33.640,98	103,9200	R$ 33.640,98		
Município: Nova Friburgo																		
TRATOR - TETR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		148:34:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,92						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCL									H	130,17	44,64	R$ 5.810,78	44,6400	R$ 5.810,78		
Município: Nova Friburgo																		
TRATOR - TETR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		148:34:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MO									H	419,92	-	-				
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MO									H	115,75	-	-				
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PES									H	395,93	207,84	R$ 82.290,09	207,8400	R$ 82.290,09		
Município: Nova Friburgo																		
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLTR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		148:28:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,92						
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLJM 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		148:23:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,92						
												207,84						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

		LO LONG REACH),COM PES	H	123,03	89,04	R$ 10.954,59	89,0400	R$ 10.954,59

Município: Nova Friburgo

ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLTR 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**							
Conforme parte diária	148:28:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64	

ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLJM 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**							
Conforme parte diária	148:23:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,40	
									89,04	

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR [	H	236,47	-	-		
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LON	M2	289,53	-	-		
					TOTAL BRUTO	**R$ 713.411,78**		**R$ 713.411,78**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CARMO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	104,1600	R$ 39.655,79	104,1600	R$ 39.655,79
		Município: Carmo						
		Escavadeira de 23T - EHSJ 01 **Horas trabalhadas/mês**						
		Conforme parte diária 148:44:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,160						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	44,6400	5.410,81	44,6400	5.410,81
		Município: Carmo						
		Escavadeira de 23T - EHSJ 01 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:44:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	103,9200	33.144,24	103,9200	33.144,24
		Município: Carmo						
		Escavadeira de 17T - EHTR 03 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:32:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	44,6400	4.823,35	44,6400	4.823,35
		Município: Carmo						
		Escavadeira de 17T - EHTR 03 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:32:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	312,24	R$ 95.264,42	312,2400	95.264,42
		Município: Carmo						
		Caminhão Carmo - GSV 1A32 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 149:04:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,40						
		Caminhão Carmo - HCC 6B96						
		Conforme parte diária 148:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92						
		Caminhão Carmo - NYJ 0G40						
		Conforme parte diária 148:20:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92						
		312,24						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	133,44	R$ 12.930,33	133,4400	12.930,33
		Município: Carmo						
		Caminhão Carmo - GSV 1A32 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 149:04:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		Caminhão Carmo - HCC 6B96						
		Conforme parte diária 148:23:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,40						
		Caminhão Carmo - NYJ 0G40						
		Conforme parte diária 148:20:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,40						
		133,44						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	103,92	33.640,98	103,92	33.640,98
		TRATOR - TEGS 01						
		Conforme parte diária 148:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

		M LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	44,40	5.779,54	44,40	5.779,54
TRATOR - TEGS 01								
Conforme parte diária	148:23:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,40			
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IL	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 230.649,46**		**R$ 230.649,46**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - AREAL
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -

Município: Areal

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-

Município: Areal

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	207,8400	66.288,48	207,8400	66.288,48

Município: Areal

Escavadeira de 17T - EHAG 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:32:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,92
Escavadeira de 17T - EHAG 02	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:30:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,92
								207,84

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	89,2800	9.646,70	89,2800	9.646,70

Município: Areal

Escavadeira de 17T - EHAG 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:32:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64
Escavadeira de 17T - EHAG 02	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:30:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64
								89,28

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	207,60	R$ 63.338,76	207,6000	63.338,76

Município: Areal

Caminhão - NCX 1I68	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:14:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,68

Município: Areal

Caminhão - NVO 3814	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:37:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,92
								207,60

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	89,04	R$ 8.627,97	89,0400	8.627,97

Município: Areal

Caminhão - NCX 1I68	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:14:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,40

Município: Areal

Caminhão - NVO 3814	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:37:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64
								89,04

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	130,17	-	-	-	-

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

		UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 147.901,91**		**R$ 147.901,91**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CANTAGALO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	103,6800	R$ 39.473,04	103,6800	R$ 39.473,04
		Município: Cantagalo						
		Escavadeira de 23T - EHMT 01 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:09:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,68						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	44,4000	5.381,72	44,4000	5.381,72
		Município: Cantagalo						
		Escavadeira de 23T - EHMT 01 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:09:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,40						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	-	-	-	-
		Município: Cantagalo						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	-	-	-	-
		Município: Cantagalo						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	312,24	R$ 95.264,42	312,2400	95.264,42
		Município: Cantagalo						
		CAMINHÃO - LQO 6058 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:36:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92						
		CAMINHÃO - ALZ 8718 **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:31:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92						
		CAMINHÃO - MNS 5C20 **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 149:06:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,40						
		312,24						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	133,92	R$ 12.976,84	133,9200	12.976,84
		Município: Cantagalo						
		CAMINHÃO - NVO 3874 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:36:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		CAMINHÃO - NVO 4164 **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:31:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		CAMINHÃO - NVS 0124 **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 149:06:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		133,92						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	130,17	-	-	-	-

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

		UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	395,93	103,68	41.050,02	103,68	41.050,02
Município: Cantagalo								
Escavadeira - EHLMT01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:15:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,68		
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	123,03	44,40	5.462,53	44,40	5.462,53
Município: Cantagalo								
Escavadeira - EHLMT01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	148:15:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,40		
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 199.608,57**		**R$ 199.608,57**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CORDEIRO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -
		Município: Cordeiro						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-
		Município: Cordeiro						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	197,2800	62.920,48	197,2800	62.920,48
		Município: Cordeiro						
		Escavadeira de 17T - EHTRM 01 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 140:56:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 98,64						
		Escavadeira de 17T - EHTR 04 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 140:50:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 98,64						
						197,28		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	84,4800	9.128,06	84,4800	9.128,06
		Município: Cordeiro						
		Escavadeira de 17T - EHTRM 01 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 140:56:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 42,24						
		Escavadeira de 17T - EHTR 04 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 140:50:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 42,24						
						84,48		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	295,44	R$ 90.138,74	295,4400	90.138,74
		Município: Cordeiro						
		Caminhão Carroceria - LBT 5810 **Horas trabalhadas/mês**						
		Conforme parte diária 140:32:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 98,40						
		Caminhão Carroceria - HIA 8045						
		Conforme parte diária 140:43:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 98,40						
		Caminhão Carroceria - LHM 4724						
		Conforme parte diária 140:47:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 98,64						
						295,44		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	126,72	R$ 12.279,16	126,7200	12.279,16
		Município: Cordeiro						
		Caminhão Carroceria - LBT 5810 **Horas trabalhadas/mês**						
		Conforme parte diária 140:32:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 42,24						
		Caminhão Carroceria - HIA 8045						
		Conforme parte diária 140:43:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 42,24						
		Caminhão Carroceria - LHM 4724						
		Conforme parte diária 140:47:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 42,24						
						126,72		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-

DS DS

1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IL	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 174.466,44**		**R$ 174.466,44**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - ITAOCARA
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	104,1600	R$ 39.655,79	104,1600	R$ 39.655,79
		Município: Itaocara						
		Escavadeira - EHLS 01 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:39:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,16						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	44,6400	5.410,81	44,6400	5.410,81
		Município: Itaocara						
		Escavadeira - EHLS 01 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:39:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	-	-	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	-	-	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	104,16	22.912,07	104,16	22.912,07
		Município: Itaocara						
		Retro-escavadeira **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 148:39:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,16						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	44,64	3.152,92	44,64	3.152,92
		Município: Itaocara						
		Retro-escavadeira						
		Conforme parte diária 148:39:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-
						-		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R$ -	-	-
						-		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	207,84	57.673,52	207,84	57.673,52
		Município: Itaocara						
		Caminhão toco - LBM 0A10						
		Conforme parte diária 148:29:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103.92						
		Caminhão toco - NVO 5F64						
		Conforme parte diária 148:25:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 103,92				R$ 207,84		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	89,28	7.889,67	89,28	7.889,67
		Município: Itaocara						
		Caminhão toco - LBM 0A10						
		Conforme parte diária 148:29:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64						
		Caminhão toco - NVO 5F64						
		Conforme parte diária 148:29:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64				R$ 89,28		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	395,93	-	-	-	-

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 136.694,78**		**R$ 136.694,78**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -

Município: Sapucaia

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-

Município: Sapucaia

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	103,9200	33.144,24	103,9200	33.144,24

Município: Sapucaia

Escavadeira de 17T - EHRE 01	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.					
Conforme parte diária	148:23:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,92

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	44,4000	4.797,42	44,4000	4.797,42

Município: Sapucaia

Escavadeira de 17T - EHRE 01	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.					
Conforme parte diária	148:23:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,40

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R$ -	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	207,12	57.473,72	207,12	57.473,72

Município: Sapucaia

Caminhão toco - KNB 0B33

Conforme parte diária	147:30:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,20

Caminhão toco - KSX 6813

Conforme parte diária	148:18:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	103,92
								207,12

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	88,56	7.826,04	88,56	7.826,04

Município: Sapucaia

Caminhão toco - KNB 0B33

Conforme parte diária	147:30:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,16

Caminhão toco - KSX 6813

Conforme parte diária	148:18:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,40
								88,56

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	395,93	-	-	-	-

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

		O LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 103.241,42**		**R$ 103.241,42**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

Z

EQUIPAMENTOS - TRAJANO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -
Município: Trajano								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-
Município: Trajano								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	92,6400	29.546,60	92,6400	29.546,60
Município: Trajano								
Escavadeira de 17T	**Horas trabalhadas/mês**	**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	132:27:00 X	1,00 MÊS X 70%	Conversor de horas	=	92,64			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	39,8400	4.304,71	39,8400	4.304,71
Município: Trajano								
Escavadeira de 17T	**Horas trabalhadas/mês**	**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	132:27:00 X	1,00 MÊS X 30%	Conversor de horas	=	39,84			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R$ -	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
Município: Trajano								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
Município: Trajano								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E II	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 33.851,31**		**R$ 33.851,31**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -
		Município: São Sebastião do Alto						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-
		Município: São Sebastião do Alto						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	92,4000	29.470,05	92,4000	29.470,05
		Município: São Sebastião do Alto						
		Escavadeira de 17T - EHI 1443 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 132:06:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,40						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	39,6000	4.278,78	39,6000	4.278,78
		Município: São Sebastião do Alto						
		Escavadeira de 17T - EHI 1443 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 132:06:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,60						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	277,68	77.053,42	277,68	77.053,42
		Município: São Sebastião do Alto						
		CAMINHÃO - MSC 1A64 **Horas trabalhadas/mês**						
		Conforme parte diária 132:19:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,64						
		CAMINHÃO - KSJ 8350						
		Conforme parte diária 132:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,64						
		CAMINHÃO - KOM 8394						
		Conforme parte diária 132:09:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,40						
		277,68						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	118,80	10.498,35	118,80	10.498,35
		Município: São Sebastião do Alto						
		CAMINHÃO - NVP 6C24 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 132:19:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,60						
		CAMINHÃO - NVR 0764 **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 132:23:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,60						
		CAMINHÃO - KOM 8394						
		Conforme parte diária 132:09:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 39,60						
		118,80						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	130,17	-	-	-	-

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

		UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 121.300,60**		**R$ 121.300,60**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇOS EMERGENCIAL
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2	H	41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2	H	34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PRO	H	380,72	31,92	12.152,58	31,92	R$ 12.152,58
		ESCAVADEIRA DE 23T						
		Escavadeira de 23T **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 45:30:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 31,92						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PRO	H	121,21	13,68	1.658,15	13,68	R$ 1.658,15
		ESCAVADEIRA DE 23T						
		Escavadeira de 23T **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 45:30:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 13,68						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PRO	H	318,94	31,92	R$ 10.180,56	31,9200	R$ 10.180,56
		Município: Nova Friburgo						
		Escavadeira de 17T - EHJM 01						
		Conforme parte diária 45:40:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 31,92						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PRO	H	108,05	13,68	R$ 1.478,12	13,68	R$ 1.478,12
		Escavadeira de 17T - EHJM 01						
		Conforme parte diária 45:40:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 13,68						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M	H	412,45	-	-		
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M	H	159,87	-	-		
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA C	H	219,97	128,16	28.191,35	128,16	R$ 28.191,35
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 45:35:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 31,92						
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 36:40:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 25,68						
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 36:38:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 25,68						
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 36:40:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 25,68						
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 27:31:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 19,20						
						128,16		
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA C	H	70,63	54,96	3.881,82	54,96	R$ 3.881,82
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 45:35:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 13,68						
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 36:40:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 11,04						
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 36:38:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 11,04						
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 36:40:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 11,04						
		RETRO-ESCAVADEIRA						
		Conforme parte diária 27:31:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 8,16						
						54,96		
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUS	H	305,10	449,04	R$ 137.002,10	449,0400	R$ 137.002,10
		Município: Nova Friburgo						
		Caminhão Carroceria **LRG2H65** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 47:59:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 33,60						
		Caminhão Carroceria **LSZ1B31**						
		Conforme parte diária 47:48:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 33,36						
		Caminhão Carroceria **KNP6233**						
		Conforme parte diária 47:44:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 33,36						
		Caminhão Carroceria **CLJ9B02**						
		Conforme parte diária 47:32:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 33,36						

DS DS

Conforme parte diária		47:37:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	33,36	
Caminhão Carroceria	**KYK739**										
Conforme parte diária		45:46:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	31,92	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:32:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	31,92	
Caminhão Carroceria	**LQP8421**										
Conforme parte diária		45:41:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	31,92	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:55:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	32,16	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:56:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	32,16	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:43:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	31,92	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:41:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	31,92	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		27:42:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	19,44	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		27:49:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	19,44	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		27:33:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	19,20	
										449,04	

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUS	H	96,90	192,48	R$ 18.651,31	192,48	R$ 18.651,31			

Município: Nova Friburgo

Caminhão Carroceria	**LRG2H65**	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**							
Conforme parte diária		47:59:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	14,40	
Caminhão Carroceria	**LSZ1B31**										
Conforme parte diária		47:48:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	14,40	
Caminhão Carroceria	**KNP6233**										
Conforme parte diária		47:44:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	14,40	
Caminhão Carroceria	**CLJ9B02**										
Conforme parte diária		47:32:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	14,16	
Caminhão Carroceria	**LOB8421**										
Conforme parte diária		47:37:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	14,40	
Caminhão Carroceria	**KYK739**										
Conforme parte diária		45:46:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	13,68	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:32:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	13,68	
Caminhão Carroceria	**LQP8421**										
Conforme parte diária		45:41:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	13,68	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:55:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	13,68	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:56:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	13,68	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:43:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	13,68	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		45:41:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	13,68	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		27:42:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	8,40	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		27:49:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	8,40	
Caminhão Carroceria											
Conforme parte diária		27:33:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	8,16	
										192,48	

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-					
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-					
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-					
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-					

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

		T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-								
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-								
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCL	H	323,72	19,44	R$ 6.293,11	19,4400	R$ 6.293,11						
Município: Nova Friburgo														
TRATOR		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**										
Conforme parte diária		27:45:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	19,44				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCL	H	130,17	8,40	R$ 1.093,42	8,4000	R$ 1.093,42						
Município: Nova Friburgo														
TRATOR - TETR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**										
Conforme parte diária		27:45:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	8,40				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MO	H	419,92	49,68	20.861,62	49,68	R$ 20.861,62						
CARRETA		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**										
Conforme parte diária		35:12:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	24,72				
CARRETA		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**										
Conforme parte diária		35:30:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	24,96				
										49,68				
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MO	H	115,75	21,12	2.444,64	21,12	R$ 2.444,64						
CARRETA		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**										
Conforme parte diária		35:12:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	10,56				
CARRETA		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**										
Conforme parte diária		35:30:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	10,56				
										21,12				
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PES	H	395,93	6,72	R$ 2.660,64	6,7200	R$ 2.660,64						
Município: Nova Friburgo														
ESCAV. BRAÇO LONGO		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**										
Conforme parte diária		9:39:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	6,72				
										6,72				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PES	H	123,03	2,88	R$ 354,32	2,8800	R$ 354,32						
Município: Nova Friburgo														
ESCAV. BRAÇO LONGO		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**										
Conforme parte diária		9:39:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	2,88				
										2,88				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR I	H	236,47	-	-								
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA	M2	289,53	-	-								
						TOTAL BRUTO		**R$ 246.903,74**						**R$ 246.903,74**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:48:00	EQUIPAMENTO: PICK-UP			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA						
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3657	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3657	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3657	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3657	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3657	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3657	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3657	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3657	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3657	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3657	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3657	9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3657	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3657	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3657	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:59:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA						
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 6983	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6983	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6983	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 6983	8:12:00	6:50:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6983	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 6983	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6983	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6983	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 6983	8:12:00	6:50:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6983	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 6983	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6983	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6983	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 6983	8:12:00	6:50:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		122:54:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA						
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C81	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	7:53:00	7:09:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C81	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C81	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	7:53:00	7:09:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C81	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C81	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	7:53:00	7:09:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		52:01:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA						
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO		7:53:00	7:09:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA		9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA		9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA		9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA		8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		44:03:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA						
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA		9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA		8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA		9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA		8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:31:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:03:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:13:00	6:50:00	1:00:00	17:03:00	0:03:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:59:00	7:00:00	1:00:00	15:59:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	123:51:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA			
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA		TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:10:00	6:59:00	1:00:00	16:09:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:02:00	7:07:00	1:00:00	16:09:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:51:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:08:00	7:02:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:08:00	7:02:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:37:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:09:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		122:33:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	8:48:00	7:03:00	1:00:00	16:51:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	8:53:00	7:02:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	7:55:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	8:48:00	7:04:00	1:00:00	16:52:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:33:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHGS 01	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHGS 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHGS 01	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHGS 01	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHGS 01	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHGS 01	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHGS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHGS 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHGS 01	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHGS 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHGS 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHGS 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHGS 01	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHGS 01	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA -COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:15:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 03	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 03	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 03	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 03	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 03	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 03	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 03	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 03	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 03	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 03	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHCL 03	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHCL 03	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHCL 03	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHCL 03	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		122:37:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	8:48:00	7:04:00	1:00:00	16:52:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	8:48:00	7:03:00	1:00:00	16:51:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	8:53:00	7:02:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	7:55:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/RODOVIÁRIA)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:25:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/RODOVIÁRIA)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:14:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 03	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 03	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 03	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 03	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 03	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 03	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 03	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 03	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 03	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 03	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 03	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 03	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 03	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 03	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		122:02:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	7:59:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	8:48:00	7:03:00	1:00:00	16:51:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		132:23:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO4414	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO4414	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO4414	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO4414	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO	NVO4414	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO4414	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO4414	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO4414	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO4414	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	NVO4414	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO4414	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO4414	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO4414	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO4414	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	NVO4414	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
OBS: motorista chegou atrasado no dia 26/12/2023								

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA -COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	123:11:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:48:00	7:04:00	1:00:00	16:52:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:07:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 4C64	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 4C64	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 4C64	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 4C64	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 4C64	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 4C64	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 4C64	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 4C64	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 4C64	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 4C64	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 4C64	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 4C64	8:48:00	7:03:00	1:00:00	16:51:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 4C64	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 4C64	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:02:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 7633	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	8:48:00	7:03:00	1:00:00	16:51:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 7633	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:10:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:48:00	7:04:00	1:00:00	16:52:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA -COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	125:47:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	LQD 2679	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	LQD 2679	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	LQD 2679	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	LQD 2679	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LQD 2679	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	LQD 2679	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	LQD 2679	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	LQD 2679	8:48:00	7:03:00	1:00:00	16:51:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	LQD 2679	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LQD 2679	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	LQD 2679	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	LQD 2679	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	LQD 2679	8:53:00	7:02:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	LQD 2679	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:33:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	KXM 6I94	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	KXM 6I94	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	KXM 6I94	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	KXM 6I94	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KXM 6I94	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	KXM 6I94	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	KXM 6I94	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	KXM 6I94	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	KXM 6I94	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KXM 6I94	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KXM 6I94	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KXM 6I94	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KXM 6I94	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KXM 6I94	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	122:59:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	LRE 9760	8:58:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	LRE 9760	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	LRE 9760	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LRE 9760	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	LRE 9760	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	LRE 9760	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	LRE 9760	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LRE 9760	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	LRE 9760	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	LRE 9760	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	LRE 9760	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	LRE 9760	7:53:00	7:05:00	1:00:00	15:58:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRÊS RIOS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		138:25:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANFÍBIA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHI 1776	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:08:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHI 1776	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA -COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:28:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 02	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHLTR 02	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 02	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:06:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHLTR 02	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	138:36:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	TES 1474	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	TES 1474	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	TES 1474	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	TES 1474	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	TES 1474	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	TES 1474	8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:34:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LLF1689	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:08:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LLF1689	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LLF1689	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LLF1689	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	LLF1689	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF1689	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LLF1689	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LLF1689	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:06:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LLF1689	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		138:44:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:06:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	HIJ0A30	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	HIJ0A30	8:10:00	6:55:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:36:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LRQ4590	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LRQ4590	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LRQ4590	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LRQ4590	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRQ4590	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LRQ4590	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LRQ4590	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LRQ4590	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LRQ4590	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	LRQ4590	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRQ4590	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LRQ4590	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LRQ4590	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LRQ4590	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LRQ4590	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LRQ4590	8:07:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:44:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	KRO2099	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	KRO2099	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	KRO2099	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	KRO2099	8:08:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KRO2099	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	KRO2099	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	KRO2099	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	KRO2099	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	KRO2099	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	KRO2099	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KRO2099	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KRO2099	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KRO2099	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KRO2099	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KRO2099	8:06:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	KRO2099	8:13:00	6:55:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO FIDÉLIS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO FIDÉLIS (VALÃO CATARINA)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:21:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHBC 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHBC 01	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO FIDÉLIS (VALÃO CATARINA)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:33:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	KYG 5367	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYG 5367	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	KYG 5367	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:05:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYG 5367	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KYG 5367	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:23:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:03:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	8:51:00	7:10:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:04:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	7:50:00	7:10:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHTR 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	8:03:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHTR 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:10:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHJM 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHJM 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHJM 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHJM 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHJM 01	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHJM 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHJM 01	9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHJM 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHJM 01	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHJM 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHJM 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHJM 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHJM 01	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHJM 01	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHJM 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHJM 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:24:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHLTR 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 01	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	7:57:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHLTR 01	7:57:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:25:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024		TURNO			7:59:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	EHLJM 01	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	EHLJM 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	EHLJM 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	EHLJM 01	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHLJM 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	EHLJM 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	EHLJM 01	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	EHLJM 01	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	EHLJM 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	EHLJM 01	7:59:00	6:55:00	1:00:00	15:54:00	7:59:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHLJM 01	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	EHLJM 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	EHLJM 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	EHLJM 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	EHLJM 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	EHLJM 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:28:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	TETR 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:10:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	TETR 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:46:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	HLG 6A19	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	HLG 6A19	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	HLG 6A19	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	HLG 6A19	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	HLG 6A19	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	HLG 6A19	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HLG 6A19	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	HLG 6A19	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	HLG 6A19	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	HLG 6A19	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:27:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	HFD 2B66	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	HFD 2B66	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		138:58:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQT 1E46	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	LQT 1E46	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	8:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQT 1E46	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LQT 1E46	7:57:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:27:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:02:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	LPN 3J08	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	LPN 3J09	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	LPN 3J10	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	LPN 3J10	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LPN 3J10	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	LPN 3J08	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	LPN 3J09	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	LPN 3J10	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	LPN 3J10	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	LPN 3J12	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LPN 3J09	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	LPN 3J08	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	LPN 3J09	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	LPN 3J10	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	LPN 3J10	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	LPN 3J10	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:31:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	MEG 6798	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	MEG 6798	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:22:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HMJ 0C89	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	HMJ 0C89	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HMJ 0C89	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	HMJ 0C89	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:25:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LKS 6515	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LKS 6515	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LKS 6515	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LKS 6515	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	LKS 6515	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LKS 6515	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LKS 6515	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LKS 6515	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:49:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:02:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	NVS 5684	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	NVS 5684	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	NVS 5684	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	NVS 5684	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	NVS 5684	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	NVS 5684	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	NVS 5684	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	NVS 5684	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	NVS 5684	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	NVS 5684	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	NVS 5684	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	NVS 5684	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	NVS 5684	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	NVS 5684	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	NVS 5684	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	NVS 5684	8:06:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:41:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:12:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	NVS 0244	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	NVS 0244	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	NVS 0244	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	NVS 0244	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	NVS 0244	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	NVS 0244	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	NVS 0244	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	NVS 0244	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	NVS 0244	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	NVS 0244	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	8:08:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	NVS 0244	9:14:00	6:54:00	1:00:00	17:08:00	0:04:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	NVS 0244	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	NVS 0244	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	NVS 0244	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	NVS 0244	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	NVS 0244	8:07:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:53:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:12:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	KVQ 4163	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	KVQ 4163	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	KVQ 4163	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	KVQ 4163	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4163	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	KVQ 4163	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	KVQ 4163	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	KVQ 4163	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	KVQ 4163	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	KVQ 4163	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	8:08:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4163	9:14:00	6:54:00	1:00:00	17:08:00	0:04:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	KVQ 4163	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	KVQ 4163	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	KVQ 4163	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	KVQ 4163	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	KVQ 4163	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:47:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:06:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	EFU 5D41	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:14:00	6:54:00	1:00:00	17:08:00	0:04:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	EFU 5D41	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:45:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:02:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	KOB 2985	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	KOB 2985	8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:37:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:02:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	LLJ 1986	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	LLJ 1986	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:39:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:02:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	HIJ 0032	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0032	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	HIJ 0032	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	HIJ 0032	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0032	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	HIJ 0032	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	HIJ 0032	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARMO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	139:43:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	EHSJ 01	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO	EHSJ 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:32:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHTR 03	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHTR 03	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		140:04:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	GSV 1A32	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	GSV 1A32	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	GSV 1A32	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	GSV 1A32	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:19:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:06:00	6:55:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HCC 6B96	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	HCC 6B96	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HCC 6B96	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	7:58:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	HCC 6B96	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:18:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	NYJ OG40	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	NYJ OG40	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	NYJ OG40	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	NYJ OG40	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NYJ OG40	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	NYJ OG40	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	NYJ OG40	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	NYJ OG40	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	NYJ OG40	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	NYJ OG40	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NYJ OG40	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	NYJ OG40	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	NYJ OG40	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	NYJ OG40	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	NYJ OG40	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	NYJ OG40	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:21:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	TEGS 01	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	TEGS 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	TEGS 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	TEGS 01	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	TEGS 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:27:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHAG 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHAG 01	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:24:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 02	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 02	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 02	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 02	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 02	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 02	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 02	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 02	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHAG 02	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 02	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 02	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 02	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 02	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 02	7:55:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHAG 02	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:19:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1I68	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	NCX 1I68	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1I68	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	NCX 1I68	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:27:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	NVO 3814	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	NVO 3814	8:04:00	6:55:00	1:00:00	15:59:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CANTAGALO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:10:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHMT 01	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHMT 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:15:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHLMT 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHLMT 01	7:52:00	7:10:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:32:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LQO 6058	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LQO 6058	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LQO 6058	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LQO 6058	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQO 6058	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LQO 6058	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LQO 6058	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LQO 6058	8:55:00	7:00:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LQO 6058	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	LQO 6058	8:05:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQO 6058	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LQO 6058	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LQO 6058	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LQO 6058	8:55:00	7:00:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LQO 6058	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LQO 6058	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:31:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	ALZ 8718	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	ALZ 8718	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	ALZ 8718	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	ALZ 8718	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	ALZ 8718	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	ALZ 8718	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	ALZ 8718	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	ALZ 8718	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	ALZ 8718	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	ALZ 8718	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	ALZ 8718	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	ALZ 8718	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	ALZ 8718	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	ALZ 8718	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	ALZ 8718	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	ALZ 8718	8:09:00	7:01:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:56:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:03:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	MSN 5C20	9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	MSN 5C20	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	MSN 5C20	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	MSN 5C20	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	MSN 5C20	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	MSN 5C20	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	MSN 5C20	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	MSN 5C20	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	MSN 5C20	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	MSN 5C20	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	MSN 5C20	9:13:00	6:52:00	1:00:00	17:05:00	0:03:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	MSN 5C20	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	MSN 5C20	9:04:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	MSN 5C20	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	MSN 5C20	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	MSN 5C20	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CORDEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		131:50:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHTR 04	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		131:57:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTRM 01	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTRM 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTRM 01	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTRM 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTRM 01	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTRM 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTRM 01	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHTRM 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTRM 01	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTRM 01	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTRM 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTRM 01	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	8:05:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023	131:31:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA						
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023	TERÇA-FEIRA						
27/12/2023	QUARTA-FEIRA						
28/12/2023	QUINTA-FEIRA						
29/12/2023	SEXTA-FEIRA						
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA	LBT 5810	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024	QUARTA-FEIRA	LBT 5810	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024	QUINTA-FEIRA	LBT 5810	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024	SEXTA-FEIRA	LBT 5810	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LBT 5810	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024	TERÇA-FEIRA	LBT 5810	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024	QUARTA-FEIRA	LBT 5810	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024	QUINTA-FEIRA	LBT 5810	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024	SEXTA-FEIRA	LBT 5810	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024	SÁBADO	LBT 5810	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA	LBT 5810	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024	TERÇA-FEIRA	LBT 5810	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024	QUARTA-FEIRA	LBT 5810	8:50:00	7:10:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024	QUINTA-FEIRA	LBT 5810	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024	SEXTA-FEIRA	LBT 5810	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024	SÁBADO						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		131:42:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:08:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	HIA 8045	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	HIA 8045	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	HIA 8045	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	HIA 8045	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	HIA 8045	9:18:00	6:50:00	1:00:00	17:08:00	0:08:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	HIA 8045	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	HIA 8045	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	HIA 8045	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	HIA 8045	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	HIA 8045	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		131:43:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LHM 4724	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LHM 4724	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LHM 4724	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LHM 4724	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LHM 4724	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LHM 4724	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LHM 4724	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LHM 4724	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LHM 4724	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	LHM 4724	8:07:00	7:00:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LHM 4724	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LHM 4724	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LHM 4724	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LHM 4724	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LHM 4724	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:40:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	8:54:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHLS 01	8:13:00	6:52:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:08:00	6:58:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHLS 01	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

4ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		121:59:00	EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:14:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	REVLS 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	REVLS 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:16:00	6:52:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	REVLS 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	REVLS 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	9:24:00	7:04:00	1:00:00	17:28:00	0:14:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	REVLS 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	REVLS 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	REVLS 01	9:07:00	6:52:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	REVLS 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:31:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	9:06:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:09:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LBM 0A10	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	LBM 0A10	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LBM 0A10	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	8:44:00	7:24:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:09:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LBM 0A10	8:14:00	6:56:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:27:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 5F64	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 5F64	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 5F64	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 5F64	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 5F64	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 5F64	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 5F64	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 5F64	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 5F64	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	NVO 5F64	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 5F64	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 5F64	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 5F64	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 5F64	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 5F64	8:07:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	NVO 5F64	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAPUCAIA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SAPUCAIA				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:18:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	8:52:00	7:08:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	EHRE 01	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:01:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EHRE 01	8:03:00	7:03:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SAPUCAIA				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		138:28:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:03:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	KNB 0B33	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	KNB 0B33	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	KNB 0B33	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	KNB 0B33	7:56:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KNB 0B33	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	KNB 0B33	9:13:00	6:55:00	1:00:00	17:08:00	0:03:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	KNB 0B33	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	KNB 0B33	8:11:00	6:57:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	KNB 0B33	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	KNB 0B33	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KNB 0B33	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KNB 0B33	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KNB 0B33	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KNB 0B33	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KNB 0B33	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	KNB 0B33	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SAPUCAIA				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		139:08:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	KSX 6816	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	KSX 6816	8:54:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	KSX 6816	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	KSX 6816	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KSX 6816	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	KSX 6816	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	KSX 6816	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	KSX 6816	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	KSX 6816	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO	KSX 6816	7:58:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KSX 6816	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KSX 6816	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KSX 6816	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KSX 6816	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KSX 6816	8:05:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	KSX 6816	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRAJANO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRAJANO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:26:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO					
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 05	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 05	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 05	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 05	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 05	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO SEBASTIÃO DO ALTO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:07:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1443	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1443	8:53:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1443	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1443	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1443	8:57:00	6:59:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1443	9:07:00	6:54:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1443	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1443	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1443	7:56:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1443	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1443	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1443	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1443	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1443	7:57:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO SEBASTIÃO DO ALTO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:15:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	MSC 1A65	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	MSC 1A66	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	MSC 1A67	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	MSC 1A68	7:57:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	MSC 1A64	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	MSC 1A65	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	MSC 1A66	8:58:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	MSC 1A67	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	MSC 1A68	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	MSC 1A64	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	MSC 1A65	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	MSC 1A66	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	MSC 1A67	8:55:00	7:00:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	MSC 1A68	8:12:00	6:53:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO SEBASTIÃO DO ALTO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:18:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	KSJ 8351	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	KSJ 8352	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	KSJ 8353	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	KSJ 8354	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KSJ 8350	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	KSJ 8351	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	KSJ 8352	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	KSJ 8353	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	KSJ 8354	7:58:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KSJ 8350	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KSJ 8351	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KSJ 8352	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KSJ 8353	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KSJ 8354	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO SEBASTIÃO DO ALTO				
PERIODO	INÍCIO	22/12/2023		123:12:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA						
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA	KOM 8395	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
03/01/2024		QUARTA-FEIRA	KOM 8396	8:58:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
04/01/2024		QUINTA-FEIRA	KOM 8397	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/01/2024		SEXTA-FEIRA	KOM 8398	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KOM 8394	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
09/01/2024		TERÇA-FEIRA	KOM 8395	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/01/2024		QUARTA-FEIRA	KOM 8396	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
11/01/2024		QUINTA-FEIRA	KOM 8397	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
12/01/2024		SEXTA-FEIRA	KOM 8398	7:57:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	KOM 8394	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KOM 8395	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KOM 8396	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KOM 8397	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KOM 8398	7:58:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SERVIÇOS EMERGENCIAL

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:30:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:21:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 08	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 08	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 08	8:50:00	7:05:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 08	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:56:00
20/01/2024		SÁBADO	EHTR 08	9:35:00	7:00:00	1:00:00	17:35:00	1:25:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:40:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:19:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EHDC01	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EHDC01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EHDC01	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EHDC01	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:56:00
20/01/2024		SÁBADO	EHDC01	9:33:00	7:00:00	1:00:00	17:33:00	1:23:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:35:00	EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:16:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:56:00
20/01/2024		SÁBADO	REVTR 01	9:30:00	7:00:00	1:00:00	17:30:00	1:20:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		36:40:00	EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:22:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	REVTR 02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	REVTR 02	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	REVTR 02	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:56:00
20/01/2024		SÁBADO		9:36:00	7:00:00	1:00:00	17:36:00	1:26:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		36:38:00	EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:18:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	REVTR 03	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	REVTR 03	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	REVTR 03	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:56:00
20/01/2024		SÁBADO	REVTR 03	9:32:00	7:00:00	1:00:00	17:32:00	1:22:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		36:40:00	EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:17:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	REVTR 04	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	REVTR 04	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	REVTR 04	9:36:00	6:59:00	1:00:00	17:35:00	1:26:00
20/01/2024		SÁBADO	REVTR 04	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:51:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		27:31:00	EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:14:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA		8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA		9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:56:00
20/01/2024		SÁBADO		9:28:00	7:10:00	1:00:00	17:38:00	1:18:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA -COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		9:39:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:29:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO	EHLTR 03	9:39:00	6:55:00	1:00:00	17:34:00	0:29:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		27:45:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:24:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 02	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 02	9:09:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	TETR 02	9:34:00	7:01:00	1:00:00	17:35:00	0:24:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		35:12:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	CCN0004	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	CCN0004	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	CCN0004	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	CCN0004	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		35:30:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:08:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	CCN0005	9:18:00	6:55:00	1:00:00	17:13:00	0:08:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	CCN0005	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	CCN0005	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	CCN0005	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO						
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		47:59:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:22:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRG2H65					
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LRG2H65	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LRG2H65	11:07:00	6:58:00	1:00:00	19:05:00	1:57:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LRG2H65	9:12:00	7:01:00	1:00:00	17:13:00	0:02:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LRG2H65	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LRG2H65	9:33:00	7:00:00	1:00:00	17:33:00	0:23:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		47:48:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:20:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LSZ1B31	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LSZ1B31	11:05:00	6:58:00	1:00:00	19:03:00	1:55:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LSZ1B31	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LSZ1B31	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LSZ1B31	9:35:00	7:00:00	1:00:00	17:35:00	0:25:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		47:44:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:20:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KNP6232	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KNP6232	11:04:00	6:58:00	1:00:00	19:02:00	1:54:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KNP6232	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KNP6232	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	KNP6232	9:36:00	6:59:00	1:00:00	17:35:00	0:26:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		47:32:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:09:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	CLJ9B02	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	CLJ9B02	11:04:00	6:58:00	1:00:00	19:02:00	1:54:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	CLJ9B02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	CLJ9B02	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	CLJ9B02	9:25:00	7:10:00	1:00:00	17:35:00	0:15:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		47:37:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			2:19:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LOB8421	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LOB8421	11:02:00	7:03:00	1:00:00	19:05:00	1:52:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LOB8421	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LOB8421	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LOB8421	9:37:00	7:03:00	1:00:00	17:40:00	0:27:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:46:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:28:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KYK7397	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KYK7397	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KYK7397	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KYK7397	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	KYK7397	9:38:00	7:00:00	1:00:00	17:38:00	0:28:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:32:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:12:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LHF 8I69	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LHF 8I69	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LHF 8I69	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LHF 8I69	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LHF 8I69	9:22:00	7:10:00	1:00:00	17:32:00	0:12:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:41:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:17:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KOB 3333	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KOB 3333	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KOB 3333	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KOB 3333	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	KOB 3333	9:27:00	7:05:00	1:00:00	17:32:00	0:17:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:55:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:25:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	JMK 5C51	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	JMK 5C51	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	JMK 5C51	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	JMK 5C51	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	JMK 5C51	9:35:00	7:00:00	1:00:00	17:35:00	0:25:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:56:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:30:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	LLO 5917	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	LLO 5917	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LLO 5917	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LLO 5917	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LLO 5917	9:40:00	7:05:00	1:00:00	17:45:00	0:30:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:43:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:23:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	EKH 4E09	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	EKH 4E09	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	EKH 4E09	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	EKH 4E09	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	EKH 4E09	9:33:00	7:00:00	1:00:00	17:33:00	0:23:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		45:41:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:26:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA	KOY 5A55	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/01/2024		QUARTA-FEIRA	KOY 5A55	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	KOY 5A55	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	KOY 5A55	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	KOY 5A55	9:36:00	7:00:00	1:00:00	17:36:00	0:26:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		27:42:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:22:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	CUD 9A19	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	CUD 9A19	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	CUD 9A19	9:32:00	7:00:00	1:00:00	17:32:00	0:22:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		27:49:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:33:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	OVT 1E70	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	OVT 1E70	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	OVT 1E70	9:43:00	6:59:00	1:00:00	17:42:00	0:33:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - COMPLEMENTAR								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMERGENCIAL				
PERIODO	INÍCIO	15/01/2024		27:33:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	13/02/2024			TURNO			0:19:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA	LLK 8B35	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/01/2024		SEXTA-FEIRA	LLK 8B35	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
20/01/2024		SÁBADO	LLK 8B35	9:29:00	7:03:00	1:00:00	17:32:00	0:19:00
21/01/2024		DOMINGO						
22/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
23/01/2024		TERÇA-FEIRA						
24/01/2024		QUARTA-FEIRA						
25/01/2024		QUINTA-FEIRA						
26/01/2024		SEXTA-FEIRA						
27/01/2024		SÁBADO						
28/01/2024		DOMINGO						
29/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
30/01/2024		TERÇA-FEIRA						
31/01/2024		QUARTA-FEIRA						
01/02/2024		QUINTA-FEIRA						
02/02/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02/2024		SÁBADO						
04/02/2024		DOMINGO						
05/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
06/02/2024		TERÇA-FEIRA						
07/02/2024		QUARTA-FEIRA						
08/02/2024		QUINTA-FEIRA						
09/02/2024		SEXTA-FEIRA						
10/02/2024		SÁBADO						
11/02/2024		DOMINGO						
12/02/2024		SEGUNDA-FEIRA						
13/02/2024		TERÇA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*







MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023*





MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – CARMO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – CARMO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – CARMO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – CANTAGALO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – CANTAGALO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – TRAJANO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*



MUNICÍPIO – CANTAGALO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – SAPUCAIA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – SAPUCAIA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – SAPUCAIA

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*






MUNICÍPIO – TRAJANO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – TRAJANO

DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 5ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA COMPLEMETAR: 01/01/2024 A 20/01/2024*





MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	71	Saldo:	289

Dia:	01/01/2024	segunda-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	071	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi		Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone		Helicóptero			
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
AD406622898D4DB...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

| Endereço | | |

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	74	Saldo:	286

Dia:	04/01/2024	quinta-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	074	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	65	1				19	108
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	30						1	61
														Total M.O.	169

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	112

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
CONTRATADA 2698D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	75	Saldo:	285

Dia:	05/01/2024	sexta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	075	

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	65	1				19	108
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				25	1	30						1	61
														Total M.O.	**169**

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	**112**

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
CONTRATADA 898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	76	Saldo:	284

Dia:	06/01/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	076	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi		Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone		Helicóptero			
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

AD406622898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	77	Saldo:	283

Dia:	07/01/2024	domingo
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	077	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi		Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone		Helicóptero			
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
AB406622898D4DB...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	78	Saldo:	282

Dia:	08/01/2024	segunda-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	078

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	65	1				19	108
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				25	1	30						1	61
														Total M.O.	169

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	112

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
AB40662898D4DB...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	79	Saldo:	281

Dia:	09/01/2024	terça-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	079	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	65	1				19	108
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	30						1	61
														Total M.O.	169

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	112

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
AB40662898D4DB...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	**23/10/2023**	Prazo (dias)	**360**	Decorridos:	**80**	Saldo:	**280**

Dia:	10/01/2024	quarta-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	**080**	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	**Total MO Ind.**
2	**2**	**1**	**1**	**1**	**13**	**1**		**2**	**65**	**1**				**19**	**108**
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	**Total MO Dir.**
2	**1**	**1**				**25**	**1**	**30**						**1**	**61**
														Total M.O.	**169**

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	**6**	Escavadeira Hidráulica	**19**	Escavadeira Anfíbia	**1**	Trator de Esteira	**3**	Guindaste	**-**	Carreta	**2**
Caminhão Bas. Trucado	**39**	Caminhão Munck	**-**	Caminhão Traçado	**-**	Caminhão Carroceria	**1**	Kombi	**12**	Banheiro Químico	**12**
Caminhão Bas. Toco	**7**	Caminhão Satélite	**-**	Caminhão Oficina	**-**	Rolo Compressor	**-**	Retroescavadeira	**1**	Automóvel	**4**
Caminhonete Pick-up Ranger	**2**	Caminhão Comboio	**1**	Caminhão Pipa	**1**	Drone	**1**	Helicóptero			
										Total Equipatºs	**112**

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA PREVISTO DO CÓRREGO DO CAETES, A FISCALIZAÇÃO SOLICITOU INÍCIO DOS SERVIÇOS DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
AD406622898D4DB...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	81	Saldo:	279

Dia:	11/01/2024	quinta-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	081	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	65	1				19	108
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	30						1	61
														Total M.O.	169

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	112

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
AD40668998D4DB...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	82	Saldo:	278

Dia:	12/01/2024	sexta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	082	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	65	1				19	108
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	30						1	61
														Total M.O.	169

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Range	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	112

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
AB406623898D4DB...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	83	Saldo:	277

Dia:	13/01/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	083	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
1	0	1	1	1	8	1		2	44	1				19	79
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				16	1	20							40
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	29	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	8	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	4	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Range	2	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	81

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

AD4068268D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	84	Saldo:	276

Dia:	14/01/2024	domingo
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	084	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi		Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone		Helicóptero			
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
AD406622898D4DB...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	85	Saldo:	275

Dia:	15/01/2024	segunda-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	085

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	65	1				19	108
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				25	1	30						1	61
														Total M.O.	169

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Range	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	112

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO EMERGENCIAL NA BAIXADA FLUMINENSE

DEVIDO A FORTE CHUVA OCORRIDA NA BAIXADA FLUMINENSE, NO DIA 13/01/2024 E 14/01/2024, ORGÃO SOLICITOU PARA APOIO EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA DE RUAS E DESASSOREAMENTO DE RIOS; E MONITORAMENTO AÉREO PARA SERVIÇO EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA PREVISTO DO CÓRREGO DA ANTA, A FISCALIZAÇÃO SOLICITOU INÍCIO DOS SERVIÇOS DO CÓRREGO SÃO JOÃO

DEFESA CIVIL IRÁ NOTIFICAR PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA QUE EXISTE RISCO DA ESTRUTURA DESABAR ANTES DE INICIAR OPERAÇÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406622898D4DB...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	86	Saldo:	274

Dia:	16/01/2024	terça-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	086

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
3	2	1	2	1	15	1		2	80	1				19	127
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				25	3	33						1	66
														Total M.O.	193

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	20	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	4
Caminhão Bas. Trucado	51	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	3	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero	1		
										Total Equipatºs	132

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO EMERGENCIAL NA BAIXADA FLUMINENSE

CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: UMA ESCAVADEIRA, UMA PICKUP, UM CAMINHÃO COMBOIO, UM CARRO, DUAS RETROESCAVADEIRAS, DUAS CARRETAS E DOZE CAMINHÕES

FOI DISPONIBILIZADO UM ENGENHEIRO, UM TÉCNICO, DOIS APONTADORES E DOIS SERVENTES

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E EMERGENCIAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

AD40623898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	87	Saldo:	273

Dia:	17/01/2024	quarta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	087

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
3	2	1	2	1	15	1		2	83	1				19	130
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				25	3	40						1	73
														Total M.O.	203

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	21	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	4	Guindaste	-	Carreta	4
Caminhão Bas. Trucado	54	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero	1		
										Total Equipatºs	142

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO EMERGENCIAL NA BAIXADA FLUMINENSE

CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: MAIS UMA ESCAVADEIRA, UM TRATOR, MAIS CINCO RETROESCAVADEIRAS E MAIS TRÊS CAMINHÕES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS E LIMPEZA DE RUAS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E EMERGENCIAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA 4D4A0622898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	88	Saldo:	272

Dia:	18/01/2024	quinta-feira
Jornada	07:00	16:00

Nº D.O. **088**

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
3	2	1	2	1	15	1		2	83	1				19	130
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				25	3	39						1	72
														Total M.O.	**202**

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	20	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	4	Guindaste	-	Carreta	4
Caminhão Bas. Trucado	54	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero	1		
										Total Equipatºs	**141**

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO EMERGENCIAL NA BAIXADA FLUMINENSE

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS E LIMPEZA DE RUAS

MUNICÍPIO DO CARMO

ÓRGÃO SOLICITOU DESMOBILIZAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA PREVISTO DO CÓRREGO MONTE ALEGRE, A FISCALIZAÇÃO SOLICITOU INÍCIO DOS SERVIÇOS DO CÓRREGO DO ADÃO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E EMERGENCIAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406C22898D4DB...

CONTRATADA **FISCALIZAÇÃO** **FISCALIZAÇÃO**

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	89	Saldo:	271

Dia:	19/01/2024	sexta-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	089	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
3	2	1	2	1	15	1		2	83	1				19	130
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	3	39						1	72
														Total M.O.	202

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	20	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	4	Guindaste	-	Carreta	4
Caminhão Bas. Trucado	54	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1	Helicóptero	1		
										Total Equipatºs	141

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO EMERGENCIAL NA BAIXADA FLUMINENSE
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS E LIMPEZA DE RUAS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO ADÃO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E EMERGENCIAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA 898D4DB... FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	90	Saldo:	270

Dia:	20/01/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	090	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2		1	2	1	9	1		2	54	1				19	92
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	0	1				14	3	27							47
														Total M.O.	139

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	10	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	4	Guindaste	-	Carreta	1
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	7	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	4	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	99

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO EMERGENCIAL NA BAIXADA FLUMINENSE
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS E LIMPEZA DE RUAS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO ADÃO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E EMERGENCIAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
CONTRATADA 98D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.016.89365/73	00.232 INEA LIMPA RIO II	01/11/2023 17:55	e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				

Data do início da obra	CNAE
23/10/2023	4291000 Obras portuárias, marí-timas e fluviais

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	23/10/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	RIO DE JANEIRO	RJ	22.775-610

Bairro	Logradouro	Número
JACAREPAGUA	AVENIDA COMANDANTE GUARANYS	sn

Observações
Endereço acima é destinado a base administrativa, a execução da obra será nos seguintes municipios: Bom Jardim,Duas Barras,Cordeiro,Macuco,Cantagalo,São Sebastião do Alto,Itaocara,Carmo,Nova Friburgo,Trajano de Moraes,Santa Maria Madalena,São Fidélis,Areal,São José do Vale do Rio Preto,Sapucaia,Sumidouro,Teresópolis,Petrópolis,Paraíba do Sul,Três Rios,Paty do Alferes,

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
23/10/2023	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	7.925,23	33/2023	R$ 39.595.000,00

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Recuperação Ambiental

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade n° 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, n°. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob n.° 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 24/2023, realizada por meio do processo administrativo n.º SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exmª. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.º 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.º 3.149/80 e Decreto n.º 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais),** discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1°, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die.*

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO OITAVO.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001**.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos.

EM

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151
PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617
NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

III. exercer a fiscalização do contrato;

IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;

II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;

VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;

VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de- obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo "declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04", constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados..... 2%;

II - de 201 a 500..... 3%;

III - de 501 a 1.000..... 4%;

IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;

d) violação do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;

f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;

g) esbulho possessório;

h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei n° 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto d4este contrato e do Certificado de Regularidade perante do Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item “administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente,** mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built* , que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;

b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);

b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do *caput*, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-**CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Philipe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 70 /2023 Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 33/2023** a contar de 23/10/2023, de acordo com a Portaria 74 os **"SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.**", objeto do **Processo** SEI-070002/017817/2023. **Informo que foi designado** o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Atenciosamente,

Rodolfo da Rocha Varize
Chefe de Serviço
ID: 5143197-1

Recebido em 23 / 10 / 2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 00.299.904/0001-60

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312
Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br

DS

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Recuperação Ambiental

ANEXO

Considere o Comunicado de Autorização para Início de Serviço 62469568, assinado pelo gestor do contrato

Rio de Janeiro, 30 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo da Rocha Varize**, **Chefe de Serviço**, em 30/10/2023, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62468885** e o código CRC **367745A8**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023 SEI nº 62468885

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 74
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. **33/2023**, firmado com a empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, cujo objeto consiste em elaboração dos **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS**

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3 .

Art. 2º - Designar o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato ; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023.

Sebastião Bruno
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRRAM / INEA
ID: 5127167-2

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 26/10/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62196506** e o código CRC **25654C3C**.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO GERENTE
DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-E-26/052790/2008 - ROSÂNGELA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS, ID. Funcional nº 4181314-6, Profissional de Nível Elementar. **CONCEDO** 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao de período de 13/10/2018 a 12/10/2023.

Id: 2520266

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 24/10/2023
PÁGINA 35 - 2ª COLUNA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 23.10.2023

Processo nº SEI-100001/002164/2022.

Onde se lê: ... no valor de R$ 1.501,42 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) …
Leia-se: … no valor de R$ 1.501,43 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e três centavos) …

Id: 2520019

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 20.09.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/006935/2023 - Com base na análise promovida pela área técnica (55034380/55117233/59923738), conforme previsto na Portaria DETRO/PRES. n° 1321/17 e de acordo com a informação da CECON/DAF (59651081), **DETERMINO** o cancelamento do registro n° RJ-638, conferido à empresa RIO CIDADE SERVICE TUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, para operação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento, bem como a baixa do veículo cadastrado nesta Autarquia.

DE 17.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010778/2023 - Com base no parecer da área técnica (61242434), **APROVO** o modelo de planta nº 12854397, requerido por Marcopolo SA com as seguintes especificações:
Carroceria: Ônibus rodoviário modelo Paradiso G8 1200, com ar condicionado e sanitário.
Chassi: Scania K320C Euro VI
Distância entre eixos: 7800 mm
Lotação: 46 passageiros sentados
Com Dispositivo de Poltrona Móvel (D.P.M.)

DE 20.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010578/2023 - DEFIRO com base nos pareceres técnico e jurídico (61191741/61474585/61513635).

DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/009078/2023 - INDEFIRO com base no parecer jurídico (61954323).

Id: 2520284

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETRO/PRES Nº 1760 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

DESIGNA GESTORES E FISCAIS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e fiscalização das contratações da administração e altera o Decreto n° 42.301/2010, e o que consta no processo n° SEI-100005/008806/2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar servidores para exercerem as funções de gestores, fiscais e substitutos, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de acordo com os respectivos processos administrativos, conforme Anexo Único.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

LEONARDO DE LIMA MATIAS
Presidente - DETRO/RJ

ANEXO ÚNICO

Empresa	Contrato	Processo	Gestor	Gestor Substituto	Fiscal	Fiscal Substituto
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	009/2023	SEI-100005/008806/2023	Vinicius Martins Emerick, ID: 5141331-0	Carolina Silva de Almeida, ID: 5138647-0	Bianca Costa Lopes, ID: 5090463-9	Livia Vidal Lopes, ID: 4252130-0

Id: 2520282

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 25/10/2023
PÁGINA 29 - 3ª COLUNA

ATO DO PRESIDENTE

Processos nº SEI-070002/018709/2023 e nº SEI-070002/002411/2023,

Onde se lê:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.636 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Leia-se:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.666 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Id: 2520099

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATOS DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 77 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 32/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/017821/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 32/2023, firmado com a empresa ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL (RH III) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 2.

Art. 2º - Designar o servidor Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferrreira, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Fiscais do Contrato ; Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos,

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado,

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante, e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.

Art. 2º - Designar o servidor Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferrreira, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; André Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 76 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 35/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 27 de Outubro de 2023 às 05:20:59 -0200.

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª - COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª - COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª - COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS



MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS



MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS

MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª -COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª -COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: CARMO



MUNICÍPIO: CARMO



MUNICÍPIO: CARMO



MUNICÍPIO: CARMO

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª - COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª - COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: CANTAGALO



MUNICÍPIO: CANTAGALO



MUNICÍPIO: CANTAGALO

MUNICÍPIO: CANTAGALO

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª - COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
MUNICÍPIO: CORDEIRO	**MUNICÍPIO: CORDEIRO**

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4789893064781...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª - COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª -COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SAPUCAIA



MUNICÍPIO: SAPUCAIA



MUNICÍPIO: SAPUCAIA



MUNICÍPIO: SAPUCAIA

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47009930647B...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª - COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TRAJANO



MUNICÍPIO: TRAJANO



MUNICÍPIO: TRAJANO



MUNICÍPIO: TRAJANO

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709993064780...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 31C54414-FAD6-40B9-AB4F-F4B82FAFBCDE

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **3ª - COMPLEMENTAR** MEDIÇÃO: **5ª** PERIODO: **01/01/2024** **a** **20/01/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47099930647B...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 31C54414FAD640B9AB4FF4B82FAFBCDE
Status: Concluído
Assunto: Complete com a DocuSign: 05ª MEDIÇÃO - 03ª ETAPA COMPLEMENTAR - OBRA 00.232
Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II
Envelope fonte:
Documentar páginas: 399
Assinaturas: 33
Certificar páginas: 5
Rubrica: 687
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Edson Macedo
R Sete De Setembro, 98
Sala 605, Centro
RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original
06/03/2024 15:14:47
Portador: Edson Macedo
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Andre Rangel andrer@dimensionalengenharia.com Diretor de Engenharia Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Andre Rangel 6CB470999306478...	Enviado: 06/03/2024 15:53:33 Visualizado: 07/03/2024 09:15:06 Assinado: 07/03/2024 09:16:10
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.201.189.182	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/11/2019 16:06:30 ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a		
Antônio Guilherme Gusmão Rocha guilhermer@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: AD406622898D4DB...	Enviado: 06/03/2024 15:53:32 Visualizado: 06/03/2024 16:31:46 Assinado: 06/03/2024 16:35:51
	Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 138.84.42.40	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/05/2020 09:28:26 ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307		
Edson Luiz da Silva Mendes edsonm@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS	Enviado: 06/03/2024 15:53:33 Visualizado: 06/03/2024 15:55:36 Assinado: 06/03/2024 16:01:41
	Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 138.84.42.40	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Edson Macedo edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS	Enviado: 06/03/2024 15:53:33 Visualizado: 06/03/2024 15:55:10 Assinado: 06/03/2024 15:56:56
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.201.189.182	

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

vinicius benevides
viniciusb@dimensionalengenharia.com
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 06/03/2024 15:53:34
Visualizado: 06/03/2024 16:32:42
Assinado: 06/03/2024 16:33:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	06/03/2024 15:53:34
Entrega certificada	Segurança verificada	06/03/2024 16:32:42
Assinatura concluída	Segurança verificada	06/03/2024 16:33:36
Concluído	Segurança verificada	07/03/2024 09:16:10

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us
at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email
to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.