DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2024.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03".

Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.

Assunto: ENCAMINHAMENTO DA 09ª MEDIÇÃO – 06ª ETAPA NORMAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03 PERIODO DE 21/03/2024 até 19/04/2024

Prezados Senhores,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a "**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOSCORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03**", vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTAS FISCAIS: n.º 0008159 VALOR R$ 187.438,18 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE AREAL; NOTA FISCAL N.º 0008160 VALOR DE R$ 372.355,64 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TRES RIOS; NOTA FISCAL º 0008161 VALOR R$ R$ 108.769,16 (CENTO E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CARMO; NOTA FISCAL N.º 0008162 VALOR R$ 150.561,68 (CENTO E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO; NOTA FISCAL N.º 0008163 VALOR DE R$ 60.244,32 (SESSENTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE TRAJANDO DE SAPUCAIA; NOTA FISCAL N.º**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

0008164 VALOR DE R$ 114.213,52 (CENTO E QUATORZE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO FIDELIS;

NOTA FISCAL N.º 0008165 NO VALOR DE R$ 530.555,09 (QUINHENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO;

NOTA FISCAL N.º 0008166 VALOR DE R$ 45.357,48 (QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) MUNICIPIO DE CORDEIRO;

NOTA FISCAL N.º 0008167 VALOR DE R$ 114.551,30 (CENTO E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) MUNICIPIO DE ITAOCARA; NOTA FISCAL N.º 0008168 VALOR DE R$ 53.609,67 (CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TRAJANO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO; E NOTA FISCAL N.º 0008169 VALOR DE R$ 190.738,01 (CENTO E NOVENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO) MUNICÍPIO MACUCO, TOTALIZANDO R$ 1.928.394,05 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS...), bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à **09ª Medição de Serviços - 06ª Etapa Normal**, executados no **período de 21/03/2024 até 19/04/2024**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Importante informar que o valor total faturado nesta medição diverge do valor executado e apurado pela equipe da contratada que conforme planilhas e memória de cálculo anexas somavam **R$ 2.429.156,79 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA NOVE CENTAVOS)**

ITENS	QUANT. EXEC.	VALOR EXEC,	QUANT. FISCALIZAÇÃO	VALOR FISCALIZAÇÃO	DIF.
19.004.0016-2	2.027,76	R$ 618.669,55	1.954,80	R$ 596.409,46	R$ 22.260,09
19.004.0016-4	869,28	R$ 84.233,20	837,84	R$ 81.186,65	R$ 3.046,55
19.005.0008-2	1.003,68	R$ 320.113,67	1.001,76	R$ 319.501,30	R$ 612,37
19.005.0010-2	640,32	R$ 243.782,60	639,12	R$ 243.325,74	R$ 456,86
19.004.0013-2	351,12	R$ 97.432,27	350,16	R$ 97.165,88	R$ 266,39
19.004.0031-2	270,72	R$ 113.680,74	270,24	R$ 113.479,18	R$ 201,56
19.004.0020-2	270,96	R$ 63.055,10	270,24	R$ 62.887,55	R$ 167,55

INSTITUTO ETHOS ASSOCIADA
MEMBRO
Nível A
DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

19.010.0050-2	123,36	R$	79.099,66	123,12	R$	78.945,77	R$	153,89
19.005.0010-4	274,56	R$	33.279,39	273,84	R$	33.192,12	R$	87,27
19.004.0031-4	116,64	R$	13.501,08	115,92	R$	13.417,74	R$	83,34
19.005.0017-2	252,24	R$	81.655,12	252,00	R$	81.577,43	R$	77,69
19.005.0008-4	430,08	R$	46.470,10	429,60	R$	46.418,24	R$	51,86
19.005.0017-4	108,24	R$	14.089,59	108,00	R$	14.058,35	R$	31,24
19.004.0001-2	135,36	R$	15.713,94	135,12	R$	15.686,08	R$	27,86
19.004.0013-4	150,24	R$	13.276,69	150,00	R$	13.255,49	R$	21,20
19.004.0020-4	116,16	R$	8.399,52	115,92	R$	8.382,17	R$	17,35
19.004.0001-4	58,08	R$	2.255,24	57,84	R$	2.245,92	R$	9,32
					TOTAL		**R$**	**27.572,39**

Cabe também informar que, o valor total desta **MEDIÇÃO – 9º MEDIÇÂO 06ª ETAPA**, **apurado pela equipe da fiscalização** em **R$ 2.401.584,40 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, não está sendo possível ser integralmente faturado, pois uma parcela de 3.5 unidade x meses do item 05.105.0203-0 – SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, constante da planilha orçamentária, equivalente a R$ 253.064,03 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS); 606,24 unidade x h do item 19.005.0008-2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES no valor equivalente a R$ 193.354,19 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS); e 256,8 unidade x h do item 19.005.0008-4 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES no valor de R$ 27.747,22 (VINTE E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), devido insuficiência de saldo insuficiente, somente será faturada após a elaboração da 1ª modificação contratual.

Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Desta forma, o faturamento destes valores incontroversos não pressupõe concordância com a integralidade dos cálculos elaborados pela fiscalização e, portanto, ressalva-se o direito de continuar perseguindo o faturamento da integralidade dos valores que a empresa entende como devidos.

Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709993064 78

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

INSTITUTO ETHOS ASSOCIADA
MEMBRO
Nível A

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008159**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:07:15**
Código de Verificação	**LDJJ-GUEM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	8.972,09
Equipamentos:	R$	161.596,65
Materiais :	R$	16.869,44

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 187.438,18 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.249,26	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 187.438,18

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**187.438,18**	**3,00%**	**5.623,14**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de AREAL - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008136, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 179.565,78

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008136**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2024 09:50:25**
Código de Verificação	**DXKA-CPBN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	8.972,09
Equipamentos:	R$	161.596,65
Materiais :	R$	16.869,44

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 187.438,18 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.249,26	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 187.438,18

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	187.438,18	3,00%	5.623,14	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de AREAL - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008159, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 179.565,78

NOTA CANCELADA

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008160	05/06/2024 17:10:43	MBLL-JFDM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Três Rios.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	17.823,51
Equipamentos:	R$	321.020,12
Materiais :	R$	33.512,01

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 372.355,64 (TREZENOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.468,27	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 372.355,64

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	372.355,64	5,00%	18.617,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008137, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 349.269,59

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008137**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2024 10:04:57**
Código de Verificação	**SL2R-RYTV**

NOTA CANCELADA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Três Rios.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	17.823,51
Equipamentos:	R$	321.020,12
Materiais :	R$	33.512,01

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 372.355,64 (TREZENOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.468,27	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 372.355,64

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	372.355,64	5,00%	18.617,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008160, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 349.269,59

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008161**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:11:34**
Código de Verificação	**69EA-XMCG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	5.206,44
Equipamentos:	R$	93.773,50
Materiais :	R$	9.789,22

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 108.769,16 (CENTO E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.305,23	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 108.769,16

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**108.769,16**	**3,00%**	**3.263,07**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CARMO - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008138, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 104.200,86

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008138**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2024 10:07:55**
Código de Verificação	**DBUT-YYFY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R$ 5.206,44
Equipamentos: R$ 93.773,50
Materiais : R$ 9.789,22

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 108.769,16 (CENTO E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.305,23	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 108.769,16

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**108.769,16**	**3,00%**	**3.263,07**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CARMO - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008161, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 104.200,86

NOTA CANCELADA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008162**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:12:29**
Código de Verificação	**HKJV-NTYD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	7.206,92
Equipamentos:	R$	129.804,21
Materiais :	R$	13.550,55

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 150.561,68 (CENTO E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.806,74	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 150.561,68

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**150.561,68**	**5,00%**	**7.528,08**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008139, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 141.226,86

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008139**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2024 10:21:42**
Código de Verificação	**JHIG-SGX9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	7.206,92
Equipamentos:	R$	129.804,21
Materiais :	R$	13.550,55

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 150.561,68 (CENTO E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.806,74	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 150.561,68

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	150.561,68	5,00%	7.528,08	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008162, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 141.226,86

NOTA CANCELADA

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008163**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:13:32**
Código de Verificação	**9KEM-LZSU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.883,71
Equipamentos:	R$	51.938,62
Materiais :	R$	5.421,99

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 60.244,32 (SESSENTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 722,93	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 60.244,32

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**60.244,32**	**2,00%**	**1.204,88**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008140, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 58.316,51

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008140**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2024 10:25:20**
Código de Verificação	**8QQV-GIME**

NOTA CANCELADA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.683,71
Equipamentos:	R$	51.938,62
Materiais :	R$	5.421,99

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 60.244,32 (SESSENTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 722,93	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 60.244,32

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	60.244,32	2,00%	1.204,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008163, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 58.316,51

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008164**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:14:25**
Código de Verificação	**78BI-UKPL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Fidelis.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	5.464,05
Equipamentos:	R$	98.470,25
Materiais :	R$	10.279,22

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 114.213,52 (CENTO E QUATORZE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.370,56	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 114.213,52

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**114.213,52**	**2,00%**	**2.284,27**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAO FIDELIS - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008141, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 110.558,69

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008141	21/05/2024 10:28:41	G7WQ-GG5D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Fidelis.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	5.464,05
Equipamentos:	R$	98.470,25
Materiais :	R$	10.279,22

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 114.213,52 (CENTO E QUATORZE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.370,56	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 114.213,52

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	114.213,52	2,00%	2.284,27	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAO FIDELIS - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008164, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 110.558,69

NOTA CANCELADA

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008165**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:15:27**
Código de Verificação	**ELRE-4XFM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	25.396,03
Equipamentos:	R$	457.409,10
Materiais :	R$	47.749,96

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 530.555,09 (QUINHENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.366,66	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 530.555,09

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**530.555,09**	**3,00%**	**15.916,65**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008142, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 508.271,78

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008142**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2024 10:49:37**
Código de Verificação	**RKMG-ZMAA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	25.398,03
Equipamentos:	R$	457.409,10
Materiais :	R$	47.749,96

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 530.555,09 (QUINHENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.366,66	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 530.555,09

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	530.555,09	3,00%	15.916,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008165, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 508.271,78

NOTA CANCELADA

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008166**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:16:19**
Código de Verificação	**8GTW-TPFJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.171,12
Equipamentos:	R$	39.104,19
Materiais :	R$	4.082,17

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 45.357,48 (QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 544,29	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 45.357,48

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**45.357,48**	**5,00%**	**2.267,87**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008143, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 42.545,32

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota	**00008143**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2024 10:52:50**
Código de Verificação	**US2L-MDQC**

NOTA CANCELADA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.171,12
Equipamentos:	R$	39.104,19
Materiais :	R$	4.082,17

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 45.357,48 (QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 544,29	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 45.357,48

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	45.357,48	5,00%	2.267,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008166, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 42.545,32

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008167**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:17:09**
Código de Verificação	**SGGV-DZXX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R$ 5.483,22
Equipamentos: R$ 98.758,46
Materiais : R$ 10.309,62

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 114.551,30 (CENTO E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,62	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 114.551,30

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**114.551,30**	**4,00%**	**4.582,05**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008144, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 108.594,63

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008144**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2024 10:55:37**
Código de Verificação	**EYFL-VABD**

NOTA CANCELADA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R$ 5.483,22
Equipamentos: R$ 98.758,46
Materiais : R$ 10.309,62

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 114.551,30 (CENTO E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,62	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 114.551,30

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	114.551,30	4,00%	4.582,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008167, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 108.594,63

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008168**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:18:06**
Código de Verificação	**CXGH-VECK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Sebastião do Alto
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.566,13
Equipamentos:	R$	46.218,67
Materiais :	R$	4.824,87

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 53.609,67 (CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E NONE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 643,32	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 53.609,67

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**53.609,67**	**5,00%**	**2.680,48**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008145, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 50.285,87

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008145**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2024 10:58:03**
Código de Verificação	**TUDA-APQP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro,
Município São Sebastião do Alto
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.566,13
Equipamentos:	R$	46.218,67
Materiais :	R$	4.824,87

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 53.609,67 (CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E NONE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 643,32	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 53.609,67

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	53.609,67	5,00%	2.680,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008168, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 50.285,87

NOTA CANCELADA

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00008169**
Data e Hora de Emissão	**05/06/2024 17:19:27**
Código de Verificação	**ZFXJ-3WAF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Macuco
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	9.130,04
Equipamentos:	R$	164.441,55
Materiais :	R$	17.166,42

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 190.738,01 (CENTO E NOVENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.288,86	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 190.738,01

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**190.738,01**	**5,00%**	**9.536,90**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de MACUCO - RJ.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008146, emitida em 21/05/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 178.912,25

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240605u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008146	21/05/2024 11:03:09	L6CB-4UJW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Macuco
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

09ª medição/ 06ª etapa
Período: 21/03/2024 a 19/04/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	9.130,04
Equipamentos:	R$	164.441,55
Materiais :	R$	17.166,42

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 190.738,01 (CENTO E NOVENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.288,86	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 190.738,01

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	190.738,01	5,00%	9.536,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de MACUCO - RJ.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 05/06/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008169, emitida em 05/06/2024.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 178.912,25

NOTA CANCELADA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2024.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ,** entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de junho de 2024

PAULO KENDI TEIXEIRA MASSUNAGA:31409679772

Assinado de forma digital por PAULO KENDI TEIXEIRA MASSUNAGA:31409679772
Dados: 2024.05.08 17:01:35 -03'00'

Atenciosamente,

_____

PAULO KENDI

OAB/RJ 142.452

PRESIDENTE EXECUTIVO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
285
Carimbado Eletronicamente

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em descompasso com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
286
Carimbado Eletronicamente

liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
287
Carimbado Eletronicamente

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
288
Carimbado Eletronicamente

de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Muncípio, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenacão em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Publica
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. Sl 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
289
Carimbado Eletronicamente

Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

_____

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

MIRELLA LETIZIA GUIMARAES VIZZINI:28831 Assinado em 09/10/2023 19:41:43
Local: TJ-RJ

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24071.0561665-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000213801185

Pagar este documento até: **20/03/2024**

Valor Total do Documento: **665.308,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	84.618,12			84.618,12
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.179,21			3.179,21
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	25.166,40			25.166,40
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	6.023,20			6.023,20
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	193,76			193,76
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.805,13			5.805,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.145,80			3.145,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	251,66			251,66
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.258,32			1.258,32
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.887,48			1.887,48

85800006653 5 08310385240 1 80071624071 9 05616650059 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006653 5 | 08310385240 1 | 80071624071 9 | 05616650059 9

CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.24071.0561665-0
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	665.308,31

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	754,99			754,99
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	61.934,50			61.934,50
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:51.244.31185/78	1.301,27			1.301,27
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:51.244.31185/78	300,16			300,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:51.244.31185/78	162,65			162,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:51.244.31185/78	13,01			13,01
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:51.244.31185/78	65,06			65,06
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:51.244.31185/78	97,59			97,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:51.244.31185/78	39,03			39,03
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73	2.523,18			2.523,18
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	582,02			582,02

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73	315,39			315,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73	25,23			25,23
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73	126,15			126,15
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73	189,23			189,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73	75,69			75,69
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78	597,47			597,47
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78	137,81			137,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78	74,68			74,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78	5,97			5,97

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78	29,87			29,87
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78	44,81			44,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78	17,92			17,92
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.009.63374/71	97.821,98			97.821,98
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.009.63374/71	796,68			796,68
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.009.63374/71	22.564,59			22.564,59
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.009.63374/71	12.227,74			12.227,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.009.63374/71	978,21			978,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.009.63374/71	4.891,09			4.891,09
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	7.336,64			7.336,64

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.009.63374/71	2.934,65			2.934,65
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.38280/75	13.623,37			13.623,37
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.38280/75	3.142,50			3.142,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.38280/75	1.702,92			1.702,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.38280/75	136,23			136,23
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.38280/75	681,16			681,16
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.38280/75	1.021,75			1.021,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.38280/75	408,70			408,70
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73	155.456,98			155.456,98
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	880,66			880,66

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73	35.859,26			35.859,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73	19.432,12			19.432,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73	1.554,56			1.554,56
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73	7.772,84			7.772,84
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73	11.659,27			11.659,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73	4.663,70			4.663,70
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70	10.010,70			10.010,70
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70	2.309,16			2.309,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70	1.251,33			1.251,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA	100,10			100,10

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70	500,53			500,53
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70	750,80			750,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70	300,32			300,32
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73	27.179,09			27.179,09
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73	264,60			264,60
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73	6.269,40			6.269,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73	3.397,38			3.397,38
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73	271,79			271,79
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73	1.358,95			1.358,95

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73	2.038,43			2.038,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73	815,37			815,37
	Totais	**665.308,31**			**665.308,31**

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/03/2024
Nº Controle: 494.694.278.219.062.524
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000066535 083103852401 800716240719 056166500599
Data do Pagamento:	19/03/2024
Número do Documento:	0716240710561665-0
Valor Total:	R$ 665.308,31
Autenticação Bancária:	054.781.670

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

ZoFz3Lsa EZNCE7Vu cC2vr5vH PKOdrJq8 pcqfaNRq 2RUsg#LD Rfndl6EH HH@6fnme
j#g?Pq8X nRxlC?Fw lGH#IPNf nF@d5*cv ZZIhI@nP 6E3iuTFD jaPecA*y 9kc983YA
KiJR4Q9U iWwQ*V4x ipQQ9pua WTY3X7Dz YaMvNICW sbsUXv6c 00561924 006.005.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24073.6874502-7

Pagar este documento até: **20/03/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000214840443**

Valor Total do Documento: **128.152,39**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.827,76			1.827,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.719,50			1.719,50
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	8.484,58			8.484,58
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	159,10			159,10
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	26.333,45			26.333,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.014,68			9.014,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	4.592,67			4.592,67
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	591,25			591,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.222,63			6.222,63

85840001281 5 52390385240 4 80071624073 5 68745027806 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001281 5 | 52390385240 4 | 80071624073 5 | 68745027806 2

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24073.6874502-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 128.152,39

Pague com o PIX

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	326,54			326,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	3.448,62			3.448,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	16.948,98			16.948,98
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05	2.361,55			2.361,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.230,45			1.230,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89	7.574,15			7.574,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52	802,07			802,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.766,79			1.766,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:19.330.523/0001-24	1.080,57			1.080,57

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62	922,85			922,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:03.375.471/0001-72	1.075,39			1.075,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	2.580,44			2.580,44
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	16.315,98			16.315,98
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	1.769,78			1.769,78
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16	1.220,67			1.220,67
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:17.460.867/0001-22	836,55			836,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	6.725,62			6.725,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.217.061/0001-85	2.219,77			2.219,77
	Totais	**128.152,39**			**128.152,39**

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/03/2024
Nº Controle: 673.494.034.080.270.594
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858400012815 523903852404 800716240735 687450278062
Data do Pagamento:	19/03/2024
Número do Documento:	0716240736874502-7
Valor Total:	R$ 128.152,39
Autenticação Bancária:	052.323.437

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
VRR?BUfO vLJXBGhk 3qpko7zN KdhIJRvq H5b8Rtcz vqv@DRPg Xstyeg6e nPKGNucs
DVtRvQkO eR6GwktK RZEylLCH VcCnibcP 2yYQX8Cw #CrWjLi@ OzpnHgnT hRmq5NiZ
BT9zz7ws UnrPUYhi qrUw#nhs kfzsFMc5 oFnpJosR PHwUdwBI 00511924 002.008.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

ÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	68138693 / Reinf CP 24810948852 / eSocial 68802965 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 150.788,40	R$ 87.797,33
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 511.984,63	R$ 511.984,63
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 96.767,11	R$ 96.767,11
IRRF	R$ 70.578,18	R$ 70.578,18
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 26.333,45	R$ 26.333,45
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 856.451,77	R$ 793.460,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/03/2024 15:47:47
Nº do recibo de entrega	0000050000214840443
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.067.767/0001-33

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	02/2024	**Número do Recibo**	50000213801185
Data/Hora da Transmissão	11/03/2024 16:24:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	68138693 / Reinf CP 68138798 / Reinf RET 24810948852 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.827,76		
Saldo a Pagar	1.827,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.719,50		
Saldo a Pagar	1.719,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	9.014,68		
Saldo a Pagar	9.014,68		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	4.592,67		
Saldo a Pagar	4.592,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	591,25		
Saldo a Pagar	591,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	6.222,63		
Saldo a Pagar	6.222,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	326,54		
Saldo a Pagar	326,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.448,62		
Saldo a Pagar	3.448,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	16.948,98		
Saldo a Pagar	16.948,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.941.193/0001-05
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.361,55		
Saldo a Pagar	2.361,55		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.230,45		
Saldo a Pagar	1.230,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	48.397.477/0001-89
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.574,15		
Saldo a Pagar	7.574,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	802,07		
Saldo a Pagar	802,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.766,79		
Saldo a Pagar	1.766,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	19.330.523/0001-24
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.080,57		
Saldo a Pagar	1.080,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	02.704.858/0001-62
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	922,85		
Saldo a Pagar	922,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.375.471/0001-72
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.075,39		
Saldo a Pagar	1.075,39		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.580,44		
Saldo a Pagar	2.580,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	16.315,98		
Saldo a Pagar	16.315,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.220,67		
Saldo a Pagar	1.220,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	6.725,62		
Saldo a Pagar	6.725,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	17.460.867/0001-22
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	836,55		
Saldo a Pagar	836,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.769,78		
Saldo a Pagar	1.769,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.217.061/0001-85
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.219,77		
Saldo a Pagar	2.219,77		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	8.449,41		
Saldo a Pagar	8.449,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	159,10		
Saldo a Pagar	159,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	26.224,42		
Saldo a Pagar	26.224,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	147.609,19		
Deduções	**Salário Família:** 124,08 **Retenção Lei 9711/98:** 62.866,99		
Saldo a Pagar	84.618,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	19.432,12		
Saldo a Pagar	19.432,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.772,84		
Saldo a Pagar	7.772,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	11.659,27		
Saldo a Pagar	11.659,27		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.554,56		
Saldo a Pagar	1.554,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	4.663,70		
Saldo a Pagar	4.663,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	35.859,26		
Saldo a Pagar	35.859,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	880,66		
Saldo a Pagar	880,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	155.456,98		
Saldo a Pagar	155.456,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.397,38		
Saldo a Pagar	3.397,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.358,95		
Saldo a Pagar	1.358,95		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.038,43		
Saldo a Pagar	2.038,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	271,79		
Saldo a Pagar	271,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	815,37		
Saldo a Pagar	815,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	6.269,40		
Saldo a Pagar	6.269,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	264,60		
Saldo a Pagar	264,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	27.179,09		
Saldo a Pagar	27.179,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.702,92		
Saldo a Pagar	1.702,92		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	681,16		
Saldo a Pagar	681,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.021,75		
Saldo a Pagar	1.021,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	136,23		
Saldo a Pagar	136,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	408,70		
Saldo a Pagar	408,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.142,50		
Saldo a Pagar	3.142,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	13.623,37		
Saldo a Pagar	13.623,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12.227,74		
Saldo a Pagar	12.227,74		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	4.891,09		
Saldo a Pagar	4.891,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.336,64		
Saldo a Pagar	7.336,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	978,21		
Saldo a Pagar	978,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.934,65		
Saldo a Pagar	2.934,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	22.564,59		
Saldo a Pagar	22.564,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	796,68		
Saldo a Pagar	796,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	97.821,98		
Saldo a Pagar	97.821,98		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.251,33		
Saldo a Pagar	1.251,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	500,53		
Saldo a Pagar	500,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	750,80		
Saldo a Pagar	750,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	100,10		
Saldo a Pagar	100,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	300,32		
Saldo a Pagar	300,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.309,16		
Saldo a Pagar	2.309,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	10.010,70		
Saldo a Pagar	10.010,70		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	162,65		
Saldo a Pagar	162,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	65,06		
Saldo a Pagar	65,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	97,59		
Saldo a Pagar	97,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	13,01		
Saldo a Pagar	13,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	39,03		
Saldo a Pagar	39,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	300,16		
Saldo a Pagar	300,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.301,27		
Saldo a Pagar	1.301,27		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	315,39		
Saldo a Pagar	315,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	126,15		
Saldo a Pagar	126,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	189,23		
Saldo a Pagar	189,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	25,23		
Saldo a Pagar	25,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	75,69		
Saldo a Pagar	75,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	582,02		
Saldo a Pagar	582,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.523,18		
Saldo a Pagar	2.523,18		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	74,68		
Saldo a Pagar	74,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	29,87		
Saldo a Pagar	29,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	44,81		
Saldo a Pagar	44,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5,97		
Saldo a Pagar	5,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	17,92		
Saldo a Pagar	17,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	137,81		
Saldo a Pagar	137,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	597,47		
Saldo a Pagar	597,47		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.145,80		
Saldo a Pagar	3.145,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.258,32		
Saldo a Pagar	1.258,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.887,48		
Saldo a Pagar	1.887,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	251,66		
Saldo a Pagar	251,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	754,99		
Saldo a Pagar	754,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5.805,13		
Saldo a Pagar	5.805,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	193,76		
Saldo a Pagar	193,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	25.166,40		
Saldo a Pagar	25.166,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.179,21		
Saldo a Pagar	3.179,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	61.934,50		
Saldo a Pagar	61.934,50		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 09:25:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.639.154,71	498	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	00.299.904/0001-60	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131.132,37	0,00	131.132,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 09:25:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.639.154,71	498	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	00.299.904/0001-60	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
131.132,37	0,00	131.132,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/03/2024

Nº Controle: 409.311.142.870.921.983 | Autenticação Bancária: 045.475.909

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85800001311-3 32370180240-3 30768620080-9 02999040001-6** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **800299904** CNPJ/CEI: Cod. convênio: **0180**

Competência: **02/2024** Data de validade: **07/03/2024** Data de débito: **06/03/2024**

Valor do pagamento: **R$ 131.132,37**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
v98yGRA7 xRme*CxX nuwDOYOc ELyUdobd MLW#C##Q 7aBB92vv RC?wwjlp xdYC#FaN
Keb*Y?AD ueLouSKB p7#y7P?Q oUH?AtzN BoQj8zm# ErQeynb7 ?kvLZl5U jC?R#kXn
#Ia4KuTQ osl*cEJO FX3OGjwf aJ7#LtQ6 XeYCu*TE taMVIv7z 00510624 003.001.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 09:25:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.488,34	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018000-2	00.299.904/0001-60	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
69,76	0,00	69,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 09:25:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.488,34	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018000-2	00.299.904/0001-60	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
69,76	0,00	69,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/03/2024

Nº Controle: 409.311.142.870.921.983 | Autenticação Bancária: 045.475.906

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85830000000-9 69760180240-4 30768620000-0 02999040001-6** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **000299904** CNPJ/CEI: Cod. convênio: **0180**

Competência: **02/2024** Data de validade: **07/03/2024** Data de débito: **06/03/2024**

Valor do pagamento: **R$ 69,76**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
gtVbiOBM yv5lv#Dp a4?52E?i dPFgiWkC EqLkSCS8 #vgp@uKJ yGtJt@aS zQUhVcd5
wQ#hT3Nw Y6jdjsjY mD9t6Eu* 9ynIGFGn XBuIo2Xf aRZdLr9Y UQhmRjSb ohZHQ@?@
I2c2WtMy 7i4LfzfU TsfKa2gT BnCpzHy6 JHKD*3bR 5WoTVgQO 00500624 00090069
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/03/2024 09:31:03.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HWSLc8C6lvQ00000.SFP é:

4d129577-f258-4d62-9ddc-999ce9a661ce

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160
Inscrição do Transmissor: 00299904000160
Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Inscrição do Responsável: 45964572715
Competência: 02/2024
NRA: HWSLc8C6lvQ00000
Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ
Código de Recolhimento: 155
Contato: FILIPE CARCELER
Telefone: 002122521341

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

N° ARQUIVO: HWSLc8C6lvQ0000-0

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,53 RAT AJUSTADO: 4,59

TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II N° CONTROLE: MlESoJOOpCe0000-4 INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 4222701

CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341 CNAE: 4222701

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	12.330,72	0,00	0,00	0,00	12.330,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	27.179,09	0,00	0,00	0,00	27.179,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	6.237,60	0,00	0,00	0,00	6.237,60
RAT - Agentes Nocivos	264,60	0,00	0,00	0,00	264,60
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.012,01	0,00	0,00	0,00	46.012,01
OUTRAS ENTIDADES	7.881,93	0,00	0,00	0,00	7.881,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.881,93	0,00	0,00	0,00	7.881,93
TOTAL A RECOLHER	53.893,94	0,00	0,00	0,00	53.893,94

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ITALO CESAR SANTANA COSTA JUNIOR		163.02559.16-3	26/06/2023	01		10/02/2024	Y	07170
1.991,38	0,00	0,00	161,04			159,31		0,00
ITALO CESAR SANTANA COSTA JUNIOR		163.02559.16-3	26/06/2023	01		18/02/2024	Z5	07170
CAIO SANTOS SOUZA		163.35381.54-1	18/07/2023	01		08/02/2024	Y	07170
1.947,13	0,00	0,00	157,06			155,77		0,00
CAIO SANTOS SOUZA		163.35381.54-1	18/07/2023	01		18/02/2024	Z5	07170
LUIS ALBUQUERQUE DUARTE		164.70999.28-0	26/06/2023	01		10/02/2024	Y	07170
1.991,38	0,00	0,00	161,04			159,31		0,00
LUIS ALBUQUERQUE DUARTE		164.70999.28-0	26/06/2023	01		18/02/2024	Z5	07170
MOISES SOUZA CUNHA		165.48175.73-6	26/05/2023	01		13/02/2024	Y	07170
2.057,77	0,00	0,00	167,01			164,62		0,00
MOISES SOUZA CUNHA		165.48175.73-6	26/05/2023	01		18/02/2024	Z5	07170
WILLIAM SILVA SANTOS		165.60547.48-6	01/06/2023	01		13/02/2024	Y	07170
2.057,77	0,00	0,00	167,01			164,62		0,00
WILLIAM SILVA SANTOS		165.60547.48-6	01/06/2023	01		18/02/2024	Z5	07170
WAGNER FELICIANO NUNES		207.74442.29-2	26/07/2023	01		08/02/2024	Y	07170
1.947,13	0,00	0,00	157,06			155,77		0,00
WAGNER FELICIANO NUNES		207.74442.29-2	26/07/2023	01		18/02/2024	Z5	07170
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS		107.85252.52-2	14/10/2009	01				04101
7.550,58	0,00	0,00	828,38			604,05		0,00
ALAN DOS SANTOS LEAL BALLERINI		133.91238.54-1	01/02/2013	01				03121
4.400,00	0,00	0,00	452,17			352,00		0,00
ANDRE LUIZ RIBA		203.40097.43-9	29/11/2023	01				04142
2.779,53	0,00	0,00	242,54			222,36		0,00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO GUILHERME GUSMAO ROCHA		134.27015.45-8	11/11/2013	01			02142
13.667,42	0,00	0,00	828,38			1.093,39	0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA		160.78358.46-5	17/03/2022	01			07170
2.160,28	0,00	0,00	176,24			172,82	0,00
CESAR SEVERO BISPO DE SANTANA		127.29930.56-8	01/09/2022	01			07102
4.428,60	0,00	0,00	456,17			354,29	0,00
CLAUDIONOR DA SILVA COELHO		121.95830.65-6	03/06/2022	01			07825
5.314,70	0,00	0,00	580,23			425,18	0,00
CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA		190.29460.31-0	04/03/2020	01	05		07151
4.196,37	0,00	0,00	406,30			335,70	0,00
DANIEL COSTA		130.06748.58-0	01/10/2021	01			09144
2.010,97	0,00	0,00	162,80			160,87	0,00
DOUGLAS SILVA DOS SANTOS		204.70179.71-0	12/07/2022	01			07825
4.051,71	0,00	0,00	403,41			324,13	0,00
EDSON DE MELLO RIBEIRO		170.66257.54-3	24/09/2018	01	05		07170
2.160,28	0,00	0,00	173,24			172,82	0,00
EDSON LUIS DA SILVA MENDES		127.40428.56-3	01/04/2009	01			03121
6.229,00	0,00	0,00	708,23			498,33	0,00
FELIPE SOUZA GOMES		131.35670.54-5	02/03/2022	01			07151
3.626,09	0,00	0,00	344,12			290,08	0,00
IZAIAS DOS SANTOS CHAGAS		125.56010.54-3	05/02/2024	01			07825
1.950,00	0,00	0,00	157,32			156,01	0,00
JOAO BATISTA SERAPHIM FILHO		207.62253.34-1	21/06/2022	01			07825
3.503,88	0,00	0,00	329,46			280,31	0,00
JOSE ADEILTON RODRIGUES DE SOUZA		128.82187.58-2	09/11/2023	01			07151
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,01	0,00
LUIZ CLAUDIO SILVA DOS SANTOS		130.31407.07-4	29/11/2023	01			07170
1.839,20	0,00	0,00	147,34			147,13	0,00
MARCIO CORREIA BARREDO		164.16321.33-6	29/11/2023	01			07170
1.850,08	0,00	0,00	148,32			148,00	0,00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MATHEUS COSTA AFFONSO	204.65789.04-2	10/01/2024	01			03121
3.519,07 / 0,00	0,00	331,28			281,52	0,00
MAURICIO DE OLIVEIRA AMARAL	181.94603.62-0	28/02/2023	01			04142
2.750,00 / 0,00	0,00	238,99			220,00	0,00
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA	148.72948.86-2	10/05/2023	01			03121
3.000,00 / 0,00	0,00	268,99			240,00	0,00
NEIRON ALMEIDA DOS SANTOS	123.57455.40-5	06/02/2024	01			09191
3.082,22 / 0,00	0,00	278,86			246,58	0,00
RENATO DE OLIVEIRA RAMOS	124.96773.82-1	07/02/2022	01	04		09191
4.410,01 / 0,00	0,00	453,57			352,81	0,00
RICARDO LAGARIS DA SILVEIRA	124.13352.37-8	06/10/2021	01			09131
4.651,71 / 0,00	0,00	487,41			372,14	0,00
ROBSON DE OLIVEIRA FREIRE DE SOUSA	165.60248.50-0	04/10/2010	01			02142
9.507,47 / 0,00	0,00	828,38			760,59	0,00
ROGERIO RANGEL DE FREITAS	123.28238.51-5	13/11/2023	01			07825
2.286,47 / 0,00	0,00	187,60			182,92	0,00
SAMY ARAUJO DA SILVA	165.71318.64-5	03/12/2021	01			07170
2.160,28 / 0,00	0,00	176,24			172,82	0,00
VINICIUS DIAS DE LIMA	165.51140.90-5	21/11/2023	01			03121
4.000,00 / 0,00	0,00	396,17			320,00	0,00
WELLINGTON DE OLIVEIRA DURAES	130.83619.60-9	22/01/2024	01			07825
2.250,00 / 0,00	0,00	184,32			180,00	0,00
WELLINGTON TAVARES DE ARRUDA	127.69970.56-0	03/12/2021	01			07170
2.331,56 / 0,00	0,00	191,66			186,53	0,00
WINDER DIEGO PEREIRA	130.55703.60-9	16/05/2011	01			03516
4.462,53 / 0,00	0,00	460,93			357,00	0,00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA	166.22656.48-8	02/05/2023	07			04110
672,90	0,00	0,00	50,46		13,46	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
135.895,47	0,00	0,00	12.330,72	10.831,25	0,00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

N° ARQUIVO: HWSLc8C6lvQ0000-0
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — N° DE CONTROLE: MlESoJOOpCe0000-4 — INSCRIÇÃO: 900168936573
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20050-002 — CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	135.222,57	0,00	135.222,57	0,00
07	1	672,90	0,00	672,90	0,00
TOTAIS:	38	135.895,47	0,00	135.895,47	0,00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: HWSLc8C6lvQ0000-0
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — N° DE CONTROLE: MlESoJOOpCe0000-4 — INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20050-002 — TELEFONE: 0021 2252 1341 — CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	53.893.94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	12.330.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	4.410.01
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	6
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	6	Z6:	0	Z6:	0						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

N° ARQUIVO: HWSLc8C6lvQ0000-0
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° CONTROLE: Nvier7K0DJi0000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,53 RAT AJUSTADO: 4,59 COD REC: 155 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573 N° CONTROLE: MlESoJOOpCe0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS SN	JACAREPAGUA	RIO DE JANEIRO	22775610	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	135.895,47	REM SEM 13° SALÁRIO	135.222,57	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	0,00
		DEPÓSITO	10.817,79	13,46
		ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	TOTAL TRABALHADORES	37	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	135.895,47	REM SEM 13° SALÁRIO	135.222,57	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	12.330,72	DEPÓSITO	10.817,79	13,46
VAL DEVIDO PREV SOC	53.893,94	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	TOTAL TRABALHADORES	37	1

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS / EMPRESA / OUTRAS ENT	DED FPAS / VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60	0079	2100	507
14.066,34 / 36.171,19 / 7.110,95	0,00 / 0,00	0,00	57.348,48	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512443118578	0079	2208	507
598,75 / 1.599,91 / 377,36	0,00 / 0,00	0,00	2.576,02	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900000459073	0079	2208	507
1.067,14 / 3.102,25 / 731,72	0,00 / 0,00	0,00	4.901,11	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900000459278	0079	2208	507
267,48 / 734,58 / 173,26	0,00 / 0,00	0,00	1.175,32	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900096337471	0079	2208	507
44.027,05 / 121.068,80 / 28.368,37	0,00 / 0,00	0,00	193.464,22	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900143828075	0079	2208	507
5.930,56 / 16.749,93 / 3.950,77	0,00 / 0,00	0,00	26.631,26	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900149132973	0079	2208	507
69.639,94 / 193.002,86 / 45.269,82	124,08 / 0,00	0,00	307.788,54	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS / EMPRESA / OUTRAS ENT	DED FPAS / VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900156672870	0079	2208	507
4.253,88 / 12.308,15 / 2.903,10	0,00 / 0,00	0,00	19.465,13	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900168936573	0079	2208	507
12.330,72 / 33.681,29 / 7.881,93	0,00 / 0,00	0,00	53.893,94	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMPETÊNCIA: 02/2024 — CÓD REC: 155 — FPAS: 507 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	498	6
REMUNERAÇÃO	1.639.154,71	3.488,34
DEPÓSITO	131.132,37	69,76
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	131.132,37	69,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
000513	**Airton Goncalves dos Santos**	**220:00**	**Encarregado Administrativo III C**	**14/10/2009**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	7.217,07		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.550,58
0190 DSR s/ Salário Variável		1,45	57,50		B110 - Base IRRF Salário	4.663,75
1020 Hora Extra 70%	P	4:57	276,01		B120 - Dedução IRRF Salário	875,89
5010 INSS				875,89	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	875,89
5110 IRRF				189,50	B400 - Base FGTS Salário	7.550,58
5120 IRRF s/ Adiantamento				716,94	B410 - FGTS Salário 8%	604,05
5310 Adiantamento Salarial				2.169,89	B900 - Remuneração Total Mês	7.217,07
5700 Vale Transporte				72,17	B903 - Salário Mês	7.217,07
	Totais		**7.550,58**	**4.024,39**		
	Líquido			**3.526,19**		

002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.400,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.400,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.957,00		B110 - Base IRRF Salário	2.640,00
5010 INSS				434,81	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.129,60
5310 Adiantamento Salarial				1.760,00	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.760,00
5350 Adiantamento de Folha	G			1.957,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	434,81
					B400 - Base FGTS Salário	4.400,00
					B410 - FGTS Salário 8%	352,00
					B900 - Remuneração Total Mês	4.400,00
					B903 - Salário Mês	4.400,00
	Totais		**6.357,00**	**4.151,81**		
	Líquido			**2.205,19**		

009053	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	29/11/2023	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.750,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.779,53
0190 DSR s/ Salário Variável		0,24	5,09		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	1:09	24,44		B110 - Base IRRF Salário	1.679,53
5010 INSS				232,36	B120 - Dedução IRRF Salário	232,36
5310 Adiantamento Salarial				1.100,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	232,36
5700 Vale Transporte				27,50	B400 - Base FGTS Salário	2.779,53
					B410 - FGTS Salário 8%	222,36
					B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
					B903 - Salário Mês	2.750,00
	Totais		**2.779,53**	**1.359,86**		
	Líquido			**1.419,67**		

003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	13.667,42		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	13.667,42
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.781,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				908,85	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				952,78	B110 - Base IRRF Salário	8.200,45
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.503,42	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				3.963,55	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	13.667,42
5350 Adiantamento de Folha	G			3.781,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.467,24
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	13.667,42
					B410 - FGTS Salário 8%	1.093,39
					B900 - Remuneração Total Mês	13.667,42
					B903 - Salário Mês	13.667,42
					B920 - Base Salário Família	13.667,42
	Totais		**17.448,42**	**11.109,60**		
	Líquido			**6.338,82**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

3 Dimensional Engenharia Ltda

008390 Antonio Pereira de Souza — 220:00 — Servente — 17/03/2022 — SF 0 — IR 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	731,50
5010 INSS				102,66	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	102,66
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	70,58
5700 Vale Transporte				11,95	B210 - Base IRRF Férias	941,11
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
					B410 - FGTS Salário 8%	172,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**2.160,28**	**1.543,39**	- Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024	
	Líquido			**616,89**		

008985 Caio Santos Souza — 220:00 — Servente — 18/07/2023 — SF 0 — IR 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		18	1.194,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.947,13
0200 Férias		1	64,17		B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
0201 Diferença de Férias			2,21		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
0210 1/3 s/ Férias			21,39		B110 - Base IRRF Salário	1.380,69
0211 Diferença 1/3 de Férias			0,74		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0730 Licença Remunerada		10	663,79		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,65
5005 INSS Férias				6,41	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	6,41
5010 INSS				147,65	B210 - Base IRRF Férias	88,51
5310 Adiantamento Salarial				477,93	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.092,80
5330 Adiantamento Férias				79,15	B400 - Base FGTS Salário	1.947,13
5700 Vale Transporte				11,95	B410 - FGTS Salário 8%	155,77
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.947,13**	**723,09**	- Em Férias de: 08/02/2024 até 08/02/2024	
	Líquido			**1.224,04**	- Afastado de: 09/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada	

008695 Cesar Severo Bispo de Santana — 220:00 — Encarregado de Obras I — 01/09/2022 — SF 0 — IR 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.428,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.428,60
5010 INSS				438,81	B110 - Base IRRF Salário	2.657,16
5120 IRRF s/ Adiantamento				232,36	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.539,08	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	438,81
5700 Vale Transporte				44,29	B400 - Base FGTS Salário	4.428,60
					B410 - FGTS Salário 8%	354,29
					B900 - Remuneração Total Mês	4.428,60
					B903 - Salário Mês	4.428,60
	Totais		**4.428,60**	**2.254,54**		
	Líquido			**2.174,06**		

008510 Claudionor da Silva Coelho — 220:00 — Motorista de Comboio / lubrificador — 03/06/2022 — SF 1 — IR 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.743,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.314,70
0190 DSR s/ Salário Variável		11,50	191,82		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 Hora Extra 50%	P	37:52	920,73		B110 - Base IRRF Salário	4.466,43
1410 Adicional de Periculosidade		30	822,91		B120 - Dedução IRRF Salário	562,87
1411 Adicional Periculosidade(Mes Ant)	I		636,20		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	562,87
5010 INSS				562,87	B400 - Base FGTS Salário	5.314,70
5110 IRRF				175,66	B410 - FGTS Salário 8%	425,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				44,28	B900 - Remuneração Total Mês	3.565,95
5310 Adiantamento Salarial				803,99	B903 - Salário Mês	2.743,04
5700 Vale Transporte				27,43	B920 - Base Salário Família	5.314,70
					B936 - Base Periculosidade	822,91
	Totais		**5.314,70**	**1.614,23**		
	Líquido			**3.700,47**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.061,75		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.196,37
0190 DSR s/ Salário Variável		1,15	23,21		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	3:33	111,41		B110 - Base IRRF Salário	2.571,67
5010 INSS				406,30	B120 - Dedução IRRF Salário	406,30
5120 IRRF s/ Adiantamento				293,08	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	406,30
5310 Adiantamento Salarial				1.331,62	B400 - Base FGTS Salário	4.196,37
					B410 - FGTS Salário 8%	335,71
					B900 - Remuneração Total Mês	4.061,75
					B903 - Salário Mês	4.061,75
	Totais		4.196,37	2.031,00		
	Líquido			2.165,37		

008137	Daniel Costa	220:00	Auxiliar de Mecânico	01/10/2021	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,97
0190 DSR s/ Salário Variável		1,42	14,82		B110 - Base IRRF Salário	1.240,97
1020 Hora Extra 70%	P	4:47	71,15		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				159,80	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,80
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B400 - Base FGTS Salário	2.010,97
5700 Vale Transporte				19,25	B410 - FGTS Salário 8%	160,88
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		2.010,97	949,05		
	Líquido			1.061,92		

008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.743,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.051,71
0190 DSR s/ Salário Variável		5,10	83,75		B110 - Base IRRF Salário	2.954,49
1010 Hora Extra 50%	P	16:32	402,01		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	822,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	386,05
5010 INSS				386,05	B400 - Base FGTS Salário	4.051,71
5120 IRRF s/ Adiantamento				257,38	B410 - FGTS Salário 8%	324,14
5310 Adiantamento Salarial				839,84	B900 - Remuneração Total Mês	3.565,95
5700 Vale Transporte				27,43	B903 - Salário Mês	2.743,04
					B936 - Base Periculosidade	822,91
	Totais		4.051,71	1.510,70		
	Líquido			2.541,01		

007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
0200 Férias		11	705,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
5005 INSS Férias				70,58	B110 - Base IRRF Salário	731,50
5010 INSS				102,66	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	102,66
5330 Adiantamento Férias				870,53	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	70,58
5700 Vale Transporte				11,95	B210 - Base IRRF Férias	941,11
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
					B410 - FGTS Salário 8%	172,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		2.160,28	1.543,39	- Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024	
	Líquido			616,89		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
000232	**Edson Luis da Silva Mendes**	**220:00**	**Técnico em Edificações III B**	**01/04/2009**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	6.229,00	
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.261,00	
5010 INSS				690,87
5110 IRRF				75,54
5310 Adiantamento Salarial				2.491,60
5350 Adiantamento de Folha	G			2.261,00
	Totais		**8.490,00**	**5.519,01**
	Líquido			**2.970,99**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.229,00
B110 - Base IRRF Salário	3.737,40
B120 - Dedução IRRF Salário	690,87
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	2.491,60
B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	1.056,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	690,87
B400 - Base FGTS Salário	6.229,00
B410 - FGTS Salário 8%	498,32
B900 - Remuneração Total Mês	6.229,00
B903 - Salário Mês	6.229,00

008357	**Felipe Souza Gomes**	**220:00**	**Operador de Máquinas Pesadas I**	**02/03/2022**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	3.489,80	
0190 DSR s/ Salário Variável		1,29	23,50	
1020 Hora Extra 70%	P	4:11	112,79	
5010 INSS				333,94
5120 IRRF s/ Adiantamento				233,38
5310 Adiantamento Salarial				1.162,54
5700 Vale Transporte				34,90
	Totais		**3.626,09**	**1.764,76**
	Líquido			**1.861,33**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.626,09
B110 - Base IRRF Salário	2.230,17
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	333,94
B400 - Base FGTS Salário	3.626,09
B410 - FGTS Salário 8%	290,09
B900 - Remuneração Total Mês	3.489,80
B903 - Salário Mês	3.489,80

008959	**Italo Cesar Santana Costa Junior**	**220:00**	**Servente**	**26/06/2023**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário			1.073,93	
0200 Férias		3	192,50	
0201 Diferença de Férias			6,64	
0210 1/3 s/ Férias			64,17	
0211 Diferença 1/3 de Férias			2,21	
0730 Licença Remunerada		8	531,03	
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	13:49	120,90	
5005 INSS Férias				19,25
5010 INSS				138,79
5310 Adiantamento Salarial				477,93
5330 Adiantamento Férias				237,42
5700 Vale Transporte				11,95
	Totais		**1.991,38**	**885,34**
	Líquido			**1.106,04**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.991,38
B020 - Base INSS Salário (Ant)	256,67
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	19,25
B110 - Base IRRF Salário	1.247,93
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	138,79
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	19,25
B210 - Base IRRF Férias	265,52
B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.092,80
B400 - Base FGTS Salário	1.991,38
B410 - FGTS Salário 8%	159,31
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

- Em Férias de: 08/02/2024 até 10/02/2024
- Afastado de: 11/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada

009152	**Izaias dos Santos Chagas**	**220:00**	**Motorista de Caminhão I A**	**05/02/2024**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		26	1.950,00	
5010 INSS				154,32
5310 Adiantamento Salarial				780,00
5700 Vale Transporte				19,40
	Totais		**1.950,00**	**953,72**
	Líquido			**996,28**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.950,00
B110 - Base IRRF Salário	1.170,00
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,32
B400 - Base FGTS Salário	1.950,00
B410 - FGTS Salário 8%	156,00
B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
B903 - Salário Mês	2.250,00

- Admitido em 05/02/2024

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008558	**Joao Batista Seraphim Filho**	**220:00**	**Motorista de Carreta I**	**21/06/2022**	**1**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.101,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.503,88
0190 DSR s/ Salário Variável		4,55	69,33		B110 - Base IRRF Salário	2.263,16
1010 Hora Extra 50%	P	15:44	332,76		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				319,28	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	319,28
5120 IRRF s/ Adiantamento				211,75	B400 - Base FGTS Salário	3.503,88
5310 Adiantamento Salarial				1.028,97	B410 - FGTS Salário 8%	280,31
					B900 - Remuneração Total Mês	3.101,79
					B903 - Salário Mês	3.101,79
					B920 - Base Salário Família	3.503,88
	Totais		**3.503,88**	**1.560,00**		
	Líquido			**1.943,88**		

009031	Jose Adeilton Rodrigues de Souza	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	09/11/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			3.041,05		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.100,00
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	4:11	58,95		B110 - Base IRRF Salário	1.860,00
5010 INSS				270,81	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				34,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,81
5310 Adiantamento Salarial				1.205,50	B400 - Base FGTS Salário	3.100,00
5700 Vale Transporte				31,00	B410 - FGTS Salário 8%	248,00
					B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
					B903 - Salário Mês	3.100,00
	Totais		**3.100,00**	**1.541,81**		
	Líquido			**1.558,19**		

008958	Luis Albuquerque Duarte	220:00	Servente	26/06/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.150,64		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.991,38
0200 Férias		3	192,50		B020 - Base INSS Salário (Ant)	256,67
0201 Diferença de Férias			6,64		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	19,25
0210 1/3 s/ Férias			64,17		B110 - Base IRRF Salário	1.247,93
0211 Diferença 1/3 de Férias			2,21		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0730 Licença Remunerada		8	531,03		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	138,79
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	5:03	44,19		B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	19,25
5005 INSS Férias				19,25	B210 - Base IRRF Férias	265,52
5010 INSS				138,79	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.092,80
5310 Adiantamento Salarial				477,93	B400 - Base FGTS Salário	1.991,38
5330 Adiantamento Férias				237,42	B410 - FGTS Salário 8%	159,31
5700 Vale Transporte				11,95	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.991,38**	**885,34**	- Em Férias de: 08/02/2024 até 10/02/2024	
	Líquido			**1.106,04**	- Afastado de: 11/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada	

009055	Luiz Claudio Silva dos Santos	220:00	Servente	29/11/2023	2	3

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.777,75		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.839,20
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	7:21	61,45		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				144,34	B110 - Base IRRF Salário	1.103,52
5310 Adiantamento Salarial				735,68	B120 - Dedução IRRF Salário	144,34
5700 Vale Transporte				18,39	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	144,34
					B400 - Base FGTS Salário	1.839,20
					B410 - FGTS Salário 8%	147,14
					B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
					B903 - Salário Mês	1.839,20
					B920 - Base Salário Família	1.839,20
	Totais		**1.839,20**	**898,41**		
	Líquido			**940,79**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

009054 Marcio Correia Barredo — 220:00 — Servente — 29/11/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	1.839,20	
0190 DSR s/ Salário Variável		0,13	1,88	
1020 Hora Extra 70%	P	0:38	9,00	
5010 INSS				145,32
5310 Adiantamento Salarial				735,68
5700 Vale Transporte				18,39
Totais			**1.850,08**	**899,39**
Líquido				**950,69**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.850,08
B110 - Base IRRF Salário	1.114,40
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	145,32
B400 - Base FGTS Salário	1.850,08
B410 - FGTS Salário 8%	148,01
B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
B903 - Salário Mês	1.839,20

009109 Matheus Costa Affonso — 220:00 — Assistente de Engenharia — 10/01/2024 — 1 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	3.500,00	
0190 DSR s/ Salário Variável		0,12	3,29	
1020 Hora Extra 70%	P	0:35	15,78	
5010 INSS				321,10
5120 IRRF s/ Adiantamento				193,89
5310 Adiantamento Salarial				1.206,11
Totais			**3.519,07**	**1.721,10**
Líquido				**1.797,97**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.519,07
B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
B110 - Base IRRF Salário	2.119,07
B120 - Dedução IRRF Salário	321,10
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	321,10
B400 - Base FGTS Salário	3.519,07
B410 - FGTS Salário 8%	281,53
B900 - Remuneração Total Mês	3.500,00
B903 - Salário Mês	3.500,00
B920 - Base Salário Família	3.519,07

008836 Mauricio de Oliveira Amaral — 220:00 — Apropriador — 28/02/2023 — 1 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.750,00	
5010 INSS				228,81
5310 Adiantamento Salarial				1.100,00
5700 Vale Transporte				27,50
Totais			**2.750,00**	**1.356,31**
Líquido				**1.393,69**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.750,00
B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
B110 - Base IRRF Salário	1.650,00
B120 - Dedução IRRF Salário	228,81
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	228,81
B400 - Base FGTS Salário	2.750,00
B410 - FGTS Salário 8%	220,00
B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
B903 - Salário Mês	2.750,00
B920 - Base Salário Família	2.750,00

008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná — 220:00 — Auxiliar de Engenharia — 10/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	3.000,00	
5010 INSS				258,81
5120 IRRF s/ Adiantamento				27,00
5310 Adiantamento Salarial				1.173,00
5700 Vale Transporte				30,00
Totais			**3.000,00**	**1.488,81**
Líquido				**1.511,19**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.000,00
B110 - Base IRRF Salário	1.800,00
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	258,81
B400 - Base FGTS Salário	3.000,00
B410 - FGTS Salário 8%	240,00
B900 - Remuneração Total Mês	3.000,00
B903 - Salário Mês	3.000,00

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008936 Moises Souza Cunha — 220:00 — Servente — 26/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		18	1.194,83	
0200 Férias		6	385,00	
0201 Diferença de Férias			13,28	
0210 1/3 s/ Férias			128,33	
0211 Diferença 1/3 de Férias			4,43	
0730 Licença Remunerada		5	331,90	
5005 INSS Férias				38,49
5010 INSS				125,52
5310 Adiantamento Salarial				477,93
5330 Adiantamento Férias				474,84
5700 Vale Transporte				11,95
	Totais		2.057,77	1.128,73
	Líquido			929,04

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.057,77
B020 - Base INSS Salário (Ant)	513,33
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	38,49
B110 - Base IRRF Salário	1.048,80
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	125,52
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	38,49
B210 - Base IRRF Férias	531,04
B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.092,80
B400 - Base FGTS Salário	2.057,77
B410 - FGTS Salário 8%	164,62
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

- Em Férias de: 08/02/2024 até 13/02/2024
- Afastado de: 14/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada

009153 Neiron Almeida dos Santos — 220:00 — Lubrificador — 06/02/2024 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		25	2.079,68	
0190 DSR s/ Salário Variável		4,17	63,11	
1020 Hora Extra 70%	P	12:35	315,53	
1410 Adicional de Periculosidade		25	623,90	
5010 INSS				268,68
5310 Adiantamento Salarial				831,87
5700 Vale Transporte				20,65
	Totais		3.082,22	1.121,20
	Líquido			1.961,02

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.082,22
B110 - Base IRRF Salário	2.250,35
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	268,68
B400 - Base FGTS Salário	3.082,22
B410 - FGTS Salário 8%	246,58
B900 - Remuneração Total Mês	3.244,29
B903 - Salário Mês	2.495,61
B936 - Base Periculosidade	748,68

- Admitido em 06/02/2024

008293 Renato de Oliveira Ramos — 220:00 — Lubrificador — 07/02/2022 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.495,61	
0190 DSR s/ Salário Variável		13,38	200,99	
1020 Hora Extra 70%	P	37:19	935,72	
1040 Hora Extra 100%	P	0:59	29,01	
1410 Adicional de Periculosidade		30	748,68	
5010 INSS				436,21
5110 IRRF				39,51
5120 IRRF s/ Adiantamento				227,25
5310 Adiantamento Salarial				770,99
5700 Vale Transporte				24,96
	Totais		4.410,01	1.498,92
	Líquido			2.911,09

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.410,01
B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
B110 - Base IRRF Salário	3.411,77
B120 - Dedução IRRF Salário	436,21
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	436,21
B400 - Base FGTS Salário	4.410,01
B410 - FGTS Salário 8%	352,80
B900 - Remuneração Total Mês	3.244,29
B903 - Salário Mês	2.495,61
B936 - Base Periculosidade	748,68

008145 Ricardo Lagaris da Silveira — 220:00 — Mecânico II — 06/10/2021 — 1 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	4.278,81	
0190 DSR s/ Salário Variável		3,18	64,29	
1020 Hora Extra 70%	P	9:20	308,61	
5010 INSS				470,05
5120 IRRF s/ Adiantamento				313,97
5310 Adiantamento Salarial				1.397,55
	Totais		4.651,71	2.181,57
	Líquido			2.470,14

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.651,71
B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
B110 - Base IRRF Salário	2.940,19
B120 - Dedução IRRF Salário	470,05
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	470,05
B400 - Base FGTS Salário	4.651,71
B410 - FGTS Salário 8%	372,14
B900 - Remuneração Total Mês	4.278,81
B903 - Salário Mês	4.278,81
B920 - Base Salário Família	4.651,71

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

000940 Robson de Oliveira Freire de Sousa — **150:00** — **Engenheiro Civil I A** — **04/10/2010** — **0** — **2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		19	5.365,60	
0200 Férias		11	3.106,40	
0210 1/3 s/ Férias			1.035,47	
5005 INSS Férias				398,67
5010 INSS				510,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				552,21
5130 IRRF s/ Férias				134,20
5310 Adiantamento Salarial				1.594,03
5330 Adiantamento Férias				3.609,00
5700 Vale Transporte				52,58
	Totais		**9.507,47**	**6.850,87**
	Líquido			**2.656,60**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.507,47
B020 - Base INSS Salário (Ant)	4.141,87
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	398,67
B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
B110 - Base IRRF Salário	3.219,36
B120 - Dedução IRRF Salário	510,18
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	510,18
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	398,67
B210 - Base IRRF Férias	4.141,87
B220 - Dedução IRRF Férias	398,67
B400 - Base FGTS Salário	9.507,47
B410 - FGTS Salário 8%	760,60
B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
B903 - Salário Mês	8.472,00

- Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024

009037 Rogerio Rangel de Freitas — **220:00** — **Motorista de Caminhão I A** — **13/11/2023** — **0** — **1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.250,00	
0190 DSR s/ Salário Variável		0,37	6,29	
1010 Hora Extra 50%	P	1:58	30,18	
5010 INSS				184,60
5310 Adiantamento Salarial				900,00
5700 Vale Transporte				22,50
	Totais		**2.286,47**	**1.107,10**
	Líquido			**1.179,37**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.286,47
B110 - Base IRRF Salário	1.386,47
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,60
B400 - Base FGTS Salário	2.286,47
B410 - FGTS Salário 8%	182,92
B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
B903 - Salário Mês	2.250,00

008207 Samy Araujo da Silva — **220:00** — **Servente** — **03/12/2021** — **2** — **2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		19	1.219,17	
0200 Férias		11	705,83	
0210 1/3 s/ Férias			235,28	
5005 INSS Férias				70,58
5010 INSS				102,66
5310 Adiantamento Salarial				487,67
5330 Adiantamento Férias				870,53
5700 Vale Transporte				11,95
	Totais		**2.160,28**	**1.543,39**
	Líquido			**616,89**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.160,28
B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
B110 - Base IRRF Salário	731,50
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	102,66
B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	70,58
B210 - Base IRRF Férias	941,11
B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
B400 - Base FGTS Salário	2.160,28
B410 - FGTS Salário 8%	172,82
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00
B920 - Base Salário Família	1.925,00

- Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024

008913 Victor Fernandes De Almeida — **100:00** — **Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas** — **02/05/2023** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	672,90	
5010 INSS				50,46
5310 Adiantamento Salarial				269,16
5700 Vale Transporte				6,73

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	672,90
B110 - Base IRRF Salário	403,74
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	50,46
B400 - Base FGTS Salário	672,90
B410 - FGTS Salário 2%	13,46
B900 - Remuneração Total Mês	672,90
B903 - Salário Mês	672,90

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
	Totais	**672,90**	**326,35**			
	Líquido		**346,55**			
009041	**Vinicius Dias de Lima**	**220:00**	**Assistente de Engenharia**	**21/11/2023**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.000,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.000,00
5010 INSS				378,81	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				246,10	B110 - Base IRRF Salário	2.400,00
5310 Adiantamento Salarial				1.353,90	B120 - Dedução IRRF Salário	378,81
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	378,81
					B400 - Base FGTS Salário	4.000,00
					B410 - FGTS Salário 8%	320,00
					B900 - Remuneração Total Mês	4.000,00
					B903 - Salário Mês	4.000,00
	Totais	**4.000,00**	**1.978,81**			
	Líquido		**2.021,19**			

008988	**Wagner Feliciano Nunes**	**220:00**	**Servente**	**26/07/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		18	1.194,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.947,13
0200 Férias		1	64,17		B020 - Base INSS Salário (Ant)	85,56
0201 Diferença de Férias			2,21		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,41
0210 1/3 s/ Férias			21,39		B110 - Base IRRF Salário	1.380,69
0211 Diferença 1/3 de Férias			0,74		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0730 Licença Remunerada		10	663,79		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,65
5005 INSS Férias				6,41	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	6,41
5010 INSS				147,65	B210 - Base IRRF Férias	88,51
5310 Adiantamento Salarial				477,93	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.092,80
5330 Adiantamento Férias				79,15	B400 - Base FGTS Salário	1.947,13
5700 Vale Transporte				11,95	B410 - FGTS Salário 8%	155,77
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais	**1.947,13**	**723,09**		- Em Férias de: 08/02/2024 até 08/02/2024	
	Líquido		**1.224,04**		- Afastado de: 09/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada	

009112	**Wellington de Oliveira Duraes**	**220:00**	**Motorista de Caminhão I A**	**22/01/2024**	**2**	**4**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.250,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.250,00
5010 INSS				181,32	B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
5310 Adiantamento Salarial				900,00	B110 - Base IRRF Salário	1.350,00
5700 Vale Transporte				22,50	B120 - Dedução IRRF Salário	181,32
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	181,32
					B400 - Base FGTS Salário	2.250,00
					B410 - FGTS Salário 8%	180,00
					B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00
					B920 - Base Salário Família	2.250,00
	Totais	**2.250,00**	**1.103,82**			
	Líquido		**1.146,18**			

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 02/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008209 Wellington Tavares de Arruda — **220:00** — **Servente** — **03/12/2021** — **0** — **2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		19	1.219,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.331,56
0190 DSR s/ Salário Variável		3,22	29,53		B020 - Base INSS Salário (Ant)	941,11
0200 Férias		11	705,83		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	70,58
0210 1/3 s/ Férias			235,28		B110 - Base IRRF Salário	902,78
1020 Hora Extra 70%	I	6:00	89,25		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	I	3:00	52,50		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	118,08
5005 INSS Férias				70,58	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	70,58
5010 INSS				118,08	B210 - Base IRRF Férias	941,11
5310 Adiantamento Salarial				487,67	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
5330 Adiantamento Férias				870,53	B400 - Base FGTS Salário	2.331,56
5700 Vale Transporte				11,95	B410 - FGTS Salário 8%	186,52
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**2.331,56**	**1.558,81**	- Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024	
	Líquido			**772,75**		

008940 William Silva Santos — **220:00** — **Servente** — **01/06/2023** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.005,98		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.057,77
0200 Férias		6	385,00		B020 - Base INSS Salário (Ant)	513,33
0201 Diferença de Férias			13,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	38,49
0210 1/3 s/ Férias			128,33		B110 - Base IRRF Salário	1.048,80
0211 Diferença 1/3 de Férias			4,43		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0730 Licença Remunerada		5	331,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	125,52
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	21:35	188,85		B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	38,49
5005 INSS Férias				38,49	B210 - Base IRRF Férias	531,04
5010 INSS				125,52	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.092,80
5310 Adiantamento Salarial				477,93	B400 - Base FGTS Salário	2.057,77
5330 Adiantamento Férias				474,84	B410 - FGTS Salário 8%	164,62
5700 Vale Transporte				11,95	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**2.057,77**	**1.128,73**	- Em Férias de: 08/02/2024 até 13/02/2024	
	Líquido			**929,04**	- Afastado de: 14/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada	

001249 Winder Diego Pereira — **220:00** — **Coordenador Técnico em Segurança do Trabalh** — **16/05/2011** — **2** — **2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.462,53		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.462,53
5010 INSS				443,57	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				163,33	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
5310 Adiantamento Salarial				1.621,68	B110 - Base IRRF Salário	2.677,52
					B120 - Dedução IRRF Salário	443,57
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	443,57
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	2.426,99
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	197,24
					B400 - Base FGTS Salário	4.462,53
					B410 - FGTS Salário 8%	357,00
					B900 - Remuneração Total Mês	4.462,53
					B903 - Salário Mês	4.462,53
					B920 - Base Salário Família	4.462,53
	Totais		**4.462,53**	**2.228,58**		
	Líquido			**2.233,95**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24106.1195936-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223592178

Pagar este documento até
19/04/2024

Valor Total do Documento
728.507,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	131.732,50			131.732,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	3.179,21			3.179,21
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	24.883,24			24.883,24
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	6.023,20			6.023,20
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	5.739,81			5.739,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	3.110,40			3.110,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	248,83			248,83
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.244,16			1.244,16
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.866,24			1.866,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	746,49			746,49

85860007285 4 07020385241 0 10071624106 0 11959368907 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860007285 4 | 07020385241 0 | 10071624106 0 | 11959368907 8

CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.24106.1195936-8
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	728.507,02

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	64.499,01			64.499,01
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.244.31185/78	1.196,67			1.196,67
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.244.31185/78	276,03			276,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.244.31185/78	149,58			149,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.244.31185/78	11,96			11,96
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.244.31185/78	59,83			59,83
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.244.31185/78	89,75			89,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.244.31185/78	35,90			35,90
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04590/73	2.559,39			2.559,39
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04590/73	590,37			590,37

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04590/73	319,92			319,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04590/73	25,59			25,59
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04590/73	127,96			127,96
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04590/73	191,95			191,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04590/73	76,78			76,78
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04592/78	532,40			532,40
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04592/78	122,80			122,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04592/78	66,55			66,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04592/78	5,32			5,32
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	26,62			26,62

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04592/78	39,93			39,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.000.04592/78	15,97			15,97
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.63374/71	92.432,79			92.432,79
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.63374/71	685,26			685,26
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.63374/71	21.321,47			21.321,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.63374/71	11.554,09			11.554,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.63374/71	924,32			924,32
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.63374/71	4.621,63			4.621,63
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.63374/71	6.932,45			6.932,45
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	2.772,98			2.772,98

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.63374/71				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.38280/75	13.961,65			13.961,65
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.38280/75	3.220,53			3.220,53
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.38280/75	1.745,20			1.745,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.38280/75	139,61			139,61
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.38280/75	698,08			698,08
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.38280/75	1.047,12			1.047,12
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.38280/75	418,84			418,84
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73	170.568,13			170.568,13
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73	1.203,96			1.203,96
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	39.344,95			39.344,95

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73	21.321,01			21.321,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73	1.705,68			1.705,68
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73	8.528,40			8.528,40
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73	12.792,60			12.792,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73	5.117,04			5.117,04
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.015.66728/70	9.877,40			9.877,40
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.015.66728/70	2.278,42			2.278,42
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.015.66728/70	1.234,67			1.234,67
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.015.66728/70	98,77			98,77

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.015.66728/70	493,87			493,87
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.015.66728/70	740,80			740,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.015.66728/70	296,32			296,32
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73	26.530,38			26.530,38
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73	290,70			290,70
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73	6.119,76			6.119,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73	3.316,29			3.316,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73	265,30			265,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73	1.326,51			1.326,51
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.989,77			1.989,77

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	795,91			795,91
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
	Totais	**728.507,02**			**728.507,02**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/04/2024
Nº Controle: 964.733.327.354.086.864
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858600072854 070203852410 100716241060 119593689078
Data do Pagamento:	18/04/2024
Número do Documento:	0716241061195936-8
Valor Total:	R$ 728.507,02
Autenticação Bancária:	077.141.270

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
rpH#be5z @jy6VEYh XHs6ygqj MwKsh@IO UZWfq7Ne 38gwkEA8 RB9DHWWR 67icvL7W
wXc6F#I2 GxojyaYV ytwRfy6b ZCLbJ?U# wU5BiXLV KURnxYu2 BAw5Ljw6 u@KNE7So
qSyqrhK? Qll@554d C82*N@gP M8RMfjjW O#rI##iJ ?oAUdf?Q 00571824 002.008.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24106.1189493-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223592178

Pagar este documento até
19/04/2024

Valor Total do Documento
152.363,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.739,10			1.739,10
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.675,88			1.675,88
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	15.506,48			15.506,48
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.139,18			1.139,18
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	48.124,66			48.124,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	5.019,30			5.019,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	955,00			955,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	508,75			508,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.611,95			5.611,95

85800001523 0 63700385241 2 10071624106 0 11894932709 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001523 0 | 63700385241 2 | 10071624106 0 | 11894932709 2

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24106.1189493-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 152.363,70

Pague com o PIX

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	167,64			167,64
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	4.214,98			4.214,98
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	19.515,23			19.515,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05	3.385,07			3.385,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.301,77			1.301,77
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89	9.361,73			9.361,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52	793,15			793,15
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.673,10			1.673,10
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62	948,09			948,09

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:03.375.471/0001-72	749,93			749,93
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	2.194,77			2.194,77
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	15.303,84			15.303,84
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	1.344,62			1.344,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16	2.032,80			2.032,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:17.460.867/0001-22	784,70			784,70
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	6.809,40			6.809,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.217.061/0001-85	1.502,58			1.502,58
	Totais	**152.363,70**			**152.363,70**

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/04/2024
Nº Controle: 964.733.327.354.086.864
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000015230 637003852412 100716241060 118949327092
Data do Pagamento:	18/04/2024
Número do Documento:	0716241061189493-2
Valor Total:	R$ 152.363,70
Autenticação Bancária:	075.090.283

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
eK9GJcl7 kHWBD7rA FgApxRvf Zb5pdT#v oF9yAain AJ88A9VM mLeVF8lb N#5U3CYw
s4tqNGjn 9phAqu4R wvyTXu5M EJw8efWT v96WLEcn #XCE2DKl tkTtlu7e CKuV5X*h
jP5oUnoK giLyUjYs rw*ogEQT sJXNUx29 qQubXz7W rwsUWfy3 00511824 005.002.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

ÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25189850974 / eSocial 71243353 / Reinf RET 71698473 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 154.786,16	R$ 134.911,71
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 517.352,69	R$ 517.352,69
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 99.336,99	R$ 99.336,99
IRRF	R$ 81.144,67	R$ 81.144,67
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 48.124,66	R$ 48.124,66
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 900.745,17	R$ 880.870,72

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/04/2024 13:21:02
Nº do recibo de entrega	0000050000223592178
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	03/2024	**Número do Recibo**	50000223592178
Data/Hora da Transmissão	15/04/2024 13:21:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	25189850974 / eSocial 71243353 / Reinf RET 71698473 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000222870528
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	151.606,95		
Deduções	**Salário Família:** 124,08 **Retenção Lei 9711/98:** 19.750,37		
Saldo a Pagar	131.732,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	21.321,01		
Saldo a Pagar	21.321,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	8.528,40		
Saldo a Pagar	8.528,40		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	12.792,60		
Saldo a Pagar	12.792,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.705,68		
Saldo a Pagar	1.705,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.117,04		
Saldo a Pagar	5.117,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	39.344,95		
Saldo a Pagar	39.344,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.203,96		
Saldo a Pagar	1.203,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	170.568,13		
Saldo a Pagar	170.568,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.316,29		
Saldo a Pagar	3.316,29		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.326,51		
Saldo a Pagar	1.326,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.989,77		
Saldo a Pagar	1.989,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	265,30		
Saldo a Pagar	265,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	795,91		
Saldo a Pagar	795,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.119,76		
Saldo a Pagar	6.119,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	290,70		
Saldo a Pagar	290,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	26.530,38		
Saldo a Pagar	26.530,38		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.745,20		
Saldo a Pagar	1.745,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	698,08		
Saldo a Pagar	698,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.047,12		
Saldo a Pagar	1.047,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	139,61		
Saldo a Pagar	139,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	418,84		
Saldo a Pagar	418,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.220,53		
Saldo a Pagar	3.220,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	13.961,65		
Saldo a Pagar	13.961,65		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11.554,09		
Saldo a Pagar	11.554,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4.621,63		
Saldo a Pagar	4.621,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.932,45		
Saldo a Pagar	6.932,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	924,32		
Saldo a Pagar	924,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.772,98		
Saldo a Pagar	2.772,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	21.321,47		
Saldo a Pagar	21.321,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	685,26		
Saldo a Pagar	685,26		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	92.432,79		
Saldo a Pagar	92.432,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.234,67		
Saldo a Pagar	1.234,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	493,87		
Saldo a Pagar	493,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	740,80		
Saldo a Pagar	740,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	98,77		
Saldo a Pagar	98,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	296,32		
Saldo a Pagar	296,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.278,42		
Saldo a Pagar	2.278,42		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	9.877,40		
Saldo a Pagar	9.877,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	149,58		
Saldo a Pagar	149,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	59,83		
Saldo a Pagar	59,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	89,75		
Saldo a Pagar	89,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11,96		
Saldo a Pagar	11,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	35,90		
Saldo a Pagar	35,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	276,03		
Saldo a Pagar	276,03		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.196,67		
Saldo a Pagar	1.196,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	319,92		
Saldo a Pagar	319,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	127,96		
Saldo a Pagar	127,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	191,95		
Saldo a Pagar	191,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	25,59		
Saldo a Pagar	25,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	76,78		
Saldo a Pagar	76,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	590,37		
Saldo a Pagar	590,37		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.559,39		
Saldo a Pagar	2.559,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	66,55		
Saldo a Pagar	66,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	26,62		
Saldo a Pagar	26,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	39,93		
Saldo a Pagar	39,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5,32		
Saldo a Pagar	5,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	15,97		
Saldo a Pagar	15,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	122,80		
Saldo a Pagar	122,80		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	532,40		
Saldo a Pagar	532,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.110,40		
Saldo a Pagar	3.110,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.244,16		
Saldo a Pagar	1.244,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.866,24		
Saldo a Pagar	1.866,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	248,83		
Saldo a Pagar	248,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	746,49		
Saldo a Pagar	746,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.739,81		
Saldo a Pagar	5.739,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	24.883,24		
Saldo a Pagar	24.883,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.179,21		
Saldo a Pagar	3.179,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	64.499,01		
Saldo a Pagar	64.499,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	15.506,48		
Saldo a Pagar	15.506,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.139,18		
Saldo a Pagar	1.139,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	48.124,66		
Saldo a Pagar	48.124,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.739,10		
Saldo a Pagar	1.739,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.019,30		
Saldo a Pagar	5.019,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.673,10		
Saldo a Pagar	1.673,10		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	15.303,84		
Saldo a Pagar	15.303,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.809,40		
Saldo a Pagar	6.809,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4.214,98		
Saldo a Pagar	4.214,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	19.515,23		
Saldo a Pagar	19.515,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	02.704.858/0001-62
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	948,09		
Saldo a Pagar	948,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.375.471/0001-72
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	749,93		
Saldo a Pagar	749,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.032,80		
Saldo a Pagar	2.032,80		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	793,15		
Saldo a Pagar	793,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.941.193/0001-05
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.385,07		
Saldo a Pagar	3.385,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.194,77		
Saldo a Pagar	2.194,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	508,75		
Saldo a Pagar	508,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.675,88		
Saldo a Pagar	1.675,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.611,95		
Saldo a Pagar	5.611,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	167,64		
Saldo a Pagar	167,64		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	17.460.867/0001-22
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	784,70		
Saldo a Pagar	784,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	48.397.477/0001-89
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	9.361,73		
Saldo a Pagar	9.361,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.344,62		
Saldo a Pagar	1.344,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.217.061/0001-85
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.502,58		
Saldo a Pagar	1.502,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	955,00		
Saldo a Pagar	955,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.301,77		
Saldo a Pagar	1.301,77		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041103990895-9

Tag
11/04/2024 09:01

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
134.028,43

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	515	134.028,43	0,00	0,00	0,00	134.028,43
Total Geral:		**134.028,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.028,43**

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 09:01:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d1c67cd6a6e4133bf6ea386114b5fbb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044D83

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d1c67cd6a6e4133bf6ea386114b5fbb

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/04/2024 - 15h49

N° de controle: 648329247138491864 | Documento: 1545072

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 134.028,43**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202404191844l4680s1p1pc**

transacao.lbl_txid **4e09652d995b4207969e665245805bd9**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 515 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041103990895-9 **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL **Data Emissão:** 11/04/2024 09:01:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.89365/73 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	19/04/2024	Mensal	7.217,07	577,36	0,00	0,00	0,00	577,36
03/2024		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	19/04/2024	Mensal	4.400,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
03/2024		Andre Luiz Riba	MC000019325	082.986.897-63	101	19/04/2024	Mensal	2.750,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
03/2024		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	19/04/2024	Mensal	13.667,42	1.093,39	0,00	0,00	0,00	1.093,39
03/2024		Antonio Pereira de Souza	MC000017608	542.445.953-68	101	19/04/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2024		Caio Santos Souza	MC000019136	704.775.722-86	101	19/04/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2024		Claudionor da Silva Coelho	MC000017891	833.572.977-87	101	19/04/2024	Mensal	5.119,82	409,58	0,00	0,00	0,00	409,58
03/2024		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	19/04/2024	Mensal	4.196,65	335,73	0,00	0,00	0,00	335,73
03/2024		Daniel Costa	MC000017053	068.392.837-63	101	19/04/2024	Mensal	1.947,75	155,82	0,00	0,00	0,00	155,82
03/2024		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	19/04/2024	Mensal	3.995,09	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60
03/2024		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	19/04/2024	Mensal	6.229,00	498,32	0,00	0,00	0,00	498,32
03/2024		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	19/04/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2024		Felipe Souza Gomes	MC000017532	058.017.347-08	101	19/04/2024	Mensal	3.678,14	294,25	0,00	0,00	0,00	294,25
03/2024		Italo Cesar Santana Costa Junior	MC000019066	630.889.353-64	101	19/04/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2024		Izaias dos Santos Chagas	MC000019578	036.750.197-05	101	19/04/2024	Mensal	2.359,41	188,75	0,00	0,00	0,00	188,75
03/2024		Joao Batista Seraphim Filho	MC000017983	148.181.827-96	101	19/04/2024	Mensal	4.201,97	336,15	0,00	0,00	0,00	336,15
03/2024		Jose Adeilton Rodrigues de Souza	MC000019282	094.110.177-03	101	19/04/2024	Mensal	3.244,55	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56
03/2024		Luis Albuquerque Duarte	MC000019064	075.703.013-07	101	19/04/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2024		Luiz Claudio Silva dos Santos	MC000019326	851.375.025-53	101	19/04/2024	Mensal	1.839,20	147,13	0,00	0,00	0,00	147,13
03/2024		Marcio Correia Barredo	MC000019327	188.574.687-39	101	19/04/2024	Mensal	1.839,20	147,13	0,00	0,00	0,00	147,13
03/2024		Matheus Costa Affonso	MC000019446	141.441.497-81	101	19/04/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
03/2024		Mauricio de Oliveira Amaral	MC000018768	035.431.017-81	101	19/04/2024	Mensal	3.242,43	259,39	0,00	0,00	0,00	259,39
03/2024		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	19/04/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2024		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	19/04/2024	Mensal	3.756,29	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50
03/2024		Renato de Oliveira Ramos	MC000017401	033.647.077-07	101	19/04/2024	Mensal	4.845,07	387,60	0,00	0,00	0,00	387,60
03/2024		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	19/04/2024	Mensal	4.729,82	378,38	0,00	0,00	0,00	378,38
03/2024		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	19/04/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
03/2024		Rogerio Rangel de Freitas	MC000019291	012.178.907-18	101	19/04/2024	Mensal	2.364,49	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15
03/2024		Samy Araujo da Silva	MC000017199	083.160.874-99	101	19/04/2024	Mensal	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
03/2024		Talita Cavalcante dos Santos	MC000019472	127.261.797-11	101	19/04/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
03/2024		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	19/04/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
03/2024		Wagner Feliciano Nunes	MC000019147	135.311.517-89	101	19/04/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2024		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	19/04/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2024		Wellington de Oliveira Duraes	MC000019507	056.341.177-55	101	19/04/2024	Mensal	2.421,26	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70
03/2024		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	19/04/2024	Mensal	5.104,51	408,36	0,00	0,00	0,00	408,36
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**130.183,14**	**10.414,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.414,57**
							Total do Estabelecimento	**90.016.89365/73**	**130.183,14**	**10.414,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.414,57**
								Total da Guia	**1.678.507,22**	**134.028,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.028,43**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 515 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041103990895-9 **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL **Data Emissão:** 11/04/2024 09:01:13 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	00.299.904/0001-60	23	121.409,90	9.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,00
03/2024	51.244.31185/78	2	5.983,37	478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,66
03/2024	90.000.04590/73	5	12.411,00	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,88
03/2024	90.000.04592/78	1	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,96
03/2024	90.009.63374/71	146	457.377,54	36.478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.478,58
03/2024	90.014.38280/75	27	71.980,22	5.719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,34
03/2024	90.014.91329/73	257	832.104,34	66.526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.526,87
03/2024	90.015.66728/70	19	44.395,71	3.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,57
03/2024	90.016.89365/73	35	130.183,14	10.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,57
		Total da Guia	**1.678.507,22**	**134.028,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.028,43**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 03/2024

11/04/2024 10:40

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
000513	**Airton Goncalves dos Santos**	**220:00**	**Encarregado Administrativo III C**	**14/10/2009**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	7.217,07		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.217,07
5010 INSS				829,20	B110 - Base IRRF Salário	4.330,24
5110 IRRF				143,72	B120 - Dedução IRRF Salário	829,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				750,04	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	829,20
5310 Adiantamento Salarial				2.136,79	B400 - Base FGTS Salário	7.217,07
5530 Cota de Participação Laboral				106,00	B410 - FGTS Salário 8%	577,37
5700 Vale Transporte				72,17	B900 - Remuneração Total Mês	7.217,07
					B903 - Salário Mês	7.217,07
	Totais		**7.217,07**	**4.037,92**		
	Líquido			**3.179,15**		

002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.400,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.400,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.995,00		B110 - Base IRRF Salário	2.640,00
5010 INSS				434,81	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.129,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				200,15	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.400,00
5310 Adiantamento Salarial				1.559,85	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	200,15
5350 Adiantamento de Folha	G			1.995,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	434,81
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	5.867,09
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	640,20
					B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	541,39
					B400 - Base FGTS Salário	4.400,00
					B410 - FGTS Salário 8%	352,00
					B900 - Remuneração Total Mês	4.400,00
					B903 - Salário Mês	4.400,00
	Totais		**6.395,00**	**4.189,81**		
	Líquido			**2.205,19**		

009053	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	29/11/2023	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.750,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.750,00
5010 INSS				228,81	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5310 Adiantamento Salarial				1.100,00	B110 - Base IRRF Salário	1.650,00
5530 Cota de Participação Laboral				68,75	B120 - Dedução IRRF Salário	228,81
5700 Vale Transporte				27,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	228,81
					B400 - Base FGTS Salário	2.750,00
					B410 - FGTS Salário 8%	220,00
					B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
					B903 - Salário Mês	2.750,00
	Totais		**2.750,00**	**1.425,06**		
	Líquido			**1.324,94**		

003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	13.667,42		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	13.667,42
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.857,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				908,85	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				952,78	B110 - Base IRRF Salário	8.200,45
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.503,42	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				3.963,55	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	13.667,42
5350 Adiantamento de Folha	G			3.857,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.456,20
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	13.667,42
					B410 - FGTS Salário 8%	1.093,39
					B900 - Remuneração Total Mês	13.667,42
					B903 - Salário Mês	13.667,42
					B920 - Base Salário Família	13.667,42
	Totais		**17.524,42**	**11.185,60**		
	Líquido			**6.338,82**		

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 03/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008390	**Antonio Pereira de Souza**	**220:00**	**Servente**	**17/03/2022**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.895,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	3:20	29,17		B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5010 INSS				152,07	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.925,00**	**941,32**		
	Líquido			**983,68**		

008985	**Caio Santos Souza**	**220:00**	**Servente**	**18/07/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				19,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.925,00**	**941,32**		
	Líquido			**983,68**		

008510	**Claudionor da Silva Coelho**	**220:00**	**Motorista de Comboio / lubrificador**	**03/06/2022**	**1**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.743,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.119,82
0190 DSR s/ Salário Variável		18,33	300,75		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 Hora Extra 50%	P	48:13	1.172,39		B110 - Base IRRF Salário	4.022,60
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	2:46	80,73		B120 - Dedução IRRF Salário	535,59
1410 Adicional de Periculosidade		30	822,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	535,59
5010 INSS				535,59	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
5110 IRRF				113,17	B250 - Base IRRF Férias(Ant)	3.700,29
5120 IRRF s/ Adiantamento				251,42	B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	88,88
5310 Adiantamento Salarial				845,80	B400 - Base FGTS Salário	5.119,82
5700 Vale Transporte				27,43	B410 - FGTS Salário 8%	409,59
					B900 - Remuneração Total Mês	3.565,95
					B903 - Salário Mês	2.743,04
					B920 - Base Salário Família	5.119,82
					B936 - Base Periculosidade	822,91
	Totais		**5.119,82**	**1.773,41**		
	Líquido			**3.346,41**		

007931	**Clayton Alves de Oliveira**	**220:00**	**Operador de Máquinas Pesadas II**	**04/03/2020**	**0**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.061,75		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.196,65
0190 DSR s/ Salário Variável		1,25	26,11		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	3:28	108,79		B110 - Base IRRF Salário	2.571,95
5010 INSS				406,34	B120 - Dedução IRRF Salário	406,34
5120 IRRF s/ Adiantamento				130,19	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	406,34
5310 Adiantamento Salarial				1.494,51	B400 - Base FGTS Salário	4.196,65
					B410 - FGTS Salário 8%	335,73
					B900 - Remuneração Total Mês	4.061,75
					B903 - Salário Mês	4.061,75
	Totais		**4.196,65**	**2.031,04**		
	Líquido			**2.165,61**		

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 03/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008137	**Daniel Costa**	**220:00**	**Auxiliar de Mecânico**	**01/10/2021**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.947,75
0190 DSR s/ Salário Variável		0,30	4,40		B110 - Base IRRF Salário	1.177,75
1020 Hora Extra 70%	P	1:14	18,35		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				154,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,11
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B400 - Base FGTS Salário	1.947,75
5700 Vale Transporte				19,25	B410 - FGTS Salário 8%	155,82
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.947,75**	**943,36**		
	Líquido			**1.004,39**		

008594	**Douglas Silva dos Santos**	**220:00**	**Motorista de Comboio / lubrificador**	**12/07/2022**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.743,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.995,09
0190 DSR s/ Salário Variável		5,07	83,06		B110 - Base IRRF Salário	2.897,87
1010 Hora Extra 50%	P	14:14	346,08		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	822,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	378,22
5010 INSS				378,22	B400 - Base FGTS Salário	3.995,09
5120 IRRF s/ Adiantamento				141,60	B410 - FGTS Salário 8%	319,61
5310 Adiantamento Salarial				955,62	B900 - Remuneração Total Mês	3.565,95
5700 Vale Transporte				27,43	B903 - Salário Mês	2.743,04
					B936 - Base Periculosidade	822,91
	Totais		**3.995,09**	**1.502,87**		
	Líquido			**2.492,22**		

007806	**Edson de Mello Ribeiro**	**220:00**	**Servente**	**24/09/2018**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				19,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.925,00**	**941,32**		
	Líquido			**983,68**		

000232	**Edson Luis da Silva Mendes**	**220:00**	**Técnico em Edificações III B**	**01/04/2009**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	6.229,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.229,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.308,50		B110 - Base IRRF Salário	3.737,40
5010 INSS				690,87	B120 - Dedução IRRF Salário	690,87
5110 IRRF				75,54	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	6.229,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				551,45	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	690,87
5310 Adiantamento Salarial				1.940,15	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	626,99
5350 Adiantamento de Folha	G			2.308,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	690,87
					B400 - Base FGTS Salário	6.229,00
					B410 - FGTS Salário 8%	498,32
					B900 - Remuneração Total Mês	6.229,00
					B903 - Salário Mês	6.229,00
	Totais		**8.537,50**	**5.566,51**		
	Líquido			**2.970,99**		

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 03/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008357 Felipe Souza Gomes — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 02/03/2022 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.489,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.678,14
0190 DSR s/ Salário Variável		2,18	36,45		B110 - Base IRRF Salário	2.282,22
1020 Hora Extra 70%	P	5:38	151,89		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				340,19	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	340,19
5120 IRRF s/ Adiantamento				77,75	B400 - Base FGTS Salário	3.678,14
5310 Adiantamento Salarial				1.318,17	B410 - FGTS Salário 8%	294,25
5700 Vale Transporte				34,90	B900 - Remuneração Total Mês	3.489,80
					B903 - Salário Mês	3.489,80
		Totais	3.678,14	1.771,01		
		Líquido		1.907,13		

008959 Italo Cesar Santana Costa Junior — 220:00 — Servente — 26/06/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				19,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
		Totais	1.925,00	941,32		
		Líquido		983,68		

009152 Izaias dos Santos Chagas — 220:00 — Motorista de Caminhão I A — 05/02/2024 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.250,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.359,41
0190 DSR s/ Salário Variável		2,04	21,18		B110 - Base IRRF Salário	1.459,41
1010 Hora Extra 50%	P	5:45	88,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				191,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	191,16
5310 Adiantamento Salarial				900,00	B400 - Base FGTS Salário	2.359,41
5700 Vale Transporte				22,50	B410 - FGTS Salário 8%	188,75
					B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00
		Totais	2.359,41	1.113,66		
		Líquido		1.245,75		

008558 Joao Batista Seraphim Filho — 220:00 — Motorista de Carreta I — 21/06/2022 — 1 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.101,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.201,97
0190 DSR s/ Salário Variável		15,06	212,94		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 Hora Extra 50%	P	28:25	601,01		B110 - Base IRRF Salário	2.961,25
1040 Hora Extra 100%	P	10:09	286,23		B120 - Dedução IRRF Salário	407,09
5010 INSS				407,09	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	407,09
5120 IRRF s/ Adiantamento				59,42	B400 - Base FGTS Salário	4.201,97
5310 Adiantamento Salarial				1.181,30	B410 - FGTS Salário 8%	336,16
					B900 - Remuneração Total Mês	3.101,79
					B903 - Salário Mês	3.101,79
					B920 - Base Salário Família	4.201,97
		Totais	4.201,97	1.647,81		
		Líquido		2.554,16		

009031 Jose Adeilton Rodrigues de Souza — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 09/11/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			3.009,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.244,55
0190 DSR s/ Salário Variável		1,59	27,98		B110 - Base IRRF Salário	2.004,55
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	6:26	90,65		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	P	4:52	116,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	288,16
5010 INSS				288,16	B400 - Base FGTS Salário	3.244,55
5120 IRRF s/ Adiantamento				20,70	B410 - FGTS Salário 8%	259,56
5310 Adiantamento Salarial				1.219,30	B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
					B903 - Salário Mês	3.100,00

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Numero	Nome			Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda								
5530	Cota de Participação Laboral			77,50				
5700	Vale Transporte			31,00				
		Totais	**3.244,55**	**1.636,66**				
		Líquido		**1.607,89**				

008958	Luis Albuquerque Duarte			220:00	Servente	26/06/2023	0	0

Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001	Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010	INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310	Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700	Vale Transporte				19,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
						B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
						B410 - FGTS Salário 8%	154,00
						B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
						B903 - Salário Mês	1.925,00
		Totais		**1.925,00**	**941,32**		
		Líquido			**983,68**		

009055	Luiz Claudio Silva dos Santos			220:00	Servente	29/11/2023	2	3

Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001	Salário		30	1.839,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.839,20
5010	INSS				144,34	B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5310	Adiantamento Salarial				735,68	B110 - Base IRRF Salário	1.103,52
5530	Cota de Participação Laboral				45,98	B120 - Dedução IRRF Salário	144,34
5700	Vale Transporte				18,39	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	144,34
						B400 - Base FGTS Salário	1.839,20
						B410 - FGTS Salário 8%	147,14
						B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
						B903 - Salário Mês	1.839,20
						B920 - Base Salário Família	1.839,20
		Totais		**1.839,20**	**944,39**		
		Líquido			**894,81**		

009054	Marcio Correia Barredo			220:00	Servente	29/11/2023	0	0

Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001	Salário		30	1.839,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.839,20
5010	INSS				144,34	B110 - Base IRRF Salário	1.103,52
5310	Adiantamento Salarial				735,68	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530	Cota de Participação Laboral				45,98	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	144,34
5700	Vale Transporte				18,39	B400 - Base FGTS Salário	1.839,20
						B410 - FGTS Salário 8%	147,14
						B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
						B903 - Salário Mês	1.839,20
		Totais		**1.839,20**	**944,39**		
		Líquido			**894,81**		

009109	Matheus Costa Affonso			220:00	Assistente de Engenharia	10/01/2024	1	2

Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001	Salário		30	3.500,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.500,00
5010	INSS				318,81	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120	IRRF s/ Adiantamento				41,97	B110 - Base IRRF Salário	2.100,00
5310	Adiantamento Salarial				1.358,03	B120 - Dedução IRRF Salário	318,81
5530	Cota de Participação Laboral				87,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	318,81
5560	Taxa Assistencial				35,00	B400 - Base FGTS Salário	3.500,00
						B410 - FGTS Salário 8%	280,00
						B900 - Remuneração Total Mês	3.500,00
						B903 - Salário Mês	3.500,00
						B920 - Base Salário Família	3.500,00
		Totais		**3.500,00**	**1.841,31**		
		Líquido			**1.658,69**		

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 03/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008836 Mauricio de Oliveira Amaral — 220:00 — Apropriador — 28/02/2023 — 1 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.750,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.242,43
0190 DSR s/ Salário Variável		7,37	95,31		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	6:46	143,79		B110 - Base IRRF Salário	2.142,43
1040 Hora Extra 100%	P	10:08	253,33		B120 - Dedução IRRF Salário	287,91
5010 INSS				287,91	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	287,91
5310 Adiantamento Salarial				1.100,00	B400 - Base FGTS Salário	3.242,43
5700 Vale Transporte				27,50	B410 - FGTS Salário 8%	259,39
					B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
					B903 - Salário Mês	2.750,00
					B920 - Base Salário Família	3.242,43
	Totais		3.242,43	1.415,41		
	Líquido			1.827,02		

008936 Moises Souza Cunha — 220:00 — Servente — 26/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				19,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		1.925,00	941,32		
	Líquido			983,68		

009153 Neiron Almeida dos Santos — 220:00 — Lubrificador — 06/02/2024 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.495,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.756,29
0190 DSR s/ Salário Variável		6,43	99,10		B110 - Base IRRF Salário	2.758,05
1020 Hora Extra 70%	P	16:28	412,90		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	748,68		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	349,57
5010 INSS				349,57	B400 - Base FGTS Salário	3.756,29
5120 IRRF s/ Adiantamento				31,84	B410 - FGTS Salário 8%	300,50
5310 Adiantamento Salarial				966,40	B900 - Remuneração Total Mês	3.244,29
5530 Cota de Participação Laboral				62,39	B903 - Salário Mês	2.495,61
5560 Taxa Assistencial				24,96	B936 - Base Periculosidade	748,68
5700 Vale Transporte				24,96		
	Totais		3.756,29	1.460,12		
	Líquido			2.296,17		

008293 Renato de Oliveira Ramos — 220:00 — Lubrificador — 07/02/2022 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.495,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.845,07
0190 DSR s/ Salário Variável		21,01	309,83		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	48:11	1.208,20		B110 - Base IRRF Salário	3.846,83
1064 Hora Extra Noturna 70%	P	2:45	82,75		B120 - Dedução IRRF Salário	497,12
1410 Adicional de Periculosidade		30	748,68		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	497,12
5010 INSS				497,12	B400 - Base FGTS Salário	4.845,07
5110 IRRF				92,58	B410 - FGTS Salário 8%	387,61
5120 IRRF s/ Adiantamento				149,17	B900 - Remuneração Total Mês	3.244,29
5310 Adiantamento Salarial				849,07	B903 - Salário Mês	2.495,61
5700 Vale Transporte				24,96	B936 - Base Periculosidade	748,68
	Totais		4.845,07	1.612,90		
	Líquido			3.232,17		

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 03/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008145 Ricardo Lagaris da Silveira — 220:00 — Mecânico II — 06/10/2021 — 1 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.278,81		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.729,82
0190 DSR s/ Salário Variável		4,29	87,29		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	11:00	363,72		B110 - Base IRRF Salário	3.018,30
5010 INSS				480,99	B120 - Dedução IRRF Salário	480,99
5120 IRRF s/ Adiantamento				192,79	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	480,99
5310 Adiantamento Salarial				1.518,73	B400 - Base FGTS Salário	4.729,82
					B410 - FGTS Salário 8%	378,39
					B900 - Remuneração Total Mês	4.278,81
					B903 - Salário Mês	4.278,81
					B920 - Base Salário Família	4.729,82
		Totais	**4.729,82**	**2.192,51**		
		Líquido		**2.537,31**		

000940 Robson de Oliveira Freire de Sousa — 150:00 — Engenheiro Civil I A — 04/10/2010 — 0 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5110 IRRF				191,14	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				676,67	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.712,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5700 Vale Transporte				84,72	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
		Totais	**8.472,00**	**4.573,51**		
		Líquido		**3.898,49**		

009037 Rogerio Rangel de Freitas — 220:00 — Motorista de Caminhão I A — 13/11/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.250,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.364,49
0190 DSR s/ Salário Variável		2,10	22,16		B110 - Base IRRF Salário	1.464,49
1010 Hora Extra 50%	P	6:01	92,33		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				191,62	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	191,62
5310 Adiantamento Salarial				900,00	B400 - Base FGTS Salário	2.364,49
5700 Vale Transporte				22,50	B410 - FGTS Salário 8%	189,16
					B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00
		Totais	**2.364,49**	**1.114,12**		
		Líquido		**1.250,37**		

008207 Samy Araujo da Silva — 220:00 — Bombeiro Hidráulico — 03/12/2021 — 2 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.662,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.662,00
5010 INSS				218,40	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B110 - Base IRRF Salário	1.892,00
5700 Vale Transporte				26,62	B120 - Dedução IRRF Salário	218,40
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	218,40
					B400 - Base FGTS Salário	2.662,00
					B410 - FGTS Salário 8%	212,96
					B900 - Remuneração Total Mês	2.662,00
					B903 - Salário Mês	2.662,00
					B920 - Base Salário Família	2.662,00
		Totais	**2.662,00**	**1.015,02**		
		Líquido		**1.646,98**		

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 03/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

009108 Talita Cavalcante dos Santos — **220:00** — **Auxiliar de Engenharia** — **09/01/2024** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.000,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.000,00
5010 INSS				258,81	B110 - Base IRRF Salário	1.800,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				13,20	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.186,80	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	258,81
5530 Cota de Participação Laboral				75,00	B400 - Base FGTS Salário	3.000,00
5560 Taxa Assistencial				30,00	B410 - FGTS Salário 8%	240,00
5700 Vale Transporte				30,00	B900 - Remuneração Total Mês	3.000,00
					B903 - Salário Mês	3.000,00
	Totais		**3.000,00**	**1.593,81**		
	Líquido			**1.406,19**		

008913 Victor Fernandes De Almeida — **100:00** — **Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas** — **02/05/2023** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			143,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	174,95
0320 Férias Proporcionais 02/05/23 - 01/05/2		10	560,75		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	112,15
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			186,92		B110 - Base IRRF Salário	174,95
0350 13o. Proporcional		2	112,15		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	12:00	80,75		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	403,74
5010 INSS				13,12	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	13,12
5030 INSS s/ 13o Salário				8,41	B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	8,41
5340 Adiantamento de Rescisão				771,44	B310 - Base IRRF 13o.	112,15
5624 Faltas (H)	P	4:00		26,92	B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
5625 DSR s/ Faltas	P	1		22,43	B400 - Base FGTS Salário	174,95
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			241,80	B410 - FGTS Salário 2%	3,50
					B500 - Base FGTS 13o Salário	112,15
					B510 - FGTS 13o. Salário 2%	2,24
	Totais		**1.084,12**	**1.084,12**	- Desligado em 08/03/2024 (A Pedido (Espontâneo))	
	Líquido			**0,00**		

009041 Vinicius Dias de Lima — **220:00** — **Assistente de Engenharia** — **21/11/2023** — **0** — **1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.000,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.000,00
5010 INSS				378,81	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				133,30	B110 - Base IRRF Salário	2.400,00
5310 Adiantamento Salarial				1.466,70	B120 - Dedução IRRF Salário	378,81
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	378,81
					B400 - Base FGTS Salário	4.000,00
					B410 - FGTS Salário 8%	320,00
					B900 - Remuneração Total Mês	4.000,00
					B903 - Salário Mês	4.000,00
	Totais		**4.000,00**	**1.978,81**		
	Líquido			**2.021,19**		

008988 Wagner Feliciano Nunes — **220:00** — **Servente** — **26/07/2023** — **0** — **0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.846,25		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	9:00	78,75		B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5010 INSS				152,07	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.925,00**	**941,32**		
	Líquido			**983,68**		

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 03/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
009112	**Wellington de Oliveira Duraes**	**220:00**	**Motorista de Caminhão I A**	**22/01/2024**	**2**	**4**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.250,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.421,26
0190 DSR s/ Salário Variável		3,14	33,15		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	9:00	138,11		B110 - Base IRRF Salário	1.521,26
5010 INSS				196,73	B120 - Dedução IRRF Salário	196,73
5310 Adiantamento Salarial				900,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	196,73
5700 Vale Transporte				22,50	B400 - Base FGTS Salário	2.421,26
					B410 - FGTS Salário 8%	193,70
					B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00
					B920 - Base Salário Família	2.421,26
	Totais		**2.421,26**	**1.119,23**		
	Líquido			**1.302,03**		

008209	**Wellington Tavares de Arruda**	**220:00**	**Servente**	**03/12/2021**	**0**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				19,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.925,00**	**941,32**		
	Líquido			**983,68**		

008940	**William Silva Santos**	**220:00**	**Servente**	**01/06/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		24	1.540,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.540,00
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		30	1.925,00		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	641,67
0320 Férias Proporcionais 21/12/23 - 20/12/2		3	481,25		B110 - Base IRRF Salário	770,00
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 21/12		1	160,42		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			160,42		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.818,80
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			53,47		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	117,42
0350 13o. Proporcional		3	481,25		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	48,12
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	160,42		B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
1640 Vale Alimentação	I		150,33		B250 - Base IRRF Férias(Ant)	17,71
5010 INSS				117,42	B310 - Base IRRF 13o.	641,67
5030 INSS s/ 13o Salário				48,12	B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	1.540,00
5340 Adiantamento de Rescisão				4.142,62	B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	123,20
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			34,40	B450 - Base FGTS (50%)	1.850,48
					B455 - Saldo de FGTS	1.521,95
					B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	740,19
					B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	481,25
					B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	38,50
					B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	2.085,42
					B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	166,83
	Totais		**5.112,56**	**5.112,56**	- Desligado em 22/03/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)	
	Líquido			**0,00**		

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 03/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
001249	**Winder Diego Pereira**	**220:00**	**Coordenador Técnico em Segurança do Trabalh**	**16/05/2011**	**2**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		18	2.677,52		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.104,51
0200 Férias		12	1.820,24		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.426,99
0210 1/3 s/ Férias			606,75		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	197,24
0240 Abono Pecuniário		6	910,12		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0250 1/3 s/ Abono Pecuniário			303,37		B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
5005 INSS Férias				197,24	B110 - Base IRRF Salário	1.606,51
5010 INSS				336,20	B120 - Dedução IRRF Salário	336,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				57,43	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	336,20
5310 Adiantamento Salarial				1.013,58	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	197,24
5330 Adiantamento Férias				3.443,24	B210 - Base IRRF Férias	2.426,99
					B220 - Dedução IRRF Férias	197,24
					B400 - Base FGTS Salário	5.104,51
					B410 - FGTS Salário 8%	408,36
					B900 - Remuneração Total Mês	4.462,53
					B903 - Salário Mês	4.462,53
					B920 - Base Salário Família	4.462,53
					B940 - Média - Férias	88,07
	Totais		**6.318,00**	**5.047,69**	- Em Férias de: 11/03/2024 até 22/03/2024	
	Líquido			**1.270,31**		

By RHNydus.Net DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24134.0176985-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000230834076

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **781.038,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	138.584,55			138.584,55
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	3.179,21			3.179,21
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	23.431,81			23.431,81
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	6.023,20			6.023,20
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	5.405,01			5.405,01
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.928,97			2.928,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	234,31			234,31
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.171,59			1.171,59
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.757,38			1.757,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	702,95			702,95

85800007810 0 38120385241 4 41071624134 2 01769850957 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800007810 0 | 38120385241 4 | 41071624134 2 | 01769850957 3

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24134.0176985-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 781.038,12

Pague com o PIX

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	74.803,68			74.803,68
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.244.31185/78	1.236,20			1.236,20
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.244.31185/78	285,15			285,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.244.31185/78	154,52			154,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.244.31185/78	12,36			12,36
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.244.31185/78	61,81			61,81
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.244.31185/78	92,71			92,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.244.31185/78	37,08			37,08
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04590/73	2.392,28			2.392,28
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04590/73	551,82			551,82

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04590/73	299,03			299,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04590/73	23,92			23,92
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04590/73	119,61			119,61
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04590/73	179,42			179,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04590/73	71,76			71,76
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04592/78	532,40			532,40
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04592/78	122,80			122,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04592/78	66,55			66,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04592/78	5,32			5,32
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	26,62			26,62

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04592/78	39,93			39,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04592/78	15,97			15,97
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.63374/71	102.581,38			102.581,38
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.63374/71	809,10			809,10
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.63374/71	23.662,44			23.662,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.63374/71	12.822,67			12.822,67
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.63374/71	1.025,81			1.025,81
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.63374/71	5.129,06			5.129,06
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.63374/71	7.693,60			7.693,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	3.077,44			3.077,44

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.63374/71				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.38280/75	15.551,79			15.551,79
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.38280/75	3.587,33			3.587,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.38280/75	1.943,97			1.943,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.38280/75	155,51			155,51
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.38280/75	777,58			777,58
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.38280/75	1.166,38			1.166,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.38280/75	466,55			466,55
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73	184.623,13			184.623,13
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73	1.262,54			1.262,54
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	42.587,01			42.587,01

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73	23.077,89			23.077,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73	1.846,23			1.846,23
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73	9.231,15			9.231,15
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73	13.846,73			13.846,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73	5.538,69			5.538,69
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70	9.499,79			9.499,79
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70	2.191,31			2.191,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70	1.187,47			1.187,47
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70	94,99			94,99

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70	474,98			474,98
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70	712,48			712,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70	284,99			284,99
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73	25.885,68			25.885,68
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73	214,65			214,65
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73	5.971,05			5.971,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73	3.235,71			3.235,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73	258,85			258,85
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73	1.294,28			1.294,28
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.941,42			1.941,42

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	776,57			776,57
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.89365/73				
	Totais	**781.038,12**			**781.038,12**

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Data da Transação: 17/05/2024
Nº Controle: 015.125.841.620.912.585
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000078100 381203852414 410716241342 017698509573
Data do Pagamento:	17/05/2024
Número do Documento:	0716241340176985-0
Valor Total:	R$ 781.038,12
Autenticação Bancária:	097.172.339

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
qtJ@WfJY Ve2V5qca if?DDlJ* ZAiAISOm Fd8q9UAc TRY6gnHs 8sk?SlBX hPEZuuq@
ydifWmhZ ?ZTjbvbC hKc3shqa XJPFSpNV cCPfcpmD 7jkgVibv E?cCUpEJ 3HkhzbR*
5IHy?BsO igTb8@Xk c7AJPobx ezb7Wt*3 ROMEuGcb hTQUawCE 00571724 008.001.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24138.0445989-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000230932924

Pagar este documento até
20/05/2024

Valor Total do Documento
149.793,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.868,68			1.868,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.767,97			1.767,97
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	7.694,13			7.694,13
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	649,14			649,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	23.881,76			23.881,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96	2.243,39			2.243,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.000.04590/73 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96	1.039,93			1.039,93
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	8.433,08			8.433,08
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.501,16			5.501,16

85820001497 0 93870385241 2 41071624138 5 04459892646 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001497 0 | 93870385241 2 | 41071624138 5 | 04459892646 3

Pague com o PIX

CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.24138.0445989-2
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	149.793,87

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	502,42			502,42
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	588,14			588,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	412,50			412,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	5.844,59			5.844,59
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	370,27			370,27
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	3.831,80			3.831,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	31.770,52			31.770,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05	2.165,42			2.165,42
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.497,88			1.497,88

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89	15.413,84			15.413,84
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	3.198,24			3.198,24
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52	609,48			609,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.867,18			1.867,18
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:07.471.760/0001-26	2.002,00			2.002,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:19.330.523/0001-24	2.541,88			2.541,88
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	1.998,51			1.998,51
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	14.788,55			14.788,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	1.322,18			1.322,18
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.427,25			1.427,25

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:17.460.867/0001-22	403,92			403,92
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	4.158,06			4.158,06
	Totais	**149.793,87**			**149.793,87**

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Data da Transação: 17/05/2024
Nº Controle: 015.125.841.620.912.585
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858200014970 938703852412 410716241385 044598926463
Data do Pagamento:	17/05/2024
Número do Documento:	0716241380445989-2
Valor Total:	R$ 149.793,87
Autenticação Bancária:	097.670.751

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

```
dDZ?YXim GLiWf@e9 pO5V5gtv NbE6L5Z* uqMgAse6 TqsEeXNJ Qd5@*Bar nbdDXI7w
KftGESbu VR5Ac?e# bgBbYSvS W8MyYQJc EttjKU9n w3lNz*CW DdfJNJ5k Jl3*@5i#
Iylzq*sH wd5xMSVt UImxxEWk dehB4XVK dJ753PCZ z*kUsAas 00511724 004.009.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

ÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25773340937 / eSocial 73671038 / Reinf CP 74159816 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 166.783,42	R$ 141.763,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 575.976,71	R$ 575.976,71
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 106.062,81	R$ 106.062,81
IRRF	R$ 83.146,95	R$ 83.146,95
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 23.881,76	R$ 23.881,76
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 955.851,65	R$ 930.831,99

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2024 08:24:03
Nº do recibo de entrega	0000050000230932924
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	04/2024	**Número do Recibo**	50000230932924
Data/Hora da Transmissão	14/05/2024 08:24:03	**Identificação da Apuração de Débitos**	25773340937 / eSocial 73671038 / Reinf CP 74159816 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000230834076
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	163.604,21		
Deduções	**Salário Família:** 124,08 **Retenção Lei 9711/98:** 24.895,58		
Saldo a Pagar	138.584,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	23.077,89		
Saldo a Pagar	23.077,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	9.231,15		
Saldo a Pagar	9.231,15		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	13.846,73		
Saldo a Pagar	13.846,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.846,23		
Saldo a Pagar	1.846,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.538,69		
Saldo a Pagar	5.538,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	42.587,01		
Saldo a Pagar	42.587,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.262,54		
Saldo a Pagar	1.262,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	184.623,13		
Saldo a Pagar	184.623,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.235,71		
Saldo a Pagar	3.235,71		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.294,28		
Saldo a Pagar	1.294,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.941,42		
Saldo a Pagar	1.941,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	258,85		
Saldo a Pagar	258,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	776,57		
Saldo a Pagar	776,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.971,05		
Saldo a Pagar	5.971,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	214,65		
Saldo a Pagar	214,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	25.885,68		
Saldo a Pagar	25.885,68		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.943,97		
Saldo a Pagar	1.943,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	777,58		
Saldo a Pagar	777,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.166,38		
Saldo a Pagar	1.166,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	155,51		
Saldo a Pagar	155,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	466,55		
Saldo a Pagar	466,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.587,33		
Saldo a Pagar	3.587,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	15.551,79		
Saldo a Pagar	15.551,79		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	12.822,67		
Saldo a Pagar	12.822,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.129,06		
Saldo a Pagar	5.129,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	7.693,60		
Saldo a Pagar	7.693,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.025,81		
Saldo a Pagar	1.025,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.077,44		
Saldo a Pagar	3.077,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	23.662,44		
Saldo a Pagar	23.662,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	809,10		
Saldo a Pagar	809,10		

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	102.581,38		
Saldo a Pagar	102.581,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.187,47		
Saldo a Pagar	1.187,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	474,98		
Saldo a Pagar	474,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	712,48		
Saldo a Pagar	712,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	94,99		
Saldo a Pagar	94,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	284,99		
Saldo a Pagar	284,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.191,31		
Saldo a Pagar	2.191,31		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	9.499,79		
Saldo a Pagar	9.499,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	154,52		
Saldo a Pagar	154,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	61,81		
Saldo a Pagar	61,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	92,71		
Saldo a Pagar	92,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	12,36		
Saldo a Pagar	12,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	37,08		
Saldo a Pagar	37,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	285,15		
Saldo a Pagar	285,15		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.236,20		
Saldo a Pagar	1.236,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	299,03		
Saldo a Pagar	299,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	119,61		
Saldo a Pagar	119,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	179,42		
Saldo a Pagar	179,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	23,92		
Saldo a Pagar	23,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	71,76		
Saldo a Pagar	71,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	551,82		
Saldo a Pagar	551,82		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.392,28		
Saldo a Pagar	2.392,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	66,55		
Saldo a Pagar	66,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	26,62		
Saldo a Pagar	26,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	39,93		
Saldo a Pagar	39,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5,32		
Saldo a Pagar	5,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	15,97		
Saldo a Pagar	15,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	122,80		
Saldo a Pagar	122,80		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	532,40		
Saldo a Pagar	532,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.928,97		
Saldo a Pagar	2.928,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.171,59		
Saldo a Pagar	1.171,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.757,38		
Saldo a Pagar	1.757,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	234,31		
Saldo a Pagar	234,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	702,95		
Saldo a Pagar	702,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.405,01		
Saldo a Pagar	5.405,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	23.431,81		
Saldo a Pagar	23.431,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.179,21		
Saldo a Pagar	3.179,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	74.803,68		
Saldo a Pagar	74.803,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.868,68		
Saldo a Pagar	1.868,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.867,18		
Saldo a Pagar	1.867,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	14.788,55		
Saldo a Pagar	14.788,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.501,16		
Saldo a Pagar	5.501,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.767,97		
Saldo a Pagar	1.767,97		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.844,59		
Saldo a Pagar	5.844,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	8.433,08		
Saldo a Pagar	8.433,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.322,18		
Saldo a Pagar	1.322,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	48.397.477/0001-89
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	15.413,84		
Saldo a Pagar	15.413,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	31.770,52		
Saldo a Pagar	31.770,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.941.193/0001-05
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.165,42		
Saldo a Pagar	2.165,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	370,27		
Saldo a Pagar	370,27		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.497,88		
Saldo a Pagar	1.497,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	412,50		
Saldo a Pagar	412,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.998,51		
Saldo a Pagar	1.998,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.427,25		
Saldo a Pagar	1.427,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	502,42		
Saldo a Pagar	502,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4.158,06		
Saldo a Pagar	4.158,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.243,39		
Saldo a Pagar	2.243,39		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.039,93		
Saldo a Pagar	1.039,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	19.330.523/0001-24
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.541,88		
Saldo a Pagar	2.541,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	17.460.867/0001-22
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	403,92		
Saldo a Pagar	403,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	07.471.760/0001-26
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.002,00		
Saldo a Pagar	2.002,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.831,80		
Saldo a Pagar	3.831,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.198,24		
Saldo a Pagar	3.198,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	588,14		
Saldo a Pagar	588,14		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	609,48		
Saldo a Pagar	609,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	7.694,13		
Saldo a Pagar	7.694,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	23.881,76		
Saldo a Pagar	23.881,76		

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
00.299.904	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124051308770108-3	13/05/2024 17:03	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

141.831,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	536	141.831,36	0,00	0,00	0,00	141.831,36
Total Geral:		**141.831,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.831,36**

Data de geração da Guia: 13/05/2024 às 17:03:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57309cc6351349498c0ecafc0ebbe0b6520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044591

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57309cc6351349498c0ecafc0ebbe0b6

DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/05/2024 - 06h24

N° de controle: 015125841620912585 | Documento: 610318

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 141.831,36**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202405170901P0468008554**

transacao.lbl_txid **1e175a9efd5b43a5b132a6725e6b4c70**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 536 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308770108-3 **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL **Data Emissão:** 13/05/2024 17:03:15 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		Altamir Patao da Silva	MC000018841	082.412.947-43	101	20/05/2024	Mensal	3.042,20	243,37	0,00	0,00	0,00	243,37
04/2024		Daniel Loiola Oliveira	MC000017753	075.437.423-81	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		Diogo Miranda Candido	MC000018946	178.082.297-92	103	20/05/2024	Mensal	672,90	13,45	0,00	0,00	0,00	13,45
04/2024		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		Felipe Henrique dos Santos Salustiano	MC000019078	151.246.877-03	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	20/05/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
04/2024		Francisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	20/05/2024	Mensal	3.529,08	282,32	0,00	0,00	0,00	282,32
04/2024		Francisco de Assis Nunes Cerqueira	MC000019764	010.340.007-99	101	20/05/2024	Mensal	2.196,04	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68
04/2024		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	20/05/2024	Mensal	2.437,54	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
04/2024		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	20/05/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
04/2024		Janiel Edilson da Silva	MC000018776	131.730.967-70	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	20/05/2024	Mensal	2.989,80	239,18	0,00	0,00	0,00	239,18
04/2024		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		Marcos Antônio Esmero Santos	MC000019726	091.868.077-81	101	20/05/2024	Mensal	2.864,40	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
04/2024		Marcos Vinicius da Silva Pereira	MC000019722	106.887.237-30	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		Maurício Silva de Assis	MC000019724	178.385.377-89	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	20/05/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
04/2024		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	20/05/2024	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2024		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	20/05/2024	Mensal	3.935,03	314,80	0,00	0,00	0,00	314,80
04/2024		Renato Santos da Silva	MC000019294	100.569.787-66	101	20/05/2024	Mensal	3.253,45	260,27	0,00	0,00	0,00	260,27
04/2024		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	20/05/2024	Mensal	4.061,75	324,94	0,00	0,00	0,00	324,94
04/2024		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	20/05/2024	Mensal	2.989,80	239,18	0,00	0,00	0,00	239,18
04/2024		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	20/05/2024	Mensal	3.150,40	252,03	0,00	0,00	0,00	252,03
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**74.316,39**	**5.904,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.904,89**
							Total do Estabelecimento	**90.014.38280/75**	**74.316,39**	**5.904,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.904,89**
								Total da Guia	**1.776.035,60**	**141.831,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.831,36**

DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 536 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308770108-3 **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL **Data Emissão:** 13/05/2024 17:03:15 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	00.299.904/0001-60	22	115.234,06	9.158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,95
04/2024	51.244.31185/78	2	6.181,00	494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,48
04/2024	90.000.04590/73	4	10.106,08	808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,48
04/2024	90.000.04592/78	1	2.662,00	212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,96
04/2024	90.009.63374/71	149	507.448,05	40.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.486,18
04/2024	90.014.38280/75	25	74.316,39	5.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,89
04/2024	90.014.91329/73	288	908.358,08	72.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.627,15
04/2024	90.015.66728/70	13	30.574,43	2.445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,91
04/2024	90.016.89365/73	32	121.155,51	9.692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,36
		Total da Guia	**1.776.035,60**	**141.831,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.831,36**

DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 05/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008865	Altamir Patao da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	17/03/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.042,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.042,20
5010 INSS				263,88	B110 - Base IRRF Salário	1.825,32
5120 IRRF s/ Adiantamento				16,37	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.200,51	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	263,88
5530 Cota de Participação Laboral				76,06	B400 - Base FGTS Salário	3.042,20
					B410 - FGTS Salário 8%	243,37
					B900 - Remuneração Total Mês	3.042,20
					B903 - Salário Mês	3.042,20
	Totais		3.042,20	1.556,82		
	Líquido			1.485,38		

008461	Daniel Loiola Oliveira	220:00	Servente	03/05/2022	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				19,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		1.925,00	941,32		
	Líquido			983,68		

009107	Daniel Pereira Henriques da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I A	09/01/2024	2	4

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.250,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.392,00
0190 DSR s/ Salário Variável		2,41	27,48		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	5:17	81,07		B110 - Base IRRF Salário	1.543,73
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	1:49	33,45		B120 - Dedução IRRF Salário	194,10
5010 INSS				194,10	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	194,10
5310 Adiantamento Salarial				848,27	B400 - Base FGTS Salário	2.392,00
5700 Vale Transporte				22,50	B410 - FGTS Salário 8%	191,36
					B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00
					B920 - Base Salário Família	2.392,00
	Totais		2.392,00	1.064,87		
	Líquido			1.327,13		

008912	Diogo Miranda Candido	100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	02/05/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			645,98		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	672,90
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	4:00	26,92		B110 - Base IRRF Salário	403,74
5010 INSS				50,46	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	50,46
5700 Vale Transporte				6,73	B400 - Base FGTS Salário	672,90
					B410 - FGTS Salário 2%	13,45
					B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
	Totais		672,90	326,35		
	Líquido			346,55		

009014	Eduardo Mariano Euclides	220:00	Servente	04/09/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 05/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

Totais	1.925,00	989,45	
Líquido		935,55	

008879 Elizeu Alves da Silva — 220:00 — Servente — 27/03/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
Totais			1.925,00	922,07		
Líquido				1.002,93		

008967 Felipe Henrique dos Santos Salustiano — 220:00 — Servente — 03/07/2023 — 1 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
Totais			1.925,00	989,45		
Líquido				935,55		

009166 Francinni Siqueira Amorim — 220:00 — Engenheiro Civil I A — 01/03/2024 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5110 IRRF				276,46	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,41	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,39	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais			8.472,00	4.574,11		
Líquido				3.897,89		

008835 Francisco Max da Silva — 220:00 — Profissional Líder — 28/02/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		7	735,09		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.394,64
0200 Férias		23	2.744,66		B020 - Base INSS Salário (Ant)	3.659,55
0210 1/3 s/ Férias			914,89		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	337,96
5005 INSS Férias				337,96	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	189,59
5010 INSS				96,10	B110 - Base IRRF Salário	441,05
5310 Adiantamento Salarial				294,04	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5330 Adiantamento Férias				3.321,59	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	96,10
5700 Vale Transporte				8,13	B400 - Base FGTS Salário	4.394,64
					B410 - FGTS Salário 8%	351,56
					B900 - Remuneração Total Mês	3.150,40
					B903 - Salário Mês	3.150,40
					B940 - Média - Férias	429,59
Totais			4.394,64	4.057,82	- Em Férias de: 24/04/2024 até 23/05/2024	
Líquido				336,82		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 05/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008154	**Givanildo Santos Andrade**	**220:00**	**Auxiliar Administrativo**	**18/10/2021**	**1**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.437,54		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.095,53
0190 DSR s/ Salário Variável		11,30	127,35		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	8:37	143,21		B110 - Base IRRF Salário	2.120,51
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	113,02		B120 - Dedução IRRF Salário	270,28
1040 Hora Extra 100%	P	12:23	274,41		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,28
5010 INSS				270,28	B400 - Base FGTS Salário	3.095,53
5310 Adiantamento Salarial				975,02	B410 - FGTS Salário 8%	247,64
5700 Vale Transporte				24,38	B900 - Remuneração Total Mês	2.437,54
					B903 - Salário Mês	2.437,54
					B920 - Base Salário Família	3.095,53
	Totais		**3.095,53**	**1.269,68**		
	Líquido			**1.825,85**		

009016	Henrique de Paula	220:00	Servente	11/09/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.905,31
5010 INSS				150,29	B110 - Base IRRF Salário	1.135,31
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	150,29
5610 Atrasos	P	0:15		2,19	B400 - Base FGTS Salário	1.905,31
5626 DSR s/ Atraso	P	2:00		17,50	B410 - FGTS Salário 8%	152,42
5700 Vale Transporte				19,25	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.925,00**	**1.007,36**		
	Líquido			**917,64**		

008837	Hilton Silva Filho	220:00	Servente	28/02/2023	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
5700 Vale Transporte				19,25	B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
	Totais		**1.925,00**	**989,45**		
	Líquido			**935,55**		

007237	Igor de Oliveira Lobo	150:00	Engenheiro Civil I A	31/10/2016	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		741,00		B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5010 INSS				908,85	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5110 IRRF				276,46	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.472,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,41	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,39	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.183,87
5350 Adiantamento de Folha	G			741,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5700 Vale Transporte				84,72	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
	Totais		**9.213,00**	**5.399,83**		
	Líquido			**3.813,17**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 05/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008839 João Luiz Oliveira Rodrigues — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 02/03/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	2.989,80	
5010 INSS				257,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				12,44
5310 Adiantamento Salarial				1.183,48
5700 Vale Transporte				29,90
	Totais		2.989,80	1.483,41
	Líquido			1.506,39

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.989,80
B110 - Base IRRF Salário	1.793,88
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	257,59
B400 - Base FGTS Salário	2.989,80
B410 - FGTS Salário 8%	239,18
B900 - Remuneração Total Mês	2.989,80
B903 - Salário Mês	2.989,80

008807 João Paulo do Nascimento Rodrigues — 220:00 — Servente — 26/01/2023 — 2 — 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		6	385,00	
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		33	2.117,50	
0320 Férias Proporcionais 21/12/23 - 20/12/2		5	802,08	
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 21/12		1	160,42	
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			267,36	
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			53,47	
0330 Férias Vencidas 15/02/23 - 20/12/23		2	128,33	
0335 1/3 s/ Férias Vencidas			42,78	
0350 13o. Proporcional		4	641,67	
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	160,42	
1120 Banco de Horas(+)	P	0:52	7,58	
1640 Vale Alimentação	I		40,99	
5010 INSS				29,44
5030 INSS s/ 13o Salário				60,15
5340 Adiantamento de Rescisão				4.563,21
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			154,80
	Totais		4.807,60	4.807,60
	Líquido			0,00

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	392,58
B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	802,09
B110 - Base IRRF Salário	392,58
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.155,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	29,44
B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	60,15
B310 - Base IRRF 13o.	802,09
B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	392,58
B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	31,40
B450 - Base FGTS (50%)	2.513,07
B455 - Saldo de FGTS	2.248,11
B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	1.005,23
B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	641,67
B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	51,33
B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	2.277,92
B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	182,23

- Desligado em 06/05/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)

008930 Marcelo Rocha da Silva — 220:00 — Servente — 15/05/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	1.925,00	
5010 INSS				152,07
5310 Adiantamento Salarial				770,00
5530 Cota de Participação Laboral				48,13
	Totais		1.925,00	970,20
	Líquido			954,80

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
B410 - FGTS Salário 8%	154,00
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná — 220:00 — Assistente de Engenharia — 10/05/2023 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário			3.403,75	
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	6:03	96,25	
5010 INSS				318,81
5120 IRRF s/ Adiantamento				28,20
5310 Adiantamento Salarial				1.371,80
5700 Vale Transporte				35,00
	Totais		3.500,00	1.753,81
	Líquido			1.746,19

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.500,00
B110 - Base IRRF Salário	2.100,00
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	318,81
B400 - Base FGTS Salário	3.500,00
B410 - FGTS Salário 8%	280,00
B900 - Remuneração Total Mês	3.500,00
B903 - Salário Mês	3.500,00

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 05/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	1	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.925,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.925,00
5010 INSS				152,07	B110 - Base IRRF Salário	1.155,00
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				48,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,07
					B400 - Base FGTS Salário	1.925,00
					B410 - FGTS Salário 8%	154,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
					B903 - Salário Mês	1.925,00
					B920 - Base Salário Família	1.925,00
	Totais		1.925,00	970,20		
	Líquido			954,80		

008194	Pablo Henrique da Rocha Ribeiro Silva	200:00	Tecnico em Eletrotecnica	23/11/2021	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	13,95
	Totais					
	Líquido					

001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Técnico em Segurança do Trabalho II	01/06/2011	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.935,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.935,03
5010 INSS				371,02	B110 - Base IRRF Salário	2.361,02
5120 IRRF s/ Adiantamento				124,09	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.449,92	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	371,02
					B400 - Base FGTS Salário	3.935,03
					B410 - FGTS Salário 8%	314,80
					B900 - Remuneração Total Mês	3.935,03
					B903 - Salário Mês	3.935,03
	Totais		3.935,03	1.945,03		
	Líquido			1.990,00		

009038	Renato Santos da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	14/11/2023	0	1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.989,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.989,80
5010 INSS				257,59	B110 - Base IRRF Salário	1.793,88
5120 IRRF s/ Adiantamento				32,21	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.163,71	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	257,59
5530 Cota de Participação Laboral				74,75	B400 - Base FGTS Salário	2.989,80
5700 Vale Transporte				29,90	B410 - FGTS Salário 8%	239,18
					B900 - Remuneração Total Mês	2.989,80
					B903 - Salário Mês	2.989,80
	Totais		2.989,80	1.558,16		
	Líquido			1.431,64		

008285	Salvador de Almeida Porto	220:00	Mecânico de Equipamentos Pesados	25/01/2022	0	0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.061,75		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.068,05
0190 DSR s/ Salário Variável		0,04	1,22		B110 - Base IRRF Salário	2.443,35
1010 Hora Extra 50%	P	0:11	5,08		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				388,34	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	388,34
5120 IRRF s/ Adiantamento				143,10	B400 - Base FGTS Salário	4.068,05
5310 Adiantamento Salarial				1.481,60	B410 - FGTS Salário 8%	325,44
5530 Cota de Participação Laboral				101,54	B900 - Remuneração Total Mês	4.061,75
5700 Vale Transporte				40,62	B903 - Salário Mês	4.061,75
	Totais		4.068,05	2.155,20		
	Líquido			1.912,85		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Folha de Pagamento 05/2024

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
008294	**Wendell da Silva Damasceno**	**220:00**	**Operador de Máquinas Pesadas I**	**07/02/2022**	**0**	**3**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	239,18
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	2.989,80
					B900 - Remuneração Total Mês	2.989,80
					B903 - Salário Mês	2.989,80
	Totais				- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho	
	Líquido					

008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	1	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.150,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.150,40
5010 INSS				276,86	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				17,64	B110 - Base IRRF Salário	1.890,24
5310 Adiantamento Salarial				1.242,52	B120 - Dedução IRRF Salário	276,86
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	276,86
					B400 - Base FGTS Salário	3.150,40
					B410 - FGTS Salário 8%	252,03
					B900 - Remuneração Total Mês	3.150,40
					B903 - Salário Mês	3.150,40
					B920 - Base Salário Família	3.150,40
	Totais		**3.150,40**	**1.537,02**		
	Líquido			**1.613,38**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IO: 02/2023

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R$)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REGIÃO HIDROGRÁFICA IV E VII	100,00%	39.595.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R$)			3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	39.595.000,00	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33
PERCENTUAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR ACUMULADO			3.299.583,33	6.599.166,67	9.898.750,00	13.198.333,33	16.497.916,67	19.797.500,00	23.097.083,33	26.396.666,67	29.696.250,00	32.995.833,33	36.295.416,67	39.595.000,00
PERCENTUAL ACUMULADO			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:19:30 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **E252.54FE.FFA0.6DFD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052317270019012350

Informação obtida em 23/05/2024 17:27:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 25868837/2024
Expedição: 12/04/2024, às 16:30:47
Validade: 09/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4245618-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 29/04/2024 16:13

VÁLIDA ATÉ : 28/07/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 05/03/2024 , em referência ao pedido **71437/2024 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **YK43.5210.D071.7475**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **05/03/2024 às 13:07:37.0**

Esta certidão tem validade até 01/09/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 05/03/2024 às 17:47:51.7

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO	**8655674918**
ÓRGÃO	**F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE	**573812026**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.299.904/0001-60	**0.177.998-2**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2024. HORA: 13:43:01

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

4MC39CBMCM

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GR 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/02/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 15/06/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2024NE00439	03/04/24
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	**Tipo de Empenho**	**NE Original**
Valor	3.299.583,33 (Três milhões e duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	Reforço	2024NE00292

Classificação

Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708001124

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Emb. Legal**	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI-070002/017817/2023	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇAO DE OBRAS DO PROJETO		3.299.583,33

Cronograma

Abril	3.299.583,33		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	20.641.775,07	Valor NE	Saldo após NE
223.412.007,20	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	3.299.583,33	240.754.198,94

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023	1	UN	3.299.583,33	3.299.583,33

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Emitido/contabilizado por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 04/04/24 às 11:45.

Impresso por Aline da Silva Barbosa em 04/04/24 às 11:52.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2024NE00554	17/04/24
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	**Tipo de Empenho**	**NE Original**
Valor	4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)	Reforço	2024NE00292

Classificação

Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708001214

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Emb. Legal**	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI-070002/017817/2023	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇAO DE OBRAS DO PROJETO		4.000.000,00

Cronograma

Abril	3.299.583,33	**Maio**	700.416,67		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
183.697.363,22	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	4.000.000,00	200.339.138,29

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO (PARCIAL) DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023	1	UN	4.000.000,00	4.000.000,00

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO (PARCIAL) DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Emitido/contabilizado por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 19/04/24 às 11:17.

Impresso por FELIPE CEZAR SANTOS SILVEIRA em 19/04/24 às 11:17.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

9ª Medição

PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Obra/Serviço: *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

Processo: *SEI-070002/0154044/2022*

Contrato: *33/2023*

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: **12 meses** Prorrogações: 360 dias corridos **Total no período:** **30 dias corridos**

Medição: 9ª **Etapa: 6ª**

Período: *21/03/2024* → *19/04/2024*

ÍNDICE

1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA

2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

3 - PARTES

4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5 - DIÁRIO DE OBRAS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

9ª MEDIÇÃO **BDI: 13,44%** **I0: 02/2023**

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.	**REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII**					
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	55.885,26	R$ 55.885,26
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	23.084,04	R$ 23.084,04
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	10.849,22	R$ 21.698,44
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	5.985,64	R$ 17.956,92
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	3.655,67	R$ 10.967,01
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	0,00	72.304,01	R$ -
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	136,32	95,01	R$ 12.951,76
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	58,56	39,06	R$ 2.287,35
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	544,08	50,48	R$ 27.465,15
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	233,28	8,03	R$ 1.873,23
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	41,61	R$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	34,49	R$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	639,12	380,72	R$ 243.325,74
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	273,84	121,21	R$ 33.192,12
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	397,44	318,94	R$ 126.759,50
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	173,28	108,05	R$ 18.722,88
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	R$ -
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	R$ -
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	219,97	R$ -
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	70,63	R$ -
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1954,80	305,10	R$ 596.409,46

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	838,08	96,90	R$ 81.209,90
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	351,12	277,49	R$ 97.432,27
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	150,24	88,37	R$ 13.276,69
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	270,24	232,71	R$ 62.887,55
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,92	72,31	R$ 8.382,17
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	135,12	116,09	R$ 15.686,08
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	57,84	38,83	R$ 2.245,92
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	252,00	323,72	R$ 81.577,43
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	108,00	130,17	R$ 14.058,35
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	270,24	419,92	R$ 113.479,18
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,92	115,75	R$ 13.417,74
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	313,68	395,93	R$ 124.195,31
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	134,40	123,03	R$ 16.535,22
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	123,12	641,21	R$ 78.945,77
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	52,80	236,47	R$ 12.485,61
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	289,53	R$ -
					Subtotal	**1.928.394,05**
					TOTAL	**R$ 1.928.394,05**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO:	PROCESSO:	CONTRATO:	EMPRESA CONTRATADA	MEDIÇÃO N.°	PERÍODO DE MEDIÇÃO:
SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA	**SEI-070002/015404/2022**	**33/2023**	**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**	**09 - ETAPA 06**	**21/03/2024 a 19/04/2024**

DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
09ª MEDIÇÃO - 06ª ETAPA		R$ 39.595.000,00	R$ 1.928.394,05	R$ 19.467.463,11	R$ 20.127.536,89
TOTAL		**R$ 39.595.000,00**	**R$ 1.928.394,05**	**R$ 19.467.463,11**	**R$ 20.127.536,89**

			Valor	R$ 39.595.000,00	Total Faturado	**R$ 1.928.394,05**	Total Acumulado	R$ 19.467.463,11	Total do Saldo	R$ 20.127.536,89
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de:							
			Três milhões duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e dez reais e quinze centavos.							

DocuSigned by:
André Rangel
6CB470999306478...
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

_____ FISCAL

_____ FISCAL

_____ FISCAL

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

9ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44% **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 21/03/2024 A 19/04/2024**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIO		9ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII														
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	55.885,26	R$ 670.623,15	1	R$ 55.885,26	1,00	R$ 55.885,26	6,00	R$ 335.311,53	6,00	R$ 335.311,62
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	23.084,04	R$ 277.008,50	1	R$ 23.084,04	1,00	R$ 23.084,04	6,00	R$ 138.504,21	6,00	R$ 138.504,29
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	10.849,22	R$ 260.381,28	2	R$ 21.698,44	2,00	R$ 21.698,44	12,00	R$ 130.190,61	12,00	R$ 130.190,67
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	5.985,64	R$ 215.483,00	3	R$ 17.956,92	3,00	R$ 17.956,92	18,00	R$ 107.741,50	18,00	R$ 107.741,50
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	3.655,67	R$ 131.604,19	3	R$ 10.967,01	3,00	R$ 10.967,01	15,67	R$ 57.284,32	20,33	R$ 74.319,87
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	12,00	72.304,01	R$ 867.648,15	0	R$ -	-	R$ -	12,00	R$ 867.648,08	-	R$ 0,07
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	95,01	R$ 140.456,87	136,32	R$ 12.951,76	136,32	R$ 12.951,76	826,08	R$ 78.485,82	652,32	R$ 61.971,05
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	39,06	R$ 24.746,76	58,56	R$ 2.287,35	58,56	R$ 2.287,35	354,48	R$ 13.845,95	279,12	R$ 10.900,81
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	50,48	R$ 149.261,62	544,08	R$ 27.465,15	544,08	R$ 27.465,15	2.485,68	R$ 125.477,09	471,12	R$ 23.784,53
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	8,03	R$ 10.177,58	233,28	R$ 1.873,23	233,28	R$ 1.873,23	1.064,40	R$ 8.547,07	202,80	R$ 1.630,51
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	1.478,40	41,61	R$ 61.522,62	0	R$ -	-	R$ -	25,20	R$ 1.048,57	1.453,20	R$ 60.474,05
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	633,60	34,49	R$ 21.855,92	0	R$ -	-	R$ -	10,80	R$ 372,49	622,80	R$ 21.483,43
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	380,72	R$ 2.814.252,55	635,76	R$ 242.046,52	639,12	R$ 243.325,74	3.325,20	R$ 1.265.969,99	4.066,80	R$ 1.548.282,56
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	121,21	R$ 383.995,30	272,88	R$ 33.075,75	273,84	R$ 33.192,12	1.424,40	R$ 172.651,32	1.743,60	R$ 211.343,98

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

9ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44% **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 21/03/2024 A 19/04/2024**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIO		9ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	318,94	R$ 2.357.579,05	1296,72	R$ 413.575,82	397,44	R$ 126.759,50	7.389,12	R$ 2.356.685,72	2,88	R$ 893,33
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	108,05	R$ 342.307,46	556,08	R$ 60.084,41	173,28	R$ 18.722,88	3.167,28	R$ 342.224,35	0,72	R$ -
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	1.478,40	412,45	R$ 609.758,91	0	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.478,40	R$ 609.758,91
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	633,60	159,87	R$ 101.294,26	0	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	633,60	R$ 101.294,26
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	219,97	R$ 1.626.029,35	74,16	R$ 16.312,97	-	R$ -	405,12	R$ 89.114,21	6.986,88	R$ 1.536.915,14
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	70,63	R$ 223.748,69	31,92	R$ 2.254,50	-	R$ -	174,00	R$ 12.289,58	2.994,00	R$ 211.459,11
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	44.352,00	305,10	R$ 13.531.656,82	3954,96	R$ 1.206.658,26	1.954,80	R$ 596.409,46	23.874,24	R$ 7.284.030,41	20.477,76	R$ 6.247.626,41
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	19.008,00	96,90	R$ 1.841.883,71	1695,36	R$ 164.280,36	838,08	R$ 81.209,90	10.228,32	R$ 991.123,97	8.779,68	R$ 850.759,74
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	7.392,00	277,49	R$ 2.051.173,43	791,28	R$ 219.572,27	351,12	R$ 97.432,27	3.191,52	R$ 885.614,79	4.200,48	R$ 1.165.558,64
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.168,00	88,37	R$ 279.955,39	338,88	R$ 29.946,82	150,24	R$ 13.276,69	1.364,16	R$ 120.550,72	1.803,84	R$ 159.404,67
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	232,71	R$ 344.039,67	271,68	R$ 63.222,65	270,24	R$ 62.887,55	1.089,12	R$ 253.449,09	389,28	R$ 90.590,58
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	72,31	R$ 45.813,49	116,4	R$ 8.416,88	115,92	R$ 8.382,17	466,80	R$ 33.754,27	166,80	R$ -
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	116,09	R$ 343.254,78	135,84	R$ 15.769,66	135,12	R$ 15.686,08	807,12	R$ 93.698,52	2.149,68	R$ 249.556,26
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	38,83	R$ 49.206,02	58,32	R$ 2.264,56	57,84	R$ 2.245,92	345,84	R$ 13.428,93	921,36	R$ 35.777,09
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	323,72	R$ 957.184,90	395,04	R$ 127.882,34	252,00	R$ 81.577,43	2.198,40	R$ 711.665,98	758,40	R$ 245.518,92
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	130,17	R$ 164.949,48	169,2	R$ 22.024,75	108,00	R$ 14.058,35	941,52	R$ 122.557,54	325,68	R$ 42.391,94
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	419,92	R$ 1.241.621,96	271,68	R$ 114.083,86	270,24	R$ 113.479,18	1.629,60	R$ 684.301,59	1.327,20	R$ 557.320,37
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	115,75	R$ 146.683,69	116,4	R$ 13.473,30	115,92	R$ 13.417,74	698,40	R$ 80.839,80	568,80	R$ 65.843,89

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

9ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44% **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 21/03/2024 A 19/04/2024**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIO		9ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	395,93	R$ 3.512.042,28	624,48	R$ 247.250,35	313,68	R$ 124.195,31	3.513,60	R$ 1.391.139,52	5.356,80	R$ 2.120.902,76
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	123,03	R$ 467.694,42	267,84	R$ 32.952,33	134,40	R$ 16.535,22	1.505,76	R$ 185.253,51	2.295,84	R$ 282.440,91
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	4.435,20	641,21	R$ 2.843.886,85	61,68	R$ 39.549,83	123,12	R$ 78.945,77	690,48	R$ 442.742,65	3.744,72	R$ 2.401.144,20
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.900,80	236,47	R$ 449.473,96	26,4	R$ 6.242,80	52,80	R$ 12.485,61	295,68	R$ 69.919,41	1.605,12	R$ 379.554,55
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	120,00	289,53	R$ 34.743,94	0	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	120,00	R$ 34.743,94
	TOTAL													
TOTAL						R$ 39.595.000,00		R$ 3.255.110,15		R$ 1.928.394,05		R$ 19.467.463,11		R$ 20.127.536,89

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

8º medição consolidado
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PRECO PARCIAL
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1.00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1,1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE AROUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR.PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE	MES	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26
Funcionários:										
Conforme parte diária		1.00 X 1.00 MÊS			=	1,00				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Quant. 1.00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS			=	1,00				
1,2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE AROUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR.PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENH	MES	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04
Funcionários:										
Conforme parte diária		1.00 X 1.00 MÊS			=	1,00				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Quant. 1.00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS			=	1,00				
1,3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO.PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E AROU	MES	10.849,22	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44
Funcionários:										
Conforme parte diária		2.00 X 1.00 MÊS			=	2,00				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Quant. 2.00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS			=	2,00				
1,4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92
Funcionários:										
Conforme parte diária		3.00 X 1.00 MÊS			=	3,00				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Quant. 3.00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS			=	3,00				
1,5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01
Funcionários:										
Conforme parte diária		3.00 X 1.00 MÊS			=	3,00				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Quant. 3.00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS			=	3,00				
1,6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA.PARA 4 POSTOS	MÊS	72.304,01	3,50	253.064,03	3,50	253.064,03	-	-
	3,5 UNID.	X 1,00 MÊS	=		3,50 MÊS					
OBS.:										
QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO/ 5ª ETAPA:			**=**	**3.50**						
QUANTIDADE FATURADO NA 8ª MEDIÇÃO/ 5ª ETAPA:			**=**	**0,00**						
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA			**=**	**3,50**						
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Quant. 3.00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS			=	3,50				
1,7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP.COM CABINE SIMPLES E CACAMBA.TIPO LEVE.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASO	H	95,01	136,32	12.951,76	136,32	12.951,76	136,32	12.951,76
Pick-up - OFJ 3657		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		194:51:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	136,32				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.** 194:51:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	136,32				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1,8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP.COM CABINE SIMPLES E CACAMBA.TIPO LEVE.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASO	H	39,06	58,56	2.287,35	58,56	2.287,35	58,56	2.287,35
Pick-up - OFJ 3657		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		194:51:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	58,56				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.** 194:51:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	58,56				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1,9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO.5 PASSAGEIROS.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXC	H	50,48	544,08	27.465,15	544,08	27.465,15	544,08	27.465,15
Veiculo de passeio- KYN 6983		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		194:20:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	136,08				
Veiculo de passeio- SIO 2C81		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		194:41:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	136,32				
Veiculo de passeio-		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		194:01:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	135,84				
Veiculo de passeio-		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		194:12:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	135,84				
						544,08				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.** 544.08 X 1.00 MÊS			=	544,08				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1,10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO.5 PASSAGEIROS.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXC	H	8,03	233,28	1.873,23	233,28	1.873,23	233,28	1.873,23
Veiculo de passeio- KYN 6983		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		194:20:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	58,32				
Veiculo de passeio- SIO 2C81		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		194:41:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	58,32				
Veiculo de passeio-		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		194:01:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	58,32				
Veiculo de passeio-		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Conforme parte diária		194:12:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,32								
										233,28								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																		
		Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**														
		233.28	X	1,00	MÊS				=	233,28								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALC						H	41,61	-	-	-	-	-	-	-		
Município: Três Rios																		
Caminhão munck - KOB 4744		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	-								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALC						H	34,49	-	-	-	-	-	-	-		
Município: Três Rios																		
Caminhão munck - KOB 4744		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	-								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE						H	380,72	640,32	243.782,63	639,12	243.325,76	639,12	243.325,76			
ESCAVADEIRA DE 23T																		
Município: São Fidélis																		
Escavadeira de 23t - EHBC 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		166:56:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	116,88								
									-									
Município: Três Rios																		
Escavadeira de 23t - EHTR 02		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	-								
Município: Carmo																		
Escavadeira de 23T - EHSJ 01		**Horas trabalhadas/mês**																
Conforme parte diária		167:23:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	117,12								
Município: Cantagalo																		
Escavadeira de 23T - 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		193:32:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,36								
Município: Itaocara																		
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		193:35:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,60								
Município: macuco																		
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		193:14:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,36								
									-	R$ 640,32								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																		
		Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**														
		639.12	X	1,00	MÊS			Conversor de horas	=	639,12								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE. SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE						H	121,21	274,56	33.279,41	273,84	33.192,14	273,84	33.192,14			
ESCAVADEIRA DE 23T																		
Município: São Fidélis																		
Escavadeira de 23t - EHBC 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		166:56:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	50,16								
									-									
Município: Três Rios																		
Escavadeira de 23t - EHTR 02		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	-								
Município: Carmo																		
Escavadeira de 23T - EHSJ 01		**Horas trabalhadas/mês**																
Conforme parte diária		167:23:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	50,16								
Município: Cantagalo																		
Escavadeira de 23T - 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		193:32:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,08								
Município: Itaocara																		
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		193:35:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,08								
Município: macuco																		
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária		193:14:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,08								
										R$ 274,56								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																		
		Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**														
		273.84	X	1,00	MÊS			Conversor de horas	=	273,84								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE. SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE						H	318,94	1.003,68	320.113,69	1.001,76	319.501,33	397,44	126.759,51			
ESCAVADEIRA DE 17T																		
Município: Nova Friburgo																		
Conforme parte diária		167:23:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	117,12								
Município: Carmo																		
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	-								
Município: Areal																		
Conforme parte diária		351:10:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	245,76								
Município: Cordeiro																		
Conforme parte diária		387:02:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	270,96								
Município: Sapucaia																		
Conforme parte diária		167:14:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	117,12								
Município: Traiano																		
Conforme parte diária		167:01:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	116,88								
Município: São Sebastião do Alto																		
Conforme parte diária		193:55:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,84								
										1.003,68								

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA:	**=**	**1003.68**
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA:	**=**	**397.44**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**=**	**606.24**

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																		
		Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**														
		1.001.76	X	1,00	MÊS			Conversor de horas	=	1.001,76								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																		
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE						H	108,05	429,84	46.444,21	429,60	46.418,28	173,04	18.696,97			
ESCAVADEIRA DE 17T																		
Município: Nova Friburgo																		
Conforme parte diária		167:23:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	50,16								
Município: Carmo																		
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	-								
Município: Areal																		
Conforme parte diária		351:10:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	105,36								
Município: Cordeiro																		
Conforme parte diária		386:46:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	115,92								
Município: Sapucaia																		
Conforme parte diária		167:14:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	50,16								
Município: Traiano																		
Conforme parte diária		167:01:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	50,16								
Município: São Sebastião do Alto																		
Conforme parte diária		193:55:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,08								

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

429,84

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA:	**=**	**429,84**
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA:	**=**	**173.04**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**=**	**256.80**

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
429.60	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	429,60

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3),IN	H	412.45	-	R$	-					

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3),IN	H	159.87	-		-					

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA D	H	219.97	-	R$	-	-	-	-	-

Município: Itaocara

Retro-escavadeira	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária	0:00:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	-
									-

1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA D	H	70.63	-		-	-	-	-	-

Município: Itaocara

Retro-escavadeira	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária	0:00:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	-
									-

1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE MOTOR	H	305.10	2.028,24	R$	618.816,02	1.954,80	596.409,48	1.954,80	596.409,48

Município: Nova Friburgo									
Conforme parte diária	1173:12:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	821,28
Município: São Fidélis									
Conforme parte diária	167:18:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	117,12
Município: Três Rios									
Conforme parte diária	386:16:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	270,48
Município: Carmo									
Conforme parte diária	149:47:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	104,88
Município: Areal									
Conforme parte diária	343:41:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	240,48
Município: Cantagalo									
Conforme parte diária	140:32:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	98,40
Município: Cordeiro									
Conforme parte diária	149:23:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	104,64
Município: Macuco									
Conforme parte diária	386:58:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	270,96
									2.028,24

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
1.954.80	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	1.954,80

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE MOTOR	H	96,90	869,52		84.256,48	837,84	81.186,69	837,84	81.186,69

Município: Nova Friburgo									
Conforme parte diária	1173:12:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	352,08
Município: São Fidélis									
Conforme parte diária	167:18:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	50,16
Município: Três Rios									
Conforme parte diária	386:16:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	115,92
Município: Carmo									
Conforme parte diária	149:47:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,88
Município: Areal									
Conforme parte diária	343:41:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	103,20
Município: Cantagalo									
Conforme parte diária	140:32:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	42,24
Município: Cordeiro									
Conforme parte diária	149:23:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,88
Município: Macuco									
Conforme parte diária	386:58:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	116,16
									869,52

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
837.84	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	837,84

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277.49	351,12	R$	97.432,28	350,16	R$ 97.165,90	350,16	R$ 97.165,90

Município: Sapucaia									
Caminhão toco									
Conforme parte diária	158:40:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	111,12
Município: Itaocara									
Caminhão toco - 01									
Conforme parte diária	149:04:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	104,40
Município: São Sebastião do Alto									
Conforme parte diária	193:39:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,60
								R$	351,12

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
350.16	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	350,16

1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88.37	150,24		13.276,70	150,00	R$ 13.255,50	150,24	R$ 13.276,71

Município: Sapucaia									
Caminhão toco									
Conforme parte diária	158:40:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	47,52
Município: Itaocara									
Caminhão toco - 01									
Conforme parte diária	149:04:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64
Município: São Sebastião do Alto									
Conforme parte diária	193:39:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,08
								R$	150,24

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
150.00	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	150,00

1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232.71	271,20	R$	63.110,95	270,24	R$ 62.887,55	270,24	R$ 62.887,55

Caminhão Tanque - LTZ 3660

Conforme parte diária	193:41:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,60

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Caminhão Tanque - KZK 4341

Conforme parte diária	193:41:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,60	
									271,20	

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
270.24	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	270,24	

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	116,1600	R$	8.399,53	115,92	R$	8.382,18	115,92	R$	8.382,18

Caminhão Tanque - LTZ 3660

Horas trabalhadas/mês										
Conforme parte diária	193:41:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,08	

Caminhão Tanque - KZK 4341

Conforme parte diária	193:18:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,08	
									116,16	

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
115.92	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	115,92	

1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	135,3600	R$	15.713,94	135,1200	R$	15.686,08	135,1200	R$	15.686,08

Caminhão Carroceria - LPY 4546

Horas trabalhadas/mês										
Conforme parte diária	193:18:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,36	

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
135.12	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	135,12	

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	58,0800		2.255,24	57,8400	R$	2.245,93	58,0800	R$	2.255,25

Caminhão Carroceria - LPY 4546

Horas trabalhadas/mês										
Conforme parte diária	193:18:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,08	

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
57.84	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	57,84	

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPI	H	323,72	252,24	R$	81.655,13	252,00	R$	81.577,44	252,00		81.577,44

Município: Nova Friburgo
TRATOR - TETR 01

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
Conforme parte diária	167:08:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	116,88

Município: Três Rios
Trator - TES 1474

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
Conforme parte diária	193:16:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,36
									252,24

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
252.00	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	252,00	

1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPI	H	130,17	108,24		14.089,60	108,00	R$	14.058,36	108,00		14.058,36

Município: Nova Friburgo
TRATOR - TETR 01

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
Conforme parte diária	167:08:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	50,16

Município: Três Rios
Trator - TES 1474

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
Conforme parte diária	193:16:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,08
									108,24

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
108.00	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	108,00	

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	270,72	R$	113.680,74	270,24	R$	113.479,18	270,24	R$	113.479,18

Carreta - NVQ 2872

Horas trabalhadas/mês										
Conforme parte diária	193:15:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,36	

Carreta - NVQ 2892

Conforme parte diária	193:15:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,36	
									270,72	

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
270.24	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	270,24	

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	116,64		13.501,08	115,92	R$	13.417,74	115,92		13.417,74

Carreta - NVQ 2872

Horas trabalhadas/mês										
Conforme parte diária	194:04:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,32	

Carreta - NVQ 2892

Conforme parte diária	194:04:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	58,32	
									116,64	

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
115.92	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	115,92	

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACI	H	395,93	313,92	R$	124.290,34	313,68	R$	124.195,32	313,68		124.195,32

ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO
Município: Nova Friburgo

Conforme parte diária	167:07:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	117,12	

Município: Três Rios

Conforme parte diária	192:59:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,12	

Município: Cantagalo

Conforme parte diária	88:14:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	61,68	
									313,92	

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.							
313.68	X	1.00	MÊS			Conversor de horas	=	313,68	

1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACI	H	123,03	134,40		16.535,23	134,40	R$	16.535,23	134,40		16.535,23

ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO
Município: Nova Friburgo

Conforme parte diária	167:07:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	50,16	

Município: Três Rios

Conforme parte diária	192:59:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	57,84	

Município: Cantagalo

Conforme parte diária	88:14:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	26,40	
									134,40	

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

			134,40	X	1,00	MÊS			Conversor de horas	=	134,40								
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T MOTOR DIESEL EM							H	641,21	123,36	R$	79.099,66	123,12	R$	78.945,78	123,12	78.945,77
Município: Três Rios																			
Escavadeira Anfibia - EHI 1776			**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária			176:07:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	123,36								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																			
			Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**														
			123,12	X	1,00	MÊS			Conversor de horas	=	123,12								
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T MOTOR DIESEL EM							H	236,47	52,80		12.485,61	52,80	R$	12.485,62	52,80	12.485,61
Município: Três Rios																			
Escavadeira Anfibia - EHI 1776			**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária			176:07:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	52,80								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																			
			Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**														
			52,80	X	1,00	MÊS			Conversor de horas	=	52,80								
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRES							M2	289,53	-		-			-		-
										TOTAL BRUTO		R$	**2.429.156,79**		R$	**2.401.584,40**		R$ **1.928.394,05**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL FISCALIZAÇÃO	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R$ 427.233,19	R$ 427.233,19	R$ 174.169,16
SERVIÇOS TECMOCOS	R$ -		R$ -
EQUIPAMENTO - TEC	R$ 216.605,62	R$ 216.098,64	R$ 216.098,64
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R$ -		R$ -
EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS	R$ 297.261,24	R$ 296.998,42	R$ 296.998,42
EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLES	R$ 91.172,25	R$ 91.099,02	R$ 91.099,02
EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO	R$ 424.129,84	R$ 423.181,51	R$ 423.181,51
EQUIPAMENTOS - CARMO	R$ 87.017,56	R$ 86.756,49	R$ 86.756,49
EQUIPAMENTOS - AREAL	R$ 173.187,32	R$ 149.504,50	R$ 149.504,50
EQUIPAMENTOS - CANTAGALO	R$ 120.357,96	R$ 120.067,80	R$ 120.091,05
EQUIPAMENTOS - CORDEIRO	R$ 135.245,59	R$ 134.893,54	R$ 36.178,05
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R$ 91.580,28	R$ 91.368,44	R$ 91.368,44
EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA	R$ 77.808,05	R$ 77.598,31	R$ 48.052,09
EQUIPAMENTOS - TRAJANO	R$ 42.697,48	R$ 42.697,48	R$ -
EQUIPAMENTOS - SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	R$ 92.360,50	R$ 91.950,54	R$ 42.760,16
EQUIPAMENTOS - MACUCO	R$ 152.499,91	R$ 152.136,52	R$ 152.136,52
TOTAL GERAL DE EVENTOS	2.429.156,79	2.401.584,40	1.928.394,05

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INC	MES	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26

Funcionários:
Conforme parte diária 1,00 X 1,00 MÊS = 1,00

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Quant. 1,00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS = 1,00

1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE E	MES	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04

Funcionários:
Conforme parte diária 1,00 X 1,00 MÊS = 1,00

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Quant. 1,00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS = 1,00

1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS	MES	10.849,22	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44

Funcionários:
Conforme parte diária 2,00 X 1,00 MÊS = 2,00

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Quant. 2,00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS = 2,00

1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92

Funcionários:
APONTADOR - 03
Conforme parte diária 3,00 X 1,00 MÊS = 3,00

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Quant. 3,00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS = 3.00

1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01

Funcionários:
Conforme parte diária 3,00 X 1,00 MÊS = 3,00

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Quant. 3,00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS = 3,00

1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	72.304,01	3,50	253.064,03	3,50	253.064,03	-	-

Etapa 21/03/2024 a 19/04/2024

Trei rios
Posto 1 - Lago do America 21/03/2024 30
Posto 2 - Bota fora 21/03/2024 30
2,00 postos

São Fidelis
Posto 1 - Valão Catarina 21/03/2024 30
1,00 postos

Carmo
Posto 1 - Córrego Monte Alegre 21/03/2024 30
1,00 postos

Areal
Posto 1 21/03/2024 30
1,00 postos

Cordeiro
Corrego Lavrinhas 21/03/2024 30
Rio Macuco 21/03/2024 30
2,00 postos

Itaocara
Posto 1 21/03/2024 30
1,00 postos

Trajano
Posto 1 21/03/2024 30
1,00 postos

Cantagalo
Posto 1 21/03/2024 30
1,00 postos

Sapucaia
Posto 1 21/03/2024 30
1,00 postos

Bom Jardim
Posto 1 - 21/03/2024 30
Posto 2 - 21/03/2024 30
2,00 postos

São Sebastião do Alto
Posto 1 - 21/03/2024 30
1,00 postos

Total de postos **14,00** / **4,00** **posto por item** = **3,50** MÊS

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = **3,50**
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = **0,00**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = **3,50**

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Quant. 3,50 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS = 3.50

1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,IN	H	95,01	136,32	12.951,76	136,32	12.951,76	136,32	12.951,76

Pick-up - OFJ 3657
Conforme parte diária — **Horas trabalhadas/mês** 194:51:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 136.32

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Horas trabalhadas/mês 194:51:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 136.32

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,IN	H	39,06	58,56	2.287,35	58,56	2.287,35	58,56	2.287,35

Pick-up - OFJ 3657
Conforme parte diária — **Horas trabalhadas/mês** 194:51:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,56

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Horas trabalhadas/mês 194:51:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,56

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	50,48	544,08	27.465,15	544,08	27.465,15	544,08	27.465,15

Veiculo de passeio- KYN 6983
Conforme parte diária — **Horas trabalhadas/mês** 194:20:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 136,08

Veiculo de passeio- SIQ 2C81
Conforme parte diária — **Horas trabalhadas/mês** 194:41:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 136.32

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

| | | |

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1.00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	270,96	R$ 63.055,10	270,24	R$ 62.887,55	270,24	R$ 62.887,55
		Caminhão Tanque - LTZ 3660								
		Conforme parte diária 193:27:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,36								
		Caminhão Tanque - KZK 4341								
		Conforme parte diária 193:41:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,60								
		270,96								
		MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO								
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		386:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 270,24								
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	116,1600	R$ 8.399,52	115,92	R$ 8.382,17	115,92	R$ 8.382,17
		Caminhão Tanque - LTZ 3660 **Horas trabalhadas/mês**								
		Conforme parte diária 193:27:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,08								
		Caminhão Tanque - KZK 4341 **Horas trabalhadas/mês**								
		Conforme parte diária 193:41:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,08								
		116,16								
		MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO								
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		386:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 115,92								
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	135,3600	R$ 15.713,94	135,1200	R$ 15.686,08	135,1200	R$ 15.686,08
		Caminhão Carroceria - LPY 4546 **Horas trabalhadas/mês**								
		Conforme parte diária 193:18:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,36								
		MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO								
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		193:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,12								
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	58,0800	2.255,24	57,8400	R$ 2.245,92	57,8400	R$ 2.245,92
		Caminhão Carroceria - LPY 4546 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
		Conforme parte diária 193:18:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,08								
		MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO								
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		193:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 57,84								
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	419,92	270,72	R$ 113.680,74	270,24	R$ 113.479,18	270,24	R$ 113.479,18
		Carreta - NVQ 2872 **Horas trabalhadas/mês**								
		Conforme parte diária 193:15:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,36								
		Carreta - NVQ 2892								
		Conforme parte diária 193:15:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,36								
		270,72								
		MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO								
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		386:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 270,24								
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	115,75	116,64	13.501,08	115,92	13.417,74	115,92	13.417,74
		Carreta - NVQ 2872 **Horas trabalhadas/mês**								
		Conforme parte diária 194:04:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,32								
		Carreta - NVQ 2892								
		Conforme parte diária 194:04:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,32								
		116,64								
		MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO								
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		386:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 115,92								
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
			TOTAL BRUTO			**R$ 216.605,62**		**R$ 216.098,64**		**R$ 216.098,64**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	41,61	-	-	-	-	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	34,49	-	-	-	-	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	380,72	-	-	-	-	-	-
Município: Três Rios										
Escavadeira de 23t -										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	121,21	-	-	-	-	-	-
Município: Três Rios										
Escavadeira de 23t -		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	318,94	-	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DE 17T										
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	108,05	-	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DE 17T										
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0.76M3 (1	H	412,45	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0.76M3 (1	H	159,87	-	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC/	H	219,97	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC/	H	70,63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE	H	305,10	270,24	R$ 82.450,22	270,24	R$ 82.450,22	270,24	R$ 82.450,22
Município: Três Rios										
Caminhão basculhantre- LLF1689		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		193:27:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	135,36		
Caminhão basculhantre- HIJ0A30		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		192:49:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	134,88		
								270,24		
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**						
		386:00:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	270,24		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	115,92	11.232,64	115,92	11.232,64	115,92	11.232,64
Município: Três Rios										
Caminhão basculhantre- LLF1689		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		193:27:00	X	1,00 MÊS	X 30%	Conversor de horas	=	58,08		
Caminhão basculhantre- HIJ0A30		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		192:49:00	X	1,00 MÊS	X 30%	Conversor de horas	=	57,84		
								R$ 115,92		
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**						
		386:00:00	X	1,00 MÊS	X 30%	Conversor de horas	=	115,92		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	135,36	R$ 43.818,73	135,12	R$ 43.741,04	135,12	R$ 43.741,04
Município: Três Rios										
Trator - TES 1474		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		193:16:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	135,36		
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**						
		193:00:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	135,12		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	58,08	7.560,27	57,84	7.529,03	57,84	7.529,03
Município: Três Rios										
Trator - TES 1474		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		193:16:00	X	1,00 MÊS	X 30%	Conversor de horas	=	58,08		
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**						
		193:00:00	X	1,00 MÊS	X 30%	Conversor de horas	=	57,84		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	395,93	135,12	R$ 53.498,06	135,12	R$ 53.498,06	135,12	R$ 53.498,06
Município: Três Rios										
Escavadeira braço longo - EHLTR 02		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		192:59:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	135,12		
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

			193:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,12								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OI								H	123,03	57,84	7.116,05	57,84	7.116,05	57,84	7.116,05
Município: Três Rios																			
Escavadeira braço longo - EHLTR 02			**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária			192:59:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	57,84								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																			
			Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**														
			193:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	57,84								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES								H	641,21	123,36	R$ 79.099,66	123,12	R$ 78.945,77	123,12	R$ 78.945,77
Município: Três Rios																			
Escavadeira Anfibia - EHI 1776			**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária			176:07:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	123,36								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																			
			Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**														
			176:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	123,12								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES								H	236,47	52,80	12.485,61	52,80	12.485,61	52,80	12.485,61
Município: Três Rios																			
Escavadeira Anfibia - EHI 1776			**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**														
Conforme parte diária			176:07:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	52,800								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																			
			Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**														
			176:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	52,80								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E								M2	289,53	-	-	-	-	-	-
											TOTAL BRUTO		**R$ 297.261,24**		**R$ 296.998,42**		**R$ 296.998,42**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLIS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M E ALCANCE MAXIMO VE	H	41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M E ALCANCE MAXIMO VE	H	34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACA	H	380,72	116,88	44.498,55	116,880	44.498,55	116,880	44.498,55
Município: São Fidélis **Escavadeira de 23t - EHBC 01** Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 166:56:00 X 1,00 MÊS X 70% **Fator h/ ext.** Conversor de horas = 116,88								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO		**Horas trabalhadas/mês** 167:00:00 X 1,00 MÊS X 70% **Fator h/ ext.** Conversor de horas = 116,88								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACA	H	121,21	50,16	6.079,89	50,16	6.079,89	50,16	6.079,89
Município: São Fidélis **Escavadeira de 23t - EHBC 01** Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 166:56:00 X 1,00 MÊS X 30% **Fator h/ ext.** Conversor de horas = 50,16								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO		**Horas trabalhadas/mês** 167:00:00 X 1,00 MÊS X 30% **Fator h/ ext.** Conversor de horas = 50,16								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACA	H	318,94	-	-				
ESCAVADEIRA DE 17T										
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACA	H	108,05	-	-				
ESCAVADEIRA DE 17T										
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERA	H	412,45	-	R$ -				
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERA	H	159,87	-	-				
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFU	H	219,97	-	R$ -				
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFU	H	70,63	-	-				
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	305,10	117,12	R$ 35.733,31	116,88	35.660,08	116,88	35.660,08
Município: São Fidélis **Caminhão Basculhante - KYG 5367** Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 167:18:00 X 1,00 MÊS X 70% **Fator h/ ext.** Conversor de horas = 117,12								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO		**Horas trabalhadas/mês** 167:00:00 X 1,00 MÊS X 70% **Fator h/ ext.** Conversor de horas = 116,88								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	96,90	50,16	4.860,50	50,16	4.860,50	50,16	4.860,50
Município: São Fidélis **Caminhão Basculhante - KYG 5367** Conforme parte diária		**Horas trabalhadas/mês** 167:18:00 X 1,00 MÊS X 30% **Fator h/ ext.** Conversor de horas = 50,16								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO		**Horas trabalhadas/mês** 167:00:00 X 1,00 MÊS X 30% **Fator h/ ext.** Conversor de horas = 50,16								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	R$ -				
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-				
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	R$ -				
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-				
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	R$ -				
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-				
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	323,72	-	R$ -				
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	130,17	-	-				
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	-	R$ -				
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	-	-				
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO	H	395,93	-	R$ -				
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO										
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO	H	123,03	-	-				
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO										
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,C	H	641,21	-	R$ -				
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,C	H	236,47	-	-				
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLU	M2	289,53	-	-				
				TOTAL BRUTO		**R$ 91.172,25**		**R$ 91.099,02**		**R$ 91.099,02**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,1	H	41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,1	H	34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PRO	H	380,72	-	-				
ESCAVADEIRA DE 23T										
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PRO	H	121,21	-	-				
ESCAVADEIRA DE 23T										
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PRO	H	318,94	117,12	R$ 37.354,25	116,8800	R$ 37.277,70	116,8800	R$ 37.277,70

Município: Nova Friburgo
Escavadeira de 17T - EHTR 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**

Conforme parte diária	167:23:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 117,12
								117,12

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**					
	167:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 116,88

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PRO	H	108,05	50,16	R$ 5.419,78	50,16	R$ 5.419,78	50,16	R$ 5.419,78

Município: Nova Friburgo
Escavadeira de 17T - EHTR 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**

Conforme parte diária	167:23:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 50,16

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**					
	167:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 50,16

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M	H	412,45	-	-				
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M	H	159,87	-	-				
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA	H	219,97	-	-				
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA	H	70,63	-	-				
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSI	H	305,10	820,80	R$ 250.426,08	818,4000	R$ 249.693,84	818,4000	R$ 249.693,84

Município: Nova Friburgo

Caminhão Carroceria **HFD 2B66**								
Conforme parte diária	167:06:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 116,88
Caminhão Carroceria **LQT 1E46**								
Conforme parte diária	167:28:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 117,12
Caminhão Carroceria **LPN 3J07**								
Conforme parte diária	167:47:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 117,36
Caminhão Carroceria **HMJ 0C89**								
Conforme parte diária	167:37:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 117,36
CAMINHÃO BASC. - LRE 7633								
Conforme parte diária	168:05:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 117,60
CAMINHÃO BASC. - LQD 2679								
Conforme parte diária	167:46:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 117,36
CAMINHÃO BASC. - LRE 9760								
Conforme parte diária	167:23:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 117,12
								820,80

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**					
	1169:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 818,40

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSI	H	96,90	352,08	R$ 34.116,55	350,64	R$ 33.977,01	350,64	R$ 33.977,01

Município: Nova Friburgo

Caminhão Carroceria **HFD 2B66**								
Conforme parte diária	167:06:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 50,16
Caminhão Carroceria **LQT 1E46**								
Conforme parte diária	167:28:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 50,16
Caminhão Carroceria **LPN 3J07**								
Conforme parte diária	167:47:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 50,40
Caminhão Carroceria **HMJ 0C89**								
Conforme parte diária	167:37:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 50,40
CAMINHÃO BASC. - LRE 7633								
Conforme parte diária	168:05:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 50,40
CAMINHÃO BASC. - LQD 2679								
Conforme parte diária	167:46:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 50,40
CAMINHÃO BASC. - LRE 9760								
Conforme parte diária	167:23:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 50,16
								352,08

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

| | | |

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

		(CH),COM PES	H	123,03	50,16	R$	6.171,18	50,1600	R$	6.171,18	50,1600	R$	6.171,18
Município: Nova Friburgo																			
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLTR 01	**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**															
Conforme parte diária	167:07:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=	50,16								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																			
	Horas trabalhadas/mês			**Fator h/ ext.**															
	167:00:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		=	50,16								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR	H	236,47	-		-												
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LON	M2	289,53	-		-												
						TOTAL BRUTO		**R$ 424.129,84**			**R$ 423.181,51**			**R$ 423.181,51**					

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CARMO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	117,1200	R$ 44.589,92	116,8800	R$ 44.498,55	116,8800	R$ 44.498,55

Município: Carmo
Escavadeira de 23T - EHSJ 01 — **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária: 167:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 117,120

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês — **Fator h/ ext.**
167:00:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 116,88

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	50,1600	6.079,89	50,1600	6.079,89	50,1600	6.079,89

Município: Carmo
Escavadeira de 23T - EHSJ 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 167:23:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 50,16

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês — **Fator h/ ext.**
167:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 50,16

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	-	-	-	-	-	-

Município: Carmo
Escavadeira de 17T - EHTR 03 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 0:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = -

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	-	-	-	-	-	-

Município: Carmo
Escavadeira de 17T - EHTR 03 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 0:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = -

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 219,97	-	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 70,63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	104,88	R$ 31.998,88	104,4000	31.852,44	104,4000	31.852,44

Município: Carmo
Caminhão Carmo - NYJ 0G40
Conforme parte diária: 149:47:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,88
104,88

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês — **Fator h/ ext.**
149:00:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,40

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	44,88	R$ 4.348,87	44,6400	4.325,61	44,6400	4.325,61

Município: Carmo
Caminhão Carmo - NYJ 0G40
Conforme parte diária: 149:47:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,88
44,88

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês — **Fator h/ ext.**
149:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72		-		-		-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17		-		-		-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	115,75	-	-	-	-	-	-

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-	-	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 87.017,56**		**R$ 86.756,49**		**R$ 86.756,49**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - AREAL
Ouant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNI	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -

Município: Areal

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNI	H	R$ 121,21	-	-	-	-	-	-

Município: Areal

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNI	H	R$ 318,94	245,7600	78.382,69	245,7600	78.382,69	245,7600	78.382,69

Município: Areal

Escavadeira de 17T - EHAG 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	193:03:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	135,12
Escavadeira de 17T - EHAG 03	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	158:07:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	110,64
								245,76

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**					
	351:00:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	245,76

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNI	H	R$ 108,05	105,3600	11.384,14	105,3600	11.384,14	105,3600	11.384,14

Município: Areal

Escavadeira de 17T - EHAG 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	193:03:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	57,84
Escavadeira de 17T - EHAG 03	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	158:07:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	47,52
								105,36

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**					
	351:00:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	105,36

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,	H	R$ 412,45	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,	H	R$ 159,87	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 219,97	-	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 70,63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	240,72	R$ 73.443,67	172,3200	52.574,83	172,3200	52.574,83

Município: Areal

Caminhão - NCX 1I68	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	97:35:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	68,40
Caminhão - KSX 8G60	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	97:05:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	67,92

Município: Areal

Caminhão - NVO 3814	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	149:01:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	104,40
								240,72

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**					
	246:00:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	172,32

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	102,96	R$ 9.976,82	73,9200	7.162,84	73,9200	7.162,84

Município: Areal

Caminhão - NCX 1I68	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	97:35:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	29,28
Caminhão - KSX 8G60	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	97:05:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	29,04

Município: Areal

Caminhão - NVO 3814	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	149:01:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64
								102,96

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**					
	246:00:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	73,92

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-	-	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 173.187,32**		**R$ 149.504,50**		**R$ 149.504,50**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CANTAGALO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	135,3600	R$ 51.534,25	135,1200	R$ 51.442,88	135,1200	R$ 51.442,88
Município: Cantagalo										
Escavadeira de 23T - EHMT 01		**Horas trabalhadas/mês** 193:32:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,36								
Conforme parte diária										
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês 193:00:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,12								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	58,0800	7.039,87	57,8400	7.010,78	57,8400	7.010,78
Município: Cantagalo										
Escavadeira de 23T - EHMT 01		**Horas trabalhadas/mês** 193:32:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,08								
Conforme parte diária										
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês 193:00:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 57,84								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	-	-	-	-	-	-
Município: Cantagalo										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	-	-	-	-	-	-
Município: Cantagalo										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 219,97	-	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 70,63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	98,40	R$ 30.021,84	97,9200	29.875,39	97,9200	29.875,39
Município: Cantagalo										
CAMINHÃO - LQO 6058		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		70:13:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 49,20								
CAMINHÃO - ALZ 8718		**Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		70:19:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 49,20								
		98,40								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês 140:00:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 97,92								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	42,24	R$ 4.093,05	42,0000	4.069,80	42,2400	4.093,05
Município: Cantagalo										
CAMINHÃO - LQO 6058		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		70:13:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 21,12								
CAMINHÃO - ALZ 8718		**Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		70:19:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 21,12								
		42,24								
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês 140:00:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 42,00								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	-	-	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA,BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	61,68	24.420,96	61,68	24.420,96	61,68	24.420,96

Município: Cantagalo

Escavadeira - EHLMT01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	88:14:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 61,68

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**					
	88:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 61,68

1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA,BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	26,40	3.247,99	26,40	3.247,99	26,40	3.247,99

Município: Cantagalo

Escavadeira - EHLMT01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	88:14:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 26,40

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**					
	88:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 26,40

1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-	-	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 120.357,96**		**R$ 120.067,80**		**R$ 120.091,05**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CORDEIRO
Ouant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -

Município: Cordeiro
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-	-	-

Município: Cordeiro

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	270,9600	86.419,98	270,2400	86.190,34	-	-

Município: Cordeiro

Escavadeira de 17T - EHTRM 01 — **Horas trabalhadas/mês** 193:39:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,60

Escavadeira de 17T - EHTR 04 — **Horas trabalhadas/mês** 193:23:00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,36

270,96

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 270,96
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 270,96

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês 386:00:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 270,24

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	116,1600	12.551,08	115,9200	12.525,15	-	-

Município: Cordeiro
Escavadeira de 17T - EHTRM 01 — **Horas trabalhadas/mês** 193:39:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,08

Escavadeira de 17T - EHTR 04 — **Horas trabalhadas/mês** 193:23:00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,08

116,16

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 116,16
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 116,16

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês 386:00:00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 115,92

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 219,97	-	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 70,63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	104,64	R$ 31.925,66	104,4000	31.852,44	104,4000	31.852,44

Município: Cordeiro
Caminhão Carroceria - LBT 5810 — **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 149:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,64
104,64

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês 149:00:00 X **Fator h/ ext.** 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 104,40

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	44,88	R$ 4.348,87	44,6400	4.325,61	44,6400	4.325,61

Município: Cordeiro
Caminhão Carroceria - LBT 5810 — **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária 149:23:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,88

44,88

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês 149:00:00 X **Fator h/ ext.** 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 44,64

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

		MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-	-	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 135.245,59**		**R$ 134.893,54**		**R$ 36.178,05**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - ITAOCARA
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M	H	R$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M	H	R$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	135,6000	R$ 51.625,63	135,1200	R$ 51.442,88	135,1200	R$ 51.442,88
Município: Itaocara										
Escavadeira - EHLS 01		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		193:35:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	135,60				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		193:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	135,12				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	58,0800	7.039,87	57,8400	7.010,78	57,8400	7.010,78
Município: Itaocara										
Escavadeira - EHLS 01		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**								
Conforme parte diária		193:35:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	58,08				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		193:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	57,84				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	-	-	-	-	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	-	-	-	-	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0.76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0.76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 219,97	-	-	-	-	-	-
Município: Itaocara										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 70,63	-	-	-	-	-	-
Município: Itaocara										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-	-	-
						-				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	-	R$ -	-	-	-	-
						-				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	104,40	28.969,95	104,40	28.969,95	104,40	28.969,95
Município: Itaocara										
Caminhão toco - LBM 0A10										
Conforme parte diária		149:04:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	104,40				
Caminhão toco - NVO 5F64										
Conforme parte diária		0:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	-				
						R$ 104,40				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		149:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	104,40				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	44,64	3.944,83	44,64	3.944,83	44,64	3.944,83
Município: Itaocara										
Caminhão toco - LBM 0A10										
Conforme parte diária		149:04:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	44,64				
Caminhão toco - NVO 5F64										
Conforme parte diária		0:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	-				
						R$ 44,64				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês **Fator h/ ext.**								
		149:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	44,64				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-	-	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 91.580,28**		**R$ 91.368,44**		**R$ 91.368,44**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -

Município: Sapucaia

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-	-	-

Município: Sapucaia

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	117,1200	37.354,25	116,8800	37.277,70	34,8000	11.099,11

Município: Sapucaia
Escavadeira de 17T - EHRE 01

	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.				
Conforme parte diária	167:14:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas = 117,12

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 117,12
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 34,80
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 82,32

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.				
	167:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas = 116,88

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	50,1600	5.419,78	50,1600	5.419,78	17,7600	1.918,96

Município: Sapucaia
Escavadeira de 17T - EHRE 01

	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.				
Conforme parte diária	167:14:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas = 50,16

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 50,16
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 17,76
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 32,40

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.				
	167:00:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas = 50,16

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,	H	R$ 412,45	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,	H	R$ 159,87	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 219,97	-	-	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 70,63	-	-	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	-	R$ -	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	111,12	30.834,68	110,64	30.701,49	111,12	30.834,68

Município: Sapucaia
Caminhão toco - KNB 0B33

Conforme parte diária	158:40:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas = 111,12

Caminhão toco - NVO 4C65

Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas = -

111,12

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.				
	158:00:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas = 110,64

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	47,52	4.199,34	47,52	4.199,34	47,52	4.199,34

Município: Sapucaia
Caminhão toco - KNB 0B33

Conforme parte diária	158:40:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas = 47,52

Caminhão toco -NVO 4C65

Conforme parte diária	0:00:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas = -

47,52

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.				
	158:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas = 47,52

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIZ	H	419,92	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIZ	H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-	-	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 77.808,05**		**R$ 77.598,31**		**R$ 48.052,09**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TRAJANO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -

Município: Trajano

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-	-	-

Município: Trajano

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	116,8800	37.277,70	116,8800	37.277,70	-	-

Município: Trajano

Escavadeira de 17T	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária	167:01:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas = 116,88

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA:	**=**	**116,88**
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA:	**=**	**0,00**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**=**	**116,88**

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**				
167:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas = 116,88

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	50,1600	5.419,78	50,1600	5.419,78	-	-

Município: Trajano

Escavadeira de 17T	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária	167:01:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas = 50,16

OBS.:

QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA:	**=**	**50,16**
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA:	**=**	**0,00**
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA	**=**	**50,16**

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês		**Fator h/ ext.**				
167:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas = 50,16

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,	H	R$ 412,45	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,	H	R$ 159,87	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 219,97	-	-	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 70,63	-	-	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	-	R$ -	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	-	-

Município: Trajano

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	-	-

Município: Trajano

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA,BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA,BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-	-	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

TOTAL BRUTO	R$ 42.697,48		R$ 42.697,48		R$ -

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -
Município: São Sebastião do Alto										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-	-	-
Município: São Sebastião do Alto										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	135,8400	43.324,80	135,1200	43.095,17	-	-

Município: São Sebastião do Alto
Escavadeira de 17T - EHI 1443 | **Horas trabalhadas/mês** | **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária | 193:55:00 X 1,00 MÊS X 70% | Conversor de horas = 135,84

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 135,84
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 135,84

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês | **Fator h/ ext.**
193:00:00 X 1,00 MÊS X 70% | Conversor de horas = 135,12

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	58,0800	6.275,54	57,8400	6.249,61	-	-

Município: São Sebastião do Alto
Escavadeira de 17T - EHI 1443 | **Horas trabalhadas/mês** | **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária | 193:55:00 X 1,00 MÊS X 30% | Conversor de horas = 58,08

OBS.:
QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 58,08
QUANTIDADE FATURADO NA 9ª MEDIÇÃO/ 6ª ETAPA: = 0,00
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 58,08

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês | **Fator h/ ext.**
193:00:00 X 1,00 MÊS X 30% | Conversor de horas = 57,84

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,	H	R$ 412,45	-	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,	H	R$ 159,87	-	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE										
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 219,97	-	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 70,63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	-	R$ -	-	-	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	135,60	37.627,64	135,12	37.494,44	135,60	37.627,64

Município: São Sebastião do Alto
CAMINHÃO - MSC 1A64 | **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária | 193:39:00 X 1,00 MÊS X 70% | Conversor de horas = 135,60

135,60

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês | **Fator h/ ext.**
193:00:00 X 1,00 MÊS X 70% | Conversor de horas = 135,12

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	58,08	5.132,52	57,84	5.111,32	58,08	5.132,52

Município: São Sebastião do Alto
CAMINHÃO - MSC 1A64 | **Horas trabalhadas/mês** | **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária | 193:39:00 X 1,00 MÊS X 30% | Conversor de horas = 58,08

58,08

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Horas trabalhadas/mês | **Fator h/ ext.**
193:00:00 X 1,00 MÊS X 30% | Conversor de horas = 57,84

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	-	-

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORU	H	419,92	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORU	H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA,BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA,BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-	-	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 92.360,50**		**R$ 91.950,54**		**R$ 42.760,16**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - MACUCO
Ouant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M	H	R$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M	H	R$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	135,3600	R$ 51.534,25	135,1200	R$ 51.442,88	135,1200	R$ 51.442,88

Município: Macuco
Escavadeira de 23T - HCLO — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 193:14:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,36

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Horas trabalhadas/mês — **Fator h/ ext.**
193:00:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,12

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	58,0800	7.039,87	57,8400	R$ 7.010,78	57,8400	7.010,78

Município: Macuco
Escavadeira de 23T - HCLO — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 193:14:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,08

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Horas trabalhadas/mês — **Fator h/ ext.**
193:00:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 57,84

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	-	-	-	-	-	-

Município: Macuco
Escavadeira de 17T - — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 0:00:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = -

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	-	-	-	-	-	-

Município: Macuco
Escavadeira de 17T - — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 0:00:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = -

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0.76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0.76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 219,97	-	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R$ 70,63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	R$ 305,10	270,96	R$ 82.669,89	270,2400	82.450,22	270,2400	82.450,22

CAMINHÃO - LKZ2A84 — **Horas trabalhadas/mês**
Conforme parte diária: 193:42:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,60

CAMINHÃO - NLE 9450
Conforme parte diária: 193:16:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 135,36

270,96

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Horas trabalhadas/mês — **Fator h/ ext.**
386:00:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas = 270,24

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	116,16	R$ 11.255,90	115,9200	11.232,64	115,9200	11.232,64

Município: São Sebastião do Alto
CAMINHÃO - LKZ2A84 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 193:42:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,08

CAMINHÃO - NLE 9450
Conforme parte diária: 193:16:00 X 1.00 MÊS X 30% Conversor de horas = 58,08

116,16

MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO
Horas trabalhadas/mês — **Fator h/ ext.**
386:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 115,92

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	-	-

Município: São Sebastião do Alto

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	-	-

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORI	H	419,92	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORI	H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-	-	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 152.499,91**		**R$ 152.136,52**		**R$ 152.136,52**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:37:00	EQUIPAMENTO: PICK-UP			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA						
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3657	8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3658	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3663	9:12:00	6:54:00	1:00:00	17:06:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3664	8:53:00	7:06:00	1:00:00	16:59:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3665	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3666	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3667	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3670	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3671	9:11:00	6:57:00	1:00:00	17:08:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3672	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3673	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3674	8:09:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3677	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3678	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:09:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3680	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3681	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3684	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3685	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3686	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3685	8:55:00	7:08:00	1:00:00	17:03:00	
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3686	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	
03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02								

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:25:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA						
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6983	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 6984	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6989	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 6990	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6991	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6992	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 6993	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6996	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6998	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6999	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7000	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 7003	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 7004	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 7005	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 7006	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7007	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 7010	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 7011	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 7012	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 7011	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7012	8:10:00	6:54:00	1:00:00	16:04:00	
03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02								

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	193:47:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA		DIA					
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C82	7:59:00	7:05:00	1:00:00	16:04:00
23/03/2024		SÁBADO					
24/03/2024		DOMINGO					
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C87	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C88	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C90	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C91	8:07:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00
30/03/2024		SÁBADO					
31/03/2024		DOMINGO					
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C94	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C95	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C96	8:52:00	7:08:00	1:00:00	17:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C97	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C98	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00
06/04/2024		SÁBADO					
07/04/2024		DOMINGO					
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C101	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C102	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C103	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C104	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C105	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00
13/04/2024		SÁBADO					
14/04/2024		DOMINGO					
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C108	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C109	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C109	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:07:00	6:57:00	1:00:00	16:04:00
03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02							

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:34:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA						
21/03/2024		QUINTA-FEIRA		8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA		8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA		8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA		9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA		8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA		9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA		8:09:00	6:57:00	1:00:00	16:06:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA		8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA		9:03:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA		8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA		8:12:00	6:55:00	1:00:00	16:07:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA		8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA		8:54:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA		9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA		8:05:00	6:57:00	1:00:00	16:02:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA		8:54:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00	
17/04/2024		QUARTA-FEIRA		9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
18/04/2024		QUINTA-FEIRA		8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	
19/04/2024		SEXTA-FEIRA		8:07:00	6:57:00	1:00:00	16:04:00	
03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02								

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:12:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA						
21/03/2024		QUINTA-FEIRA		8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA		8:06:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA		9:01:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA		8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA		9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA		8:10:00	6:57:00	1:00:00	16:07:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA		8:54:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA		9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA		9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA		8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA		8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:09:00	6:54:00	1:00:00	17:03:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA		8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA		9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA		8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA		8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA		8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA		8:57:00	6:59:00	1:00:00	16:56:00	
17/04/2024		QUARTA-FEIRA		9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
18/04/2024		QUINTA-FEIRA		9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
19/04/2024		SEXTA-FEIRA		7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	
03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02								

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	193:27:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:58:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	8:59:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	193:41:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
22/03/2024	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:07:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/03/2024	SÁBADO						
24/03/2024	DOMINGO						
25/03/2024	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
26/03/2024	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
27/03/2024	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/03/2024	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:08:00	6:56:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
30/03/2024	SÁBADO						
31/03/2024	DOMINGO						
01/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
02/04/2024	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
03/04/2024	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
04/04/2024	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/04/2024	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/04/2024	SÁBADO						
07/04/2024	DOMINGO						
08/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
09/04/2024	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/04/2024	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
11/04/2024	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/04/2024	SÁBADO						
14/04/2024	DOMINGO						
15/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/04/2024	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/04/2024	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:52:00	7:04:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
18/04/2024	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
19/04/2024	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:05:00	7:01:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	193:18:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA		TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
22/03/2024	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
23/03/2024	SÁBADO						
24/03/2024	DOMINGO						
25/03/2024	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
26/03/2024	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
27/03/2024	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
28/03/2024	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
29/03/2024	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/03/2024	SÁBADO						
31/03/2024	DOMINGO						
01/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	8:54:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
03/04/2024	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/04/2024	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
05/04/2024	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/04/2024	SÁBADO						
07/04/2024	DOMINGO						
08/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
09/04/2024	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/04/2024	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/04/2024	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:05:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/04/2024	SÁBADO						
14/04/2024	DOMINGO						
15/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/04/2024	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/04/2024	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/04/2024	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/04/2024	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:06:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	193:15:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	7:59:00	7:05:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	7:58:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	8:59:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	194:04:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	6:54:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRÊS RIOS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		176:07:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANFÍBIA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	8:52:00	7:06:00	1:00:00	16:58:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	9:07:00	6:54:00	1:00:00	17:01:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	8:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	8:57:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:06:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	8:51:00	7:08:00	1:00:00	16:59:00	
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:16:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	TES 1474	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	TES 1474	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	TES 1474	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	TES 1474	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:05:00	6:57:00	1:00:00	16:02:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	TES 1474	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	TES 1474	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:05:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00	

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	192:59:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:06:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 02	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:05:00	6:57:00	1:00:00	16:02:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 02	8:52:00	7:06:00	1:00:00	16:58:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	9:06:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 02	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	8:54:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 02	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	8:59:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00	
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:27:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LLF1689	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF1689	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LLF1689	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LLF1689	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:07:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF1689	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LLF1689	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LLF1689	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LLF1689	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF1689	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LLF1689	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LLF1689	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:05:00	6:57:00	1:00:00	16:02:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF1689	8:51:00	7:09:00	1:00:00	17:00:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	LLF1689	8:54:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	LLF1689	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:07:00	6:57:00	1:00:00	16:04:00	

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		192:49:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	8:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	8:57:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:06:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	8:54:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	8:59:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00	
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO FIDÉLIS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO FIDÉLIS (VALÃO CATARINA)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		166:56:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHBC 01	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	8:57:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHBC 01	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHBC 01	8:53:00	7:08:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	9:01:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:08:00	6:59:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHBC 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO FIDÉLIS (VALÃO CATARINA)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:18:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:04:00	6:59:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYG 5367	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	KYG 5367	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:10:00	6:54:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	KYG 5367	7:58:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYG 5367	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	KYG 5367	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	KYG 5367	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYG 5367	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	KYG 5367	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	KYG 5367	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:05:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYG 5367	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	KYG 5367	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	167:23:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
22/03/2024	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:09:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
23/03/2024	SÁBADO						
24/03/2024	DOMINGO						
25/03/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
26/03/2024	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	8:54:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
27/03/2024	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
29/03/2024	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
30/03/2024	SÁBADO						
31/03/2024	DOMINGO						
01/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
02/04/2024	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
03/04/2024	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/04/2024	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/04/2024	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:05:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024	SÁBADO						
07/04/2024	DOMINGO						
08/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
09/04/2024	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/04/2024	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/04/2024	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:06:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/04/2024	SÁBADO						
14/04/2024	DOMINGO						
15/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/04/2024	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
17/04/2024	QUARTA-FEIRA						
18/04/2024	QUINTA-FEIRA						
19/04/2024	SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:07:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 01	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 01	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 01	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:08:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 01	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	TETR 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	TETR 01	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	8:53:00	7:08:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	TETR 01	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:01:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 01	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:08:00	6:59:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	TETR 01	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:07:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	TETR 01	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:46:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:04:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LQD 2679	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LQD 2679	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQD 2679	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LQD 2679	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LQD 2679	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LQD 2679	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LQD 2679	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQD 2679	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LQD 2679	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LQD 2679	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LQD 2679	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LQD 2679	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQD 2679	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LQD 2679	9:14:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00	0:04:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LQD 2679	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LQD 2679	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LQD 2679	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQD 2679	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	LQD 2679	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:47:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LPN 3J07	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LPN 3J07	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPN 3J07	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LPN 3J07	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LPN 3J07	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LPN 3J07	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LPN 3J07	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPN 3J07	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LPN 3J07	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LPN 3J07	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LPN 3J07	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LPN 3J07	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPN 3J07	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LPN 3J07	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LPN 3J07	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LPN 3J07	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LPN 3J07	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPN 3J07	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	LPN 3J07	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:37:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:08:00	7:01:00	1:00:00	16:09:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:04:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	HMJ 0C89	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:08:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:09:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	HMJ 0C89	8:55:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	HMJ 0C89	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		168:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:43:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	7:55:00	7:08:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 7633	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 7633	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	9:53:00	6:05:00	1:00:00	16:58:00	0:43:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	8:52:00	7:04:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:05:00	7:01:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 7633	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:10:00	6:54:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 7633	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:28:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQT 1E46	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	8:08:00	6:56:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQT 1E46	9:05:00	6:54:00	1:00:00	16:59:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQT 1E46	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	8:10:00	6:54:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQT 1E46	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	8:59:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:06:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	8:54:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	6:54:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	7:58:00	7:06:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:04:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	8:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:03:00	6:58:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:23:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 9760	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 9760	7:58:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 9760	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 9760	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LRE 9760	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 9760	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 9760	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 9760	9:01:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LRE 9760	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 9760	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 9760	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 9760	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LRE 9760	9:03:00	6:54:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LRE 9760	8:56:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRE 9760	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	LRE 9760	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARMO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		149:47:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	NYJ OG40	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	NYJ OG40	8:14:00	6:55:00	1:00:00	16:09:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	NYJ OG40	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	NYJ OG40	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	NYJ OG40	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	NYJ OG40	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	NYJ OG40	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NYJ OG40	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	NYJ OG40	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	NYJ OG40	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	NYJ OG40	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	NYJ OG40	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NYJ OG40	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	NYJ OG40	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	NYJ OG40	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	NYJ OG40	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	NYJ OG40	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:23:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:03:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	7:58:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		158:07:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA						
22/03/2024		SEXTA-FEIRA						
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA						
26/03/2024		TERÇA-FEIRA						
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	8:06:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 03	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	8:53:00	7:02:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	9:09:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	7:57:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 03	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	8:54:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 03	8:49:00	7:09:00	1:00:00	16:58:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:03:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:10:00	6:58:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:06:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	8:53:00	7:02:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	7:57:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	8:54:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	8:49:00	7:09:00	1:00:00	16:58:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		97:35:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA						
22/03/2024		SEXTA-FEIRA						
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA						
26/03/2024		TERÇA-FEIRA						
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1I68	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:02:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:06:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1I68	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA						
12/04/2024		SEXTA-FEIRA						
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02								

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		97:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA						
22/03/2024		SEXTA-FEIRA						
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA						
26/03/2024		TERÇA-FEIRA						
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	KSX 8G60	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	KSX 8G60	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	KSX 8G60	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KSX 8G60	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	KSX 8G60	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	KSX 8G60	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	KSX 8G60	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	KSX 8G60	8:06:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KSX 8G60	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	KSX 8G60	8:59:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	KSX 8G60	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA						
12/04/2024		SEXTA-FEIRA						
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						
03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02								

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		149:01:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	8:51:00	7:08:00	1:00:00	16:59:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA						
12/04/2024		SEXTA-FEIRA						
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02								

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CANTAGALO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:32:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	7:59:00	7:05:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	8:56:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		88:14:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	9:06:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA						
05/04/2024		SEXTA-FEIRA						
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/04/2024		TERÇA-FEIRA						
10/04/2024		QUARTA-FEIRA						
11/04/2024		QUINTA-FEIRA						
12/04/2024		SEXTA-FEIRA						
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		70:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LQO 6058	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LQO 6058	8:04:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQO 6058	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LQO 6058	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LQO 6058	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LQO 6058	8:56:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LQO 6058	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LQO 6058	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA						
03/04/2024		QUARTA-FEIRA						
04/04/2024		QUINTA-FEIRA						
05/04/2024		SEXTA-FEIRA						
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/04/2024		TERÇA-FEIRA						
10/04/2024		QUARTA-FEIRA						
11/04/2024		QUINTA-FEIRA						
12/04/2024		SEXTA-FEIRA						
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		70:19:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	ALZ 8718	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	ALZ 8718	8:07:00	6:57:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	ALZ 8718	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	ALZ 8718	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	ALZ 8718	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	ALZ 8718	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	ALZ 8718	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	ALZ 8718	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA						
03/04/2024		QUARTA-FEIRA						
04/04/2024		QUINTA-FEIRA						
05/04/2024		SEXTA-FEIRA						
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/04/2024		TERÇA-FEIRA						
10/04/2024		QUARTA-FEIRA						
11/04/2024		QUINTA-FEIRA						
12/04/2024		SEXTA-FEIRA						
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CORDEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:23:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	7:58:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	9:01:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	8:56:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	8:56:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:39:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHTRM 01	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTRM 01	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHTRM 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHTRM 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHTRM 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTRM 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHTRM 01	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHTRM 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHTRM 01	8:56:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTRM 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHTRM 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHTRM 01	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHTRM 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTRM 01	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHTRM 01	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHTRM 01	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHTRM 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		149:23:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LBT 5810	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LBT 5810	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LBT 5810	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LBT 5810	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LBT 5810	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LBT 5810	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LBT 5810	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LBT 5810	9:06:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LBT 5810	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LBT 5810	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LBT 5810	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LBT 5810	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LBT 5810	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LBT 5810	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LBT 5810	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LBT 5810	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LBT 5810	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:35:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:54:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:09:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:56:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		149:04:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00	
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LBM 0A10	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	9:01:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LBM 0A10	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:07:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00	
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LBM 0A10	8:53:00	7:08:00	1:00:00	17:01:00	
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	8:57:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00	
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAPUCAIA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SAPUCAIA				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		167:14:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:09:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	8:53:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	8:59:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	8:50:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SAPUCAIA				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		158:40:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	KNB 0B33	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	KNB 0B33	8:07:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	KNB 0B33	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	KNB 0B33	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	KNB 0B33	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	KNB 0B33	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	KNB 0B33	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KNB 0B33	9:06:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	KNB 0B33	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	KNB 0B33	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	KNB 0B33	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	KNB 0B33	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KNB 0B33	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	KNB 0B33	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	KNB 0B33	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	KNB 0B33	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	KNB 0B33	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	KNB 0B33	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA						
17/04/2024		QUARTA-FEIRA						
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRAJANO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRAJANO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		176:06:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO					
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 05	8:55:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 05	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 05	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 05	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 05	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 05	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	8:52:00	7:04:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	8:05:00	7:01:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 05	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 05	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA						
19/04/2024		SEXTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SÃO SEBASTIÃO DO ALTO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	193:55:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1443	9:06:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1443	8:05:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1443	9:03:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1443	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1443	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1443	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1443	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1443	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1443	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1443	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1443	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1443	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1443	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1443	9:02:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1443	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1443	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1443	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1443	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	EHI 1443	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	EHI 1443	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	EHI 1443	9:08:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	EHI 1443	8:06:00	7:01:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO SEBASTIÃO DO ALTO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:39:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	MSC 1A64	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	MSC 1A64	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	MSC 1A64	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	MSC 1A64	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	MSC 1A65	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	MSC 1A66	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	MSC 1A66	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	MSC 1A64	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	MSC 1A64	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	MSC 1A65	8:52:00	7:04:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	MSC 1A66	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	MSC 1A66	8:05:00	7:01:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	MSC 1A64	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	MSC 1A64	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	MSC 1A65	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	MSC 1A66	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	MSC 1A66	8:10:00	6:54:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	MSC 1A66	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	MSC 1A66	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	MSC 1A66	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	MSC 1A66	9:08:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	MSC 1A66	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MACUCO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			MACUCO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024	193:14:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	19/04/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024	QUINTA-FEIRA	HCLO	9:09:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
22/03/2024	SEXTA-FEIRA	HCLO	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/03/2024	SÁBADO						
24/03/2024	DOMINGO						
25/03/2024	SEGUNDA-FEIRA	HCLO	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
26/03/2024	TERÇA-FEIRA	HCLO	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
27/03/2024	QUARTA-FEIRA	HCLO	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024	QUINTA-FEIRA	HCLO	8:57:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/03/2024	SEXTA-FEIRA	HCLO	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024	SÁBADO						
31/03/2024	DOMINGO						
01/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	HCLO	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
02/04/2024	TERÇA-FEIRA	HCLO	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024	QUARTA-FEIRA	HCLO	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
04/04/2024	QUINTA-FEIRA	HCLO	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024	SEXTA-FEIRA	HCLO	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/04/2024	SÁBADO						
07/04/2024	DOMINGO						
08/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	HCLO	8:53:00	7:08:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
09/04/2024	TERÇA-FEIRA	HCLO	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/04/2024	QUARTA-FEIRA	HCLO	9:01:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
11/04/2024	QUINTA-FEIRA	HCLO	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024	SEXTA-FEIRA	HCLO	8:08:00	6:59:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
13/04/2024	SÁBADO						
14/04/2024	DOMINGO						
15/04/2024	SEGUNDA-FEIRA	HCLO	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/04/2024	TERÇA-FEIRA	HCLO	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/04/2024	QUARTA-FEIRA	HCLO	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/04/2024	QUINTA-FEIRA	HCLO	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/04/2024	SEXTA-FEIRA	HCLO	8:07:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				MACUCO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:42:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	LKZ2A84	9:07:00	7:05:00	1:00:00	17:12:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	LKZ2A84	8:06:00	6:55:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	LKZ2A84	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	LKZ2A84	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	LKZ2A84	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	LKZ2A84	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	LKZ2A84	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LKZ2A84	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	LKZ2A84	8:59:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	LKZ2A84	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	LKZ2A84	9:09:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	LKZ2A84	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LKZ2A84	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	LKZ2A84	9:01:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	LKZ2A84	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	LKZ2A84	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	LKZ2A84	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	LKZ2A84	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	LKZ2A84	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	LKZ2A84	9:03:00	6:54:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	LKZ2A84	8:56:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	LKZ2A84	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				MACUCO				
PERIODO	INÍCIO	21/03/2024		193:16:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	19/04/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
21/03/2024		QUINTA-FEIRA	NLE 9450	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
22/03/2024		SEXTA-FEIRA	NLE 9450	7:58:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
23/03/2024		SÁBADO						
24/03/2024		DOMINGO						
25/03/2024		SEGUNDA-FEIRA	NLE 9450	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
26/03/2024		TERÇA-FEIRA	NLE 9450	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
27/03/2024		QUARTA-FEIRA	NLE 9450	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/03/2024		QUINTA-FEIRA	NLE 9450	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/03/2024		SEXTA-FEIRA	NLE 9450	7:57:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/03/2024		SÁBADO						
31/03/2024		DOMINGO						
01/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NLE 9450	9:04:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
02/04/2024		TERÇA-FEIRA	NLE 9450	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
03/04/2024		QUARTA-FEIRA	NLE 9450	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
04/04/2024		QUINTA-FEIRA	NLE 9450	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/04/2024		SEXTA-FEIRA	NLE 9450	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
06/04/2024		SÁBADO						
07/04/2024		DOMINGO						
08/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NLE 9450	8:53:00	7:08:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
09/04/2024		TERÇA-FEIRA	NLE 9450	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
10/04/2024		QUARTA-FEIRA	NLE 9450	9:01:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	0:00:00
11/04/2024		QUINTA-FEIRA	NLE 9450	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/04/2024		SEXTA-FEIRA	NLE 9450	8:08:00	6:59:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
13/04/2024		SÁBADO						
14/04/2024		DOMINGO						
15/04/2024		SEGUNDA-FEIRA	NLE 9450	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
16/04/2024		TERÇA-FEIRA	NLE 9450	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
17/04/2024		QUARTA-FEIRA	NLE 9450	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
18/04/2024		QUINTA-FEIRA	NLE 9450	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
19/04/2024		SEXTA-FEIRA	NLE 9450	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – CARMO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – CARMO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*



MUNICÍPIO – CARMO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – AREAL

DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – CANTAGALO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – CANTAGALO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – CANTAGALO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – SAPUCAIA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – SAPUCAIA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*



MUNICÍPIO – SAPUCAIA

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – TRAJANO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – TRAJANO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – TRAJANO

DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

MUNICÍPIO – MACUCO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – MACUCO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 *- 9ª MEDIÇÃO - 6ª ETAPA : 21/03/2024 A 19/04/2024*





MUNICÍPIO – MACUCO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	151	Saldo:	209

Dia:	21/03/2024	quinta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	151

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	41	1				18	83
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	132

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	17	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	77

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E NO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
0CB4709B9306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	152	Saldo:	208

Dia:	22/03/2024	sexta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	152	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	41	1				18	83
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	132

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	17	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	77

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E NO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
90B1709998064 78...

CONTRATADA | FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	153	Saldo:	207

Dia:	23/03/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	153	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									18	18
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço						

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	154	Saldo:	206

Dia:	24/03/2024	domingo
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	154	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									18	18
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						-									0
														Total M.O.	18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	155	Saldo:	205

Dia:	25/03/2024	segunda-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	155	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	41	1				18	83
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	132

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	17	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	77

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E NO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	**23/10/2023**	Prazo (dias)	**360**	Decorridos:	**156**	Saldo:	**204**

Dia:	26/03/2024	terça-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	**156**	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	**Total MO Ind.**
2	**2**	**1**	**1**	**1**	**13**	**1**		**2**	**41**	**1**				**18**	**83**
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	**Total MO Dir.**
2	**1**	**1**				**25**	**1**	**18**						**1**	**49**
														Total M.O.	**132**

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	**3**	Escavadeira Hidráulica	**12**	Escavadeira Anfíbia	**1**	Trator de Esteira	**2**	Guindaste	**-**	Carreta	**2**
Caminhão Bas. Trucado	**17**	Caminhão Munck	**-**	Caminhão Traçado	**-**	Caminhão Carroceria	**1**	Kombi	**12**	Banheiro Químico	**12**
Caminhão Bas. Toco	**5**	Caminhão Satélite	**-**	Caminhão Oficina	**-**	Rolo Compressor	**-**	Retroescavadeira	**-**	Automóvel	**5**
Caminhonete Pick-up Range	**3**	Caminhão Comboio	**1**	Caminhão Pipa	**-**	Drone	**1**	Helicóptero			
										Total Equipatºs	**77**

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E NO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
9CB470993306478...

CONTRATADA **FISCALIZAÇÃO** **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	157	Saldo:	203

Dia:	27/03/2024	quarta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	157

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	43	1				19	86
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				25	1	19						1	50
														Total M.O.	136

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	80

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL
MOBILIZAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DOIS CAMINHÕES PARA O CÓRREGO DO CEDRO
INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CEDRO
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E NO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	158	Saldo:	202

Dia:	28/03/2024	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	158	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	43	1				19	86
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				25	1	19						1	50
														Total M.O.	136

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	80

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E NO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	159	Saldo:	201

Dia:	29/03/2024	sexta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	159	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	160	Saldo:	200

Dia:	30/03/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	160	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	161	Saldo:	199

Dia:	31/03/2024	domingo
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	161	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONCLUTO0006478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	162	Saldo:	198

Dia:	01/04/2024	segunda-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	162

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	43	1				19	86
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	19						1	50
														Total M.O.	136

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	80

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E NO CÓRREGO BOA SORTE
FINALIZADO SERVIÇO NO CÓRREGO LAVRINHAS, NO BAIRRO TRIÂNGULO
AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	163	Saldo:	197

Dia:	02/04/2024	terça-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	163

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	42	1				19	85
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	19						1	50
														Total M.O.	135

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	18	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipat°s	79

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
0CB47099306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	164	Saldo:	196

Dia:	03/04/2024	quarta-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	164	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	42	1				19	85
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	19						1	50
														Total M.O.	135

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	18	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	79

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE
AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
60B470998306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	165	Saldo:	195

Dia:	04/04/2024	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	165	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	42	1				19	85
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	134

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	18	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	78

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE
DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
90B47...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	166	Saldo:	194

Dia:	05/04/2024	sexta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	166

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	41	1				18	83
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	132

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	17	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	77

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470093306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	167	Saldo:	193

Dia:	06/04/2024	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	167	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									18	18
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						-									0
														Total M.O.	18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	1
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	13

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONCLUTA0006478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	168	Saldo:	192

Dia:	07/04/2024	domingo
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	168	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									18	18
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						-									0
														Total M.O.	18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	1
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	13

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
C6CB47D0D306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	169	Saldo:	191

Dia:	08/04/2024	segunda-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	169	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	39	1				18	81
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	130

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	17	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipat°s	75

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	170	Saldo:	190

Dia:	09/04/2024	terça-feira

Jornada	07:00	16:00

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Nº D.O.	170

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	41	1				18	83
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	132

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	17	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	77

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	171	Saldo:	189

Dia:	10/04/2024	quarta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	171

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	41	1				18	83
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	132

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	17	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	77

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	172	Saldo:	188

Dia:	11/04/2024	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	172	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	38	1				18	80
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	129

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	14	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	74

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470099306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	173	Saldo:	187

Dia:	12/04/2024	sexta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	173	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	38	1				18	80
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	129

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	14	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	74

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	**23/10/2023**	Prazo (dias)	**360**	Decorridos:	**174**	Saldo:	**186**

Dia:	13/04/2024	sábado
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	**174**	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	**X**	Chuva	
Tarde	Bom	**X**	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	**X**	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	**Total MO Ind.**
					-									**18**	**18**
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	**Total MO Dir.**
						-									**0**
														Total M.O.	**18**

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	**12**
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	**12**

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47059506478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	175	Saldo:	185

Dia:	14/04/2024	domingo
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	175	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									18	18
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
						-									0
														Total M.O.	18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
0CB47099306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	176	Saldo:	184

Dia:	15/04/2024	segunda-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	176

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	34	1				18	76
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	125

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	12	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipat°s	70

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB4709993064 78...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	177	Saldo:	183

Dia:	16/04/2024	terça-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	177	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	33	1				18	75
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	18						1	49
														Total M.O.	124

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	12	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	69

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB47D9B8...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	178	Saldo:	182

Dia:	17/04/2024	quarta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	178

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	25	1				18	67
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	14						1	45
														Total M.O.	112

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	57

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA A FRENTE DE SERVIÇO FOI DESMOBILIZADA

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA A FRENTE DE SERVIÇO FOI DESMOBILIZADA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	179	Saldo:	181

Dia:	18/04/2024	quinta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	179

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	23	1				14	61
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	11						1	42
														Total M.O.	103

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	9	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	10	Banheiro Químico	10
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	50

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DO CARMO
CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA A FRENTE DE SERVIÇO FOI DESMOBILIZADA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA A FRENTE DE SERVIÇO FOI DESMOBILIZADA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
90F47B9B06478...

CONTRATADA | FISCALIZAÇÃO | FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	180	Saldo:	180

Dia:	19/04/2024	sexta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	180

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	21	1				12	57
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	10						1	41
														Total M.O.	98

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	8	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	5	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	45

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA A FRENTE DE SERVIÇO FOI DESMOBILIZADA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA E NO CÓRREGO DO CEDRO

MUNICÍPIO DE MACUCO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO E CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), AREAL (2 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E MACUCO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.016.89365/73	00.232 INEA LIMPA RIO II	01/11/2023 17:55	e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				

Data do início da obra	CNAE
23/10/2023	4291000 Obras portuárias, marí-timas e fluviais

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	23/10/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	RIO DE JANEIRO	RJ	22.775-610

Bairro	Logradouro	Número
JACAREPAGUA	AVENIDA COMANDANTE GUARANYS	sn

Observações
Endereço acima é destinado a base administrativa, a execução da obra será nos seguintes municipios: Bom Jardim,Duas Barras,Cordeiro,Macuco,Cantagalo,São Sebastião do Alto,Itaocara,Carmo,Nova Friburgo,Trajano de Moraes,Santa Maria Madalena,São Fidélis,Areal,São José do Vale do Rio Preto,Sapucaia,Sumidouro,Teresópolis,Petrópolis,Paraíba do Sul,Três Rios,Paty do Alferes,

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
23/10/2023	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	7.925,23	33/2023	R$ 39.595.000,00

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade n° 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, n°. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob n.° 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 24/2023, realizada por meio do processo administrativo n.º SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exmª. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.º 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.º 3.149/80 e Decreto n.º 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais),** discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1°, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die.*

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO OITAVO.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001**.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151
PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617
NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

III. exercer a fiscalização do contrato;

IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;

II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;

VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;

VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de- obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo "declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04", constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados..... 2%;

II - de 201 a 500..... 3%;

III - de 501 a 1.000..... 4%;

IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;

d) violação do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;

f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;

g) esbulho possessório;

h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei n° 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto d4este contrato e do Certificado de Regularidade perante do Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item “administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente,** mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built* , que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;

b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);

b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do *caput*, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-**CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Philipe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 70 /2023 Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 33/2023** a contar de 23/10/2023, de acordo com a Portaria 74 os **"SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.**", objeto do **Processo** SEI-070002/017817/2023. **Informo que foi designado** o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Atenciosamente,

Rodolfo da Rocha Varize
Chefe de Serviço
ID: 5143197-1

Recebido em 23 / 10 / 2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 00.299.904/0001-60

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Recuperação Ambiental

ANEXO

Considere o Comunicado de Autorização para Início de Serviço 62469568, assinado pelo gestor do contrato

Rio de Janeiro, 30 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo da Rocha Varize**, **Chefe de Serviço**, em 30/10/2023, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62468885** e o código CRC **367745A8**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023 SEI nº 62468885

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 74
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. **33/2023**, firmado com a empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, cujo objeto consiste em elaboração dos **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS**

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3 .

Art. 2º - Designar o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato ; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023.

Sebastião Bruno
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRRAM / INEA
ID: 5127167-2

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 26/10/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62196506** e o código CRC **25654C3C**.

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO GERENTE
DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-E-26/052790/2008 - ROSÂNGELA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS, ID. Funcional nº 4181314-6, Profissional de Nível Elementar. **CONCEDO** 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao de período de 13/10/2018 a 12/10/2023.

Id: 2520266

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 24/10/2023
PÁGINA 35 - 2ª COLUNA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 23.10.2023

Processo nº SEI-100001/002164/2022.

Onde se lê: ... no valor de R$ 1.501,42 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) …
Leia-se: … no valor de R$ 1.501,43 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e três centavos) …

Id: 2520019

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 20.09.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/006935/2023 - Com base na análise promovida pela área técnica (55034380/55117233/59923738), conforme previsto na Portaria DETRO/PRES. n° 1321/17 e de acordo com a informação da CECON/DAF (59651081), **DETERMINO** o cancelamento do registro n° RJ-638, conferido à empresa RIO CIDADE SERVICE TUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, para operação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento, bem como a baixa do veículo cadastrado nesta Autarquia.

DE 17.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010778/2023 - Com base no parecer da área técnica (61242434), **APROVO** o modelo de planta nº 12854397, requerido por Marcopolo SA com as seguintes especificações:
Carroceria: Ônibus rodoviário modelo Paradiso G8 1200, com ar condicionado e sanitário.
Chassi: Scania K320C Euro VI
Distância entre eixos: 7800 mm
Lotação: 46 passageiros sentados
Com Dispositivo de Poltrona Móvel (D.P.M.)

DE 20.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010578/2023 - DEFIRO com base nos pareceres técnico e jurídico (61191741/61474585/61513635).

DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/009078/2023 - INDEFIRO com base no parecer jurídico (61954323).

Id: 2520284

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETRO/PRES Nº 1760 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

DESIGNA GESTORES E FISCAIS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e fiscalização das contratações da administração e altera o Decreto n° 42.301/2010, e o que consta no processo n° SEI-100005/008806/2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar servidores para exercerem as funções de gestores, fiscais e substitutos, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de acordo com os respectivos processos administrativos, conforme Anexo Único.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

LEONARDO DE LIMA MATIAS
Presidente - DETRO/RJ

ANEXO ÚNICO

Empresa	Contrato	Processo	Gestor	Gestor Substituto	Fiscal	Fiscal Substituto
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	009/2023	SEI-100005/008806/2023	Vinicius Martins Emerick, ID: 5141331-0	Carolina Silva de Almeida, ID: 5138647-0	Bianca Costa Lopes, ID: 5090463-9	Livia Vidal Lopes, ID: 4252130-0

Id: 2520282

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 25/10/2023
PÁGINA 29 - 3ª COLUNA

ATO DO PRESIDENTE

Processos nº SEI-070002/018709/2023 e nº SEI-070002/002411/2023,

Onde se lê:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.636 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Leia-se:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.666 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Id: 2520099

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATOS DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 77 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 32/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/017821/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 32/2023, firmado com a empresa ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL (RH III) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 2.

Art. 2º - Designar o servidor Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferrreira, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Fiscais do Contrato ; Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos,

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado,

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante, e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.

Art. 2º - Designar o servidor Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferrreira, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; André Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 76 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 35/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 27 de Outubro de 2023 às 05:20:59 -0200.

DS EM

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS



MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS



MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS



MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: CARMO



MUNICÍPIO: CARMO



MUNICÍPIO: CARMO



MUNICÍPIO: CARMO

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: CANTAGALO



MUNICÍPIO: CANTAGALO



MUNICÍPIO: CANTAGALO



MUNICÍPIO: CANTAGALO

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: CORDEIRO



MUNICÍPIO: CORDEIRO



MUNICÍPIO: CORDEIRO



MUNICÍPIO: CORDEIRO

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SAPUCAIA



MUNICÍPIO: SAPUCAIA



MUNICÍPIO: SAPUCAIA



MUNICÍPIO: SAPUCAIA

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TRAJANO



MUNICÍPIO: TRAJANO



MUNICÍPIO: TRAJANO



MUNICÍPIO: TRAJANO

DocuSigned by:
Edson Macedo
FEC877AD043E47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DS DS

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

DocuSigned by:
Edson Macedo
FFC877AD043F47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DocuSign Envelope ID: 55F19686-6B5C-4A46-B0F5-A8258BC3C3A8

OBRA/SERVIÇO: ***SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **6ª** MEDIÇÃO: **9ª** PERIODO: **21/03/2024** **a** **19/04/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: MACUCO



MUNICÍPIO: MACUCO



MUNICÍPIO: MACUCO



MUNICÍPIO: MACUCO

DocuSigned by:
Edson Macedo
FEC877AD043E47C...

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

DS DS

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 55F196866B5C4A46B0F5A8258BC3C3A8
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: 09ª MEDIÇÃO - 06ª ETAPA NORMAL - OBRA 00.232
Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II
Envelope fonte:
Documentar páginas: 387
Assinaturas: 44
Certificar páginas: 5
Rubrica: 700
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Edson Macedo
R Sete De Setembro, 98
Sala 605, Centro
RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original
06/06/2024 14:47:13
Portador: Edson Macedo
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Andre Rangel andrer@dimensionalengenharia.com Diretor de Engenharia Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Andre Rangel 6CB470999306478...	Enviado: 06/06/2024 15:27:15 Visualizado: 06/06/2024 16:34:59 Assinado: 06/06/2024 16:36:31
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.201.189.182	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/11/2019 16:06:30 ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a		
Antônio Guilherme Gusmão Rocha guilhermer@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS	Enviado: 06/06/2024 15:27:14 Visualizado: 06/06/2024 16:13:43 Assinado: 06/06/2024 16:18:25
	Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.189.28.12	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/05/2020 09:28:26 ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307		
Edson Luiz da Silva Mendes edsonm@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS	Enviado: 06/06/2024 15:27:15 Visualizado: 06/06/2024 15:29:00 Assinado: 06/06/2024 15:34:52
	Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.189.28.12	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Edson Macedo edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Edson Macedo FFC877AD043F47C...	Enviado: 06/06/2024 15:27:15 Visualizado: 06/06/2024 15:27:41 Assinado: 06/06/2024 15:40:13
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.201.189.182	

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

vinicius benevides
viniciusb@dimensionalengenharia.com
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 06/06/2024 15:27:16
Visualizado: 06/06/2024 15:28:29
Assinado: 06/06/2024 15:30:29

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	06/06/2024 15:27:16
Entrega certificada	Segurança verificada	06/06/2024 15:28:29
Assinatura concluída	Segurança verificada	06/06/2024 15:30:29
Concluído	Segurança verificada	06/06/2024 16:36:31

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us
at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email
to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.