DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2023.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03".
Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.

Assunto: DECLARAÇÃO
REF.: 02ª MEDIÇÃO – 02ª ETAPA INTERMEDIÁRIA
PERIODO DE 22/11/2023 até 15/12/2023

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os "**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOSCORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03**", vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **NOTAS FISCAIS n.ºs 0007930 VALOR R$ 143.262,44 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL N.º 0007931 VALOR DE R$ 427.622,98 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NOTA FISCAL N.º 0007932 VALOR R$ 102.589,64 (CENTO E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS, NOTA FISCAL N.º 0007933 VALOR DE R$ 1.041.733,62 (UM MILHÃO E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOTA FISCAL N.º 7934 VALOR DE R$ 301.669,97 (TREZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) MUNICIPIO DE CARMO, NOTA FISCAL N.º 7935 R$ 81.421,31 (OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) MUNICIPIO DE**

INSTITUTO ETHOS ASSOCIADA
GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL MEMBRO
Programa Brasileiro GHG Protocol Prata Inventário Completo
SAS Certificadora NBR ISO 9001:2015 OCS0018
Empresa Certificada SiAC/PBQP-H Nível A SAS Certificadora
PBQP do Habitat Nível A

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

CATANGALO, NOTA FISCAL N.º 7936 VALOR DER$ 133.182,21 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) MUNICIPIO DE CORDEIRO, NOTA FISCAL N.º 7937 NO VALOR DER$ 68.459,30 (SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) MUNICIPIO DE ITAOCARA, NOTA FISCAL N.º 7938 VALOR DE R$ 34.933,23 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SAPUCAI, NOTA FISCAL N.º 7939 VALOR DER$ 26.775,53 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAES E NOTA FISCAL N.º 7940 VALOR DE R$ 731.071,83 (SETECENTOS E TRINTA E UM MIL E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE TERESÓPOLIS, TOTALIZANDO R$ 3.092.722,06 (TRÊS MILHÕES E NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS…), assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **02ª Medição de Serviços - 02ª Etapa Intermediária**, executados no **período de 22/11/2023 até 15/12/2023**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470090206478...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007930**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:28:35**
Código de Verificação	**75NR-P66Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R$ 3.071,93
Equipamentos: R$ 127.296,89
Materiais : R$ 12.893,62

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 143.262,44 (Cento e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.719,15	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 143.262,44

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**143.262,44**	**3,00%**	**4.297,87**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Esta NFS-e está PENDENTE DE ACEITE pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM, gerado pelo sistema de NFS-e.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 137.245,42

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007931**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:32:08**
Código de Verificação	**7M9V-BLSR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Três Rios.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	9.169,39
Equipamentos:	R$	379.967,52
Materiais :	R$	38.486,07

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 427.622,98 (Quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.131,48	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 427.622,98

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**427.622,98**	**5,00%**	**21.381,14**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 401.110,36

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007932**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:35:06**
Código de Verificação	**XNGZ-WLZN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Fidelis.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.199,80
Equipamentos:	R$	91.156,77
Materiais :	R$	9.233,07

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 102.589,64(Cento e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.231,08	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 102.589,64

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**102.589,64**	**2,00%**	**2.051,79**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAO FIDELIS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 99.306,77

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007933**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:38:08**
Código de Verificação	**S94B-TQXF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	22.337,58
Equipamentos:	R$	925.640,01
Materiais :	R$	93.756,03

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 1.041.733,62 (Hum milhão quarenta e um mil, Setecentos e trinta e três reais e Sessenta e dois centavos)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.500,80	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 1.041.733,62

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**1.041.733,62**	**3,00%**	**31.252,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 997.980,82

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007934**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:40:55**
Código de Verificação	**AALY-TCSV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	6.468,62
Equipamentos:	R$	268.051,05
Materiais :	R$	27.150,30

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 301.669,97 (Trezentos e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.620,04	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 301.669,97

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**301.669,97**	**3,00%**	**9.050,09**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CARMO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 288.999,84

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007935**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:43:29**
Código de Verificação	**D8E2-FR6A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	1.745,89
Equipamentos:	R$	72.347,50
Materiais :	R$	7.327,92

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 81.421,31 (Oitenta e um mul, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,06	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 81.421,31

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**81.421,31**	**5,00%**	**4.071,06**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 76.373,19

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007936**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:45:51**
Código de Verificação	**6Q2A-X4PE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	2.855,79
Equipamentos:	R$	118.340,02
Materiais :	R$	11.986,40

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 133.182,21 (Cento e trinta e três mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e um centavos)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.598,19	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 133.182,21

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**133.182,21**	**5,00%**	**6.659,11**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 124.924,91

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007937**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:48:00**
Código de Verificação	**ZKTG-WWNI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	1.467,95
Equipamentos:	R$	60.830,01
Materiais :	R$	6.161,34

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 68.459,30 (Sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 821,51	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 68.459,30

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**68.459,30**	**4,00%**	**2.738,37**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 64.899,42

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007938**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:50:11**
Código de Verificação	**ZWZD-8D8J**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	749,06
Equipamentos:	R$	31.040,18
Materiais :	R$	3.143,99

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 34.933,23 (Trinta e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e tres centavos)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,20	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 34.933,23

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**34.933,23**	**2,00%**	**698,66**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 33.815,37

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007939**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:52:21**
Código de Verificação	**3VEK-UXQY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Trajano.
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	574,14
Equipamentos:	R$	23.791,59
Materiais :	R$	2.409,80

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 26.775,53 (Vinte seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,31	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 26.775,53

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**26.775,53**	**5,00%**	**1.338,77**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TRAJANO DE MORAES - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 25.115,45

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231216u00299904000160i00299904000160

Número da Nota	**00007940**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2023 00:55:00**
Código de Verificação	**RWJU-PWEF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.299.904/0001-60** Inscrição Municipal: **0.177.998-2** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** Tel.: **21 2252-1341**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfsedimensional@dimensionalengenharia.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.598.957/0001-35** Inscrição Municipal: **0.539.500-3** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**

Endereço: **AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312** Tel.: **21-2332 4640**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis
Contrato nº 33/2023
CEI.: 070002/017-817/2023
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

02ª medição/ 02ª etapa intermediaria
Período: 22/11/2023 a 15/12/2023

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra :	R$	15.676,15
Equipamentos:	R$	649.599,22
Materiais :	R$	65.796,46

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTURBO DE 2022.
A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿.
Valor da NF: R$ 731.071,83 (Setecentos e trinta e um mil, setenta e um reais e oitenta e tres centavos

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.772,86	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 731.071,83

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**731.071,83**	**2,00%**	**14.621,43**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.
- CNO / Código da Obra: CO00.232
- Valor Líquido a Pagar: R$ 707.677,54

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Rio de Janeiro, 07 de agosto 2023.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ,** entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98, sala 1201, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20050-002, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu a medida liminar para assegurar a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de setembro de 2023

Atenciosamente,

_____

MAYRA MORICONI
OAB/RJ 136.330
Diretora Jurídica

JULHO/2023

Este documento foi assinado digitalmente por Mayra Moriconi Valerio.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 29DF-BB07-8071-6713.

Este documento foi assinado digitalmente por Mayra Moriconi Valerio.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 29DF-BB07-8071-6713.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/29DF-BB07-8071-6713 ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 29DF-BB07-8071-6713

Hash do Documento

26759977974FE961E6F25E2F5D60616283239BF2C3B643E6161D8370A7FC2F63

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/08/2023 é(são) :

- Mayra Moriconi Valerio (Signatário) - 097.587.257-50 em 04/08/2023 17:49 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO
COMPROMISSO COM A ÉTICA EM TODAS AS AÇÕES

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2023.

Carta nº 21/2023-F

Ao
Ilmo. Sr. Marco Aurélio Regalo
Secretário Municipal Secretaria Municipal de Conservação
R. Maia de Lacerda, 167 - 5º Andar - Estácio

Senhor Secretário,

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ, em atenção à decisão judicial em anexo, exarada no bojo do mandado de Segurança Coletivo às fls. 106/110, do processo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em trâmite na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que assegurou exclusivamente às empresas associadas à AEERJ o direito de se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRPJ-RF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2% nos contratos administrativos celebrados com o município do Rio de Janeiro, vem apresentar lista atualizada, referente ao mês de julho/2023, das empresas de engenharia pertencentes ao seu quadro social.

Outrossim, por determinação judicial, irá peticionar mensalmente a este órgão, bem como ao Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública, sobre a referida atualização, a fim de que suas associadas possam, regularmente, fazer jus aos benefícios da citada decisão até o julgamento final do processo.

Desta forma, a AEERJ vem comunicar que, para maior controle de V. Sas., fica expirada toda e qualquer declaração emitida anteriormente à presente data, referente as suas empresas associadas e que, doravante, irá, a cada mês expedir as aludidas declarações com as respectivas datas de validade.

A AEERJ se posiciona como entidade colaboradora do Poder Público, a fim de traçar conjuntamente caminhos pautados na eficiência, ética, legalidade e transparência, valores tão caros a todos nós.

Por fim, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de mais alta estima e elevada consideração.

A SUBG.
PARA CONHECER.
EM 08/08/23

Paulo Kendi T. Massunaga
Presidente Executivo

R. Debret, 23 - 12º andar - salas 1201 à 1207, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20030-080
Tel. (21) 3970-3339 • Whatsapp (21) 97513-3897 • E-mail: aeerj@aeerj.org.br • Site: www.aeerj.org.br

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

ASSOCIADAS AEERJ em 31/07/2023	
Razão Social	**CNPJ**
Aliança Ferreira Engenharia Ltda EPP	45.562.565/0001-09
Arkhe Serviços de Engenharia Ltda	00.148.344/0001-42
ASM Construções Ltda	39.121.678/0001-68
Atac Fire Seg. Contra Incendio Ltda	01.229.958/0001-11
B F Massunaga Engenharia Eireli	18.084.333/0001-01
Bruno Gomes Pessoa Mendes - MEI	44.809.403/0001-51
Caddah Projetos e Consult. Em Engenharia	22.402.500/0001-92
Chison Empreendimentos Imobiliários Ltda	42.563.916/0001-08
Civil Master Projetos e Construções Ltda	02.617.158/0001-30
Construtora Colares Linhares S/A	03.568.496/0001-92
Cone Engenharia e Construção Civil Ltda	35.834,967/0001-53
Construtec Manut. Const. E Reformas Ltda	13.970.717/0001-08
Ctesa Construções Ltda	68.703.701/0001-20
CWR Constr. Reformas e Com. LTDA ME	07.681.401/0001-01
Darwin Engenharia Ltda	35.815.653/0001-03
Dimensional Engenharia Ltda	00.299.904/0001-60
Dratec Engenharia Ltda	28.065.845/0001-84
Elvima Construções Ltda	01.721.862/0001-76
Engetécnica Ltda	27.974.948/0001-02
Enimont Empresa Nac. de Inst. e Mont. Ltda	68.666.627/0001-10
Estúdio Lema Ltda	44.060.605/0001-43
Construtora Entre os Rios Ltda	30.307.631/0001-19
Fábio Bruno Construções Ltda	04.606.738/0001-58
Fenix Construtora Ltda	05.138.625/0001-38
Ferrão Serviços de Engenharia Ltda	38.411.726/0001-90
Geomecânica S/A - Engenharia	42.163.162/0001-90
GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	03.388.937/0001-74
Globo Construções e Terraplanagem Ltda	33.854.563/0001-04
GSAP Arq. Constr.Empr. Imob. e Consult. Ltda	21.268.130/0001-80
Hydra Engenharia e Saneamento Ltda	10.547.330/0001-55
Irmãos Haddad Construtora EIRELI.	04.128.491/0001-01
LBQ Engenharia Ltda	31.402.134/0001-62
Consultoria Técnica em Eng. LGP Ltda	03.701.025/0001-00
LM2 Engenharia Ltda	35.311.081/0001-25
LS Borges Consultoria Ltda	42.509.027/0001-54
M3 Manutenção e Montagens LTDA.	74.024.274/0001-57
Majella Jones Advogados	09.054.133/0001-15
Massimo Obras e Serviços Eireli - ME	28.148.778/0001-61
Max Engenharia Eirelli	36.430.028/0001-06
Maria Cecilia M. Empr. Imob. Ltda	32.323.259/0001-60
Constr. Medeiros Carvalho de Almeida Ltda	30.458.749/0001-48
Mega Engenharia Ltda	39.109.806/0001-58
MJRE Construtora Ltda	05.851.921/0001-81
Multicon Construções e Serviços Ltda.	35.774.124/0001-09

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Neltec Construções, Manut. E Serv. Ltda.	09.687.359/0001-53
Obra Prima Constr. e Manut. EIRELI ME	04.856.692/0001-25
OECI S.A	10.220.039/0075-04
Portes Engenharia Ltda	46.472.891/0001-80
Procec Construção Pesada S/A	00.346.071/0001-40
Renato Reis Engenharia	05.234.242/0001-63
RL 2 Engenharia Ltda	02.149.434/0001-83
Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03
Santos Mota Engenharia Ltda	27.887.959/0001-47
Seel Serv. Especiais de Eng. Ltda	72.030.927/0001-85
Senic-Serv. de Eng. Ind. e Com. Ltda	33.453.622/0001-24
Serpen-Serv. e Proj. de Eng. Ltda	29.979.853/0001-07
Sope Soc. De Obras e Proj. de Eng. Ltda	42.418.533/0001-38
Spil-Serviços Técnicos de Engenharia Ltda	42.424.259/0001-00
Statled Brasil Constr. e Particip. S.A.	10.526.336/0001-46
Stúdio G Construtora Ltda	30.149.702/0001-00
Tania Maria Peron 598.893.907.44	30.482.877/0001-27
TCE Empreendimentos Esportivos	22.475.546/0001-31
Tensor Empreendimentos Ltda	28.129.807/0001-48
Torsor Consult. e Gerenc. de Obras Eireli	26.463.263/0001-20
Verbasco Engenharia e Comércio LTDA.	05.810.013/0001-40
Vieira e Pontes Engenharia Ltda	13.987.840/0001-31
WTE Engenharia Ltda	25.066.377/0001-74
Construtora WV Ltda.	03.589.880/0001-71
York Serviços Eirelli	28.029.634/0001-96
Construtora Zadar Ltda	30.183.941/0001-79

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Publica
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. Sl 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
106
Carimbado Eletronicamente

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Katia Cristina Nascentes Torres

Em 05/05/2022

Decisão

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro - AEERJ, contra ato do Secretário Municipal de Fazenda do Município do Rio de Janeiro, ou quem as vezes lhe faça, em que pretende a impetrante a concessão de liminar a fim de ver resguardado o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeter à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Alega a impetrante em resumo que: (a) O presente writ visa afastar o ato coator consubstanciado na retenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IR (IRRF) à alíquota de 4,8%, nas situações envolvendo a prestação de serviços de construção civil por empreitada com fornecimento de materiais, de interesse dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações vinculadas ao Município do Rio de Janeiro, visto que, a pretexto de dar efetividade à decisão proferida pelo STF no RE nº 1.293.453/RS, que definiu, sob o rito dos recursos repetitivos e com repercussão geral, que "pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal", o Município do Rio de Janeiro passou a regulamentar o tema por meio do Decreto nº 49.593, de 18 de outubro de 2021, ato contínuo alterado pelo Decreto nº 49.830, de 26 de novembro de 2021, cujo teor adentra e altera alíquota vigente desde antes em franca ofensa a direito líquido e certo das associadas da impetrante; (b) Desse modo, embora aqui não se discuta a competência dos Municípios, dentre eles o Município do Rio de Janeiro, em efetuar diretamente

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
107
Carimbado Eletronicamente

a retenção do Imposto de Renda no caso de prestação de serviços em benefício da Administração Pública municipal, já que, como dito pelo STF, "a delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais", a efetividade dessa retenção vem sendo adotada de forma inconstitucional, ilegal e arbitrária; (c) E isso porque a alíquota de 4,8% somente se aplica na empreitada sem o emprego de materiais, nos termos da alínea "d", inciso IV, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17. A legislação federal é clara e precisa quando estabelece a alíquota de 1,2% a título de IRRF nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais (alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33 da IN RFB nº 1.700/17), de modo que a cobrança de acordo com a alíquota de 4.8% "no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador" configura nítida inovação, que extrapola os limites estabelecidos na Constituição Federal e na Legislação Federal, em violação às rígidas regras de competência tributária, e, por conseguinte, ao Princípio da Estrita Legalidade, da vedação ao Não Confisco e ao Enriquecimento sem Causa. Afinal, a autoridade coatora e o Município carioca têm competência para efetivar a retenção do Imposto de Renda (tributo federal) nos estritos termos da legislação federal, mas não tem competência para modificar a sua expressão quantitativa / qualitativa, como efetivado na hipótese em foco. Sendo que, mesmo depois de ser questionada sobre a ilegalidade perpetrada, irredutível, a autoridade coatora vem impondo a aplicação da alíquota de 4,8% em contratos que envolvem o fornecimento de materiais, retendo o faturamento daqueles contribuintes que, em observância à legislação que trata do IRRF, vêm emitindo Notas Fiscais com a alíquota de 1,2%, autorizando o manejo urgente do presente mandamus.

Discorre acerca do direito líquido e certo que reputa possuir, aduzindo que, como é sabido, as empresas de engenharia e construção que prestam serviços de interesse da administração pública (obras/empreitadas públicas), no âmbito da União, dos estados e dos municípios, tem os respectivos valores auferidos sujeitos à retenção dos tributos federais, como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sendo que, em paralelo a esse sistema que perdura há anos, amadurecia uma disputa de natureza estritamente financeira, no âmbito da Federação, entre a União e os municípios, objeto do RE 1.293.453/RS, apreciado sob o rito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Tema 130 - "Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de serviços"), cujo debate girava em torno da autonomia financeira dos municípios, à luz do art. 158, I, da Constituição Federal, pretendendo em síntese os municípios, na qualidade de destinatários do produto arrecada pela União Federal a título de Imposto de Renda - IR, incidente sobre os valores por eles (municípios) pagos, romper com a até então concentração da administração financeira na União, a fim de que passassem a efetuar eles mesmos, diretamente, a retenção. Assim, ao invés de o IR ser arrecadado e posteriormente repassado aos municípios pela União Federal, contavam os municípios efetuar diretamente a retenção, especialmente nos casos da prestação de serviços a eles contratados - e nisso lograram êxito. Da análise do Acórdão proferido pelo STF é possível constatar que aquela Corte buscou dar ampla eficácia ao art. 158, I, da CRFB - norma vinculado ao Direito Financeiro, importante para o funcionamento econômico da Federação -, de modo a garantir a ampla autonomia financeira a que fazem jus os municípios, sem que, com isso, interferisse nas normas de índole tributária de exclusiva competência da União Federal (art. 153, III, da CF/88) para instituir e regulamentar o IR. Nesse contexto foi que o Município do Rio de Janeiro editou o Decreto nº 49.593/2021, cujo teor visava uma mera adequação à decisão proferida pelo STF e, como expressamente ali assinado, em clara submissão à legislação tributária federal. Ocorre que, ato contínuo, foi editado cerca de apenas 40 dias depois o Decreto nº 49.830 de 26/11/2021, alterando aquele anterior, para inserir ao art. 2º, um § 3º, com a seguinte e literal disposição:

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
108
Carimbado Eletronicamente

§ 3º - No caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, o Imposto de Renda será retido à alíquota de 4,8%.

E o faz, ao que tudo indica, a partir da inclusão de um novo "considerando", com expressa referência ao "disposto no art. 15, III, "a", da Lei Federal nº 9.249/95, o qual, por sua vez, estabelece que o percentual de presunção referente ao IR será em regra de 8%, podendo em alguns casos que especifica chegar a 32%, sendo que, ao regular a matéria, a alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/2017, dita expressamente que o percentual de presunção será de 8% na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Tal legislação cuida do percentual de presunção, figura típica do Lucro Presumido, que incide sobre a receita bruta, definindo a base de cálculo do IR, sobre a qual incidirá a alíquota de 15%. Esclarecendo: 1,2% equivale a 15% (alíquota do IR prevista no art. 64, §5º da Lei nº 9.430/96) de 8%, de modo que, para facilitar a implementação da técnica de retenção, a legislação estabelece que nos casos de prestação de serviços públicos em benefício da Administração Pública Federal, determinados setores se sujeitarão à alíquota de 1,2%, como é o caso da construção civil por empreitada com o emprego de materiais, enquanto outros setores se sujeitarão à alíquota de 4,8%, a título de IR, a qual é a tradução matemática de 15% (alíquota do IR) de 32%. Assim, quando a legislação determina que o percentual de presunção equivale a 8%, a alíquota do IRRF a ser efetivada na retenção será de 1,2%; já quando o percentual de presunção corresponder a 32%, a alíquota a ser efetivada na retenção corresponderá a 4,8%, sendo certo que sempre prevaleceu, no âmbito da Receita Federal, a sujeição à retenção a título de IRRF à alíquota de 1,2% nos casos de prestação de serviços de construção civil por empreitada com o emprego de materiais contratados pela Administração Pública, enquanto os serviços de construção civil por empreitada sem o emprego de materiais contratados pela Administração Pública Federal sempre foram submetidos à alíquota de 4,8% a título de IRRF, sendo, ademais, claro e inequívoco que o STF, no citado julgamento, tampouco se manifestou sobre aspectos do Imposto de Renda (alíquota, base de cálculo, fato gerador), mas apenas tratou de regras de repartição de receitas da federação, Direito Financeiro que não se confunde com o Direito Tributário, não se sabendo de onde extraiu a autoridade coatora e o Município do Rio de Janeiro, competência ou base normativa para se imiscuir em seara que foge totalmente à sua alçada constitucional.

Pelo que requer ao final que seja concedida em definitivo a segurança, confirmando a liminar antes deferida, para reconhecer o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Com a inicial veio a documentação de fls. 30/78.

Despacho às fls. 86 determina a intimação da dita autoridade para prestar informações, deixando a apreciação do pedido liminar para ser feita em seguida.

Certidão cartorária às fls. 104 dá conta da intimação e do decurso do prazo legal sem manifestação daquela autoridade.

Passo a decidir.

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
109
Carimbado Eletronicamente

Postula a impetrante que seja concedida medida liminar inaudita altera parte para que seja resguardado o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

E o silêncio da autoridade coatora devidamente intimada concorre, mais ainda, em favor do deferimento de tal pedido, que, diga-se de passo, por si só, nos termos da fundamentação apresentada, já exibia os fortes elementos favoráveis à sua concessão.

Com efeito, não parece haver dúvidas de que as normas de índole tributária de exclusiva competência da União Federal (art. 153, III, da CF/88) são aquelas bem indicadas na inicial e, com elas, inicialmente coerente o Decreto nº 49.593/21 editado pelo Município do Rio de Janeiro destinado à simples adequação à decisão proferida pelo STF no RE 1.293.453/RS, até o advento do indigitado Decreto Municipal nº 49.830 de 26/11/2021, que, dispondo a novidade fora de sua competência legal, alterou aquele anterior para inserir ao art. 2º, um § 3º, estabelecendo que, "no caso de prestação de serviços de construção civil, independente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, o Imposto de Renda passaria a ser retido à alíquota de 4,8%", e, com isso, não só extrapolando suas atribuições e competências tributárias, senão que violando direitos já bem sedimentados daquelas empresas prestadoras de serviços de construção civil em empreitadas com fornecimento de materiais, como é o caso das associadas da impetrante aqui representadas.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado para resguardar o direito das associadas da Impetrante de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRPJ-RF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com fornecimento de materiais, pelo que determino à Autoridade Coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima deste patamar ou a adoção de medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente no que concerne a represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta aqui sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas da Impetrante em cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial em razão do objeto da presente lide.

Considerando a sobrecarga notória de processos desta Vara e os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, a presente decisão assinada digitalmente e devidamente instruída com documentos necessários servirá como mandado e ofício para o seu cumprimento e deverá ser encaminhada diretamente pela parte impetrante à SMF/RJ e à PGM/RJ, comprovando nos autos seus protocolos de recebimento no prazo de 10 dias.

Já notificada e inerte a autoridade dita coatora, intime-se o ente federativo ao qual ela se vincula.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
110
Carimbado Eletronicamente

Após a manifestação do Município, ao MP.

Rio de Janeiro, 09/05/2022.

Katia Cristina Nascentes Torres - Juiz Titular

_____

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Katia Cristina Nascentes Torres

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4PMI.CX9I.SU2Y.HDC3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

KATIA CRISTINA NASCENTES TORRES:02143415770 Assinado em 12/05/2022 18:45:24
Local: TJ-RJ

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2023.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03".
Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.

Assunto: **DECLARAÇÃO**
REF.: 02ª MEDIÇÃO – 02ª ETAPA INTERMEDIÁRIA
PERIODO DE 22/11/2023 até 15/12/2023

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na **Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60,** doravante denominada simplesmente "Dimensional", vem, mui respeitosamente, à presença de V.Sas., na qualidade de executora do contrato n.º041/2022, que tem como objeto a "**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03",** vem, através desta, expor o que adiante segue.

Ao passo que o cumprimentamos, a Dimensional vem, pelo, presente deixar de encaminhar o **Comprovante de Pagamento da Documentação de Arrecadação de Receitas Federais – E-SOCIAL,** de competência do **mês de novembro/2023**, com data de **vencimento em 20/12/2023**.

Destaque-se que esta data e posterior ao período da **02ª Medição – 02ª Etapa Intermediária**, Período de **22/11/2023 até 15/12/2023**, conforme notas fiscais de serviços **NOTAS FISCAIS n.ºs 0007930 VALOR R$ 143.262,44 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL N.º 0007931 VALOR DE R$ 427.622,98 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NOTA FISCAL N.º 0007932 VALOR R$ 102.589,64 (CENTO E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS, NOTA FISCAL N.º 0007933 VALOR DE R$ 1.041.733,62 (UM MILHÃO E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOTA FISCAL N.º 7934 VALOR DE R$ 301.669,97 (TREZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) MUNICIPIO DE CARMO, NOTA FISCAL N.º 7935 R$ 81.421,31 (OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) MUNICIPIO DE CATANGALO, NOTA FISCAL N.º 7936 VALOR DER$ 133.182,21 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) MUNICIPIO DE CORDEIRO, NOTA FISCAL N.º 7937 NO VALOR DER$ 68.459,30 (SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) MUNICIPIO DE ITAOCARA, NOTA FISCAL N.º 7938 VALOR DE R$ 34.933,23 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SAPUCAI, NOTA FISCAL N.º 7939 VALOR DER$ 26.775,53 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAES E NOTA FISCAL N.º 7940 VALOR DE R$ 731.071,83 (SETECENTOS E TRINTA E UM MIL E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICIPIO DE TERESÓPOLIS, TOTALIZANDO R$ 3.092.722,06 (TRÊS MILHÕES E NOVENTA E DOIS MIL,**

INSTITUTO ETHOS ASSOCIADA
GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL MEMBRO
Programa Brasileiro GHG Protocol Prata Inventário Completo
SAS NBR ISO 9001:2015 OCS0018
Empresa Certificada SiAC/PBQP-H Nível A SAS Certificadora
PBQP do Habitat Nível A

DS DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS...), relativa, especificamente, ao referido encargo, motivo pelo qual o seu encaminhamento esta ocorrendo na presente data.

Por Fim, a Dimensional informa que encontra-se à disposição para os eventuais esclarecimentos que se façam necessários, aproveitando o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Andre Rangel
[illegible]

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IO: 02/2023

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R$)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REGIÃO HIDROGRÁFICA IV E VII	100,00%	39.595.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R$)			3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	39.595.000,00	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33
PERCENTUAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR ACUMULADO			3.299.583,33	6.599.166,67	9.898.750,00	13.198.333,33	16.497.916,67	19.797.500,00	23.097.083,33	26.396.666,67	29.696.250,00	32.995.833,33	36.295.416,67	39.595.000,00
PERCENTUAL ACUMULADO			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:28:30 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.
Código de controle da certidão: **0AEF.1C7A.6B3E.DFD9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2023 a 02/01/2024

Certificação Número: 2023120407262216928479

Informação obtida em 11/12/2023 11:38:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3664676-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 04/10/2023 09:00

VÁLIDA ATÉ : 02/01/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/10/2023 , em referência ao pedido **328300/2023 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **X5XD.5210.D180.8501**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/10/2023 às 15:06:56.3**

Esta certidão tem validade até 30/03/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 04/10/2023 às 08:58:18.9

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO	**5608667547**
ÓRGÃO	**F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE	**321912025**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.299.904/0001-60	**0.177.998-2**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2023. HORA: 10:27:11

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9MCB499M9C

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

Certidão	Natureza	Dívida (R$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
30/113383/2023-00	ITBI	93.230,38	Inscrita	Amigável	Cobrança	

Observações Complementares

Esta certidão é expedida por força de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança 0230790-09.2022.8.19.0001, que determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa para que o débito de ITBI, diante de depósito judicial realizado, "não represente impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal".
A presente certidão é válida para a Matriz e Filial(is).

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/12/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.299.904/0001-60
Certidão nº: 42520216/2023
Expedição: 21/08/2023, às 15:23:42
Validade: 17/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual do ambiente

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

2ª Medição

PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Obra/Serviço: *SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

Processo: *SEI-070002/0154044/2022*

Contrato: *33/2023*

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: **12 meses** Prorrogações: 360 dias corridos **Total no período:** **24 dias corridos**

Medição: 2ª **Etapa: 2ª - Intermediária**

Período: *22/11/2023* → *15/12/2023*

ÍNDICE

1 - **MEDIÇÃO CONSOLIDADA**

2 - **MEMÓRIA DE CÁLCULO**

3 - **PARTES**

4 - **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

5 - **DIÁRIO DE OBRAS**

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIMENSIONAL ENGENHARIA
"NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA"
EMPRESA CARBONO NEUTRO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2ª MEDIÇÃO **BDI: 13,44%** **I0: 02/2023**

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.	**REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII**					
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,80	55.885,26	44.708,20
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,80	23.084,04	18.467,23
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,60	10.849,22	17.358,75
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,40	5.985,64	14.365,53
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,60	3.655,67	5.849,07
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	2,88	72.304,01	208.235,54
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	122,40	95,01	11.629,22
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	52,56	39,06	2.052,99
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	220,32	50,48	11.121,75
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	94,32	8,03	757,38
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	41,61	0,00
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	34,49	0,00
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	412,08	380,72	156.887,09
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	176,40	121,21	21.381,44
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	1254,24	318,94	400.027,30
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	537,36	108,05	58.061,74
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	0,00
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	0,00
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	48,48	219,97	10.664,14
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	20,88	70,63	1.474,75
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	4196,16	305,10	1.280.248,41

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1798,56	96,90	174.280,46
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	162,24	277,49	45.019,97
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	67,20	88,37	5.938,46
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	111,12	232,71	25.858,73
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	47,52	72,31	3.436,17
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	111,12	116,09	12.899,92
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	47,52	38,83	1.845,20
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	360,96	323,72	116.849,97
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	154,56	130,17	20.119,07
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	220,56	419,92	92.617,55
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	94,56	115,75	10.945,32
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	510,24	395,93	202.019,32
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	218,64	123,03	26.899,27
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	122,16	641,21	78.330,21
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	52,32	236,47	12.372,11
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	289,53	0,00
					Subtotal	**3.092.722,06**
					TOTAL	**R$ 3.092.722,06**

DocuSign Envelope ID: 0172E51C-E407-4918-A7A7-777E78902793

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO:	PROCESSO:	CONTRATO:	EMPRESA CONTRATADA	MEDIÇÃO N.°	PERÍODO DE MEDIÇÃO:
SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA	**SEI-070002/015404/2022**	**33/2023**	**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**	**02 - ETAPA 02**	**22/11/2023 a 15/12/2023**

DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
02ª MEDIÇÃO - 02ª ETAPA INTERMEDIÁRIA		R$ 39.595.000,00	R$ 3.092.722,06	R$ 5.452.736,93	R$ 34.142.263,07
TOTAL		**R$ 39.595.000,00**	**R$ 3.092.722,06**	**R$ 5.452.736,93**	**R$ 34.142.263,07**

			Valor	R$ 39.595.000,00	Total Faturado	**R$ 3.092.722,06**	Total Acumulado	R$ 5.452.736,93	Total do Saldo	R$ 34.142.263,07
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de:							
			Três milhões, noventa e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e seis centavos.							

DocuSigned by:
Andre Rangel
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL

DocuSign Envelope ID: 0172E51C-E407-4918-A7A7-777E78902793

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2ª MEDIÇÃO - INTERMEDIÁRIA

BDI: 13,44% **data-base: 02/2023** **PERÍODO: 22/11/2023 A 15/12/2023**

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII														
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	55.885,26	R$ 670.623,15	1	55885,26	0,80	R$ 44.708,20	1,80	R$ 100.593,46	10,20	R$ 570.029,69
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	23.084,04	R$ 277.008,50	1	23084,04	0,80	R$ 18.467,23	1,80	R$ 41.551,27	10,20	R$ 235.457,23
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	10.849,22	R$ 260.381,28	2	21698,44	1,60	R$ 17.358,75	3,60	R$ 39.057,19	20,40	R$ 221.324,09
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	5.985,64	R$ 215.483,00	3	17956,92	2,40	R$ 14.365,53	5,40	R$ 32.322,45	30,60	R$ 183.160,55
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	3.655,67	R$ 131.604,19	2	7311,34	1,60	R$ 5.849,07	3,60	R$ 13.160,41	32,40	R$ 118.443,78
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	12,00	72.304,01	R$ 867.648,15	2,258333333	163286,55	2,88	R$ 208.235,54	5,14	R$ 371.522,08	6,86	R$ 496.126,07
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	95,01	R$ 140.456,87	158,88	15095,18	122,40	R$ 11.629,22	281,28	R$ 26.724,41	1.197,12	R$ 113.732,46
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	39,06	R$ 24.746,76	68,16	2662,32	52,56	R$ 2.052,99	120,72	R$ 4.715,32	512,88	R$ 20.031,44
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	50,48	R$ 149.261,62	319,92	16149,56	220,32	R$ 11.121,75	540,24	R$ 27.271,31	2.416,56	R$ 121.990,31
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	8,03	R$ 10.177,58	136,56	1096,57	94,32	R$ 757,38	230,88	R$ 1.853,96	1.036,32	R$ 8.323,62
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	1.478,40	41,61	R$ 61.522,62	25,2	1048,57	-	R$ -	25,20	R$ 1.048,57	1.453,20	R$ 60.474,05
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	633,60	34,49	R$ 21.855,92	10,8	372,49	-	R$ -	10,80	R$ 372,49	622,80	R$ 21.483,43
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	380,72	R$ 2.814.252,55	260,4	99139,48	412,08	R$ 156.887,08	672,48	R$ 256.026,58	6.719,52	R$ 2.558.225,97
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	121,21	R$ 383.995,30	111,6	13527,03	176,40	R$ 21.381,41	288,00	R$ 34.908,48	2.880,00	R$ 349.086,82

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 0172E51C-E407-4918-A7A7-777E78902793

		DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	318,94	R$ 2.357.579,05	699,12	222977,33	1.254,24	R$	400.027,27	1.953,36	R$	623.004,63	5.438,64	R$ 1.734.574,42
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	108,05	R$ 342.307,46	299,28	32337,2	537,36	R$	58.061,72	836,64	R$	90.398,95	2.331,36	R$ -
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	1.478,40	412,45	R$ 609.758,91	0	0	-	R$	-	-	R$	-	1.478,40	R$ 609.758,91
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	633,60	159,87	R$ 101.294,26	0	0	-	R$	-	-	R$	-	633,60	R$ 101.294,26
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	219,97	R$ 1.626.029,35	0	0	48,48	R$	10.664,14	48,48	R$	10.664,14	7.343,52	R$ 1.615.365,21
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	70,63	R$ 223.748,69	0	0	20,88	R$	1.474,75	20,88	R$	1.474,75	3.147,12	R$ 222.273,94
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	44.352,00	305,10	R$ 13.531.656,82	3020,88	921670,48	4.196,16	R$	1.280.248,38	7.217,04	R$	2.201.918,90	37.134,96	R$ 11.329.737,92
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	19.008,00	96,90	R$ 1.841.883,71	1294,56	125442,86	1.798,56	R$	174.280,43	3.093,12	R$	299.723,32	15.914,88	R$ 1.542.160,39
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	7.392,00	277,49	R$ 2.051.173,43	0	0	162,24	R$	45.019,97	162,24	R$	45.019,97	7.229,76	R$ 2.006.153,46
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.168,00	88,37	R$ 279.955,39	0	0	67,20	R$	5.938,46	67,20	R$	5.938,46	3.100,80	R$ 274.016,93
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	232,71	R$ 344.039,67	158,4	36861,26	111,12	R$	25.858,73	269,52	R$	62.719,99	1.208,88	R$ 281.319,68
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	72,31	R$ 45.813,49	67,92	4911,29	47,52	R$	3.436,17	115,44	R$	8.347,46	518,16	R$ -
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	116,09	R$ 343.254,78	158,88	18444,37	111,12	R$	12.899,92	270,00	R$	31.344,30	2.686,80	R$ 311.910,48
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	38,83	R$ 49.206,02	68,16	2646,65	47,52	R$	1.845,20	115,68	R$	4.491,85	1.151,52	R$ 44.714,17
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	323,72	R$ 957.184,90	333,12	107837,6	360,96	R$	116.849,95	694,08	R$	224.687,57	2.262,72	R$ 732.497,33
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	130,17	R$ 164.949,48	142,56	18557,03	154,56	R$	20.119,06	297,12	R$	38.676,11	970,08	R$ 126.273,37
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	419,92	R$ 1.241.621,96	336,48	141294,68	220,56	R$	92.617,55	557,04	R$	233.912,23	2.399,76	R$ 1.007.709,73
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	115,75	R$ 146.683,69	144	16668	94,56	R$	10.945,32	238,56	R$	27.613,32	1.028,64	R$ 119.070,37
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	395,93	R$ 3.512.042,28	418,08	165530,41	510,24	R$	202.019,30	928,32	R$	367.549,73	7.942,08	R$ 3.144.492,55

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 0172E51C-E407-4918-A7A7-777E78902793

		ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	123,03	R$ 467.694,42	179,28	22056,81	218,64	R$ 26.899,27	397,92	R$ 48.956,09	3.403,68	R$ 418.738,33
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	4.435,20	641,21	R$ 2.843.886,85	113,76	72944,04	122,16	R$ 78.330,21	235,92	R$ 151.274,26	4.199,28	R$ 2.692.612,59
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.900,80	236,47	R$ 449.473,96	48,72	11520,81	52,32	R$ 12.372,11	101,04	R$ 23.892,92	1.799,76	R$ 425.581,04
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	120,00	289,53	R$ 34.743,94	0	0	-	R$ -	-	R$ -	120,00	R$ 34.743,94
	TOTAL																
TOTAL						**R$ 39.595.000,00**		**R$ 2.360.014,57**		**R$ 3.092.722,06**		**R$ 5.452.736,93**		**R$ 34.142.263,07**

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

2º medição consolidado
Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT	TOTAL PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN	MES	55.885,26	0,80	44.742,14	0,80	44.742,14
Funcionários:								
Conforme parte diária		1.00 X 0.80 MÊS			=	0,80		
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA	MES	23.084,04	0,80	18.467,23	0,80	18.467,23
Funcionários:								
Conforme parte diária		1.00 X 0.80 MÊS			=	0,80		
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUIT	MES	10.849,22	1,60	17.358,75	1,60	17.358,75
Funcionários:								
Conforme parte diária		2,00 X 0,80 MÊS			=	1,60		
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	2,40	14.365,53	2,40	14.365,53
Funcionários:								
Conforme parte diária		3,00 X 0,80 MÊS			=	2,40		
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	1,60	5.849,07	1,60	5.849,07
Funcionários:								
Conforme parte diária		2,00 X 0,80 MÊS			=	1,60		
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	72.304,01	2,88	208.235,54	2,88	208.235,54
	2.88 UNID.	X 1.00 MÊS =			2,88 MÊS			
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI	H	95,01	122,40	11.629,22	122,40	11.629,22
Pick-up - OFJ 3657		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		174:50:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	122,40		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI	H	39,06	52,56	2.052,99	52,56	2.052,99
Pick-up - OFJ 3657		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		174:50:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	52,56		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLU	H	50,48	220,32	11.121,75	220,32	11.121,75
Veiculo de passeio- KYN 6983		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		159:20:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	111,60		
Veiculo de passeio- SIQ 2C81		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		155:25:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	108,72		
						220,32		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLU	H	8,03	94,32	757,38	94,32	757,38
Veiculo de passeio- KYN 6983		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		159:20:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	47,76		
Veiculo de passeio- SIQ 2C81		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		155:25:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	46,56		
						94,32		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCAN	H	41,61	-	-	-	-
Município: Três Rios								
Caminhão munck - KOB 4744		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		0:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	-		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCAN	H	34,49	-	-	-	-
Município: Três Rios								
Caminhão munck - KOB 4744		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		0:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	-		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE D	H	380,72	412,08	156.887,09	412,08	156.887,09
ESCAVADEIRA DE 23T								
Município: São Fidélis								
Escavadeira de 23t - EHBC 01		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		158:41:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	111,12		
Município: Três Rios								
Escavadeira de 23t - EHTR 02		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		8:55:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	6,24		
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 23t - EHCL 01		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		158:02:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	110,64		
Município: Carmo								
Escavadeira de 23T - EHSJ 01		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		174:41:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	122,16		
Município: Cantagalo								
Escavadeira de 23T - 01		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		44:11:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	30,96		
Município: Itaocara								
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		44:07:00 X 1.00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	30,96		
					-	R$ 412,08		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE D								H	121,21	176,40	21.381,44	176,40	21.381,44
ESCAVADEIRA DE 23T																
Município: São Fidélis																
Escavadeira de 23t - EHBC 01		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**											
Conforme parte diária		158:41:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	47,52			
Município: Três Rios																
Escavadeira de 23t - EHTR 02		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**											
Conforme parte diária		8:55:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	2,64			
Município: Teresópolis																
Escavadeira de 23t - EHCL 01		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**											
Conforme parte diária		158:02:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	47,52			
Município: Carmo																
Escavadeira de 23T - EHSJ 01		**Horas trabalhadas/mês**														
Conforme parte diária		174:41:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	52,32			
Município: Cantagalo																
Escavadeira de 23T - 01		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**											
Conforme parte diária		44:11:00	X		1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	13,20			
Município: Itaocara																
Escavadeira de 23T		**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**											
Conforme parte diária		44:07:00	X		1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas		-	=	13,20			
											-		R$ 176,40			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE D								H	318,94	1.254,00	399.950,76	1.254,00	399.950,76
ESCAVADEIRA DE 17T																
Município: Nova Friburgo																
Conforme parte diária		365:46:00	X		1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	256,08			
Município: Teresópolis																
Conforme parte diária		553:17:00	X		1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	387,36			
Município: Carmo																
Conforme parte diária		174:23:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	122,16			
Município: Areal																
Conforme parte diária		297:36:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	208,32			
Município: Cantagalo																
Conforme parte diária		44:05:00	X		1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	30,96			
Município: Cordeiro																
Conforme parte diária		225:24:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	157,68			
Município: Sapucaia																
Conforme parte diária		42:09:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	29,52			
Município: Trajano																
Conforme parte diária		88:22:00	X		1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	61,92			
											-		1.254,00			
											-	**H**				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE D							H	108,05	537,36	58.061,74	537,36	58.061,74
ESCAVADEIRA DE 17T														
Município: Nova Friburgo														
Conforme parte diária	365:46:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	109,68			
Município: Teresópolis														
Conforme parte diária	553:17:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	166,08			
Município: Carmo														
Conforme parte diária	174:23:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	52,32			
Município: Areal														
Conforme parte diária	297:36:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	89,28			
Município: Cantagalo														
Conforme parte diária	44:05:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	13,20			
Município: Cordeiro														
Conforme parte diária	112:42:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	33,84			
Município: Sapucaia														
Conforme parte diária	154:51:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	46,56			
Município: Trajano														
Conforme parte diária	88:22:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	26,40			
										-	537,36			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCL							H	412,45	-	R$ -		
ESCAVADEIRA DRAGLINE														
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCL							H	159,87	-	-		
ESCAVADEIRA DRAGLINE														
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE							H	219,97	48,48	R$ 10.664,14	48,48	10.664,14
Município: Itaocara														
Retro-escavadeira	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**											
Conforme parte diária	69:22:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	48,48			
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE							H	70,63	20,88	1.474,75	20,88	1.474,75
Município: Itaocara														
Retro-escavadeira	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**											
Conforme parte diária	69:22:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	20,88			
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORIS							H	305,10	4.195,68	R$ 1.280.101,96	4.195,68	1.280.101,96
Município: Nova Friburgo														
Conforme parte diária	2564:32:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	1.795,20			
Município: São Fidélis														
Conforme parte diária	158:50:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	111,12			
Município: Três Rios										-				
Conforme parte diária	697:40:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	488,40			
Município: Teresópolis														
Conforme parte diária	1509:29:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	1.056,72			
Município: Carmo														
Conforme parte diária	523:28:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	366,48			
Município: Areal														
Conforme parte diária	184:49:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	129,36			
Município: Cantagalo														
Conforme parte diária	129:22:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	90,48			
Município: Cordeiro														
Conforme parte diária	225:27:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	157,92			
										-	4.195,68			
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORIS							H	96,90	1.798,32	174.257,20	1.798,32	174.257,20
Município: Nova Friburgo														
Conforme parte diária	2564:32:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	769,44			
Município: São Fidélis														
Conforme parte diária	158:50:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	47,76			
Município: Três Rios										-				
Conforme parte diária	697:40:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	209,28			
Município: Teresópolis														
Conforme parte diária	1509:29:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	452,88			
Município: Carmo														
Conforme parte diária	523:28:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	156,96			
Município: Areal														
Conforme parte diária	184:49:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	55,44			
Município: Cantagalo														
Conforme parte diária	129:22:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	38,88			
Município: Cordeiro														
Conforme parte diária	225:27:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	67,68			
										-	1.798,32			
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA							H	277,49	162,24	R$ 45.019,97	162,24	R$ 45.019,98
Município: Sapucaia														
Caminhão toco														
Conforme parte diária	84:31:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	59,28			
Município: Itaocara														
Caminhão toco - 01														
Conforme parte diária	146:57:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas			=	102,96			
											R$ 162,24			
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA							H	88,37	69,60	6.150,55	69,60	R$ 6.150,55
Município: Sapucaia														
Caminhão toco														
Conforme parte diária	84:31:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	25,44			
Município: Itaocara														
Caminhão toco - 01														
Conforme parte diária	146:57:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas			=	44,16			
											R$ 69,60			
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA							H	232,71	111,12	R$ 25.858,74	111,12	R$ 25.858,74
Caminhão Tanque - LTZ 3660														

DS DS

Conforme parte diária		158:37:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	111,12						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA						H	72,31	47,5200	R$	3.436,17	47,52	R$	3.436,17
Caminhão Tanque - LTZ 3660		**Horas trabalhadas/mês**														
Conforme parte diária		158:37:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	47,52						
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA						H	116,09	111,1200	R$	12.899,92	111,1200	R$	12.899,92
Caminhão Carroceria - LPY 4546		**Horas trabalhadas/mês**														
Conforme parte diária		158:38:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	111,12						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA						H	38,83	47,5200		1.845,20	47,5200	R$	1.845,20
Caminhão Carroceria - LPY 4546		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		158:38:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	47,52						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPER						H	323,72	360,96	R$	116.849,97	360,96		116.849,97
Município: Nova Friburgo																
TRATOR - TETR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		183:28:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,40						
Município: Três Rios																
Trator - TES 1474		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		174:28:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	122,16						
Município: Carmo																
TRATOR - TEGS 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		113:23:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	79,44						
Município: Teresópolis																
TRATOR - TEGS 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		44:11:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,96						
										360,96						
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPER						H	130,17	154,56		20.119,07	154,56		20.119,07
Município: Nova Friburgo																
TRATOR - TETR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		183:28:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,96						
Município: Três Rios																
Trator - TES 1474		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		174:28:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	52,32						
Município: Carmo																
TRATOR - TEGS 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		113:23:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	34,08						
Município: Teresópolis																
TRATOR - TEGS 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		44:11:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	13,20						
										154,56						
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA						H	419,92	220,56	R$	92.617,55	220,56	R$	92.617,55
Carreta - NVQ 2872		**Horas trabalhadas/mês**														
Conforme parte diária		156:57:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	109,92						
Carreta - NVQ 2892																
Conforme parte diária		158:06:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	110,64						
										220,56						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA						H	115,75	94,56		10.945,32	94,56		10.945,32
Carreta - NVQ 2872		**Horas trabalhadas/mês**														
Conforme parte diária		156:57:00	X	1.00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	47,04						
Carreta - NVQ 2892																
Conforme parte diária		158:06:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	47,52						
										94,56						
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIO						H	395,93	510,24	R$	202.019,32	510,24		202.019,32
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO																
Município: Nova Friburgo																
Conforme parte diária		365:02:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	255,60						
Município: Três Rios																
Conforme parte diária		165:19:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	115,68						
Município: Teresópolis																
Conforme parte diária		158:30:00	X	1.00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	110,88						
Município: Cantagalo																
Conforme parte diária		40:10:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	28,08						
										510,24						
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIO						H	123,03	218,64		26.899,27	218,64		26.899,27
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO																
Município: Nova Friburgo																
Conforme parte diária		365:02:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	109,44						
Município: Três Rios																
Conforme parte diária		165:19:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	49,68						
Município: Teresópolis																
Conforme parte diária		158:30:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	47,52						
Município: Cantagalo																
Conforme parte diária		40:10:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,00						
										218,64						
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TO						H	641,21	122,16	R$	78.330,21	122,16		78.330,21
Município: Três Rios																
Escavadeira Anfibia - EHI 1776		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		174:22:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	122,16						
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TO						H	236,47	52,32		12.372,11	52,32		12.372,11
Município: Três Rios																
Escavadeira Anfibia - EHI 1776		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**												
Conforme parte diária		174:22:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	52,32						
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSA						M2	289,53	-		-			
										TOTAL BRUTO		**R$ 3.092.722,05**			**R$ 3.092.722,06**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R$ 334.545,66	R$ 334.545,66
EQUIPAMENTO - TEC	R$ 147.602,89	R$ 147.602,89
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R$ 617.099,34	R$ 617.099,34
EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS	R$ 360.957,50	R$ 360.957,50
EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLES	R$ 86.596,14	R$ 86.596,14
EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO	R$ 879.329,64	R$ 879.329,64
EQUIPAMENTOS - CARMO	R$ 254.640,29	R$ 254.640,29
EQUIPAMENTOS - AREAL	R$ 120.928,14	R$ 120.928,14
EQUIPAMENTOS - CANTAGALO	R$ 68.727,91	R$ 68.727,91
EQUIPAMENTOS - CORDEIRO	R$ 112.419,40	R$ 112.419,40
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R$ 57.786,65	R$ 57.786,65
EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA	R$ 29.487,22	R$ 29.487,22
EQUIPAMENTOS - TRAJANO	R$ 22.601,28	R$ 22.601,28
TOTAL GERAL DE EVENTOS	3.092.722,06	3.092.722,06

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1,1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUR	MES	55.885,26	0,80	44.708,20	0,80	44.708,20
Funcionários: Conforme parte diária		1,00 X 0,80 MÊS			=	0,80		
1,2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUS	MES	23.084,04	0,80	18.467,23	0,80	18.467,23
Funcionários: Conforme parte diária		1,00 X 0,80 MÊS			=	0,80		
1,3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR	MES	10.849,22	1,60	17.358,75	1,60	17.358,75
Funcionários: Conforme parte diária		2,00 X 0,80 MÊS			=	1,60		
1,4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	2,40	14.365,53	2,40	14.365,53
Funcionários: APONTADOR - 03 Conforme parte diária		3,00 X 0,80 MÊS			=	2,40		
1,5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	1,60	5.849,07	1,60	5.849,07
Funcionários: Conforme parte diária		2,00 X 0,80 MÊS			=	1,60		
1,6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	72.304,01	2,88	208.235,54	2,88	208.235,54

Etapa 22/11/2023 a 15/12/2023

Friburgo	**inicio**	**dias**
Posto 1 - Bengala Equipamento	22/11/2023	24
Posto 2 - Bengala Caminhões	22/11/2023	24
Posto 3 - Bota fora	22/11/2023	24
		2,40 postos
Tereaópolis		
Posto 1 - Rio Paqueuer	22/11/2023	24
Posto 2 - Lago Lacy	22/11/2023	9
Posto 3 - Extravasor	22/11/2023	24
		1,90 postos
Trei rios		
Posto 1 - Lago do America	22/11/2023	24
Posto 2 - Bota fora	22/11/2023	24
		1,60 postos
São Fidelis		
Posto 1 - Valão Catarina	22/11/2023	24
		0,80 postos
Carmo		
Posto 1 - Córrego Monte Alegre	22/11/2023	24
		0,80 postos
Areal		
Posto 1	27/11/2023	19
		0,63 postos
Cordeiro		
Posto 1	01/12/2023	15
		0,50 postos
Itaocara		
Posto 1	01/12/2023	15
		0,50 postos
Trajano		
Posto 1	04/12/2023	12
		0,40 postos
Cantagalo		
Posto 1	11/12/2023	5
		0,17 postos
Sapucaia		
Posto 1	11/12/2023	5
		0,17 postos
Bom Jardim		
Posto 1 -	21/11/2023	25
Posto 2 -	21/11/2023	25
		1,67 postos

Total de postos **11,53** / **4,00** **posto por item** = **2,88** MÊS

1,7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITRO	H	95,01	122,40	11.629,22	122,40	11.629,22

Pick-up - OFJ 3657 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 174:50:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 122,40

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1,8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITRO	H	39,06	52,56	2.052,99	52,56	2.052,99

Pick-up - OFJ 3657 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 174:50:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 52,56

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1,9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	50,48	220,32	11.121,75	220,32	11.121,75

Veiculo de passeio- KYN 6983 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 159:20:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 111,60

Veiculo de passeio- SIQ 2C81 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 155:25:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 108,72
220,32

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1,10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	8,03	94,32	757,38	94,32	757,38

Veiculo de passeio- KYN 6983 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 159:20:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 47,76

Veiculo de passeio- SIQ 2C81 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 155:25:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 46,56
94,32

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

		TOTAL BRUTO	**334.545,66**	**334.545,66**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO TÉCNICOS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.46	IE 00.00.0001 ( )	ACOMPANHAMENTO DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) REGIS	MÊS	R$ 24.646,08	1,00	R$ 24.646,08	-	R$ -

Caminhão Tanque - LTZ 3660	**Horas trabalhadas/mês**			**Fator h/ ext.**		
Horas normal dias Úteis	1,00	MÊS	X	1,00	=	1,00
Horas extras dias úteis	-	MÊS	X	1,10	=	-
Sábado / Feriados	-	MÊS	X	1,10	=	-
						1,00

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	111,12	R$ 25.858,73	111,12	R$ 25.858,73

Caminhão Tanque - LTZ 3660

Conforme parte diária 158:37:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 111,12

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	47,5200	R$ 3.436,17	47,52	R$ 3.436,17

Caminhão Tanque - LTZ 3660 **Horas trabalhadas/mês**

Conforme parte diária 158:37:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 47,52

1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	111,1200	R$ 12.899,92	111,1200	R$ 12.899,92

Caminhão Carroceria - LPY 4546 **Horas trabalhadas/mês**

Conforme parte diária 158:38:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 111,12

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	47,5200	1.845,20	47,5200	R$ 1.845,20

Caminhão Carroceria - LPY 4546 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**

Conforme parte diária 158:38:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 47,52

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	220,56	R$ 92.617,55	220,56	R$ 92.617,55

Carreta - NVQ 2872 **Horas trabalhadas/mês**

Conforme parte diária 156:57:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 109,92

Carreta - NVQ 2892

Conforme parte diária 158:06:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 110,64

220,56

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	115,75	94,56	10.945,32	94,56	10.945,32

Carreta - NVQ 2872 **Horas trabalhadas/mês**

Conforme parte diária 156:57:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 47,04

Carreta - NVQ 2892

Conforme parte diária 158:06:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 47,52

94,56

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

				TOTAL BRUTO		**R$ 147.602,89**		**R$ 147.602,89**

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E A	H	41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E A	H	34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDI	H	380,72	110,6400	42.122,86	110,6400	42.122,86

Município: Teresópolis
Escavadeira de 23t - EHCL 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 158:02:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 110,64

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDI	H	121,21	47,5200	5.759,89	47,5200	5.759,89

Município: Teresópolis
Escavadeira de 23t - EHCL 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 158:02:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 47,52

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDI	H	318,94	387,3600	123.544,59	387,3600	123.544,59

Município: Teresópolis
Escavadeira de 17t - EHCL 02 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 158:02:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 110,64

Escavadeira de 17t - EHGS 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 166:32:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 116,64

Escavadeira de 17t - EHCL 03 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 166:30:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 116,64

Escavadeira de 17t - EHTRM 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 0:00:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = -

Escavadeira de 17t - EHTR 03 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 62:13:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 43,44

387,36

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDI	H	108,05	166,0800	17.944,94	166,0800	17.944,94

Escavadeira de 17t - EHCL 02 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 158:02:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 47,52

Escavadeira de 17t - EHGS 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 166:32:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 49,92

Escavadeira de 17t - EHCL 03 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 166:30:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 49,92

Escavadeira de 17t - EHTRM 01 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 0:00:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = -

Escavadeira de 17t - EHTR 03 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 62:13:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 18,72

166,08

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD	H	412,45	-	R$ -	-	R$ -

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD	H	159,87	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMB	H	219,97	-	R$ -	-	R$ -
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMB	H	70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MO	H	305,10	1.056,48	R$ 322.332,04	1.056,48	R$ 322.332,04

Município: Teresópolis
CAMINHÃO BASC. - LUL 5H02 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 173:28:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 121,44

CAMINHÃO BASC. - BIQ 7G61 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 173:22:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 121,44

CAMINHÃO BASC. - NVO4414 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 132:46:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 92,88

CAMINHÃO BASC. - NVO 4C64 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 174:14:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 121,92

CAMINHÃO BASC. - LRE 7633 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 173:13:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 121,20

CAMINHÃO BASC. - KPQ 1B56 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**
Conforme parte diária: 175:45:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 123,12

DS DS

CAMINHÃO BASC. - LQD 2674 — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**

| | | |

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	41,61	-	-	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	34,49	-	-	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	380,72	6,24	2.375,69	6,24	2.375,69
		Município: Três Rios						
		Escavadeira de 23t - EHTR 02 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 8:55:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 6,240						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	121,21	2,64	319,99	2,64	319,99
		Município: Três Rios						
		Escavadeira de 23t - EHTR 02 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 8:55:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 2,64						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	318,94	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DE 17T						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	108,05	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DE 17T						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	412,45	-	R$ -	-	R$ -
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	159,87	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	219,97	-	R$ -	-	R$ -
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	305,10	488,40	R$ 149.010,84	488,40	R$ 149.010,84
		Município: Três Rios						
		Caminhão basculhantre- LLF1689 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 174:33:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 122,16						
		Caminhão basculhantre- HIJ0A30 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 174:30:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 122,16						
		Caminhão basculhantre- LRQ4590 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 174:25:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 122,16						
		Caminhão basculhantre- KRO2099 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 174:12:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 121,92						
		488,40						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M	H	96,90	209,28	20.279,23	209,28	20.279,23
		Município: Três Rios						
		Caminhão basculhantre- LLF1689 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 174:33:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 52,32						
		Caminhão basculhantre- HIJ0A30 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 174:30:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 52,32						
		Caminhão basculhantre- LRQ4590 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 174:25:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 52,32						
		Caminhão basculhantre- KRO2099 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 174:12:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 52,32						
		209,28						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	R$ -	-	R$ -
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	R$ -	-	R$ -
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	R$ -	-	R$ -
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	122,16	R$ 39.545,63	122,16	R$ 39.545,63
		Município: Três Rios						
		Trator - TES 1474 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 174:28:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 122,16						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	52,32	6.810,49	52,32	6.810,49
		Município: Três Rios						
		Trator - TES 1474 **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.** DS						
		Conforme parte diária 174:28:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 52,32						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORI	H	419,92	-	R$	-	-	R$	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORI	H	115,75	-		-	-		-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	115,68	R$	45.801,18	115,68	R$	45.801,18

Município: Três Rios

Escavadeira braço longo - EHLTR 02	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	165:19:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 115,68

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	49,68		6.112,13	49,68		6.112,13

Município: Três Rios

Escavadeira braço longo - EHLTR 02	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	165:19:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 49,68

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	122,16	R$	78.330,21	122,16	R$	78.330,21

Município: Três Rios

Escavadeira Anfibia - EHI 1776	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	174:22:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 122,16

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	52,32		12.372,11	52,32		12.372,11

Município: Três Rios

Escavadeira Anfibia - EHI 1776	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	174:22:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 52,320

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	M2	289,53	-		-	-		-
				TOTAL BRUTO		**R$**	**360.957,50**		**R$**	**360.957,50**

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLIS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAX	H	41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAX	H	34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCA	H	380,72	111,12	42.305,60	111,120	42.305,60
Município: São Fidélis **Escavadeira de 23t - EHBC 01** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.** Conforme parte diária 158:41:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 111,12								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCA	H	121,21	47,52	5.759,89	47,52	5.759,89
Município: São Fidélis **Escavadeira de 23t - EHBC 01** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.** Conforme parte diária 158:41:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 47,52								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCA	H	318,94	-	-		
ESCAVADEIRA DE 17T								
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCA	H	108,05	-	-		
ESCAVADEIRA DE 17T								
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE O	H	412,45	-	R$ -		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE O	H	159,87	-	-		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,R	H	219,97	-	R$ -		
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,R	H	70,63	-	-		
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	305,10	111,12	R$ 33.902,71	111,12	33.902,71
Município: São Fidélis **Caminhão Basculhante - KYG 5367** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.** Conforme parte diária 158:50:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 111,12								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	96,90	47,76	4.627,94	47,76	4.627,94
Município: São Fidélis **Caminhão Basculhante - KYG 5367** **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.** Conforme parte diária 158:50:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 47,76								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	R$ -		
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-		
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	R$ -		
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-		
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	R$ -		
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-		
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	323,72	-	R$ -		
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	130,17	-	-		
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	-	R$ -		
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	-	-		
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM T	H	395,93	-	R$ -		
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO								
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM T	H	123,03	-	-		
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO								
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE	H	641,21	-	R$ -		
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE	H	236,47	-	-		
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGIT	M2	289,53	-	-		
				TOTAL BRUTO		**R$ 86.596,14**		**R$ 86.596,14**

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2	H	41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2	H	34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PRO	H	380,72	-	-		
ESCAVADEIRA DE 23T								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PRO	H	121,21	-	-		
ESCAVADEIRA DE 23T								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PRO	H	318,94	256,08	R$ 81.674,15	256,0800	R$ 81.674,15

Município: Nova Friburgo

Escavadeira de 17T - EHTR 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**							
Conforme parte diária	181:57:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	127,44	
Escavadeira de 17T - EHJM 01										
Conforme parte diária	183:49:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,64	
									256,08	

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PRO	H	108,05	109,68	R$ 11.850,92	109,68	R$ 11.850,92

Município: Nova Friburgo

Escavadeira de 17T - EHTR 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**							
Conforme parte diária	181:57:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,48	
Escavadeira de 17T - EHJM 01										
Conforme parte diária	183:49:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,20	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									**109,68**	

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M	H	412,45	-	-		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M	H	159,87	-	-		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA C	H	219,97	-	-		
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA C	H	70,63	-	-		
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUS	H	305,10	1.795,68	R$ 547.861,96	1.795,6800	R$ 547.861,96

Município: Nova Friburgo

Caminhão Carroceria	**HLG 6A19**	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		182:49:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	127,92
Caminhão Carroceria	**HFD 2B66**									
Conforme parte diária		182:20:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	127,68
Caminhão Carroceria	**LQT 1E46**									
Conforme parte diária		182:42:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	127,92
Caminhão Carroceria	**LPN 3J07**									
Conforme parte diária		182:39:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	127,92
Caminhão Carroceria	**MEG 6798**									
Conforme parte diária		183:20:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,40
Caminhão Carroceria	**HMJ 0C89**									
Conforme parte diária		183:38:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,64
Caminhão Carroceria	**LKS 6515**									
Conforme parte diária		183:41:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,64
Caminhão Carroceria	**NVS 5684**									
Conforme parte diária		183:01:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,16
Caminhão Carroceria	**NVS 0244**									
Conforme parte diária		183:08:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,16
Caminhão Carroceria	**KVQ 4174**									
Conforme parte diária		183:58:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,88
Caminhão Carroceria	**EFU 5D41**									
Conforme parte diária		182:45:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	127,92
Caminhão Carroceria	**KOB 2985**									
Conforme parte diária		182:47:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	127,92

DS DS

Caminhão Carroceria	**LLJ 1986**																
Conforme parte diária		183:58:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,88							
Caminhão Carroceria	**HIJ 0032**																
Conforme parte diária		183:46:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,64							
										1.795,68							
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUS							H	96,90	769,44	R$ 74.558,73		769,44	R$ 74.558,73		
Município: Nova Friburgo																	
Caminhão Carroceria	**HLG 6A19**	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		182:49:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,96							
Caminhão Carroceria	**HFD 2B66**																
Conforme parte diária		182:20:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,72							
Caminhão Carroceria	**LQT 1E46**																
Conforme parte diária		182:42:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,72							
Caminhão Carroceria	**LPN 3J07**																
Conforme parte diária		182:39:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,72							
Caminhão Carroceria	**MEG 6798**																
Conforme parte diária		183:20:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,96							
Caminhão Carroceria	**HMJ 0C89**																
Conforme parte diária		183:38:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,20							
Caminhão Carroceria	**LKS 6515**																
Conforme parte diária		183:41:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,20							
Caminhão Carroceria	**NVS 5684**																
Conforme parte diária		183:01:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,96							
Caminhão Carroceria	**NVS 0244**																
Conforme parte diária		183:08:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,96							
Caminhão Carroceria	**KVO 4174**																
Conforme parte diária		183:58:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,20							
Caminhão Carroceria	**EFU 5D41**																
Conforme parte diária		182:45:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,72							
Caminhão Carroceria	**KOB 2985**																
Conforme parte diária		182:47:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,72							
Caminhão Carroceria	**LLJ 1986**																
Conforme parte diária		183:58:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,20							
Caminhão Carroceria	**HIJ 0032**																
Conforme parte diária		183:46:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	55,20							
										769,44							
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA							H	277,49	-	-					
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA							H	88,37	-	-					
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA							H	232,71	-	-					
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA							H	72,31	-	-					
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA							H	116,09	-	-					
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA							H	38,83	-	-					
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCL							H	323,72	128,40	R$ 41.565,64		128,4000	R$ 41.565,64		
Município: Nova Friburgo																	
TRATOR - TETR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		183:28:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	128,40							
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCL							H	130,17	54,96	R$ 7.154,14		54,9600	R$ 7.154,14		
Município: Nova Friburgo																	
TRATOR - TETR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		183:28:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,96							
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MO							H	419,92	-	-					
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MO							H	115,75	-	-					
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PES							H	395,93	255,60	R$ 101.199,70		255,6000	R$ 101.199,70		
Município: Nova Friburgo																	
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLTR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		182:42:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	127,92							
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLJM 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		182:20:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	127,68							
										255,60							
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PES							H	123,03	109,44	R$ 13.464,40		109,4400	R$ 13.464,40		
Município: Nova Friburgo																	
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLTR 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**													
Conforme parte diária		182:42:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,72							

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLJM 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		182:20:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	54,72
										109,44

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR I	H	236,47	-	-		
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LON	M2	289,53	-	-		
					TOTAL BRUTO	**R$ 879.329,64**		**R$ 879.329,64**

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CARMO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	122,1600	R$ 46.508,75	122,1600	R$ 46.508,75
Município: Carmo								
Escavadeira de 23T - EHSJ 01		**Horas trabalhadas/mês**						
Conforme parte diária		174:41:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	122,160		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	52,3200	6.341,70	52,3200	6.341,70
Município: Carmo								
Escavadeira de 23T - EHSJ 01		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		174:41:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	52,32		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	122,1600	38.961,71	122,1600	38.961,71
Município: Carmo								
Escavadeira de 17T - EHTR 03		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		174:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	122,16		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	52,3200	5.653,17	52,3200	5.653,17
Município: Carmo								
Escavadeira de 17T - EHTR 03		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		174:23:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	52,32		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	366,48	R$ 111.813,04	366,4800	111.813,04
Município: Carmo								
Caminhão Carmo - GSV 1A32		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		174:20:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	121,92		
Caminhão Carmo - HCC 6B96								
Conforme parte diária		174:43:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	122,40		
Caminhão Carmo - NVO 3774								
Conforme parte diária		174:25:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	122,16		
						366,48		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	156,96	R$ 15.209,42	156,9600	15.209,42
Município: Carmo								
Caminhão Carroceria - GSV 1A32		**Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária		174:20:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	52,32		
Caminhão Carroceria - HCC 6B96								
Conforme parte diária		174:43:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	52,32		
Caminhão Carroceria - NVO 3774								
Conforme parte diária		174:25:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas			=	52,32		
						156,96		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	79,44	25.716,31	79,44	25.716,31
Caminhão Carroceria - TEGS 01								
Conforme parte diária		113:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas			=	79,44		

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

			M LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	34,08	4.436,19	34,08	4.436,19
Caminhão Carroceria - TEGS 01									
Conforme parte diária	113:23:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	34,08			
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR		H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR		H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP		H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP		H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES		H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES		H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IL		M2	289,53	-	-	-	-
					TOTAL BRUTO		**R$ 254.640,29**		**R$ 254.640,29**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - AREAL
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -

Município: Areal

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-

Município: Areal

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	208,3200	66.441,58	208,3200	66.441,58

Município: Areal

Escavadeira de 17T - 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	148:50:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	104,16
Escavadeira de 17T - 02	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	148:46:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	104,16
									208,32

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	89,2800	9.646,70	89,2800	9.646,70

Município: Areal

Escavadeira de 17T - 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	148:46:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64
Escavadeira de 17T - 02	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	148:46:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	44,64
									89,28

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	129,36	R$ 39.467,73	129,3600	39.467,73

Município: Areal

Caminhão Carroceria - NCX 1I68	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	140:41:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	98.40

Município: Areal

Caminhão Carroceria - 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	44:08:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,96
									129,36

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	55,44	R$ 5.372,13	55,4400	5.372,13

Município: Areal

Caminhão Carroceria - NCX 1I68	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	140:41:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	42,24

Município: Areal

Caminhão Carroceria - 01	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	44:08:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	13,20
									55,44

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSN	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0032-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E II	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 120.928,14**		**R$ 120.928,14**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CANTAGALO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	30,9600	R$ 11.787,09	30,9600	R$ 11.787,09
Município: Cantagalo								
Escavadeira de 23T - 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		44:11:00 X		1,00 MÊS X 70% Conversor de horas		= 30,96		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	13,2000	1.599,97	13,2000	1.599,97
Município: Cantagalo								
Escavadeira de 23T - 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		44:11:00 X		1,00 MÊS X 30% Conversor de horas		= 13,20		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	30,9600	9.874,38	30,9600	9.874,38
Município: Cantagalo								
Escavadeira de 17T - 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		44:05:00 X		1,00 MÊS X 70% Conversor de horas		= 30,96		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	13,2000	1.426,26	13,2000	1.426,26
Município: Cantagalo								
Escavadeira de 17T - 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		44:05:00 X		1,00 MÊS X 30% Conversor de horas		= 13,20		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	90,72	R$ 27.678,67	90,7200	27.678,67
Município: Cantagalo								
CAMINHÃO - 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		43:10:00 X		1,00 MÊS X 70% Conversor de horas		= 30,24		
CAMINHÃO - 02				**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		43:06:00 X		1,00 MÊS X 70% Conversor de horas		= 30,24		
CAMINHÃO - 03				**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		43:06:00 X		1,00 MÊS X 70% Conversor de horas		= 30,24		
						90,72		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	38,88	R$ 3.767,47	38,8800	3.767,47
Município: Cantagalo								
CAMINHÃO - 01		**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		43:10:00 X		1,00 MÊS X 30% Conversor de horas		= 12,96		
CAMINHÃO - 02				**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		43:06:00 X		1,00 MÊS X 30% Conversor de horas		= 12,96		
CAMINHÃO - 03				**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária		43:06:00 X		1,00 MÊS X 30% Conversor de horas		= 12,96		
						38,88		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	28,08	11.117,71	28,08	11.117,71
Município: Cantagalo								
Escavadeira	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	40:10:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	28,08		
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	12,00	1.476,36	12,00	1.476,36
Município: Cantagalo								
Escavadeira	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**					
Conforme parte diária	40:10:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,00		
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E II	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 68.727,91**		**R$ 68.727,91**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CORDEIRO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -
		Município: Cordeiro						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-
		Município: Cordeiro						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	157,9200	50.367,00	157,9200	50.367,00
		Município: Cordeiro						
		Escavadeira de 17T — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 112:48:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 78,96						
		Escavadeira de 23T — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 112:42:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 78,96						
						157,92		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	67,6800	7.312,82	67,6800	7.312,82
		Município: Cordeiro						
		Escavadeira de 17T — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 112:48:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 33,84						
		Escavadeira de 23T — **Horas trabalhadas/mês** — **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 112:42:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 33,84						
						67,68		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	157,92	R$ 48.181,39	157,9200	48.181,39
		Município: Cordeiro						
		Caminhão Carroceria						
		Conforme parte diária 112:45:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 78.96						
		Caminhão Carroceria						
		Conforme parte diária 112:42:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 78,96						
						157,92		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	67,68	R$ 6.558,19	67,6800	6.558,19
		Município: Cordeiro						
		Caminhão Carroceria						
		Conforme parte diária 112:45:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 33,84						
		Caminhão Carroceria						
		Conforme parte diária 112:42:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 33,84						
						67,68		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

		UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OI	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OI	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 112.419,40**		**R$ 112.419,40**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - ITAOCARA
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	30,9600	R$ 11.787,09	30,9600	R$ 11.787,09
		Município: Itaocara						
		Escavadeira de 23T **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 44:07:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,96						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	13,2000	1.599,97	13,2000	1.599,97
		Município: Itaocara						
		Escavadeira de 23T **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 44:07:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 13,20						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	-	-	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	-	-	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
		ESCAVADEIRA DRAGLINE						
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	48,48	10.664,14	48,48	10.664,14
		Município: Itaocara						
		Retro-escavadeira **Horas trabalhadas/mês** **Fator h/ ext.**						
		Conforme parte diária 69:22:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 48,48						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	20,88	1.474,75	20,88	1.474,75
		Município: Itaocara						
		Retro-escavadeira						
		Conforme parte diária 69:22:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 20,88						
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.				-		
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R$ -	-	-
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.				-		
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	102,96	28.570,37	102,96	28.570,37
		Município: Itaocara						
		Caminhão toco - 01						
		Conforme parte diária 77:26:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 54,24						
		Caminhão toco - 02						
		Conforme parte diária 69:31:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 48,72				R$ 102,96		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	41,76	3.690,33	41,76	3.690,33
		Município: Itaocara						
		Caminhão toco						
		Conforme parte diária 69:22:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 20,88						
		Caminhão toco - 02						
		Conforme parte diária 69:31:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 20,88				R$ 41,76		
		OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.						
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	395,93	-	-	-	-

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

		O LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 57.786,65**		**R$ 57.786,65**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -

Município: Sapucaia

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-

Município: Sapucaia

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	29,5200	9.415,10	29,5200	9.415,10

Município: Sapucaia

Escavadeira de 17T	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária	42:09:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 29,52

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	12,7200	1.374,39	12,7200	1.374,39

Município: Sapucaia

Escavadeira de 17T	**Horas trabalhadas/mês**		**Fator h/ ext.**				
Conforme parte diária	42:09:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,72

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-

ESCAVADEIRA DRAGLINE

1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R$ -	-	-

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	59,28	16.449,60	59,28	16.449,60

Município: Sapucaia

Caminhão toco							
Conforme parte diária	42:10:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 29,52
Caminhão toco							
Conforme parte diária	42:21:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 29,76
							59,28

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	25,44	2.248,13	25,44	2.248,13

Município: Sapucaia

Caminhão toco							
Conforme parte diária	42:10:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,72
Caminhão toco							
Conforme parte diária	42:21:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,72
							25,44

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OF	H	123,03	-	-	-	-

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 29.487,22**		**R$ 29.487,22**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

Z

EQUIPAMENTOS - TRAJANO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 380,72	-	R$ -	-	R$ -
Município: Trajano								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R$ 121,21	-	-	-	-
Município: Trajano								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 318,94	61,9200	19.748,76	61,9200	19.748,76
Município: Trajano								
Escavadeira de 17T	**Horas trabalhadas/mês**	**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	88:22:00 X	1,00 MÊS X 70%	Conversor de horas	=	61,92			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R$ 108,05	26,4000	2.852,52	26,4000	2.852,52
Município: Trajano								
Escavadeira de 17T	**Horas trabalhadas/mês**	**Fator h/ ext.**						
Conforme parte diária	88:22:00 X	1,00 MÊS X 30%	Conversor de horas	=	26,40			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 412,45	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R$ 159,87	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 219,97	-	-	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R$ 70,63	-	-	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R$ 305,10	-	R$ -	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R$ -	-	-
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
Município: Trajano								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
Município: Trajano								
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E II	M2	289,53	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		**R$ 22.601,28**		**R$ 22.601,28**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	174:50:00	EQUIPAMENTO: PICK-UP			
	FIM	21/12/2023		TURNO			33:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	OFJ 3657	9:03:00	7:06:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	OFJ 3657	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	OFJ 3657	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	OFJ 3657	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3657	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	OFJ 3657	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	OFJ 3657	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	OFJ 3657	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	OFJ 3657	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	OFJ 3657	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	8:00:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3657	8:06:00	6:55:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	OFJ 3657	8:55:00	7:07:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	OFJ 3657	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	OFJ 3657	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	OFJ 3657	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3657	8:04:00	7:06:00	1:00:00	16:10:00	8:04:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	OFJ 3657	9:10:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	OFJ 3657	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	OFJ 3657	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	OFJ 3657	8:56:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00	8:56:00
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	159:20:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	21/12/2023		TURNO			42:18:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	KYN 6983	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	KYN 6983	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	KYN 6983	8:09:00	7:01:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO						
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6983	8:06:00	6:55:00	1:00:00	16:01:00	8:06:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	KYN 6983	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	KYN 6983	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	KYN 6983	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	KYN 6983	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO						
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6983	8:03:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00	8:03:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	KYN 6983	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	9:03:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	KYN 6983	9:10:00	6:51:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	KYN 6983	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	KYN 6983	9:10:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6983	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	KYN 6983	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	KYN 6983	9:08:00	6:53:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	KYN 6983	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	KYN 6983	9:06:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00	9:06:00
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		155:25:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	21/12/2023			TURNO			24:12:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	7:56:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C81	8:05:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00	8:05:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C81	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	7:56:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C81	8:07:00	6:54:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C81	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:52:00	7:03:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	7:57:00	7:09:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C81	8:04:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00	8:04:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C81	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	8:03:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	181:04:00	EQUIPAMENTO: KOMBI			
	FIM	21/12/2023		TURNO			41:21:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	KNS8335	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	KNS8335	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	KNS8335	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	KNS8335	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	KNS8335	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	8:02:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	KNS8335	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	KNS8335	9:05:00	7:06:00	1:00:00	17:11:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	KNS8335	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	KNS8335	8:04:00	7:02:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	KNS8335	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KNS8335	8:05:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00	8:05:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	KNS8335	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	KNS8335	9:03:00	7:09:00	1:00:00	17:12:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	KNS8335	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	KNS8335	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	KNS8335	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KNS8335	8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00	8:10:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	KNS8335	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	KNS8335	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	KNS8335	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	KNS8335	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	9:04:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS					
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	165:48:00	EQUIPAMENTO: KOMBI				
	FIM	21/12/2023		TURNO			25:57:00	
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	KOY 5J46	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	KOY 5J46	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	KOY 5J46	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	KOY 5J46	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00	9:07:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	KOY 5J46	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:53:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	KOY 5J46	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	KOY 5J46	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	KOY 5J46	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KOY 5J46	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	KOY 5J46	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	KOY 5J46	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	KOY 5J46	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	KOY 5J46	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	KOY 5J46	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KOY 5J46	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	KOY 5J46	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	KOY 5J46	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	KOY 5J46	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	KOY 5J46	7:55:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00	7:55:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		183:18:00	EQUIPAMENTO: KOMBI			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	KXV 4684	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	KXV 4684	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	KXV 4684	8:04:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	KXV 4684	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	KXV 4684	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	KXV 4684	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	KXV 4684	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	KXV 4684	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	KXV 4684	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	KXV 4684	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KXV 4684	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	KXV 4684	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	KXV 4684	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	KXV 4684	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	KXV 4684	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	KXV 4684	8:02:00	7:08:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KXV 4684	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	KXV 4684	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	KXV 4684	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	KXV 4684	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	KXV 4684	8:09:00	6:58:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SÃO FIDÉLIS				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	178:10:00	EQUIPAMENTO: KOMBI			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:08:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	KWX 3F79	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	KWX 3F79	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	KWX 3F79	8:08:00	6:56:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	KWX 3F79	9:07:00	7:04:00	1:00:00	17:11:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	KWX 3F79	9:07:00	7:04:00	1:00:00	17:11:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	KWX 3F79	9:07:00	7:04:00	1:00:00	17:11:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	KWX 3F79	9:07:00	7:04:00	1:00:00	17:11:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	KWX 3F79	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	KWX 3F79	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KWX 3F79	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	KWX 3F79	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	KWX 3F79	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	KWX 3F79	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	KWX 3F79	9:04:00	6:51:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KWX 3F79	9:14:00	6:51:00	1:00:00	17:05:00	0:04:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	KWX 3F79	9:09:00	6:51:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	KWX 3F79	9:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	KWX 3F79	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	KWX 3F79	8:14:00	6:51:00	1:00:00	16:05:00	0:04:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA	FERIADO					
21/12/2023		QUINTA-FEIRA	KWX 3F79	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO					
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	182:22:00	EQUIPAMENTO: KOMBI				
	FIM	21/12/2023		TURNO				0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	LTJ 1181	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	LTJ 1181	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	LTJ 1181	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	LTJ 1181	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	LTJ 1181	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	LTJ 1181	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	LTJ 1181	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	LTJ 1181	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	LTJ 1181	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	LTJ 1181	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LTJ 1181	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	LTJ 1181	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	LTJ 1181	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	LTJ 1181	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	LTJ 1181	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	LTJ 1181	8:09:00	7:00:00	1:00:00	16:09:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LTJ 1181	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	LTJ 1181	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	LTJ 1181	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	LTJ 1181	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	LTJ 1181	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		148:11:00	EQUIPAMENTO: KOMBI			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	LTM 6525	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	LTM 6525	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	LTM 6525	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	LTM 6525	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	LTM 6525	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	LTM 6525	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LTM 6525	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	LTM 6525	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	LTM 6525	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	LTM 6525	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	LTM 6525	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	LTM 6525	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LTM 6525	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	LTM 6525	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	LTM 6525	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	LTM 6525	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	LTM 6525	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		104:18:00	EQUIPAMENTO: KOMBI			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	LNV 3B17	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO		8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		104:16:00	EQUIPAMENTO: KOMBI			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA		7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO		7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRAJANO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		96:31:00	EQUIPAMENTO: KOMBI			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:03:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:08:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA		8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:13:00	6:55:00	1:00:00	17:08:00	0:03:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO		7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		96:26:00	EQUIPAMENTO: KOMBI			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:08:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA		8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO		8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SAPUCAIA				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		96:18:00	EQUIPAMENTO: KOMBI			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO		8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		158:35:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	158:02:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	8:52:00	7:10:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	8:49:00	7:02:00	1:00:00	16:51:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	166:32:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:02:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHGS 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHGS 01	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	EHGS 01	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	EHGS 01	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHGS 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	EHGS 01	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHGS 01	8:48:00	7:15:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHGS 01	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHGS 01	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO						
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHGS 01	9:12:00	7:00:00	1:00:00	17:12:00	0:02:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHGS 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHGS 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHGS 01	8:39:00	7:22:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHGS 01	8:22:00	7:01:00	1:00:00	16:23:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHGS 01	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHGS 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHGS 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHGS 01	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHGS 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		166:30:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 03	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 03	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 03	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 03	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 03	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 03	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 03	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 03	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	EHCL 03	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 03	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 03	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 03	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 03	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 03	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 03	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 03	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 03	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 03	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 03	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (LAGO LACY)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		62:13:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:07:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:09:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023		TERÇA-FEIRA						
13/12/2023		QUARTA-FEIRA						
14/12/2023		QUINTA-FEIRA						
15/12/2023		SEXTA-FEIRA						
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		158:30:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:08:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (LAGO LACY)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		44:11:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	TEGS 01	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023		TERÇA-FEIRA						
13/12/2023		QUARTA-FEIRA						
14/12/2023		QUINTA-FEIRA						
15/12/2023		SEXTA-FEIRA						
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		173:28:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	LUL 5H02	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	8:56:00	7:08:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	LUL 5H02	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	8:51:00	7:11:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:09:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		132:46:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO4414	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	NVO4414	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	NVO4414	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	NVO4414	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO4414	8:16:00	7:00:00	1:00:00	16:16:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO4414	9:12:00	7:00:00	1:00:00	17:12:00	0:02:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO4414	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO4414	8:55:00	7:08:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO4414	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO4414	8:14:00	7:01:00	1:00:00	16:15:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO4414	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO4414	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO4414	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO4414	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO4414	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	173:22:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	BIQ 7G61	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	BIQ 7G61	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA	FERIADO					
21/12/2023		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61					

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		174:14:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 4C64	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 4C64	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 4C64	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	NVO 4C64	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 4C64	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 4C64	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 4C64	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 4C64	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 4C64	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	NVO 4C64	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 4C64	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 4C64	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 4C64	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 4C64	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 4C64	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 4C64	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 4C64	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 4C64	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 4C64	9:07:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 4C64	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		173:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	LRE 7633	7:56:00	7:00:00	1:00:00	15:56:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	LRE 7633	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	7:56:00	7:00:00	1:00:00	15:56:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	LRE 7633	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LRE 7633	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LRE 7633	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	9:10:00	7:04:00	1:00:00	17:14:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA	FERIADO					
21/12/2023		QUINTA-FEIRA	LRE 7633					

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	175:45:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	KPQ 1B56	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	KPQ 1B56	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	7:59:00	7:06:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	174:28:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	LQD 2679	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	LQD 2679	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	LQD 2679	7:52:00	7:03:00	1:00:00	15:55:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	LQD 2679	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	LQD 2679	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	LQD 2679	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	LQD 2679	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	LQD 2679	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	LQD 2679	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	LQD 2679	7:52:00	7:03:00	1:00:00	15:55:00	0:00:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LQD 2679	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	LQD 2679	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	LQD 2679	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	LQD 2679	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	LQD 2679	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LQD 2679	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	LQD 2679	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	LQD 2679	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	LQD 2679	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	LQD 2679	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA	FERIADO					
21/12/2023	QUINTA-FEIRA	LQD 2679					

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		174:41:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	KXM 6I94	9:10:00	6:52:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	KXM 6I94	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	KXM 6I94	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	KXM 6I94	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	KXM 6I94	8:57:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	KXM 6I94	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	KXM 6I94	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	KXM 6I94	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	KXM 6I94	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	KXM 6I94	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KXM 6I94	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	KXM 6I94	8:56:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	KXM 6I94	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	KXM 6I94	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	KXM 6I94	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KXM 6I94	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	KXM 6I94	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	KXM 6I94	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	KXM 6I94	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	KXM 6I94	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	157:32:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	LRE 9760	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	LRE 9760	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO						
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	LRE 9760	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	LRE 9760	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	LRE 9760	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	LRE 9760	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO						
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LRE 9760	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	LRE 9760	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	LRE 9760	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	LRE 9760	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LRE 9760	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	LRE 9760	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	LRE 9760	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	LRE 9760	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRÊS RIOS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	182:22:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANFÍBIA			
	FIM	21/12/2023		TURNO			16:02:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	EHI 1776	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	EHI 1776	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHI 1776	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHI 1776	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHI 1776	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	EHI 1776	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		8:55:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 02	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023		TERÇA-FEIRA						
13/12/2023		QUARTA-FEIRA						
14/12/2023		QUINTA-FEIRA						
15/12/2023		SEXTA-FEIRA						
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	173:22:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	21/12/2023		TURNO			24:08:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	EHLTR 02	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 02	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	8:50:00	7:10:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	EHLTR 02	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 02	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 02	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	8:03:00
16/12/2023		SÁBADO	EHLTR 02	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	8:03:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

* MANUTENÇÃO CORRETIVA, SUBSTITUIDA PELA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, A PARTIR DO DIA 16/11/2023

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	182:30:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	21/12/2023		TURNO			51:08:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	TES 1474	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	TES 1474	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	TES 1474	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	TES 1474	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	8:02:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	8:56:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00	8:56:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	9:04:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	9:01:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:01:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	8:03:00
16/12/2023	SÁBADO	TES 1474	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	8:02:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:28:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			32:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	LLF1689	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	LLF1689	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	LLF1689	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	LLF1689	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	LLF1689	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	8:03:00
16/12/2023		SÁBADO	LLF1689	7:55:00	7:00:00	1:00:00	15:55:00	7:55:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:20:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			50:59:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:07:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	HIJ0A30	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	HIJ0A30	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	9:01:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	9:03:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	9:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	8:03:00
16/12/2023		SÁBADO	HIJ0A30	7:50:00	7:10:00	1:00:00	16:00:00	7:50:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:20:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			51:03:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	LRQ4590	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	LRQ4590	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	LRQ4590	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	LRQ4590	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	LRQ4590	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	LRQ4590	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	LRQ4590	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	LRQ4590	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRQ4590	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	LRQ4590	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LRQ4590	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	9:01:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	LRQ4590	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	9:01:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	LRQ4590	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	LRQ4590	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRQ4590	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LRQ4590	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	9:01:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	LRQ4590	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	LRQ4590	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	LRQ4590	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRQ4590	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	8:03:00
16/12/2023		SÁBADO	LRQ4590	7:55:00	7:10:00	1:00:00	16:05:00	7:55:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:06:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			40:58:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	KRO2099	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	KRO2099	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	KRO2099	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	KRO2099	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	KRO2099	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	KRO2099	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	KRO2099	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	KRO2099	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	KRO2099	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	KRO2099	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KRO2099	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	KRO2099	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	KRO2099	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	KRO2099	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	KRO2099	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	KRO2099	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	8:57:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	KRO2099	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	KRO2099	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	KRO2099	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	KRO2099	8:05:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00	8:05:00
16/12/2023		SÁBADO	KRO2099	7:54:00	7:07:00	1:00:00	16:01:00	7:54:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO FIDÉLIS

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO FIDÉLIS (VALÃO CATARINA)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		158:41:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHBC 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHBC 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:06:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHBC 01	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SÃO FIDÉLIS (VALÃO CATARINA)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	158:50:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:06:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO						
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	KYG 5367	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	KYG 5367	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO						
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	KYG 5367	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	KYG 5367	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:06:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	KYG 5367	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	KYG 5367	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	KYG 5367	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	189:58:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023		TURNO			24:05:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:03:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	EHTR 01	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	8:00:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	EHTR 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	8:03:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:04:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	EHTR 01	8:02:00	6:57:00	1:00:00	15:59:00	8:02:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	8:04:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO	EHTR 01	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		191:49:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			41:14:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHJM 01	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHJM 01	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHJM 01	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	EHJM 01	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	7:59:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHJM 01	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHJM 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHJM 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHJM 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHJM 01	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	EHJM 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHJM 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHJM 01	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHJM 01	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHJM 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHJM 01	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	EHJM 01	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHJM 01	9:01:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHJM 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHJM 01	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHJM 01	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHJM 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	9:01:00
16/12/2023		SÁBADO	EHJM 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		190:42:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	21/12/2023			TURNO			40:14:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	EHLTR 01	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	8:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 01	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	EHLTR 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	EHLTR 01	8:11:00	6:58:00	1:00:00	16:09:00	8:11:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	8:01:00
16/12/2023		SÁBADO	EHLTR 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	190:16:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	21/12/2023		TURNO			40:02:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHLJM 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHLJM 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	EHLJM 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	EHLJM 01	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	7:59:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHLJM 01	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	EHLJM 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHLJM 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHLJM 01	8:51:00	7:03:00	1:00:00	16:54:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHLJM 01	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	EHLJM 01	7:54:00	7:00:00	1:00:00	15:54:00	7:54:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHLJM 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHLJM 01	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHLJM 01	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHLJM 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHLJM 01	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	EHLJM 01	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHLJM 01	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHLJM 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHLJM 01	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHLJM 01	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHLJM 01	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	8:01:00
16/12/2023	SÁBADO	EHLJM 01	7:56:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00	7:56:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		192:31:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			42:17:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	TETR 01	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	TETR 01	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	7:59:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	TETR 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	TETR 01	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	TETR 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	9:01:00
16/12/2023		SÁBADO	TETR 01	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	9:03:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		190:54:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			40:20:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	HLG 6A19	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	HLG 6A19	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	HLG 6A19	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	HLG 6A19	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	HLG 6A19	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	HLG 6A19	8:07:00	6:56:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	HLG 6A19	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HLG 6A19	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	HLG 6A19	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	HLG 6A19	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	HLG 6A19	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	HLG 6A19	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HLG 6A19	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	HLG 6A19	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	HLG 6A19	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	HLG 6A19	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	HLG 6A19	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	8:01:00
16/12/2023		SÁBADO	HLG 6A19	8:05:00	7:05:00	1:00:00	16:10:00	8:05:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

*CAMINHÃO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DIA 02/11/2023

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	190:21:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			40:03:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	8:52:00	7:10:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	HFD 2B66	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	8:01:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	HFD 2B66	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	HFD 2B66	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	8:03:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	8:56:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	7:56:00	7:02:00	1:00:00	15:58:00	7:56:00
16/12/2023	SÁBADO	HFD 2B66	8:01:00	6:57:00	1:00:00	15:58:00	8:01:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	190:42:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			40:14:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	8:03:00	6:58:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	LQT 1E46	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00	8:04:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	LQT 1E46	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	LQT 1E46	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	8:00:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LQT 1E46	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	LQT 1E46	8:09:00	6:57:00	1:00:00	16:06:00	8:09:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LQT 1E46	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	8:01:00
16/12/2023	SÁBADO	LQT 1E46	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	190:41:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			40:20:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA		9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	LPN 3J07	8:47:00	7:05:00	1:00:00	16:52:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	LPN 3J07	8:08:00	7:01:00	1:00:00	16:09:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	LPN 3J07	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	7:59:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	LPN 3J07	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	LPN 3J08	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	LPN 3J09	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	LPN 3J10	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	LPN 3J11	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	LPN 3J12	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LPN 3J14	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	LPN 3J15	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	LPN 3J16	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	LPN 3J17	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	LPN 3J18	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	LPN 3J19	8:07:00	7:02:00	1:00:00	16:09:00	8:07:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LPN 3J21	9:01:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	LPN 3J22	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	LPN 3J23	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	LPN 3J24	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	LPN 3J25	8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00	8:10:00
16/12/2023	SÁBADO	LPN 3J25	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	8:02:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		192:11:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			41:53:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	MEG 6798	7:56:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00	7:56:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	MEG 6798	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	MEG 6798	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	8:03:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	8:53:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	9:01:00
16/12/2023		SÁBADO	MEG 6798	8:51:00	7:10:00	1:00:00	17:01:00	8:51:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	192:36:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			42:16:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	HMJ 0C89	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	8:03:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	HMJ 0C89	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	HMJ 0C89	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	HMJ 0C89	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	HMJ 0C89	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	HMJ 0C89	8:56:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	9:01:00
16/12/2023	SÁBADO	HMJ 0C89	8:58:00	7:07:00	1:00:00	17:05:00	8:58:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		191:51:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			41:28:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	LKS 6515	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	LKS 6515	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	LKS 6515	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	8:03:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	LKS 6515	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	LKS 6515	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	LKS 6515	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	LKS 6515	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	LKS 6515	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	LKS 6515	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	LKS 6515	8:53:00	7:10:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	9:01:00
16/12/2023		SÁBADO	LKS 6515	8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00	8:10:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	191:06:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			40:24:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	NVS 5684	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	NVS 5684	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	NVS 5684	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	NVS 5684	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	7:59:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	NVS 5684	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	NVS 5684	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	NVS 5684	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	NVS 5684	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	NVS 5684	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	NVS 5684	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	NVS 5684	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	NVS 5684	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	NVS 5684	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	NVS 5684	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	NVS 5684	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	NVS 5684	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	NVS 5684	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	NVS 5684	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	NVS 5684	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	NVS 5684	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	NVS 5684	8:06:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00	8:06:00
16/12/2023	SÁBADO	NVS 5684	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00	8:05:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	191:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			40:29:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	NVS 0244	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	NVS 0244	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	NVS 0244	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	NVS 0244	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	8:03:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	NVS 0244	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	NVS 0244	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	NVS 0244	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	NVS 0244	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	NVS 0244	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	NVS 0244	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	8:08:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	NVS 0244	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	NVS 0244	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	NVS 0244	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	NVS 0244	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	NVS 0244	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	NVS 0244	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	NVS 0244	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	NVS 0244	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	NVS 0244	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	NVS 0244	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	NVS 0244	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	8:01:00
16/12/2023	SÁBADO	NVS 0244	8:05:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00	8:05:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	192:58:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			42:14:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	KVQ 4153	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	KVQ 4154	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	KVQ 4155	8:09:00	7:01:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	KVQ 4156	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	7:59:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4158	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	KVQ 4159	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	KVQ 4160	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	KVQ 4161	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	KVQ 4162	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	KVQ 4163	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4165	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	KVQ 4166	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	KVQ 4167	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	KVQ 4168	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	KVQ 4169	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	KVQ 4170	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4172	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	KVQ 4173	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	KVQ 4174	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	KVQ 4174	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	KVQ 4174	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	9:01:00
16/12/2023	SÁBADO	KVQ 4174	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	9:00:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	190:49:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			40:20:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	EFU 5D41	8:03:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	8:03:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	EFU 5D41	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	8:57:00	7:10:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	EFU 5D41	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:01:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	7:59:00	7:00:00	1:00:00	15:59:00	7:59:00
16/12/2023		SÁBADO	EFU 5D41	8:04:00	7:06:00	1:00:00	16:10:00	8:04:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	190:48:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			40:15:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	KOB 2985	7:59:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00	7:59:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:01:00	6:56:00	1:00:00	15:57:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	KOB 2985	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	KOB 2985	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	9:01:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	8:01:00
16/12/2023	SÁBADO	KOB 2985	8:01:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00	8:01:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	192:58:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			42:17:00
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO	LLJ 1986	8:02:00	7:04:00	1:00:00	16:06:00	8:02:00
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	LLJ 1986	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	LLJ 1986	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:01:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	9:01:00
16/12/2023	SÁBADO	LLJ 1986	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	9:00:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	192:51:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023		TURNO			42:25:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	9:02:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO	HIJ 0032	8:05:00	7:01:00	1:00:00	16:06:00	8:05:00
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0032	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	HIJ 0032	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	8:53:00	7:10:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	HIJ 0032	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0032	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	HIJ 0032	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	HIJ 0032	8:12:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00	8:12:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0032	9:01:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	HIJ 0032	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	9:01:00
16/12/2023		SÁBADO	HIJ 0032	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	9:05:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARMO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	182:48:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO						
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	8:57:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	EHSJ 01	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	EHSJ 01	8:02:00	6:55:00	1:00:00	15:57:00	0:00:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	8:56:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO	EHSJ 01	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:23:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	7:58:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	EHTR 03	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	EHTR 03	7:55:00	7:03:00	1:00:00	15:58:00	
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	EHTR 03	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:22:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	7:54:00	7:05:00	1:00:00	15:59:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	GSV 1A32	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	GSV 1A32	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	GSV 1A32	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	GSV 1A32	7:54:00	7:06:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	GSV 1A32	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	GSV 1A32	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:43:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	HCC 6B96	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:06:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	HCC 6B96	7:53:00	7:08:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	HCC 6B96	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HCC 6B96	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:08:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	HCC 6B96	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:30:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 3774	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 3774	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3774	7:58:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3774	9:10:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 3774	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 3774	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 3774	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3774	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	NVO 3774	7:56:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3774	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 3774	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 3774	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 3774	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3774	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	NVO 3774	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3774	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 3774	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 3774	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 3774	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3774	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	NVO 3774	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		121:18:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	8:48:00	7:15:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	9:10:00	7:04:00	1:00:00	17:14:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	TEGS 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	TEGS 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	8:52:00	7:11:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	8:12:00	7:01:00	1:00:00	16:13:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	TEGS 01	7:55:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		156:54:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			16:05:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA		9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA		9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA		9:05:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO		8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:06:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO		8:03:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00	8:03:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO		8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		156:46:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			16:07:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA		9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA		9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA		9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO		8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:12:00	6:58:00	1:00:00	16:10:00	0:02:00
09/12/2023		SÁBADO		8:03:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00	8:03:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		8:55:00	7:10:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO		8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		148:42:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1I68	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	NCX 1I68	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1I68	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:06:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	NCX 1I68					
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1I68	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	NCX 1I68	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	NCX 1I68	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	NCX 1I68	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	NCX 1I68	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	NCX 1I68	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		52:09:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO		8:01:00	7:07:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CANTAGALO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		44:11:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		44:05:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHI 1443	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHI 1443	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHI 1443	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHI 1443	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		40:10:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	5:04:00	11:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	43:10:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA						
23/11/2023	QUINTA-FEIRA						
24/11/2023	SEXTA-FEIRA						
25/11/2023	SÁBADO						
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023	TERÇA-FEIRA						
29/11/2023	QUARTA-FEIRA						
30/11/2023	QUINTA-FEIRA						
01/12/2023	SEXTA-FEIRA						
02/12/2023	SÁBADO						
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023	TERÇA-FEIRA						
06/12/2023	QUARTA-FEIRA						
07/12/2023	QUINTA-FEIRA						
08/12/2023	SEXTA-FEIRA						
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	NVO 3874	8:04:00	8:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	NVO 3874	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	NVO 3874	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	NVO 3874	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	NVO 3874	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	43:06:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA						
23/11/2023	QUINTA-FEIRA						
24/11/2023	SEXTA-FEIRA						
25/11/2023	SÁBADO						
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023	TERÇA-FEIRA						
29/11/2023	QUARTA-FEIRA						
30/11/2023	QUINTA-FEIRA						
01/12/2023	SEXTA-FEIRA						
02/12/2023	SÁBADO						
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023	TERÇA-FEIRA						
06/12/2023	QUARTA-FEIRA						
07/12/2023	QUINTA-FEIRA						
08/12/2023	SEXTA-FEIRA						
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	NVO 4164	8:00:00	8:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	NVO 4164	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	NVO 4164	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	NVO 4164	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	NVO 4164	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	43:06:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA						
23/11/2023	QUINTA-FEIRA						
24/11/2023	SEXTA-FEIRA						
25/11/2023	SÁBADO						
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023	TERÇA-FEIRA						
29/11/2023	QUARTA-FEIRA						
30/11/2023	QUINTA-FEIRA						
01/12/2023	SEXTA-FEIRA						
02/12/2023	SÁBADO						
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023	TERÇA-FEIRA						
06/12/2023	QUARTA-FEIRA						
07/12/2023	QUINTA-FEIRA						
08/12/2023	SEXTA-FEIRA						
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	NVS 0124	8:00:00	8:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	NVS 0124	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	NVS 0124	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	NVS 0124	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	NVS 0124	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CORDEIRO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023	182:48:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO						
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	8:57:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO	EHSJ 01	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
06/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
08/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023	SÁBADO	EHSJ 01	8:02:00	6:55:00	1:00:00	15:57:00	0:00:00
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:05:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	8:56:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023	SÁBADO	EHSJ 01	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:23:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	7:58:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	EHTR 03	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	EHTR 03	7:55:00	7:03:00	1:00:00	15:58:00	
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	EHTR 03	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:22:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	7:54:00	7:05:00	1:00:00	15:59:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	GSV 1A32	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	GSV 1A32	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	GSV 1A32	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	GSV 1A32	7:54:00	7:06:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	GSV 1A32	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	GSV 1A32	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:43:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	HCC 6B96	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:06:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	HCC 6B96	7:53:00	7:08:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	HCC 6B96	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	HCC 6B96	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:08:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	HCC 6B96	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		182:30:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 3774	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
23/11/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 3774	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3774	7:58:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3774	9:10:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 3774	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 3774	8:54:00	7:08:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 3774	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3774	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO	NVO 3774	7:56:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3774	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 3774	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 3774	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 3774	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3774	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	NVO 3774	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3774	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 3774	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 3774	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 3774	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3774	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	NVO 3774	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		121:18:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	8:48:00	7:15:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	9:10:00	7:04:00	1:00:00	17:14:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	TEGS 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	TEGS 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	8:52:00	7:11:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	8:12:00	7:01:00	1:00:00	16:13:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO	TEGS 01	7:55:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		44:07:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		69:22:00	EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	REVLS 01	8:03:00	8:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:06:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	REVLS 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	REVLS 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	REVLS 01	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		77:26:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	21/12/2023			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	8:05:00	8:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:04:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO	LBM 0A10	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	LBM 0A10	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		69:31:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 5F64	8:05:00	8:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 5F64	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 5F64	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	NVO 5F64	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 5F64	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 5F64	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 5F64	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 5F64	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAPUCAIA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SAPUCAIA				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		50:11:00	EQUIPAMENTO:RETRO ESCAVADEIRA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		6:59:00	9:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO		8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SAPUCAIA				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		50:20:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		7:01:00	9:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO		8:10:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SAPUCAIA				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		50:19:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA		7:00:00	9:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA		9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA		9:07:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA		9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA		8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO		7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRAJANO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRAJANO				
PERIODO	INÍCIO	22/11/2023		88:22:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	21/12/2023			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO					
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA						
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA						
28/11/2023		TERÇA-FEIRA						
29/11/2023		QUARTA-FEIRA						
30/11/2023		QUINTA-FEIRA						
01/12/2023		SEXTA-FEIRA						
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 05	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
05/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 05	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
06/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
07/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
08/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 05	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
12/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 05	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
13/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
14/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
15/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*





MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – CARMO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – CARMO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – CARMO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*





MUNICÍPIO – AREAL

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – CANTAGALO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – CANTAGALO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*





MUNICÍPIO – CANTAGALO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*





MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*





MUNICÍPIO – CORDEIRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – ITAOCARA

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – SAPUCAIA

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*







MUNICÍPIO – SAPUCAIA

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*





MUNICÍPIO – SAPUCAIA

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

MUNICÍPIO – TRAJANO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*





MUNICÍPIO – TRAJANO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕS HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 *PROCESSO SEI -* 070002/015404/2022 *2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA: 22/11/2023 A 15/12/2023*





MUNICÍPIO – TRAJANO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIMENSIONAL ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'
EMPRESA CARBONO NEUTRO

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	31	Saldo:	329

Dia:	22/11/2023	quarta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	031	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	6	1		2	40	1				12	69
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				11	1	19						1	36
														Total M.O.	105

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	31	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	5	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	69

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO LAGO LACY, RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE MAIS UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO) E CARMO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	32	Saldo:	328

Dia:	23/11/2023	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	032	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	6	1		2	40	1				12	69
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				11	1	19						1	36
														Total M.O.	105

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	31	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	5	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	69

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO LAGO LACY, RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO) E CARMO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	33	Saldo:	327

Dia:	24/11/2023	sexta-feira

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	033

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	6	1		2	41	1				13	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				11	1	21						1	38
														Total M.O.	109

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	32	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	5	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO LAGO LACY, RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO) E AREAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	34	Saldo:	326

Dia:	25/11/2023	sábado
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	034	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	3	1		2	20	1				13	47
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				5	1	7						1	17
														Total M.O.	64

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	3	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	18	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	2	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	1				
										Total Equipatºs	37

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

* VIGILÂNCIA 24 HORAS NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO) E AREAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	35	Saldo:	325

Dia:	26/11/2023	domingo
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	035	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									13	13
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	13

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	5
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	5

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO) E AREAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	36	Saldo:	324

Dia:	27/11/2023	segunda-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	036

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	7	1		2	42	1				13	73
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	21						1	40
														Total M.O.	113

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	32	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	6	Banheiro Químico	6
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	74

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO LAGO LACY, RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO) E AREAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	37	Saldo:	323

Dia:	28/11/2023	terça-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	037	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	7	1		2	42	1				13	73
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	21						1	40
														Total M.O.	113

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	32	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	6	Banheiro Químico	6
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	74

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO LAGO LACY, RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO) E AREAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	38	Saldo:	322

Dia:	29/11/2023	quarta-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	038

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	7	1		2	42	1				13	73
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				13	1	21						1	40
														Total M.O.	113

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	32	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	6	Banheiro Químico	6
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	74

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO LAGO LACY, RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

O TRATOR DE ESTEIRA FOI MOBILIZADO PARA O MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO) E AREAL (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	39	Saldo:	321

Dia:	30/11/2023	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	039	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	7	1		2	46	1				15	79
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				13	1	22						1	41
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	34	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	6	Banheiro Químico	6
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	79

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO E DE ITAOCARA
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO
FISCALIZAÇÃO DEU COMO CONCLUÍDO OS SERVIÇOS DO LAGO LACY
DESMOBILIZAÇÃO DA ESCAVADEIRA DO LAGO LACY
A SEGUNDA ESCAVADEIRA FOI MOBILIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CORDEIRO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
C6BA70099306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Endereço	

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	40	Saldo:	320

Dia:	01/12/2023	sexta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	040	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	48	1				14	82
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				17	1	21						1	44
														Total M.O.	126

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	34	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	82

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

INÍCIO SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	41	Saldo:	319

Dia:	02/12/2023	sábado
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	041	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	6	1		2	30	1				15	62
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				11	1	17						1	33
														Total M.O.	95

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	25	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	5	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-		-		
										Total Equipatºs	59

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRAJANO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

* VIGILÂNCIA 24 HORAS NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E TRAJANO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	42	Saldo:	318

Dia:	03/12/2023	domingo
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	042	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									15	15
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	15

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	8

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E TRAJANO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço		Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	43	Saldo:	317

Dia:	04/12/2023	segunda-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	043	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	49	1				15	85
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	22						1	47
														Total M.O.	132

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	34	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	85

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRAJANO

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E TRAJANO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
0CD470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	44	Saldo:	316

Dia:	05/12/2023	terça-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	044	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	49	1				15	85
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	22						1	47
														Total M.O.	132

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	34	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	85

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E TRAJANO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATADA 0CD470999306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	45	Saldo:	315

Dia:	06/12/2023	quarta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	045	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	49	1				15	85
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	23						1	48
														Total M.O.	133

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	16	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	34	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	86

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES
MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E TRAJANO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	46	Saldo:	314

Dia:	07/12/2023	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	046	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	49	1				15	85
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	23						1	48
														Total M.O.	133

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	16	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	34	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	86

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO) E ITAOCARA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
09D470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	47	Saldo:	313

Dia:	08/12/2023	sexta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	047	

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	49	1				16	86
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	24						1	49
														Total M.O.	135

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	17	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	34	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	87

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E CANTAGALO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	48	Saldo:	312

Dia:	09/12/2023	sábado

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Jornada	07:00	17:00

Nº D.O.	048

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	6	1		2	32	1				16	65
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	0	1				11	1	15						1	31
														Total M.O.	**96**

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	23	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	5	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	1				
										Total Equipatºs	**61**

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E CANTAGALO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	49	Saldo:	311

Dia:	10/12/2023	domingo
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	049	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									16	16
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	16

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipatºs	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA 24 HORAS NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO) E CANTAGALO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	50	Saldo:	310

Dia:	11/12/2023	segunda-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Jornada	07:00	16:00

Nº D.O.	050

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	12	1		2	56	1				17	96
Mecânico	**Lubrificador**	**Soldador**	**Eletricista**	**Bombeiro**	**Pedreiro**	**Ajudante**	**Servente**	**Op. Maq.**	**Topógrafo**	**Aux. Top.**	**Laborat.**	**Sup. Tráfego**	**Op. Tráfego**	**Jovem Aprendiz**	**Total MO Dir.**
2	1	1				21	1	26						1	53
														Total M.O.	**149**

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	18	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	37	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	11	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	4	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	**98**

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andrea Rangel
6CB4700003064 79...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	51	Saldo:	309

Dia:	12/12/2023	terça-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	051	

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	12	1		2	56	1				17	96
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				21	1	26						1	53
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	18	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	37	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	11	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	4	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	98

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
...99E470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	52	Saldo:	308

Dia:	13/12/2023	quarta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	052	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	12	1		2	56	1				17	96
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				21	1	26						1	53
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	18	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	37	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	11	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	4	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Range	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	98

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	53	Saldo:	307

Dia:	14/12/2023	quinta-feira
Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	053	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	12	1		2	56	1				17	96
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				21	1	26						1	53
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	18	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	37	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	11	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	4	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Range	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	98

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	54	Saldo:	306

Dia:	15/12/2023	sexta-feira
Jornada	07:00	16:00
Nº D.O.	054	

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	12	1		2	56	1				17	96
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				21	1	26						1	53
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	18	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	37	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	11	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	4	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Range	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	98

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 16:00 ÀS 23:59H, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

CONTRATADA | **FISCALIZAÇÃO** | **FISCALIZAÇÃO**

DS DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.016.89365/73	00.232 INEA LIMPA RIO II	01/11/2023 17:55	e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				

Data do início da obra	CNAE
23/10/2023	4291000 Obras portuárias, marí-timas e fluviais

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	23/10/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	RIO DE JANEIRO	RJ	22.775-610

Bairro	Logradouro	Número
JACAREPAGUA	AVENIDA COMANDANTE GUARANYS	sn

Observações
Endereço acima é destinado a base administrativa, a execução da obra será nos seguintes municipios: Bom Jardim,Duas Barras,Cordeiro,Macuco,Cantagalo,São Sebastião do Alto,Itaocara,Carmo,Nova Friburgo,Trajano de Moraes,Santa Maria Madalena,São Fidélis,Areal,São José do Vale do Rio Preto,Sapucaia,Sumidouro,Teresópolis,Petrópolis,Paraíba do Sul,Três Rios,Paty do Alferes,

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
23/10/2023	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	7.925,23	33/2023	R$ 39.595.000,00

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade n° 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, n°. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob n.° 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 24/2023, realizada por meio do processo administrativo n.º SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exmª. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.º 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.º 3.149/80 e Decreto n.º 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais),** discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1°, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die.*

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO OITAVO.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

DS EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001**.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos.

EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151
PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617
NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

III. exercer a fiscalização do contrato;

IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;

II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;

VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;

VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

DS EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de- obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo "declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04", constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados..... 2%;

II - de 201 a 500..... 3%;

III - de 501 a 1.000..... 4%;

IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;

d) violação do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;

f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;

g) esbulho possessório;

h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

DS EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei n° 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto d4este contrato e do Certificado de Regularidade perante do Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

DS EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item "Administração Local", decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item "administração local" deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

DS EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente,** mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built* , que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;

b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);

b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do *caput*, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

DS EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-**CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS
EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Philipe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 70 /2023 Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 33/2023** a contar de 23/10/2023, de acordo com a Portaria 74 os **"SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.**", objeto do **Processo** SEI-070002/017817/2023. **Informo que foi designado** o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Atenciosamente,

Rodolfo da Rocha Varize
Chefe de Serviço
ID: 5143197-1

Recebido em 23 / 10 / 2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 00.299.904/0001-60

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Recuperação Ambiental

ANEXO

Considere o Comunicado de Autorização para Início de Serviço 62469568, assinado pelo gestor do contrato

Rio de Janeiro, 30 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo da Rocha Varize**, **Chefe de Serviço**, em 30/10/2023, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62468885** e o código CRC **367745A8**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023 SEI nº 62468885

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
243200 - INEA	2023NE01749	18/10/23

Credor	Valor
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	6.599.166,66 (Seis milhões e quinhentos e noventa e nove mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Tipo de Empenho	NE Original

Classificação

Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente I
Programa de trabalho	18.543. 0444. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte	151 - Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) ¿ ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708000143

Detalhamento

Modalidade do empenho	Global	**Modalidade de Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Embasamento Legal**	Lei nº 10.520/2002
Origem de Material	1 - Origem nacional	**Data de Entrega**		**Local de Entrega**	
Processo	SEI-070002/015404/22	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇAO DE OBRAS DO PROJETO		6.599.166,66

Cronograma

Outubro	3.299.583,33	**Novembro**	3.299.583,33		

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
16.058.197,18	0,00	0,00	9.459.030,52

Observação

Emitido/contabilizado por PRISCILA VENANCIO NUNES em 25/10/23 às 10:21.

Impresso por EDMILSON JUSTINO em 25/10/23 às 10:23.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
243200 - INEA	2023NE01749	18/10/23

Credor	Valor
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	6.599.166,66 (Seis milhões e quinhentos e noventa e nove mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Tipo de Empenho	NE Original

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022)

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO	1	UN	6.599.166,66	6.599.166,66

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022)

Emitido/contabilizado por PRISCILA VENANCIO NUNES em 25/10/23 às 10:21.

Impresso por EDMILSON JUSTINO em 25/10/23 às 10:23.

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 74
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. **33/2023**, firmado com a empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, cujo objeto consiste em elaboração dos **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS**

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3 .

Art. 2º - Designar o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato ; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023.

Sebastião Bruno
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRRAM / INEA
ID: 5127167-2

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 26/10/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62196506** e o código CRC **25654C3C**.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO GERENTE
DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-E-26/052790/2008 - ROSÂNGELA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS, ID. Funcional nº 4181314-6, Profissional de Nível Elementar. **CONCEDO** 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao de período de 13/10/2018 a 12/10/2023.

Id: 2520266

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 24/10/2023
PÁGINA 35 - 2ª COLUNA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 23.10.2023

Processo nº SEI-100001/002164/2022.

Onde se lê: ... no valor de R$ 1.501,42 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) …
Leia-se: … no valor de R$ 1.501,43 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e três centavos) …

Id: 2520019

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 20.09.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/006935/2023 - Com base na análise promovida pela área técnica (55034380/55117233/59923738), conforme previsto na Portaria DETRO/PRES. n° 1321/17 e de acordo com a informação da CECON/DAF (59651081), **DETERMINO** o cancelamento do registro n° RJ-638, conferido à empresa RIO CIDADE SERVICE TUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, para operação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento, bem como a baixa do veículo cadastrado nesta Autarquia.

DE 17.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010778/2023 - Com base no parecer da área técnica (61242434), **APROVO** o modelo de planta nº 12854397, requerido por Marcopolo SA com as seguintes especificações:
Carroceria: Ônibus rodoviário modelo Paradiso G8 1200, com ar condicionado e sanitário.
Chassi: Scania K320C Euro VI
Distância entre eixos: 7800 mm
Lotação: 46 passageiros sentados
Com Dispositivo de Poltrona Móvel (D.P.M.)

DE 20.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010578/2023 - DEFIRO com base nos pareceres técnico e jurídico (61191741/61474585/61513635).

DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/009078/2023 - INDEFIRO com base no parecer jurídico (61954323).

Id: 2520284

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETRO/PRES Nº 1760 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

DESIGNA GESTORES E FISCAIS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e fiscalização das contratações da administração e altera o Decreto n° 42.301/2010, e o que consta no processo n° SEI-100005/008806/2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar servidores para exercerem as funções de gestores, fiscais e substitutos, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de acordo com os respectivos processos administrativos, conforme Anexo Único.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

LEONARDO DE LIMA MATIAS
Presidente - DETRO/RJ

ANEXO ÚNICO

Empresa	Contrato	Processo	Gestor	Gestor Substituto	Fiscal	Fiscal Substituto
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	009/2023	SEI-100005/008806/2023	Vinicius Martins Emerick, ID: 5141331-0	Carolina Silva de Almeida, ID: 5138647-0	Bianca Costa Lopes, ID: 5090463-9	Livia Vidal Lopes, ID: 4252130-0

Id: 2520282

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 25/10/2023
PÁGINA 29 - 3ª COLUNA

ATO DO PRESIDENTE

Processos nº SEI-070002/018709/2023 e nº SEI-070002/002411/2023,

Onde se lê:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.636 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Leia-se:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.666 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Id: 2520099

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATOS DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 77 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 32/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/017821/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 32/2023, firmado com a empresa ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL (RH III) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 2.

Art. 2º - Designar o servidor Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferrreira, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Fiscais do Contrato ; Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos,

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado,

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante, e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.

Art. 2º - Designar o servidor Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferrreira, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; André Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 76 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 35/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênere celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 27 de Outubro de 2023 às 05:20:59 -0200.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23346.9052343-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000186715495

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Valor Total do Documento: **674.969,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	63.688,38			63.688,38
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	139.709,13			139.709,13
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.148,57			3.148,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	51.995,34			51.995,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.023,20			6.023,20
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	558,31			558,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.499,41			6.499,41
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	519,95			519,95
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.599,76			2.599,76
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.899,65			3.899,65

85870006749 6 69270385233 7 54071623346 1 90523437420 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870006749 6 | 69270385233 7 | 54071623346 1 | 90523437420 7

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.23346.9052343-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 674.969,27

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.559,86			1.559,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	11.504,74			11.504,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:51.244.31185/78	13.196,10			13.196,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:51.244.31185/78	1.649,51			1.649,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:51.244.31185/78	131,96			131,96
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:51.244.31185/78	659,80			659,80
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:51.244.31185/78	989,70			989,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:51.244.31185/78	395,88			395,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:51.244.31185/78	2.919,83			2.919,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	3.778,66			3.778,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	472,33			472,33

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	37,78			37,78
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	188,93			188,93
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	283,39			283,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	113,35			113,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	836,08			836,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	2.228,89			2.228,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	278,61			278,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	22,28			22,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	111,44			111,44

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	167,16			167,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	66,86			66,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	493,17			493,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.009.63374/71	103.255,84			103.255,84
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.009.63374/71	971,17			971,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.009.63374/71	12.906,98			12.906,98
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.009.63374/71	1.032,55			1.032,55
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.009.63374/71	5.162,79			5.162,79
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.009.63374/71	7.744,18			7.744,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.097,67			3.097,67

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.009.63374/71	22.846,90			22.846,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	11.117,91			11.117,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	1.389,73			1.389,73
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	111,17			111,17
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	555,89			555,89
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	833,84			833,84
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	333,53			333,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75	2.460,00			2.460,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	96.259,67			96.259,67
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	708,06			708,06

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	12.032,45			12.032,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	962,59			962,59
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	4.812,98			4.812,98
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	7.219,47			7.219,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	2.887,79			2.887,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	21.298,89			21.298,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	10.321,32			10.321,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	1.290,16			1.290,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	103,21			103,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI	516,06			516,06

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	774,09			774,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	309,63			309,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	2.283,74			2.283,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	12.130,28			12.130,28
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	308,96			308,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	1.516,28			1.516,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	121,30			121,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	606,51			606,51
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	909,77			909,77

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	363,90			363,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	2.684,00			2.684,00
	Totais	**674.969,27**			**674.969,27**

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23346.9044654-8

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000186715495**

Valor Total do Documento: **51.478,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.859,88			1.859,88
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.765,55			1.765,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	26.869,55			26.869,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	4.584,30			4.584,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	8.083,31			8.083,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	196,80			196,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	766,36			766,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.489,09			5.489,09

85880000514 0 78670385233 9 54071623346 1 90446548000 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000514 0 | 78670385233 9 | 54071623346 1 | 90446548000 4

CNPJ:	00.299.904/0001-60
Número:	07.16.23346.9044654-8
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	51.478,67

Pague com o PIX

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.863,83			1.863,83
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
	Totais	**51.478,67**			**51.478,67**

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	61040576 / Reinf CP 23152819703 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 142.857,70	R$ 142.857,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 431.659,73	R$ 431.659,73
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 88.242,13	R$ 88.242,13
IRRF	R$ 63.688,38	R$ 63.688,38
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 726.447,94	R$ 726.447,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2023 08:54:05
Nº do recibo de entrega	0000050000186715495
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.299.904/0001-60

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

ERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	00.299.904/0001-60
Período apuração	11/2023	**Número do Recibo**	50000186715495
Data/Hora da Transmissão	12/12/2023 08:54:05	**Identificação da Apuração de Débitos**	61040576 / Reinf CP 23152819703 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	**Número**	98
Complemento	SALA 605	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	Rio De Janeiro	**UF**	RJ
CEP	20050002	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	**CPF**	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.859,88		
Saldo a Pagar	1.859,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.863,83		
Saldo a Pagar	1.863,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	4.584,30		
Saldo a Pagar	4.584,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.765,55		
Saldo a Pagar	1.765,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	8.083,31		
Saldo a Pagar	8.083,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	26.869,55		
Saldo a Pagar	26.869,55		

DS

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	5.489,09		
Saldo a Pagar	5.489,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	766,36		
Saldo a Pagar	766,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	196,80		
Saldo a Pagar	196,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	12.032,45		
Saldo a Pagar	12.032,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	4.812,98		
Saldo a Pagar	4.812,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	7.219,47		
Saldo a Pagar	7.219,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	962,59		
Saldo a Pagar	962,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.887,79		
Saldo a Pagar	2.887,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	21.298,89		
Saldo a Pagar	21.298,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	708,06		
Saldo a Pagar	708,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	96.259,67		
Saldo a Pagar	96.259,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.516,28		
Saldo a Pagar	1.516,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	606,51		
Saldo a Pagar	606,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	909,77		
Saldo a Pagar	909,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	121,30		
Saldo a Pagar	121,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	363,90		
Saldo a Pagar	363,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.684,00		
Saldo a Pagar	2.684,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	308,96		
Saldo a Pagar	308,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	12.130,28		
Saldo a Pagar	12.130,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.389,73		
Saldo a Pagar	1.389,73		

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	555,89		
Saldo a Pagar	555,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	833,84		
Saldo a Pagar	833,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	111,17		
Saldo a Pagar	111,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	333,53		
Saldo a Pagar	333,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.460,00		
Saldo a Pagar	2.460,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	11.117,91		
Saldo a Pagar	11.117,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	12.906,98		
Saldo a Pagar	12.906,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	5.162,79		
Saldo a Pagar	5.162,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	7.744,18		
Saldo a Pagar	7.744,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.032,55		
Saldo a Pagar	1.032,55		

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	3.097,67		
Saldo a Pagar	3.097,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	22.846,90		
Saldo a Pagar	22.846,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	971,17		
Saldo a Pagar	971,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	103.255,84		
Saldo a Pagar	103.255,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.649,51		
Saldo a Pagar	1.649,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	659,80		
Saldo a Pagar	659,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	989,70		
Saldo a Pagar	989,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	131,96		
Saldo a Pagar	131,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	395,88		
Saldo a Pagar	395,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.919,83		
Saldo a Pagar	2.919,83		

DS

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	13.196,10		
Saldo a Pagar	13.196,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	278,61		
Saldo a Pagar	278,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	111,44		
Saldo a Pagar	111,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	167,16		
Saldo a Pagar	167,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	22,28		
Saldo a Pagar	22,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	66,86		
Saldo a Pagar	66,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	493,17		
Saldo a Pagar	493,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.228,89		
Saldo a Pagar	2.228,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	472,33		
Saldo a Pagar	472,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	188,93		
Saldo a Pagar	188,93		

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	283,39		
Saldo a Pagar	283,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	37,78		
Saldo a Pagar	37,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	113,35		
Saldo a Pagar	113,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	836,08		
Saldo a Pagar	836,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	3.778,66		
Saldo a Pagar	3.778,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.290,16		
Saldo a Pagar	1.290,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	516,06		
Saldo a Pagar	516,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	774,09		
Saldo a Pagar	774,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	103,21		
Saldo a Pagar	103,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	309,63		
Saldo a Pagar	309,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.283,74		
Saldo a Pagar	2.283,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.66728/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	10.321,32		
Saldo a Pagar	10.321,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	6.499,41		
Saldo a Pagar	6.499,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.599,76		
Saldo a Pagar	2.599,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	3.899,65		
Saldo a Pagar	3.899,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	519,95		
Saldo a Pagar	519,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.559,86		
Saldo a Pagar	1.559,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	11.504,74		
Saldo a Pagar	11.504,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	**Descrição**	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	558,31		
Saldo a Pagar	558,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	51.995,34		
Saldo a Pagar	51.995,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	139.709,13		
Saldo a Pagar	139.709,13		

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	3.148,57		
Saldo a Pagar	3.148,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	63.688,38		
Saldo a Pagar	63.688,38		

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	2.099.767,28	428	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	00.299.904/0001-60	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
167.981,38	0,00	167.981,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	2.099.767,28	428	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	00.299.904/0001-60	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
167.981,38	0,00	167.981,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/12/2023

Nº Controle: 300.088.157.799.971.941 | Autenticação Bancária: 075.139.520

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85880001679-6 81380180231-0 20768320080-1 02999040001-6** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **800299904** CNPJ/CEI: Cod. convênio: **0180**

Competência: **11/2023** Data de validade: **07/12/2023** Data de débito: **05/12/2023**

Valor do pagamento: **R$ 167.981,38**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
RW#BTODJ OV*FtVHx 9@P8WaRm V@pSBwly n3LIMy4J nEOO?zCf syfX?rBJ 9uwBiIdS
B*qhFhqP rFlBbGRp 2fOYFvya rCQZk?7E p?ocaP*4 BC3FVxNX Vg6QETjq jAX5XDPl
bvTX7D9X Xn*bugER ?7KUZqI* lUVDdLI? 9lT5qGbA S3MVZgHu 00510523 006.007.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	5.490,93	5	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018000-2	00.299.904/0001-60	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,81	0,00	109,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				(0021)22521341
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	5.490,93	5	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018000-2	00.299.904/0001-60	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,81	0,00	109,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/12/2023

Nº Controle: 300.088.157.799.971.941 | Autenticação Bancária: 075.139.513

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85890000001-8 09810180231-6 20768320000-3 02999040001-6** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **000299904** CNPJ/CEI: Cod. convênio: **0180**

Competência: **11/2023** Data de validade: **07/12/2023** Data de débito: **06/12/2023**

Valor do pagamento: **R$ 109,81**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
HiledCC4 hwtXsePe R2aAHTO5 2o6m*MW8 uOokUkOa w9lS#**E lNEj4s8o pGQcEmQh
KxqEt#?f itkpgYlq 72FRAcCH #LQxkG6G jIcSy?VX GTNL4ZF9 d#aD5ExI 2atV34lp
h8IEsa*N PRTGtsFY dQ6L6UFU gLA7W#lf N7yrQZYv zGwTnPw3 00500623 00190009
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/12/2023 16:13:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EXY2dK6Ac3Y00000.SFP é:

d06bfd3f-258e-42ab-9805-06ac5347f1e4

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160
Inscrição do Transmissor: 00299904000160
Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Inscrição do Responsável: 45964572715
Competência: 11/2023
NRA: EXY2dK6Ac3Y00000
Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ
Código de Recolhimento: 155
Contato: FILIPE CARCELER
Telefone: 002122521341

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41

TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II N° CONTROLE: DN3eLSI9cw30000-8 INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 4222701

CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341 CNAE: 4222701

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.936,56	0,00	0,00	0,00	5.936,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.579,41	0,00	0,00	0,00	12.579,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.773,76	0,00	0,00	0,00	2.773,76
RAT - Agentes Nocivos	308,96	0,00	0,00	0,00	308,96
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.598,69	0,00	0,00	0,00	21.598,69
OUTRAS ENTIDADES	3.648,03	0,00	0,00	0,00	3.648,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.648,03	0,00	0,00	0,00	3.648,03
TOTAL A RECOLHER	25.246,72	0,00	0,00	0,00	25.246,72

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DS EM

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LIEDER OLIVEIRA CABRAL	128.72759.56-7	03/11/2023	01		29/11/2023	I1	07151
2.476,45	129,17	258,33	225,54		0,00		0,00

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS		107.85252.52-2	14/10/2009	01			04101
7.778,74	3.608,54	0,00	828,38			910,99	0,00
ANDRE LUIZ RIBA		203.40097.43-9	29/11/2023	01			04142
183,33	0,00	0,00	13,74			14,66	0,00
ANTONIO GUILHERME GUSMAO ROCHA		134.27015.45-8	11/11/2013	01			02142
12.776,91	6.388,46	0,00	828,38			1.533,22	0,00
CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA		190.29460.31-0	04/03/2020	01	05		07151
7.020,56	2.201,10	0,00	808,78			737,73	0,00
DANIEL COSTA		130.06748.58-0	01/10/2021	01			09144
1.997,40	1.024,17	0,00	161,58			241,73	0,00
EDSON LUIS DA SILVA MENDES		127.40428.56-3	01/04/2009	01			03121
6.229,00	3.114,50	0,00	708,23			747,49	0,00
FELIPE SOUZA GOMES		131.35670.54-5	02/03/2022	01			07151
5.106,97	1.866,09	0,00	551,15			557,84	0,00
JOSE ADEILTON RODRIGUES DE SOUZA		128.82187.58-2	09/11/2023	01			07151
2.273,33	129,17	0,00	186,41			192,21	0,00
LUIZ CLAUDIO SILVA DOS SANTOS		163.51750.76-9	29/11/2023	01			07170
122,61	0,00	0,00	9,19			9,80	0,00
MARCIO CORREIA BARREDO		164.16321.33-6	29/11/2023	01			07170
122,61	0,00	0,00	9,19			9,80	0,00
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA		148.72948.86-2	10/05/2023	01			03121
3.000,00	875,00	0,00	268,99			310,00	0,00
RENATO DE OLIVEIRA RAMOS		124.96773.82-1	07/02/2022	01	04		09191
5.149,45	1.761,98	0,00	557,09			552,92	0,00
RICARDO LAGARIS DA SILVEIRA		124.13352.37-8	06/10/2021	01			09131
4.681,55	2.381,68	0,00	491,59			565,06	0,00
ROGERIO RANGEL DE FREITAS		123.28238.51-5	13/11/2023	01			07825
1.350,00	93,75	0,00	103,32			115,51	0,00
VINICIUS DIAS DE LIMA		165.51140.90-5	21/11/2023	01			03121
1.696,93	0,00	0,00	134,54			135,75	0,00

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA	166.22656.48-8	02/05/2023	07			04110
672,90	196,26	0,00	50,46		17,39	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
62.638,74	23.769,87	258,33	5.936,56	6.652,10	0,00

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — N° DE CONTROLE: DN3eLSI9cw30000-8 — INSCRIÇÃO: 900168936573
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20050-002 — CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	59.489,39	23.444,44	61.965,84	258,33
07	1	672,90	196,26	672,90	0,00
TOTAIS:	17	60.162,29	23.640,70	62.638,74	258,33

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II — N° DE CONTROLE: DN3eLSI9cw30000-8 — INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20050-002 — TELEFONE: 0021 2252 1341 — CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	25.246.72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.936.56
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	5.149.45
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° CONTROLE: IYpEQbjRMl10000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41 COD REC: 155 COMP: 11/2023

TOMADOR/OBRA : 00232 INEA LIMPA RIO II INSCRIÇÃO: 900168936573 N° CONTROLE: DN3eLSI9cw30000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AVENIDA COMANDANTE GUARANYS SN	JACAREPAGUA	RIO DE JANEIRO	22775610	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	62.638,74	REM SEM 13° SALÁRIO	59.489,39	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	258,33	REM 13° SALÁRIO	23.444,44	196,26
		DEPÓSITO	6.634,71	17,39
		ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	17	TOTAL TRABALHADORES	15	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	62.638,74	REM SEM 13° SALÁRIO	59.489,39	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	258,33	REM 13° SALÁRIO	23.444,44	196,26
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.936,56	DEPÓSITO	6.634,71	17,39
VAL DEVIDO PREV SOC	25.246,72	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	17	TOTAL TRABALHADORES	15	1

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA — INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMPETÊNCIA: 11/2023 — CÓD REC: 155 — FPAS: 507 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	428	5
REMUNERAÇÃO	2.099.767,28	5.490,93
DEPÓSITO	167.981,38	109,81
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	167.981,38	109,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60		0079	2100	507
28.106,45	77.364,81	16.818,64	0,00	0,00	0,00	122.289,90	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578		0079	2208	507
5.997,48	16.105,85	3.826,87	0,00	0,00	0,00	25.930,20	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073		0079	2208	507
1.580,79	4.611,85	1.095,81	0,00	0,00	0,00	7.288,45	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278		0079	2208	507
938,45	2.720,36	646,38	0,00	0,00	0,00	4.305,19	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900096337471		0079	2208	507
46.377,22	126.446,76	29.813,94	0,00	0,00	0,00	202.637,92	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900143828075		0079	2208	507
4.948,20	13.569,40	3.224,19	0,00	0,00	0,00	21.741,79	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900149132973		0079	2208	507
44.899,91	118.192,98	27.915,30	0,00	0,00	0,00	191.008,19	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60							

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS / EMPRESA / OUTRAS ENT	DED FPAS / VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900156672870	0079	2208	507
4.652,97 / 12.611,41 / 2.996,56	0,00 / 0,00	0,00	20.260,94	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900168936573	0079	2208	507
5.936,56 / 15.662,13 / 3.648,03	0,00 / 0,00	0,00	25.246,72	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60				

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Folha de Pagamento 11/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.232 INEA LIMPA RIO II						
000513	**Airton Goncalves dos Santos**	**220:00**	**Encarregado Administrativo III C**	**14/10/2009**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		23	5.533,09		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.778,74
0200 Férias		7	1.684,24		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.245,65
0210 1/3 s/ Férias			561,41		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	182,30
5005 INSS Férias				182,30	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				694,65	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	189,59
5110 IRRF				24,27	B110 - Base IRRF Salário	3.319,86
5120 IRRF s/ Adiantamento				43,77	B120 - Dedução IRRF Salário	694,65
5310 Adiantamento Salarial				2.169,46	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	694,65
5330 Adiantamento Férias				2.063,35	B400 - Base FGTS Salário	7.778,74
5700 Vale Transporte				55,33	B410 - FGTS Salário 8%	622,30
					B900 - Remuneração Total Mês	7.217,07
					B903 - Salário Mês	7.217,07
					B940 - Média - Férias	1,08
	Totais		**7.778,74**	**5.233,13**	- Em Férias de: 09/10/2023 até 07/11/2023	
	Líquido			**2.545,61**		

009053	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	29/11/2023	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		2	183,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	183,33
5010 INSS				13,74	B110 - Base IRRF Salário	183,33
5700 Vale Transporte				1,83	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	13,74
					B400 - Base FGTS Salário	183,33
					B410 - FGTS Salário 8%	14,67
					B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
					B903 - Salário Mês	2.750,00
	Totais		**183,33**	**15,57**	- Admitido em 29/11/2023	
	Líquido			**167,76**		

003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	12.776,91		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	12.776,91
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.876,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				876,95	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				825,66	B110 - Base IRRF Salário	7.666,15
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.405,45	B120 - Dedução IRRF Salário	876,95
5310 Adiantamento Salarial				3.705,31	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	12.010,29
5350 Adiantamento de Folha	G			3.876,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	743,43
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.057,01
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	876,95
					B400 - Base FGTS Salário	12.776,91
					B410 - FGTS Salário 8%	1.022,15
					B900 - Remuneração Total Mês	12.776,91
					B903 - Salário Mês	12.776,91
					B920 - Base Salário Família	12.776,91
	Totais		**16.652,91**	**10.689,37**		
	Líquido			**5.963,54**		

007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.061,75		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.020,56
0190 DSR s/ Salário Variável		37,24	690,39		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	17:10	538,72		B110 - Base IRRF Salário	5.395,86
1040 Hora Extra 100%	P	46:51	1.729,70		B120 - Dedução IRRF Salário	808,78
5010 INSS				808,78	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	808,78
5110 IRRF				295,05	B400 - Base FGTS Salário	7.020,56
5120 IRRF s/ Adiantamento				215,23	B410 - FGTS Salário 8%	561,64
5310 Adiantamento Salarial				1.409,47	B900 - Remuneração Total Mês	4.061,75
					B903 - Salário Mês	4.061,75
	Totais		**7.020,56**	**2.728,53**		
	Líquido			**4.292,03**		

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Folha de Pagamento 11/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda
00.232 INEA LIMPA RIO II

008137 Daniel Costa — 220:00 — Auxiliar de Mecânico — 01/10/2021 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário			1.461,25	
0190 DSR s/ Salário Variável		2,53	25,30	
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	53:00	463,75	
1010 Hora Extra 50%	P	2:20	30,62	
1040 Hora Extra 100%	P	3:00	52,50	
5010 INSS				159,96
5310 Adiantamento Salarial				770,00
5610 Atrasos	P	1:07		9,77
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		26,25
5700 Vale Transporte				19,25
		Totais	**2.033,42**	**985,23**
		Líquido		**1.048,19**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.997,40
B110 - Base IRRF Salário	1.227,40
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,96
B400 - Base FGTS Salário	1.997,40
B410 - FGTS Salário 8%	159,79
B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
B903 - Salário Mês	1.925,00

000232 Edson Luis da Silva Mendes — 220:00 — Técnico em Edificações III B — 01/04/2009 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	6.229,00	
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.242,00	
5010 INSS				697,96
5110 IRRF				85,52
5120 IRRF s/ Adiantamento				550,56
5310 Adiantamento Salarial				1.941,04
5350 Adiantamento de Folha	G			2.242,00
		Totais	**8.471,00**	**5.517,08**
		Líquido		**2.953,92**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.229,00
B110 - Base IRRF Salário	3.737,40
B120 - Dedução IRRF Salário	697,96
B150 - Base IRRF Salário(Ant)	6.229,00
B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	697,96
B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	636,08
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	697,96
B400 - Base FGTS Salário	6.229,00
B410 - FGTS Salário 8%	498,32
B900 - Remuneração Total Mês	6.229,00
B903 - Salário Mês	6.229,00

008357 Felipe Souza Gomes — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 02/03/2022 — 0 — 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		30	3.489,80	
0190 DSR s/ Salário Variável		23,47	377,34	
1020 Hora Extra 70%	P	12:32	337,92	
1040 Hora Extra 100%	P	28:26	901,91	
5010 INSS				540,88
5110 IRRF				105,13
5120 IRRF s/ Adiantamento				76,38
5310 Adiantamento Salarial				1.319,54
5700 Vale Transporte				34,90
		Totais	**5.106,97**	**2.076,83**
		Líquido		**3.030,14**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.106,97
B110 - Base IRRF Salário	3.711,05
B120 - Dedução IRRF Salário	540,88
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	540,88
B400 - Base FGTS Salário	5.106,97
B410 - FGTS Salário 8%	408,56
B900 - Remuneração Total Mês	3.489,80
B903 - Salário Mês	3.489,80

009031 Jose Adeilton Rodrigues de Souza — 220:00 — Operador de Máquinas Pesadas I — 09/11/2023 — 0 — 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto
0001 Salário		22	2.273,33	
5010 INSS				184,79
5700 Vale Transporte				22,73
		Totais	**2.273,33**	**207,52**
		Líquido		**2.065,81**

Bases	Total
B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.273,33
B110 - Base IRRF Salário	2.273,33
B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,79
B400 - Base FGTS Salário	2.273,33
B410 - FGTS Salário 8%	181,87
B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
B903 - Salário Mês	3.100,00

- Admitido em 09/11/2023

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Folha de Pagamento 11/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.232 INEA LIMPA RIO II						
009027	**Lieder Oliveira Cabral**	**220:00**	**Operador de Máquinas Pesadas I**	**03/11/2023**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		27	2.790,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.476,45
0190 DSR s/ Salário Variável		0,19	4,43		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	258,33
0320 Férias Proporcionais 03/11/23 - 02/11/2		1	258,33		B102 - Dependentes IRRF 13º	189,59
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			86,11		B110 - Base IRRF Salário	1.319,12
0350 13o. Proporcional		1	258,33		B120 - Dedução IRRF Salário	657,75
0365 Multa Art. 479 / CLT		1,50	155,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	203,08
1010 Hora Extra 50%	P	0:44	15,50		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	19,37
5010 INSS				203,08	B220 - Dedução IRRF Férias	68,89
5030 INSS s/ 13o Salário				19,37	B310 - Base IRRF 13o.	258,33
5210 Pensão s/ Salário				454,67	B320 - Dedução IRRF 13o.	67,16
5230 Pensão s/ Férias				68,89	B330 - Pensão Alimenticía (Anterior)	25,83
5240 Pensão s/ 13o. Salário				21,96	B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	2.476,45
5310 Adiantamento Salarial				1.157,33	B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	198,12
5340 Adiantamento de Rescisão				837,75	B450 - Base FGTS (50%)	218,78
5624 Faltas (H)	P	9:00		126,81	B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	87,51
5625 DSR s/ Faltas	P	2		206,67	B504 - Base FGTS 13o.(Rescisão)	129,17
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			342,00	B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	258,33
6010 Antecipação de 13o. Salário				129,17	B514 - FGTS 13o.(Rescisão)	10,33
					B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	20,67
	Totais		**3.567,70**	**3.567,70**	- Desligado em 29/11/2023 (Dispensa Sem Justa Causa)	
	Líquido			**0,00**		

009055	**Luiz Claudio Silva dos Santos**	**220:00**	**Servente**	**29/11/2023**	**2**	**3**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		2	122,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	122,61
5010 INSS				9,19	B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5700 Vale Transporte				1,23	B110 - Base IRRF Salário	122,61
					B120 - Dedução IRRF Salário	9,19
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	9,19
					B400 - Base FGTS Salário	122,61
					B410 - FGTS Salário 8%	9,81
					B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
					B903 - Salário Mês	1.839,20
					B920 - Base Salário Família	1.839,20
	Totais		**122,61**	**10,42**	- Admitido em 29/11/2023	
	Líquido			**112,19**		

009054	**Marcio Correia Barredo**	**220:00**	**Servente**	**29/11/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		2	122,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	122,61
5010 INSS				9,19	B110 - Base IRRF Salário	122,61
5700 Vale Transporte				1,23	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	9,19
					B400 - Base FGTS Salário	122,61
					B410 - FGTS Salário 8%	9,81
					B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
					B903 - Salário Mês	1.839,20
	Totais		**122,61**	**10,42**	- Admitido em 29/11/2023	
	Líquido			**112,19**		

008928	**Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná**	**220:00**	**Auxiliar de Engenharia**	**10/05/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.000,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.000,00
5010 INSS				263,05	B110 - Base IRRF Salário	1.800,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				27,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				1.173,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	263,05
5700 Vale Transporte				30,00	B400 - Base FGTS Salário	3.000,00
					B410 - FGTS Salário 8%	240,00
					B900 - Remuneração Total Mês	3.000,00
					B903 - Salário Mês	3.000,00

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

00.232 INEA LIMPA RIO II

Totais	**3.000,00**	**1.493,05**
Líquido		**1.506,95**

008293	**Renato de Oliveira Ramos**	**220:00**	**Lubrificador**	**07/02/2022**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.495,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.149,45
0190 DSR s/ Salário Variável		30,09	444,54		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 Hora Extra 50%	P	14:21	317,49		B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	150,45		B110 - Base IRRF Salário	4.151,21
1040 Hora Extra 100%	P	33:39	992,68		B120 - Dedução IRRF Salário	546,83
1410 Adicional de Periculosidade		30	748,68		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	546,83
5010 INSS				546,83	B250 - Base IRRF Férias(Ant)	3.629,93
5110 IRRF				141,82	B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	338,64
5120 IRRF s/ Adiantamento				136,86	B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	94,86
5310 Adiantamento Salarial				861,38	B400 - Base FGTS Salário	5.149,45
5700 Vale Transporte				24,96	B410 - FGTS Salário 8%	411,96
					B900 - Remuneração Total Mês	3.244,29
					B903 - Salário Mês	2.495,61
					B936 - Base Periculosidade	748,68

Totais	**5.149,45**	**1.711,85**
Líquido		**3.437,60**

008145	**Ricardo Lagaris da Silveira**	**220:00**	**Mecânico II**	**06/10/2021**	**1**	**2**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.278,81		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.681,55
0190 DSR s/ Salário Variável		4,50	93,97		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	3:55	114,27		B110 - Base IRRF Salário	2.970,03
1040 Hora Extra 100%	P	5:00	194,50		B120 - Dedução IRRF Salário	481,32
5010 INSS				481,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	481,32
5120 IRRF s/ Adiantamento				336,45	B400 - Base FGTS Salário	4.681,55
5310 Adiantamento Salarial				1.375,07	B410 - FGTS Salário 8%	374,52
					B900 - Remuneração Total Mês	4.278,81
					B903 - Salário Mês	4.278,81
					B920 - Base Salário Família	4.681,55

Totais	**4.681,55**	**2.192,84**
Líquido		**2.488,71**

009037	**Rogerio Rangel de Freitas**	**220:00**	**Motorista de Caminhão I A**	**13/11/2023**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		18	1.350,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.350,00
5010 INSS				101,70	B110 - Base IRRF Salário	1.350,00
5700 Vale Transporte				13,50	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	101,70
					B400 - Base FGTS Salário	1.350,00
					B410 - FGTS Salário 8%	108,00
					B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00

Totais	**1.350,00**	**115,20**	- Admitido em 13/11/2023
Líquido		**1.234,80**	

008913	**Victor Fernandes De Almeida**	**100:00**	**Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas**	**02/05/2023**	**0**	**0**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	672,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	672,90
5010 INSS				50,46	B110 - Base IRRF Salário	403,74
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5700 Vale Transporte				6,73	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	50,46
					B400 - Base FGTS Salário	672,90
					B410 - FGTS Salário 2%	13,46
					B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90

Totais	**672,90**	**326,35**
Líquido		**346,55**

By RHNydus.Net

DocuSign Envelope ID: 48C82A8E-DC85-4261-A5DB-91AE60C9CD04

Folha de Pagamento 11/2023

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.232 INEA LIMPA RIO II						
009041	**Vinicius Dias de Lima**	**220:00**	**Assistente de Engenharia**	**21/11/2023**	**0**	**1**

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		10	1.333,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.696,93
0190 DSR s/ Salário Variável		1,60	36,36		B110 - Base IRRF Salário	1.696,93
1040 Hora Extra 100%	P	9:00	327,24		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				132,92	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	132,92
					B400 - Base FGTS Salário	1.696,93
					B410 - FGTS Salário 8%	135,75
					B900 - Remuneração Total Mês	4.000,00
					B903 - Salário Mês	4.000,00
	Totais		**1.696,93**	**132,92**	- Admitido em 21/11/2023	
	Líquido			**1.564,01**		

By RHNydus.Net

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 48C82A8EDC854261A5DB91AE60C9CD04 Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 02ª MEDIÇÃO - 02ª ETAPA INTERMEDIÁRIA - OBRA 00.232 - LIMPA RIO

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 296
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 27
Rubrica: 549

Remetente do envelope:
Edson Macedo
R Sete De Setembro, 98
Sala 605, Centro
RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com
Endereço IP: 201.17.60.24

Rastreamento de registros

Status: Original
17/12/2023 11:50:45

Portador: Edson Macedo
edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Andre Rangel andrer@dimensionalengenharia.com Diretor de Engenharia Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Aceito: 14/11/2019 16:06:30 ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a	DocuSigned by: Andre Rangel 6CB470999306478... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.26.71.142 Assinado com o uso do celular	Enviado: 17/12/2023 11:54:02 Visualizado: 17/12/2023 12:00:00 Assinado: 17/12/2023 12:01:22
Antônio Guilherme Gusmão Rocha guilhermer@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Aceito: 14/05/2020 09:28:26 ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307	DS Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 191.23.231.93 Assinado com o uso do celular	Enviado: 17/12/2023 11:54:02 Visualizado: 17/12/2023 12:55:30 Assinado: 17/12/2023 13:08:53
Edson Luiz da Silva Mendes edsonm@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Não oferecido através do DocuSign	DS Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 177.192.143.87 Assinado com o uso do celular	Enviado: 17/12/2023 11:54:03 Visualizado: 17/12/2023 11:57:58 Assinado: 17/12/2023 12:05:15
Edson Macedo edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 201.17.60.24	Enviado: 17/12/2023 11:54:03 Visualizado: 17/12/2023 11:54:33 Assinado: 17/12/2023 11:55:43

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 189.97.195.238 Assinado com o uso do celular	Enviado: 17/12/2023 11:54:04 Visualizado: 17/12/2023 13:18:44 Assinado: 17/12/2023 13:19:44
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	17/12/2023 11:54:04
Entrega certificada	Segurança verificada	17/12/2023 13:18:44
Assinatura concluída	Segurança verificada	17/12/2023 13:19:44
Concluído	Segurança verificada	17/12/2023 13:19:44

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us
at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email
to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 0172E51CE4074918A7A7777E78902793 Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 02ªMEDIÇÃO CONSOLIDADE 01.pdf, MEDIÇÃO CONSOLIDADA 02.pdf corrigida

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4 Assinaturas: 1 Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5 Rubrica: 11 Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado R Sete De Setembro, 98

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 201.17.60.24

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Edson Macedo Local: DocuSign

18/12/2023 19:49:03 edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Andre Rangel andrer@dimensionalengenharia.com Diretor de Engenharia Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Andre Rangel 6CB470999306478...	Enviado: 18/12/2023 19:51:33 Visualizado: 19/12/2023 00:01:58 Assinado: 19/12/2023 00:02:33
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.27.10.93 Assinado com o uso do celular	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/11/2019 16:06:30 ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a		
Antônio Guilherme Gusmão Rocha guilhermer@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS	Enviado: 18/12/2023 19:51:32 Visualizado: 18/12/2023 20:02:24 Assinado: 18/12/2023 20:03:00
	Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 179.128.252.201 Assinado com o uso do celular	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/05/2020 09:28:26 ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307		
Edson Luiz da Silva Mendes edsonm@dimensionalengenharia.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS	Enviado: 18/12/2023 19:51:32 Visualizado: 18/12/2023 20:01:00 Assinado: 18/12/2023 20:01:12
	Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 177.192.143.87	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	18/12/2023 19:51:33
Entrega certificada	Segurança verificada	18/12/2023 20:01:00
Assinatura concluída	Segurança verificada	18/12/2023 20:01:12
Concluído	Segurança verificada	19/12/2023 00:02:33
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us
at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email
to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.