



Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2024.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS
CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE
PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
LOTE 03”.

Processo N° 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA N° 33/2023.

Assunto:
ENCAMINHAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO – 12ª ETAPA NORMAL,
PERÍODO DE 17/09/2024 até 16/10/2024

Prezados Senhores,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a **“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03”**, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTAS FISCAIS**: n.º 0008357 VALOR R\$ 1.092.315,76 (UM MILHÃO E NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), MUNICÍPIO DE AREAL; **NOTA FISCAL N.º 0008358 VALOR DE R\$ 75.192,01 (SETENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**; **NOTA FISCAL N.º 0008359 VALOR DE R\$ 164.268,37 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SUMIDORO**; **NOTA FISCAL N.º 0008360 VALOR R\$ 561.316,42 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**; **NOTA FISCAL N.º 0008361 VALOR DE R\$ 135.907,08 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**; **NOTA FISCAL N.º 0008362 VALOR DE R\$ 283.949,69 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO CORDEIRO**; **NOTA FISCAL N.º 0008363 VALOR DE R\$ 158.053,09**

Página 1 de 2



Rubrica

DS

DS

DS

DS



(CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE ITAOCARA; NOTA FISCAL N.º 0008364 VALOR DE R\$ 376.717,23 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE BOM JARDIM; NOTA FISCAL N.º 0008365 VALOR DE R\$ 421.921,00 (QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS) MUNICÍPIO DE TERESOPÓLIS; TOTALIZANDO R\$ 3.269.640,65 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS...), bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à **15ª Medição de Serviços - 12ª Etapa Normal**, executados no **período de 17/09/2024 até 16/10/2024**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.


Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.

Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.



 20241114u00299904000160i00299904000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00008357		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/11/2024 10:14:41		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação MS3Z-LRBG		
- NOTA CARIOCA -					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2		
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual: ---		
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Tel.: 21 2252-1341		
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312		Tel.: 21-2332 4640			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.					
Contrato nº 33/2023					
CEI.: 070002/017-817/2023					
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
15ª medição/ 12ª etapa					
Período: 17/09/2024 a 16/10/2024					
CNO 90.016.89365/73					
Mão de Obra :	R\$	30.298,51			
Equipamentos:	R\$	963.708,83			
Materiais :	R\$	98.308,42			
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.					
A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF, EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.					
Valor da NF: R\$ 1.092.315,76 (HUM MILHÃO NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.332,84	R\$ 13.107,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 1.092.315,76					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.092.315,76	3,00%	32.769,47	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.					
- ISS devido no Município de AREAL - RJ.					
- CNO / Código da Obra: CO00.232					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.043.105,66					

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

 20241114u00299904000160i00299904000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00008358		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/11/2024 10:22:26		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação YDXE-UKFW		
- NOTA CARIOCA -					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2		
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual: ---		
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Tel.: 21 2252-1341		
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312		Tel.: 21-2332 4640			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia					
Contrato nº 33/2023					
CEI.: 070002/017-817/2023					
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
15ª medição/ 12ª etapa					
Período: 17/09/2024 a 16/10/2024					
CNO 90.016.89365/73					
Mão de Obra :	R\$	2.085,67			
Equipamentos:	R\$	66.339,06			
Materiais :	R\$	6.767,28			
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.					
A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.					
Valor da NF: R\$ 75.192,01 (SETENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVOS)					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,42	R\$ 902,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 75.192,01					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	75.192,01	2,00%	1.503,84	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.					
- ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ.					
- CNO / Código da Obra: CO00.232					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 72.556,45					

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

 20241114u00299904000160i00299904000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00008359													
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/11/2024 10:45:42													
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação WJRN-YMNH													
- NOTA CARIOCA -																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2													
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual: ---													
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Tel.: 21 2252-1341													
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002															
	Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS																
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----												
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA																
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312		Tel.: 21-2332 4640														
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ----														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sumidouro. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 15ª medição/ 12ª etapa Período: 17/09/2024 a 16/10/2024 CNO 90.016.89365/73 Mão de Obra : R\$ 4.556,45 Equipamentos: R\$ 144.927,77 Materiais : R\$ 14.784,15 ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 164.268,37 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE) <table><tr><td>Retenção de COFINS</td><td>Retenção de CSLL</td><td>Retenção de INSS</td><td>Retenção de IRPJ</td><td>Retenção de PIS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 501,21</td><td>R\$ 1.971,22</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>					Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501,21	R\$ 1.971,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções											
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501,21	R\$ 1.971,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
VALOR DA NOTA = R\$ 164.268,37																
Serviço Prestado 07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)											
0,00	0,00	164.268,37	5,00%	8.213,41	0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES																
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SUMIDOURO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 153.582,53																

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20241114u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00008360	
	Data e Hora de Emissão 14/11/2024 10:51:32	
	Código de Verificação PPBT-GZF6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---	
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341	
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002	
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----		
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA		
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640		
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo.		
Contrato nº 33/2023		
CEI.: 070002/017-817/2023		
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
15ª medição/ 12ª etapa		
Período: 17/09/2024 a 16/10/2024		
CNO 90.016.89365/73		
Mão de Obra :	R\$	15.569,72
Equipamentos:	R\$	495.228,22
Materiais :	R\$	50.518,48
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.		
A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.		
Valor da NF: R\$ 561.316,42 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E DEZESEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.712,67
		Retenção de IRPJ
		R\$ 6.735,80
		Retenção de PIS
		R\$ 0,00
		Outras Retenções
		R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 561.316,42		
Serviço Prestado		
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios		
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	0,00	561.316,42
		Aliquota (%)
		3,00%
		Valor do ISS (R\$)
		16.839,49
		Crédito p/ IPTU (R\$)
		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010		
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br		
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.		
- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.		
- CNO / Código da Obra: CO00.232		
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 536.028,46		

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

 20241114u00299904000160i00299904000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00008361		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/11/2024 10:55:18		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação LP9B-W67I		
- NOTA CARIOCA -					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2		
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual: ---		
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Tel.: 21 2252-1341		
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312		Tel.: 21-2332 4640			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Duas Barras					
Contrato nº 33/2023					
CEI.: 070002/017-817/2023					
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
15ª medição/ 12ª etapa					
Período: 17/09/2024 a 16/10/2024					
CNO 90.016.89365/73					
Mão de Obra :	R\$	3.769,77			
Equipamentos:	R\$	119.905,67			
Materiais :	R\$	12.231,64			
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.					
A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.					
Valor da NF: R\$ 135.907,08 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 414,67	R\$ 1.630,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 135.907,08					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	135.907,08	5,00%	6.795,35	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.					
- ISS devido no Município de DUAS BARRAS - RJ.					
- CNO / Código da Obra: CO00.232					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 127.066,18					

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

 20241114u00299904000160i00299904000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00008362		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/11/2024 10:58:58		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação VYIH-VCAV		
- NOTA CARIOCA -					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2		
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual: ---		
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Tel.: 21 2252-1341		
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312		Tel.: 21-2332 4640			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro					
Contrato nº 33/2023					
CEI.: 070002/017-817/2023					
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
15ª medição/ 12ª etapa					
Período: 17/09/2024 a 16/10/2024					
CNO 90.016.89365/73					
Mão de Obra :	R\$	7.876,16			
Equipamentos:	R\$	250.518,06			
Materiais :	R\$	25.555,47			
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.					
A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.					
Valor da NF: R\$ 283.949,69 (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 866,38	R\$ 3.407,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 283.949,69					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	283.949,69	5,00%	14.197,48	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.					
- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.					
- CNO / Código da Obra: CO00.232					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 265.478,43					

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20241114u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008363

Data e Hora de Emissão

14/11/2024 11:02:01

Código de Verificação

BLKF-MEQV



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

15ª medição/ 12ª etapa

Período: 17/09/2024 a 16/10/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 4.384,06

Equipamentos: R\$ 139.444,25

Materiais : R\$ 14.224,78

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 158.053,09 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, CINQUENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 482,25

Retenção de IRPJ R\$ 1.896,64

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 158.053,09

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	158.053,09	4,00%	6.322,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 149.352,08

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

 20241114u00299904000160i00299904000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00008364		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/11/2024 11:47:44		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação BI7U-BCN4		
- NOTA CARIOCA -					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2		
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual: ---		
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Tel.: 21 2252-1341		
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312		Tel.: 21-2332 4640			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Bom Jardim					
Contrato nº 33/2023					
CEI.: 070002/017-817/2023					
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
15ª medição/ 12ª etapa					
Período: 17/09/2024 a 16/10/2024					
CNO 90.016.89365/73					
Mão de Obra :	R\$	10.449,33			
Equipamentos:	R\$	332.363,35			
Materiais :	R\$	33.904,55			
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.					
A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.					
Valor da NF: R\$ 376.717,23 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZESETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,43	R\$ 4.520,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 376.717,23					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	376.717,23	3,00%	11.301,51	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.					
- ISS devido no Município de BOM JARDIM - RJ.					
- CNO / Código da Obra: CO00.232					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 359.745,68					

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

 20241114u00299904000160i00299904000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00008365		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/11/2024 11:51:24		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação AFP8-V93J		
- NOTA CARIOCA -					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2		
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual: ---		
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Tel.: 21 2252-1341		
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312		Tel.: 21-2332 4640			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis					
Contrato nº 33/2023					
CEI.: 070002/017-817/2023					
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
15ª medição/ 12ª etapa					
Período: 17/09/2024 a 16/10/2024					
CNO 90.016.89365/73					
Mão de Obra :	R\$	11.703,19			
Equipamentos:	R\$	372.244,92			
Materiais :	R\$	37.972,89			
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.					
A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.					
Valor da NF: R\$ 421.921,00 (QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS)					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287,35	R\$ 5.063,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 421.921,00					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	421.921,00	2,00%	8.438,42	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.					
- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.					
- CNO / Código da Obra: CO00.232					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 407.132,18					

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2024.

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

RODRIGO DE BARROS LOPES
OAB/RJ 112.446
DIRETOR JURÍDICO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9E0E-081C-5F7C-63A6> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9E0E-081C-5F7C-63A6



Hash do Documento

7D7D57BCB82D5255EF9BB3A3EE6E59B8809A85CEC43293460C5A901AA5AE2F93

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2024 é(são) :

☒ **Nome no certificado:** Rodrigo De Barros Lopes em 04/11/2024

11:15 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO e AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda





incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento





de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.299.904/0001-60

Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24289.9131594-0

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000272975588

Valor Total do Documento

792.661,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	60.871,46			60.871,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.240,49			3.240,49
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.479,04			20.479,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.134,62			6.134,62
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.723,90			4.723,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.559,88			2.559,88
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	204,79			204,79
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.023,95			1.023,95
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.535,92			1.535,92
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	614,37			614,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 7

15/10/2024 09:59:00

85810007926 4 61080385242 3 92071624289 5 91315940164 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810007926 4 61080385242 3 92071624289 5 91315940164 9



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24289.9131594-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 792.661,08

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	78.928,53			78.928,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.814,26			1.814,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	418,49			418,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	226,78			226,78
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,14			18,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	90,71			90,71
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	136,06			136,06
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	54,42			54,42
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.810,35			2.810,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	648,26			648,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	351,29			351,29
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	28,10			28,10
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	140,51			140,51
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - Sesi	210,77			210,77
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	84,31			84,31
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	95.483,31			95.483,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	723,15			723,15
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	22.025,13			22.025,13
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.935,41			11.935,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	954,83			954,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	4.774,16			4.774,16
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	7.161,24			7.161,24
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.864,49			2.864,49
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.373,29			12.373,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.854,14			2.854,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.546,66			1.546,66
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	123,73			123,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	618,66			618,66
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	927,99			927,99
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	371,19			371,19
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.38280/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	234.321,29			234.321,29
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	1.128,28			1.128,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	54.050,89			54.050,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	29.290,16			29.290,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	2.343,21			2.343,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	11.716,06			11.716,06
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	17.574,09			17.574,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73	7.029,63			7.029,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	23.593,08			23.593,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.442,21			5.442,21



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	2.949,13			2.949,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	235,93			235,93
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	1.179,65			1.179,65
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	1.769,48			1.769,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.016.89365/73	707,79			707,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.019.21336/71	31.067,52			31.067,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.019.21336/71	7.166,34			7.166,34
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.019.21336/71	3.883,44			3.883,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.019.21336/71	310,67			310,67





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.553,37			1.553,37
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	2.330,06			2.330,06
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	932,02			932,02
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
Totais		792.661,08			792.661,08

	Data da Transação: 17/10/2024 Nº Controle: 721.049.851.717.477.982 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Agência de Débito: 468 CNPJ: 000.299.904/0001-60 Conta de Débito: 338521-3	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858100079264 610803852423 920716242895 913159401649 Data do Pagamento: 17/10/2024 Número do Documento: 0716242899131594-0 Valor Total: R\$ 792.661,08 Autenticação Bancária: 088.609.069 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.		
Autenticação G7CwS?Pr NlBIJubb mACNrASm zDzdCTRz 2astld@7 Ls7nMU?C FbqNr3AQ lpC04EPC 8XY?BPRD *P?IiKWv BQ5*piW x2bZspug RV@L5pRM rW8RR9Bg ?CGu3865 06sjdhgk 099*gGpZ #4CWiH#7 tVGeYR2e *mCH*LOK XcImYvD* dQgUjv7l 00571724 009.002.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.299.904/0001-60

Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24289.9122540-2

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000272975588

Valor Total do Documento

101.670,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7.132,70			7.132,70
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	649,14			649,14
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22.141,29			22.141,29
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.803,89			1.803,89
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.715,85			5.715,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.648,80			3.648,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:29.747.301/0001-65				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	12.046,32			12.046,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.425,35			4.425,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	602,50			602,50

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 3

15/10/2024 09:57:22

85860001016 6 70030385242 3 92071624289 5 91225402642 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001016 6

70030385242 3

92071624289 5

91225402642 8

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.24289.9122540-2

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 101.670,03

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.997.929/0001-25	550,00			550,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	1.072,50			1.072,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	9.801,79			9.801,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:15.177.156/0001-10	739,53			739,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96	1.815,79			1.815,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	445,50			445,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	733,39			733,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	11.887,09			11.887,09
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	1.478,40			1.478,40





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.176,04			1.176,04
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.817,62			2.817,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	343,38			343,38
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.465,52			1.465,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	313,00			313,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.756,87			5.756,87
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.073,22			2.073,22
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	279,68			279,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	754,87			754,87
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
Totais		101.670,03			101.670,03





Data da Transação: 17/10/2024
Nº Controle: 721.049.851.717.477.982
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858600010166 700303852423 920716242895 912254026428
Data do Pagamento: 17/10/2024
Número do Documento: 0716242899122540-2
Valor Total: R\$ 101.670,03
Autenticação Bancária: 087.181.881

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

cYM2zRRo lPZQ6kiy s89gd439 xaTdrhwm vqj9ISIT P#IG?aHk Z8NHXcMU hl?KaR@T
qIZoB0wU U@rvlE@a rHGCoMEa wLyK0Lt9 77TuBp3s 3yQxQTrC 2xMN3frr s@#izY4U
Kv0kuuDl r*8JydmT LjCPp0Sm MAJY6@*9 wnsi3XqP BmYUR@v7 00511724 000.001.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	88117829 / Reinf CP 88117939 / Reinf RET 28460485677 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 189.475,66	R\$ 64.111,95
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 599.004,45	R\$ 599.004,45
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 122.363,05	R\$ 122.363,05
IRRF	R\$ 86.710,37	R\$ 86.710,37
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 22.141,29	R\$ 22.141,29
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.019.694,82	R\$ 894.331,11

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/10/2024 09:56:09
Nº do recibo de entrega	0000050000272975588
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	09/2024	Número do Recibo	50000272975588
Data/Hora da Transmissão	15/10/2024 09:56:09	Identificação da Apuração de Débitos	88117829 / Reinf CP 88117939 / Reinf RET 28460485677 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.803,89		
Saldo a Pagar	1.803,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	5.715,85		
Saldo a Pagar	5.715,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	29.747.301/0001-65
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.648,80		
Saldo a Pagar	3.648,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	12.046,32		
Saldo a Pagar	12.046,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.425,35		
Saldo a Pagar	4.425,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	602,50		
Saldo a Pagar	602,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.997.929/0001-25
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	550,00		
Saldo a Pagar	550,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.072,50		
Saldo a Pagar	1.072,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	9.801,79		
Saldo a Pagar	9.801,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	15.177.156/0001-10
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	739,53		
Saldo a Pagar	739,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.815,79		
Saldo a Pagar	1.815,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	445,50		
Saldo a Pagar	445,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	733,39		
Saldo a Pagar	733,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	11.887,09		
Saldo a Pagar	11.887,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.478,40		
Saldo a Pagar	1.478,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.176,04		
Saldo a Pagar	1.176,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.817,62		
Saldo a Pagar	2.817,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	54.145.577/0001-10
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	343,38		
Saldo a Pagar	343,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.465,52		
Saldo a Pagar	1.465,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	313,00		
Saldo a Pagar	313,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	5.756,87		
Saldo a Pagar	5.756,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.073,22		
Saldo a Pagar	2.073,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	279,68		
Saldo a Pagar	279,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	754,87		
Saldo a Pagar	754,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7.132,70		
Saldo a Pagar	7.132,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	22.141,29		
Saldo a Pagar	22.141,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	186.235,17		
Deduções	Salário Família: 12,41 Retenção Lei 9711/98: 125.351,30		
Saldo a Pagar	60.871,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	29.290,16		
Saldo a Pagar	29.290,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	11.716,06		
Saldo a Pagar	11.716,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	17.574,09		
Saldo a Pagar	17.574,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.343,21		
Saldo a Pagar	2.343,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7.029,63		
Saldo a Pagar	7.029,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	54.050,89		
Saldo a Pagar	54.050,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.128,28		
Saldo a Pagar	1.128,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	234.321,29		
Saldo a Pagar	234.321,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.949,13		
Saldo a Pagar	2.949,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.179,65		
Saldo a Pagar	1.179,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.769,48		
Saldo a Pagar	1.769,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	235,93		
Saldo a Pagar	235,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	707,79		
Saldo a Pagar	707,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	5.442,21		
Saldo a Pagar	5.442,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	23.593,08		
Saldo a Pagar	23.593,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	11.935,41		
Saldo a Pagar	11.935,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.774,16		
Saldo a Pagar	4.774,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7.161,24		
Saldo a Pagar	7.161,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	954,83		
Saldo a Pagar	954,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.864,49		
Saldo a Pagar	2.864,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	22.025,13		
Saldo a Pagar	22.025,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	723,15		
Saldo a Pagar	723,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	95.483,31		
Saldo a Pagar	95.483,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.546,66		
Saldo a Pagar	1.546,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	618,66		
Saldo a Pagar	618,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	927,99		
Saldo a Pagar	927,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	123,73		
Saldo a Pagar	123,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	371,19		
Saldo a Pagar	371,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.854,14		
Saldo a Pagar	2.854,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	12.373,29		
Saldo a Pagar	12.373,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.883,44		
Saldo a Pagar	3.883,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.553,37		
Saldo a Pagar	1.553,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.330,06		
Saldo a Pagar	2.330,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	310,67		
Saldo a Pagar	310,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	932,02		
Saldo a Pagar	932,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7.166,34		
Saldo a Pagar	7.166,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	31.067,52		
Saldo a Pagar	31.067,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	226,78		
Saldo a Pagar	226,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	90,71		
Saldo a Pagar	90,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	136,06		
Saldo a Pagar	136,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	18,14		
Saldo a Pagar	18,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	54,42		
Saldo a Pagar	54,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	418,49		
Saldo a Pagar	418,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.814,26		
Saldo a Pagar	1.814,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	351,29		
Saldo a Pagar	351,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	140,51		
Saldo a Pagar	140,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	210,77		
Saldo a Pagar	210,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	28,10		
Saldo a Pagar	28,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	84,31		
Saldo a Pagar	84,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	648,26		
Saldo a Pagar	648,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.810,35		
Saldo a Pagar	2.810,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.559,88		
Saldo a Pagar	2.559,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.023,95		
Saldo a Pagar	1.023,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.535,92		
Saldo a Pagar	1.535,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	204,79		
Saldo a Pagar	204,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	614,37		
Saldo a Pagar	614,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.723,90		
Saldo a Pagar	4.723,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	20.479,04		
Saldo a Pagar	20.479,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	6.134,62		
Saldo a Pagar	6.134,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.240,49		
Saldo a Pagar	3.240,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	78.928,53		
Saldo a Pagar	78.928,53		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101132803230-0

Tag
11/10/2024 10:38

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
153.516,92

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	630	153.516,92	0,00	0,00	0,00	153.516,92
Total Geral:		153.516,92	0,00	0,00	0,00	153.516,92

Data de geração da Guia: 11/10/2024 às 10:38:43 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 18/10/2024 - 14h54
Nº de controle: 721049851717477982 | Documento: 1442207

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 153.516,92

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202410181349I04687o00Kk

transacao.lbl_txid 8fa2e74493064e32bf7d5c292f21c8f9

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

00.299.904

Nome Empregador:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

630

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/10/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

153.516,92

Número da Guia:

0124101132803230-0

Data Emissão:

11/10/2024 10:38:43 (Brasília)

Emitida por:

00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	00.299.904/0001-60	23	102.395,20	8.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,17
09/2024	51.244.31185/78	3	9.071,30	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70
09/2024	90.000.04590/73	5	14.051,75	1.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,12
09/2024	90.009.63374/71	123	400.447,60	31.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.735,46
09/2024	90.014.38280/75	21	64.990,49	5.109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,47
09/2024	90.014.91329/73	386	1.116.080,90	88.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.893,70
09/2024	90.016.89365/73	27	116.218,36	9.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,60
09/2024	90.019.21336/71	42	107.123,59	8.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,70
Total FGTS			1.930.379,19	153.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.516,92



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 630

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 153.516,92

Número da Guia: 0124101132803230-0

Data Emissão: 11/10/2024 10:38:43 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.89365/73		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	18/10/2024	Mensal	7.578,00	606,24	0,00	0,00	0,00	606,24
09/2024		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	18/10/2024	Mensal	4.598,00	367,84	0,00	0,00	0,00	367,84
09/2024		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	18/10/2024	Mensal	13.667,42	1.093,39	0,00	0,00	0,00	1.093,39
09/2024		Antonio Pereira de Souza	MC000017608	542.445.953-68	101	18/10/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
09/2024		Claudionor da Silva Coelho	MC000017891	833.572.977-87	101	18/10/2024	Mensal	5.305,56	424,44	0,00	0,00	0,00	424,44
09/2024		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	18/10/2024	Mensal	6.939,52	555,16	0,00	0,00	0,00	555,16
09/2024		Daniel Costa	MC000017053	068.392.837-63	101	18/10/2024	Mensal	2.058,45	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67
09/2024		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	18/10/2024	Mensal	5.297,46	423,79	0,00	0,00	0,00	423,79
09/2024		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	18/10/2024	Mensal	8.472,20	677,77	0,00	0,00	0,00	677,77
09/2024		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	18/10/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
09/2024		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	18/10/2024	Mensal	4.045,36	323,62	0,00	0,00	0,00	323,62
09/2024		Italo Cesar Santana Costa Junior	MC000019066	630.889.353-64	101	18/10/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
09/2024		Izaias dos Santos Chagas	MC000019578	036.750.197-05	101	18/10/2024	Mensal	3.437,04	274,96	0,00	0,00	0,00	274,96
09/2024		Joao Batista Seraphim Filho	MC000017983	148.181.827-96	101	18/10/2024	Mensal	3.668,56	293,48	0,00	0,00	0,00	293,48
09/2024		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	18/10/2024	Mensal	3.879,40	310,35	0,00	0,00	0,00	310,35
09/2024		Luis Albuquerque Duarte	MC000019064	075.703.013-07	101	18/10/2024	Mensal	1.861,51	148,92	0,00	0,00	0,00	148,92
09/2024		Luiz Felipe de Souza Nunes	MC000020449	148.897.137-43	103	18/10/2024	Mensal	179,44	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58
09/2024		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	18/10/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
09/2024		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	18/10/2024	Mensal	4.991,80	399,34	0,00	0,00	0,00	399,34
09/2024		Norberto Bernardo Mendes Lima	MC000020462	763.177.147-20	101	18/10/2024	Mensal	558,58	44,68	0,00	0,00	0,00	44,68
09/2024		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	18/10/2024	Mensal	5.398,45	431,87	0,00	0,00	0,00	431,87
09/2024		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	18/10/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
09/2024		Samy Araujo da Silva	MC000017199	083.160.874-99	101	18/10/2024	Mensal	2.811,70	224,93	0,00	0,00	0,00	224,93
09/2024		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	18/10/2024	Mensal	6.397,06	511,76	0,00	0,00	0,00	511,76
09/2024		Wagner Feliciano Nunes	MC000019147	135.311.517-89	101	18/10/2024	Mensal	1.861,51	148,92	0,00	0,00	0,00	148,92
09/2024		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	18/10/2024	Mensal	2.033,14	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
09/2024		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	18/10/2024	Mensal	4.663,00	373,04	0,00	0,00	0,00	373,04
Total do Tomador							Sem Tomador	116.218,36	9.286,60	0,00	0,00	0,00	9.286,60
Total do Estabelecimento							90.016.89365/73	116.218,36	9.286,60	0,00	0,00	0,00	9.286,60
							Total FGTS	1.930.379,19	153.516,92	0,00	0,00	0,00	153.516,92



Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:08

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	7.578,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.578,00
5010 INSS				879,73	B110 - Base IRRF Salário	4.546,80
5110 IRRF				168,62	B120 - Dedução IRRF Salário	879,73
5120 IRRF s/ Adiantamento				777,40	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	879,73
5310 Adiantamento Salarial				2.253,80	B400 - Base FGTS Salário	7.578,00
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B410 - FGTS Salário 8%	606,24
5700 Vale Transporte				75,78	B900 - Remuneração Total Mês	7.578,00
					B903 - Salário Mês	7.578,00
		Totais	7.578,00	4.266,63		
		Líquido		3.311,37		
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.598,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.598,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.023,50		B110 - Base IRRF Salário	2.758,80
5010 INSS				462,53	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.129,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				244,70	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.598,00
5310 Adiantamento Salarial				1.594,50	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	244,70
5350 Adiantamento de Folha	G			2.023,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	462,53
					B400 - Base FGTS Salário	4.598,00
					B410 - FGTS Salário 8%	367,84
					B900 - Remuneração Total Mês	4.598,00
					B903 - Salário Mês	4.598,00
		Totais	6.621,50	4.325,23		
		Líquido		2.296,27		
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	13.667,42		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	13.667,42
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.895,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				908,85	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				952,78	B110 - Base IRRF Salário	8.200,45
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.503,42	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				3.963,55	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	13.667,42
5350 Adiantamento de Folha	G			3.895,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.456,20
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	13.667,42
					B410 - FGTS Salário 8%	1.093,39
					B900 - Remuneração Total Mês	13.667,42
					B903 - Salário Mês	13.667,42
					B920 - Base Salário Família	13.667,42
		Totais	17.562,42	11.223,60		
		Líquido		6.338,82		
008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	625,59
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
		Totais	2.010,80	984,22		
		Líquido		1.026,58		



Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:08

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009476	Bruno da Anunciação Presídio de Souza	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		14	1.511,77		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.747,08
0190 DSR s/ Salário Variável		3,25	50,42		B110 - Base IRRF Salário	494,47
0365 Multa Art. 479 / CLT		9	971,85		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	P	7:23	184,89		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.252,61
1640 Vale Alimentação	I		218,40		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	136,05
5010 INSS				136,05	B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	1.747,08
5310 Adiantamento Salarial				1.252,61	B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	139,76
5340 Adiantamento de Rescisão				1.354,58	B450 - Base FGTS (50%)	139,76
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			194,09	B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	55,90
Totais			2.937,33	2.937,33	- Desligado em 13/09/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)	
Líquido				0,00		
008510	Claudionor da Silva Coelho	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	03/06/2022	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.305,56
0190 DSR s/ Salário Variável		17,26	301,04		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B110 - Base IRRF Salário	4.158,76
1010 Hora Extra 50%	P	46:29	1.204,15		B120 - Dedução IRRF Salário	561,59
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	561,59
5010 INSS				561,59	B400 - Base FGTS Salário	5.305,56
5110 IRRF				129,70	B410 - FGTS Salário 8%	424,44
5120 IRRF s/ Adiantamento				272,89	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5310 Adiantamento Salarial				873,91	B903 - Salário Mês	2.867,00
5700 Vale Transporte				28,67	B920 - Base Salário Família	5.305,56
					B936 - Base Periculosidade	860,10
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais			5.305,56	1.866,76		
Líquido				3.438,80		
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.265,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.939,52
0190 DSR s/ Salário Variável		27,35	534,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	32:44	1.078,99		B110 - Base IRRF Salário	5.233,52
1040 Hora Extra 100%	P	27:21	1.060,63		B120 - Dedução IRRF Salário	790,34
5010 INSS				790,34	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	790,34
5110 IRRF				251,63	B400 - Base FGTS Salário	6.939,52
5120 IRRF s/ Adiantamento				305,48	B410 - FGTS Salário 8%	555,16
5310 Adiantamento Salarial				1.400,52	B900 - Remuneração Total Mês	4.265,00
5530 Cota de Participação Laboral				106,63	B903 - Salário Mês	4.265,00
Totais			6.939,52	2.854,60		
Líquido				4.084,92		
008137	Daniel Costa	220:00	Auxiliar de Mecânico	01/10/2021	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.972,41		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.058,45
0190 DSR s/ Salário Variável		1,48	16,45		B110 - Base IRRF Salário	1.254,13
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	4:12	38,39		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	P	4:14	65,78		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	164,08
5010 INSS				164,08	B400 - Base FGTS Salário	2.058,45
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B410 - FGTS Salário 8%	164,67
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5610 Atrasos	P	0:47		7,16	B903 - Salário Mês	2.010,80
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		27,42		
5700 Vale Transporte				20,11		
Totais			2.093,03	1.073,36		
Líquido				1.019,67		



Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:08

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.297,46
0190 DSR s/ Salário Variável		17,20	299,42		B110 - Base IRRF Salário	4.150,66
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1010 Hora Extra 50%	P	46:14	1.197,67		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	560,46
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B400 - Base FGTS Salário	5.297,46
5010 INSS				560,46	B410 - FGTS Salário 8%	423,79
5110 IRRF				156,44	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5120 IRRF s/ Adiantamento				219,39	B903 - Salário Mês	2.867,00
5310 Adiantamento Salarial				927,41	B936 - Base Periculosidade	860,10
5700 Vale Transporte				28,67	B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais			5.297,46	1.892,37		
Líquido				3.405,09		
007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	984,22		
Líquido				1.026,58		
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,20
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.365,50		B110 - Base IRRF Salário	5.083,32
5010 INSS				908,85	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5110 IRRF				276,49	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.472,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,43	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,45	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.183,92
5350 Adiantamento de Folha	G			2.365,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	8.472,20
					B410 - FGTS Salário 8%	677,77
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,20
					B903 - Salário Mês	8.472,20
Totais			10.837,70	6.939,72		
Líquido				3.897,98		
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.066,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.045,36
0190 DSR s/ Salário Variável		14,02	195,71		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0240 Abono Pecuniário		10	951,49		B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
0241 Diferença de Abono Pecuniário			191,13		B110 - Base IRRF Salário	2.818,64
0250 1/3 s/ Abono Pecuniário			317,16		B120 - Dedução IRRF Salário	385,16
0251 Diferença de 1/3 s/ Abono Pecuniário			63,71		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	385,16
1010 Hora Extra 50%	P	18:45	392,06		B400 - Base FGTS Salário	4.045,36
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	142,19		B410 - FGTS Salário 8%	323,62
1040 Hora Extra 100%	P	8:55	248,60		B900 - Remuneração Total Mês	3.066,80
5010 INSS				385,16	B903 - Salário Mês	3.066,80
5310 Adiantamento Salarial				1.226,72	B920 - Base Salário Família	4.045,36
5330 Adiantamento Férias				1.268,65	B940 - Média - Férias	307,24
5700 Vale Transporte				30,67		
Totais			5.568,85	2.911,20		
Líquido				2.657,65		



Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:08

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008959	Italo Cesar Santana Costa Junior	220:00	Servente	26/06/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.975,46		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	3:52	35,34		B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5010 INSS				159,79	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
5700 Vale Transporte				20,11	B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	984,22		
Líquido				1.026,58		
009152	Izaías dos Santos Chagas	220:00	Motorista de Caminhão I A	05/02/2024	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.437,04
0190 DSR s/ Salário Variável		20,18	217,01		B110 - Base IRRF Salário	2.496,24
1010 Hora Extra 50%	P	54:08	868,03		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				311,26	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	311,26
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B400 - Base FGTS Salário	3.437,04
5700 Vale Transporte				23,52	B410 - FGTS Salário 8%	274,96
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
Totais			3.437,04	1.275,58		
Líquido				2.161,46		
008558	Joao Batista Seraphim Filho	220:00	Motorista de Carreta I	21/06/2022	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.667,39		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.668,56
0190 DSR s/ Salário Variável		4,28	67,66		B110 - Base IRRF Salário	2.365,76
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	38:57	589,61		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	339,04
1010 Hora Extra 50%	P	11:55	270,63		B400 - Base FGTS Salário	3.668,56
5010 INSS				339,04	B410 - FGTS Salário 8%	293,48
5310 Adiantamento Salarial				1.302,80	B900 - Remuneração Total Mês	3.330,27
					B903 - Salário Mês	3.257,00
					B920 - Base Salário Família	3.668,56
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais			3.668,56	1.641,84		
Líquido				2.026,72		
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.879,40
0190 DSR s/ Salário Variável		10,38	151,08		B110 - Base IRRF Salário	2.629,80
1010 Hora Extra 50%	P	6:29	138,09		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	289,68		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	364,34
1040 Hora Extra 100%	P	6:13	176,55		B400 - Base FGTS Salário	3.879,40
5010 INSS				364,34	B410 - FGTS Salário 8%	310,35
5120 IRRF s/ Adiantamento				47,68	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
5310 Adiantamento Salarial				1.201,92	B903 - Salário Mês	3.124,00
5700 Vale Transporte				31,24		
Totais			3.879,40	1.645,18		
Líquido				2.234,22		



Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:08

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008958	Luis Albuquerque Duarte	220:00	Servente	26/06/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.861,51
5010 INSS				146,35	B110 - Base IRRF Salário	1.057,19
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5624 Faltas (H)	I	9:00		82,26	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	146,35
5625 DSR s/ Faltas	I	1		67,03	B400 - Base FGTS Salário	1.861,51
5700 Vale Transporte				20,11	B410 - FGTS Salário 8%	148,92
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	1.120,07		
Líquido				890,73		
009489	Luiz Felipe de Souza Nunes	100:00	Jovem Aprendiz Auxiliar de Logística	23/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		8	179,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	179,44
5010 INSS				13,45	B110 - Base IRRF Salário	179,44
5700 Vale Transporte				1,79	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	13,45
					B400 - Base FGTS Salário	179,44
					B410 - FGTS Salário 2%	3,58
					B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
Totais			179,44	15,24	- Admitido em 23/09/2024	
Líquido				164,20		
008936	Moises Souza Cunha	220:00	Servente	26/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	984,22		
Líquido				1.026,58		
009153	Neiron Almeida dos Santos	220:00	Lubrificador	06/02/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.620,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.991,80
0190 DSR s/ Salário Variável		20,29	317,11		B110 - Base IRRF Salário	3.943,72
1020 Hora Extra 70%	P	48:12	1.268,43		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	786,06		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	517,66
5010 INSS				517,66	B400 - Base FGTS Salário	4.991,80
5110 IRRF				125,40	B410 - FGTS Salário 8%	399,34
5120 IRRF s/ Adiantamento				185,19	B900 - Remuneração Total Mês	3.406,26
5310 Adiantamento Salarial				862,89	B903 - Salário Mês	2.620,20
5530 Cota de Participação Laboral				65,51	B936 - Base Periculosidade	786,06
5700 Vale Transporte				26,20		
Totais			4.991,80	1.782,85		
Líquido				3.208,95		



Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:08

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009495	Norberto Bernardo Mendes Lima	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		5	516,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	558,58
0190 DSR s/ Salário Variável		0,36	8,38		B110 - Base IRRF Salário	558,58
1020 Hora Extra 70%	P	1:24	33,53		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				41,89	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	41,89
5530 Cota de Participação Laboral				77,50	B400 - Base FGTS Salário	558,58
					B410 - FGTS Salário 8%	44,68
					B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
					B903 - Salário Mês	3.100,00
Totais			558,58	119,39	- Admitido em 26/09/2024	
Líquido				439,19		
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.493,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.398,45
0190 DSR s/ Salário Variável		8,52	181,09		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	12:32	435,08		B110 - Base IRRF Salário	3.601,25
1040 Hora Extra 100%	P	7:05	289,28		B120 - Dedução IRRF Salário	574,59
5010 INSS				574,59	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	574,59
5110 IRRF				29,12	B400 - Base FGTS Salário	5.398,45
5120 IRRF s/ Adiantamento				418,82	B410 - FGTS Salário 8%	431,87
5310 Adiantamento Salarial				1.378,38	B900 - Remuneração Total Mês	4.493,00
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B903 - Salário Mês	4.493,00
					B920 - Base Salário Família	5.398,45
Totais			5.398,45	2.512,21		
Líquido				2.886,24		
000940	Robson de Oliveira Freire de Sousa	150:00	Engenheiro Civil I A	04/10/2010	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5110 IRRF				191,14	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				888,45	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.500,35	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5700 Vale Transporte				84,72	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais			8.472,00	4.573,51		
Líquido				3.898,49		
008207	Samy Araujo da Silva	220:00	Bombeiro Hidráulico	03/12/2021	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.626,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.811,70
0200 Férias		1	92,69		B020 - Base INSS Salário (Ant)	123,59
0210 1/3 s/ Férias			30,90		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	9,26
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antel		4:53	61,73		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5005 INSS Férias				9,26	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5010 INSS				226,96	B110 - Base IRRF Salário	1.575,79
5310 Adiantamento Salarial				1.112,32	B120 - Dedução IRRF Salário	226,96
5330 Adiantamento Férias				114,33	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	226,96
5700 Vale Transporte				26,88	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	64,88
					B210 - Base IRRF Férias	865,14
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
					B400 - Base FGTS Salário	2.811,70
					B410 - FGTS Salário 8%	224,92
					B900 - Remuneração Total Mês	2.780,80
					B903 - Salário Mês	2.780,80
					B920 - Base Salário Família	2.780,80
Totais			2.811,70	1.489,75	- Em Férias de: 30/09/2024 até 06/10/2024	
Líquido				1.321,95		



Folha de Pagamento 09/2024

14/10/2024 14:08

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.397,06
0190 DSR s/ Salário Variável		23,01	439,41		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	22:39	735,06		B110 - Base IRRF Salário	4.717,06
1040 Hora Extra 100%	P	26:47	1.022,59		B120 - Dedução IRRF Salário	714,40
5010 INSS				714,40	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	714,40
5110 IRRF				195,17	B400 - Base FGTS Salário	6.397,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				287,99	B410 - FGTS Salário 8%	511,76
5310 Adiantamento Salarial				1.392,01	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B903 - Salário Mês	4.200,00
Totais			6.397,06	2.694,57		
Líquido				3.702,49		
008988	Wagner Feliciano Nunes	220:00	Servente	26/07/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.600,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.861,51
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	44:52	410,08		B110 - Base IRRF Salário	1.057,19
5010 INSS				146,35	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	146,35
5624 Faltas (H)	I	9:00		82,26	B400 - Base FGTS Salário	1.861,51
5625 DSR s/ Faltas	I	1		67,03	B410 - FGTS Salário 8%	148,92
5700 Vale Transporte				20,11	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	1.120,07		
Líquido				890,73		
008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.778,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.033,14
0200 Férias		1	67,03		B020 - Base INSS Salário (Ant)	89,37
0210 1/3 s/ Férias			22,34		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,70
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	18:07	165,59		B110 - Base IRRF Salário	1.139,45
5005 INSS Férias				6,70	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				155,10	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,10
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	46,91
5330 Adiantamento Férias				82,67	B210 - Base IRRF Férias	625,58
5700 Vale Transporte				19,44	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
					B400 - Base FGTS Salário	2.033,14
					B410 - FGTS Salário 8%	162,64
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.033,14	1.068,23	- Em Férias de: 30/09/2024 até 06/10/2024	
Líquido				964,91		
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.663,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.663,00
5010 INSS				471,63	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				194,97	B110 - Base IRRF Salário	2.797,80
5310 Adiantamento Salarial				1.670,23	B120 - Dedução IRRF Salário	471,63
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	471,63
					B400 - Base FGTS Salário	4.663,00
					B410 - FGTS Salário 8%	373,04
					B900 - Remuneração Total Mês	4.663,00
					B903 - Salário Mês	4.663,00
					B920 - Base Salário Família	4.663,00
Totais			4.663,00	2.336,83		
Líquido				2.326,17		





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.299.904/0001-60

Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
14/11/2024

Número do Documento
07.16.24317.2881107-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280446384

Pagar este documento até
14/11/2024

Valor Total do Documento
820.801,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	76.918,10			76.918,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.240,49			3.240,49
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	21.738,99			21.738,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.134,62			6.134,62
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.014,53			5.014,53
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.717,37			2.717,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	217,38			217,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.086,94			1.086,94
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.630,42			1.630,42
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	652,16			652,16
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				

85880008208 0 01620385243 1 19071624317 4 28811070867 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880008208 0

01620385243 1

19071624317 4

28811070867 5

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.24317.2881107-0

Pagar até: 14/11/2024

Valor: 820.801,62

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	75.042,24			75.042,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.212,64			2.212,64
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	510,39			510,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	276,58			276,58
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,12			22,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	110,63			110,63
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	165,94			165,94
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	66,37			66,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.174,04			4.174,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	962,82			962,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.000.04590/73				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	521,75			521,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	41,74			41,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	208,70			208,70
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	313,05			313,05
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	125,22			125,22
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	97.130,99			97.130,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	715,55			715,55
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	22.405,20			22.405,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.141,37			12.141,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	971,30			971,30
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	4.856,54			4.856,54
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	7.284,82			7.284,82
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.913,92			2.913,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.337,44			13.337,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.076,54			3.076,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.667,18			1.667,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	133,37			133,37
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	666,87			666,87
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.000,30			1.000,30
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	400,12			400,12
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.38280/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	253.404,93			253.404,93
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	1.180,64			1.180,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	58.452,91			58.452,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	31.675,61			31.675,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	2.534,04			2.534,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	12.670,24			12.670,24
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	19.005,37			19.005,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	7.602,14			7.602,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	25.827,39			25.827,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.957,60			5.957,60



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	3.228,42			3.228,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	258,27			258,27
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	1.291,36			1.291,36
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	1.937,05			1.937,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	774,82			774,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.019.21336/71	14.594,96			14.594,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.019.21336/71	3.366,62			3.366,62
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.019.21336/71	1.824,37			1.824,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.019.21336/71	145,94			145,94





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	729,74			729,74
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.094,62			1.094,62
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	437,84			437,84
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
Totais		820.801,62			820.801,62

	Data da Transação: 13/11/2024 - 15h13 Nº Controle: 135.060.360.338.084.473 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Agência de Débito: 468 CNPJ: 000.299.904/0001-60 Conta de Débito: 338521-3	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858800082080 016203852431 190716243174 288110708675 Data do Pagamento: 13/11/2024 Número do Documento: 0716243172881107-0 Valor Total: R\$ 820.801,62 Autenticação Bancária: 3405953 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 468, na data de pagamento.		
Autenticação auQpByS# qRZqxJYP Y4suCp*m j4NoCT4m duS*F8DJ wKCvxL4Z Dv@b7J?P MVVCcZlw 2Tmnwd4X 37o8MdQQ VEQnhJAN wVPK5CCr 4yARcFC9 2bxDbWKv mHwmps24 TbN@wrex d?bADTmf DaC8btnB bpoebN2w mIk?hNDi xK#3IegB XQsV8P3I 00581324 00280008		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.299.904/0001-60

Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
14/11/2024

Número do Documento
07.16.24317.2868991-6

Pagar este documento até

14/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280446384

Valor Total do Documento

154.498,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14.613,37			14.613,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	649,14			649,14
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	45.336,14			45.336,14
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.779,59			1.779,59
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.846,07			4.846,07
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.864,77			1.864,77
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:45.279.797/0001-46				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.057,90			11.057,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.803,89			7.803,89
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.333,35			4.333,35

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 4

12/11/2024 17:46:00

85800001544 2 98820385243 6 19071624317 4 28689916400 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001544 2 98820385243 6 19071624317 4 28689916400 5



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24317.2868991-6
Pagar até: 14/11/2024
Valor: 154.498,82

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	293,62			293,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.997.929/0001-25	275,00			275,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	1.072,50			1.072,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	15.106,39			15.106,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	201,39			201,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96	5.424,79			5.424,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	445,50			445,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	10.788,97			10.788,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	985,60			985,60



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	2.953,75			2.953,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89	6.704,02			6.704,02
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	2.497,82			2.497,82
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10	387,49			387,49
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52	721,49			721,49
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	403,10			403,10
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	7.630,73			7.630,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	2.626,47			2.626,47
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16	893,48			893,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	2.802,49			2.802,49



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
	Totais	154.498,82			154.498,82



Data da Transação: 13/11/2024
Nº Controle: 135.060.360.338.084.473
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858000015442 988203852436 190716243174 286899164005
Data do Pagamento: 13/11/2024
Número do Documento: 0716243172868991-6
Valor Total: R\$ 154.498,82
Autenticação Bancária: 003.142.364

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

R74jgzsw bguAsN4S TT?TVIp# L0lA77Xs vEUHtnDz UyYGJHbE TAUBFc6C 9vmzsXpT
by4oVHEN DBfWcyG* nrh6ihLg CtH3K93V y8m#ZI04 4#M7TC3E LDUT2UZa AvIytyuE
TNgPgTqY Th4caY3R orlkiz?m YYC9la9X mgYBn3rP eKsUm@@X 00511324 005.004.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	90195519 / Reinf RET 28939825281 / eSocial 91098259 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 195.100,05	R\$ 80.158,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 634.098,97	R\$ 634.098,97
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 125.401,99	R\$ 125.401,99
IRRF	R\$ 90.304,75	R\$ 90.304,75
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 45.336,14	R\$ 45.336,14
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.090.241,90	R\$ 975.300,44

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/11/2024 16:01:46
Nº do recibo de entrega	0000050000280446384
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	10/2024	Número do Recibo	50000280446384
Data/Hora da Transmissão	12/11/2024 16:01:46	Identificação da Apuração de Débitos	90195519 / Reinf RET 28939825281 / eSocial 91098259 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000280251142
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	191.859,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 114.941,46		
Saldo a Pagar	76.918,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	14.613,37		
Saldo a Pagar	14.613,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	45.336,14		
Saldo a Pagar	45.336,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	31.675,61		
Saldo a Pagar	31.675,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	12.670,24		
Saldo a Pagar	12.670,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	19.005,37		
Saldo a Pagar	19.005,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.534,04		
Saldo a Pagar	2.534,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.602,14		
Saldo a Pagar	7.602,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	58.452,91		
Saldo a Pagar	58.452,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.180,64		
Saldo a Pagar	1.180,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	253.404,93		
Saldo a Pagar	253.404,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.228,42		
Saldo a Pagar	3.228,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.291,36		
Saldo a Pagar	1.291,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.937,05		
Saldo a Pagar	1.937,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	258,27		
Saldo a Pagar	258,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	774,82		
Saldo a Pagar	774,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.957,60		
Saldo a Pagar	5.957,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	25.827,39		
Saldo a Pagar	25.827,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.667,18		
Saldo a Pagar	1.667,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	666,87		
Saldo a Pagar	666,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.000,30		
Saldo a Pagar	1.000,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	133,37		
Saldo a Pagar	133,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	400,12		
Saldo a Pagar	400,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.076,54		
Saldo a Pagar	3.076,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	13.337,44		
Saldo a Pagar	13.337,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	12.141,37		
Saldo a Pagar	12.141,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.856,54		
Saldo a Pagar	4.856,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.284,82		
Saldo a Pagar	7.284,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	971,30		
Saldo a Pagar	971,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.913,92		
Saldo a Pagar	2.913,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	22.405,20		
Saldo a Pagar	22.405,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	715,55		
Saldo a Pagar	715,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	97.130,99		
Saldo a Pagar	97.130,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.824,37		
Saldo a Pagar	1.824,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	729,74		
Saldo a Pagar	729,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.094,62		
Saldo a Pagar	1.094,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	145,94		
Saldo a Pagar	145,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	437,84		
Saldo a Pagar	437,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.366,62		
Saldo a Pagar	3.366,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	14.594,96		
Saldo a Pagar	14.594,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	276,58		
Saldo a Pagar	276,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	110,63		
Saldo a Pagar	110,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	165,94		
Saldo a Pagar	165,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	22,12		
Saldo a Pagar	22,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	66,37		
Saldo a Pagar	66,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	510,39		
Saldo a Pagar	510,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.212,64		
Saldo a Pagar	2.212,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	521,75		
Saldo a Pagar	521,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	208,70		
Saldo a Pagar	208,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	313,05		
Saldo a Pagar	313,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	41,74		
Saldo a Pagar	41,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	125,22		
Saldo a Pagar	125,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	962,82		
Saldo a Pagar	962,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.174,04		
Saldo a Pagar	4.174,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.717,37		
Saldo a Pagar	2.717,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.086,94		
Saldo a Pagar	1.086,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.630,42		
Saldo a Pagar	1.630,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	217,38		
Saldo a Pagar	217,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	652,16		
Saldo a Pagar	652,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.014,53		
Saldo a Pagar	5.014,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	21.738,99		
Saldo a Pagar	21.738,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	6.134,62		
Saldo a Pagar	6.134,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.240,49		
Saldo a Pagar	3.240,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	75.042,24		
Saldo a Pagar	75.042,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.846,07		
Saldo a Pagar	4.846,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	15.106,39		
Saldo a Pagar	15.106,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	11.057,90		
Saldo a Pagar	11.057,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	48.397.477/0001-89
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	6.704,02		
Saldo a Pagar	6.704,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	985,60		
Saldo a Pagar	985,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.779,59		
Saldo a Pagar	1.779,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.630,73		
Saldo a Pagar	7.630,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.333,35		
Saldo a Pagar	4.333,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.626,47		
Saldo a Pagar	2.626,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.802,49		
Saldo a Pagar	2.802,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.497,82		
Saldo a Pagar	2.497,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	893,48		
Saldo a Pagar	893,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	201,39		
Saldo a Pagar	201,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	721,49		
Saldo a Pagar	721,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	10.788,97		
Saldo a Pagar	10.788,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	403,10		
Saldo a Pagar	403,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.072,50		
Saldo a Pagar	1.072,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	293,62		
Saldo a Pagar	293,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	445,50		
Saldo a Pagar	445,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.424,79		
Saldo a Pagar	5.424,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.803,89		
Saldo a Pagar	7.803,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.997.929/0001-25
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	275,00		
Saldo a Pagar	275,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.953,75		
Saldo a Pagar	2.953,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	45.279.797/0001-46
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.864,77		
Saldo a Pagar	1.864,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	54.145.577/0001-10
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	387,49		
Saldo a Pagar	387,49		



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 29.990.400

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 622

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 152.018,07

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	00.299.904/0001-60	24	108.694,96	8.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,14
10/2024	51.244.31185/78	3	11.063,23	885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,05
10/2024	90.000.04590/73	3	9.851,88	788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,13
10/2024	90.009.63374/71	99	331.488,01	26.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.159,99
10/2024	90.014.38280/75	22	69.811,23	5.488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,19
10/2024	90.014.91329/73	429	1.228.160,20	97.330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.330,26
10/2024	90.016.89365/73	27	121.873,59	9.709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,40
10/2024	90.019.21336/71	15	38.512,06	3.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,91
		Total FGTS	1.919.455,16	152.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.018,07





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 29.990.400

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 622

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 152.018,07

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.89365/73		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	19/11/2024	Mensal	7.578,00	606,24	0,00	0,00	0,00	606,24
10/2024		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	19/11/2024	Mensal	4.598,00	367,84	0,00	0,00	0,00	367,84
10/2024		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	19/11/2024	Mensal	13.667,42	1.093,39	0,00	0,00	0,00	1.093,39
10/2024		Antonio Pereira de Souza	MC000017608	542.445.953-68	101	19/11/2024	Mensal	2.968,39	237,47	0,00	0,00	0,00	237,47
10/2024		Claudionor da Silva Coelho	MC000017891	833.572.977-87	101	19/11/2024	Mensal	5.310,65	424,85	0,00	0,00	0,00	424,85
10/2024		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	19/11/2024	Mensal	6.358,70	508,69	0,00	0,00	0,00	508,69
10/2024		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	19/11/2024	Mensal	4.925,19	394,01	0,00	0,00	0,00	394,01
10/2024		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	19/11/2024	Mensal	8.472,20	677,77	0,00	0,00	0,00	677,77
10/2024		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	19/11/2024	Mensal	2.293,85	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50
10/2024		Gabriel do Nascimento Rosa	MC000020301	170.569.747-08	101	19/11/2024	Mensal	2.410,81	192,86	0,00	0,00	0,00	192,86
10/2024		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	19/11/2024	Mensal	4.353,72	348,29	0,00	0,00	0,00	348,29
10/2024		Izaias dos Santos Chagas	MC000019578	036.750.197-05	101	19/11/2024	Mensal	3.025,05	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
10/2024		Joao Batista Seraphim Filho	MC000017983	148.181.827-96	101	19/11/2024	Mensal	3.655,99	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47
10/2024		Josenildo Amaro de Lima	MC000020219	400.914.224-34	101	19/11/2024	Mensal	2.952,15	236,17	0,00	0,00	0,00	236,17
10/2024		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	19/11/2024	Mensal	4.003,07	320,24	0,00	0,00	0,00	320,24
10/2024		Luis Albuquerque Duarte	MC000019064	075.703.013-07	101	19/11/2024	Mensal	2.656,80	212,54	0,00	0,00	0,00	212,54
10/2024		Luiz Felipe de Souza Nunes	MC000020449	148.897.137-43	103	19/11/2024	Mensal	672,90	13,45	0,00	0,00	0,00	13,45
10/2024		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	19/11/2024	Mensal	2.659,57	212,76	0,00	0,00	0,00	212,76
10/2024		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	19/11/2024	Mensal	5.198,30	415,86	0,00	0,00	0,00	415,86
10/2024		Norberto Bernardo Mendes Lima	MC000020462	763.177.147-20	101	19/11/2024	Mensal	3.759,02	300,72	0,00	0,00	0,00	300,72
10/2024		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	19/11/2024	Mensal	5.763,94	461,11	0,00	0,00	0,00	461,11
10/2024		Robson Barbosa Torres	MC000020670	018.662.607-07	101	19/11/2024	Mensal	723,33	57,86	0,00	0,00	0,00	57,86
10/2024		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	19/11/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
10/2024		Samy Araujo da Silva	MC000017199	083.160.874-99	101	19/11/2024	Mensal	3.256,81	260,54	0,00	0,00	0,00	260,54
10/2024		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	19/11/2024	Mensal	5.329,88	426,39	0,00	0,00	0,00	426,39
10/2024		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	19/11/2024	Mensal	2.144,85	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
10/2024		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	19/11/2024	Mensal	4.663,00	373,04	0,00	0,00	0,00	373,04
Total do Tomador							Sem Tomador	121.873,59	9.709,40	0,00	0,00	0,00	9.709,40
Total do Estabelecimento							90.016.89365/73	121.873,59	9.709,40	0,00	0,00	0,00	9.709,40
							Total FGTS	1.919.455,16	152.018,07	0,00	0,00	0,00	152.018,07



Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 11:00

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR		
140053 Dimensional Engenharia Ltda								
000513	Airton Goncalves dos Santos			220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total	
0001 Salário			30	7.578,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.578,00	
5010 INSS					879,73	B110 - Base IRRF Salário	4.546,80	
5110 IRRF					168,62	B120 - Dedução IRRF Salário	879,73	
5120 IRRF s/ Adiantamento					777,40	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	879,73	
5310 Adiantamento Salarial					2.253,80	B400 - Base FGTS Salário	7.578,00	
5530 Cota de Participação Laboral					111,30	B410 - FGTS Salário 8%	606,24	
5700 Vale Transporte					75,78	B900 - Remuneração Total Mês	7.578,00	
						B903 - Salário Mês	7.578,00	
Totais			7.578,00	4.266,63				
Líquido				3.311,37				
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini			220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total	
0001 Salário			30	4.598,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.598,00	
1770 Reembolso de despesas com quilomet		I		1.919,00		B110 - Base IRRF Salário	2.758,80	
5010 INSS					462,53	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.129,60	
5120 IRRF s/ Adiantamento					244,70	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.598,00	
5310 Adiantamento Salarial					1.594,50	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	244,70	
5350 Adiantamento de Folha		G			1.919,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	462,53	
						B400 - Base FGTS Salário	4.598,00	
						B410 - FGTS Salário 8%	367,84	
						B900 - Remuneração Total Mês	4.598,00	
						B903 - Salário Mês	4.598,00	
Totais			6.517,00	4.220,73				
Líquido				2.296,27				
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha			220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total	
0001 Salário			30	13.667,42		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	13.667,42	
1770 Reembolso de despesas com quilomet		I		3.705,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77	
5010 INSS					908,85	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77	
5110 IRRF					952,78	B110 - Base IRRF Salário	8.200,45	
5120 IRRF s/ Adiantamento					1.503,42	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85	
5310 Adiantamento Salarial					3.963,55	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	13.667,42	
5350 Adiantamento de Folha		G			3.705,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85	
						B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.456,20	
						B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85	
						B400 - Base FGTS Salário	13.667,42	
						B410 - FGTS Salário 8%	1.093,39	
						B900 - Remuneração Total Mês	13.667,42	
						B903 - Salário Mês	13.667,42	
						B920 - Base Salário Família	13.667,42	
Totais			17.372,42	11.033,60				
Líquido				6.338,82				
008390	Antonio Pereira de Souza			220:00	Servente	17/03/2022	0	0
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total	
0001 Salário			23	1.541,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.968,39	
0190 DSR s/ Salário Variável			16,58	155,07		B020 - Base INSS Salário (Ant)	625,59	
0200 Férias			7	469,19		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	46,91	
0210 1/3 s/ Férias				156,40		B110 - Base IRRF Salário	1.726,15	
1010 Hora Extra 50%		I	15:57	218,67		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80	
1020 Hora Extra 70%		I	12:00	186,46		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	208,11	
1040 Hora Extra 100%		I	13:11	240,99		B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	46,91	
3070 Outros Proventos		I		628,22		B210 - Base IRRF Férias	625,59	
5005 INSS Férias					46,91	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80	
5010 INSS					208,11	B400 - Base FGTS Salário	2.968,39	
5310 Adiantamento Salarial					616,65	B410 - FGTS Salário 8%	237,46	
5330 Adiantamento Férias					578,68	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80	
5700 Vale Transporte					15,57	B903 - Salário Mês	2.010,80	



Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 11:00

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		3.596,61	1.465,92	- Em Férias de: 22/10/2024 até 28/10/2024		
Líquido			2.130,69			
008510	Claudionor da Silva Coelho	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	03/06/2022	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.310,65
0190 DSR s/ Salário Variável		16,55	292,31		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B110 - Base IRRF Salário	4.163,85
1010 Hora Extra 50%	P	47:01	1.217,97		B120 - Dedução IRRF Salário	562,30
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	562,30
5010 INSS				562,30	B400 - Base FGTS Salário	5.310,65
5110 IRRF				130,35	B410 - FGTS Salário 8%	424,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				232,27	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5310 Adiantamento Salarial				914,53	B903 - Salário Mês	2.867,00
5700 Vale Transporte				28,67	B920 - Base Salário Família	5.310,65
					B936 - Base Periculosidade	860,10
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais		5.310,65	1.868,12			
Líquido			3.442,53			
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		10	1.421,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.358,70
0190 DSR s/ Salário Variável		6,17	121,73		B020 - Base INSS Salário (Ant)	4.308,09
0200 Férias		20	3.231,07		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	421,94
0210 1/3 s/ Férias			1.077,02		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0240 Abono Pecuniário		10	1.615,53		B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
0250 1/3 s/ Abono Pecuniário			538,51		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	4:35	151,08		B110 - Base IRRF Salário	1.481,94
1040 Hora Extra 100%	P	9:11	356,13		B120 - Dedução IRRF Salário	287,09
5005 INSS Férias				421,94	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	287,09
5010 INSS				287,09	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	421,94
5120 IRRF s/ Adiantamento				127,95	B210 - Base IRRF Férias	4.308,09
5130 IRRF s/ Férias				144,61	B220 - Dedução IRRF Férias	421,94
5310 Adiantamento Salarial				440,72	B400 - Base FGTS Salário	6.358,70
5330 Adiantamento Férias				5.895,58	B410 - FGTS Salário 8%	508,68
5530 Cota de Participação Laboral				106,63	B900 - Remuneração Total Mês	4.265,00
					B903 - Salário Mês	4.265,00
					B940 - Média - Férias	581,60
Totais		8.512,74	7.424,52	- Em Férias de: 01/10/2024 até 20/10/2024		
Líquido			1.088,22			
008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.925,19
0190 DSR s/ Salário Variável		12,36	217,71		B110 - Base IRRF Salário	3.778,39
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1010 Hora Extra 50%	P	35:01	907,11		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	508,34
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B400 - Base FGTS Salário	4.925,19
5010 INSS				508,34	B410 - FGTS Salário 8%	394,01
5110 IRRF				100,60	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5120 IRRF s/ Adiantamento				249,04	B903 - Salário Mês	2.867,00
5310 Adiantamento Salarial				897,76	B936 - Base Periculosidade	860,10
5700 Vale Transporte				28,67	B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais		4.925,19	1.784,41			
Líquido			3.140,78			



Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 11:00

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.293,85
0190 DSR s/ Salário Variável		5,60	54,78		B110 - Base IRRF Salário	1.489,53
1010 Hora Extra 50%	I	4:35	62,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	I	9:03	165,43		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	185,26
5010 INSS				185,26	B400 - Base FGTS Salário	2.293,85
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B410 - FGTS Salário 8%	183,50
5700 Vale Transporte				20,11	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.293,85	1.009,69		
Líquido				1.284,16		
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,20
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.251,50		B110 - Base IRRF Salário	5.083,32
5010 INSS				908,85	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5110 IRRF				276,49	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.472,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,43	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,45	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.183,92
5350 Adiantamento de Folha	G			2.251,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	8.472,20
					B410 - FGTS Salário 8%	677,77
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,20
					B903 - Salário Mês	8.472,20
Totais			10.723,70	6.825,72		
Líquido				3.897,98		
009439	Gabriel do Nascimento Rosa	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.410,81
0190 DSR s/ Salário Variável		2,14	23,80		B110 - Base IRRF Salário	1.470,01
1010 Hora Extra 50%	P	6:11	99,15		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				195,79	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	195,79
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B400 - Base FGTS Salário	2.410,81
5610 Atrasos	P	2:00		21,38	B410 - FGTS Salário 8%	192,86
5626 DSR s/ Atraso	P	4:00		42,76	B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
5700 Vale Transporte				23,52	B903 - Salário Mês	2.352,00
Totais			2.474,95	1.224,25		
Líquido				1.250,70		
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.066,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.353,72
0190 DSR s/ Salário Variável		17,52	249,08		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	25:30	533,21		B110 - Base IRRF Salário	3.127,00
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	142,19		B120 - Dedução IRRF Salário	428,33
1040 Hora Extra 100%	P	13:00	362,44		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	428,33
5010 INSS				428,33	B400 - Base FGTS Salário	4.353,72
5120 IRRF s/ Adiantamento				110,71	B410 - FGTS Salário 8%	348,29
5310 Adiantamento Salarial				1.116,01	B900 - Remuneração Total Mês	3.066,80
5700 Vale Transporte				30,67	B903 - Salário Mês	3.066,80
					B920 - Base Salário Família	4.353,72
Totais			4.353,72	1.685,72		
Líquido				2.668,00		



Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 11:00

Numero	Nome		Jorn.	Cargo		Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda								
008959	Italo Cesar Santana Costa Junior			220:00	Servente	26/06/2023	0	1
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases		Total
0001 Salário			14	938,37		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)		1.001,82
0190 DSR s/ Salário Variável			1,05	9,91		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)		1.843,23
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)			33	2.211,88		B110 - Base IRRF Salário		197,50
0320 Férias Proporcionais 21/12/23 - 20/12/24			10	1.675,67		B120 - Dedução IRRF Salário 25%		564,80
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 21/12			1	167,57		B150 - Base IRRF Salário(Ant)		2.010,80
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais				558,56		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário		75,13
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado				55,86		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário		144,71
0350 13o. Proporcional			9	1.508,10		B310 - Base IRRF 13o.		1.843,23
0355 13o. s/ Aviso Prévio			2	335,13		B320 - Dedução IRRF 13o. 25%		564,80
1010 Hora Extra 50%		P	2:39	36,33		B407 - Base FGTS Salario (GRFC)		1.001,82
1120 Banco de Horas(+)		P	1:53	17,21		B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%		80,14
5010 INSS					75,13	B450 - Base FGTS (50%)		2.932,55
5030 INSS s/ 13o Salário					144,71	B455 - Saldo de FGTS		2.528,01
5310 Adiantamento Salarial					804,32	B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)		1.173,02
5340 Adiantamento de Rescisão					6.404,43	B507 - Base FGTS 130 (GRFC)		1.508,10
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior		I			86,00	B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%		120,64
						B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio		2.547,01
						B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%		203,76
		Totais		7.514,59	7.514,59	- Desligado em 14/10/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)		
		Líquido			0,00			
009152	Izaías dos Santos Chagas			220:00	Motorista de Caminhão I A	05/02/2024	0	1
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases		Total
0001 Salário			30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)		3.025,05
0190 DSR s/ Salário Variável			12,11	130,27		B110 - Base IRRF Salário		2.084,25
1010 Hora Extra 50%		P	33:51	542,78		B120 - Dedução IRRF Salário 25%		564,80
5010 INSS					261,82	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário		261,82
5120 IRRF s/ Adiantamento					49,40	B400 - Base FGTS Salário		3.025,05
5310 Adiantamento Salarial					891,40	B410 - FGTS Salário 8%		242,00
5700 Vale Transporte					23,52	B900 - Remuneração Total Mês		2.352,00
						B903 - Salário Mês		2.352,00
		Totais		3.025,05	1.226,14			
		Líquido			1.798,91			
008558	Joao Batista Seraphim Filho			220:00	Motorista de Carreta I	21/06/2022	1	1
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases		Total
0001 Salário			30	3.257,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)		3.655,99
0190 DSR s/ Salário Variável			4,10	63,04		B110 - Base IRRF Salário		2.353,19
0670 Premio por Tempo de Serviço				73,27		B120 - Dedução IRRF Salário 25%		564,80
1010 Hora Extra 50%		P	11:34	262,68		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário		337,53
5010 INSS					337,53	B400 - Base FGTS Salário		3.655,99
5120 IRRF s/ Adiantamento					84,12	B410 - FGTS Salário 8%		292,47
5310 Adiantamento Salarial					1.218,68	B900 - Remuneração Total Mês		3.330,27
						B903 - Salário Mês		3.257,00
						B920 - Base Salário Família		3.655,99
						B939 - Base Premio Tempo Serviço		73,27
		Totais		3.655,99	1.640,33			
		Líquido			2.015,66			
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues			220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases		Total
0001 Salário			30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)		4.003,07
0190 DSR s/ Salário Variável			11,59	170,14		B100 - Dependentes IRRF Sal		189,59
1010 Hora Extra 50%		P	11:17	240,33		B110 - Base IRRF Salário		2.753,47
1020 Hora Extra 70%		P	12:00	289,68		B120 - Dedução IRRF Salário		379,24
1040 Hora Extra 100%		P	6:18	178,92		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário		379,24
5010 INSS					379,24	B400 - Base FGTS Salário		4.003,07
5120 IRRF s/ Adiantamento					115,75	B410 - FGTS Salário 8%		320,24
5310 Adiantamento Salarial					1.133,85	B900 - Remuneração Total Mês		3.124,00
5700 Vale Transporte					31,24	B903 - Salário Mês		3.124,00



Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 11:00

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		4.003,07	1.660,08			
Líquido			2.342,99			
009410	Josenildo Amaro de Lima	220:00	Motorista de Caminhão I A	20/06/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.952,15
0190 DSR s/ Salário Variável		10,52	116,16		B110 - Base IRRF Salário	2.011,35
1010 Hora Extra 50%	P	30:11	483,99		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				253,07	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	253,07
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B400 - Base FGTS Salário	2.952,15
5700 Vale Transporte				23,52	B410 - FGTS Salário 8%	236,17
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
Totais		2.952,15	1.217,39			
Líquido			1.734,76			
008958	Luis Albuquerque Duarte	220:00	Servente	26/06/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.656,80
0190 DSR s/ Salário Variável		14,20	131,02		B110 - Base IRRF Salário	1.852,48
1010 Hora Extra 50%	I	14:13	194,91		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	I	9:53	153,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	217,93
1040 Hora Extra 100%	I	10:48	197,42		B400 - Base FGTS Salário	2.656,80
5010 INSS				217,93	B410 - FGTS Salário 8%	212,54
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5610 Atrasos	I	0:23		3,50	B903 - Salário Mês	2.010,80
5626 DSR s/ Atraso	I	3:00		27,42		
5700 Vale Transporte				20,11		
Totais		2.687,72	1.073,28			
Líquido			1.614,44			
009489	Luiz Felipe de Souza Nunes	100:00	Jovem Aprendiz Auxiliar de Logistica	23/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	672,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	672,90
5010 INSS				50,46	B110 - Base IRRF Salário	403,74
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				6,73	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	50,46
					B400 - Base FGTS Salário	672,90
					B410 - FGTS Salário 2%	13,45
					B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
Totais		672,90	326,35			
Líquido			346,55			
008936	Moises Souza Cunha	220:00	Servente	26/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.659,57
0190 DSR s/ Salário Variável		13,44	125,57		B110 - Base IRRF Salário	1.855,25
1010 Hora Extra 50%	I	12:24	170,00		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	I	10:58	170,40		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	218,18
1040 Hora Extra 100%	I	10:00	182,80		B400 - Base FGTS Salário	2.659,57
5010 INSS				218,18	B410 - FGTS Salário 8%	212,76
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5700 Vale Transporte				20,11	B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais		2.659,57	1.042,61			
Líquido			1.616,96			



Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 11:00

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009153	Neiron Almeida dos Santos	220:00	Lubrificador	06/02/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.620,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.198,30
0190 DSR s/ Salário Variável		22,24	346,85		B110 - Base IRRF Salário	4.150,22
1020 Hora Extra 70%	P	54:55	1.445,19		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	786,06		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	546,57
5010 INSS				546,57	B400 - Base FGTS Salário	5.198,30
5110 IRRF				156,37	B410 - FGTS Salário 8%	415,86
5120 IRRF s/ Adiantamento				207,91	B900 - Remuneração Total Mês	3.406,26
5310 Adiantamento Salarial				840,17	B903 - Salário Mês	2.620,20
5530 Cota de Participação Laboral				65,51	B936 - Base Periculosidade	786,06
5700 Vale Transporte				26,20		
		Totais	5.198,30	1.842,73		
		Líquido		3.355,57		
009495	Norberto Bernardo Mendes Lima	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.100,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.759,02
0190 DSR s/ Salário Variável		9,03	127,55		B110 - Base IRRF Salário	2.519,02
1020 Hora Extra 70%	P	11:36	277,85		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	9:00	253,62		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	349,90
5010 INSS				349,90	B400 - Base FGTS Salário	3.759,02
5310 Adiantamento Salarial				1.240,00	B410 - FGTS Salário 8%	300,72
5530 Cota de Participação Laboral				77,50	B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
		Totais	3.759,02	1.667,40	B903 - Salário Mês	3.100,00
		Líquido		2.091,62		
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.493,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.763,94
0190 DSR s/ Salário Variável		12,03	245,99		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	18:28	641,05		B110 - Base IRRF Salário	3.966,74
1040 Hora Extra 100%	P	9:24	383,90		B120 - Dedução IRRF Salário	625,76
5010 INSS				625,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	625,76
5110 IRRF				62,83	B400 - Base FGTS Salário	5.763,94
5120 IRRF s/ Adiantamento				308,16	B410 - FGTS Salário 8%	461,11
5310 Adiantamento Salarial				1.489,04	B900 - Remuneração Total Mês	4.493,00
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B903 - Salário Mês	4.493,00
		Totais	5.763,94	2.597,09	B920 - Base Salário Família	5.763,94
		Líquido		3.166,85		
009543	Robson Barbosa Torres	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	24/10/2024	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		7	723,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	723,33
5010 INSS				54,24	B110 - Base IRRF Salário	723,33
5530 Cota de Participação Laboral				77,50	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	54,24
					B400 - Base FGTS Salário	723,33
					B410 - FGTS Salário 8%	57,86
					B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
					B903 - Salário Mês	3.100,00
		Totais	723,33	131,74	- Admitido em 24/10/2024	
		Líquido		591,59		



Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 11:00

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000940	Robson de Oliveira Freire de Sousa	150:00	Engenheiro Civil I A	04/10/2010	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5110 IRRF				191,14	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				888,45	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.500,35	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5700 Vale Transporte				84,72	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais			8.472,00	4.573,51		
Líquido				3.898,49		
008207	Samy Araujo da Silva	220:00	Bombeiro Hidráulico	03/12/2021	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.115,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.256,81
0190 DSR s/ Salário Variável		4,27	56,25		B020 - Base INSS Salário (Ant)	741,55
0200 Férias		6	556,16		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	55,61
0210 1/3 s/ Férias			185,39		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ant	I	8:39	109,34		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
1010 Hora Extra 50%	I	0:23	7,27		B110 - Base IRRF Salário	1.625,40
1040 Hora Extra 100%	I	8:59	227,10		B120 - Dedução IRRF Salário	234,02
5005 INSS Férias				55,61	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	234,02
5010 INSS				234,02	B400 - Base FGTS Salário	3.256,81
5310 Adiantamento Salarial				889,86	B410 - FGTS Salário 8%	260,54
5330 Adiantamento Férias				685,94	B900 - Remuneração Total Mês	2.780,80
5700 Vale Transporte				22,43	B903 - Salário Mês	2.780,80
					B920 - Base Salário Família	3.071,42
Totais			3.256,81	1.887,86	- Em Férias de: 30/09/2024 até 06/10/2024	
Líquido				1.368,95		
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.329,88
0190 DSR s/ Salário Variável		11,27	218,69		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	17:27	566,30		B110 - Base IRRF Salário	3.649,88
1040 Hora Extra 100%	P	9:02	344,89		B120 - Dedução IRRF Salário	564,99
5010 INSS				564,99	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	564,99
5110 IRRF				52,86	B400 - Base FGTS Salário	5.329,88
5120 IRRF s/ Adiantamento				419,42	B410 - FGTS Salário 8%	426,39
5310 Adiantamento Salarial				1.260,58	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B903 - Salário Mês	4.200,00
Totais			5.329,88	2.402,85		
Líquido				2.927,03		



Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 11:00

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008988	Wagner Feliciano Nunes	220:00	Servente	26/07/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.036,85		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.575,07
0190 DSR s/ Salário Variável		14,20	131,03		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	1.843,24
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		33	2.211,88		B110 - Base IRRF Salário	1.770,75
0320 Férias Proporcionais 21/12/23 - 20/12/24		10	1.675,67		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 21/12		1	167,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	210,57
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			558,56		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	144,71
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			55,86		B310 - Base IRRF 13o.	1.843,24
0350 13o. Proporcional		10	1.675,67		B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	167,57		B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	2.575,07
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada	P	4:29	40,98		B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	206,00
1010 Hora Extra 50%	P	11:12	153,55		B450 - Base FGTS (50%)	2.825,59
1020 Hora Extra 70%	P	12:00	186,46		B455 - Saldo de FGTS	2.295,19
1040 Hora Extra 100%	P	11:16	205,95		B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	1.130,24
1120 Banco de Horas(+)	P	3:00	27,42		B507 - Base FGTS 130 (GRFC)	1.675,67
5010 INSS				210,57	B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	134,05
5030 INSS s/ 13o Salário				144,71	B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	2.379,45
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	190,35
5340 Adiantamento de Rescisão				7.790,65		
5624 Faltas (H)	P	8:00		73,12		
5625 DSR s/ Faltas	P	2		134,05		
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			137,60		
Totais			9.295,02	9.295,02	- Desligado em 31/10/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)	
Líquido				0,00		
008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.535,52		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.144,85
0200 Férias		6	402,16		B020 - Base INSS Salário (Ant)	536,21
0210 1/3 s/ Férias			134,05		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	40,21
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada	I	8:00	73,12		B110 - Base IRRF Salário	965,18
5005 INSS Férias				40,21	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				131,64	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	131,64
5310 Adiantamento Salarial				643,46	B400 - Base FGTS Salário	2.144,85
5330 Adiantamento Férias				496,00	B410 - FGTS Salário 8%	171,58
5700 Vale Transporte				16,22	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.144,85	1.327,53	- Em Férias de: 30/09/2024 até 06/10/2024	
Líquido				817,32		
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.663,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.663,00
5010 INSS				471,63	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				194,97	B110 - Base IRRF Salário	2.797,80
5310 Adiantamento Salarial				1.670,23	B120 - Dedução IRRF Salário	471,63
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	471,63
					B400 - Base FGTS Salário	4.663,00
					B410 - FGTS Salário 8%	373,04
					B900 - Remuneração Total Mês	4.663,00
					B903 - Salário Mês	4.663,00
					B920 - Base Salário Família	4.663,00
Totais			4.663,00	2.336,83		
Líquido				2.326,17		





Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação			
Unidade Gestora		Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2024NE00439	03/04/24
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Tipo de Empenho	NE Original
Valor	3.299.583,33 (Três milhões e duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)		
		Reforço	2024NE00292

Classificação	
Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708001124

Detalhamento			
Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico
		Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	
Processo	SEI-070002/017817/2023	UF	Rio de Janeiro
		Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		3.299.583,33

Cronograma			
Abril	3.299.583,33		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		20.641.775,07	Valor NE
	223.412.007,20	Pré-Empenhado	0,00	3.299.583,33
		Bloqueado	0,00	Saldo após NE
				240.754.198,94

Observação	
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HIDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023	1	UN	3.299.583,33	3.299.583,33
Descrição				
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).				



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	2024NE00554	17/04/24
Credor	Tipo de Empenho	NE Original
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Reforço	2024NE00292
Valor		
4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)		

Classificação	
Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708001214

Detalhamento			
Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico
Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	
Local Entrega			
Processo	SEI-070002/017817/2023	UF	Rio de Janeiro
Município	Rio de Janeiro		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		4.000.000,00

Cronograma			
Abril	3.299.583,33	Maio	700.416,67

Saldo Dotação			
Cred. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
183.697.363,22	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	4.000.000,00	200.339.138,29

Observação	
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO (PARCIAL) DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023	1	UN	4.000.000,00	4.000.000,00
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO (PARCIAL) DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:02:13 do dia 13/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2025.

Código de controle da certidão: **7CEA.A415.DEE9.1CE7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60

Razão

Social:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: 2024102218120019012374

Informação obtida em 28/10/2024 14:09:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **00.299.904/0001-60**

Certidão nº: 53562178/2024

Expedição: 05/08/2024, às 11:17:11

Validade: **01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.**

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4825476-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 05/11/2024 17:11 VÁLIDA ATÉ : 03/02/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 05/08/2024, em referência ao pedido 242896/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: DQL7.1100.D011.4165

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 05/08/2024 às 16:03:06.8

Esta certidão tem validade até 01/02/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 09/08/2024 às 14:16:54.0



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 8800414967
ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE 002212028

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.177.998-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2024. HORA: 11:45:04

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3CC3C98MC9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 17/10/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 02/02/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

15ª Medição

PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS
LOCALISADO NAS REGIÕES
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO
DO RIO DE JANEIRO**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 13,44% IO: 02/2023

15ª MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII						
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	55.885,26	R\$ 55.885,26
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	23.084,04	R\$ 23.084,04
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	10.849,22	R\$ 21.698,44
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	5.985,64	R\$ 17.956,92
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	3.655,67	R\$ 10.967,01
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 4 POSTOS	MÊS	5,68	72.304,01	R\$ 410.686,77
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2,64	95,01	R\$ 250,82
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,72	39,06	R\$ 28,12
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	50,48	R\$ -
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	8,03	R\$ -
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	41,61	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	34,49	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	702,00	380,72	R\$ 267.265,43
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACO ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	36,24	121,21	R\$ 4.392,64
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	1821,60	318,94	R\$ 580.981,06
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	216,24	108,05	R\$ 23.364,69
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	R\$ -
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	R\$ -
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	H	318,00	219,97	R\$ 69.950,46
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	H	18,00	70,63	R\$ 1.271,34
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	3578,16	305,10	R\$ 1.091.696,58

Rubrica

DS
AR

DS

DS

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	409,68	96,90	R\$ 39.697,98
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	207,12	277,49	R\$ 57.473,72
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	28,08	88,37	R\$ 2.481,42
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,40	232,71	R\$ 54.081,80
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1,68	72,31	R\$ 121,48
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	125,28	116,09	R\$ 14.543,75
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	69,36	38,83	R\$ 2.693,24
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	77,52	323,72	R\$ 25.094,77
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	19,92	130,17	R\$ 2.592,98
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	80,64	419,92	R\$ 33.862,34
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1,92	115,75	R\$ 222,24
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	786,72	395,93	R\$ 311.486,04
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	75,60	123,03	R\$ 9.301,04
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	201,12	641,21	R\$ 128.960,15
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	31,92	236,47	R\$ 7.548,12
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	289,53	R\$ -
1.3	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	510,48	R\$ -
					Subtotal	3.269.640,65
TOTAL						R\$ 3.269.640,65

Rubrica



DS



DS



DS



RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA		PROCESSO: SEI-070002/015404/2022	CONTRATO: 33/2023	EMPRESA CONTRATADA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	MEDIÇÃO N.º 15 - ETAPA 12	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 17/09/2024 a 16/10/2024	
DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO		REALIZADO		A REALIZAR	
		FINANCEIRO		NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
				FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	
15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA		R\$ 43.167.084,24		R\$ 3.269.640,65	R\$ 27.496.479,90	R\$ 15.670.604,34	
TOTAL		R\$ 43.167.084,24		R\$ 3.269.640,65	R\$ 27.496.479,90	R\$ 15.670.604,34	

			Valor	R\$ 43.167.084,24	Total Faturado	R\$ 3.269.640,65	Total Acumulado	R\$ 27.496.479,90	Total do Saldo	R\$ 15.670.604,34
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Três milhão duzentos e sessenta e nove mil, seicentos e quarenta reais sessenta e cinco centavos.							

DocuSigned by:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL



SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

15ª MEDIÇÃO														
BDI: 13,44%					data-base: 02/2023					PERÍODO: 17/09/2024 A 16/10/2024				
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		15ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII														
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	55.885,26	R\$ 670.623,15	1,00	R\$ 55.885,26	1,00	R\$ 55.885,26	1,00	R\$ 670.623,09	11,00	R\$ 0,06
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	23.084,04	R\$ 277.008,50	1,00	R\$ 23.084,04	1,00	R\$ 23.084,04	1,00	R\$ 277.008,45	11,00	R\$ 0,05
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	10.849,22	R\$ 260.381,28	2,00	R\$ 21.698,44	2,00	R\$ 21.698,44	2,00	R\$ 260.381,25	22,00	R\$ 0,03
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	5.985,64	R\$ 215.483,00	3,00	R\$ 17.956,91	3,00	R\$ 17.956,92	3,00	R\$ 215.483,01	33,00	-R\$ 0,01
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	3.655,67	R\$ 131.604,19	3,00	R\$ 10.967,01	3,00	R\$ 10.967,01	3,00	R\$ 123.086,38	33,00	R\$ 8.517,81
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	48,00	72.304,01	R\$ 3.470.592,61	3,06	R\$ 221.250,27	5,68	R\$ 410.686,77	5,68	R\$ 1.499.585,12	42,32	R\$ 1.971.007,49
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	95,01	R\$ 140.456,87	129,84	R\$ 12.335,57	2,64	R\$ 250,82	2,64	R\$ 140.462,19	1.475,76	-R\$ 5,32
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	39,06	R\$ 24.746,76	55,68	R\$ 2.174,71	0,72	R\$ 28,12	0,72	R\$ 24.748,20	632,88	-R\$ 1,44
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	50,48	R\$ 149.261,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 149.259,22	2.956,80	R\$ 2,40
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	8,03	R\$ 10.177,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 10.175,55	1.267,20	R\$ 2,03
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	1.478,40	41,61	R\$ 61.522,62	21,60	R\$ 897,54	-	R\$ -	-	R\$ 1.946,11	1.478,40	R\$ 59.576,51
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	633,60	34,49	R\$ 21.855,92	9,36	R\$ 322,87	-	R\$ -	-	R\$ 695,36	633,60	R\$ 21.160,56
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	380,72	R\$ 2.814.252,55	711,12	R\$ 270.734,73	702,00	R\$ 267.265,43	702,00	R\$ 2.229.675,97	6.690,00	R\$ 584.576,58
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	121,21	R\$ 383.995,30	305,04	R\$ 36.974,06	36,24	R\$ 4.392,64	36,24	R\$ 272.111,48	3.131,76	R\$ 111.883,82

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

15ª MEDIÇÃO																
BDI: 13,44%						data-base: 02/2023				PERÍODO:			17/09/2024 A 16/10/2024			
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		15ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL			
	EMOP						QUANT	VALOR		QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	11.334,40	318,94	R\$ 3.614.954,54	371,52	R\$ 118.491,30		1.821,60	R\$ 580.981,06	1.821,60	R\$ 3.056.158,08	9.512,80	R\$ 558.796,46	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	4.857,60	108,05	R\$ 524.871,43	159,12	R\$ 17.193,16		216,24	R\$ 23.364,69	216,24	R\$ 382.782,20	4.641,36	R\$ -	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (UD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	123,20	412,45	R\$ 50.813,25	-	R\$ -		-	R\$ -	-	R\$ -	123,20	R\$ 50.813,25	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (UD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	52,80	159,87	R\$ 8.441,18	-	R\$ -		-	R\$ -	-	R\$ -	52,80	R\$ 8.441,18	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	219,97	R\$ 1.626.029,35	-	R\$ -		318,00	R\$ 69.950,46	318,00	R\$ 159.064,67	7.074,00	R\$ 1.466.964,68	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	70,63	R\$ 223.748,69	-	R\$ -		18,00	R\$ 1.271,34	18,00	R\$ 13.560,92	3.150,00	R\$ 210.187,77	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	44.352,00	305,10	R\$ 13.531.656,82	1.405,92	R\$ 428.941,79		3.578,16	R\$ 1.091.696,58	3.578,16	R\$ 9.248.332,96	40.773,84	R\$ 4.283.323,86	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	19.008,00	96,90	R\$ 1.841.883,71	602,40	R\$ 58.372,81		409,68	R\$ 39.697,98	409,68	R\$ 1.149.544,05	18.598,32	R\$ 692.339,66	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	7.392,00	277,49	R\$ 2.051.173,43	130,08	R\$ 36.095,32		207,12	R\$ 57.473,72	207,12	R\$ 1.186.235,73	7.184,88	R\$ 864.937,70	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.168,00	88,37	R\$ 279.955,39	55,68	R\$ 4.920,42		28,08	R\$ 2.481,42	28,08	R\$ 156.223,87	3.139,92	R\$ 123.731,52	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.971,20	232,71	R\$ 458.719,56	260,40	R\$ 60.597,89		232,40	R\$ 54.081,80	232,40	R\$ 458.718,12	1.738,80	R\$ 1,44	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	844,80	72,31	R\$ 61.084,66	111,60	R\$ 8.069,42		1,68	R\$ 121,48	1,68	R\$ 54.006,47	843,12	R\$ -	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	116,09	R\$ 343.254,78	130,32	R\$ 15.128,84		125,28	R\$ 14.543,75	125,28	R\$ 183.691,45	2.831,52	R\$ 159.563,33	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	38,83	R\$ 49.206,02	55,92	R\$ 2.171,40		69,36	R\$ 2.693,24	69,36	R\$ 26.951,09	1.197,84	R\$ 22.254,93	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	323,72	R\$ 957.184,90	179,52	R\$ 58.114,78		77,52	R\$ 25.094,77	77,52	R\$ 957.175,77	2.879,28	R\$ 9,13	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	130,17	R\$ 164.949,48	77,04	R\$ 10.028,17		19,92	R\$ 2.592,98	19,92	R\$ 163.139,18	1.247,28	R\$ 1.810,30	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	419,92	R\$ 1.241.621,96	206,40	R\$ 86.671,65		80,64	R\$ 33.862,34	80,64	R\$ 1.241.619,54	2.876,16	R\$ 2,42	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	115,75	R\$ 146.683,69	88,56	R\$ 10.251,18		1,92	R\$ 222,24	1,92	R\$ 142.928,46	1.265,28	R\$ 3.755,23	

Rubrica

DS

DS

DS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

15ª MEDIÇÃO															
BDI: 13,44%				data-base: 02/2023				PERÍODO:				17/09/2024 A 16/10/2024			
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		15ª MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	395,93	R\$ 3.512.042,28	395,04	R\$ 156.407,50	786,72	R\$ 311.486,04		786,72	R\$ 1.961.753,11	8.083,68	R\$ 1.550.289,17
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	123,03	R\$ 467.694,42	169,20	R\$ 20.815,92	75,60	R\$ 9.301,04		75,60	R\$ 229.041,54	3.726,00	R\$ 238.652,88
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	4.435,20	641,21	R\$ 2.843.886,85	117,12	R\$ 75.098,31	201,12	R\$ 128.960,15		201,12	R\$ 726.054,66	4.234,08	R\$ 2.117.832,19
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.900,80	236,47	R\$ 449.473,96	50,16	R\$ 11.861,11	31,92	R\$ 7.548,12		31,92	R\$ 101.871,00	1.868,88	R\$ 347.602,96
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	120,00	289,53	R\$ 34.743,94	12,00	R\$ 3.474,38	-	R\$ -		-	R\$ 6.948,74	120,00	R\$ 27.795,20
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	100,00	510,48	R\$ 51.048,00	30,24	R\$ 15.436,91	-	R\$ -		-	R\$ 15.436,91	100,00	R\$ 35.611,09
TOTAL															
TOTAL						R\$ 43.167.084,24		R\$ 1.872.423,67		R\$ 3.269.640,65		R\$ 27.496.479,90		R\$ 15.670.604,34	

Rubrica

DS

DS

DS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 15ª MEDICÃO/ 12ª ETAPA = 294.00 QUANTIDADE FATURADO NA 15ª MEDICÃO/ 12ª ETAPA = 77.52 SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 216.48													
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPER/H			130,17	17,76	2.311,81	19,92	R\$	2.592,99	19,92	2.592,98	
Município: Areal Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 17:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 17,04													
Município: Cordeiro Conforme parte diária 0:40:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 0,72													
17,76													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês 19:51:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 19,92													
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA	H		419,92	388,32	R\$ 163.063,33	388,32	R\$	163.063,33	80,64	R\$ 33.862,34	
Equipamentos Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 388:26:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 388,32													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês 388:26:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 388,32													
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 15ª MEDICÃO/ 12ª ETAPA = 388.32 QUANTIDADE FATURADO NA 15ª MEDICÃO/ 12ª ETAPA = 80.64 SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 307.68													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA	H		115,75	1,92	222,24	1,92	R\$	222,24	1,92	222,24	
Equipamentos Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 1:56:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 1,92													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês 1:56:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 1,92													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACION	H		395,93	792,72	R\$ 313.861,62	786,72	R\$	311.486,05	786,72	311.486,04	
Município: Areal Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 205:41:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 205,68													
Município: Teresópolis Conforme parte diária 205:13:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 205,20													
Município: Bom Jardim Conforme parte diária 185:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 185,04													
Município: Nova Friburgo Conforme parte diária 196:49:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 196,80													
792,72													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês 786:48:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 786,72													
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACION	H		123,03	74,88	9.212,48	75,60	R\$	9.301,07	75,60	9.301,06	
Município: Areal Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 29:19:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 29,28													
Município: Teresópolis Conforme parte diária 7:30:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 7,44													
Município: Bom Jardim Conforme parte diária 24:43:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 24,72													
Município: Nova Friburgo Conforme parte diária 13:25:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 13,44													
74,88													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês 75:43:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 75,60													
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TO	H		641,21	203,52	R\$ 130.499,05	201,12	R\$	128.960,16	201,12	128.960,15	
Município: Três Rios Escavadeira Anfibia - EHI 1776 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 203:30:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 203,52													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês 201:11:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 201,12													
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TO	H		236,47	31,44	7.434,61	31,92	R\$	7.548,12	31,92	7.548,12	
Município: Areal Escavadeira Anfibia - EHI 1776 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 31:25:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 31,44													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês 31:49:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 31,92													
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSA	M2		289,53	-	-	-	R\$	-	-	-	
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T.RAIO DE CURVA DE 4.65M.LANCA TELESCOPICA DE ACION	H		289,53	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$ 3.342.611,52		R\$ 3.324.178,43		R\$ 3.029.272,68			

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL FISCALIZAÇÃO	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R\$ 447.141,08	R\$ 447.141,08	R\$ 392.334,16
EQUIPAMENTO - TEC	R\$ 275.467,09	R\$ 275.467,09	R\$ 105.524,85
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R\$ 354.799,15	R\$ 352.578,56	R\$ 352.578,56
EQUIPAMENTOS - AREAL	R\$ 883.915,96	R\$ 876.624,53	R\$ 809.575,65
EQUIPAMENTOS - CORDEIRO	R\$ 143.796,16	R\$ 142.745,53	R\$ 139.637,82
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R\$ 132.991,52	R\$ 132.077,17	R\$ 132.077,17
EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO	R\$ 137.781,51	R\$ 137.270,97	R\$ 137.270,97
EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM	R\$ 316.458,02	R\$ 314.803,99	R\$ 314.803,99
EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA	R\$ 63.494,73	R\$ 62.834,25	R\$ 62.834,25
EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO	R\$ 472.534,35	R\$ 469.064,42	R\$ 469.064,42
EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS	R\$ 114.231,95	R\$ 113.570,84	R\$ 113.570,84
TOTAL GERAL DE EVENTOS	3.342.611,52	3.324.178,43	3.029.272,68

Focussign Envelope ID: 0A3E0D3E-BE42-4D23-0708-42A249F40FE1

QUANTIDADE FATURADO NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA			=	12,72										
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA			=	0,72										
			=	12,00										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
L.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	50,48	730,80	36.890,78	730,80	36.890,78	-	-				
Placa -		Horas trabalhadas/mês												
Conforme parte diária		181:42:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	181,68						
Placa -		Horas trabalhadas/mês												
Conforme parte diária		185:43:45	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	185,76						
Placa -		Horas trabalhadas/mês												
Conforme parte diária		181:21:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	181,44						
Placa -		Horas trabalhadas/mês												
Conforme parte diária		182:01:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	181,92						
					730,80									
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO														
		Horas trabalhadas/mês												
		730:47:45	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	730,80						
OBS.:														
QUANTIDADE EXECUTADA NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA			=	730,80										
QUANTIDADE FATURADO NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA			=	0,00										
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA			=	730,80										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	8,03	48,72	391,22	48,72	391,22	-	-				
Placa		Horas trabalhadas/mês												
Conforme parte diária		13:21:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	13,44						
Placa -		Horas trabalhadas/mês												
Conforme parte diária		9:05:15	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	9,12						
Placa -		Horas trabalhadas/mês												
Conforme parte diária		13:13:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	13,20						
Placa -		Horas trabalhadas/mês												
Conforme parte diária		12:52:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	12,96						
					48,72									
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO														
		Horas trabalhadas/mês												
		48:31:15	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	48,72						
OBS.:														
QUANTIDADE EXECUTADA NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA			=	48,72										
QUANTIDADE FATURADO NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA			=	0,00										
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA			=	48,72										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														

			UN	8.16	-	-	-	-	-
1.42	05.100.0020-0	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	8.51	-	-	-	-	-
1.43	05.100.0022-0	REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	16.45	-	-	-	-	-
1.44	05.100.0024-0	CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNXMES	289.27	-	-	-	-	-
TOTAL BRUTO				447.141,08		447.141,08		392.334,16	

DS
AR

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO														
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS														
SERVIÇO PRELIMINAR Quant.: 1,00 MÊS														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
COM DESCONTO MESES DE OBRA 1,00 DIAS ANUAL 365 MESES NO ANO 12 DIAS SEMANAL 7 HORAS SEMANAL 44 HORAS MENSAL 185														
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA					H	232,71	407,04	R\$ 94.722,27	407,04	R\$ 94.722,27	232,40	R\$ 54.081,80
Caminhão Tanque - LTZ 3660														
Conforme parte diária		212:43:00	X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	212,64					
Caminhão Tanque - KZK 4341														
Conforme parte diária		194:27:00	X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	194,40					
									407,04					
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO														
Horas trabalhadas/mês		407:10:00	X	1,00	MÊS		Conversor de horas	=	407,04					
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA = 407,04 QUANTIDADE FATURADO NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA = 232,40 SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 174,64														
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA					H	72,31	1.6800	R\$ 121,48	1,68	R\$ 121,48	1,68	R\$ 121,48
Caminhão Tanque - LTZ 3660														
Conforme parte diária		0:38:00	X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	0,72					
Caminhão Tanque - KZK 4341														
Conforme parte diária		1:04:00	X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	0,96					
									1,68					
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO														
Horas trabalhadas/mês		1:42:00	X	1,00	MÊS		Conversor de horas	=	1,68					
1.27 19.004.0001-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA H 116,09 125,2800 R\$ 14.543,75 125,2800 R\$ 14.543,75 125,2800 R\$ 14.543,75														
Caminhão Carroceria - LPY 4546														
Conforme parte diária		125:20:00	X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	125,28					
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO														
Horas trabalhadas/mês		125:20:00	X	1,00	MÊS		Conversor de horas	=	125,28					
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA					H	38,83	69,3600	R\$ 2.693,24	69,3600	R\$ 2.693,24	69,3600	R\$ 2.693,24
Caminhão Carroceria - LPY 4546														
Conforme parte diária		69:19:00	X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	69,36					
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO														
Horas trabalhadas/mês		69:19:00	X	1,00	MÊS		Conversor de horas	=	69,36					
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA					H	419,92	388,56	R\$ 163.164,11	388,56	R\$ 163.164,11	80,64	R\$ 33.862,34
Carreta - NVQ 2872														
Conforme parte diária		194:22:00	X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	194,40					
Carreta - NVQ 2892														
Conforme parte diária		194:04:00	X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	194,16					
									388,56					
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO														
Horas trabalhadas/mês		388:26:00	X	1,00	MÊS		Conversor de horas	=	388,56					
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA = 388,56 QUANTIDADE FATURADO NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA = 80,64 SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 307,92														
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA					H	115,75	1,92	222,24	1,92	222,24	1,92	222,24
Carreta - NVQ 2872														
Conforme parte diária		1:13:00	X	1,00	MÊS		Conversor de horas	=	1,20					
Carreta - NVQ 2892														
Conforme parte diária		0:43:00	X	1,00	MÊS		Conversor de horas	=	0,72					
									1,92					
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO														
Horas trabalhadas/mês		1:56:00	X	1,00	MÊS		Conversor de horas	=	1,92					
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.														
TOTAL BRUTO									R\$ 275.467,09		R\$ 275.467,09		R\$ 105.524,85	



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS													
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM													
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO													
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS													
EQUIPAMENTOS - AREAL													
Quant.:		1,00	MÊS										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
COM DESCONTO													
MESES DE OBRA		1,00											
DIAS ANUAL		365											
MESES NO ANO		12											
DIAS SEMANAL		7											
HORAS SEMANAL		44											
HORAS MENSAL		185											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇ ÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00 H					R\$ 41.61	-	-			-	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00 H					R\$ 34.49	-	-			-	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROF H					R\$ 380.72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
Município: Areal													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROF H					R\$ 121.21	-	-	-	-	-	-
Município: Areal													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROF H					R\$ 318.94	437.0400	139.389,53	433.6800	138.317,89	433.6800	138.317,89
Município: Areal													
Escavadeira de 17T - EHAG 01		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		224:29:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	224,40				
Escavadeira de 17T - EHAB 01		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		212:40:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	212,64				
									437,04				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
		Horas trabalhadas/mês											
		433:36:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	433,68				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROF H					R\$ 108.05	34.3200	3.708,27	35,5200	3.837,93	35,5200	3.837,93
Município: Areal													
Escavadeira de 17T - EHAG 01		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		12:00:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	12,00				
Escavadeira de 17T - EHAB 01		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		22:24:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	22,32				
									34,32				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
		Horas trabalhadas/mês											
		35:24:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	35,52				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 H					R\$ 412.45	-	-	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 H					R\$ 159.87	-	-	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA H					R\$ 219.97	-	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA H					R\$ 70.63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE H					R\$ 305.10	1.204,80	R\$ 367.584,48	1.192,0800	363.703,60	1.192,0800	363.703,60
Município: Areal													
Caminhão - LRO 4590		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		200:29:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	200,40				
Caminhão - HIJ 0A30		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		199:55:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	199,92				
Caminhão - KUY 3J16		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		200:36:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	200,64				
Caminhão - KVC 4685		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		199:55:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	199,92				
Caminhão - LKS 6515		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		202:20:00		X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	202,32			
Caminhão - LLF 1689		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		201:40:00		X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	201,60			
									1.204,80				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
		Horas trabalhadas/mês											
		1192:08:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	1.192,08				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE H					96,90	207,84	R\$ 20.139,69	213,6000	20.697,84	213,6000	20.697,84
Município: Areal													
Caminhão - LRO 4590		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		34:18:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	34,32				
Caminhão - HIJ 0A30		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		35:03:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	35,04				
Caminhão - KUY 3J16		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		34:41:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	34,80				
Caminhão - KVC 4685		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		34:59:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	35,04				
Caminhão - LKS 6515		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		34:00:00		X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	34,08			
Caminhão - LLF 1689		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		34:33:00		X	1,00	MÊS	X	Conversor de horas	=	34,56			
									207,84				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
		Horas trabalhadas/mês											
		213:34:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	213,60				
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA H					277,49	208,56	57.873,31	207,12	57.473,72	207,12	57.473,72
Município: NVO 3814													
Caminhão - NVO 3814		Horas trabalhadas/mês											
Conforme parte diária		208:27:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	208,56				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
		Horas trabalhadas/mês											
		207:02:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	207,12				

ARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO CAPACIDADE DE 7.00M3 INCLUSIVE MOTORISTA	H	88.37	27.60	2.439.01	28.08	2.481.42	2.481.42
Caminhão - NVO 3814									
Horas trabalhadas/mês									
Conforme parte diária									
27:32:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 27,60									
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO									
Horas trabalhadas/mês									
28:07:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 28,08									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000L INCLUSIVE MOTORISTA	H	232.71	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 6.000L INCLUSIVE MOTORISTA	H	72.31	-	-	-	-	-

VE MOTORISTA												H	116,09	-	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-	-									
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE	H	323,72	208,80	67.592,73	207,12	67.048,88	-	-	-									
Município: Areal																				
Trator - TES 1474		Horas trabalhadas/mês	208:49:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	208,80											
Conforme parte diária																				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																				
		Horas trabalhadas/mês	207:02:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	207,12											
OBS.:																				
QUANTIDADE EXECUTADA NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA				=	208,80															
QUANTIDADE FATURADO NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA				=	0,00															
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA				=	208,80															
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																				
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE	H	130,17	17,04	2.218,09	18,96	2.468,02	18,9600	2.468,02										
Município: Areal																				
Trator - TES 1474		Horas trabalhadas/mês	17:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	17,04											
Conforme parte diária																				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																				
		Horas trabalhadas/mês	18:52:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	18,96											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																				
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTO	H	419,92	-	-	-	-	-	-	-									
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTO	H	115,75	-	-	-	-	-	-	-									
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	395,93	205,68	81.434,88	203,28	80.484,65	203,28	80.484,65										
Município: Areal																				
Escavadeira Long Reach - EHLAG 02		Horas trabalhadas/mês	205:41:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	205,68											
Conforme parte diária																				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																				
		Horas trabalhadas/mês	203:21:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	203,28											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																				
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	123,03	29,28	3.602,31	29,28	3.602,31	29,28	3.602,31										
Município: Areal																				
Escavadeira Long Reach - EHLAG 02		Horas trabalhadas/mês	29:19:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	29,28											
Conforme parte diária																				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																				
		Horas trabalhadas/mês	29:19:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	29,28											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																				
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	641,21	203,52	130.499,05	201,12	128.960,15	201,12	128.960,15										
Município: Areal																				
Escavadeira Anfíbia - EHI 1776		Horas trabalhadas/mês	203:30:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	203,52											
Conforme parte diária																				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																				
		Horas trabalhadas/mês	201:11:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	201,12											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																				
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	236,47	31,44	7.434,61	31,92	7.548,12	31,92	7.548,12										
Município: Areal																				
Escavadeira Anfíbia - EHI 1776		Horas trabalhadas/mês	31:25:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	31,44											
Conforme parte diária																				
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO																				
		Horas trabalhadas/mês	31:49:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	31,92											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																				
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER CONSTITUIDA POR LONA EM2		289,53	-	-	-	-	-	-	-									
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS.CAPACIDADE DE 15T.RAIO DE CURVA DE 4,65M.LANCA TELESCOPICA	H	289,53	-	-	-	-	-	-	-									
TOTAL BRUTO								R\$ 883.915,96	R\$ 876.624,53	R\$ 809.575,65										



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO													
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS													
EQUIPAMENTOS - CORDEIRO													
Quant.:	1,00	MÊS											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
COM DESCONTO													
MESES DE OBRA	1,00												
DIAS ANUAL	365												
MESES NO ANO	12												
DIAS SEMANAL	7												
HORAS SEMANAL	44												
HORAS MENSAL	185												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00				H	R\$ 41,61	-	-				
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00				H	R\$ 34,49	-	-				
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFI				H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFI				H	R\$ 121,21	-	-	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFI				H	R\$ 318,94	182.4000	58.174,65	181,2000	57.791,92	181,2000	57.791,92
Município: Cordeiro													
Escavadeira de 17T - EHTR 04													
Conforme parte diária													
Horas trabalhadas/mês													
182:30:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 182,40													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês													
181:11:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 181,20													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFI				H	R\$ 108,05	12,7200	1.374,39	12,7200	1.374,39	12,7200	1.374,39
Município: Cordeiro													
Escavadeira de 17T - EHTR 04													
Conforme parte diária													
Horas trabalhadas/mês													
12:39:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 12,72													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês													
12:49:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 12,72													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3				H	R\$ 412,45	-	-	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3				H	R\$ 159,87	-	-	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA				H	R\$ 219,97	-	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA				H	R\$ 70,63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIVE				H	R\$ 305,10	172,56	R\$ 52.648,05	170,8800	52.135,48	170,8800	52.135,48
Município: Cordeiro													
Caminhão - GZK 5519													
Horas trabalhadas/mês													
172:30:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 172,56													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês													
170:57:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 170,88													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIVE				H	96,90	31,68	R\$ 3.069,79	32,1600	3.116,30	32,1600	3.116,30
Município: Cordeiro													
Caminhão - GZK 5519													
Horas trabalhadas/mês													
31:35:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 31,68													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês													
32:03:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 32,16													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	277,49	-	-	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	88,37	-	-	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE.CAPACIDADE DE 6,000L.INCLUSIVE MOTORISTA				H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE.CAPACIDADE DE 6,000L.INCLUSIVE MOTORISTA				H	72,31	-	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACICADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA				H	116,09	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA				H	38,83	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU				H	323,72	87,84	28.435,56	87,12	28.202,48	77,52	25.094,77
Município: Cordeiro													
Trator - TETR 01													
Horas trabalhadas/mês													
87:56:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 87,84													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês													
87:01:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 87,12													
OBS.:													
QUANTIDADE EXECUTADA NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA = 87,84													
QUANTIDADE FATURADO NA 15ª MEDIÇÃO/ 12ª ETAPA = 77,52													
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 10,32													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU				H	130,17	0,72	93,72	0,96	124,96	0,96	124,96
Município: Cordeiro													
Trator - TETR 01													
Horas trabalhadas/mês													
0:40:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 0,72													
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO													
Horas trabalhadas/mês													
0:59:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 0,96													
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.													
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTO				H	419,92	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTO				H	115,75	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO /MODELO LONG REACH/.COM PESO 4				H	395,93	-	-	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO /MODELO LONG REACH/.COM PESO 4				H	123,03	-	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE				H	641,21	-	-	-	-	-	-

DS

DS

DS

AR

		NO DE 30T.MOTOR DIH	236,47	-	-	-	-	-	-
1,37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E M2	289,53	-	-	-	-	-	-
TOTAL BRUTO							R\$ 143.796,16	R\$ 142.745,53	R\$ 139.637,82

DS
AR

DS


DS


		CH.COM PESO OPH	123,03	24,72	3.041,30	24,96	3.070,82	24,96	3.070,82
Município: Bom Jardim									
Escavadeira Long Reach - EHLTR 04									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês	24:43:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	24,72
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO									
		Horas trabalhadas/mês	24:59:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	24,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL	641,21	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL	236,47	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER CONSTITUIDA POR LONA E IM2	289,53	-	-	-	-	-	-
				TOTAL BRUTO		R\$ 316.458,02	R\$ 314.803,99	R\$ 314.803,99	

DS
AR

DS


DS


EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO		
Quant.:	1,00	MÊS

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. FISCALIZAÇ ÃO	TOTAL FISCALIZAÇÃO	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00H		R\$ 41.61	-	-			-	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00H		R\$ 34.49	-	-			-	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROFUND		R\$ 380.72	198.2400	R\$ 75.473.93	194.6400	R\$ 74.103.34	194.6400	R\$ 74.103.34
Município: Nova Friburgo										
Escavadeira de 23T - EHMT 01		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		198:14:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	198.24			
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês								
		194:37:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	194.64			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROFUND		R\$ 121.21	13.4400	1.629.06	13.4400	1.629.06	13.4400	1.629.06
Município: Nova Friburgo										
Escavadeira de 23T - EHMT 01		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		13:21:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	13.44			
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês								
		13:25:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	13.44			
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROFUND		R\$ 318.94	174.4800	55.648.65	173.5200	55.342.46	173.5200	55.342.46
Município: Nova Friburgo										
Escavadeira de 17T - EHSJ 01		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		174:33:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	174.48			
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês								
		173:37:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	173.52			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROFUND		R\$ 108.05	13.4400	1.452.19	13.4400	1.452.19	13.4400	1.452.19
Município: Nova Friburgo										
Escavadeira de 17T - EHSJ 01		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		13:20:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	13.44			
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO										
		Horas trabalhadas/mês								
		13:25:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	13.44			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL COMCACAMBA DE 0.76M3 /H		R\$ 412.45	-	-	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL COMCACAMBA DE 0.76M3 /H		R\$ 159.87	-	-	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA/H		R\$ 219.97	-	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA/H		R\$ 70.63	-	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE/H		R\$ 305.10	826.08	R\$ 252.037.00	821.7600	250.718.97	821.7600	250.718.97
Município: Nova Friburgo										
Caminhão - OKM 2A77		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		194:27:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	194.40			
Caminhão - LHV 5F38		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		175:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	175.92			
Caminhão - LLJ 1986		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		134:57:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	134.88			
Caminhão - KVO 4174		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		107:19:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	107.28			
Caminhão - EFU 5D41		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		107:16:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	107.28			
Caminhão - LPT 5810		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		106:13:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	106.32			
							826.08			
MEDIDO P										

AR  

1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-	-

DS

AR

DS



DS




		IVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	323,72	-	-	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	130,17	-	-	-	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTO	H	419,92	-	-	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTO	H	115,75	-	-	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO 4	H	395,93	196,80	77.919,02	195,60	77.443,90	195,60	77.443,90	
Município: Nova Friburgo											
Escavadeira Long Reach - EHLMT 01											
Conforme parte diária											
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO											
Horas trabalhadas/mês											
196:49:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 196,80											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO 4	H	123,03	13,44	1.653,52	13,44	1.653,52	13,44	1.653,52	
Município: Nova Friburgo											
Escavadeira Long Reach - EHLMT 01											
Conforme parte diária											
MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO											
Horas trabalhadas/mês											
13:25:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 13,44											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA EM2	H	289,53	-	-	-	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T.RAIO DE CURVA DE 4,65M.LANCA TELESCOPICA	H	289,53	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BRUTO					R\$ 472.534,35		R\$ 469.064,42		R\$ 469.064,42		

DS
AR

DS


DS

inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO FATURADO

PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS
LOCALISADO NAS REGIÕES
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO
DO RIO DE JANEIRO



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM



SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Período:19/07 a 17/08/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. MEDIDO	PREÇO	TOTAL		QUANT.E	TOTAL		QUANTIDADE	TOTAL DIF.
19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	318,94	R\$ -		252,24	R\$ 80.449,42		252,24	R\$ 80.449,42

13ª medição - 10ªetapa

Município: Areal	Escavadeira de 17T - EHAG 01	Horas produtiva		Fator h/ ext.		Conversor de horas	
Conforme parte diária		168:57:00	X	1,00 MÊS		=	168,96
Município: Areal	Escavadeira de 17T - EHAG 01	Horas produtiva		Fator h/ ext.		Conversor de horas	
Conforme Critério da contratante		185:15:00	X	1,00 MÊS	X 70%	=	129,60
Município: Cordeiro	Escavadeira de 17T - EHTR 04	Horas produtiva		Fator h/ ext.			
Conforme parte diária		161:15:57	X	1,00 MÊS		=	161,28
Município: Cordeiro	Escavadeira de 17T - EHTR 04	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.			
Conforme Critério da contratante		175:16:00	X	1,00 MÊS	X 70%	=	122,64
Total conforme parte diária							= 330,24 h
Total Conforme Critério da contratante							= 252,24 h

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H		108,05			108,24	R\$ 11.695,33		R\$ 108,24	R\$ 11.695,33
---------------	---	---	--	--------	--	--	--------	---------------	--	------------	---------------

13ª medição - 10ªetapa

Município: Areal	Escavadeira de 17T - EHAG 01	Horas Improdutiva		Fator h/ ext.		Conversor de horas	
Conforme parte diária		16:18:00	X	1,00 MÊS		=	16,32
Município: Areal	Escavadeira de 17T - EHAG 01	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.		Conversor de horas	
Conforme Critério da contratante		185:15:00	X	1,00 MÊS	X 30%	=	55,68

DS
AR

DS
8

DS
Ø

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. MEDIDO	PREÇO	TOTAL		QUANT.E	TOTAL		QUANTIDADE	TOTAL DIF.
Município: Cordeiro											
Escavadeira de 17T - EHTR 04		Horas Improdutiva			Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		14:00:03	X	1,00	MÊS					13,92	
Município: Cordeiro											
Escavadeira de 17T - EHTR 04		Horas trabalhadas/mês			Fator h/ ext.						
Conforme Critério da contratante		175:16:00	X	1,00	MÊS	X	30%	=		52,56	
						Total conforme parte diária		=	30,24 h		
						Total Conforme Critério da contratante		=	108,24 h		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 4 POSTOS	MÊS	0,00	72.304,01	R\$ -		2,05	R\$ 148.223,22		R\$ 2,05	R\$ 148.223,22
13ª medição - 10ªetapa											
Total de postos			8,20	/	4,00	posto por item		=	2,05 MÊS		
Total										R\$	240.367,97



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA ETHOS SELO DE QUALIDADE CARBONO NEUTRO 					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024			213:21:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE				
	FIM	16/10/2024				212:43:00	0:38:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
21/09/2024		SÁBADO	LTZ 3660	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:04:00	8:45:00	0:19:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
28/09/2024		SÁBADO	LTZ 3660	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:09:00	9:09:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:05:00	8:05:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:02:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:09:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	8:41:00	0:19:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA QUALIDADE PARA O FUTURO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 ANEXO					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024			195:31:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE				
	FIM	16/10/2024				194:27:00	1:04:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:59:00	8:44:00	0:15:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	
21/09/2024		SÁBADO								
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:59:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:06:00	9:01:00	0:05:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	
28/09/2024		SÁBADO								
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:07:00	8:38:00	0:29:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:03:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:15:00	9:05:00	0:10:00	6:54:00	1:00:00	17:09:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	17:01:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	17:03:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:53:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:05:00	9:00:00	0:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO DIMENSIONAL EDUCANDO PARA O FUTURO CARBONO NEUTRO ETHOS 100					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024			194:39:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA				
	FIM	16/10/2024				125:20:00	69:19:00	TURNO		
DATA		DIA		TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	5:57:00	3:08:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	8:58:00	4:08:00	4:50:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	5:45:00	3:15:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:05:00	4:35:00	3:30:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	
21/09/2024		SÁBADO								
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:02:00	5:43:00	3:19:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	8:58:00	8:20:00	0:38:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	5:23:00	3:40:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	7:14:00	1:50:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:02:00	4:02:00	4:00:00	7:04:00	1:00:00	16:06:00	
28/09/2024		SÁBADO								
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	8:03:00	1:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	7:34:00	1:26:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	8:57:00	8:28:00	0:29:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:01:00	5:23:00	3:38:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:09:00	7:09:00	1:00:00	7:00:00	1:00:00	16:09:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	7:14:00	1:49:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	8:55:00	6:30:00	2:25:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:02:00	4:32:00	4:30:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	4:36:00	4:28:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:00:00	5:15:00	2:45:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	4:13:00	4:50:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:02:00	5:13:00	3:49:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	0:03:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO TAMBO VERDE 0-1000 DIMENSIONAL ENGENHARIA PROJETOS, DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CARBONO NEUTRO ETHOS					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024			195:35:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO				
	FIM	16/10/2024				194:22:00	1:13:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
21/09/2024		SÁBADO								
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	16:59:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:59:00	8:40:00	0:19:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
28/09/2024		SÁBADO								
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:50:00	8:50:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	8:47:00	0:19:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:01:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	8:41:00	0:19:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:10:00	8:10:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:00:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	8:44:00	0:16:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODD DIMENSIONAL ENGENHARIA e ARQUITETURA ETHOS CARBONO NEUTRO					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024			194:47:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO				
	FIM	16/10/2024				194:04:00	0:43:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	
21/09/2024		SÁBADO								
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00	
28/09/2024		SÁBADO								
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	8:33:00	0:29:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	8:52:00	0:09:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	8:55:00	0:05:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CHARGES NEUTROS ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024			194:44:00	EQUIPAMENTO: PICK-UP			
	FIM	16/10/2024		182:04:00		12:40:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3677	8:56:00	8:11:00	0:45:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3678	9:00:00	8:29:00	0:31:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:01:00	8:06:00	0:55:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3680	8:02:00	7:37:00	0:25:00	7:06:00	1:00:00	16:08:00
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3677	9:04:00	8:31:00	0:33:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3678	9:10:00	8:52:00	0:18:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:01:00	8:41:00	0:20:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3680	9:06:00	8:25:00	0:41:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3681	8:02:00	7:33:00	0:29:00	7:04:00	1:00:00	16:06:00
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3677	8:59:00	8:09:00	0:50:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3678	9:03:00	8:43:00	0:20:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:05:00	8:33:00	0:32:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3680	9:00:00	8:18:00	0:42:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3681	8:06:00	7:31:00	0:35:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3677	9:04:00	8:16:00	0:48:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3678	9:08:00	8:45:00	0:23:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	8:56:00	8:20:00	0:36:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	OFJ 3680	8:57:00	8:42:00	0:15:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	OFJ 3681	8:01:00	7:32:00	0:29:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3680	9:02:00	8:35:00	0:27:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	OFJ 3680	9:03:00	8:16:00	0:47:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	OFJ 3680	8:58:00	7:59:00	0:59:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O LODO DIMENSIONAL FORÇA MOTRIZ PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS BRASIL GOVERNO ESTADO DE JANEIRO SECRETARIA DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O LODO					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		195:03:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO					
	FIM	16/10/2024			181:42:00	13:21:00	TURNOS			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 6999	9:05:00	8:25:00	0:40:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 7000	9:06:00	8:43:00	0:23:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6997	8:56:00	8:05:00	0:51:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 6998	8:05:00	7:33:00	0:32:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00	
21/09/2024		SÁBADO								
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6999	9:00:00	8:07:00	0:53:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 7000	9:00:00	8:25:00	0:35:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:09:00	8:06:00	1:03:00	6:50:00	1:00:00	16:59:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6998	9:05:00	8:46:00	0:19:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7003	8:08:00	7:46:00	0:22:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	
28/09/2024		SÁBADO								
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6999	9:00:00	8:10:00	0:50:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 7000	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:05:00	8:44:00	0:21:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6998	8:58:00	8:16:00	0:42:00	7:07:00	1:00:00	17:05:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7003	8:08:00	7:33:00	0:35:00	6:54:00	1:00:00	16:02:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6999	8:59:00	8:23:00	0:36:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 7000	9:00:00	8:37:00	0:23:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:03:00	8:17:00	0:46:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	KYN 6998	9:09:00	8:54:00	0:15:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	KYN 7003	8:02:00	7:33:00	0:29:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6998	9:09:00	8:04:00	1:05:00	6:51:00	1:00:00	17:00:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	KYN 6998	8:54:00	8:16:00	0:38:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	KYN 6998	9:02:00	8:16:00	0:46:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				00.232	inea Instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODÓ DIMENSIONAL INFORMAÇÃO RECURSOS DESENVOLVIMENTO PARA A REFORMA AGENDA CARBÔNIO NEUTRO ETHOS GO				
-------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO DIMENSIONAL FORMA REALIDADE POR DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024			194:34:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	16/10/2024		181:21:00		13:13:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA		9:03:00	8:28:00	0:35:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA		9:01:00	8:20:00	0:41:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA		9:03:00	8:18:00	0:45:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:36:00	0:25:00	7:08:00	1:00:00	16:09:00
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA		8:52:00	7:59:00	0:53:00	7:06:00	1:00:00	16:58:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA		9:03:00	8:45:00	0:18:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA		9:05:00	8:25:00	0:40:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA		9:03:00	8:32:00	0:31:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA		8:02:00	7:33:00	0:29:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:00:00	8:10:00	0:50:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA		8:54:00	8:24:00	0:30:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA		9:02:00	8:37:00	0:25:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA		9:04:00	8:32:00	0:32:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA		8:02:00	7:17:00	0:45:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	8:24:00	0:38:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA		9:04:00	8:41:00	0:23:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA		9:09:00	8:23:00	0:46:00	6:50:00	1:00:00	16:59:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA		9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA		8:01:00	7:32:00	0:29:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA		9:04:00	8:07:00	0:57:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA		8:58:00	8:11:00	0:47:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA		9:01:00	8:22:00	0:39:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VEROS VIZAS Q JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA QUALIDADE POR O DESEMPENHO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22000 ISO 13485 ISO 19011 ISO 15189 ISO 17025 ISO 17020 ISO 17021 ISO 17022 ISO 17023 ISO 17024 ISO 17025 ISO 17026 ISO 17027 ISO 17028 ISO 17029 ISO 17030 ISO 17031 ISO 17032 ISO 17033 ISO 17034 ISO 17035 ISO 17036 ISO 17037 ISO 17038 ISO 17039 ISO 17040 ISO 17041 ISO 17042 ISO 17043 ISO 17044 ISO 17045 ISO 17046 ISO 17047 ISO 17048 ISO 17049 ISO 17050 ISO 17051 ISO 17052 ISO 17053 ISO 17054 ISO 17055 ISO 17056 ISO 17057 ISO 17058 ISO 17059 ISO 17060 ISO 17061 ISO 17062 ISO 17063 ISO 17064 ISO 17065 ISO 17066 ISO 17067 ISO 17068 ISO 17069 ISO 17070 ISO 17071 ISO 17072 ISO 17073 ISO 17074 ISO 17075 ISO 17076 ISO 17077 ISO 17078 ISO 17079 ISO 17080 ISO 17081 ISO 17082 ISO 17083 ISO 17084 ISO 17085 ISO 17086 ISO 17087 ISO 17088 ISO 17089 ISO 17090 ISO 17091 ISO 17092 ISO 17093 ISO 17094 ISO 17095 ISO 17096 ISO 17097 ISO 17098 ISO 17099 ISO 17100 ISO 17101 ISO 17102 ISO 17103 ISO 17104 ISO 17105 ISO 17106 ISO 17107 ISO 17108 ISO 17109 ISO 17110 ISO 17111 ISO 17112 ISO 17113 ISO 17114 ISO 17115 ISO 17116 ISO 17117 ISO 17118 ISO 17119 ISO 17120 ISO 17121 ISO 17122 ISO 17123 ISO 17124 ISO 17125 ISO 17126 ISO 17127 ISO 17128 ISO 17129 ISO 17130 ISO 17131 ISO 17132 ISO 17133 ISO 17134 ISO 17135 ISO 17136 ISO 17137 ISO 17138 ISO 17139 ISO 17140 ISO 17141 ISO 17142 ISO 17143 ISO 17144 ISO 17145 ISO 17146 ISO 17147 ISO 17148 ISO 17149 ISO 17150 ISO 17151 ISO 17152 ISO 17153 ISO 17154 ISO 17155 ISO 17156 ISO 17157 ISO 17158 ISO 17159 ISO 17160 ISO 17161 ISO 17162 ISO 17163 ISO 17164 ISO 17165 ISO 17166 ISO 17167 ISO 17168 ISO 17169 ISO 17170 ISO 17171 ISO 17172 ISO 17173 ISO 17174 ISO 17175 ISO 17176 ISO 17177 ISO 17178 ISO 17179 ISO 17180 ISO 17181 ISO 17182 ISO 17183 ISO 17184 ISO 17185 ISO 17186 ISO 17187 ISO 17188 ISO 17189 ISO 17190 ISO 17191 ISO 17192 ISO 17193 ISO 17194 ISO 17195 ISO 17196 ISO 17197 ISO 17198 ISO 17199 ISO 17200 ISO 17201 ISO 17202 ISO 17203 ISO 17204 ISO 17205 ISO 17206 ISO 17207 ISO 17208 ISO 17209 ISO 17210 ISO 17211 ISO 17212 ISO 17213 ISO 17214 ISO 17215 ISO 17216 ISO 17217 ISO 17218 ISO 17219 ISO 17220 ISO 17221 ISO 17222 ISO 17223 ISO 17224 ISO 17225 ISO 17226 ISO 17227 ISO 17228 ISO 17229 ISO 17230 ISO 17231 ISO 17232 ISO 17233 ISO 17234 ISO 17235 ISO 17236 ISO 17237 ISO 17238 ISO 17239 ISO 17240 ISO 17241 ISO 17242 ISO 17243 ISO 17244 ISO 17245 ISO 17246 ISO 17247 ISO 17248 ISO 17249 ISO 17250 ISO 17251 ISO 17252 ISO 17253 ISO 17254 ISO 17255 ISO 17256 ISO 17257 ISO 17258 ISO 17259 ISO 17260 ISO 17261 ISO 17262 ISO 17263 ISO 17264 ISO 17265 ISO 17266 ISO 17267 ISO 17268 ISO 17269 ISO 17270 ISO 17271 ISO 17272 ISO 17273 ISO 17274 ISO 17275 ISO 17276 ISO 17277 ISO 17278 ISO 17279 ISO 17280 ISO 17281 ISO 17282 ISO 17283 ISO 17284 ISO 17285 ISO 17286 ISO 17287 ISO 17288 ISO 17289 ISO 17290 ISO 17291 ISO 17292 ISO 17293 ISO 17294 ISO 17295 ISO 17296 ISO 17297 ISO 17298 ISO 17299 ISO 17300 ISO 17301 ISO 17302 ISO 17303 ISO 17304 ISO 17305 ISO 17306 ISO 17307 ISO 17308 ISO 17309 ISO 17310 ISO 17311 ISO 17312 ISO 17313 ISO 17314 ISO 17315 ISO 17316 ISO 17317 ISO 17318 ISO 17319 ISO 17320 ISO 17321 ISO 17322 ISO 17323 ISO 17324 ISO 17325 ISO 17326 ISO 17327 ISO 17328 ISO 17329 ISO 17330 ISO 17331 ISO 17332 ISO 17333 ISO 17334 ISO 17335 ISO 17336 ISO 17337 ISO 17338 ISO 17339 ISO 17340 ISO 17341 ISO 17342 ISO 17343 ISO 17344 ISO 17345 ISO 17346 ISO 17347 ISO 17348 ISO 17349 ISO 17350 ISO 17351 ISO 17352 ISO 17353 ISO 17354 ISO 17355 ISO 17356 ISO 17357 ISO 17358 ISO 17359 ISO 17360 ISO 17361 ISO 17362 ISO 17363 ISO 17364 ISO 17365 ISO 17366 ISO 17367 ISO 17368 ISO 17369 ISO 17370 ISO 17371 ISO 17372 ISO 17373 ISO 17374 ISO 17375 ISO 17376 ISO 17377 ISO 17378 ISO 17379 ISO 17380 ISO 17381 ISO 17382 ISO 17383 ISO 17384 ISO 17385 ISO 17386 ISO 17387 ISO 17388 ISO 17389 ISO 17390 ISO 17391 ISO 17392 ISO 17393 ISO 17394 ISO 17395 ISO 17396 ISO 17397 ISO 17398 ISO 17399 ISO 17400 ISO 17401 ISO 17402 ISO 17403 ISO 17404 ISO 17405 ISO 17406 ISO 17407 ISO 17408 ISO 17409 ISO 17410 ISO 17411 ISO 17412 ISO 17413 ISO 17414 ISO 17415 ISO 17416 ISO 17417 ISO 17418 ISO 17419 ISO 17420 ISO 17421 ISO 17422 ISO 17423 ISO 17424 ISO 17425 ISO 17426 ISO 17427 ISO 17428 ISO 17429 ISO 17430 ISO 17431 ISO 17432 ISO 17433 ISO 17434 ISO 17435 ISO 17436 ISO 17437 ISO 17438 ISO 17439 ISO 17440 ISO 17441 ISO 17442 ISO 17443 ISO 17444 ISO 17445 ISO 17446 ISO 17447 ISO 17448 ISO 17449 ISO 17450 ISO 17451 ISO 17452 ISO 17453 ISO 17454 ISO 17455 ISO 17456 ISO 17457 ISO 17458 ISO 17459 ISO 17460 ISO 17461 ISO 17462 ISO 17463 ISO 17464 ISO 17465 ISO 17466 ISO 17467 ISO 17468 ISO 17469 ISO 17470 ISO 17471 ISO 17472 ISO 17473 ISO 17474 ISO 17475 ISO 17476 ISO 17477 ISO 17478 ISO 17479 ISO 17480 ISO 17481 ISO 17482 ISO 17483 ISO 17484 ISO 17485 ISO 17486 ISO 17487 ISO 17488 ISO 17489 ISO 17490 ISO 17491 ISO 17492 ISO 17493 ISO 17494 ISO 17495 ISO 17496 ISO 17497 ISO 17498 ISO 17499 ISO 17500 ISO 17501 ISO 17502 ISO 17503 ISO 17504 ISO 17505 ISO 17506 ISO 17507 ISO 17508 ISO 17509 ISO 17510 ISO 17511 ISO 17512 ISO 17513 ISO 17514 ISO 17515 ISO 17516 ISO 17517 ISO 17518 ISO 17519 ISO 17520 ISO 17521 ISO 17522 ISO 17523 ISO 17524 ISO 17525 ISO 17526 ISO 17527 ISO 17528 ISO 17529 ISO 17530 ISO 17531 ISO 17532 ISO 17533 ISO 17534 ISO 17535 ISO 17536 ISO 17537 ISO 17538 ISO 17539 ISO 17540 ISO 17541 ISO 17542 ISO 17543 ISO 17544 ISO 17545 ISO 17546 ISO 17547 ISO 17548 ISO 17549 ISO 17550 ISO 17551 ISO 17552 ISO 17553 ISO 17554 ISO 17555 ISO 17556 ISO 17557 ISO 17558 ISO 17559 ISO 17560 ISO 17561 ISO 17562 ISO 17563 ISO 17564 ISO 17565 ISO 17566 ISO 17567 ISO 17568 ISO 17569 ISO 17570 ISO 17571 ISO 17572 ISO 17573 ISO 17574 ISO 17575 ISO 17576 ISO 17577 ISO 17578 ISO 17579 ISO 17580 ISO 17581 ISO 17582 ISO 17583 ISO 17584 ISO 17585 ISO 17586 ISO 17587 ISO 17588 ISO 17589 ISO 17590 ISO 17591 ISO 17592 ISO 17593 ISO 17594 ISO 17595 ISO 17596 ISO 17597 ISO 17598 ISO 17599 ISO 17600 ISO 17601 ISO 17602 ISO 17603 ISO 17604 ISO 17605 ISO 17606 ISO 17607 ISO 17608 ISO 17609 ISO 17610 ISO 17611 ISO 17612 ISO 17613 ISO 17614 ISO 17615 ISO 17616 ISO 17617 ISO 17618 ISO 17619 ISO 17620 ISO 17621 ISO 17622 ISO 17623 ISO 17624 ISO 17625 ISO 17626 ISO 17627 ISO 17628 ISO 17629 ISO 17630 ISO 17631 ISO 17632 ISO 17633 ISO 17634 ISO 17635 ISO 17636 ISO 17637 ISO 17638 ISO 17639 ISO 17640 ISO 17641 ISO 17642 ISO 17643 ISO 17644 ISO 17645 ISO 17646 ISO 17647 ISO 17648 ISO 17649 ISO 17650 ISO 17651 ISO 17652 ISO 17653 ISO 17654 ISO 17655 ISO 17656 ISO 17657 ISO 17658 ISO 17659 ISO 17660 ISO 17661 ISO 17662 ISO 17663 ISO 17664 ISO 17665 ISO 17666 ISO 17667 ISO 17668 ISO 17669 ISO 17670 ISO 17671 ISO 17672 ISO 17673 ISO 17674 ISO 17675 ISO 17676 ISO 17677 ISO 17678 ISO 17679 ISO 17680 ISO 17681 ISO 17682 ISO 17683 ISO 17684 ISO 17685 ISO 17686 ISO 17687 ISO 17688 ISO 17689 ISO 17690 ISO 17691 ISO 17692 ISO 17693 ISO 17694 ISO 17695 ISO 17696 ISO 17697 ISO 17698 ISO 17699 ISO 17700 ISO 17701 ISO 17702 ISO 17703 ISO 17704 ISO 17705 ISO 17706 ISO 17707 ISO 17708 ISO 17709 ISO 17710 ISO 17711 ISO 17712 ISO 17713 ISO 17714 ISO 17715 ISO 17716 ISO 17717 ISO 17718 ISO 17719 ISO 17720 ISO 17721 ISO 17722 ISO 17723 ISO 17724 ISO 17725 ISO 17726 ISO 17727 ISO 17728 ISO 17729 ISO 17730 ISO 17731 ISO 17732 ISO 17733 ISO 17734 ISO 17735 ISO 17736 ISO 17737 ISO 17738 ISO 17739 ISO 17740 ISO 17741 ISO 17742 ISO 17743 ISO 17744 ISO 17745 ISO 17746 ISO 17747 ISO 17748 ISO 17749 ISO 17750 ISO 17751 ISO 17752 ISO 17753 ISO 17754 ISO 17755 ISO 17756 ISO 17757 ISO 17758 ISO 17759 ISO 17760 ISO 17761 ISO 17762 ISO 17763 ISO 17764 ISO 17765 ISO 17766 ISO 17767 ISO 17768 ISO 17769 ISO 17770 ISO 17771 ISO 17772 ISO 17773 ISO 17774 ISO 17775 ISO 17776 ISO 17777 ISO 17778 ISO 17779 ISO 17780 ISO 17781 ISO 17782 ISO 17783 ISO 17784 ISO 17785 ISO 17786 ISO 17787 ISO 17788 ISO 17789 ISO 17790 ISO 17791 ISO 17792 ISO 17793 ISO 17794 ISO 17795 ISO 17796 ISO 17797 ISO 17798 ISO 17799 ISO 17800 ISO 17801 ISO 17802 ISO 17803 ISO 17804 ISO 17805 ISO 17806 ISO 17807 ISO 17808 ISO 17809 ISO 17810 ISO 17811 ISO 17812 ISO 17813 ISO 17814 ISO 17815 ISO 17816 ISO 17817 ISO 17818 ISO 17819 ISO 17820 ISO 17821 ISO 17822 ISO 17823 ISO 17824 ISO 17825 ISO 17826 ISO 17827 ISO 17828 ISO 17829 ISO 17830 ISO 17831 ISO 17832 ISO 17833 ISO 17834 ISO 17835 ISO 17836 ISO 17837 ISO 17838 ISO 17839 ISO 17840 ISO 17841 ISO 17842 ISO 17843 ISO 17844 ISO 17845 ISO 17846 ISO 17847 ISO 17848 ISO 17849 ISO 17850 ISO 17851 ISO 17852 ISO 17853 ISO 17854 ISO 17855 ISO 17856 ISO 17857 ISO 17858 ISO 17859 ISO 17860 ISO 17861 ISO 17862 ISO 17863 ISO 17864 ISO 17865 ISO 17866 ISO 17867 ISO 17868 ISO 17869 ISO 17870 ISO 17871 ISO 17872 ISO 17873 ISO 17874 ISO 17875 ISO 17876 ISO 17877 ISO 17878 ISO 17879 ISO 17880 ISO 17881 ISO 17882 ISO 17883 ISO 17884 ISO 17885 ISO 17886 ISO 17887 ISO 17888 ISO 17889 ISO 17890 ISO 17891 ISO 17892 ISO 17893 ISO 17894 ISO 17895 ISO 17896 ISO 17897 ISO 17898 ISO 17899 ISO 17900 ISO 17901 ISO 17902 ISO 17903 ISO 17904 ISO 17905 ISO 17906 ISO 17907 ISO 17908 ISO 17909 ISO 17910 ISO 17911 ISO 17912 ISO 17913 ISO 17914 ISO 17915 ISO 17916 ISO 17917 ISO 17918 ISO 17919 ISO 17920 ISO 17921 ISO 17922 ISO 17923 ISO 17924 ISO 17925 ISO 17926 ISO 17927 ISO 17928 ISO 17929 ISO 17930 ISO 17931 ISO 17932 ISO 17933 ISO 17934 ISO 17935 ISO 17936 ISO 17937 ISO 17938 ISO 17939 ISO 17940 ISO 17941 ISO 17942 ISO 17943 ISO 17944 ISO 17945 ISO 17946 ISO 17947 ISO 17948 ISO 17949 ISO 17950 ISO 17951 ISO 17952 ISO 17953 ISO 17954 ISO 17955 ISO 17956 ISO 17957 ISO 17958 ISO 17959 ISO 17960 ISO 17961 ISO 17962 ISO 17963 ISO 17964 ISO 17965 ISO 17966 ISO 17967 ISO 17968 ISO 17969 ISO 17970 ISO 17971 ISO 17972 ISO 17973 ISO 17974 ISO 17975 ISO 17976 ISO 17977 ISO 17978 ISO 17979 ISO 17980 ISO 17981 ISO 17982 ISO 17983 ISO 17984 ISO 17985 ISO 17986 ISO 17987 ISO 17988 ISO 17989 ISO 17990 ISO 17991 ISO 17992 ISO 17993 ISO 17994 ISO 17995 ISO 17996 ISO 17997 ISO 17998 ISO 17999 ISO 18000 ISO 18001 ISO 18002 ISO 18003 ISO 18004 ISO 18005 ISO 18006 ISO 18007 ISO 18008 ISO 18009 ISO 18010 ISO 18011 ISO 18012 ISO 18013 ISO 18014 ISO 18015 ISO 18016 ISO 18017 ISO 18018 ISO 18019 ISO 18020 ISO 18021 ISO 18022 ISO 18023				
-------------------------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (LAGOA JACARANDÁ)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL EMPENHARIA TRANSFORMANDO IDEIAS EM REALIDADE CARBONO NEUTRO					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		213:16:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	16/10/2024			205:16:00	8:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	9:03:00	9:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	8:54:00	8:54:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:10:00	9:10:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	9:03:00	9:03:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
21/09/2024		SÁBADO	EHAG 03	8:07:00	8:07:00	00:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 03	9:06:00	9:06:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	9:06:00	9:06:00	00:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	8:59:00	8:59:00	00:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:01:00	9:01:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	9:02:00	9:02:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
28/09/2024		SÁBADO	EHAG 03	8:07:00	8:07:00	00:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 03	8:49:00	8:49:00	00:00	7:10:00	1:00:00	16:59:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	9:04:00	9:04:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	9:09:00	9:09:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:05:00	9:05:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	8:00:00	5:00:00	03:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 03	9:09:00	9:09:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	9:03:00	9:03:00	00:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	9:00:00	9:00:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 03	9:07:00	4:07:00	05:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 03	8:04:00	8:04:00	00:00	7:02:00	1:00:00	16:06:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 03	9:07:00	9:07:00	00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 03	8:54:00	8:54:00	00:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 03	9:07:00	9:07:00	00:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				TERESÓPOLIS (RIO BENGALAS)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODÓ DIMENSIONAL ENGENHARIA HORA QUALIDADE PARA A REPEREÇÃO CARBONO NEUTRO ETHOS UNIVERSIDADE GOVERNO GOVERNO GOVERNO GOVERNO 				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			213:40:00		EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		206:40:00	7:00:00	TURNO			
	FIM	16/10/2024		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL					
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:01:00	9:01:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:09:00	9:09:00	00:00	6:52:00	1:00:00	17:01:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:04:00	7:04:00	02:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	9:01:00	9:01:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
21/09/2024		SÁBADO	EHTR 06	8:04:00	8:04:00	00:00	7:06:00	1:00:00	16:10:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	9:03:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:02:00	9:02:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	9:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:01:00	9:01:00	00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	9:01:00	9:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
28/09/2024		SÁBADO	EHTR 06	8:04:00	8:04:00	00:00	7:06:00	1:00:00	16:10:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	9:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:05:00	9:05:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:01:00	9:01:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:08:00	9:08:00	00:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:04:00	8:04:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:07:00	9:07:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:14:00	9:14:00	00:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:01:00	9:01:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:10:00	4:10:00	05:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:01:00	8:01:00	00:00	7:07:00	1:00:00	16:08:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:06:00	9:06:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:03:00	9:03:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:04:00	9:04:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (LAGOA JACARANDÁ)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JODD DIMENSIONAL EXPERIÊNCIA INTEGRA QUALIDADE NA O PERFORMAÇÃO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 QR CODE ETAPAS					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		212:43:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH				
	FIM	16/10/2024			205:13:00	7:30:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	9:00:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:04:00	9:04:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:09:00	9:09:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
21/09/2024		SÁBADO	EHLAG 01	8:00:00	8:00:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:03:00	9:03:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:02:00	9:02:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:03:00	9:03:00	00:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	8:54:00	8:54:00	00:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	9:00:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
28/09/2024		SÁBADO	EHLAG 01	8:00:00	8:00:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	8:58:00	8:58:00	00:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:05:00	9:05:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:05:00	9:05:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	9:00:00	00:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:01:00	5:01:00	03:00	7:06:00	1:00:00	16:07:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	8:59:00	8:59:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:04:00	9:04:00	00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:06:00	4:36:00	04:30	7:02:00	1:00:00	17:08:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:02:00	8:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:03:00	9:03:00	00:00	6:54:00	1:00:00	16:57:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:02:00	9:02:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO DIMENSIONAL ENGENHARIA “OBRAS QUALIDADE PARA A REPEREÇÃO” DESIGN CARBONO NEUTRO ETHOS 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 146
-------------------------	--	--	--	--

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (LAGOA JACARANDÁ)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA"OBRAS REALIZADAS PARA O MEIO AMBIENTE"CARBONO NEUTRO					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		213:22:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	16/10/2024			205:22:00	8:00:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	8:59:00	8:59:00	00:00	7:08:00	1:00:00	17:07:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:06:00	9:06:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	9:00:00	00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	9:04:00	9:04:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
21/09/2024		SÁBADO	NCX 1168	8:03:00	8:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:02:00	9:02:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:02:00	9:02:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:03:00	9:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:01:00	9:01:00	00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	9:01:00	9:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
28/09/2024		SÁBADO	NCX 1168	8:03:00	8:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:03:00	9:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	8:56:00	8:56:00	00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:05:00	9:05:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:08:00	9:08:00	00:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:05:00	5:05:00	03:00	7:04:00	1:00:00	16:09:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:03:00	9:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:05:00	9:05:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:03:00	9:03:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:08:00	4:08:00	05:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:03:00	8:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:04:00	9:04:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:05:00	9:05:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:10:00	9:10:00	00:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00	



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				ineai Instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INNOVATION FOR A BETTER WORLD CARBONO NEUTRO ETHOS certified ISO 9001 certified ISO 14001 certified ISO 45001 certified QR CODE				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024	210:14:00	196:49:00	13:25:00	TURNO		
	FIM	16/10/2024				ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA			
17/09/2024	TERÇA-FEIRA							
18/09/2024	QUARTA-FEIRA							
19/09/2024	QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	4:59:00	4:59:00	00:00	13:00:00	0:00:00	17:59:00
20/09/2024	SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	9:00:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
21/09/2024	SÁBADO	EHLMT 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
22/09/2024	DOMINGO							
23/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	10:03:00	10:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:03:00
24/09/2024	TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	10:05:00	10:05:00	00:00	6:55:00	1:00:00	18:00:00
25/09/2024	QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	9:58:00	9:58:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:01:00
26/09/2024	QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	10:01:00	10:01:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:03:00
27/09/2024	SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
28/09/2024	SÁBADO	EHLMT 01	9:10:00	9:10:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
29/09/2024	DOMINGO							
30/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	10:02:00	10:02:00	00:00	7:05:00	1:00:00	18:07:00
01/10/2024	TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	10:04:00	9:49:00	00:15	7:00:00	1:00:00	18:04:00
02/10/2024	QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	9:59:00	9:44:00	00:15	7:02:00	1:00:00	18:01:00
03/10/2024	QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	10:02:00	9:47:00	00:15	7:06:00	1:00:00	18:08:00
04/10/2024	SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	9:07:00	8:57:00	00:10	6:58:00	1:00:00	17:05:00
05/10/2024	SÁBADO							
06/10/2024	DOMINGO							
07/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	10:02:00	9:47:00	00:15	7:01:00	1:00:00	18:03:00
08/10/2024	TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	10:03:00	9:48:00	00:15	7:02:00	1:00:00	18:05:00
09/10/2024	QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	10:06:00	9:56:00	00:10	7:04:00	1:00:00	18:10:00
10/10/2024	QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	10:08:00	6:38:00	03:30	6:59:00	1:00:00	18:07:00
11/10/2024	SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	9:08:00	1:08:00	08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
12/10/2024	SÁBADO							
13/10/2024	DOMINGO							
14/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	10:07:00	10:02:00	00:05	7:02:00	1:00:00	18:09:00
15/10/2024	TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	10:04:00	9:56:00	00:08	7:01:00	1:00:00	18:05:00
16/10/2024	QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	10:04:00	9:57:00	00:07	6:54:00	1:00:00	17:58:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		187:53:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	16/10/2024			174:33:00	13:20:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA							
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:59:00	9:59:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	18:05:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	10:01:00	10:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	18:02:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	10:01:00	10:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	18:04:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	10:01:00	10:01:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	18:00:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	9:59:00	9:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:59:00
28/09/2024		SÁBADO	EHSJ 01	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	10:01:00	10:01:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	18:06:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	10:06:00	9:51:00	0:15:00	7:04:00	1:00:00	18:10:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	10:03:00	9:48:00	0:15:00	6:57:00	1:00:00	18:00:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	10:01:00	9:46:00	0:15:00	7:00:00	1:00:00	18:01:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	9:04:00	8:54:00	0:10:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	10:04:00	9:49:00	0:15:00	6:58:00	1:00:00	18:02:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	10:07:00	9:52:00	0:15:00	7:01:00	1:00:00	18:08:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	10:05:00	9:55:00	0:10:00	7:00:00	1:00:00	18:05:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	10:07:00	6:37:00	3:30:00	6:59:00	1:00:00	18:06:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	1:01:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	10:01:00	9:56:00	0:05:00	7:02:00	1:00:00	18:03:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	10:07:00	10:00:00	0:07:00	6:58:00	1:00:00	18:05:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	10:02:00	9:59:00	0:03:00	7:00:00	1:00:00	18:02:00

DS
AR

DS
8

DS
D

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INFORMAÇÃO CONSTRUÇÃO PROJEÇÃO RECURSOS RECURSOS RECURSOS ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22315 ISO 22316 ISO 22317 ISO 22318 ISO 22319 ISO 22320 ISO 22321 ISO 22322 ISO 22323 ISO 22324 ISO 22325 ISO 22326 ISO 22327 ISO 22328 ISO 22329 ISO 22330 ISO 22331 ISO 22332 ISO 22333 ISO 22334 ISO 22335 ISO 22336 ISO 22337 ISO 22338 ISO 22339 ISO 22340 ISO 22341 ISO 22342 ISO 22343 ISO 22344 ISO 22345 ISO 22346 ISO 22347 ISO 22348 ISO 22349 ISO 22350 ISO 22351 ISO 22352 ISO 22353 ISO 22354 ISO 22355 ISO 22356 ISO 22357 ISO 22358 ISO 22359 ISO 22360 ISO 22361 ISO 22362 ISO 22363 ISO 22364 ISO 22365 ISO 22366 ISO 22367 ISO 22368 ISO 22369 ISO 22370 ISO 22371 ISO 22372 ISO 22373 ISO 22374 ISO 22375 ISO 22376 ISO 22377 ISO 22378 ISO 22379 ISO 22380 ISO 22381 ISO 22382 ISO 22383 ISO 22384 ISO 22385 ISO 22386 ISO 22387 ISO 22388 ISO 22389 ISO 22390 ISO 22391 ISO 22392 ISO 22393 ISO 22394 ISO 22395 ISO 22396 ISO 22397 ISO 22398 ISO 22399 ISO 22400 ISO 22401 ISO 22402 ISO 22403 ISO 22404 ISO 22405 ISO 22406 ISO 22407 ISO 22408 ISO 22409 ISO 22410 ISO 22411 ISO 22412 ISO 22413 ISO 22414 ISO 22415 ISO 22416 ISO 22417 ISO 22418 ISO 22419 ISO 22420 ISO 22421 ISO 22422 ISO 22423 ISO 22424 ISO 22425 ISO 22426 ISO 22427 ISO 22428 ISO 22429 ISO 22430 ISO 22431 ISO 22432 ISO 22433 ISO 22434 ISO 22435 ISO 22436 ISO 22437 ISO 22438 ISO 22439 ISO 22440 ISO 22441 ISO 22442 ISO 22443 ISO 22444 ISO 22445 ISO 22446 ISO 22447 ISO 22448 ISO 22449 ISO 22450 ISO 22451 ISO 22452 ISO 22453 ISO 22454 ISO 22455 ISO 22456 ISO 22457 ISO 22458 ISO 22459 ISO 22460 ISO 22461 ISO 22462 ISO 22463 ISO 22464 ISO 22465 ISO 22466 ISO 22467 ISO 22468 ISO 22469 ISO 22470 ISO 22471 ISO 22472 ISO 22473 ISO 22474 ISO 22475 ISO 22476 ISO 22477 ISO 22478 ISO 22479 ISO 22480 ISO 22481 ISO 22482 ISO 22483 ISO 22484 ISO 22485 ISO 22486 ISO 22487 ISO 22488 ISO 22489 ISO 22490 ISO 22491 ISO 22492 ISO 22493 ISO 22494 ISO 22495 ISO 22496 ISO 22497 ISO 22498 ISO 22499 ISO 22500 ISO 22501 ISO 22502 ISO 22503 ISO 22504 ISO 22505 ISO 22506 ISO 22507 ISO 22508 ISO 22509 ISO 22510 ISO 22511 ISO 22512 ISO 22513 ISO 22514 ISO 22515 ISO 22516 ISO 22517 ISO 22518 ISO 22519 ISO 22520 ISO 22521 ISO 22522 ISO 22523 ISO 22524 ISO 22525 ISO 22526 ISO 22527 ISO 22528 ISO 22529 ISO 22530 ISO 22531 ISO 22532 ISO 22533 ISO 22534 ISO 22535 ISO 22536 ISO 22537 ISO 22538 ISO 22539 ISO 22540 ISO 22541 ISO 22542 ISO 22543 ISO 22544 ISO 22545 ISO 22546 ISO 22547 ISO 22548 ISO 22549 ISO 22550 ISO 22551 ISO 22552 ISO 22553 ISO 22554 ISO 22555 ISO 22556 ISO 22557 ISO 22558 ISO 22559 ISO 22560 ISO 22561 ISO 22562 ISO 22563 ISO 22564 ISO 22565 ISO 22566 ISO 22567 ISO 22568 ISO 22569 ISO 22570 ISO 22571 ISO 22572 ISO 22573 ISO 22574 ISO 22575 ISO 22576 ISO 22577 ISO 22578 ISO 22579 ISO 22580 ISO 22581 ISO 22582 ISO 22583 ISO 22584 ISO 22585 ISO 22586 ISO 22587 ISO 22588 ISO 22589 ISO 22590 ISO 22591 ISO 22592 ISO 22593 ISO 22594 ISO 22595 ISO 22596 ISO 22597 ISO 22598 ISO 22599 ISO 22600 ISO 22601 ISO 22602 ISO 22603 ISO 22604 ISO 22605 ISO 22606 ISO 22607 ISO 22608 ISO 22609 ISO 22610 ISO 22611 ISO 22612 ISO 22613 ISO 22614 ISO 22615 ISO 22616 ISO 22617 ISO 22618 ISO 22619 ISO 22620 ISO 22621 ISO 22622 ISO 22623 ISO 22624 ISO 22625 ISO 22626 ISO 22627 ISO 22628 ISO 22629				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024			206:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	16/10/2024		194:27:00		11:46:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	OKM 2A77	9:59:00	9:59:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:00:00
21/09/2024		SÁBADO	OKM 2A77	8:57:00	8:57:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	OKM 2A77	10:05:00	10:05:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:08:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	OKM 2A77	10:03:00	10:03:00	00:00	7:06:00	1:00:00	18:09:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	OKM 2A77	10:01:00	10:01:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:04:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	OKM 2A77	10:05:00	10:05:00	00:00	6:52:00	1:00:00	17:57:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	OKM 2A77	9:06:00	9:06:00	00:00	7:09:00	1:00:00	17:15:00
28/09/2024		SÁBADO	OKM 2A77	9:03:00	9:03:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	OKM 2A77	10:10:00	10:10:00	00:00	6:59:00	1:00:00	18:09:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	OKM 2A77	10:04:00	10:04:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:05:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	OKM 2A77	10:00:00	10:00:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:03:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	OKM 2A77	10:08:00	10:08:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:10:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	OKM 2A77	9:00:00	9:00:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	OKM 2A77	10:04:00	10:04:00	00:00	7:04:00	1:00:00	18:08:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	OKM 2A77	10:04:00	10:04:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:06:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	OKM 2A77	10:07:00	10:07:00	00:00	6:57:00	1:00:00	18:04:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	OKM 2A77	10:05:00	6:35:00	03:30	7:00:00	1:00:00	18:05:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	OKM 2A77	9:01:00	1:01:00	08:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	OKM 2A77	10:05:00	9:49:00	00:16	7:04:00	1:00:00	18:09:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	OKM 2A77	10:02:00	10:02:00	00:00	6:58:00	1:00:00	18:00:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	GQQ 5B06	10:04:00	10:04:00	00:00	6:56:00	1:00:00	18:00:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA PROVA QUALIDADE E A SUPREMACIA CARBONO NEUTRO ETHOS					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		187:18:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	16/10/2024			175:48:00	11:30:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA							
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LHV 5F38	10:07:00	10:07:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:10:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	LHV 5F38	10:06:00	10:06:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:07:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	LHV 5F38	10:04:00	10:04:00	00:00	6:59:00	1:00:00	18:03:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	LHV 5F38	10:03:00	10:03:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:05:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	LHV 5F38	9:04:00	9:04:00	00:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00
28/09/2024		SÁBADO	LHV 5F38	9:02:00	9:02:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LHV 5F38	10:00:00	10:00:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:00:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	LHV 5F38	9:56:00	9:56:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:58:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	LHV 5F38	10:08:00	10:08:00	00:00	6:53:00	1:00:00	18:01:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	LHV 5F38	10:08:00	10:08:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:08:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	LHV 5F38	9:05:00	9:05:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LHV 5F38	10:02:00	10:02:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:05:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	LHV 5F38	10:03:00	10:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:03:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	LHV 5F38	10:06:00	10:06:00	00:00	6:52:00	1:00:00	17:58:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	LHV 5F38	10:07:00	6:37:00	03:30	7:01:00	1:00:00	18:08:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	LHV 5F38	9:05:00	1:05:00	08:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LHV 5F38	10:02:00	10:02:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:05:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	LHV 5F38	10:01:00	10:01:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:02:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	LHV 5F38	10:09:00	10:09:00	00:00	6:54:00	1:00:00	18:03:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO VAMOS VIRAR O J DIMENSIONAL ENGENHARIA PROJETO CARBONO NEUTRO ETHOS BRASIL SEMPRE PROGRESSO 				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		147:27:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	16/10/2024			135:57:00	11:30:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA							
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
24/09/2024		TERÇA-FEIRA							
25/09/2024		QUARTA-FEIRA							
26/09/2024		QUINTA-FEIRA							
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:58:00	8:58:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
28/09/2024		SÁBADO	LLJ 1986	9:58:00	9:58:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:01:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	10:00:00	10:00:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:00:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:59:00	9:59:00	00:00	7:05:00	1:00:00	18:04:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	10:05:00	10:05:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:08:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	10:04:00	10:04:00	00:00	6:59:00	1:00:00	18:03:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	9:01:00	9:01:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	10:06:00	10:06:00	00:00	6:59:00	1:00:00	18:05:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	10:03:00	10:03:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:06:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	10:05:00	10:05:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:07:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	10:04:00	6:34:00	03:30	7:05:00	1:00:00	18:09:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:59:00	0:59:00	08:00	7:08:00	1:00:00	17:07:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:57:00	9:57:00	00:00	7:08:00	1:00:00	18:05:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	10:05:00	10:05:00	00:00	6:56:00	1:00:00	18:01:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	10:03:00	10:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:03:00

DS
AR

DS
8

DS
D

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INFORMAÇÃO QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEGRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22700 ISO 22900 ISO 23000 ISO 23100 ISO 23200 ISO 23300 ISO 23400 ISO 23500 ISO 23600 ISO 23700 ISO 23800 ISO 23900 ISO 24000 ISO 24100 ISO 24200 ISO 24300 ISO 24400 ISO 24500 ISO 24600 ISO 24700 ISO 24800 ISO 24900 ISO 25000 ISO 25100 ISO 25200 ISO 25300 ISO 25400 ISO 25500 ISO 25600 ISO 25700 ISO 25800 ISO 25900 ISO 26000 ISO 26100 ISO 26200 ISO 26300 ISO 26400 ISO 26500 ISO 26600 ISO 26700 ISO 26800 ISO 26900 ISO 27000 ISO 27100 ISO 27200 ISO 27300 ISO 27400 ISO 27500 ISO 27600 ISO 27700 ISO 27800 ISO 27900 ISO 28000 ISO 28100 ISO 28200 ISO 28300 ISO 28400 ISO 28500 ISO 28600 ISO 28700 ISO 28800 ISO 28900 ISO 29000 ISO 29100 ISO 29200 ISO 29300 ISO 29400 ISO 29500 ISO 29600 ISO 29700 ISO 29800 ISO 29900 ISO 30000 ISO 30100 ISO 30200 ISO 30300 ISO 30400 ISO 30500 ISO 30600 ISO 30700 ISO 30800 ISO 30900 ISO 31000 ISO 31100 ISO 31200 ISO 31300 ISO 31400 ISO 31500 ISO 31600 ISO 31700 ISO 31800 ISO 31900 ISO 32000 ISO 32100 ISO 32200 ISO 32300 ISO 32400 ISO 32500 ISO 32600 ISO 32700 ISO 32800 ISO 32900 ISO 33000 ISO 33100 ISO 33200 ISO 33300 ISO 33400 ISO 33500 ISO 33600 ISO 33700 ISO 33800 ISO 33900 ISO 34000 ISO 34100 ISO 34200 ISO 34300 ISO 34400 ISO 34500 ISO 34600 ISO 34700 ISO 34800 ISO 34900 ISO 35000 ISO 35100 ISO 35200 ISO 35300 ISO 35400 ISO 35500 ISO 35600 ISO 35700 ISO 35800 ISO 35900 ISO 36000 ISO 36100 ISO 36200 ISO 36300 ISO 36400 ISO 36500 ISO 36600 ISO 36700 ISO 36800 ISO 36900 ISO 37000 ISO 37100 ISO 37200 ISO 37300 ISO 37400 ISO 37500 ISO 37600 ISO 37700 ISO 37800 ISO 37900 ISO 38000 ISO 38100 ISO 38200 ISO 38300 ISO 38400 ISO 38500 ISO 38600 ISO 38700 ISO 38800 ISO 38900 ISO 39000 ISO 39100 ISO 39200 ISO 39300 ISO 39400 ISO 39500 ISO 39600 ISO 39700 ISO 39800 ISO 39900 ISO 40000 ISO 40100 ISO 40200 ISO 40300 ISO 40400 ISO 40500 ISO 40600 ISO 40700 ISO 40800 ISO 40900 ISO 41000 ISO 41100 ISO 41200 ISO 41300 ISO 41400 ISO 41500 ISO 41600 ISO 41700 ISO 41800 ISO 41900 ISO 42000 ISO 42100 ISO 42200 ISO 42300 ISO 42400 ISO 42500 ISO 42600 ISO 42700 ISO 42800 ISO 42900 ISO 43000 ISO 43100 ISO 43200 ISO 43300 ISO 43400 ISO 43500 ISO 43600 ISO 43700 ISO 43800 ISO 43900 ISO 44000 ISO 44100 ISO 44200 ISO 44300 ISO 44400 ISO 44500 ISO 44600 ISO 44700 ISO 44800 ISO 44900 ISO 45000 ISO 45100 ISO 45200 ISO 45300 ISO 45400 ISO 45500 ISO 45600 ISO 45700 ISO 45800 ISO 45900 ISO 46000 ISO 46100 ISO 46200 ISO 46300 ISO 46400 ISO 46500 ISO 46600 ISO 46700 ISO 46800 ISO 46900 ISO 47000 ISO 47100 ISO 47200 ISO 47300 ISO 47400 ISO 47500 ISO 47600 ISO 47700 ISO 47800 ISO 47900 ISO 48000 ISO 48100 ISO 48200 ISO 48300 ISO 48400 ISO 48500 ISO 48600 ISO 48700 ISO 48800 ISO 48900 ISO 49000 ISO 49100 ISO 49200 ISO 49300 ISO 49400 ISO 49500 ISO 49600 ISO 49700 ISO 49800 ISO 49900 ISO 50000 ISO 50100 ISO 50200 ISO 50300 ISO 50400 ISO 50500 ISO 50600 ISO 50700 ISO 50800 ISO 50900 ISO 51000 ISO 51100 ISO 51200 ISO 51300 ISO 51400 ISO 51500 ISO 51600 ISO 51700 ISO 51800 ISO 51900 ISO 52000 ISO 52100 ISO 52200 ISO 52300 ISO 52400 ISO 52500 ISO 52600 ISO 52700 ISO 52800 ISO 52900 ISO 53000 ISO 53100 ISO 53200 ISO 53300 ISO 53400 ISO 53500 ISO 53600 ISO 53700 ISO 53800 ISO 53900 ISO 54000 ISO 54100 ISO 54200 ISO 54300 ISO 54400 ISO 54500 ISO 54600 ISO 54700 ISO 54800 ISO 54900 ISO 55000 ISO 55100 ISO 55200 ISO 55300 ISO 55400 ISO 55500 ISO 55600 ISO 55700 ISO 55800 ISO 55900 ISO 56000 ISO 56100 ISO 56200 ISO 56300 ISO 56400 ISO 56500 ISO 56600 ISO 56700 ISO 56800 ISO 56900 ISO 57000 ISO 57100 ISO 57200 ISO 57300 ISO 57400 ISO 57500 ISO 57600 ISO 57700 ISO 57800 ISO 57900 ISO 58000 ISO 58100 ISO 58200 ISO 58300 ISO 58400 ISO 58500 ISO 58600 ISO 58700 ISO 58800 ISO 58900 ISO 59000 ISO 59100 ISO 59200 ISO 59300 ISO 59400 ISO 59500 ISO 59600 ISO 59700 ISO 59800 ISO 59900 ISO 60000 ISO 60100 ISO 60200 ISO 60300 ISO 60400 ISO 60500 ISO 60600 ISO 60700 ISO 60800 ISO 60900 ISO 61000 ISO 61100 ISO 61200 ISO 61300 ISO 61400 ISO 61500 ISO 61600 ISO 61700 ISO 61800 ISO 61900 ISO 62000 ISO 62100 ISO 62200 ISO 62300 ISO 62400 ISO 62500 ISO 62600 ISO 62700 ISO 62800 ISO 62900 ISO 63000 ISO 63100 ISO 63200 ISO 63300 ISO 63400 ISO 63500 ISO 63600 ISO 63700 ISO 63800 ISO 63900 ISO 64000 ISO 64100 ISO 64200 ISO 64300 ISO 64400 ISO 64500 ISO 64600 ISO 64700 ISO 64800 ISO 64900 ISO 65000 ISO 65100 ISO 65200 ISO 65300 ISO 65400 ISO 65500 ISO 65600 ISO 65700 ISO 65800 ISO 65900 ISO 66000 ISO 66100 ISO 66200 ISO 66300 ISO 66400 ISO 66500 ISO 66600 ISO 66700 ISO 66800 ISO 66900 ISO 67000 ISO 67100 ISO 67200 ISO 67300 ISO 67400 ISO 67500 ISO 67600 ISO 67700 ISO 67800 ISO 67900 ISO 68000 ISO 68100 ISO 68200 ISO 68300 ISO 68400 ISO 68500 ISO 68600 ISO 68700 ISO 68800 ISO 68900 ISO 69000 ISO 69100 ISO 69200 ISO 69300 ISO 69400 ISO 69500 ISO 69600 ISO 69700 ISO 69800 ISO 69900 ISO 70000 ISO 70100 ISO 70200 ISO 70300 ISO 70400 ISO 70500 ISO 70600 ISO 70700 ISO 70800 ISO 70900 ISO 71000 ISO 71100 ISO 71200 ISO 71300 ISO 71400 ISO 71500 ISO 71600 ISO 71700 ISO 71800 ISO 71900 ISO 72000 ISO 72100 ISO 72200 ISO 72300 ISO 72400 ISO 72500 ISO 72600 ISO 72700 ISO 72800 ISO 72900 ISO 73000 ISO 73100 ISO 73200 ISO 73300 ISO 73400 ISO 73500 ISO 73600 ISO 73700 ISO 73800 ISO 73900 ISO 74000 ISO 74100 ISO 74200 ISO 74300 ISO 74400 ISO 74500 ISO 74600 ISO 74700 ISO 74800 ISO 74900 ISO 75000 ISO 75100 ISO 75200 ISO 75300 ISO 75400 ISO 75500 ISO 75600 ISO 75700 ISO 75800 ISO 75900 ISO 76000 ISO 76100 ISO 76200 ISO 76300 ISO 76400 ISO 76500 ISO 76600 ISO 76700 ISO 76800 ISO 76900 ISO 77000 ISO 77100 ISO 77200 ISO 77300 ISO 77400 ISO 77500 ISO 77600 ISO 77700 ISO 77800 ISO 77900 ISO 78000 ISO 78100 ISO 78200 ISO 78300 ISO 78400 ISO 78500 ISO 78600 ISO 78700 ISO 78800 ISO 78900 ISO 79000 ISO 79100 ISO 79200 ISO 79300 ISO 79400 ISO 79500 ISO 79600 ISO 79700 ISO 79800 ISO 79900 ISO 80000 ISO 80100 ISO 80200 ISO 80300 ISO 80400 ISO 80500 ISO 80600 ISO 80700 ISO 80800 ISO 80900 ISO 81000 ISO 81100 ISO 81200 ISO 81300 ISO 81400 ISO 81500 ISO 81600 ISO 81700 ISO 81800 ISO 81900 ISO 82000 ISO 82100 ISO 82200 ISO 82300 ISO 82400 ISO 82500 ISO 82600 ISO 82700 ISO 82800 ISO 82900 ISO 83000 ISO 83100 ISO 83200 ISO 83300 ISO 83400 ISO 83500 ISO 83600 ISO 83700 ISO 83800 ISO 83900 ISO 84000 ISO 84100 ISO 84200 ISO 84300 ISO 84400 ISO 84500 ISO 84600 ISO 84700 ISO 84800 ISO 84900 ISO 85000 ISO 85100 ISO 85200 ISO 85300 ISO 85400 ISO 85500 ISO 85600 ISO 85700 ISO 85800 ISO 85900 ISO 86000 ISO 86100 ISO 86200 ISO 86300 ISO 86400 ISO 86500 ISO 86600 ISO 86700 ISO 86800 ISO 86900 ISO 87000 ISO 87100 ISO 87200 ISO 87300 ISO 87400 ISO 87500 ISO 87600 ISO 87700 ISO 87800 ISO 87900 ISO 88000 ISO 88100 ISO 88200 ISO 88300 ISO 88400 ISO 88500 ISO 88600 ISO 88700 ISO 88800 ISO 88900 ISO 89000 ISO 89100 ISO 89200 ISO 89300 ISO 89400 ISO 89500 ISO 89600 ISO 89700 ISO 89800 ISO 89900 ISO 90000 ISO 90100 ISO 90200 ISO 90300 ISO 90400 ISO 90500 ISO 90600 ISO 90700 ISO 90800 ISO 90900 ISO 91000 ISO 91100 ISO 91200 ISO 91300 ISO 91400 ISO 91500 ISO 91600 ISO 91700 ISO 91800 ISO 91900 ISO 92000 ISO 92100 ISO 92200 ISO 92300 ISO 92400 ISO 92500 ISO 92600 ISO 92700 ISO 92800 ISO 92900 ISO 93000 ISO 93100 ISO 93200 ISO 93300 ISO 93400 ISO 93500 ISO 93600 ISO 93700 ISO 93800 ISO 93900 ISO 94000 ISO 94100 ISO 94200 ISO 94300 ISO 94400 ISO 94500 ISO 94600 ISO 94700 ISO 94800 ISO 94900 ISO 95000 ISO 95100 ISO 95200 ISO 95300 ISO 95400 ISO 95500 ISO 95600 ISO 95700 ISO 95800 ISO 95900 ISO 96000 ISO 96100 ISO 96200 ISO 96300 ISO 96400 ISO 96500 ISO 96600 ISO 96700 ISO 96800 ISO 96900 ISO 97000 ISO 97100 ISO 97200 ISO 97300 ISO 97400 ISO 97500 ISO 97600 ISO 97700 ISO 97800 ISO 97900 ISO 98000 ISO 98100 ISO 98200 ISO 98300 ISO 98400 ISO 98500 ISO 98600 ISO 98700 ISO 98800 ISO 98900 ISO 99000 ISO 99100 ISO 99200 ISO 99300 ISO 99400 ISO 99500 ISO 99600 ISO 99700 ISO 99800 ISO 99900 ISO 100000				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		118:49:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	16/10/2024			107:19:00	11:30:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA							
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
24/09/2024		TERÇA-FEIRA							
25/09/2024		QUARTA-FEIRA							
26/09/2024		QUINTA-FEIRA							
27/09/2024		SEXTA-FEIRA							
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-F							

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA GEREÇA REALIZADA PARA A OPERAÇÃO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 ISO 45001 QR CODE 00000000000000000000000000000000					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		118:46:00	107:16:00				
	FIM	16/10/2024			11:30:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA							
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
24/09/2024		TERÇA-FEIRA							
25/09/2024		QUARTA-FEIRA							
26/09/2024		QUINTA-FEIRA							
27/09/2024		SEXTA-FEIRA							
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	10:00:00	10:00:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:02:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	10:09:00	10:09:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:09:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	10:05:00	10:05:00	00:00	6:59:00	1:00:00	18:04:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	9:01:00	9:01:00	00:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:54:00	9:54:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:57:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	10:03:00	10:03:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:04:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	10:03:00	10:03:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:06:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	10:07:00	6:37:00	03:30	6:58:00	1:00:00	18:05:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	9:08:00	1:08:00	08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	10:04:00	10:04:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:05:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	10:02:00	10:02:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:02:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	10:10:00	10:10:00	00:00	6:54:00	1:00:00	18:04:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENERGIA INFORMAÇÃO CARBONO NEUTRO				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			117:43:00		EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		106:13:00	11:30:00	TURNO			
	FIM	16/10/2024				HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL					
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA							
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
24/09/2024		TERÇA-FEIRA							
25/09/2024		QUARTA-FEIRA							
26/09/2024		QUINTA-FEIRA							
27/09/2024		SEXTA-FEIRA							
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	LPT 5810	10:06:00	10:06:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:06:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	LPT 5810	10:08:00	10:08:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:10:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	LPT 5810	10:03:00	10:03:00	00:00	6:55:00	1:00:00	17:58:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	LPT 5810	9:01:00	9:01:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPT 5810	10:09:00	10:09:00	00:00	6:56:00	1:00:00	18:05:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	LPT 5810	10:02:00	10:02:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:02:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	LPT 5810	10:01:00	10:01:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:03:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	LPT 5810	10:08:00	6:38:00	03:30	7:01:00	1:00:00	18:09:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	LPT 5810	9:01:00	1:01:00	08:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LPT 5810	9:59:00	9:59:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:59:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	LPT 5810	10:02:00	10:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:03:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	LPT 5810	9:03:00	9:03:00	00:00	8:03:00	1:00:00	18:06:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENERGIA QUALIDADE PAZ A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (CÓRREGO VILA VERDE)						
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024	236:29:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
	FIM	16/10/2024		224:29:00	12:00:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	17:06:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	10:05:00	6:05:00	4:00:00	7:04:00	1:00:00	18:09:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	10:07:00	2:07:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	18:06:00
21/09/2024		SÁBADO	EHAG 01	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	10:04:00	10:04:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	18:09:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	10:08:00	10:08:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	18:10:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	10:08:00	10:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	18:08:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	10:10:00	10:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	18:07:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	10:06:00	10:06:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	18:10:00
28/09/2024		SÁBADO	EHAG 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	10:00:00	10:00:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	18:08:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	10:04:00	10:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	18:05:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	10:10:00	10:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	18:07:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	10:00:00	10:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	18:04:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	10:05:00	10:05:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	18:06:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	10:00:00	10:00:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	18:09:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	10:08:00	10:08:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	18:00:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:54:00	9:54:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	18:04:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	10:09:00	10:09:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	18:06:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:06:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	10:04:00	10:04:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	18:09:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	10:07:00	10:07:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	18:05:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	10:01:00	10:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	18:02:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA					inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE PELA DIFERENÇA" PROJETO: CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)						
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		235:04:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	16/10/2024			212:40:00	22:24:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHAB 01	9:06:00	8:59:00	0:07:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHAB 01	8:56:00	8:45:00	0:11:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHAB 01	10:11:00	9:56:00	0:15:00	6:58:00	1:00:00	18:09:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHAB 01	10:03:00	9:54:00	0:09:00	7:03:00	1:00:00	18:06:00
21/09/2024		SÁBADO	EHAB 01	9:02:00	7:43:00	1:19:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAB 01	10:08:00	10:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	18:09:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHAB 01	10:11:00	9:59:00	0:12:00	6:57:00	1:00:00	18:08:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHAB 01	10:09:00	10:00:00	0:09:00	6:59:00	1:00:00	18:08:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHAB 01	9:56:00	9:40:00	0:16:00	7:04:00	1:00:00	18:00:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHAB 01	10:07:00	9:51:00	0:16:00	7:03:00	1:00:00	18:10:00
28/09/2024		SÁBADO	EHAB 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAB 01	10:02:00	9:50:00	0:12:00	7:05:00	1:00:00	18:07:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHAB 01	10:05:00	9:50:00	0:15:00	7:00:00	1:00:00	18:05:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHAB 01	10:09:00	9:53:00	0:16:00	6:58:00	1:00:00	18:07:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHAB 01	9:59:00	8:39:00	1:20:00	7:01:00	1:00:00	18:00:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHAB 01	10:00:00	9:51:00	0:09:00	7:06:00	1:00:00	18:06:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAB 01	10:00:00	9:42:00	0:18:00	7:10:00	1:00:00	18:10:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHAB 01	9:56:00	9:49:00	0:07:00	6:59:00	1:00:00	17:55:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHAB 01	10:02:00	9:50:00	0:12:00	7:04:00	1:00:00	18:06:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHAB 01	9:57:00	1:54:00	8:03:00	7:02:00	1:00:00	17:59:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHAB 01	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHAB 01	10:01:00	9:55:00	0:06:00	7:03:00	1:00:00	18:04:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHAB 01	10:03:00	9:46:00	0:17:00	6:54:00	1:00:00	17:57:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHAB 01	10:01:00	9:46:00	0:15:00	6:51:00	1:00:00	17:52:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL FORÇA REALIZADA PARA A REFORMA CARSONO NEUTRO ETHOS QR CODE ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		235:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH				
	FIM	16/10/2024			205:41:00	29:19:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:01:00	8:52:00	0:09:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:04:00	8:47:00	0:17:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:59:00	9:46:00	0:13:00	7:00:00	1:00:00	17:59:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	10:00:00	9:36:00	0:24:00	7:03:00	1:00:00	18:03:00
21/09/2024		SÁBADO	EHLAG 02	9:01:00	7:49:00	1:12:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	10:00:00	1:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	18:05:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	10:05:00	9:50:00	0:15:00	6:58:00	1:00:00	18:03:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:57:00	9:43:00	0:14:00	7:01:00	1:00:00	17:58:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	10:02:00	9:49:00	0:13:00	7:05:00	1:00:00	18:07:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	10:05:00	9:45:00	0:20:00	7:00:00	1:00:00	18:05:00
28/09/2024		SÁBADO	EHLAG 02	9:09:00	9:09:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:54:00	9:44:00	0:10:00	7:05:00	1:00:00	17:59:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	10:07:00	9:54:00	0:13:00	6:58:00	1:00:00	18:05:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	10:06:00	9:57:00	0:09:00	7:01:00	1:00:00	18:07:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:47:00	9:17:00	0:30:00	7:05:00	1:00:00	17:52:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	10:06:00	9:55:00	0:11:00	7:00:00	1:00:00	18:06:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	10:04:00	9:48:00	0:16:00	7:05:00	1:00:00	18:09:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	10:12:00	9:56:00	0:16:00	6:58:00	1:00:00	18:10:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	10:03:00	9:49:00	0:14:00	7:01:00	1:00:00	18:04:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	10:01:00	3:43:00	6:18:00	7:05:00	1:00:00	18:06:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	10:00:00	9:50:00	0:10:00	7:04:00	1:00:00	18:04:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	10:07:00	9:48:00	0:19:00	6:50:00	1:00:00	17:57:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	10:10:00	9:54:00	0:16:00	6:52:00	1:00:00	18:02:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODÓ DIMENSIONAL INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA A REFORMA DO GOVERNO CARBONO NEUTRO ETHOS 					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		234:55:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANFÍBIA				
	FIM	16/10/2024			203:30:00	31:25:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	9:03:00	8:49:00	0:14:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	9:02:00	8:45:00	0:17:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	10:10:00	10:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	18:07:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	10:01:00	9:45:00	0:16:00	7:04:00	1:00:00	18:05:00
21/09/2024		SÁBADO	EH1 1776	9:06:00	7:44:00	1:22:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	9:46:00	0:46:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:55:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	9:54:00	9:54:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	18:01:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	9:59:00	9:59:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	18:03:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	10:05:00	10:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	18:04:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	10:02:00	9:41:00	0:21:00	7:01:00	1:00:00	18:03:00
28/09/2024		SÁBADO	EH1 1776	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	10:06:00	10:06:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	18:05:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	10:01:00	9:51:00	0:10:00	7:08:00	1:00:00	18:09:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	10:01:00	9:44:00	0:17:00	7:01:00	1:00:00	18:02:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	10:10:00	9:52:00	0:18:00	6:57:00	1:00:00	18:07:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	10:00:00	9:37:00	0:23:00	7:04:00	1:00:00	18:04:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	9:59:00	9:37:00	0:22:00	7:05:00	1:00:00	18:04:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	10:01:00	9:30:00	0:31:00	7:02:00	1:00:00	18:03:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	10:02:00	9:40:00	0:22:00	7:00:00	1:00:00	18:02:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	10:07:00	1:07:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	18:04:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	10:09:00	9:50:00	0:19:00	6:56:00	1:00:00	18:05:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	10:10:00	10:10:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	18:00:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	9:56:00	9:43:00	0:13:00	7:03:00	1:00:00	17:59:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA “MELHOR QUALIDADE PARA A REFORMA” PROJETO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 ISO 45001 QR CODE					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		235:59:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO				
	FIM	16/10/2024			208:27:00	27:32:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:02:00	8:47:00	00:15	7:00:00	1:00:00	17:02:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:05:00	9:05:00	00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	10:01:00	10:01:00	00:00	6:59:00	1:00:00	18:00:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	10:02:00	10:02:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:04:00
21/09/2024		SÁBADO	NVO 3814	9:07:00	9:07:00	00:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	10:07:00	1:42:00	08:25	6:56:00	1:00:00	18:03:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:56:00	9:40:00	00:16	7:04:00	1:00:00	18:00:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	10:09:00	10:09:00	00:00	6:50:00	1:00:00	17:59:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	10:05:00	10:05:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:06:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	10:01:00	10:01:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:01:00
28/09/2024		SÁBADO	NVO 3814	10:02:00	8:26:00	01:36	7:00:00	1:00:00	18:02:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	10:02:00	10:02:00	00:00	7:05:00	1:00:00	18:07:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	10:00:00	1:00:00	09:00	7:03:00	1:00:00	18:03:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:58:00	9:58:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:58:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:58:00	9:58:00	00:00	7:07:00	1:00:00	18:05:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	10:08:00	10:08:00	00:00	6:54:00	1:00:00	18:02:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:59:00	9:59:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:01:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	10:00:00	10:00:00	00:00	7:06:00	1:00:00	18:06:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	10:03:00	10:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:03:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	10:03:00	10:03:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:04:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:00:00	0:00:00	08:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	10:02:00	10:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:03:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	10:06:00	10:06:00	00:00	7:04:00	1:00:00	18:10:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	10:03:00	10:03:00	00:00	7:07:00	1:00:00	18:10:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO IMPRESSO CARBONO NEUTRO				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		234:47:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	16/10/2024			200:29:00	34:18:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	8:55:00	8:55:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	8:58:00	8:58:00	00:00	7:07:00	1:00:00	17:05:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	10:03:00	10:03:00	00:00	6:58:00	1:00:00	18:01:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	10:01:00	10:01:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:01:00
21/09/2024		SÁBADO	LRQ 4590	9:00:00	9:00:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	10:00:00	1:00:00	09:00	7:01:00	1:00:00	18:01:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	10:11:00	10:11:00	00:00	6:55:00	1:00:00	18:06:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	10:04:00	10:04:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:04:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	10:03:00	10:03:00	00:00	6:58:00	1:00:00	18:01:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	10:03:00	10:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:03:00
28/09/2024		SÁBADO	LRQ 4590	9:04:00	7:15:00	01:49	7:03:00	1:00:00	17:07:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	10:03:00	10:03:00	00:00	6:57:00	1:00:00	18:00:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	10:04:00	1:04:00	09:00	7:00:00	1:00:00	18:04:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:55:00	9:55:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:58:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	10:04:00	10:04:00	00:00	7:05:00	1:00:00	18:09:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	10:05:00	10:05:00	00:00	6:57:00	1:00:00	18:02:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	10:00:00	10:00:00	00:00	7:04:00	1:00:00	18:04:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	10:06:00	10:06:00	00:00	6:53:00	1:00:00	17:59:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	10:00:00	10:00:00	00:00	7:06:00	1:00:00	18:06:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	10:02:00	3:33:00	06:29	6:59:00	1:00:00	18:01:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:00:00	0:00:00	08:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	10:01:00	10:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	18:05:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	10:04:00	10:04:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:07:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	10:01:00	10:01:00	00:00	7:09:00	1:00:00	18:10:00

DS
AR

DS
8

DS
D

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "MELHORES SOLUÇÕES PARA A REPERAÇÃO" (RPPS) CARBONO NEUTRO ETHOS 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		199:55:00	35:03:00	TURNO			
	FIM	16/10/2024	234:58:00						
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024	TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:04:00	9:04:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
18/09/2024	QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:02:00	9:02:00	00:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00	
19/09/2024	QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:59:00	9:59:00	00:00	7:04:00	1:00:00	18:03:00	
20/09/2024	SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	10:07:00	10:07:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:07:00	
21/09/2024	SÁBADO	HIJ 0A30	9:00:00	9:00:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
22/09/2024	DOMINGO								
23/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	10:00:00	1:00:00	09:00	7:02:00	1:00:00	18:02:00	
24/09/2024	TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	10:02:00	10:02:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:04:00	
25/09/2024	QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	10:04:00	10:04:00	00:00	6:55:00	1:00:00	17:59:00	
26/09/2024	QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	10:00:00	10:00:00	00:00	6:57:00	1:00:00	17:57:00	
27/09/2024	SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	10:00:00	9:42:00	00:18	7:06:00	1:00:00	18:06:00	
28/09/2024	SÁBADO	HIJ 0A30	9:00:00	7:24:00	01:36	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
29/09/2024	DOMINGO								
30/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:54:00	9:54:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:59:00	
01/10/2024	TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	10:02:00	1:02:00	09:00	6:59:00	1:00:00	18:01:00	
02/10/2024	QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	10:09:00	10:09:00	00:00	6:54:00	1:00:00	18:03:00	
03/10/2024	QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	10:09:00	10:09:00	00:00	6:57:00	1:00:00	18:06:00	
04/10/2024	SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	10:00:00	10:00:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:02:00	
05/10/2024	SÁBADO								
06/10/2024	DOMINGO								
07/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	10:07:00	10:07:00	00:00	6:58:00	1:00:00	18:05:00	
08/10/2024	TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:55:00	9:55:00	00:00	7:07:00	1:00:00	18:02:00	
09/10/2024	QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	10:07:00	9:50:00	00:17	6:52:00	1:00:00	17:59:00	
10/10/2024	QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:59:00	3:07:00	06:52	7:02:00	1:00:00	18:01:00	
11/10/2024	SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	8:00:00	0:00:00	08:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
12/10/2024	SÁBADO								
13/10/2024	DOMINGO								
14/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	10:06:00	10:06:00	00:00	6:58:00	1:00:00	18:04:00	
15/10/2024	TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	10:00:00	10:00:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:01:00	
16/10/2024	QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	10:12:00	10:12:00	00:00	6:56:00	1:00:00	18:08:00	

DS
AR

DS
8

DS
D

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA GERA QUALIDADE PARA A DIVERSIDADE CARBONO NEUTRO ETHOS					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		235:17:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
	FIM	16/10/2024			200:36:00	34:41:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	9:04:00	9:04:00	00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	9:06:00	9:06:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	10:06:00	10:06:00	00:00	6:59:00	1:00:00	18:05:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	10:03:00	10:03:00	00:00	7:06:00	1:00:00	18:09:00	
21/09/2024		SÁBADO	KWY 3J16	9:04:00	9:04:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:59:00	0:59:00	09:00	7:05:00	1:00:00	18:04:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	10:08:00	10:08:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:08:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	10:02:00	10:02:00	00:00	6:58:00	1:00:00	18:00:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	10:12:00	10:12:00	00:00	6:57:00	1:00:00	18:09:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	10:03:00	9:52:00	00:11	7:03:00	1:00:00	18:06:00	
28/09/2024		SÁBADO	KWY 3J16	8:59:00	7:26:00	01:33	7:04:00	1:00:00	17:03:00	
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:58:00	9:58:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:01:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	10:04:00	1:04:00	09:00	7:00:00	1:00:00	18:04:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	9:58:00	9:58:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:00:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	9:56:00	9:56:00	00:00	7:06:00	1:00:00	18:02:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	10:10:00	10:10:00	00:00	6:50:00	1:00:00	18:00:00	
05/10/2024		SÁBADO					7:00:00		17:02:00	
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:56:00	9:56:00	00:00	7:04:00	1:00:00	18:00:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	10:02:00	9:43:00	00:19	7:08:00	1:00:00	18:10:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	10:00:00	10:00:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:02:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	10:01:00	3:23:00	06:38	6:52:00	1:00:00	17:53:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	8:05:00	0:05:00	08:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	10:09:00	10:09:00	00:00	6:55:00	1:00:00	18:04:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	10:07:00	10:07:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:07:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	10:05:00	10:05:00	00:00	7:04:00	1:00:00	18:09:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA MÚLTIPLO PARA A REPEREÇÃO DOSSIGES CARBONO NEUTRO ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		234:54:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	16/10/2024			199:55:00	34:59:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:03:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	10:02:00	10:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:59:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	10:01:00	10:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	18:05:00
21/09/2024		SÁBADO	KVC 4685	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:59:00	0:59:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	18:04:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	10:01:00	10:01:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	18:03:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	10:07:00	9:49:00	0:18:00	7:00:00	1:00:00	18:07:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	10:02:00	10:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:59:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	10:01:00	10:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	18:05:00
28/09/2024		SÁBADO	KVC 4685	9:10:00	8:00:00	1:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:59:00	9:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:59:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	10:03:00	1:03:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	18:05:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	10:06:00	9:48:00	0:18:00	7:01:00	1:00:00	18:07:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	10:03:00	10:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	18:00:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	10:02:00	10:02:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	18:06:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	10:00:00	10:00:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	18:09:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	10:03:00	9:44:00	0:19:00	7:07:00	1:00:00	18:10:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	10:00:00	10:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	18:04:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	10:07:00	3:32:00	6:35:00	6:59:00	1:00:00	18:06:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	10:03:00	10:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	18:05:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	10:00:00	9:41:00	0:19:00	7:03:00	1:00:00	18:03:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	10:02:00	10:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	18:02:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODO DIMENSIONAL ENGENHARIA OBRAS REALIZADAS PARA A REPEREÇÃO DESSA OBRAS CARGONO NEUTRO ETHOS 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERIODO	INÍCIO	17/09/2024		202:20:00		34:00:00	TURNO		
	FIM	16/10/2024							
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024	TERÇA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	9:01:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	
18/09/2024	QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:05:00	9:05:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
19/09/2024	QUINTA-FEIRA	LKS 6515	10:10:00	10:10:00	00:00	6:54:00	1:00:00	18:04:00	
20/09/2024	SEXTA-FEIRA	LKS 6515	10:10:00	10:10:00	00:00	6:50:00	1:00:00	18:00:00	
21/09/2024	SÁBADO	LKS 6515	9:01:00	9:01:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	
22/09/2024	DOMINGO								
23/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	10:02:00	1:02:00	09:00	7:01:00	1:00:00	18:03:00	
24/09/2024	TERÇA-FEIRA	LKS 6515	10:07:00	10:07:00	00:00	6:57:00	1:00:00	18:04:00	
25/09/2024	QUARTA-FEIRA	LKS 6515	10:04:00	10:04:00	00:00	6:59:00	1:00:00	18:03:00	
26/09/2024	QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:53:00	9:53:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:58:00	
27/09/2024	SEXTA-FEIRA	LKS 6515	10:01:00	10:01:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:04:00	
28/09/2024	SÁBADO	LKS 6515	8:58:00	7:45:00	01:13	7:05:00	1:00:00	17:03:00	
29/09/2024	DOMINGO								
30/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	9:53:00	9:53:00	00:00	7:10:00	1:00:00	18:03:00	
01/10/2024	TERÇA-FEIRA	LKS 6515	10:06:00	1:06:00	09:00	7:00:00	1:00:00	18:06:00	
02/10/2024	QUARTA-FEIRA	LKS 6515	10:01:00	10:01:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:59:00	
03/10/2024	QUINTA-FEIRA	LKS 6515	10:01:00	10:01:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:04:00	
04/10/2024	SEXTA-FEIRA	LKS 6515	10:01:00	10:01:00	00:00	7:06:00	1:00:00	18:07:00	
05/10/2024	SÁBADO								
06/10/2024	DOMINGO								
07/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	10:02:00	10:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:03:00	
08/10/2024	TERÇA-FEIRA	LKS 6515	10:10:00	10:10:00	00:00	6:59:00	1:00:00	18:09:00	
09/10/2024	QUARTA-FEIRA	LKS 6515	10:10:00	10:10:00	00:00	6:53:00	1:00:00	18:03:00	
10/10/2024	QUINTA-FEIRA	LKS 6515	10:08:00	3:21:00	06:47	7:02:00	1:00:00	18:10:00	
11/10/2024	SEXTA-FEIRA	LKS 6515	9:02:00	1:02:00	08:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
12/10/2024	SÁBADO								
13/10/2024	DOMINGO								
14/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	10:02:00	10:02:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:05:00	
15/10/2024	TERÇA-FEIRA	LKS 6515	10:03:00	10:03:00	00:00	6:54:00	1:00:00	17:57:00	
16/10/2024	QUARTA-FEIRA	LKS 6515	10:09:00	10:09:00	00:00	6:51:00	1:00:00	18:00:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA MOTRIZ PARA A REFORMA GOVERNOS CARBONO NEUTRO					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		236:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
	FIM	16/10/2024			201:40:00	34:33:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	9:14:00	9:14:00	00:00	6:50:00	1:00:00	17:04:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	9:05:00	9:05:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	10:09:00	10:09:00	00:00	6:58:00	1:00:00	18:07:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	10:00:00	10:00:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:02:00	
21/09/2024		SÁBADO	LLF 1689	9:05:00	9:05:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	9:52:00	0:52:00	09:00	7:09:00	1:00:00	18:01:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	10:06:00	10:06:00	00:00	6:56:00	1:00:00	18:02:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	10:08:00	10:08:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:09:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	10:03:00	10:03:00	00:00	7:04:00	1:00:00	18:07:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	10:01:00	10:01:00	00:00	7:01:00	1:00:00	18:02:00	
28/09/2024		SÁBADO	LLF 1689	8:57:00	7:25:00	01:32	7:05:00	1:00:00	17:02:00	
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	10:02:00	10:02:00	00:00	7:08:00	1:00:00	18:10:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	10:13:00	1:13:00	09:00	6:54:00	1:00:00	18:07:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	10:09:00	10:09:00	00:00	7:00:00	1:00:00	18:09:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	10:04:00	10:04:00	00:00	7:03:00	1:00:00	18:07:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	9:56:00	9:56:00	00:00	7:06:00	1:00:00	18:02:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	9:57:00	9:57:00	00:00	7:09:00	1:00:00	18:06:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	9:56:00	9:56:00	00:00	7:07:00	1:00:00	18:03:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	10:04:00	10:04:00	00:00	7:04:00	1:00:00	18:08:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	10:08:00	3:26:00	06:42	6:59:00	1:00:00	18:07:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	8:52:00	0:52:00	08:00	7:10:00	1:00:00	17:02:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	10:05:00	10:05:00	00:00	6:57:00	1:00:00	18:02:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	10:02:00	10:02:00	00:00	7:02:00	1:00:00	18:04:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	10:05:00	9:46:00	00:19	7:04:00	1:00:00	18:09:00	



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CORDEIRO

* SEM OPERADOR

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA					ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOSSO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE PELA DIFERENÇA" SPECIALIZADA EM CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 26000 				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO (RIO MACUCO)					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		204:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	16/10/2024			172:30:00	31:35:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	17:04:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	8:54:00	0:07:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	9:09:00	9:03:00	0:06:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00
21/09/2024		SÁBADO	GZK 5519	8:03:00	7:57:00	0:06:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZK 5519	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	9:07:00	8:24:00	0:43:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	9:00:00	4:00:00	5:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	8:04:00	8:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZK 5519	9:03:00	8:50:00	0:13:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	8:04:00	8:04:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZK 5519	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	9:14:00	0:54:00	8:20:00	6:55:00	1:00:00	17:09:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	9:06:00	0:06:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZK 5519	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	17:04:00

DS
AR

DS
8

DS
D

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				CORDEIRO (BOTA-FORA)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODU DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA MOTRIZ PARA A REFORMA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899 ISO 22900 ISO 22901 ISO 22902 ISO 22903 ISO 22904 ISO 22905 ISO 22906 ISO 22907 ISO 22908 ISO 22909 ISO 22910 ISO 22911 ISO 22912 ISO 22913 ISO 22914 ISO 22915 ISO 22916 ISO 22917 ISO 22918 ISO 22919 ISO 22920 ISO 22921 ISO 22922 ISO 22923 ISO 22924 ISO 22925 ISO 22926 ISO 22927 ISO 22928 ISO 22929 ISO 22930 ISO 22931 ISO 22932 ISO 22933 ISO 22934 ISO 22935 ISO 22936 ISO 22937 ISO 22938 ISO 22939 ISO 22940 ISO 22941 ISO 22942 ISO 22943 ISO 22944 ISO 22945 ISO 22946 ISO 22947 ISO 22948 ISO 22949 ISO 22950 ISO 22951 ISO 22952 ISO 22953 ISO 22954 ISO 22955 ISO 22956 ISO 22957 ISO 22958 ISO 22959 ISO 22960 ISO 22961 ISO 22962 ISO 22963 ISO 22964 ISO 22965 ISO 22966 ISO 22967 ISO 22968 ISO 22969 ISO 22970 ISO 22971 ISO 22972 ISO 22973 ISO 22974 ISO 22975 ISO 22976 ISO 22977 ISO 22978 ISO 22979 ISO 22980 ISO 22981 ISO 22982 ISO 22983 ISO 22984 ISO 22985 ISO 22986 ISO 22987 ISO 22988 ISO 22989 ISO 22990 ISO 22991 ISO 22992 ISO 22993 ISO 22994 ISO 22995 ISO 22996 ISO 22997 ISO 22998 ISO 22999				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO					EQUIPAMENTO:TRATOR				
PERIODO	INÍCIO	17/09/2024		88:36:00					
	FIM	16/10/2024			87:56:00	0:40:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:06:00	9:06:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:03:00	8:57:00	00:06	7:05:00	1:00:00	17:08:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:04:00	8:56:00	00:08	7:02:00	1:00:00	17:06:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 01	9:02:00	8:58:00	00:04	7:01:00	1:00:00	17:03:00
21/09/2024		SÁBADO	TETR 01	8:01:00	7:57:00	00:04	7:07:00	1:00:00	16:08:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:06:00	8:59:00	00:07	7:01:00	1:00:00	17:07:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:07:00	9:07:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:01:00	8:50:00	00:11	7:04:00	1:00:00	17:05:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:05:00	8:05:00	00:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
01/10/2024		TERÇA-FEIRA							
02/10/2024		QUARTA-FEIRA							
03/10/2024		QUINTA-FEIRA							
04/10/2024		SEXTA-FEIRA							
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA							
08/10/2024		TERÇA-FEIRA							
09/10/2024		QUARTA-FEIRA							
10/10/2024		QUINTA-FEIRA							
11/10/2024		SEXTA-FEIRA							
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA							
15/10/2024		TERÇA-FEIRA							
16/10/2024		QUARTA-FEIRA							



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETHOS SEMPRE COM PROFISSIONALISMO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAVALHO NEUTRO 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (LARANJAIS)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		204:16:00	189:16:00	15:00:00	TURNO		
	FIM	16/10/2024					ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	17:00:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
21/09/2024		SÁBADO	EHLS 01	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:06:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	2:01:00	7:00:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:03:00	0:03:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA (LARANJAIS)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIBRA O JOGO DIMENSIONALINSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CARGO NEUTRO ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		204:11:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO				
	FIM	16/10/2024			188:36:00	15:35:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	8:53:00	0:10:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	8:53:00	0:10:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00
21/09/2024		SÁBADO	GZG 3A21	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	8:48:00	0:15:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:06:00
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:04:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:06:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:07:00	2:07:00	7:00:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:01:00	0:01:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:04:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00

DS
AR

DS
8

DS
S



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAPUCAIA

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SAPUCAIA (CÓRREGO VALE DA TERNURA)	instituto estadual do ambiente Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CORPORES HÍDRICOS PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE CARBONO NEUTRO ETHOS					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		204:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	16/10/2024			196:40:00	7:20:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:03:00	9:03:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:09:00	9:09:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:05:00	9:05:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	9:04:00	9:04:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00
21/09/2024		SÁBADO	EHRE 01	8:02:00	8:02:00	00:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	8:56:00	8:36:00	00:20	7:02:00	1:00:00	16:58:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:02:00	9:02:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:08:00	6:08:00	03:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:05:00	8:05:00	00:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	8:54:00	8:54:00	00:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:01:00	9:01:00	00:00	6:52:00	1:00:00	16:53:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:09:00	5:09:00	04:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:09:00	1:00:00	17:10:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	8:00:00	00:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	8:54:00	8:54:00	00:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	8:56:00	8:56:00	00:00	6:59:00	1:00:00	16:55:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:02:00	9:02:00		7:04:00	1:00:00	17:06:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:08:00	9:08:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:02:00	8:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:07:00	9:07:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:10:00	9:10:00	00:00	6:51:00	1:00:00	17:01:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOM JARDIM

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODÓ DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA BASTANTE PARA A DIVERSIDADE AVISO: CARBONO NEUTRO ETHOS					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		199:16:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
	FIM	16/10/2024			180:14:00	19:02:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	4:07:00	4:07:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	12:10:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 10	9:04:00	8:52:00	0:12:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	9:03:00	8:44:00	0:19:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
21/09/2024		SÁBADO	EHTR 10	8:02:00	8:02:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00	
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 10	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	8:56:00	3:56:00	5:00:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA								
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	9:01:00	8:46:00	0:15:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	
28/09/2024		SÁBADO	EHTR 10	8:06:00	7:49:00	0:17:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00	
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 10	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	8:58:00	6:45:00	2:13:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 10	9:03:00	8:51:00	0:12:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	9:06:00	8:46:00	0:20:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	8:03:00	3:49:00	4:14:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 10	9:03:00	8:03:00	1:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 10	9:03:00	5:03:00	4:00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	9:09:00	8:09:00	1:00:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	8:08:00	8:08:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:00:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 10	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHTR 10	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)		inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA MULTIDISCIPLINAR E INOVADORA CARBONO 181-11100 ETHOS    			
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		209:43:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH				
	FIM	16/10/2024			185:00:00	24:43:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:01:00	8:55:00	0:06:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	17:00:00
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	7:10:00	5:15:00	1:55:00	7:00:00	1:00:00	15:10:00
21/09/2024		SÁBADO	EHLTR 04	7:57:00	7:47:00	0:10:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:54:00	0:06:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	8:59:00	8:49:00	0:10:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:04:00	2:04:00	7:00:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	8:48:00	0:15:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
28/09/2024		SÁBADO	EHLTR 04	8:01:00	7:51:00	0:10:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:10:00	8:40:00	0:30:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	8:55:00	8:44:00	0:11:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	7:49:00	7:44:00	0:05:00	7:05:00	1:00:00	15:54:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:03:00	7:53:00	0:10:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:05:00	0:05:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	8:57:00	8:39:00	0:18:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:05:00	4:45:00	4:20:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:02:00	8:45:00	0:17:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00

* MANUTENÇÃO

* MANUTENÇÃO

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JDOO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS PROJETO CARGONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 QR CODE					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		210:46:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	16/10/2024			195:19:00	15:27:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:07:00	4:07:00	05:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	8:55:00	8:55:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:01:00	9:01:00	00:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:03:00	8:03:00	00:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00	
21/09/2024		SÁBADO	KRO 2099	8:05:00	8:05:00	00:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	8:57:00	8:57:00	00:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:04:00	9:04:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:08:00	9:08:00	00:00	6:52:00	1:00:00	17:00:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	8:59:00	4:39:00	04:20	7:08:00	1:00:00	17:07:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	7:55:00	7:55:00	00:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00	
28/09/2024		SÁBADO	KRO 2099	7:59:00	7:59:00	00:00	7:06:00	1:00:00	16:05:00	
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:08:00	9:08:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:02:00	9:02:00	00:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	9:00:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	8:55:00	8:21:00	00:34	7:04:00	1:00:00	16:59:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:06:00	7:56:00	00:10	6:58:00	1:00:00	16:04:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:03:00	9:03:00	00:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:02:00	9:02:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	9:00:00	00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	4:02:00	04:58	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:02:00	7:37:00	00:25	7:05:00	1:00:00	16:07:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:10:00	9:10:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	8:58:00	8:58:00	00:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:07:00	9:07:00	00:00	7:08:00	1:00:00	17:15:00	

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODÓ DIMENSIONAL PARA QUALIDADE NA OPERAÇÃO CARBONO NEUTRO				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE)					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024	212:04:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	16/10/2024		192:50:00	19:14:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:04:00	4:04:00	05:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
18/09/2024	QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:02:00	9:02:00	00:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
19/09/2024	QUINTA-FEIRA	KPU 5083	8:59:00	8:59:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00
20/09/2024	SEXTA-FEIRA	KPU 5083	9:10:00	9:10:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
21/09/2024	SÁBADO	KPU 5083	8:01:00	8:01:00	00:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00
22/09/2024	DOMINGO							
23/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	9:00:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
24/09/2024	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:02:00	9:02:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
25/09/2024	QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	8:47:00	00:13	7:03:00	1:00:00	17:03:00
26/09/2024	QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:07:00	8:50:00	00:17	7:04:00	1:00:00	17:11:00
27/09/2024	SEXTA-FEIRA	KPU 5083	7:58:00	7:58:00	00:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00
28/09/2024	SÁBADO	KPU 5083	8:00:00	8:00:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
29/09/2024	DOMINGO							
30/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	8:58:00	8:58:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00
01/10/2024	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:05:00	8:48:00	00:17	7:01:00	1:00:00	17:06:00
02/10/2024	QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:05:00	9:05:00	00:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
03/10/2024	QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:03:00	8:37:00	00:26	7:05:00	1:00:00	17:08:00
04/10/2024	SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:03:00	0:03:00	08:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00
05/10/2024	SÁBADO							
06/10/2024	DOMINGO							
07/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:05:00	9:05:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
08/10/2024	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:06:00	9:06:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
09/10/2024	QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:02:00	9:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
10/10/2024	QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:03:00	4:17:00	04:46	7:07:00	1:00:00	17:10:00
11/10/2024	SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	7:45:00	00:15	7:05:00	1:00:00	16:05:00
12/10/2024	SÁBADO							
13/10/2024	DOMINGO							
14/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	8:55:00	8:55:00	00:00	7:08:00	1:00:00	17:03:00
15/10/2024	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:08:00	9:08:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
16/10/2024	QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:08:00	9:08:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODD  DIMENSIONAL ENGENHARIA PROJETO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO CARGO NEUTRO ETHOS  					
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		210:57:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	16/10/2024			184:40:00	26:17:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
17/09/2024		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:03:00	4:03:00	05:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
18/09/2024		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:04:00	9:04:00	00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	
19/09/2024		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	8:58:00	8:58:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	
20/09/2024		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:00:00	8:00:00	00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
21/09/2024		SÁBADO	MEG 6798	8:03:00	8:03:00	00:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00	
22/09/2024		DOMINGO								
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	9:02:00	8:57:00	00:05	7:02:00	1:00:00	17:04:00	
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:06:00	9:06:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	9:05:00	00:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:12:00	9:12:00	00:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00	
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	7:54:00	7:54:00	00:00	7:06:00	1:00:00	16:00:00	
28/09/2024		SÁBADO	MEG 6798	8:01:00	8:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00	
29/09/2024		DOMINGO								
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	8:56:00	8:56:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00	
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	9:05:00	00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:03:00	9:03:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	8:42:00	00:19	7:07:00	1:00:00	17:08:00	
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:03:00	0:03:00	08:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	
05/10/2024		SÁBADO								
06/10/2024		DOMINGO								
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	9:01:00	00:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:03:00	9:03:00	00:00	7:07:00	1:00:00	17:10:00	
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	9:05:00	00:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00	
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	4:08:00	04:53	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:00:00	0:00:00	08:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
12/10/2024		SÁBADO								
13/10/2024		DOMINGO								
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	9:03:00	9:03:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:06:00	9:06:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:02:00	9:02:00	00:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00	



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SUMIDOURO

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIBAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA HORA REALIZADA POR A PERFEIÇÃO CARGO: NEUTRO ETHOS				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024						
	FIM	16/10/2024	213:39:00	204:39:00	9:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024	TERÇA-FEIRA	EHCL 05	8:55:00	8:55:00	00:00	7:08:00	1:00:00	17:03:00
18/09/2024	QUARTA-FEIRA	EHCL 05	9:07:00	9:07:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
19/09/2024	QUINTA-FEIRA	EHCL 05	9:03:00	9:03:00	00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
20/09/2024	SEXTA-FEIRA	EHCL 05	9:01:00	9:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
21/09/2024	SÁBADO	EHCL 05	9:02:00	9:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
22/09/2024	DOMINGO							
23/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 05	9:01:00	9:01:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
24/09/2024	TERÇA-FEIRA	EHCL 05	9:01:00	9:01:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
25/09/2024	QUARTA-FEIRA	EHCL 05	8:58:00	8:58:00	00:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00
26/09/2024	QUINTA-FEIRA	EHCL 05	9:02:00	9:02:00	00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
27/09/2024	SEXTA-FEIRA	EHCL 05	9:01:00	9:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
28/09/2024	SÁBADO	EHCL 05	8:01:00	8:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
29/09/2024	DOMINGO							
30/09/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 05	9:00:00	9:00:00	00:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
01/10/2024	TERÇA-FEIRA	EHCL 05	9:01:00	9:01:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
02/10/2024	QUARTA-FEIRA	EHCL 05	9:01:00	9:01:00	00:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00
03/10/2024	QUINTA-FEIRA	EHCL 05	9:04:00	9:04:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00
04/10/2024	SEXTA-FEIRA	EHCL 05	8:02:00	8:02:00	00:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00
05/10/2024	SÁBADO							
06/10/2024	DOMINGO							
07/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 05	9:00:00	9:00:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
08/10/2024	TERÇA-FEIRA	EHCL 05	9:02:00	9:02:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
09/10/2024	QUARTA-FEIRA	EHCL 05	9:07:00	9:07:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
10/10/2024	QUINTA-FEIRA	EHCL 05	9:02:00	0:02:00	09:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
11/10/2024	SEXTA-FEIRA	EHCL 05	8:02:00	8:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00
12/10/2024	SÁBADO							
13/10/2024	DOMINGO							
14/10/2024	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 05	8:59:00	8:59:00	00:00	7:07:00	1:00:00	17:06:00
15/10/2024	TERÇA-FEIRA	EHCL 05	9:05:00	9:05:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00
16/10/2024	QUARTA-FEIRA	EHCL 05	9:02:00	9:02:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA)						inec Instituto estadual do ambiente	SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODD	DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO													
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		168:52:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA								
	FIM	16/10/2024			159:52:00	9:00:00	TURNO						
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA				
17/09/2024		TERÇA-FEIRA											
18/09/2024		QUARTA-FEIRA											
19/09/2024		QUINTA-FEIRA											
20/09/2024		SEXTA-FEIRA											
21/09/2024		SÁBADO											
22/09/2024		DOMINGO											
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	REVRE 01	9:02:00	9:02:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00				
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	REVRE 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00				
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	REVRE 01	9:05:00	9:05:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00				
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	REVRE 01	9:00:00	9:00:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00				
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	REVRE 01	9:06:00	9:06:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00				
28/09/2024		SÁBADO	REVRE 01	8:06:00	8:06:00	00:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00				
29/09/2024		DOMINGO											
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	REVRE 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00				
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	REVRE 01	9:05:00	9:05:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00				
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	REVRE 01	8:56:00	8:56:00	00:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00				
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	REVRE 01	9:09:00	9:09:00	00:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00				
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	REVRE 01	8:00:00	8:00:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00				
05/10/2024		SÁBADO											
06/10/2024		DOMINGO											
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	REVRE 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00				
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	REVRE 01	9:02:00	9:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00				
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	REVRE 01	9:02:00	9:02:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00				
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	REVRE 01	9:05:00	0:05:00	09:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00				
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	REVRE 01	8:01:00	8:01:00	00:00	7:10:00	1:00:00	16:11:00				
12/10/2024		SÁBADO											
13/10/2024		DOMINGO											
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	REVRE 01	9:04:00	9:04:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00				
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	REVRE 01	9:04:00	9:04:00	00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00				
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	REVRE 01	9:02:00	9:02:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00				

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA HORAS QUALIDADE PARA A REPEREÇÃO SISTEMA CARBONO NEUTRO				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			168:15:00		EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		159:15:00	9:00:00	TURNO			
	FIM	16/10/2024	HORA PRODUTIVA			HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
DATA		DIA		ATIVO	TOTAL				
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA							
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	8:34:00	8:34:00	00:00	7:30:00	1:00:00	17:04:00
24/09/2024		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	9:04:00	9:04:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
25/09/2024		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:03:00	9:03:00	00:00	7:06:00	1:00:00	17:09:00
26/09/2024		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	9:00:00	0:00:00	09:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
27/09/2024		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	9:00:00	9:00:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
28/09/2024		SÁBADO	REVTR 01	8:05:00	8:05:00	00:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	9:03:00	9:03:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:08:00	1:00:00	17:09:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:02:00	9:02:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	9:02:00	9:02:00	00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	8:01:00	8:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
05/10/2024		SÁBADO							
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	8:56:00	8:56:00	00:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	9:01:00	9:01:00	00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:06:00	9:06:00	00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	9:02:00	9:02:00	00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	8:01:00	8:01:00	00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	9:03:00	9:03:00	00:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	9:04:00	9:04:00	00:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:07:00	9:07:00	00:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DUAS BARRAS

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA PROJETO, REALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO CARLOS BRAGA MILITÃO ETHOS SEI ABR ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 QR CODE					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			DUAS BARRAS (RIO NEGRO)						
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024		115:37:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	16/10/2024			115:02:00	0:35:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA							
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
24/09/2024		TERÇA-FEIRA							
25/09/2024		QUARTA-FEIRA							
26/09/2024		QUINTA-FEIRA							
27/09/2024		SEXTA-FEIRA							
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:01:00	8:46:00	0:15:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
05/10/2024		SÁBADO	LUL 5H02	8:04:00	8:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:03:00	8:58:00	0:05:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:03:00	8:56:00	0:07:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:04:00	8:04:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:06:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:04:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	8:51:00	0:08:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00

15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA				DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIBRAR O JOGO DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	17/09/2024			115:41:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	16/10/2024		115:08:00		0:33:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
17/09/2024		TERÇA-FEIRA							
18/09/2024		QUARTA-FEIRA							
19/09/2024		QUINTA-FEIRA							
20/09/2024		SEXTA-FEIRA							
21/09/2024		SÁBADO							
22/09/2024		DOMINGO							
23/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
24/09/2024		TERÇA-FEIRA							
25/09/2024		QUARTA-FEIRA							
26/09/2024		QUINTA-FEIRA							
27/09/2024		SEXTA-FEIRA							
28/09/2024		SÁBADO							
29/09/2024		DOMINGO							
30/09/2024		SEGUNDA-FEIRA							
01/10/2024		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
02/10/2024		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
03/10/2024		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:09:00	9:04:00	0:05:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
04/10/2024		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
05/10/2024		SÁBADO	KPQ 1B56	8:08:00	8:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00
06/10/2024		DOMINGO							
07/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
08/10/2024		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	8:58:00	8:47:00	0:11:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00
09/10/2024		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
10/10/2024		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	8:56:00	0:07:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
11/10/2024		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
12/10/2024		SÁBADO							
13/10/2024		DOMINGO							
14/10/2024		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
15/10/2024		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
16/10/2024		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	8:53:00	0:10:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00

DS
AR

DS
8

DS
D



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – AREAL

MUNICÍPIO – BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – BOM JARDIM

MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

MUNICÍPIO – CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – CORDEIRO

MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – ITAOCARA

MUNICÍPIO – SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – SUMIDOURO

MUNICÍPIO – SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – SAPUCAIA

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA : 17/09/2024 A 16/10/2024



MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 331

Saldo: 29

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 17/09/2024

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

331

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	28	1				13	61
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				15	1	15						1	36
														Total M.O.	97

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	9	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta		2
Caminhão Bas. Trucado	13	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	7	Banheiro Químico		8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipat°s	56

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

INEA SOLICITOU INÍCIO DE UMA FRENTE DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA O DIA 19/09/2024

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONFIRMADO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 332

Saldo: 28

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 18/09/2024 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 332

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	28	1				13	61
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				15	1	15						1	36
														Total M.O.	97

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	9	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	13	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	7	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat°s	56

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

INEA SOLICITOU DUAS RETROESCAVADEIRAS PARA FRENTE DE SERVIÇO DE SUMIDOURO PARA O DIA 23/09/2024

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470899306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 333

Saldo: 27

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 19/09/2024 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 333

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	29	1				14	63
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				16	1	17						1	39
														Total M.O.	102

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	10	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta		2
Caminhão Bas. Trucado	13	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico		8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipat°s	59

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA

6CB47099306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 334

Saldo: 26

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 20/09/2024

sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 334

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	30	1				15	65
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				16	1	17						1	39
														Total M.O.	104

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	10	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta		2
Caminhão Bas. Trucado	14	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico		8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipat's	60

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA OS SERVIÇOS DO RIO BOA ESPERANÇA FORAM PARALISADOS E INICIADOS NO Córrego VILA VERDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONTRATO 091306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 335

Saldo: 25

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	



Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 21/09/2024

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

335

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					8									15	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						8									8
														Total M.O.	31

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	9	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	14	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	8	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat°s	56

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, TODOS OS MUNICÍPIOS ESTÃO EM ATIVIDADE NO SÁBADO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONFIRMADO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 336

Saldo: 24

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 22/09/2024

domingo

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

336

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									15	15
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	15

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	8

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONFIRMADA 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 337

Saldo: 23

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	31	1				15	66
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				16	1	20						1	42
														Total M.O.	108

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	64

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONFIRMADO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 338

Saldo: 22

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 24/09/2024

terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 338

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	31	1				15	66
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				16	1	20						1	42
														Total M.O.	108

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	64

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

CONTRATO 09306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 339

Saldo: 21

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	



Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 25/09/2024

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

339

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	31	1				15	66
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				16	1	20						1	42
														Total M.O.	108

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat°s	64

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONFIRMADO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias) 360

Decorridos: 340

Saldo: 20

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	



Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 26/09/2024

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

340

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	31	1				15	66
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				16	1	20						1	42
														Total M.O.	108

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	64

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONTRATO 09306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 341

Saldo: 19

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	



Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 27/09/2024

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

341

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	32	1				15	67
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				16	1	20						1	42
														Total M.O.	109

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	16	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat°s	65

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

INEA SOLICITOU INÍCIO DE UMA FRENTE DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS PARA O DIA 01/10/2024

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONFIRMADO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 342

Saldo: 18

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	



Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 28/09/2024

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

342

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					5									14	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						5									5
														Total M.O.	24

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	8	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	14	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	5	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	53

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, OS SEGUINTES MUNICÍPIOS ESTÃO EM ATIVIDADE NO SÁBADO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BOA ESPERANÇA E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONFIRMADO 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 343

Saldo: 17

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 29/09/2024

domingo

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

343

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									14	14
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	14

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	8

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 344

Saldo: 16

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 30/09/2024segunda-feira

Jornada 07:0017:00

Nº D.O. 344

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	9	1		2	32	1				14	66
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				16	1	19						1	41
														Total M.O.	107

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	11	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	16	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	8	Banheiro Químico	8
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	64

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO) E NOVA FRIBURGO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONTRATO 09306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 345

Saldo: 15

Condições Climáticas

Manhã

Bom

X

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

X

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

X

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 01/10/2024

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

345

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

668470990306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 346

Saldo: 14

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 02/10/2024 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 346

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONFIRMADO 0306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

23/10/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

347

Saldo:

13

Condições Climáticas

Manhã

Bom

X

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

X

Nubl

Chuva

Noite

Bom

X

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

03/10/2024

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

347

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
CONFIRMADO 0306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

23/10/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

348

Saldo:

12

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

X

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

X

Noite

Bom

Nubl

X

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

04/10/2024

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

348

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1					19	1	20					1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO 0306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 349 Saldo: 11

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 05/10/2024 sábado

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 349

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									15	15
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	15

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
										Total Equipatºs	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 350 Saldo: 10

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 06/10/2024 domingo

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 350

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									15	15
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	15

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

CONTRATADO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

23/10/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

352

Saldo:

8

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

08/10/2024

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

352

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

66B479089306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 353

Saldo: 7

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 09/10/2024 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 353

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 10/10/2024 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 354

Endereço

Início: 23/10/2023 Prazo (dias) 360 Decorridos: 354 Saldo: 6

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO 3306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

23/10/2023

Prazo (dias)

360

Decorridos:

355

Saldo:

5

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

X

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

X

Noite

Bom

Nubl

Chuva

X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

11/10/2024

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

355

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 12/10/2024sábado

Jornada07:0017:00

Nº D.O.356

Endereço

Início: 23/10/2023Prazo (dias) 360Decorridos: 356Saldo: 4

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	Chuva
Noite	Bom	Nubl	Chuva

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									15	15
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	15

EQUIPAMENTOS

Escavac. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat°s	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 357

Saldo: 3

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 13/10/2024

domingo

Jornada 07:00

17:00

Nº D.O. 357

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									15	15
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	15

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONTRATO 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 358

Saldo: 2

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 14/10/2024segunda-feira

Jornada07:0017:00

Nº D.O.358

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO 3306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA															
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - Processo: SEI-070002/015404/2022 Contrato: 33/2023 Dia: 15/10/2024 terça-feira Jornada 07:00 17:00 Nº D.O. 359															
Endereço															
Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	359	Saldo:	1								
Condições Climáticas															
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva										
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva										
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva										
EFETIVO															
Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119
EQUIPAMENTOS															
Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2				
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9				
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5				
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero							
										Total Equipat's	72				
SERVIÇOS EXECUTADOS															
MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS															
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO															
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO															
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS															
MUNICÍPIO DE CORDEIRO															
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO															
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA															
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura															
MUNICÍPIO DE AREAL															
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande															
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM															
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE															
MUNICÍPIO DE SUMIDOURO															
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança															
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS															
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA Lagoa Jacarandá															
MUNICÍPIO DE ITAOCARA															
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS															
* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)															
OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:															
COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:															
DocuSigned by: CONTRATO Nº 306478... FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO															

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023 Prazo (dias): 360 Decorridos: 360 Saldo: 0

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 16/10/2024 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 360

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	38	1				15	74
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				19	1	20						1	45
														Total M.O.	119

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	12	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat°s	72

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS E DA LAGOA JACARANDÁ

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (2 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.016.89365/73	00.232 INEA LIMPA RIO II	01/11/2023 17:55	e-CAC
Tipo Zona	ART	RRT	CIB
Zona Urbana			Cadastro Imobiliário
Data do início da obra	CNAE		
23/10/2023	4291000 Obras portuárias, marí-timas e fluviais		

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	23/10/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	RIO DE JANEIRO	RJ	22.775-610
Bairro	Logradouro	Número	
JACAREPAGUA	AVENIDA COMANDANTE GUARANY	sn	
Observações			
Endereço acima é destinado a base administrativa, a execução da obra será nos seguintes municípios: Bom Jardim,Duas Barras,Cordeiro,Macuco,Cantagalo,São Sebastião do Alto,Itaocara,Carmo,Nova Friburgo,Trajano de Moraes,Santa Maria Madalena,São Fidélis,Areal,São José do Vale do Rio Preto,Sapucaia,Sumidouro,Teresópolis,Petrópolis,Paraíba do Sul,Três Rios,Paty do Alferes,			

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
23/10/2023		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	7.925,23	33/2023	R\$ 39.595.000,00



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 70 /2023

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.^ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 33/2023** a contar de 23/10/2023, de acordo com a Portaria 74 os "**SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO**" - LOTE 3.", objeto do **Processo SEI-070002/017817/2023**. **Informo que foi designado** o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferreira**, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Atenciosamente,

Rodolfo da Rocha Varize
Chefe de Serviço
ID: 5143197-1

Recebido em 23/10/2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 00.299.904/0001-60

inea instituto estadual
do ambiente

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Recuperação Ambiental

ANEXO

Considere o [Comunicado de Autorização para Início de Serviço](#) 62469568, assinado pelo gestor do contrato

Rio de Janeiro, 30 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço**, em 30/10/2023, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62468885** e o código CRC **367745A8**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023

SEI nº 62468885

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 74
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA N.º 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o exposto no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS

DS
EM

REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3 .

Art. 2º - Designar o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferreira**, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato ; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023.

Sebastião Bruno
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRRAM / INEA
ID: 5127167-2



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno, Diretor**, em 26/10/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62196506** e o código CRC **25654C3C**.

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO
DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO GERENTE
DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-E-26/052790/2008 - ROSÂNGELA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS, ID. Funcional nº 4181314-6, Profissional de Nível Elementar. **CONCEDO** 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao de período de 13/10/2018 a 12/10/2023.

Id: 2520266

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 24/10/2023
PÁGINA 35 - 2ª COLUNA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 23.10.2023

Processo nº SEI-100001/002164/2022.

Onde se lê: ... no valor de R\$ 1.501,42 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) ...
Leia-se: ... no valor de R\$ 1.501,43 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e três centavos) ...

Id: 2520019

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 25/10/2023
PÁGINA 29 - 3ª COLUNA

ATO DO PRESIDENTE

Processos nº SEI-070002/018709/2023 e nº SEI-070002/002411/2023,

Onde se lê:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.636 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Leia-se:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.666 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Id: 2520099

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATOS DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 77 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 32/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/017821/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 32/2023, firmado com a empresa ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL (RH III) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 2.

Art. 2º - Designar o servidor Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferreira, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Fiscais do Contrato ; Maria Verônica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 20.09.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/006935/2023 - Com base na análise promovida pela área técnica (55034380/55117233/59923738), conforme previsto na Portaria DETRO/PRES. nº 1321/17 e de acordo com a informação da CECON/DAF (59651081), **DETERMINO** o cancelamento do registro nº RJ-638, conferido à empresa RIO CIDADE SERVICE TUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, para operação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de frete-mento, bem como a baixa do veículo cadastrado nesta Autarquia.

DE 17.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010778/2023 - Com base no parecer da área técnica (61242434), **APROVO** o modelo de planta nº 12854397, requerido por Marcopolo SA com as seguintes especificações: Carroceria: Ônibus rodoviário modelo Paradiso G8 1200, com ar condicionado e sanitário. Chassi: Scania K320C Euro VI Distância entre eixos: 7800 mm Lotação: 46 passageiros sentados Com Dispositivo de Poltrona Móvel (D.P.M.)

DE 20.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010578/2023 - **DEFIRO** com base nos pareceres técnico e jurídico (61191741/61474585/61513635).

DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/009078/2023 - **INDEFIRO** com base no parecer jurídico (61954323).

Id: 2520284

ANEXO ÚNICO

Empresa	Contrato	Processo	Gestor	Gestor Substituto
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	009/2023	SEI-100005/008806/2023	Vinicius Martins Emerick, ID: 5141331-0	Carolina Silva de Almeida, ID: 5138647-0

vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos,

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado,

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante, e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.

Art. 2º - Designar o servidor Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e Maria Verônica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; André Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 76 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 35/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETRO/PRES Nº 1760 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

DESIGNA GESTORES E FISCAIS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e fiscalização das contratações da administração e altera o Decreto nº 42.301/2010, e o que consta no processo nº SEI-100005/008806/2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar servidores para exercerem as funções de gestores, fiscais e substitutos, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de acordo com os respectivos processos administrativos, conforme Anexo Único.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

LEONARDO DE LIMA MATIAS
Presidente - DETRO/RJ

Id: 2520282

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017820/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 35/2023, firmado com a empresa GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS LAGOS SÃO JOÃO (RH VI) E MACAÉ E DAS OSTRAS (RH VIII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 5.

Art. 2º - Designar o servidor Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº ID 5145003-8, como Gestor do Contrato, Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº ID 5143197-1 e Maria Verônica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 73 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 36/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS. Processo nº SEI-260007/006877/2024.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE FIOS GUIA E EXTRATOR DE TROM-BO. Processo nº SEI-260008/010102/2023.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 14:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URINALISE PPC. Pro-cesso nº SEI-260006/031197/2024.	
Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br	
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE PRODUÇÃO	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 512/2024. PARTES: ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBJETO: A formação da segunda turma do curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, para 30 (trinta) alunos, em temas relativos à história política e social da cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP). TÉRMINO: 30/09/2026. VALOR: R\$ 616.000,00. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2024. PROCESSO Nº SEI-260006/033504/2024.	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2023. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SE-TRAM e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ e na condição de interveniente administrativo e financeiro, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 014/2023, relativo à prestação de serviços técnico e científico especializado para diagnóstico de aspectos essenciais (estudos de diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e ambiental) à operacionalização unificada das linhas existentes no serviço público de transporte metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, considerando diferentes cenários prospectivos, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato VALOR: Em razão deste Termo Aditivo não antever valor e de já ter sido pago o montante de R\$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), restará ao CONTRATANTE pagar a CONTRA-TADA o valor total de R\$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mantendo as mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona do Contrato nº 014/2023. PRAZO: 6 (seis) meses, totalizando o prazo do contrato em 12 (doze) meses de 26/09/2024 à 26/03/2025. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº SEI-100001/001672/2023.	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 006/2024. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, e empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS. OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos na modalidade alimentação, com carga automática - on-line (doravante designados cartões-alimentação ou simplesmente cartões, conforme o caso), bem como dos respectivos valores de carga ou créditos (doravante designados apenas valores de carga) relativos à concessão de benefício natalino aos funcionários que atuam nas atividades da SEAS, para aquisição de gê-neros alimentícios, com a finalidade de fornecer a ceia de Natal, na forma do Termo de Referência. VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 100.539,90 (cem mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos). DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº SEI-070001/001798/2024.	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
RETIFICAÇÃO D.O. DE 20/09/2024 PÁGINA 54 - 2ª COLUNA	
EXTRATO DE TERMO	
Processo nº SEI-070002/002340/2024.	
Onde se lê: ..., DATA DE ASSINATURA:04/09/2024 ...	
Leia-se: ..., DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024 ...	
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 21/2024. PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA e a CM ELE-VADORES E ESCADAS ROLANTE LTDA. OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de prestação de serviços técnicos de assistência técnica com manu-tenção preventiva e corretiva dos componentes internos e externos, incluindo revisão geral, com o fornecimento de mão-de-obra especia-lizada, insumos e material com cobertura total de peças originais, em 3 (três) elevadores de passageiros da marca ATLAS SCHINDLER	

S.A, instalados no prédio do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no RIO DE JANEIRO, a serem executados nas condições es-tabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato. PRAZO: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, con-tado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. VALOR: O preço total do Contrato é de R\$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), considerando o prazo total da sua vigência, e de R\$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente a parcela mensal. DATA DA ASSINATURA: 17/09/2024. PROCESSO Nº SEI-070002/002494/2024.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE EXTRATO DE TERMO	
INSTRUMENTO: Termo de Ajustamento de Conduta de Conversão de Multa Sem Ajuste de Cessação e/ou Reparação de Dano Ambiental (TACCM,INEA.06/2024). PARTES: Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com a empresa Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO). OBJETO: Estabelecer os prazos e condições para que a Compromis-sada cumpra as obrigações advindas da conversão de multa referente ao Auto de Infração COGEFISEAI/00149605, lavrado nos autos do processo nº SEI-E-07/002.7238/2016, por meio de depósito do valor final na conta bancária destinada ao Mecanismo para Conservação da Biodiversidade (Fundo da Mata Atlântica - FMA), na forma da alínea "c" do art. 3º-C da Lei Estadual nº 6.572/2013. PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR: R\$ 1.028.029,26 (um milhão, vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/09/2024. PROCESSO Nº SEI-E-07/002.7238/2016.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO. Primeiro Termo Aditivo nº 56/2024 ao Contrato INEA nº 33/2023. PARTES: INEA e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quan-titativa e qualitativa do Contrato INEA Nº33/2023, relativo ao "SER-VIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRI-COS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABA-NHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JA-NEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público. VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 3.572.084,24 (três mi-lhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando o contrato o valor de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). PRAZO: Não se aplica. DATA DE ASSINATURA: 27/09/2024. PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE EDITAL	
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a ausência do proprietário para a entrega da Notificação nº SUPBG-NOT/01136853. Processo nº SEI-070007/000706/2021. CONVOCA:	
NOME: REGINALDO CHAVES PEREIRA DA SILVA. CPF: 056.663.977-70. ENDEREÇO: ESTRADA MARTHA ALCÂNTARA FARES, S/N (22°31'53.6" S / 42°56'41.6" O) - COTIA - GUAPIMIRIM - RJ.	
O convocado ou seu representante legal deverá comparecer na SUPBG, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro - Niterói - RJ. O processo terá con-tinuidade independente do comparecimento do convocado.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a Notificação nº SUPLAJNOT/01135557 emitida em 29/05/2024. Proces-so nº SEI-070002/009257/2024. CONVOCA:	
NOME: COMPANHIA SALINAS PERYNAS. CNPJ Nº: 33.035.759/0003-20. ENDEREÇO: Estrada de Perynas, s/n - Ponta da Costa - Cabo Frio.	
O convocado ou seu representante legal deverá comparecer no INEA, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Bernardo Vasconcelos, 154 - Centro - Araruama - RJ. O processo terá con-tinuidade independente do comparecimento do convocado.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161053	
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO CNPJ: 39.485.438/0001-42 ENDEREÇO: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2986 - SÃO BERNARDO- BELFORD ROXO-RJ DESCRIÇÃO: Pelo não atendimento da notificação SUPBGNOT/01135756, recebida em 12 de junho de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.215,82. PROCESSO Nº SEI-070002/016010/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161050	
NOME: JV 2 TRANSPORTES LTDA ME CNPJ: 13.855.932/0001-68 ENDEREÇO: RUA ITAGUAI LT 32, QD 72 - VISTA ALEGRE-SÃO GONÇALO/RJ DESCRIÇÃO: Por utilizar recurso hídrico sem a devida licença. Por esta conduta lesiva ao meio ambiente, com fulcro no ar-tigo 64, da Lei Estadual nº 3467, de 14/09/2000, V.Sª fica sujeito às penalidades do artigo 2º inciso II. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ R\$ 9.390,29. PROCESSO Nº SEI-070002/006200/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043	
NOME: L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍ-MICOS LTDA CNPJ: 05.050.985/0001-83 ENDEREÇO: AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS DESCRIÇÃO: Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos pe-rigosos, infringindo o art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penali-dades - Multa Simples Valor: R\$ 8.519,10 PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/001626/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161063	
NOME: IARA FONSECA ALVES CNPJ: 675.931.277-53 ENDEREÇO: TRAVESSA LAURINDO DE SOUZA Nº 43 FUNDOS - FONSECA- NI-TERÓI - RJ DESCRIÇÃO: por não atendimento à notificação nº SUPBGNOT/01128983, recebida em 9 de março de 2023, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.050,93. PROCESSO Nº SEI-070007/000739/2023	

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160971	
NOME: Vanderlei José Gonçalves. CNPJ/CPF Nº: 763.105.747-87. ENDEREÇO: Estrada Minerva, Km 0. MUNICÍPIO: São José do Vale do Rio Preto - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 90 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/0000132/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160967	
NOME: Condomínio Recanto Pimenteiras I. CNPJ/CPF Nº: 32.099.662/0001-57. ENDEREÇO: Estrada Das Pimenteiras, 2188, 208. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Es-tadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/000216/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160980	
NOME: Várzea Futebol Clube. CNPJ/CPF Nº: 28.859.981/0001-46. ENDEREÇO: Rua Manoel José Lebrão, 1364. MUNICÍPIO: Teresópo-lis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENA-LIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070002/015141/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161055	
NOME: ALICE DA COSTA ALVES SANTANA. CPF Nº: 582.877.017-91. ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2145- CANECA FINA- GUAPIMIRIM. DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT/01124241 anteriormente emitido; com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.148,13. PROCESSO Nº SEI-070002/013179/2024.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161036	
NOME: A Q PEREIRA SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 27.506.104/0001-29 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SIQUEIRA, 331 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.900,12 PROCES-SO Nº SEI-070002/019625/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161031	
NOME: AUTO POSTO NUNES HAMMERS LTDA CNPJ/CPF Nº 07.241.542/0001-03 ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTE 01 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALI-DADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019837/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161039	
NOME: A M D BRASIL DEMOLIÇÕES E RECICLAGEM LTDA CNPJ/CPF Nº 14.846.899/0001-72 ENDEREÇO: AV DAS AMÉRICAS, 3500, LE MONDE ED. HONG KONG, 2000 BLOCO 6 - SALA 215 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCES-SO Nº SEI-070002/019469/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161040	
NOME: ADG DE JESUS TRANSPORTES ME CNPJ/CPF Nº 05.014.171/0001-93 ENDEREÇO: AVENIDA DALVINA CABRAL LIMA, S/N, QD. 46 - LOTE 6 MUNICÍPIO: ITAGUAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019207/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161028	
NOME: CHEINARA DETETILAR LTDA CNPJ/CPF Nº 29.861.671/0001-29 ENDEREÇO: RUA EUGÊNIA DE ALMEIDA MAIA, Nº 07 MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.132,88 PROCESSO Nº SEI-070002/019206/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161030	
NOME: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS CNPJ/CPF Nº 10.215.988/0008-36 ENDEREÇO: ESTRADA INTENDENTE MAGA-LHAES, 384 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 18.734,67 PROCESSO Nº SEI-070002/010725/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161032	
NOME: ACESSO CANAIS E URBANIZAÇÃO LTDA CNPJ/CPF Nº 28.086.015/0001-33 ENDEREÇO: RUA GERALDO BERNARDO DA COSTA, S/N, QUADRA 15 - LOTE 19 - SEÇÃO 15 MUNICÍPIO: ITA-BORAI INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDA-DE: Multa Simples Valor: R\$ 7.696,47 PROCESSO Nº SEI-070002/019201/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161033	
NOME: BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF Nº 11.142.575/0001-65 ENDEREÇO: RUA JOÃO TOR-QUATO, 22 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019927/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161029	
NOME: CONQUISTA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ/CPF Nº 16.690.507/0001-54 ENDEREÇO: ESTRADA RIO MAGE, Nº 3111 MU-NICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS INFRAÇÃO: Artigo 91 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 23.645,90 PRO-CESSO Nº SEI-070002/020770/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160997	
NOME: Canoas Shopping Comércio Ltda ME. CNPJ/CPF Nº 36.462.331/0001-90. ENDEREÇO: Avenida Feliciano Sodré, 221, loja A e sobreloja 01. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCES-SO: Nº SEI-070002/010326/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160996	
NOME: Condomínio Edifício New Fashion Center. CNPJ/CPF Nº 01.630.529/0001-51. ENDEREÇO: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 20. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010328/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160990	
NOME: TURP Transporte Urbano De Petrópolis. CNPJ/CPF Nº 17.337.846/0001-14. ENDEREÇO: Rodovia BR 040, S/N, KM 61,8. MUNICÍPIO: Petrópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/014671/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161054	
NOME: AMARILDO GERMANO AUGUSTO CPF: 014.959.737-19 EN-DEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2143 - Bairro Caneca Fi-na - Guapimirim - RJ DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT.01124226 anteriormente emitido, com fulcro no Artigo 76 da Lei 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.118,81. PROCSSO Nº SEI-070002/013152/2024	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Recuperação Ambiental

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, nº. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob nº 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 24/2023, realizada por meio do processo administrativo nº SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exmª. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto nº 3.149/80 e Decreto nº 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R\$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais)**, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1º, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da **CONTRATADA** estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade da **CONTRATADA**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a **CONTRATADA** a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na **CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA**.

PARÁGRAFO QUARTO – A **CONTRATADA** deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A **CONTRATADA** deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à **CONTRATADA**, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do **CONTRATANTE**, observado o percentual de desconto a que se refere ao **PARÁGRAFO OITAVO**.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
- b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
- c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da **CONTRATADA**, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela **CONTRATADA**, a garantia reverterá integralmente ao **CONTRATANTE**, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o **CONTRATANTE** se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos.

EM

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151

PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617

NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
- II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
- III. exercer a fiscalização do contrato;
- IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
- II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
- III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
- IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
- V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;
- VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
- VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;
- VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04”, constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

- I - até 200 empregados..... 2%;
- II - de 201 a 500..... 3%;
- III - de 501 a 1.000..... 4%;
- IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS
EM

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;
- b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
- c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
- d) violação do direito de propriedade industrial;
- e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;
- f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;
- g) esbulho possessório;
- h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei nº 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item “administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

- a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;
- b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
- c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- a) devolução da garantia;
- b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
- c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

- a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);
- b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da Lei nº 10.520/02);
- c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

- a) o Edital e seus Anexos;
- b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS
EM

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Philippe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023

SEI nº 60998827

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

			Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade		GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESSASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
CONTRATO:	33/2023				
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.				
ETAPA:	12ª	MEDIÇÃO:	15ª	PERÍODO:	17/09/2024 a 16/10/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

	
MUNICÍPIO: AREAL	MUNICÍPIO: AREAL
	
MUNICÍPIO: AREAL	MUNICÍPIO: AREAL
	
MUNICÍPIO: AREAL	MUNICÍPIO: AREAL

DocuSigned by:

Andre Rangel

6C8470999306478


Dimensional Engenharia Ltda



Rubrica


DS

DS

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		12ª		MEDIDAÇÃO: 15ª		PERÍODO: 17/09/2024		a 16/10/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

	
MUNICÍPIO: BOM JARDIM	MUNICÍPIO: BOM JARDIM
	
MUNICÍPIO: BOM JARDIM	MUNICÍPIO: BOM JARDIM

DocuSigned by:

6CB470090306478
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		12ª		MEDIDAÇÃO: 15ª		PERÍODO: 17/09/2024		a 16/10/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

MUNICÍPIO: DUAS BARRAS	MUNICÍPIO: DUAS BARRAS
MUNICÍPIO: DUAS BARRAS	MUNICÍPIO: DUAS BARRAS

DocuSigned by: PCB470999300478 Dimensional Engenharia Ltda	Fiscalização
--	-------------------------

			Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
CONTRATO:	33/2023			
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.			
ETAPA:	12ª	MEDIÇÃO:	15ª	PERÍODO: 17/09/2024 a 16/10/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO				



MUNICÍPIO: CORDEIRO



MUNICÍPIO: CORDEIRO



MUNICÍPIO: CORDEIRO



MUNICÍPIO: CORDEIRO

DocuSigned by:  Dimensional Engenharia Ltda	Fiscalização
---	--------------

   Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade 	
OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESSASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONTRATO:33/2023 EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. ETAPA:12ªMEDIÇÃO: 15ªPERIODO: 17/09/2024a16/10/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
MUNICÍPIO: ITAOCARA	MUNICÍPIO: ITAOCARA
	
MUNICÍPIO: ITAOCARA	MUNICÍPIO: ITAOCARA
	
MUNICÍPIO: ITAOCARA	MUNICÍPIO: ITAOCARA
DocuSigned by:  Dimensional Engenharia Ltda Fiscalização	

 DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA" EMPRESA CARBONO NEUTRO	 inea instituto estadual do ambiente	 Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	 GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
CONTRATO:	33/2023		
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.		
ETAPA:	12ª	MEDICÃO: 15ª	PERÍODO: 17/09/2024 a 16/10/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			

	
MUNICÍPIO: SUMIDOURO	MUNICÍPIO: SUMIDOURO
	
MUNICÍPIO: SUMIDOURO	MUNICÍPIO: SUMIDOURO

DocuSigned by:  6CB470999306478 Dimensional Engenharia Ltda	Fiscalização
---	-------------------------







Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO:

33/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

12ª

MEDICÃO: 15ª

PERÍODO: 17/09/2024

a

16/10/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
MUNICÍPIO: SAPUCAIA	MUNICÍPIO: SAPUCAIA
	
MUNICÍPIO: SAPUCAIA	MUNICÍPIO: SAPUCAIA

DocuSigned by:

Andre Rangel

628478999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica

DS

DS

   Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO	
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
CONTRATO: 33/2023	
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.	
ETAPA: 12ª	MEDIÇÃO: 15ª
PERÍODO: 17/09/2024 a 16/10/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS	MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS
	
MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS	MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Rubrica DS DS

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6A5E6D3EBE424D23876842A249F48FE1

Status: Concluído

Assunto: 15ª MEDIÇÃO - 12ª ETAPA - OBRA 00.232

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 295

Assinaturas: 40

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 600

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

14/11/2024 11:48:20

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Andre Rangel
6CB470999306478...

Registro de hora e data

Enviado: 14/11/2024 12:39:46

Visualizado: 14/11/2024 13:02:35

Assinado: 14/11/2024 13:02:54

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.27.26.183

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
[Assinatura]

Enviado: 14/11/2024 12:39:45

Visualizado: 14/11/2024 12:46:41

Assinado: 14/11/2024 12:49:39

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 148.222.192.176

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
[Assinatura]

Enviado: 14/11/2024 12:39:45

Visualizado: 14/11/2024 12:46:16

Assinado: 14/11/2024 12:50:10

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 148.222.192.176

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
EM

Enviado: 14/11/2024 12:39:46

Visualizado: 14/11/2024 12:40:05

Assinado: 14/11/2024 12:41:32

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Rubrica  Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.201.189.182	Enviado: 14/11/2024 12:39:47 Visualizado: 14/11/2024 13:27:26 Assinado: 14/11/2024 13:28:12
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	14/11/2024 12:39:47
Entrega certificada	Segurança verificada	14/11/2024 13:27:26
Assinatura concluída	Segurança verificada	14/11/2024 13:28:12
Concluído	Segurança verificada	14/11/2024 13:28:12
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us

at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email

to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.