



Rio de Janeiro, 10 de março de 2025.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS
CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE
PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
LOTE 03”.

Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.

Assunto:
ENCAMINHAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO – 17ª ETAPA NORMAL,
PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/01/2025.

Prezados Senhores,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a **“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03”**, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTAS FISCAIS**: n.º 0008473 VALOR R\$ 582.949,35 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TERESOPÓLIS; NOTA FISCAL N.º 0008474 VALOR DE R\$ 443.559,73 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO; NOTA FISCAL N.º 0008475 VALOR DE R\$ 131.276,26 (CENTO E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CARMO; NOTA FISCAL N.º 0008476 VALOR R\$ 827.349,70 (OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) MUNICÍPIO DE AREAL; NOTA FISCAL N.º 0008477 VALOR DE R\$ 103.775,25 (QUARENTA MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO; NOTA FISCAL N.º 0008478 VALOR DE R\$ 95.711,59 (NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CORDEIRO;

Página 1 de 2



Rubrica

DS

DS

DS

DS



NOTA FISCAL N.º 0008479 VALOR DE R\$ 200.573,27 (DUZENTOS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE ITAOCARA; NOTA FISCAL N.º 0008480 VALOR DE R\$ 80.966,55 (OITENTA MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SAPUCAIA; NOTA FISCAL N.º 0008481 VALOR DE R\$ 143.305,66 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SUMIDOURO; NOTA FISCAL N.º 0008482 VALOR DE R\$ 419.984,32 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE BOM JARDIM; NOTA FISCAL N.º 0008483 VALOR DE R\$ 340.309,63 (TREZENTOS E QUARENTA MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS; TOTALIZANDO R\$ 3.369.761,31 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS...), bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à 22ª Medição de Serviços - 17ª Etapa Normal, executados no período de 01/01/2025 até 31/01/2025, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.

Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


DocuSigned by:


6CB470999308478...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Página 2 de 2




Rubrica


DS


DS


DS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008473

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 08:48:53

Código de Verificação

CCHI-VDQZ



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 16.430,46

Equipamentos: R\$ 514.053,45

Materiais : R\$ 52.465,44

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 582.949,35 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA BE CINCO CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.807,35

R\$ 8.995,39

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 582.949,35

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

582.949,35

2,00%

11.658,98

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 562.487,63


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008474

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 08:52:01

Código de Verificação

X2CZ-Q6T4



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 12.501,76

Equipamentos: R\$ 391.137,59

Materiais : R\$ 39.920,38

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 433.559,73 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRTES CENTAVOS

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 1.375,19

Retenção de IRPJ R\$ 5.322,72

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 443.559,73

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	443.559,73	3,00%	13.306,79	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 423.555,03


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008475

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:14:45

Código de Verificação

6CJS-Y511



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 3.700,03

Equipamentos: R\$ 115.761,37

Materiais : R\$ 11.814,86

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 131.276,26 (CENTO E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVO)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 407,00

Retenção de IRPJ R\$ 1.575,32

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 131.276,26

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	131.276,26	3,00%	3.938,28	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CARMO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 125.355,66


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008476

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:20:47

Código de Verificação

JUIV-HYDW



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 23.318,90

Equipamentos: R\$ 729.569,33

Materiais : R\$ 74.461,47

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 827.349,70 (OITOCENTOS E VINTE SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 2.565,08

Retenção de IRPJ R\$ 9.928,20

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 827.349,70

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

827.349,70

Aliquota (%)

3,00%

Valor do ISS (R\$)

24.820,49

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de AREAL - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 790.035,93


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008477

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:23:22

Código de Verificação

RPGS-WFE8



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 2.924,91

Equipamentos: R\$ 91.510,57

Materiais : R\$ 9.339,77

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 103.775,25 (CENTO E TRES MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 324,74

Retenção de IRPJ R\$ 1.245,30

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 103.775,25

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	103.775,25	5,00%	5.188,76	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 97.016,45


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008478

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:27:55

Código de Verificação

TY1H-XUKE



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 2.697,64

Equipamentos: R\$ 84.399,91

Materiais : R\$ 8.614,04

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 95.711,59 (NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 296,74

Retenção de IRPJ R\$ 1.148,54

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 95.711,59

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$) 0,00

Desconto Incond. (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) 95.711,59

Aliquota (%) 5,00%

Valor do ISS (R\$) 4.785,57

Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 89.480,74


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008479

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:30:33

Código de Verificação

SLWX-2NFV



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 5.653,17

Equipamentos: R\$ 176.868,51

Materiais : R\$ 18.051,59

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 200.573,27 (DUZENTOS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 621,85

R\$ 2.406,88

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 200.573,27

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

200.573,27

Aliquota (%)

4,00%

Valor do ISS (R\$)

8.022,93

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 189.521,61


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008480

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:33:26

Código de Verificação

P2LI-4U8T



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 2.282,05

Equipamentos: R\$ 71.397,51

Materiais : R\$ 7.286,99

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 80.966,55 (OITENTA MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,03	R\$ 971,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 80.966,55

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	80.966,55	2,00%	1.619,33	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 78.124,59


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008481

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:36:01

Código de Verificação

S59D-RKBM



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sumidouro.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 4.039,08

Equipamentos: R\$ 126.369,07

Materiais : R\$ 12.897,51

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 143.305,66 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 444,30

Retenção de IRPJ R\$ 1.719,67

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 143.305,66

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	143.305,66	5,00%	7.165,28	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br


- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SUMIDOURO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 133.976,41

Rubrica



DS



DS




DS



DS





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota


00008482

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:39:22

Código de Verificação

QYKD-9ITU



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Bom Jardim

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 11.837,28

Equipamentos: R\$ 370.348,45

Materiais : R\$ 37.798,59

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 419.984,32 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 1.302,10

Retenção de IRPJ R\$ 5.039,81

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 419.984,32

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

419.984,32

Aliquota (%)

3,00%

Valor do ISS (R\$)

12.599,52

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de BOM JARDIM - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 401.042,89


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250310u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008483

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:41:44

Código de Verificação

NMQI-6WEW



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Duas Barras

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

22ª medição/ 17ª etapa

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 9.591,65

Equipamentos: R\$ 300.090,11

Materiais : R\$ 30.627,87

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 340.309,63 (TREZENTOS E QUARENTA MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.055,08

R\$ 4.083,72

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 340.309,63

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

340.309,63

5,00%

17.015,48

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de DUAS BARRAS - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 318.155,35


Rubrica


DS


DS


DS


DS











Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de março de 2025

Atenciosamente,

RODRIGO DE BARROS LOPES
OAB/RJ 112.446
DIRETOR JURÍDICO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9B78-55E7-1C78-441D> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9B78-55E7-1C78-441D



Hash do Documento

AE896162F966D1657F9F13693B9D26E4959AB79297BF6C25294D22C2A85A39D8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/02/2025 é(são) :

☒ **Nome no certificado:** Rodrigo De Barros Lopes em 04/02/2025

09:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda





incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento





de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25048.4278469-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000311320963			Valor Total do Documento 70.472,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.414,70			4.414,70
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	714,56			714,56
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13.715,64			13.715,64
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.961,70			1.961,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	170,30			170,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:07.391.921/0001-71				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.942,48			8.942,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	867,37			867,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:30.182.814/0001-55				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	285,71			285,71
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.155,43			5.155,43

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 3

17/02/2025 08:48:45

85830000704 6 72800385250 9 51071625048 8 42784697101 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000704 6 72800385250 9 51071625048 8 42784697101 9



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25048.4278469-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 70.472,80

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	247,50			247,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	12.765,54			12.765,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	181,33			181,33
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	341,55			341,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	3.036,32			3.036,32
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	739,20			739,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	638,48			638,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89	3.496,50			3.496,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62	2.594,97			2.594,97



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	315,32			315,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.253,76			2.253,76
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.326,60			1.326,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.307,84			6.307,84
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
Totais		70.472,80			70.472,80



Data da Transação: 19/02/2025
Nº Controle: 109.397.352.681.635.985
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858300007046 728003852509 510716250488 427846971019
Data do Pagamento: 19/02/2025
Número do Documento: 0716250484278469-7
Valor Total: R\$ 70.472,80
Autenticação Bancária: 067.992.517

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

GZhT5CYs iZuibFOR vsQ#QWbq bs6?w09J LATJV7J3 2lTtxPC2 kd?daZE5 hXcppMS8
RPg6RwRs fE@b?G6i L8MGpYlA rlOZ*j@v Xkm?faXw gNaFmN5o crxqWxwT 4RoPeRHo
jYRqRDl* ZjtahxcN UEQ?Obew Tp3YEmS7 TUr@LG48 mBUUFgKO 00501925 000400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25048.4283280-2	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000311320963			Valor Total do Documento 226.562,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	169.829,74			169.829,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.363,04			3.363,04
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	53.369,34			53.369,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		226.562,12			226.562,12

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 08:49:31

85870002265 4 62120385250 9 51071625048 8 42832802693 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002265 4 62120385250 9 51071625048 8 42832802693 5




CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25048.4283280-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 226.562,12

Pague com o PIX



DS

EM

	<div>Data da Transação: 19/02/2025</div> <div>Nº Controle: 109.397.352.681.635.985</div> <div>Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</div> <div>Agência de Débito: 468</div> <div>CNPJ: 000.299.904/0001-60</div> <div>Conta de Débito: 338521-3</div>	
<div>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO</div> <div>Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A</div> <div>Código de Barras: 858700022654 621203852509 510716250488 428328026935</div> <div>Data do Pagamento: 19/02/2025</div> <div>Número do Documento: 0716250484283280-2</div> <div>Valor Total: R\$ 226.562,12</div> <div>Autenticação Bancária: 069.032.063</div> <div>Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.</div>		
<div>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</div> <div>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.</div>		
<div>Autenticação</div> <div>nXyMQXev yJE#UhWM SokCHuCy EJ6zDhoP 7i9kFuK2 W4ININ@P 2UgjsOk? V995JJdu</div> <div>EjK5vrL7 ?8Zu@PmG 2aesmquk jqDAGp5c YJmf64AJ C8jPd*e4 5xjYrqly zR8QMjkI</div> <div>YZX9fnRA NZPXQVoT ZDGLU5SP nS8O4mku macOZGCS EkcUYPw# 00521925 002.006.</div>		
<div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div>	<div>Alô Bradesco</div> <div>0800 704 8383</div> <div>Deficiente Auditivo ou de Fala</div> <div>0800 722 0099</div> <div>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div>	<div>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</div>
<div>Ouvidoria</div>	<div>0800 727 9933</div> <div>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div>	

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	99545166 / Reinf RET 99567640 / Reinf CP 30820107149 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 187.532,28	R\$ 173.192,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 546.079,17	R\$ 51.627,90
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 118.509,44	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 13.715,64	R\$ 13.715,64
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 58.498,60	R\$ 58.498,60
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 924.335,13	R\$ 297.034,92

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).


No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	
CPF	459.645.727-15	
Telefone	-	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em

13/02/2025 13:06:14

Nº do recibo de entrega

0000050000311320963

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

24.929.857/0001-59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	01/2025	Número do Recibo	50000311320963
Data/Hora da Transmissão	13/02/2025 13:06:14	Identificação da Apuração de Débitos	99545166 / Reinf RET 99567640 / Reinf CP 30820107149 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000311141558
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	184.169,24		
Deduções	Salário Família: 6,50 Salário Maternidade: 14.333,00		
Saldo a Pagar	169.829,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	4.414,70		
Saldo a Pagar	4.414,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	714,56		
Saldo a Pagar	714,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	13.715,64		
Saldo a Pagar	13.715,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.326,60		
Saldo a Pagar	1.326,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.391.921/0001-71
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	170,30		
Saldo a Pagar	170,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.961,70		
Saldo a Pagar	1.961,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	5.155,43		
Saldo a Pagar	5.155,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	8.942,48		
Saldo a Pagar	8.942,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	12.765,54		
Saldo a Pagar	12.765,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	285,71		
Saldo a Pagar	285,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	341,55		
Saldo a Pagar	341,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	638,48		
Saldo a Pagar	638,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	739,20		
Saldo a Pagar	739,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	247,50		
Saldo a Pagar	247,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	315,32		
Saldo a Pagar	315,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	181,33		
Saldo a Pagar	181,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	3.036,32		
Saldo a Pagar	3.036,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	48.397.477/0001-89	
Período Apuração Débito	01/2025			
Débito Apurado	3.496,50			
Saldo a Pagar	3.496,50			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	02.704.858/0001-62	
Período Apuração Débito	01/2025			
Débito Apurado	2.594,97			
Saldo a Pagar	2.594,97			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	21.122.126/0001-09	
Período Apuração Débito	01/2025			
Débito Apurado	6.307,84			
Saldo a Pagar	6.307,84			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	09.046.639/0001-82	
Período Apuração Débito	01/2025			
Débito Apurado	2.253,76			
Saldo a Pagar	2.253,76			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	30.182.814/0001-55	
Período Apuração Débito	01/2025			
Débito Apurado	867,37			
Saldo a Pagar	867,37			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	34.978,67						
Créditos	Compensação: 34.978,67						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	23.824,55
Número do Processo	25755.11634.130225.1.3.24-0042			Tipo	DComp	Valor	11.154,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	13.991,46						
Créditos	Compensação: 13.991,46						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	13.991,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	20.987,20						
Créditos	Compensação: 20.987,20						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	17.911,72
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	3.075,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	2.798,29						
Créditos	Compensação: 2.798,29						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	2.798,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	8.394,88						
Créditos	Compensação: 8.394,88						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	8.394,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	01/2025					
Débito Apurado	53.357,86					
Créditos	Compensação: 53.357,86					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	07355.66018.130225.1.3.24-5566		Tipo	DComp	Valor	11.146,87
Número do Processo	40482.16662.130225.1.3.24-9069		Tipo	DComp	Valor	42.210,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	1.370,81						
Créditos	Compensação: 1.370,81						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07355.66018.130225.1.3.24-5566			Tipo	DComp	Valor	1.370,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	01/2025				
Débito Apurado	279.829,37				
Créditos	Compensação: 279.829,37				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	08195.89411.130225.1.3.24-4753	Tipo	DComp	Valor	55.220,87
Número do Processo	13259.38077.130225.1.3.24-5430	Tipo	DComp	Valor	51.237,89
Número do Processo	16804.27345.130225.1.3.24-0602	Tipo	DComp	Valor	14.771,48
Número do Processo	21841.38296.130225.1.3.24-4045	Tipo	DComp	Valor	50.045,78
Número do Processo	26328.90170.130225.1.3.24-0145	Tipo	DComp	Valor	59.903,60
Número do Processo	29379.22826.130225.1.3.24-8449	Tipo	DComp	Valor	48.596,65
Número do Processo	36477.52718.130225.1.3.24-1841	Tipo	DComp	Valor	53,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	3.064,33						
Créditos	Compensação: 3.064,33						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	3.064,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	1.225,73						
Créditos	Compensação: 1.225,73						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	1.225,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	1.838,60						
Créditos	Compensação: 1.838,60						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	1.838,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	245,14						
Créditos	Compensação: 245,14						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	245,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	735,44						
Créditos	Compensação: 735,44						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	735,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	4.674,46						
Créditos	Compensação: 4.674,46						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	40482.16662.130225.1.3.24-9069			Tipo	DComp	Valor	4.674,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	24.514,69						
Créditos	Compensação: 24.514,69						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	16804.27345.130225.1.3.24-0602			Tipo	DComp	Valor	24.514,69

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	2.155,53						
Créditos	Compensação: 2.155,53						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	2.155,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	862,21						
Créditos	Compensação: 862,21						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	862,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	1.293,31						
Créditos	Compensação: 1.293,31						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	1.293,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	172,44						
Créditos	Compensação: 172,44						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	172,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	517,32						
Créditos	Compensação: 517,32						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	517,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	3.288,13						
Créditos	Compensação: 3.288,13						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	40482.16662.130225.1.3.24-9069			Tipo	DComp	Valor	3.288,13

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP				
Período Apuração Débito	01/2025					
Débito Apurado	17.244,26					
Créditos	Compensação: 17.244,26					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	07431.20828.130225.1.3.24-4974		Tipo	DComp	Valor	4.177,12
Número do Processo	16804.27345.130225.1.3.24-0602		Tipo	DComp	Valor	13.067,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	3.689,10						
Créditos	Compensação: 3.689,10						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	3.689,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	1.475,64						
Créditos	Compensação: 1.475,64						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	1.475,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	2.213,46						
Créditos	Compensação: 2.213,46						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	2.213,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	295,12						
Créditos	Compensação: 295,12						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	295,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	885,38						
Créditos	Compensação: 885,38						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	885,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	5.627,50						
Créditos	Compensação: 5.627,50						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	40482.16662.130225.1.3.24-9069			Tipo	DComp	Valor	5.627,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	555,53						
Créditos	Compensação: 555,53						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07355.66018.130225.1.3.24-5566			Tipo	DComp	Valor	555,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	29.512,83						
Créditos	Compensação: 29.512,83						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07431.20828.130225.1.3.24-4974			Tipo	DComp	Valor	29.512,83

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	552,46						
Créditos	Compensação: 552,46						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	552,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	220,98						
Créditos	Compensação: 220,98						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	220,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI			
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	01/2025					
Débito Apurado	331,48					
Créditos	Compensação: 331,48					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor 331,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	44,19						
Créditos	Compensação: 44,19						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	44,19

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	132,59						
Créditos	Compensação: 132,59						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	132,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	842,75						
Créditos	Compensação: 842,75						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	40482.16662.130225.1.3.24-9069			Tipo	DComp	Valor	842,75

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	4.419,74						
Créditos	Compensação: 4.419,74						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07431.20828.130225.1.3.24-4974			Tipo	DComp	Valor	4.419,74

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-					
Período Apuração Débito	01/2025							
Débito Apurado	99,18							
Créditos	Compensação: 99,18							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576				Tipo	DComp	Valor	99,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	39,67						
Créditos	Compensação: 39,67						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	39,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	59,50						
Créditos	Compensação: 59,50						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	59,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	7,93						
Créditos	Compensação: 7,93						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	7,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	23,80						
Créditos	Compensação: 23,80						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	23,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	151,29						
Créditos	Compensação: 151,29						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	40482.16662.130225.1.3.24-9069			Tipo	DComp	Valor	151,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	793,45						
Créditos	Compensação: 793,45						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07431.20828.130225.1.3.24-4974			Tipo	DComp	Valor	793,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	56,64						
Créditos	Compensação: 56,64						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	56,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	22,65						
Créditos	Compensação: 22,65						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	22,65

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI			
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	01/2025					
Débito Apurado	33,98					
Créditos	Compensação: 33,98					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor 33,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	4,53						
Créditos	Compensação: 4,53						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	4,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	13,59						
Créditos	Compensação: 13,59						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	13,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	86,40						
Créditos	Compensação: 86,40						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	40482.16662.130225.1.3.24-9069			Tipo	DComp	Valor	86,40

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	453,13						
Créditos	Compensação: 453,13						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07431.20828.130225.1.3.24-4974			Tipo	DComp	Valor	453,13

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	6.485,79						
Créditos	Compensação: 6.485,79						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	6.485,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	2.594,31						
Créditos	Compensação: 2.594,31						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	2.594,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	3.891,47						
Créditos	Compensação: 3.891,47						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	3.891,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	518,86						
Créditos	Compensação: 518,86						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	19450.53969.130225.1.3.24-3576			Tipo	DComp	Valor	518,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	1.556,59						
Créditos	Compensação: 1.556,59						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04231.23211.130225.1.3.24-0117			Tipo	DComp	Valor	1.556,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
Período Apuração Débito	01/2025					
Débito Apurado	9.893,69					
Créditos	Compensação: 9.893,69					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	09717.24767.130225.1.3.24-9271			Tipo	DComp	Valor 17,22
Número do Processo	16415.95957.130225.1.3.24-1616			Tipo	DComp	Valor 144,65
Número do Processo	18789.10313.130225.1.3.24-3618			Tipo	DComp	Valor 333,90
Número do Processo	25755.11634.130225.1.3.24-0042			Tipo	DComp	Valor 3.221,26
Número do Processo	29874.48195.130225.1.3.24-9337			Tipo	DComp	Valor 27,43
Número do Processo	40482.16662.130225.1.3.24-9069			Tipo	DComp	Valor 6.149,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	191,32						
Créditos	Compensação: 191,32						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07355.66018.130225.1.3.24-5566			Tipo	DComp	Valor	191,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
Período Apuração Débito	01/2025					
Débito Apurado	51.360,89					
Créditos	Compensação: 51.360,89					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	07355.66018.130225.1.3.24-5566		Tipo	DComp	Valor	37.931,51
Número do Processo	07431.20828.130225.1.3.24-4974		Tipo	DComp	Valor	13.429,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
Período Apuração Débito	01/2025						
Débito Apurado	6.283,17						
Créditos	Compensação: 6.283,17						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07355.66018.130225.1.3.24-5566			Tipo	DComp	Valor	6.283,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	3.363,04		
Saldo a Pagar	3.363,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	53.369,34		
Saldo a Pagar	53.369,34		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021254449757-0

Tag
12/02/2025 16:03

Valor a recolher
149.637,11

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	541	149.637,11	0,00	0,00	0,00	149.637,11
Total Geral:		149.637,11	0,00	0,00	0,00	149.637,11

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 16:03:56 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef3ae810eb7c4075a12abafda18f4b4f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044977

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef3ae810eb7c4075a12abafda18f4b4f

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/02/2025 - 15h19
Nº de controle: 109397352681635985 | Documento: 1508336

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 149.637,11

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202502191342I0468TIO0oo

transacao.lbl_txid af857d5bf67d4123b7a87a1e746df31b

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 541

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 149.637,11

Número da Guia: 0125021254449757-0

Data Emissão: 12/02/2025 16:03:56 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	00.299.904/0001-60	109	258.503,81	20.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182,08
01/2025	51.244.31185/78	3	3.967,27	317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,37
01/2025	90.000.04590/73	8	22.098,74	1.767,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,87
01/2025	90.009.63374/71	57	137.190,56	10.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,97
01/2025	90.014.38280/75	26	98.453,30	7.779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,73
01/2025	90.014.91329/73	371	1.249.309,93	98.856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.856,41
01/2025	90.016.89365/73	27	122.573,45	9.758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,68
Total FGTS			1.892.097,06	149.637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.637,11



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

00.299.904

Nome Empregador:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

541

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

149.637,11

Número da Guia:

0125021254449757-0

Data Emissão:

12/02/2025 16:03:56 (Brasília)

Emitida por:

00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.016.89365/73		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	20/02/2025	Mensal	7.578,00	606,24	0,00	0,00	0,00	606,24
01/2025		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	20/02/2025	Mensal	4.853,44	388,27	0,00	0,00	0,00	388,27
01/2025		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	20/02/2025	Mensal	14.693,45	1.175,47	0,00	0,00	0,00	1.175,47
01/2025		Antonio Pereira de Souza	MC000017608	542.445.953-68	101	20/02/2025	Mensal	64,86	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
01/2025		Claudionor da Silva Coelho	MC000017891	833.572.977-87	101	20/02/2025	Mensal	4.715,85	377,26	0,00	0,00	0,00	377,26
01/2025		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	20/02/2025	Mensal	4.761,62	380,92	0,00	0,00	0,00	380,92
01/2025		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	20/02/2025	Mensal	5.695,04	455,60	0,00	0,00	0,00	455,60
01/2025		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	20/02/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
01/2025		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	20/02/2025	Mensal	2.760,14	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81
01/2025		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	20/02/2025	Mensal	3.557,54	284,60	0,00	0,00	0,00	284,60
01/2025		Gabriel do Nascimento Rosa	MC000020301	170.569.747-08	101	20/02/2025	Mensal	2.630,70	210,45	0,00	0,00	0,00	210,45
01/2025		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	20/02/2025	Mensal	3.249,75	259,98	0,00	0,00	0,00	259,98
01/2025		Josenildo Amaro de Lima	MC000020219	400.914.224-34	101	20/02/2025	Mensal	2.443,80	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
01/2025		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	20/02/2025	Mensal	3.433,17	274,65	0,00	0,00	0,00	274,65
01/2025		Luis Albuquerque Duarte	MC000019064	075.703.013-07	101	20/02/2025	Mensal	2.391,88	191,35	0,00	0,00	0,00	191,35
01/2025		Luiz Felipe de Souza Nunes	MC000020449	148.897.137-43	103	20/02/2025	Mensal	784,77	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
01/2025		Mauricio de Oliveira Amaral	MC000018768	035.431.017-81	101	20/02/2025	Mensal	2.899,23	231,93	0,00	0,00	0,00	231,93
01/2025		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	20/02/2025	Mensal	2.784,83	222,78	0,00	0,00	0,00	222,78
01/2025		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	20/02/2025	Mensal	5.177,70	414,21	0,00	0,00	0,00	414,21
01/2025		Norberto Bernardo Mendes Lima	MC000020462	763.177.147-20	101	20/02/2025	Mensal	3.247,52	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80
01/2025		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	20/02/2025	Mensal	6.028,84	482,30	0,00	0,00	0,00	482,30
01/2025		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	20/02/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
01/2025		Samy Araujo da Silva	MC000017199	083.160.874-99	101	20/02/2025	Mensal	3.453,21	276,25	0,00	0,00	0,00	276,25
01/2025		Talita Cavalcante dos Santos	MC000019472	127.261.797-11	101	20/02/2025	Mensal	4.007,41	320,59	0,00	0,00	0,00	320,59
01/2025		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	20/02/2025	Mensal	5.663,53	453,08	0,00	0,00	0,00	453,08
01/2025		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	20/02/2025	Mensal	1.990,13	159,21	0,00	0,00	0,00	159,21
01/2025		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	20/02/2025	Mensal	5.491,04	439,28	0,00	0,00	0,00	439,28
				Total do Tomador		Sem Tomador		122.573,45	9.758,68	0,00	0,00	0,00	9.758,68
				Total do Estabelecimento		90.016.89365/73		122.573,45	9.758,68	0,00	0,00	0,00	9.758,68
						Total FGTS		1.892.097,06	149.637,11	0,00	0,00	0,00	149.637,11



Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	7.578,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.578,00
5010 INSS				870,50	B110 - Base IRRF Salário	4.546,80
5110 IRRF				170,01	B120 - Dedução IRRF Salário	870,50
5120 IRRF s/ Adiantamento				777,40	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	870,50
5310 Adiantamento Salarial				2.253,80	B400 - Base FGTS Salário	7.578,00
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B410 - FGTS Salário 8%	606,24
5700 Vale Transporte				75,78	B900 - Remuneração Total Mês	7.578,00
					B903 - Salário Mês	7.578,00
		Totais	7.578,00	4.258,79		
		Líquido		3.319,21		
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	3.831,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.853,44
0200 Férias		5	766,33		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.021,77
0210 1/3 s/ Férias			255,44		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	76,63
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.596,00		B110 - Base IRRF Salário	2.299,00
5005 INSS Férias				76,63	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.129,60
5010 INSS				412,43	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	3.095,99
5120 IRRF s/ Adiantamento				20,40	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	20,40
5310 Adiantamento Salarial				1.512,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	412,43
5330 Adiantamento Férias				945,14	B400 - Base FGTS Salário	4.853,44
5350 Adiantamento de Folha	G			1.596,00	B410 - FGTS Salário 8%	388,27
					B900 - Remuneração Total Mês	4.598,00
					B903 - Salário Mês	4.598,00
		Totais	6.449,44	4.562,87	- Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025	
		Líquido		1.886,57		
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		23	10.901,59		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	14.693,45
0730 Licença Remunerada		8	3.791,86		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.992,50		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5010 INSS				951,62	B110 - Base IRRF Salário	10.332,81
5110 IRRF				1.527,42	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.199,18	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	15.030,05
5310 Adiantamento Salarial				3.161,46	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
5350 Adiantamento de Folha	G			2.992,50	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.830,92
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	14.693,45
					B410 - FGTS Salário 8%	1.175,47
					B900 - Remuneração Total Mês	14.693,45
					B903 - Salário Mês	14.693,45
					B920 - Base Salário Família	14.693,45
		Totais	17.685,95	9.832,18	- Afastado de: 18/12/2024 até 08/01/2025 Motivo: Licença Remunerada	
		Líquido		7.853,77	(Sem efeito nas férias e 13o Salário)	
008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0720 Auxílio Doença		1	64,86		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	64,86
5010 INSS				4,86	B110 - Base IRRF Salário	38,91
5310 Adiantamento Salarial				25,95	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	4,86
					B400 - Base FGTS Salário	64,86
					B410 - FGTS Salário 8%	5,18
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
		Totais	64,86	30,81	- Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxílio Doença	
		Líquido		34,05		

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008510	Claudionor da Silva Coelho	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	03/06/2022	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.715,85
0190 DSR s/ Salário Variável		10,15	177,19		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B110 - Base IRRF Salário	3.569,05
1010 Hora Extra 50%	P	28:30	738,29		B120 - Dedução IRRF Salário	469,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	469,80
5010 INSS				469,80	B400 - Base FGTS Salário	4.715,85
5110 IRRF				55,01	B410 - FGTS Salário 8%	377,26
5120 IRRF s/ Adiantamento				151,28	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5310 Adiantamento Salarial				995,52	B903 - Salário Mês	2.867,00
					B920 - Base Salário Família	4.715,85
					B936 - Base Periculosidade	860,10
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais			4.715,85	1.671,61		
Líquido				3.044,24		
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.265,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.761,62
0190 DSR s/ Salário Variável		4,57	96,12		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	12:09	400,50		B110 - Base IRRF Salário	3.055,62
5010 INSS				476,21	B120 - Dedução IRRF Salário	476,21
5120 IRRF s/ Adiantamento				139,05	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	476,21
5310 Adiantamento Salarial				1.566,95	B400 - Base FGTS Salário	4.761,62
5530 Cota de Participação Laboral				106,63	B410 - FGTS Salário 8%	380,92
					B900 - Remuneração Total Mês	4.265,00
					B903 - Salário Mês	4.265,00
Totais			4.761,62	2.288,84		
Líquido				2.472,78		
008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.728,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.695,04
0190 DSR s/ Salário Variável		21,14	366,71		B110 - Base IRRF Salário	4.548,24
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B120 - Dedução IRRF Salário	606,88
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	8:00	138,20		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	606,88
1010 Hora Extra 50%	P	58:59	1.527,96		B400 - Base FGTS Salário	5.695,04
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B410 - FGTS Salário 8%	455,60
5010 INSS				606,88	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5110 IRRF				224,04	B903 - Salário Mês	2.867,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				191,78	B936 - Base Periculosidade	860,10
5310 Adiantamento Salarial				955,02	B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais			5.695,04	1.977,72		
Líquido				3.717,32		
007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		13	871,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.760,14
0200 Férias		17	1.412,54		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.883,39
0201 Diferença de Férias			4,05		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	148,32
0210 1/3 s/ Férias			470,85		B110 - Base IRRF Salário	522,81
0211 Diferença 1/3 de Férias			1,35		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5005 INSS Férias				148,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	77,32
5010 INSS				77,32	B210 - Base IRRF Férias	5,40
5310 Adiantamento Salarial				348,54	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
5330 Adiantamento Férias				1.735,07	B400 - Base FGTS Salário	2.760,14
5700 Vale Transporte				9,08	B410 - FGTS Salário 8%	220,81
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B940 - Média - Férias	481,91
Totais			2.760,14	2.318,33	- Em Férias de: 27/12/2024 até 17/01/2025	
Líquido				441,81		

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.308,50		B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5010 INSS				951,62	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5110 IRRF				352,70	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.726,52
5120 IRRF s/ Adiantamento				977,37	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.665,83	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.253,86
5350 Adiantamento de Folha	G			2.308,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			11.416,50	7.256,02		
Líquido				4.160,48		
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.557,54
0190 DSR s/ Salário Variável		5,55	83,91		B110 - Base IRRF Salário	2.307,94
1020 Hora Extra 70%	P	14:29	349,63		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				320,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	320,30
5120 IRRF s/ Adiantamento				24,41	B400 - Base FGTS Salário	3.557,54
5310 Adiantamento Salarial				1.225,19	B410 - FGTS Salário 8%	284,60
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.557,54	1.648,00		
Líquido				1.909,54		
009439	Gabriel do Nascimento Rosa	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.630,70
0190 DSR s/ Salário Variável		5,03	53,94		B110 - Base IRRF Salário	1.689,90
1010 Hora Extra 50%	P	14:01	224,76		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				213,99	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	213,99
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B400 - Base FGTS Salário	2.630,70
5700 Vale Transporte				23,52	B410 - FGTS Salário 8%	210,45
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
Totais			2.630,70	1.178,31		
Líquido				1.452,39		
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.066,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.249,75
0190 DSR s/ Salário Variável		2,32	35,41		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	6:10	128,95		B110 - Base IRRF Salário	2.023,03
1040 Hora Extra 100%	P	0:40	18,59		B120 - Dedução IRRF Salário	283,37
5010 INSS				283,37	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	283,37
5120 IRRF s/ Adiantamento				19,16	B400 - Base FGTS Salário	3.249,75
5310 Adiantamento Salarial				1.207,56	B410 - FGTS Salário 8%	259,98
5700 Vale Transporte				30,67	B900 - Remuneração Total Mês	3.066,80
					B903 - Salário Mês	3.066,80
					B920 - Base Salário Família	3.249,75
Totais			3.249,75	1.540,76		
Líquido				1.708,99		

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.433,17
0190 DSR s/ Salário Variável		4,13	59,84		B110 - Base IRRF Salário	2.183,57
1010 Hora Extra 50%	P	8:21	177,86		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	2:31	71,47		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	305,38
5010 INSS				305,38	B400 - Base FGTS Salário	3.433,17
5120 IRRF s/ Adiantamento				22,50	B410 - FGTS Salário 8%	274,65
5310 Adiantamento Salarial				1.227,10	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
5700 Vale Transporte				31,24	B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.433,17	1.586,22		
Líquido				1.846,95		
009410	Josenildo Amaro de Lima	220:00	Motorista de Caminhão I A	20/06/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.443,80
0190 DSR s/ Salário Variável		1,40	17,77		B110 - Base IRRF Salário	1.503,00
1010 Hora Extra 50%	P	4:37	74,03		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				197,17	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	197,17
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B400 - Base FGTS Salário	2.443,80
5700 Vale Transporte				23,52	B410 - FGTS Salário 8%	195,50
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
Totais			2.443,80	1.161,49		
Líquido				1.282,31		
008958	Luis Albuquerque Duarte	220:00	Servente	26/06/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.632,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.391,88
0190 DSR s/ Salário Variável		4,45	43,43		B020 - Base INSS Salário (Ant)	491,81
0200 Férias		5	368,86		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	36,88
0210 1/3 s/ Férias			122,95		B110 - Base IRRF Salário	1.229,80
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ant	I	4:43	43,11		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1010 Hora Extra 50%	I	4:00	54,84		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,61
1040 Hora Extra 100%	I	6:54	126,13		B400 - Base FGTS Salário	2.391,88
5005 INSS Férias				36,88	B410 - FGTS Salário 8%	191,34
5010 INSS				155,61	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5310 Adiantamento Salarial				670,27	B903 - Salário Mês	2.010,80
5330 Adiantamento Férias				454,93	B940 - Média - Férias	202,36
5700 Vale Transporte				16,86		
Totais			2.391,88	1.334,55	- Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025	
Líquido				1.057,33		
009489	Luiz Felipe de Souza Nunes	100:00	Jovem Aprendiz Auxiliar de Logistica	23/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	712,99		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	784,77
3031 Devolução de Faltas em Horas	I	4:00	26,92		B110 - Base IRRF Salário	499,57
3034 Devolução de Desconto de DSR	I	2	44,86		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				58,85	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	58,85
5310 Adiantamento Salarial				285,20	B400 - Base FGTS Salário	784,77
5700 Vale Transporte				7,13	B410 - FGTS Salário 2%	15,69
					B900 - Remuneração Total Mês	712,99
					B903 - Salário Mês	712,99
Totais			784,77	351,18		
Líquido				433,59		

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008836	Mauricio de Oliveira Amaral	220:00	Apropriador	28/02/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.874,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.899,23
0190 DSR s/ Salário Variável		0,22	4,88		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	0:55	20,35		B110 - Base IRRF Salário	1.749,63
5010 INSS				241,31	B120 - Dedução IRRF Salário	241,31
5310 Adiantamento Salarial				1.149,60	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	241,31
5700 Vale Transporte				28,74	B400 - Base FGTS Salário	2.899,23
					B410 - FGTS Salário 8%	231,93
					B900 - Remuneração Total Mês	2.874,00
					B903 - Salário Mês	2.874,00
					B920 - Base Salário Família	2.899,23
Totais			2.899,23	1.419,65		
Líquido				1.479,58		
008936 Moises Souza Cunha						
008936	Moises Souza Cunha	220:00	Servente	26/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	1.675,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.784,83
0190 DSR s/ Salário Variável		13,02	119,11		B020 - Base INSS Salário (Ant)	493,75
0200 Férias		5	370,31		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	37,03
0210 1/3 s/ Férias			123,44		B110 - Base IRRF Salário	1.620,81
1010 Hora Extra 50%	I	4:00	54,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	I	6:00	93,23		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	190,83
1040 Hora Extra 100%	I	19:03	348,23		B400 - Base FGTS Salário	2.784,83
5005 INSS Férias				37,03	B410 - FGTS Salário 8%	222,78
5010 INSS				190,83	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5310 Adiantamento Salarial				670,27	B903 - Salário Mês	2.010,80
5330 Adiantamento Férias				456,72	B940 - Média - Férias	211,08
5700 Vale Transporte				16,86		
Totais			2.784,83	1.371,71	- Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025	
Líquido				1.413,12		
009153 Neiron Almeida dos Santos						
009153	Neiron Almeida dos Santos	220:00	Lubrificador	06/02/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.620,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.177,70
0190 DSR s/ Salário Variável		22,09	342,86		B110 - Base IRRF Salário	4.129,62
1020 Hora Extra 70%	P	43:23	1.141,68		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	9:16	286,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	534,46
1410 Adicional de Periculosidade		30	786,06		B400 - Base FGTS Salário	5.177,70
5010 INSS				534,46	B410 - FGTS Salário 8%	414,21
5110 IRRF				153,28	B900 - Remuneração Total Mês	3.406,26
5120 IRRF s/ Adiantamento				168,62	B903 - Salário Mês	2.620,20
5310 Adiantamento Salarial				879,46	B936 - Base Periculosidade	786,06
5530 Cota de Participação Laboral				65,51		
5700 Vale Transporte				26,20		
Totais			5.177,70	1.827,53		
Líquido				3.350,17		
009495 Norberto Bernardo Mendes Lima						
009495	Norberto Bernardo Mendes Lima	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.100,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.247,52
0190 DSR s/ Salário Variável		2,02	28,55		B110 - Base IRRF Salário	2.007,52
1020 Hora Extra 70%	P	4:58	118,97		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				283,10	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	283,10
5120 IRRF s/ Adiantamento				20,70	B400 - Base FGTS Salário	3.247,52
5310 Adiantamento Salarial				1.219,30	B410 - FGTS Salário 8%	259,80
5530 Cota de Participação Laboral				77,50	B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
					B903 - Salário Mês	3.100,00
Totais			3.247,52	1.600,60		
Líquido				1.646,92		

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.493,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.028,84
0190 DSR s/ Salário Variável		14,33	297,26		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	12:09	421,78		B110 - Base IRRF Salário	4.231,64
1040 Hora Extra 100%	P	20:00	816,80		B120 - Dedução IRRF Salário	653,62
5010 INSS				653,62	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	653,62
5110 IRRF				98,39	B400 - Base FGTS Salário	6.028,84
5120 IRRF s/ Adiantamento				168,46	B410 - FGTS Salário 8%	482,30
5310 Adiantamento Salarial				1.628,74	B900 - Remuneração Total Mês	4.493,00
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B903 - Salário Mês	4.493,00
					B920 - Base Salário Família	6.028,84
Totais			6.028,84	2.660,51		
Líquido				3.368,33		
000940	Robson de Oliveira Freire de Sousa	150:00	Engenheiro Civil I A	04/10/2010	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
5010 INSS				951,62	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5110 IRRF				267,38	B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				958,41	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.684,79	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
5700 Vale Transporte				91,08	B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			9.108,00	4.953,28		
Líquido				4.154,72		
008207	Samy Araujo da Silva	220:00	Bombeiro Hidráulico	03/12/2021	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		13	1.205,01		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.453,21
0200 Férias		17	1.686,15		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.248,20
0210 1/3 s/ Férias			562,05		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	181,15
5005 INSS Férias				181,15	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5010 INSS				126,63	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
5310 Adiantamento Salarial				482,01	B110 - Base IRRF Salário	723,00
5330 Adiantamento Férias				2.067,05	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				12,56	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	126,63
					B400 - Base FGTS Salário	3.453,21
					B410 - FGTS Salário 8%	276,25
					B900 - Remuneração Total Mês	2.780,80
					B903 - Salário Mês	2.780,80
					B920 - Base Salário Família	2.780,80
					B940 - Média - Férias	194,75
Totais			3.453,21	2.869,40	- Em Férias de: 19/12/2024 até 17/01/2025	
Líquido				583,81		
009108	Talita Cavalcante dos Santos	220:00	Auxiliar de Engenharia	09/01/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		6	630,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.007,41
0190 DSR s/ Salário Variável		0,12	2,92		B020 - Base INSS Salário (Ant)	3.362,32
0200 Férias		24	2.521,74		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	302,29
0210 1/3 s/ Férias			840,58		B110 - Base IRRF Salário	393,09
1020 Hora Extra 70%	P	0:30	12,17		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5005 INSS Férias				302,29	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	72,00
5010 INSS				72,00	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	407,22
5130 IRRF s/ Férias				164,28	B210 - Base IRRF Férias	4.202,91
5310 Adiantamento Salarial				252,00	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
5330 Adiantamento Férias				2.895,75	B400 - Base FGTS Salário	4.007,41
5700 Vale Transporte				7,11	B410 - FGTS Salário 8%	320,58
					B900 - Remuneração Total Mês	3.150,00
					B903 - Salário Mês	3.150,00
					B940 - Média - Férias	2,18

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		4.007,41	3.693,43	- Em Férias de: 08/01/2025 até 06/02/2025		
Líquido			313,98			
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.663,53
0190 DSR s/ Salário Variável		14,50	283,26		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	13:48	447,85		B110 - Base IRRF Salário	3.983,53
1040 Hora Extra 100%	P	19:11	732,42		B120 - Dedução IRRF Salário	602,47
5010 INSS				602,47	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	602,47
5110 IRRF				97,28	B400 - Base FGTS Salário	5.663,53
5120 IRRF s/ Adiantamento				318,11	B410 - FGTS Salário 8%	453,08
5310 Adiantamento Salarial				1.361,89	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B903 - Salário Mês	4.200,00
Totais		5.663,53	2.484,75			
Líquido			3.178,78			
008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.593,41		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.990,13
0200 Férias		5	340,96		B020 - Base INSS Salário (Ant)	454,61
0210 1/3 s/ Férias			113,65		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	34,09
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ant	I	9:00	82,26		B110 - Base IRRF Salário	865,25
5005 INSS Férias				34,09	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				122,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	122,25
5310 Adiantamento Salarial				670,27	B400 - Base FGTS Salário	1.990,13
5330 Adiantamento Férias				420,52	B410 - FGTS Salário 8%	159,20
5624 Faltas (H)	I	8:00		73,12	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5625 DSR s/ Faltas	I	1		67,03	B903 - Salário Mês	2.010,80
5700 Vale Transporte				16,86	B940 - Média - Férias	34,98
Totais		2.130,28	1.404,14	- Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025		
Líquido			726,14			
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	4.333,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.491,04
0200 Férias		5	778,61		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.038,15
0201 Diferença de Férias			89,67		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	77,86
0210 1/3 s/ Férias			259,54		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0211 Diferença 1/3 de Férias			29,89		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5005 INSS Férias				77,86	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
5010 INSS				500,46	B110 - Base IRRF Salário	2.779,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				11,81	B120 - Dedução IRRF Salário	500,46
5310 Adiantamento Salarial				1.542,52	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	500,46
5330 Adiantamento Férias				960,29	B210 - Base IRRF Férias	119,56
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
					B400 - Base FGTS Salário	5.491,04
					B410 - FGTS Salário 8%	439,28
					B900 - Remuneração Total Mês	5.200,00
					B903 - Salário Mês	5.200,00
					B920 - Base Salário Família	5.200,00
					B940 - Média - Férias	8,68
Totais		5.491,04	3.092,94	- Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025		
Líquido			2.398,10			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:18:01 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **673E.CBCC.01E6.7355**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021318140019012364

Informação obtida em 20/02/2025 12:37:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2025.1.5002286-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 07/01/2025 14:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/04/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 07/11/2024, em referência ao pedido **351681/2024**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **RKYV.5211.D190.1234**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **07/11/2024 às 13:19:49.6**

Esta certidão tem validade até 06/05/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 12/11/2024 às 11:23:41.9



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº AUTENTICAÇÃO: 6902921637
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 066332029

VALIDADE: 16/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão emitida pela Internet - Em 16/12/2024 08:59:06


Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 16 de DEZEMBRO de 2024.

Hora: 08:59

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portalCarioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3CC3C98MC9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 17/10/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 02/02/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Certidão nº: 3733871/2025

Expedição: 21/01/2025, às 15:52:22

Validade: 20/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



inea instituto estadual
do ambiente



22ª Medição

PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS
LOCALIZADO NAS REGIÕES
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO
DO RIO DE JANEIRO**

Obra/Serviço: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo: SEI-070002/0154044/2022

Contrato: 33/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: 12 meses **Prorrogações:** 360 dias corridos **Total no período:** 31 dias corridos

Medição: 22ª **Etapa: 17ª**

Período: 01/01/2025 → 31/01/2025

ÍNDICE

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - PARTES DIÁRIA
- 4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rubrica


DS


DS


DS




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO





ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 13,44% IO: 02/2023

22ª MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII						
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	55.885,26	R\$ 55.885,26
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	23.084,04	R\$ 23.084,04
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	10.849,22	R\$ 21.698,44
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	5.985,64	R\$ 17.956,92
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	3.655,67	R\$ 10.967,01
1.6	05.105.0203-0	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 4 POSTOS	MÊS	5,31	72.304,01	R\$ 383.934,29
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	187,92	95,01	R\$ 17.854,27
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4,80	39,06	R\$ 187,48
1.9	19.004.0045-2	VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	754,80	50,48	R\$ 38.102,30
1.10	19.004.0045-4	VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	18,48	8,03	R\$ 148,39
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	0,00	41,61	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	0,00	34,49	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR	H	593,52	380,72	R\$ 225.964,91
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACO ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR	H	265,20	121,21	R\$ 32.144,86
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR	H	1277,28	318,94	R\$ 407.375,65
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR	H	590,16	108,05	R\$ 63.766,76
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSÃO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	R\$ -
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSÃO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	R\$ -
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	H	825,36	219,97	R\$ 181.554,41
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	H	397,44	70,63	R\$ 28.071,15
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2584,08	305,10	R\$ 788.402,76

Rubrica DS BS

1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1905,60	96,90	R\$ 184.652,61
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	628,32	277,49	R\$ 174.352,48
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	335,76	88,37	R\$ 29.671,08
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	375,36	232,71	R\$ 87.350,02
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	10,08	72,31	R\$ 728,88
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	H	188,64	116,09	R\$ 21.899,21
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	H	4,80	38,83	R\$ 186,38
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV, COM LÂMINA DE 1290KG, INCLUSIVE OPERADOR	H	280,08	323,72	R\$ 90.667,49
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV, COM LÂMINA DE 1290KG, INCLUSIVE OPERADOR	H	107,04	130,17	R\$ 13.933,39
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA ÚTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTORISTA	H	365,04	419,92	R\$ 153.287,59
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA ÚTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTORISTA	H	20,88	115,75	R\$ 2.416,86
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3, ALTURA DA ESCAVACÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 12M, INCLUSIVE OPERADOR	H	422,40	395,93	R\$ 167.240,82
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3, ALTURA DE ESCAVACÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 12M, INCLUSIVE OPERADOR	H	339,60	123,03	R\$ 41.780,97
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO ANFÍBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3, COM ALCANCE MÁXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR	H	145,44	641,21	R\$ 93.257,58
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO ANFÍBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3, COM ALCANCE MÁXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR	H	47,52	236,47	R\$ 11.237,05
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,00	289,53	R\$ -
1.3	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T, RAIO DE CURVA DE 4,65M, LANÇA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM 7,60M RETRAÍDA E 18,30M ESTENDIDA, INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	510,48	R\$ -
					Subtotal	3.369.761,31
TOTAL						R\$ 3.369.761,31

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO:	PROCESSO:	CONTRATO:	EMPRESA CONTRATADA	MEDIÇÃO N.º	PERÍODO DE MEDIÇÃO:
SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA	SEI-070002/015404/2022	33/2023	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	22 - ETAPA 17	01/01/2025 a 31/01/2025
DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA		R\$ 86.334.168,48	R\$ 3.369.761,31	R\$ 38.983.152,94	R\$ 47.351.015,54
TOTAL		R\$ 86.334.168,48	R\$ 3.369.761,31	R\$ 38.983.152,94	R\$ 47.351.015,54

			Valor	R\$ 86.334.168,48	Total Faturado	R\$ 3.369.761,31	Total Acumulado	R\$ 38.983.152,94	Total do Saldo	R\$ 47.351.015,54
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Três milhões trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos							

DocuSigned by:
Andre Rangel
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL

Rubrica
M.
DS
8
DS
\$

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

22ª MEDIÇÃO														
BDI: 13,44%					data-base: 02/2023					PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025				
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		22ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
EMOP							QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII														
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	55.885,26	R\$ 1.341.246,30	0,30	R\$ 16.765,57	1,00	R\$ 55.885,26	15,54	R\$ 868.456,89	8,46	R\$ 472.789,41
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	23.084,04	R\$ 554.017,00	0,30	R\$ 6.925,21	1,00	R\$ 23.084,04	15,54	R\$ 358.725,93	8,46	R\$ 195.291,07
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	48,00	10.849,22	R\$ 520.762,56	0,60	R\$ 6.509,53	2,00	R\$ 21.698,44	31,06	R\$ 336.976,71	16,94	R\$ 183.785,85
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	72,00	5.985,64	R\$ 430.966,00	0,90	R\$ 5.387,07	3,00	R\$ 17.956,92	46,60	R\$ 278.930,77	25,40	R\$ 152.035,23
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	72,00	3.655,67	R\$ 263.208,38	0,90	R\$ 3.290,10	3,00	R\$ 10.967,01	44,27	R\$ 161.836,46	27,73	R\$ 101.371,92
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	96,00	72.304,01	R\$ 6.941.185,22	1,28	R\$ 92.549,13	5,31	R\$ 383.934,29	36,28	R\$ 2.623.189,40	59,72	R\$ 4.317.995,82
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	95,01	R\$ 280.913,74	35,28	R\$ 3.351,95	187,92	R\$ 17.854,27	2.267,28	R\$ 215.413,65	689,52	R\$ 65.500,09
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	39,06	R\$ 49.493,52	-	R\$ -	4,80	R\$ 187,48	693,12	R\$ 27.073,03	574,08	R\$ 22.420,49
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	5.913,60	50,48	R\$ 298.523,24	138,00	R\$ 6.966,24	754,80	R\$ 38.102,30	5.304,24	R\$ 267.757,96	609,36	R\$ 30.765,28
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.534,40	8,03	R\$ 20.355,16	3,12	R\$ 25,05	18,48	R\$ 148,39	1.518,00	R\$ 12.189,46	1.016,40	R\$ 8.165,70
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	2.956,80	41,61	R\$ 123.045,24	-	R\$ -	-	R\$ -	46,80	R\$ 1.946,11	2.910,00	R\$ 121.099,13
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	1.267,20	34,49	R\$ 43.711,84	-	R\$ -	-	R\$ -	20,16	R\$ 695,36	1.247,04	R\$ 43.016,48
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	14.784,00	380,72	R\$ 5.628.505,10	25,92	R\$ 9.868,25	593,52	R\$ 225.964,91	7.863,84	R\$ 2.993.917,90	6.920,16	R\$ 2.634.587,20
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	6.336,00	121,21	R\$ 767.990,60	114,48	R\$ 13.876,10	265,20	R\$ 32.144,86	3.083,28	R\$ 373.724,11	3.252,72	R\$ 394.266,49

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

22ª MEDIÇÃO														
BDI: 13,44%					data-base: 02/2023					PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025				
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		22ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	QIANT	VALOR
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	22.668,80	318,94	R\$ 7.229.909,08	178,56	R\$ 56.949,91	1.277,28	R\$ 407.375,65	14.021,04	R\$ 4.471.868,76	8.647,76	R\$ 2.758.040,32
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	9.715,20	108,05	R\$ 1.049.742,86	173,76	R\$ 18.774,74	590,16	R\$ 63.766,76	5.267,28	R\$ 569.129,38	4.447,92	R\$ -
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (UD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	246,40	412,45	R\$ 101.626,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	246,40	R\$ 101.626,50
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (UD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	105,60	159,87	R\$ 16.882,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	105,60	R\$ 16.882,36
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	14.784,00	219,97	R\$ 3.252.058,70	88,80	R\$ 19.533,32	825,36	R\$ 181.554,41	2.834,88	R\$ 623.588,41	11.949,12	R\$ 2.628.470,29
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	6.336,00	70,63	R\$ 447.497,38	87,60	R\$ 6.187,18	397,44	R\$ 28.071,15	1.246,56	R\$ 88.044,43	5.089,44	R\$ 359.452,95
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88.704,00	305,10	R\$ 27.063.313,64	438,24	R\$ 133.707,00	2.584,08	R\$ 788.402,76	40.721,04	R\$ 12.423.984,46	47.982,96	R\$ 14.639.329,18
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38.016,00	96,90	R\$ 3.683.767,42	547,68	R\$ 53.070,17	1.905,60	R\$ 184.652,61	17.932,56	R\$ 1.737.664,85	20.083,44	R\$ 1.946.102,57
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	14.784,00	277,49	R\$ 4.102.346,86	56,40	R\$ 15.650,42	628,32	R\$ 174.352,48	5.760,72	R\$ 1.598.541,38	9.023,28	R\$ 2.503.805,48
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	6.336,00	88,37	R\$ 559.910,78	49,68	R\$ 4.390,21	335,76	R\$ 29.671,08	2.485,68	R\$ 219.659,33	3.850,32	R\$ 340.251,45
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.942,40	232,71	R\$ 917.439,12	70,08	R\$ 16.308,31	375,36	R\$ 87.350,02	3.323,76	R\$ 773.472,36	618,64	R\$ 143.966,76
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.689,60	72,31	R\$ 122.169,32	-	R\$ -	10,08	R\$ 728,88	870,96	R\$ 62.978,71	818,64	R\$ -
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	5.913,60	116,09	R\$ 686.509,56	35,04	R\$ 4.067,79	188,64	R\$ 21.899,21	2.164,56	R\$ 251.283,68	3.749,04	R\$ 435.225,88
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.534,40	38,83	R\$ 98.412,04	-	R\$ -	4,80	R\$ 186,38	756,00	R\$ 29.355,46	1.778,40	R\$ 69.056,58
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	5.913,60	323,72	R\$ 1.914.369,80	26,16	R\$ 8.468,51	280,08	R\$ 90.667,49	3.842,64	R\$ 1.243.939,86	2.070,96	R\$ 670.429,94
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.534,40	130,17	R\$ 329.898,96	44,16	R\$ 5.748,30	107,04	R\$ 13.933,39	1.654,32	R\$ 215.342,52	880,08	R\$ 114.556,44
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	5.913,60	419,92	R\$ 2.483.243,92	70,56	R\$ 29.629,55	365,04	R\$ 153.287,59	4.389,12	R\$ 1.843.079,36	1.524,48	R\$ 640.164,56
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.534,40	115,75	R\$ 293.367,38	-	R\$ -	20,88	R\$ 2.416,86	1.399,68	R\$ 162.013,35	1.134,72	R\$ 131.354,03

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

22ª MEDIÇÃO															
BDI: 13,44%						data-base: 02/2023				PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025					
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		22ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL		
	EMOP						QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	17.740,80	395,93	R\$ 7.024.084,56	52,32	R\$ 20.715,04	422,40	R\$ 167.240,82	6.631,44	R\$ 2.625.585,09	11.109,36	R\$ 4.398.499,47	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.603,20	123,03	R\$ 935.388,84	88,32	R\$ 10.865,99	339,60	R\$ 41.780,97	2.825,52	R\$ 347.622,66	4.777,68	R\$ 587.766,18	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	641,21	R\$ 5.687.773,70	26,16	R\$ 16.774,05	145,44	R\$ 93.257,58	1.550,88	R\$ 994.439,50	7.319,52	R\$ 4.693.334,20	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	236,47	R\$ 898.947,92	9,12	R\$ 2.156,60	47,52	R\$ 11.237,05	669,60	R\$ 158.340,00	3.132,00	R\$ 740.607,92	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER,PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	240,00	289,53	R\$ 69.487,88	-	R\$ -	-	R\$ -	24,00	R\$ 6.948,74	216,00	R\$ 62.539,14	
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	200,00	510,48	R\$ 102.096,00	-	R\$ -	-	R\$ -	30,24	R\$ 15.436,91	169,76	R\$ 86.659,09	
TOTAL															
TOTAL						R\$ 86.334.168,48		R\$ 588.511,29		R\$ 3.369.761,31		R\$ 38.983.152,94		R\$ 47.351.015,54	



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

Quant.: 1.00 MÊS

Sight Envelope ID: 414C98E7-3537-4409-8036-B0C6F3104320				E 0.78M3.PROFUNDIDADE 1H		108,05	590,16	63.766,78	590,16	63.766,78
ESCAVADEIRA DE 17T										
Município: Teresópolis		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		259:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	259,44		
Município: Sumidouro										
Conforme parte diária		54:49:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	54,72		
Município: Areal										
Conforme parte diária		139:28:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	139,44		
Município: Cordeiro										
Conforme parte diária		18:16:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	18,24		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária		40:54:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	40,80		
Município: Sapucaia										
Conforme parte diária		4:40:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	4,56		
Município: Nova Friburgo										
Conforme parte diária		55:16:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	55,20		
Município: Carmo										
Conforme parte diária		17:40:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	17,76		
								590,16		
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCL				412,45	-	R\$	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCL				159,87	-	-		
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1H				219,97	825,36	R\$	181.554,43	825,36 181.554,43
Retro-escavadeira										
Município: Sumidouro		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		242:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	242,16		
Município: Areal										
Conforme parte diária		137:57:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	138,00		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária		102:58:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	102,96		
Município: Cantagalo										
Conforme parte diária		94:56:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	95,04		
Município: Carmo										
Conforme parte diária		84:46:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	84,72		
Município: Cordeiro										
Conforme parte diária		75:33:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	75,60		
Município: Itaocara										
Conforme parte diária		86:50:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	86,88		825,36
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1H				70,63	397,44		28.071,18	397,44 28.071,18
Retro-escavadeira										
Município: Sumidouro		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		117:56:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	117,84		
Município: Areal										
Conforme parte diária		55:04:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	54,96		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária		37:54:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	37,92		
Município: Cantagalo										
Conforme parte diária		44:57:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	44,88		
Município: Carmo										
Conforme parte diária		46:02:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	46,08		
Município: Cordeiro										
Conforme parte diária		38:45:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	38,64		
Município: Itaocara										
Conforme parte diária		57:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	57,12		397,44
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTOR(S)H				305,10	2.583,84	R\$	788.329,58	2.583,84 788.329,58
Município: Areal										
Conforme parte diária		668:40:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	668,64		
Município: Cordeiro										
Conforme parte diária		44:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	44,88		
Município: Teresópolis										
Conforme parte diária		477:40:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	477,60		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária		411:53:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	411,84		
Município: Nova Friburgo										
Conforme parte diária		426:49:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	426,72		
Município: Duas Barras										
Conforme parte diária		420:31:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	420,48		
Município: Itaocara										
Conforme parte diária		133:38:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	133,68		
								2.583,84		
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTOR(S)H				96,90	1.904,40		184.536,36	1.904,40 184.536,36
Município: Areal										
Conforme parte diária		481:47:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	481,68		
Município: Cordeiro										
Conforme parte diária		26:28:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	26,40		
Município: Teresópolis										
Conforme parte diária		817:20:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	817,44		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária		167:34:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	167,52		
Município: Nova Friburgo										
Conforme parte diária		193:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	193,20		
Município: Duas Barras										
Conforme parte diária		158:55:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	158,88		
Município: Itaocara										
Conforme parte diária		59:14:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	59,28		
								59,28		
								1.904,40		

A		H		277,49	628,32	R\$	174.352,51	628,32	R\$	174.352,52
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	112:45:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	112,80			
Município: Itaocara		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	88:57:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	89,04			
Município: Bom Jardim		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	97:23:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	97,44			
Município: Cantagalo		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	94:58:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	95,04			
Município: Carmo		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	169:22:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	169,44			
Município: Cordeiro		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	64:28:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	64,56			
							628,32			
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			H	88,37	335,76	29.671,11	335,76	R\$ 29.671,11
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	79:06:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	79,20			
Município: Itaocara		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	53:40:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	53,76			
Município: Bom Jardim		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	34:16:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	34,32			
Município: Cantagalo		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	44:57:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	44,88			
Município: Carmo		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	92:04:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	92,16			
Município: Cordeiro		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	31:21:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	31,44			
							335,76			
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA			H	232,71	375,60	R\$ 87.405,88	375,60	R\$ 87.405,88
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	375:30:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	375,60			
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA			H	72,31	10,0800	R\$ 728,88	10,08	R\$ 728,88
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	10:05:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	10,08			
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO,COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	116,09	188,6400	R\$ 21.899,21	188,6400	R\$ 21.899,22
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	188:37:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	188,64			
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO,COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	38,83	4,8000	R\$ 186,38	4,8000	R\$ 186,38
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	4:49:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	4,80			
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS,COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERA			H	323,72	280,08	R\$ 90.667,49	280,08	R\$ 90.667,49
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	139:11:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	139,20			
Município: Duas Barras		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	140:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	140,88			
							280,08			
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS,COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERA			H	130,17	107,04	R\$ 13.933,39	107,04	R\$ 13.933,39
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	54:13:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	54,24			
Município: Duas Barras		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	52:51:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	52,80			
							107,04			
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	419,92	365,04	R\$ 153.287,59	365,04	R\$ 153.287,59
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	365:02:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	365,04			
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	115,75	20,88	R\$ 2.416,86	20,88	R\$ 2.416,86
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	20:56:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	20,88			
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACION			H	395,93	422,40	R\$ 167.240,83	422,40	R\$ 167.240,83
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	89:27:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	89,52			
Município: Teresópolis		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	32:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	32,40			
Município: Bom Jardim		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	153:03:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	153,12			
Município: Nova Friburgo		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	147:15:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	147,36			
							422,40			
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACION			H	123,03	339,60	R\$ 41.780,98	339,60	R\$ 41.780,98
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	102:41:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	102,72			
Município: Teresópolis		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	143:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	143,52			
Município: Bom Jardim		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	40:15:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	40,32			
Município: Nova Friburgo		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária	53:02:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	53,04			
							339,60			
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TO			H	641,21	145,44	R\$ 93.257,58	145,44	R\$ 93.257,58
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês								
Escavadeira Anfibia - EHI 1776	145:25:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	145,44			
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TO			H	236,47	47,52	R\$ 11.237,05	47,52	R\$ 11.237,05
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês								
Escavadeira Anfibia - EHI 1776	47:30:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	47,52			
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER,PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSA			M2	289,53	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANÇA TELESCOPICA DE ACION			H	289,53	-	-	-	-
DS		DS		TOTAL BRUTO			R\$ 3.369.761,31	R\$ 3.369.761,31		

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R\$ 569.818,40	R\$ 569.818,40
EQUIPAMENTO - TEC	R\$ 265.868,94	R\$ 265.868,94
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R\$ 438.380,24	R\$ 438.380,24
EQUIPAMENTOS - AREAL	R\$ 622.170,28	R\$ 622.170,28
EQUIPAMENTOS - CANTAGALO	R\$ 78.039,40	R\$ 78.039,40
EQUIPAMENTOS - CORDEIRO	R\$ 71.975,50	R\$ 71.975,50
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R\$ 150.831,90	R\$ 150.831,90
EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO	R\$ 107.766,43	R\$ 107.766,43
EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM	R\$ 315.829,89	R\$ 315.829,89
EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA	R\$ 60.887,17	R\$ 60.887,17
EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO	R\$ 333.558,69	R\$ 333.558,69
EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS	R\$ 255.914,20	R\$ 255.914,20
EQUIPAMENTOS - CARMO	R\$ 98.720,27	R\$ 98.720,27
TOTAL GERAL DE EVENTOS	3.369.761,31	3.369.761,31

DocuSign Envelope ID: 414C96E7-5537-4409-B058-B0C6F5104320

				L COOL DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	8,03	18,48	148,39	18,48	148,39
Placa	Horas trabalhadas/mês									
Conforme parte diária	4:16:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		4,32		
Placa -										
Conforme parte diária	4:39:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		4,56		
Placa -										
Conforme parte diária	4:50:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		4,80		
Placa -										
Conforme parte diária	4:50:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		4,80		
								18,48		
1.41	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA				UN	8,16	-	-	-
1.42	05.100.0020-0	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS				UN	8,51	-	-	-
1.43	05.100.0022-0	REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS				UN	16,45	-	-	-
1.44	05.100.0024-0	CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL				UNXME	289,27	-	-	-
TOTAL BRUTO								569.818,40		569.818,40

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	375,36	R\$ 87.350,02	375,36	R\$ 87.350,02
<div><div>Caminhão Tanque - LTZ 3660</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>187:57:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>187,92</div></div>								
<div><div>Caminhão Tanque - KZK 4341</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>187:33:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>187,44</div><div>375,36</div></div>								
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	10,0800	R\$ 728,88	10,08	R\$ 728,88
<div><div>Caminhão Tanque - LTZ 3660</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>5:05:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>5,04</div></div>								
<div><div>Caminhão Tanque - KZK 4341</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>5:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>5,04</div><div>10,08</div></div>								
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	188,6400	R\$ 21.899,21	188,6400	R\$ 21.899,21
<div><div>Caminhão Carroceria - LPY 4546</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>188:37:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>188,64</div></div>								
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	4,8000	R\$ 186,38	4,8000	R\$ 186,38
<div><div>Caminhão Carroceria - LPY 4546</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>4:49:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>4,80</div></div>								
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	365,04	R\$ 153.287,59	365,04	R\$ 153.287,59
<div><div>Carreta - NVQ 2872</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>187:01:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>186,96</div></div>								
<div><div>Carreta - NVQ 2892</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>178:01:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>178,08</div><div>365,04</div></div>								
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	20,88	R\$ 2.416,86	20,88	R\$ 2.416,86
<div><div>Carreta - NVQ 2872</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>5:50:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>5,76</div></div>								
<div><div>Carreta - NVQ 2892</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>15:06:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>15,12</div><div>20,88</div></div>								
TOTAL BRUTO						R\$ 265.868,94		R\$ 265.868,94

Sign Envelope ID: 414C98E7-3537-4409-B036-B0C6F3104320										IEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA		96,90	817,92	R\$ 79.256,44	817,9200	79.256,44
Município: Teresópolis																
Caminhão - KPM 7507										Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária										116:47:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	116,88
Caminhão - NCX 1168																
Conforme parte diária										116:47:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	116,88
Caminhão - KSJ 8D50																
Conforme parte diária										115:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	115,92
Caminhão - KYW 1369																
Conforme parte diária										116:37:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	116,64
Caminhão - KZQ 8E91																
Conforme parte diária										116:47:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	116,88
Caminhão - KSW 8218																
Conforme parte diária										117:47:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	117,84
Caminhão - LQK 7A42																
Conforme parte diária										116:47:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	<u>116,88</u>
																817,92
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA							H	277,49	-	-	-	-		
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA							H	88,37	-	-	-	-		
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA							H	232,71	-	-	-	-		
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA							H	72,31	-	-	-	-		
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA							H	116,09	-	-	-	-		
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA							H	38,83	-	-	-	-		
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE							H	323,72	-	-	-	-		
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE							H	130,17	-	-	-	-		
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA							H	419,92	-	-	-	-		
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA							H	115,75	-	-	-	-		
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERA							H	395,93	32,40	12.828,13	32,40	12.828,13		
Município: Teresópolis																
Escavadeira Long Reach - EHLA 01										Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária										32:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	32,40
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERA							H	123,03	143,52	17.657,26	143,52	17.657,26		
Município: Teresópolis																
Escavadeira Long Reach - EHLA 01										Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária										143:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	143,52
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL							H	641,21	-	-	-	-		
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL							H	236,47	-	-	-	-		
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPR							M2	289,53	-	-	-	-		
										TOTAL BRUTO		R\$ 438.380,24			R\$ 438.380,24	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS										
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM										
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS										
EQUIPAMENTOS - AREAL										
Quant.:	1,00	MÊS								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
COM DESCONTO										
MESES DE OBRA	1,00									
DIAS ANUAL	365									
MESES NO ANO	12									
DIAS SEMANAL	7									
HORAS SEMANAL	44									
HORAS MENSAL	185									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E			H	R\$ 41,61	-	-	-	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E			H	R\$ 34,49	-	-	-	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN			H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN			H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN			H	R\$ 318,94	247,9200	79.071,60	247,9200	79.071,60
Município: Areal										
Escavadeira de 17T - EHAG 01		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		142:30:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	142,56			
Escavadeira de 17T - EHAB 01		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		105:15:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	105,36			
							247,92			
1.16	19.005.0008-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN			H	R\$ 108,05	139,4400	15.066,49	139,4400	15.066,49
Município: Areal										
Escavadeira de 17T - EHAG 01		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		51:22:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	51,36			
Escavadeira de 17T - EHAB 01		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		88:06:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	88,08			
							139,44			
1.17	19.010.0017-2	ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J)			H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J)			H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA			H	R\$ 219,97	138,00	30.355,86	138,00	30.355,86
Município: Areal										
Retro-escavadeira		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		137:57:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	138,00			
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA			H	R\$ 70,63	54,96	3.881,82	54,96	3.881,82
Município: Areal										
Retro-escavadeira		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		55:04:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	54,96			
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M			H	R\$ 305,10	668,88	R\$ 204.075,28	668,8800	204.075,28
Município: Areal										
Caminhão - LRQ 4590		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		111:58:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	112,08			
Caminhão - HIJ 0A30		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		111:21:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	111,36			
Caminhão - KKY 3J16		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		111:23:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	111,36			
Caminhão - KVC 4685		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		111:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	111,60			
Caminhão - LKS 6515		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		110:35:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	110,64			
Caminhão - LLF 1689		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		111:47:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	111,84			
							668,88			
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M			H	96,90	482,16	R\$ 46.721,30	482,1600	46.721,30
Município: Areal										
Caminhão - LRQ 4590		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		80:08:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,16			
Caminhão - HIJ 0A30		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		80:18:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,40			
Caminhão - KKY 3J16		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		80:19:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,40			
Caminhão - KVC 4685		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		80:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,40			
Caminhão - LKS 6515		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		80:19:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,40			
Caminhão - LLF 1689		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		80:19:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,40			
							482,16			
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			H	277,49	112,80	31.300,87	112,80	31.300,87
Município: Areal										
Caminhão - NVO 3814		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		112:45:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	112,80			
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			H	88,37	79,20	6.998,90	79,20	6.998,90
Município: Areal										
Caminhão - NVO 3814		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		79:06:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	79,20			
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			H	72,31	-	-	-	-

		SIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE	H	323,72	139,20	45.061,82	139,2000	45.061,82
Município: Areal Trator - TES 1474 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		139:11:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	139,20
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE	H	130,17	54,24	7.060,42	54,2400	7.060,42
Município: Areal Trator - TES 1474 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		54:13:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	54,24
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPE	H	395,93	89,52	35.443,65	89,52	35.443,65
Município: Areal Escavadeira Long Reach - EHLAG 02 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		89:27:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	89,52
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPE	H	123,03	102,72	12.637,64	102,72	12.637,64
Município: Areal Escavadeira Long Reach - EHLAG 02 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		102:41:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	102,72
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	641,21	145,44	93.257,58	145,44	93.257,58
Município: Areal Escavadeira Anfíbia - EHI 1776 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		145:25:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	145,44
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE	H	236,47	47,52	11.237,05	47,52	11.237,05
Município: Areal Escavadeira Anfíbia - EHI 1776 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		47:30:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	47,52
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IM	M2	289,53	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA D	H	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 622.170,28		R\$ 622.170,28

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CARMO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA		1,00							
DIAS ANUAL		365							
MESES NO ANO		12							
DIAS SEMANAL		7							
HORAS SEMANAL		44							
HORAS MENSAL		185							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -	
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	61,9200	19.748,76	61,9200	19.748,76	
Município: Carmo Escavadeira de 17T - EHTR 01 Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês							
		61:50:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		61,92	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	17,7600	1.918,96	17,7600	1.918,96	
Município: Carmo Escavadeira de 17T - EHTR 01 Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês							
		17:40:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		17,76	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	84,72	18.635,85	84,72	18.635,85	
Município: Carmo Retroescavadeira - RVMT 01 Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês							
		84:46:00	X	1,00 MÊS		=		84,72	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	46,08	3.254,63	46,08	3.254,63	
Município: Carmo Retroescavadeira - RVMT 01 Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês							
		46:02:00	X	1,00 MÊS		=		46,08	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	169,44	47.017,90	169,44	47.017,90	
Município: Carmo CAMINHÃO TOCO - KSX 4S46 Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês							
		84:56:00	X	1,00 MÊS		=		84,96	
CAMINHÃO TOCO - KYW 1369 Conforme parte diária									
		84:26:00	X	1,00 MÊS		=		84,48	
								169,44	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	92,16	8.144,17	92,16	8.144,17	
Município: Carmo CAMINHÃO TOCO - KSX 4S46 Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês							
		46:02:00	X	1,00 MÊS		=		46,08	
CAMINHÃO TOCO - KYW 1369 Conforme parte diária									
		46:02:00	X	1,00 MÊS		=		46,08	
								92,16	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$ 98.720,27	R\$ 98.720,27		

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CANTAGALO

Quant.:1,00MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA		1,00							
DIAS ANUAL		365							
MESES NO ANO		12							
DIAS SEMANAL		7							
HORAS SEMANAL		44							
HORAS MENSAL		185							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	58,0800	R\$ 22.112,21	58,0800	R\$ 22.112,21	
Município: Cantagalo									
Escavadeira de 23T - EHGM 01									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês	58:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	58,08	
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	12,4800	1.512,70	12,4800	1.512,70	
Município: Cantagalo									
Escavadeira de 23T - EHGM 01									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês	12:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	12,48	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	-	-	-	-	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	-	-	-	-	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	95,04	20.905,94	95,04	20.905,94	
Município: Cantagalo									
Retroescavadeira - REVGM 01									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês	94:56:00	X	1,00 MÊS	=	95,04		
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	44,88	3.169,87	44,88	3.169,87	
Município: Cantagalo									
Retroescavadeira - REVGM 01									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês	44:57:00	X	1,00 MÊS	=	44,88		
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	95,04	26.372,64	95,04	26.372,64	
Município: Cantagalo									
Caminhão Toco - KSR 4548									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês	94:58:00	X	1,00 MÊS	=	95,04		
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	44,88	3.966,04	44,88	3.966,04	
Município: Cantagalo									
Caminhão Toco - KSR 4548									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês	44:57:00	X	1,00 MÊS	=	44,88		
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$ 78.039,40		R\$ 78.039,40	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CORDEIRO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -	
1.14	19.005.0010-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-	
1.15	19.005.0008-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	42,9600	13.701,66	42,9600	13.701,66	
Município: Cordeiro									
Escavadeira de 17T									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
42:56:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 42,96									
1.16	19.005.0008-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	18,2400	1.970,83	18,2400	1.970,83	
Município: Cordeiro									
Escavadeira de 17T									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
18:16:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 18,24									
1.17	19.010.0017-2	ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1)	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1)	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	75,60	16.629,73	75,60	16.629,73	
Município: Cordeiro									
Retroescavadeira - REVTA 01									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
75:33:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 75,60									
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	38,64	2.729,14	38,64	2.729,14	
Município: Cordeiro									
Retroescavadeira - REVTA 01									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
38:45:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 38,64									
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	44,88	R\$ 13.692,88	44,8800	13.692,88	
Município: Cordeiro									
Caminhão Trucado - GZK 5519									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
44:48:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 44,88									
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	26,40	R\$ 2.558,16	26,4000	2.558,16	
Município: Cordeiro									
Caminhão Trucado - GZK 5519									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
26:28:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 26,40									
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	64,56	17.914,75	64,56	17.914,75	
Município: Cordeiro									
Caminhão Toco - LRX 1E73									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
64:28:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 64,56									
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	31,44	2.778,35	31,44	2.778,35	
Município: Cordeiro									
Caminhão Toco - LRX 1E73									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
31:21:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 31,44									
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-	
1.34	19.005.0011-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-	
1.35	19.010.0050-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$ 71.975,50		R\$ 71.975,50	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - ITAOCARA
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 380,72	109,2000	R\$ 41.574,62	109,2000	R\$ 41.574,62
Município: Itaocara Escavadeira de 23T - EHLS 01 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		109:15:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	109,20	
1.14	19.005.0010-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 121,21	83,5200	10.123,45	83,5200	10.123,45
Município: Itaocara Escavadeira de 23T - EHLS 01 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		83:38:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	83,52	
1.15	19.005.0008-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1H	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1H	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	86,88	19.110,99	86,88	19.110,99
Município: Itaocara Retroescavadeira - REVLS 01 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		86:50:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	86,88	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	57,12	4.034,38	57,12	4.034,38
Município: Itaocara Retroescavadeira - REVLS 01 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		57:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	57,12	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	133,68	R\$ 40.785,76	133,6800	40.785,76
Município: Itaocara Caminhão trucado - GZG 3A21 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		133:38:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	133,68	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	59,28	R\$ 5.744,23	59,2800	5.744,23
Município: Itaocara Caminhão trucado - GZG 3A21 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		59:14:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	59,28	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	89,04	24.707,70	89,04	24.707,70
Município: Itaocara Caminhão toco - LBM 0A10 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		88:57:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	89,04	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	53,76	4.750,77	53,76	4.750,77
Município: Itaocara Caminhão toco - LBM 0A10 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		53:40:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	53,76	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E M	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 150.831,90		R\$ 150.831,90

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
COM DESCONTO								
MESES DE OBRA		1,00						
DIAS ANUAL		365						
MESES NO ANO		12						
DIAS SEMANAL		7						
HORAS SEMANAL		44						
HORAS MENSAL		185						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00H	H	R\$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00H	H	R\$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROF	H	R\$380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROF	H	R\$121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROF	H	R\$318,94	152,1600	48.529,91	152,1600	48.529,91
Município: Bom Jardim								
Escavadeira de 17T - EHTR 10		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		152:16:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	152,16
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROF	H	R\$108,05	40,8000	4.408,44	40,8000	4.408,44
Município: Bom Jardim								
Escavadeira de 17T - EHTR 10		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		40:54:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	40,80
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3	H	R\$412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3	H	R\$159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$219,97	102,96	22.648,11	102,96	22.648,11
Município: Bom Jardim								
Retroescavadeira - REVTR 03		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		102:58:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	102,96
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 70,63	37,92	2.678,28	37,92	2.678,28
Município: Bom Jardim								
Retroescavadeira - REVTR 03		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		37:54:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	37,92
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIV	H	R\$305,10	411,84	R\$ 125.652,38	411,8400	125.652,38
Município: Bom Jardim								
Caminhão - MEG 6798		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		137:34:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	137,52
Caminhão - KRO 2099								
Conforme parte diária		136:50:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	136,80
Caminhão - KPU 5083								
Conforme parte diária		137:29:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	137,52

LONG REACH).COM PESO		123,03	40,32	4.960,56	40,32	4.960,56
Município: Bom Jardim						
Escavadeira Long Reach - EHLTR 04						
Conforme parte diária		40:15:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas = 40,32
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL	641,21	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL	236,47	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA 11M2	289,53	-	-	-
TOTAL BRUTO				R\$ 315.829,89		R\$ 315.829,89

EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO		
Quant.:	1,00	MÊS

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA		1,00							
DIAS ANUAL		365							
MESES NO ANO		12							
DIAS SEMANAL		7							
HORAS SEMANAL		44							
HORAS MENSAL		185							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUND	H	R\$ 380,72	139,9200	R\$ 53.270,34	139,9200	R\$ 53.270,34	
Município: Duas Barras									
Escavadeira de 23T - EHLS 02		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		140:01:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	139,92		
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUND	H	R\$ 121,21	53,2800	6.458,06	53,2800	6.458,06	
Município: Duas Barras									
Escavadeira de 23T - EHLS 02		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		53:16:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	53,28		
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUND	H	R\$ 318,94	-	-	-	-	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUND	H	R\$ 108,05	-	-	-	-	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1H	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1H	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACI	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACI	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	420,48	R\$ 128.288,44	420,4800	128.288,44	
Município: Duas Barras									
Caminhão - LUL 5H02		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		140:29:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	140,40		
Caminhão - KPQ 1B56									
Conforme parte diária		139:59:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	139,92		
Caminhão - BIQ 7G61									
Conforme parte diária		140:03:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	140,16		
							420,48		
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	159,12	R\$ 15.418,72	159,1200	15.418,72	
Município: Duas Barras									
Caminhão - LUL 5H02		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		52:32:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	52,56		
Caminhão - KPQ 1B56									
Conforme parte diária		53:12:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	53,28		
Caminhão - BIQ 7G61									
Conforme parte diária		53:11:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	53,28		
							159,12		
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	140,88	45.605,67	140,88	45.605,67	
Município: Duas Barras									
Trator - TRTR 01		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		140:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	140,88		
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	52,80	6.872,97	52,80	6.872,97	
Município: Duas Barras									
Trator - TRTR 01		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		52:51:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	52,80		
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	395,93	-	-	-	-	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	123,03	-	-	-	-	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$ 255.914,20	R\$ 255.914,20		
DS DS									



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



EQUIPAMENTOS AUXILIARES



22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div></div><div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>GHG</div></div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>5.0</div></div><div><div></div><div>ISO</div><div>14001</div></div><div><div></div><div>ISO</div><div>9001</div></div><div><div></div><div>QR CODE</div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:02:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE				
	FIM	31/01/2025			187:57:00	5:05:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	8:05:00	1:00:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:55:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:57:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:51:00	8:51:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:59:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:14:00	9:14:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	17:07:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:07:00	8:22:00	0:45:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:51:00	7:51:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:00:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:14:00	9:14:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	8:49:00	8:49:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:51:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:04:00	7:29:00	1:35:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:55:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:45:00	8:45:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:52:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:53:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	7:15:00	1:45:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				00.232						
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		192:33:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE					
	FIM	31/01/2025			187:33:00	5:00:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025		QUARTA-FEIRA								
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:52:00	7:52:00	1:00:00	7:01:00	1:00:00	16:53:00	
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	
04/01/2025		SÁBADO								
05/01/2025		DOMINGO								
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:05:00	
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:00:00	8:05:00	0:55:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:55:00	
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:08:00	8:08:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00	
11/01/2025		SÁBADO								
12/01/2025		DOMINGO								
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00	
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:52:00	7:42:00	1:10:00	7:07:00	1:00:00	16:59:00	
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00	
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00	
18/01/2025		SÁBADO								
19/01/2025		DOMINGO								
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00	
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:45:00	8:45:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	16:55:00	
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:55:00	8:55:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:51:00	
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00	
25/01/2025		SÁBADO								
26/01/2025		DOMINGO								
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:15:00	9:15:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:10:00	
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	17:05:00	
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:53:00	6:58:00	1:55:00	7:00:00	1:00:00	16:53:00	
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00	



22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BULLHARDT E ASSOCIADOS</div><div>PROJETO CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div><div>BRUNO</div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:26:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA				
	FIM	31/01/2025			188:37:00	4:49:00	TURNO		
DATA		DIA		TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	8:51:00	8:51:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:02:00	8:02:00	1:00:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	8:18:00	0:45:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	17:02:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	8:24:00	0:40:00	6:51:00	1:00:00	16:55:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	7:54:00	1:11:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	7:55:00	7:55:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	8:53:00	8:13:00	0:40:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:54:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	7:53:00	7:53:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	8:27:00	0:33:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	7:54:00	7:54:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:01:00


22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div><div><div></div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A SUPLEMENTAÇÃO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025	192:51:00						
	FIM	31/01/2025		187:01:00	5:50:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	8:52:00	7:57:00	0:55:00	7:00:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:54:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:05:00	8:05:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	8:51:00	7:21:00	1:30:00	7:08:00	1:00:00	16:59:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	7:54:00	1:10:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	8:56:00	8:06:00	0:50:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:53:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	17:02:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	7:37:00	1:25:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	7:53:00	7:53:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:01:00



22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				00.232					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:07:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO				
	FIM	31/01/2025			178:01:00	15:06:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	8:04:00	1:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:08:00	7:08:00	2:00:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:04:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	7:32:00	1:30:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	8:58:00	6:58:00	2:00:00	7:08:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	7:56:00	6:56:00	1:00:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:50:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	5:03:00	4:03:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	8:55:00	5:22:00	3:33:00	6:56:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL Tecnologia de Gestão para o Setor Público ETHOS</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		192:38:00	EQUIPAMENTO: PICK-UP				
	FIM	31/01/2025			187:48:00	4:50:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3680	9:02:00	7:52:00	1:10:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3680	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:06:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:03:00	8:03:00	1:00:00	6:53:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	8:57:00	8:17:00	0:40:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	8:51:00	7:56:00	0:55:00	7:01:00	1:00:00	16:52:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	8:57:00	7:52:00	1:05:00	6:54:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>PARQUE VISAR 6 0000</div></div></div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENCARGADA TÉCNICA REALIZADA POR A REPRESENTAÇÃO UNIVERSITÁRIA</div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232						
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025	193:29:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO					
	FIM	31/01/2025		188:50:00	4:39:00	TURNOS			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:07:00	8:07:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:07:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	8:56:00	8:56:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:50:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:04:00	8:34:00	0:30:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:53:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:08:00	8:08:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	8:50:00	8:50:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	8:20:00	0:40:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	7:43:00	1:22:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	7:43:00	1:22:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:56:00	8:56:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	8:59:00	8:14:00	0:45:00	6:52:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				00.232								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO												
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:32:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO							
	FIM	31/01/2025			188:42:00	4:50:00	TURNO					
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA			
01/01/2025		QUARTA-FEIRA										
02/01/2025		QUINTA-FEIRA		8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00			
03/01/2025		SEXTA-FEIRA		8:12:00	8:12:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:07:00			
04/01/2025		SÁBADO										
05/01/2025		DOMINGO										
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA		8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00			
07/01/2025		TERÇA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00			
08/01/2025		QUARTA-FEIRA		9:03:00	5:03:00	4:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00			
09/01/2025		QUINTA-FEIRA		9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:55:00			
10/01/2025		SEXTA-FEIRA		8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00			
11/01/2025		SÁBADO										
12/01/2025		DOMINGO										
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA		8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:54:00			
14/01/2025		TERÇA-FEIRA		9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:59:00			
15/01/2025		QUARTA-FEIRA		9:05:00	8:15:00	0:50:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00			
16/01/2025		QUINTA-FEIRA		9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:01:00			
17/01/2025		SEXTA-FEIRA		7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	16:02:00			
18/01/2025		SÁBADO										
19/01/2025		DOMINGO										
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00			
21/01/2025		TERÇA-FEIRA		9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00			
22/01/2025		QUARTA-FEIRA		8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:55:00			
23/01/2025		QUINTA-FEIRA		8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:51:00			
24/01/2025		SEXTA-FEIRA		7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:01:00			
25/01/2025		SÁBADO										
26/01/2025		DOMINGO										
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00			
28/01/2025		TERÇA-FEIRA		8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:50:00			
29/01/2025		QUARTA-FEIRA		9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00			
30/01/2025		QUINTA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00			
31/01/2025		SEXTA-FEIRA		7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00			

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				00.232						
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:33:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO					
	FIM	31/01/2025			188:43:00	4:50:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025		QUARTA-FEIRA								
02/01/2025		QUINTA-FEIRA		9:01:00	8:01:00	1:00:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	
03/01/2025		SEXTA-FEIRA		8:04:00	8:04:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	
04/01/2025		SÁBADO								
05/01/2025		DOMINGO								
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:06:00	8:21:00	0:45:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
07/01/2025		TERÇA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025		QUARTA-FEIRA		9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
09/01/2025		QUINTA-FEIRA		9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:55:00	
10/01/2025		SEXTA-FEIRA		8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
11/01/2025		SÁBADO								
12/01/2025		DOMINGO								
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA		8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:54:00	
14/01/2025		TERÇA-FEIRA		9:08:00	8:13:00	0:55:00	6:51:00	1:00:00	16:59:00	
15/01/2025		QUARTA-FEIRA		9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
16/01/2025		QUINTA-FEIRA		9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:01:00	
17/01/2025		SEXTA-FEIRA		7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	16:02:00	
18/01/2025		SÁBADO								
19/01/2025		DOMINGO								
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:04:00	8:14:00	0:50:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
21/01/2025		TERÇA-FEIRA		9:04:00	7:44:00	1:20:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
22/01/2025		QUARTA-FEIRA		8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:55:00	
23/01/2025		QUINTA-FEIRA		8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:51:00	
24/01/2025		SEXTA-FEIRA		7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:01:00	
25/01/2025		SÁBADO								
26/01/2025		DOMINGO								
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	
28/01/2025		TERÇA-FEIRA		8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:50:00	
29/01/2025		QUARTA-FEIRA		9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	
30/01/2025		QUINTA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00	
31/01/2025		SEXTA-FEIRA		7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00	





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade






GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS









22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (RIO BENGALAS)					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025	193:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 23t				
	FIM	31/01/2025		135:24:00	57:36:00	TURNOS		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025	QUARTA-FEIRA							
02/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
03/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
04/01/2025	SÁBADO							
05/01/2025	DOMINGO							
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	8:12:00	0:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
11/01/2025	SÁBADO							
12/01/2025	DOMINGO							
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
18/01/2025	SÁBADO							
19/01/2025	DOMINGO							
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:51:00	1:00:00	16:51:00
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025	SÁBADO							
26/01/2025	DOMINGO							
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00



22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (LAGOA JACARANDÁ)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA MÚLTIPLO POR A PROPOSTA</div><div>ENTREGA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		176:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T				
	FIM	31/01/2025			31:00:00	145:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:36:00	0:24:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENTREPRENDA HORA QUALIDADE PARA O DESEMPENHO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		176:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH				
	FIM	31/01/2025			32:24:00	143:36:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:12:00	0:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Sistema Estadual de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVAR O JEJO</div></div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PARA BUSCAR A MELHOR SOLUÇÃO</div><div>CARGO NEUTRO</div><div><div>ETHOS</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			185:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	31/01/2025		68:13:00		116:47:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	8:01:00	0:59:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO	KPM 7507	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:09:00	1:00:00	16:09:00
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:51:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA												
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	inec Instituto estadual do ambiente		SEAS	Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade	GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO		DIMENSIONAL	
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		185:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO							
	FIM	31/01/2025			68:13:00	116:47:00	TURNO					
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA				
01/01/2025	QUARTA-FEIRA											
02/01/2025	QUINTA-FEIRA											
03/01/2025	SEXTA-FEIRA											
04/01/2025	SÁBADO											
05/01/2025	DOMINGO											
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00				
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00				
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00				
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00				
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00				
11/01/2025	SÁBADO											
12/01/2025	DOMINGO											
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	8:01:00	0:59:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00				
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00				
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00				
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00				
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00				
18/01/2025	SÁBADO	NCX 1168	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:08:00	1:00:00	16:08:00				
19/01/2025	DOMINGO											
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00				
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00				
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00				
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00				
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00				
25/01/2025	SÁBADO											
26/01/2025	DOMINGO											
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00				
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00				
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00				
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00				
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00				






22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	<div><div><div>inec</div><div><div>instituto estadual</div><div>do ambiente</div></div></div><div><div>SEAS</div><div><div>Secretaria de</div><div>Estado de</div><div>Ambiente e</div><div>Sustentabilidade</div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div><div>ENGENHARIA</div><div>HIDRAULICA E SANEAMENTO</div><div>SISTEMAS</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			185:00:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	31/01/2025		69:12:00		115:48:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025	QUARTA-FEIRA								
02/01/2025	QUINTA-FEIRA								
03/01/2025	SEXTA-FEIRA								
04/01/2025	SÁBADO								
05/01/2025	DOMINGO								
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	KSJ8D50	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
11/01/2025	SÁBADO								
12/01/2025	DOMINGO								
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	KSJ8D50	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	
18/01/2025	SÁBADO	KSJ8D50	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:10:00	1:00:00	16:10:00	
19/01/2025	DOMINGO								
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00	
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	KSJ8D50	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
25/01/2025	SÁBADO								
26/01/2025	DOMINGO								
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00	
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	KSJ8D50	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	KSJ8D50	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025	185:00:00						
	FIM	31/01/2025		68:23:00	116:37:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025	QUARTA-FEIRA								
02/01/2025	QUINTA-FEIRA								
03/01/2025	SEXTA-FEIRA								
04/01/2025	SÁBADO								
05/01/2025	DOMINGO								
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00	
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	KYW1369	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
11/01/2025	SÁBADO								
12/01/2025	DOMINGO								
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	8:11:00	0:49:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00	
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00	
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	KYW1369	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
18/01/2025	SÁBADO	KYW1369	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:08:00	1:00:00	16:08:00	
19/01/2025	DOMINGO								
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:51:00	1:00:00	16:51:00	
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	KYW1369	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	
25/01/2025	SÁBADO								
26/01/2025	DOMINGO								
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00	
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	KYW1369	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00	
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	KYW1369	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div></div><div><div>CARBONO NEUTRO</div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>12</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			185:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	31/01/2025		68:13:00		116:47:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:51:00	1:00:00	16:51:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	KZQ8E91	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	8:01:00	0:59:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KZQ8E91	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
18/01/2025		SÁBADO	KZQ8E91	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:07:00	1:00:00	16:07:00
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KZQ8E91	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KZQ8E91	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KZQ8E91	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div><div><div></div><div>ineam</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INFORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>CONSUMIDORES</div><div>EMPREGADOS</div><div>PROVEDORES</div><div>PARCEIROS</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		67:13:00		117:47:00	TURNO	
	FIM	31/01/2025	185:00:00	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL					
01/01/2025	QUARTA-FEIRA							
02/01/2025	QUINTA-FEIRA							
03/01/2025	SEXTA-FEIRA							
04/01/2025	SÁBADO							
05/01/2025	DOMINGO							
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:53:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	16:53:00
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	KSW8218	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
11/01/2025	SÁBADO							
12/01/2025	DOMINGO							
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	7:01:00	1:59:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	KSW8218	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:06:00	1:00:00	16:07:00
18/01/2025	SÁBADO	KSW8218	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00
19/01/2025	DOMINGO							
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:53:00	1:00:00	17:03:00
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	16:51:00
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	KSW8218	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00
25/01/2025	SÁBADO							
26/01/2025	DOMINGO							
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	KSW8218	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	KSW8218	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:08:00	1:00:00	16:01:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHEIROS POR A SUPERFÍCIE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			185:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	31/01/2025		68:13:00		116:47:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	8:01:00	0:59:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	5:36:00	2:24:00	8:03:00	1:00:00	17:03:00
18/01/2025		SÁBADO	LQK 7A42	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:10:00	1:00:00	16:10:00
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:51:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				TERESÓPOLIS (BONSUCESSO)	    				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T				
	FIM	31/01/2025			136:12:00	56:48:00	TURNOS		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA		8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>FORÇA MÚLTIPLO PARA A DEFESA DO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (BONSUCESSO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025	193:00:00						
	FIM	31/01/2025		135:24:00	57:36:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025	QUARTA-FEIRA								
02/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
03/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 12	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
04/01/2025	SÁBADO								
05/01/2025	DOMINGO								
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00	
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 12	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
11/01/2025	SÁBADO								
12/01/2025	DOMINGO								
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	8:12:00	0:48:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00	
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 12	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
18/01/2025	SÁBADO								
19/01/2025	DOMINGO								
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00	
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 12	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	
25/01/2025	SÁBADO								
26/01/2025	DOMINGO								
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00	
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00	
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 12	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00	
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 12	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade










GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO






SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (CÓRREGO VILA VERDE)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>EVOLUINDO A NOSTRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>SEDES</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>5.0</div></div><div><div>ISO</div><div>14001</div></div><div><div>ISO</div><div>9001</div></div><div><div>ISO</div><div>26000</div></div><div><div>ISO</div><div>45001</div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:52:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	31/01/2025			142:30:00	51:22:00	TURNOS		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:59:00	2:01:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:01:00	7:01:00	1:00:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	5:05:00	3:55:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	8:54:00	7:59:00	0:55:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:05:00	5:05:00	4:00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:01:00	6:06:00	2:55:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:59:00	8:29:00	0:30:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:02:00	6:27:00	2:35:00	6:53:00	1:00:00	16:55:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:02:00	4:47:00	4:15:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:10:00	7:05:00	2:05:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	8:53:00	6:58:00	1:55:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	7:58:00	5:12:00	2:46:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:06:00	6:51:00	2:15:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	8:57:00	5:02:00	3:55:00	6:56:00	1:00:00	16:53:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	8:57:00	8:02:00	0:55:00	7:10:00	1:00:00	17:07:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:04:00	5:49:00	3:15:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:00:00	5:45:00	2:15:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	8:58:00	6:58:00	2:00:00	6:53:00	1:00:00	16:51:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	8:50:00	7:35:00	1:15:00	7:00:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	8:59:00	8:14:00	0:45:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:04:00	5:09:00	3:55:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	7:52:00	5:52:00	2:00:00	7:08:00	1:00:00	16:00:00



22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOVA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>QUERO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:21:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
	FIM	31/01/2025			105:15:00	88:06:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025		QUARTA-FEIRA								
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAB 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAB 01	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
04/01/2025		SÁBADO								
05/01/2025		DOMINGO								
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAB 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAB 01	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAB 01	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00	
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAB 01	9:03:00	0:00:00	9:03:00	6:52:00	1:00:00	16:55:00	
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAB 01	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
11/01/2025		SÁBADO								
12/01/2025		DOMINGO								
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAB 01	8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:54:00	
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAB 01	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:59:00	
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAB 01	9:05:00	0:00:00	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAB 01	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:06:00	
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAB 01	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	16:02:00	
18/01/2025		SÁBADO								
19/01/2025		DOMINGO								
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAB 01	8:55:00	0:00:00	8:55:00	6:58:00	1:00:00	16:53:00	
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAB 01	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAB 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAB 01	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	17:01:00	
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAB 01	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:01:00	
25/01/2025		SÁBADO								
26/01/2025		DOMINGO								
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAB 01	9:05:00	4:05:00	5:00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00	
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHAB 01	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:50:00	
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHAB 01	9:05:00	0:00:00	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHAB 01	9:02:00	4:02:00	5:00:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00	
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHAB 01	7:58:00	0:00:00	7:58:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00	

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>INMETRO</div><div>ANVISA</div><div>MAPA</div><div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANBIFIA					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		145:25:0047:30:00TURNO					
	FIM	31/01/2025	192:55:00	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL					
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	8:01:00	0:00:00	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	8:58:00	0:00:00	8:58:00	6:56:00	1:00:00	16:54:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	8:55:00	5:25:00	3:30:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	8:55:00	8:55:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div> DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA QUALIDADE E A EFICIÊNCIA CARBONO NEUTRO</div><div> ETHOS</div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025	192:08:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH				
	FIM	31/01/2025		89:27:00	102:41:00	TURNOS		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025	QUARTA-FEIRA							
02/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
03/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	7:59:00	0:00:00	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00
04/01/2025	SÁBADO							
05/01/2025	DOMINGO							
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	8:54:00	0:00:00	8:54:00	6:57:00	1:00:00	16:51:00
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	7:58:00	7:58:00	0:00:00	8:00:00	1:00:00	16:58:00
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	8:05:00	0:00:00	8:05:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00
11/01/2025	SÁBADO							
12/01/2025	DOMINGO							
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:01:00	4:01:00	5:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:08:00	0:00:00	9:08:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:06:00
18/01/2025	SÁBADO							
19/01/2025	DOMINGO							
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:08:00	0:00:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	8:58:00	3:58:00	5:00:00	6:54:00	1:00:00	16:52:00
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	8:59:00	0:00:00	8:59:00	7:10:00	1:00:00	17:09:00
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:55:00
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	8:01:00	5:01:00	3:00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
25/01/2025	SÁBADO							
26/01/2025	DOMINGO							
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	8:59:00	3:29:00	5:30:00	6:55:00	1:00:00	16:54:00
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	8:54:00	0:00:00	8:54:00	7:09:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:05:00	4:05:00	5:00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	7:55:00	7:55:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:03:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PARA QUALIDADE NA APROPRIAÇÃO</div><div>DO ESPAÇO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>CONSUMIDOR</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div></div><div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		137:57:00				
	FIM	31/01/2025	193:01:00	137:57:00	55:04:00	TURNOS		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025	QUARTA-FEIRA							
02/01/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1420	9:04:00	7:14:00	1:50:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
03/01/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1420	8:02:00	6:57:00	1:05:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00
04/01/2025	SÁBADO							
05/01/2025	DOMINGO							
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1420	9:03:00	5:08:00	3:55:00	6:53:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1420	8:59:00	3:44:00	5:15:00	6:52:00	1:00:00	16:51:00
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1420	9:06:00	7:11:00	1:55:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1420	9:01:00	6:16:00	2:45:00	6:51:00	1:00:00	16:52:00
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1420	7:55:00	4:40:00	3:15:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00
11/01/2025	SÁBADO							
12/01/2025	DOMINGO							
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1420	8:56:00	6:53:00	2:03:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1420	9:03:00	5:58:00	3:05:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1420	9:06:00	7:01:00	2:05:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1420	9:05:00	6:10:00	2:55:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1420	7:56:00	5:56:00	2:00:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025	SÁBADO							
19/01/2025	DOMINGO							
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1420	9:03:00	4:58:00	4:05:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1420	8:55:00	5:44:00	3:11:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1420	8:56:00	7:01:00	1:55:00	6:57:00	1:00:00	16:53:00
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1420	8:59:00	8:04:00	0:55:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1420	7:58:00	6:03:00	1:55:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025	SÁBADO							
26/01/2025	DOMINGO							
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1420	9:03:00	6:08:00	2:55:00	7:06:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1420	8:56:00	4:56:00	4:00:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1420	8:56:00	8:01:00	0:55:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1420	9:06:00	7:06:00	2:00:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1420	7:53:00	6:48:00	1:05:00	7:08:00	1:00:00	16:01:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (BOTA-FORA)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div></div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUTORA</div><div>PROJETO, EXECUÇÃO E ORÇAMENTO</div><div>CARLOS HEITOR</div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>ISO 9001</div><div>certified</div></div></div><div><div><div></div><div>ISO 14001</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>ISO 26000</div><div>certified</div></div></div><div><div><div></div><div>QR CODE</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:24:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA				
	FIM	31/01/2025			139:11:00	54:13:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:01:00	7:01:00	2:00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:02:00	6:57:00	1:05:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:00:00	6:45:00	2:15:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:00:00	4:55:00	4:05:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:08:00	5:53:00	3:15:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	6:18:00	2:44:00	6:53:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	TES 1474	8:01:00	6:06:00	1:55:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	8:58:00	6:43:00	2:15:00	6:56:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	TES 1474	9:07:00	6:32:00	2:35:00	6:51:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:05:00	6:40:00	2:25:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:10:00	6:59:00	2:11:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	TES 1474	7:56:00	6:44:00	1:12:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	8:58:00	6:43:00	2:15:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	TES 1474	8:53:00	5:58:00	2:55:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	TES 1474	8:54:00	6:44:00	2:10:00	6:56:00	1:00:00	16:50:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	5:07:00	3:55:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	TES 1474	7:51:00	4:39:00	3:12:00	7:09:00	1:00:00	16:00:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	TES 1474	9:10:00	7:58:00	1:12:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	TES 1474	8:53:00	7:08:00	1:45:00	6:58:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	TES 1474	9:13:00	6:28:00	2:45:00	6:50:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	TES 1474	9:02:00	5:00:00	4:02:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	TES 1474	7:58:00	5:53:00	2:05:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00








22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONALINVESTIMENTOS PARA A SUSTENTABILIDADECARBONO NEUTRO</div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)						
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		191:51:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO				
	FIM	31/01/2025			112:45:00	79:06:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:07:00	0:00:00	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:01:00	0:00:00	9:01:00	6:51:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	8:53:00	0:00:00	8:53:00	6:57:00	1:00:00	16:50:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	7:57:00	7:57:00	0:00:00	8:01:00	1:00:00	16:58:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:10:00	8:10:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:02:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	4:00:00	5:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:54:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	7:55:00	7:55:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:06:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	8:56:00	8:56:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:51:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	8:59:00	0:00:00	8:59:00	7:10:00	1:00:00	17:09:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:55:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	7:59:00	5:59:00	2:00:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:04:00	4:04:00	5:00:00	6:50:00	1:00:00	16:54:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	17:02:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	8:56:00	0:00:00	8:56:00	7:09:00	1:00:00	17:05:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	8:52:00	3:52:00	5:00:00	7:00:00	1:00:00	16:52:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	7:55:00	7:55:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:03:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div><div><div></div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div><div>VAMOS FICAR O JOGO</div></div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INFORMAÇÃO QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div></div><div><div>CARBONO</div><div>NEUTRO</div></div></div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>ES</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		111:58:00	80:08:00	TURNO		
	FIM	31/01/2025	192:06:00					
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025	QUARTA-FEIRA							
02/01/2025	QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
03/01/2025	SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:08:00	0:00:00	8:08:00	6:53:00	1:00:00	16:01:00
04/01/2025	SÁBADO							
05/01/2025	DOMINGO							
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	7:54:00	7:54:00	0:00:00	8:05:00	1:00:00	16:59:00
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:08:00	8:08:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025	SÁBADO							
12/01/2025	DOMINGO							
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:05:00	4:05:00	5:00:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00
18/01/2025	SÁBADO							
19/01/2025	DOMINGO							
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:03:00	4:03:00	5:00:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	8:56:00	3:56:00	5:00:00	6:57:00	1:00:00	16:53:00
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:01:00	6:01:00	2:00:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025	SÁBADO							
26/01/2025	DOMINGO							
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	4:00:00	5:00:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	8:54:00	0:00:00	8:54:00	7:10:00	1:00:00	17:04:00
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	8:56:00	3:56:00	5:00:00	7:09:00	1:00:00	17:05:00
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA</div><div>PROFISSIONAL</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)						
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		191:39:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	31/01/2025			111:21:00	80:18:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	8:03:00	0:00:00	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	7:47:00	7:47:00	0:00:00	8:07:00	1:00:00	16:54:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	7:55:00	7:55:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	4:00:00	5:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:07:00	0:00:00	9:07:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:02:00	4:02:00	5:00:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	8:50:00	3:50:00	5:00:00	7:02:00	1:00:00	16:52:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:01:00	0:00:00	9:01:00	6:52:00	1:00:00	16:53:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	7:58:00	5:58:00	2:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:03:00	4:03:00	5:00:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	8:54:00	3:54:00	5:00:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	7:53:00	7:53:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:01:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O 1000</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUÇÃO</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A DIVERSIDADE</div><div>WIPRO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		111:23:00	80:19:00	TURNO		
	FIM	31/01/2025	191:42:00					
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025	QUARTA-FEIRA							
02/01/2025	QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00
03/01/2025	SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
04/01/2025	SÁBADO							
05/01/2025	DOMINGO							
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	9:05:00	0:00:00	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	7:55:00	7:55:00	0:00:00	8:00:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025	SÁBADO							
12/01/2025	DOMINGO							
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	8:52:00	3:52:00	5:00:00	7:02:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:59:00
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	9:05:00	0:00:00	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025	SÁBADO							
19/01/2025	DOMINGO							
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	8:58:00	3:58:00	5:00:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	9:03:00	4:03:00	5:00:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	8:59:00	0:00:00	8:59:00	6:56:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:51:00
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	7:52:00	5:52:00	2:00:00	7:09:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025	SÁBADO							
26/01/2025	DOMINGO							
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:05:00	4:05:00	5:00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	8:52:00	8:52:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	8:47:00	3:47:00	5:00:00	7:06:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>TERRA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>PROJETO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>SEMPRE MELHOR</div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		192:00:00	111:36:00	80:24:00	TURNO		
	FIM	31/01/2025	HORA PRODUTIVA		HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL					
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	9:09:00	0:00:00	9:09:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	7:59:00	0:00:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:06:00	0:00:00	9:06:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	8:07:00	8:07:00	0:00:00	7:55:00	1:00:00	17:02:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	8:57:00	3:57:00	5:00:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:55:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:09:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:08:00	4:08:00	5:00:00	6:52:00	1:00:00	17:00:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	8:55:00	3:55:00	5:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:01:00	0:00:00	9:01:00	6:53:00	1:00:00	16:54:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	7:58:00	5:58:00	2:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	8:57:00	3:57:00	5:00:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	8:56:00	8:56:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	8:52:00	3:52:00	5:00:00	7:07:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	7:53:00	7:53:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:01:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL ENDENPARA FORÇA REALIDADE PARA A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		110:35:00	80:19:00	TURNOS		
	FIM	31/01/2025	190:54:00					
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025	QUARTA-FEIRA							
02/01/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
03/01/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6515	8:09:00	0:00:00	8:09:00	6:52:00	1:00:00	16:01:00
04/01/2025	SÁBADO							
05/01/2025	DOMINGO							
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6515	8:52:00	8:52:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:50:00
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6515	7:55:00	7:55:00	0:00:00	8:03:00	1:00:00	16:58:00
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6515	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025	SÁBADO							
12/01/2025	DOMINGO							
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	8:53:00	3:53:00	5:00:00	7:08:00	1:00:00	17:01:00
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6515	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	0:00:00	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6515	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:04:00
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6515	7:51:00	7:51:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:00:00
18/01/2025	SÁBADO							
19/01/2025	DOMINGO							
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	8:55:00	3:55:00	5:00:00	6:55:00	1:00:00	16:50:00
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6515	8:55:00	3:55:00	5:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	0:00:00	9:01:00	6:51:00	1:00:00	16:52:00
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	17:02:00
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6515	7:59:00	5:59:00	2:00:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025	SÁBADO							
26/01/2025	DOMINGO							
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6515	9:07:00	4:07:00	5:00:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6515	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:53:00
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6515	8:53:00	0:00:00	8:53:00	7:08:00	1:00:00	17:01:00
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:00:00	4:00:00	5:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6515	7:02:00	7:02:00	0:00:00	7:58:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA REALIZADA POR A SUPORTE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 22000</div><div>ISO 17000</div><div>ISO 15000</div><div>ISO 13000</div><div>ISO 11000</div><div>ISO 9000</div><div>ISO 8000</div><div>ISO 7000</div><div>ISO 6000</div><div>ISO 5000</div><div>ISO 4000</div><div>ISO 3000</div><div>ISO 2000</div><div>ISO 1000</div><div>ISO 900</div><div>ISO 800</div><div>ISO 700</div><div>ISO 600</div><div>ISO 500</div><div>ISO 400</div><div>ISO 300</div><div>ISO 200</div><div>ISO 100</div><div>ISO 90</div><div>ISO 80</div><div>ISO 70</div><div>ISO 60</div><div>ISO 50</div><div>ISO 40</div><div>ISO 30</div><div>ISO 20</div><div>ISO 10</div><div>ISO 9</div><div>ISO 8</div><div>ISO 7</div><div>ISO 6</div><div>ISO 5</div><div>ISO 4</div><div>ISO 3</div><div>ISO 2</div><div>ISO 1</div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		192:06:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
	FIM	31/01/2025			111:47:00	80:19:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025		QUARTA-FEIRA								
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	7:57:00	0:00:00	7:57:00	7:06:00	1:00:00	16:03:00	
04/01/2025		SÁBADO								
05/01/2025		DOMINGO								
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	8:57:00	0:00:00	8:57:00	6:58:00	1:00:00	16:55:00	
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	7:57:00	7:57:00	0:00:00	8:00:00	1:00:00	16:57:00	
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
11/01/2025		SÁBADO								
12/01/2025		DOMINGO								
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	9:06:00	4:06:00	5:00:00	6:53:00	1:00:00	16:59:00	
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00	
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	9:08:00	0:00:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00	
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00	
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	
18/01/2025		SÁBADO								
19/01/2025		DOMINGO								
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	9:04:00	4:04:00	5:00:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00	
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	8:56:00	3:56:00	5:00:00	6:55:00	1:00:00	16:51:00	
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	9:09:00	0:00:00	9:09:00	6:50:00	1:00:00	16:59:00	
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:55:00	
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	7:59:00	5:59:00	2:00:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	
25/01/2025		SÁBADO								
26/01/2025		DOMINGO								
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	9:01:00	4:01:00	5:00:00	6:51:00	1:00:00	16:52:00	
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00	
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	8:57:00	3:57:00	5:00:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00	
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00	



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CANTAGALO

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				CANTAGALO (EMERGENCIAL)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div></div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVAR O JEJÓ</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PARA BUSCAR PELA PERFEIÇÃO</div><div>QUALIDADE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			139:55:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	31/01/2025		94:58:00		44:57:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	KSR 4548	8:01:00	4:51:00	3:10:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KSR 4548	9:08:00	6:58:00	2:10:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KSR 4548	8:55:00	3:55:00	5:00:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KSR 4548	9:04:00	8:06:00	0:58:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KSR 4548	9:10:00	6:55:00	2:15:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KSR 4548	7:52:00	5:38:00	2:14:00	7:09:00	1:00:00	16:01:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KSR 4548	8:58:00	7:03:00	1:55:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KSR 4548	8:54:00	5:39:00	3:15:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KSR 4548	9:01:00	5:01:00	4:00:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KSR 4548	9:04:00	5:49:00	3:15:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KSR 4548	7:51:00	3:51:00	4:00:00	7:09:00	1:00:00	16:00:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KSR 4548	9:03:00	5:53:00	3:10:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KSR 4548	8:53:00	6:38:00	2:15:00	6:58:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KSR 4548	9:08:00	7:53:00	1:15:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KSR 4548	8:55:00	5:00:00	3:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KSR 4548	7:58:00	5:48:00	2:10:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUINDO A SUSTENTABILIDADE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>GOVERNANÇA</div><div>ESG</div></div><div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO (EMERGENCIAL)	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		139:53:00					
	FIM	31/01/2025			94:56:00	44:57:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVGM 01	8:08:00	4:58:00	3:10:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVGM 01	9:01:00	6:51:00	2:10:00	6:53:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVGM 01	8:51:00	3:51:00	5:00:00	7:08:00	1:00:00	16:59:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVGM 01	9:08:00	8:10:00	0:58:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVGM 01	8:54:00	6:39:00	2:15:00	7:07:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVGM 01	7:58:00	5:44:00	2:14:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVGM 01	8:57:00	7:02:00	1:55:00	6:59:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVGM 01	9:02:00	5:47:00	3:15:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVGM 01	9:02:00	5:02:00	4:00:00	6:53:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVGM 01	8:57:00	5:42:00	3:15:00	6:54:00	1:00:00	16:51:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVGM 01	7:56:00	3:56:00	4:00:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVGM 01	9:07:00	5:57:00	3:10:00	6:53:00	1:00:00	17:00:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVGM 01	9:00:00	6:45:00	2:15:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVGM 01	8:55:00	7:40:00	1:15:00	7:10:00	1:00:00	17:05:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVGM 01	8:52:00	4:57:00	3:55:00	7:01:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVGM 01	8:05:00	5:55:00	2:10:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO (CÓRREGO POUSO ALEGRE)	<div><div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>PARA QUALIDADE NA APERFEIÇOADA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>ISO 26000</div><div>GOVERNANÇA</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>MEIO AMBIENTE</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>QUALIDADE</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		70:24:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	31/01/2025			58:00:00	12:24:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA							
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA							
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHGM 01	9:02:00	7:02:00	2:00:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHGM 01	9:01:00	8:21:00	0:40:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHGM 01	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHGM 01	9:05:00	6:10:00	2:55:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHGM 01	9:09:00	5:54:00	3:15:00	6:50:00	1:00:00	16:59:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHGM 01	9:02:00	8:12:00	0:50:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHGM 01	9:02:00	7:18:00	1:44:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHGM 01	8:02:00	7:02:00	1:00:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO






SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CORDEIRO

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				CORDEIRO (RIO MACUCO)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA MOTRIZ DO APROFUNDAMENTO</div><div>CARSONO NEUFELD</div></div><div><div>ETHOS</div><div>INSTITUTO</div><div>DE</div><div>GOVERNANÇA</div><div>DE</div><div>EMPRESAS</div></div><div><div>ES&S</div><div>ENGENHARIA</div><div>DE</div><div>SISTEMAS</div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			61:12:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	31/01/2025		42:56:00		18:16:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	9:09:00	7:44:00	1:25:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	7:59:00	5:04:00	2:55:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 04	9:03:00	5:28:00	3:35:00	6:53:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 04	8:57:00	7:27:00	1:30:00	6:55:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 04	9:06:00	4:55:00	4:11:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 04	9:05:00	6:25:00	2:40:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA							
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA							
22/01/2025		QUARTA-FEIRA							
23/01/2025		QUINTA-FEIRA							
24/01/2025		SEXTA-FEIRA							
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
28/01/2025		TERÇA-FEIRA							
29/01/2025		QUARTA-FEIRA							
30/01/2025		QUINTA-FEIRA							
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 04	7:53:00	5:53:00	2:00:00	7:07:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO (RIO MACUCO)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div></div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODD</div></div></div></div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>GERA QUALIDADE POR O DESEMPENHO</div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODD</div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		71:16:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	31/01/2025			44:48:00	26:28:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	9:00:00	7:45:00	1:15:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	GZK 5519	8:01:00	4:26:00	3:35:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZK 5519	9:01:00	4:51:00	4:10:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	GZK 5519	8:58:00	5:18:00	3:40:00	6:52:00	1:00:00	16:50:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	9:10:00	5:15:00	3:55:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	9:02:00	4:28:00	4:34:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	GZK 5519	9:05:00	6:30:00	2:35:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	GZK 5519	8:59:00	6:15:00	2:44:00	7:06:00	1:00:00	17:05:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA							
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA							
22/01/2025		QUARTA-FEIRA							
23/01/2025		QUINTA-FEIRA							
24/01/2025		SEXTA-FEIRA							
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
28/01/2025		TERÇA-FEIRA							
29/01/2025		QUARTA-FEIRA							
30/01/2025		QUINTA-FEIRA							
31/01/2025		SEXTA-FEIRA							

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO (EMERGENCIAL)	<div><div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>Mais qualidade para a diferença</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div><div>ETHOS</div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			95:49:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	31/01/2025		64:28:00		31:21:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	64:28:00	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	LRX 1E73	7:56:00	3:55:00	4:01:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRX 1E73	8:58:00	5:57:00	3:01:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	LRX 1E73	9:11:00	5:49:00	3:22:00	6:54:00	1:00:00	17:05:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	LRX 1E73	8:45:00	6:05:00	2:40:00	7:10:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	LRX 1E73	9:03:00	6:08:00	2:55:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	LRX 1E73	8:01:00	5:51:00	2:10:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRX 1E73	9:14:00	7:19:00	1:55:00	6:55:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	LRX 1E73	8:53:00	6:13:00	2:40:00	6:57:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	LRX 1E73	8:54:00	6:32:00	2:22:00	7:09:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	LRX 1E73	8:57:00	6:42:00	2:15:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	LRX 1E73	7:57:00	3:57:00	4:00:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA													
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CORDEIRO (EMERGENCIAL)	 instituto estadual do ambiente			 SEAS	 Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade	 GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO	 DIMENSIONAL		
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		114:18:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA								
	FIM	31/01/2025			75:33:00	38:45:00	TURNO						
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA				
01/01/2025		QUARTA-FEIRA											
02/01/2025		QUINTA-FEIRA											
03/01/2025		SEXTA-FEIRA											
04/01/2025		SÁBADO											
05/01/2025		DOMINGO											
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA											
07/01/2025		TERÇA-FEIRA											
08/01/2025		QUARTA-FEIRA											
09/01/2025		QUINTA-FEIRA											
10/01/2025		SEXTA-FEIRA											
11/01/2025		SÁBADO											
12/01/2025		DOMINGO											
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA											
14/01/2025		TERÇA-FEIRA											
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTA 01	9:05:00	6:50:00	2:15:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00				
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTA 01	8:59:00	6:49:00	2:10:00	7:06:00	1:00:00	17:05:00				
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTA 01	7:56:00	5:12:00	2:44:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00				
18/01/2025		SÁBADO											
19/01/2025		DOMINGO											
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTA 01	8:58:00	5:48:00	3:10:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00				
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVTA 01	9:11:00	6:26:00	2:45:00	6:54:00	1:00:00	17:05:00				
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTA 01	8:45:00	5:30:00	3:15:00	7:10:00	1:00:00	16:55:00				
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTA 01	9:03:00	6:19:00	2:44:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00				
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTA 01	8:01:00	3:51:00	4:10:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00				
25/01/2025		SÁBADO											
26/01/2025		DOMINGO											
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTA 01	8:58:00	6:23:00	2:35:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00				
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVTA 01	9:00:00	5:50:00	3:10:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00				
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTA 01	9:13:00	6:08:00	3:05:00	6:57:00	1:00:00	17:10:00				
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTA 01	9:02:00	5:00:00	4:02:00	6:53:00	1:00:00	16:55:00				
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTA 01	8:07:00	5:27:00	2:40:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00				









Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (LARANJAIS)	   			  		
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		192:53:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	31/01/2025			109:15:00	83:38:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	5:00:00	4:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	7:59:00	4:04:00	3:55:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:02:00	0:00:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	8:47:00	5:32:00	3:15:00	7:07:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	5:09:00	3:55:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:06:00	6:42:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:10:00	7:15:00	1:55:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	7:53:00	5:38:00	2:15:00	7:09:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	8:58:00	6:57:00	2:01:00	6:55:00	1:00:00	16:53:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	8:56:00	4:56:00	4:00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:59:00	5:44:00	3:15:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	7:46:00	1:15:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	7:57:00	7:12:00	0:45:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	6:00:00	3:04:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	8:54:00	4:39:00	4:15:00	6:56:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:54:00	5:39:00	3:15:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:50:00	3:55:00	4:55:00	7:03:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:02:00	0:00:00	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (LARANJAIS)	<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div></div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>FAMOS VIVAR O JOGO</div></div></div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSCIENTIZAÇÃO PARA A REPRESENTAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div></div><div><div><div></div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div></div></div><div><div><div></div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div></div><div><div><div></div><div>QR CODE</div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025	192:52:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	31/01/2025		133:38:00	59:14:00	TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:01:00	0:00:00	9:01:00	6:54:00	1:00:00	16:55:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	8:51:00	8:51:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	16:57:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:10:00	9:10:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	8:50:00	8:50:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	7:51:00	7:51:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:00:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:10:00	1:10:00	8:00:00	6:52:00	1:00:00	17:02:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	8:51:00	0:51:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:53:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:08:00	1:08:00	8:00:00	6:53:00	1:00:00	17:01:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	8:49:00	8:49:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:53:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	8:54:00	8:54:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:05:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:04:00	0:00:00	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA (EMERGENCIAL)					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		142:37:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO				
	FIM	31/01/2025			88:57:00	53:40:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	2:37:00	2:37:00	0:00:00	14:16:00	0:00:00	16:53:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	7:58:00	5:23:00	2:35:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LBM 0A10	9:00:00	5:00:00	4:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	9:03:00	5:28:00	3:35:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	8:57:00	6:32:00	2:25:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	9:08:00	4:53:00	4:15:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	7:58:00	5:34:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LBM 0A10	8:59:00	6:55:00	2:04:00	6:55:00	1:00:00	16:54:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	8:55:00	5:00:00	3:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	9:03:00	6:08:00	2:55:00	6:52:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	8:51:00	5:36:00	3:15:00	7:01:00	1:00:00	16:52:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	7:58:00	4:48:00	3:10:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LBM 0A10	9:05:00	4:50:00	4:15:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	8:57:00	5:45:00	3:12:00	6:54:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	9:07:00	5:22:00	3:45:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	9:01:00	5:06:00	3:55:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:00:00	4:00:00	4:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA (EMERGENCIAL)					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		143:50:00	EQUIPAMENTO: RESTROESCAVADEIRA				
	FIM	31/01/2025			86:50:00	57:00:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	3:08:00	3:08:00	0:00:00	14:02:00	0:00:00	17:10:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:03:00	5:02:00	3:01:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVLS 01	9:02:00	5:02:00	4:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVLS 01	9:01:00	4:46:00	4:15:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVLS 01	9:01:00	5:46:00	3:15:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	9:02:00	5:07:00	3:55:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:07:00	3:57:00	4:10:00	7:00:00	1:00:00	16:07:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVLS 01	9:04:00	5:04:00	4:00:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVLS 01	9:06:00	5:31:00	3:35:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVLS 01	9:01:00	5:16:00	3:45:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	9:05:00	5:05:00	4:00:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:03:00	4:48:00	3:15:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVLS 01	9:01:00	5:00:00	4:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVLS 01	9:03:00	5:48:00	3:15:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVLS 01	9:00:00	6:16:00	2:44:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	8:59:00	6:35:00	2:24:00	7:06:00	1:00:00	17:05:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:04:00	4:39:00	3:25:00	6:59:00	1:00:00	16:03:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade











GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SUMIDOURO

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA)	<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENERGIA</div><div>ENERGIA RENOVÁVEL POR O SEU PREÇO</div><div>INICIATIVA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>QR CODE</div><div>BRASIL</div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		181:07:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	31/01/2025			126:18:00	54:49:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 05	9:04:00	7:04:00	2:00:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 05	5:04:00	3:29:00	1:35:00	7:01:00	0:00:00	12:05:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 05	9:03:00	6:03:00	3:00:00	6:53:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 05	8:59:00	7:54:00	1:05:00	6:52:00	1:00:00	16:51:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 05	9:06:00	6:11:00	2:55:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 05	9:01:00	5:01:00	4:00:00	6:51:00	1:00:00	16:52:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 05	7:55:00	4:55:00	3:00:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 05	8:56:00	6:41:00	2:15:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 05	9:03:00	7:33:00	1:30:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 05	9:06:00	6:11:00	2:55:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 05	9:05:00	4:01:00	5:04:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 05	7:56:00	4:41:00	3:15:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 05	8:55:00	6:00:00	2:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 05	8:56:00	7:41:00	1:15:00	6:57:00	1:00:00	16:53:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 05	8:59:00	8:09:00	0:50:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 05	7:58:00	7:18:00	0:40:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 05	9:03:00	5:08:00	3:55:00	7:06:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 05	8:56:00	4:56:00	4:00:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 05	8:56:00	8:26:00	0:30:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 05	9:06:00	5:11:00	3:55:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 05	8:00:00	3:45:00	4:15:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA)	<div><div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> SEAS</div><div> Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO PARCO VISAR 0-1000</div><div> DIMENSIONAL TUBERIAS, BOMBAS, CÂMERAS, BARRIS E EQUIPAMENTOS CAPACIDADE NEUTRO</div><div> ETHOS</div><div></div><div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		179:08:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA				
	FIM	31/01/2025			116:01:00	63:07:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVRE 01	7:59:00	5:44:00	2:15:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVRE 01	5:07:00	0:52:00	4:15:00	6:53:00	0:00:00	12:00:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVRE 01	8:50:00	4:55:00	3:55:00	7:05:00	1:00:00	16:55:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVRE 01	9:01:00	5:46:00	3:15:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVRE 01	8:53:00	7:48:00	1:05:00	6:57:00	1:00:00	16:50:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVRE 01	9:10:00	7:10:00	2:00:00	6:54:00	1:00:00	17:04:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVRE 01	8:09:00	5:14:00	2:55:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVRE 01	9:06:00	7:05:00	2:01:00	6:52:00	1:00:00	16:58:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVRE 01	8:53:00	5:58:00	2:55:00	7:08:00	1:00:00	17:01:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVRE 01	9:00:00	4:45:00	4:15:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVRE 01	9:05:00	6:02:00	3:03:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVRE 01	7:57:00	5:45:00	2:12:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVRE 01	9:00:00	6:05:00	2:55:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVRE 01	9:03:00	4:52:00	4:11:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVRE 01	8:06:00	5:11:00	2:55:00	6:54:00	1:00:00	16:00:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVRE 01	8:55:00	5:40:00	3:15:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVRE 01	8:58:00	4:03:00	4:55:00	6:53:00	1:00:00	16:51:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVRE 01	9:09:00	8:29:00	0:40:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVRE 01	8:48:00	5:33:00	3:15:00	7:10:00	1:00:00	16:58:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVRE 01	7:56:00	5:01:00	2:55:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVRE 01	8:03:00	4:03:00	4:00:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div></div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O NOSSO</div></div></div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA E REPERTE</div></div></div><div><div><div></div><div>CARBONO NEUTRO</div></div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		181:00:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA				
	FIM	31/01/2025			126:11:00	54:49:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	8:53:00	6:53:00	2:00:00	7:00:00	1:00:00	16:53:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	5:06:00	3:31:00	1:35:00	7:01:00	0:00:00	12:07:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	9:07:00	6:07:00	3:00:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	8:53:00	7:48:00	1:05:00	6:59:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:10:00	6:15:00	2:55:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	8:52:00	4:52:00	4:00:00	7:03:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	8:08:00	5:08:00	3:00:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	9:03:00	6:48:00	2:15:00	6:51:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	8:52:00	7:22:00	1:30:00	7:07:00	1:00:00	16:59:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:08:00	6:13:00	2:55:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	8:52:00	3:48:00	5:04:00	7:09:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	7:59:00	4:44:00	3:15:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	9:02:00	6:07:00	2:55:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:03:00	7:48:00	1:15:00	6:52:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	8:57:00	8:07:00	0:50:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	8:03:00	7:23:00	0:40:00	6:58:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	9:02:00	5:07:00	3:55:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	8:52:00	4:52:00	4:00:00	6:58:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:08:00	8:38:00	0:30:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	8:46:00	4:51:00	3:55:00	7:07:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	8:04:00	3:49:00	4:15:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO








SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOM JARDIM

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE)	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA</div><div>GRUPO QUALIDADE EM APROPRIAÇÃO</div><div>DESEJO CARBONO NEUTRO</div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:10:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	31/01/2025			152:16:00	40:54:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	9:04:00	7:04:00	2:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	8:05:00	6:30:00	1:35:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 10	8:58:00	6:33:00	2:25:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	8:50:00	7:50:00	1:00:00	7:06:00	1:00:00	16:56:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 10	8:56:00	6:54:00	2:02:00	6:57:00	1:00:00	16:53:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	9:02:00	8:27:00	0:35:00	6:53:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	8:08:00	7:23:00	0:45:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 10	9:08:00	6:53:00	2:15:00	6:50:00	1:00:00	16:58:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	9:02:00	8:07:00	0:55:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 10	9:13:00	8:13:00	1:00:00	6:54:00	1:00:00	17:07:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	8:53:00	6:18:00	2:35:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	8:02:00	6:47:00	1:15:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 10	9:10:00	4:00:00	5:10:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	8:57:00	7:27:00	1:30:00	6:56:00	1:00:00	16:53:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 10	9:02:00	4:47:00	4:15:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	8:58:00	6:48:00	2:10:00	6:54:00	1:00:00	16:52:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	7:51:00	6:51:00	1:00:00	7:09:00	1:00:00	16:00:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 10	8:59:00	8:04:00	0:55:00	6:53:00	1:00:00	16:52:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 10	8:58:00	6:25:00	2:33:00	6:52:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 10	8:54:00	8:14:00	0:40:00	7:10:00	1:00:00	17:04:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 10	9:00:00	7:16:00	1:44:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 10	8:00:00	5:25:00	2:35:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA QUALIDADE PAZ E RESPONSABILIDADE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:18:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH					
	FIM	31/01/2025			153:03:00	40:15:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025		QUARTA-FEIRA								
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:10:00	6:55:00	2:15:00	6:52:00	1:00:00	17:02:00	
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	7:59:00	4:58:00	3:01:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	
04/01/2025		SÁBADO								
05/01/2025		DOMINGO								
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	7:48:00	1:15:00	6:53:00	1:00:00	16:56:00	
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	8:57:00	8:17:00	0:40:00	6:55:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	8:56:00	3:56:00	5:00:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:02:00	5:14:00	3:48:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00	
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:00:00	7:00:00	1:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	
11/01/2025		SÁBADO								
12/01/2025		DOMINGO								
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	8:56:00	8:08:00	0:48:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00	
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:02:00	8:12:00	0:50:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00	
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:08:00	6:53:00	2:15:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00	
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:04:00	7:04:00	2:00:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00	
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	7:56:00	6:41:00	1:15:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00	
18/01/2025		SÁBADO								
19/01/2025		DOMINGO								
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:05:00	7:50:00	1:15:00	6:53:00	1:00:00	16:58:00	
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	8:55:00	7:25:00	1:30:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:25:00	0:35:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00	
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:01:00	8:16:00	0:45:00	6:50:00	1:00:00	16:51:00	
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	7:58:00	6:56:00	1:02:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00	
25/01/2025		SÁBADO								
26/01/2025		DOMINGO								
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	8:54:00	8:04:00	0:50:00	7:06:00	1:00:00	17:00:00	
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:01:00	7:06:00	1:55:00	6:51:00	1:00:00	16:52:00	
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:08:00	6:12:00	2:56:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	5:55:00	3:05:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:03:00	5:48:00	2:15:00	6:58:00	1:00:00	16:01:00	

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				BOM JARDIM (RIO GRANDE)					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:24:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	31/01/2025			137:34:00	55:50:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	3:46:00	5:15:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:08:00	3:13:00	4:55:00	6:56:00	1:00:00	16:04:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	8:58:00	8:08:00	0:50:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	8:58:00	6:13:00	2:45:00	6:54:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:02:00	5:52:00	3:10:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	8:55:00	6:40:00	2:15:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:08:00	7:08:00	1:00:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	9:00:00	5:15:00	3:45:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:02:00	8:12:00	0:50:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	8:58:00	7:23:00	1:35:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:03:00	6:53:00	2:10:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:01:00	6:46:00	1:15:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	9:04:00	4:54:00	4:10:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	8:01:00	1:00:00	6:52:00	1:00:00	16:53:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	6:50:00	2:15:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:02:00	8:12:00	0:50:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:00:00	4:05:00	3:55:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	MEG 6798	8:58:00	6:03:00	2:55:00	6:53:00	1:00:00	16:51:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	8:58:00	5:58:00	3:00:00	6:52:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:03:00	7:18:00	1:45:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:07:00	4:52:00	4:15:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	7:52:00	5:52:00	2:00:00	7:08:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ABRPA</div><div>ABRPA</div><div>ABRPA</div><div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		136:50:0056:08:00					
	FIM	31/01/2025	192:58:00	TURNOS					
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025	QUARTA-FEIRA								
02/01/2025	QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:02:00	6:47:00	2:15:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
03/01/2025	SEXTA-FEIRA	KRO 2099	7:55:00	4:10:00	3:45:00	7:06:00	1:00:00	16:01:00	
04/01/2025	SÁBADO								
05/01/2025	DOMINGO								
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	6:05:00	2:55:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
07/01/2025	TERÇA-FEIRA	KRO 2099	8:54:00	4:59:00	3:55:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00	
08/01/2025	QUARTA-FEIRA	KRO 2099	8:57:00	7:42:00	1:15:00	6:58:00	1:00:00	16:55:00	
09/01/2025	QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:07:00	8:22:00	0:45:00	6:52:00	1:00:00	16:59:00	
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	KRO 2099	7:53:00	6:38:00	1:15:00	7:07:00	1:00:00	16:00:00	
11/01/2025	SÁBADO								
12/01/2025	DOMINGO								
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	8:59:00	6:44:00	2:15:00	6:53:00	1:00:00	16:52:00	
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:02:00	4:52:00	4:10:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00	
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:04:00	6:58:00	2:06:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:03:00	5:48:00	3:15:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	KRO 2099	7:59:00	7:19:00	0:40:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	
18/01/2025	SÁBADO								
19/01/2025	DOMINGO								
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:08:00	7:23:00	1:45:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00	
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	8:05:00	0:55:00	6:53:00	1:00:00	16:53:00	
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	KRO 2099	8:52:00	6:52:00	2:00:00	7:10:00	1:00:00	17:02:00	
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:03:00	5:08:00	3:55:00	6:54:00	1:00:00	16:57:00	
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:00:00	5:05:00	2:55:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	
25/01/2025	SÁBADO								
26/01/2025	DOMINGO								
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:02:00	6:52:00	2:10:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00	
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	4:05:00	4:55:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00	
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	KRO 2099	8:59:00	3:59:00	5:00:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:04:00	7:02:00	2:02:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	KRO 2099	7:55:00	5:55:00	2:00:00	7:08:00	1:00:00	16:03:00	

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA MOTIVADA PARA A DIFERENÇA</div><div>CONCEITO</div><div>CARGONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>QR CODE</div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	31/01/2025			137:29:00	55:36:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	8:58:00	5:46:00	3:12:00	6:53:00	1:00:00	16:51:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	7:57:00	4:02:00	3:55:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:03:00	6:53:00	2:10:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:01:00	5:51:00	3:10:00	6:51:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:05:00	5:05:00	4:00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:03:00	7:48:00	1:15:00	6:52:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	7:05:00	0:55:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	8:58:00	5:58:00	3:00:00	6:56:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPU 5083	8:59:00	6:44:00	2:15:00	6:54:00	1:00:00	16:53:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:05:00	7:05:00	2:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:01:00	8:16:00	0:45:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	7:53:00	5:58:00	1:55:00	7:08:00	1:00:00	16:01:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	8:58:00	7:43:00	1:15:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	5:00:00	4:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:03:00	4:08:00	4:55:00	6:52:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:08:00	7:58:00	1:10:00	6:51:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:01:00	7:07:00	0:54:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:08:00	6:13:00	2:55:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPU 5083	8:52:00	8:07:00	0:45:00	6:58:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:01:00	5:06:00	3:55:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	8:51:00	4:51:00	4:00:00	7:06:00	1:00:00	16:57:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	4:45:00	3:15:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM EMERGENCIAL)					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA				
	FIM	31/01/2025	140:52:00	102:58:00	37:54:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025	QUARTA-FEIRA							
02/01/2025	QUINTA-FEIRA							
03/01/2025	SEXTA-FEIRA							
04/01/2025	SÁBADO							
05/01/2025	DOMINGO							
06/01/2025	SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025	TERÇA-FEIRA							
08/01/2025	QUARTA-FEIRA							
09/01/2025	QUINTA-FEIRA							
10/01/2025	SEXTA-FEIRA	REVTR 03	8:06:00	7:11:00	0:55:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00
11/01/2025	SÁBADO							
12/01/2025	DOMINGO							
13/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	REVTR 03	9:03:00	6:03:00	3:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
14/01/2025	TERÇA-FEIRA	REVTR 03	9:01:00	6:46:00	2:15:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
15/01/2025	QUARTA-FEIRA	REVTR 03	9:03:00	7:03:00	2:00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025	QUINTA-FEIRA	REVTR 03	9:01:00	8:16:00	0:45:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
17/01/2025	SEXTA-FEIRA	REVTR 03	8:02:00	6:07:00	1:55:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00
18/01/2025	SÁBADO							
19/01/2025	DOMINGO							
20/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	REVTR 03	9:05:00	7:50:00	1:15:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
21/01/2025	TERÇA-FEIRA	REVTR 03	9:04:00	5:04:00	4:00:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00
22/01/2025	QUARTA-FEIRA	REVTR 03	9:06:00	4:11:00	4:55:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
23/01/2025	QUINTA-FEIRA	REVTR 03	9:02:00	7:52:00	1:10:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
24/01/2025	SEXTA-FEIRA	REVTR 03	7:58:00	7:04:00	0:54:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025	SÁBADO							
26/01/2025	DOMINGO							
27/01/2025	SEGUNDA-FEIRA	REVTR 03	9:06:00	6:11:00	2:55:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
28/01/2025	TERÇA-FEIRA	REVTR 03	9:08:00	8:23:00	0:45:00	6:52:00	1:00:00	17:00:00
29/01/2025	QUARTA-FEIRA	REVTR 03	9:01:00	5:06:00	3:55:00	7:08:00	1:00:00	17:09:00
30/01/2025	QUINTA-FEIRA	REVTR 03	9:02:00	5:02:00	4:00:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
31/01/2025	SEXTA-FEIRA	REVTR 03	8:04:00	4:49:00	3:15:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00

inea instituto estadual do ambiente

SEAS

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO



22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				BOM JARDIM EMERGENCIAL)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODÓ</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA MOTIVADA PARA A DIFERENÇA</div><div>IMPULSO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>QR CODE</div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			131:39:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	31/01/2025		97:23:00		34:16:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KUK 7199	8:55:00	6:07:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KUK 7199	9:05:00	6:15:00	2:50:00	6:53:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KUK 7199	9:06:00	6:51:00	2:15:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KUK 7199	9:06:00	7:06:00	2:00:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KUK 7199	7:56:00	6:41:00	1:15:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KUK 7199	8:58:00	7:43:00	1:15:00	6:56:00	1:00:00	16:54:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KUK 7199	8:55:00	7:25:00	1:30:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KUK 7199	9:00:00	6:25:00	2:35:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KUK 7199	9:02:00	6:17:00	2:45:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KUK 7199	7:58:00	6:56:00	1:02:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KUK 7199	9:02:00	5:12:00	3:50:00	7:07:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KUK 7199	8:55:00	7:00:00	1:55:00	6:56:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KUK 7199	8:55:00	5:59:00	2:56:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KUK 7199	8:54:00	5:49:00	3:05:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KUK 7199	7:52:00	5:37:00	2:15:00	7:08:00	1:00:00	16:00:00







Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAPUCAIA

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SAPUCAIA (CÓRREGO VALE DA TERNURA)	<div><div><div>inec Instituto estadual do ambiente</div><div>SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>DIMENSIONAL CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		194:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	31/01/2025			189:20:00	4:40:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:07:00	8:07:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:03:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:09:00	8:29:00	0:40:00	6:54:00	1:00:00	17:03:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:07:00	8:07:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:02:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:06:00	8:11:00	0:55:00	6:53:00	1:00:00	16:59:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:07:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:05:00	7:55:00	1:10:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:52:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:01:00	8:06:00	0:55:00	6:52:00	1:00:00	16:53:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)		<div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVAR O LOGO</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>INSTRUMENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO</div></div><div><div>CARSON</div><div>INSTRUMENTAÇÃO</div></div><div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025				209:28:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 17T			
	FIM	31/01/2025		154:12:00	55:16:00		TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025		QUARTA-FEIRA								
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
04/01/2025		SÁBADO								
05/01/2025		DOMINGO								
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00	
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:10:00	8:10:00	1:00:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00	
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:07:00	5:07:00	4:00:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	
11/01/2025		SÁBADO								
12/01/2025		DOMINGO								
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	8:55:00	7:55:00	1:00:00	7:08:00	1:00:00	17:03:00	
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	9:02:00	6:02:00	3:00:00	6:53:00	1:00:00	16:55:00	
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:05:00	0:00:00	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:05:00	0:00:00	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	8:01:00	0:00:00	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	
18/01/2025		SÁBADO	EHMT 01	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:06:00	
19/01/2025		DOMINGO	EHMT 01	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	16:07:00	
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	8:59:00	6:59:00	2:00:00	6:55:00	1:00:00	16:54:00	
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	9:09:00	7:09:00	2:00:00	6:50:00	1:00:00	16:59:00	
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00	
25/01/2025		SÁBADO								
26/01/2025		DOMINGO								
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHMT 01	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:01:00	
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHMT 01	8:56:00	8:56:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00	
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHMT 01	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00	
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHMT 01	8:05:00	0:00:00	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00	

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA MOTIVADA PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CHARGING</div><div>RELATIVO</div></div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>certificado</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		200:17:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH				
	FIM	31/01/2025			147:15:00	53:02:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:01:00	0:00:00	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	8:50:00	8:50:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	16:56:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	8:55:00	7:55:00	1:00:00	6:57:00	1:00:00	16:52:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	9:06:00	5:06:00	4:00:00	6:53:00	1:00:00	16:59:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:08:00	8:08:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	9:05:00	8:05:00	1:00:00	6:50:00	1:00:00	16:55:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	9:02:00	6:02:00	3:00:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	9:02:00	0:00:00	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	8:53:00	0:00:00	8:53:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:02:00	0:06:00	7:56:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025		SÁBADO	EHLMT 01	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00
19/01/2025		DOMINGO	EHLMT 01	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	16:08:00
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:53:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	9:06:00	7:06:00	2:00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:58:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLMT 01	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:51:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	17:04:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:10:00	0:00:00	8:10:00	6:55:00	1:00:00	16:05:00








22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O LADO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>IDEIAS REALIZADAS POR A PROPOSTA</div><div>CONCEITO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEI</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>QR CODE</div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			209:11:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 23T			
	FIM	31/01/2025		150:59:00		58:12:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:03:00	6:03:00	3:00:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:04:00	0:00:00	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:06:00	8:06:00	1:00:00	6:54:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	8:52:00	4:52:00	4:00:00	7:01:00	1:00:00	16:53:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	8:57:00	7:57:00	1:00:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:02:00	6:02:00	3:00:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:06:00	0:00:00	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:02:00	0:00:00	9:02:00	7:08:00	1:00:00	17:10:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	7:56:00	0:00:00	7:56:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO	EHSJ 01	8:08:00	8:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00
19/01/2025		DOMINGO	EHSJ 01	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:06:00
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:58:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:01:00	2:00:00	6:53:00	1:00:00	16:54:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	8:51:00	6:51:00	2:00:00	7:00:00	1:00:00	16:51:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHSJ 01	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	8:56:00	8:56:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:03:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:04:00	0:00:00	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>EXPERIÊNCIA</div><div>INOVAR. REALIZAR. PAZ E PROGRESSO.</div><div>CARSONO NEUTRO</div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
-------------------------	--	--	--	------------------------------	---	--	--	--	--

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VERSÃO 2016-0-1000</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>INTERMEDIARIA</div><div>INTERMEDIARIEDADE PARA A REPERCUSSÃO</div><div>DO PROJETO</div></div><div>CARRODO MILITARIO</div><div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
-------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--










22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JDDO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INSTRUMENTAÇÃO E PESQUISA</div><div>GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHORANDO</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 22000</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO		104:32:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK						
PERÍODO	INÍCIO		01/01/2025		65:19:00	39:13:00	TURNO		
	FIM	31/01/2025		HORA PRODUTIVA			HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL					
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA							
18/01/2025		SÁBADO	HIA 8045	8:02:00	5:07:00	2:55:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00
19/01/2025		DOMINGO	HIA 8045	8:04:00	4:54:00	3:10:00	7:02:00	1:00:00	16:06:00
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	9:01:00	5:01:00	4:00:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	HIA 8045	9:02:00	6:18:00	2:44:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:04:00	7:04:00	2:00:00	6:50:00	1:00:00	16:54:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	HIA 8045	9:03:00	6:48:00	2:15:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	HIA 8045	8:00:00	4:50:00	3:10:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	9:10:00	5:10:00	4:00:00	6:51:00	1:00:00	17:01:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	HIA 8045	8:59:00	7:59:00	1:00:00	6:53:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:04:00	5:54:00	3:10:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	HIA 8045	8:59:00	6:14:00	2:45:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	HIA 8045	8:04:00	0:00:00	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO</div><div>CONCEITO MÚLTIPLO</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			103:45:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	31/01/2025		70:44:00		33:01:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA							
18/01/2025		SÁBADO	EFU 5D41	7:51:00	7:51:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:00:00
19/01/2025		DOMINGO	EFU 5D41	8:02:00	8:02:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:04:00	7:04:00	2:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	8:58:00	4:58:00	4:00:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:05:00	4:50:00	4:15:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	8:59:00	5:15:00	3:44:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	7:53:00	5:53:00	2:00:00	7:09:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	8:53:00	6:58:00	1:55:00	7:00:00	1:00:00	16:53:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	8:52:00	5:56:00	2:56:00	6:58:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:05:00	5:50:00	3:15:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:02:00	8:07:00	0:55:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:01:00	0:00:00	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div> inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div> SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div> GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>PAZ, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO</div></div><div><div> DIMENSIONAL</div><div>ENTREPRENDEDOR</div><div>GERE A REALIDADE PARA A MELHORIA</div><div>DO CIDADÃO</div><div> ETHOS</div><div>ESSENCIA</div><div></div><div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			137:25:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	31/01/2025		103:51:00		33:34:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA							
18/01/2025		SÁBADO	HIJ 0032	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
19/01/2025		DOMINGO	HIJ 0032	8:06:00	8:06:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:07:00
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0032	14:05:00	9:05:00	5:00:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0032	10:59:00	8:55:00	2:04:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	11:01:00	9:01:00	2:00:00	6:53:00	1:00:00	16:54:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	11:41:00	8:59:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	10:53:00	7:58:00	2:55:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0032	12:12:00	8:57:00	3:15:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0032	10:56:00	8:56:00	2:00:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	11:49:00	9:05:00	2:44:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	11:45:00	8:52:00	2:53:00	7:07:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	16:02:00	8:01:00	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAZOS VERDES O CDD</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>EXCELÊNCIA</div><div>NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES</div><div>CARROZINHA</div></div><div><div>ETHOS</div><div>2011</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>2015</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>2015</div></div><div><div>ISO 45001</div><div>2018</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK						
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		23:11:00					
	FIM	31/01/2025			16:07:00	7:04:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	OKM 2A77	7:04:00	0:00:00	7:04:00	8:01:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO	OKM 2A77	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00
19/01/2025		DOMINGO	OKM 2A77	8:06:00	8:06:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA							
22/01/2025		QUARTA-FEIRA							
23/01/2025		QUINTA-FEIRA							
24/01/2025		SEXTA-FEIRA							
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
28/01/2025		TERÇA-FEIRA							
29/01/2025		QUARTA-FEIRA							
30/01/2025		QUINTA-FEIRA							
31/01/2025		SEXTA-FEIRA							

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div><div><div></div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>GERENÇA DE PROJETOS E OBRAS</div><div>PROJETO</div><div>CARSONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			16:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	31/01/2025		16:05:00		0:00:00	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA							
18/01/2025		SÁBADO	KPU 5083	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
19/01/2025		DOMINGO	KPU 5083	8:07:00	8:07:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA							
22/01/2025		QUARTA-FEIRA							
23/01/2025		QUINTA-FEIRA							
24/01/2025		SEXTA-FEIRA							
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
28/01/2025		TERÇA-FEIRA							
29/01/2025		QUARTA-FEIRA							
30/01/2025		QUINTA-FEIRA							
31/01/2025		SEXTA-FEIRA							

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	<div><div><div> inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div> SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div> GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>15 de Novembro de 1988</div></div></div> <div><div> DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>GEREIA REALIZADA POR A REFERENCIAL</div><div>INTEL</div><div>CARDOSO INTELTO</div></div> <div><div> ETHOS</div><div>2012</div><div> ABNT</div><div>2012</div><div> ISO 9001</div><div>2015</div><div> ISO 14001</div><div>2015</div><div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		16:08:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	31/01/2025			16:08:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA							
18/01/2025		SÁBADO	KRO 2099	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00
19/01/2025		DOMINGO	KRO 2099	8:03:00	8:03:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA							
22/01/2025		QUARTA-FEIRA							
23/01/2025		QUINTA-FEIRA							
24/01/2025		SEXTA-FEIRA							
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
28/01/2025		TERÇA-FEIRA							
29/01/2025		QUARTA-FEIRA							
30/01/2025		QUINTA-FEIRA							
31/01/2025		SEXTA-FEIRA							



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DUAS BARRAS

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>TAMBOREÃO 2020</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>PROPOSTA DE PREÇOS EVALUADA EM R\$ 1.000.000,00 CARGO: NÍVEL 0</div><div><div>ETHOS</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		140:01:00	53:16:00	TURNO			
	FIM	31/01/2025	193:17:00						
DATA		DIA	PLACA	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	8:50:00	8:50:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:53:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:55:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:59:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:10:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:51:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	8:58:00	0:00:00	8:58:00	6:52:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	9:02:00	0:00:00	9:02:00	6:51:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	7:58:00	0:00:00	7:58:00	7:07:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	<div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA DESENVOLVIMENTO PARA O FUTURO</div></div><div><div>CARBONO NETO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ESG</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:01:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	31/01/2025			140:29:00	52:32:00	TURNO			
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/01/2025		QUARTA-FEIRA								
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
04/01/2025		SÁBADO								
05/01/2025		DOMINGO								
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00	
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00	
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00	
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	
11/01/2025		SÁBADO								
12/01/2025		DOMINGO								
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	8:55:00	0:00:00	8:55:00	7:08:00	1:00:00	17:03:00	
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:53:00	1:00:00	16:55:00	
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:09:00	
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00	
18/01/2025		SÁBADO								
19/01/2025		DOMINGO								
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00	
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:54:00	
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:59:00	
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00	
25/01/2025		SÁBADO								
26/01/2025		DOMINGO								
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	8:54:00	0:00:00	8:54:00	7:07:00	1:00:00	17:01:00	
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	8:56:00	0:00:00	8:56:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00	
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	8:54:00	0:00:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00	
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	7:53:00	0:00:00	7:53:00	7:08:00	1:00:00	16:01:00	

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIVAR O JOGO</div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONCEITUANDO A QUALIDADE</div></div><div><div>PARA MELHORAR A PERFORMANCE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>ES</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:11:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	31/01/2025			139:59:00	53:12:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:05:00	8:05:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:01:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	8:56:00	8:56:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:50:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:54:00	1:00:00	16:53:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:08:00	8:08:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:53:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	8:50:00	8:50:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:54:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:56:00	8:56:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:06:00	0:00:00	9:06:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	8:59:00	0:00:00	8:59:00	6:52:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	7:52:00	0:00:00	7:52:00	7:08:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVAR O JOGO</div></div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUINDO O FUTURO</div></div><div><div>TRANSFORMANDO IDEIAS EM PROJETOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:14:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	31/01/2025			140:03:00	53:11:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:01:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	8:52:00	8:52:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:50:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	17:00:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:53:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:02:00	0:00:00	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:08:00	1:00:00	17:04:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:09:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:54:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:52:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:07:00	0:00:00	9:07:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:06:00	0:00:00	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:53:00	0:00:00	8:53:00	7:08:00	1:00:00	17:01:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	7:59:00	0:00:00	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONCEITUANDO A DIMENSÃO DO PROJETO</div></div><div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		193:39:00	EQUIPAMENTO: TRATOR				
	FIM	31/01/2025			140:48:00	52:51:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA	TRTR 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
03/01/2025		SEXTA-FEIRA	TRTR 01	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	TRTR 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
07/01/2025		TERÇA-FEIRA	TRTR 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:52:00
08/01/2025		QUARTA-FEIRA	TRTR 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:55:00
09/01/2025		QUINTA-FEIRA	TRTR 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:51:00	1:00:00	16:57:00
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	TRTR 01	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	TRTR 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	TRTR 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	TRTR 01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	TRTR 01	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	TRTR 01	8:01:00	8:01:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	TRTR 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	TRTR 01	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:52:00	1:00:00	16:51:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	TRTR 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	TRTR 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:50:00	1:00:00	16:55:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	TRTR 01	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	TRTR 01	8:53:00	0:00:00	8:53:00	7:07:00	1:00:00	17:00:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	TRTR 01	9:06:00	0:00:00	9:06:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	TRTR 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	TRTR 01	8:52:00	0:00:00	8:52:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	TRTR 01	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARMO

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO (EMERGENCIAL)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORMA MANTENHA PAR O DESEMPENHO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		130:58:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO				
	FIM	31/01/2025			84:56:00	46:02:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	KSX 4S46	8:12:00	5:01:00	3:11:00	6:52:00	1:00:00	16:04:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KSX 4S46	9:00:00	5:00:00	4:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KSX 4S46	8:51:00	5:06:00	3:45:00	7:07:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KSX 4S46	9:08:00	6:43:00	2:25:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KSX 4S46	9:00:00	6:45:00	2:15:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KSX 4S46	8:00:00	6:00:00	2:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KSX 4S46	9:03:00	4:02:00	5:01:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KSX 4S46	8:40:00	5:45:00	2:55:00	7:10:00	1:00:00	16:50:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KSX 4S46	9:05:00	6:05:00	3:00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KSX 4S46	7:58:00	5:43:00	2:15:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KSX 4S46	9:03:00	5:28:00	3:35:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KSX 4S46	9:08:00	6:43:00	2:25:00	6:53:00	1:00:00	17:01:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KSX 4S46	9:00:00	7:15:00	1:45:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KSX 4S46	8:53:00	6:18:00	2:35:00	7:00:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KSX 4S46	7:57:00	3:02:00	4:55:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				CARMO (EMERGENCIAL)	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JEJO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PARA BUSCAR A APERFEIÇOADA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			130:28:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	31/01/2025		84:26:00		46:02:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	KYW 1369	7:58:00	4:47:00	3:11:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYW 1369	9:00:00	5:00:00	4:00:00	6:54:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	KYW 1369	8:51:00	5:06:00	3:45:00	7:07:00	1:00:00	16:58:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	KYW 1369	9:08:00	6:43:00	2:25:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	KYW 1369	9:00:00	6:45:00	2:15:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	KYW 1369	8:00:00	6:00:00	2:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	KYW 1369	9:03:00	4:02:00	5:01:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	KYW 1369	8:40:00	5:45:00	2:55:00	7:10:00	1:00:00	16:50:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	KYW 1369	9:05:00	6:05:00	3:00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	KYW 1369	7:58:00	5:43:00	2:15:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYW 1369	9:03:00	5:28:00	3:35:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	KYW 1369	8:58:00	6:33:00	2:25:00	6:53:00	1:00:00	16:51:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	KYW 1369	8:54:00	7:09:00	1:45:00	7:09:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	KYW 1369	8:53:00	6:18:00	2:35:00	7:00:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	KYW 1369	7:57:00	3:02:00	4:55:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO (EMERGENCIAL)	<div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUINDO PARA A DIFERENÇA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div>certified</div><div>certified</div><div>certified</div><div>certified</div><div>certified</div><div>certified</div></div><div><div>certified</div><div>certified</div><div>certified</div><div>certified</div><div>certified</div><div>certified</div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025		130:48:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA				
	FIM	31/01/2025			84:46:00	46:02:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 04	8:08:00	4:57:00	3:11:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 04	9:01:00	5:01:00	4:00:00	6:53:00	1:00:00	16:54:00
14/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 04	8:51:00	5:06:00	3:45:00	7:08:00	1:00:00	16:59:00
15/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 04	9:08:00	6:43:00	2:25:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
16/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 04	8:54:00	6:39:00	2:15:00	7:07:00	1:00:00	17:01:00
17/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 04	7:58:00	5:58:00	2:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 04	9:02:00	4:01:00	5:01:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 04	9:02:00	6:07:00	2:55:00	6:53:00	1:00:00	16:55:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 04	8:57:00	5:57:00	3:00:00	6:54:00	1:00:00	16:51:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 04	7:56:00	5:41:00	2:15:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 04	9:07:00	5:32:00	3:35:00	6:53:00	1:00:00	17:00:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 04	9:00:00	6:35:00	2:25:00	6:50:00	1:00:00	16:50:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 04	8:55:00	7:10:00	1:45:00	7:10:00	1:00:00	17:05:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 04	8:52:00	6:17:00	2:35:00	7:01:00	1:00:00	16:53:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 04	7:57:00	3:02:00	4:55:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00

22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA				CARMO (CÓRREGO DA PRATA)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BILHARES E ACOMPANHAMENTO</div></div><div><div><div>CARBONO</div><div>HELIUM</div></div><div><div><div>ETHOS</div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>SECRETARIA DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</div></div><div><div><div>SECRETARIA DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</div><div>SECRETARIA DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</div></div><div><div><div>SECRETARIA DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</div><div>SECRETARIA DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/01/2025			79:30:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 17T			
	FIM	31/01/2025		61:50:00		17:40:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/01/2025		QUARTA-FEIRA							
02/01/2025		QUINTA-FEIRA							
03/01/2025		SEXTA-FEIRA							
04/01/2025		SÁBADO							
05/01/2025		DOMINGO							
06/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
07/01/2025		TERÇA-FEIRA							
08/01/2025		QUARTA-FEIRA							
09/01/2025		QUINTA-FEIRA							
10/01/2025		SEXTA-FEIRA							
11/01/2025		SÁBADO							
12/01/2025		DOMINGO							
13/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
14/01/2025		TERÇA-FEIRA							
15/01/2025		QUARTA-FEIRA							
16/01/2025		QUINTA-FEIRA							
17/01/2025		SEXTA-FEIRA							
18/01/2025		SÁBADO							
19/01/2025		DOMINGO							
20/01/2025		SEGUNDA-FEIRA							
21/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:01:00	7:01:00	2:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
22/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	8:25:00	0:40:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
23/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	5:51:00	3:15:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00
24/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:04:00	7:34:00	0:30:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
25/01/2025		SÁBADO							
26/01/2025		DOMINGO							
27/01/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:02:00	4:52:00	4:10:00	7:06:00	1:00:00	17:08:00
28/01/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:01:00	8:41:00	0:20:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
29/01/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	5:08:00	3:55:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
30/01/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	8:35:00	0:25:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
31/01/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:08:00	5:43:00	2:25:00	6:59:00	1:00:00	16:07:00




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **17ª** MEDIÇÃO: **22ª** PERÍODO: **01/01/2025** a **31/01/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL



MUNICÍPIO: AREAL

DocuSigned by:


Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

	
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTRATO:	33/2023
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
ETAPA:	17ª
MEDIDAÇÃO:	22ª
PERÍODO:	01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
MUNICÍPIO: BOM JARDIM	MUNICÍPIO: BOM JARDIM

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div>	
<div>OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div>	
<div>CONTRATO:33/2023</div>	
<div>EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div>	
<div>ETAPA:17ªMEDIÇÃO: 22ªPERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025</div>	
<div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div>	
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div>	<div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div>
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div>	<div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div>

DocuSigned by:

Andre Rangel

6C B470999306476

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		17ª		MEDIDAÇÃO: 22ª		PERÍODO: 01/01/2025		a 31/01/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									
									
MUNICÍPIO: CORDEIRO					MUNICÍPIO: CORDEIRO				

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306479

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		17ª		MEDIDAÇÃO: 22ª		PERÍODO: 01/01/2025		a 31/01/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

	
MUNICÍPIO: ITAOCARA	MUNICÍPIO: ITAOCARA
	
MUNICÍPIO: ITAOCARA	MUNICÍPIO: ITAOCARA

<div>DocuSigned by:  Dimensional Engenharia Ltda</div>	<div>Fiscalização</div>
---	-------------------------

							
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
CONTRATO:		33/2023					
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.					
ETAPA:		17ª		MEDICÃO: 22ª		PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO							

	
MUNICÍPIO: SUMIDOURO	MUNICÍPIO: SUMIDOURO
	
MUNICÍPIO: SUMIDOURO	MUNICÍPIO: SUMIDOURO

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB478999386478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

			Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade		GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
CONTRATO:	33/2023				
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.				
ETAPA:	17ª	MEDIÇÃO:	22ª	PERÍODO:	01/01/2025 a 31/01/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

	
MUNICÍPIO: SAPUCAIA	MUNICÍPIO: SAPUCAIA
	
MUNICÍPIO: SAPUCAIA	MUNICÍPIO: SAPUCAIA

DocuSigned by:

Andre Rangel

60B470999398476
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div>	
<div>OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div>	
<div>CONTRATO:33/2023</div>	
<div>EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div>	
<div>ETAPA:17ªMEDIÇÃO: 22ªPERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025</div>	
<div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div>	
<div></div> <div>MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS</div>	<div></div> <div>MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS</div>
<div></div> <div>MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS</div>	<div></div> <div>MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS</div>
<div></div> <div>MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS</div>	<div></div> <div>MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS</div>

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Rubrica


DS

DS

Fiscalização

<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div>	
<div>OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div>	
<div>CONTRATO:33/2023</div>	
<div>EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div>	
<div>ETAPA:17ªMEDIÇÃO: 22ªPERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025</div>	
<div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div>	
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO</div>	<div>MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO</div>
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO</div>	<div>MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO</div>

DocuSigned by:




Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div>	
<div>OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div>	
<div>CONTRATO:33/2023</div>	
<div>EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div>	
<div>ETAPA:17ªMEDIÇÃO: 22ªPERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025</div>	
<div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div>	
<div></div> <div>MUNICÍPIO: CARMO</div>	<div></div> <div>MUNICÍPIO: CARMO</div>
<div></div> <div>MUNICÍPIO: CARMO</div>	<div></div> <div>MUNICÍPIO: CARMO</div>

DocuSigned by:



Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div>	
<div>OBRA/SERVIÇO:<div>SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div></div>	
<div>CONTRATO:<div>33/2023</div></div>	
<div>EMPRESA:<div>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div></div>	
<div>ETAPA:<div>17ª</div></div>	
<div>MEDICÃO:<div>22ª</div></div>	
<div>PERÍODO:<div>01/01/2025</div></div>	
<div>a</div>	
<div>31/01/2025</div>	
<div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div>	
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: CANTAGALO</div>	<div>MUNICÍPIO: CANTAGALO</div>
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: CANTAGALO</div>	<div>MUNICÍPIO: CANTAGALO</div>

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 77 Saldo: 283

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 01/01/2025 quarta-feira

Jornada: 07:00 17:00

Nº D.O.: 077

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									17	17
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
Total M.O.															17

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
Total Equipatºs											9

SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICIPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 78 | Saldo: 282

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 02/01/2025 | quinta-feira

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 078

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				17	70
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	24						1	50
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	14	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	3	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	70

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ E BONSUCESSO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

INEA SOLICITOU DISPENSA DOS CAMINHÕES BASCULANTES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

CONTRATADA: 00547199806478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 79

Saldo: 281

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				17	70
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	24						1	50
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	14	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	3	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	70

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

INEA SOLICITOU INÍCIO DE FRENTE DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO RIO PAQUEQUER (CENTRO) PARA O DIA 06/01/2025

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ E BONSUCESSO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADO 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 80 Saldo: 280

Dia: 04/01/2025 sábado

Condições Climáticas

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 080

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									17	17
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	17

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-		
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico		9	
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-		
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero					
												Total Equipatºs	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6582470089306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 05/01/2025 domingo

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 081

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 81 Saldo: 279

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									17	17
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
														Total M.O.	17

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470990306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 82 | Saldo: 278

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 06/01/2025 | segunda-feira

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 082

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	39	1				18	78
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	25						1	51
														Total M.O.	129

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	3	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	78

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (CENTRO)

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ E BONSUCESSO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

606479969206478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 83 Saldo: 277

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 07/01/2025 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 083

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	39	1				18	78
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	25						1	51
														Total M.O.	129

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Muncie	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	3	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	78

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA


MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:


COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONFIRMADO 306478...


FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 84 | Saldo: 276

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva
Noite	Bom		Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 08/01/2025 | quarta-feira

Jornada 07:00 | 17:00

Nº D.O. 084

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	39	1				18	78
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	25						1	51
														Total M.O.	129

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	3	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	78

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

INEA SOLICITOU, DE FORMA EMERGENCIAL, O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS DEVIDO ÀS CHUVAS, COM INÍCIO PREVISTO PARA O DIA 09/01/2025

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), CORDEIRO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 09/01/2025 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 085

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 85 Saldo: 275

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva
Noite	Bom		Nubl		Chuva

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	40	1				18	79
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	26						1	52
														Total M.O.	131

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta		2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico		9
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	4	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipatºs	80

SERVIÇOS EXECUTADOS

DEVIDO ÀS CHUVAS, O INEA SOLICITOU, EM CARÁTER EMERGENCIAL, O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS NOS MUNICÍPIOS DE CARMO, CANTAGALO E BOM JARDIM, COM INÍCIO PREVISTO PARA O DIA 10/01/2025

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

INÍCIO DO SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

INEA DEU COMO CONCLUÍDO OS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO, SOLICITANDO A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO FINAL DO DIA

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS) E DUAS BARRAS (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

662470990306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

86

Saldo:

274

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 10/01/2025 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 086

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	42	1				21	84
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	28						1	54
														Total M.O.	138

EQUIPAMENTOS

Escavac. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	20	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	5	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	7	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	84

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

DEVIDO AS FORTES CHUVAS, INÍCIO DO SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

INÍCIO DO SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO) E CANTAGALO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA 09306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022	
Contrato: 33/2023	
Dia:	11/01/2025 sábado
Jornada	07:00 17:00
Nº D.O.	087

Endereço					
Início:	17/10/2024	Prazo (dias)	360	Decorridos:	87
Saldo:		273			
Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl		Chuva X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

EFETIVO															
Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	21

EQUIPAMENTOS															
Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-			-	
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	-			9	
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-			-	
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-				
														Total Equipatºs	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO) E CANTAGALO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 6CB470999306478...
 CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 88

Saldo: 272

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 12/01/2025

domingo

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 088

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
														Total M.O.	21

EQUIPAMENTOS

Escavac. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO) E CANTAGALO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

66B470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

89

Saldo:

271

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 13/01/2025segunda-feira

Jornada07:0017:00

Nº D.O.089

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	43	1				21	85
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	28						1	54
														Total M.O.	139

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	20	Caminhão Muncie	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	6	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	7	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	85

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO) E CANTAGALO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

666479009306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 90

Saldo: 270

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 14/01/2025

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

090

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	43	1				21	85
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	28						1	54
														Total M.O.	139

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	20	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	6	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	7	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	85

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

INEA SOLICITOU INÍCIO DE SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL, DEVIDO AS CHUVAS, PARA LIMPEZA DAS RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS, TALUDES E MARGENS DOS RIOS, PARA O DIA 15/01/2025

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO) E CANTAGALO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

8CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 91

Saldo: 269

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 15/01/2025 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 091

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	44	1				22	87
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	29						1	55
														Total M.O.	142

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta		2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico		9
Caminhão Bas. Toco	6	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipatºs	87

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

INÍCIO DO SERVIÇO FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CARMO E CANTAGALO

SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NOS MUNICÍPIOS DE CARMO E CANTAGALO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

66B470009306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 92

Saldo: 268

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 16/01/2025 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 092

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	44	1				22	87
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	29						1	55
														Total M.O.	142

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	6	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	87

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO, CARMO E CANTAGALO

DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS, SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NOS MUNICÍPIOS DE CORDEIRO, CARMO E CANTAGALO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 93 Saldo: 267

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 17/01/2025 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 093

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	44	1				22	87
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	29						1	55
														Total M.O.	142

EQUIPAMENTOS

Escavád. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	20	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	87

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO, CARMO E CANTAGALO

SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS NOS MUNICÍPIOS DE CORDEIRO, CARMO E CANTAGALO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470989306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 94 Saldo: 266

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 18/01/2025 sábado

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 094

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					2			1	17					22	42
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
							1	6							7
														Total M.O.	49

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Muncie	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	1	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	1	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	37

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, OS MUNICÍPIOS DE TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO ESTÃO EM ATIVIDADE NO SÁBADO

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONFIRMADO 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 96

Saldo: 264

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 20/01/2025

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

096

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	47	1				22	90
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	29						1	55
														Total M.O.	145

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	23	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	90

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO E CANTAGALO

DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS, SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NOS MUNICÍPIOS DE CORDEIRO E CANTAGALO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CARMO

INEA SOLICITOU, DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS, INÍCIO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA PRATA PARA INÍCIO DIA 21/01/2025

SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereco

Contrato: 33/2023

Início:	17/10/2024	Prazo (dias)	360	Decorridos:	97	Saldo:	263
----------------	-------------------	---------------------	------------	--------------------	-----------	---------------	------------

Dia:	21/01/2025	terça-feira
-------------	------------	-------------

Jornada	07:00	17:00
----------------	-------	-------

Nº D.O.	097
---------	-----

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	47	1				23	91
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	30						1	56
														Total M.O.	147

EQUIPAMENTOS

[illegible]

SERVICIOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS, INEA SOLICITOU DE FORMA EMERGENCIAL SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE, PARA O DIA 22/01/2025

SERVICO EM CARÁTER EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVICO EM CARÁTER EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CARMO

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO FORMA EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS, TALUDES E MARGENS DOS RIOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:	
----------------------------	--

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

- DocuSigned by:

Andre Rangel

~~CONFIDENTIAL~~ 0999306478..

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

- DS

- DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 98 Saldo: 262

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva
Noite	Bom		Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 22/01/2025 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 098

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	47	1				24	92
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	31						1	57
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	16	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	23	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	92

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

INÍCIO DOS SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONFIRMADO 06478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 99 Saldo: 261

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 23/01/2025 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 099

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	47	1				24	92
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	31						1	57
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	16	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	23	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	92

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Contrato: 33/2023

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 100

Saldo: 260

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Dia: 24/01/2025

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

100

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	47	1				24	92
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	31						1	57
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escavac. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	16	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	23	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	92

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONFIRMAR 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 101

Saldo: 259

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 25/01/2025

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

101

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									24	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
Total M.O.															24

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
Total Equipatºs											9

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 102 | Saldo: 258

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 26/01/2025 | domingo

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 102

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									24	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
Total M.O.															24

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
Total Equipatºs											9

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 103 Saldo: 257

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 27/01/2025 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 103

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	47	1				24	92
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	31						1	57
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	16	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	23	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	92

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS, TALUDES E MARGENS DOS RIOS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, BONSUCESSO E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470989306478...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 105 Saldo: 255

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 29/01/2025 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 105

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	47	1				24	92
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	31						1	57
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escavac. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	16	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	23	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	92

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SANTA ROSA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre e SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Prata e SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 106

Saldo: 254

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 30/01/2025

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

106

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	47	1				24	92
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	31						1	57
														Total M.O.	149

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	16	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta		2
Caminhão Bas. Trucado	24	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico		9
Caminhão Bas. Toco	6	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipatºs	92

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

INEA SOLICITOU, DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS, INÍCIO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO MANANCIAL PARA INÍCIO DIA 31/01/2025

SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, SANTA ROSA E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 107 Saldo: 253

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva
Noite	Bom		Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 31/01/2025 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 107

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	47	1				25	93
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				19	1	32						1	58
														Total M.O.	151

EQUIPAMENTOS

Escavac. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	17	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	24	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	9	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	6	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	8	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	93

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS, DA LAGOA JACARANDÁ, SANTA ROSA E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel

69479889306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Recuperação Ambiental

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, nº. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob nº 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 24/2023, realizada por meio do processo administrativo nº SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exm^a. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto nº 3.149/80 e Decreto nº 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R\$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais)**, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1º, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

DS
EM

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da **CONTRATADA** estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade da **CONTRATADA**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a **CONTRATADA** a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na **CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA**.

PARÁGRAFO QUARTO – A **CONTRATADA** deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A **CONTRATADA** deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à **CONTRATADA**, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do **CONTRATANTE**, observado o percentual de desconto a que se refere ao **PARÁGRAFO OITAVO**.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
- b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
- c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da **CONTRATADA**, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela **CONTRATADA**, a garantia reverterá integralmente ao **CONTRATANTE**, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o **CONTRATANTE** se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos.

EM

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151

PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617

NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
- II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
- III. exercer a fiscalização do contrato;
- IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
- II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
- III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
- IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
- V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;
- VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
- VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;
- VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04”, constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

- I - até 200 empregados..... 2%;
- II - de 201 a 500..... 3%;
- III - de 501 a 1.000..... 4%;
- IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS
EM

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;
- b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
- c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
- d) violação do direito de propriedade industrial;
- e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;
- f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;
- g) esbulho possessório;
- h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei nº 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item “administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

- a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;
- b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
- c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- a) devolução da garantia;
- b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
- c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

- a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);
- b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da Lei nº 10.520/02);
- c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

DS
EM

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

- a) o Edital e seus Anexos;
- b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS
EM

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Philippe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023

SEI nº 60998827

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS. Processo nº SEI-260007/006877/2024.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE FIOS GUIA E EXTRATOR DE TROM-BO. Processo nº SEI-260008/010102/2023.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 14:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URINALISE PPC. Processo nº SEI-260006/031197/2024.	
Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br	
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE PRODUÇÃO	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 512/2024. PARTES: ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBJETO: A formação da segunda turma do curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, para 30 (trinta) alunos, em temas relativos à história política e social da cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP). TÉRMINO: 30/09/2026. VALOR: R\$ 616.000,00. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2024. PROCESSO Nº SEI-260006/033504/2024.	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2023. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRAM e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ e na condição de interveniente administrativo e financeiro, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 014/2023, relativo à prestação de serviços técnico e científico especializado para diagnóstico de aspectos essenciais (estudos de diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e ambiental) à operacionalização unificada das linhas existentes no serviço público de transporte metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, considerando diferentes cenários prospectivos, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato VALOR: Em razão deste Termo Aditivo não antever valor e de já ter sido pago o montante de R\$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), restará ao CONTRATANTE pagar a CONTRATADA o valor total de R\$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mantendo as mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona do Contrato nº 014/2023. PRAZO: 6 (seis) meses, totalizando o prazo do contrato em 12 (doze) meses de 26/09/2024 à 26/03/2025. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº SEI-100001/001672/2023.	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 006/2024. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, e empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS. OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos na modalidade alimentação, com carga automática - on-line (doravante designados cartões-alimentação ou simplesmente cartões, conforme o caso), bem como dos respectivos valores de carga ou créditos (doravante designados apenas valores de carga) relativos à concessão de benefício natalino aos funcionários que atuam nas atividades da SEAS, para aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer a ceia de Natal, na forma do Termo de Referência. VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 100.539,90 (cem mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos). DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº SEI-070001/001798/2024.	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
RETIFICAÇÃO D.O. DE 20/09/2024 PÁGINA 54 - 2ª COLUNA	
EXTRATO DE TERMO	
Processo nº SEI-070002/002340/2024.	
Onde se lê: ..., DATA DE ASSINATURA:04/09/2024 ...	
Leia-se: ..., DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024 ...	
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 21/2024. PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA e a CM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTE LTDA. OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de prestação de serviços técnicos de assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva dos componentes internos e externos, incluindo revisão geral, com o fornecimento de mão-de-obra especializada, insumos e material com cobertura total de peças originais, em 3 (três) elevadores de passageiros da marca ATLAS SCHINDLER	


S.A, instalados no prédio do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no RIO DE JANEIRO, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato.
PRAZO: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
VALOR: O preço total do Contrato é de R\$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), considerando o prazo total da sua vigência, e de R\$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente a parcela mensal.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2024.
PROCESSO Nº SEI-070002/002494/2024.

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE TERMO	
INSTRUMENTO: Termo de Ajustamento de Conduta de Conversão de Multa Sem Ajuste de Cessação e/ou Reparação de Dano Ambiental (TACCM,INEA.06/2024). PARTES: Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com a empresa Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO). OBJETO: Estabelecer os prazos e condições para que a Compromissada cumpra as obrigações advindas da conversão de multa referente ao Auto de Infração COGEFISEAI/00149605, lavrado nos autos do processo nº SEI-E-07/002.7238/2016, por meio de depósito do valor final na conta bancária destinada ao Mecanismo para Conservação da Biodiversidade (Fundo da Mata Atlântica - FMA), na forma da alínea "c" do art. 3º-C da Lei Estadual nº 6.572/2013. PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR: R\$ 1.028.029,26 (um milhão, vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/09/2024. PROCESSO Nº SEI-E-07/002.7238/2016.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO. Primeiro Termo Aditivo nº 56/2024 ao Contrato INEA nº 33/2023. PARTES: INEA e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA Nº33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público. VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 3.572.084,24 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando o contrato o valor de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). PRAZO: Não se aplica. DATA DE ASSINATURA: 27/09/2024. PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EDITAL	
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a ausência do proprietário para a entrega da Notificação nº SUPBGNOT/01136853. Processo nº SEI-070007/000706/2021. CONVOCA:	
NOME: REGINALDO CHAVES PEREIRA DA SILVA. CPF: 056.663.977-70. ENDEREÇO: ESTRADA MARTHA ALCÂNTARA FARES, S/N (22°31'53.6" S / 42°56'41.6" O) - COTIA - GUAPIMIRIM - RJ.	
O convocado ou seu representante legal deverá comparecer na SUPBG, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro - Niterói - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a Notificação nº SUPLAJNOT/01135557 emitida em 29/05/2024. Processo nº SEI-070002/009257/2024. CONVOCA:	
NOME: COMPANHIA SALINAS PERYNAS. CNPJ Nº: 33.035.759/0003-20. ENDEREÇO: Estrada de Perynas, s/n - Ponta da Costa - Cabo Frio.	
O convocado ou seu representante legal deverá comparecer no INEA, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Bernardo Vasconcelos, 154 - Centro - Araruama - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161053	
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO CNPJ: 39.485.438/0001-42 ENDEREÇO: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2986 - SÃO BERNARDO- BELFORD ROXO-RJ DESCRIÇÃO: Pelo não atendimento da notificação SUPBGNOT/01135756, recebida em 12 de junho de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.215,82. PROCESSO Nº SEI-070002/016010/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161050	
NOME: JV 2 TRANSPORTES LTDA ME CNPJ: 13.855.932/0001-68 ENDEREÇO: RUA ITAGUAÍ LT 32, QD 72 - VISTA ALEGRE-SÃO GONÇALO/RJ DESCRIÇÃO: Por utilizar recurso hídrico sem a devida licença. Por esta conduta lesiva ao meio ambiente, com fulcro no artigo 64, da Lei Estadual nº 3467, de 14/09/2000, V.Sª fica sujeito às penalidades do artigo 2º inciso II. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ R\$ 9.390,29. PROCESSO Nº SEI-070002/006200/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043	
NOME: L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA CNPJ: 05.050.985/0001-83 ENDEREÇO: AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS DESCRIÇÃO: Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos perigosos, infringindo o art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 8.519,10 PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/001626/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161063	
NOME: IARA FONSECA ALVES CNPJ: 675.931.277-53 ENDEREÇO: TRAVESSA LAURINDO DE SOUZA Nº 43 FUNDOS - FONSECA-NITERÓI - RJ DESCRIÇÃO: por não atendimento à notificação nº SUPBGNOT/01128983, recebida em 9 de março de 2023, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.050,93. PROCESSO Nº SEI-070007/000739/2023	

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160971	
NOME: Vanderlei José Gonçalves. CNPJ/CPF Nº: 763.105.747-87. ENDEREÇO: Estrada Minerva, Km 0. MUNICÍPIO: São José do Vale do Rio Preto - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 90 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/0000132/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160967	
NOME: Condomínio Recanto Pimenteiras I. CNPJ/CPF Nº: 32.099.662/0001-57. ENDEREÇO: Estrada Das Pimenteiras, 2188, 208. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/000216/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160980	
NOME: Várzea Futebol Clube. CNPJ/CPF Nº: 28.859.981/0001-46. ENDEREÇO: Rua Manoel José Lebrão, 1364. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070002/015141/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161055	
NOME: ALICE DA COSTA ALVES SANTANA. CPF Nº: 582.877.017-91. ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2145- CANECA FINA- GUAPIMIRIM. DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT/01124241 anteriormente emitido; com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.148,13. PROCESSO Nº SEI-070002/013179/2024.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161036	
NOME: A Q PEREIRA SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 27.506.104/0001-29 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SIQUEIRA, 331 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.900,12 PROCESSO Nº SEI-070002/019625/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161031	
NOME: AUTO POSTO NUNES HAMMERS LTDA CNPJ/CPF Nº 07.241.542/0001-03 ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTE 01 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019837/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161039	
NOME: A M D BRASIL DEMOLIÇÕES E RECICLAGEM LTDA CNPJ/CPF Nº 14.846.899/0001-72 ENDEREÇO: AV DAS AMÉRICAS, 3500, LE MONDE ED. HONG KONG, 2000 BLOCO 6 - SALA 215 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019469/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161040	
NOME: ADG DE JESUS TRANSPORTES ME CNPJ/CPF Nº 05.014.171/0001-93 ENDEREÇO: AVENIDA DALVINA CABRAL LIMA, S/N, QD. 46 - LOTE 6 MUNICÍPIO: ITAGUAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019207/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161028	
NOME: CHEINARA DETETILAR LTDA CNPJ/CPF Nº 29.861.671/0001-29 ENDEREÇO: RUA EUGÊNIA DE ALMEIDA MAIA, Nº 07 MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.132,88 PROCESSO Nº SEI-070002/019206/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161030	
NOME: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS CNPJ/CPF Nº 10.215.988/0008-36 ENDEREÇO: ESTRADA INTENDENTE MAGALHAES, 384 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 18.734,67 PROCESSO Nº SEI-070002/010725/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161032	
NOME: ACESSO CANAIS E URBANIZAÇÃO LTDA CNPJ/CPF Nº 28.086.015/0001-33 ENDEREÇO: RUA GERALDO BERNARDO DA COSTA, S/N, QUADRA 15 - LOTE 19 - SEÇÃO 15 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.696,47 PROCESSO Nº SEI-070002/019201/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161033	
NOME: BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF Nº 11.142.575/0001-65 ENDEREÇO: RUA JOÃO TORQUATO, 22 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019927/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161029	
NOME: CONQUISTA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ/CPF Nº 16.690.507/0001-54 ENDEREÇO: ESTRADA RIO MAGE, Nº 3111 MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS INFRAÇÃO: Artigo 91 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 23.645,90 PROCESSO Nº SEI-070002/020770/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160997	
NOME: Canoas Shopping Comércio Ltda ME. CNPJ/CPF Nº 36.462.331/0001-90. ENDEREÇO: Avenida Feliciano Sodré, 221, loja A e sobreloja 01. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010326/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160996	
NOME: Condomínio Edifício New Fashion Center. CNPJ/CPF Nº 01.630.529/0001-51. ENDEREÇO: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 20. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010328/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160990	
NOME: TURP Transporte Urbano De Petrópolis. CNPJ/CPF Nº 17.337.846/0001-14. ENDEREÇO: Rodovia BR 040, S/N, KM 61,8. MUNICÍPIO: Petrópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/014671/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161054	
NOME: AMARILDO GERMANO AUGUSTO CPF: 014.959.737-19 ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2143 - Bairro Caneca Fina - Guapimirim - RJ DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT.01124226 anteriormente emitido, com fulcro no Artigo 76 da Lei 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.118,81. PROCSO Nº SEI-070002/013152/2024	

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		17ª		MEDIDAÇÃO: 22ª		PERÍODO: 01/01/2025		a 31/01/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

	
MUNICÍPIO: AREAL	MUNICÍPIO: AREAL
	
MUNICÍPIO: AREAL	MUNICÍPIO: AREAL

DocuSigned by:

606470999300470
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

							
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
CONTRATO:		33/2023					
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.					
ETAPA:		17ª		MEDIDAÇÃO: 22ª		PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO							
							
MUNICÍPIO: BOM JARDIM				MUNICÍPIO: BOM JARDIM			

DocuSigned by:

Andre Rangel

608470999306478
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div>	
<div>OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div>	
<div>CONTRATO:33/2023</div>	
<div>EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div>	
<div>ETAPA:17ªMEDIÇÃO: 22ªPERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025</div>	
<div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div>	
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div>	<div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div>
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div>	<div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div>

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		17ª		MEDIDAÇÃO: 22ª		PERÍODO: 01/01/2025		a 31/01/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									
									
MUNICÍPIO: CORDEIRO					MUNICÍPIO: CORDEIRO				

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



<div><div><div>inec instituto estadual do ambiente</div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div>	
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTRATO:	33/2023
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
ETAPA:	17ª
MEDICÃO:	22ª
PERÍODO:	01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
MUNICÍPIO: ITAOCARA	MUNICÍPIO: ITAOCARA
	
MUNICÍPIO: ITAOCARA	MUNICÍPIO: ITAOCARA

DocuSigned by:

Andre Rangel

068470899306476

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização









Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO:

33/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

17ª

MEDICÃO: 22ª


PERÍODO: 01/01/2025

a

31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


	
MUNICÍPIO: SUMIDOURO	MUNICÍPIO: SUMIDOURO
	
MUNICÍPIO: SUMIDOURO	MUNICÍPIO: SUMIDOURO

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda
000270998305473

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		17ª		MEDIDAÇÃO: 22ª		PERÍODO: 01/01/2025		a 31/01/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

	
MUNICÍPIO: SAPUCAIA	MUNICÍPIO: SAPUCAIA
	
MUNICÍPIO: SAPUCAIA	MUNICÍPIO: SAPUCAIA

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

<div><div><div>inec instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div>	
<div>OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div><div><div>CONTRATO: 33/2023</div><div>EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div><div>ETAPA: 17ª</div></div><div>MEDIÇÃO: 22ª</div><div>PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025</div></div>	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS	MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS
	
MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS	MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS
	
MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS	MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda



Fiscalização

<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div>	
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTRATO:	33/2023
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
ETAPA:	17ª
MEDICÃO:	22ª
PERÍODO:	01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO	MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO
	
MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO	MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div>	
<div>OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div>	
<div>CONTRATO:33/2023</div>	
<div>EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div>	
<div>ETAPA:17ªMEDIÇÃO: 22ªPERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025</div>	
<div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div>	
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: CARMO</div>	<div>MUNICÍPIO: CARMO</div>
<div></div>	<div></div>
<div>MUNICÍPIO: CARMO</div>	<div>MUNICÍPIO: CARMO</div>

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização







Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



OBRA/SERVIÇO:





CONTRATO:
EMPRESA:
ETAPA:


SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

33/2023
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
17ª
MEDIDAÇÃO: 22ª

PERIODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
MUNICÍPIO: CANTAGALO	MUNICÍPIO: CANTAGALO
	
MUNICÍPIO: CANTAGALO	MUNICÍPIO: CANTAGALO

DocuSigned by:


Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 414C96E7-5537-4409-8058-B6C8F3104320

Status: Concluído

Assunto: 22ª MEDIÇÃO - 17ª ETAPA NORNAL - OBRA 00.232

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 255

Assinaturas: 55

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 449

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 186.205.22.24

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

06/03/2025 11:11:46

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Andre Rangel
6CB470999306478...

Registro de hora e data

Enviado: 10/03/2025 12:21:44

Visualizado: 10/03/2025 13:04:37

Assinado: 10/03/2025 13:06:25

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.40.42.25

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
[Handwritten Signature]

Enviado: 10/03/2025 12:21:43

Visualizado: 10/03/2025 12:25:37

Assinado: 10/03/2025 12:32:48

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.27.28.32

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
[Handwritten Signature]

Enviado: 10/03/2025 12:21:44

Visualizado: 10/03/2025 12:25:33

Assinado: 10/03/2025 12:28:12

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
EM

Enviado: 10/03/2025 12:21:44

Visualizado: 10/03/2025 12:22:08

Assinado: 10/03/2025 12:22:46

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<div><div>Rubrica</div></div> Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.201.189.182	Enviado: 10/03/2025 12:21:45 Visualizado: 10/03/2025 12:22:16 Assinado: 10/03/2025 12:22:53
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	10/03/2025 12:21:45
Entrega certificada	Segurança verificada	10/03/2025 12:22:16
Assinatura concluída	Segurança verificada	10/03/2025 12:22:53
Concluído	Segurança verificada	10/03/2025 13:06:25
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.