



Rio de Janeiro, 31 de março de 2025.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS
CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE
PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
LOTE 03”.

Processo N° 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA N° 33/2023.

Assunto:
ENCAMINHAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO – 18ª ETAPA NORMAL,
PERÍODO DE 01/02/2025 até 28/02/2025.

Prezados Senhores,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, n° 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a “**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTAS FISCAIS**: n.º 0008505 VALOR R\$ 915.520,17 (NOVECIENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TERESOPÓLIS; **NOTAS FISCAIS**: n.º 0008510 VALOR R\$ 34.995,34 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TRES RIOS; **NOTA FISCAL N.º 0008503 VALOR DE R\$ 620.638,29 (SEISCENTOS E VINTE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO; NOTA FISCAL N.º 0008500 VALOR DE R\$ 108.450,57 (CENTO E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CARMO; NOTA FISCAL N.º 0008498 VALOR R\$ 740.101,55 (SETECENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE AREAL; NOTA FISCAL N.º 0008499 VALOR DE R\$ 115.204,98 (CENTO E QUINZE MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO;**

Página 1 de 2




NOTA FISCAL N.º 0008501 VALOR DE R\$ 97.394,07 (NOVENTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CORDEIRO; NOTA FISCAL N.º 0008527 VALOR DE R\$ 195.229,63 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE ITAOCARA; NOTA FISCAL N.º 0008504 VALOR DE R\$ 59.072,23 (CINQUENTA E NOVE MIL E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SAPUCAIA; NOTA FISCAL N.º 0008507 VALOR DE R\$ 195.167,13 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SUMIDOURO; NOTA FISCAL N.º 0008508 VALOR DE R\$ 269.026,27 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE BOM JARDIM; NOTA FISCAL N.º 0008509 VALOR DE R\$ 273.150,98 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS; NOTA FISCAL N.º 0008506 VALOR DE R\$ 31.085,39 (TRINTA E UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO; TOTALIZANDO R\$ 3.655.036,60 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS...), bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à **23ª Medição de Serviços - 18ª Etapa Normal**, executados no período de **01/02/2025 até 28/02/2025**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.


Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

 6CB470999306478
 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Página 2 de 2





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008498

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 17:32:28

Código de Verificação

TERR-I3KG



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 20.587,91

Equipamentos: R\$ 652.904,50

Materiais : R\$ 66.609,14

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 740.101,55 (SETECENTOS QUARENTA MIL, CENTO E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.264,67

R\$ 8.881,22

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 740.101,55

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

740.101,55

3,00%

22.203,04

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de AREAL - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 706.752,62



Rubrica

DS

DS

DS

DS

| | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------|-------------------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | 00008499 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Data e Hora de Emissão | | |
| | - NOTA CARIOCA - | | 01/04/2025 17:36:52 | | |
| 20250401u00299904000160i00299904000160 | | Código de Verificação | | WTAZ-9GNF | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | Inscrição Estadual: --- |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo. | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 23ª medição/ 18ª etapa | | | | | |
| Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | | R\$ | 3.204,73 | | |
| Equipamentos: | | R\$ | 101.631,80 | | |
| Materiais : | | R\$ | 10.368,45 | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 115.204,98 (CIENTO E QUINZE MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) | | | | | |
| Retenção de COFINS | | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 352,52 | R\$ 1.382,46 | R\$ 0,00 | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | | | | | |
| VALOR DA NOTA = R\$ 115.204,98 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 115.204,98 | 5,00% | 5.760,24 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 107.709,76 | | | | | |


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008500

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 17:39:29

Código de Verificação

GBYB-ZLNZ



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 3.016,84

Equipamentos: R\$ 95.673,18

Materiais : R\$ 9.760,55

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 108.450,57 (CIENTO E OITO MIL, QUATROCIENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVO)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 331,85

Retenção de IRPJ R\$ 1.301,41

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 108.450,57

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

108.450,57

Aliquota (%)

3,00%

Valor do ISS (R\$)

3.253,51

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CARMO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 103.563,80


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008501

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 17:42:07

Código de Verificação

PUTT-Y4CF



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 2.709,28

Equipamentos: R\$ 85.919,32

Materiais : R\$ 8.765,47

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 97.394,07 (NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 298,02

R\$ 1.168,73

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 97.394,07

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

97.394,07

5,00%

4.869,70

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 91.057,62


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008503

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 17:48:52

Código de Verificação

ZZLV-KVVR



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 17.264,72

Equipamentos: R\$ 547.516,12

Materiais : R\$ 55.857,45

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 620.638,29 (SEISCENTOS E VINTE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 1.899,12

Retenção de IRPJ R\$ 7.447,88

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 620.638,29

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 620.638,29 | 3,00% | 18.619,14 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 592.672,37


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008504

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 17:51:34

Código de Verificação

1VX3-AQLL



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 1.643,25

Equipamentos: R\$ 52.112,48

Materiais : R\$ 5.316,50

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 59.072,23 (CINQUENTA E NINE MIL, SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 180,76

R\$ 708,87

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 59.072,23

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

59.072,23

2,00%

1.181,44

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 57.001,16


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008505

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 17:54:20

Código de Verificação

4AN6-HA6W



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 25.467,64

Equipamentos: R\$ 807.655,71

Materiais : R\$ 82.396,82

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 915.520,17 (NOVECIENTOS E QUIZE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E DEZESETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.801,44

R\$ 10.986,24

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 915.520,17

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

915.520,17

Aliquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

18.310,40

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 883.422,09


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008506

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 18:00:31

Código de Verificação

BNFN-DLZB



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São José do Vale do Rio Preto.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 864,72

Equipamentos: R\$ 27.422,98

Materiais : R\$ 2.797,69

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 31.085,39 (TRINTA E UM MIL, OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 95,12

R\$ 373,02

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 31.085,39

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

31.085,39

5,00%

1.554,26

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 29.062,99


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008507

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 18:04:36

Código de Verificação

UTTN-TXIP



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sumidouro.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 5.429,10

Equipamentos: R\$ 172.172,99

Materiais : R\$ 17.565,04

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 195.167,13 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 597,20

Retenção de IRPJ R\$ 2.342,01

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 195.167,13

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 195.167,13 | 5,00% | 9.758,35 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SUMIDOURO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 182.469,57


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008508

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 18:07:49

Código de Verificação

QPJV-3PVR



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Bom Jardim

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 7.483,69

Equipamentos: R\$ 237.330,22

Materiais : R\$ 24.212,36

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 269.026,27 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 823,21

R\$ 3.228,32

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 269.026,27

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

269.026,27

3,00%

8.070,78

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de BOM JARDIM - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 256.903,96


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008509

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 18:09:51

Código de Verificação

4SZ9-2LB4



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Duas Barras

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 7.598,43

Equipamentos: R\$ 240.968,96

Materiais : R\$ 24.583,59

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 273.150,98 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 835,83

R\$ 3.277,81

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 273.150,98

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

273.150,98

5,00%

13.657,54

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de DUAS BARRAS - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 255.379,80


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250401u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008510

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 18:12:07

Código de Verificação

2TUU-NLC4



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Três Rios

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 973,49

Equipamentos: R\$ 30.872,27

Materiais : R\$ 3.149,58

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 34.995,34 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVO)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 107,08

R\$ 419,94

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 34.995,34

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

34.995,34

5,00%

1.749,76

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 32.718,56


Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250402u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008527

Data e Hora de Emissão

02/04/2025 09:46:29

Código de Verificação

NBSD-2WFZ



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

23ª medição/ 18ª etapa

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 5.430,83

Equipamentos: R\$ 172.228,13

Materiais : R\$ 17.570,67

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 195.229,63 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 597,39

R\$ 2.342,76

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 195.229,63

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

195.229,63

Aliquota (%)

4,00%

Valor do ISS (R\$)

7.809,18

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 184.480,30

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ**, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de março de 2025

Atenciosamente,

RODRIGO DE BARROS LOPES
OAB/RJ 112.446
DIRETOR JURÍDICO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9B78-55E7-1C78-441D> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9B78-55E7-1C78-441D



Hash do Documento

AE896162F966D1657F9F13693B9D26E4959AB79297BF6C25294D22C2A85A39D8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/02/2025 é(são) :

☒ **Nome no certificado:** Rodrigo De Barros Lopes em 04/02/2025

09:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arrecadação do imposto de renda





incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento





de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 00.299.904/0001-60 | Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | |
| Período de Apuração Janeiro/2025 | Data de Vencimento 20/02/2025 | Número do Documento 07.16.25048.4278469-7 | Pagar este documento até 20/02/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000311320963 | | | Valor Total do Documento 70.472,80 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 4.414,70 | | | 4.414,70 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 3208 | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF | 714,56 | | | 714,56 |
| | 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 13.715,64 | | | 13.715,64 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.961,70 | | | 1.961,70 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 170,30 | | | 170,30 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:07.391.921/0001-71 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 8.942,48 | | | 8.942,48 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 867,37 | | | 867,37 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:30.182.814/0001-55 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 285,71 | | | 285,71 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 5.155,43 | | | 5.155,43 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 3

17/02/2025 08:48:45

85830000704 6 72800385250 9 51071625048 8 42784697101 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000704 6 72800385250 9 51071625048 8 42784697101 9



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25048.4278469-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 70.472,80

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14 | 247,50 | | | 247,50 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | 12.765,54 | | | 12.765,54 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31 | 181,33 | | | 181,33 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71 | 341,55 | | | 341,55 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60 | 3.036,32 | | | 3.036,32 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07 | 739,20 | | | 739,20 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91 | 638,48 | | | 638,48 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89 | 3.496,50 | | | 3.496,50 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62 | 2.594,97 | | | 2.594,97 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 315,32 | | | 315,32 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.253,76 | | | 2.253,76 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.326,60 | | | 1.326,60 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 6.307,84 | | | 6.307,84 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09 | | | | |
| | Totais | 70.472,80 | | | 70.472,80 |



Data da Transação: 19/02/2025
Nº Controle: 109.397.352.681.635.985
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858300007046 728003852509 510716250488 427846971019
Data do Pagamento: 19/02/2025
Número do Documento: 0716250484278469-7
Valor Total: R\$ 70.472,80
Autenticação Bancária: 067.992.517

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

GZhT5CYs iZuibFOR vsQ#QWbq bs6?w09J LATJV7J3 2lTtxPC2 kd?daZE5 hXcppMS8
RPg6RwRs fE@b?G6i L8MGpYlA rlOZ*j@v Xkm?faXw gNaFmN5o crxqWxwT 4RoPeRHo
jYRqRDl* ZjtahxcN UEQ?Obew Tp3YEmS7 TUr@LG48 mBUUFgKO 00501925 000400.4

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|--|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | | |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

| | | |
|--|--|---|
| CNPJ 00.299.904/0001-60 | Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | Pagar este documento até 20/02/2025 |
| Período de Apuração Janeiro/2025 | Data de Vencimento 20/02/2025 | Número do Documento 07.16.25048.4283280-2 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000311320963 | | Valor Total do Documento 226.562,12 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 169.829,74 | | | 169.829,74 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 | 3.363,04 | | | 3.363,04 |
| | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 53.369,34 | | | 53.369,34 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| Totais | | 226.562,12 | | | 226.562,12 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 08:49:31

85870002265 4 62120385250 9 51071625048 8 42832802693 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002265 4 62120385250 9 51071625048 8 42832802693 5



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25048.4283280-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 226.562,12

Pague com o PIX



DS

EM



Data da Transação: 19/02/2025
Nº Controle: 109.397.352.681.635.985
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858700022654 621203852509 510716250488 428328026935
Data do Pagamento: 19/02/2025
Número do Documento: 0716250484283280-2
Valor Total: R\$ 226.562,12
Autenticação Bancária: 069.032.063

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

nXyMQXev yJE#UhWM SokCHuCy EJ6zDhoP 7i9kFuK2 W4ININ@P 2UgjsOk? V995JJdu
EjK5vrL7 ?8Zu@PmG 2aesmquk jqDAgp5c YJmf64AJ C8jPd*e4 5xjYrqly zR8QMjkI
YZX9fnRA NZPXQVoT ZDGLU5SP nS8O4mku macOZGCS EkcUYPw# 00521925 002.006.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

| | |
|---|--|
| CNPJ/CPF | 00.299.904/0001-60 |
| Nome | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |
| Período de apuração | 01/2025 |
| Declaração Retificadora | Sim |
| Identificação da apuração de débitos | 99545166 / Reinf RET 99567640 / Reinf CP 30820107149 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|------------------|----------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 187.532,28 | R\$ 173.192,78 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 546.079,17 | R\$ 51.627,90 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 118.509,44 | R\$ 0,00 |
| Contribuições Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CPSS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSLL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 13.715,64 | R\$ 13.715,64 |
| IOF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IPI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRPJ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 58.498,60 | R\$ 58.498,60 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RET/Pagamento Unificado | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 924.335,13 | R\$ 297.034,92 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).


No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | | |
|-----------------|---------------------------------|---|
| Nome | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES |  |
| CPF | 459.645.727-15 | |
| Telefone | - | |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em

13/02/2025 13:06:14

Nº do recibo de entrega

0000050000311320963

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

24.929.857/0001-59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ | 00.299.904/0001-60 |
| Período apuração | 01/2025 | Número do Recibo | 50000311320963 |
| Data/Hora da Transmissão | 13/02/2025 13:06:14 | Identificação da Apuração de Débitos | 99545166 / Reinf RET 99567640 / Reinf CP 30820107149 / eSocial |

Dados Iniciais

| | |
|---|-------------------------------|
| Classificação Tributária | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000311141558 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|--------|
| Logradouro | SETE DE SETEMBRO | Número | 98 |
| Complemento | SALA 605 | Bairro/Distrito | CENTRO |
| Município | RIO DE JANEIRO | UF | RJ |
| CEP | 20050002 | Telefone | - |
| Correio Eletrônico | - | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| Representante | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | CPF | 45964572715 |
| Telefone | 00000000 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | - | | |
| CPF | - | CRC | - |
| UF | - | Telefone | - |
| Correio Eletrônico | - | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 184.169,24 | | |
| Deduções | Salário Família: 6,50 Salário Maternidade: 14.333,00 | | |
| Saldo a Pagar | 169.829,74 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| Código da Receita | 1708-06 | Descrição | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 4.414,70 | | |
| Saldo a Pagar | 4.414,70 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|------------------------------------|
| Código da Receita | 3208-06 | Descrição | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 714,56 | | |
| Saldo a Pagar | 714,56 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| Código da Receita | 5952-07 | Descrição | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 13.715,64 | | |
| Saldo a Pagar | 13.715,64 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 11.097.026/0001-16 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 1.326,60 | | |
| Saldo a Pagar | 1.326,60 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 07.391.921/0001-71 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 170,30 | | |
| Saldo a Pagar | 170,30 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 1.961,70 | | |
| Saldo a Pagar | 1.961,70 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 5.155,43 | | |
| Saldo a Pagar | 5.155,43 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 8.942,48 | | |
| Saldo a Pagar | 8.942,48 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 12.765,54 | | |
| Saldo a Pagar | 12.765,54 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 32.613.688/0001-71 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 285,71 | | |
| Saldo a Pagar | 285,71 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 32.613.688/0001-71 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 341,55 | | |
| Saldo a Pagar | 341,55 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 47.781.680/0001-91 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 638,48 | | |
| Saldo a Pagar | 638,48 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 34.866.832/0001-07 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 739,20 | | |
| Saldo a Pagar | 739,20 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 04.096.291/0001-14 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 247,50 | | |
| Saldo a Pagar | 247,50 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 04.096.291/0001-14 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 315,32 | | |
| Saldo a Pagar | 315,32 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 28.428.904/0001-31 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 181,33 | | |
| Saldo a Pagar | 181,33 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 34.774.272/0001-60 |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 3.036,32 | | |
| Saldo a Pagar | 3.036,32 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 48.397.477/0001-89 | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | |
| Débito Apurado | 3.496,50 | | | |
| Saldo a Pagar | 3.496,50 | | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 02.704.858/0001-62 | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | |
| Débito Apurado | 2.594,97 | | | |
| Saldo a Pagar | 2.594,97 | | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 21.122.126/0001-09 | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | |
| Débito Apurado | 6.307,84 | | | |
| Saldo a Pagar | 6.307,84 | | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 09.046.639/0001-82 | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | |
| Débito Apurado | 2.253,76 | | | |
| Saldo a Pagar | 2.253,76 | | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | |
| CNO | - | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 30.182.814/0001-55 | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | |
| Débito Apurado | 867,37 | | | |
| Saldo a Pagar | 867,37 | | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 34.978,67 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 34.978,67 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | Tipo | DComp | Valor | 23.824,55 |
| Número do Processo | 25755.11634.130225.1.3.24-0042 | | Tipo | DComp | Valor | 11.154,12 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 13.991,46 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 13.991,46 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 13.991,46 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 20.987,20 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 20.987,20 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 17.911,72 |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 3.075,48 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 2.798,29 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 2.798,29 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 2.798,29 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 8.394,88 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 8.394,88 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 8.394,88 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 53.357,86 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 53.357,86 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 07355.66018.130225.1.3.24-5566 | | Tipo | DComp | Valor | 11.146,87 |
| Número do Processo | 40482.16662.130225.1.3.24-9069 | | Tipo | DComp | Valor | 42.210,99 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.370,81 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.370,81 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 07355.66018.130225.1.3.24-5566 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.370,81 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|-----------|--|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 279.829,37 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 279.829,37 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 08195.89411.130225.1.3.24-4753 | Tipo | DComp | Valor | 55.220,87 | |
| Número do Processo | 13259.38077.130225.1.3.24-5430 | Tipo | DComp | Valor | 51.237,89 | |
| Número do Processo | 16804.27345.130225.1.3.24-0602 | Tipo | DComp | Valor | 14.771,48 | |
| Número do Processo | 21841.38296.130225.1.3.24-4045 | Tipo | DComp | Valor | 50.045,78 | |
| Número do Processo | 26328.90170.130225.1.3.24-0145 | Tipo | DComp | Valor | 59.903,60 | |
| Número do Processo | 29379.22826.130225.1.3.24-8449 | Tipo | DComp | Valor | 48.596,65 | |
| Número do Processo | 36477.52718.130225.1.3.24-1841 | Tipo | DComp | Valor | 53,10 | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 3.064,33 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 3.064,33 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 3.064,33 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.225,73 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.225,73 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.225,73 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.838,60 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.838,60 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.838,60 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 245,14 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 245,14 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 245,14 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 735,44 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 735,44 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 735,44 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 4.674,46 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 4.674,46 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 40482.16662.130225.1.3.24-9069 | | | Tipo | DComp | Valor | 4.674,46 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 24.514,69 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 24.514,69 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 16804.27345.130225.1.3.24-0602 | | | Tipo | DComp | Valor | 24.514,69 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 2.155,53 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 2.155,53 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 2.155,53 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 862,21 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 862,21 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 862,21 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.293,31 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.293,31 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.293,31 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 172,44 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 172,44 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 172,44 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 517,32 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 517,32 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 517,32 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 3.288,13 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 3.288,13 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 40482.16662.130225.1.3.24-9069 | | | Tipo | DComp | Valor | 3.288,13 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 17.244,26 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 17.244,26 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 07431.20828.130225.1.3.24-4974 | | Tipo | DComp | Valor | 4.177,12 |
| Número do Processo | 16804.27345.130225.1.3.24-0602 | | Tipo | DComp | Valor | 13.067,14 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 3.689,10 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 3.689,10 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 3.689,10 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.475,64 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.475,64 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.475,64 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 2.213,46 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 2.213,46 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 2.213,46 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 295,12 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 295,12 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 295,12 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 885,38 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 885,38 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 885,38 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 5.627,50 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 5.627,50 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 40482.16662.130225.1.3.24-9069 | | | Tipo | DComp | Valor | 5.627,50 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 555,53 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 555,53 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 07355.66018.130225.1.3.24-5566 | | | Tipo | DComp | Valor | 555,53 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 29.512,83 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 29.512,83 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 07431.20828.130225.1.3.24-4974 | | | Tipo | DComp | Valor | 29.512,83 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 552,46 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 552,46 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 552,46 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 220,98 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 220,98 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 220,98 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|--------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 331,48 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 331,48 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor 331,48 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 44,19 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 44,19 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 44,19 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 132,59 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 132,59 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 132,59 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 842,75 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 842,75 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 40482.16662.130225.1.3.24-9069 | | | Tipo | DComp | Valor | 842,75 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 4.419,74 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 4.419,74 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 07431.20828.130225.1.3.24-4974 | | | Tipo | DComp | Valor | 4.419,74 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 99,18 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 99,18 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 99,18 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 39,67 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 39,67 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 39,67 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 59,50 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 59,50 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 59,50 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 7,93 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 7,93 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 7,93 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 23,80 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 23,80 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 23,80 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 151,29 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 151,29 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 40482.16662.130225.1.3.24-9069 | | | Tipo | DComp | Valor | 151,29 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 793,45 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 793,45 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 07431.20828.130225.1.3.24-4974 | | | Tipo | DComp | Valor | 793,45 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 56,64 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 56,64 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 56,64 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 22,65 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 22,65 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 22,65 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 33,98 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 33,98 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 33,98 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 4,53 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 4,53 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 4,53 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 13,59 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 13,59 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 13,59 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 86,40 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 86,40 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 40482.16662.130225.1.3.24-9069 | | | Tipo | DComp | Valor | 86,40 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 453,13 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 453,13 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 07431.20828.130225.1.3.24-4974 | | | Tipo | DComp | Valor | 453,13 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 6.485,79 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 6.485,79 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 6.485,79 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 2.594,31 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 2.594,31 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 2.594,31 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 3.891,47 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 3.891,47 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 3.891,47 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 518,86 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 518,86 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19450.53969.130225.1.3.24-3576 | | | Tipo | DComp | Valor | 518,86 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.556,59 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.556,59 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04231.23211.130225.1.3.24-0117 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.556,59 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------|-------|----------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 9.893,69 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 9.893,69 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 09717.24767.130225.1.3.24-9271 | | | Tipo | DComp | Valor 17,22 |
| Número do Processo | 16415.95957.130225.1.3.24-1616 | | | Tipo | DComp | Valor 144,65 |
| Número do Processo | 18789.10313.130225.1.3.24-3618 | | | Tipo | DComp | Valor 333,90 |
| Número do Processo | 25755.11634.130225.1.3.24-0042 | | | Tipo | DComp | Valor 3.221,26 |
| Número do Processo | 29874.48195.130225.1.3.24-9337 | | | Tipo | DComp | Valor 27,43 |
| Número do Processo | 40482.16662.130225.1.3.24-9069 | | | Tipo | DComp | Valor 6.149,23 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 191,32 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 191,32 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 07355.66018.130225.1.3.24-5566 | | | Tipo | DComp | Valor | 191,32 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 51.360,89 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 51.360,89 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 07355.66018.130225.1.3.24-5566 | | Tipo | DComp | Valor | 37.931,51 |
| Número do Processo | 07431.20828.130225.1.3.24-4974 | | Tipo | DComp | Valor | 13.429,38 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1138-04 | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 6.283,17 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 6.283,17 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 07355.66018.130225.1.3.24-5566 | | | Tipo | DComp | Valor | 6.283,17 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 3.363,04 | | |
| Saldo a Pagar | 3.363,04 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| Código da Receita | 0561-07 | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 01/2025 | | |
| Débito Apurado | 53.369,34 | | |
| Saldo a Pagar | 53.369,34 | | |



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021254449757-0

Tag
12/02/2025 16:03

Valor a recolher
149.637,11

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------|
| 01/2025 | 541 | 149.637,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.637,11 |
| Total Geral: | | 149.637,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.637,11 |

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 16:03:56 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef3ae810eb7c4075a12abafda18f4b4f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044977

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef3ae810eb7c4075a12abafda18f4b4f

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/02/2025 - 15h19
Nº de controle: 109397352681635985 | Documento: 1508336

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 149.637,11

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202502191342I0468TIO0oo

transacao.lbl_txid af857d5bf67d4123b7a87a1e746df31b

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 541

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 149.637,11

Número da Guia: 0125021254449757-0

Data Emissão: 12/02/2025 16:03:56 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|------------|
| 01/2025 | 00.299.904/0001-60 | 109 | 258.503,81 | 20.182,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.182,08 |
| 01/2025 | 51.244.31185/78 | 3 | 3.967,27 | 317,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,37 |
| 01/2025 | 90.000.04590/73 | 8 | 22.098,74 | 1.767,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,87 |
| 01/2025 | 90.009.63374/71 | 57 | 137.190,56 | 10.974,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.974,97 |
| 01/2025 | 90.014.38280/75 | 26 | 98.453,30 | 7.779,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.779,73 |
| 01/2025 | 90.014.91329/73 | 371 | 1.249.309,93 | 98.856,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.856,41 |
| 01/2025 | 90.016.89365/73 | 27 | 122.573,45 | 9.758,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.758,68 |
| Total FGTS | | | 1.892.097,06 | 149.637,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.637,11 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125021254449757-0 **Data Emissão:** 12/02/2025 16:03:56 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 541 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 149.637,11

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 90.016.89365/73 | | Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|------------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 01/2025 | | Airton Goncalves dos Santos | MC000005303 | 333.395.461-34 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 7.578,00 | 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,24 |
| 01/2025 | | Alan dos Santos Leal Ballerini | MC000003793 | 111.223.057-29 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.853,44 | 388,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,27 |
| 01/2025 | | Antonio Guilherme Gusmao Rocha | MC000002013 | 002.301.984-06 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 14.693,45 | 1.175,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,47 |
| 01/2025 | | Antonio Pereira de Souza | MC000017608 | 542.445.953-68 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 64,86 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 |
| 01/2025 | | Claudionor da Silva Coelho | MC000017891 | 833.572.977-87 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.715,85 | 377,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,26 |
| 01/2025 | | Clayton Alves de Oliveira | MC000016458 | 118.027.067-39 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.761,62 | 380,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,92 |
| 01/2025 | | Douglas Silva dos Santos | MC000018070 | 132.715.097-27 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.695,04 | 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,60 |
| 01/2025 | | Edson Luis da Silva Mendes | MC000004115 | 055.229.177-33 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 9.108,00 | 728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,64 |
| 01/2025 | | Edson de Mello Ribeiro | MC000016086 | 053.993.497-60 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.760,14 | 220,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,81 |
| 01/2025 | | Felipe Barreto Valadão | MC000020269 | 135.264.397-96 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.557,54 | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,60 |
| 01/2025 | | Gabriel do Nascimento Rosa | MC000020301 | 170.569.747-08 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.630,70 | 210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,45 |
| 01/2025 | | Givanildo Santos Andrade | MC000017090 | 018.498.295-27 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.249,75 | 259,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,98 |
| 01/2025 | | Josenildo Amaro de Lima | MC000020219 | 400.914.224-34 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.443,80 | 195,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,50 |
| 01/2025 | | João Luiz Oliveira Rodrigues | MC000018775 | 025.356.507-38 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.433,17 | 274,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,65 |
| 01/2025 | | Luis Albuquerque Duarte | MC000019064 | 075.703.013-07 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.391,88 | 191,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,35 |
| 01/2025 | | Luiz Felipe de Souza Nunes | MC000020449 | 148.897.137-43 | 103 | 20/02/2025 | Mensal | 784,77 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,69 |
| 01/2025 | | Mauricio de Oliveira Amaral | MC000018768 | 035.431.017-81 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.899,23 | 231,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,93 |
| 01/2025 | | Moises Souza Cunha | MC000019011 | 983.514.862-72 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.784,83 | 222,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,78 |
| 01/2025 | | Neiron Almeida dos Santos | MC000019585 | 011.300.047-24 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.177,70 | 414,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,21 |
| 01/2025 | | Norberto Bernardo Mendes Lima | MC000020462 | 763.177.147-20 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.247,52 | 259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,80 |
| 01/2025 | | Ricardo Lagaris da Silveira | MC000017070 | 024.168.687-30 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 6.028,84 | 482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,30 |
| 01/2025 | | Robson de Oliveira Freire de Sousa | MC000001151 | 145.408.817-60 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 9.108,00 | 728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,64 |
| 01/2025 | | Samy Araujo da Silva | MC000017199 | 083.160.874-99 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.453,21 | 276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
| 01/2025 | | Talita Cavalcante dos Santos | MC000019472 | 127.261.797-11 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.007,41 | 320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,59 |
| 01/2025 | | Vinicius Dias de Lima | MC000019301 | 147.809.157-67 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.663,53 | 453,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,08 |
| 01/2025 | | Wellington Tavares de Arruda | MC000017208 | 090.518.507-27 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.990,13 | 159,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,21 |
| 01/2025 | | Winder Diego Pereira | MC000006325 | 107.018.567-18 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.491,04 | 439,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,28 |
| Total do Tomador | | | | | | | Sem Tomador | 122.573,45 | 9.758,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.758,68 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | 90.016.89365/73 | 122.573,45 | 9.758,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.758,68 |
| | | | | | | | Total FGTS | 1.892.097,06 | 149.637,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.637,11 |

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|--------------------------------|---------|----------------------------------|------------|---|-----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 000513 | Airton Goncalves dos Santos | 220:00 | Encarregado Administrativo III C | 14/10/2009 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 7.578,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 7.578,00 |
| 5010 INSS | | | | 870,50 | B110 - Base IRRF Salário | 4.546,80 |
| 5110 IRRF | | | | 170,01 | B120 - Dedução IRRF Salário | 870,50 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 777,40 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 870,50 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.253,80 | B400 - Base FGTS Salário | 7.578,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 111,30 | B410 - FGTS Salário 8% | 606,24 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 75,78 | B900 - Remuneração Total Mês | 7.578,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 7.578,00 |
| | | Totais | 7.578,00 | 4.258,79 | | |
| | | Líquido | | 3.319,21 | | |
| 002345 | Alan dos Santos Leal Ballerini | 220:00 | Técnico em Edificações I C | 01/02/2013 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 25 | 3.831,67 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.853,44 |
| 0200 Férias | | 5 | 766,33 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 1.021,77 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 255,44 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 76,63 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 1.596,00 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.299,00 |
| 5005 INSS Férias | | | | 76,63 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 1.129,60 |
| 5010 INSS | | | | 412,43 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 3.095,99 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 20,40 | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 20,40 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.512,27 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 412,43 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 945,14 | B400 - Base FGTS Salário | 4.853,44 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 1.596,00 | B410 - FGTS Salário 8% | 388,27 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.598,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.598,00 |
| | | Totais | 6.449,44 | 4.562,87 | - Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025 | |
| | | Líquido | | 1.886,57 | | |
| 003217 | Antonio Guilherme Gusmao Rocha | 220:00 | Engenheiro Civil III A | 11/11/2013 | 3 | 3 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 23 | 10.901,59 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 14.693,45 |
| 0730 Licença Remunerada | | 8 | 3.791,86 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 568,77 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 2.992,50 | | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 568,77 |
| 5010 INSS | | | | 951,62 | B110 - Base IRRF Salário | 10.332,81 |
| 5110 IRRF | | | | 1.527,42 | B120 - Dedução IRRF Salário | 951,62 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 1.199,18 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 15.030,05 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 3.161,46 | B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) | 908,85 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 2.992,50 | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 2.830,92 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 951,62 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 14.693,45 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 1.175,47 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 14.693,45 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 14.693,45 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 14.693,45 |
| | | Totais | 17.685,95 | 9.832,18 | - Afastado de: 18/12/2024 até 08/01/2025 Motivo: Licença Remunerada | |
| | | Líquido | | 7.853,77 | (Sem efeito nas férias e 13o Salário) | |
| 008390 | Antonio Pereira de Souza | 220:00 | Servente | 17/03/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0720 Auxílio Doença | | 1 | 64,86 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 64,86 |
| 5010 INSS | | | | 4,86 | B110 - Base IRRF Salário | 38,91 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 25,95 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 4,86 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 64,86 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 5,18 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | | Totais | 64,86 | 30,81 | - Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxílio Doença | |
| | | Líquido | | 34,05 | | |

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|----------------------------|--------|-------------------------------------|------------|---|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008510 | Claudionor da Silva Coelho | 220:00 | Motorista de Comboio / lubrificador | 03/06/2022 | 1 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.867,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.715,85 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 10,15 | 177,19 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 0670 Premio por Tempo de Serviço | | | 73,27 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.569,05 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 28:30 | 738,29 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 469,80 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 860,10 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 469,80 |
| 5010 INSS | | | | 469,80 | B400 - Base FGTS Salário | 4.715,85 |
| 5110 IRRF | | | | 55,01 | B410 - FGTS Salário 8% | 377,26 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 151,28 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.800,37 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 995,52 | B903 - Salário Mês | 2.867,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.715,85 |
| | | | | | B936 - Base Periculosidade | 860,10 |
| | | | | | B939 - Base Premio Tempo Serviço | 73,27 |
| Totais | | | 4.715,85 | 1.671,61 | | |
| Líquido | | | | 3.044,24 | | |
| 007931 | Clayton Alves de Oliveira | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas II | 04/03/2020 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.265,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.761,62 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 4,57 | 96,12 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 12:09 | 400,50 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.055,62 |
| 5010 INSS | | | | 476,21 | B120 - Dedução IRRF Salário | 476,21 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 139,05 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 476,21 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.566,95 | B400 - Base FGTS Salário | 4.761,62 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 106,63 | B410 - FGTS Salário 8% | 380,92 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.265,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.265,00 |
| Totais | | | 4.761,62 | 2.288,84 | | |
| Líquido | | | | 2.472,78 | | |
| 008594 | Douglas Silva dos Santos | 220:00 | Motorista de Comboio / lubrificador | 12/07/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 2.728,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.695,04 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 21,14 | 366,71 | | B110 - Base IRRF Salário | 4.548,24 |
| 0670 Premio por Tempo de Serviço | | | 73,27 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 606,88 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep | P | 8:00 | 138,20 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 606,88 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 58:59 | 1.527,96 | | B400 - Base FGTS Salário | 5.695,04 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 860,10 | | B410 - FGTS Salário 8% | 455,60 |
| 5010 INSS | | | | 606,88 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.800,37 |
| 5110 IRRF | | | | 224,04 | B903 - Salário Mês | 2.867,00 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 191,78 | B936 - Base Periculosidade | 860,10 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 955,02 | B939 - Base Premio Tempo Serviço | 73,27 |
| Totais | | | 5.695,04 | 1.977,72 | | |
| Líquido | | | | 3.717,32 | | |
| 007806 | Edson de Mello Ribeiro | 220:00 | Servente | 24/09/2018 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 13 | 871,35 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.760,14 |
| 0200 Férias | | 17 | 1.412,54 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 1.883,39 |
| 0201 Diferença de Férias | | | 4,05 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 148,32 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 470,85 | | B110 - Base IRRF Salário | 522,81 |
| 0211 Diferença 1/3 de Férias | | | 1,35 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5005 INSS Férias | | | | 148,32 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 77,32 |
| 5010 INSS | | | | 77,32 | B210 - Base IRRF Férias | 5,40 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 348,54 | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 564,80 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 1.735,07 | B400 - Base FGTS Salário | 2.760,14 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 9,08 | B410 - FGTS Salário 8% | 220,81 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B940 - Média - Férias | 481,91 |
| Totais | | | 2.760,14 | 2.318,33 | - Em Férias de: 27/12/2024 até 17/01/2025 | |
| Líquido | | | | 441,81 | | |

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|----------------------------|--------|--------------------------------|------------|--|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 000232 | Edson Luis da Silva Mendes | 150:00 | Engenheiro Civil I A | 01/04/2009 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 9.108,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 9.108,00 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 2.308,50 | | B110 - Base IRRF Salário | 5.464,80 |
| 5010 INSS | | | | 951,62 | B120 - Dedução IRRF Salário | 951,62 |
| 5110 IRRF | | | | 352,70 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 8.726,52 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 977,37 | B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) | 908,85 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.665,83 | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 1.253,86 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 2.308,50 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 951,62 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 9.108,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 728,64 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 9.108,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 9.108,00 |
| Totais | | | 11.416,50 | 7.256,02 | | |
| Líquido | | | | 4.160,48 | | |
| 009428 | Felipe Barreto Valadão | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 08/07/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.124,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.557,54 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 5,55 | 83,91 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.307,94 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 14:29 | 349,63 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 320,30 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 320,30 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 24,41 | B400 - Base FGTS Salário | 3.557,54 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.225,19 | B410 - FGTS Salário 8% | 284,60 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 78,10 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.124,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.124,00 |
| Totais | | | 3.557,54 | 1.648,00 | | |
| Líquido | | | | 1.909,54 | | |
| 009439 | Gabriel do Nascimento Rosa | 220:00 | Motorista de Caminhão I A | 24/07/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.352,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.630,70 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 5,03 | 53,94 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.689,90 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 14:01 | 224,76 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 213,99 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 213,99 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 940,80 | B400 - Base FGTS Salário | 2.630,70 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 23,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 210,45 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.352,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.352,00 |
| Totais | | | 2.630,70 | 1.178,31 | | |
| Líquido | | | | 1.452,39 | | |
| 008154 | Givanildo Santos Andrade | 220:00 | Assistente Administrativo I A | 18/10/2021 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.066,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.249,75 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 2,32 | 35,41 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 6:10 | 128,95 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.023,03 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 0:40 | 18,59 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 283,37 |
| 5010 INSS | | | | 283,37 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 283,37 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 19,16 | B400 - Base FGTS Salário | 3.249,75 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.207,56 | B410 - FGTS Salário 8% | 259,98 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 30,67 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.066,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.066,80 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 3.249,75 |
| Totais | | | 3.249,75 | 1.540,76 | | |
| Líquido | | | | 1.708,99 | | |

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|--|------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|---|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008839 | João Luiz Oliveira Rodrigues | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 02/03/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.124,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.433,17 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 4,13 | 59,84 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.183,57 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 8:21 | 177,86 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 2:31 | 71,47 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 305,38 |
| 5010 INSS | | | | 305,38 | B400 - Base FGTS Salário | 3.433,17 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 22,50 | B410 - FGTS Salário 8% | 274,65 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.227,10 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.124,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 31,24 | B903 - Salário Mês | 3.124,00 |
| Totais | | | 3.433,17 | 1.586,22 | | |
| Líquido | | | | 1.846,95 | | |
| 009410 | Josenildo Amaro de Lima | 220:00 | Motorista de Caminhão I A | 20/06/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.352,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.443,80 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 1,40 | 17,77 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.503,00 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 4:37 | 74,03 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 197,17 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 197,17 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 940,80 | B400 - Base FGTS Salário | 2.443,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 23,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 195,50 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.352,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.352,00 |
| Totais | | | 2.443,80 | 1.161,49 | | |
| Líquido | | | | 1.282,31 | | |
| 008958 | Luis Albuquerque Duarte | 220:00 | Servente | 26/06/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.632,56 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.391,88 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 4,45 | 43,43 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 491,81 |
| 0200 Férias | | 5 | 368,86 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 36,88 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 122,95 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.229,80 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada | I | 4:43 | 43,11 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1010 Hora Extra 50% | I | 4:00 | 54,84 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 155,61 |
| 1040 Hora Extra 100% | I | 6:54 | 126,13 | | B400 - Base FGTS Salário | 2.391,88 |
| 5005 INSS Férias | | | | 36,88 | B410 - FGTS Salário 8% | 191,34 |
| 5010 INSS | | | | 155,61 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 670,27 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 454,93 | B940 - Média - Férias | 202,36 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 16,86 | | |
| Totais | | | 2.391,88 | 1.334,55 | - Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025 | |
| Líquido | | | | 1.057,33 | | |
| 009489 | Luiz Felipe de Souza Nunes | 100:00 | Jovem Aprendiz Auxiliar de Logística | 23/09/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 712,99 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 784,77 |
| 3031 Devolução de Faltas em Horas | I | 4:00 | 26,92 | | B110 - Base IRRF Salário | 499,57 |
| 3034 Devolução de Desconto de DSR | I | 2 | 44,86 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 58,85 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 58,85 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 285,20 | B400 - Base FGTS Salário | 784,77 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 7,13 | B410 - FGTS Salário 2% | 15,69 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 712,99 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 712,99 |
| Totais | | | 784,77 | 351,18 | | |
| Líquido | | | | 433,59 | | |

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|------------|---|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008836 | Mauricio de Oliveira Amaral | 220:00 | Apropriador | 28/02/2023 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.874,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.899,23 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,22 | 4,88 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 0:55 | 20,35 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.749,63 |
| 5010 INSS | | | | 241,31 | B120 - Dedução IRRF Salário | 241,31 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.149,60 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 241,31 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 28,74 | B400 - Base FGTS Salário | 2.899,23 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 231,93 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.874,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.874,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.899,23 |
| Totais | | | 2.899,23 | 1.419,65 | | |
| Líquido | | | | 1.479,58 | | |
| 008936 Moises Souza Cunha | | | | | | |
| 008936 | Moises Souza Cunha | 220:00 | Servente | 26/05/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 25 | 1.675,67 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.784,83 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 13,02 | 119,11 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 493,75 |
| 0200 Férias | | 5 | 370,31 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 37,03 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 123,44 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.620,81 |
| 1010 Hora Extra 50% | I | 4:00 | 54,84 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1020 Hora Extra 70% | I | 6:00 | 93,23 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 190,83 |
| 1040 Hora Extra 100% | I | 19:03 | 348,23 | | B400 - Base FGTS Salário | 2.784,83 |
| 5005 INSS Férias | | | | 37,03 | B410 - FGTS Salário 8% | 222,78 |
| 5010 INSS | | | | 190,83 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 670,27 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 456,72 | B940 - Média - Férias | 211,08 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 16,86 | | |
| Totais | | | 2.784,83 | 1.371,71 | - Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025 | |
| Líquido | | | | 1.413,12 | | |
| 009153 Neiron Almeida dos Santos | | | | | | |
| 009153 | Neiron Almeida dos Santos | 220:00 | Lubrificador | 06/02/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.620,20 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.177,70 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 22,09 | 342,86 | | B110 - Base IRRF Salário | 4.129,62 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 43:23 | 1.141,68 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 9:16 | 286,90 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 534,46 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 786,06 | | B400 - Base FGTS Salário | 5.177,70 |
| 5010 INSS | | | | 534,46 | B410 - FGTS Salário 8% | 414,21 |
| 5110 IRRF | | | | 153,28 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.406,26 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 168,62 | B903 - Salário Mês | 2.620,20 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 879,46 | B936 - Base Periculosidade | 786,06 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 65,51 | | |
| 5700 Vale Transporte | | | | 26,20 | | |
| Totais | | | 5.177,70 | 1.827,53 | | |
| Líquido | | | | 3.350,17 | | |
| 009495 Norberto Bernardo Mendes Lima | | | | | | |
| 009495 | Norberto Bernardo Mendes Lima | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 26/09/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.100,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.247,52 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 2,02 | 28,55 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.007,52 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 4:58 | 118,97 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 283,10 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 283,10 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 20,70 | B400 - Base FGTS Salário | 3.247,52 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.219,30 | B410 - FGTS Salário 8% | 259,80 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 77,50 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.100,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.100,00 |
| Totais | | | 3.247,52 | 1.600,60 | | |
| Líquido | | | | 1.646,92 | | |

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------|--|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008145 | Ricardo Lagaris da Silveira | 220:00 | Mecânico II | 06/10/2021 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.493,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 6.028,84 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 14,33 | 297,26 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 12:09 | 421,78 | | B110 - Base IRRF Salário | 4.231,64 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 20:00 | 816,80 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 653,62 |
| 5010 INSS | | | | 653,62 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 653,62 |
| 5110 IRRF | | | | 98,39 | B400 - Base FGTS Salário | 6.028,84 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 168,46 | B410 - FGTS Salário 8% | 482,30 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.628,74 | B900 - Remuneração Total Mês | 4.493,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 111,30 | B903 - Salário Mês | 4.493,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 6.028,84 |
| Totais | | | 6.028,84 | 2.660,51 | | |
| Líquido | | | | 3.368,33 | | |
| 000940 | Robson de Oliveira Freire de Sousa | 150:00 | Engenheiro Civil I A | 04/10/2010 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 9.108,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 9.108,00 |
| 5010 INSS | | | | 951,62 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5110 IRRF | | | | 267,38 | B110 - Base IRRF Salário | 5.464,80 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 958,41 | B120 - Dedução IRRF Salário | 951,62 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.684,79 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 951,62 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 91,08 | B400 - Base FGTS Salário | 9.108,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 728,64 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 9.108,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 9.108,00 |
| Totais | | | 9.108,00 | 4.953,28 | | |
| Líquido | | | | 4.154,72 | | |
| 008207 | Samy Araujo da Silva | 220:00 | Bombeiro Hidráulico | 03/12/2021 | 2 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 13 | 1.205,01 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.453,21 |
| 0200 Férias | | 17 | 1.686,15 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 2.248,20 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 562,05 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 181,15 |
| 5005 INSS Férias | | | | 181,15 | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 126,63 | B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant) | 379,18 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 482,01 | B110 - Base IRRF Salário | 723,00 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 2.067,05 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 12,56 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 126,63 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 3.453,21 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 276,25 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.780,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.780,80 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.780,80 |
| | | | | | B940 - Média - Férias | 194,75 |
| Totais | | | 3.453,21 | 2.869,40 | - Em Férias de: 19/12/2024 até 17/01/2025 | |
| Líquido | | | | 583,81 | | |
| 009108 | Talita Cavalcante dos Santos | 220:00 | Auxiliar de Engenharia | 09/01/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 6 | 630,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.007,41 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,12 | 2,92 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 3.362,32 |
| 0200 Férias | | 24 | 2.521,74 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 302,29 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 840,58 | | B110 - Base IRRF Salário | 393,09 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 0:30 | 12,17 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5005 INSS Férias | | | | 302,29 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 72,00 |
| 5010 INSS | | | | 72,00 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 407,22 |
| 5130 IRRF s/ Férias | | | | 164,28 | B210 - Base IRRF Férias | 4.202,91 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 252,00 | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 564,80 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 2.895,75 | B400 - Base FGTS Salário | 4.007,41 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 7,11 | B410 - FGTS Salário 8% | 320,58 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 3.150,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.150,00 |
| | | | | | B940 - Média - Férias | 2,18 |

Folha de Pagamento 01/2025

17/02/2025 09:22

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|------------------------------|----------|--|---|--|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| Totais | | 4.007,41 | 3.693,43 | - Em Férias de: 08/01/2025 até 06/02/2025 | | |
| Líquido | | | 313,98 | | | |
| 009041 | Vinicius Dias de Lima | 220:00 | Assistente de Engenharia | 21/11/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.200,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.663,53 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 14,50 | 283,26 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 13:48 | 447,85 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.983,53 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 19:11 | 732,42 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 602,47 |
| 5010 INSS | | | | 602,47 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 602,47 |
| 5110 IRRF | | | | 97,28 | B400 - Base FGTS Salário | 5.663,53 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 318,11 | B410 - FGTS Salário 8% | 453,08 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.361,89 | B900 - Remuneração Total Mês | 4.200,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 105,00 | B903 - Salário Mês | 4.200,00 |
| Totais | | 5.663,53 | 2.484,75 | | | |
| Líquido | | | 3.178,78 | | | |
| 008209 | Wellington Tavares de Arruda | 220:00 | Servente | 03/12/2021 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.593,41 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.990,13 |
| 0200 Férias | | 5 | 340,96 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 454,61 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 113,65 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 34,09 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antel | I | 9:00 | 82,26 | | B110 - Base IRRF Salário | 865,25 |
| 5005 INSS Férias | | | | 34,09 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 122,25 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 122,25 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 670,27 | B400 - Base FGTS Salário | 1.990,13 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 420,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 159,20 |
| 5624 Faltas (H) | I | 8:00 | | 73,12 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| 5625 DSR s/ Faltas | I | 1 | | 67,03 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 16,86 | B940 - Média - Férias | 34,98 |
| Totais | | 2.130,28 | 1.404,14 | - Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025 | | |
| Líquido | | | 726,14 | | | |
| 001249 | Winder Diego Pereira | 220:00 | Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho | 16/05/2011 | 2 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 25 | 4.333,33 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.491,04 |
| 0200 Férias | | 5 | 778,61 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 1.038,15 |
| 0201 Diferença de Férias | | | 89,67 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 77,86 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 259,54 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 0211 Diferença 1/3 de Férias | | | 29,89 | | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 379,18 |
| 5005 INSS Férias | | | | 77,86 | B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant) | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 500,46 | B110 - Base IRRF Salário | 2.779,00 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 11,81 | B120 - Dedução IRRF Salário | 500,46 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.542,52 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 500,46 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 960,29 | B210 - Base IRRF Férias | 119,56 |
| | | | | | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 564,80 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 5.491,04 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 439,28 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 5.200,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 5.200,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 5.200,00 |
| | | | | | B940 - Média - Férias | 8,68 |
| Totais | | 5.491,04 | 3.092,94 | - Em Férias de: 19/12/2024 até 05/01/2025 | | |
| Líquido | | | 2.398,10 | | | |

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 00.299.904/0001-60 | Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | |
| Período de Apuração Fevereiro/2025 | Data de Vencimento 20/03/2025 | Número do Documento 07.16.25071.5834129-5 | Pagar este documento até 20/03/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000320790019 | | | Valor Total do Documento 89.599,33 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 8.011,61 | | | 8.011,61 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 3208 | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF | 757,61 | | | 757,61 |
| | 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 24.867,35 | | | 24.867,35 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.892,42 | | | 1.892,42 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 5.088,18 | | | 5.088,18 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 3.439,48 | | | 3.439,48 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:29.747.301/0001-65 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 5.590,73 | | | 5.590,73 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 4.989,85 | | | 4.989,85 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 62,13 | | | 62,13 |

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 3

12/03/2025 12:15:40

85890000895 7 99330385250 7 79071625071 3 58341295208 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000895 7 99330385250 7 79071625071 3 58341295208 9



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25071.5834129-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 89.599,33

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.997.929/0001-25 | 3.025,00 | | | 3.025,00 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | 15.490,01 | | | 15.490,01 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31 | 538,55 | | | 538,55 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71 | 191,31 | | | 191,31 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91 | 578,64 | | | 578,64 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57 | 5.457,76 | | | 5.457,76 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52 | 748,00 | | | 748,00 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14 | 374,22 | | | 374,22 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82 | 2.978,71 | | | 2.978,71 |

DS
EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.559,75 | | | 1.559,75 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 3.958,02 | | | 3.958,02 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09 | | | | |
| Totais | | 89.599,33 | | | 89.599,33 |



Data da Transação: 19/03/2025
Nº Controle: 679.698.822.800.474.256
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858900008957 993303852507 790716250713 583412952089
Data do Pagamento: 19/03/2025
Número do Documento: 0716250715834129-5
Valor Total: R\$ 89.599,33
Autenticação Bancária: 084.928.098

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

JxE05cZe AxAgLEl# VvJVwUNh Ghsryoh8 IsAmr@C6 OsUc#7U8 SFARy8L9 8vCFQpy#
hdczuPS* y*Zie#GN OZJL3Zwz nnm6htSE rhmyqhCR G9a4tMQH amS4G4a7 Pk#H6zZY
YSzGW5dp Jh@P?LXy 3JJtS9mX 7fZyFz7a WNfrJfZ# 5ycUSQAp 00501925 009500.5

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|--|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | | |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 00.299.904/0001-60 | Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | |
| Período de Apuração Fevereiro/2025 | Data de Vencimento 20/03/2025 | Número do Documento 07.16.25072.9395196-9 | Pagar este documento até 20/03/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000321052481 | | | Valor Total do Documento 130.588,42 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|------------|-------|-------|------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 60.697,44 | | | 60.697,44 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 | 3.363,04 | | | 3.363,04 |
| | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 66.527,94 | | | 66.527,94 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| Totais | | 130.588,42 | | | 130.588,42 |

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/03/2025 09:46:11

85860001305 0 88420385250 0 79071625072 1 93951969749 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85860001305 0 | 88420385250 0 | 79071625072 1 | 93951969749 1 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25072.9395196-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 130.588,42

Pague com o PIX



DS

EM



Data da Transação: 19/03/2025
Nº Controle: 679.698.822.800.474.256
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858600013050 884203852500 790716250721 939519697491
Data do Pagamento: 19/03/2025
Número do Documento: 0716250729395196-9
Valor Total: R\$ 130.588,42
Autenticação Bancária: 090.551.288

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

vKIIJCvA fOHnMsub znxYF8Jv d?FEWh4T OCxkzYnH leBzAhrx 7j47OmWg JY#atDCL
RTdnY9OM BF9FORwj pgLzagNk wUCHzGKl WCxu#uhn i#qQ*hsh Z3?Tv7DZ i?XqgSwp
btoHEuV? JbOqP?Om IEjjtPLn PwWNeYzg dLCihha2 9IUUoQAX 00511925 003.000.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

| | |
|---|--|
| CNPJ/CPF | 00.299.904/0001-60 |
| Nome | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |
| Período de apuração | 02/2025 |
| Declaração Retificadora | Sim |
| Identificação da apuração de débitos | 103036339 / Reinf CP 103036698 / Reinf RET 31348731128 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|------------------|----------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 153.993,25 | R\$ 64.060,48 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 463.107,71 | R\$ 55.962,76 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 97.365,26 | R\$ 0,00 |
| Contribuições Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CPSS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSLL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 24.867,35 | R\$ 24.867,35 |
| IOF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IPI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRPJ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 75.297,16 | R\$ 75.297,16 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RET/Pagamento Unificado | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 814.630,73 | R\$ 220.187,75 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).


No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | | |
|-----------------|---------------------------------|---|
| Nome | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES |  |
| CPF | 459.645.727-15 | |
| Telefone | - | |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em

12/03/2025 15:37:06

Nº do recibo de entrega

0000050000321052481

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

24.929.857/0001-59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ | 00.299.904/0001-60 |
| Período apuração | 02/2025 | Número do Recibo | 50000321052481 |
| Data/Hora da Transmissão | 12/03/2025 15:37:06 | Identificação da Apuração de Débitos | 103036339 / Reinf CP 103036698 / Reinf RET 31348731128 / eSocial |

Dados Iniciais

| | |
|---|-------------------------------|
| Classificação Tributária | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000320790019 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|--------|
| Logradouro | SETE DE SETEMBRO | Número | 98 |
| Complemento | SALA 605 | Bairro/Distrito | CENTRO |
| Município | RIO DE JANEIRO | UF | RJ |
| CEP | 20050002 | Telefone | - |
| Correio Eletrônico | - | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| Representante | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | CPF | 45964572715 |
| Telefone | 00000000 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | | |
| CPF | 45964572715 | CRC | - |
| UF | - | Telefone | 2122521341 |
| Correio Eletrônico | - | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 1.892,42 | | |
| Saldo a Pagar | 1.892,42 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 5.088,18 | | |
| Saldo a Pagar | 5.088,18 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 29.747.301/0001-65 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 3.439,48 | | |
| Saldo a Pagar | 3.439,48 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 5.590,73 | | |
| Saldo a Pagar | 5.590,73 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 4.989,85 | | |
| Saldo a Pagar | 4.989,85 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 03.874.242/0001-00 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 62,13 | | |
| Saldo a Pagar | 62,13 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 03.997.929/0001-25 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 3.025,00 | | |
| Saldo a Pagar | 3.025,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 15.490,01 | | |
| Saldo a Pagar | 15.490,01 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 28.428.904/0001-31 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 538,55 | | |
| Saldo a Pagar | 538,55 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 32.613.688/0001-71 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 191,31 | | |
| Saldo a Pagar | 191,31 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 47.781.680/0001-91 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 578,64 | | |
| Saldo a Pagar | 578,64 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 51.845.069/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 5.457,76 | | |
| Saldo a Pagar | 5.457,76 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 82.569.237/0001-52 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 748,00 | | |
| Saldo a Pagar | 748,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 04.096.291/0001-14 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 374,22 | | |
| Saldo a Pagar | 374,22 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 09.046.639/0001-82 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 2.978,71 | | |
| Saldo a Pagar | 2.978,71 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 11.097.026/0001-16 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 1.559,75 | | |
| Saldo a Pagar | 1.559,75 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | 21.122.126/0001-09 |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 3.958,02 | | |
| Saldo a Pagar | 3.958,02 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| Código da Receita | 1708-06 | Descrição | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 8.011,61 | | |
| Saldo a Pagar | 8.011,61 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|------------------------------------|
| Código da Receita | 3208-06 | Descrição | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 757,61 | | |
| Saldo a Pagar | 757,61 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| Código da Receita | 5952-07 | Descrição | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 24.867,35 | | |
| Saldo a Pagar | 24.867,35 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 150.630,21 | | |
| Deduções | Salário Família: 65,00 Salário Maternidade: 14.333,00 Retenção Lei 9711/98: 75.534,77 | | |
| Saldo a Pagar | 60.697,44 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-----------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 30.898,04 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 30.898,04 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor 30.898,04 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-----------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 12.359,21 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 12.359,21 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor 12.359,21 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 18.538,82 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 18.538,82 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 18.538,82 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 2.471,84 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 2.471,84 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 2.471,84 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 7.415,53 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 7.415,53 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor | 7.415,53 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 47.133,12 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 47.133,12 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | Tipo | DComp | Valor | 22.354,28 |
| Número do Processo | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | | Tipo | DComp | Valor | 24.778,84 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.214,15 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.214,15 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.214,15 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 247.184,39 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 247.184,39 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 04515.23061.120325.1.3.24-8096 | | | Tipo | DComp | Valor | 84.279,71 |
| Número do Processo | 25396.03995.120325.1.3.24-5628 | | | Tipo | DComp | Valor | 81.424,83 |
| Número do Processo | 31306.92994.120325.1.3.24-2311 | | | Tipo | DComp | Valor | 81.479,85 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 3.133,70 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 3.133,70 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 3.133,70 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.253,48 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.253,48 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.253,48 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.880,22 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.880,22 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.092,10 |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor | 788,12 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 250,69 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 250,69 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 250,69 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 752,09 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 752,09 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor | 752,09 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 4.780,28 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 4.780,28 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 4.780,28 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 25.069,67 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 25.069,67 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | | | Tipo | DComp | Valor | 10.321,62 |
| Número do Processo | 31306.92994.120325.1.3.24-2311 | | | Tipo | DComp | Valor | 14.748,05 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 2.020,99 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 2.020,99 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 2.020,99 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 808,39 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 808,39 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 808,39 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.212,59 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.212,59 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.212,59 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 161,67 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 161,67 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 161,67 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 485,03 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 485,03 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor | 485,03 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 3.082,91 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 3.082,91 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 3.082,91 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 16.167,98 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 16.167,98 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | | Tipo | DComp | Valor | 16.167,98 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 546,37 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 546,37 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 546,37 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 218,55 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 218,55 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 218,55 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 327,82 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 327,82 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor | 327,82 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 43,71 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 43,71 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 43,71 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 131,13 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 131,13 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor | 131,13 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 833,46 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 833,46 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 833,46 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 4.371,00 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 4.371,00 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | | | Tipo | DComp | Valor | 4.371,00 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 71,48 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 71,48 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 71,48 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 28,59 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 28,59 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 28,59 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | |
| Débito Apurado | 42,89 | | | | | |
| Créditos | Compensação: 42,89 | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | |
| Compensações | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor 42,89 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 5,71 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 5,71 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 5,71 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 17,15 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 17,15 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor | 17,15 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 109,04 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 109,04 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 109,04 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| CNO | 90.019.21336/71 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 571,90 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 571,90 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | | | Tipo | DComp | Valor | 571,90 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 5.297,24 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 5.297,24 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 5.297,24 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 2.118,89 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 2.118,89 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 2.118,89 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|--|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI | | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | | |
| Débito Apurado | 3.178,34 | | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 3.178,34 | | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | | Tipo | DComp | Valor | 3.178,34 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|------|-------|-------|--------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 423,77 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 423,77 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 423,77 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 1.271,33 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 1.271,33 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 33299.10275.120325.1.3.24-4979 | | | Tipo | DComp | Valor | 1.271,33 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 8.080,62 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 8.080,62 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 19949.49132.120325.1.3.24-0437 | | | Tipo | DComp | Valor | 8.080,62 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 42.263,26 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 42.263,26 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | | | Tipo | DComp | Valor | 42.263,26 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---|------|-------|-------|----------|
| Código da Receita | 1138-04 | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | | | | | |
| Débito Apurado | 6.283,17 | | | | | | |
| Créditos | Compensação: 6.283,17 | | | | | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | | | | | |
| Compensações | | | | | | | |
| Número do Processo | 20913.61205.120325.1.3.24-9620 | | | Tipo | DComp | Valor | 6.283,17 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 3.363,04 | | |
| Saldo a Pagar | 3.363,04 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| Código da Receita | 0561-07 | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 02/2025 | | |
| Débito Apurado | 66.527,94 | | |
| Saldo a Pagar | 66.527,94 | | |



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259243333-7

Tag
12/03/2025 10:20

Valor a recolher
130.429,77

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------|
| 02/2025 | 493 | 130.429,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.429,77 |
| Total Geral: | | 130.429,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.429,77 |

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 10:20:29 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/315cf6c7262e45c7b6916b9f618b503f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F83A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/315cf6c7262e45c7b6916b9f618b503f

DS
EM

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 20/03/2025 - 15h06

Nº de controle: 995430989950874256 | Documento: 1454366

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**Agência: **647**Conta: **9999000537000360305**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 130.429,77**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Identificador: **E60746948202503201749I0468t0gkkc**transacao.lbl_txid **37f223f07a2248acb43b5cbb5de5f61f**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 493

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 130.429,77

Número da Guia: 0125031259243333-7

Data Emissão: 12/03/2025 10:20:29 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|------------|
| 02/2025 | 00.299.904/0001-60 | 63 | 216.441,39 | 16.916,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.916,18 |
| 02/2025 | 90.000.04590/73 | 8 | 21.855,03 | 1.748,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,38 |
| 02/2025 | 90.014.38280/75 | 25 | 88.793,47 | 7.002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,16 |
| 02/2025 | 90.014.91329/73 | 368 | 1.195.395,46 | 94.617,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.617,24 |
| 02/2025 | 90.016.89365/73 | 28 | 125.348,35 | 9.984,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.984,95 |
| 02/2025 | 90.019.21336/71 | 1 | 2.010,80 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,86 |
| | | Total FGTS | 1.649.844,50 | 130.429,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.429,77 |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 493

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 130.429,77

Número da Guia: 0125031259243333-7

Data Emissão: 12/03/2025 10:20:29 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 90.016.89365/73 | | Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|------------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 02/2025 | | Airton Goncalves dos Santos | MC000005303 | 333.395.461-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 7.578,00 | 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,24 |
| 02/2025 | | Alan dos Santos Leal Ballerini | MC000003793 | 111.223.057-29 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.598,00 | 367,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,84 |
| 02/2025 | | Andre Luiz Riba | MC000020784 | 082.986.897-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.760,22 | 220,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,81 |
| 02/2025 | | Antonio Guilherme Gusmao Rocha | MC000002013 | 002.301.984-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 14.693,45 | 1.175,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,47 |
| 02/2025 | | Claudionor da Silva Coelho | MC000017891 | 833.572.977-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.739,78 | 379,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,18 |
| 02/2025 | | Clayton Alves de Oliveira | MC000016458 | 118.027.067-39 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.146,71 | 411,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,73 |
| 02/2025 | | Douglas Silva dos Santos | MC000018070 | 132.715.097-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.771,01 | 381,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,68 |
| 02/2025 | | Edson Luis da Silva Mendes | MC000004115 | 055.229.177-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 11.739,20 | 939,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,13 |
| 02/2025 | | Edson de Mello Ribeiro | MC000016086 | 053.993.497-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.010,80 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,86 |
| 02/2025 | | Felipe Barreto Valadão | MC000020269 | 135.264.397-96 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.683,35 | 294,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,66 |
| 02/2025 | | Gabriel do Nascimento Rosa | MC000020301 | 170.569.747-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.825,61 | 226,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,04 |
| 02/2025 | | Givanildo Santos Andrade | MC000017090 | 018.498.295-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.294,08 | 263,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,52 |
| 02/2025 | | Henrique de Paula | MC000019225 | 075.675.387-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.299,31 | 263,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,94 |
| 02/2025 | | Josenildo Amaro de Lima | MC000020219 | 400.914.224-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.639,78 | 211,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,18 |
| 02/2025 | | João Luiz Oliveira Rodrigues | MC000018775 | 025.356.507-38 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.669,87 | 293,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,58 |
| 02/2025 | | Luis Albuquerque Duarte | MC000019064 | 075.703.013-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.997,47 | 159,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,79 |
| 02/2025 | | Luiz Felipe de Souza Nunes | MC000020449 | 148.897.137-43 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 712,99 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 |
| 02/2025 | | Mauricio de Oliveira Amaral | MC000018768 | 035.431.017-81 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.949,12 | 235,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,92 |
| 02/2025 | | Moises Souza Cunha | MC000019011 | 983.514.862-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.041,68 | 163,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,33 |
| 02/2025 | | Neiron Almeida dos Santos | MC000019585 | 011.300.047-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.164,09 | 333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,12 |
| 02/2025 | | Norberto Bernardo Mendes Lima | MC000020462 | 763.177.147-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.518,55 | 281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,48 |
| 02/2025 | | Ricardo Lagaris da Silveira | MC000017070 | 024.168.687-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.996,55 | 399,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,72 |
| 02/2025 | | Robson de Oliveira Freire de Sousa | MC000001151 | 145.408.817-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 9.108,00 | 728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,64 |
| 02/2025 | | Samy Araujo da Silva | MC000017199 | 083.160.874-99 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.780,80 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,46 |
| 02/2025 | | Talita Cavalcante dos Santos | MC000019472 | 127.261.797-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.360,59 | 268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,84 |
| 02/2025 | | Vinicius Dias de Lima | MC000019301 | 147.809.157-67 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.207,83 | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,62 |
| 02/2025 | | Wellington Tavares de Arruda | MC000017208 | 090.518.507-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.861,51 | 148,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,92 |
| 02/2025 | | Winder Diego Pereira | MC000006325 | 107.018.567-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.200,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| Total do Tomador | | | | | | | Sem Tomador | 125.348,35 | 9.984,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.984,95 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | 90.016.89365/73 | 125.348,35 | 9.984,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.984,95 |
| | | | | | | | Total FGTS | 1.649.844,50 | 130.429,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.429,77 |



Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|--------------------------------|--------|----------------------------------|------------|--|-----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 000513 | Airton Goncalves dos Santos | 220:00 | Encarregado Administrativo III C | 14/10/2009 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 7.578,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 7.578,00 |
| 5010 INSS | | | | 870,50 | B110 - Base IRRF Salário | 4.546,80 |
| 5110 IRRF | | | | 170,01 | B120 - Dedução IRRF Salário | 870,50 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 778,55 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 870,50 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | 2.252,65 | | B400 - Base FGTS Salário | 7.578,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | 111,30 | | B410 - FGTS Salário 8% | 606,24 |
| 5700 Vale Transporte | | | 75,78 | | B900 - Remuneração Total Mês | 7.578,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 7.578,00 |
| Totais | | | 7.578,00 | 4.258,79 | | |
| Líquido | | | | 3.319,21 | | |
| 002345 Alan dos Santos Leal Ballerini | | | | | | |
| 002345 | Alan dos Santos Leal Ballerini | 220:00 | Técnico em Edificações I C | 01/02/2013 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.598,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.598,00 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 1.947,50 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.758,80 |
| 5010 INSS | | | | 453,30 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 1.129,60 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 154,57 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 4.138,20 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | 1.684,63 | | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 154,57 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | 1.947,50 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 453,30 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 4.598,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 367,84 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.598,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.598,00 |
| Totais | | | 6.545,50 | 4.240,00 | | |
| Líquido | | | | 2.305,50 | | |
| 009573 Andre Luiz Riba | | | | | | |
| 009573 | Andre Luiz Riba | 220:00 | Apropriador | 03/02/2025 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 28 | 2.696,03 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.760,22 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,42 | 9,20 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.681,81 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 2:00 | 44,64 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1064 Hora Extra Noturna 70% | P | 0:58 | 25,89 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 225,64 |
| 5010 INSS | | | | 225,64 | B400 - Base FGTS Salário | 2.760,22 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | 1.078,41 | | B410 - FGTS Salário 8% | 220,81 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | 72,22 | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.888,60 |
| 5615 Saída Antecipada | P | 0:11 | 2,41 | | B903 - Salário Mês | 2.888,60 |
| 5626 DSR s/ Atraso | P | 1:00 | | 13,13 | | |
| Totais | | | 2.775,76 | 1.391,81 | - Admitido em 03/02/2025 | |
| Líquido | | | | 1.383,95 | | |
| 003217 Antonio Guilherme Gusmao Rocha | | | | | | |
| 003217 | Antonio Guilherme Gusmao Rocha | 220:00 | Engenheiro Civil III A | 11/11/2013 | 3 | 3 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 14.693,45 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 14.693,45 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 3.496,00 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 568,77 |
| 5010 INSS | | | | 951,62 | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 568,77 |
| 5110 IRRF | | | | 1.110,31 | B110 - Base IRRF Salário | 8.816,07 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 1.616,28 | B120 - Dedução IRRF Salário | 951,62 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | 4.261,10 | | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 16.210,19 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | 3.496,00 | | B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) | 951,62 |
| | | | | | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 3.143,70 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 951,62 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 14.693,45 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 1.175,47 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 14.693,45 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 14.693,45 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 14.693,45 |
| Totais | | | 18.189,45 | 11.435,31 | | |
| Líquido | | | | 6.754,14 | | |



Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | | | Jorn. | Cargo | | Admissão | SF | IR |
|------------------------------------|----------------------------|---|----------|----------|-------------------------------------|---|------------|----|----|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | | | | |
| 008390 | Antonio Pereira de Souza | | | 220:00 | Servente | | 17/03/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total | | |
| | | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 | | |
| | | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 | | |
| Totais | | | | | | - Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxilio Doença | | | |
| Líquido | | | | | | | | | |
| 008510 | Claudionor da Silva Coelho | | | 220:00 | Motorista de Comboio / lubrificador | | 03/06/2022 | 1 | 1 |
| Eventos | | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total | | |
| 0001 Salário | | | 30 | 2.867,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.739,78 | | |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | | 7,46 | 134,20 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 | | |
| 0670 Premio por Tempo de Serviço | | | | 73,27 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.592,98 | | |
| 1010 Hora Extra 50% | | P | 31:05 | 805,21 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 473,15 | | |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | | 30 | 860,10 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 473,15 | | |
| 5010 INSS | | | | | 473,15 | B400 - Base FGTS Salário | 4.739,78 | | |
| 5110 IRRF | | | | | 58,10 | B410 - FGTS Salário 8% | 379,18 | | |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | | 194,92 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.800,37 | | |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | | 951,88 | B903 - Salário Mês | 2.867,00 | | |
| | | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.739,78 | | |
| | | | | | | B936 - Base Periculosidade | 860,10 | | |
| | | | | | | B939 - Base Premio Tempo Serviço | 73,27 | | |
| Totais | | | 4.739,78 | 1.678,05 | | | | | |
| Líquido | | | | 3.061,73 | | | | | |
| 007931 | Clayton Alves de Oliveira | | | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas II | | 04/03/2020 | 0 | 2 |
| Eventos | | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total | | |
| 0001 Salário | | | 30 | 4.265,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.146,71 | | |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | | 6,30 | 125,96 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 | | |
| 1020 Hora Extra 70% | | P | 12:18 | 405,44 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.440,71 | | |
| 1040 Hora Extra 100% | | P | 9:02 | 350,31 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 530,12 | | |
| 5010 INSS | | | | | 530,12 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 530,12 | | |
| 5110 IRRF | | | | | 20,42 | B400 - Base FGTS Salário | 5.146,71 | | |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | | 216,13 | B410 - FGTS Salário 8% | 411,73 | | |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | | 1.489,87 | B900 - Remuneração Total Mês | 4.265,00 | | |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | | 106,63 | B903 - Salário Mês | 4.265,00 | | |
| Totais | | | 5.146,71 | 2.363,17 | | | | | |
| Líquido | | | | 2.783,54 | | | | | |
| 008594 | Douglas Silva dos Santos | | | 220:00 | Motorista de Comboio / lubrificador | | 12/07/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total | | |
| 0001 Salário | | | 30 | 2.867,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.771,01 | | |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | | 8,02 | 138,66 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.624,21 | | |
| 0670 Premio por Tempo de Serviço | | | | 73,27 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 | | |
| 1010 Hora Extra 50% | | P | 32:07 | 831,98 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 477,52 | | |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | | 30 | 860,10 | | B400 - Base FGTS Salário | 4.771,01 | | |
| 5010 INSS | | | | | 477,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 381,68 | | |
| 5110 IRRF | | | | | 77,47 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.800,37 | | |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | | 279,20 | B903 - Salário Mês | 2.867,00 | | |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | | 867,60 | B936 - Base Periculosidade | 860,10 | | |
| | | | | | | B939 - Base Premio Tempo Serviço | 73,27 | | |
| Totais | | | 4.771,01 | 1.701,79 | | | | | |
| Líquido | | | | 3.069,22 | | | | | |



Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|----------------------------|--------|--------------------------------|------------|--|-----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 007806 | Edson de Mello Ribeiro | 220:00 | Servente | 24/09/2018 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.010,80 |
| 5010 INSS | | | | 158,20 | B110 - Base IRRF Salário | 1.206,48 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 158,20 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.010,80 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 160,86 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| Totais | | | 2.010,80 | 982,63 | | |
| Líquido | | | | 1.028,17 | | |
| 000232 | Edson Luis da Silva Mendes | 150:00 | Engenheiro Civil I A | 01/04/2009 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 4 | 1.214,40 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 11.739,20 |
| 0200 Férias | | 26 | 7.893,60 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 10.524,80 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 2.631,20 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 951,62 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 2.413,00 | | B110 - Base IRRF Salário | 728,64 |
| 5005 INSS Férias | | | | 951,62 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 126,01 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 5.950,56 |
| 5130 IRRF s/ Férias | | | | 2.181,90 | B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) | 951,62 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 359,75 | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 478,71 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 7.391,28 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 951,62 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 2.413,00 | B210 - Base IRRF Férias | 12.144,00 |
| | | | | | B220 - Dedução IRRF Férias | 951,62 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 11.739,20 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 939,13 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 9.108,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 9.108,00 |
| Totais | | | 14.152,20 | 13.423,56 | - Em Férias de: 03/02/2025 até 04/03/2025 | |
| Líquido | | | | 728,64 | | |
| 009428 | Felipe Barreto Valadão | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 08/07/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.124,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.683,35 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 5,38 | 79,91 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.433,75 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 9:14 | 222,89 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 9:02 | 256,55 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 335,40 |
| 5010 INSS | | | | 335,40 | B400 - Base FGTS Salário | 3.683,35 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 67,47 | B410 - FGTS Salário 8% | 294,66 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.182,13 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.124,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 78,10 | B903 - Salário Mês | 3.124,00 |
| Totais | | | 3.683,35 | 1.663,10 | | |
| Líquido | | | | 2.020,25 | | |
| 009439 | Gabriel do Nascimento Rosa | 220:00 | Motorista de Caminhão I A | 24/07/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.352,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.825,61 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,20 | 67,66 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.884,81 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 25:19 | 405,95 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 232,47 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 232,47 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 940,80 | B400 - Base FGTS Salário | 2.825,61 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 23,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 226,04 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.352,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.352,00 |
| Totais | | | 2.825,61 | 1.196,79 | | |
| Líquido | | | | 1.628,82 | | |



Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|------------|--|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008154 | Givanildo Santos Andrade | 220:00 | Assistente Administrativo I A | 18/10/2021 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.066,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.294,08 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 2,20 | 32,47 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 6:51 | 143,23 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.067,36 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 1:51 | 51,58 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 288,69 |
| 5010 INSS | | | | 288,69 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 288,69 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 24,60 | B400 - Base FGTS Salário | 3.294,08 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.202,12 | B410 - FGTS Salário 8% | 263,52 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 30,67 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.066,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.066,80 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 3.294,08 |
| Totais | | | 3.294,08 | 1.546,08 | | |
| Líquido | | | | 1.748,00 | | |
| 009016 | Henrique de Paula | 220:00 | Servente | 11/09/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.299,31 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 8,14 | 97,90 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.494,99 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 29:05 | 587,37 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 603,24 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 289,32 |
| 5010 INSS | | | | 289,32 | B400 - Base FGTS Salário | 3.299,31 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 11,31 | B410 - FGTS Salário 8% | 263,94 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 793,01 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.614,04 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 50,27 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B936 - Base Periculosidade | 603,24 |
| Totais | | | 3.299,31 | 1.164,02 | | |
| Líquido | | | | 2.135,29 | | |
| 008839 | João Luiz Oliveira Rodrigues | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 02/03/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.124,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.669,87 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 5,29 | 77,98 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.420,27 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 10:54 | 232,17 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 6:00 | 144,84 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 333,78 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 3:12 | 90,88 | | B400 - Base FGTS Salário | 3.669,87 |
| 5010 INSS | | | | 333,78 | B410 - FGTS Salário 8% | 293,58 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 48,82 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.124,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.200,78 | B903 - Salário Mês | 3.124,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 31,24 | | |
| Totais | | | 3.669,87 | 1.614,62 | | |
| Líquido | | | | 2.055,25 | | |
| 009410 | Josenildo Amaro de Lima | 220:00 | Motorista de Caminhão I A | 20/06/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.352,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.639,78 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 3,51 | 41,11 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.698,98 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 15:23 | 246,67 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 214,81 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 214,81 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 940,80 | B400 - Base FGTS Salário | 2.639,78 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 23,52 | B410 - FGTS Salário 8% | 211,18 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.352,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.352,00 |
| Totais | | | 2.639,78 | 1.179,13 | | |
| Líquido | | | | 1.460,65 | | |



Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|------------|--|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008958 | Luis Albuquerque Duarte | 220:00 | Servente | 26/06/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.997,47 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,28 | 4,19 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.193,15 |
| 1010 Hora Extra 50% | I | 1:50 | 25,13 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 157,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 157,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B400 - Base FGTS Salário | 1.997,47 |
| 5618 Jornada Incompleta | I | 3:40 | 33,51 | | B410 - FGTS Salário 8% | 159,79 |
| 5626 DSR s/ Atraso | I | 1:00 | 9,14 | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | | Totais | 2.040,12 | 1.024,08 | | |
| | | Líquido | | 1.016,04 | | |
| 009489 | Luiz Felipe de Souza Nunes | 100:00 | Jovem Aprendiz Auxiliar de Logistica | 23/09/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 712,99 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 712,99 |
| 5010 INSS | | | | 53,47 | B110 - Base IRRF Salário | 427,79 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 285,20 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 7,13 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 53,47 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 712,99 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 2% | 14,25 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 712,99 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 712,99 |
| | | Totais | 712,99 | 345,80 | | |
| | | Líquido | | 367,19 | | |
| 008836 | Mauricio de Oliveira Amaral | 220:00 | Apropriador | 28/02/2023 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.874,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.949,12 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,49 | 10,73 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 2:54 | 64,39 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.799,52 |
| 5010 INSS | | | | 247,29 | B120 - Dedução IRRF Salário | 247,29 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.149,60 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 247,29 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 28,74 | B400 - Base FGTS Salário | 2.949,12 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 235,92 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.874,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.874,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.949,12 |
| | | Totais | 2.949,12 | 1.425,63 | | |
| | | Líquido | | 1.523,49 | | |
| 008936 | Moises Souza Cunha | 220:00 | Servente | 26/05/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.041,68 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,41 | 6,28 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.237,36 |
| 1010 Hora Extra 50% | I | 2:45 | 37,70 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 160,98 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 160,98 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B400 - Base FGTS Salário | 2.041,68 |
| 5610 Atrasos | I | 0:26 | 3,96 | | B410 - FGTS Salário 8% | 163,33 |
| 5626 DSR s/ Atraso | I | 1:00 | 9,14 | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| | | Totais | 2.054,78 | 998,51 | | |
| | | Líquido | | 1.056,27 | | |



Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|--|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 009153 | Neiron Almeida dos Santos | 220:00 | Lubrificador | 06/02/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.620,20 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.164,09 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 6,60 | 108,26 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.116,01 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 24:41 | 649,57 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 786,06 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 393,09 |
| 5010 INSS | | | | 393,09 | B400 - Base FGTS Salário | 4.164,09 |
| 5110 IRRF | | | | 21,90 | B410 - FGTS Salário 8% | 333,12 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 221,85 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.406,26 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 826,23 | B903 - Salário Mês | 2.620,20 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 65,51 | B936 - Base Periculosidade | 786,06 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 26,20 | | |
| Totais | | | 4.164,09 | 1.554,78 | | |
| Líquido | | | | 2.609,31 | | |
| | | | | | | |
| 009495 | Norberto Bernardo Mendes Lima | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 26/09/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.100,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.518,55 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 4,15 | 59,79 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.278,55 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 4:21 | 104,20 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 9:02 | 254,56 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 315,63 |
| 5010 INSS | | | | 315,63 | B400 - Base FGTS Salário | 3.518,55 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 31,76 | B410 - FGTS Salário 8% | 281,48 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.208,24 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.100,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 77,50 | B903 - Salário Mês | 3.100,00 |
| Totais | | | 3.518,55 | 1.633,13 | | |
| Líquido | | | | 1.885,42 | | |
| | | | | | | |
| 008145 | Ricardo Lagaris da Silveira | 220:00 | Mecânico II | 06/10/2021 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.493,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.996,55 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 3,31 | 71,94 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 12:26 | 431,61 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.199,35 |
| 5010 INSS | | | | 509,10 | B120 - Dedução IRRF Salário | 509,10 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 379,52 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 509,10 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.417,68 | B400 - Base FGTS Salário | 4.996,55 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 111,30 | B410 - FGTS Salário 8% | 399,72 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.493,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.493,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.996,55 |
| Totais | | | 4.996,55 | 2.417,60 | | |
| Líquido | | | | 2.578,95 | | |
| | | | | | | |
| 000940 | Robson de Oliveira Freire de Sousa | 150:00 | Engenheiro Civil I A | 04/10/2010 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 9.108,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 9.108,00 |
| 5010 INSS | | | | 951,62 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5110 IRRF | | | | 267,38 | B110 - Base IRRF Salário | 5.464,80 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 975,35 | B120 - Dedução IRRF Salário | 951,62 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.667,85 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 951,62 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 91,08 | B400 - Base FGTS Salário | 9.108,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 728,64 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 9.108,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 9.108,00 |
| Totais | | | 9.108,00 | 4.953,28 | | |
| Líquido | | | | 4.154,72 | | |



Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|--|------------------------------|--------|--------------------------|------------|---|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008207 | Samy Araujo da Silva | 220:00 | Bombeiro Hidráulico | 03/12/2021 | 2 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 2.678,42 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.780,80 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | I | 8:06 | 102,38 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 227,50 | B110 - Base IRRF Salário | 1.668,48 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.112,32 | B120 - Dedução IRRF Salário | 227,50 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,81 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 227,50 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.780,80 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 222,46 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.780,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.780,80 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.780,80 |
| Totais | | | 2.780,80 | 1.367,63 | | |
| Líquido | | | | 1.413,17 | | |
| 009108 | Talita Cavalcante dos Santos | 220:00 | Auxiliar de Engenharia | 09/01/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 24 | 2.520,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.360,59 |
| 0200 Férias | | 6 | 630,44 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 840,59 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 210,15 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 63,04 |
| 5005 INSS Férias | | | | 63,04 | B110 - Base IRRF Salário | 1.512,00 |
| 5010 INSS | | | | 233,63 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.008,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 233,63 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 777,55 | B400 - Base FGTS Salário | 3.360,59 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 24,75 | B410 - FGTS Salário 8% | 268,84 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 3.150,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.150,00 |
| | | | | | B940 - Média - Férias | 2,18 |
| Totais | | | 3.360,59 | 2.106,97 | - Em Férias de: 08/01/2025 até 06/02/2025 | |
| Líquido | | | | 1.253,62 | | |
| 009041 | Vinicius Dias de Lima | 220:00 | Assistente de Engenharia | 21/11/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.200,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.207,83 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 7,33 | 143,98 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 15:43 | 510,05 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.527,83 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 9:16 | 353,80 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 538,68 |
| 5010 INSS | | | | 538,68 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 538,68 |
| 5110 IRRF | | | | 40,53 | B400 - Base FGTS Salário | 5.207,83 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 346,37 | B410 - FGTS Salário 8% | 416,62 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.333,63 | B900 - Remuneração Total Mês | 4.200,00 |
| 5530 Cota de Participação Laboral | | | | 105,00 | B903 - Salário Mês | 4.200,00 |
| Totais | | | 5.207,83 | 2.364,21 | | |
| Líquido | | | | 2.843,62 | | |
| 008209 | Wellington Tavares de Arruda | 220:00 | Servente | 03/12/2021 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.010,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.861,51 |
| 5010 INSS | | | | 144,76 | B110 - Base IRRF Salário | 1.057,19 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 804,32 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5624 Faltas (H) | I | 9:00 | | 82,26 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 144,76 |
| 5625 DSR s/ Faltas | I | 1 | | 67,03 | B400 - Base FGTS Salário | 1.861,51 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,11 | B410 - FGTS Salário 8% | 148,92 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.010,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.010,80 |
| Totais | | | 2.010,80 | 1.118,48 | | |
| Líquido | | | | 892,32 | | |



Folha de Pagamento 02/2025

13/03/2025 10:15

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|------------------------------------|----------------------|--------|--|------------|--|----------|
| 140053 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 001249 | Winder Diego Pereira | 220:00 | Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho | 16/05/2011 | 2 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 5.200,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.200,00 |
| 5010 INSS | | | | 537,58 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 232,59 | B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant) | 379,18 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.847,41 | B110 - Base IRRF Salário | 3.120,00 |
| | | | | | B120 - Dedução IRRF Salário | 537,58 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 537,58 |
| | | | | | B250 - Base IRRF Férias(Ant) | 2.778,49 |
| | | | | | B260 - Dedução IRRF Férias(Ant) | 227,29 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 5.200,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 416,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 5.200,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 5.200,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 5.200,00 |
| Totais | | | 5.200,00 | 2.617,58 | | |
| Líquido | | | | 2.582,42 | | |





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:18:01 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **673E.CBCC.01E6.7355**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021318140019012364

Informação obtida em 20/02/2025 12:37:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2025.1.5002286-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60 | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 07/01/2025 14:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/04/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> | |



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 07/11/2024, em referência ao pedido **351681/2024**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **RKYV.5211.D190.1234**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **07/11/2024 às 13:19:49.6**

Esta certidão tem validade até 06/05/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 12/11/2024 às 11:23:41.9



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº AUTENTICAÇÃO: 6902921637
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 066332029

VALIDADE: 16/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão emitida pela Internet - Em 16/12/2024 08:59:06


Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 16 de DEZEMBRO de 2024.

Hora: 08:59

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portalCarioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa | Código de Controle 3CC3C98MC9 |
|--|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 17/10/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 02/02/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Certidão nº: 3733871/2025

Expedição: 21/01/2025, às 15:52:22

Validade: 20/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

23^a Medição

PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS
LOCALIZADO NAS REGIÕES
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO
DO RIO DE JANEIRO**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'

EMPRESA
CARBONO NEUTRO

Obra/Serviço: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo: SEI-070002/0154044/2022

Contrato: 33/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: 12 meses **Prorrogações:** 360 dias corridos **Total no período:** 28 dias corridos

Medição: 23ª **Etapas: 18ª**

Período: 01/02/2025 → 28/02/2025

ÍNDICE

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - PARTES DIÁRIA
- 4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DS
AR

DS


DS




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 13,44%

10: 02/2023

23ª MEDIÇÃO

| ITEM | CÓDIGO EMOP/SCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | TOTAL |
|--|--------------------|---|---------|------------|-------------|----------------|
| 1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII | | | | | | |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00 | 55.885,2600 | R\$ 55.885,26 |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00 | 23.084,0400 | R\$ 23.084,04 |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2,00 | 10.849,2200 | R\$ 21.698,44 |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3,00 | 5.985,6400 | R\$ 17.956,92 |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3,00 | 3.655,6700 | R\$ 10.967,01 |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 4 POSTOS | MÊS | 5,72 | 72.304,0100 | R\$ 413.578,93 |
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 185,52 | 95,0100 | R\$ 17.626,25 |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 0,00 | 39,0600 | R\$ - |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 609,36 | 50,4800 | R\$ 30.760,49 |
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 6,48 | 8,0300 | R\$ 52,03 |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H | 0,00 | 41,6100 | R\$ - |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H | 0,00 | 34,4900 | R\$ - |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR | H | 1012,56 | 380,7200 | R\$ 385.501,82 |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACO ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR | H | 92,16 | 121,2100 | R\$ 11.170,70 |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR | H | 2014,08 | 318,9400 | R\$ 642.370,63 |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR | H | 57,84 | 108,0500 | R\$ 6.249,60 |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSÃO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1J3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 0,00 | 412,4500 | R\$ - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSÃO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1J3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 0,00 | 159,8700 | R\$ - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR | H | 388,08 | 219,9700 | R\$ 85.365,92 |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR | H | 89,04 | 70,6300 | R\$ 6.288,88 |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 3155,52 | 305,1000 | R\$ 962.749,12 |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1372,56 | 96,9000 | R\$ 133.001,04 |

Rubrica DS DS DS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 13,44% IO: 02/2023


| 23ª MEDIÇÃO | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|---------|------------|----------|------------------|
| ITEM | CÓDIGO EMOP/SCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | TOTAL |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 309,36 | 277,4900 | R\$ 85.844,26 |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 149,28 | 88,3700 | R\$ 13.191,86 |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 371,76 | 232,7100 | R\$ 86.512,26 |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 0,00 | 72,3100 | R\$ - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 186,24 | 116,0900 | R\$ 21.620,60 |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 0,00 | 38,8300 | R\$ - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 185,04 | 323,7200 | R\$ 59.901,13 |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 185,04 | 130,1700 | R\$ 24.086,65 |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 372,00 | 419,9200 | R\$ 156.210,24 |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 0,00 | 115,7500 | R\$ - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO A LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 606,24 | 395,9300 | R\$ 240.028,59 |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO A LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 159,36 | 123,0300 | R\$ 19.606,05 |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 192,96 | 641,2100 | R\$ 123.727,88 |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 0,00 | 236,4700 | R\$ - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0,00 | 289,5300 | R\$ - |
| 1.38 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 0,00 | 510,4800 | R\$ - |
| | | | | | Subtotal | 3.655.036,60 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 3.655.036,60 |

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

| | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| OBJETO: | PROCESSO: | CONTRATO: | EMPRESA CONTRATADA | MEDIÇÃO N.º | PERÍODO DE MEDIÇÃO: |
| SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA | SEI-070002/015404/2022 | 33/2023 | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | 23 - ETAPA 18 | 01/02/2025 a 28/02/2025 |

| DESCRIÇÃO | | VALOR DO CONTRATO | REALIZADO | | A REALIZAR |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | FINANCEIRO | NO PERÍODO | ACUMULADO | SALDO |
| | | | FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO |
| | | | | | |
| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | R\$ 86.334.168,48 | R\$ 3.655.036,60 | R\$ 42.638.189,54 | R\$ 43.695.978,94 |
| TOTAL | | R\$ 86.334.168,48 | R\$ 3.655.036,60 | R\$ 42.638.189,54 | R\$ 43.695.978,94 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Valor | R\$ 86.334.168,48 | Total Faturado | R\$ 3.655.036,60 | Total Acumulado | R\$ 42.638.189,54 | Total do Saldo | R\$ 43.695.978,94 |
| | | | Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trinta e seis reais e sessenta centavos | | | | | | | |

DocuSigned by:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| 23ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|-------|------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| BDI: 13,44% | | | | | data-base: 02/2023 | | | | | PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 | | | | |
| ITEM | CÓDIGO/EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR | | 23ª MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO CONTRATUAL | |
| EMOP | | | | | | | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR |
| 1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24,00 | 55.885,26 | R\$ 1.341.246,30 | 1,00 | R\$ 55.885,26 | 1,00 | R\$ 55.885,26 | 16,54 | R\$ 924.342,15 | 7,46 | R\$ 416.904,15 |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24,00 | 23.084,04 | R\$ 554.017,00 | 1,00 | R\$ 23.084,04 | 1,00 | R\$ 23.084,04 | 16,54 | R\$ 381.809,97 | 7,46 | R\$ 172.207,03 |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 48,00 | 10.849,22 | R\$ 520.762,56 | 2,00 | R\$ 21.698,44 | 2,00 | R\$ 21.698,44 | 33,06 | R\$ 358.675,15 | 14,94 | R\$ 162.087,41 |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 72,00 | 5.985,64 | R\$ 430.966,00 | 3,00 | R\$ 17.956,92 | 3,00 | R\$ 17.956,92 | 49,60 | R\$ 296.887,69 | 22,40 | R\$ 134.078,31 |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 72,00 | 3.655,67 | R\$ 263.208,38 | 3,00 | R\$ 10.967,01 | 3,00 | R\$ 10.967,01 | 47,27 | R\$ 172.803,47 | 24,73 | R\$ 90.404,91 |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS | MÊS | 96,00 | 72.304,01 | R\$ 6.941.185,22 | 5,31 | R\$ 383.934,29 | 5,72 | R\$ 413.578,93 | 42,00 | R\$ 3.036.768,33 | 54,00 | R\$ 3.904.416,89 |
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.956,80 | 95,01 | R\$ 280.913,74 | 187,92 | R\$ 17.854,27 | 185,52 | R\$ 17.626,25 | 2.452,80 | R\$ 233.039,90 | 504,00 | R\$ 47.873,84 |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.267,20 | 39,06 | R\$ 49.493,52 | 4,80 | R\$ 187,48 | - | R\$ - | 693,12 | R\$ 27.073,03 | 574,08 | R\$ 22.420,49 |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 5.913,60 | 50,48 | R\$ 298.523,24 | 754,80 | R\$ 38.102,30 | 609,36 | R\$ 30.760,49 | 5.913,60 | R\$ 298.518,45 | - | R\$ 4,79 |
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.534,40 | 8,03 | R\$ 20.355,16 | 18,48 | R\$ 148,39 | 6,48 | R\$ 52,03 | 1.524,48 | R\$ 12.241,49 | 1.009,92 | R\$ 8.113,67 |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 2.956,80 | 41,61 | R\$ 123.045,24 | - | R\$ - | - | R\$ - | 46,80 | R\$ 1.946,11 | 2.910,00 | R\$ 121.099,13 |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 1.267,20 | 34,49 | R\$ 43.711,84 | - | R\$ - | - | R\$ - | 20,16 | R\$ 695,36 | 1.247,04 | R\$ 43.016,48 |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 14.784,00 | 380,72 | R\$ 5.628.505,10 | 593,52 | R\$ 225.964,91 | 1.012,56 | R\$ 385.501,82 | 8.876,40 | R\$ 3.379.419,72 | 5.907,60 | R\$ 2.249.085,38 |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 6.336,00 | 121,21 | R\$ 767.990,60 | 265,20 | R\$ 32.144,86 | 92,16 | R\$ 11.170,70 | 3.175,44 | R\$ 384.894,81 | 3.160,56 | R\$ 383.095,79 |

Rubrica DS

DS DS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| 23ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------|------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| BDI: 13,44% | | | | | | data-base: 02/2023 | | | | | | PERÍODO: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO/EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR | | 23ª MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO CONTRATUAL | |
| | EMOP | | | | | | QIANT | VALOR | QIANT | VALOR | | QIANT | VALOR | QIANT | VALOR |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 22.668,80 | 318,94 | R\$ 7.229.909,08 | 1.277,28 | R\$ 407.375,65 | 2.014,08 | R\$ 642.370,63 | | 16.035,12 | R\$ 5.114.239,39 | 6.633,68 | R\$ 2.115.669,69 |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 9.715,20 | 108,05 | R\$ 1.049.742,86 | 590,16 | R\$ 63.766,76 | 57,84 | R\$ 6.249,60 | | 5.325,12 | R\$ 575.378,98 | 4.390,08 | R\$ - |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (UD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 246,40 | 412,45 | R\$ 101.626,50 | - | R\$ - | - | R\$ - | | - | R\$ - | 246,40 | R\$ 101.626,50 |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (UD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 105,60 | 159,87 | R\$ 16.882,36 | - | R\$ - | - | R\$ - | | - | R\$ - | 105,60 | R\$ 16.882,36 |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 14.784,00 | 219,97 | R\$ 3.252.058,70 | 825,36 | R\$ 181.554,41 | 388,08 | R\$ 85.365,92 | | 3.222,96 | R\$ 708.954,33 | 11.561,04 | R\$ 2.543.104,37 |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 6.336,00 | 70,63 | R\$ 447.497,38 | 397,44 | R\$ 28.071,15 | 89,04 | R\$ 6.288,88 | | 1.335,60 | R\$ 94.333,31 | 5.000,40 | R\$ 353.164,07 |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88.704,00 | 305,10 | R\$ 27.063.313,64 | 2.584,08 | R\$ 788.402,76 | 3.155,52 | R\$ 962.749,12 | | 43.876,56 | R\$ 13.386.733,58 | 44.827,44 | R\$ 13.676.580,06 |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38.016,00 | 96,90 | R\$ 3.683.767,42 | 1.905,60 | R\$ 184.652,61 | 1.372,56 | R\$ 133.001,04 | | 19.305,12 | R\$ 1.870.665,89 | 18.710,88 | R\$ 1.813.101,53 |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 14.784,00 | 277,49 | R\$ 4.102.346,86 | 628,32 | R\$ 174.352,48 | 309,36 | R\$ 85.844,26 | | 6.070,08 | R\$ 1.684.385,64 | 8.713,92 | R\$ 2.417.961,22 |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 6.336,00 | 88,37 | R\$ 559.910,78 | 335,76 | R\$ 29.671,08 | 149,28 | R\$ 13.191,86 | | 2.634,96 | R\$ 232.851,19 | 3.701,04 | R\$ 327.059,59 |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 3.942,40 | 232,71 | R\$ 917.439,12 | 375,36 | R\$ 87.350,02 | 371,76 | R\$ 86.512,26 | | 3.695,52 | R\$ 859.984,62 | 246,88 | R\$ 57.454,50 |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.689,60 | 72,31 | R\$ 122.169,32 | 10,08 | R\$ 728,88 | - | R\$ - | | 870,96 | R\$ 62.978,71 | 818,64 | R\$ - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 5.913,60 | 116,09 | R\$ 686.509,56 | 188,64 | R\$ 21.899,21 | 186,24 | R\$ 21.620,60 | | 2.350,80 | R\$ 272.904,28 | 3.562,80 | R\$ 413.605,28 |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.534,40 | 38,83 | R\$ 98.412,04 | 4,80 | R\$ 186,38 | - | R\$ - | | 756,00 | R\$ 29.355,46 | 1.778,40 | R\$ 69.056,58 |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 5.913,60 | 323,72 | R\$ 1.914.369,80 | 280,08 | R\$ 90.667,49 | 185,04 | R\$ 59.901,13 | | 4.027,68 | R\$ 1.303.840,99 | 1.885,92 | R\$ 610.528,81 |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 2.534,40 | 130,17 | R\$ 329.898,96 | 107,04 | R\$ 13.933,39 | 185,04 | R\$ 24.086,65 | | 1.839,36 | R\$ 239.429,17 | 695,04 | R\$ 90.469,79 |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 5.913,60 | 419,92 | R\$ 2.483.243,92 | 365,04 | R\$ 153.287,59 | 372,00 | R\$ 156.210,24 | | 4.761,12 | R\$ 1.999.289,60 | 1.152,48 | R\$ 483.954,32 |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.534,40 | 115,75 | R\$ 293.367,38 | 20,88 | R\$ 2.416,86 | - | R\$ - | | 1.399,68 | R\$ 162.013,35 | 1.134,72 | R\$ 131.354,03 |

Rubrica

DS

DS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| 23ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------|------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| BDI: 13,44% | | | | | | data-base: 02/2023 | | | | PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO/EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR | | 23ª MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO CONTRATUAL | | |
| | EMOP | | | | | | QIANT | VALOR | QIANT | VALOR | QIANT | VALOR | QIANT | VALOR | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 17.740,80 | 395,93 | R\$ 7.024.084,56 | 422,40 | R\$ 167.240,82 | 606,24 | R\$ 240.028,59 | 7.237,68 | R\$ 2.865.613,68 | 10.503,12 | R\$ 4.158.470,88 | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 7.603,20 | 123,03 | R\$ 935.388,84 | 339,60 | R\$ 41.780,97 | 159,36 | R\$ 19.606,05 | 2.984,88 | R\$ 367.228,71 | 4.618,32 | R\$ 568.160,13 | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 8.870,40 | 641,21 | R\$ 5.687.773,70 | 145,44 | R\$ 93.257,58 | 192,96 | R\$ 123.727,88 | 1.743,84 | R\$ 1.118.167,38 | 7.126,56 | R\$ 4.569.606,32 | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 3.801,60 | 236,47 | R\$ 898.947,92 | 47,52 | R\$ 11.237,05 | - | R\$ - | 669,60 | R\$ 158.340,00 | 3.132,00 | R\$ 740.607,92 | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 240,00 | 289,53 | R\$ 69.487,88 | - | R\$ - | - | R\$ - | 24,00 | R\$ 6.948,74 | 216,00 | R\$ 62.539,14 | |
| 1.38 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 200,00 | 510,48 | R\$ 102.096,00 | - | R\$ - | - | R\$ - | 30,24 | R\$ 15.436,91 | 169,76 | R\$ 86.659,09 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | R\$ 86.334.168,48 | | R\$ 3.369.761,31 | | R\$ 3.655.036,60 | | R\$ 42.638.189,54 | | R\$ 43.695.978,94 | |

Rubrica DS

DS DS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

23º medição consolidado

| | | |
|---------|------|-----|
| Quant.: | 1,00 | MÊS |
|---------|------|-----|

| ITEM | | CÓDIGO | | SISTEMA / SUBSISTEMA | | UN | PREÇO UNIT. | TOTAL | | | | |
|--|---------------|---|-------|----------------------|--------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | | QUANT | PREÇO PARCIAL | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DESCONTO | | | | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | | 365 | | | | | | | | | | |
| MESES NO ANO | | 12 | | | | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | | 7 | | | | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | | 44 | | | | | | | | | | |
| HORAS MÊNSAL | | 185 | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR | |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE E | | | | | MES | 55.885,26 | 1,00 | 55.885,26 | 1,00 | 55.885,26 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 1,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 1,00 | | | |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA | | | | | MES | 23.084,04 | 1,00 | 23.084,04 | 1,00 | 23.084,04 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 1,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 1,00 | | | |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUIT | | | | | MES | 10.849,22 | 2,00 | 21.698,44 | 2,00 | 21.698,44 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 2,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 2,00 | | | |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | MES | 5.985,64 | 3,00 | 17.956,92 | 3,00 | 17.956,92 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 3,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 3,00 | | | |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | MES | 3.655,67 | 3,00 | 10.967,01 | 3,00 | 10.967,01 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 3,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 3,00 | | | |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS | | | | | MÊS | 72.304,01 | 5,72 | 413.578,93 | 5,72 | 413.578,93 |
| Adm | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,72 | UNID. | X | 1,00 | MÊS | = | 5,72 | MÊS | | | |
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR RICOMBUSTIVEL (GASOLIN | | | | | H | 95,01 | 185,52 | 17.626,25 | 185,52 | 17.626,25 |
| Adm | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 185:28:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 185,52 | | | |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR RICOMBUSTIVEL (GASOLIN | | | | | H | 39,06 | - | - | - | - |
| Adm | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | - | | | |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSAGEIROS MOTOR RICOMBUSTIVEL (GASOLINA FANTASIA) DE 10 LITROS EXC | | | | | H | 50,48 | 734,16 | 37.060,39 | 609,36 | 30.760,49 |
| Adm | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês 734:06:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 734,16 | | | |
| OBS.: | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE EXECUTADA NA 23ª MEDIÇÃO/ 18ª ETAPA | | | | = | 734,16 | | | | | | | |
| QUANTIDADE FATURADO NA 23ª MEDIÇÃO/ 18ª ETAPA | | | | = | 609,36 | | | | | | | |
| SALDO A FATURAR APÓS A RERRA | | | | = | 124,80 | | | | | | | |
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSAGEIROS MOTOR RICOMBUSTIVEL (GASOLINA FANTASIA) DE 10 LITROS EXC | | | | | H | 8,03 | 6,48 | 52,03 | 6,48 | 52,03 |
| Adm | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês 6:30:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 6,48 | | | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M F | | | | | H | 41,61 | - | - | - | - |
| Adm | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês 6:30:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 6,48 | | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCAN | | | | | H | 34,49 | - | - | - | - |
| Adm | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês 6:30:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 6,48 | | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFUNDIDADE 11H | | | | | H | 380,72 | 1.012,56 | 385.501,84 | 1.012,56 | 385.501,84 |
| ESCAVADEIRA DE 23T | | | | | | | | | | | | |
| Município: Teresópolis | | Horas trabalhadas/mês 167:31:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 167,52 | | | |
| Conforme parte diária | | 167:31:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 167,52 | | | |
| Município: Itaocara | | Horas trabalhadas/mês 186:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 186,00 | | | |
| Conforme parte diária | | 186:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 186,00 | | | |
| Município: Duas Barras | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 105:29:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 105,60 | | | |
| Município: Nova Friburgo | | Horas trabalhadas/mês 194:43:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 194,64 | | | |
| Conforme parte diária | | 194:43:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 194,64 | | | |
| Município: Cantagalo | | Horas trabalhadas/mês 173:08:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 173,04 | | | |
| Conforme parte diária | | 173:08:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 173,04 | | | |
| Município: Sumidouro | | Horas trabalhadas/mês 185:49:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 185,76 | | | |
| Conforme parte diária | | 185:49:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 185,76 | | | |
| | | | | | | | | | 1.012,56 | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFUNDIDADE 11H | | | | | H | 121,21 | 92,16 | 11.170,71 | 92,16 | 11.170,71 |
| ESCAVADEIRA DE 23T | | | | | | | | | | | | |
| Município: Teresópolis | | Horas trabalhadas/mês 18:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 18,00 | | | |
| Conforme parte diária | | 18:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 18,00 | | | |
| Município: Itaocara | | Horas trabalhadas/mês 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | - | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | - | | | |
| Município: Duas Barras | | Horas trabalhadas/mês 71:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 71,04 | | | |
| Conforme parte diária | | 71:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 71,04 | | | |
| Município: Nova Friburgo | | Horas trabalhadas/mês 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | - | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | - | | | |
| Município: Cantagalo | | Horas trabalhadas/mês 3:10:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 3,12 | | | |
| Conforme parte diária | | 3:10:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 3,12 | | | |
| Município: Sumidouro | | Horas trabalhadas/mês 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | - | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | - | | | |
| | | | | | | | | | 92,16 | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE 11H | | | | | H | 318,94 | 2.014,08 | 642.370,67 | 2.014,08 | 642.370,67 |
| ESCAVADEIRA DE 17T | | | | | | | | | | | | |
| Município: Teresópolis | | Horas trabalhadas/mês 637:14:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 637,20 | | | |
| Conforme parte diária | | 637:14:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 637,20 | | | |
| Município: Sumidouro | | Horas trabalhadas/mês 150:13:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 150,24 | | | |
| Conforme parte diária | | 150:13:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 150,24 | | | |
| Município: Areal | | Horas trabalhadas/mês 361:30:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 361,44 | | | |
| Conforme parte diária | | 361:30:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 361,44 | | | |
| Município: Cordeiro | | Horas trabalhadas/mês 158:49:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 158,88 | | | |
| Conforme parte diária | | 158:49:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 158,88 | | | |
| Município: Bom Jardim | | Horas trabalhadas/mês 132:34:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 132,48 | | | |
| Conforme parte diária | | 132:34:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 132,48 | | | |
| Município: Saoucaia | | Horas trabalhadas/mês 141:55:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 141,84 | | | |
| Conforme parte diária | | 141:55:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 141,84 | | | |
| Município: Nova Friburgo | | Horas trabalhadas/mês 193:21:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 193,44 | | | |
| Conforme parte diária | | 193:21:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 193,44 | | | |
| Município: São Jose do Rio Preto | | Horas trabalhadas/mês 74:34:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 74,64 | | | |
| Conforme parte diária | | 74:34:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 74,64 | | | |
| Município: Carmo | | Horas trabalhadas/mês 163:55:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 163,92 | | | |
| Conforme parte diária | | 163:55:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 163,92 | | | |
| | | | | | | | | | 2.014,08 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----|--------------------|----------|----------------|----------|------------|
| ESCOVADEIRA DE 17T | | | E 0.78M3.PROFUNDIDADE 1/H | | 108,05 | 57,84 | 6.249,61 | 57,84 | 6.249,61 |
| Município: Teresópolis | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 2:30:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 2,40 | | |
| Município: Sumidouro | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 9:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 9,12 | | |
| Município: Areal | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 15:55:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 15,84 | | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 18:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | |
| Município: Bom Jardim | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| Município: Saucuaia | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| Município: São Jose do Rio Preto | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 12:25:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 12,48 | | |
| | | | | | | | 57,84 | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCLUI | | | 412,45 | - | R\$ - | | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCLUI | | | 159,87 | - | - | | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1/H | | | 219,97 | 388,08 | R\$ 85.365,95 | 388,08 | 85.365,95 |
| Retro-escavadeira | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Município: Sumidouro | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 124:03:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 124,08 | | |
| Município: Areal | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 52:22:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 52,32 | | |
| Município: Bom Jardim | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 44:11:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | | |
| Município: Cantagalo | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 44:11:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 34:52:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 34,80 | | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 44:11:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 44:21:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 44,40 | | |
| | | | | | | | 388,08 | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1/H | | | 70,63 | 89,04 | 6.288,89 | 89,04 | 6.288,89 |
| Retro-escavadeira | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Município: Sumidouro | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 36:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 36,00 | | |
| Município: Areal | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 44:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 43,92 | | |
| Município: Bom Jardim | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| Município: Cantagalo | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 9:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 9,12 | | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| | | | | | | | 89,04 | | |
| 1.21 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTOR(S)H | | | 305,10 | 3.155,52 | R\$ 962.749,15 | 3.155,52 | 962.749,15 |
| Município: Areal | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | 300:19:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 300,24 | | |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 1057:29:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 1.057,44 | | |
| Município: Bom Jardim | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 388:21:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 388,32 | | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 820:03:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 820,08 | | |
| Município: Duas Barras | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 315:47:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 315,84 | | |
| Município: Três Rios | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 87:44:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 87,84 | | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 185:42:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 185,76 | | |
| | | | | | | | 3.155,52 | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTOR(S)H | | | 96,90 | 1.372,32 | 132.977,80 | 1.372,32 | 132.977,80 |
| Município: Areal | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | 852:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 852,00 | | |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 170:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 169,92 | | |
| Município: Bom Jardim | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 8:15:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 8,16 | | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 129:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 129,12 | | |
| Município: Duas Barras | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 213:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 213,12 | | |
| Município: Três Rios | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| | | | | | | | 1.372,32 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---|------|-----|--------------------|--------|--------|----------|-----------|--------------|----------|------------------|
| Veículo ID: 712D07B6-7A07-4232-B331-600025012A1A | | | | ITA | H | | 277,49 | 309,12 | R\$ | 85.777,71 | 309,12 | R\$ | 85.777,71 |
| Município: Areal | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 62:06:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 62,16 | | | | | |
| Município: Itaocara | | 44:14:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Bom Jardim | | 44:23:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 44,40 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Cantagalo | | 44:08:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Carmo | | 70:09:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 70,08 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Cordeiro | | 44:10:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 309,12 | | | | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | | 88,37 | 149,04 | | 13.170,66 | 149,04 | R\$ 13.170,66 |
| Município: Areal | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 131:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 131,04 | | | | | |
| Município: Itaocara | | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Bom Jardim | | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Cantagalo | | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Carmo | | 18:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Cordeiro | | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 149,04 | | | | | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | | 232,71 | 371,76 | R\$ | 86.512,27 | 371,76 | R\$ 86.512,27 |
| Equipamentos | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 371:50:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 371,76 | | | | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | | 72,31 | - | R\$ | - | - | R\$ - |
| Equipamentos | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | | 116,09 | 186,2400 | R\$ | 21.620,60 | 186,2400 | R\$ 21.620,60 |
| Equipamentos | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 186:11:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 186,24 | | | | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | | 38,83 | - | | - | - | R\$ - |
| Equipamentos | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPER | | | | H | | 323,72 | 185,04 | R\$ | 59.901,14 | 185,04 | 59.901,14 |
| Município: Areal | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 79:38:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 79,68 | | | | | |
| Município: Duas Barras | | 105:27:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 105,36 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 185,04 | | | | | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPER | | | | H | | 130,17 | 185,04 | | 24.086,65 | 185,04 | 24.086,65 |
| Município: Areal | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 114:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 114,00 | | | | | |
| Município: Duas Barras | | 71:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 71,04 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 185,04 | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | | 419,92 | 372,00 | R\$ | 156.210,24 | 372,00 | R\$ 156.210,24 |
| Equipamentos | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 372:01:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 372,00 | | | | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | | 115,75 | - | | - | - | - |
| Equipamentos | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACION | | | | H | | 395,93 | 606,00 | R\$ | 239.933,58 | 606,00 | 239.933,58 |
| Município: Areal | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 161:20:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 161,28 | | | | | |
| Município: Teresópolis | | 228:06:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 228,00 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Bom Jardim | | 22:39:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 22,56 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Nova Friburgo | | 194:03:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 194,16 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 606,00 | | | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACION | | | | H | | 123,03 | 159,36 | | 19.606,06 | 159,36 | 19.606,06 |
| Município: Areal | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 32:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 31,92 | | | | | |
| Município: Teresópolis | | 18:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Bom Jardim | | 109:30:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 109,44 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Nova Friburgo | | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 159,36 | | | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TCH | | | | H | | 641,21 | 192,96 | R\$ | 123.727,88 | 192,96 | 123.727,88 |
| Município: Areal | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Escavadeira Anfibia - EHI 1776 | | 192:59:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | 192,96 | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TCH | | | | H | | 236,47 | - | | - | - | - |
| Município: Areal | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | | |
| Escavadeira Anfibia - EHI 1776 | | 0:00:00 | X | 1.00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | | | | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESS | | | | M2 | | 289,53 | - | | - | - | - |
| 1.38 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS.CAPACIDADE DE 15T.RAIO DE CURVA DE 4,65M.LANCA TELESCOPICA DE ACION | | | | H | | 289,53 | - | | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | R\$ | 3.661.324,39 | | R\$ 3.655.024,49 |

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| MEMORIAS | TOTAL EXECUTADA | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|--|-----------------|----------------------|
| ADM | R\$ 597.897,16 | R\$ 591.609,37 |
| EQUIPAMENTO - TEC | R\$ 264.343,10 | R\$ 264.343,10 |
| EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS | R\$ 701.119,65 | R\$ 701.119,65 |
| EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS | R\$ 26.799,98 | R\$ 26.799,98 |
| EQUIPAMENTOS - AREAL | R\$ 566.781,33 | R\$ 566.781,33 |
| EQUIPAMENTOS - CANTAGALO | R\$ 88.225,77 | R\$ 88.225,77 |
| EQUIPAMENTOS - CORDEIRO | R\$ 74.585,90 | R\$ 74.585,90 |
| EQUIPAMENTOS - ITAOCARA | R\$ 149.509,90 | R\$ 149.509,90 |
| EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO | R\$ 149.462,04 | R\$ 149.462,04 |
| EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM | R\$ 206.024,52 | R\$ 206.024,52 |
| EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA | R\$ 45.238,44 | R\$ 45.238,44 |
| EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO | R\$ 475.294,50 | R\$ 475.294,50 |
| EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS | R\$ 209.183,28 | R\$ 209.183,28 |
| EQUIPAMENTOS - CARMO | R\$ 83.053,14 | R\$ 83.053,14 |
| EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | R\$ 23.805,68 | R\$ 23.805,68 |
| TOTAL GERAL DE EVENTOS | 3.661.324,39 | 3.655.036,60 |
| | | |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---------------|---|------|---------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | 371,76 | R\$ 86.512,26 | 371,76 | R\$ 86.512,26 |
| <div><div>Caminhão Tanque - LTZ 3660</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>185:48:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>185,76</div></div> | | | | | | | | |
| <div><div>Caminhão Tanque - KZK 4341</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>186:02:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>186,00</div></div> | | | | | | | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| <div><div>Caminhão Tanque - LTZ 3660</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>-</div></div> | | | | | | | | |
| <div><div>Caminhão Tanque - KZK 4341</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>-</div></div> | | | | | | | | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | 186,2400 | R\$ 21.620,60 | 186,2400 | R\$ 21.620,60 |
| <div><div>Caminhão Carroceria - LPY 4546</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>186:11:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>186,24</div></div> | | | | | | | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| <div><div>Caminhão Carroceria - LPY 4546</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>-</div></div> | | | | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 419,92 | 372,00 | R\$ 156.210,24 | 372,00 | R\$ 156.210,24 |
| <div><div>Carreta - NVQ 2872</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>186:04:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>186,00</div></div> | | | | | | | | |
| <div><div>Carreta - NVQ 2892</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>185:57:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>186,00</div></div> | | | | | | | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 115,75 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| <div><div>Carreta - NVQ 2872</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>-</div></div> | | | | | | | | |
| <div><div>Carreta - NVQ 2892</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>-</div></div> | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$ 264.343,10 | | R\$ 264.343,10 |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM
Quant.: 1,00 MÊS

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|------------|-----|--------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| COM DESCONTO | | | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | | 1,00 | | | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | | 365 | | | | | | | | | |
| MESES NO ANO | | 12 | | | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | | 7 | | | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | | 44 | | | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | | 185 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL L MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUR | | | | MES | 55.885,26 | 1,00 | 55.885,26 | 1,00 | 55.885,26 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 1,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 1,00 | | |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JÚNIOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | | | | MES | 23.084,04 | 1,00 | 23.084,04 | 1,00 | 23.084,04 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 1,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 1,00 | | |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | | | | MES | 10.849,22 | 2,00 | 21.698,44 | 2,00 | 21.698,44 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 2,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 2,00 | | |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | | | | MES | 5.985,64 | 3,00 | 17.956,92 | 3,00 | 17.956,92 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| APONTADOR - 03 | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 3,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 3,00 | | |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | | | | MES | 3.655,67 | 3,00 | 10.967,01 | 3,00 | 10.967,01 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 3,00 | X | 1,00 | MÊS | | | = | 3,00 | | |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVIÇO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS | | | | MÊS | 72.304,01 | 5,72 | 413.578,93 | 5,72 | 413.578,93 |
| Etapa | | 01/02/2025 | a | 28/02/2025 | | | | | | | |
| Teresópolis | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Sebastiana | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Paquequer (Centro) | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 3 - Santa Rosa | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 4 - Vale Alpino | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 5 - Caxangá | | 8 | | | | | | | | | |
| Posto 6 - Águas Quentes | | 15 | | | | | | | | | |
| | | 4,29 postos | | | | | | | | | |
| Areal | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Córrego Vila Verde | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Bota Fora | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 3 - Represa Morro Grande | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 3,00 postos | | | | | | | | | |
| Cordeiro | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Emergencial | | 07/02/2025 7 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Rio Macuco | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 1,25 postos | | | | | | | | | |
| Itaocara | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Laranjais | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Emergencial | | 07/02/2025 7 | | | | | | | | | |
| | | 1,25 posto | | | | | | | | | |
| Bom Jardim | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Base | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Base | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 3 - Rio Grande | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 4 - Emergencial | | 07/02/2025 7 | | | | | | | | | |
| | | 3,25 postos | | | | | | | | | |
| Sumidouro | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Córrego da Estrada Balança | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Córrego Vale dos Pinheiros | | 06/02/2025 23 | | | | | | | | | |
| | | 1,82 posto | | | | | | | | | |
| Sapucaia | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Córrego Vale da Ternura | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 1,00 posto | | | | | | | | | |
| Nova Friburgo | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Rio Bengalas | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Bota-fora | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 2,00 posto | | | | | | | | | |
| Duas Barras | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Rio Negro | | 28 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Bota Fora | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 2,00 posto | | | | | | | | | |
| CARMO | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Emergencial | | 07/02/2025 7 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Córrego da Prata | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 1,25 posto | | | | | | | | | |
| CANTAGALO | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Emergencial | | 07/02/2025 7 | | | | | | | | | |
| Posto 2 - Córrego Pouso Alegre | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 1,25 posto | | | | | | | | | |
| TRÊS RIOS | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 | | 24/02/2025 5 | | | | | | | | | |
| | | 0,18 posto | | | | | | | | | |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Córrego do Morro Grande | | 19/02/2025 10 | | | | | | | | | |
| | | 0,36 posto | | | | | | | | | |
| Total de postos | | 22,89 / 4,00 posto por item = 5,72 MÊS | | | | | | | | | |
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR | | | | H | 95,01 | 185,52 | 17.626,25 | 185,52 | 17.626,25 |
| Pick-up - OFJ 3657 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 185:28:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 185,52 | | |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR | | | | H | 39,06 | - | - | - | - |
| Pick-up - OFJ 3657 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | - | | |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 50,48 | 733,92 | 37.048,28 | 609,36 | 30.760,49 |
| Placa - | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 185:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 185,04 | | |
| Placa - | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 185:08:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 185,04 | | |
| Placa - | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 178:55:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 178,80 | | |
| Placa - | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 185:03:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | | = | 185,04 | | |
| DS | | 733,92 | | | | | | | | | |

DS

| | | | |
|--|--|---|--------|
| QUANTIDADE EXECUTADA NA 23ª MEDIÇÃO/ 18ª ETAPA | | = | 733,92 |
| QUANTIDADE FATURADO NA 23ª MEDIÇÃO/ 18ª ETAPA | | = | 609,36 |
| SALDO A FATURAR APÓS A RERRA | | = | 124,56 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|------|------|--------------------|------|-------|
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 8,03 | 6,48 | 52,03 | 6,48 | 52,03 |
| Placa | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | - |
| Placa - | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | - |
| Placa - | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 6:30:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 6,48 |
| Placa - | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | - |
| | | | | | | | | 6,48 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|--------|--------|------------|---|------------|---|
| 1.41 | 05.100.0026-0 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA | UN | 8,16 | - | - | - | - |
| 1.42 | 05.100.0020-0 | CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS | UN | 8,51 | - | - | - | - |
| 1.43 | 05.100.0022-0 | REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS | UN | 16,45 | - | - | - | - |
| 1.44 | 05.100.0024-0 | CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | UNXMES | 289,27 | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | 597.897,16 | | 591.609,37 | |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS
Quant.: 1,00 MÊS

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| COM DESCONTO | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | | 1,00 | | | | | | |
| DIAS ANUAL | | 365 | | | | | | |
| MESES NO ANO | | 12 | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | | 7 | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | | 44 | | | | | | |
| HORAS MENSAL | | 185 | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00H | | R\$ 41.61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00H | | R\$ 34.49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROF | H | R\$380,72 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROF | H | R\$121,21 | - | - | - | - |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROF | H | R\$318,94 | - | - | - | - |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROF | H | R\$108,05 | - | - | - | - |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSÃO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 | H | R\$412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSÃO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 | H | R\$159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA | H | R\$219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA | H | R\$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE | H | R\$305,10 | 87,84 | R\$ 26.799,98 | 87,8400 | 26.799,98 |
| Município: Três Rios | | | | | | | | |
| Caminhão - LRQ 4590 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 44:05:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | |
| Caminhão - KPU 5083 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 43:39:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 43,68 | |
| | | | | | | | 87,84 | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R\$ - | - | - |
| Município: Três Rios | | | | | | | | |
| Caminhão - LRQ 4590 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | - | |
| Caminhão - KPU 5083 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | - | |
| | | | | | | | - | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO A LONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO | H | 395,93 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--------|---------------|---|---------------|---|
| | | LONG REACH).COM PESO | 123.03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL | 641.21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL | 236.47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA 11M2 | 289.53 | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | R\$ 26.799,98 | | R\$ 26.799,98 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|---|------|-----|----------------------------------|--------|--------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Município: Teresópolis | | | | | | EIDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | | 96,90 | 169,92 | R\$ 16.465,24 | 169,9200 | 16.465,24 |
| Caminhão - KPM 7507 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 18:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | | | |
| Caminhão - NCX 1168 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 18:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | | | |
| Caminhão - LQK 7A42 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 18:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | | | |
| Caminhão - SSD9B08 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 18:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | | | |
| Caminhão - LKS6F15 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 18:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | | | |
| Caminhão - HFD2B66 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 18:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | | | |
| Caminhão - ATV 0453 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 62:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 61,92 | | | | |
| | | | | | | | | 169,92 | | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 277,49 | - | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 88,37 | - | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 232,71 | - | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 72,31 | - | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 116,09 | - | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 38,83 | - | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE | | | | H | 323,72 | - | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE | | | | H | 130,17 | - | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 419,92 | - | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | H | 115,75 | - | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER | | | | H | 395,93 | 228,24 | 90.367,06 | 228,24 | 90.367,06 | |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | | | | | |
| Escavadeira Long Reach - EHLA01 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 167:01:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 167,04 | | | | |
| Escavadeira Long Reach - EHLA02 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 61:05:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 61,20 | | | | |
| | | | | | | | | 228,24 | | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER | | | | H | 123,03 | 18,00 | 2.214,54 | 18,00 | 2.214,54 | |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | | | | | |
| Escavadeira Long Reach - EHLA01 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 18:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | | | |
| Escavadeira Long Reach - EHLA02 | | | | | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | - | | | | |
| | | | | | | | | 18,00 | | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL | | | | H | 641,21 | - | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL | | | | H | 236,47 | - | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPR | | | | M2 | 289,53 | - | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | R\$ 701.119,65 | | | R\$ 701.119,65 |

| | | |
|-----------------------------|------|-----|
| EQUIPAMENTOS - AREAL | | |
| Quant.: | 1.00 | MÊS |

| | |
|---------------|------|
| COM DESCONTO | |
| MESES DE OBRA | 1,00 |
| DIAS ANUAL | 365 |
| MESES NO ANO | 12 |
| DIAS SEMANAL | 7 |
| HORAS SEMANAL | 44 |
| HORAS MENSAL | 185 |

DS

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--|----|--------|----------------|--------------------|----------------|------------|
| | | SIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE | H | 323,72 | 79,68 | 25.794,00 | 79,6800 | 25.794,00 |
| Município: Areal Trator - TES 1474 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| | | 79:38:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 79,68 |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE | H | 130,17 | 114,00 | 14.839,38 | 114,0000 | 14.839,38 |
| Município: Areal Trator - TES 1474 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| | | 114:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 114,00 |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPE | H | 395,93 | 161,28 | 63.855,59 | 161,28 | 63.855,59 |
| Município: Areal Escavadeira Long Reach - EHLAG 02 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| | | 161:20:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 161,28 |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPE | H | 123,03 | 31,92 | 3.927,11 | 31,92 | 3.927,11 |
| Município: Areal Escavadeira Long Reach - EHLAG 02 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| | | 32:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 31,92 |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE | H | 641,21 | 192,96 | 123.727,88 | 192,96 | 123.727,88 |
| Município: Areal Escavadeira Anfíbia - EHI 1776 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| | | 192:59:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | 192,96 |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE | H | 236,47 | - | - | - | - |
| Município: Areal Escavadeira Anfíbia - EHI 1776 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| | | 0:00:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas | = | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IM | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| 1.38 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA D | H | 289,53 | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | R\$ 566.781,33 | | R\$ 566.781,33 | |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CARMO
Quant.: 1,00 MÊS

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--|
| COM DESCONTO | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | | 1,00 | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | | 365 | | | | | | | |
| MESES NO ANO | | 12 | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | | 7 | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | | 44 | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | | 185 | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 41,61 | - | - | | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 34,49 | - | - | | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 380,72 | - | R\$ - | - | R\$ - | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 121,21 | - | - | - | - | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 318,94 | 163,9200 | 52.280,64 | 163,9200 | 52.280,64 | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHTR 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 163,92 | | |
| | | 163:55:00 | | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 108,05 | 12,4800 | 1.348,46 | 12,4800 | 1.348,46 | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHTR 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 12,48 | | |
| | | 12:25:00 | | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R\$ 412,45 | - | - | - | - | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R\$ 159,87 | - | - | - | - | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 219,97 | 34,80 | 7.654,95 | 34,80 | 7.654,95 | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | |
| Retroescavadeira - RVMT 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | X | 1,00 MÊS | | = | 34,80 | | |
| | | 34:52:00 | | | | | | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 70,63 | 9,12 | 644,14 | 9,12 | 644,14 | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | |
| Retroescavadeira - RVMT 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | X | 1,00 MÊS | | = | 9,12 | | |
| | | 9:00:00 | | | | | | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R\$ 305,10 | - | R\$ - | - | - | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R\$ - | - | - | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | 70,32 | 19.513,09 | 70,32 | 19.513,09 | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | |
| CAMINHÃO TOCO - KSX 4S46 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | X | 1,00 MÊS | | = | 35,28 | | |
| | | 35:10:00 | | | | | | | |
| CAMINHÃO TOCO - KYW 1369 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 34:59:00 | X | 1,00 MÊS | | = | 35,04 | | |
| | | | | | | | 70,32 | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | 18,24 | 1.611,86 | 18,24 | 1.611,86 | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | |
| CAMINHÃO TOCO - KSX 4S46 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | X | 1,00 MÊS | | = | 9,12 | | |
| | | 9:00:00 | | | | | | | |
| CAMINHÃO TOCO - KYW 1369 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 9:00:00 | X | 1,00 MÊS | | = | 9,12 | | |
| | | | | | | | 18,24 | | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 323,72 | - | - | - | - | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 130,17 | - | - | - | - | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | - | - | - | - | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$ 83.053,14 | | R\$ 83.053,14 | |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CANTAGALO
Quant.: 1,00 MÊS

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--|
| COM DESCONTO | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | | 1,00 | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | | 365 | | | | | | | |
| MESES NO ANO | | 12 | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | | 7 | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | | 44 | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | | 185 | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 41,61 | - | - | | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 34,49 | - | - | | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 380,72 | 173,0400 | R\$ 65.879,78 | 173,0400 | R\$ 65.879,78 | |
| Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - EHGM 01 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 173:08:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 173,04 | | | | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 121,21 | 3,1200 | 378,17 | 3,1200 | 378,17 | |
| Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - EHGM 01 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 3:10:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 3,12 | | | | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 318,94 | - | - | - | - | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 108,05 | - | - | - | - | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R\$ 412,45 | - | - | - | - | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R\$ 159,87 | - | - | - | - | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 219,97 | 44,16 | 9.713,87 | 44,16 | 9.713,87 | |
| Município: Cantagalo Retroescavadeira - REVGM 01 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 44:11:00 X 1,00 MÊS = 44,16 | | | | | | | | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 70,63 | - | - | - | - | |
| Município: Cantagalo Retroescavadeira - REVGM 01 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 0:00:00 X 1,00 MÊS = - | | | | | | | | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R\$ 305,10 | - | R\$ - | - | - | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R\$ - | - | - | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | 44,16 | 12.253,95 | 44,16 | 12.253,95 | |
| Município: Cantagalo Caminhão Toco - KSR 4548 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 44:08:00 X 1,00 MÊS = 44,16 | | | | | | | | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - | |
| Município: Cantagalo Caminhão Toco - KSR 4548 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 0:00:00 X 1,00 MÊS = - | | | | | | | | | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 323,72 | - | - | - | - | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 130,17 | - | - | - | - | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | - | - | - | - | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$ 88.225,77 | R\$ 88.225,77 | | |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CORDEIRO
Quant.: 1,00 MÊS

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---|
| COM DESCONTO | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | | 1,00 | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | | 365 | | | | | | | |
| MESES NO ANO | | 12 | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | | 7 | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | | 44 | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | | 185 | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 41,61 | - | - | | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 34,49 | - | - | | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 380,72 | - | R\$ - | - | R\$ - | - |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 121,21 | - | - | - | | - |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 318,94 | 158,8800 | 50.673,18 | 158,8800 | 50.673,18 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 158:49:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 158,88 | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 108,05 | 18,0000 | 1.944,90 | 18,0000 | 1.944,90 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 18:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 18,00 | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1) | H | R\$ 412,45 | - | - | - | - | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1) | H | R\$ 159,87 | - | - | - | - | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R\$ 219,97 | 44,16 | 9.713,87 | 44,16 | 9.713,87 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Retroescavadeira - REVTA 01 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 44:11:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R\$ 70,63 | - | - | - | - | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Retroescavadeira - REVTA 01 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R\$ 305,10 | - | R\$ - | - | - | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R\$ - | - | - | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | 44,16 | 12.253,95 | 44,16 | 12.253,95 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Caminhão Toco - LRX 1E73 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 44:10:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Caminhão Toco - LRX 1E73 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 323,72 | - | - | - | - | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 130,17 | - | - | - | - | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | - | - | - | - | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$ 74.585,90 | R\$ 74.585,90 | | |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO
Quant.: 1,00 MÊS

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--|
| COM DESCONTO | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | | 1,00 | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | | 365 | | | | | | | |
| MESES NO ANO | | 12 | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | | 7 | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | | 44 | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | | 185 | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 41,61 | - | - | | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 34,49 | - | - | | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 380,72 | 185,7600 | R\$ 70.722,54 | 185,7600 | R\$ 70.722,54 | |
| Município: Sumidouro | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23T - EHCL 05 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 185:49:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 185,76 | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 121,21 | - | - | - | - | |
| Município: Sumidouro | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23T - EHCL 05 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 318,94 | 150,2400 | 47.917,54 | 150,2400 | 47.917,54 | |
| Município: Sumidouro | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHCL 06 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 150:13:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 150,24 | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 108,05 | 9,1200 | 985,41 | 9,1200 | 985,41 | |
| Município: Sumidouro | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHCL 06 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 9:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 9,12 | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1) | H | R\$ 412,45 | - | - | - | - | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1) | H | R\$ 159,87 | - | - | - | - | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R\$ 219,97 | 124,08 | 27.293,87 | 124,08 | 27.293,87 | |
| Município: Sumidouro | | | | | | | | | |
| Retroescavadeira - REVRE 01 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 79:49:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 79,92 | | |
| Retroescavadeira - REVTR 01 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 44:14:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 44,16 | | |
| | | | | | | 124,08 | | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R\$ 70,63 | 36,00 | 2.542,68 | 36,00 | 2.542,68 | |
| Município: Sumidouro | | | | | | | | | |
| Retroescavadeira - REVRE 01 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | - | | |
| Retroescavadeira - REVTR 01 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 36:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 36,00 | | |
| | | | | | | 36,00 | | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R\$ 305,10 | - | R\$ - | - | - | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R\$ - | - | - | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 323,72 | - | - | - | - | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI | H | 130,17 | - | - | - | - | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | - | - | - | - | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$149.462,04 | R\$ 149.462,04 | | |

Docusign Envelope ID: 712D67B8-7A67-4232-B531-806625012A1A

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--------|----------------|--------|-----------------------------|
| LONG REACH).COM PESO | | 123.03 | 109.44 | 13.464,40 | 109.44 | 13.464,40 |
| Município: Bom Jardim | | | | | | |
| Escavadeira Long Reach - EHLTR 04 | | Horas trabalhadas/mês | | | | |
| Conforme parte diária | | 109:30:00 | X | 1,00 | MÊS | Conversor de horas = 109,44 |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL | 641,21 | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL | 236,47 | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA 11M2 | 289,53 | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | R\$ 206.024,52 | | R\$ 206.024,52 |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO
Quant.: 1,00 MÊS

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--|
| COM DESCONTO | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | 1,00 | | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | 365 | | | | | | | | |
| MESES NO ANO | 12 | | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | 7 | | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | 44 | | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | 185 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E | H | R\$ 41,61 | - | - | - | R\$ - | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E | H | R\$ 34,49 | - | - | - | R\$ - | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUND | H | R\$ 380,72 | 194,6400 | R\$ 74.103,34 | 194,6400 | R\$ 74.103,34 | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23T - EHSJ 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 194:43:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 194,64 | | | | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUND | H | R\$ 121,21 | - | - | - | - | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23T - EHSJ 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUND | H | R\$ 318,94 | 193,4400 | 61.695,75 | 193,4400 | 61.695,75 | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHMT 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 193:21:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 193,44 | | | | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUND | H | R\$ 108,05 | - | - | - | - | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHMT 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 0:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = - | | | | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J) | H | R\$ 412,45 | - | - | - | - | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J) | H | R\$ 159,87 | - | - | - | - | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R\$ 219,97 | - | - | - | - | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA | H | R\$ 70,63 | - | - | - | - | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M | H | R\$ 305,10 | 819,84 | R\$ 250.133,18 | 819,8400 | 250.133,18 | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| Caminhão - LHV 5F38 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 147:20:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 147,36 | | | | | | | | | |
| Caminhão - GQQ 5B06 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 184:23:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 184,32 | | | | | | | | | |
| Caminhão - HIA 8045 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 147:40:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 147,60 | | | | | | | | | |
| Caminhão - EFU 5D41 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 161:50:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 161,76 | | | | | | | | | |
| Caminhão - HIJ 0032 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 178:50:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 178,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 819,84 | | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE M | H | 96,90 | 128,88 | R\$ 12.488,47 | 128,8800 | 12.488,47 | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| Caminhão - LHV 5F38 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 37:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 36,96 | | | | | | | | | |
| Caminhão - GQQ 5B06 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 1:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 0,96 | | | | | | | | | |
| Caminhão - HIA 8045 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 46:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 46,08 | | | | | | | | | |
| Caminhão - EFU 5D41 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 31:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 30,96 | | | | | | | | | |
| Caminhão - HIJ 0032 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 14:00:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 13,92 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 128,88 | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|----|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | USIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - | - | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE | H | 323,72 | - | - | - | - | - | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE | H | 130,17 | - | - | - | - | - | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS | H | 419,92 | - | - | - | - | - | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIS | H | 115,75 | - | - | - | - | - | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP | H | 395,93 | 194,16 | 76.873,76 | 194,16 | 76.873,76 | | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | | |
| Escavadeira Long Reach - EHLMT 01 | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | | |
| 194:03:00 X 1,00 MÊS | | | | | | | | | | |
| Conversor de horas = 194,16 | | | | | | | | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP | H | 123,03 | - | - | - | - | - | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | | |
| Escavadeira Long Reach - EHLMT 01 | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | |
| 0:00:00 X 1,00 MÊS | | | | | | | | | | |
| Conversor de horas = - | | | | | | | | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE | H | 641,21 | - | - | - | - | - | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESE | H | 236,47 | - | - | - | - | - | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IM | M2 | 289,53 | - | - | - | - | - | |
| 1.38 | 19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA D | H | 289,53 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | R\$ 475.294,50 | | R\$ 475.294,50 | |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
Quant.: 1,00 MÊS

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| COM DESCONTO | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | | 1,00 | | | | | | |
| DIAS ANUAL | | 365 | | | | | | |
| MESES NO ANO | | 12 | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | | 7 | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | | 44 | | | | | | |
| HORAS MENSAL | | 185 | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P. UNIT | QUANT. EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT. POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 41,61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 34,49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU | H | R\$ 380,72 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU | H | R\$ 121,21 | - | - | - | - |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU | H | R\$ 318,94 | 74,6400 | 23.805,68 | 74,6400 | 23.805,68 |
| Município: São José do Vale do Rio Preto | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHRE 01 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 74:34:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | 74,64 | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU | H | R\$ 108,05 | - | - | - | - |
| Município: São José do Vale do Rio Preto | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHRE 01 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 MÊS | Conversor de horas | = | - | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R\$ 412,45 | - | - | - | - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1 | H | R\$ 159,87 | - | - | - | - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 219,97 | - | - | - | - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R\$ 305,10 | - | R\$ - | - | - |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R\$ - | - | - |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 323,72 | - | - | - | - |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO d | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO d | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$ 23.805,68 | | R\$ 23.805,68 |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|---|----------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL PENSANDO A MUDANÇA PARA O FUTURO CONSTRUINDO O FUTURO</div></div></div> | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:28:00 | EQUIPAMENTO: PICK-UP | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 185:28:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:50:00 | 8:50:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | OFJ 3679 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:13:00 | 9:13:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | OFJ 3679 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | OFJ 3679 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA REALIDADE POR O DESEMPENHO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:00:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 185:00:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KYN 6997 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KYN 6997 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KYN 6997 | 7:56:00 | 7:56:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KYN 6997 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KYN 6997 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KYN 6997 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KYN 6997 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KYN 6997 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KYN 6997 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KYN 6997 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KYN 6997 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KYN 6997 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KYN 6997 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KYN 6997 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |




| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O Jogo</div></div></div> <div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>ORÇAMENTO E PREÇOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:08:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 185:08:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | SIQ 2C89 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | SIQ 2C89 | 7:52:00 | 7:52:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--------|---|---------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODÓ</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEGRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>certified</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:25:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 178:55:00 | 6:30:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:03:00 | 5:03:00 | 4:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:05:00 | 8:15:00 | 0:50:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 7:52:00 | 7:52:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 8:59:00 | 8:09:00 | 0:50:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 7:52:00 | 7:52:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:10:00 | 8:20:00 | 0:50:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------|-----------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | 00.232 | <div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIBAR O 2020</div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>INTEGRA BILIDADE PARA A DIVERSIDADE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:03:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 185:03:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|---|------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div><div><div></div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>FABRIZIO VIEIRA D. JÚNIOR</div></div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>10</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:48:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 185:48:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LTZ 3660 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LTZ 3660 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LTZ 3660 | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | LTZ 3660 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LTZ 3660 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LTZ 3660 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODO</div></div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BIALIDADE E A OPORTUNIDADE</div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 186:02:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 186:02:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KZK 4341 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KZK 4341 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KZK 4341 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KZK 4341 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KZK 4341 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KZK 4341 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KZK 4341 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KZK 4341 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KZK 4341 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KZK 4341 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KZK 4341 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KZK 4341 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KZK 4341 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KZK 4341 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KZK 4341 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | KZK 4341 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KZK 4341 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KZK 4341 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KZK 4341 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KZK 4341 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KZK 4341 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|----------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO PAULISTA VIEIRA D. JÚNIOR</div></div><div> HORA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEGRO </div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 186:11:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 186:11:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LPY 4546 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LPY 4546 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LPY 4546 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LPY 4546 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LPY 4546 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LPY 4546 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LPY 4546 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LPY 4546 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LPY 4546 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LPY 4546 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LPY 4546 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LPY 4546 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LPY 4546 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LPY 4546 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LPY 4546 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | LPY 4546 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LPY 4546 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LPY 4546 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LPY 4546 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LPY 4546 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LPY 4546 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | 00.232 |  | | |  | |
|---|--------|---------------|----------|-----------|---|------------------|---------|---|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 186:04:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 186:04:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2872 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2872 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2872 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | NVQ 2872 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVQ 2872 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2872 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | 00.232 |  | | |  | |
|---|--------|---------------|----------|-----------|---|------------------|---------|---|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:57:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 185:57:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2892 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2892 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2892 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | NVQ 2892 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2892 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |








Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade
















GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO








SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO


TERESÓPOLIS

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODÓ</div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA QUALIDADE PARA A PERFORMANCE SERÇOS CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:31:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 167:31:00 | 18:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 04 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 04 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 04 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 04 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 04 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 04 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHAG 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 04 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 04 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 04 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 04 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | <div><div><div> Instituto estadual do ambiente</div><div> Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div> DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO DE QUALIDADE PARA A DEFESA DO CARBONO NEUTRO</div></div></div> | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|----------|--------------------------------|--|--|---------|---------|----------|
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | | 185:01:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 167:01:00 | | 18:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 01 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 01 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHLAG 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 01 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |








| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (SEBASTIANA) | <div><div><div>inec</div><div><div>instituto estadual do ambiente</div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 27001</div><div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 175:07:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 172:37:00 | 2:30:00 | TURNO | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 06 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | EHTR 06 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | EHTR 06 | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | EHTR 06 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 06 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 6:30:00 | 2:30:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | EHTR 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |








| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (BONSUCESSO) | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL Engenharia</div><div>INTEGRA QUALIDADE E INOVAÇÃO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>certified</div><div></div><div>ISO 14001</div><div></div><div>ISO 9001</div><div></div><div>ISO 27001</div><div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | 184:05:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T | | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 184:05:00 | 0:00:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | EHTR 11 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 11 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 11 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 11 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 11 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 11 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 11 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 11 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 11 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 11 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 11 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 11 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 11 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 11 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 11 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 11 | 7:51:00 | 7:51:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |



| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | TERESÓPOLIS (BONSUCESSO) | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>3D</div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTERDISCIPLINAR PARA O DESENVOLVIMENTO</div></div><div><div>CARBONO</div><div>NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>BRASIL</div></div><div><div>UNIVERSIDADE</div><div>PARANÁ</div></div><div><div>UNIVERSIDADE</div><div>FEUC</div></div><div><div>UNIVERSIDADE</div><div>FEPA</div></div><div><div>UNIVERSIDADE</div><div>FEUC</div></div></div><div></div></div> | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|---------|-----------------------------|---|---|---------|---------|----------|
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | | 184:31:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 184:31:00 | | 0:00:00 | TURN0 | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | EHTR 12 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 12 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 12 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 12 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 12 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 12 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 12 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 12 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 12 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 12 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 12 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 12 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 12 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 12 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 12 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 12 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 12 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 12 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 12 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 12 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 12 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (ÁGUAS QUENTES) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENERGIA</div><div>NOVA QUALIDADE POR A REPEREÇÃO</div><div>PROD. CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | 96:01:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 96:01:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | EHRE 02 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 02 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | EHRE 02 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | EHRE 02 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | SÁBADO | | | | | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 02 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | EHRE 02 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | EHRE 02 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | EHRE 02 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | EHRE 02 | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |









| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------------------------------|--|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CAXANGÁ) | <div><div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA</div><div>MAIS QUALIDADE PARA DIFERENÇA</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 61:05:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 61:05:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHLAG 02 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------------|--|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | <div><div><div>ine</div><div><div>instituto estadual</div><div>do ambiente</div></div></div><div><div>SEAS</div><div><div>Secretaria de</div><div>Estado do</div><div>Ambiente e</div><div>Sustentabilidade</div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div><div>ENGENHARIA</div><div>DE OBRAS E</div><div>CONSTRUÇÃO</div><div>CIVIL</div></div><div><div>ETHOS</div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 176:01:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 158:01:00 | 18:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPM 7507 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPM 7507 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPM 7507 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVAR O JOGO</div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA "MELHOR QUALIDADE PARA A DIFERENÇA" CARBONO NEUTRO</div></div></div></div> | | | | | |
|---|--------|---------------|-----------------------------------|--|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 175:05:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 157:05:00 | 18:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NCX 1168 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NCX 1168 | 7:54:00 | 7:54:00 | 0:00:00 | 8:05:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NCX 1168 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NCX 1168 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NCX 1168 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NCX 1168 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NCX 1168 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NCX 1168 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--------------------------------|--|---|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | <div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIAINTEGRA BILIDADE PARA A DIVERSIDADECARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 174:48:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 156:48:00 | 18:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:03:00 | 0:03:00 | 9:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:02:00 | 0:02:00 | 9:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LQK 7A42 | 7:47:00 | 7:47:00 | 0:00:00 | 8:07:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LQK 7A42 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LQK 7A42 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LQK 7A42 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LQK 7A42 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LQK 7A42 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------------|--|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | <div><div><div>inec</div><div><div>instituto estadual</div>do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div><div>Secretaria de Estado de</div>Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODÓ</div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div><div>ENGENHARIA</div>FORA MEDIDADE PARA DIFERENÇA</div><div><div>IMPRESSO</div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div><div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 175:03:00 | EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 157:03:00 | 18:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SSD9B08 | 9:04:00 | 0:04:00 | 9:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | SSD9B08 | 9:02:00 | 0:02:00 | 9:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | SSD9B08 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | SSD9B08 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SSD9B08 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | SSD9B08 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | SSD9B08 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | SSD9B08 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | SSD9B08 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>Mais Qualidade para o Ambiente</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|-----------------------------------|-----------|--|--|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 175:05:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 157:05:00 | 18:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS6F15 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 7:55:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS6F15 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS6F15 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS6F15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS6F15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LKS6F15 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LKS6F15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|--|---|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | ineainstituto estadual do ambiente | SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade | GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO | DIMENSIONAL ENGENHARIA"NOSSA QUALIDADE É A DIFERENÇA"CARBONO NEUTRO | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | 176:19:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 158:19:00 | 18:00:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | HFD2B66 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | HFD2B66 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HFD2B66 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | HFD2B66 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | HFD2B66 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HFD2B66 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | HFD2B66 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | HFD2B66 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | HFD2B66 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | HFD2B66 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | <div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRAÇÃO DE QUALIDADE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
|---|--------|---------------|-----------------------------------|-----------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO) | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 175:08:00 | EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 113:08:00 | 62:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | ATV 0453 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | ATV 0453 | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | ATV 0453 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | ATV 0453 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | ATV 0453 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | ATV 0453 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | ATV 0453 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | ATV 0453 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |













Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRÊS RIOS

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | TRÊS RIOS | <div><div><div> instituto estadual do ambiente</div><div></div><div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div></div></div></div><div><div></div><div><div></div><div>CARBONO NEUTRO</div></div></div></div> | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|----------|-----------|--|--|---------|---------|----------|
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | | 44:05:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 44:05:00 | | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:48:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JEJO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BILIDADE PARA DIFERENÇA</div><div>IMPACTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
|---|---------------|------------|-----------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TRÊS RIOS | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | 43:39:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 43:39:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | KPU 5083 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | KPU 5083 | 8:38:00 | 8:38:00 | 0:00:00 | 7:14:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | KPU 5083 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade
















GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | AREAL (CÓRREGO VILA VERDE) |  | | | |  | |
|---|--------|---------------|---------|----------------------------|---|------------------|---------|---------|---|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 184:06:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 182:11:00 | 1:55:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:56:00 | |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 01 | 8:57:00 | 8:02:00 | 0:55:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:52:00 | |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 01 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 | |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 01 | 8:00:00 | 7:30:00 | 0:30:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | EHAG 01 | 7:59:00 | 7:29:00 | 0:30:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 01 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:06:00 | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:10:00 | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 01 | 7:56:00 | 7:56:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:58:00 | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 01 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:51:00 | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 01 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 01 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAG 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAG 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 01 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |




| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------|------------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA NOVA DIMENSÃO PARA A DIFERENÇA QUANTO A QUALIDADE CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 193:19:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 179:19:00 | 14:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAB 01 | 8:58:00 | 3:58:00 | 5:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAB 01 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAB 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAB 01 | 8:56:00 | 1:56:00 | 7:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAB 01 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | EHAB 01 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAB 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAB 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAB 01 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAB 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAB 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAB 01 | 8:58:00 | 6:58:00 | 2:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAB 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAB 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAB 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAB 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHAB 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAB 01 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHAB 01 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHAB 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHAB 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHAB 01 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |






| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA QUALIDADE E A DIFERENÇA CARGONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ABRPA</div><div>ABRPA</div><div></div></div></div> | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------|--|----------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANBIFIA | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 192:59:00 | 192:59:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | | | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | | | |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EH1 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EH1 1776 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EH1 1776 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EH1 1776 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EH1 1776 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | EH1 1776 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EH1 1776 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EH1 1776 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EH1 1776 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EH1 1776 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EH1 1776 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EH1 1776 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EH1 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EH1 1776 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EH1 1776 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EH1 1776 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EH1 1776 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EH1 1776 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EH1 1776 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EH1 1776 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EH1 1776 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EH1 1776 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|------------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | <div><div><div>inec<div>instituto estadual do ambiente</div></div><div>SEAS<div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PARA REALIZAR O A REPERTE</div><div>SIGES</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 27001</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 193:20:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 161:20:00 | 32:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:05:00 | 4:05:00 | 5:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | EHLAG 02 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:58:00 | 3:58:00 | 5:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:01:00 | 6:01:00 | 3:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:00:00 | 6:00:00 | 3:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:01:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHLAG 02 | 9:02:00 | 8:02:00 | 1:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:08:00 | 4:08:00 | 5:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLAG 02 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLAG 02 | 9:03:00 | 0:03:00 | 9:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 02 | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | <div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PARA QUALIDADE NA APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>CONSUMIDORES</div><div>MEIO AMBIENTE</div><div>EMPREGADOS</div><div>PROVEDORES</div><div>SOCIEDADE</div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 96:22:00 | EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | 52:22:00 | | 44:00:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REV 1420 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | REV 1420 | 8:50:00 | 8:50:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | REV 1420 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | REV 1420 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | REV 1420 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | REV 1420 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REV 1420 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | REV 1420 | 9:02:00 | 0:02:00 | 9:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | REV 1420 | 9:13:00 | 0:13:00 | 9:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | REV 1420 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | REV 1420 | 8:02:00 | 0:02:00 | 8:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------|--|----------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | AREAL (BOTA-FORA) | <div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JODO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUTORA</div><div>PARA REALIZAR A DIFERENÇA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>CONSUMIDORES</div><div>EMPREGADOS</div><div>COMUNIDADE</div><div>MEIO AMBIENTE</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA | | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | 193:38:00 | 79:38:00 | 114:00:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TES 1474 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | TES 1474 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | TES 1474 | 9:13:00 | 9:13:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | TES 1474 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | TES 1474 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | TES 1474 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TES 1474 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | TES 1474 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | TES 1474 | 9:02:00 | 0:02:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | TES 1474 | 9:08:00 | 0:08:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | TES 1474 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | TES 1474 | 9:06:00 | 1:06:00 | 8:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | TES 1474 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | TES 1474 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | TES 1474 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |




| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | <div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOCO</div><div>DIMENSIONALINTEGRAÇÃO DE DADOS PARA A INTELIGÊNCIACARBONO NEUTRO</div><div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 193:06:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | 62:06:00 | | 131:00:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 3814 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVO 3814 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | NVO 3814 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 3814 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | NVO 3814 | 9:03:00 | 1:03:00 | 8:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | NVO 3814 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |




| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | <div><div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div> DIMENSIONAL ENGENHARIA CONSULTORIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRAS CARBONÍFICO METRO</div><div> ETHOS</div></div></div> | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|----------|------------------------------|---|--|---------|---------|----------|
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | | 192:09:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 50:09:00 | | 142:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 4:00:00 | 5:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:01:00 | 3:01:00 | 6:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 7:54:00 | 7:54:00 | 0:00:00 | 8:05:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | LRQ 4590 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | LRQ 4590 | 9:05:00 | 1:05:00 | 8:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRQ 4590 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRQ 4590 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INFORMAÇÃO QUALIDADE E A SUSTENTABILIDADE</div><div>PREÇOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
|---|---------------|------------|------------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 49:47:00 | 142:00:00 | TURNOS | | |
| | FIM | 28/02/2025 | 191:47:00 | | | | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:03:00 | 4:03:00 | 5:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:01:00 | 3:01:00 | 6:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 7:47:00 | 7:47:00 | 0:00:00 | 8:07:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | HIJ 0A30 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/02/2025 | SÁBADO | HIJ 0A30 | 9:04:00 | 1:04:00 | 8:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | HIJ 0A30 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVAR O LEGADO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUINDO "NOSSA QUALIDADE PARA O FUTURO"</div><div>UNIVERSO CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div></div> | | | | |
|---|---------------|------------|---------------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 50:07:00 | 142:00:00 | TURNO | | |
| | FIM | 28/02/2025 | 192:07:00 | | | | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:04:00 | 4:04:00 | 5:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:05:00 | 3:05:00 | 6:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | KWY 3J16 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | KWY 3J16 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | KWY 3J16 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | KWY 3J16 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | KWY 3J16 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | KWY 3J16 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 22/02/2025 | SÁBADO | KWY 3J16 | 9:03:00 | 1:03:00 | 8:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | KWY 3J16 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | KWY 3J16 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | <div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div></div><div>INTEGRAÇÃO DE RECURSOS E SUPORTE</div><div>PROJETO CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>CONSUMO</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|----------|------------------------------|--|--|---------|---------|----------|
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | | 192:14:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 50:14:00 | | 142:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KVC 4685 | 9:03:00 | 4:03:00 | 5:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KVC 4685 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:06:00 | 3:06:00 | 6:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KVC 4685 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 7:55:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KVC 4685 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | KVC 4685 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KVC 4685 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KVC 4685 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KVC 4685 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | KVC 4685 | 9:04:00 | 1:04:00 | 8:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KVC 4685 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KVC 4685 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div> DIMENSIONAL ENGENHARIA OBRAS E INSTALAÇÃO PARA A DIFERENÇA NOSSE CARBONO NEUTRO </div></div></div> | | | | |
|---|---------------|------------|------------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 49:53:00 | 142:00:00 | TURNOS | | |
| | FIM | 28/02/2025 | 191:53:00 | | | | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | LKS 6515 | 9:01:00 | 4:01:00 | 5:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | LKS 6515 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:10:00 | 3:10:00 | 6:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | LKS 6515 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 8:03:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | LKS 6515 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | LKS 6515 | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | LKS 6515 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | LKS 6515 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:10:00 | 0:10:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | LKS 6515 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 22/02/2025 | SÁBADO | LKS 6515 | 9:00:00 | 1:00:00 | 8:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | LKS 6515 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA "OBSERVAÇÃO QUALIDADE PARA A INOVAÇÃO" COPOL CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div></div></div> | | | | | |
|---|---------------|------------|------------------------------|---|------------------|-----------|---------|----------|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | AREAL (REPRESA MORRO GRANDE) | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 50:09:00 | | 142:00:00 | TURNO | | |
| | FIM | 28/02/2025 | 192:09:00 | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | | | | | | |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | LLF 1689 | 8:58:00 | 3:58:00 | 5:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | LLF 1689 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 | |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | LLF 1689 | 8:57:00 | 2:57:00 | 6:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:55:00 | |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | LLF 1689 | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 | |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | LLF 1689 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:00:00 | |
| 08/02/2025 | SÁBADO | LLF 1689 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 | |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | LLF 1689 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 | |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 | |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | LLF 1689 | 9:10:00 | 0:10:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:08:00 | |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 | |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | LLF 1689 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:10:00 | |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 | |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 | |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 | |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | LLF 1689 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | |
| 22/02/2025 | SÁBADO | LLF 1689 | 9:02:00 | 1:02:00 | 8:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:09:00 | |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:51:00 | |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 | |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:58:00 | |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | LLF 1689 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 | |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | LLF 1689 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CANTAGALO

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | CANTAGALO (EMERGENCIAL) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INFORMAÇÃO</div><div>INTEGRAÇÃO</div><div>PAR O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>5.0</div><div>2024</div></div><div><div>ISO</div><div>14001</div><div>2015</div></div><div><div>ISO</div><div>26000</div><div>2006</div></div><div><div>ISO</div><div>9001</div><div>2015</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 44:08:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 44:08:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | \ | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KSR 4548 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KSR 4548 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KSR 4548 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KSR 4548 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KSR 4548 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUINDO PARA A DIFERENÇA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>CONSUMIDORES</div><div>EMPREGADOS</div><div>COMUNIDADE</div><div>MEIO AMBIENTE</div></div></div></div> | | | | | |
|---|--------|---------------|----------------------------|--|----------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | CANTAGALO (EMERGENCIAL) | EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 44:11:00 | | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 44:11:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVGM 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | REVGM 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVGM 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVGM 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | REVGM 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | CANTAGALO (CÓRREGO POUSO ALEGRE) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL CONSTRUINDO PARA A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO</div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:10:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 182:00:00 | 3:10:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHGM 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHGM 01 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHGM 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHGM 01 | 9:01:00 | 8:21:00 | 0:40:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHGM 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHGM 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHGM 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHGM 01 | 8:55:00 | 8:05:00 | 0:50:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHGM 01 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHGM 01 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHGM 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHGM 01 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:51:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHGM 01 | 9:08:00 | 8:18:00 | 0:50:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHGM 01 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHGM 01 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHGM 01 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHGM 01 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHGM 01 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHGM 01 | 9:01:00 | 8:11:00 | 0:50:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHGM 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHGM 01 | 7:51:00 | 7:51:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CORDEIRO

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | CORDEIRO (RIO MACUCO) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO</div></div><div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA MOTRIZ DO PROGRESSO</div></div><div><div>CARBONONUEFELD</div></div><div><div>ETHOS</div><div>UNIVERSIDADE</div><div>ESSE</div><div>ESSE</div><div>ESSE</div><div>ESSE</div></div></div></div></div> | | | | |
|---|--------|---------------|---------|-----------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 176:49:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 158:49:00 | 18:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 04 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 04 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 04 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 04 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 04 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 04 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 04 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 04 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div><div><div></div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE POR A DIFERENÇA</div><div>EMPRESA CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div> | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | CORDEIRO (EMERGENCIAL) | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 44:10:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 44:10:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | 1,840277778 | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LRX 1E73 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LRX 1E73 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LRX 1E73 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LRX 1E73 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LRX 1E73 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 01/03/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CORDEIRO (EMERGENCIAL) | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIBAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUINDO</div><div>NOSSA REALIDADE PARA O FUTURO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>GOVERNANÇA</div></div><div><div>ISO 26000</div><div>ESG</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>MEIO AMBIENTE</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>QUALIDADE</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 44:11:00 | EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 44:11:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVTA 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | REVTA 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVTA 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVTA 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | REVTA 01 | 8:07:00 | 8:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade






GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO




SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | ITAOCARA (LARANJAIS) |  | | |  | |
|---|--------|---------------|---------|----------------------|---|------------------|---------|---|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 186:00:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 186:00:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLS 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLS 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLS 01 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLS 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLS 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLS 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHLS 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLS 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLS 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLS 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | ITAOCARA (LARANJAIS) | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>FAMOS VIVAR O JUDO</div></div></div> | | | <div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSERVADORA</div><div>INFORMAÇÃO QUALIDADE PARA A REPERTEMENT</div><div>OPERAÇÃO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><</div></div></div></div></div> | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO WOMES VIVAM O JOGO</div></div><div> DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA, TRANSITIVA E COM A MENTE ABERTA CARBONO NEUTRO</div><div></div></div> | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | ITAOCARA (EMERGENCIAL) | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO FIM | 01/02/2025 28/02/2025 | | 44:14:00 | 44:14:00 | 0:00:00 | TURNOS | | |
| DATA | DIA | PLACA | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | LBM 0A10 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | LBM 0A10 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 | |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | LBM 0A10 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | LBM 0A10 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | LBM 0A10 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | |
| 08/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 22/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO WOMES VIVAM O JOGO</div></div><div> DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA, TRANSITIVA E COM A MENTE ABERTA CARBONO NEUTRO</div><div></div></div> | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | ITAOCARA (EMERGENCIAL) | EQUIPAMENTO: RESTROESCAVADEIRA | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO FIM | 01/02/2025 28/02/2025 | | 44:21:00 | 44:21:00 | 0:00:00 | TURNOS | |
| DATA | DIA | PLACA | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | REVLS 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | REVLS 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | REVLS 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | REVLS 01 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | REVLS 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |








Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade








GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SUMIDOURO

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA) | <div><div><div>inec</div><div><div>instituto estadual</div>do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div><div>Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O URBANO</div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div><div>INTEGRAÇÃO, INOVAÇÃO E INCLUSÃO</div></div><div><div>ETHOS</div><div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div></div></div></div> | | | | |
|---|--------|---------------|---------|--------------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 185:49:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 185:49:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 05 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 05 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 05 | 7:55:00 | 7:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 05 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 05 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 05 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 05 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 05 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 05 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHCL 05 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 05 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 05 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 05 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 05 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--|---|-------------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | SUMIDOURO (CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS) | <div><div><div>inec</div><div><div>instituto estadual</div>do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>15 de Novembro de 1988</div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div><div>INTEGRAÇÃO DE RECURSOS</div>PARA A GESTÃO DE</div><div><div>PROJETOS</div></div></div><div><div>ETHOS</div><div><div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 159:13:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 150:13:00 | 9:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 06 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 06 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 06 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 06 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 06 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:11:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 06 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 06 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHCL 06 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 06 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHCL 06 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:01:00 | 0:01:00 | 9:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHCL 06 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 06 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENERGIA</div><div>CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO</div><div>2023</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 45001</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|---|-------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA) | EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 79:49:00 | EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 79:49:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVRE 01 | 8:50:00 | 8:50:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | REVRE 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVRE 01 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVRE 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | REVRE 01 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVRE 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | REVRE 01 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVRE 01 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVRE 01 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | SUMIDOURO (ESTRADA BALANÇA) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>PARQUE VIRAD O 1000</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INSTRUMENTAÇÃO PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</div><div>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</div><div>ETHOS</div><div>QR CODE</div></div></div> | | | | |
|---|--------|---------------|----------|-----------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 80:14:00 | EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 44:14:00 | 36:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVTR 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | REVTR 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVTR 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVTR 01 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | REVTR 01 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVTR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | REVTR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVTR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVTR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade










GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO








SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOM JARDIM

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>GRUPO QUALIDADE EM APROPRIAÇÃO</div><div>DESENVOLVIMENTO</div><div>CARSONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 9001</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 14001</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 45001</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 50001</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 27001</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 28000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 31000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 33000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 34000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 35000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 36000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 37000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 38000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 39000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 40000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 41000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 42000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 43000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 44000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 45000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 46000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 47000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 48000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 49000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 50000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 51000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 52000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 53000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 54000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 55000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 56000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 57000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 58000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 59000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 60000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 61000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 62000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 63000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 64000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 65000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 66000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 67000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 68000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 69000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 70000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 71000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 72000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 73000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 74000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 75000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 76000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 77000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 78000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 79000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 80000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 81000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 82000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 83000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 84000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 85000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 86000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 87000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 88000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 89000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 90000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 91000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 92000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 93000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 94000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 95000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 96000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 97000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 98000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 99000</div></div><div><div>certified</div><div>ISO 100000</div></div></div></div> |
|-------------------------|--|--|--|---|
|-------------------------|--|--|--|---|

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA "TERRA, QUALIDADE, PAZ E BEM-ESTAR"</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div></div><div></div></div></div> | | | | |
|---|--------|---------------|----------------------------|-----------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | BOM JARDIM (RIO GRANDE) | | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 132:09:00 | 22:39:00 | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 109:30:00 | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:00:00 | 2:00:00 | 7:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:02:00 | 0:02:00 | 9:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:05:00 | 1:35:00 | 7:30:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:55:00 | 0:55:00 | 8:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLTR 04 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLTR 04 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | BOM JARDIM (RIO GRANDE) |     | | |    | | |
|-------------------------|--------|---------------|----------|-------------------------|---|--|---------|---|----------|--|
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | | 132:17:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 131:27:00 | | 0:50:00 | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | MEG 6798 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | MEG 6798 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:52:00 | |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | MEG 6798 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 | |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | MEG 6798 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:59:00 | |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | MEG 6798 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | MEG 6798 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | MEG 6798 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | MEG 6798 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | MEG 6798 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | MEG 6798 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | MEG 6798 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | MEG 6798 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:53:00 | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | MEG 6798 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | MEG 6798 | 9:02:00 | 8:12:00 | 0:50:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | MEG 6798 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div> INTEGRA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> | | | | |
|---|---------------|------------|-------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | BOM JARDIM (RIO GRANDE) | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 128:06:00 | 3:55:00 | TURNOS | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | | | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | KRO 2099 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | KRO 2099 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | KRO 2099 | 8:57:00 | 7:42:00 | 1:15:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | KRO 2099 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | KRO 2099 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | KRO 2099 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | KRO 2099 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | KRO 2099 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | KRO 2099 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | KRO 2099 | 7:59:00 | 7:19:00 | 0:40:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | KRO 2099 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | KRO 2099 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | KRO 2099 | 8:52:00 | 6:52:00 | 2:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | KRO 2099 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | KRO 2099 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | BOM JARDIM (RIO GRANDE) | <div><div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO.</div></div><div> DIMENSIONAL INFORMA QUALIDADE PARA A PREVENÇÃO CARGO: NÍVEL II</div><div> </div></div> | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|----------|-------------------------|---|--|---------|---------|----------|
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | | 132:18:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 128:48:00 | | 3:30:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPU 5083 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPU 5083 | 9:01:00 | 8:41:00 | 0:20:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPU 5083 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPU 5083 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPU 5083 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:01:00 | 8:16:00 | 0:45:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPU 5083 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KPU 5083 | 8:58:00 | 7:43:00 | 1:15:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KPU 5083 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KPU 5083 | 9:08:00 | 7:58:00 | 1:10:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KPU 5083 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA HUMANA E A DIFERENÇA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div> | | | | |
|---|---------------|------------|-------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | BOM JARDIM EMERGENCIAL) | EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 44:11:00 | 44:11:00 | 0:00:00 | TURNO | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | | | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | REVTR 03 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | REVTR 03 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | REVTR 03 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | REVTR 03 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>FORÇA MOTRIZ PARA A INOVAÇÃO</div><div>IMPULSO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div><div>SEMPRE MELHOR</div><div>SEMPRE MELHOR</div><div>SEMPRE MELHOR</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div></div></div></div> | | | | |
|---|---------------|------------|-------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | BOM JARDIM EMERGENCIAL) | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 44:23:00 | 44:23:00 | 0:00:00 | TURNO | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | | | ENTRADA | ALMOÇO |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | | | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | KUK 7199 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | KUK 7199 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | KUK 7199 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | KUK 7199 | 9:11:00 | 9:11:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | KUK 7199 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAPUCAIA

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | SAPUCAIA (CÓRREGO VALE DA TERNURA) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTERNA REGULADORA DE OBRAS E SERVIÇOS</div><div>PROJETO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div> | | | | |
|---|--------|---------------|------------|------------------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 141:55:00 | | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 141:55:00 | 141:55:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| | | FIM | 28/02/2025 | | | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 01 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 8:09:00 | 8:09:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | EHRE 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |






Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade









GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O LEGADO</div><div>DIMENSIONAL INSTRUMENTAÇÃO PARA A REPERTEÇÃO CARGO: MONTADOR</div><div>ETHOS</div></div></div> | | | | |
|---|--------|---------------|---------|---------------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 193:21:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 17T | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 193:21:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHMT 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHMT 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHMT 01 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | EHMT 01 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHMT 01 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHMT 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHMT 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHMT 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHMT 01 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHMT 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHMT 01 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHMT 01 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHMT 01 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHMT 01 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHMT 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHMT 01 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHMT 01 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:08:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|------------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inec</div><div><div>instituto estadual</div><div>do ambiente</div></div></div><div><div>SEAS</div><div><div>Secretaria de</div><div>Estado do</div><div>Ambiente e</div><div>Sustentabilidade</div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div><div>INFORMAÇÃO REALIZADA POR A REPERTEIRO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div></div><div><div>ETHOS</div><div><div></div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 194:03:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 194:03:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | EHLMT 01 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHLMT 01 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHLMT 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:10:00 | 8:10:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIBAR O LOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>IDEIAS REALIZADAS POR A PROPOSTA</div><div>PROJETO</div><div>CARSONO INETRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEI</div><div>PROJETO</div><div>PROJETO</div></div></div></div> | | | | | |
|---|--------|---------------|---------|---|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 23T | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 194:43:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 23T | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 194:43:00 | 0:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHSJ 01 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHSJ 01 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHSJ 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | EHSJ 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:10:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHSJ 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHSJ 01 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHSJ 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHSJ 01 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------|---|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOCO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUTORA PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE CARBONO NEUTRO</div></div><div><div></div><div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 184:20:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 147:20:00 | 37:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:03:00 | 5:03:00 | 4:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:01:00 | 5:01:00 | 4:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:59:00 | 4:59:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | LHV 5F38 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:55:00 | 4:55:00 | 4:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:06:00 | 5:06:00 | 4:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:05:00 | 5:05:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:55:00 | 4:55:00 | 4:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:01:00 | 5:01:00 | 4:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:59:00 | 4:59:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LHV 5F38 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | LHV 5F38 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:56:00 | 7:56:00 | 1:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LHV 5F38 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LHV 5F38 | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:10:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>5.0</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>2015</div></div><div><div>ISO 26000</div><div>2011</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
|---|---------------|------------|------------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | 185:23:00 | | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 184:23:00 | 1:00:00 | TURNO | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | GQQ 5806 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | GQQ 5806 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | GQQ 5806 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | GQQ 5806 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | GQQ 5806 | 8:02:00 | 8:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:09:00 | 9:09:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | GQQ 5806 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | GQQ 5806 | 7:56:00 | 7:56:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 22/02/2025 | SÁBADO | GQQ 5806 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:03:00 | 8:03:00 | 1:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | GQQ 5806 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | GQQ 5806 | 8:03:00 | 8:03:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div><div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INSTRUMENTAÇÃO</div><div>ULTRASSOM PARA AVALIAÇÃO DE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>CONSUMIDOR</div><div>PROTEÇÃO</div><div>MEIO AMBIENTE</div></div></div></div></div> | | | | |
|---|---------------|------------|------------------------------|---|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | 193:40:00 | | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 147:40:00 | 46:00:00 | TURNO | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | HIA 8045 | 9:01:00 | 5:01:00 | 4:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 04/02/2025 | TERÇA-FEIRA | HIA 8045 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 05/02/2025 | QUARTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:04:00 | 7:04:00 | 2:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 06/02/2025 | QUINTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | SEXTA-FEIRA | HIA 8045 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | SÁBADO | HIA 8045 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 09/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | HIA 8045 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 11/02/2025 | TERÇA-FEIRA | HIA 8045 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 12/02/2025 | QUARTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 13/02/2025 | QUINTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 14/02/2025 | SEXTA-FEIRA | HIA 8045 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | HIA 8045 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:07:00 |
| 18/02/2025 | TERÇA-FEIRA | HIA 8045 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | QUARTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 20/02/2025 | QUINTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:03:00 | 5:03:00 | 4:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | SEXTA-FEIRA | HIA 8045 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | SÁBADO | HIA 8045 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 23/02/2025 | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | SEGUNDA-FEIRA | HIA 8045 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:51:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/02/2025 | TERÇA-FEIRA | HIA 8045 | 8:59:00 | 7:59:00 | 1:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | QUARTA-FEIRA | HIA 8045 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/02/2025 | QUINTA-FEIRA | HIA 8045 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | SEXTA-FEIRA | HIA 8045 | 8:04:00 | 8:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------|--|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOCO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>FORÇA REALIZADA PARA A REFORMA</div><div>IMPOSTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>QR CODE</div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 192:50:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 161:50:00 | 31:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:58:00 | 1:58:00 | 7:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:59:00 | 1:59:00 | 7:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | EFU 5D41 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EFU 5D41 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:58:00 | 8:58:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EFU 5D41 | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EFU 5D41 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:52:00 | 7:52:00 | 1:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EFU 5D41 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EFU 5D41 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|------------------------------|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODÓ</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA DEBORA BALduino PEREIRA CARSONO NEUTRO</div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 192:50:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 178:50:00 | 14:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:58:00 | 4:58:00 | 4:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | HIJ 0032 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | HIJ 0032 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | HIJ 0032 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:59:00 | 8:59:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | HIJ 0032 | 7:58:00 | 2:58:00 | 5:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | HIJ 0032 | 8:58:00 | 3:58:00 | 5:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:56:00 | 8:56:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:52:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |







Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DUAS BARRAS

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | DUAS BARRAS (RIO NEGRO) | <div><div><div> inea <small>instituto estadual do ambiente</small></div><div> SEAS <small>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</small></div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO <small>VAMOS VIRAR O JOGO</small></div><div> DIMENSIONAL <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small> <small>INFORMAÇÃO, REALIDADE E AÇÃO</small></div></div></div> | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | DUAS BARRAS (RIO NEGRO) | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENDEMNARIA</div><div>INTEGRAÇÃO DE DADOS</div><div>CARBONO</div><div>ETHOS</div><div>RETRIO</div></div><div></div></div></div> | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|----------|-------------------------|--|--|---------|---------|----------|
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | | 176:20:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 105:20:00 | | 71:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | PLACA | | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:57:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LUL 5H02 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LUL 5H02 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LUL 5H02 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LUL 5H02 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | LUL 5H02 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | LUL 5H02 | 8:05:00 | 8:05:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | DUAS BARRAS (RIO NEGRO) |
| <div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div></div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>TAMARA TAVARES DE SOUSA</div></div></div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</div></div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>ESCOLA</div></div><div><div><div></div><div>PROJETO</div><div>CAROLINA BELLEIRO</div></div></div><div><div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE CULTURA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE TURISMO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE ECONOMIA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE SAÚDE</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE JUSTIÇA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE TRANSPORTES</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE AGRICULTURA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE Pecuária</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE BIBLIOTECAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE MUSEUS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE MONUMENTOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE MEMÓRIAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE IDENTIDADE CULTURAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE LINGUAGEM</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE CULTURA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE ARTES</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE ESPORTE</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE JOUVENIL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE CIDADANIA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE GESTÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE ORÇAMENTO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE CONTROLE</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE AUDITORIA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE LICITAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE CONTRATOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE PAGAMENTOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE RECEITAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE DESPESAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE RESULTADOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE AVALIAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE IMPACTO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE RISCO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE QUALIDADE</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE EFICIÊNCIA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE PRODUTIVIDADE</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE GOVERNANÇA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE ÉTICA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INTEGRIDADE</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE CORRUPÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO DE CORRUPÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE REFORMA ADMINISTRATIVA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE MODERNIZAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE BIG DATA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE ANÁLISE DE DADOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE EXPERIMENTAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM SERVIÇOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PROCESSOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PRODUTOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM MODELOS DE NEGÓCIO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ECOSISTEMAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PARCERIAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ACORDOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM COLABORAÇÕES</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM REDES</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM CLUSTERS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM CENTROS DE INOVAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM INCUBADORES</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ACCELERATORS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM VENTURE CAPITAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ANGEL INVESTORS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PRIVATE EQUITY</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM BANCOS DE RISCO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM MICROFINANÇAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM FINANCIAMENTO DE INOVAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM SUBSÍDIOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM IMPOSTOS DE INCENTIVO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM OUTROS INSTRUMENTOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM LEGISLAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM REGULAMENTAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM NORMAS TÉCNICAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PADRÕES</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM CERTIFICAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM MARCAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM DIREITO DE AUTOR</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PATENTES</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM MARCAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM DIREITOS AUTORAIS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM SIGLAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM NOMES DE DOMÍNIO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM LOGOTIPOS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ÍCONES</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PALETTES</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM GUIAS DE ESTILO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM MANUAIS DE IDENTIDADE VISUAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS DE IDENTIDADE VISUAL</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PLANOS DE COMUNICAÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ESTRATÉGIAS DE MARKETING</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM CAMPAÑHAS DE MARKETING</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ATIVIDADES DE MARKETING</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ESTRUTURAS DE VENDAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM EQUIPES DE VENDAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PROGRAMAS DE VENDAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM METAS DE VENDAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM INDICADORES DE VENDAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM RELATÓRIOS DE VENDAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM ANÁLISES DE VENDAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS DE VENDAS</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PLANO DE MELHORIA CONTÍNUA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM MÉTODOS DE MELHORIA CONTÍNUA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM FERRAMENTAS DE MELHORIA CONTÍNUA</div></div></div><div><div><div></div><div>SECRETARIA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO EM PROCED</div></div></div></div></div></div></div> | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------|--|--|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | DUAS BARRAS (RIO NEGRO) | <div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div></div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>PAMOS TIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA E PROJETOS</div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 176:05:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 105:05:00 | 71:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | PLACA | | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:56:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | BIQ 7G61 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:10:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 8:52:00 | 8:52:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 16:06:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:04:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:09:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 8:53:00 | 8:53:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------|-------------------------|---------------------|---|---------|---------|----------|--|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | DUAS BARRAS (RIO NEGRO) | | <div><div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INTEGRAÇÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 176:27:00 | EQUIPAMENTO: TRATOR | | | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 105:27:00 | 71:00:00 | TURNO | | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | | |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TETR 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | | |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | TETR 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | | |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | TETR 01 | 9:05:00 | 9:05:00 | 0:00:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:55:00 | | |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | TETR 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | | |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | TETR 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | | |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TETR 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | TETR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | TETR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | TETR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | TETR 01 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 15:59:00 | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TETR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | TETR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:52:00 | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | TETR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:59:00 | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | TETR 01 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:55:00 | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | TETR 01 | 8:01:00 | 8:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | TETR 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | TETR 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | TETR 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | TETR 01 | 8:57:00 | 8:57:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:57:00 | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | TETR 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |






Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade







GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARMO

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA NÚCLEO REGULADOR PARA A SUPERINTENDÊNCIA CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div></div></div> | | | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | CARMO (CÓRREGO DA PRATA) | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 17T | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 176:20:00 | | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 163:55:00 | 12:25:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 01 | 9:01:00 | 0:01:00 | 9:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 01 | 9:05:00 | 8:25:00 | 0:40:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 01 | 8:04:00 | 7:34:00 | 0:30:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 01 | 9:01:00 | 8:41:00 | 0:20:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 01 | 9:00:00 | 8:35:00 | 0:25:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 01 | 8:08:00 | 8:08:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:07:00 |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 01 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 01 | 9:08:00 | 8:48:00 | 0:20:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 01 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 01 | 8:53:00 | 8:28:00 | 0:25:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:53:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 01 | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 01 | 9:02:00 | 9:02:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:08:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHTR 01 | 9:03:00 | 8:43:00 | 0:20:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHTR 01 | 8:40:00 | 8:40:00 | 0:00:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 16:50:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHTR 01 | 9:05:00 | 8:40:00 | 0:25:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 01 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:00:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | CARMO (EMERGENCIAL) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INFORMAÇÃO BILANÇADA POR O DESEMPENHO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>ISO 45001</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div> | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 44:10:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 35:10:00 | 9:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KSX 4S46 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KSX 4S46 | 9:03:00 | 9:03:00 | 0:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KSX 4S46 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KSX 4S46 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KSX 4S46 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | CARMO (EMERGENCIAL) | <div><div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div> VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div> DIMENSIONAL ENGENHARIA SOLUÇÕES INOVADORAS PARA O MEIO AMBIENTE CARBONO NEUTRO</div></div> | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|----------|---------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|----------|
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | | 43:59:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | 34:59:00 | | 9:00:00 | TURNO | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | KYW 1369 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | KYW 1369 | 8:51:00 | 8:51:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:58:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | KYW 1369 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 17:02:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | KYW 1369 | 9:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | KYW 1369 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | CARMO (EMERGENCIAL) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIRAR O JODÓ</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOVA QUALIDADE PARA A REPERTE</div><div>SHIELD</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22313</div><div>ISO 22315</div><div>ISO 22316</div><div>ISO 22317</div><div>ISO 22318</div><div>ISO 22319</div><div>ISO 22320</div><div>ISO 22321</div><div>ISO 22322</div><div>ISO 22323</div><div>ISO 22324</div><div>ISO 22325</div><div>ISO 22326</div><div>ISO 22327</div><div>ISO 22328</div><div>ISO 22329</div><div>ISO 22330</div><div>ISO 22331</div><div>ISO 22332</div><div>ISO 22333</div><div>ISO 22334</div><div>ISO 22335</div><div>ISO 22336</div><div>ISO 22337</div><div>ISO 22338</div><div>ISO 22339</div><div>ISO 22340</div><div>ISO 22341</div><div>ISO 22342</div><div>ISO 22343</div><div>ISO 22344</div><div>ISO 22345</div><div>ISO 22346</div><div>ISO 22347</div><div>ISO 22348</div><div>ISO 22349</div><div>ISO 22350</div><div>ISO 22351</div><div>ISO 22352</div><div>ISO 22353</div><div>ISO 22354</div><div>ISO 22355</div><div>ISO 22356</div><div>ISO 22357</div><div>ISO 22358</div><div>ISO 22359</div><div>ISO 22360</div><div>ISO 22361</div><div>ISO 22362</div><div>ISO 22363</div><div>ISO 22364</div><div>ISO 22365</div><div>ISO 22366</div><div>ISO 22367</div><div>ISO 22368</div><div>ISO 22369</div><div>ISO 22370</div><div>ISO 22371</div><div>ISO 22372</div><div>ISO 22373</div><div>ISO 22374</div><div>ISO 22375</div><div>ISO 22376</div><div>ISO 22377</div><div>ISO 22378</div><div>ISO 22379</div><div>ISO 22380</div><div>ISO 22381</div><div>ISO 22382</div><div>ISO 22383</div><div>ISO 22384</div><div>ISO 22385</div><div>ISO 22386</div><div>ISO 22387</div><div>ISO 22388</div><div>ISO 22389</div><div>ISO 22390</div><div>ISO 22391</div><div>ISO 22392</div><div>ISO 22393</div><div>ISO 22394</div><div>ISO 22395</div><div>ISO 22396</div><div>ISO 22397</div><div>ISO 22398</div><div>ISO 22399</div><div>ISO 22400</div><div>ISO 22401</div><div>ISO 22402</div><div>ISO 22403</div><div>ISO 22404</div><div>ISO 22405</div><div>ISO 22406</div><div>ISO 22407</div><div>ISO 22408</div><div>ISO 22409</div><div>ISO 22410</div><div>ISO 22411</div><div>ISO 22412</div><div>ISO 22413</div><div>ISO 22414</div><div>ISO 22415</div><div>ISO 22416</div><div>ISO 22417</div><div>ISO 22418</div><div>ISO 22419</div><div>ISO 22420</div><div>ISO 22421</div><div>ISO 22422</div><div>ISO 22423</div><div>ISO 22424</div><div>ISO 22425</div><div>ISO 22426</div><div>ISO 22427</div><div>ISO 22428</div><div>ISO 22429</div><div>ISO 22430</div><div>ISO 22431</div><div>ISO 22432</div><div>ISO 22433</div><div>ISO 22434</div><div>ISO 22435</div><div>ISO 22436</div><div>ISO 22437</div><div>ISO 22438</div><div>ISO 22439</div><div>ISO 22440</div><div>ISO 22441</div><div>ISO 22442</div><div>ISO 22443</div><div>ISO 22444</div><div>ISO 22445</div><div>ISO 22446</div><div>ISO 22447</div><div>ISO 22448</div><div>ISO 22449</div><div>ISO 22450</div><div>ISO 22451</div><div>ISO 22452</div><div>ISO 22453</div><div>ISO 22454</div><div>ISO 22455</div><div>ISO 22456</div><div>ISO 22457</div><div>ISO 22458</div><div>ISO 22459</div><div>ISO 22460</div><div>ISO 22461</div><div>ISO 22462</div><div>ISO 22463</div><div>ISO 22464</div><div>ISO 22465</div><div>ISO 22466</div><div>ISO 22467</div><div>ISO 22468</div><div>ISO 22469</div><div>ISO 22470</div><div>ISO 22471</div><div>ISO 22472</div><div>ISO 22473</div><div>ISO 22474</div><div>ISO 22475</div><div>ISO 22476</div><div>ISO 22477</div><div>ISO 22478</div><div>ISO 22479</div><div>ISO 22480</div><div>ISO 22481</div><div>ISO 22482</div><div>ISO 22483</div><div>ISO 22484</div><div>ISO 22485</div><div>ISO 22486</div><div>ISO 22487</div><div>ISO 22488</div><div>ISO 22489</div><div>ISO 22490</div><div>ISO 22491</div><div>ISO 22492</div><div>ISO 22493</div><div>ISO 22494</div><div>ISO 22495</div><div>ISO 22496</div><div>ISO 22497</div><div>ISO 22498</div><div>ISO 22499</div><div>ISO 22500</div><div>ISO 22501</div><div>ISO 22502</div><div>ISO 22503</div><div>ISO 22504</div><div>ISO 22505</div><div>ISO 22506</div><div>ISO 22507</div><div>ISO 22508</div><div>ISO 22509</div><div>ISO 22510</div><div>ISO 22511</div><div>ISO 22512</div><div>ISO 22513</div><div>ISO 22514</div><div>ISO 22515</div><div>ISO 22516</div><div>ISO 22517</div><div>ISO 22518</div><div>ISO 22519</div><div>ISO 22520</div><div>ISO 22521</div><div>ISO 22522</div><div>ISO 22523</div><div>ISO 22524</div><div>ISO 22525</div><div>ISO 22526</div><div>ISO 22527</div><div>ISO 22528</div><div>ISO 22529</div><div>ISO 22530</div><div>ISO 22531</div><div>ISO 22532</div><div>ISO 22533</div><div>ISO 22534</div><div>ISO 22535</div><div>ISO 22536</div><div>ISO 22537</div><div>ISO 22538</div><div>ISO 22539</div><div>ISO 22540</div><div>ISO 22541</div><div>ISO 22542</div><div>ISO 22543</div><div>ISO 22544</div><div>ISO 22545</div><div>ISO 22546</div><div>ISO 22547</div><div>ISO 22548</div><div>ISO 22549</div><div>ISO 22550</div><div>ISO 22551</div><div>ISO 22552</div><div>ISO 22553</div><div>ISO 22554</div><div>ISO 22555</div><div>ISO 22556</div><div>ISO 22557</div><div>ISO 22558</div><div>ISO 22559</div><div>ISO 22560</div><div>ISO 22561</div><div>ISO 22562</div><div>ISO 22563</div><div>ISO 22564</div><div>ISO 22565</div><div>ISO 22566</div><div>ISO 22567</div><div>ISO 22568</div><div>ISO 22569</div><div>ISO 22570</div><div>ISO 22571</div><div>ISO 22572</div><div>ISO 22573</div><div>ISO 22574</div><div>ISO 22575</div><div>ISO 22576</div><div>ISO 22577</div><div>ISO 22578</div><div>ISO 22579</div><div>ISO 22580</div><div>ISO 22581</div><div>ISO 22582</div><div>ISO 22583</div><div>ISO 22584</div><div>ISO 22585</div><div>ISO 22586</div><div>ISO 22587</div><div>ISO 22588</div><div>ISO 22589</div><div>ISO 22590</div><div>ISO 22591</div><div>ISO 22592</div><div>ISO 22593</div><div>ISO 22594</div><div>ISO 22595</div><div>ISO 22596</div><div>ISO 22597</div><div>ISO 22598</div><div>ISO 22599</div><div>ISO 22600</div><div>ISO 22601</div><div>ISO 22602</div><div>ISO 22603</div><div>ISO 22604</div><div>ISO 22605</div><div>ISO 22606</div><div>ISO 22607</div><div>ISO 22608</div><div>ISO 22609</div><div>ISO 22610</div><div>ISO 22611</div><div>ISO 22612</div><div>ISO 22613</div><div>ISO 22614</div><div>ISO 22615</div><div>ISO 22616</div><div>ISO 22617</div><div>ISO 22618</div><div>ISO 22619</div><div>ISO 22620</div><div>ISO 22621</div><div>ISO 22622</div><div>ISO 22623</div><div>ISO 22624</div><div>ISO 22625</div><div>ISO 22626</div><div>ISO 22627</div><div>ISO 22628</div><div>ISO 22629</div><div>ISO 22630</div><div>ISO 22631</div><div>ISO 22632</div><div>ISO 22633</div><div>ISO 22634</div><div>ISO 22635</div><div>ISO 22636</div><div>ISO 22637</div><div>ISO 22638</div><div>ISO 22639</div><div>ISO 22640</div><div>ISO 22641</div><div>ISO 22642</div><div>ISO 22643</div><div>ISO 22644</div><div>ISO 22645</div><div>ISO 22646</div><div>ISO 22647</div><div>ISO 22648</div><div>ISO 22649</div><div>ISO 22650</div><div>ISO 22651</div><div>ISO 22652</div><div>ISO 22653</div><div>ISO 22654</div><div>ISO 22655</div><div>ISO 22656</div><div>ISO 22657</div><div>ISO 22658</div><div>ISO 22659</div><div>ISO 22660</div><div>ISO 22661</div><div>ISO 22662</div><div>ISO 22663</div><div>ISO 22664</div><div>ISO 22665</div><div>ISO 22666</div><div>ISO 22667</div><div>ISO 22668</div><div>ISO 22669</div><div>ISO 22670</div><div>ISO 22671</div><div>ISO 22672</div><div>ISO 22673</div><div>ISO 22674</div><div>ISO 22675</div><div>ISO 22676</div><div>ISO 22677</div><div>ISO 22678</div><div>ISO 22679</div><div>ISO 22680</div><div>ISO 22681</div><div>ISO 22682</div><div>ISO 22683</div><div>ISO 22684</div><div>ISO 22685</div><div>ISO 22686</div><div>ISO 22687</div><div>ISO 22688</div><div>ISO 22689</div><div>ISO 22690</div><div>ISO 22691</div><div>ISO 22692</div><div>ISO 22693</div><div>ISO 22694</div><div>ISO 22695</div><div>ISO 22696</div><div>ISO 22697</div><div>ISO 22698</div><div>ISO 22699</div><div>ISO 22700</div><div>ISO 22701</div><div>ISO 22702</div><div>ISO 22703</div><div>ISO 22704</div><div>ISO 22705</div><div>ISO 22706</div><div>ISO 22707</div><div>ISO 22708</div><div>ISO 22709</div><div>ISO 22710</div><div>ISO 22711</div><div>ISO 22712</div><div>ISO 22713</div><div>ISO 22714</div><div>ISO 22715</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div> | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|----------|---------------------|---|-------------------------------|------------------|---------|----------|
| PERIODO | INÍCIO FIM | 01/02/2025 28/02/2025 | | | 43:52:00 | EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | REVTR 04 | 9:01:00 | 0:01:00 | 9:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:54:00 |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | REVTR 04 | 8:51:00 | 8:51:00 | 0:00:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 16:59:00 |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | REVTR 04 | 9:08:00 | 9:08:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:04:00 |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | REVTR 04 | 8:54:00 | 8:54:00 | 0:00:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 17:01:00 |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | REVTR 04 | 7:58:00 | 7:58:00 | 0:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

| 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA | | | | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODD</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTERNA REGULANDO PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div></div></div></div> | | | | | |
|---|--------|---------------|---------|--|-------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (CÓRREGO DO MORRO GRANDE) | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 01/02/2025 | | 74:34:00 | 74:34:00 | | | | |
| | FIM | 28/02/2025 | | | 0:00:00 | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | HORA PRODUTIVA | HORA IMPRODUTIVA | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA |
| 01/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 02/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 03/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 04/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 05/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 09/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 10/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 11/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 12/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2025 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 16/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 17/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 18/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 19/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 01 | 4:06:00 | 4:06:00 | 0:00:00 | 13:00:00 | 0:00:00 | 17:06:00 |
| 20/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:01:00 | 9:01:00 | 0:00:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 21/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 8:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:01:00 |
| 22/02/2025 | | SÁBADO | EHRE 01 | 9:07:00 | 9:07:00 | 0:00:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 23/02/2025 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 01 | 8:55:00 | 8:55:00 | 0:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:00:00 |
| 25/02/2025 | | TERÇA-FEIRA | EHRE 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:03:00 |
| 26/02/2025 | | QUARTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:06:00 | 9:06:00 | 0:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 |
| 27/02/2025 | | QUINTA-FEIRA | EHRE 01 | 9:04:00 | 9:04:00 | 0:00:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |
| 28/02/2025 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 8:09:00 | 8:09:00 | 0:00:00 | 6:53:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – AREAL

MUNICÍPIO – BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – BOM JARDIM

MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

MUNICÍPIO – CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – CORDEIRO

MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – ITAOCARA

MUNICÍPIO – SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – SUMIDOURO

MUNICÍPIO – SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – SAPUCAIA

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

MUNICÍPIO – CARMO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – CARMO

MUNICÍPIO – CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – CANTAGALO

MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 23ª MEDIÇÃO – 18 ETAPA : 01/02/2025 A 28/02/2025



MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 108

Saldo: 252

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|-------|--|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 01/02/2025

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

108

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| | | | | | - | | | | | | | | | 25 | 25 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Total M.O. | | | | | | | | | | | | | | | 25 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Muncck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| Total Equipatºs | | | | | | | | | | | 11 |


SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

AF4066822898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 109 Saldo: 251

Dia: 02/02/2025 domingo

Condições Climáticas

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 109

EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | | | - | | | | | | | | | 25 | 25 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 25 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|---|-----------------|----|
| Escav. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - | | |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munk | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | - | | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - | | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 11 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias):

360

Decorridos:

110

Saldo:

250

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|---|------|---|-------|--|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | X | Nubl | | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

03/02/2025

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

110

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 44 | 1 | | | | 25 | 90 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 31 | | | | | | 1 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 147 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavád. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 16 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Muncck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 7 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 8 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 91 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

INEA SOLICITOU INÍCIO DE NOVA FRENTE DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO NO CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS PARA O DIA 06/02/2025

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA


MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406622898D4DB...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 111 Saldo: 249

Condições Climáticas

| | | | | | |
|-------|-----|---|------|---|-------|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 04/02/2025 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 111

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 44 | 1 | | | | 25 | 90 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 31 | | | | | | 1 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 147 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 16 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Munc | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 7 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 8 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 91 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Manancial e Serviço de Forma Emergencial

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre e Serviço de Forma Emergencial do Município de Cantagalo

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE e Serviço em caráter Emergencial de Limpeza das Margens dos Rios, Taludes e Ruas ao redor dos Corpos Hídricos

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Prata e Serviço de Forma Emergencial no Município de Carmo

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS e Serviço de Forma Emergencial

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA e RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande


MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406623508D4DB...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 112 Saldo: 248

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------|---|-------|--|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 05/02/2025 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 112

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 44 | 1 | | | | 25 | 90 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 31 | | | | | | 1 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 147 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 16 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Munk | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 7 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 8 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 91 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Manancial e Serviço de Forma Emergencial

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre e Serviço de Forma Emergencial do Município de Cantagalo

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Prata e Serviço de Forma Emergencial no Município de Carmo

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS e Serviço de Forma Emergencial

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande


MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 113 | Saldo: 247

Condições Climáticas

| | | | | | |
|-------|-----|--|------|---|-------|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 06/02/2025 | quinta-feira

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 113

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 44 | 1 | | | | 25 | 90 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 32 | | | | | | 1 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 148 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavac. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Muncck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 7 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 8 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 92 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA


MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:


COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

AD40662398D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS


DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 114 | Saldo: 246

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------|---|-------|--|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

Processo: SEL-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 07/02/2025 | sexta-feira

Jornada: 07:00 | 16:00

Nº D.O.: 114

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 44 | 1 | | | | 26 | 91 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 32 | | | | | | 1 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 149 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 7 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 8 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 92 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E NO CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, TALUDES E RUAS AO REDOR DOS CORPOS HÍDRICOS

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE CARMO

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS E SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA


MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Sônia Maria de Almeida

998D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 115 Saldo: 245

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|-------|--|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 08/02/2025 sábado

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 115

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 26 | 30 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 32 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 2 | Escavadeira Hidráulica | 4 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 1 | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | 11 | Caminhão Muncie | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | 2 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | |
| Caminhonete Pick-up Ranger | | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 34 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

INEA SOLICITOU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM, CORDEIRO, ITAOCARA, CARMO E CANTAGALO; TODOS EQUIPAMENTOS FORAM DESMOBILIZADOS

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 09/02/2025domingo

Jornada07:0017:00

Nº D.O.116

Endereço

Início: 17/10/2024Prazo (dias) 360Decorridos: 116Saldo: 244

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|-------|--|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

EFEITIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| | | | | | - | | | | | | | | | 21 | 21 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 21 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 11 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 117 Saldo: 243

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|---|------|---|-------|--|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 10/02/2025 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 117

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 21 | 80 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 27 | | | | | | 1 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 133 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Munc | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 3 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 81 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Manancial

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Prata

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE Sebastiana, Vale do Alpino, Santa Rosa e Rio Paquequer (Centro)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura


MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)


OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA 98D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS




DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 119 Saldo: 241

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|---|------|---|-------|--|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 12/02/2025 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 119

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 21 | 80 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 27 | | | | | | 1 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 133 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Munc | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 3 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 81 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Manancial

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Prata

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE Sebastiana, Vale do Alpino, Santa Rosa e Rio Paquequer (Centro)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura


MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)


OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA 98D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS


DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 120 Saldo: 240

Condições Climáticas

| | | | | | |
|-------|-----|---|------|---|-------|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva |
| Noite | Bom | X | Nubl | | Chuva |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 13/02/2025 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 120

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 21 | 80 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 27 | | | | | | 1 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 133 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Munc | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 3 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 81 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

INEA DEU COMO CONCLUÍDO OS SERVIÇOS COM AS RETROESCAVADEIRAS E SOLICITOU RETIRADA

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Manancial

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Prata

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da TERNURA


MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADO 98D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias) 360

Decorridos: 121

Saldo: 239

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------|---|-------|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 14/02/2025 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 121

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 22 | 81 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 26 | | | | | | 1 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 133 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 18 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 80 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA E RIO PAQUEQUER (CENTRO)

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

DESMOBILIZAÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

INEA DEU COMO CONCLUÍDO O SERVIÇO COM A RETROESCAVADEIRA E SOLICITOU RETIRADA

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS


MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406623898D4DB...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 122 Saldo: 238

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|-------|--|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 15/02/2025 sábado

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 122

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| | | | | | - | | | | | | | | | 22 | 22 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total M.O. | | | | | | | | | | | | | | | 22 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munk | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | - | | |
| Total Equipat's | | | | | | | | | | | 11 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

MUNICÍPIO DE AREAL

DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO DE AREAL

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 123

Saldo: 237

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|-------|--|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 16/02/2025

domingo

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 123

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| | | | | | - | | | | | | | | | 22 | 22 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total M.O. | | | | | | | | | | | | | | | 22 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munc | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| Total Equipatºs | | | | | | | | | | | 11 |


SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:


DocuSigned by: 

CONTRATADA: AD406622098D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|
| Início: | 17/10/2024 | Prazo (dias) | 360 | Decorridos: | 124 | Saldo: | 236 |
|----------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|

| | | |
|-------------|------------|---------------|
| Dia: | 17/02/2025 | segunda-feira |
|-------------|------------|---------------|

Condições Climáticas

| | | |
|---------|-------|-------|
| Jornada | 07:00 | 17:00 |
|---------|-------|-------|

| | |
|---------|-----|
| Nº D.O. | 124 |
|---------|-----|

EFETIVO

| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Eletricista | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 22 | 81 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 25 | | | | | | 1 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 132 |

EQUIPAMENTOS

| Escavadeiras | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|-----------------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 18 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat ^{os} | 79 |

SERVICOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

INEA SOLICITOU INÍCIO DE NOVA FRENTE DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO NO CÔRREGO DO MORRO GRANDE PARA O DIA 19/02/2025

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO) E ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVICOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVICOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Manancial

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVICOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVICOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA PRATA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVICOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVICOS DE DESASSOBEAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVICOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVICOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVICOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICIPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

- DocuSigned by:

AD406622898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 126

Saldo: 234

Condições Climáticas

| | | | | | |
|-------|-----|---|------|--|-------|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva |
| Noite | Bom | X | Nubl | | Chuva |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 19/02/2025

quarta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

126

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 23 | 82 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 26 | | | | | | 1 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 134 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 19 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão MuncK | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 81 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO) E ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

127

Saldo:

233

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|---|------|--|-------|--|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | X | Nubl | | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 20/02/2025 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 127

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 23 | 82 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 26 | | | | | | 1 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 134 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 19 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Muncie | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 81 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

INEA SOLICITOU INÍCIO DE NOVA FRENTE DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS EM NOVA NITERÓI PARA O DIA 24/02/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO Córrego do Morro Grande

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO) E ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Manancial

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pousou Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Prata

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406623898D4B...

CONFIRMAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 128

Saldo: 232

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|---|------|--|-------|--|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Noite | Bom | X | Nubl | | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 21/02/2025 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 128

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 38 | 1 | | | | 24 | 83 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 27 | | | | | | 1 | 53 |
| Total M.O. | | | | | | | | | | | | | | | 136 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|-------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | 5 | Escavadeira Hidráulica | 19 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 25 | Caminhão Munc | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retrosescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| Total Equipat's | | | | | | | | | | | 82 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO) E ÁGUAS QUENTES

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA


MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

66719912048D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 129 Saldo: 231

Condições Climáticas

| | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|-------|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 22/02/2025 sábado

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 129

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| | | | | | 9 | | | 2 | | | | | | 22 | 33 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 39 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|-----------------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 13 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 1 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 19 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 9 | Banheiro Químico | 10 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Ranger | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat ^{es} | 71 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, OS SEGUINTES MUNICÍPIOS ESTÃO EM ATIVIDADE NO SÁBADO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

INEA DEU COMO CONCLUÍDO O SERVIÇO DA FRENTE DO RIO GRANDE, OS EQUIPAMENTOS FORAM DESMOBILIZADOS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

NEA DEU COMO CONCLUÍDO O SERVIÇO DA FRENTE DO CÔRREGO VALE DA TERNURA, OS EQUIPAMENTOS FORAM DESMOBILIZADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406622898D4DB...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 130 Saldo: 230

Condições Climáticas

| | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|-------|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 23/02/2025 domingo

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 130

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| | | | | | - | | | | | | | | | 22 | 22 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total M.O. | | | | | | | | | | | | | | | 22 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munk | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 10 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| Total Equipatºs | | | | | | | | | | | 10 |


SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO) E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 24/02/2025segunda-feira

Jornada07:0017:00

Nº D.O.131

Endereço

Início: 17/10/2024Prazo (dias) 360Decorridos: 131Saldo: 229

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|---|------|---|-------|---|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 37 | 1 | | | | 23 | 81 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 24 | | | | | | 1 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 131 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 77 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

DIMAS DE ALMEIDA

AD00062299B4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

132

Saldo:

228

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|---|------|---|-------|---|
| Manhã | Bom | X | Nubl | | Chuva | |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 25/02/2025

terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 132

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 37 | 1 | | | | 23 | 81 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 24 | | | | | | 1 | 50 |
| Total M.O. | | | | | | | | | | | | | | | 131 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| Total Equipatºs | | | | | | | | | | | 77 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO Córrego do Morro Grande

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Manancial

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pousou Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Prata

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura


MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA
AD406622898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| DIÁRIO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo: SEI-070002/015404/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: 33/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dia: 26/02/2025 quarta-feira | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jornada 07:00 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº D.O. 133 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 133 Saldo: 227 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condições Climáticas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manhã Bom Nubl Chuva | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarde Bom Nubl Chuva | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noite Bom Nubl Chuva | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almoz Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 1 1 1 10 1 1 2 37 1 1 1 23 81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Jovem Aprendiz Total MO Dir. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 1 1 1 19 1 24 1 1 1 1 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total M.O. 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escav. Braço Longo 4 Escavadeira Hidráulica 17 Escavadeira Anfíbia 1 Trator de Esteira 2 Guindaste - Carreta 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão Bas. Trucado 24 Caminhão Munck - Caminhão Traçado - Caminhão Carroceria 1 Kombi 4 Banheiro Químico 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão Bas. Toco 1 Caminhão Satélite - Caminhão Oficina - Rolo Compressor - Retroescavadeira - Automóvel 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhonete Pick-up Range 3 Caminhão Comboio 2 Caminhão Pipa - Drone - Helicóptero - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Equipatºs 77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO MORRO GRANDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE SUMIDOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE CORDEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE BOM JARDIM | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE CARMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE ITAOCARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE SAPUCAIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE AREAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| * VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| DocuSigned by:  00110662AB98D4DB... | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

134

Saldo:

226

Condições Climáticas

| | | | | | | |
|-------|-----|--|------|---|-------|---|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva | X |
| Tarde | Bom | | Nubl | X | Chuva | |
| Noite | Bom | | Nubl | X | Chuva | |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 27/02/2025

quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 134

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 37 | 1 | | | | 23 | 81 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 24 | | | | | | 1 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 131 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipatºs | 77 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MANANCIAL

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA PRATA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VALE DA TERNURA

MUNICÍPIO DE AREAL


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



AP06622898D4DB...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 28/02/2025

sexta-feira

Jornada 07:00

16:00

Nº D.O. 135

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias) 360

Decorridos: 135

Saldo: 225

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva X

Tarde Bom Nubl Chuva X

Noite Bom Nubl X Chuva

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 2 | 37 | 1 | | | | 23 | 81 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 2 | 1 | | | | 19 | 1 | 24 | | | | | | 1 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 131 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escav. Braço Longo | 4 | Escavadeira Hidráulica | 17 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 2 | Guindaste | - | Carreta | 2 |
| Caminhão Bas. Trucado | 24 | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 4 | Banheiro Químico | 11 |
| Caminhão Bas. Toco | 1 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 2 | Caminhão Pipa | - | Drone | - | Helicóptero | | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 77 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, SANTA ROSA, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO Córrego do Morro Grande

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Manancial

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pousou Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Prata

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vale da Ternura


MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: 

68160020088D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
|  | |  | |  | |  | |  | |
| OBRA/SERVIÇO: | | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | |
| CONTRATO: | | 33/2023 | | | | | | | |
| EMPRESA: | | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. | | | | | | | |
| ETAPA: | | 18ª | | MEDIDAÇÃO: 23ª | | PERÍODO: 01/02/2025 | | a 28/02/2025 | |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
|  |  |
| MUNICÍPIO: AREAL | MUNICÍPIO: AREAL |
|  |  |
| MUNICÍPIO: AREAL | MUNICÍPIO: AREAL |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|---|--|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div> | |
| <div>OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div>CONTRATO:33/2023</div> <div>EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div> <div>ETAPA:18ªMEDIÇÃO: 23ªPERIODO: 01/02/2025a28/02/2025</div> | |
| <div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div> | |
| <div></div> <div>MUNICÍPIO: BOM JARDIM</div> | <div></div> <div>MUNICÍPIO: BOM JARDIM</div> |
| <div></div> <div>MUNICÍPIO: BOM JARDIM</div> | <div></div> <div>MUNICÍPIO: BOM JARDIM</div> |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|---|--|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div> | |
| <div><div>OBRA/SERVIÇO:<div>SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div></div><div><div>CONTRATO:<div>33/2023</div></div><div>EMPRESA:<div>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div></div><div>ETAPA:<div>18ª</div></div><div>MEDIÇÃO:<div>23ª</div></div><div>PERÍODO:<div>01/02/2025</div></div><div>a</div><div>28/02/2025</div></div></div> | |
| <div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div> | |
| <div></div> | <div></div> |
| <div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div> | <div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div> |
| <div></div> | <div></div> |
| <div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div> | <div>MUNICÍPIO: DUAS BARRAS</div> |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
|  | |  | |  | |  | |  | |
| OBRA/SERVIÇO: | | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | |
| CONTRATO: | | 33/2023 | | | | | | | |
| EMPRESA: | | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. | | | | | | | |
| ETAPA: | | 18ª | | MEDIDAÇÃO: 23ª | | PERÍODO: 01/02/2025 | | a 28/02/2025 | |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
|  |  |
| MUNICÍPIO: CORDEIRO | MUNICÍPIO: CORDEIRO |
|  |  |
| MUNICÍPIO: CORDEIRO | MUNICÍPIO: CORDEIRO |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|---|--|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div> | |
| <div>OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> | |
| <div>CONTRATO:33/2023</div> | |
| <div>EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div> | |
| <div>ETAPA:18ªMEDIÇÃO: 23ªPERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025</div> | |
| <div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div> | |
| <div></div> | <div></div> |
| <div>MUNICÍPIO: ITAOCARA</div> | <div>MUNICÍPIO: ITAOCARA</div> |
| <div></div> | <div></div> |
| <div>MUNICÍPIO: ITAOCARA</div> | <div>MUNICÍPIO: ITAOCARA</div> |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|--|--|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div> | |
| <div>OBRA/SERVIÇO:<div>SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div></div> | |
| <div>CONTRATO:<div>33/2023</div></div> | |
| <div>EMPRESA:<div>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div></div> | |
| <div>ETAPA:<div>18ª</div></div> | |
| <div>MEDICÃO:<div>23ª</div></div> | |
| <div>PERÍODO:<div>01/02/2025</div></div> | |
| <div>a</div> | |
| <div>28/02/2025</div> | |
| <div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div> | |
| <div></div> <div>MUNICÍPIO: SUMIDOURO</div> | <div></div> <div>MUNICÍPIO: SUMIDOURO</div> |
| <div></div> <div>MUNICÍPIO: SUMIDOURO</div> | <div></div> <div>MUNICÍPIO: SUMIDOURO</div> |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|--|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 18ª |
| | MEDIÇÃO: 23ª |
| | PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: SAPUCAIA | MUNICÍPIO: SAPUCAIA |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
|  | |  | |  | |  | |  | |
| OBRA/SERVIÇO: | | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | |
| CONTRATO: | | 33/2023 | | | | | | | |
| EMPRESA: | | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. | | | | | | | |
| ETAPA: | | 18ª | | MEDIDAÇÃO: 23ª | | PERÍODO: 01/02/2025 | | a 28/02/2025 | |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
|  |  |
| MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS | MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS |
|  |  |
| MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS | MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  |  |  | Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade |  |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | |
| CONTRATO: | 33/2023 | | | |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. | | | |
| ETAPA: | 18ª | MEDIÇÃO: | 23ª | PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | | | | |

| | |
|--|---|
|  |  |
| MUNICÍPIO: TRÊS RIOS | MUNICÍPIO: TRÊS RIOS |
|  |  |
| MUNICÍPIO: TRÊS RIOS | MUNICÍPIO: TRÊS RIOS |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|--|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 18ª |
| MEDICÃO: | 23ª |
| PERÍODO: | 01/02/2025 a 28/02/2025 |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| | |
|--|---|
|  |  |
| MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO | MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO |
|  |  |
| MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO | MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|---|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 18ª |
| | MEDIÇÃO: 23ª |
| | PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: CARMO | MUNICÍPIO: CARMO |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|--|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 18ª |
| | MEDIÇÃO: 23ª |
| | PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: CANTAGALO | MUNICÍPIO: CANTAGALO |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|--|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 18ª |
| MEDICÃO: | 23ª |
| PERÍODO: | 01/02/2025 a 28/02/2025 |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|--|
|  |  |
| MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO |

| | |
|--|---|
|  |  |
| MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO |

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Recuperação Ambiental

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, nº. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob nº 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 24/2023, realizada por meio do processo administrativo nº SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exmª. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto nº 3.149/80 e Decreto nº 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R\$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais)**, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1º, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

DS

EM

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da **CONTRATADA** estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade da **CONTRATADA**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a **CONTRATADA** a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO QUARTO – A **CONTRATADA** deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A **CONTRATADA** deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à **CONTRATADA**, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do **CONTRATANTE**, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO OITAVO.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
- b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
- c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da **CONTRATADA**, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela **CONTRATADA**, a garantia reverterá integralmente ao **CONTRATANTE**, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o **CONTRATANTE** se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos.

EM

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151

PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617

NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
- II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
- III. exercer a fiscalização do contrato;
- IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
- II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
- III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
- IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
- V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;
- VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
- VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;
- VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04”, constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados..... 2%;

II - de 201 a 500..... 3%;

III - de 501 a 1.000..... 4%;

IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS
EM

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;
- b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
- c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
- d) violação do direito de propriedade industrial;
- e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;
- f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;
- g) esbulho possessório;
- h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei nº 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item “administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

- a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;
- b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
- c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- a) devolução da garantia;
- b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
- c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

- a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);
- b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da Lei nº 10.520/02);
- c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

- a) o Edital e seus Anexos;
- b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS
EM

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Philippe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023

SEI nº 60998827

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

| | |
|--|--|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2024 | |
| A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS. Processo nº SEI-260007/006877/2024. | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2024 | |
| A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE FIOS GUIA E EXTRATOR DE TROM-BO. Processo nº SEI-260008/010102/2023. | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2024 | |
| A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 14:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URINALISE PPC. Processo nº SEI-260006/031197/2024. | |
| Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE PRODUÇÃO | |
| EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL | |
| INSTRUMENTO: Contrato nº 512/2024. PARTES: ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBJETO: A formação da segunda turma do curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, para 30 (trinta) alunos, em temas relativos à história política e social da cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP). TÉRMINO: 30/09/2026. VALOR: R\$ 616.000,00. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2024. PROCESSO Nº SEI-260006/033504/2024. | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | |
| EXTRATO DE TERMO ADITIVO | |
| INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2023. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SE-TRAM e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ e na condição de interveniente administrativo e financeiro, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 014/2023, relativo à prestação de serviços técnico e científico especializado para diagnóstico de aspectos essenciais (estudos de diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e ambiental) à operacionalização unificada das linhas existentes no serviço público de transporte metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, considerando diferentes cenários prospectivos, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato VALOR: Em razão deste Termo Aditivo não antever valor e de já ter sido pago o montante de R\$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), restará ao CONTRATANTE pagar a CONTRATADA o valor total de R\$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mantendo as mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona do Contrato nº 014/2023. PRAZO: 6 (seis) meses, totalizando o prazo do contrato em 12 (doze) meses de 26/09/2024 à 26/03/2025. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº SEI-100001/001672/2023. | |
| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | |
| EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL | |
| INSTRUMENTO: Contrato nº 006/2024. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, e empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS. OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos na modalidade alimentação, com carga automática - on-line (doravante designados cartões-alimentação ou simplesmente cartões, conforme o caso), bem como dos respectivos valores de carga ou créditos (doravante designados apenas valores de carga) relativos à concessão de benefício natalino aos funcionários que atuam nas atividades da SEAS, para aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer a ceia de Natal, na forma do Termo de Referência. VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 100.539,90 (cem mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos). DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº SEI-070001/001798/2024. | |
| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | |
| RETIFICAÇÃO D.O. DE 20/09/2024 PÁGINA 54 - 2ª COLUNA | |
| EXTRATO DE TERMO | |
| Processo nº SEI-070002/002340/2024. | |
| Onde se lê: ..., DATA DE ASSINATURA:04/09/2024 ... | |
| Leia-se: ..., DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024 ... | |
| ADMINISTRAÇÃO VINCULADA | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |
| EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL | |
| INSTRUMENTO: Contrato nº 21/2024. PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA e a CM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTE LTDA. OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de prestação de serviços técnicos de assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva dos componentes internos e externos, incluindo revisão geral, com o fornecimento de mão-de-obra especializada, insumos e material com cobertura total de peças originais, em 3 (três) elevadores de passageiros da marca ATLAS SCHINDLER | |

S.A, instalados no prédio do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no RIO DE JANEIRO, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato.
PRAZO: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
VALOR: O preço total do Contrato é de R\$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), considerando o prazo total da sua vigência, e de R\$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente a parcela mensal.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2024.
PROCESSO Nº SEI-070002/002494/2024.

| | |
|---|--|
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |
| EXTRATO DE TERMO | |
| INSTRUMENTO: Termo de Ajustamento de Conduta de Conversão de Multa Sem Ajuste de Cessação e/ou Reparação de Dano Ambiental (TACCM,INEA.06/2024). PARTES: Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com a empresa Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO). OBJETO: Estabelecer os prazos e condições para que a Compromissada cumpra as obrigações advindas da conversão de multa referente ao Auto de Infração COGEFISEAI/00149605, lavrado nos autos do processo nº SEI-E-07/002.7238/2016, por meio de depósito do valor final na conta bancária destinada ao Mecanismo para Conservação da Biodiversidade (Fundo da Mata Atlântica - FMA), na forma da alínea "c" do art. 3º-C da Lei Estadual nº 6.572/2013. PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR: R\$ 1.028.029,26 (um milhão, vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/09/2024. PROCESSO Nº SEI-E-07/002.7238/2016. | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |
| EXTRATO DE TERMO ADITIVO | |
| INSTRUMENTO. Primeiro Termo Aditivo nº 56/2024 ao Contrato INEA nº 33/2023. PARTES: INEA e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA Nº33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público. VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 3.572.084,24 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando o contrato o valor de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). PRAZO: Não se aplica. DATA DE ASSINATURA: 27/09/2024. PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023. | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |
| EDITAL | |
| O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a ausência do proprietário para a entrega da Notificação nº SUPBGNOT/01136853. Processo nº SEI-070007/000706/2021. CONVOCA: | |
| NOME: REGINALDO CHAVES PEREIRA DA SILVA. CPF: 056.663.977-70. ENDEREÇO: ESTRADA MARTHA ALCÂNTARA FARES, S/N (22°31'53.6" S / 42°56'41.6" O) - COTIA - GUAPIMIRIM - RJ. | |
| O convocado ou seu representante legal deverá comparecer na SUPBG, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro - Niterói - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado. | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |
| O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a Notificação nº SUPLAJNOT/01135557 emitida em 29/05/2024. Processo nº SEI-070002/009257/2024. CONVOCA: | |
| NOME: COMPANHIA SALINAS PERYNAS. CNPJ Nº: 33.035.759/0003-20. ENDEREÇO: Estrada de Perynas, s/n - Ponta da Costa - Cabo Frio. | |
| O convocado ou seu representante legal deverá comparecer ao INEA, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Bernardo Vasconcelos, 154 - Centro - Araruama - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado. | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |
| AVISOS | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161053 | |
| NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO CNPJ: 39.485.438/0001-42 ENDEREÇO: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2986 - SÃO BERNARDO- BELFORD ROXO-RJ DESCRIÇÃO: Pelo não atendimento da notificação SUPBGNOT/01135756, recebida em 12 de junho de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.215,82. PROCESSO Nº SEI-070002/016010/2024. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161050 | |
| NOME: JV 2 TRANSPORTES LTDA ME CNPJ: 13.855.932/0001-68 ENDEREÇO: RUA ITAGUAÍ LT 32, QD 72 - VISTA ALEGRE-SÃO GONÇALO/RJ DESCRIÇÃO: Por utilizar recurso hídrico sem a devida licença. Por esta conduta lesiva ao meio ambiente, com fulcro no artigo 64, da Lei Estadual nº 3467, de 14/09/2000, V.Sª fica sujeito às penalidades do artigo 2º inciso II. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ R\$ 9.390,29. PROCESSO Nº SEI-070002/006200/2024. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043 | |
| NOME: L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA CNPJ: 05.050.985/0001-83 ENDEREÇO: AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS DESCRIÇÃO: Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos perigosos, infringindo o art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 8.519,10 PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024 | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/001626/2024. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161063 | |
| NOME: IARA FONSECA ALVES CNPJ: 675.931.277-53 ENDEREÇO: TRAVESSA LAURINDO DE SOUZA Nº 43 FUNDOS - FONSECA-NITERÓI - RJ DESCRIÇÃO: por não atendimento à notificação nº SUPBGNOT/01128983, recebida em 9 de março de 2023, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.050,93. PROCESSO Nº SEI-070007/000739/2023 | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |

| | |
|---|--|
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |
| AVISOS | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160971 | |
| NOME: Vanderlei José Gonçalves. CNPJ/CPF Nº: 763.105.747-87. ENDEREÇO: Estrada Minerva, Km 0. MUNICÍPIO: São José do Vale do Rio Preto - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 90 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/0000132/2021. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160967 | |
| NOME: Condomínio Recanto Pimenteiras I. CNPJ/CPF Nº: 32.099.662/0001-57. ENDEREÇO: Estrada Das Pimenteiras, 2188, 208. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/000216/2021. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160980 | |
| NOME: Várzea Futebol Clube. CNPJ/CPF Nº: 28.859.981/0001-46. ENDEREÇO: Rua Manoel José Lebrão, 1364. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070002/015141/2024. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161055 | |
| NOME: ALICE DA COSTA ALVES SANTANA. CPF Nº: 582.877.017-91. ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2145- CANECA FINA- GUAPIMIRIM. DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT/01124241 anteriormente emitido; com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.148,13. PROCESSO Nº SEI-070002/013179/2024. | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |
| AVISOS | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161036 | |
| NOME: A Q PEREIRA SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 27.506.104/0001-29 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SIQUEIRA, 331 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.900,12 PROCESSO Nº SEI-070002/019625/2023. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161031 | |
| NOME: AUTO POSTO NUNES HAMMERS LTDA CNPJ/CPF Nº 07.241.542/0001-03 ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTE 01 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019837/2023. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161039 | |
| NOME: A M D BRASIL DEMOLIÇÕES E RECICLAGEM LTDA CNPJ/CPF Nº 14.846.899/0001-72 ENDEREÇO: AV DAS AMÉRICAS, 3500, LE MONDE ED. HONG KONG, 2000 BLOCO 6 - SALA 215 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019469/2023. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161040 | |
| NOME: ADG DE JESUS TRANSPORTES ME CNPJ/CPF Nº 05.014.171/0001-93 ENDEREÇO: AVENIDA DALVINA CABRAL LIMA, S/N, QD. 46 - LOTE 6 MUNICÍPIO: ITAGUAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019207/2023. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161028 | |
| NOME: CHEINARA DETETILAR LTDA CNPJ/CPF Nº 29.861.671/0001-29 ENDEREÇO: RUA EUGÊNIA DE ALMEIDA MAIA, Nº 07 MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.132,88 PROCESSO Nº SEI-070002/019206/2023. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161030 | |
| NOME: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS CNPJ/CPF Nº 10.215.988/0008-36 ENDEREÇO: ESTRADA INTENDENTE MAGALHAES, 384 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 18.734,67 PROCESSO Nº SEI-070002/010725/2024. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161032 | |
| NOME: ACESSO CANAIS E URBANIZAÇÃO LTDA CNPJ/CPF Nº 28.086.015/0001-33 ENDEREÇO: RUA GERALDO BERNARDO DA COSTA, S/N, QUADRA 15 - LOTE 19 - SEÇÃO 15 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.696,47 PROCESSO Nº SEI-070002/019201/2023. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161033 | |
| NOME: BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF Nº 11.142.575/0001-65 ENDEREÇO: RUA JOÃO TORQUATO, 22 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019927/2023. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161029 | |
| NOME: CONQUISTA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ/CPF Nº 16.690.507/0001-54 ENDEREÇO: ESTRADA RIO MAGE, Nº 3111 MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS INFRAÇÃO: Artigo 91 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 23.645,90 PROCESSO Nº SEI-070002/020770/2023. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160997 | |
| NOME: Canoas Shopping Comércio Ltda ME. CNPJ/CPF Nº 36.462.331/0001-90. ENDEREÇO: Avenida Feliciano Sodré, 221, loja A e sobreloja 01. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010326/2024. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160996 | |
| NOME: Condomínio Edifício New Fashion Center. CNPJ/CPF Nº 01.630.529/0001-51. ENDEREÇO: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 20. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010328/2024. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160990 | |
| NOME: TURP Transporte Urbano De Petrópolis. CNPJ/CPF Nº 17.337.846/0001-14. ENDEREÇO: Rodovia BR 040, S/N, KM 61,8. MUNICÍPIO: Petrópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/014671/2024. | |
| AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161054 | |
| NOME: AMARILDO GERMANO AUGUSTO CPF: 014.959.737-19 ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2143 - Bairro Caneca Fina - Guapimirim - RJ DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT.01124226 anteriormente emitido, com fulcro no Artigo 76 da Lei 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.118,81. PROCSSO Nº SEI-070002/013152/2024 | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE | |



Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Unidade Gestora | 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) | Documento | 2025NE00408 | Emissão | 10/03/25 |
| Credor | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda | Tipo de Empenho | Reforço | NE Original | 2025NE00100 |
| Valor | 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) | | | | |

Classificação

| | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 449051 - Obras e Instalações |
| Unidade Orçamentária | 24320 - Instituto Estadual do Ambiente |
| Programa de trabalho | 18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 759 - Recursos Vinculados a Fundos |
| Fonte RJ | 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (759.151) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Emenda Parlamentar | 000000000000 |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO... |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | 2023008708002485 |

Detalhamento

| | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------|
| Mod. Empenho | Global | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | Lei nº 10.520/2002 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | | Local Entrega | |
| Processo | SEI-070002/017817/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

Itens

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Obras e Instalações | 03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO | | 2.000.000,00 |

Cronograma

| | | | |
|-------|--------------|--|--|
| Março | 2.000.000,00 | | |
|-------|--------------|--|--|

Saldo Dotação

| | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | 6.576.701,11 | Valor NE | Saldo após NE |
| 309.921.748,65 | Pré-Empenhado | 0,00 | 2.000.000,00 | 314.498.449,76 |
| | Bloqueado | 0,00 | | |

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Produtos

| | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|
| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023 | 1 | UN | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Descrição | VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022). | | | |



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

| Identificação | | |
|--|-----------------|-------------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) | 2025NE00610 | 28/03/25 |
| Credor | Tipo de Empenho | NE Original |
| 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda | Reforço | 2025NE00100 |
| Valor | | |
| 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil de reais) | | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 449051 - Obras e Instalações |
| Unidade Orçamentária | 24320 - Instituto Estadual do Ambiente |
| Programa de trabalho | 18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 759 - Recursos Vinculados a Fundos |
| Fonte RJ | 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (759.151) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Emenda Parlamentar | 000000000000 |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO... |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | 2023008708002575 |

| Detalhamento | | | |
|--------------|------------------------|----------------|------------------------|
| Mod. Empenho | Global | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico |
| | | Emb. Legal | Lei nº 10.520/2002 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | |
| Processo | SEI-070002/017817/2023 | UF | Rio de Janeiro |
| | | Município | Rio de Janeiro |

| Itens | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Obras e Instalações | 03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO | | 1.200.000,00 |

| Cronograma | | |
|------------|--------------|--|
| Março | 1.200.000,00 | |

| Saldo Dotação | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------|--------------|----------------|
| Créd. Disp. 296.663.056,20 | Indisponível antes NE | | 6.576.701,11 | Valor NE |
| | Pré-Empenhado | 0,00 | Bloqueado | 0,00 |
| | | | 1.200.000,00 | Saldo após NE |
| | | | | 302.039.757,31 |

| Observação | |
|---|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO FEVEREIRO E PARCIAL MARÇO/ 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022). | |

| Produtos | | | | |
|------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023 | 1 | UN | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

Identificação

| | | | |
|--|---|-----------------|-------------|
| Unidade Gestora | | Documento | Emissão |
| 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) | | 2025NE00610 | 28/03/25 |
| Credor | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda | Tipo de Empenho | NE Original |
| Valor | 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil de reais) | | |
| | | Reforço | 2025NE00100 |

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO FEVEREIRO E PARCIAL MARÇO/ 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 712D67B8-7A67-4232-B531-806625012A1A

Status: Concluído

Assunto: 23ª MEDIÇÃO - 18ª ETAPA NORNAL - OBRA 00.232

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 324

Assinaturas: 30

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 461

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

02/04/2025 10:56:50

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Andre Rangel
6CB470999306478...

Registro de hora e data

Enviado: 02/04/2025 11:53:14

Visualizado: 02/04/2025 13:42:21

Assinado: 02/04/2025 13:43:31

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Antônio Guilherme Gusmão Rocha
AD406622898D4DB...

Enviado: 02/04/2025 11:53:14

Visualizado: 02/04/2025 11:58:32

Assinado: 02/04/2025 12:01:08

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 200.189.28.233

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
Edson Luiz da Silva Mendes

Enviado: 02/04/2025 11:53:14

Visualizado: 02/04/2025 12:16:59

Assinado: 02/04/2025 12:20:14

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 200.189.28.233

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
Edson Macedo

Enviado: 02/04/2025 11:53:14

Visualizado: 02/04/2025 11:53:35

Assinado: 02/04/2025 11:54:19

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

| Eventos do signatário | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|---|---|
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da DocuSign | | |
| vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | <div><div>Rubrica</div></div> Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.201.189.182 | Enviado: 02/04/2025 11:53:15 Visualizado: 03/04/2025 13:02:08 Assinado: 03/04/2025 13:02:50 |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da DocuSign | | |
| Eventos do signatário presencial | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega do editor | Status | Registro de hora e data |
| Evento de entrega do agente | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega intermediários | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega certificados | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
| Eventos com testemunhas | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos do tabelião | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos de resumo do envelope | Status | Carimbo de data/hora |
| Envelope enviado | Com hash/criptografado | 02/04/2025 11:53:15 |
| Entrega certificada | Segurança verificada | 03/04/2025 13:02:08 |
| Assinatura concluída | Segurança verificada | 03/04/2025 13:02:50 |
| Concluído | Segurança verificada | 03/04/2025 13:02:50 |
| Eventos de pagamento | Status | Carimbo de data/hora |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico | | |

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us

at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email

to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.