



Rio de Janeiro, 18 de junho de 2025.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS
CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE
PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
LOTE 03”.

Processo N.º 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA N.º 33/2023.

Assunto:
ENCAMINHAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO – 20ª ETAPA NORMAL,
PERÍODO DE 01/04/2025 até 30/04/2025.

Prezados Senhores,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, n.º 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a “**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTAS FISCAIS**: N.º 0008642 VALOR R\$ 852.792,83 (OITOCENTOS CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS NOVENTA DOIS REAIS, OITENTA E TRÊS CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS; **NOTAS FISCAIS**: N.º 0008647 VALOR R\$ 125.477,17 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS SETENTA E SETE REAIS DEZESSETE CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TRES RIOS; **NOTA FISCAL** N.º 0008641 VALOR DE R\$ 132.257,45 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS CINQUENTA E SETE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO; **NOTA FISCAL** N.º 0008638 VALOR R\$ 569.345,49 (QUINHENTOS SESSENTA NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE AREAL; **NOTA FISCAL** N.º 0008639 VALOR DE R\$ 78.325,70 (SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, SETENTA CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO; **NOTA FISCAL** N.º 0008640 VALOR DE R\$ 108.090,80 (CENTO E OITO MIL, NOVENTA REAIS, OITENTA CENTAVOS) MUNICÍPIO DE ITAOCARA; **NOTA FISCAL** N.º 0008643 VALOR DE R\$ 156.759,77 (CENTO E CINQUENTA SEIS MIL, SETECENTOS CINQUENTA E NOVE REAIS, TENTA E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SUMIDOURO; **NOTA FISCAL** N.º 0008645 VALOR DE R\$

Página 1 de 2



174.084,61 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS) MUNICÍPIO DE BOM JARDIM; NOTA FISCAL N.º 0008646 VALOR DE R\$ 249.922,14 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE DOIS REAIS, QUATORZE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS; NOTA FISCAL N.º 0008644 VALOR DE R\$ 82.517,94 (OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO; TOTALIZANDO R\$ 2.529.573,90 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE NOVE MIL, QUINHENTOS SETENTA E TRÊS REAIS, NOVENTA CENTAVOS ...), bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à **25ª Medição de Serviços - 20ª Etapa Normal**, executados no **período de 01/04/2025 até 30/04/2025**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.

Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Andre Rangel

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250618u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008638

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 10:55:35

Código de Verificação

3LAR-XFNG



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

25ª medição/ 20ª etapa

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 23.498,08

Equipamentos: R\$ 494.606,32

Materiais : R\$ 51.241,09

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 569.345,49 (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.584,79

R\$ 8.832,15

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 569.345,49

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

569.345,49

3,00%

17.080,36

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de AREAL - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 542.848,19

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250618u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008639

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 10:58:32

Código de Verificação

5239-JLI9



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

25ª medição/ 20ª etapa

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 3.232,67

Equipamentos: R\$ 68.043,72

Materiais : R\$ 7.049,31

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 78.325,70 (SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 355,59

Retenção de IRPJ R\$ 939,91

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 78.325,70

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

78.325,70

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

3.916,28

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 73.113,92

Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250618u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008640

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 11:23:56

Código de Verificação

MRRE-P7LM



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

25ª medição/ 20ª etapa

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 4.461,13

Equipamentos: R\$ 93.901,50

Materiais : R\$ 9.728,17

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 108.090,80 (CENTO E OITO MIL, NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 490,72

R\$ 1.297,09

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 108.090,80

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

108.090,80

4,00%

4.323,63

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 101.979,36

Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250618u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008641

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 11:56:49

Código de Verificação

VTXN-HLIG



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

25ª medição/ 20ª etapa

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 5.458,54

Equipamentos: R\$ 114.895,74

Materiais : R\$ 11.903,17

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 132.257,45 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 600,44

Retenção de IRPJ R\$ 1.587,09

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 132.257,45

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

132.257,45

Alíquota (%)

3,00%

Valor do ISS (R\$)

3.967,72

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 126.102,20

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00008642

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 12:04:32

Código de Verificação

PSGR-JRPP



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

25ª medição/ 20ª etapa

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 35.196,55

Equipamentos: R\$ 740.844,93

Materiais : R\$ 76.751,35

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 852.792,83 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 3.871,62

Retenção de IRPJ R\$ 10.233,51

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 852.792,83

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

852.792,83

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

17.055,85

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 821.631,85

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250618u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008643

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 12:06:58

Código de Verificação

P9JL-RZYG



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sumidouro.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

25ª medição/ 20ª etapa

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 6.469,80

Equipamentos: R\$ 136.181,59

Materiais : R\$ 14.108,38

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 156.759,77 (CENTRO E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 711,68

Retenção de IRPJ R\$ 1.881,12

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 156.759,77

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$) 0,00

Desconto Incond. (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) 156.759,77

Aliquota (%) 5,00%

Valor do ISS (R\$) 7.837,98

Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SUMIDOURO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 146.328,99

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250618u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008644

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 12:10:43

Código de Verificação

KWQT-KZAU



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São José do Rio Preto

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

25ª medição/ 20ª etapa

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 3.405,69

Equipamentos: R\$ 71.685,64

Materiais : R\$ 7.426,61

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 82.517,94 (OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 374,63

Retenção de IRPJ R\$ 990,22

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 82.517,94

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	82.517,94	5,00%	4.125,89	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 77.027,20

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250618u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008645

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 12:13:39

Código de Verificação

ETJL-L9ZJ



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Bom Jardim

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

25ª medição/ 20ª etapa

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 7.184,84

Equipamentos: R\$ 151.232,16

Materiais : R\$ 15.667,61

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 174.084,61 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 790,33

R\$ 2.089,02

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 174.084,61

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

174.084,61

3,00%

5.222,53

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de BOM JARDIM - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 165.982,73

Rubrica

DS

DS

DS

DS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250618u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008646

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 12:16:38

Código de Verificação

MGPX-JCVZ



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Duas Barras

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

25ª medição/ 20ª etapa

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 10.314,81

Equipamentos: R\$ 217.114,34

Materiais : R\$ 22.492,99

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 249.922,14 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE NOVECIENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.134,63

R\$ 2.999,07

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 249.922,14

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

249.922,14

5,00%

12.496,10

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de DUAS BARRAS - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 233.292,34

Rubrica

DS

DS

DS

DS

 20250618u00299904000160i00299904000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00008647		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 18/06/2025 12:43:39		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação CPZJ-BY1J		
- NOTA CARIOCA -					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2		
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual: ---		
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Tel.: 21 2252-1341		
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312		Tel.: 21-2332 4640			
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Tres Rios					
Contrato nº 33/2023					
CEI.: 070002/017-817/2023					
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
25ª medição/ 20ª etapa					
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025					
CNO 90.016.89365/73					
Mão de Obra :	R\$	5.178,71			
Equipamentos:	R\$	109.005,51			
Materiais :	R\$	11.292,95			
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.					
A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.					
Valor da NF: R\$ 125.477,17 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZESETE CENTAVOS)					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,66	R\$ 1.505,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 125.477,17					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	125.477,17	5,00%	6.273,85	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.					
- ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ.					
- CNO / Código da Obra: CO00.232					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 117.127,93					

Rubrica

DS
ARDS
SDS
SDS
EM

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2025.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ**, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de julho de 2025

Atenciosamente,

ICARO
MORENO
JUNIOR:7238
8455715

Assinado de forma
digital por ICARO
MORENO
JUNIOR:72388455715
Dados: 2025.06.05
14:57:07 -03'00'

ÍCARO MORENO JUNIOR
RG: 03.423.455-9 Detran RJ
Presidente Executivo

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO e AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda





incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento





de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25139.7004644-2	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344182080			Valor Total do Documento 65.215,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	64.061,76			64.061,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	1.153,92			1.153,92
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNO:90.014.91329/73				
Totais		65.215,68			65.215,68

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 10:29:22

85840000652 1 15680385251 9 40071625139 1 70046442551 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000652 1 15680385251 9 40071625139 1 70046442551 9



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25139.7004644-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 65.215,68

Pague com o PIX



DS

EM

	Data da Transação: 19/05/2025 Nº Controle: 932.844.070.901.836.657 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Agência de Débito: 468 CNPJ: 000.299.904/0001-60 Conta de Débito: 338521-3	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858400006521 156803852519 400716251391 700464425519 Data do Pagamento: 19/05/2025 Número do Documento: 0716251397004644-2 Valor Total: R\$ 65.215,68 Autenticação Bancária: 026.838.408 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.		
Autenticação dtGqxuyj CUL2PBfB B*TPUDnk VLIaN*vk JQS0BmHF C6ypuBqi fjMVf7Ri 24v4QTmQ mmXUnJVG u9UNdLnQ fXn5nrHu mmEmh4op Zi254yF9 MBLtkFL6 aiZ@BUIp uc#V2a64 PXQeV*An WXsWYQw4 M#Z?j26P CMPAautC eHII#tVJ jCkUCwTS 00501925 005200.2		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25135.1516739-2	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344182080			Valor Total do Documento 85.495,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7.726,98			7.726,98
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	757,61			757,61
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	23.995,29			23.995,29
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.961,70			1.961,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.789,75			6.789,75
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.125,65			4.125,65
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:30.182.814/0001-55				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	333,33			333,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	189,40			189,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.457,95			11.457,95

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 3

15/05/2025 18:21:32

85800000854 3 95740385251 0 40071625135 9 15167392432 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000854 3	95740385251 0	40071625135 9	15167392432 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25135.1516739-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 85.495,74

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	157,44			157,44
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	1.532,72			1.532,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	7.324,81			7.324,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.230,45			1.230,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	321,86			321,86
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	709,17			709,17
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	15.100,30			15.100,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	692,17			692,17
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	1.089,16			1.089,16



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	85.495,74			85.495,74



Data da Transação: 19/05/2025
Nº Controle: 932.844.070.901.836.657
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858000008543 957403852510 400716251359 151673924328
Data do Pagamento: 19/05/2025
Número do Documento: 0716251351516739-2
Valor Total: R\$ 85.495,74
Autenticação Bancária: 025.645.572

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

k5SGm*u3 *gYzGA5A D16xiWiX lPm88?CG xwKSIpNU Tu1Rsh5B iN?sypvR XMcytkZa
Za*DFPz0 pAD2xAYT aXYxMt00 FbteBnPT xgRCTxxM OUccxLh# 2ttE8EpW eqAXfniq
EfHNh9y9 9acX068y MGw*o8eX v8SJ7?SR @DiX62Vs Wa2UJvw5 00501925 005400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PER/DCOMP WEB	
DADOS DO DECLARANTE	
CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Nome Empresarial: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	
Tipo de Documento: Original	
Data de Transmissão: 16/05/2025	
Número de Controle: 05.57.80.91.97	
Número da Declaração: 05578.09197.160525.1.3.24-4102	
DADOS DO CRÉDITO	
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior - eSocial	
Oriundo de Ação Judicial: Não	
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 15929.56972.140425.1.3.24-0004	
Crédito de Sucédida: Não	
Número do Documento de Arrecadação: 07.16.23011.9277766-0	
Data de Arrecadação: 18/01/2023	
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 13.695,45	
DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *	
	VALOR
CP PATRONAL	17.337,07
* inclusive multa de mora e juros, quando informados.	
Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.	
DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA	
Nome: CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	
CPF: 459.645.727-15	
Telefone:	
Celular:	
Correio Eletrônico:	

Versão: 8.30

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 16/05/2025 às 12:55:20
2578250971

05.57.80.91.97

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB	
DADOS DO DECLARANTE	
CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Nome Empresarial: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	
Tipo de Documento: Original	
Data de Transmissão: 16/05/2025	
Número de Controle: 06.03.54.88.56	
Número da Declaração: 06035.48856.160525.1.3.24-1358	
DADOS DO CRÉDITO	
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior - eSocial	
Oriundo de Ação Judicial: Não	
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 33299.10275.120325.1.3.24-4979	
Crédito de Sucédida: Não	
Número do Documento de Arrecadação: 07.16.22075.9192056-6	
Data de Arrecadação: 17/03/2022	
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 13.960,94	
DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *	
	VALOR
CP PATRONAL	19.129,28
* inclusive multa de mora e juros, quando informados.	
Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.	
DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA	
Nome: CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	
CPF: 459.645.727-15	
Telefone:	
Celular:	
Correio Eletrônico:	

Versão: 8.30

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 16/05/2025 às 11:49:03
3757412397

06.03.54.88.56

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB	
DADOS DO DECLARANTE	
CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Nome Empresarial: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	
Tipo de Documento: Original	
Data de Transmissão: 16/05/2025	
Número de Controle: 06.78.23.30.47	
Número da Declaração: 06782.33047.160525.1.3.24-5505	
DADOS DO CRÉDITO	
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior - eSocial	
Oriundo de Ação Judicial: Não	
Crédito de Sucedida: Não	
Número do Documento de Arrecadação: 07.16.22256.2739818-8	
Data de Arrecadação: 19/09/2022	
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 68.284,39	
DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *	
	VALOR
CP TERCEIROS	82.707,93
CP PATRONAL	6.655,85
* inclusive multa de mora e juros, quando informados.	
Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.	
DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA	
Nome: CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	
CPF: 459.645.727-15	
Telefone:	
Celular:	
Correio Eletrônico:	

Versão: 8.30

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 16/05/2025 às 13:00:32
2383229012

06.78.23.30.47

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	110794903 / Reinf RET 111219237 / Reinf CP 32502135014 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 132.610,46	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 400.035,19	R\$ 97.291,98
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 82.707,93	R\$ 82.707,93
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 23.995,29	R\$ 23.995,29
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 72.546,35	R\$ 72.546,35
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 711.895,22	R\$ 276.541,55

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).


No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	
CPF	459.645.727-15	
Telefone	-	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	04/2025	Número do Recibo	50000344182080
Data/Hora da Transmissão	15/05/2025 18:20:38	Identificação da Apuração de Débitos	110794903 / Reinf RET 111219237 / Reinf CP 32502135014 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000342720557
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	129.247,42		
Deduções	Salário Família: 169,00 Salário Maternidade: 21.324,90 Retenção Lei 9711/98: 107.753,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	3.363,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.363,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	42.162,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42.162,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	4.381,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.955,12		
Saldo a Pagar	426,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	14.655,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.544,70		
Saldo a Pagar	110,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	185.782,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 184.427,29		
Saldo a Pagar	1.355,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	25.583,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24.793,16		
Saldo a Pagar	790,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	12.634,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.634,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	6.283,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.283,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	8.039,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.039,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	835,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 754,16		
Saldo a Pagar	81,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	2.794,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.773,38		
Saldo a Pagar	21,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	35.425,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.375,88		
Saldo a Pagar	33.049,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	23.222,85		
Saldo a Pagar	23.222,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	9.289,14		
Saldo a Pagar	9.289,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	13.933,71		
Saldo a Pagar	13.933,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.857,82		
Saldo a Pagar	1.857,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	5.573,48		
Saldo a Pagar	5.573,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	3.197,98		
Saldo a Pagar	3.197,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.279,19		
Saldo a Pagar	1.279,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.918,79		
Saldo a Pagar	1.918,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	255,83		
Saldo a Pagar	255,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	767,51		
Saldo a Pagar	767,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	4.878,33		
Saldo a Pagar	4.878,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.831,90		
Saldo a Pagar	1.831,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	732,76		
Saldo a Pagar	732,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.099,14		
Saldo a Pagar	1.099,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	146,55		
Saldo a Pagar	146,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	439,65		
Saldo a Pagar	439,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	547,68		
Saldo a Pagar	547,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	219,07		
Saldo a Pagar	219,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	328,61		
Saldo a Pagar	328,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	43,81		
Saldo a Pagar	43,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	131,44		
Saldo a Pagar	131,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.961,70		
Saldo a Pagar	1.961,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	6.789,75		
Saldo a Pagar	6.789,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	30.182.814/0001-55
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	4.125,65		
Saldo a Pagar	4.125,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	333,33		
Saldo a Pagar	333,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	189,40		
Saldo a Pagar	189,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	11.457,95		
Saldo a Pagar	11.457,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	157,44		
Saldo a Pagar	157,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.532,72		
Saldo a Pagar	1.532,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	7.324,81		
Saldo a Pagar	7.324,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.230,45		
Saldo a Pagar	1.230,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	321,86		
Saldo a Pagar	321,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	709,17		
Saldo a Pagar	709,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	15.100,30		
Saldo a Pagar	15.100,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	692,17		
Saldo a Pagar	692,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.089,16		
Saldo a Pagar	1.089,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	7.726,98		
Saldo a Pagar	7.726,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	757,61		
Saldo a Pagar	757,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	23.995,29		
Saldo a Pagar	23.995,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.153,92		
Saldo a Pagar	1.153,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.579,28		
Saldo a Pagar	1.579,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	631,71		
Saldo a Pagar	631,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	947,57		
Saldo a Pagar	947,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	126,34		
Saldo a Pagar	126,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	379,02		
Saldo a Pagar	379,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	2.409,10		
Saldo a Pagar	2.409,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	5.270,31		
Saldo a Pagar	5.270,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	2.108,12		
Saldo a Pagar	2.108,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	3.162,18		
Saldo a Pagar	3.162,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	421,62		
Saldo a Pagar	421,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.264,87		
Saldo a Pagar	1.264,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	64.061,76		
Saldo a Pagar	64.061,76		

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFweb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em

15/05/2025 18:20:38

Nº do recibo de entrega

0000050000344182080

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

00.299.904/0001-60



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269763233-2

Tag
12/05/2025 12:21

Valor a recolher
114.373,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	432	114.373,11	0,00	0,00	0,00	114.373,11
Total FGTS:		114.373,11	0,00	0,00	0,00	114.373,11

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 114.373,11

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 12:21:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/657c3cf049414a7fa97d0e51e40db31a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304112A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/657c3cf049414a7fa97d0e51e40db31a

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/05/2025 - 15h17
Nº de controle: 932844070901836657 | Documento: 1514121

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 114.373,11

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202505191446I0468u4g0mQ

transacao.lbl_txid 59b3a0e6c2fe4c1dba31c60f1b9821a4

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 432

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 114.373,11

Número da Guia: 0125051269763233-2

Data Emissão: 12/05/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	00.299.904/0001-60	59	213.921,55	16.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.857,84
04/2025	90.000.04590/73	7	19.775,60	1.582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,03
04/2025	90.014.38280/75	22	75.640,22	6.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,99
04/2025	90.014.91329/73	298	948.620,31	75.040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.040,47
04/2025	90.016.89365/73	24	123.965,76	9.878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,94
04/2025	90.022.65570/77	22	63.171,39	4.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,84
		Total FGTS	1.445.094,83	114.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.373,11



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125051269763233-2 **Data Emissão:** 12/05/2025 12:21:30 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 432 **Origem:** Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Total da Guia (FGTS): 114.373,11

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.016.89365/73		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	20/05/2025	Mensal	8.036,47	642,91	0,00	0,00	0,00	642,91
04/2025		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	20/05/2025	Mensal	4.598,00	367,84	0,00	0,00	0,00	367,84
04/2025		Andre Luiz Riba	MC000020784	082.986.897-63	101	20/05/2025	Mensal	3.736,43	298,91	0,00	0,00	0,00	298,91
04/2025		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	20/05/2025	Mensal	14.693,45	1.175,47	0,00	0,00	0,00	1.175,47
04/2025		Claudionor da Silva Coelho	MC000017891	833.572.977-87	101	20/05/2025	Mensal	6.159,61	492,76	0,00	0,00	0,00	492,76
04/2025		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	20/05/2025	Mensal	7.463,50	593,10	0,00	0,00	0,00	593,10
04/2025		Crispim Santos Escravela	MC000020926	392.281.185-04	101	20/05/2025	Mensal	4.148,03	331,84	0,00	0,00	0,00	331,84
04/2025		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	20/05/2025	Mensal	4.739,71	379,17	0,00	0,00	0,00	379,17
04/2025		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	20/05/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
04/2025		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	20/05/2025	Mensal	2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
04/2025		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	20/05/2025	Mensal	4.360,50	348,84	0,00	0,00	0,00	348,84
04/2025		Gabriel do Nascimento Rosa	MC000020301	170.569.747-08	101	20/05/2025	Mensal	3.028,72	242,29	0,00	0,00	0,00	242,29
04/2025		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	20/05/2025	Mensal	4.271,10	341,68	0,00	0,00	0,00	341,68
04/2025		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	20/05/2025	Mensal	3.440,58	275,24	0,00	0,00	0,00	275,24
04/2025		Josylen Marinho Pinheiro Mescolin	MC000020872	140.589.967-06	101	20/05/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
04/2025		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	20/05/2025	Mensal	4.591,53	367,32	0,00	0,00	0,00	367,32
04/2025		Luiz Felipe de Souza Nunes	MC000020449	148.897.137-43	103	20/05/2025	Mensal	636,94	12,73	0,00	0,00	0,00	12,73
04/2025		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	20/05/2025	Mensal	2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
04/2025		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	20/05/2025	Mensal	4.268,76	341,50	0,00	0,00	0,00	341,50
04/2025		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	20/05/2025	Mensal	4.923,03	393,84	0,00	0,00	0,00	393,84
04/2025		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	20/05/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
04/2025		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	20/05/2025	Mensal	6.611,56	528,92	0,00	0,00	0,00	528,92
04/2025		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	20/05/2025	Mensal	1.964,22	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13
04/2025		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	20/05/2025	Mensal	5.704,47	456,35	0,00	0,00	0,00	456,35
Total do Tomador							Sem Tomador	123.965,76	9.878,94	0,00	0,00	0,00	9.878,94
Total do Estabelecimento							90.016.89365/73	123.965,76	9.878,94	0,00	0,00	0,00	9.878,94
							Total FGTS	1.445.094,83	114.373,11	0,00	0,00	0,00	114.373,11

Folha de Pagamento 04/2025

18/06/2025 08:30

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.036,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.036,47
5010 INSS				934,68	B110 - Base IRRF Salário	5.005,27
5110 IRRF				240,39	B120 - Dedução IRRF Salário	934,68
5120 IRRF s/ Adiantamento				779,99	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	934,68
5310 Adiantamento Salarial				2.251,21	B400 - Base FGTS Salário	8.036,47
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B410 - FGTS Salário 8%	642,91
5700 Vale Transporte				80,36	B900 - Remuneração Total Mês	8.036,47
					B903 - Salário Mês	8.036,47
Totais			8.036,47	4.404,61		
Líquido				3.631,86		
002345 Alan dos Santos Leal Ballerini						
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.598,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.598,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.919,00		B110 - Base IRRF Salário	2.758,80
5010 INSS				453,30	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.172,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				244,70	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.598,00
5310 Adiantamento Salarial				1.594,50	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	244,70
5350 Adiantamento de Folha	G			1.919,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	453,30
					B400 - Base FGTS Salário	4.598,00
					B410 - FGTS Salário 8%	367,84
					B900 - Remuneração Total Mês	4.598,00
					B903 - Salário Mês	4.598,00
Totais			6.517,00	4.211,50		
Líquido				2.305,50		
009573 Andre Luiz Riba						
009573	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	03/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.062,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.736,43
0190 DSR s/ Salário Variável		11,18	157,27		B110 - Base IRRF Salário	2.580,99
1020 Hora Extra 70%	P	0:22	8,68		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	18:15	508,08		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	341,77
5010 INSS				341,77	B400 - Base FGTS Salário	3.736,43
5120 IRRF s/ Adiantamento				27,40	B410 - FGTS Salário 8%	298,91
5310 Adiantamento Salarial				1.128,04	B900 - Remuneração Total Mês	3.062,40
5530 Cota de Participação Laboral				76,56	B903 - Salário Mês	3.062,40
Totais			3.736,43	1.573,77		
Líquido				2.162,66		
003217 Antonio Guilherme Gusmao Rocha						
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	14.693,45		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	14.693,45
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.705,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				951,62	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				1.097,58	B110 - Base IRRF Salário	8.816,07
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.616,28	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				4.261,10	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	14.693,45
5350 Adiantamento de Folha	G			3.705,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.726,59
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	14.693,45
					B410 - FGTS Salário 8%	1.175,47
					B900 - Remuneração Total Mês	14.693,45
					B903 - Salário Mês	14.693,45
					B920 - Base Salário Família	14.693,45
Totais			18.398,45	11.631,58		
Líquido				6.766,87		

Folha de Pagamento 04/2025

18/06/2025 08:30

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais Líquido				- Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxílio Doença		
008510	Claudionor da Silva Coelho	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	03/06/2022	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	4.619,71		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.159,61
0210 1/3 s/ Férias			1.539,90		B020 - Base INSS Salário (Ant)	6.159,61
5005 INSS Férias				671,92	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	671,92
5130 IRRF s/ Férias				560,98	B101 - Dependentes IRRF Fer	189,59
5330 Adiantamento Férias				4.926,71	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	671,92
					B210 - Base IRRF Férias	6.159,61
					B220 - Dedução IRRF Férias	671,92
					B400 - Base FGTS Salário	6.159,61
					B410 - FGTS Salário 8%	492,76
					B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
					B903 - Salário Mês	2.867,00
					B920 - Base Salário Família	3.800,37
					B936 - Base Periculosidade	860,10
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
					B940 - Média - Férias	819,34
Totais			6.159,61	6.159,61	- Em Férias de: 01/04/2025 até 30/04/2025	
Líquido				0,00		
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.523,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.413,85
0190 DSR s/ Salário Variável		32,48	674,51		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	15:01	524,86		B110 - Base IRRF Salário	5.707,85
1040 Hora Extra 100%	P	41:08	1.691,40		B120 - Dedução IRRF Salário	847,52
5010 INSS				847,52	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	847,52
5110 IRRF				332,77	B400 - Base FGTS Salário	7.413,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				221,27	B410 - FGTS Salário 8%	593,10
5310 Adiantamento Salarial				1.484,73	B900 - Remuneração Total Mês	4.523,08
5530 Cota de Participação Laboral				113,08	B903 - Salário Mês	4.523,08
Totais			7.413,85	2.999,37		
Líquido				4.414,48		
009581	Crispim Santos Escravela	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	01/04/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.148,03
0190 DSR s/ Salário Variável		5,48	98,22		B110 - Base IRRF Salário	3.001,23
1010 Hora Extra 50%	P	12:42	322,71		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	391,16
5010 INSS				391,16	B400 - Base FGTS Salário	4.148,03
5310 Adiantamento Salarial				1.146,80	B410 - FGTS Salário 8%	331,84
5700 Vale Transporte				28,67	B900 - Remuneração Total Mês	3.727,10
					B903 - Salário Mês	2.867,00
					B936 - Base Periculosidade	860,10
Totais			4.148,03	1.566,63	- Admitido em 01/04/2025	
Líquido				2.581,40		

Folha de Pagamento 04/2025

18/06/2025 08:30

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.739,71
0190 DSR s/ Salário Variável		12,41	219,18		B110 - Base IRRF Salário	3.592,91
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	27:48	720,16		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	473,14
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B400 - Base FGTS Salário	4.739,71
5010 INSS				473,14	B410 - FGTS Salário 8%	379,17
5110 IRRF				53,70	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5120 IRRF s/ Adiantamento				206,61	B903 - Salário Mês	2.867,00
5310 Adiantamento Salarial				940,19	B936 - Base Periculosidade	860,10
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais			4.739,71	1.673,64		
Líquido				3.066,07		
007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
5010 INSS				167,25	B110 - Base IRRF Salário	1.307,08
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
					B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
					B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais			2.111,40	992,68		
Líquido				1.118,72		
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.251,50		B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5010 INSS				951,62	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5110 IRRF				339,98	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.379,36
5120 IRRF s/ Adiantamento				964,02	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	828,67
5310 Adiantamento Salarial				2.679,18	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.180,44
5350 Adiantamento de Folha	G			2.251,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			11.359,50	7.186,30		
Líquido				4.173,20		
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.360,50
0190 DSR s/ Salário Variável		16,14	244,42		B110 - Base IRRF Salário	3.110,90
1020 Hora Extra 70%	P	10:55	279,49		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	17:23	523,59		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	420,05
5010 INSS				420,05	B400 - Base FGTS Salário	4.360,50
5120 IRRF s/ Adiantamento				68,74	B410 - FGTS Salário 8%	348,84
5310 Adiantamento Salarial				1.180,86	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B903 - Salário Mês	3.313,00
Totais			4.360,50	1.752,48		
Líquido				2.608,02		

Folha de Pagamento 04/2025

18/06/2025 08:30

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009439	Gabriel do Nascimento Rosa	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.028,72
0190 DSR s/ Salário Variável		14,46	157,90		B110 - Base IRRF Salário	2.087,92
1010 Hora Extra 50%	P	21:24	343,15		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	8:13	175,67		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	256,85
5010 INSS				256,85	B400 - Base FGTS Salário	3.028,72
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B410 - FGTS Salário 8%	242,29
5700 Vale Transporte				23,52	B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
		Totais	3.028,72	1.221,17		
		Líquido		1.807,55		
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.220,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.271,10
0190 DSR s/ Salário Variável		16,45	245,21		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	14:55	327,57		B110 - Base IRRF Salário	3.044,38
1020 Hora Extra 70%	P	1:55	47,70		B120 - Dedução IRRF Salário	407,53
1040 Hora Extra 100%	P	14:42	430,42		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	407,53
5010 INSS				407,53	B400 - Base FGTS Salário	4.271,10
5120 IRRF s/ Adiantamento				53,22	B410 - FGTS Salário 8%	341,68
5310 Adiantamento Salarial				1.173,50	B900 - Remuneração Total Mês	3.220,20
5700 Vale Transporte				32,20	B903 - Salário Mês	3.220,20
					B920 - Base Salário Família	4.271,10
		Totais	4.271,10	1.666,45		
		Líquido		2.604,65		
009016	Henrique de Paula	220:00	Servente	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.132,51		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.440,58
0190 DSR s/ Salário Variável		12,23	155,94		B110 - Base IRRF Salário	2.636,26
1020 Hora Extra 70%	P	12:27	266,68		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	9:45	245,70		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	306,27
1410 Adicional de Periculosidade		30	639,75		B400 - Base FGTS Salário	3.440,58
5010 INSS				306,27	B410 - FGTS Salário 8%	275,24
5120 IRRF s/ Adiantamento				12,05	B900 - Remuneração Total Mês	2.772,26
5310 Adiantamento Salarial				792,27	B903 - Salário Mês	2.132,51
5530 Cota de Participação Laboral				53,31	B936 - Base Periculosidade	639,75
5700 Vale Transporte				21,33		
		Totais	3.440,58	1.185,23		
		Líquido		2.255,35		
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.591,53
0053 Diferença de Percentual de Hora Extra	I		120,16		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0190 DSR s/ Salário Variável		19,49	298,32		B110 - Base IRRF Salário	3.341,93
1020 Hora Extra 70%	P	13:05	334,96		B120 - Dedução IRRF Salário	452,39
1040 Hora Extra 100%	P	17:26	525,09		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	452,39
5010 INSS				452,39	B400 - Base FGTS Salário	4.591,53
5110 IRRF				20,34	B410 - FGTS Salário 8%	367,32
5120 IRRF s/ Adiantamento				71,74	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
5310 Adiantamento Salarial				1.177,86	B903 - Salário Mês	3.313,00
5530 Cota de Participação Laboral				82,83		
5700 Vale Transporte				33,13		
		Totais	4.591,53	1.838,29		
		Líquido		2.753,24		

Folha de Pagamento 04/2025

18/06/2025 08:30

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009577	Josyelen Marinho Pinheiro Mescolin	220:00	Assistente de Engenharia	24/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.200,00
5010 INSS				397,58	B110 - Base IRRF Salário	2.600,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				133,84	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				1.466,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	397,58
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B400 - Base FGTS Salário	4.200,00
5700 Vale Transporte				42,00	B410 - FGTS Salário 8%	336,00
					B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
					B903 - Salário Mês	4.200,00
Totais			4.200,00	2.144,58		
Líquido				2.055,42		
008958	Luis Albuquerque Duarte	220:00	Servente	26/06/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		13	871,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	891,61
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		33	2.472,97		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	698,45
0320 Férias Proporcionais 21/12/24 - 20/12/24		4	705,27		B110 - Base IRRF Salário	87,29
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 21/12		1	176,32		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			235,09		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	2.010,80
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			58,77		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	66,87
0330 Férias Vencidas 21/12/23 - 20/12/24		12	885,26		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	52,38
0335 1/3 s/ Férias Vencidas			295,09		B310 - Base IRRF 13o.	698,45
0350 13o. Proporcional		3	523,84		B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	174,61		B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	891,61
1120 Banco de Horas(+)	P	2:13	20,26		B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	71,32
1640 Vale Alimentação	I		80,66		B450 - Base FGTS (50%)	4.301,95
5010 INSS				66,87	B455 - Saldo de FGTS	3.976,93
5030 INSS s/ 13o Salário				52,38	B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	1.720,78
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	523,84
5340 Adiantamento de Rescisão				5.491,32	B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	41,90
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			84,60	B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	2.647,58
					B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	211,80
					B942 - Média - Férias Proporcionais	105,00
					B944 - Média - Férias Vencidas	202,36
					B950 - Média - 13o.Salário	84,57
					B960 - Média - Aviso Prévio	237,35
Totais			6.499,49	6.499,49	- Desligado em 11/04/2025 (Dispensa Sem Justa Causa)	
Líquido				0,00		
009489	Luiz Felipe de Souza Nunes	100:00	Jovem Aprendiz Auxiliar de Logistica	23/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	712,99		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	636,94
5010 INSS				47,77	B110 - Base IRRF Salário	351,74
5310 Adiantamento Salarial				285,20	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5624 Faltas (H)	P	4:00		28,52	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	47,77
5625 DSR s/ Faltas	P	2		47,53	B400 - Base FGTS Salário	636,94
5700 Vale Transporte				7,13	B410 - FGTS Salário 2%	12,73
					B900 - Remuneração Total Mês	712,99
					B903 - Salário Mês	712,99
Totais			712,99	416,15		
Líquido				296,84		
008936	Moises Souza Cunha	220:00	Servente	26/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
5010 INSS				167,25	B110 - Base IRRF Salário	1.307,08
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
					B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
					B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40

Folha de Pagamento 04/2025

18/06/2025 08:30

Numero	Nome			Jorn.	Cargo		Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda									
		Totais	2.111,40	992,68					
		Líquido		1.118,72					
009153	Neiron Almeida dos Santos			220:00	Lubrificador		06/02/2024	0	0
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total		
0001 Salário			30	2.778,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.268,76		
0190 DSR s/ Salário Variável			9,20	153,20		B110 - Base IRRF Salário	3.220,68		
1020 Hora Extra 70%		P	18:02	503,38		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20		
1410 Adicional de Periculosidade			30	833,58		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	407,21		
5010 INSS					407,21	B400 - Base FGTS Salário	4.268,76		
5110 IRRF					13,85	B410 - FGTS Salário 8%	341,50		
5120 IRRF s/ Adiantamento					146,36	B900 - Remuneração Total Mês	3.612,18		
5310 Adiantamento Salarial					901,72	B903 - Salário Mês	2.778,60		
5530 Cota de Participação Laboral					69,47	B936 - Base Periculosidade	833,58		
5700 Vale Transporte					27,79				
		Totais	4.268,76	1.566,40					
		Líquido		2.702,36					
009495	Norberto Bernardo Mendes Lima			220:00	Operador de Máquinas Pesadas I		26/09/2024	0	0
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total		
						B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00		
						B903 - Salário Mês	3.313,00		
		Totais				- Afastado desde: 20/03/2025 Motivo: Auxilio Doença			
		Líquido							
008145	Ricardo Lagaris da Silveira			220:00	Mecânico II		06/10/2021	1	2
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total		
0001 Salário			30	4.764,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.923,03		
0053 Diferença de Percentual de Hora Extra I				32,26		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18		
0190 DSR s/ Salário Variável			1,42	36,90		B110 - Base IRRF Salário	3.125,83		
1020 Hora Extra 70%		P	2:25	88,99		B120 - Dedução IRRF Salário	498,80		
5010 INSS					498,80	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	498,80		
5120 IRRF s/ Adiantamento					184,42	B400 - Base FGTS Salário	4.923,03		
5310 Adiantamento Salarial					1.612,78	B410 - FGTS Salário 8%	393,84		
5530 Cota de Participação Laboral					117,98	B900 - Remuneração Total Mês	4.764,88		
						B903 - Salário Mês	4.764,88		
						B920 - Base Salário Família	4.923,03		
		Totais	4.923,03	2.413,98					
		Líquido		2.509,05					
000940	Robson de Oliveira Freire de Sousa			150:00	Engenheiro Civil I A		04/10/2010	0	2
Eventos		I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total		
0001 Salário			30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00		
5010 INSS					951,62	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18		
5110 IRRF					254,66	B110 - Base IRRF Salário	5.464,80		
5120 IRRF s/ Adiantamento					975,35	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62		
5310 Adiantamento Salarial					2.667,85	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62		
5700 Vale Transporte					91,08	B400 - Base FGTS Salário	9.108,00		
						B410 - FGTS Salário 8%	728,64		
						B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00		
						B903 - Salário Mês	9.108,00		
		Totais	9.108,00	4.940,56					
		Líquido		4.167,44					

Folha de Pagamento 04/2025

18/06/2025 08:30

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008207	Samy Araujo da Silva	220:00	Bombeiro Hidráulico	03/12/2021	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.179,52		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.205,01
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		39	3.868,85		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	1.158,67
0320 Férias Proporcionais 03/12/24 - 02/12/25		4	927,43		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 03/12/24 - 02/12/25		2	463,71		B110 - Base IRRF Salário	92,69
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			309,14		B120 - Dedução IRRF Salário	90,37
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			154,57		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	2.780,80
0350 13o. Proporcional		3	695,20		B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	227,50
0355 13o. s/ Aviso Prévio		2	463,47		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	90,37
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada	P	2:01	25,49		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	86,90
1640 Vale Alimentação	I		80,66		B310 - Base IRRF 13o.	1.158,67
5010 INSS				90,37	B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	564,80
5030 INSS s/ 13o Salário				86,90	B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	1.205,01
5310 Adiantamento Salarial				1.112,32	B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	96,40
5340 Adiantamento de Rescisão				6.793,85	B450 - Base FGTS (50%)	8.732,95
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			84,60	B455 - Saldo de FGTS	8.234,36
					B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	3.493,18
					B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	695,20
					B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	55,61
					B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	4.332,32
					B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	346,58
					B942 - Média - Férias Proporcionais	1,48
					B960 - Média - Aviso Prévio	195,24
Totais			8.168,04	8.168,04	- Desligado em 11/04/2025 (Dispensa Sem Justa Causa)	
Líquido				0,00		
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.454,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.611,56
0190 DSR s/ Salário Variável		24,52	503,41		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	9:57	342,53		B110 - Base IRRF Salário	4.931,56
1040 Hora Extra 100%	P	32:23	1.311,52		B120 - Dedução IRRF Salário	735,20
5010 INSS				735,20	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	735,20
5110 IRRF				226,03	B400 - Base FGTS Salário	6.611,56
5120 IRRF s/ Adiantamento				286,46	B410 - FGTS Salário 8%	528,92
5310 Adiantamento Salarial				1.393,54	B900 - Remuneração Total Mês	4.454,10
5530 Cota de Participação Laboral				111,35	B903 - Salário Mês	4.454,10
Totais			6.611,56	2.752,58		
Líquido				3.858,98		
008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.964,22
5010 INSS				154,00	B110 - Base IRRF Salário	1.159,90
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5624 Faltas (H)	I	8:00		76,80	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,00
5625 DSR s/ Faltas	I	1		70,38	B400 - Base FGTS Salário	1.964,22
5700 Vale Transporte				21,11	B410 - FGTS Salário 8%	157,13
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais			2.111,40	1.126,61		
Líquido				984,79		

Folha de Pagamento 04/2025

18/06/2025 08:30

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		26	4.732,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.704,47
0200 Férias		4	694,62		B020 - Base INSS Salário (Ant)	926,16
0201 Diferença de Férias			34,73		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	69,46
0210 1/3 s/ Férias			231,54		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0211 Diferença 1/3 de Férias			11,58		B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
5005 INSS Férias				69,46	B110 - Base IRRF Salário	2.929,33
5010 INSS				538,74	B120 - Dedução IRRF Salário	538,74
5120 IRRF s/ Adiantamento				106,46	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	538,74
5310 Adiantamento Salarial				1.696,21	B210 - Base IRRF Férias	46,31
5330 Adiantamento Férias				856,70	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	607,20
					B400 - Base FGTS Salário	5.704,47
					B410 - FGTS Salário 8%	456,35
					B900 - Remuneração Total Mês	5.460,00
					B903 - Salário Mês	5.460,00
					B920 - Base Salário Família	5.460,00
					B940 - Média - Férias	9,68
Totais			5.704,47	3.267,57	- Em Férias de: 24/03/2025 até 04/04/2025	
Líquido				2.436,90		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.4509800-7	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333217617			Valor Total do Documento 58.231,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	58.231,11			58.231,11
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	58.231,11			58.231,11

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 17:26:32

85860000582 0 31110385251 9 07071625104 4 45098007030 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000582 0 31110385251 9 07071625104 4 45098007030 0



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25104.4509800-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 58.231,11

Pague com o PIX



DS

EM



Data da Transação: 16/04/2025
Nº Controle: 893.935.606.548.200.946
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858600005820 311103852519 070716251044 450980070300
Data do Pagamento: 16/04/2025
Número do Documento: 0716251044509800-7
Valor Total: R\$ 58.231,11
Autenticação Bancária: 008.274.477

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

VI5dzEJV jw5qtBJ5 qnwdqLjo 7u2V92nH vCx8g4wa SiIBW34f 9#N4ZfYj kFT7E5#b
p9wG2jJm KGVu8guE IH9T*v#l OfXHDj*w JKP6tGDk FScI6Dlw VZI#lD?f ZpHoStzx
qB#CVAMW ?kbDbJtV 6j6eVJ@y bTtNv6xv MPpWdPk4 HAgt5AAd 00501625 008200.2

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.4494271-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333217617			Valor Total do Documento 101.836,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.043,77			3.043,77
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	757,61			757,61
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	9.467,05			9.467,05
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.706,43			1.706,43
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.156,42			14.156,42
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	365,08			365,08
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.018,80			4.018,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	164,69			164,69
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	13.299,53			13.299,53

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 3

14/04/2025 17:23:03

85820001018 5 36090385251 1 07071625104 4 44942718353 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001018 5 36090385251 1 07071625104 4 44942718353 5



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25104.4494271-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 101.836,09

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:26.758.498/0001-40	660,00			660,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	766,36			766,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	3.308,43			3.308,43
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	246,40			246,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.230,45			1.230,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	1.897,01			1.897,01
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52	448,80			448,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62	2.926,03			2.926,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	576,35			576,35



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	34.937,60			34.937,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.599,28			1.599,28
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.005.255/0001-11				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.767,18			2.767,18
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	921,53			921,53
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.571,29			2.571,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
Totais		101.836,09			101.836,09



	Data da Transação: 16/04/2025 Nº Controle: 893.935.606.548.200.946 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Agência de Débito: 468 CNPJ: 000.299.904/0001-60 Conta de Débito: 338521-3	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858200010185 360903852511 070716251044 449427183535 Data do Pagamento: 16/04/2025 Número do Documento: 0716251044494271-8 Valor Total: R\$ 101.836,09 Autenticação Bancária: 007.401.479 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.		
Autenticação xh8hTEt5 i8ogkX8t pyXzWXX* aA2H850g 6DvlxAXn lpyl5u*7 tETBXBrh BVEN7LdP CvqUKvWn VISJlLm3 oHR8RiuG IeCnDXDN PwrKQaX* bEEwTVc0 adRRJZEr E8Uzya3i s8hD4SuM Mhs4d5EK o2oXGFC4 naSlSs5C 6Ss76A6U 4YkUYf#2 00511625 000.001.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	106428672 / Reinf RET 106889213 / Reinf CP 31918102353 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 136.608,97	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 451.098,31	R\$ 88.567,66
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 86.539,33	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 9.467,05	R\$ 9.467,05
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 62.032,49	R\$ 62.032,49
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 745.746,15	R\$ 160.067,20

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	
CPF	459.645.727-15	
Telefone	-	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFweb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em

14/04/2025 12:16:55

Nº do recibo de entrega

0000050000333217617

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

24.929.857/0001-59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000333217617
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 12:16:55	Identificação da Apuração de Débitos	106428672 / Reinf RET 106889213 / Reinf CP 31918102353 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000333112803
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.706,43		
Saldo a Pagar	1.706,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	14.156,42		
Saldo a Pagar	14.156,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	365,08		
Saldo a Pagar	365,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	4.018,80		
Saldo a Pagar	4.018,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	164,69		
Saldo a Pagar	164,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	13.299,53		
Saldo a Pagar	13.299,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	26.758.498/0001-40
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	660,00		
Saldo a Pagar	660,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	766,36		
Saldo a Pagar	766,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3.308,43		
Saldo a Pagar	3.308,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	246,40		
Saldo a Pagar	246,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.230,45		
Saldo a Pagar	1.230,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.897,01		
Saldo a Pagar	1.897,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	448,80		
Saldo a Pagar	448,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	02.704.858/0001-62
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.926,03		
Saldo a Pagar	2.926,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	576,35		
Saldo a Pagar	576,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	34.937,60		
Saldo a Pagar	34.937,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	09.005.255/0001-11
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.599,28		
Saldo a Pagar	1.599,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.767,18		
Saldo a Pagar	2.767,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	921,53		
Saldo a Pagar	921,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.571,29		
Saldo a Pagar	2.571,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3.043,77		
Saldo a Pagar	3.043,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	757,61		
Saldo a Pagar	757,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9.467,05		
Saldo a Pagar	9.467,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	133.245,93		
Deduções	Salário Família: 65,00 Salário Maternidade: 26.379,06 Retenção Lei 9711/98: 106.801,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	208.081,57						
Créditos	Compensação: 130.217,20						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77.864,37						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	14.186,72
Número do Processo	10781.09941.140425.1.3.24-7301			Tipo	DComp	Valor	116.030,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	03/2025				
Débito Apurado	16.010,64				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16.010,64				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	03/2025				
Débito Apurado	4.283,74				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.283,74				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	40.581,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40.581,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3.363,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.363,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	26.010,19						
Créditos	Compensação: 26.010,19						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	26.010,19

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	10.404,07						
Créditos	Compensação: 10.404,07						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	10.404,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	15.606,11						
Créditos	Compensação: 15.606,11						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	15.606,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	2.080,81						
Créditos	Compensação: 2.080,81						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	2.080,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	6.242,44						
Créditos	Compensação: 6.242,44						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	6.242,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	39.676,99						
Créditos	Compensação: 39.676,99						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	39.676,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	1.231,04						
Créditos	Compensação: 1.231,04						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	1.231,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	2.902,54						
Créditos	Compensação: 2.902,54						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	2.902,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	1.161,01						
Créditos	Compensação: 1.161,01						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	1.161,01

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	1.741,52						
Créditos	Compensação: 1.741,52						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	1.741,52

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	232,20						
Créditos	Compensação: 232,20						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	232,20

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	696,61						
Créditos	Compensação: 696,61						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	696,61

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	4.427,66						
Créditos	Compensação: 4.427,66						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	4.427,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	23.220,38						
Créditos	Compensação: 23.220,38						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	23.220,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	2.001,33						
Créditos	Compensação: 2.001,33						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	2.001,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	800,53						
Créditos	Compensação: 800,53						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	800,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	1.200,79						
Créditos	Compensação: 1.200,79						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	1.200,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	160,10						
Créditos	Compensação: 160,10						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	160,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	480,31						
Créditos	Compensação: 480,31						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	480,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	3.052,90						
Créditos	Compensação: 3.052,90						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	3.052,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	535,46						
Créditos	Compensação: 535,46						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	535,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	214,18						
Créditos	Compensação: 214,18						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	214,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	321,28						
Créditos	Compensação: 321,28						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	321,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	42,83						
Créditos	Compensação: 42,83						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	42,83

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	128,51						
Créditos	Compensação: 128,51						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	128,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	816,82						
Créditos	Compensação: 816,82						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	816,82

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	724,50						
Créditos	Compensação: 724,50						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	724,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	03/2025				
Débito Apurado	289,80				
Créditos	Compensação: 289,80				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004		Tipo	DComp	Valor 289,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	03/2025				
Débito Apurado	434,70				
Créditos	Compensação: 434,70				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004		Tipo	DComp	Valor 434,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	57,96						
Créditos	Compensação: 57,96						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	57,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	173,88						
Créditos	Compensação: 173,88						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	173,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	1.105,18						
Créditos	Compensação: 1.105,18						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	1.105,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	5.796,01						
Créditos	Compensação: 5.796,01						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	5.796,01

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	17,73						
Créditos	Compensação: 17,73						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	17,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	7,09						
Créditos	Compensação: 7,09						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	7,09

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	10,64						
Créditos	Compensação: 10,64						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	10,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	1,41						
Créditos	Compensação: 1,41						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	1,41

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	4,25						
Créditos	Compensação: 4,25						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	4,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	27,05						
Créditos	Compensação: 27,05						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	27,05

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	141,88						
Créditos	Compensação: 141,88						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	141,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	5.109,73						
Créditos	Compensação: 5.109,73						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	5.109,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	2.043,89						
Créditos	Compensação: 2.043,89						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	2.043,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI					
Período Apuração Débito	03/2025							
Débito Apurado	3.065,83							
Créditos	Compensação: 3.065,83							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004				Tipo	DComp	Valor	3.065,83

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	408,77						
Créditos	Compensação: 408,77						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	408,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	1.226,33						
Créditos	Compensação: 1.226,33						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004			Tipo	DComp	Valor	1.226,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO					
Período Apuração Débito	03/2025							
Débito Apurado	7.794,58							
Créditos	Compensação: 7.794,58							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297				Tipo	DComp	Valor	7.305,01
Número do Processo	15929.56972.140425.1.3.24-0004				Tipo	DComp	Valor	489,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
Período Apuração Débito	03/2025						
Débito Apurado	6.283,17						
Créditos	Compensação: 6.283,17						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	04182.69242.140425.1.3.24-6297			Tipo	DComp	Valor	6.283,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		
Período Apuração Débito	03/2025				
Débito Apurado	58.231,11				
Saldo a Pagar	58.231,11				



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041465078321-0

Tag
14/04/2025 09:59

Valor a recolher
110.917,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	430	110.917,91	0,00	0,00	0,00	110.917,91
Total FGTS:		110.917,91	0,00	0,00	0,00	110.917,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 110.917,91

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 09:59:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3d0702afeb040508135710e6bf4e8dc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F4DF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3d0702afeb040508135710e6bf4e8dc

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/04/2025 - 15h11
Nº de controle: 893935606548200946 | Documento: 1456339

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 110.917,91

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202504161138I0468uYm2hg

transacao.lbl_txid e9f0e9c431e14f0185eb09895466e7bc

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 430

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 110.917,91

Número da Guia: 0125041465078321-0

Data Emissão: 14/04/2025 09:59:35 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	00.299.904/0001-60	59	203.422,89	15.964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,57
03/2025	90.000.04590/73	8	21.418,74	1.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,47
03/2025	90.014.38280/75	23	83.878,44	6.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,19
03/2025	90.014.91329/73	304	950.488,43	75.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.054,78
03/2025	90.016.89365/73	26	116.101,94	9.251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,53
03/2025	90.022.65570/77	10	28.980,08	2.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,37
		Total FGTS	1.404.290,52	110.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.917,91





Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

00.299.904

Nome Empregador:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

430

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

110.917,91

Número da Guia:

0125041465078321-0

Data Emissão:

14/04/2025 09:59:35 (Brasília)

Emitida por:

00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.016.89365/73		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	17/04/2025	Mensal	7.591,32	607,30	0,00	0,00	0,00	607,30
03/2025		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	17/04/2025	Mensal	4.598,00	367,84	0,00	0,00	0,00	367,84
03/2025		Andre Luiz Riba	MC000020784	082.986.897-63	101	17/04/2025	Mensal	3.189,29	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
03/2025		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	17/04/2025	Mensal	14.693,45	1.175,47	0,00	0,00	0,00	1.175,47
03/2025		Claudionor da Silva Coelho	MC000017891	833.572.977-87	101	17/04/2025	Mensal	4.393,56	351,48	0,00	0,00	0,00	351,48
03/2025		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	17/04/2025	Mensal	4.788,19	383,05	0,00	0,00	0,00	383,05
03/2025		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	17/04/2025	Mensal	4.777,11	382,16	0,00	0,00	0,00	382,16
03/2025		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	17/04/2025	Mensal	9.512,80	761,02	0,00	0,00	0,00	761,02
03/2025		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	17/04/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
03/2025		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	17/04/2025	Mensal	3.566,02	285,28	0,00	0,00	0,00	285,28
03/2025		Gabriel do Nascimento Rosa	MC000020301	170.569.747-08	101	17/04/2025	Mensal	2.688,70	215,09	0,00	0,00	0,00	215,09
03/2025		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	17/04/2025	Mensal	3.602,59	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
03/2025		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	17/04/2025	Mensal	2.984,68	238,77	0,00	0,00	0,00	238,77
03/2025		Josyelen Marinho Pinheiro Mescolin	MC000020872	140.589.967-06	101	17/04/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
03/2025		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	17/04/2025	Mensal	3.585,97	286,87	0,00	0,00	0,00	286,87
03/2025		Luis Albuquerque Duarte	MC000019064	075.703.013-07	101	17/04/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
03/2025		Luiz Felipe de Souza Nunes	MC000020449	148.897.137-43	103	17/04/2025	Mensal	608,42	12,16	0,00	0,00	0,00	12,16
03/2025		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	17/04/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
03/2025		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	17/04/2025	Mensal	4.294,95	343,59	0,00	0,00	0,00	343,59
03/2025		Norberto Bernardo Mendes Lima	MC000020462	763.177.147-20	101	17/04/2025	Mensal	1.964,36	157,14	0,00	0,00	0,00	157,14
03/2025		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	17/04/2025	Mensal	4.597,74	367,81	0,00	0,00	0,00	367,81
03/2025		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	17/04/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
03/2025		Samy Araujo da Silva	MC000017199	083.160.874-99	101	17/04/2025	Mensal	2.780,80	222,46	0,00	0,00	0,00	222,46
03/2025		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	17/04/2025	Mensal	5.067,13	405,37	0,00	0,00	0,00	405,37
03/2025		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	17/04/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
03/2025		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	17/04/2025	Mensal	5.665,66	453,25	0,00	0,00	0,00	453,25
				Total do Tomador		Sem Tomador		116.101,94	9.251,53	0,00	0,00	0,00	9.251,53
				Total do Estabelecimento		90.016.89365/73		116.101,94	9.251,53	0,00	0,00	0,00	9.251,53
						Total FGTS		1.404.290,52	110.917,91	0,00	0,00	0,00	110.917,91

Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	7.578,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.591,32
0190 DSR s/ Salário Variável		0,04	2,58		B110 - Base IRRF Salário	4.560,12
1020 Hora Extra 70%	P	0:11	10,74		B120 - Dedução IRRF Salário	872,36
5010 INSS				872,36	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	872,36
5110 IRRF				171,72	B400 - Base FGTS Salário	7.591,32
5120 IRRF s/ Adiantamento				778,55	B410 - FGTS Salário 8%	607,30
5310 Adiantamento Salarial				2.252,65	B900 - Remuneração Total Mês	7.578,00
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B903 - Salário Mês	7.578,00
5700 Vale Transporte				75,78		
Totais			7.591,32	4.262,36		
Líquido				3.328,96		
002345 Alan dos Santos Leal Ballerini						
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.598,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.598,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.919,00		B110 - Base IRRF Salário	2.758,80
5010 INSS				453,30	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.129,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				244,70	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.598,00
5310 Adiantamento Salarial				1.594,50	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	244,70
5350 Adiantamento de Folha	G			1.919,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	453,30
					B400 - Base FGTS Salário	4.598,00
					B410 - FGTS Salário 8%	367,84
					B900 - Remuneração Total Mês	4.598,00
					B903 - Salário Mês	4.598,00
Totais			6.517,00	4.211,50		
Líquido				2.305,50		
009573 Andre Luiz Riba						
009573	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	03/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.888,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.189,29
0190 DSR s/ Salário Variável		4,26	58,20		B110 - Base IRRF Salário	2.033,85
1020 Hora Extra 70%	P	0:13	4,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	9:03	237,65		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	276,11
5010 INSS				276,11	B400 - Base FGTS Salário	3.189,29
5310 Adiantamento Salarial				1.155,44	B410 - FGTS Salário 8%	255,14
5530 Cota de Participação Laboral				72,22	B900 - Remuneração Total Mês	2.888,60
					B903 - Salário Mês	2.888,60
Totais			3.189,29	1.503,77		
Líquido				1.685,52		
003217 Antonio Guilherme Gusmao Rocha						
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	14.693,45		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	14.693,45
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.705,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				951,62	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				1.110,31	B110 - Base IRRF Salário	8.816,07
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.616,28	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				4.261,10	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	14.693,45
5350 Adiantamento de Folha	G			3.705,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.726,59
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	14.693,45
					B410 - FGTS Salário 8%	1.175,47
					B900 - Remuneração Total Mês	14.693,45
					B903 - Salário Mês	14.693,45
					B920 - Base Salário Família	14.693,45
Totais			18.398,45	11.644,31		
Líquido				6.754,14		

Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais Líquido				- Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxílio Doença		
008510	Claudionor da Silva Coelho	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	03/06/2022	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.393,56
0190 DSR s/ Salário Variável		6,39	114,81		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B110 - Base IRRF Salário	3.246,76
1010 Hora Extra 50%	P	18:28	478,38		B120 - Dedução IRRF Salário	424,68
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	424,68
5010 INSS				424,68	B400 - Base FGTS Salário	4.393,56
5110 IRRF				28,00	B410 - FGTS Salário 8%	351,48
5120 IRRF s/ Adiantamento				196,46	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5310 Adiantamento Salarial				950,34	B903 - Salário Mês	2.867,00
					B920 - Base Salário Família	4.393,56
					B936 - Base Periculosidade	860,10
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais			4.393,56	1.599,48		
Líquido				2.794,08		
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.265,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.788,19
0190 DSR s/ Salário Variável		5,13	101,26		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	12:48	421,93		B110 - Base IRRF Salário	3.082,19
5010 INSS				479,93	B120 - Dedução IRRF Salário	479,93
5120 IRRF s/ Adiantamento				270,23	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	479,93
5310 Adiantamento Salarial				1.435,77	B400 - Base FGTS Salário	4.788,19
5530 Cota de Participação Laboral				106,63	B410 - FGTS Salário 8%	383,05
					B900 - Remuneração Total Mês	4.265,00
					B903 - Salário Mês	4.265,00
Totais			4.788,19	2.292,56		
Líquido				2.495,63		
008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.867,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.777,11
0190 DSR s/ Salário Variável		10,57	189,05		B110 - Base IRRF Salário	3.630,31
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1010 Hora Extra 50%	P	29:58	776,29		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	478,37
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:22	11,40		B400 - Base FGTS Salário	4.777,11
1410 Adicional de Periculosidade		30	860,10		B410 - FGTS Salário 8%	382,16
5010 INSS				478,37	B900 - Remuneração Total Mês	3.800,37
5110 IRRF				78,39	B903 - Salário Mês	2.867,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				206,16	B936 - Base Periculosidade	860,10
5310 Adiantamento Salarial				940,64	B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais			4.777,11	1.703,56		
Líquido				3.073,55		

Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				158,20	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,20
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	982,63		
Líquido				1.028,17		
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		26	7.893,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.512,80
0200 Férias		4	1.214,40		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.619,20
0210 1/3 s/ Férias			404,80		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	122,95
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.251,50		B110 - Base IRRF Salário	4.736,16
5005 INSS Férias				122,95	B120 - Dedução IRRF Salário	828,67
5010 INSS				828,67	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5110 IRRF				216,42	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	3.886,08
5120 IRRF s/ Adiantamento				116,75	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	116,75
5310 Adiantamento Salarial				3.040,69	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	828,67
5330 Adiantamento Férias				1.496,25	B400 - Base FGTS Salário	9.512,80
5350 Adiantamento de Folha	G			2.251,50	B410 - FGTS Salário 8%	761,01
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			11.764,30	8.073,23	- Em Férias de: 03/02/2025 até 04/03/2025	
Líquido				3.691,07		
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.566,02
0190 DSR s/ Salário Variável		6,01	85,55		B110 - Base IRRF Salário	2.316,42
1020 Hora Extra 70%	P	14:46	356,47		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				321,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	321,32
5120 IRRF s/ Adiantamento				86,34	B400 - Base FGTS Salário	3.566,02
5310 Adiantamento Salarial				1.163,26	B410 - FGTS Salário 8%	285,28
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.566,02	1.649,02		
Líquido				1.917,00		
009439	Gabriel do Nascimento Rosa	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.688,70
0190 DSR s/ Salário Variável		6,06	65,17		B110 - Base IRRF Salário	1.747,90
1010 Hora Extra 50%	P	16:56	271,53		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				219,21	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	219,21
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B400 - Base FGTS Salário	2.688,70
5700 Vale Transporte				23,52	B410 - FGTS Salário 8%	215,09
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
Totais			2.688,70	1.183,53		
Líquido				1.505,17		

Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			3.016,85		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.602,59
0190 DSR s/ Salário Variável		7,26	103,70		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		3:35	49,95		B110 - Base IRRF Salário	2.375,87
1020 Hora Extra 70%	P	18:14	432,09		B120 - Dedução IRRF Salário	325,71
5010 INSS				325,71	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	325,71
5120 IRRF s/ Adiantamento				27,53	B400 - Base FGTS Salário	3.602,59
5310 Adiantamento Salarial				1.199,19	B410 - FGTS Salário 8%	288,20
5700 Vale Transporte				30,67	B900 - Remuneração Total Mês	3.066,80
					B903 - Salário Mês	3.066,80
					B920 - Base Salário Família	3.602,59
Totais			3.602,59	1.583,10		
Líquido				2.019,49		
009016	Henrique de Paula	220:00	Servente	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.984,68
0190 DSR s/ Salário Variável		6,02	71,74		B110 - Base IRRF Salário	2.180,36
1020 Hora Extra 70%	P	14:48	298,90		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1410 Adicional de Periculosidade		30	603,24		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	251,56
5010 INSS				251,56	B400 - Base FGTS Salário	2.984,68
5120 IRRF s/ Adiantamento				35,65	B410 - FGTS Salário 8%	238,77
5310 Adiantamento Salarial				768,67	B900 - Remuneração Total Mês	2.614,04
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B903 - Salário Mês	2.010,80
5700 Vale Transporte				20,11	B936 - Base Periculosidade	603,24
Totais			2.984,68	1.126,26		
Líquido				1.858,42		
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.585,97
0190 DSR s/ Salário Variável		6,18	89,41		B110 - Base IRRF Salário	2.336,37
1020 Hora Extra 70%	P	15:26	372,56		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				323,72	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	323,72
5120 IRRF s/ Adiantamento				84,32	B400 - Base FGTS Salário	3.585,97
5310 Adiantamento Salarial				1.165,28	B410 - FGTS Salário 8%	286,87
5700 Vale Transporte				31,24	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.585,97	1.604,56		
Líquido				1.981,41		
009577	Josylen Marinho Pinheiro Mescolin	220:00	Assistente de Engenharia	24/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			3.934,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.000,00
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		3:36	65,45		B110 - Base IRRF Salário	2.400,00
5010 INSS				373,40	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.600,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	373,40
5530 Cota de Participação Laboral				100,00	B400 - Base FGTS Salário	4.000,00
5700 Vale Transporte				40,00	B410 - FGTS Salário 8%	320,00
					B900 - Remuneração Total Mês	4.000,00
					B903 - Salário Mês	4.000,00
Totais			4.000,00	2.113,40		
Líquido				1.886,60		

Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008958	Luis Albuquerque Duarte	220:00	Servente	26/06/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				158,20	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,20
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	982,63		
Líquido				1.028,17		
009489	Luiz Felipe de Souza Nunes	100:00	Jovem Aprendiz Auxiliar de Logística	23/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			684,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	608,42
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		4:00	28,52		B110 - Base IRRF Salário	323,22
5010 INSS				45,63	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				285,20	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	45,63
5624 Faltas (H)	P	8:00		57,04	B400 - Base FGTS Salário	608,42
5625 DSR s/ Faltas	P	2		47,53	B410 - FGTS Salário 2%	12,16
5700 Vale Transporte				7,13	B900 - Remuneração Total Mês	712,99
					B903 - Salário Mês	712,99
Totais			712,99	442,53		
Líquido				270,46		
008936	Moises Souza Cunha	220:00	Servente	26/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				158,20	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,20
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	982,63		
Líquido				1.028,17		
009153	Neiron Almeida dos Santos	220:00	Lubrificador	06/02/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.620,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.294,95
0190 DSR s/ Salário Variável		11,20	175,60		B110 - Base IRRF Salário	3.246,87
1020 Hora Extra 70%	P	27:29	723,25		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1064 Hora Extra Noturna 70%	P	0:16	8,42		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	410,87
1410 Adicional de Periculosidade		30	786,06		B400 - Base FGTS Salário	4.294,95
5010 INSS				410,87	B410 - FGTS Salário 8%	343,59
5110 IRRF				31,72	B900 - Remuneração Total Mês	3.406,26
5120 IRRF s/ Adiantamento				136,55	B903 - Salário Mês	2.620,20
5310 Adiantamento Salarial				911,53	B936 - Base Periculosidade	786,06
5530 Cota de Participação Laboral				65,51		
5615 Saída Antecipada	P	0:12		3,10		
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		15,48		
5700 Vale Transporte				26,20		
Totais			4.313,53	1.600,96		
Líquido				2.712,57		

Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009495	Norberto Bernardo Mendes Lima	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			533,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.964,36
0190 DSR s/ Salário Variável		0,53	12,46		B110 - Base IRRF Salário	724,36
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		97:00	1.366,82		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	P	2:10	51,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,02
5010 INSS				154,02	B400 - Base FGTS Salário	1.964,36
5120 IRRF s/ Adiantamento				61,62	B410 - FGTS Salário 8%	157,14
5310 Adiantamento Salarial				1.178,38	B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
5530 Cota de Participação Laboral				77,50	B903 - Salário Mês	3.100,00
Totais			1.964,36	1.471,52	- Afastado desde: 20/03/2025 Motivo: Auxílio Doença	
Líquido				492,84		
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.493,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.597,74
0190 DSR s/ Salário Variável		0,60	20,27		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	2:26	84,47		B110 - Base IRRF Salário	2.800,54
5010 INSS				453,26	B120 - Dedução IRRF Salário	453,26
5120 IRRF s/ Adiantamento				261,59	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	453,26
5310 Adiantamento Salarial				1.535,61	B400 - Base FGTS Salário	4.597,74
5530 Cota de Participação Laboral				111,30	B410 - FGTS Salário 8%	367,81
					B900 - Remuneração Total Mês	4.493,00
					B903 - Salário Mês	4.493,00
					B920 - Base Salário Família	4.597,74
Totais			4.597,74	2.361,76		
Líquido				2.235,98		
000940	Robson de Oliveira Freire de Sousa	150:00	Engenheiro Civil I A	04/10/2010	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
5010 INSS				951,62	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5110 IRRF				267,38	B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				975,35	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.667,85	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
5700 Vale Transporte				91,08	B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			9.108,00	4.953,28		
Líquido				4.154,72		
008207	Samy Araujo da Silva	220:00	Bombeiro Hidráulico	03/12/2021	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.722,23		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.780,80
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		4:38	58,57		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				227,50	B110 - Base IRRF Salário	1.668,48
5310 Adiantamento Salarial				1.112,32	B120 - Dedução IRRF Salário	227,50
5700 Vale Transporte				27,81	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	227,50
					B400 - Base FGTS Salário	2.780,80
					B410 - FGTS Salário 8%	222,46
					B900 - Remuneração Total Mês	2.780,80
					B903 - Salário Mês	2.780,80
					B920 - Base Salário Família	2.780,80
Totais			2.780,80	1.367,63		
Líquido				1.413,17		

Folha de Pagamento 03/2025

17/04/2025 15:53

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.067,13
0190 DSR s/ Salário Variável		8,47	167,83		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	9:47	317,50		B110 - Base IRRF Salário	3.387,13
1040 Hora Extra 100%	P	10:00	381,80		B120 - Dedução IRRF Salário	518,98
5010 INSS				518,98	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	518,98
5110 IRRF				31,45	B400 - Base FGTS Salário	5.067,13
5120 IRRF s/ Adiantamento				304,60	B410 - FGTS Salário 8%	405,37
5310 Adiantamento Salarial				1.375,40	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B903 - Salário Mês	4.200,00
Totais			5.067,13	2.335,43		
Líquido				2.731,70		
008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.288,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	I	79:00	722,06		B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5010 INSS				158,20	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,20
5700 Vale Transporte				20,11	B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	982,63		
Líquido				1.028,17		
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		22	3.813,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.665,66
0200 Férias		8	1.389,25		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.852,33
0210 1/3 s/ Férias			463,08		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	143,93
5005 INSS Férias				143,93	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				458,84	B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				177,85	B110 - Base IRRF Salário	2.288,00
5310 Adiantamento Salarial				1.347,48	B120 - Dedução IRRF Salário	458,84
5330 Adiantamento Férias				1.708,40	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	458,84
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	227,29
					B210 - Base IRRF Férias	2.778,49
					B220 - Dedução IRRF Férias	227,29
					B400 - Base FGTS Salário	5.665,66
					B410 - FGTS Salário 8%	453,24
					B900 - Remuneração Total Mês	5.200,00
					B903 - Salário Mês	5.200,00
					B920 - Base Salário Família	5.200,00
					B940 - Média - Férias	9,68
Totais			5.665,66	3.836,50	- Em Férias de: 24/03/2025 até 04/04/2025	
Líquido				1.829,16		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:24:41 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2025.

Código de controle da certidão: **82AE.777F.FFBC.A2C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060700340019012309

Informação obtida em 10/06/2025 11:28:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Certidão nº: 27519831/2025

Expedição: 19/05/2025, às 17:39:12

Validade: 15/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 06-2025/2996118

Código de verificação de autenticidade: 3d731f48a50ecaf23e4f694e19d71fec

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 00.299.904

CAD-ICMS: Desativada

RAZÃO SOCIAL: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 02/06/2025 ÀS 14:12:36

VÁLIDA ATÉ: 31/08/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 24/04/2025, em referência ao pedido 112213/2025, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **TQ50.1100.D010.8141**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **24/04/2025 às 13:59:34.1**

Esta certidão tem validade até 21/10/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 28/04/2025 às 08:14:18.0



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 4127121816
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 208602030

Validade: 07/07/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.299.904/0001-60

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 08 de ABRIL de 2025

Hora: 14:50

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 08/04/2025 14:50:38

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B8C8MC4M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que


NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/05/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 12/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

25ª Medição

PROCESSO SEI-070002/015404/2022 CONTRATO 33/2023

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS
LOCALIZADO NAS REGIÕES
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO
DO RIO DE JANEIRO**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'

EMPRESA
CARBONO NEUTRO



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Obra/Serviço: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo: SEI-070002/0154044/2022

Contrato: 33/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: 12 meses **Prorrogações:** 360 dias corridos **Total no período:** 30 dias corridos

Medição: 25ª **Etapa: 20ª**

Período: 01/04/2025 → 30/04/2025

ÍNDICE

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - PARTES DIÁRIA
- 4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DS
AR

DS
[Signature]

DS
[Signature]



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Contrato - 33/2023 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA

BDI: 13,44% IO: 02/2023

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.	REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII					
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	55.885,26	R\$ 55.885,26
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	23.084,04	R\$ 23.084,04
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	10.849,22	R\$ 21.698,44
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	5.985,64	R\$ 17.956,92
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	3.655,67	R\$ 10.967,01
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	5,10	72.304,01	R\$ 368.750,45
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	175,68	95,01	R\$ 16.691,35
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	39,06	R\$ -
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	50,48	R\$ -
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	8,03	R\$ -
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	41,61	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	34,49	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	441,60	380,72	R\$ 168.125,93
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	285,84	121,21	R\$ 34.646,64
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	1450,56	318,94	R\$ 462.641,58
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	588,24	108,05	R\$ 63.559,32
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	R\$ -
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	R\$ -
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	492,00	219,97	R\$ 108.225,22
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	70,63	R\$ -
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1409,52	305,10	R\$ 430.044,54

Rubrica

DS
AR

DS

DS

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1530,72	96,90	R\$ 148.326,76
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	198,72	277,49	R\$ 55.142,81
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	113,52	88,37	R\$ 10.031,76
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	301,44	232,71	R\$ 70.148,10
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	52,32	72,31	R\$ 3.783,25
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	151,44	116,09	R\$ 17.580,66
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	26,64	38,83	R\$ 1.034,43
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	94,80	323,72	R\$ 30.688,65
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	90,24	130,17	R\$ 11.746,54
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	309,12	419,92	R\$ 129.805,67
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	45,12	115,75	R\$ 5.222,64
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	368,88	395,93	R\$ 146.050,64
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	198,24	123,03	R\$ 24.389,45
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	134,16	641,21	R\$ 86.024,73
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	30,96	236,47	R\$ 7.321,11
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	289,53	R\$ -
1.3	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	510,48	R\$ -
					Subtotal	2.529.573,90
TOTAL						R\$ 2.529.573,90

Rubrica



DS



DS



DS



RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO:	PROCESSO:	CONTRATO:	EMPRESA CONTRATADA	MEDIÇÃO N.º	PERÍODO DE MEDIÇÃO:
SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA	SEI-070002/015404/2022	33/2023	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	25 - ETAPA 20	01/04/2025 a 30/04/2025

DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA		R\$ 43.167.084,24	R\$ 2.529.573,90	R\$ 20.810.176,45	R\$ 22.356.907,79
TOTAL		R\$ 43.167.084,24	R\$ 2.529.573,90	R\$ 20.810.176,45	R\$ 22.356.907,79

			Valor	R\$ 43.167.084,24	Total Faturado	R\$ 2.529.573,90	Total Acumulado	R\$ 20.810.176,45	Total do Saldo	R\$ 22.356.907,79
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e tres reais e noventa centavos							

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB478899306478
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA														
BDI: 13,44%					data-base: 02/2023					PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025				
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		25ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
EMOP							QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII														
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	55.885,26	R\$ 670.623,15	1,00	R\$ 55.885,26	1,00	R\$ 55.885,26	6,54	R\$ 365.489,58	17,46	R\$ 305.133,57
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	23.084,04	R\$ 277.008,50	1,00	R\$ 23.084,04	1,00	R\$ 23.084,04	6,54	R\$ 150.969,60	17,46	R\$ 126.038,90
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	48,00	10.849,22	R\$ 260.381,28	2,00	R\$ 21.698,44	2,00	R\$ 21.698,44	13,06	R\$ 141.690,78	34,94	R\$ 118.690,50
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	72,00	5.985,64	R\$ 215.483,00	3,00	R\$ 17.956,92	3,00	R\$ 17.956,92	19,60	R\$ 117.318,52	52,40	R\$ 98.164,48
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	72,00	3.655,67	R\$ 131.604,19	3,00	R\$ 10.967,01	3,00	R\$ 10.967,01	19,60	R\$ 71.651,11	52,40	R\$ 59.953,08
1.6	05.105.0203-0	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 4 POSTOS	MÊS	96,00	72.304,01	R\$ 3.470.592,61	5,25	R\$ 379.596,05	5,25	R\$ 368.750,45	31,61	R\$ 2.285.529,71	64,39	R\$ 1.185.062,90
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	95,01	R\$ 140.456,87	161,28	R\$ 15.323,21	161,28	R\$ 16.691,35	1.120,32	R\$ 106.441,56	1.836,48	R\$ 34.015,31
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	39,06	R\$ 24.746,76	6,96	R\$ 271,85	6,96	R\$ -	66,72	R\$ 2.606,06	1.200,48	R\$ 22.140,70
1.9	19.004.0045-2	VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	5.913,60	50,48	R\$ 149.261,62	-	R\$ -	-	R\$ -	2.956,80	R\$ 149.259,23	2.956,80	R\$ 2,39
1.10	19.004.0045-4	VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.534,40	8,03	R\$ 10.177,58	6,48	R\$ 52,03	6,48	R\$ -	263,76	R\$ 2.117,97	2.270,64	R\$ 8.059,61
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180°, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	2.956,80	41,61	R\$ 61.522,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.956,80	R\$ 61.522,62
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180°, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	1.267,20	34,49	R\$ 21.855,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.267,20	R\$ 21.855,92
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR	H	14.784,00	380,72	R\$ 2.814.252,55	840,24	R\$ 319.896,14	840,24	R\$ 168.125,93	4.697,04	R\$ 1.788.256,84	10.086,96	R\$ 1.025.995,71
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR	H	6.336,00	121,21	R\$ 383.995,30	110,40	R\$ 13.381,56	110,40	R\$ 34.646,64	1.052,88	R\$ 127.619,39	5.283,12	R\$ 256.375,91

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA																		
BDI: 13,44%						data-base: 02/2023						PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025						
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR			25ª MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL			
	EMOP						QIANT	VAI OR		QIANT	VAI OR		QIANT	VAI OR	QIANT	VAI OR		
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	22.668,80	318,94	R\$ 3.614.954,54	1.263,36	R\$	402.936,01	1.263,36	R\$	462.641,58	9.807,60	R\$	3.128.035,62	12.861,20	R\$	486.918,92
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	9.715,20	108,05	R\$ 524.871,43	192,24	R\$	20.771,51	192,24	R\$	63.559,32	1.777,44	R\$	192.052,17	7.937,76	R\$	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (IJD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	246,40	412,45	R\$ 50.813,25	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	246,40	R\$	50.813,25
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (IJD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	105,60	159,87	R\$ 8.441,18	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	105,60	R\$	8.441,18
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	14.784,00	219,97	R\$ 1.626.029,35	145,92	R\$	32.098,01	145,92	R\$	108.225,22	3.623,28	R\$	797.012,73	11.160,72	R\$	829.016,62
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	6.336,00	70,63	R\$ 223.748,69	4,08	R\$	288,17	4,08	R\$	-	865,20	R\$	61.108,98	5.470,80	R\$	162.639,71
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88.704,00	305,10	R\$ 13.531.656,82	2.658,00	R\$	810.955,77	2.831,52	R\$	430.044,54	19.323,60	R\$	5.895.630,11	69.380,40	R\$	7.636.026,71
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38.016,00	96,90	R\$ 1.841.883,71	451,20	R\$	43.721,25	558,72	R\$	148.326,76	6.627,12	R\$	642.167,70	31.388,88	R\$	1.199.716,01
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	14.784,00	277,49	R\$ 2.051.173,43	152,88	R\$	42.422,67	152,88	R\$	55.142,81	1.874,16	R\$	520.060,52	12.909,84	R\$	1.531.112,91
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	6.336,00	88,37	R\$ 279.955,39	13,92	R\$	1.230,11	13,92	R\$	10.031,76	721,92	R\$	63.796,00	5.614,08	R\$	216.159,39
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.942,40	232,71	R\$ 458.719,56	98,16	R\$	22.842,81	98,16	R\$	70.148,10	1.954,08	R\$	454.733,94	1.988,32	R\$	3.985,62
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.689,60	72,31	R\$ 61.084,66	234,72	R\$	16.972,60	234,72	R\$	3.783,25	411,12	R\$	29.728,09	1.278,48	R\$	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	5.913,60	116,09	R\$ 343.254,78	165,60	R\$	19.224,50	165,60	R\$	17.580,66	1.084,08	R\$	125.850,82	4.829,52	R\$	217.403,96
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.534,40	38,83	R\$ 49.206,02	2,16	R\$	83,87	2,16	R\$	1.034,43	90,72	R\$	3.522,67	2.443,68	R\$	45.683,35
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	5.913,60	323,72	R\$ 957.184,90	231,60	R\$	74.973,54	265,92	R\$	30.688,65	1.394,88	R\$	451.550,48	4.518,72	R\$	505.634,42
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.534,40	130,17	R\$ 164.949,48	51,84	R\$	6.748,01	62,16	R\$	11.746,54	527,52	R\$	68.667,23	2.006,88	R\$	96.282,25
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	5.913,60	419,92	R\$ 1.241.621,96	328,80	R\$	138.069,69	328,80	R\$	129.805,67	2.136,96	R\$	897.352,24	3.776,64	R\$	344.269,72
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.534,40	115,75	R\$ 146.683,69	6,72	R\$	777,84	6,72	R\$	5.222,64	216,72	R\$	25.085,37	2.317,68	R\$	121.598,32

Rubrica

DS

AR

DS

DS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA															
BDI: 13,44%						data-base: 02/2023						PERÍODO:			
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		25ª MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QIANT	VAI OR	QIANT	VAI OR		QIANT	VAI OR	QIANT	VAI OR
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	17.740,80	395,93	R\$ 3.512.042,28	540,00	R\$ 213.802,18	540,00	R\$ 146.050,64		3.482,16	R\$ 1.378.691,45	14.258,64	R\$ 2.133.350,83
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.603,20	123,03	R\$ 467.694,42	88,08	R\$ 10.836,47	88,08	R\$ 24.389,45		995,76	R\$ 122.508,21	6.607,44	R\$ 345.186,21
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	641,21	R\$ 2.843.886,85	167,28	R\$ 107.261,60	167,28	R\$ 86.024,73		970,56	R\$ 622.332,75	7.899,84	R\$ 2.221.554,10
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	236,47	R\$ 449.473,96	-	R\$ -	-	R\$ 7.321,11		90,24	R\$ 21.339,02	3.711,36	R\$ 428.134,94
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	240,00	289,53	R\$ 34.743,94	-	R\$ -	-	R\$ -		-	R\$ -	240,00	R\$ 34.743,94
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	200,00	510,48	R\$ 51.048,00	-	R\$ -	-	R\$ -		-	R\$ -	200,00	R\$ 51.048,00
TOTAL															
TOTAL						R\$ 43.167.084,24		R\$ 2.824.129,12		R\$ 2.529.573,90			R\$ 20.810.176,45		R\$ 22.356.907,79

Rubrica

DS

DS

DS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R\$ 541.456,72	R\$ 515.033,47
EQUIPAMENTO - TEC	R\$ 227.574,75	R\$ 227.574,75
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R\$ 602.438,03	R\$ 602.438,03
EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS	R\$ 88.640,78	R\$ 88.640,78
EQUIPAMENTOS - AREAL	R\$ 402.202,46	R\$ 402.202,46
EQUIPAMENTOS - CANTAGALO	R\$ 55.331,59	R\$ 55.331,59
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R\$ 76.358,53	R\$ 76.358,53
EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO	R\$ 110.739,73	R\$ 110.739,73
EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM	R\$ 122.978,51	R\$ 122.978,51
EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO	R\$ 93.430,57	R\$ 93.430,57
EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS	R\$ 176.552,37	R\$ 176.552,37
EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	R\$ 58.293,11	R\$ 58.293,11
TOTAL GERAL DE EVENTOS	2.555.997,15	2.529.573,90


Rubrica



DS



DS



DS



ESCAVADEIRA DE 17T				3M3.PROFUNDIDADE DE ES	H	318,94	1.450,80	462.718,15	1.450,80	462.718,15
Município: Teresópolis	Horas trabalhadas/mês									
Conforme parte diária	470:26:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		470,40		
Município: Sumidouro										
Conforme parte diária	301:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		301,68		
Município: Areal										
Conforme parte diária	150:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		150,72		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária	144:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		144,48		
Município: Cantagalo										
Conforme parte diária	150:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		150,72		
Município: Nova Friburgo										
Conforme parte diária	68:05:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		68,16		
Município: São Jose do Vale do Rio Preto										
Conforme parte diária	164:38:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		164,64		
								1.450,80		
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROFUNDIDADE DE ES				H	108,05	588,24	63.559,33	588,24
ESCAVADEIRA DE 17T										
Município: Teresópolis	Horas trabalhadas/mês									
Conforme parte diária	201:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		201,60		
Município: Sumidouro										
Conforme parte diária	134:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		134,40		
Município: Areal										
Conforme parte diária	67:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		67,20		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária	64:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		64,32		
Município: Cantagalo										
Conforme parte diária	67:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		67,20		
Município: Nova Friburgo										
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-		
Município: São Jose do Vale do Rio Preto										
Conforme parte diária	53:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		53,52		
								588,24		
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCLUSIVE				H	412,45	-	R\$ -	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCLUSIVE				H	159,87	-	-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0.76M				H	219,97	492,48	R\$ 108.330,82	492,48
Retro-escavadeira										
Município: Teresópolis	Horas trabalhadas/mês									
Conforme parte diária	209:42:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		209,76		
Município: Areal										
Conforme parte diária	137:26:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		137,52		
Município: Nova Friburgo										
Conforme parte diária	136:02:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		136,08		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária	9:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		9,12		
								492,48		
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0.76M				H	70,63	-	-	-
Retro-escavadeira										
Município: Teresópolis	Horas trabalhadas/mês									
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-		
Município: Areal										
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-		
Município: Nova Friburgo										
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-		
								-		
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	305,10	1.409,52	R\$ 430.044,55	1.409,52
Município: Areal										
Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês									
Conforme parte diária	198:32:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		198,48		
Município: Teresópolis										
Conforme parte diária	609:41:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		609,60		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-		
Município: Nova Friburgo										
Conforme parte diária	136:58:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		137,04		
Município: Duas Barras										
Conforme parte diária	166:52:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		166,80		
Município: Três Rios										
Conforme parte diária	254:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		254,40		
Município: Itaocara										
Conforme parte diária	43:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		43,20		
								1.409,52		
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	96,90	1.530,48	148.303,51	1.530,48
Município: Areal										
Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês									
Conforme parte diária	153:28:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		153,36		
Município: Teresópolis										
Conforme parte diária	757:31:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		757,44		
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-		
Município: Nova Friburgo										
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-		
Município: Duas Barras										
Conforme parte diária	372:57:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		372,96		
Município: Três Rios										
Conforme parte diária	113:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		113,52		

DS DS

Município: Itaocara		Conforme parte diária		133:10:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	133,20			
										1.530,48			
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA						H	277,49	198,72	R\$ 55.142,81	198,72	R\$ 55.142,81
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês		198:45:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	198,72		
Conforme parte diária													
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA						H	88,37	113,52	10.031,76	113,52	R\$ 10.031,76
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês		113:26:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	113,52		
Conforme parte diária													
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA						H	232,71	301,44	R\$ 70.148,10	301,44	R\$ 70.148,10
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês		301:25:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	301,44		
Conforme parte diária													
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA						H	72,31	52,3200	R\$ 3.783,26	52,32	R\$ 3.783,26
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês		52:16:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	52,32		
Conforme parte diária													
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA						H	116,09	151,4400	R\$ 17.580,66	151,4400	R\$ 17.580,67
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês		151:31:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	151,44		
Conforme parte diária													
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA						H	38,83	26,6400	1.034,43	26,6400	R\$ 1.034,43
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês		26:36:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	26,64		
Conforme parte diária													
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPERADOR						H	323,72	94,80	R\$ 30.688,65	94,80	30.688,65
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês		0:00:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-		
Conforme parte diária													
Município: Duas Barras		Horas trabalhadas/mês		94:42:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	94,80		
Conforme parte diária										94,80			
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPERADOR						H	130,17	90,24	11.746,54	90,24	11.746,54
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês		0:00:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-		
Conforme parte diária													
Município: Duas Barras		Horas trabalhadas/mês		90:08:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	90,24		
Conforme parte diária										90,24			
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA						H	419,92	309,12	R\$ 129.805,67	309,12	R\$ 129.805,67
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês		309:09:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	309,12		
Conforme parte diária													
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA						H	115,75	45,12	5.222,64	45,12	5.222,64
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês		45:07:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	45,12		
Conforme parte diária													
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIONAL E						H	395,93	368,88	R\$ 146.050,65	368,88	146.050,65
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês		71:34:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	71,52		
Conforme parte diária													
Município: Teresópolis		Horas trabalhadas/mês		146:35:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	146,64		
Conforme parte diária													
Município: Bom Jardim		Horas trabalhadas/mês		150:48:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	150,72		
Conforme parte diária													
Município: Nova Friburgo		Horas trabalhadas/mês		0:00:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-		
Conforme parte diária										368,88			
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIONAL E						H	123,03	198,24	24.389,46	198,24	24.389,46
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês		94:33:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	94,56		
Conforme parte diária													
Município: Teresópolis		Horas trabalhadas/mês		36:25:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	36,48		
Conforme parte diária													
Município: Bom Jardim		Horas trabalhadas/mês		67:12:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	67,20		
Conforme parte diária													
Município: Nova Friburgo		Horas trabalhadas/mês		0:00:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-		
Conforme parte diária										198,24			
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TORNO						H	641,21	134,16	R\$ 86.024,73	134,16	86.024,73
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês		134:09:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	134,16		
Escavadeira Anfíbia - EHI 1776													
Conforme parte diária													
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TORNO						H	236,47	30,96	7.321,11	30,96	7.321,11
Município: Areal		Horas trabalhadas/mês		30:59:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	30,96		
Escavadeira Anfíbia - EHI 1776													
Conforme parte diária													
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIG						M2	289,53	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS.CAPACIDADE DE 15T.RAIO DE CURVA DE 4.65M.LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMEN						H	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO										R\$ 2.555.997,15		R\$ 2.529.573,90	

DS

DS

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	301,44	R\$ 70.148,10	301,44	R\$ 70.148,10
Caminhão Tanque - LTZ 3660 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 148:42:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 148,80 Caminhão Tanque - KZK 4341 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 152:43:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 152,64 301,44								
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	52,3200	R\$ 3.783,25	52,32	R\$ 3.783,25
Caminhão Tanque - LTZ 3660 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 27:44:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 27,84 Caminhão Tanque - KZK 4341 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 24:32:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 24,48 52,32								
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	151,4400	R\$ 17.580,66	151,4400	R\$ 17.580,66
Caminhão Carroceria - LPY 4546 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 151:31:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 151,44								
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	26,6400	1.034,43	26,6400	R\$ 1.034,43
Caminhão Carroceria - LPY 4546 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 26:36:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 26,64								
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	309,12	R\$ 129.805,67	309,12	R\$ 129.805,67
Carreta - NVQ 2872 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 157:54:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 157,92 Carreta - NVQ 2892 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 151:15:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 151,20 309,12								
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	45,12	5.222,64	45,12	5.222,64
Carreta - NVQ 2872 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 19:25:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 19,44 Carreta - NVQ 2892 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 25:42:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 25,68 45,12								
TOTAL BRUTO						R\$ 227.574,75		R\$ 227.574,75

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
COM DESCONTO											
MESES DE OBRA		1,00									
DIAS ANUAL		365									
MESES NO ANO		12									
DIAS SEMANAL		7									
HORAS SEMANAL		44									
HORAS MENSAL		185									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL L MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				MES	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26
Funcionários:											
Conforme parte diária		1,00	X	1,00 MÊS			=	1,00			
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JÚNIOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				MES	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04
Funcionários:											
Conforme parte diária		1,00	X	1,00 MÊS			=	1,00			
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				MES	10.849,22	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44
Funcionários:											
Conforme parte diária		2,00	X	1,00 MÊS			=	2,00			
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				MES	5.985,64	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92
Funcionários:											
APONTADOR - 03											
Conforme parte diária		3,00	X	1,00 MÊS			=	3,00			
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				MES	3.655,67	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01
Funcionários:											
Conforme parte diária		3,00	X	1,00 MÊS			=	3,00			
1.6	05.105.0203-0	SERVIÇO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS				MÊS	72.304,01	5,10	368.750,45	5,10	368.750,45
Etapa 01/04/2025 a 01/05/2025											
Teresópolis											
Posto 1 - Sebastiana				02/04/2025	2						
Posto 2 - Paquequer (Centro)					31						
Posto 5 - Caxangá					31						
Posto 6 - Águas Quentes					31						
Posto 7 - Vargem Grande					31						
Posto 8 - Emergencial				04/04/2025	28						
					4,97	postos					
Areal											
Posto 1 - Córrego Vila Verde					31						
Posto 2 - Represa Morro Grande					31						
Posto 3 - Emergencial				04/04/2025 11/04/2025	8						
					2,26	postos					
Itaocara											
Posto 1 - Laranjais					31						
					1,00	posto					
Bom Jardim											
Posto 1 - Base					31						
Posto 2 - Base					31						
Posto 3 - Rio Grande					31						
Posto 4 - Águas Claras					31						
Posto 5 - Silveira					31						
					5,00	postos					
Sumidouro											
Posto 1 - Córrego da Estrada Balança					31						
Posto 2 - Córrego Vale dos Pinheiros					31						
					2,00	posto					
Nova Friburgo											
Posto 1 - Emergencial				07/04/2025 11/04/2025	5						
					0,16	posto					
Duas Barras											
Posto 1 - Rio Negro					31						
Posto 2 - Bota Fora					31						
					2,00	posto					
Cantagalo											
Posto 1 - Córrego Pouso Alegre					31						
					1,00	posto					
TRÊS RIOS											
Posto 1 - Nova Niterói					31						
					1,00	posto					
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO											
Posto 1 - Córrego do Morro Grande					31						
					1,00	posto					
Total de postos					20,39	/	4,00 posto por item	=	5,10	MÊS	
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR/H				H	95,01	175,68	16.691,35	175,68	16.691,35
Pick-up - OFJ 3657											
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês									
		175:39:00		X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	175,68			
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR/H				H	39,06	-	-	-	-
Pick-up - OFJ 3657											
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês									
		0:00:00		X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-			
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVE MOTORISTA				H	50,48	523,44	26.423,25	-	-
Placa -											
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês									
		177:03:00		X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	177,12			
Placa -											
Conforme parte diária		176:50:00		X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	176,88			
Placa -											
Conforme parte diária		169:31:00		X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	169,44			
523,44											
OBS.:											
QUANTIDADE EXECUTADA NA 25ª MEDIÇÃO/ 20ª ETAPA					=	523,44					
QUANTIDADE FATURADO NA 25ª MEDIÇÃO/ 20ª ETAPA					=	0,00					
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA					=	523,44					
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVE MOTORISTA				H	8,03	-	-	-	-
Placa											
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês									
		0:00:00		X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-			
Placa -											
Conforme parte diária		0:00:00		X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-			
Placa -											
Conforme parte diária		0:00:00		X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-			

1.41	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	8,16	-	-	-	-
1.42	05.100.0020-0	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	8,51	-	-	-	-
1.43	05.100.0022-0	REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	16,45	-	-	-	-
1.44	05.100.0024-0	CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNXMES	289,27	-	-	-	-
TOTAL BRUTO					541.456,72		515.033,47	

DS


DS


DS

DS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUND	H	R\$ 380,72	152,4000	R\$ 58.021,72	152,4000	R\$ 58.021,72
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 23T - EHAG 04								
Conforme parte diária	152:21:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	152,40	152,40
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUND	H	R\$ 121,21	38,6400	4.683,55	38,6400	4.683,55
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 23T - EHAG 04								
Conforme parte diária	38:39:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	38,64	38,64
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUND	H	R\$ 318,94	470,1600	149.952,83	470,1600	149.952,83
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 17T - EHTR 06								
Conforme parte diária	18:02:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	18,00	
Escavadeira de 17T - EHTR 11								
Conforme parte diária	150:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	150,72	
Escavadeira de 17T - EHRE 02								
Conforme parte diária	150:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	150,72	
Escavadeira de 17T - EHGA 01								
Conforme parte diária	150:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	150,72	
							470,16	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUND	H	R\$ 108,05	201,6000	21.782,88	201,6000	21.782,88
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 17T - EHTR 06								
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-	
Escavadeira de 17T - EHTR 11								
Conforme parte diária	67:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	67,20	
Escavadeira de 17T - EHRE 02								
Conforme parte diária	67:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	67,20	
Escavadeira de 17T - EHGA 01								
Conforme parte diária	67:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	67,20	
							201,60	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	209,52	46.088,11	209,52	46.088,11
Município: Teresópolis								
RETRO-ESCAVADEIRA - REVTR 01								
Conforme parte diária	104:28:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	104,40	
RETRO-ESCAVADEIRA - REVTR 02								
Conforme parte diária	105:14:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	105,12	
							209,52	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
Município: Teresópolis								
RETRO-ESCAVADEIRA - REVTR 01								
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-	
RETRO-ESCAVADEIRA - REVTR 02								
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-	
							-	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	609,60	R\$ 185.988,96	609,6000	185.988,96
Município: Teresópolis								
Caminhão - KPM 7507								
Conforme parte diária	43:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	43,68	
Caminhão - NCX 1168								
Conforme parte diária	61:41:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	61,68	
Caminhão - LQK 7A42								
Conforme parte diária	61:30:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	61,44	
Caminhão - SSD9B08								
Conforme parte diária	62:08:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	62,16	
Caminhão - LKS6F15								


DocuSign Envelope ID: 23528DB7-C3BA-4819-A979-E91F4561DD70										
					Conversor de horas	=	64,08			
Caminhão - HFD2B66										
Conforme parte diária	40:26:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	40,32			
Caminhão - KVC 4695										
Conforme parte diária	37:43:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	37,68			
Caminhão - KRO 2099										
Conforme parte diária	61:44:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	61,68			
Caminhão - DBP 4238										
Conforme parte diária	88:04:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	88,08			
Caminhão - ELM 0J69										
Conforme parte diária	88:49:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	88,80			
							609,60			
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE			H	96,90	757,20	R\$ 73.372,68	757,2000	73.372,68
Município: Teresópolis										
Caminhão - KPM 7507										
Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês									
	99:47:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	99,84			
Caminhão - NCX 1168										
Conforme parte diária	108:32:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	108,48			
Caminhão - LQK 7A42										
Conforme parte diária	108:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	108,72			
Caminhão - SSD9B08										
Conforme parte diária	107:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	107,52			
Caminhão - LKS6F15										
Conforme parte diária	106:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	106,08			
Caminhão - HFD2B66										
Conforme parte diária	54:34:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	54,48			
Caminhão - KVC 4695										
Conforme parte diária	64:10:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	64,08			
Caminhão - KRO 2099										
Conforme parte diária	108:04:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	108,00			
Caminhão - DBP 4238										
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Caminhão - ELM 0J69										
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
							757,20			
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA			H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS			H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS			H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR			H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR			H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO Q			H	395,93	146,64	58.059,17	146,64	58.059,17
Município: Teresópolis										
Escavadeira Long Reach - EHLAG 01										
Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês									
	146:35:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	146,64			
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO Q			H	123,03	36,48	4.488,13	36,48	4.488,13
Município: Teresópolis										
Escavadeira Long Reach - EHLAG 01										
Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês									
	36:25:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	36,48			
							36,48			
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE			H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE			H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E			M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO							R\$ 602.438,03			R\$ 602.438,03

DS

DS

1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACICADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	116.09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38.83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	323.72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	130.17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	419.92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	115.75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	395.93	71,52	28.316,91	71,52	28.316,91
Município: Areal								
Escavadeira Long Reach - EHLAG 02								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		71:34:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	71,52
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	123.03	94,56	11.633,71	94,56	11.633,71
Município: Areal								
Escavadeira Long Reach - EHLAG 02								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		94:33:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	94,56
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DI	H	641.21	134,16	86.024,73	134,16	86.024,73
Município: Areal								
Escavadeira Anfibia - EHI 1776								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		134:09:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	134,16
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DI	H	236.47	30,96	7.321,11	30,96	7.321,11
Município: Areal								
Escavadeira Anfibia - EHI 1776								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		30:59:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	30,96
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA	M2	289.53	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS.CAPACIDADE DE 15T.RAIO DE CURVA DE 4.65M.LANCA TELESCOPIC	H	289.53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO					R\$ 402.202,46		R\$ 402.202,46	

DS



DS



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CANTAGALO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA		1,00							
DIAS ANUAL		365							
MESES NO ANO		12							
DIAS SEMANAL		7							
HORAS SEMANAL		44							
HORAS MENSAL		185							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -	
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	150,7200	48.070,63	150,7200	48.070,63	
Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - EHGM 01 Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês							
		150:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		150,72	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	67,2000	7.260,96	67,2000	7.260,96	
Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - EHGM 01 Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês							
		67:12:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		67,20	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$ 55.331,59		R\$ 55.331,59	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA		1,00							
DIAS ANUAL		365							
MESES NO ANO		12							
DIAS SEMANAL		7							
HORAS SEMANAL		44							
HORAS MENSAL		185							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -	
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	301,6800	96.217,81	301,6800	96.217,81	
Município: Sumidouro									
Escavadeira de 17T - EHCL 06									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
301:36:00 X 1,00 MÊS									
Conversor de horas = 301,68									
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	134,4000	14.521,92	134,4000	14.521,92	
Município: Sumidouro									
Escavadeira de 17T - EHCL 06									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
134:24:00 X 1,00 MÊS									
Conversor de horas = 134,40									
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	-	-	-	-	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$110.739,73	R\$ 110.739,73		

Quant.:	1,00	MÊS
---------	------	-----

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

19.010.0050-2 E

		ONSTITUIDA POR LONA E 11M2	289,53	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T.RAIO DE CURVA DE 4.65M.LANCA TELESCOPICA 11H	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO				R\$ 93.430,57		R\$ 93.430,57	

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 380,72	95,0400	R\$ 36.183,62	95,0400	R\$ 36.183,62	
Município: Sapucaia									
Escavadeira de 23T									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês							
		94:59:00	X	1,00 MÊS	X	Conversor de horas	=	95,04	
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 121,21	89,7600	10.879,80	89,7600	10.879,80	
Município: Duas Barras									
Escavadeira de 23T - EHLS 02									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês							
		89:43:00	X	1,00 MÊS		Conversor de horas	=	89,76	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 318,94	-	-	-	-	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 108,05	-	-	-	-	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	166,80	R\$ 50.890,68	166,8000	50.890,68	
Município: Duas Barras									
Caminhão - LUL 5H02									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês							
		58:21:00	X	1,00 MÊS		Conversor de horas	=	58,32	
Caminhão - KPQ 1B56									
Conforme parte diária		57:33:00	X	1,00 MÊS		Conversor de horas	=	57,60	
Caminhão - BIQ 7G61									
Conforme parte diária		50:58:00	X	1,00 MÊS		Conversor de horas	=	50,88	
								166,80	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	373,20	R\$ 36.163,08	373,2000	36.163,08	
Município: Duas Barras									
Caminhão - LUL 5H02									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês							
		124:31:00	X	1,00 MÊS		Conversor de horas	=	124,56	
Caminhão - KPQ 1B56									
Conforme parte diária		125:26:00	X	1,00 MÊS		Conversor de horas	=	125,52	
Caminhão - BIQ 7G61									
Conforme parte diária		123:00:00	X	1,00 MÊS		Conversor de horas	=	123,12	
								373,20	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	94,80	30.688,65	94,80	30.688,65	
Município: Duas Barras									
Trator - TETR 01									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês							
		94:42:00	X	1,00 MÊS		Conversor de horas	=	94,80	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	90,24	11.746,54	90,24	11.746,54	
Município: Duas Barras									
Trator - TETR 01									
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês							
		90:08:00	X	1,00 MÊS		Conversor de horas	=	90,24	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	395,93	-	-	-	-	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO C	H	123,03	-	-	-	-	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-	
1.37	19.020.0020-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$ 176.552,37	R\$ 176.552,37		



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO TAMOS TIRAR O JOGO  DIMENSIONAL INSTRUMENTAÇÃO E SISTEMAS DE MONITORAMENTO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ETNOS  				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		175:39:00	EQUIPAMENTO: PICK-UP				
	FIM	30/04/2025			175:39:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	7:55:00	7:55:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	15:59:00
05/04/2025		SÁBADO	OFJ 3679	8:06:00	8:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	8:06:00	8:06:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00
12/04/2025		SÁBADO	OFJ 3679	8:04:00	8:04:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO FAMUL VIVAS E JOZOS DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DE DADOS CAPACIDADE NEUTROS				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		177:03:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO				
	FIM	30/04/2025			177:03:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	KYN 6997	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:10:00	9:10:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	KYN 6997	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	KYN 6997	8:10:00	8:10:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:06:00
05/04/2025		SÁBADO	KYN 6997	8:10:00	8:10:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	KYN 6997	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	KYN 6997	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00
12/04/2025		SÁBADO	KYN 6997	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	KYN 6997	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	KYN 6997	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	KYN 6997	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	KYN 6997	7:53:00	7:53:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	15:58:00
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	inecInstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROFUNDADO EM 15 de Novembro de 1900 DIMENSIONALCOORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		176:50:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO				
	FIM	30/04/2025			176:50:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:05:00	8:05:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:02:00
05/04/2025		SÁBADO	SIQ 2C89	7:54:00	7:54:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	15:56:00
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	7:54:00	7:54:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	15:56:00
12/04/2025		SÁBADO	SIQ 2C89	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:09:00	9:09:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:11:00	9:11:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:06:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	7:53:00	7:53:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	15:58:00
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232		inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO 2003 2004 2005 DIMENSIONAL EMPRESA DE TRABALHO E PROTEÇÃO DO CIVIL ETHOS 2003 2004 2005 CD 2003 2004 2005 CD 2003 2004 2005 CD 2003 2004 2005				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		176:26:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE					
	FIM	30/04/2025			148:42:00	27:44:00	TURNOS			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00	
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:10:00	6:06:00	3:04:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:05:00	4:58:00	3:07:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	
05/04/2025		SÁBADO	LTZ 3660	8:06:00	8:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	
06/04/2025		DOMINGO								
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	8:59:00	4:50:00	4:09:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:52:00	2:44:00	6:08:00	7:04:00	1:00:00	16:56:00	
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:04:00	5:55:00	2:09:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00	
12/04/2025		SÁBADO	LTZ 3660	8:07:00	8:07:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00	
13/04/2025		DOMINGO								
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:02:00	6:58:00	2:04:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00	
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	
18/04/2025		SEXTA-FEIRA								
19/04/2025		SÁBADO								
20/04/2025		DOMINGO								
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA								
22/04/2025		TERÇA-FEIRA								
23/04/2025		QUARTA-FEIRA								
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:10:00	8:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:09:00	
26/04/2025		SÁBADO								
27/04/2025		DOMINGO								
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:10:00	
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:05:00	2:02:00	7:03:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00	
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Saneabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO SEMPRE VIVAR O LEGADO DIMENSIONAL UNIDADE DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ETHOS CONCEITO CONCEITO QR CODE				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		177:15:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE				
	FIM	30/04/2025			152:43:00	24:32:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	2:56:00	6:08:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	9:11:00	5:08:00	4:03:00	6:56:00	1:00:00	17:07:00
05/04/2025		SÁBADO	KZK 4341	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:06:00	7:01:00	2:05:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	6:16:00	2:45:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:11:00	4:25:00	3:46:00	6:57:00	1:00:00	16:08:00
12/04/2025		SÁBADO	KZK 4341	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	5:28:00	3:35:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:04:00	8:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:07:00	6:57:00	2:10:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				00.232	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO 2025 2025 2025					DIMENSIONAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES ETHOS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025			178:07:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA								
	FIM	30/04/2025		151:31:00		26:36:00	TURNO							
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA					
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:56:00					
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	8:58:00	6:12:00	2:46:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00					
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	8:53:00	5:28:00	3:25:00	7:03:00	1:00:00	16:56:00					
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:09:00	5:34:00	2:35:00	6:59:00	1:00:00	16:08:00					
05/04/2025		SÁBADO	LPY 4546	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00					
06/04/2025		DOMINGO												
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00					
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00					
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	5:18:00	3:46:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00					
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00					
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:06:00	5:38:00	2:28:00	6:56:00	1:00:00	16:02:00					
12/04/2025		SÁBADO	LPY 4546	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00					
13/04/2025		DOMINGO												
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00					
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:09:00	6:14:00	2:55:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00					
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:07:00	6:33:00	2:34:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00					
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00					
18/04/2025		SEXTA-FEIRA												
19/04/2025		SÁBADO												
20/04/2025		DOMINGO												
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA												
22/04/2025		TERÇA-FEIRA												
23/04/2025		QUARTA-FEIRA												
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	6:18:00	2:46:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00					
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	LPY 4546	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00					
26/04/2025		SÁBADO												
27/04/2025		DOMINGO												
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00					
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:12:00	5:51:00	3:21:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00					
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00					

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				ineap instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO SAULO VIANA R. JARDIM DIMENSIONAL EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO INVEST. CASABO NET/RO ETHOS					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		177:19:00					
	FIM	30/04/2025			157:54:00	19:25:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:12:00	6:57:00	2:15:00	6:55:00	1:00:00	17:07:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:06:00	8:06:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00
05/04/2025		SÁBADO	NVQ 2872	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:11:00	5:26:00	3:45:00	6:57:00	1:00:00	17:08:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	7:57:00	2:32:00	5:25:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00
12/04/2025		SÁBADO	NVQ 2872	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	6:30:00	2:34:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	6:08:00	2:55:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:13:00	6:42:00	2:31:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	ineal instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GOV.RJ CARLOS M. LOPES DIMENSIONAL INSTRUMENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		176:57:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO				
	FIM	30/04/2025			151:15:00	25:42:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	5:42:00	3:24:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:07:00	5:13:00	2:54:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00
05/04/2025		SÁBADO	NVQ 2892	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	6:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	8:59:00	5:34:00	3:25:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:09:00	5:24:00	2:45:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00
12/04/2025		SÁBADO	NVQ 2892	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:09:00
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	8:56:00	6:34:00	2:22:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	6:33:00	2:33:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:57:00	6:45:00	2:12:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	5:23:00	3:43:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:10:00	9:10:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	191:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 23T				
	FIM	30/04/2025		152:21:00	38:39:00	TURNOS		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:54:00	0:06:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:46:00	0:14:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
03/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:34:00	0:26:00	6:58:00	1:00:00	17:10:00
04/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	7:35:00	0:25:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00
05/04/2025	SÁBADO	EHAG 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:06:00	1:00:00	16:03:00
06/04/2025	DOMINGO	EHAG 04	9:00:00	8:58:00	0:02:00	7:08:00	1:00:00	16:05:00
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	17:07:00
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:05:00	0:55:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:52:00	0:08:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:58:00	0:02:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	4:45:00	3:15:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00
12/04/2025	SÁBADO	EHAG 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	16:08:00
13/04/2025	DOMINGO			-	-			
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:40:00	0:20:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:54:00	0:06:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
16/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:15:00	0:45:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
17/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:44:00	0:16:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
18/04/2025	SEXTA-FEIRA							
19/04/2025	SÁBADO							
20/04/2025	DOMINGO							
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025	TERÇA-FEIRA							
23/04/2025	QUARTA-FEIRA							
24/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:48:00	0:12:00	7:03:00	1:00:00	16:56:00
25/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	4:41:00	3:19:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00
26/04/2025	SÁBADO	EHAG 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00
27/04/2025	DOMINGO			-	-			
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:28:00	0:32:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
29/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
30/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL DE OBRAS DE ARQUITETURA E INTERIORES CARSONO NETLIERO ETHOS CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE EMPREGADO PROFISSIONAL COMUNIDADE					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		184:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH				
	FIM	30/04/2025			146:35:00	36:25:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:54:00	0:06:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:34:00	0:26:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:00:00	7:35:00	0:25:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
05/04/2025		SÁBADO	EHLAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:10:00	0:50:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:52:00	0:08:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:58:00	0:02:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:00:00	4:47:00	3:13:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00
12/04/2025		SÁBADO	EHLAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:40:00	0:20:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:54:00	0:06:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:16:00	0:44:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:44:00	0:16:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:48:00	0:12:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	4:45:00	3:15:00	6:56:00	1:00:00	16:03:00
26/04/2025		SÁBADO	EHLAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:25:00	0:35:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:40:00	0:20:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS TIRAR O LODO  DIMENSIONAL ENGENHARIA PROJETO, EXECUÇÃO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 2020000 CARBONO NEUTRO 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (SEBASTIANA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		18:02:00	18:02:00	0:00:00	TURNO		
	FIM	30/04/2025					ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA				
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:01:00	9:01:00	0:00:00		7:02:00	1:00:00	17:03:00
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:01:00	9:01:00	0:00:00		7:01:00	1:00:00	17:02:00
03/04/2025	QUINTA-FEIRA								
04/04/2025	SEXTA-FEIRA								
05/04/2025	SÁBADO								
06/04/2025	DOMINGO								
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA								
08/04/2025	TERÇA-FEIRA								
09/04/2025	QUARTA-FEIRA								
10/04/2025	QUINTA-FEIRA								
11/04/2025	SEXTA-FEIRA								
12/04/2025	SÁBADO								
13/04/2025	DOMINGO								
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA								
15/04/2025	TERÇA-FEIRA								
16/04/2025	QUARTA-FEIRA								
17/04/2025	QUINTA-FEIRA								
18/04/2025	SEXTA-FEIRA								
19/04/2025	SÁBADO								
20/04/2025	DOMINGO								
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA								
22/04/2025	TERÇA-FEIRA								
23/04/2025	QUARTA-FEIRA								
24/04/2025	QUINTA-FEIRA								
25/04/2025	SEXTA-FEIRA								
26/04/2025	SÁBADO								
27/04/2025	DOMINGO								
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA								
29/04/2025	TERÇA-FEIRA								
30/04/2025	QUARTA-FEIRA								

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				 				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS VARGEM GRANDE)					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	218:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T				
	FIM	30/04/2025		150:48:00	67:12:00	TURNO		
DATA	DIA	EHTR 11	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
03/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
04/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:10:00
05/04/2025	SÁBADO	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025	DOMINGO			-	-			
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:08:00
12/04/2025	SÁBADO	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:10:00
13/04/2025	DOMINGO			-	-			
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00
16/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
17/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
18/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00
19/04/2025	SÁBADO			-	-			
20/04/2025	DOMINGO			-	-			
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
22/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
23/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
24/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
25/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00
26/04/2025	SÁBADO	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00
27/04/2025	DOMINGO			-	-			
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
29/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00
30/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				 				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (ÁGUAS QUENTES)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17T				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	218:00:00					
	FIM	30/04/2025		150:48:00	67:12:00	TURNOS		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
03/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
04/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00
05/04/2025	SÁBADO	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00
06/04/2025	DOMINGO			-	-			
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:06:00
12/04/2025	SÁBADO	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00
13/04/2025	DOMINGO			-	-			
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00
16/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
17/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00
18/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
19/04/2025	SÁBADO			-	-			
20/04/2025	DOMINGO			-	-			
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00
22/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
23/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
24/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
25/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	15:58:00
26/04/2025	SÁBADO	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
27/04/2025	DOMINGO			-	-			
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
29/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
30/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				TERESÓPOLIS (CAXANGA)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  DIMENSIONAL INTERNA QUALIDADE POR O DESEMPENHO UNIVERSIDADE CAVENDO MELHOR  ETHOS  ABNT  ABNT 				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025			218:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
	FIM	30/04/2025		150:48:00		67:12:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHGA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:55:00	1:00:00	16:07:00
05/04/2025		SÁBADO	EHGA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:04:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHGA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	16:06:00
12/04/2025		SÁBADO	EHGA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:55:00	1:00:00	16:07:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:08:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHGA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:09:00
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
22/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
23/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHGA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:07:00
26/04/2025		SÁBADO	EHGA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	143:23:00						
	FIM	30/04/2025		43:36:00	99:47:00	TURNOS			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	KPM 7507	5:23:00	2:00:00	3:23:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:47:00	2:13:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	
03/04/2025	QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	4:37:00	4:23:00	7:04:00	1:00:00	16:56:00	
04/04/2025	SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00	
05/04/2025	SÁBADO	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	
06/04/2025	DOMINGO			-	-				
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	4:49:00	4:11:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00	
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	
12/04/2025	SÁBADO	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:06:00	1:00:00	16:01:00	
13/04/2025	DOMINGO			-	-				
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	4:27:00	4:33:00	7:06:00	1:00:00	17:07:00	
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	KPM 7507	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00	
16/04/2025	QUARTA-FEIRA	KPM 7507	0:00:00	0:00:00	0:00:00	16:04:00	1:00:00	17:04:00	
17/04/2025	QUINTA-FEIRA	KPM 7507	0:00:00	0:00:00	0:00:00	16:05:00	1:00:00	17:05:00	
18/04/2025	SEXTA-FEIRA								
19/04/2025	SÁBADO								
20/04/2025	DOMINGO								
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA								
22/04/2025	TERÇA-FEIRA								
23/04/2025	QUARTA-FEIRA								
24/04/2025	QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	7:04:00	1:56:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	
25/04/2025	SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:00:00	2:07:00	5:53:00	7:03:00	1:00:00	15:59:00	
26/04/2025	SÁBADO	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00	
27/04/2025	DOMINGO			-	-				
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	5:09:00	3:51:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	
29/04/2025	TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
30/04/2025	QUARTA-FEIRA								

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  ETHOS  QR CODE				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025			170:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	30/04/2025		61:41:00		108:32:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	5:13:00	1:50:00	3:23:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	7:27:00	1:33:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:58:00	2:02:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
05/04/2025		SÁBADO	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:40:00	2:20:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	4:23:00	4:37:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00
12/04/2025		SÁBADO	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	4:39:00	4:21:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	1:35:00	7:25:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:13:00	2:47:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	7:42:00	1:18:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	2:05:00	5:55:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00
26/04/2025		SÁBADO	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	5:57:00	3:03:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)						
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		170:18:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	30/04/2025			61:30:00	108:48:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	5:18:00	3:38:00	1:40:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00		
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00		
03/04/2025	QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	4:31:00	4:29:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00		
04/04/2025	SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:56:00	1:00:00	15:58:00		
05/04/2025	SÁBADO	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00		
06/04/2025	DOMINGO			-	-					
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00		
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:40:00	2:20:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00		
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	4:33:00	4:27:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00		
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00		
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	15:57:00		
12/04/2025	SÁBADO	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00		
13/04/2025	DOMINGO			-	-					
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	4:50:00	4:10:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00		
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	1:37:00	7:23:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00		
16/04/2025	QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	7:01:00	1:59:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00		
17/04/2025	QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	7:17:00	1:43:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00		
18/04/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
19/04/2025	SÁBADO			-	-					
20/04/2025	DOMINGO			-	-					
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-					
22/04/2025	TERÇA-FEIRA			-	-					
23/04/2025	QUARTA-FEIRA			-	-					
24/04/2025	QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:27:00	2:33:00	6:55:00	1:00:00	17:07:00		
25/04/2025	SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	2:09:00	5:51:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00		
26/04/2025	SÁBADO	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00		
27/04/2025	DOMINGO			-	-					
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	6:35:00	2:25:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00		
29/04/2025	TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00		
30/04/2025	QUARTA-FEIRA									

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	169:44:00						
	FIM	30/04/2025		62:08:00	107:36:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	SSD9B08	4:44:00	4:11:00	0:33:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	5:41:00	3:19:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
03/04/2025	QUINTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	4:23:00	4:37:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	
04/04/2025	SEXTA-FEIRA	SSD9B08	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00	
05/04/2025	SÁBADO	SSD9B08	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00	
06/04/2025	DOMINGO			-	-				
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	7:12:00	1:48:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00	
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	SSD9B08	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:55:00	1:00:00	16:07:00	
12/04/2025	SÁBADO	SSD9B08	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00	
13/04/2025	DOMINGO			-	-				
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	4:46:00	4:14:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00	
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	1:06:00	7:54:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
16/04/2025	QUARTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	6:20:00	2:40:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	
17/04/2025	QUINTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	7:23:00	1:37:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	
18/04/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
19/04/2025	SÁBADO			-	-				
20/04/2025	DOMINGO			-	-				
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-				
22/04/2025	TERÇA-FEIRA			-	-				
23/04/2025	QUARTA-FEIRA			-	-				
24/04/2025	QUINTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	7:03:00	1:57:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
25/04/2025	SEXTA-FEIRA	SSD9B08	8:00:00	2:06:00	5:54:00	6:58:00	1:00:00	16:07:00	
26/04/2025	SÁBADO	SSD9B08	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	
27/04/2025	DOMINGO			-	-				
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	6:21:00	2:39:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
29/04/2025	TERÇA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	
30/04/2025	QUARTA-FEIRA								

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DEASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVAR O JOGO DIMENSIONAL ENCARGADA DE MANUTENÇÃO DE BENS E INFRAESTRUTURA COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE B				

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIVAR O JOGO DIMENSIONALCONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELCARRONDO NEUTRO ETHOS					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	95:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	30/04/2025		40:26:00	54:34:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
02/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
03/04/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
04/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
05/04/2025		SÁBADO	HFD2B66	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
08/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
09/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
10/04/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
11/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
12/04/2025		SÁBADO	HFD2B66	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	HFD2B66	9:00:00	6:34:00	2:26:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	HFD2B66	9:00:00	4:19:00	4:41:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	HFD2B66	9:00:00	6:08:00	2:52:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	HFD2B66	9:00:00	7:14:00	1:46:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	HFD2B66	9:00:00	7:29:00	1:31:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	HFD2B66	8:00:00	2:06:00	5:54:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00
26/04/2025		SÁBADO	HFD2B66	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	HFD2B66	9:00:00	6:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	HFD2B66	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO DIMENSIONAL CONSERVAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO ANÁLISE E SUPERVISÃO CARGO: NÍVEL ETHOS					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)						
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	101:53:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	30/04/2025		37:43:00	64:10:00	TURNOS			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	KVC 4695	4:53:00	3:53:00	1:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	KVC 4695	9:00:00	6:01:00	2:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
03/04/2025	QUINTA-FEIRA	KVC 4695	9:00:00	4:19:00	4:41:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
04/04/2025	SEXTA-FEIRA	KVC 4695	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	15:57:00	
05/04/2025	SÁBADO			-	-				
06/04/2025	DOMINGO			-	-				
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVC 4695	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	KVC 4695	9:00:00	7:01:00	1:59:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	KVC 4695	9:00:00	4:18:00	4:42:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	KVC 4695	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	KVC 4695	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	
12/04/2025	SÁBADO	KVC 4695	9:00:00	6:01:00	2:59:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	
13/04/2025	DOMINGO			-	-				
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVC 4695	9:00:00	4:33:00	4:27:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	KVC 4695	9:00:00	1:37:00	7:23:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
16/04/2025	QUARTA-FEIRA								
17/04/2025	QUINTA-FEIRA								
18/04/2025	SEXTA-FEIRA								
19/04/2025	SÁBADO								
20/04/2025	DOMINGO								
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA								
22/04/2025	TERÇA-FEIRA								
23/04/2025	QUARTA-FEIRA								
24/04/2025	QUINTA-FEIRA								
25/04/2025	SEXTA-FEIRA								
26/04/2025	SÁBADO								
27/04/2025	DOMINGO								
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA								
29/04/2025	TERÇA-FEIRA								
30/04/2025	QUARTA-FEIRA								

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO)					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		169:48:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/04/2025			61:44:00	108:04:00	TURNOS		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	4:48:00	4:12:00	0:36:00	6:59:00	1:00:00	17:10:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	6:09:00	2:51:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	4:46:00	4:14:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:58:00	1:00:00	16:06:00
05/04/2025		SÁBADO	KRO 2099	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	6:34:00	2:26:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	4:19:00	4:41:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:58:00	1:00:00	16:07:00
12/04/2025		SÁBADO	KRO 2099	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	4:49:00	4:11:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	1:47:00	7:13:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	6:21:00	2:39:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	7:20:00	1:40:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	7:18:00	1:42:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:00:00	2:06:00	5:54:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00
26/04/2025		SÁBADO	KRO 2099	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	6:03:00	2:57:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIBAR O JOGO  DIMENSIONAL CONSERVADORIA INSTITUTO DE REABILITACAO E AVALIACAO AMBIENTAL GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CARSONO NEUTRO 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (EMERGENCIAL)						
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		104:28:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA				
	FIM	30/04/2025			104:28:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA							
02/04/2025		QUARTA-FEIRA							
03/04/2025		QUINTA-FEIRA							
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	7:59:00	7:59:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	15:57:00
05/04/2025		SÁBADO	REVTR 01	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00
06/04/2025		DOMINGO	REVTR 01	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:08:00
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	8:05:00	8:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:04:00
12/04/2025		SÁBADO							
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:11:00	9:11:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:07:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	8:57:00	8:57:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:56:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA							
25/04/2025		SEXTA-FEIRA							
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025		TERÇA-FEIRA							
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (EMERGENCIAL)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIBAR O JOGO DIMENSIONALCORPORATIVACARGOS E FUNÇÕESETHOS					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		105:14:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA				
	FIM	30/04/2025			105:14:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA							
02/04/2025		QUARTA-FEIRA							
03/04/2025		QUINTA-FEIRA							
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 02	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
05/04/2025		SÁBADO	REVTR 02	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO	REVTR 02	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 02	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 02	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 02	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 02	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 02	8:11:00	8:11:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:08:00
12/04/2025		SÁBADO							
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 02	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 02	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 02	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 02	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA							
25/04/2025		SEXTA-FEIRA							
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025		TERÇA-FEIRA							
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (EMERGENCIAL)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODÓ DIMENSIONAL ENGENHARIA INTERDISCIPLINAR PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		88:04:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/04/2025			88:04:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
02/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
03/04/2025		QUINTA-FEIRA							
04/04/2025		SEXTA-FEIRA							
05/04/2025		SÁBADO							
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	DBP 4238	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	DBP 4238	8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	DBP 4238	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	DBP 4238	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	DBP 4238	8:06:00	8:06:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00
12/04/2025		SÁBADO	DBP 4238	8:06:00	8:06:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	DBP 4238	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	DBP 4238	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	DBP 4238	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	DBP 4238	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA							
25/04/2025		SEXTA-FEIRA							
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025		TERÇA-FEIRA							
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				TERESÓPOLIS (EMERGENCIAL)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS TIRAR O LODO DIMENSIONAL INICIANDO REALIDADE POR O PROPRIO L ETHOS GOV PM GOV</				
-------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (CÓRREGO VILA VERDE)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONALINSTITUTO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TRANSFORMANDO IDEIAS EM REALIDADE PARA O FUTURO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 26000 QR CODE					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		175:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/04/2025			150:48:00	67:12:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00
05/04/2025		SÁBADO			5:36:00	2:24:00			
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:10:00
12/04/2025		SÁBADO	EHAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:09:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			5:36:00	2:24:00			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			6:12:00	2:48:00			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			6:12:00	2:48:00			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			6:12:00	2:48:00			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	16:56:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00
26/04/2025		SÁBADO	EHAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA					inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO DIMENSIONAL INTECINPAZ INTECINPA				
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do América e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ETHOS GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL  CHAMADO PÚBLICO 001/2025				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		165:08:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANFÍBIA				
	FIM	30/04/2025			134:09:00	30:59:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	8:40:00	8:20:00	0:20:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	8:55:00	8:48:00	0:07:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:49:00	0:11:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	7:45:00	7:35:00	0:10:00	6:58:00	1:00:00	16:01:00
05/04/2025		SÁBADO			-	-			
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:57:00	0:03:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	8:52:00	8:41:00	0:11:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	7:40:00	1:20:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	9:40:00	8:32:00	1:08:00	7:02:00	1:00:00	15:59:00
12/04/2025		SÁBADO	EH1 1776	7:40:00	7:30:00	0:10:00	6:56:00	1:00:00	16:06:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	8:20:00	8:05:00	0:15:00	6:56:00	1:00:00	17:07:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	8:56:00	8:44:00	0:12:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:52:00	0:08:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	8:20:00	8:05:00	0:15:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00
26/04/2025		SÁBADO	EH1 1776	8:00:00	7:46:00	0:14:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:51:00	0:09:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:54:00	0:06:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA			0:00:00	0:00:00			

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO FAMOS VIVER O JOJO DIMENSIONAL INTEGRA REALIDADE POR O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025			166:07:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH			
	FIM	30/04/2025		71:34:00		94:33:00	TURNIO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	16:08:00
05/04/2025		SÁBADO			-	-			
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	2:05:00	6:55:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	8:45:00	5:15:00	3:30:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00
12/04/2025		SÁBADO	EHLAG 02	7:45:00	7:20:00	0:25:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	8:45:00	0:15:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	8:57:00	8:50:00	0:07:00	6:57:00	1:00:00	17:08:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	8:45:00	5:15:00	3:30:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	8:55:00	7:39:00	1:16:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00
26/04/2025		SÁBADO	EHLAG 02	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:56:00	1:00:00	16:04:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	8:53:00	0:07:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	8:49:00	0:11:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JORNAL  DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO DE DADOS E DESEMPENHO CARGO: NÚCLEO					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		60:56:00		113:26:00	TURNO		
	FIM	30/04/2025	174:22:00	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL					
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	17:10:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00
05/04/2025		SÁBADO			-	-			
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	7:50:00	2:40:00	5:10:00	6:59:00	1:00:00	15:57:00
12/04/2025		SÁBADO	NVO 3814	7:40:00	7:30:00	0:10:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	8:56:00	8:31:00	0:25:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	8:42:00	0:18:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	8:56:00	8:31:00	0:25:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	15:58:00
26/04/2025		SÁBADO	NVO 3814	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	8:46:00	0:14:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:47:00	1:13:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	8:29:00	0:31:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Sistema Estadual de Avaliação e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO TAMARA VIEIRA E JOÃO DIMENSIONAL INFORMEIRIA MULTIDISCIPLINAR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CARLOS RIBEIRO ETHOS ESG SDGs ISO 26000 SA8000 ISO 14001 ISO 9001 QR CODE				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025			88:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	30/04/2025		49:52:00		38:08:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
02/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
03/04/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
04/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
05/04/2025		SÁBADO			-	-			
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
08/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
09/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
10/04/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
11/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
12/04/2025		SÁBADO			-	-			
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:27:00	0:33:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:35:00	0:25:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	7:48:00	1:12:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	GWL 2I13	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00
26/04/2025		SÁBADO	GWL 2I13	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:41:00	0:19:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	7:48:00	1:12:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:33:00	0:27:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIBRAR O 2000 DIMENSIONAL ENGENHARIA CONSULTORIA CARSONO INLTD ETHOS ISO 9001 ISO 14001 SGS QR CODE					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		88:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	30/04/2025			49:32:00	38:28:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
02/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
03/04/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
04/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
05/04/2025		SÁBADO			-	-			
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
08/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
09/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
10/04/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
11/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
12/04/2025		SÁBADO			-	-			
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	8:25:00	0:35:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	8:31:00	0:29:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	7:43:00	1:17:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00
26/04/2025		SÁBADO	HIJ 0A30	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:56:00	1:00:00	15:58:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	8:39:00	0:21:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	7:43:00	1:17:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	8:31:00	0:29:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025						
	FIM	30/04/2025	88:00:00	49:19:00	38:41:00	TURNOS		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025	TERÇA-FEIRA			-	-			
02/04/2025	QUARTA-FEIRA			-	-			
03/04/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
04/04/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
05/04/2025	SÁBADO			-	-			
06/04/2025	DOMINGO			-	-			
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-			
08/04/2025	TERÇA-FEIRA			-	-			
09/04/2025	QUARTA-FEIRA			-	-			
10/04/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
11/04/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
12/04/2025	SÁBADO			-	-			
13/04/2025	DOMINGO			-	-			
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	16:56:00
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	8:31:00	0:29:00	7:05:00	1:00:00	16:56:00
16/04/2025	QUARTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	8:35:00	0:25:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
17/04/2025	QUINTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	7:29:00	1:31:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
18/04/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025	SÁBADO			-	-			
20/04/2025	DOMINGO			-	-			
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025	TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025	QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025	QUINTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
25/04/2025	SEXTA-FEIRA	TTA 2D33	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:10:00
26/04/2025	SÁBADO	TTA 2D33	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00
27/04/2025	DOMINGO			-	-			
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	8:40:00	0:20:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
29/04/2025	TERÇA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	7:29:00	1:31:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
30/04/2025	QUARTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	8:35:00	0:25:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		49:49:00		38:11:00	TURNO		
	FIM	30/04/2025	88:00:00	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL					
01/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
02/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
03/04/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
04/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
05/04/2025		SÁBADO			-	-			
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
08/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
09/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
10/04/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
11/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
12/04/2025		SÁBADO			-	-			
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:29:00	0:31:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:38:00	0:22:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	7:42:00	1:18:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00
26/04/2025		SÁBADO	KVC 4685	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:06:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:44:00	0:16:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	7:42:00	1:18:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:34:00	0:26:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (EMERGENCIAL)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O LOGO DIMENSIONAL INFORMÁTICA, RECURSOS HUMANOS E DE PROJETOS CARLOS ROBERTO FELTRINO ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		68:52:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA				
	FIM	30/04/2025			68:52:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
02/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
03/04/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 04	8:06:00	8:06:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00
05/04/2025		SÁBADO	REVTR 04	8:08:00	8:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO	REVTR 04	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:07:00
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 04	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 04	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 04	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 04	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 04	8:12:00	8:12:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:09:00
12/04/2025		SÁBADO							
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
15/04/2025		TERÇA-FEIRA							
16/04/2025		QUARTA-FEIRA							
17/04/2025		QUINTA-FEIRA							
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA							
25/04/2025		SEXTA-FEIRA							
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025		TERÇA-FEIRA							
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA											
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (EMERGENCIAL)		ine instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O CDD DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE DESEMPENHO CARBONO NEUTRO ETHOS 					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		68:34:00	EQUIPAMENTO: RETROESCVADEIRA						
	FIM	30/04/2025			68:34:00	0:00:00	TURNO				
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/04/2025		TERÇA-FEIRA									
02/04/2025		QUARTA-FEIRA									
03/04/2025		QUINTA-FEIRA									
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 05	8:06:00	8:06:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00		
05/04/2025		SÁBADO	REVTR 05	8:10:00	8:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:07:00		
06/04/2025		DOMINGO	REVTR 05	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00		
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 05	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00		
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 05	9:10:00	9:10:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00		
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 05	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00		
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 05	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00		
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 05	7:55:00	7:55:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	15:57:00		
12/04/2025		SÁBADO									
13/04/2025		DOMINGO									
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA									
15/04/2025		TERÇA-FEIRA									
16/04/2025		QUARTA-FEIRA									
17/04/2025		QUINTA-FEIRA									
18/04/2025		SEXTA-FEIRA									
19/04/2025		SÁBADO									
20/04/2025		DOMINGO									
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA									
22/04/2025		TERÇA-FEIRA									
23/04/2025		QUARTA-FEIRA									
24/04/2025		QUINTA-FEIRA									
25/04/2025		SEXTA-FEIRA									
26/04/2025		SÁBADO									
27/04/2025		DOMINGO									
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA									
29/04/2025		TERÇA-FEIRA									
30/04/2025		QUARTA-FEIRA									



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CANTAGALO

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO (CÓRREGO POUSO ALEGRE)	 Instituto estadual do ambiente  SEAS  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO SAMUEL VIANA D. JESUS  DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO, INOVAÇÃO E IMPACTO  ETHOS 					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		218:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/04/2025			150:48:00	67:12:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
05/04/2025		SÁBADO	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:58:00	1:00:00	16:58:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:04:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
12/04/2025		SÁBADO	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:02:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
22/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
23/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
26/04/2025		SÁBADO	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITAOCARA



25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA (CÓRREGO SANTO ANTONIO)		inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO POWERS VIXAR O JOSS DIMENSIONAL CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CHASSON REITRO ETHOS			
PERIODO	INÍCIO	01/04/2025		166:26:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/04/2025			115:54:00	50:32:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	8:52:00	7:48:00	1:04:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	6:15:00	2:45:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	7:55:00	6:03:00	1:52:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00
05/04/2025		SÁBADO	EHLS 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	8:57:00	7:45:00	1:12:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	8:00:00	1:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:47:00	7:59:00	0:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:45:00	7:22:00	1:23:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	7:57:00	7:20:00	0:37:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00
12/04/2025		SÁBADO	EHLS 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	5:52:00	4:50:00	1:02:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	8:42:00	8:03:00	0:39:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:44:00	7:37:00	1:07:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	5:20:00	4:55:00	0:25:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:35:00	7:06:00	1:29:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	15:58:00
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	6:06:00	2:54:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:33:00	1:27:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA					ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO SAMUEL VIEIRA D. JESUS DIMENSIONAL INFORMAÇÃO, RESULTADOS E AÇÃO CONCEITO: RESULTADO ETHOS GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA (CÓRREGO SANTO ANTONIO)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		176:22:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/04/2025			43:12:00	133:10:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:57:00	6:14:00	3:43:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	10:00:00	4:35:00	5:25:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	7:45:00	3:10:00	4:35:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00
05/04/2025		SÁBADO	GZG 3A21	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	8:55:00	7:23:00	1:32:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	8:55:00	5:28:00	3:27:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	7:50:00	5:10:00	2:40:00	7:05:00	1:00:00	16:10:00
12/04/2025		SÁBADO	GZG 3A21	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:09:00
26/04/2025		SÁBADO			-	-			
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SUMIDOURO

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO (SOLEDADE)	 inea instituto estadual do ambiente  SEAS Sistema Estadual de Avaliação e Monitoramento Ambiental  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GOV. CLEBER SODRÉ  DIMENSIONAL CONCEITO 4.0 ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES GOVERNO DO RIO DE JANEIRO GOV. CLEBER SODRÉ					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		218:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/04/2025			150:48:00	67:12:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
05/04/2025		SÁBADO	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00
12/04/2025		SÁBADO	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	16:56:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:07:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
22/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
23/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	15:56:00
26/04/2025		SÁBADO	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:08:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO (CÓRREGO VALE DOS PINHEIROS)					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	218:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/04/2025		150:48:00	67:12:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
03/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
04/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	15:56:00
05/04/2025	SÁBADO	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
06/04/2025	DOMINGO			-	-			
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00
12/04/2025	SÁBADO	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
13/04/2025	DOMINGO			-	-			
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
16/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
17/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
18/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
19/04/2025	SÁBADO			-	-			
20/04/2025	DOMINGO			-	-			
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
22/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
23/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
24/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
25/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00
26/04/2025	SÁBADO	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00
27/04/2025	DOMINGO			-	-			
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
29/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
30/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

BOM JARDIM

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-BANQUETE)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	177:26:00						
	FIM	30/04/2025		142:06:00	35:20:00	TURNOS			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	
02/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	
03/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00	
04/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00	
05/04/2025	SÁBADO								
06/04/2025	DOMINGO								
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:02:00	0:00:00	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:02:00	
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00	
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	
12/04/2025	SÁBADO	EHLTR 04	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00	
13/04/2025	DOMINGO								
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
15/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	
16/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:06:00	0:00:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	
17/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
18/04/2025	SEXTA-FEIRA								
19/04/2025	SÁBADO								
20/04/2025	DOMINGO								
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA								
22/04/2025	TERÇA-FEIRA								
23/04/2025	QUARTA-FEIRA								
24/04/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
25/04/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:09:00	0:00:00	8:09:00	6:57:00	1:00:00	16:06:00	
26/04/2025	SÁBADO	EHLTR 04	8:06:00	8:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	
27/04/2025	DOMINGO								
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:13:00	9:13:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00	
29/04/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
30/04/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				BOM JARDIM (SILVEIRA - RIBEIRÃO SÃO JOSÉ)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO DIMENSIONAL ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025			169:35:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
	FIM	30/04/2025		153:19:00		16:16:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA							
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:20:00	2:40:00	7:05:00	1:00:00	16:03:00
05/04/2025		SÁBADO							
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	6:22:00	2:44:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:10:00	8:10:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:06:00
12/04/2025		SÁBADO	EHTR 01	9:06:00	6:22:00	2:44:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	6:22:00	2:44:00	6:57:00	1:00:00	16:06:00
26/04/2025		SÁBADO	EHTR 01	8:08:00	8:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:09:00
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:13:00	9:13:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				BOM JARDIM (ÁGUAS CLARAS)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO FUNDADA EM 1900 DIMENSIONAL ENGENHARIA ETHOS  CARSONO FILITTO				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025			9:00:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA			
	FIM	30/04/2025		9:00:00		0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 03	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA							
03/04/2025		QUINTA-FEIRA							
04/04/2025		SEXTA-FEIRA							
05/04/2025		SÁBADO							
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
08/04/2025		TERÇA-FEIRA							
09/04/2025		QUARTA-FEIRA							
10/04/2025		QUINTA-FEIRA							
11/04/2025		SEXTA-FEIRA							
12/04/2025		SÁBADO							
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
15/04/2025		TERÇA-FEIRA							
16/04/2025		QUARTA-FEIRA							
17/04/2025		QUINTA-FEIRA							
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA							
25/04/2025		SEXTA-FEIRA							
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025		TERÇA-FEIRA							
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO





















SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO



25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (EMERGENCIAL)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O LEGAL DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ETHICS </				
-------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (EMERGENCIAL)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO FAZENDO VIRAR O LUGAR DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO DE RECURSOS E AÇÕES CHAMADO 86.110.00 ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025			68:02:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA			
	FIM	30/04/2025		68:02:00		0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA							
02/04/2025		QUARTA-FEIRA							
03/04/2025		QUINTA-FEIRA							
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	7:56:00	7:56:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	15:58:00
05/04/2025		SÁBADO	REVTR 01	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00
06/04/2025		DOMINGO	REVTR 01	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	16:05:00
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	REVTR 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	REVTR 01	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	REVTR 01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	REVTR 01	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	REVTR 01	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	15:59:00
12/04/2025		SÁBADO							
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
15/04/2025		TERÇA-FEIRA							
16/04/2025		QUARTA-FEIRA							
17/04/2025		QUINTA-FEIRA							
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA							
25/04/2025		SEXTA-FEIRA							
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025		TERÇA-FEIRA							
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (EMERGENCIAL)	inea ineia instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL DIMENSIONAL </				

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA				NOVA FRIBURGO (EMERGENCIAL)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO SANTOS VIEIRA D. JESUS  DIMENSIONAL SOLUÇÃO CORPORATIVA NÚCLEO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO CURSOS E TREINAMENTOS 				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025			24:10:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			
	FIM	30/04/2025		24:10:00		0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA							
02/04/2025		QUARTA-FEIRA							
03/04/2025		QUINTA-FEIRA							
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	GLJ 1B83	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00
05/04/2025		SÁBADO	GLJ 1B83	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO	GLJ 1B83	8:08:00	8:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:09:00
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
08/04/2025		TERÇA-FEIRA							
09/04/2025		QUARTA-FEIRA							
10/04/2025		QUINTA-FEIRA							
11/04/2025		SEXTA-FEIRA							
12/04/2025		SÁBADO							
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
15/04/2025		TERÇA-FEIRA							
16/04/2025		QUARTA-FEIRA							
17/04/2025		QUINTA-FEIRA							
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA							
25/04/2025		SEXTA-FEIRA							
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025		TERÇA-FEIRA							
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (EMERGENCIAL)	 instituto estadual do ambiente  Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO CARIÓTIPO 2020  DIMENSIONAL INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CARRISOS MÚLTIPLOS					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		68:45:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO				
	FIM	30/04/2025	68:45:00		0:00:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA							
02/04/2025		QUARTA-FEIRA							
03/04/2025		QUINTA-FEIRA							
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	CAG 1494	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
05/04/2025		SÁBADO	CAG 1494	8:07:00	8:07:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO	CAG 1494	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	16:04:00
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	CAG 1494	9:11:00	9:11:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:07:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	CAG 1494	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	CAG 1494	9:15:00	9:15:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:10:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	CAG 1494	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	CAG 1494	8:06:00	8:06:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:04:00
12/04/2025		SÁBADO							
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
15/04/2025		TERÇA-FEIRA							
16/04/2025		QUARTA-FEIRA							
17/04/2025		QUINTA-FEIRA							
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA							
25/04/2025		SEXTA-FEIRA							
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025		TERÇA-FEIRA							
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (EMERGENCIAL)					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025	44:03:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	30/04/2025		44:03:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025	TERÇA-FEIRA							
02/04/2025	QUARTA-FEIRA							
03/04/2025	QUINTA-FEIRA							
04/04/2025	SEXTA-FEIRA							
05/04/2025	SÁBADO							
06/04/2025	DOMINGO							
07/04/2025	SEGUNDA-FEIRA	MLL 1E43	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
08/04/2025	TERÇA-FEIRA	MLL 1E43	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
09/04/2025	QUARTA-FEIRA	MLL 1E43	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
10/04/2025	QUINTA-FEIRA	MLL 1E43	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
11/04/2025	SEXTA-FEIRA	MLL 1E43	8:05:00	8:05:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00
12/04/2025	SÁBADO							
13/04/2025	DOMINGO							
14/04/2025	SEGUNDA-FEIRA							
15/04/2025	TERÇA-FEIRA							
16/04/2025	QUARTA-FEIRA							
17/04/2025	QUINTA-FEIRA							
18/04/2025	SEXTA-FEIRA							
19/04/2025	SÁBADO							
20/04/2025	DOMINGO							
21/04/2025	SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025	TERÇA-FEIRA							
23/04/2025	QUARTA-FEIRA							
24/04/2025	QUINTA-FEIRA							
25/04/2025	SEXTA-FEIRA							
26/04/2025	SÁBADO							
27/04/2025	DOMINGO							
28/04/2025	SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025	TERÇA-FEIRA							
30/04/2025	QUARTA-FEIRA							



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARRERAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DUAS BARRAS

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO PARQUE STANISLAU VAROZ SEABO D'AMORIM DIMENSIONAL PROFUNDIDADE DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CIVIS E MILITARES ETHOS					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		184:42:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/04/2025			94:59:00	89:43:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:44:00	0:16:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	9:51:00	8:41:00	1:10:00	7:02:00	1:00:00	15:56:00
05/04/2025		SÁBADO	EHLS 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:48:00	0:12:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:38:00	0:22:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:43:00	0:17:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:09:00
12/04/2025		SÁBADO	EHLS 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	15:56:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	17:07:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	15:57:00
26/04/2025		SÁBADO	EHLS 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	8:07:00	1:00:00	17:07:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	8:57:00	8:40:00	0:17:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	8:57:00	8:36:00	0:21:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	8:57:00	8:38:00	0:19:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	 instituto estadual do ambiente  SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FABRIS VIEIRA D. JESUS  DIMENSIONAL INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO CURSOS DE NÍVEL MÉDIO  ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		182:52:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/04/2025			58:21:00	124:31:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	6:02:00	2:58:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	5:21:00	3:39:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	7:59:00	5:10:00	2:49:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00
05/04/2025		SÁBADO	LUL 5H02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	6:10:00	2:50:00	6:55:00	1:00:00	17:06:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	5:02:00	3:58:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	8:57:00	5:06:00	3:51:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:56:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00
12/04/2025		SÁBADO	LUL 5H02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00
26/04/2025		SÁBADO	LUL 5H02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	2:04:00	6:56:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	8:57:00	2:00:00	6:57:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	4:38:00	4:21:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO SAMPAIO VIEIRA 1000 7 DIMENSIONAL Engenharia, Arquitetura e Urbanismo CAUSOZO RELIATRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE				
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		182:59:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/04/2025			57:33:00	125:26:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	5:58:00	3:02:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	5:17:00	3:43:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:00:00	5:05:00	2:55:00	7:04:00	1:00:00	15:57:00
05/04/2025		SÁBADO	KPQ 1B56	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:08:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	6:06:00	2:54:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	8:59:00	4:55:00	4:04:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	4:57:00	4:03:00	6:55:00	1:00:00	17:10:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:09:00
12/04/2025		SÁBADO	KPQ 1B56	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	15:57:00
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:56:00	1:00:00	15:58:00
26/04/2025		SÁBADO	KPQ 1B56	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:09:00
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	1:59:00	7:01:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	1:58:00	7:02:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	4:30:00	4:30:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA						 			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				DUAS BARRAS (RIO NEGRO)					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		173:58:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/04/2025			50:58:00	123:00:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	5:09:00	3:51:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:00:00	5:02:00	2:58:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00
05/04/2025		SÁBADO	BIQ 7G61	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	8:59:00	6:03:00	2:56:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	4:52:00	4:08:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:59:00	4:52:00	4:07:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00
12/04/2025		SÁBADO	BIQ 7G61	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:03:00
26/04/2025		SÁBADO	BIQ 7G61	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	16:08:00
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	1:55:00	7:05:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	1:52:00	7:08:00			
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	4:25:00	4:35:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TAMBO VERDE E JOCO DIMENSIONAL Engenharia e Planejamento Ambiental ETHOS </				



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (CÓRREGO DO MORRO GRANDE)	 instituto estadual do ambiente  Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O CDDO			 DIMENSIONAL Engenharia de Projetos e Planejamento  CAVENDO  ETHOS 		
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		44:14:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/04/2025			44:14:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00
05/04/2025		SÁBADO							
06/04/2025		DOMINGO							
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:11:00	9:11:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:09:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA							
09/04/2025		QUARTA-FEIRA							
10/04/2025		QUINTA-FEIRA							
11/04/2025		SEXTA-FEIRA							
12/04/2025		SÁBADO							
13/04/2025		DOMINGO							
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
15/04/2025		TERÇA-FEIRA							
16/04/2025		QUARTA-FEIRA							
17/04/2025		QUINTA-FEIRA							
18/04/2025		SEXTA-FEIRA							
19/04/2025		SÁBADO							
20/04/2025		DOMINGO							
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
22/04/2025		TERÇA-FEIRA							
23/04/2025		QUARTA-FEIRA							
24/04/2025		QUINTA-FEIRA							
25/04/2025		SEXTA-FEIRA							
26/04/2025		SÁBADO							
27/04/2025		DOMINGO							
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA							
29/04/2025		TERÇA-FEIRA							
30/04/2025		QUARTA-FEIRA							

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (CÓRREGO DO CARVALHOS)						
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		166:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
	FIM	30/04/2025			120:24:00	53:36:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/04/2025		TERÇA-FEIRA								
02/04/2025		QUARTA-FEIRA								
03/04/2025		QUINTA-FEIRA								
04/04/2025		SEXTA-FEIRA								
05/04/2025		SÁBADO	EHRE 01	9:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	
06/04/2025		DOMINGO			-	-				
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-				
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	17:09:00	
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
10/04/2025		QUINTA-FEIRA			6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00	
12/04/2025		SÁBADO	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:09:00	
13/04/2025		DOMINGO			-	-				
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
18/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	
19/04/2025		SÁBADO			-	-				
20/04/2025		DOMINGO			-	-				
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
22/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	
23/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00	
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00	
26/04/2025		SÁBADO	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00	
27/04/2025		DOMINGO			-	-				
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRÊS RIOS

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS	ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO DIMENSIONAL INSTRUMENTAÇÃO E LAZ. DE PROJEÇÃO PROJETO CARROCEIRO RELEVADO ETHOS GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		184:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/04/2025			127:12:00	56:48:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	15:59:00
05/04/2025		SÁBADO			-	-			
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00
12/04/2025		SÁBADO	LRQ 4590	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	16:04:00
26/04/2025		SÁBADO			-	-			
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00

25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO CARMOS VIEIRA D. JESUS DIMENSIONAL INSTRUMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS CARTELA DE GESTÃO DE PROJETOS ETHOS GOVERNANÇA GOVERNANÇA GOVERNANÇA GOVERNANÇA QR CODE					
PERÍODO	INÍCIO	01/04/2025		184:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/04/2025	127:12:00		56:48:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/04/2025		TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00
02/04/2025		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00
03/04/2025		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00
04/04/2025		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00
05/04/2025		SÁBADO			-	-			
06/04/2025		DOMINGO			-	-			
07/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
08/04/2025		TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
09/04/2025		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00
10/04/2025		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
11/04/2025		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00
12/04/2025		SÁBADO	KPU 5083	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:08:00
13/04/2025		DOMINGO			-	-			
14/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
15/04/2025		TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00
16/04/2025		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
17/04/2025		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
18/04/2025		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00
19/04/2025		SÁBADO			-	-			
20/04/2025		DOMINGO			-	-			
21/04/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
22/04/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
23/04/2025		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
24/04/2025		QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
25/04/2025		SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00
26/04/2025		SÁBADO			-	-			
27/04/2025		DOMINGO			-	-			
28/04/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
29/04/2025		TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
30/04/2025		QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – AREAL

MUNICÍPIO – BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – BOM JARDIM

Rubrica

DS

DS

DS

MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

Rubrica

DS

DS

DS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – ITAOCARA

MUNICÍPIO – SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – SUMIDOURO

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

Rubrica

DS

DS

DS

MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

MUNICÍPIO – CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – CANTAGALO

MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO


CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 25ª MEDIÇÃO – 20 ETAPA : 01/04/2025 A 30/04/2025



MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Rubrica


DS


DS


DS




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 167

Saldo: 193

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 01/04/2025

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

167

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM BANQUETE E SILVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 168

Saldo: 192

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 02/04/2025

quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 168

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 169

Saldo: 191

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 03/04/2025 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 169

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 170

Saldo: 190

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 04/04/2025

sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 170

EFETIVO															
Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS														
Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-			
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11			
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5			
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero						
										Total Equipat's	23			

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE SEBASTIANA, VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

FINALIZAÇÃO DA FRENTE DE SEBASTIANA E CONFORME SOLICITADO PELO INEA EQUIPAMENTO FOI TRANSFERIDO PARA BOM JARDIM

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

VF406928898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	17/10/2024	Prazo (dias)	360	Decorridos:	171	Saldo:	189
----------------	-------------------	---------------------	------------	--------------------	------------	---------------	------------

Dia:	05/04/2025	sábado
-------------	------------	--------

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Jornada	07:00	17:00
---------	-------	-------

Nº D.O.	171
---------	-----

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														23	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0

Total M.O.	23
-------------------	-----------

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		

Total Equipat ^o s	11
------------------------------	----

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:	
----------------------------	--

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406622898D4DB...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereco

Contrato: 33/2023

Início:	17/10/2024	Prazo (dias)	360	Decorridos:	172	Saldo:	188
---------	------------	--------------	-----	-------------	-----	--------	-----

Dia:	06/04/2025	domingo
-------------	------------	---------

Condições Climáticas

Jornada	07:00	17:00
---------	-------	-------

N° D.O.	172
---------	-----

EFETIVO

[illegible]

EQUIPAMENTOS

[illegible]**SERVICIOS EXECUTADOS**

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:	
----------------------------	--

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406622898D4DB...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

173

Saldo:

187

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

X

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

X

Chuva

Noite

Bom

Nubl

X

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 07/04/2025segunda-feira

Jornada07:0017:00

Nº D.O.173

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

AD40662388D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias):

360

Decorridos:

174

Saldo:

186

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

08/04/2025

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

174

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1						0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-	
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi		4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONTINUAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 175 | Saldo: 185

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 09/04/2025 | quarta-feira

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 175

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									23	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						22									22
														Total M.O.	45

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATO Nº 33/2023

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 10/04/2025 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 176

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 176 Saldo: 184

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406622898D4DB...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

177

Saldo:

183

Condições Climáticas

Manhã

Bom

X

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

X

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

X

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 11/04/2025 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 177

EFETIVO

Engenheiro	Estagário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA

MPR406682398D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 178 | Saldo: 182

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 12/04/2025 | sábado

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 178

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	1	1	1	0	6	1		2	7	1				23	45
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	0				22	1	0						1	26
														Total M.O.	71

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-	
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico		11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONTRATO 02898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias):

360

Decorridos:

179

Saldo:

181

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

13/04/2025

domingo

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

179

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														23	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	23

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
										Total Equipat's	11

SERVIÇOS EXECUTADOS


DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



AD496622898D4DB...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 180

Saldo: 180

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 14/04/2025

segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 180

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM BANQUETE E SILVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

181

Saldo:

179

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

15/04/2025

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

181

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-		
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	4 Banheiro Químico		11	
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel		5	
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero					
												Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / Ocorrências:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 182 | Saldo: 178

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva
Noite	Bom		Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 16/04/2025 | quarta-feira

Jornada 07:00 | 17:00

Nº D.O. 182

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat ^{cs}	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: 

CONTRATO 2898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 183

Saldo: 177

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 17/04/2025

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

183

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														23	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						22									22
Total M.O.															45

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
Total Equipat's											11

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTO), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (5 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E CORDEIRO (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

[illegible]

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 185

Saldo: 175

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 19/04/2025

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

185

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														23	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
Total M.O.															23

EQUIPAMENTOS


Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Muncie	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
Total Equipat's											11

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATADA: ATB 0662998D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

[illegible]

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 187 | Saldo: 173

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 21/04/2025 | segunda-feira

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 187

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														23	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						22									22
Total M.O.															45

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-	
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	-	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-	
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-	
Total Equipat's												11


SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTINUAÇÃO 898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 188

Saldo: 172

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 22/04/2025

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

188

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														23	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						22									22
														Total M.O.	45

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	11


SERVIÇOS EXECUTADOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406623898D4DB...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

189

Saldo:

171

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	Chuva
Noite	Bom	Nubl	Chuva

EFEITIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														23	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						22									22
														Total M.O.	45

EQUIPAMENTOS

Escavac. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
										Total Equipat°s	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONFIRMADA 98D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

190

Saldo:

170

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

24/04/2025

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

190

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Aport	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO Córrego do Morro Grande

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



COND 070002/015404/2022-98D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 191

Saldo: 169

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 25/04/2025

sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 191

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escav. Braco Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	4	Banheiro Químico
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-		Automóvel
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO Córrego do Morro Grande

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pouso Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande


DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO INEA, TERÁ ATIVIDADES NO SÁBADO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONFIRMADO 20250425 14:08:42

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA																
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA																
Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -																
Processo: SEI-070002/015404/2022																
Contrato: 33/2023																
Dia: 26/04/2025 sábado																
Jornada 07:00 17:00																
Nº D.O. 192																
Endereço																
Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 192 Saldo: 168																
Condições Climáticas																
Manhã Bom X Nubl Chuva																
Tarde Bom X Nubl Chuva																
Noite Bom X Nubl Chuva																
EFETIVO																
Engenheiro Estagiário Aux. Esc. Téc. Controle Adm Apont Almox Aux. Alm. Encarr. Motorista Tec. Seg. Mestre Secret. Aux. Tec. Vigia Total MO Ind. 3 1 7 1 23 35																
Mecânico Lubrificador Soldador Eletricista Bombeiro Pedreiro Ajudante Servente Op. Maq. Topógrafo Aux. Top. Laborat. Sup. Tráfego Op. Tráfego Jovem Aprendiz Total MO Dir. 1 6 - 1 8 43																
EQUIPAMENTOS																
Escav. Braço Longo - Escavadeira Hidráulica - Escavadeira Anfíbia - Trator de Esteira - Guindaste - Carreta -																
Caminhão Bas. Trucado - Caminhão Munck - Caminhão Traçado - Caminhão Carroceria - Kombi 4 Banheiro Químico 11																
Caminhão Bas. Toco - Caminhão Satélite - Caminhão Oficina - Rolo Compressor - Retroescavadeira - Automóvel 5																
Caminhonete Pick-up Range 3 Caminhão Comboio - Caminhão Pipa - Drone - Helicóptero -																
Total Equipat's 23																
SERVIÇOS EXECUTADOS																
CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, OS SEGUINTES MUNICÍPIOS ESTÃO EM ATIVIDADE NO SÁBADO																
MUNICÍPIO DE CANTAGALO																
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO POUSO ALEGRE																
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS																
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ																
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO																
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO MORRO GRANDE																
COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:																
DocuSigned by: [Signature]																
FISCALIZAÇÃO																
FISCALIZAÇÃO																

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 193

Saldo: 167

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 27/04/2025

domingo

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 193

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														23	23
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						0									0
														Total M.O.	23

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Muncie	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
										Total Equipat's	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (2 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTO), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), SAPUCAIA (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (2 POSTOS), CANTAGALO (2 POSTOS) E CORDEIRO (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD408632398D4DB...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 194

Saldo: 166

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva X

Tarde Bom Nubl Chuva X

Noite Bom Nubl Chuva X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 28/04/2025

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

194

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1						22	1	0				1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO Córrego do Morro Grande

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Estrada Balança e Córrego Vale dos Pinheiros

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Pousou Alegre

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

AD406623898D4DB...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 195

Saldo: 165

Condições Climáticas

Manhã Bom

Tarde Bom

Noite Bom

Nubl

Nubl

Nubl

Chuva

Chuva

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 29/04/2025

terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 195

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, O SEGUINTE MUNICÍPIO ESTÃO EM ATIVIDADE NO SÁBADO


MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESOPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATO 0602898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereco

Contrato: 33/2023

Início:	17/10/2024	Prazo (dias)	360	Decorridos:	196	Saldo:	164
----------------	-------------------	---------------------	------------	--------------------	------------	---------------	------------

Dia:	30/04/2025	quarta-feira
-------------	------------	--------------

Condições Climáticas

Jornada	07:00	17:00
---------	-------	-------

Nº D.O.	196
---------	-----

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS											
Escav. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
										Total Equipat's	23

SERVICIOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

- DocuSigned by:

~~CONFIDENTIAL~~ 98D4DB

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias):

360

Decorridos:

107

Saldo:

253

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

31/01/2025

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

107

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	7	1				23	51
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	0	1				22	1	0						1	27
														Total M.O.	78

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat ^{es}	23

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALE DO ALPINO, VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES E CAXANGÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO MORRO GRANDE

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ESTRADA BALANÇA E CÔRREGO VALE DOS PINHEIROS

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E ÁGUAS CLARAS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM LARANJAIS

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE AREAL


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTO), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (6 POSTOS), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CARMO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO) E TRÊS RIOS (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:



CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Recuperação Ambiental

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, nº. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob nº 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 24/2023, realizada por meio do processo administrativo nº SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exmª. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto nº 3.149/80 e Decreto nº 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R\$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais)**, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1º, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

DS

EM

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da **CONTRATADA** estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade da **CONTRATADA**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a **CONTRATADA** a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO QUARTO – A **CONTRATADA** deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A **CONTRATADA** deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à **CONTRATADA**, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do **CONTRATANTE**, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO OITAVO.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
- b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
- c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da **CONTRATADA**, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela **CONTRATADA**, a garantia reverterá integralmente ao **CONTRATANTE**, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o **CONTRATANTE** se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos.

EM

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151

PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617

NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
- II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
- III. exercer a fiscalização do contrato;
- IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
- II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
- III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
- IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
- V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;
- VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
- VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;
- VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04”, constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados..... 2%;
II - de 201 a 500..... 3%;
III - de 501 a 1.000..... 4%;
IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS
EM

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;
- b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
- c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
- d) violação do direito de propriedade industrial;
- e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;
- f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;
- g) esbulho possessório;
- h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei nº 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item “administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

- a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;
- b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
- c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- a) devolução da garantia;
- b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
- c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

- a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);
- b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da Lei nº 10.520/02);
- c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

- a) o Edital e seus Anexos;
- b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS
EM

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Philippe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023

SEI nº 60998827

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS. Processo nº SEI-260007/006877/2024.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE FIOS GUIA E EXTRATOR DE TROM-BO. Processo nº SEI-260008/010102/2023.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 14:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URINALISE PPC. Processo nº SEI-260006/031197/2024.	
Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br	
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE PRODUÇÃO	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 512/2024. PARTES: ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBJETO: A formação da segunda turma do curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, para 30 (trinta) alunos, em temas relativos à história política e social da cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP). TÉRMINO: 30/09/2026. VALOR: R\$ 616.000,00. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2024. PROCESSO Nº SEI-260006/033504/2024.	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2023. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SE-TRAM e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ e na condição de interveniente administrativo e financeiro, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 014/2023, relativo à prestação de serviços técnico e científico especializado para diagnóstico de aspectos essenciais (estudos de diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e ambiental) à operacionalização unificada das linhas existentes no serviço público de transporte metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, considerando diferentes cenários prospectivos, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato VALOR: Em razão deste Termo Aditivo não antever valor e de já ter sido pago o montante de R\$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), restará ao CONTRATANTE pagar a CONTRATADA o valor total de R\$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mantendo as mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona do Contrato nº 014/2023. PRAZO: 6 (seis) meses, totalizando o prazo do contrato em 12 (doze) meses de 26/09/2024 à 26/03/2025. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº SEI-100001/001672/2023.	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 006/2024. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, e empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS. OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos na modalidade alimentação, com carga automática - on-line (doravante designados cartões-alimentação ou simplesmente cartões, conforme o caso), bem como dos respectivos valores de carga ou créditos (doravante designados apenas valores de carga) relativos à concessão de benefício natalino aos funcionários que atuam nas atividades da SEAS, para aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer a ceia de Natal, na forma do Termo de Referência. VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 100.539,90 (cem mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos). DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº SEI-070001/001798/2024.	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
RETIFICAÇÃO D.O. DE 20/09/2024 PÁGINA 54 - 2ª COLUNA	
EXTRATO DE TERMO	
Processo nº SEI-070002/002340/2024.	
Onde se lê: ..., DATA DE ASSINATURA:04/09/2024 ...	
Leia-se: ..., DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024 ...	
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 21/2024. PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA e a CM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTE LTDA. OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de prestação de serviços técnicos de assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva dos componentes internos e externos, incluindo revisão geral, com o fornecimento de mão-de-obra especializada, insumos e material com cobertura total de peças originais, em 3 (três) elevadores de passageiros da marca ATLAS SCHINDLER	

S.A, instalados no prédio do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no RIO DE JANEIRO, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato. PRAZO: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. VALOR: O preço total do Contrato é de R\$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), considerando o prazo total da sua vigência, e de R\$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente a parcela mensal. DATA DA ASSINATURA: 17/09/2024. PROCESSO Nº SEI-070002/002494/2024.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE EXTRATO DE TERMO	
INSTRUMENTO: Termo de Ajustamento de Conduta de Conversão de Multa Sem Ajuste de Cessação e/ou Reparação de Dano Ambiental (TACCM,INEA.06/2024). PARTES: Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com a empresa Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO). OBJETO: Estabelecer os prazos e condições para que a Compromissada cumpra as obrigações advindas da conversão de multa referente ao Auto de Infração COGEFISEAI/00149605, lavrado nos autos do processo nº SEI-E-07/002.7238/2016, por meio de depósito do valor final na conta bancária destinada ao Mecanismo para Conservação da Biodiversidade (Fundo da Mata Atlântica - FMA), na forma da alínea "c" do art. 3º-C da Lei Estadual nº 6.572/2013. PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR: R\$ 1.028.029,26 (um milhão, vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/09/2024. PROCESSO Nº SEI-E-07/002.7238/2016.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO. Primeiro Termo Aditivo nº 56/2024 ao Contrato INEA nº 33/2023. PARTES: INEA e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA Nº33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público. VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 3.572.084,24 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando o contrato o valor de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). PRAZO: Não se aplica. DATA DE ASSINATURA: 27/09/2024. PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE EDITAL	
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a ausência do proprietário para a entrega da Notificação nº SUPBGNOT/01136853. Processo nº SEI-070007/000706/2021. CONVOCA:	
NOME: REGINALDO CHAVES PEREIRA DA SILVA. CPF: 056.663.977-70. ENDEREÇO: ESTRADA MARTHA ALCÂNTARA FARES, S/N (22°31'53.6" S / 42°56'41.6" O) - COTIA - GUAPIMIRIM - RJ.	
O convocado ou seu representante legal deverá comparecer na SUPBG, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro - Niterói - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a Notificação nº SUPLAJNOT/01135557 emitida em 29/05/2024. Processo nº SEI-070002/009257/2024. CONVOCA:	
NOME: COMPANHIA SALINAS PERYNAS. CNPJ Nº: 33.035.759/0003-20. ENDEREÇO: Estrada de Perynas, s/n - Ponta da Costa - Cabo Frio.	
O convocado ou seu representante legal deverá comparecer ao INEA, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Bernardo Vasconcelos, 154 - Centro - Araruama - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161053	
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO CNPJ: 39.485.438/0001-42 ENDEREÇO: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2986 - SÃO BERNARDO- BELFORD ROXO-RJ DESCRIÇÃO: Pelo não atendimento da notificação SUPBGNOT/01135756, recebida em 12 de junho de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.215,82. PROCESSO Nº SEI-070002/016010/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161050	
NOME: JV 2 TRANSPORTES LTDA ME CNPJ: 13.855.932/0001-68 ENDEREÇO: RUA ITAGUAÍ LT 32, QD 72 - VISTA ALEGRE-SÃO GONÇALO/RJ DESCRIÇÃO: Por utilizar recurso hídrico sem a devida licença. Por esta conduta lesiva ao meio ambiente, com fulcro no artigo 64, da Lei Estadual nº 3467, de 14/09/2000, V.Sª fica sujeito às penalidades do artigo 2º inciso II. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ R\$ 9.390,29. PROCESSO Nº SEI-070002/006200/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043	
NOME: L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA CNPJ: 05.050.985/0001-83 ENDEREÇO: AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS DESCRIÇÃO: Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos perigosos, infringindo o art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 8.519,10 PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/001626/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161063	
NOME: IARA FONSECA ALVES CNPJ: 675.931.277-53 ENDEREÇO: TRAVESSA LAURINDO DE SOUZA Nº 43 FUNDOS - FONSECA-NITERÓI - RJ DESCRIÇÃO: por não atendimento à notificação nº SUPBGNOT/01128983, recebida em 9 de março de 2023, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.050,93. PROCESSO Nº SEI-070007/000739/2023	

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160971	
NOME: Vanderlei José Gonçalves. CNPJ/CPF Nº: 763.105.747-87. ENDEREÇO: Estrada Minerva, Km 0. MUNICÍPIO: São José do Vale do Rio Preto - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 90 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/0000132/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160967	
NOME: Condomínio Recanto Pimenteiras I. CNPJ/CPF Nº: 32.099.662/0001-57. ENDEREÇO: Estrada Das Pimenteiras, 2188, 208. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/000216/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160980	
NOME: Várzea Futebol Clube. CNPJ/CPF Nº: 28.859.981/0001-46. ENDEREÇO: Rua Manoel José Lebrão, 1364. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070002/015141/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161055	
NOME: ALICE DA COSTA ALVES SANTANA. CPF Nº: 582.877.017-91. ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2145- CANECA FINA- GUAPIMIRIM. DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT/01124241 anteriormente emitido; com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.148,13. PROCESSO Nº SEI-070002/013179/2024.	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161036	
NOME: A Q PEREIRA SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 27.506.104/0001-29 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SIQUEIRA, 331 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.900,12 PROCESSO Nº SEI-070002/019625/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161031	
NOME: AUTO POSTO NUNES HAMMERS LTDA CNPJ/CPF Nº 07.241.542/0001-03 ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTE 01 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019837/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161039	
NOME: A M D BRASIL DEMOLIÇÕES E RECICLAGEM LTDA CNPJ/CPF Nº 14.846.899/0001-72 ENDEREÇO: AV DAS AMÉRICAS, 3500, LE MONDE ED. HONG KONG, 2000 BLOCO 6 - SALA 215 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019469/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161040	
NOME: ADG DE JESUS TRANSPORTES ME CNPJ/CPF Nº 05.014.171/0001-93 ENDEREÇO: AVENIDA DALVINA CABRAL LIMA, S/N, QD. 46 - LOTE 6 MUNICÍPIO: ITAGUAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019207/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161028	
NOME: CHEINARA DETETILAR LTDA CNPJ/CPF Nº 29.861.671/0001-29 ENDEREÇO: RUA EUGÊNIA DE ALMEIDA MAIA, Nº 07 MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.132,88 PROCESSO Nº SEI-070002/019206/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161030	
NOME: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS CNPJ/CPF Nº 10.215.988/0008-36 ENDEREÇO: ESTRADA INTENDENTE MAGALHAES, 384 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 18.734,67 PROCESSO Nº SEI-070002/010725/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161032	
NOME: ACESSO CANAIS E URBANIZAÇÃO LTDA CNPJ/CPF Nº 28.086.015/0001-33 ENDEREÇO: RUA GERALDO BERNARDO DA COSTA, S/N, QUADRA 15 - LOTE 19 - SEÇÃO 15 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.696,47 PROCESSO Nº SEI-070002/019201/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161033	
NOME: BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF Nº 11.142.575/0001-65 ENDEREÇO: RUA JOÃO TORQUATO, 22 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019927/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161029	
NOME: CONQUISTA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ/CPF Nº 16.690.507/0001-54 ENDEREÇO: ESTRADA RIO MAGE, Nº 3111 MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS INFRAÇÃO: Artigo 91 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 23.645,90 PROCESSO Nº SEI-070002/020770/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160997	
NOME: Canoas Shopping Comércio Ltda ME. CNPJ/CPF Nº 36.462.331/0001-90. ENDEREÇO: Avenida Feliciano Sodré, 221, loja A e sobreloja 01. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010326/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160996	
NOME: Condomínio Edifício New Fashion Center. CNPJ/CPF Nº 01.630.529/0001-51. ENDEREÇO: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 20. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010328/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160990	
NOME: TURP Transporte Urbano De Petrópolis. CNPJ/CPF Nº 17.337.846/0001-14. ENDEREÇO: Rodovia BR 040, S/N, KM 61,8. MUNICÍPIO: Petrópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/014671/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161054	
NOME: AMARILDO GERMANO AUGUSTO CPF: 014.959.737-19 ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2143 - Bairro Caneca Fina - Guapimirim - RJ DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT.01124226 anteriormente emitido, com fulcro no Artigo 76 da Lei 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.118,81. PROCSSO Nº SEI-070002/013152/2024	

   Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade 	
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTRATO:	33/2023
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
ETAPA:	20ª
MEDICÃO:	25ª
PERÍODO:	01/04/2025 a 30/04/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
MUNICÍPIO: AREAL	MUNICÍPIO: AREAL

	
MUNICÍPIO: AREAL	MUNICÍPIO: AREAL

Dimensional Engenharia Ltda	Fiscalização
-----------------------------	--------------

Fiscalização

 inec instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO	
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
CONTRATO: 33/2023	
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.	
ETAPA: 20ª	MEDIÇÃO: 25ª
PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

	
MUNICÍPIO: DUAS BARRAS	MUNICÍPIO: DUAS BARRAS
	
MUNICÍPIO: DUAS BARRAS	MUNICÍPIO: DUAS BARRAS

Dimensional Engenharia Ltda


Fiscalização

Fiscalização

   Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade 	
OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
CONTRATO:33/2023	
EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.	
ETAPA:20ªMEDIÇÃO: 25ªPERIODO: 01/04/2025a30/04/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
MUNICÍPIO: SUMIDOURO	MUNICÍPIO: SUMIDOURO
	
MUNICÍPIO: SUMIDOURO	MUNICÍPIO: SUMIDOURO

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **20ª** MEDIÇÃO: **25ª** PERÍODO: **01/04/2025** a **30/04/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS



MUNICÍPIO: TRÊS RIOS

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

   Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO	
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTRATO:	33/2023
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
ETAPA:	20ª
MEDICÃO:	25ª
PERÍODO:	01/04/2025 a 30/04/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
MUNICÍPIO: CARMO	MUNICÍPIO: CARMO


Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

   Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade 	
OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
CONTRATO:33/2023	
EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.	
ETAPA:20ªMEDIÇÃO: 25ªPERIODO: 01/04/2025 a 30/04/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
 MUNICÍPIO: CANTAGALO	 MUNICÍPIO: CANTAGALO
 MUNICÍPIO: CANTAGALO	 MUNICÍPIO: CANTAGALO

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		20ª		MEDIÇÃO: 25ª		PERÍODO: 01/04/2025		a 30/04/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									



MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO



MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO



MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO



MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS. Processo nº SEI-260007/006877/2024.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE FIOS GUIA E EXTRATOR DE TROM-BO. Processo nº SEI-260008/010102/2023.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 14:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URINALISE PPC. Processo nº SEI-260006/031197/2024.	
Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br	
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE PRODUÇÃO	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 512/2024. PARTES: ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBJETO: A formação da segunda turma do curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, para 30 (trinta) alunos, em temas relativos à história política e social da cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP). TÉRMINO: 30/09/2026. VALOR: R\$ 616.000,00. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2024. PROCESSO Nº SEI-260006/033504/2024.	
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2023. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SE-TRAM e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ e na condição de interveniente administrativo e financeiro, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 014/2023, relativo à prestação de serviços técnico e científico especializado para diagnóstico de aspectos essenciais (estudos de diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e ambiental) à operacionalização unificada das linhas existentes no serviço público de transporte metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, considerando diferentes cenários prospectivos, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato VALOR: Em razão deste Termo Aditivo não antever valor e de já ter sido pago o montante de R\$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), restará ao CONTRATANTE pagar a CONTRATAÇÃO o valor total de R\$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mantendo as mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona do Contrato nº 014/2023. PRAZO: 6 (seis) meses, totalizando o prazo do contrato em 12 (doze) meses de 26/09/2024 à 26/03/2025. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº SEI-100001/001672/2023.	
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 006/2024. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, e empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS. OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos na modalidade alimentação, com carga automática - on-line (doravante designados cartões-alimentação ou simplesmente cartões, conforme o caso), bem como dos respectivos valores de carga ou créditos (doravante designados apenas valores de carga) relativos à concessão de benefício natalino aos funcionários que atuam nas atividades da SEAS, para aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer a ceia de Natal, na forma do Termo de Referência. VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 100.539,90 (cem mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos). DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº SEI-070001/001798/2024.	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
RETIFICAÇÃO D.O. DE 20/09/2024 PÁGINA 54 - 2ª COLUNA	
EXTRATO DE TERMO	
Processo nº SEI-070002/002340/2024.	
Onde se lê: ..., DATA DE ASSINATURA:04/09/2024 ...	
Leia-se: ..., DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024 ...	
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 21/2024. PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA e a CM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTE LTDA. OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de prestação de serviços técnicos de assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva dos componentes internos e externos, incluindo revisão geral, com o fornecimento de mão-de-obra especializada, insumos e material com cobertura total de peças originais, em 3 (três) elevadores de passageiros da marca ATLAS SCHINDLER	

S.A, instalados no prédio do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no RIO DE JANEIRO, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato.
PRAZO: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
VALOR: O preço total do Contrato é de R\$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), considerando o prazo total da sua vigência, e de R\$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente a parcela mensal.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2024.
PROCESSO Nº SEI-070002/002494/2024.

Id: 2597184

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE TERMO	
INSTRUMENTO: Termo de Ajustamento de Conduta de Conversão de Multa Sem Ajuste de Cessação e/ou Reparação de Dano Ambiental (TACCM,INEA.06/2024). PARTES: Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com a empresa Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO). OBJETO: Estabelecer os prazos e condições para que a Compromissada cumpra as obrigações advindas da conversão de multa referente ao Auto de Infração COGEFISEAI/00149605, lavrado nos autos do processo nº SEI-E-07/002.7238/2016, por meio de depósito do valor final na conta bancária destinada ao Mecanismo para Conservação da Biodiversidade (Fundo da Mata Atlântica - FMA), na forma da alínea "c" do art. 3º-C da Lei Estadual nº 6.572/2013. PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR: R\$ 1.028.029,26 (um milhão, vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/09/2024. PROCESSO Nº SEI-E-07/002.7238/2016.	
Id: 2596470	

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO. Primeiro Termo Aditivo nº 56/2024 ao Contrato INEA nº 33/2023. PARTES: INEA e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA Nº33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público. VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 3.572.084,24 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando o contrato o valor de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). PRAZO: Não se aplica. DATA DE ASSINATURA: 27/09/2024. PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.	
Id: 2597218	

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EDITAL	

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a ausência do proprietário para a entrega da Notificação nº SUPBGNOT/01136853. Processo nº SEI-070007/000706/2021. **CONVOCA:**

NOME: REGINALDO CHAVES PEREIRA DA SILVA. **CPF:** 056.663.977-70. **ENDEREÇO:** ESTRADA MARTHA ALCÂNTARA FARES, S/N (22°31'53.6" S / 42°56'41.6" O) - COTIA - GUAPIMIRIM - RJ.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer na SUPBG, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro - Niterói - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

Id: 2596996

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a Notificação nº SUPLAJNOT/01135557 emitida em 29/05/2024. Processo nº SEI-070002/009257/2024. CONVOCA:	

NOME: COMPANHIA SALINAS PERYNAS. **CNPJ** Nº: 33.035.759/0003-20. **ENDEREÇO:** Estrada de Perynas, s/n - Ponta da Costa - Cabo Frio.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer no INEA, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Bernardo Vasconcelos, 154 - Centro - Araruama - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

Id: 2597023

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161053	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO CNPJ: 39.485.438/0001-42 ENDEREÇO: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2986 - SÃO BERNARDO- BELFORD ROXO-RJ DESCRIÇÃO: Pelo não atendimento da notificação SUPBGNOT/01135756, recebida em 12 de junho de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.215,82. PROCESSO Nº SEI-070002/016010/2024.	

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161050	
NOME: JV 2 TRANSPORTES LTDA ME CNPJ: 13.855.932/0001-68 ENDEREÇO: RUA ITAGUAÍ LT 32, QD 72 - VISTA ALEGRE-SÃO GONÇALO/RJ DESCRIÇÃO: Por utilizar recurso hídrico sem a devida licença. Por esta conduta lesiva ao meio ambiente, com fulcro no artigo 64, da Lei Estadual nº 3467, de 14/09/2000, V.Sª fica sujeito às penalidades do artigo 2º inciso II. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ R\$ 9.390,29. PROCESSO Nº SEI-070002/006200/2024.	

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043	
---------------------------------------	--

NOME: L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA **CNPJ:** 05.050.985/0001-83 **ENDEREÇO:** AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS **DESCRIÇÃO:** Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos perigosos, infringindo o art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 8.519,10 **PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/001626/2024.	
--	--

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161063	
NOME: IARA FONSECA ALVES CNPJ: 675.931.277-53 ENDEREÇO: TRAVESSA LAURINDO DE SOUZA Nº 43 FUNDOS - FONSECA-NITERÓI - RJ DESCRIÇÃO: por não atendimento à notificação nº SUPBGNOT/01128983, recebida em 9 de março de 2023, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.050,93. PROCESSO Nº SEI-070007/000739/2023	

Id: 2597207

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Segunda-feira, 30 de Setembro de 2024 às 01:01:09 -0300.

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160971 NOME: Vanderlei José Gonçalves. CNPJ/CPF Nº: 763.105.747-87. ENDEREÇO: Estrada Minerva, Km 0. MUNICÍPIO: São José do Vale do Rio Preto - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 90 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/0000132/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160967 NOME: Condomínio Recanto Pimenteiras I. CNPJ/CPF Nº: 32.099.662/0001-57. ENDEREÇO: Estrada Das Pimenteiras, 2188, 208. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/000216/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160980 NOME: Várzea Futebol Clube. CNPJ/CPF Nº: 28.859.981/0001-46. ENDEREÇO: Rua Manoel José Lebrão, 1364. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070002/015141/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161055	
NOME: ALICE DA COSTA ALVES SANTANA. CPF Nº: 582.877.017-91. ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2145- CANECA FINA- GUAPIMIRIM. DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT/01124241 anteriormente emitido; com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.148,13. PROCESSO Nº SEI-070002/013179/2024.	
Id: 2596988	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161036	
NOME: A Q PEREIRA SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 27.506.104/0001-29 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SIQUEIRA, 331 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.900,12 PROCESSO Nº SEI-070002/019625/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161031	
NOME: AUTO POSTO NUNES HAMMERS LTDA CNPJ/CPF Nº 07.241.542/0001-03 ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTE 01 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019837/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161039	
NOME: A M D BRASIL DEMOLIÇÕES E RECICLAGEM LTDA CNPJ/CPF Nº 14.846.899/0001-72 ENDEREÇO: AV DAS AMÉRICAS, 3500, LE MONDE ED. HONG KONG, 2000 BLOCO 6 - SALA 215 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019469/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161040	
NOME: ADG DE JESUS TRANSPORTES ME CNPJ/CPF Nº 05.014.171/0001-93 ENDEREÇO: AVENIDA DALVINA CABRAL LIMA, S/N, QD. 46 - LOTE 6 MUNICÍPIO: ITAGUAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019207/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161028	
NOME: CHEINARA DETETILAR LTDA CNPJ/CPF Nº 29.861.671/0001-29 ENDEREÇO: RUA EUGÊNIA DE ALMEIDA MAIA, Nº 07 MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.132,88 PROCESSO Nº SEI-070002/019206/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161030	
NOME: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS CNPJ/CPF Nº 10.215.988/0008-36 ENDEREÇO: ESTRADA INTENDENTE MAGALHAES, 384 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 18.734,67 PROCESSO Nº SEI-070002/010725/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161032	
NOME: ACESSO CANAIS E URBANIZAÇÃO LTDA CNPJ/CPF Nº 28.086.015/0001-33 ENDEREÇO: RUA GERALDO BERNARDO DA COSTA, S/N, QUADRA 15 - LOTE 19 - SEÇÃO 15 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.696,47 PROCESSO Nº SEI-070002/019201/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161033	
NOME: BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF Nº 11.142.575/0001-65 ENDEREÇO: RUA JOÃO TORQUATO, 22 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019927/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161029	
NOME: CONQUISTA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ/CPF Nº 16.690.507/0001-54 ENDEREÇO: ESTRADA RIO MAGE, Nº 3111 MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS INFRAÇÃO: Artigo 91 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 23.645,90 PROCESSO Nº SEI-070002/020770/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160997	
NOME: Canoas Shopping Comércio Ltda ME. CNPJ/CPF Nº 36.462.331/0001-90. ENDEREÇO: Avenida Feliciano Sodré, 221, loja A e sobreloja 01. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010326/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160996	
NOME: Condomínio Edifício New Fashion Center. CNPJ/CPF Nº 01.630.529/0001-51. ENDEREÇO: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 20. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010328/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160990	
NOME: TURP Transporte Urbano De Petrópolis. CNPJ/CPF Nº 17.337.846/0001-14. ENDEREÇO: Rodovia BR 040, S/N, KM 61,8. MUNICÍPIO: Petrópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/014671/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161054	
NOME: AMARILDO GERMANO AUGUSTO CPF: 014.959.737-19 ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2143 - Bairro Caneca Fina - Guapimirim - RJ DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT.01124226 anteriormente emitido, com fulcro no Artigo 76 da Lei 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.118,81. PROCSSO Nº SEI-070002/013152/2024	
Id: 2596974	



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação			
Unidade Gestora		Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2025NE01038	15/05/25
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Tipo de Empenho	NE Original
Valor	2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil de reais)	Reforço	2025NE00100

Classificação	
Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	000000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708002665

Detalhamento			
Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico
		Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	
Processo	SEI-070002/015404/B/22	UF	Rio de Janeiro
		Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		2.900.000,00

Cronograma			
Maio	2.900.000,00		

Saldo Dotação			
Cred. Disp.	Indisponível antes NE	7.178.738,21	Valor NE
182.891.930,11	Pré-Empenhado	0,00	2.900.000,00
		Bloqueado	0,00
			187.170.668,32

Observação	
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022)	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO	1	UN	2.900.000,00	2.900.000,00
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE MARÇO E PARCIAL DE ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022)			



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Table with identification details including Unidade Gestora (243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE), Credor (00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda), and Valor (2.800.000,00).

Table with classification details including Natureza (449051 - Obras e Instalações), Unidade Orçamentária (24320 - Instituto Estadual do Ambiente), and various codes for area, emenda, and source.

Table with detailing information including Mod. Empenho (Global), Mod. Licitação (09 - Pregão Eletrônico), and Origem (1 - Origem nacional).

Table with items including Tipo Patrimonial (Obras e Instalações), Sub-item da Despesa (03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO), and Valor (2.800.000,00).

Table with cronograma showing the amount of 2.800.000,00 for the month of June.

Table with Saldo Dotação showing credit available before NE (29.387.017,48) and after NE (143.568.617,64).

Table with Observação detailing the purpose of the commitment: VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS...

Table with Produtos showing the commitment for CONTRATO INEA Nº33/2023 with a total price of 2.800.000,00.

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 23528DB7-C3BA-4819-A979-E91F4561DD70

Status: Concluído

Assunto: 25ª MEDIÇÃO - 20ª ETAPA - OBRA 00.232

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 282

Assinaturas: 33

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 395

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 2804:14d:5c65:8

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

18/06/2025 12:49:04

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Andre Rangel
6CB470999306478...

Registro de hora e data

Enviado: 18/06/2025 13:14:47

Visualizado: 18/06/2025 13:30:05

Assinado: 18/06/2025 13:30:53

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Antônio Guilherme Gusmão Rocha
AD406622898D4DB...

Enviado: 18/06/2025 13:14:46

Visualizado: 18/06/2025 15:03:36

Assinado: 18/06/2025 15:06:00

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.175.86

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
Edson Luiz da Silva Mendes

Enviado: 18/06/2025 13:14:46

Visualizado: 18/06/2025 14:49:19

Assinado: 18/06/2025 14:54:24

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.175.86

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Edson Macedo edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:14d:5c65:84df:3855:8429:428d:3e98	Enviado: 18/06/2025 13:14:46 Visualizado: 18/06/2025 13:15:09 Assinado: 18/06/2025 13:16:07

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 179.151.167.14 Assinado com o uso do celular	Enviado: 18/06/2025 13:14:47 Visualizado: 18/06/2025 16:04:58 Assinado: 18/06/2025 16:06:41
---	--	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	18/06/2025 13:14:47
Entrega certificada	Segurança verificada	18/06/2025 16:04:58
Assinatura concluída	Segurança verificada	18/06/2025 16:06:41
Concluído	Segurança verificada	18/06/2025 16:06:41
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.