



Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2025.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03”.

Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.

Assunto:
ENCAMINHAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO – 22ª ETAPA NORMAL,
PERÍODO DE 01/06/2025 até 30/06/2025.

Prezados Senhores,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a “**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTA FISCAL: n.º 0008759 VALOR R\$ 545.259,32 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TERESOPÓLIS; NOTA FISCAL: n.º 0008760 VALOR R\$ 119.930,63 (CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TRES RIOS; NOTA FISCAL N.º 0008761 VALOR R\$ 769.758,46 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE AREAL; NOTA FISCAL N.º 0008769 VALOR DE R\$ 78.708,70 (SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO; NOTA FISCAL N.º 0008763 VALOR DE R\$ 140.269,32 (CENTO E QUARENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE ITAOCARA; NOTA FISCAL N.º 0008764 VALOR DE R\$ 8.888,30 (OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS; NOTA FISCAL Nº 0008765 VALOR DE R\$ 17.776,61 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SUMIDOURO; NOTA FISCAL N.º 0008766 VALOR DE R\$ 37.721,04**

Página 1 de 2



DS
EM



(TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE BOM JARDIM; NOTA FISCAL N.º 0008767 VALOR DE R\$ 243.074,08 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS; NOTA FISCAL N.º 0008768 VALOR DE R\$ 8.349,62 (OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO; TOTALIZANDO R\$ 1.969.736,08 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS), bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à **27ª Medição de Serviços - 22ª Etapa Normal**, executados no período de **01/06/2025 até 30/06/2025**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.

Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.


Atenciosamente,

DocuSigned by:

Andre Rangel


6CB470999306478

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.



Página 2 de 2





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250804u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008759

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 14:26:27

Código de Verificação

K6RX-DVMV



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

27ª medição/ 22ª etapa

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 25.504,08

Equipamentos: R\$ 470.681,90

Materiais : R\$ 49.073,34

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 545,259,32 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.805,45

R\$ 8.543,11

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 545.259,32

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

545.259,32

2,00%

10.905,18

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 525.005,58

DS



DS



Rubrica




DS



DS





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250804u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008761

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 14:32:25

Código de Verificação

7B2L-W2UP



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

27ª medição/ 22ª etapa

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 36.004,85

Equipamentos: R\$ 664.475,35

Materiais : R\$ 69.278,26

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 769.758,46 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 3.960,53

Retenção de IRPJ R\$ 9.237,10

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 769.758,46

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$) 0,00

Desconto Incond. (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) 769.758,46

Alíquota (%) 3,00%

Valor do ISS (R\$) 23.092,75

Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br


- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de AREAL - RJ.


- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 733.468,08


DS




DS




Rubrica




DS



DS





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250804u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008763

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 14:38:23

Código de Verificação

KXM1-ECNX



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

27ª medição/ 22ª etapa

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 6.560,99

Equipamentos: R\$ 121.084,09

Materiais : R\$ 12.624,24

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 140.269,32 (CENTO E SETENTA E SETE MIL,CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 721,71

R\$ 1.683,23

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 140.269,32

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	140.269,32	4,00%	5.610,77	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 132.253,61

DS



DS



Rubrica




DS



DS





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250804u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008764

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 14:42:01

Código de Verificação

4XC1-MGT1



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Trajano.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

27ª medição/ 22ª etapa

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 415,74

Equipamentos: R\$ 7.672,61

Materiais : R\$ 799,95

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 8.888,30 (OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 45,73

R\$ 106,66

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 8.888,30

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	8.888,30	5,00%	444,41	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br


- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de TRAJANO DE MORAES - RJ.


- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 8.291,50


DS




DS




Rubrica




DS



DS





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250804u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008765

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 14:50:36

Código de Verificação

JJEK-URTU



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sumidouro.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

27ª medição/ 22ª etapa

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 831,49

Equipamentos: R\$ 15.345,23

Materiais : R\$ 1.599,89

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 17.776,61 (DEZESETE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 91,46

Retenção de IRPJ R\$ 213,32

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 17.776,61

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

17.776,61

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

888,83

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br


- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SUMIDOURO - RJ.


- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.583,00


DS




DS




Rubrica






DS



DS



	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		00008766		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
	- NOTA CARIOCA -		04/08/2025 15:02:54		
20250804u00299904000160i00299904000160		Código de Verificação		KXZ4-6SXZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2		Inscrição Estadual: ---
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35		Inscrição Municipal: 0.539.500-3		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Bom Jardim					
Contrato nº 33/2023					
CEI.: 070002/017-817/2023					
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA					
27ª medição/ 22ª etapa					
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025					
CNO 90.016.89365/73					
Mão de Obra :		R\$	1.764,37		
Equipamentos:		R\$	32.561,78		
Materiais :		R\$	3.394,89		
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.					
A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.					
Valor da NF: R\$ 37.721,04 (TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)					
Retenção de COFINS		Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,65	R\$ 194,08	Outras Retenções
R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 37.721,04					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	37.721,04	3,00%	1.131,63	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.					
- ISS devido no Município de BOM JARDIM - RJ.					
- CNO / Código da Obra: CO00.232					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 35.942,68					


DS


DS


Rubrica


DS


DS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250804u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008767

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 15:07:24

Código de Verificação

E1UB-8R8B



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Duas Barras

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

27ª medição/ 22ª etapa

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 11.369,60

Equipamentos: R\$ 209.827,81

Materiais : R\$ 21.876,67

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 243.074,08 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,66	R\$ 2.916,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 243.074,08

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	243.074,08	5,00%	12.153,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br


- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de DUAS BARRAS - RJ.


- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 226.752,83


DS




DS




Rubrica




DS



DS





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250804u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008760

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 14:29:27

Código de Verificação

IJ8A-UIJY



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Tres Rios

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

27ª medição/ 22ª etapa

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 5.609,66

Equipamentos: R\$ 103.527,21

Materiais : R\$ 10.793,76

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 119.930,63 (CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 617,06

R\$ 1.439,17

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 119.930,63

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

119.930,63

5,00%

5.996,53

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 111.877,87

DS



DS



Rubrica




DS



DS





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250804u00299904000160i00299904000160

Número da Nota


00008768

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 15:09:41

Código de Verificação

JVXX-34PZ



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São José do Rio Preto

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

27ª medição/ 22ª etapa

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 390,55

Equipamentos: R\$ 7.207,60

Materiais : R\$ 751,47

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 8.349,63 (OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 42,96

R\$ 100,20

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 8.349,62

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	8.349,62	5,00%	417,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br


- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ.


- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.788,98


DS




DS




Rubrica




DS



DS





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota


00008769

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 16:57:54

Código de Verificação

9WKW-8N8H



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

27ª medição/ 22ª etapa

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 3.681,54

Equipamentos: R\$ 67.943,38

Materiais : R\$ 7.083,78

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 78.708,70 (SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 404,97

Retenção de IRPJ R\$ 944,50

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 78.708,70

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$) 0,00

Desconto Incond. (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) 78.708,70

Alíquota (%) 5,00%

Valor do ISS (R\$) 3.935,43

Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br


- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.


- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 73.423,80


DS




DS




Rubrica



DS



DS



Rio de Janeiro, 02 de julho de 2025.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ**, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de agosto de 2025

Atenciosamente,

ICARO
MORENO
JUNIOR:72388
455715

Assinado de forma
digital por ICARO
MORENO
JUNIOR:72388455715
Dados: 2025.07.02
17:40:12 -03'00'

ÍCARO MORENO JUNIOR
RG: 03.423.455-9 Detran RJ
Presidente Executivo

DS
EM

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida

DS
EM

DS
EM





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arrecadação do imposto de renda



incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento





de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

DS
EM

DS
EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.9089636-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354388992			Valor Total do Documento 71.451,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	71.451,31			71.451,31
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	71.451,31			71.451,31

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 08:50:10

85810000714 0 51310385251 8 71071625168 1 90896363901 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000714 0	51310385251 8	71071625168 1	90896363901 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25168.9089636-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 71.451,31

Pague com o PIX



DS

EM



Data da Transação: 18/06/2025
Nº Controle: 328.018.751.179.380.248
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858100007140 513103852518 710716251681 908963639016
Data do Pagamento: 18/06/2025
Número do Documento: 0716251689089636-3
Valor Total: R\$ 71.451,31
Autenticação Bancária: 045.687.135

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

hu8fuBBU XAqNMIF? *IBQOwms qw##FrCD ugCUBo2n IvOTbrJM uc55ZBMy c6WIWO@u
v@BWLfZq T*rOEN8V *fMTgQBp utZSdNHS aha*Z7xz mBbLjhIV @c#bgMNw 8zynF3Kb
GCZdORVB NaQaI@Cj kv45fs?y uST?@2fn ZYj?fCgb M3EUEP#N 00501825 001400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.9085565-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354388992			Valor Total do Documento 100.311,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.797,82			5.797,82
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	757,61			757,61
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	18.058,34			18.058,34
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.941,97			1.941,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.708,50			4.708,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.255,68			10.255,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	13.943,03			13.943,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	157,44			157,44
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	685,42			685,42

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 3

17/06/2025 08:49:22

85870001003 6 11940385251 7 71071625168 1 90855659907 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001003 6 11940385251 7 71071625168 1 90855659907 4



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25168.9085565-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 100.311,94

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação


Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.943.066/0001-34				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	1.149,54			1.149,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	3.412,55			3.412,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07	1.688,51			1.688,51
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.230,45			1.230,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89	7.841,49			7.841,49
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	530,39			530,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62	701,75			701,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	1.380,23			1.380,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	13.958,80			13.958,80



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.707,29			3.707,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.026,84			4.026,84
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	602,58			602,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:20.280.825/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.775,71			3.775,71
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
	Totais	100.311,94			100.311,94

	<div>Data da Transação: 18/06/2025</div> <div>Nº Controle: 328.018.751.179.380.248</div> <div>Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</div> <div>Agência de Débito: 468</div> <div>CNPJ: 000.299.904/0001-60</div> <div>Conta de Débito: 338521-3</div>	
<div>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO</div> <div>Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A</div> <div>Código de Barras: 858700010036 119403852517 710716251681 908556599074</div> <div>Data do Pagamento: 18/06/2025</div> <div>Número do Documento: 0716251689085565-9</div> <div>Valor Total: R\$ 100.311,94</div> <div>Autenticação Bancária: 044.978.678</div> <div>Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.</div>		
<div>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</div> <div>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.</div>		
<div>Autenticação</div> <div>d84#kDLP qZeFdQ3Y HZJC?GaB 58f4#8Pr *V9QWxqi wGONzfqD UkJJ*SFf @dqADsn@</div> <div>G65t4K5I Ic9DyTGI GeQj9?ld rV7G7qEN rRzIL9U5 eMEaRvHz fJzzu6YR Bn2LpgqK</div> <div>zdjoAuyc kLSB7y6U RlSHMimv hERvPYu8 gpaAJGFG 6woUeflM 00511825 000.000.</div>		
<div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div>	<div>Alô Bradesco</div> <div>0800 704 8383</div> <div>Deficiente Auditivo ou de Fala</div> <div>0800 722 0099</div> <div>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div>	<div>Demais telefones consulte o site</div> <div>Fale Conosco</div>
<div>Ouvidoria</div>	<div>0800 727 9933</div> <div>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div>	

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	113346271 / Reinf CP 113346660 / Reinf RET 32998720425 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 134.257,94	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 426.898,40	R\$ 75.698,17
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 83.886,41	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 18.058,34	R\$ 18.058,34
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 78.006,74	R\$ 78.006,74
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 741.107,83	R\$ 171.763,25

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

DS
EM

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via internet pelo Agente receptor SERPRO em	16/06/2025 18:23:38
Nº do recibo de entrega	0000050000354388992
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	24.929.857/0001-59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	05/2025	Número do Recibo	50000354388992
Data/Hora da Transmissão	16/06/2025 18:23:38	Identificação da Apuração de Débitos	113346271 / Reinf CP 113346660 / Reinf RET 32998720425 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000354375088
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	130.894,90		
Deduções	Salário Família: 195,00 Salário Maternidade: 18.216,00 Retenção Lei 9711/98: 112.483,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	3.363,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.363,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	42.267,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42.267,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.211,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.211,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	14.367,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.367,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP				
Período Apuração Débito	05/2025					
Débito Apurado	186.999,82					
Créditos	Compensação: 145.718,02					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41.281,80					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	13759.93536.160625.1.3.24-9113			Tipo	DComp	Valor 121.683,36
Número do Processo	42444.32593.160625.1.3.24-2663			Tipo	DComp	Valor 24.034,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.941,97		
Saldo a Pagar	1.941,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	13.958,80		
Saldo a Pagar	13.958,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	10.255,68		
Saldo a Pagar	10.255,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	28.943.066/0001-34
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	685,42		
Saldo a Pagar	685,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.230,45		
Saldo a Pagar	1.230,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	530,39		
Saldo a Pagar	530,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	40.375.552/0001-07
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.688,51		
Saldo a Pagar	1.688,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	48.397.477/0001-89
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	7.841,49		
Saldo a Pagar	7.841,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	3.412,55		
Saldo a Pagar	3.412,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	02.704.858/0001-62
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	701,75		
Saldo a Pagar	701,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.149,54		
Saldo a Pagar	1.149,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	157,44		
Saldo a Pagar	157,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.708,50		
Saldo a Pagar	4.708,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	13.943,03		
Saldo a Pagar	13.943,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	3.707,29		
Saldo a Pagar	3.707,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.026,84		
Saldo a Pagar	4.026,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	3.775,71		
Saldo a Pagar	3.775,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.380,23		
Saldo a Pagar	1.380,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	20.280.825/0001-14
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	602,58		
Saldo a Pagar	602,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	5.797,82		
Saldo a Pagar	5.797,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	757,61		
Saldo a Pagar	757,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	18.058,34		
Saldo a Pagar	18.058,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	23.374,97						
Créditos	Compensação: 23.374,97						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	23.374,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	9.349,99						
Créditos	Compensação: 9.349,99						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	9.349,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	14.024,98						
Créditos	Compensação: 14.024,98						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	14.024,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.869,99						
Créditos	Compensação: 1.869,99						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	1.869,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	5.609,99						
Créditos	Compensação: 5.609,99						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26444.87645.160625.1.3.24-7241			Tipo	DComp	Valor	5.609,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	05/2025					
Débito Apurado	35.657,12					
Créditos	Compensação: 35.657,12					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	07881.82828.160625.1.3.24-3391		Tipo	DComp	Valor	30.245,46
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159		Tipo	DComp	Valor	5.411,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.177,61						
Créditos	Compensação: 1.177,61						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07881.82828.160625.1.3.24-3391			Tipo	DComp	Valor	1.177,61

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	3.078,21						
Créditos	Compensação: 3.078,21						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	3.078,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.231,28						
Créditos	Compensação: 1.231,28						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	1.231,28

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.846,92						
Créditos	Compensação: 1.846,92						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	1.846,92

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	246,25						
Créditos	Compensação: 246,25						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	246,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	738,77						
Créditos	Compensação: 738,77						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26444.87645.160625.1.3.24-7241			Tipo	DComp	Valor	738,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	4.695,62						
Créditos	Compensação: 4.695,62						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	4.695,62

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	05/2025					
Débito Apurado	24.625,70					
Créditos	Compensação: 24.625,70					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	07881.82828.160625.1.3.24-3391		Tipo	DComp	Valor	23.855,91
Número do Processo	42444.32593.160625.1.3.24-2663		Tipo	DComp	Valor	769,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.795,99						
Créditos	Compensação: 1.795,99						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	1.795,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	718,39						
Créditos	Compensação: 718,39						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	718,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.077,59						
Créditos	Compensação: 1.077,59						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	1.077,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	143,67						
Créditos	Compensação: 143,67						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	143,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	431,03						
Créditos	Compensação: 431,03						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26444.87645.160625.1.3.24-7241			Tipo	DComp	Valor	431,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	2.739,68						
Créditos	Compensação: 2.739,68						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	2.739,68

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	2.013,79						
Créditos	Compensação: 2.013,79						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	2.013,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	805,51				
Créditos	Compensação: 805,51				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159		Tipo	DComp	Valor 805,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.208,27						
Créditos	Compensação: 1.208,27						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	13,85
Número do Processo	26444.87645.160625.1.3.24-7241			Tipo	DComp	Valor	1.189,07
Número do Processo	38557.44339.160625.1.3.24-8851			Tipo	DComp	Valor	5,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	161,10						
Créditos	Compensação: 161,10						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	161,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	483,30						
Créditos	Compensação: 483,30						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26444.87645.160625.1.3.24-7241			Tipo	DComp	Valor	483,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	3.071,91						
Créditos	Compensação: 3.071,91						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	3.071,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	05/2025					
Débito Apurado	16.110,33					
Créditos	Compensação: 16.110,33					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	07881.82828.160625.1.3.24-3391		Tipo	DComp	Valor	16.110,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	526,42						
Créditos	Compensação: 526,42						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	526,42

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	210,56						
Créditos	Compensação: 210,56						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	210,56

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	315,85						
Créditos	Compensação: 315,85						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26444.87645.160625.1.3.24-7241			Tipo	DComp	Valor	315,85

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	42,11						
Créditos	Compensação: 42,11						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	42,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	126,34						
Créditos	Compensação: 126,34						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26444.87645.160625.1.3.24-7241			Tipo	DComp	Valor	126,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	803,02						
Créditos	Compensação: 803,02						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	803,02

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	5.368,60						
Créditos	Compensação: 5.368,60						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	5.368,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	2.147,44						
Créditos	Compensação: 2.147,44						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	2.147,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	3.221,16						
Créditos	Compensação: 3.221,16						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26444.87645.160625.1.3.24-7241			Tipo	DComp	Valor	3.221,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	429,48						
Créditos	Compensação: 429,48						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159			Tipo	DComp	Valor	429,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	1.288,46						
Créditos	Compensação: 1.288,46						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26444.87645.160625.1.3.24-7241			Tipo	DComp	Valor	1.288,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO					
Período Apuração Débito	05/2025							
Débito Apurado	8.189,48							
Créditos	Compensação: 8.189,48							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	23660.16758.160625.1.3.24-8159				Tipo	DComp	Valor	8.189,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
Período Apuração Débito	05/2025						
Débito Apurado	6.283,17						
Créditos	Compensação: 6.283,17						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	07881.82828.160625.1.3.24-3391			Tipo	DComp	Valor	6.283,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		
Período Apuração Débito	05/2025				
Débito Apurado	71.451,31				
Saldo a Pagar	71.451,31				



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061776107086-4

Tag
17/06/2025 08:51

Valor a recolher
115.644,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	422	113.313,99	0,00	0,00	0,00	113.313,99
Total FGTS:		113.313,99	0,00	0,00	0,00	113.313,99
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência	Consignado					Total
05/2025	2.330,99					2.330,99
Total Consignado:		2.330,99				2.330,99
Total da Guia:						115.644,98

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2025 às 08:51:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/08af89a00638424493554bd59d6653e95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630444A3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/08af89a00638424493554bd59d6653e9

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 18/06/2025 - 06h11
Nº de controle: 339714172166102228 | Documento: 607522

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 115.644,98

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202506180900P0468009612

transacao.lbl_txid dbe82a43770b4836a650b50ecff864fd

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 422

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 115.644,98

Número da Guia: 0125061776107086-4

Data Emissão: 17/06/2025 08:51:45 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	00.299.904/0001-60	57	210.012,92	16.544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.544,11
05/2025	90.000.04590/73	6	17.765,00	1.421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,19
05/2025	90.014.38280/75	21	71.723,25	5.737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,78
05/2025	90.014.91329/73	286	926.947,73	73.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.413,71
05/2025	90.016.89365/73	24	123.128,51	9.816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,81
05/2025	90.022.65570/77	28	80.551,66	6.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,39
		Total FGTS	1.430.129,07	113.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.313,99

DS

EM



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 422

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 115.644,98

Número da Guia: 0125061776107086-4

Data Emissão: 17/06/2025 08:51:45 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.016.89365/73		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	20/06/2025	Mensal	8.036,47	642,91	0,00	0,00	0,00	642,91
05/2025		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	20/06/2025	Mensal	4.828,00	386,24	0,00	0,00	0,00	386,24
05/2025		Andre Luiz Riba	MC000020784	082.986.897-63	101	20/06/2025	Mensal	3.726,59	298,12	0,00	0,00	0,00	298,12
05/2025		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	20/06/2025	Mensal	14.693,45	1.175,47	0,00	0,00	0,00	1.175,47
05/2025		Claudionor da Silva Coelho	MC000017891	833.572.977-87	101	20/06/2025	Mensal	4.448,00	355,84	0,00	0,00	0,00	355,84
05/2025		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	20/06/2025	Mensal	6.076,11	486,08	0,00	0,00	0,00	486,08
05/2025		Crispim Santos Escravela	MC000020926	392.281.185-04	101	20/06/2025	Mensal	4.540,56	363,24	0,00	0,00	0,00	363,24
05/2025		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	20/06/2025	Mensal	6.344,17	507,53	0,00	0,00	0,00	507,53
05/2025		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	20/06/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
05/2025		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	20/06/2025	Mensal	2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
05/2025		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	20/06/2025	Mensal	4.446,61	355,72	0,00	0,00	0,00	355,72
05/2025		Gabriel do Nascimento Rosa	MC000020301	170.569.747-08	101	20/06/2025	Mensal	3.240,84	259,26	0,00	0,00	0,00	259,26
05/2025		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	20/06/2025	Mensal	4.076,10	326,08	0,00	0,00	0,00	326,08
05/2025		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	20/06/2025	Mensal	3.143,85	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50
05/2025		Josylen Marinho Pinheiro Mescolin	MC000020872	140.589.967-06	101	20/06/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
05/2025		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	20/06/2025	Mensal	4.510,95	360,87	0,00	0,00	0,00	360,87
05/2025		Luiz Felipe de Souza Nunes	MC000020449	148.897.137-43	103	20/06/2025	Mensal	556,13	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
05/2025		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	20/06/2025	Mensal	2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
05/2025		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	20/06/2025	Mensal	4.265,61	341,24	0,00	0,00	0,00	341,24
05/2025		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	20/06/2025	Mensal	5.423,48	433,87	0,00	0,00	0,00	433,87
05/2025		Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	20/06/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
05/2025		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	20/06/2025	Mensal	6.951,75	556,14	0,00	0,00	0,00	556,14
05/2025		Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	20/06/2025	Mensal	1.721,04	137,68	0,00	0,00	0,00	137,68
05/2025		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	20/06/2025	Mensal	5.460,00	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
Total do Tomador							Sem Tomador	123.128,51	9.816,81	0,00	0,00	0,00	9.816,81
Total do Estabelecimento							90.016.89365/73	123.128,51	9.816,81	0,00	0,00	0,00	9.816,81
							Total FGTS	1.430.129,07	113.313,99	0,00	0,00	0,00	113.313,99

DS
EM

Folha de Pagamento 05/2025

17/06/2025 13:06

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.036,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.036,47
5010 INSS				934,68	B110 - Base IRRF Salário	4.821,88
5110 IRRF				199,13	B120 - Dedução IRRF Salário	934,68
5120 IRRF s/ Adiantamento				854,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	934,68
5310 Adiantamento Salarial				2.360,29	B400 - Base FGTS Salário	8.036,47
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B410 - FGTS Salário 8%	642,91
5700 Vale Transporte				80,36	B900 - Remuneração Total Mês	8.036,47
					B903 - Salário Mês	8.036,47
Totais			8.036,47	4.546,74		
Líquido				3.489,73		
002345 Alan dos Santos Leal Ballerini						
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.828,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.828,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.862,00		B110 - Base IRRF Salário	2.896,80
5010 INSS				485,50	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.214,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				243,14	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.690,00
5310 Adiantamento Salarial				1.688,06	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	243,14
5350 Adiantamento de Folha	G			1.862,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	485,50
					B400 - Base FGTS Salário	4.828,00
					B410 - FGTS Salário 8%	386,24
					B900 - Remuneração Total Mês	4.828,00
					B903 - Salário Mês	4.828,00
Totais			6.690,00	4.278,70		
Líquido				2.411,30		
009573 Andre Luiz Riba						
009573	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	03/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.062,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.726,59
0190 DSR s/ Salário Variável		7,42	107,13		B110 - Base IRRF Salário	2.501,63
1020 Hora Extra 70%	P	2:23	56,40		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	17:59	500,66		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	340,59
5010 INSS				340,59	B400 - Base FGTS Salário	3.726,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				85,65	B410 - FGTS Salário 8%	298,12
5310 Adiantamento Salarial				1.139,31	B900 - Remuneração Total Mês	3.062,40
5530 Cota de Participação Laboral				76,56	B903 - Salário Mês	3.062,40
Totais			3.726,59	1.642,11		
Líquido				2.084,48		
003217 Antonio Guilherme Gusmao Rocha						
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	14.693,45		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	14.693,45
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.591,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				951,62	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				1.097,58	B110 - Base IRRF Salário	8.816,07
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.616,28	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				4.261,10	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	14.693,45
5350 Adiantamento de Folha	G			3.591,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.713,86
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	14.693,45
					B410 - FGTS Salário 8%	1.175,47
					B900 - Remuneração Total Mês	14.693,45
					B903 - Salário Mês	14.693,45
					B920 - Base Salário Família	14.693,45
Totais			18.284,45	11.517,58		
Líquido				6.766,87		



Folha de Pagamento 05/2025

17/06/2025 13:06

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais Líquido				- Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxílio Doença		
008510	Claudionor da Silva Coelho	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	03/06/2022	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.011,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.448,00
0190 DSR s/ Salário Variável		4,06	74,26		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0670 Premio por Tempo de Serviço			73,27		B110 - Base IRRF Salário	3.243,60
1010 Hora Extra 50%	P	14:12	386,17		B120 - Dedução IRRF Salário	432,30
1410 Adicional de Periculosidade		30	903,30		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	432,30
5010 INSS				432,30	B400 - Base FGTS Salário	4.448,00
5110 IRRF				14,47	B410 - FGTS Salário 8%	355,84
5310 Adiantamento Salarial				1.204,40	B900 - Remuneração Total Mês	3.987,57
					B903 - Salário Mês	3.011,00
					B920 - Base Salário Família	4.448,00
					B936 - Base Periculosidade	903,30
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
Totais			4.448,00	1.651,17		
Líquido				2.796,83		
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.523,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.076,11
0190 DSR s/ Salário Variável		12,11	250,49		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	15:16	533,60		B110 - Base IRRF Salário	4.266,88
1040 Hora Extra 100%	P	18:42	768,94		B120 - Dedução IRRF Salário	660,23
5010 INSS				660,23	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	660,23
5110 IRRF				89,96	B400 - Base FGTS Salário	6.076,11
5120 IRRF s/ Adiantamento				488,35	B410 - FGTS Salário 8%	486,08
5310 Adiantamento Salarial				1.320,88	B900 - Remuneração Total Mês	4.523,08
5530 Cota de Participação Laboral				113,08	B903 - Salário Mês	4.523,08
Totais			6.076,11	2.672,50		
Líquido				3.403,61		
009581	Crispim Santos Escravela	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	01/04/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.011,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.540,56
0190 DSR s/ Salário Variável		5,41	101,01		B110 - Base IRRF Salário	3.336,16
1010 Hora Extra 50%	P	19:41	525,25		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1410 Adicional de Periculosidade		30	903,30		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	445,26
5010 INSS				445,26	B400 - Base FGTS Salário	4.540,56
5110 IRRF				22,51	B410 - FGTS Salário 8%	363,24
5120 IRRF s/ Adiantamento				145,60	B900 - Remuneração Total Mês	3.914,30
5310 Adiantamento Salarial				1.058,80	B903 - Salário Mês	3.011,00
5700 Vale Transporte				30,11	B936 - Base Periculosidade	903,30
Totais			4.540,56	1.702,28		
Líquido				2.838,28		

DS
EM

Folha de Pagamento 05/2025

17/06/2025 13:06

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		3	301,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.344,17
0200 Férias		27	4.256,42		B020 - Base INSS Salário (Ant)	5.675,23
0201 Diferença de Férias			202,64		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	604,11
0210 1/3 s/ Férias			1.418,81		B110 - Base IRRF Salário	278,32
0211 Diferença 1/3 de Férias			67,54		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
0670 Premio por Tempo de Serviço			7,33		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	93,65
1410 Adicional de Periculosidade		3	90,33		B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	692,39
5005 INSS Férias				604,11	B210 - Base IRRF Férias	6.576,00
5010 INSS				93,65	B220 - Dedução IRRF Férias	692,39
5120 IRRF s/ Adiantamento				18,06	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	607,20
5130 IRRF s/ Férias				647,69	B400 - Base FGTS Salário	6.344,17
5310 Adiantamento Salarial				102,38	B410 - FGTS Salário 8%	507,52
5330 Adiantamento Férias				4.423,43	B900 - Remuneração Total Mês	3.987,57
					B903 - Salário Mês	3.011,00
					B936 - Base Periculosidade	903,30
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	73,27
					B940 - Média - Férias	928,98
Totais			6.344,17	5.889,32	- Em Férias de: 05/05/2025 até 03/06/2025	
Líquido				454,85		
007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
5010 INSS				167,25	B110 - Base IRRF Salário	1.266,84
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
					B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
					B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais			2.111,40	1.032,92		
Líquido				1.078,48		
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
1770 Reembolso de despesas com quilometragem	I		2.185,00		B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5010 INSS				951,62	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5110 IRRF				339,98	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	9.108,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				994,29	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.648,91	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.334,27
5350 Adiantamento de Folha	G			2.185,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			11.293,00	7.119,80		
Líquido				4.173,20		
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.446,61
0190 DSR s/ Salário Variável		12,08	182,84		B110 - Base IRRF Salário	3.121,41
1020 Hora Extra 70%	P	15:07	387,02		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	18:43	563,75		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	432,10
5010 INSS				432,10	B400 - Base FGTS Salário	4.446,61
5120 IRRF s/ Adiantamento				186,01	B410 - FGTS Salário 8%	355,72
5310 Adiantamento Salarial				1.139,19	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B903 - Salário Mês	3.313,00
Totais			4.446,61	1.840,13		
Líquido				2.606,48		

Folha de Pagamento 05/2025

17/06/2025 13:06

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009439	Gabriel do Nascimento Rosa	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.515,87		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.240,84
0190 DSR s/ Salário Variável		10,13	116,93		B110 - Base IRRF Salário	2.252,84
1010 Hora Extra 50%	P	35:26	608,04		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				282,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	282,30
5310 Adiantamento Salarial				988,00	B400 - Base FGTS Salário	3.240,84
5700 Vale Transporte				25,16	B410 - FGTS Salário 8%	259,26
					B900 - Remuneração Total Mês	2.515,87
					B903 - Salário Mês	2.515,87
Totais			3.240,84	1.295,46		
Líquido				1.945,38		
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.220,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.076,10
0190 DSR s/ Salário Variável		9,26	138,05		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	15:52	348,43		B110 - Base IRRF Salário	2.788,02
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	149,33		B120 - Dedução IRRF Salário	382,53
1040 Hora Extra 100%	P	7:31	220,09		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	382,53
5010 INSS				382,53	B400 - Base FGTS Salário	4.076,10
5120 IRRF s/ Adiantamento				137,70	B410 - FGTS Salário 8%	326,08
5310 Adiantamento Salarial				1.150,38	B900 - Remuneração Total Mês	3.220,20
5700 Vale Transporte				32,20	B903 - Salário Mês	3.220,20
					B920 - Base Salário Família	4.076,10
Totais			4.076,10	1.702,81		
Líquido				2.373,29		
009016	Henrique de Paula	220:00	Servente	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.132,51		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.143,85
0190 DSR s/ Salário Variável		4,45	59,93		B110 - Base IRRF Salário	2.290,85
1020 Hora Extra 70%	P	14:33	311,66		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1410 Adicional de Periculosidade		30	639,75		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,66
5010 INSS				270,66	B400 - Base FGTS Salário	3.143,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				38,15	B410 - FGTS Salário 8%	251,50
5310 Adiantamento Salarial				814,85	B900 - Remuneração Total Mês	2.772,26
5530 Cota de Participação Laboral				53,31	B903 - Salário Mês	2.132,51
5700 Vale Transporte				21,33	B936 - Base Periculosidade	639,75
Totais			3.143,85	1.198,30		
Líquido				1.945,55		
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.510,95
0190 DSR s/ Salário Variável		12,50	193,22		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	16:17	416,89		B110 - Base IRRF Salário	3.185,75
1040 Hora Extra 100%	P	19:31	587,84		B120 - Dedução IRRF Salário	441,11
5010 INSS				441,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	441,11
5120 IRRF s/ Adiantamento				209,83	B400 - Base FGTS Salário	4.510,95
5310 Adiantamento Salarial				1.115,37	B410 - FGTS Salário 8%	360,87
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
5700 Vale Transporte				33,13	B903 - Salário Mês	3.313,00
Totais			4.510,95	1.882,27		
Líquido				2.628,68		



Folha de Pagamento 05/2025

17/06/2025 13:06

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009577	Josyelen Marinho Pinheiro Mescolin	220:00	Assistente de Engenharia	24/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.200,00
5010 INSS				397,58	B110 - Base IRRF Salário	2.520,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				156,76	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				1.523,24	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	397,58
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B400 - Base FGTS Salário	4.200,00
5700 Vale Transporte				42,00	B410 - FGTS Salário 8%	336,00
					B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
					B903 - Salário Mês	4.200,00
		Totais	4.200,00	2.224,58		
		Líquido		1.975,42		
009489	Luiz Felipe de Souza Nunes	100:00	Jovem Aprendiz Auxiliar de Logística	23/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			598,91		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	556,13
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	12:00	85,56		B110 - Base IRRF Salário	270,93
0772 Alistamento Militar(H)	P	4:00	28,52		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				41,70	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	41,70
5310 Adiantamento Salarial				285,20	B400 - Base FGTS Salário	556,13
5624 Faltas (H)	P	12:00	85,56		B410 - FGTS Salário 2%	11,12
5625 DSR s/ Faltas	P	3	71,30		B900 - Remuneração Total Mês	712,99
5700 Vale Transporte				7,13	B903 - Salário Mês	712,99
		Totais	712,99	490,89		
		Líquido		222,10		
008936	Moises Souza Cunha	220:00	Servente	26/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
5010 INSS				167,25	B110 - Base IRRF Salário	1.266,84
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
					B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
					B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
		Totais	2.111,40	1.032,92		
		Líquido		1.078,48		
009153	Neiron Almeida dos Santos	220:00	Lubrificador	06/02/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.778,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.265,61
0190 DSR s/ Salário Variável		6,25	105,39		B110 - Base IRRF Salário	3.154,17
1020 Hora Extra 70%	P	19:38	548,04		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1410 Adicional de Periculosidade		30	833,58		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	406,76
5010 INSS				406,76	B400 - Base FGTS Salário	4.265,61
5120 IRRF s/ Adiantamento				150,73	B410 - FGTS Salário 8%	341,24
5310 Adiantamento Salarial				960,71	B900 - Remuneração Total Mês	3.612,18
5530 Cota de Participação Laboral				69,47	B903 - Salário Mês	2.778,60
5700 Vale Transporte				27,79	B936 - Base Periculosidade	833,58
		Totais	4.265,61	1.615,46		
		Líquido		2.650,15		
009495	Norberto Bernardo Mendes Lima	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
					B903 - Salário Mês	3.313,00
		Totais			- Afastado desde: 20/03/2025 Motivo: Auxílio Doença	
		Líquido				

DS

EM

Folha de Pagamento 05/2025

17/06/2025 13:06

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.764,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.423,48
0190 DSR s/ Salário Variável		4,54	106,23		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	4:13	155,27		B110 - Base IRRF Salário	3.517,53
1040 Hora Extra 100%	P	9:10	397,10		B120 - Dedução IRRF Salário	568,87
5010 INSS				568,87	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	568,87
5110 IRRF				10,55	B400 - Base FGTS Salário	5.423,48
5120 IRRF s/ Adiantamento				259,12	B410 - FGTS Salário 8%	433,87
5310 Adiantamento Salarial				1.646,83	B900 - Remuneração Total Mês	4.764,88
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B903 - Salário Mês	4.764,88
					B920 - Base Salário Família	5.423,48
Totais			5.423,48	2.603,35		
Líquido				2.820,13		
000940	Robson de Oliveira Freire de Sousa	150:00	Engenheiro Civil I A	04/10/2010	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
5010 INSS				951,62	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5110 IRRF				254,66	B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				975,34	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.667,86	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
5700 Vale Transporte				91,08	B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			9.108,00	4.940,56		
Líquido				4.167,44		
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.454,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.951,75
0190 DSR s/ Salário Variável		19,54	402,85		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	8:04	277,70		B110 - Base IRRF Salário	5.170,11
1040 Hora Extra 100%	P	44:52	1.817,10		B120 - Dedução IRRF Salário	782,82
5010 INSS				782,82	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	782,82
5110 IRRF				268,99	B400 - Base FGTS Salário	6.951,75
5120 IRRF s/ Adiantamento				457,05	B410 - FGTS Salário 8%	556,14
5310 Adiantamento Salarial				1.324,59	B900 - Remuneração Total Mês	4.454,10
5530 Cota de Participação Laboral				111,35	B903 - Salário Mês	4.454,10
Totais			6.951,75	2.944,80		
Líquido				4.006,95		
008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.721,04
5010 INSS				132,12	B110 - Base IRRF Salário	876,48
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5624 Faltas (H)	I	26:00		249,60	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	132,12
5625 DSR s/ Faltas	I	2		140,76	B400 - Base FGTS Salário	1.721,04
5700 Vale Transporte				21,11	B410 - FGTS Salário 8%	137,68
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais			2.111,40	1.388,15		
Líquido				723,25		

DS
EM

Folha de Pagamento 05/2025

17/06/2025 13:06

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	5.460,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.460,00
5010 INSS				573,98	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				268,48	B110 - Base IRRF Salário	3.276,00
5310 Adiantamento Salarial				1.915,52	B120 - Dedução IRRF Salário	573,98
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	573,98
					B400 - Base FGTS Salário	5.460,00
					B410 - FGTS Salário 8%	436,80
					B900 - Remuneração Total Mês	5.460,00
					B903 - Salário Mês	5.460,00
					B920 - Base Salário Família	5.460,00
		Totais	5.460,00	2.757,98		
		Líquido		2.702,02		

DS
EM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	06/2025	Número do Recibo	50000363729950
Data/Hora da Transmissão	15/07/2025 16:07:29	Identificação da Apuração de Débitos	117120320 / Reinf RET 117122637 / Reinf CP 33571710684 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000363726733
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	127.882,39		
Deduções	Salário Família: 338,00 Salário Maternidade: 18.216,00 Retenção Lei 9711/98: 109.328,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3.363,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.363,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	43.996,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43.996,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4.667,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.667,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	13.835,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.835,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	174.495,81						
Créditos	Compensação: 39.877,37						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 134.618,44						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	38413.99574.150725.1.3.24-1591			Tipo	DComp	Valor	39.877,37

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	8.812,93		
Saldo a Pagar	8.812,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	757,61		
Saldo a Pagar	757,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	27.634,29		
Saldo a Pagar	27.634,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	11.440.967/0001-00
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	135,29		
Saldo a Pagar	135,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.930,11		
Saldo a Pagar	1.930,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	13.443,08		
Saldo a Pagar	13.443,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4.869,25		
Saldo a Pagar	4.869,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	30.182.814/0001-55
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4.509,19		
Saldo a Pagar	4.509,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	28.943.066/0001-34
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	664,20		
Saldo a Pagar	664,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	54.145.577/0001-10
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	439,53		
Saldo a Pagar	439,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.155,84		
Saldo a Pagar	1.155,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.049,72		
Saldo a Pagar	1.049,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.552,80		
Saldo a Pagar	1.552,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.151,98		
Saldo a Pagar	2.151,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	40.375.552/0001-07
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.532,77		
Saldo a Pagar	2.532,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	39,36		
Saldo a Pagar	39,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3.468,97		
Saldo a Pagar	3.468,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.652,55		
Saldo a Pagar	1.652,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.900,80		
Saldo a Pagar	1.900,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	11.172,62		
Saldo a Pagar	11.172,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	14.872,35		
Saldo a Pagar	14.872,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	994,84		
Saldo a Pagar	994,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	14.113.259/0001-53
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	919,42		
Saldo a Pagar	919,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	20.280.825/0001-14
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	497,48		
Saldo a Pagar	497,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	516,22		
Saldo a Pagar	516,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	72.398.381/0001-10
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	994,35		
Saldo a Pagar	994,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP				
Período Apuração Débito	06/2025					
Débito Apurado	21.811,97					
Créditos	Compensação: 21.811,97					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor 21.811,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	8.724,79						
Créditos	Compensação: 8.724,79						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	5.106,44
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	3.618,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI			
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	06/2025					
Débito Apurado	13.087,18					
Créditos	Compensação: 13.087,18					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor 13.087,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	1.744,95						
Créditos	Compensação: 1.744,95						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	1.744,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	06/2025				
Débito Apurado	5.234,87				
Créditos	Compensação: 5.234,87				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp
			Valor	5.234,87	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	33.272,86						
Créditos	Compensação: 33.272,86						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	33.272,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	06/2025				
Débito Apurado	1.189,06				
Créditos	Compensação: 1.189,06				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp
				Valor	1.189,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	06/2025				
Débito Apurado	3.175,44				
Créditos	Compensação: 3.175,44				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp
				Valor	3.175,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	1.270,17						
Créditos	Compensação: 1.270,17						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	1.270,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	1.905,26						
Créditos	Compensação: 1.905,26						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	1.905,26

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	254,03						
Créditos	Compensação: 254,03						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	254,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	762,10						
Créditos	Compensação: 762,10						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	762,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	4.843,94						
Créditos	Compensação: 4.843,94						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	4.843,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	25.403,55						
Créditos	Compensação: 25.403,55						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	38413.99574.150725.1.3.24-1591			Tipo	DComp	Valor	25.403,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	1.729,44						
Créditos	Compensação: 1.729,44						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	1.729,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	691,77						
Créditos	Compensação: 691,77						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	691,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	1.037,66						
Créditos	Compensação: 1.037,66						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	1.037,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	138,35						
Créditos	Compensação: 138,35						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	138,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	415,06						
Créditos	Compensação: 415,06						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	415,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	2.638,15						
Créditos	Compensação: 2.638,15						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	2.638,15

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	583,45						
Créditos	Compensação: 583,45						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	583,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	233,38						
Créditos	Compensação: 233,38						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	233,38

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	350,07						
Créditos	Compensação: 350,07						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	350,07

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	46,67						
Créditos	Compensação: 46,67						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	46,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	140,02						
Créditos	Compensação: 140,02						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	140,02

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	890,02						
Créditos	Compensação: 890,02						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	890,02

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	2.780,57						
Créditos	Compensação: 2.780,57						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	2.780,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	1.112,22						
Créditos	Compensação: 1.112,22						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	1.112,22

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	1.668,34						
Créditos	Compensação: 1.668,34						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	1.668,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	222,44						
Créditos	Compensação: 222,44						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	222,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	667,33						
Créditos	Compensação: 667,33						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	667,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	4.241,59						
Créditos	Compensação: 4.241,59						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	4.241,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	22.244,57						
Créditos	Compensação: 22.244,57						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	38413.99574.150725.1.3.24-1591			Tipo	DComp	Valor	22.244,57

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	5.512,86						
Créditos	Compensação: 5.512,86						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	5.512,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	2.205,14						
Créditos	Compensação: 2.205,14						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	2.205,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	3.307,72						
Créditos	Compensação: 3.307,72						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	3.307,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA					
Período Apuração Débito	06/2025							
Débito Apurado	441,02							
Créditos	Compensação: 441,02							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210				Tipo	DComp	Valor	441,02

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	1.323,08						
Créditos	Compensação: 1.323,08						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	12031.02927.150725.1.3.24-3807			Tipo	DComp	Valor	1.323,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	8.409,55						
Créditos	Compensação: 8.409,55						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	8.409,55

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	6.283,17						
Créditos	Compensação: 6.283,17						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	36748.08731.150725.1.3.24-0210			Tipo	DComp	Valor	5.127,95
Número do Processo	38413.99574.150725.1.3.24-1591			Tipo	DComp	Valor	1.155,22

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	68.441,17		
Saldo a Pagar	68.441,17		

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	117120320 / Reinf RET 117122637 / Reinf CP 33571710684 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 131.245,43	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 417.874,14	R\$ 71.462,72
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 82.577,35	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 27.634,29	R\$ 27.634,29
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 78.011,71	R\$ 78.011,71
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 737.342,92	R\$ 177.108,72

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

DS
EM

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em

15/07/2025 16:07:29

Nº do recibo de entrega

0000050000363729950

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

24.929.857/0001-59

	<div>Data da Transação: 17/07/2025</div> <div>Nº Controle: 760.842.162.986.157.928</div> <div>Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</div> <div>Agência de Débito: 468</div> <div>CNPJ: 000.299.904/0001-60</div> <div>Conta de Débito: 338521-3</div>	
<div>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO</div> <div>Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A</div> <div>Código de Barras: 858300006848 411703852516 990716251976 440794158239</div> <div>Data do Pagamento: 17/07/2025</div> <div>Número do Documento: 0716251974407941-5</div> <div>Valor Total: R\$ 68.441,17</div> <div>Autenticação Bancária: 063.235.806</div> <div>Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.</div>		
<div>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</div> <div>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.</div>		
<div>Autenticação</div> <div>ZFAngi3Q KPGJbeHc AuUolfcK usd8*ZFF 3TCe5cHh xIUrp7pr e6T2vQOs 68tZUR@l</div> <div>#cKDsgV# tJ5u8dJ7 o*4?z5?* aCgLl3uk Nimw#2bx KtNk6RiD KT42zLKP HH440eIQ</div> <div>f2n@th4X lLChHmZe MibRFkam 4fcE#FKt t6q9PeSe LaYUKvwp 00501725 008400.4</div>		
<div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div>	<div>Alô Bradesco</div> <div>0800 704 8383</div> <div>Deficiente Auditivo ou de Fala</div> <div>0800 722 0099</div> <div>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div>	<div>Demais telefones consulte o site</div> <div>Fale Conosco</div>
<div>Ouvidoria</div>	<div>0800 727 9933</div> <div>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div>	

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.4407941-5	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363729950			Valor Total do Documento 68.441,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	68.441,17			68.441,17
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	68.441,17			68.441,17

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/07/2025 08:12:48

85830000684 8 41170385251 6 99071625197 6 44079415823 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000684 8 41170385251 6 99071625197 6 44079415823 9



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25197.4407941-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 68.441,17

Pague com o PIX



DS

EM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/07/2025 - 15h38
Nº de controle: 760842162986157928 | Documento: 1537450

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CEF MATRIZ

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 108.538,09

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202507171228I0468XFA n24

transacao.lbl_txid 4503b50958a34abab5c6074477f0d52a

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071481042026-8

Tag
14/07/2025 17:19

Valor a recolher
108.538,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	383	105.760,88	0,00	0,00	0,00	105.760,88
Total FGTS:		105.760,88	0,00	0,00	0,00	105.760,88

Informações de recolhimentos do Consignado		
Competência	Consignado	Total
06/2025	2.777,21	2.777,21
Total Consignado:	2.777,21	2.777,21

Total da Guia: 108.538,09

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 17:19:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bbd50cbf8474c029a3c4597cb0d67225204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041F5E

Payload Location:
pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bbd50cbf8474c029a3c4597cb0d6722

DS
EM



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 383 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 108.538,09

Número da Guia: 0125071481042026-8 Data Emissão: 14/07/2025 17:19:33 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	00.299.904/0001-60	62	219.296,88	17.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,77
06/2025	90.000.0459073	8	21.439,20	1.715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,12
06/2025	90.014.3828075	21	72.457,86	5.796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,54
06/2025	90.014.9132973	231	793.241,71	62.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.742,83
06/2025	90.016.8936573	25	120.554,78	9.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,44
06/2025	90.022.6557077	37	108.310,45	8.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,18
Total FGTS			1.335.300,88	105.760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.760,88

DS

EM



Data da Transação: 17/07/2025
Nº Controle: 760.842.162.986.157.928
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858800010860 675503852511 990716251968 244927301711
Data do Pagamento: 17/07/2025
Número do Documento: 0716251962449273-0
Valor Total: R\$ 108.667,55
Autenticação Bancária: 063.417.192

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

Kq*4bUdR Fi6X#z3K dtLkssey sTx5Iy2f TKUgEF5Q 75Vto85? @ovcudNs arXjQhck
aXrdzlhs J#SFPRYo yZG5SF8@ aNiLHd4e CGC#rsyD JnG8?T6t fJkCSzUX dfjVmYiF
qUAY8l#q rkKxJHvE IZ*MhjWE xUlVFVQ8 uStbRWUo ensUmAOw 00511725 000.008.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25196.2449273-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363552002			Valor Total do Documento 108.667,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	8.812,93			8.812,93
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	757,61			757,61
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27.634,29			27.634,29
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.930,11			1.930,11
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.172,62			11.172,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	135,29			135,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:11.440.967/0001-00				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.509,19			4.509,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:30.182.814/0001-55				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.552,80			1.552,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.869,25			4.869,25

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 3

15/07/2025 13:02:58

85880001086 0 67550385251 1 99071625196 8 24492730171 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001086 0 67550385251 1 99071625196 8 24492730171 1



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25196.2449273-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 108.667,55

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	516,22			516,22
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	14.872,35			14.872,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	39,36			39,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.943.066/0001-34	664,20			664,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	1.049,72			1.049,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	3.468,97			3.468,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07	2.532,77			2.532,77
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.155,84			1.155,84
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	2.151,98			2.151,98



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	439,53			439,53
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	994,35			994,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:72.398.381/0001-10				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	994,84			994,84
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	13.443,08			13.443,08
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.652,55			1.652,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.900,80			1.900,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	919,42			919,42
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:14.113.259/0001-53				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	497,48			497,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:20.280.825/0001-14				
	Totais	108.667,55			108.667,55



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 383 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 108.538,09

Número da Guia: 0125071481042026-8 Data Emissão: 14/07/2025 17:19:33 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Tomador: Sem Tomador													
Estabelecimento: 90.016.89365/73													
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	Airton Gonçalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	18/07/2025	Mensal		8.036,47	642,91	0,00	0,00	0,00	642,91
06/2025	Alan dos Santos Leal Ballerini	MC0000003793	111.223.057-29	101	18/07/2025	Mensal		4.828,00	386,24	0,00	0,00	0,00	386,24
06/2025	Andre Luiz Riba	MC000020784	082.986.897-63	101	18/07/2025	Mensal		3.339,06	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
06/2025	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	18/07/2025	Mensal		14.693,45	1.175,47	0,00	0,00	0,00	1.175,47
06/2025	Carlos Enrique da Silva	MC000021017	084.525.487-10	101	18/07/2025	Mensal		1.885,40	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
06/2025	Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	18/07/2025	Mensal		5.185,72	414,85	0,00	0,00	0,00	414,85
06/2025	Crispin Santos Escravela	MC000020926	392.281.185-04	101	18/07/2025	Mensal		5.032,19	402,57	0,00	0,00	0,00	402,57
06/2025	Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	18/07/2025	Mensal		4.520,74	361,65	0,00	0,00	0,00	361,65
06/2025	Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	18/07/2025	Mensal		9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64
06/2025	Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	18/07/2025	Mensal		2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
06/2025	Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	18/07/2025	Mensal		3.748,76	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90
06/2025	Gabriel do Nascimento Rosa	MC000020301	170.569.747-08	101	18/07/2025	Mensal		2.834,75	226,78	0,00	0,00	0,00	226,78
06/2025	Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	18/07/2025	Mensal		3.667,79	293,42	0,00	0,00	0,00	293,42
06/2025	Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	18/07/2025	Mensal		3.384,57	270,76	0,00	0,00	0,00	270,76
06/2025	Josyelen Marinho Pinheiro Mescollin	MC000020872	140.589.967-06	101	18/07/2025	Mensal		4.217,30	337,38	0,00	0,00	0,00	337,38
06/2025	João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	18/07/2025	Mensal		4.609,75	368,78	0,00	0,00	0,00	368,78
06/2025	Lindbergh dos Santos Badim	MC000021000	073.458.057-60	101	18/07/2025	Mensal		2.615,61	209,24	0,00	0,00	0,00	209,24
06/2025	Luiz Felipe de Souza Nunes	MC000020449	148.897.137-43	103	18/07/2025	Mensal		597,37	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
06/2025	Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	18/07/2025	Mensal		2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
06/2025	Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	18/07/2025	Mensal		4.613,63	369,09	0,00	0,00	0,00	369,09
06/2025	Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	18/07/2025	Mensal		4.919,84	393,58	0,00	0,00	0,00	393,58
06/2025	Robson de Oliveira Freire de Sousa	MC000001151	145.408.817-60	101	18/07/2025	Mensal		11.739,20	939,13	0,00	0,00	0,00	939,13
06/2025	Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	18/07/2025	Mensal		5.182,98	414,63	0,00	0,00	0,00	414,63
06/2025	Wellington Tavares de Arruda	MC000017208	090.518.507-27	101	18/07/2025	Mensal		2.111,40	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
06/2025	Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	18/07/2025	Mensal		5.460,00	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
Total do Tomador				Sem Tomador			120.554,78		9.608,44	0,00	0,00	0,00	9.608,44
Total do Estabelecimento				90.016.89365/73			120.554,78		9.608,44	0,00	0,00	0,00	9.608,44
				Total FGTS			1.335.300,88		105.760,88	0,00	0,00	0,00	105.760,88



Folha de Pagamento 06/2025

23/07/2025 10:37

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.036,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.036,47
5010 INSS				934,68	B110 - Base IRRF Salário	4.821,88
5110 IRRF				199,13	B120 - Dedução IRRF Salário	934,68
5120 IRRF s/ Adiantamento				845,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	934,68
5310 Adiantamento Salarial				2.369,46	B400 - Base FGTS Salário	8.036,47
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B410 - FGTS Salário 8%	642,91
5700 Vale Transporte				80,36	B900 - Remuneração Total Mês	8.036,47
					B903 - Salário Mês	8.036,47
Totais			8.036,47	4.546,74		
Líquido				3.489,73		
002345 Alan dos Santos Leal Ballerini						
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.828,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.828,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.976,00		B110 - Base IRRF Salário	2.896,80
5010 INSS				485,50	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.214,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				274,19	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.828,00
5310 Adiantamento Salarial				1.657,01	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	274,19
5350 Adiantamento de Folha	G			1.976,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	485,50
					B400 - Base FGTS Salário	4.828,00
					B410 - FGTS Salário 8%	386,24
					B900 - Remuneração Total Mês	4.828,00
					B903 - Salário Mês	4.828,00
Totais			6.804,00	4.392,70		
Líquido				2.411,30		
009573 Andre Luiz Riba						
009573	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	03/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.062,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.339,06
0190 DSR s/ Salário Variável		3,58	55,33		B110 - Base IRRF Salário	2.114,10
1040 Hora Extra 100%	P	7:57	221,33		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				294,09	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	294,09
5120 IRRF s/ Adiantamento				73,75	B400 - Base FGTS Salário	3.339,06
5310 Adiantamento Salarial				1.151,21	B410 - FGTS Salário 8%	267,12
5530 Cota de Participação Laboral				76,56	B900 - Remuneração Total Mês	3.062,40
					B903 - Salário Mês	3.062,40
Totais			3.339,06	1.595,61		
Líquido				1.743,45		
003217 Antonio Guilherme Gusmao Rocha						
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	14.693,45		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	14.693,45
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.819,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				951,62	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				1.097,58	B110 - Base IRRF Salário	8.816,07
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.616,28	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				4.261,10	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	14.693,45
5350 Adiantamento de Folha	G			3.819,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.713,86
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	14.693,45
					B410 - FGTS Salário 8%	1.175,47
					B900 - Remuneração Total Mês	14.693,45
					B903 - Salário Mês	14.693,45
					B920 - Base Salário Família	14.693,45
Totais			18.512,45	11.745,58		
Líquido				6.766,87		



Folha de Pagamento 06/2025

23/07/2025 10:37

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais				- Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxílio Doença		
Líquido						
009610	Carlos Emrique da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I B	09/06/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		22	1.885,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.885,40
5010 INSS				146,91	B110 - Base IRRF Salário	1.885,40
					B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	146,91
					B400 - Base FGTS Salário	1.885,40
					B410 - FGTS Salário 8%	150,83
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
Totais			1.885,40	146,91	- Admitido em 09/06/2025	
Líquido				1.738,49		
008510	Claudionor da Silva Coelho	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	03/06/2022	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		23	2.308,43		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.776,98
0096 Abono Salarial Mes Anterior			726,71		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	2.686,01
0190 DSR s/ Salário Variável		8,29	154,24		B110 - Base IRRF Salário	2.572,58
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		39	6.575,99		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
0320 Férias Proporcionais 03/06/25 - 02/06/25		1	333,42		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	346,64
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 03/06		1	333,42		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	218,97
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			111,14		B310 - Base IRRF 13o.	2.686,01
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			111,14		B320 - Dedução IRRF 13o. 25%	607,20
0330 Férias Vencidas 03/06/24 - 02/06/25		30	5.058,45		B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	3.776,98
0335 1/3 s/ Férias Vencidas			1.686,15		B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	302,15
0350 13o. Proporcional		6	2.302,29		B450 - Base FGTS (50%)	12.717,31
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	383,72		B455 - Saldo de FGTS	11.674,21
0670 Premio por Tempo de Serviço			66,53		B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	5.086,92
1010 Hora Extra 50%	P	2:49	76,85		B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	2.302,29
1040 Hora Extra 100%	P	13:09	478,40		B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	184,18
1410 Adicional de Periculosidade		23	692,53		B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	6.959,71
5010 INSS				346,64	B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	556,77
5030 INSS s/ 13o Salário				218,97	B944 - Média - Férias Vencidas	1.057,37
5120 IRRF s/ Adiantamento				170,91	B950 - Média - 13o.Salário	603,50
5310 Adiantamento Salarial				1.033,49	B960 - Média - Aviso Prévio	1.057,37
5340 Adiantamento de Rescisão				18.869,80		
8040 Vale Refeição	I			225,00		
8065 Vale Combustível	I			444,60		
8070 Vale Alimentação	I			90,00		
Totais			21.399,41	21.399,41	- Desligado em 23/06/2025 (Dispensa Sem Justa Causa)	
Líquido				0,00		
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.523,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.185,72
0190 DSR s/ Salário Variável		6,27	132,53		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	15:10	530,11		B110 - Base IRRF Salário	3.376,49
5010 INSS				535,58	B120 - Dedução IRRF Salário	535,58
5120 IRRF s/ Adiantamento				386,40	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	535,58
5310 Adiantamento Salarial				1.422,83	B400 - Base FGTS Salário	5.185,72
5530 Cota de Participação Laboral				113,08	B410 - FGTS Salário 8%	414,85
					B900 - Remuneração Total Mês	4.523,08
					B903 - Salário Mês	4.523,08
Totais			5.185,72	2.457,89		
Líquido				2.727,83		

Folha de Pagamento 06/2025

23/07/2025 10:37

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009581	Crispim Santos Escravela	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	01/04/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.077,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.032,19
0190 DSR s/ Salário Variável		11,21	206,42		B110 - Base IRRF Salário	3.827,79
1010 Hora Extra 50%	P	17:38	480,86		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	9:29	344,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	514,09
1410 Adicional de Periculosidade		30	923,10		B400 - Base FGTS Salário	5.032,19
5010 INSS				514,09	B410 - FGTS Salário 8%	402,57
5110 IRRF				88,93	B900 - Remuneração Total Mês	4.000,10
5120 IRRF s/ Adiantamento				187,01	B903 - Salário Mês	3.077,00
5310 Adiantamento Salarial				1.017,39	B936 - Base Periculosidade	923,10
5700 Vale Transporte				30,77		
Totais			5.032,19	1.838,19		
Líquido				3.194,00		
008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		27	2.769,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.520,74
0190 DSR s/ Salário Variável		1,47	33,21		B020 - Base INSS Salário (Ant)	630,59
0200 Férias		3	472,94		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	47,29
0201 Diferença de Férias			34,43		B110 - Base IRRF Salário	2.760,29
0210 1/3 s/ Férias			157,65		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
0211 Diferença 1/3 de Férias			11,47		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	395,19
0670 Premio por Tempo de Serviço			78,10		B210 - Base IRRF Férias	45,90
1010 Hora Extra 50%	P	4:46	132,85		B220 - Dedução IRRF Férias 25%	607,20
1410 Adicional de Periculosidade		27	830,79		B400 - Base FGTS Salário	4.520,74
5005 INSS Férias				47,29	B410 - FGTS Salário 8%	361,65
5010 INSS				395,19	B900 - Remuneração Total Mês	4.086,88
5310 Adiantamento Salarial				1.083,96	B903 - Salário Mês	3.077,00
5330 Adiantamento Férias				583,30	B936 - Base Periculosidade	923,10
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	86,78
					B940 - Média - Férias	928,98
Totais			4.520,74	2.109,74	- Em Férias de: 05/05/2025 até 03/06/2025	
Líquido				2.411,00		
007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
5010 INSS				167,25	B110 - Base IRRF Salário	1.266,84
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
					B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
					B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais			2.111,40	1.032,92		
Líquido				1.078,48		
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.318,00		B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5010 INSS				951,62	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5110 IRRF				339,98	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	9.108,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				994,29	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.648,91	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.334,27
5350 Adiantamento de Folha	G			2.318,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			11.426,00	7.252,80		
Líquido				4.173,20		

Folha de Pagamento 06/2025

23/07/2025 10:37

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.748,76
0190 DSR s/ Salário Variável		5,47	87,15		B110 - Base IRRF Salário	2.423,56
1020 Hora Extra 70%	P	13:37	348,61		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				343,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	343,25
5120 IRRF s/ Adiantamento				188,38	B400 - Base FGTS Salário	3.748,76
5310 Adiantamento Salarial				1.136,82	B410 - FGTS Salário 8%	299,90
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
					B903 - Salário Mês	3.313,00
Totais			3.748,76	1.751,28		
Líquido				1.997,48		
009439	Gabriel do Nascimento Rosa	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.834,75
0190 DSR s/ Salário Variável		4,31	52,75		B110 - Base IRRF Salário	1.828,40
1010 Hora Extra 50%	P	12:02	211,00		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				233,57	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	233,57
5120 IRRF s/ Adiantamento				16,74	B400 - Base FGTS Salário	2.834,75
5310 Adiantamento Salarial				989,61	B410 - FGTS Salário 8%	226,78
5700 Vale Transporte				25,71	B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
Totais			2.834,75	1.265,63		
Líquido				1.569,12		
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.220,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.667,79
0190 DSR s/ Salário Variável		6,07	89,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	10:37	233,14		B110 - Base IRRF Salário	2.379,71
1040 Hora Extra 100%	P	4:16	124,93		B120 - Dedução IRRF Salário	333,53
5010 INSS				333,53	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	333,53
5120 IRRF s/ Adiantamento				103,00	B400 - Base FGTS Salário	3.667,79
5310 Adiantamento Salarial				1.185,08	B410 - FGTS Salário 8%	293,42
5700 Vale Transporte				32,20	B900 - Remuneração Total Mês	3.220,20
					B903 - Salário Mês	3.220,20
					B920 - Base Salário Família	3.667,79
Totais			3.667,79	1.653,81		
Líquido				2.013,98		
009016	Henrique de Paula	220:00	Servente	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.132,51		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.384,57
0190 DSR s/ Salário Variável		9,43	122,46		B110 - Base IRRF Salário	2.531,57
1020 Hora Extra 70%	P	7:18	156,37		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	13:14	333,48		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	299,55
1410 Adicional de Periculosidade		30	639,75		B400 - Base FGTS Salário	3.384,57
5010 INSS				299,55	B410 - FGTS Salário 8%	270,76
5310 Adiantamento Salarial				853,00	B900 - Remuneração Total Mês	2.772,26
5530 Cota de Participação Laboral				53,31	B903 - Salário Mês	2.132,51
5700 Vale Transporte				21,33	B936 - Base Periculosidade	639,75
Totais			3.384,57	1.227,19		
Líquido				2.157,38		

DS
EM

Folha de Pagamento 06/2025

23/07/2025 10:37

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.000,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.609,75
0190 DSR s/ Salário Variável		6,42	121,95		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	15:47	487,80		B110 - Base IRRF Salário	3.284,55
5010 INSS				454,94	B120 - Dedução IRRF Salário	454,94
5110 IRRF				15,84	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	454,94
5120 IRRF s/ Adiantamento				197,57	B400 - Base FGTS Salário	4.609,75
5310 Adiantamento Salarial				1.127,63	B410 - FGTS Salário 8%	368,78
5530 Cota de Participação Laboral				100,00	B900 - Remuneração Total Mês	4.000,00
5700 Vale Transporte				40,00	B903 - Salário Mês	4.000,00
Totais			4.609,75	1.935,98		
Líquido				2.673,77		
009577	Josylen Marinho Pinheiro Mescolin	220:00	Assistente de Engenharia	24/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			4.128,41		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.217,30
0190 DSR s/ Salário Variável		0,11	3,46		B110 - Base IRRF Salário	2.537,30
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante	P	3:45	71,59		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	0:29	13,84		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	400,00
5010 INSS				400,00	B400 - Base FGTS Salário	4.217,30
5120 IRRF s/ Adiantamento				144,76	B410 - FGTS Salário 8%	337,38
5310 Adiantamento Salarial				1.535,24	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B903 - Salário Mês	4.200,00
5700 Vale Transporte				42,00		
Totais			4.217,30	2.227,00		
Líquido				1.990,30		
009604	Lindbergh dos Santos Badim	220:00	Motorista de Caminhão I A	02/06/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		29	2.485,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.615,61
0190 DSR s/ Salário Variável		1,55	22,47		B110 - Base IRRF Salário	1.642,81
1010 Hora Extra 50%	P	6:09	107,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				212,63	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	212,63
5310 Adiantamento Salarial				972,80	B400 - Base FGTS Salário	2.615,61
					B410 - FGTS Salário 8%	209,24
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
Totais			2.615,61	1.185,43	- Admitido em 02/06/2025	
Líquido				1.430,18		
009489	Luiz Felipe de Souza Nunes	100:00	Jovem Aprendiz Auxiliar de Logistica	23/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			684,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	597,37
0772 Alistamento Militar(H)	P	4:00	28,52		B110 - Base IRRF Salário	312,17
5010 INSS				44,80	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				285,20	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	44,80
5610 Atrasos	P	0:33		3,92	B400 - Base FGTS Salário	597,37
5624 Faltas (H)	P	8:00		57,04	B410 - FGTS Salário 2%	11,94
5625 DSR s/ Faltas	P	2		47,53	B900 - Remuneração Total Mês	712,99
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		7,13	B903 - Salário Mês	712,99
5700 Vale Transporte				7,13		
Totais			712,99	452,75		
Líquido				260,24		

DS
EM

Folha de Pagamento 06/2025

23/07/2025 10:37

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008936	Moises Souza Cunha	220:00	Servente	26/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
5010 INSS				167,25	B110 - Base IRRF Salário	1.266,84
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
					B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
					B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais			2.111,40	1.032,92		
Líquido				1.078,48		
009153	Neiron Almeida dos Santos	220:00	Lubrificador	06/02/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.778,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.613,63
0190 DSR s/ Salário Variável		12,12	200,29		B110 - Base IRRF Salário	3.502,19
1020 Hora Extra 70%	P	17:35	490,82		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	9:27	310,34		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	455,49
1410 Adicional de Periculosidade		30	833,58		B400 - Base FGTS Salário	4.613,63
5010 INSS				455,49	B410 - FGTS Salário 8%	369,09
5110 IRRF				40,09	B900 - Remuneração Total Mês	3.612,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				154,60	B903 - Salário Mês	2.778,60
5310 Adiantamento Salarial				956,84	B936 - Base Periculosidade	833,58
5530 Cota de Participação Laboral				69,47		
5700 Vale Transporte				27,79		
Totais			4.613,63	1.704,28		
Líquido				2.909,35		
009495	Norberto Bernardo Mendes Lima	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
					B903 - Salário Mês	3.313,00
Totais					- Afastado desde: 20/03/2025 Motivo: Auxílio Doença	
Líquido						
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.764,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.919,84
0190 DSR s/ Salário Variável		1,26	30,99		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	3:22	123,97		B110 - Base IRRF Salário	3.013,89
5010 INSS				498,36	B120 - Dedução IRRF Salário	498,36
5120 IRRF s/ Adiantamento				320,93	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	498,36
5310 Adiantamento Salarial				1.585,02	B400 - Base FGTS Salário	4.919,84
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B410 - FGTS Salário 8%	393,58
					B900 - Remuneração Total Mês	4.764,88
					B903 - Salário Mês	4.764,88
					B920 - Base Salário Família	4.919,84
Totais			4.919,84	2.522,29		
Líquido				2.397,55		
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.454,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.182,98
0190 DSR s/ Salário Variável		7,12	145,78		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	6:21	218,60		B110 - Base IRRF Salário	3.401,34
1040 Hora Extra 100%	P	9:00	364,50		B120 - Dedução IRRF Salário	535,20
5010 INSS				535,20	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	535,20
5110 IRRF				18,58	B400 - Base FGTS Salário	5.182,98
5120 IRRF s/ Adiantamento				466,60	B410 - FGTS Salário 8%	414,63
5310 Adiantamento Salarial				1.315,04	B900 - Remuneração Total Mês	4.454,10
5530 Cota de Participação Laboral				111,35	B903 - Salário Mês	4.454,10

Folha de Pagamento 06/2025

23/07/2025 10:37

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		5.182,98	2.446,77			
Líquido			2.736,21			
008209	Wellington Tavares de Arruda	220:00	Servente	03/12/2021	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.111,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.111,40
5010 INSS				167,25	B110 - Base IRRF Salário	1.266,84
5310 Adiantamento Salarial				844,56	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,25
					B400 - Base FGTS Salário	2.111,40
					B410 - FGTS Salário 8%	168,91
					B900 - Remuneração Total Mês	2.111,40
					B903 - Salário Mês	2.111,40
Totais		2.111,40	1.032,92			
Líquido			1.078,48			
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	5.460,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.460,00
5010 INSS				573,98	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				338,55	B110 - Base IRRF Salário	3.276,00
5310 Adiantamento Salarial				1.845,45	B120 - Dedução IRRF Salário	573,98
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	573,98
					B400 - Base FGTS Salário	5.460,00
					B410 - FGTS Salário 8%	436,80
					B900 - Remuneração Total Mês	5.460,00
					B903 - Salário Mês	5.460,00
					B920 - Base Salário Família	5.460,00
Totais		5.460,00	2.757,98			
Líquido			2.702,02			

DS
EM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 1310319577
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: *29072031

Validade: 08/10/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.299.904/0001-60

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de JULHO de 2025

Hora: 10:40

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.

II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 10/07/2025 10:40:18

DS
EM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:24:41 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2025.

Código de controle da certidão: **82AE.777F.FFBC.A2C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Certidão nº: 27519831/2025

Expedição: 19/05/2025, às 17:39:12

Validade: 15/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 24/04/2025, em referência ao pedido **112213/2025**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>


CÓDIGO CERTIDÃO: **TQ50.1100.D010.8141**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **24/04/2025 às 13:59:34.1**

Esta certidão tem validade até 21/10/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 28/04/2025 às 08:14:18.0

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B8C8MC4M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que


NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/05/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 12/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/07/2025 a 13/08/2025

Certificação Número: 2025071506510019012350

Informação obtida em 22/07/2025 14:43:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 06-2025/2996118

Código de verificação de autenticidade: 3d731f48a50ecaf23e4f694e19d71fec

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 00.299.904

CAD-ICMS: Desativada

RAZÃO SOCIAL: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 02/06/2025 ÀS 14:12:36

VÁLIDA ATÉ: 31/08/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.


Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

27ª Medição

PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS
LOCALIZADO NAS REGIÕES
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO
DO RIO DE JANEIRO**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)
EMPRESA
CARBONO NEUTRO

DS
AR



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Contrato - 33/2023 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA

BDI: 13,44% IO: 02/2023

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.	REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII					
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	55.885,26	R\$ 55.885,26
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	23.084,04	R\$ 23.084,04
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	10.849,22	R\$ 21.698,44
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	5.985,64	R\$ 17.956,92
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	3.655,67	R\$ 10.967,01
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	4,86	72.304,01	R\$ 351.397,48
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	95,01	R\$ -
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	39,06	R\$ -
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	50,48	R\$ -
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	8,03	R\$ -
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	41,61	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	0,00	34,49	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	557,04	380,72	R\$ 212.076,24
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	172,80	121,21	R\$ 20.945,07
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	318,94	R\$ -
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	575,28	108,05	R\$ 62.158,98
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	R\$ -
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	R\$ -
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	219,97	R\$ -
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	0,00	70,63	R\$ -
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1562,88	305,10	R\$ 476.834,67

DS

DS

Rubrica

DS

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1823,04	96,90	R\$ 176.652,56
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	108,72	277,49	R\$ 30.168,71
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,72	88,37	R\$ 6.426,26
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	232,71	R\$ -
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	72,31	R\$ -
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	169,20	116,09	R\$ 19.642,42
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	38,83	R\$ -
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	260,40	323,72	R\$ 84.296,67
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	84,00	130,17	R\$ 10.934,27
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	337,20	419,92	R\$ 141.597,02
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	115,75	R\$ -
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	312,24	395,93	R\$ 123.625,16
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	106,32	123,03	R\$ 13.080,53
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	160,56	641,21	R\$ 102.952,67
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	23,76	236,47	R\$ 5.618,52
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	289,53	R\$ 1.737,18
1.3	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	510,48	R\$ -
					Subtotal	1.969.736,08
TOTAL						R\$ 1.969.736,08

DS
[Signature]

DS
[Signature]

Rubrica
[Signature]

DS
[Signature]

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA	PROCESSO: SEI-070002/015404/2022	CONTRATO: 33/2023	EMPRESA CONTRATADA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	MEDIÇÃO N.º 27 - ETAPA 22	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/06/2025 a 30/06/2025
DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		FINANCEIRO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA		R\$ 43.167.084,24	R\$ 1.969.736,08	R\$ 23.425.709,61	R\$ 19.741.374,63
TOTAL		R\$ 43.167.084,24	R\$ 1.969.736,08	R\$ 23.425.709,61	R\$ 19.741.374,63

			Valor	R\$ 43.167.084,24	Total Faturado	R\$ 1.969.736,08	Total Acumulado	R\$ 23.425.709,61	Total do Saldo	R\$ 19.741.374,63
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS.							

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...



DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL



SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA														
BDI: 13,44%					data-base: 02/2023					PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025				
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		27ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
EMOP							QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII														
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	55.885,26	R\$ 670.623,15	1,00	R\$ 55.885,26	1,00	R\$ 55.885,26	8,54	R\$ 477.260,10	3,46	R\$ 193.363,05
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	23.084,04	R\$ 277.008,50	1,00	R\$ 23.084,04	1,00	R\$ 23.084,04	8,54	R\$ 197.137,68	3,46	R\$ 79.870,82
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	10.849,22	R\$ 260.381,28	2,00	R\$ 21.698,44	2,00	R\$ 21.698,44	17,06	R\$ 185.087,66	6,94	R\$ 75.293,62
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	5.985,64	R\$ 215.483,00	3,00	R\$ 17.956,92	3,00	R\$ 17.956,92	25,60	R\$ 153.232,36	10,40	R\$ 62.250,64
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	3.655,67	R\$ 131.604,19	3,00	R\$ 10.967,01	3,00	R\$ 10.967,01	25,60	R\$ 93.585,13	10,40	R\$ 38.019,06
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	48,00	72.304,01	R\$ 3.470.592,61	4,57	R\$ 330.429,32	4,86	R\$ 351.397,48	41,04	R\$ 2.967.356,51	6,96	R\$ 503.236,10
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	95,01	R\$ 140.456,87	184,80	R\$ 17.557,84	-	R\$ -	1.305,12	R\$ 123.999,40	173,28	R\$ 16.457,47
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	39,06	R\$ 24.746,76	-	R\$ -	-	R\$ -	66,72	R\$ 2.606,06	566,88	R\$ 22.140,70
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	50,48	R\$ 149.261,62	-	R\$ -	-	R\$ -	2.956,80	R\$ 149.259,23	-	R\$ 2,39
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	8,03	R\$ 10.177,58	-	R\$ -	-	R\$ -	263,76	R\$ 2.117,97	1.003,44	R\$ 8.059,61
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	1.478,40	41,61	R\$ 61.522,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.478,40	R\$ 61.522,62
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	633,60	34,49	R\$ 21.855,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	633,60	R\$ 21.855,92
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	380,72	R\$ 2.814.252,55	939,60	R\$ 357.724,48	557,04	R\$ 212.076,24	5.867,52	R\$ 2.233.881,94	1.524,48	R\$ 580.370,61
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	121,21	R\$ 383.995,30	49,92	R\$ 6.050,78	172,80	R\$ 20.945,07	1.410,00	R\$ 170.905,86	1.758,00	R\$ 213.089,44

DS

DS

Rubrica

DS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA														
BDI: 13,44%					data-base: 02/2023					PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025				
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		27ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QIANT	VAI OR	QIANT	VAI OR	QIANT	VAI OR	QIANT	VAI OR
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	11.334,40	318,94	R\$ 3.614.954,54	1.612,56	R\$ 514.309,86	-	R\$ -	11.334,24	R\$ 3.614.942,17	0,16	R\$ 12,37
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	4.857,60	108,05	R\$ 524.871,43	137,28	R\$ 14.833,09	575,28	R\$ 62.158,98	2.920,08	R\$ 315.514,39	1.937,52	R\$ -
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	123,20	412,45	R\$ 50.813,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	123,20	R\$ 50.813,25
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	52,80	159,87	R\$ 8.441,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,80	R\$ 8.441,18
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	7.392,00	219,97	R\$ 1.626.029,35	-	R\$ -	-	R\$ -	3.534,00	R\$ 777.373,81	3.858,00	R\$ 848.655,54
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.168,00	70,63	R\$ 223.748,69	-	R\$ -	-	R\$ -	851,76	R\$ 60.159,71	2.316,24	R\$ 163.588,98
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	44.352,00	305,10	R\$ 13.531.656,82	2.815,68	R\$ 859.063,94	1.562,88	R\$ 476.834,67	22.475,52	R\$ 6.857.280,85	21.876,48	R\$ 6.674.375,97
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	19.008,00	96,90	R\$ 1.841.883,71	822,48	R\$ 79.698,29	1.823,04	R\$ 176.652,56	10.287,84	R\$ 996.891,44	8.720,16	R\$ 844.992,27
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	7.392,00	277,49	R\$ 2.051.173,43	191,28	R\$ 53.078,28	108,72	R\$ 30.168,71	2.264,64	R\$ 628.414,81	5.127,36	R\$ 1.422.758,62
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.168,00	88,37	R\$ 279.955,39	26,64	R\$ 2.354,17	72,72	R\$ 6.426,26	858,96	R\$ 75.906,22	2.309,04	R\$ 204.049,17
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.971,20	232,71	R\$ 458.719,56	-	R\$ -	-	R\$ -	1.954,08	R\$ 454.733,94	17,12	R\$ 3.985,62
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	844,80	72,31	R\$ 61.084,66	-	R\$ -	-	R\$ -	411,12	R\$ 29.728,09	433,68	R\$ -
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	116,09	R\$ 343.254,78	184,56	R\$ 21.425,57	169,20	R\$ 19.642,42	1.437,84	R\$ 166.918,81	1.518,96	R\$ 176.335,97
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	38,83	R\$ 49.206,02	-	R\$ -	-	R\$ -	90,72	R\$ 3.522,67	1.176,48	R\$ 45.683,35
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	323,72	R\$ 957.184,90	368,40	R\$ 119.258,43	260,40	R\$ 84.296,67	1.976,64	R\$ 639.877,79	980,16	R\$ 317.307,11
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	130,17	R\$ 164.949,48	7,92	R\$ 1.030,94	84,00	R\$ 10.934,27	683,52	R\$ 88.973,74	583,68	R\$ 75.975,74
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	419,92	R\$ 1.241.621,96	369,84	R\$ 155.303,21	337,20	R\$ 141.597,02	2.844,00	R\$ 1.194.252,47	112,80	R\$ 47.369,49
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	115,75	R\$ 146.683,69	-	R\$ -	-	R\$ -	216,72	R\$ 25.085,37	1.050,48	R\$ 121.598,32

DS

DS

Rubrica

DS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA															
BDI: 13,44%						data-base: 02/2023						PERÍODO:			
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		27ª MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
	EMOP						QIANT	VAI OR		QIANT	VAI OR	QIANT	VAI OR	QIANT	VAI OR
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	395,93	R\$ 3.512.042,28	543,84	R\$ 215.322,56	312,24	R\$ 123.625,16	4.270,32	R\$ 1.690.747,61	4.600,08	R\$ 1.821.294,67	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	123,03	R\$ 467.694,42	87,36	R\$ 10.747,89	106,32	R\$ 13.080,53	1.300,08	R\$ 159.948,66	2.501,52	R\$ 307.745,76	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	4.435,20	641,21	R\$ 2.843.886,85	186,96	R\$ 119.880,62	160,56	R\$ 102.952,67	1.275,12	R\$ 817.619,66	3.160,08	R\$ 2.026.267,19	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.900,80	236,47	R\$ 449.473,96	21,84	R\$ 5.164,50	23,76	R\$ 5.618,52	166,56	R\$ 39.386,40	1.734,24	R\$ 410.087,56	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	120,00	289,53	R\$ 34.743,94	-	R\$ -	6,00	R\$ 1.737,18	6,00	R\$ 1.737,18	114,00	R\$ 33.006,76	
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	100,00	510,48	R\$ 51.048,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 51.048,00	
TOTAL															
TOTAL						R\$ 43.167.084,24		R\$ 3.012.825,44		R\$ 1.969.736,08		R\$ 25.395.445,69		R\$ 17.771.638,55	

DS

DS

Rubrica

DS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R\$ 522.617,21	R\$ 480.989,15
EQUIPAMENTO - TEC	R\$ 239.709,25	R\$ 161.239,44
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R\$ 545.523,65	R\$ 367.478,59
EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS	R\$ 80.827,48	R\$ 80.827,48
EQUIPAMENTOS - AREAL	R\$ 599.535,82	R\$ 518.780,22
EQUIPAMENTOS - CANTAGALO	R\$ 53.045,88	R\$ 53.045,88
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R\$ 94.534,78	R\$ 94.534,78
EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO	R\$ 89.597,81	R\$ 11.980,58
EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM	R\$ 60.862,78	R\$ 25.422,17
EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS	R\$ 163.820,26	R\$ 163.820,26
EQUIPAMENTOS - TRAJANO	R\$ 44.798,90	R\$ 5.990,29
EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	R\$ 42.598,76	R\$ 5.627,24
TOTAL GERAL DE EVENTOS	2.537.472,58	1.969.736,08

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

24º medição consolidado

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM		CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA			UN	PREÇO UNIT.	TOTAL								
								QUANT	PREÇO PARCIAL							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
TOTAL COM DESCONTO																
MESES DE OBRA		1,00														
DIAS ANUAL		365														
MESES NO ANO		12														
DIAS SEMANAL		7														
HORAS SEMANAL		44														
HORAS MENSAL		185														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR					
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA				MES	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26					
Funcionários: Conforme parte diária						1,00	X	1,00	MÊS	=	1,00					
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA				MES	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04					
Funcionários: Conforme parte diária						1,00	X	1,00	MÊS	=	1,00					
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				MES	10.849,22	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44					
Funcionários: Conforme parte diária						2,00	X	1,00	MÊS	=	2,00					
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				MES	5.985,64	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92					
Funcionários: Conforme parte diária						3,00	X	1,00	MÊS	=	3,00					
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				MES	3.655,67	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01					
Funcionários: Conforme parte diária						3,00	X	1,00	MÊS	=	3,00					
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS				MÊS	72.304,01	4,86	351.397,48	4,86	351.397,48					
Adm						4,86	UNID.	X	1,00	MÊS	=	4,86	MÊS			
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP.COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO				H	95,01	168,96	16.052,88	-	-					
Adm						Horas trabalhadas/mês 168.54:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	168,96	
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA QUANTIDADE FATURADO NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA SALDO A FATURAR APÓS A RERRA											=	168,96	=	0,00	=	168,96
1.8	19.004.0045-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP.COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO				H	39,06	-	-	-	-					
Adm						Horas trabalhadas/mês 0:00:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-	
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO				H	50,48	506,88	25.587,30	-	-					
Adm						Horas trabalhadas/mês 506.46:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	506,88	
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA QUANTIDADE FATURADO NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA SALDO A FATURAR APÓS A RERRA											=	506,88	=	0,00	=	506,88
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO				H	8,03	-	-	-	-					
Adm						Horas trabalhadas/mês 0:00:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T.A PROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE DE 11M				H	41,61	-	-	-	-					
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T.A PROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE DE 11M				H	34,49	-	-	-	-					
1.13	19.005.0010-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUNDIDADE DE 11M				H	380,72	556,80	211.984,89	556,80	211.984,89					
ESCOVADEIRA DE 23T Município: Teresópolis						Horas trabalhadas/mês 184:25:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	184,32	
Conforme parte diária																
Município: Duas Barras						Horas trabalhadas/mês 113:40:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	113,76	
Conforme parte diária																
Município: Itaocara						Horas trabalhadas/mês 137:04:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	137,04	
Conforme parte diária																
Município: Cantagalo						Horas trabalhadas/mês 121:36:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	121,68	
Conforme parte diária																
1.14	19.005.0010-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUNDIDADE DE 11M				H	121,21	172,80	20.945,08	172,80	20.945,08					
ESCOVADEIRA DE 23T Município: Teresópolis						Horas trabalhadas/mês 47:35:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	47,52	
Conforme parte diária																
Município: Duas Barras						Horas trabalhadas/mês 32:03:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	32,16	
Conforme parte diária																
Município: Itaocara						Horas trabalhadas/mês 37:37:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	37,68	
Conforme parte diária																
Município: Cantagalo						Horas trabalhadas/mês 55:24:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	55,44	
Conforme parte diária																
1.15	19.005.0008-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUNDIDADE DE 11M				H	318,94	1.403,52	447.638,66	-	-					
ESCOVADEIRA DE 17T Município: Teresópolis						Horas trabalhadas/mês 558:22:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	558,48	
Conforme parte diária																
Município: Sumidouro						Horas trabalhadas/mês 243:12:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	243,12	
Conforme parte diária																
Município: Areal						Horas trabalhadas/mês 253:13:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	253,20	
Conforme parte diária																
Município: Trajano						Horas trabalhadas/mês 121:36:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	121,68	
Conforme parte diária																
Município: Bom Jardim						Horas trabalhadas/mês 111:12:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	111,12	
Conforme parte diária																
Município: São Jose do Vale do Rio Preto						Horas trabalhadas/mês 116:00:00				X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	115,92	
Conforme parte diária																
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA QUANTIDADE FATURADO NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA SALDO A FATURAR APÓS A RERRA											=	1403,52	=	0,00	=	1403,52



DS


Envelope ID: IEC38363-13D0-4204-939E-45293C9B0BFA				178M3.PROFUNDIDADE DE 1H		108.05	575.04	62.133,07	575.04	62.133,07
ESCAVADEIRA DE 17T										
Município: Teresópolis		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		213:38:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	213.60			
Município: Sumidouro										
Conforme parte diária		110:48:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	110.88			
Município: Trajano										
Conforme parte diária		55:24:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	55.44			
Município: Areal										
Conforme parte diária		86:14:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	86.16			
Município: Bom Jardim										
Conforme parte diária		56:48:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	56.88			
Município: São Jose do Vale do Rio Preto										
Conforme parte diária		52:00:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	52.08			
							575.04			
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCLUS				412.45	-	R\$	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCLUS				159.87	-		-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0.76H				219.97	-	R\$	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0.76H				70.63	-		-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				305.10	1.562.88	R\$	476.834.68	1.562.88 476.834.68
Município: Areal										
Conforme parte diária		703:40:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	703.68			
Município: Teresópolis										
Conforme parte diária		436:09:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	436.08			
Município: Duas Barras										
Conforme parte diária		90:42:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	90.72			
Município: Três Rios										
Conforme parte diária		232:00:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	232.08			
Município: Itaocara										
Conforme parte diária		100:12:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	100.32			
							1.562.88			
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				96.90	1.822.56		176.606.06	1.822.56 176.606.06
Município: Areal										
Conforme parte diária		448:30:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	448.56			
Município: Teresópolis										
Conforme parte diária		759:22:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	759.36			
Município: Duas Barras										
Conforme parte diária		436:37:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	436.56			
Município: Três Rios										
Conforme parte diária		104:00:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	103.92			
Município: Itaocara										
Conforme parte diária		74:16:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	74.16			
							1.822.56			
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	277.49	108.72	R\$	30.168.71 108.72 R\$ 30.168.71
Município: Areal										
Conforme parte diária		108:41:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	108.72			
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	88.37	72.72		6.426.26 72.72 R\$ 6.426.27
Município: Areal										
Conforme parte diária		72:41:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	72.72			
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA				H	232.71	337.20	R\$	78.469.81 - R\$ -
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		337:18:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	337.20			
OBS.:										
QUANTIDADE EXECUTADA NA 27ª MEDICÃO/ 22ª ETAPA				=	337.20					
QUANTIDADE FATURADO NA 27ª MEDICÃO/ 22ª ETAPA				=	0.00					
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA				=	337.20					
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA				H	72.31	-	R\$	- - R\$ -
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	-			
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA				H	116.09	169.2000	R\$	19.642.42 169.2000 R\$ 19.642.43
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		169:11:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	169.20			
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA				H	38.83	-		- - R\$ -
Equipamentos		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	-			
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERAD				H	323.72	260.40	R\$	84.296.68 260.40 R\$ 84.296.68
Município: Areal										
Conforme parte diária		138:41:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	138.72			
Município: Duas Barras										
Conforme parte diária		121:36:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	121.68			
							260.40			
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERAD				H	130.17	84.00		10.934.28 84.00 R\$ 10.934.28
Município: Areal										
Conforme parte diária		28:34:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	28.56			
Município: Duas Barras										
Conforme parte diária		55:24:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	55.44			
							84.00			

DS

DS

Envelope ID: TEC58583-1SD0-4204-939E-45293C9B0BFA					LUSIVE MOTORISTA		H	419,92	337,20	R\$	141.597,02	337,20	R\$	141.597,02	
Equipamentos															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		337:12:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		337,20			
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA						H	115,75	-	-	-	-	-	
Equipamentos															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		0:00:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		-			
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIONAL						H	395,93	312,24	R\$	123.625,18	312,24	123.625,18	
Município: Areal															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		130:43:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		130,80			
Município: Teresópolis															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		138:36:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		138,72			
Município: Bom Jardim															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		42:48:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		42,72			
												312,24			
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIONAL						H	123,03	106,32		13.080,54	106,32	13.080,54	
Município: Areal															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		46:50:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		46,80			
Município: Teresópolis															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		40:24:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		40,32			
Município: Bom Jardim															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		19:12:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		19,20			
												106,32			
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TORNO						H	641,21	160,56	R\$	102.952,67	160,56	102.952,67	
Município: Areal															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		160:31:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		160,56			
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TORNO						H	236,47	23,76		5.618,52	23,76	5.618,52	
Município: Areal															
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês													
		23:42:00		X		1,00	MÊS		Conversor de horas	=		23,76			
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO						M2	289,53	6,00		1.737,18	6,00	1.737,18	
Município: Teresópolis															
		Comprimento													
		3 m		X											
		Altura													
		2 m													
												6,00			
												6,00			
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T.RAIO DE CURVA DE 4.65M.LANCA TELESCOPICA DE ACIONAM						H	289,53	-	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO											R\$	2.537.472,58		R\$	1.969.736,08

DS



DS



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	337,20	R\$ 78.469,81	-	R\$ -
<div><div><div>Caminhão Tanque - LTZ 3660</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>168:34:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>168,48</div></div><div><div>Caminhão Tanque - KZK 4341</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>168:44:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div><div>168,72</div><div>337,20</div></div></div></div>								
<div>OBS.:<div><div>QUANTIDADE EXECUTADA NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA</div><div>=</div><div>337,20</div></div><div><div>QUANTIDADE FATURADO NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA</div><div>=</div><div>0,00</div></div><div><div>SALDO A FATURAR APÓS A RERRA</div><div>=</div><div>337,20</div></div></div>								
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	R\$ -	-	R\$ -
<div><div><div>Caminhão Tanque - LTZ 3660</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>-</div></div><div><div>Caminhão Tanque - KZK 4341</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div><div>-</div><div>-</div></div></div></div>								
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	169,2000	R\$ 19.642,42	169,2000	R\$ 19.642,42
<div><div><div>Caminhão Carroceria - LPY 4546</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>169:11:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>169,20</div></div></div>								
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	R\$ -
<div><div><div>Caminhão Carroceria - LPY 4546</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>-</div></div></div>								
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	419,92	337,20	R\$ 141.597,02	337,20	R\$ 141.597,02
<div><div><div>Carreta - NVQ 2872</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>168:54:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>168,96</div></div><div><div>Carreta - NVQ 2892</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>168:18:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div><div>168,24</div><div>337,20</div></div></div></div>								
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	115,75	-	-	-	-
<div><div><div>Carreta - NVQ 2872</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div>-</div></div><div><div>Carreta - NVQ 2892</div><div>Conforme parte diária</div><div>Horas trabalhadas/mês</div><div>0:00:00</div><div>X</div><div>1,00 MÊS</div><div>Conversor de horas</div><div>=</div><div><div>-</div><div>-</div></div></div></div>								
TOTAL BRUTO						R\$ 239.709,25		R\$ 161.239,44

DS



DS



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

ADM
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL L MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUR	MES	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26
Funcionários:								
Conforme parte diária		1,00 X 1,00 MÊS			=	1,00		
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JÚNIOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUI	MES	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04
Funcionários:								
Conforme parte diária		1,00 X 1,00 MÊS			=	1,00		
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARG	MES	10.849,22	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44
Funcionários:								
Conforme parte diária		2,00 X 1,00 MÊS			=	2,00		
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92
Funcionários:								
APONTADOR - 03								
Conforme parte diária		3,00 X 1,00 MÊS			=	3,00		
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01
Funcionários:								
Conforme parte diária		3,00 X 1,00 MÊS			=	3,00		
1.6	05.105.0203-0	SERVIÇO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS	MES	72.304,01	4,86	351.397,48	4,86	351.397,48

Etapa		01/06/2025	a	30/06/2025				
				Início	Fim			
Teresópolis								
Posto 1 - Paqueta (Centro)						30		
Posto 2 - Rio Vale Bonsucesso - Vale /		01/06/2025				30		
Posto 3 - Águas Quentes						30		
Posto 4 - Vargem Grande						30		
						3,87	postos	
Areal								
Posto 1 - Córrego Vila Verde						30		
Posto 2 - Represa Morro Grande						30		
Posto 3 - Bota Fora						30		
						2,90	postos	
Itaocara								
Posto 1 - Córrego Santo Antonio						30		
						0,97	posto	
Bom Jardim								
Posto 1 - Base						30		
Posto 2 - Base						30		
Posto 3 - Rio Grande (Banquete)				10/06/2025		10		
Posto 4 - Silveira (Ribeirão São Jose)				12/06/2025		10		
Posto 5 - Ribeirão Santo Antonio (Barr		13/06/2025				18		
						3,16	postos	
Sumidouro								
Posto 1 - Córrego do Lambari (Campo Leal)						30		
Posto 2 - Rio Paqueta (Arrozal)						30		
						1,94	posto	
Duas Barras								
Posto 1 - Rio Negro						30		
Posto 2 - Bota Fora						30		
						1,94	posto	
Cantagalo								
Posto 1 - Córrego Pouso Alegre				30/06/2025		30		
						0,97	posto	
TRÊS RIOS								
Posto 1 - Nova Niterói						30		
						0,97	posto	
São José do Vale do Rio Preto								
Posto 1 - Córrego do Carvalhos		06/05/2025		30/06/2025		56		
						1,81	posto	
Trajano								
Posto 1 - Rio Imbé		02/06/2025				29		
						0,94	posto	
Total de postos						19,45	/	4,00 posto por item
								= 4,86 MÊS


1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR	H	95,01	168,96	16.052,88	-	-
Pick-up - OFJ 3657		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		168:54:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	168,96	
OBS.: QUANTIDADE EXECUTADA NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA = 168,96 QUANTIDADE FATURADO NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA = 0,00 SALDO A FATURAR APÓS A RERRA = 168,96								

1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR	H	39,06	-	-	-	-
Pick-up - OFJ 3657		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVE MOTORISTA	H	50,48	506,64	25.575,18	-	-
Placa -		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		168:40:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	168,72	
Placa -								
Conforme parte diária		169:19:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	169,20	
Placa -								
Conforme parte diária		168:47:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	168,72	
							506,64	

OBS.:								
QUANTIDADE EXECUTADA NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA		=		506,64				
QUANTIDADE FATURADO NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA		=		0,00				
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA		=		506,64				

Focusign Envelope ID: 1EC56563-15D6-4204-939E-45295C9B6BFA				LCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA		H	8.03	-	-	-	-
Placa		Horas trabalhadas/mês									
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Placa -											
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Placa -											
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
								-			
1.41	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA				UN	8.16	-	-	-	-
1.42	05.100.0020-0	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS				UN	8.51	-	-	-	-
1.43	05.100.0022-0	REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS				UN	16.45	-	-	-	-
1.44	05.100.0024-0	CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL				UNX	289.27	-	-	-	-
TOTAL BRUTO								522.617,21	480.989,15		

DS



DS




Envelope ID: TEC56565-13D6-4204-999E-43295C9BB6FA				DEDE 12,00M3, INCLUSIVE MO/H		96,90	759,60	R\$ 73.605,24	759,6000	73.605,24
Município: Teresópolis										
Caminhão - KPM 7507		Horas trabalhadas/mês								
Conforme parte diária		104:41:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	104,64		
Caminhão - NCX 1168										
Conforme parte diária		105:40:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	105,60		
Caminhão - LQK 7A42										
Conforme parte diária		104:32:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	104,64		
Caminhão - SSD9B08										
Conforme parte diária		110:47:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	110,88		
Caminhão - LKS6F15										
Conforme parte diária		109:48:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	109,92		
Caminhão - KRO 2099										
Conforme parte diária		111:38:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	111,60		
Caminhão - HFD 2B66										
Conforme parte diária		112:16:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	112,32		
								759,60		

DS


DS


Envelope ID: 1EC56565-13D6-4599E-43293C9B6BFA					MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA				H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA				H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA				H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA				H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE				H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE				H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORIST				H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORIST				H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPE				H	395,93	138,72	54.923,40	138,72	54.923,40
Município: Teresópolis											
Escavadeira Long Reach - EHLAG 01											
Conforme parte diária											
Horas trabalhadas/mês											
138:36:00											
X											
1,00 MÊS											
Conversor de horas											
=											
138,72											
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPE				H	123,03	40,32	4.960,56	40,32	4.960,56
Município: Teresópolis											
Escavadeira Long Reach - EHLAG 01											
Conforme parte diária											
Horas trabalhadas/mês											
40:24:00											
X											
1,00 MÊS											
Conversor de horas											
=											
40,32											
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL				H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL				H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E IMP				M2	289,53	6,00	1.737,18	6,00	1.737,18
Município: Teresópolis											
Comprimento											
3											
m											
X											
Altura											
2											
m											
=											
6,00											
TOTAL BRUTO								R\$ 545.523,65			R\$ 367.478,59

DS




DS



Município: Areal				HORISTA		H	277,49	108,72	30.168,71	108,72	30.168,71
Caminhão - NVO 3814				Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária				108:41:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	108,72
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA				H	88,37	72,72	6.426,26	72,72	6.426,26
Município: Areal				Horas trabalhadas/mês							
Caminhão - NVO 3814				72:41:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	72,72
Conforme parte diária											
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA				H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA				H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3.5T,INCLUSIVE MOTORISTA				H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3.5T,INCLUSIVE MOTORISTA				H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE				H	323,72	138,72	44.906,43	138,7200	44.906,43
Município: Areal				Horas trabalhadas/mês							
Trator - TES 1480				138:41:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	138,72
Conforme parte diária											
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE				H	130,17	28,56	3.717,65	28,5600	3.717,65
Município: Areal				Horas trabalhadas/mês							
Trator - TES 1480				28:34:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	28,56
Conforme parte diária											
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIST				H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIST				H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER				H	395,93	130,80	51.787,64	130,80	51.787,64
Município: Areal				Horas trabalhadas/mês							
Escavadeira Long Reach - EHLA 02				130:43:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	130,80
Conforme parte diária											
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER				H	123,03	46,80	5.757,80	46,80	5.757,80
Município: Areal				Horas trabalhadas/mês							
Escavadeira Long Reach - EHLA 02				46:50:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	46,80
Conforme parte diária											
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL				H	641,21	160,56	102.952,67	160,56	102.952,67
Município: Areal				Horas trabalhadas/mês							
Escavadeira Anfíbia - EHI 1776				160:31:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	160,56
Conforme parte diária											
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL				H	236,47	23,76	5.618,52	23,76	5.618,52
Município: Areal				Horas trabalhadas/mês							
Escavadeira Anfíbia - EHI 1776				23:42:00		X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	23,76
Conforme parte diária											
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMP				M2	289,53	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4.65M,LANÇA TELESCOPICA DE				H	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO								R\$	599.535,82	R\$	518.780,22

DS



DS



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CANTAGALO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA		1,00							
DIAS ANUAL		365							
MESES NO ANO		12							
DIAS SEMANAL		7							
HORAS SEMANAL		44							
HORAS MENSAL		185							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	121,6800	R\$ 46.326,00	121,6800	R\$ 46.326,00	
Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - EHGM 01 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 121:36:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 121,68									
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	55,4400	6.719,88	55,4400	6.719,88	
Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - EHGM 01 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 55:24:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 55,44									
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	-	-	-	-	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	-	-	-	-	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$ 53.045,88	R\$ 53.045,88		

DS

DS

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA		1,00							
DIAS ANUAL		365							
MESES NO ANO		12							
DIAS SEMANAL		7							
HORAS SEMANAL		44							
HORAS MENSAL		185							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$	-
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	111,1200	35.440,61	-	-	-
Município: Bom Jardim									
Escavadeira de 17T - EHTR 01		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		111:12:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	111,12		
OBS.:									
QUANTIDADE EXECUTADA NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA				=	111,12				
QUANTIDADE FATURADO NA 27ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA				=	0,00				
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA				=	111,12				
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	56,8800	6.145,88	56.8800	6.145,88	
Município: Bom Jardim									
Escavadeira de 17T - EHTR 01		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		56:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	56,88		
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	42,72	16.914,12	42,72	16.914,12	
Município: Bom Jardim									
Escavadeira Long Reach - EHLTR 04		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		42:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	42,72		
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	19,20	2.362,17	19,20	2.362,17	
Município: Bom Jardim									
Escavadeira Long Reach - EHLTR 04		Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária		19:12:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	19,20		
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 60.862,78		R\$	25.422,17



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade







GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO







SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				00.232						
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		168:54:00	EQUIPAMENTO: PICK-UP					
	FIM	30/06/2025			168:54:00	0:00:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025		DOMINGO								
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00	
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00	
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00	
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:07:00	
07/06/2025		SÁBADO								
08/06/2025		DOMINGO								
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00	
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	
14/06/2025		SÁBADO								
15/06/2025		DOMINGO								
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
19/06/2025		QUINTA-FEIRA								
20/06/2025		SEXTA-FEIRA								
21/06/2025		SÁBADO								
22/06/2025		DOMINGO								
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00	
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00	
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	8:06:00	8:06:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	
28/06/2025		SÁBADO								
29/06/2025		DOMINGO								
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				00.232					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		168:40:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO				
	FIM	30/06/2025			168:40:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO							
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	KYN 6997	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	KYN 6997	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00
07/06/2025		SÁBADO							
08/06/2025		DOMINGO							
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	KYN 6997	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	KYN 6997	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	KYN 6997	8:08:00	8:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	KYN 6997	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	KYN 6997	8:03:00	8:03:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				00.232					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		169:19:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO				
	FIM	30/06/2025			169:19:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO							
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:01:00	8:01:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00
07/06/2025		SÁBADO							
08/06/2025		DOMINGO							
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:07:00
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:08:00	8:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00






27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>PARCELAS 1944 E 1945</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>INSTRUMENTO QUALIFICADOR PARA A GESTÃO PÚBLICA</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>CARTEIRO NEUTRO</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		168:47:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO					
	FIM	30/06/2025			168:47:00	0:00:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025		DOMINGO								
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	
03/06/2025		TERÇA-FEIRA		9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	
04/06/2025		QUARTA-FEIRA		9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
05/06/2025		QUINTA-FEIRA		9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00	
06/06/2025		SEXTA-FEIRA		8:08:00	8:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	
07/06/2025		SÁBADO								
08/06/2025		DOMINGO								
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	
10/06/2025		TERÇA-FEIRA		9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:07:00	
11/06/2025		QUARTA-FEIRA		9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	
12/06/2025		QUINTA-FEIRA		9:13:00	9:13:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00	
13/06/2025		SEXTA-FEIRA		8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:06:00	
14/06/2025		SÁBADO								
15/06/2025		DOMINGO								
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	
17/06/2025		TERÇA-FEIRA		9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00	
18/06/2025		QUARTA-FEIRA		8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	
19/06/2025		QUINTA-FEIRA								
20/06/2025		SEXTA-FEIRA								
21/06/2025		SÁBADO								
22/06/2025		DOMINGO								
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA		9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
24/06/2025		TERÇA-FEIRA		8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	
25/06/2025		QUARTA-FEIRA		9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
26/06/2025		QUINTA-FEIRA		9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	
27/06/2025		SEXTA-FEIRA		8:06:00	8:06:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	
28/06/2025		SÁBADO								
29/06/2025		DOMINGO								
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA		8:04:00	8:04:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	    				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025	168:34:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE				
	FIM	30/06/2025		168:34:00	0:00:00	TURNOS		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025	DOMINGO							
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	Ltz 3660	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	Ltz 3660	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	Ltz 3660	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	Ltz 3660	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	Ltz 3660	7:55:00	7:55:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	15:57:00
07/06/2025	SÁBADO							
08/06/2025	DOMINGO							
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	Ltz 3660	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	Ltz 3660	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	Ltz 3660	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	Ltz 3660	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	Ltz 3660	8:03:00	8:03:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	15:58:00
14/06/2025	SÁBADO							
15/06/2025	DOMINGO							
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	Ltz 3660	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	Ltz 3660	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	Ltz 3660	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00
19/06/2025	QUINTA-FEIRA							
20/06/2025	SEXTA-FEIRA							
21/06/2025	SÁBADO							
22/06/2025	DOMINGO							
23/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	Ltz 3660	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00
24/06/2025	TERÇA-FEIRA	Ltz 3660	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
25/06/2025	QUARTA-FEIRA	Ltz 3660	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
26/06/2025	QUINTA-FEIRA	Ltz 3660	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00
27/06/2025	SEXTA-FEIRA	Ltz 3660	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	15:59:00
28/06/2025	SÁBADO							
29/06/2025	DOMINGO							
30/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	Ltz 3660	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00

DS



DS





27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	<div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>FAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>PROFUNDIDADE NA QUALIDADE PARA A SUSTENTABILIDADE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 9001</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		168:44:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE				
	FIM	30/06/2025			168:44:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO							
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:01:00	8:01:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	15:57:00
07/06/2025		SÁBADO							
08/06/2025		DOMINGO				as			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:09:00	9:09:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:06:00	8:06:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:01:00
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:10:00
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00

DS



DS





27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	 					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025	169:11:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA					
	FIM	30/06/2025		169:11:00	0:00:00	TURNOS			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025	DOMINGO								
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00	
07/06/2025	SÁBADO								
08/06/2025	DOMINGO								
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	
14/06/2025	SÁBADO								
15/06/2025	DOMINGO								
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00	
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
19/06/2025	QUINTA-FEIRA								
20/06/2025	SEXTA-FEIRA								
21/06/2025	SÁBADO								
22/06/2025	DOMINGO								
23/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
24/06/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	
25/06/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
26/06/2025	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	
27/06/2025	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:10:00	8:10:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:10:00	
28/06/2025	SÁBADO								
29/06/2025	DOMINGO								
30/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	

DS



DS




27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				 				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232					
PERÍODO	INÍCIO FIM	01/06/2025 30/06/2025	168:54:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO				
				168:54:00	0:00:00	TURNOS		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025	DOMINGO							
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:09:00	9:09:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:09:00
07/06/2025	SÁBADO							
08/06/2025	DOMINGO							
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00
14/06/2025	SÁBADO							
15/06/2025	DOMINGO							
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
19/06/2025	QUINTA-FEIRA							
20/06/2025	SEXTA-FEIRA							
21/06/2025	SÁBADO							
22/06/2025	DOMINGO							
23/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
24/06/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00
25/06/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
26/06/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00
27/06/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00
28/06/2025	SÁBADO							
29/06/2025	DOMINGO							
30/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00

DS

DS

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIXAR O JOCO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENCICLOPÉDIA</div><div>INTEGRA MULADARE CAS A DIFERENÇA</div><div>QUERO</div><div>CARROZGO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		168:18:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO				
	FIM	30/06/2025			168:18:00	0:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO							
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:08:00	8:08:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:10:00
07/06/2025		SÁBADO							
08/06/2025		DOMINGO							
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:10:00	8:10:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:08:00
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:04:00
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00

DS



DS







Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIARIA)	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL SOLUÇÃO QUALITATIVA PARA A GESTÃO DE PROJETOS CABENDO: NUNCA</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		179:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH				
	FIM	30/06/2025			138:36:00	40:24:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:49:00	0:11:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:57:00	0:03:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:58:00	0:02:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:00:00	7:55:00	0:05:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	3:00:00	6:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:00:00	7:57:00	0:03:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
14/06/2025		SÁBADO	EHLAG 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:55:00	0:05:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:39:00	0:21:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:45:00	0:15:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:38:00	0:22:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:48:00	0:12:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:49:00	0:11:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	10:00:00	8:42:00	1:18:00	5:08:00	1:00:00	16:08:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	8:40:00	0:20:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JODD</div><div>DIMENSIONAL INFORMA QUALIDADE NA AVALIAÇÃO DE RISCO ETHOS</div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIÁRIA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		147:49:00		31:11:00		TURNO	
	FIM	30/06/2025	179:00:00	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL						
01/06/2025	DOMINGO			-	-				
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:44:00	0:16:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:49:00	0:11:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00	
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:57:00	0:03:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:58:00	0:02:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	7:55:00	0:05:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	
07/06/2025	SÁBADO			-	-				
08/06/2025	DOMINGO			-	-				
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	3:00:00	6:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:50:00	0:10:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00	
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	7:57:00	0:03:00	6:57:00	1:00:00	15:58:00	
14/06/2025	SÁBADO	EHAG 04	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
15/06/2025	DOMINGO			-	-				
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:55:00	0:05:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:45:00	0:15:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00	
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:36:00	0:24:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
19/06/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
20/06/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
21/06/2025	SÁBADO			-	-				
22/06/2025	DOMINGO			-	-				
23/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:44:00	0:16:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
24/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
25/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:47:00	0:13:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
26/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:55:00	0:05:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	
27/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	10:00:00	8:51:00	1:09:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00	
28/06/2025	SÁBADO			-	-				
29/06/2025	DOMINGO			-	-				
30/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	8:45:00	0:15:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	

DS



DS






27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>PROFESSOR</div><div>INSTRUMENTALIZADOR PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CURSOS E TREINOS</div></div><div><div>ETHOS</div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div></div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIARIA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025	170:00:00	144:34:00	25:26:00	TURNOS		
	FIM	30/06/2025						
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025	DOMINGO			-	-			
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:46:00	0:14:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:57:00	0:03:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:58:00	0:02:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHGA 01	8:00:00	7:55:00	0:05:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00
07/06/2025	SÁBADO			-	-			
08/06/2025	DOMINGO			-	-			
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHGA 01	0:00:00	0:00:00	0:00:00	16:09:00	1:00:00	17:09:00
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:45:00	0:15:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHGA 01	8:00:00	7:57:00	0:03:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
14/06/2025	SÁBADO	EHGA 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
15/06/2025	DOMINGO			-	-			
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:55:00	0:05:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:40:00	0:20:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
19/06/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025	SÁBADO			-	-			
22/06/2025	DOMINGO			-	-			
23/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:49:00	0:11:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
24/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
25/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:48:00	0:12:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
26/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:51:00	0:09:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
27/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHGA 01	10:00:00	8:45:00	1:15:00	5:07:00	1:00:00	16:07:00
28/06/2025	SÁBADO			-	-			
29/06/2025	DOMINGO			-	-			
30/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHGA 01	9:00:00	8:41:00	0:19:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00

DS




DS





27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				TERESÓPOLIS VARGEM GRANDE)	<div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL TORNAR REALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025			186:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
	FIM	30/06/2025		127:48:00		58:12:00	TURNO		
DATA		DIA	EHTR 11	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00
14/06/2025		SÁBADO	EHTR 11	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (ÁGUAS QUENTES)	<div><div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JODD</div><div>DIMENSIONALTODAS REALIZADAS POR DIMENSIONALCARRON NEIRO</div></div></div></div></div>					
PERIODO	INÍCIO	01/06/2025		177:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	30/06/2025			121:36:00	55:24:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
14/06/2025		SÁBADO	EHRE 02	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (RIO DO VALE BOM SUCESSO - VALE ALPINO)	<div><div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INICIA REALIDADE E AUMENTA O NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO</div><div>GOVERNO FEDERAL</div></div><div><div>ETHOS</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		53:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	30/06/2025			36:36:00	16:24:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO	EHGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHGA 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
07/06/2025		SÁBADO							
08/06/2025		DOMINGO							
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
10/06/2025		TERÇA-FEIRA							
11/06/2025		QUARTA-FEIRA							
12/06/2025		QUINTA-FEIRA							
13/06/2025		SEXTA-FEIRA							
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
17/06/2025		TERÇA-FEIRA							
18/06/2025		QUARTA-FEIRA							
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
24/06/2025		TERÇA-FEIRA							
25/06/2025		QUARTA-FEIRA							
26/06/2025		QUINTA-FEIRA							
27/06/2025		SEXTA-FEIRA							
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div><div>inec</div><div>Instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INICIA REALIZADA POR DIMENSIONAL</div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>GOVERNO FEDERAL</div><div>ETHOS</div><div></div></div></div>				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (RIO DO VALE BOM SUCESSO - VALE ALPINO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025	186:00:00					
	FIM	30/06/2025		127:48:00	58:12:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025	DOMINGO	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
07/06/2025	SÁBADO			-	-			
08/06/2025	DOMINGO			-	-			
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00
14/06/2025	SÁBADO	EHTR 03	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
15/06/2025	DOMINGO			-	-			
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
19/06/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025	SÁBADO			-	-			
22/06/2025	DOMINGO			-	-			
23/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
24/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
25/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
26/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
27/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00
28/06/2025	SÁBADO			-	-			
29/06/2025	DOMINGO			-	-			
30/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00

DS

DS







27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (RIO DO VALE BOM SUCESSO - VALE ALPINO)	<div><div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INICIA REALIDADE E AUMENTA O PODER</div><div>GOVERNO FEDERAL</div></div><div><div>ETHOS</div><div></div><div></div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		53:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	30/06/2025			36:36:00	16:24:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO	EHAG 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHAG 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHAG 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHAG 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHAG 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHAG 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	8:07:00	1:00:00	17:07:00
07/06/2025		SÁBADO							
08/06/2025		DOMINGO							
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
10/06/2025		TERÇA-FEIRA							
11/06/2025		QUARTA-FEIRA							
12/06/2025		QUINTA-FEIRA							
13/06/2025		SEXTA-FEIRA							
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
17/06/2025		TERÇA-FEIRA							
18/06/2025		QUARTA-FEIRA							
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
24/06/2025		TERÇA-FEIRA							
25/06/2025		QUARTA-FEIRA							
26/06/2025		QUINTA-FEIRA							
27/06/2025		SEXTA-FEIRA							
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							

DS



DS




27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIARIA)	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA CURSOS E TREINOS</div><div>ETHOS</div><div></div><div></div><div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		167:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/06/2025			61:20:00	105:40:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
14/06/2025		SÁBADO	NCX 1168	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:05:00	1:00:00	17:05:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:13:00	2:47:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	8:30:00	0:30:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	8:37:00	0:23:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	8:32:00	0:28:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	8:10:00	0:50:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	8:17:00	0:43:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	NCX 1168	9:00:00	6:14:00	2:46:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	NCX 1168	8:00:00	6:47:00	1:13:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIARIA)	<div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>PROFISSIONAL</div><div>INFORMA QUALIDADE NA REPRESENTAÇÃO</div><div>ETHOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		155:31:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/06/2025			50:59:00	104:32:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
14/06/2025		SÁBADO	LQK 7A42	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:08:00	1:00:00	17:08:00
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	3:01:00	1:35:00	1:26:00	7:02:00		10:03:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA							
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	7:45:00	1:15:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	8:23:00	0:37:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	8:15:00	0:45:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	8:22:00	0:38:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	LQK 7A42	9:00:00	8:16:00	0:44:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	LQK 7A42	8:00:00	6:23:00	1:37:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQK 7A42	3:30:00	2:00:00	1:30:00	12:26:00	1:00:00	16:56:00

DS




DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIARIA)	<div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>PROFISSIONAL</div><div>INFORMA QUALIDADE NA REPRESENTAÇÃO</div><div>ETHOS</div><div>CONSUMO NEUTRO</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		169:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/06/2025			64:19:00	104:41:00	TURNOS		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
14/06/2025		SÁBADO	KPM 7507	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:01:00	1:00:00	17:01:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:25:00	2:35:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	8:40:00	0:20:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	8:39:00	0:21:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	4:00:00	3:56:00	0:04:00	12:01:00	1:00:00	17:01:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	8:19:00	0:41:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	8:29:00	0:31:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	8:19:00	0:41:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	KPM 7507	6:00:00	4:34:00	1:26:00	9:08:00	1:00:00	16:08:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPM 7507	9:00:00	6:58:00	2:02:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INFORMA QUALIDADE NA A TERCEIRIZAÇÃO</div><div>ETHOS</div></div><div><div>PROFISSIONAL</div><div>ENTRADA</div><div>ETHOS</div></div><div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>QR CODE</div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIARIA)	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERIODO	INÍCIO	01/06/2025		65:13:00110:47:00					
	FIM	30/06/2025	176:00:00	TURNO					
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025	DOMINGO			-	-				
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	SSD9B08	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00	
07/06/2025	SÁBADO			-	-				
08/06/2025	DOMINGO			-	-				
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00	
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	SSD9B08	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00	
14/06/2025	SÁBADO	SSD9B08	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:02:00	1:00:00	17:02:00	
15/06/2025	DOMINGO			-	-				
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	6:10:00	2:50:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	7:57:00	1:03:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	8:08:00	0:52:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
19/06/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
20/06/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
21/06/2025	SÁBADO			-	-				
22/06/2025	DOMINGO			-	-				
23/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	7:55:00	1:05:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
24/06/2025	TERÇA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	7:58:00	1:02:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
25/06/2025	QUARTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	8:10:00	0:50:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
26/06/2025	QUINTA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	5:53:00	3:07:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00	
27/06/2025	SEXTA-FEIRA	SSD9B08	8:00:00	6:21:00	1:39:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00	
28/06/2025	SÁBADO			-	-				
29/06/2025	DOMINGO			-	-				
30/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	SSD9B08	9:00:00	6:41:00	2:19:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	


27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIARIA)	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>PROFISSIONAL</div><div>FORMA QUALIFICADA NA SUPERVISÃO</div><div>ENTÃO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div></div><div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025	176:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	30/06/2025		66:12:00	109:48:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	LKS6F15	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	LKS6F15	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00
14/06/2025		SÁBADO	LKS6F15	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:01:00	1:00:00	17:01:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	6:32:00	2:28:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	8:20:00	0:40:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	8:02:00	0:58:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	8:17:00	0:43:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	7:52:00	1:08:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	8:01:00	0:59:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	5:59:00	3:01:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	LKS6F15	8:00:00	6:18:00	1:42:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	6:51:00	2:09:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00



DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIARIA)	<div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>PROFISSIONAL</div><div>INFORMA QUALIDADE NA REPRESENTAÇÃO</div><div>ETHOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		176:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/06/2025			64:22:00	111:38:00	TURNOS		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
14/06/2025		SÁBADO	KRO 2099	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:09:00	1:00:00	17:09:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	6:54:00	2:06:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	8:12:00	0:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	7:54:00	1:06:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	8:10:00	0:50:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	8:02:00	0:58:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	5:54:00	3:06:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	6:10:00	2:50:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	KRO 2099	8:00:00	6:08:00	1:52:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KRO 2099	9:00:00	6:58:00	2:02:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER CENTRO-RODOVIARIA)	<div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL</div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		176:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/06/2025			63:44:00	112:16:00	TURNOS		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00
14/06/2025		SÁBADO	HFD 2B66	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:59:00	1:00:00	16:59:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	5:58:00	3:02:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	7:49:00	1:11:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	7:56:00	1:04:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	8:00:00	1:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	7:57:00	1:03:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	7:47:00	1:13:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	6:04:00	2:56:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:00:00	5:17:00	2:43:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	6:56:00	2:04:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00

DS



DS





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO


SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRÊS RIOS

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>MEDIDA QUALIDADE PARA A SUSTENTABILIDADE</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>QR CODE</div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		168:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/06/2025			116:00:00	52:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	KWY 3J16	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00

DS

DS

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS	<div><div><div>inec</div><div><div>instituto estadual</div><div>do ambiente</div></div></div><div><div>SEAS</div><div><div>Secretaria de</div><div>Estado do</div><div>Ambiente e</div><div>Sustentabilidade</div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIXAR O JOGO</div></div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div><div>RECONSTRUÇÃO</div><div>URBANA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div><div>SEMPRE</div><div>COM</div><div>PROFISSIONALISMO</div><div>EM</div><div>PROFISSIONALISMO</div></div><div><div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		168:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/06/2025			116:00:00	52:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025	DOMINGO			-	-	-			
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
07/06/2025	SÁBADO			-	-	-			
08/06/2025	DOMINGO			-	-	-			
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00	
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
14/06/2025	SÁBADO								
15/06/2025	DOMINGO			-	-	-			
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
19/06/2025	QUINTA-FEIRA			-	-	-			
20/06/2025	SEXTA-FEIRA			-	-	-			
21/06/2025	SÁBADO			-	-	-			
22/06/2025	DOMINGO			-	-	-			
23/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
24/06/2025	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
25/06/2025	QUARTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
26/06/2025	QUINTA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
27/06/2025	SEXTA-FEIRA	KPU 5083	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00	
28/06/2025	SÁBADO			-	-	-			
29/06/2025	DOMINGO			-	-	-			
30/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	

DS



DS











Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div> NOSSES QUALIDADE PARA A SUSTENTABILIDADE CARBONO NEUTRO</div><div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANBIFIA					
PERIODO	INÍCIO	01/06/2025		184:13:00					
	FIM	30/06/2025			160:31:00	23:42:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:49:00	0:11:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:49:00	0:11:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	8:52:00	8:44:00	0:08:00	7:09:00	1:00:00	17:01:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	8:50:00	8:41:00	0:09:00	7:16:00	1:00:00	17:06:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	7:51:00	7:46:00	0:05:00	7:16:00	1:00:00	16:07:00
07/06/2025		SÁBADO	EH1 1776	9:00:00	8:49:00	0:11:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	8:47:00	7:45:00	1:02:00	7:13:00	1:00:00	17:00:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	8:52:00	8:30:00	0:22:00	7:11:00	1:00:00	17:03:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	7:47:00	7:37:00	0:10:00	7:23:00	1:00:00	16:10:00
14/06/2025		SÁBADO	EH1 1776	8:50:00	7:31:00	1:19:00	7:15:00	1:00:00	17:05:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	8:55:00	8:39:00	0:16:00	7:12:00	1:00:00	17:07:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	8:42:00	8:35:00	0:07:00	7:20:00	1:00:00	17:02:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:44:00	0:16:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	8:57:00	8:50:00	0:07:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	8:50:00	8:40:00	0:10:00	7:13:00	1:00:00	17:03:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:46:00	0:14:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:49:00	0:11:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	8:00:00	7:44:00	0:16:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EH1 1776	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00

DS




DS










27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O LUGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>MAIOR QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		177:33:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH				
	FIM	30/06/2025			130:43:00	46:50:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	7:00:00	4:00:00	3:00:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	7:00:00	3:00:00	4:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	8:50:00	0:10:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	8:47:00	8:43:00	0:04:00	6:55:00	1:00:00	17:09:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	7:44:00	7:40:00	0:04:00	6:59:00	1:00:00	16:06:00
07/06/2025		SÁBADO	EHLAG 02	9:00:00	8:50:00	0:10:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	8:55:00	0:00:00	8:55:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	8:43:00	7:42:00	1:01:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	8:50:00	8:41:00	0:09:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	7:50:00	7:40:00	0:10:00	6:58:00	1:00:00	16:09:00
14/06/2025		SÁBADO	EHLAG 02	9:00:00	7:49:00	1:11:00	6:55:00	1:00:00	17:09:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	8:37:00	2:55:00	5:42:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	8:55:00	8:41:00	0:14:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	8:50:00	8:45:00	0:05:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	8:50:00	8:31:00	0:19:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	8:52:00	8:36:00	0:16:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	5:50:00	5:39:00	0:11:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	8:50:00	5:58:00	2:52:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA "O BOM QUALIDADE PARA O FUTURO"</div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		181:22:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO					
	FIM	30/06/2025			108:41:00	72:41:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025		DOMINGO			-	-				
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	3:52:00	3:21:00	0:31:00	12:12:00	1:00:00	17:04:00	
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:08:00	8:37:00	0:31:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:08:00	8:37:00	0:31:00	6:52:00	1:00:00	17:00:00	
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:08:00	8:37:00	0:31:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	9:08:00	8:37:00	0:31:00	5:54:00	1:00:00	16:02:00	
07/06/2025		SÁBADO	NVO 3814	9:08:00	8:37:00	0:31:00	6:52:00	1:00:00	17:00:00	
08/06/2025		DOMINGO			-	-				
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00	
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00	
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00	
14/06/2025		SÁBADO	NVO 3814	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:05:00	1:00:00	17:05:00	
15/06/2025		DOMINGO			-	-				
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	3:12:00	5:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00	
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	5:48:00	3:12:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	5:48:00	3:12:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-				
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-				
21/06/2025		SÁBADO			-	-				
22/06/2025		DOMINGO			-	-				
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	8:23:00	0:37:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	8:50:00	8:37:00	0:13:00	7:19:00	1:00:00	17:09:00	
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	8:27:00	0:33:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	8:34:00	0:26:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:00:00	7:38:00	0:22:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	
28/06/2025		SÁBADO			-	-				
29/06/2025		DOMINGO			-	-				
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	5:48:00	3:12:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	



DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>TAMUJÁ VIVER O JOGO</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>DEBORA BULHARDE PIVA RIBEIRO</div><div>PROFESSORA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>ISO 14001</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>ISO 9001</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>ISO 27001</div><div>certified</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025			131:42:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	30/06/2025		59:24:00		72:18:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
03/06/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
04/06/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
05/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
06/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	LTP 6D15	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00
14/06/2025		SÁBADO	LTP 6D15	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:10:00	1:00:00	17:10:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	LTP 6D15	8:50:00	5:27:00	3:23:00	7:17:00	1:00:00	17:07:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	LTP 6D15	8:57:00	8:14:00	0:43:00	7:11:00	1:00:00	17:08:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	8:16:00	0:44:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	8:10:00	0:50:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	8:19:00	0:41:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	8:20:00	0:40:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	LTP 6D15	8:00:00	7:15:00	0:45:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	8:55:00	5:23:00	3:32:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	<div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO</div><div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		172:33:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	30/06/2025			97:41:00	74:52:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	3:42:00	3:16:00	0:26:00	12:18:00	1:00:00	17:00:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	8:44:00	8:18:00	0:26:00	7:14:00	1:00:00	16:58:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	8:44:00	8:18:00	0:26:00	7:17:00	1:00:00	17:01:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	GWL 2I13	8:44:00	8:18:00	0:26:00	7:25:00	1:00:00	17:09:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	GWL 2I13	8:44:00	8:18:00	0:26:00	6:17:00	1:00:00	16:01:00
07/06/2025		SÁBADO							
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	15:57:00
14/06/2025		SÁBADO	GWL 2I13	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:20:00	0:40:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:29:00	0:31:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:17:00	0:43:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:35:00	0:25:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	GWL 2I13	8:55:00	8:27:00	0:28:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	GWL 2I13	8:00:00	7:23:00	0:37:00	6:56:00	1:00:00	16:02:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	5:30:00	3:30:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>OBRA, EQUIPES E SISTEMAS</div><div>PROJETO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)						
PERIODO	INÍCIO	01/06/2025		172:51:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	30/06/2025			99:09:00	73:42:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	4:07:00	3:27:00	0:40:00	11:53:00	1:00:00	17:00:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:11:00	8:31:00	0:40:00	6:54:00	1:00:00	17:05:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:11:00	8:31:00	0:40:00	6:51:00	1:00:00	17:02:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:11:00	8:31:00	0:40:00	6:52:00	1:00:00	17:03:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:11:00	8:31:00	0:40:00	5:57:00	1:00:00	16:08:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00
14/06/2025		SÁBADO	HIJ 0A30	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:02:00	1:00:00	17:02:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	5:44:00	3:16:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	8:25:00	0:35:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	8:36:00	0:24:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	8:24:00	0:36:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	8:42:00	0:18:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	8:41:00	0:19:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	HIJ 0A30	8:00:00	7:29:00	0:31:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HIJ 0A30	9:00:00	5:37:00	3:23:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>HEBRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>PROJETO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERIODO	INÍCIO	01/06/2025		171:04:00					
	FIM	30/06/2025			99:26:00	71:38:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	3:48:00	3:24:00	0:24:00	12:08:00	1:00:00	16:56:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	8:49:00	8:25:00	0:24:00	7:16:00	1:00:00	17:05:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	8:49:00	8:25:00	0:24:00	7:17:00	1:00:00	17:06:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	8:49:00	8:25:00	0:24:00	7:21:00	1:00:00	17:10:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	8:49:00	8:25:00	0:24:00	6:15:00	1:00:00	16:04:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
14/06/2025		SÁBADO	KVC 4685	8:00:00	0:00:00	8:00:00	8:06:00	1:00:00	17:06:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	5:52:00	3:08:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:28:00	0:32:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:40:00	0:20:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:30:00	0:30:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:47:00	0:13:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:48:00	0:12:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	KVC 4685	8:00:00	7:33:00	0:27:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	5:44:00	3:16:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00

DS

DS

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				AREAL (CÓRREGO VILA VERDE)	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A SUSTENTABILIDADE</div><div>PROJETO</div><div>CARBONIO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22315</div><div>ISO 22316</div><div>ISO 22317</div><div>ISO 22318</div><div>ISO 22319</div><div>ISO 22320</div><div>ISO 22321</div><div>ISO 22322</div><div>ISO 22323</div><div>ISO 22324</div><div>ISO 22325</div><div>ISO 22326</div><div>ISO 22327</div><div>ISO 22328</div><div>ISO 22329</div><div>ISO 22330</div><div>ISO 22331</div><div>ISO 22332</div><div>ISO 22333</div><div>ISO 22334</div><div>ISO 22335</div><div>ISO 22336</div><div>ISO 22337</div><div>ISO 22338</div><div>ISO 22339</div><div>ISO 22340</div><div>ISO 22341</div><div>ISO 22342</div><div>ISO 22343</div><div>ISO 22344</div><div>ISO 22345</div><div>ISO 22346</div><div>ISO 22347</div><div>ISO 22348</div><div>ISO 22349</div><div>ISO 22350</div><div>ISO 22351</div><div>ISO 22352</div><div>ISO 22353</div><div>ISO 22354</div><div>ISO 22355</div><div>ISO 22356</div><div>ISO 22357</div><div>ISO 22358</div><div>ISO 22359</div><div>ISO 22360</div><div>ISO 22361</div><div>ISO 22362</div><div>ISO 22363</div><div>ISO 22364</div><div>ISO 22365</div><div>ISO 22366</div><div>ISO 22367</div><div>ISO 22368</div><div>ISO 22369</div><div>ISO 22370</div><div>ISO 22371</div><div>ISO 22372</div><div>ISO 22373</div><div>ISO 22374</div><div>ISO 22375</div><div>ISO 22376</div><div>ISO 22377</div><div>ISO 22378</div><div>ISO 22379</div><div>ISO 22380</div><div>ISO 22381</div><div>ISO 22382</div><div>ISO 22383</div><div>ISO 22384</div><div>ISO 22385</div><div>ISO 22386</div><div>ISO 22387</div><div>ISO 22388</div><div>ISO 22389</div><div>ISO 22390</div><div>ISO 22391</div><div>ISO 22392</div><div>ISO 22393</div><div>ISO 22394</div><div>ISO 22395</div><div>ISO 22396</div><div>ISO 22397</div><div>ISO 22398</div><div>ISO 22399</div><div>ISO 22400</div><div>ISO 22401</div><div>ISO 22402</div><div>ISO 22403</div><div>ISO 22404</div><div>ISO 22405</div><div>ISO 22406</div><div>ISO 22407</div><div>ISO 22408</div><div>ISO 22409</div><div>ISO 22410</div><div>ISO 22411</div><div>ISO 22412</div><div>ISO 22413</div><div>ISO 22414</div><div>ISO 22415</div><div>ISO 22416</div><div>ISO 22417</div><div>ISO 22418</div><div>ISO 22419</div><div>ISO 22420</div><div>ISO 22421</div><div>ISO 22422</div><div>ISO 22423</div><div>ISO 22424</div><div>ISO 22425</div><div>ISO 22426</div><div>ISO 22427</div><div>ISO 22428</div><div>ISO 22429</div><div>ISO 22430</div><div>ISO 22431</div><div>ISO 22432</div><div>ISO 22433</div><div>ISO 22434</div><div>ISO 22435</div><div>ISO 22436</div><div>ISO 22437</div><div>ISO 22438</div><div>ISO 22439</div><div>ISO 22440</div><div>ISO 22441</div><div>ISO 22442</div><div>ISO 22443</div><div>ISO 22444</div><div>ISO 22445</div><div>ISO 22446</div><div>ISO 22447</div><div>ISO 22448</div><div>ISO 22449</div><div>ISO 22450</div><div>ISO 22451</div><div>ISO 22452</div><div>ISO 22453</div><div>ISO 22454</div><div>ISO 22455</div><div>ISO 22456</div><div>ISO 22457</div><div>ISO 22458</div><div>ISO 22459</div><div>ISO 22460</div><div>ISO 22461</div><div>ISO 22462</div><div>ISO 22463</div><div>ISO 22464</div><div>ISO 22465</div><div>ISO 22466</div><div>ISO 22467</div><div>ISO 22468</div><div>ISO 22469</div><div>ISO 22470</div><div>ISO 22471</div><div>ISO 22472</div><div>ISO 22473</div><div>ISO 22474</div><div>ISO 22475</div><div>ISO 22476</div><div>ISO 22477</div><div>ISO 22478</div><div>ISO 22479</div><div>ISO 22480</div><div>ISO 22481</div><div>ISO 22482</div><div>ISO 22483</div><div>ISO 22484</div><div>ISO 22485</div><div>ISO 22486</div><div>ISO 22487</div><div>ISO 22488</div><div>ISO 22489</div><div>ISO 22490</div><div>ISO 22491</div><div>ISO 22492</div><div>ISO 22493</div><div>ISO 22494</div><div>ISO 22495</div><div>ISO 22496</div><div>ISO 22497</div><div>ISO 22498</div><div>ISO 22499</div><div>ISO 22500</div><div>ISO 22501</div><div>ISO 22502</div><div>ISO 22503</div><div>ISO 22504</div><div>ISO 22505</div><div>ISO 22506</div><div>ISO 22507</div><div>ISO 22508</div><div>ISO 22509</div><div>ISO 22510</div><div>ISO 22511</div><div>ISO 22512</div><div>ISO 22513</div><div>ISO 22514</div><div>ISO 22515</div><div>ISO 22516</div><div>ISO 22517</div><div>ISO 22518</div><div>ISO 22519</div><div>ISO 22520</div><div>ISO 22521</div><div>ISO 22522</div><div>ISO 22523</div><div>ISO 22524</div><div>ISO 22525</div><div>ISO 22526</div><div>ISO 22527</div><div>ISO 22528</div><div>ISO 22529</div><div>ISO 22530</div><div>ISO 22531</div><div>ISO 22532</div><div>ISO 22533</div><div>ISO 22534</div><div>ISO 22535</div><div>ISO 22536</div><div>ISO 22537</div><div>ISO 22538</div><div>ISO 22539</div><div>ISO 22540</div><div>ISO 22541</div><div>ISO 22542</div><div>ISO 22543</div><div>ISO 22544</div><div>ISO 22545</div><div>ISO 22546</div><div>ISO 22547</div><div>ISO 22548</div><div>ISO 22549</div><div>ISO 22550</div><div>ISO 22551</div><div>ISO 22552</div><div>ISO 22553</div><div>ISO 22554</div><div>ISO 22555</div><div>ISO 22556</div><div>ISO 22557</div><div>ISO 22558</div><div>ISO 22559</div><div>ISO 22560</div><div>ISO 22561</div><div>ISO 22562</div><div>ISO 22563</div><div>ISO 22564</div><div>ISO 22565</div><div>ISO 22566</div><div>ISO 22567</div><div>ISO 22568</div><div>ISO 22569</div><div>ISO 22570</div><div>ISO 22571</div><div>ISO 22572</div><div>ISO 22573</div><div>ISO 22574</div><div>ISO 22575</div><div>ISO 22576</div><div>ISO 22577</div><div>ISO 22578</div><div>ISO 22579</div><div>ISO 22580</div><div>ISO 22581</div><div>ISO 22582</div><div>ISO 22583</div><div>ISO 22584</div><div>ISO 22585</div><div>ISO 22586</div><div>ISO 22587</div><div>ISO 22588</div><div>ISO 22589</div><div>ISO 22590</div><div>ISO 22591</div><div>ISO 22592</div><div>ISO 22593</div><div>ISO 22594</div><div>ISO 22595</div><div>ISO 22596</div><div>ISO 22597</div><div>ISO 22598</div><div>ISO 22599</div><div>ISO 22600</div><div>ISO 22601</div><div>ISO 22602</div><div>ISO 22603</div><div>ISO 22604</div><div>ISO 22605</div><div>ISO 22606</div><div>ISO 22607</div><div>ISO 22608</div><div>ISO 22609</div><div>ISO 22610</div><div>ISO 22611</div><div>ISO 22612</div><div>ISO 22613</div><div>ISO 22614</div><div>ISO 22615</div><div>ISO 22616</div><div>ISO 22617</div><div>ISO 22618</div><div>ISO 22619</div><div>ISO 22620</div><div>ISO 22621</div><div>ISO 22622</div><div>ISO 22623</div><div>ISO 22624</div><div>ISO 22625</div><div>ISO 22626</div><div>ISO 22627</div><div>ISO 22628</div><div>ISO 22629</div><div>ISO 22630</div><div>ISO 22631</div><div>ISO 22632</div><div>ISO 22633</div><div>ISO 22634</div><div>ISO 22635</div><div>ISO 22636</div><div>ISO 22637</div><div>ISO 22638</div><div>ISO 22639</div><div>ISO 22640</div><div>ISO 22641</div><div>ISO 22642</div><div>ISO 22643</div><div>ISO 22644</div><div>ISO 22645</div><div>ISO 22646</div><div>ISO 22647</div><div>ISO 22648</div><div>ISO 22649</div><div>ISO 22650</div><div>ISO 22651</div><div>ISO 22652</div><div>ISO 22653</div><div>ISO 22654</div><div>ISO 22655</div><div>ISO 22656</div><div>ISO 22657</div><div>ISO 22658</div><div>ISO 22659</div><div>ISO 22660</div><div>ISO 22661</div><div>ISO 22662</div><div>ISO 22663</div><div>ISO 22664</div><div>ISO 22665</div><div>ISO 22666</div><div>ISO 22667</div><div>ISO 22668</div><div>ISO 22669</div><div>ISO 22670</div><div>ISO 22671</div><div>ISO 22672</div><div>ISO 22673</div><div>ISO 22674</div><div>ISO 22675</div><div>ISO 22676</div><div>ISO 22677</div><div>ISO 22678</div><div>ISO 22679</div><div>ISO 22680</div><div>ISO 22681</div><div>ISO 22682</div><div>ISO 22683</div><div>ISO 22684</div><div>ISO 22685</div><div>ISO 22686</div><div>ISO 22687</div><div>ISO 22688</div><div>ISO 22689</div><div>ISO 22690</div><div>ISO 22691</div><div>ISO 22692</div><div>ISO 22693</div><div>ISO 22694</div><div>ISO 22695</div><div>ISO 22696</div><div>ISO 22697</div><div>ISO 22698</div><div>ISO 22699</div><div>ISO 22700</div><div>ISO 22701</div><div>ISO 22702</div><div>ISO 22703</div><div>ISO 22704</div><div>ISO 22705</div><div>ISO 22706</div><div>ISO 22707</div><div>ISO 22708</div><div>ISO 22709</div><div>ISO 22710</div><div>ISO 22711</div><div>ISO 22712</div><div>ISO 22713</div><div>ISO 22714</div><div>ISO 22715</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025			177:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	30/06/2025		121:36:00		55:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025	DOMINGO			-	-				
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00	
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00	
07/06/2025	SÁBADO			-	-				
08/06/2025	DOMINGO			-	-				
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00	
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00	
14/06/2025	SÁBADO	EHAG 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	3:05:00	0:00:00	12:05:00	
15/06/2025	DOMINGO			-	-				
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00	
19/06/2025									

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS FICAR BONS</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>GERA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (CÓRREGO VILA VERDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		116:00:00					
	FIM	30/06/2025	168:00:00	52:00:00					
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	TTA 2D33	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	TTA 2D33	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	TTA 2D33	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TTA 2D33	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00








DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				AREAL (CÓRREGO VILA VERDE)	<div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>HERANÇA QUALIDADE PARA O FUTURO</div></div><div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div><div><div>CARBÔNIO NEUTRO</div><div>000000</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025			168:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	30/06/2025		116:00:00		52:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00








27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				AREAL (CÓRREGO VILA VERDE)	<div><div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIBAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA</div><div>LIBERA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div><div>ISO 14001</div><div></div><div>ISO 26000</div><div></div><div>ISO 50001</div><div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025			62:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	30/06/2025		42:48:00		19:12:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	LLF 1689	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	LLF 1689	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	LLF 1689	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LLF 1689	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	LLF 1689	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA							
12/06/2025		QUINTA-FEIRA							
13/06/2025		SEXTA-FEIRA							
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
17/06/2025		TERÇA-FEIRA							
18/06/2025		QUARTA-FEIRA							
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
24/06/2025		TERÇA-FEIRA							
25/06/2025		QUARTA-FEIRA							
26/06/2025		QUINTA-FEIRA							
27/06/2025		SEXTA-FEIRA							
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							

DS



DS











27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				AREAL (CÓRREGO VILA VERDE)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>LIBERA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div><div>ISO 14001</div><div></div><div>ISO 26000</div><div></div><div>ISO 50001</div><div></div></div></div>				
PERIODO	INÍCIO	01/06/2025			53:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	30/06/2025		36:36:00		16:24:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO							
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
03/06/2025		TERÇA-FEIRA							
04/06/2025		QUARTA-FEIRA							
05/06/2025		QUINTA-FEIRA							
06/06/2025		SEXTA-FEIRA							
07/06/2025		SÁBADO							
08/06/2025		DOMINGO							
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
10/06/2025		TERÇA-FEIRA							
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	LQO 2D97	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	LQO 2D97	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	LQO 2D97	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LQO 2D97	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	LQO 2D97	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	LQO 2D97	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
24/06/2025		TERÇA-FEIRA							
25/06/2025		QUARTA-FEIRA							
26/06/2025		QUINTA-FEIRA							
27/06/2025		SEXTA-FEIRA							
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (CÓRREGO VILA VERDE)	<div><div><div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE PARA A SUPRIBILIDADE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div></div><div>ETHOS</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>					
PERIODO	INÍCIO	01/06/2025		53:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
	FIM	30/06/2025			36:36:00	16:24:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025		DOMINGO								
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA								
03/06/2025		TERÇA-FEIRA								
04/06/2025		QUARTA-FEIRA								
05/06/2025		QUINTA-FEIRA								
06/06/2025		SEXTA-FEIRA								
07/06/2025		SÁBADO								
08/06/2025		DOMINGO								
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA								
10/06/2025		TERÇA-FEIRA								
11/06/2025		QUARTA-FEIRA								
12/06/2025		QUINTA-FEIRA								
13/06/2025		SEXTA-FEIRA								
14/06/2025		SÁBADO								
15/06/2025		DOMINGO								
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA								
17/06/2025		TERÇA-FEIRA								
18/06/2025		QUARTA-FEIRA								
19/06/2025		QUINTA-FEIRA								
20/06/2025		SEXTA-FEIRA								
21/06/2025		SÁBADO								
22/06/2025		DOMINGO								
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00	
28/06/2025		SÁBADO			-	-				
29/06/2025		DOMINGO			-	-				
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	HFD 2B66	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	

DS








DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				BOTA FORA	<div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUINDO</div><div>UMA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div></div><div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025			162:27:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	30/06/2025		131:37:00		30:50:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 03	5:00:00	4:00:00	1:00:00	13:00:00	0:00:00	17:04:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	8:50:00	0:10:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 03	7:55:00	7:45:00	0:10:00	6:57:00	1:00:00	15:59:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 03	8:41:00	2:50:00	5:51:00	6:56:00	1:00:00	16:58:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	8:40:00	0:20:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 03	7:53:00	7:45:00	0:08:00	7:04:00	1:00:00	16:06:00
14/06/2025		SÁBADO	EHRE 03	8:48:00	7:33:00	1:15:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	8:50:00	7:15:00	1:35:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 03	8:50:00	8:40:00	0:10:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	8:55:00	8:47:00	0:08:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	8:39:00	0:21:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 03	8:55:00	8:30:00	0:25:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 03	8:50:00	8:38:00	0:12:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 03	8:00:00	7:41:00	0:19:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	8:50:00	8:36:00	0:14:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00

DS

DS

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIBAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL</div><div>INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO NAS EMPRESAS</div><div>ETHOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (BOTA-FORA)	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025							
	FIM	30/06/2025		138:41:00	28:34:00	TURNOS			
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025	DOMINGO			-	-				
02/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:46:00	0:14:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
03/06/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:46:00	0:14:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
04/06/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	8:52:00	8:38:00	0:14:00	7:14:00	1:00:00	17:06:00	
05/06/2025	QUINTA-FEIRA	TES 1480	8:50:00	8:33:00	0:17:00	7:15:00	1:00:00	17:05:00	
06/06/2025	SEXTA-FEIRA	TES 1480	0:00:00	0:00:00	0:00:00	14:57:00	1:00:00	15:57:00	
07/06/2025	SÁBADO			-	-				
08/06/2025	DOMINGO			-	-				
09/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
10/06/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
11/06/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	8:47:00	2:53:00	5:54:00	7:13:00	1:00:00	17:00:00	
12/06/2025	QUINTA-FEIRA	TES 1480	8:52:00	8:39:00	0:13:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	
13/06/2025	SEXTA-FEIRA	TES 1480	7:47:00	7:39:00	0:08:00	7:17:00	1:00:00	16:04:00	
14/06/2025	SÁBADO	TES 1480	8:50:00	7:37:00	1:13:00	7:11:00	1:00:00	17:01:00	
15/06/2025	DOMINGO			-	-				
16/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	8:55:00	8:29:00	0:26:00	7:13:00	1:00:00	17:08:00	
17/06/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	8:42:00	8:30:00	0:12:00	7:22:00	1:00:00	17:04:00	
18/06/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:45:00	0:15:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
19/06/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
20/06/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
21/06/2025	SÁBADO			-	-				
22/06/2025	DOMINGO			-	-				
23/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:50:00	0:10:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
24/06/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	8:50:00	8:40:00	0:10:00	7:09:00	1:00:00	16:59:00	
25/06/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:41:00	0:19:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
26/06/2025	QUINTA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:45:00	0:15:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
27/06/2025	SEXTA-FEIRA	TES 1480	7:55:00	7:45:00	0:10:00	7:10:00	1:00:00	16:05:00	
28/06/2025	SÁBADO			-	-				
29/06/2025	DOMINGO			-	-				
30/06/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	8:55:00	8:45:00	0:10:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	

DS



DS





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CANTAGALO

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>TEMPO VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PAX A PERFORMANCE</div><div>CONSTRUTORA</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div>					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO (CÓRREGO POUSO ALEGRE)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		177:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/06/2025			121:36:00	55:24:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00
14/06/2025		SÁBADO	EHTA 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00

DS



DS





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ITAOCARA



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA (CÓRREGO SANTO ANTONIO)	<div><div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div><div>WOMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>TERCEIRA QUALIDADE PARA O PROFISSIONAL</div><div>CARREIRO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		174:41:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/06/2025			137:04:00	37:37:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	8:58:00	7:15:00	1:43:00	7:10:00	1:00:00	17:08:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	8:20:00	7:30:00	0:50:00	7:47:00	1:00:00	17:07:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:47:00	7:49:00	0:58:00	7:19:00	1:00:00	17:06:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:55:00	7:45:00	1:10:00	7:11:00	1:00:00	17:06:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	7:45:00	7:16:00	0:29:00	7:23:00	1:00:00	16:08:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:55:00	7:39:00	1:16:00	7:10:00	1:00:00	17:05:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:55:00	7:39:00	1:16:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:00:00	7:32:00	0:28:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
14/06/2025		SÁBADO	EHLS 01	8:30:00	7:20:00	1:10:00	7:37:00	1:00:00	17:07:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:45:00	1:15:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	6:35:00	2:25:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:44:00	8:10:00	0:34:00	7:15:00	1:00:00	16:59:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	8:52:00	8:08:00	0:44:00	7:15:00	1:00:00	17:07:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:55:00	1:05:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:55:00	1:05:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:57:00	1:03:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:00:00	7:05:00	0:55:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	7:49:00	1:11:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00

DS




DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				ITAOCARA (CÓRREGO SANTO ANTONIO)	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INTEGRAÇÃO QUALITATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARACÓRIO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025			174:28:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	30/06/2025		100:12:00		74:16:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	8:58:00	3:43:00	5:15:00	7:12:00	1:00:00	17:10:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	8:52:00	6:39:00	2:13:00	7:11:00	1:00:00	17:03:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	8:40:00	5:40:00	3:00:00	7:21:00	1:00:00	17:01:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	5:47:00	3:13:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:00:00	1:30:00	6:30:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	7:30:00	1:30:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:00:00	3:10:00	4:50:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
14/06/2025		SÁBADO	GZG 3A21	7:37:00	4:50:00	2:47:00	8:26:00	1:00:00	17:03:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	6:46:00	2:14:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	5:18:00	3:42:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	8:44:00	6:16:00	2:28:00	7:21:00	1:00:00	17:05:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	7:42:00	1:18:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	7:00:00	2:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	7:30:00	1:30:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	8:50:00	7:34:00	1:16:00	7:13:00	1:00:00	17:03:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	7:50:00	6:37:00	1:13:00	7:06:00	1:00:00	15:56:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	8:57:00	6:40:00	2:17:00	7:08:00	1:00:00	17:05:00

DS



DS







Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SUMIDOURO

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO (CÓRREGO DO LAMBARI-CAMPO LEAL)	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div>DIMENSIONAL NOSSA QUALIDADE PELA DIFERENÇA CARBONO NEUTRO</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		177:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/06/2025			121:36:00	55:24:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
14/06/2025		SÁBADO	EHCL 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO (RIO PAQUEQUER-ARROZAL)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>CARBÔNIO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 45001</div><div>QR CODE</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025	177:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
	FIM	30/06/2025		121:36:00	55:24:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
14/06/2025		SÁBADO	EHCL 02	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00

DS



DS







Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

BOM JARDIM

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-BANQUETE)	<div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA www.dimensional.eng.br CARBONO NEUTRO</div></div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		62:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH				
	FIM	30/06/2025			42:48:00	19:12:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
12/06/2025		QUINTA-FEIRA							
13/06/2025		SEXTA-FEIRA							
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
17/06/2025		TERÇA-FEIRA							
18/06/2025		QUARTA-FEIRA							
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
24/06/2025		TERÇA-FEIRA							
25/06/2025		QUARTA-FEIRA							
26/06/2025		QUINTA-FEIRA							
27/06/2025		SEXTA-FEIRA							
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							

DS







DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (SILVEIRA - RIBEIRÃO SÃO JOSÉ)	<div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE É A DO DESEMPENHO</div><div>CARBÔNIO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR</div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		88:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	30/06/2025			56:00:00	32:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00
14/06/2025		SÁBADO			-	-			
15/06/2025		DOMINGO							
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
17/06/2025		TERÇA-FEIRA							
18/06/2025		QUARTA-FEIRA							
19/06/2025		QUINTA-FEIRA							
20/06/2025		SEXTA-FEIRA							
21/06/2025		SÁBADO							
22/06/2025		DOMINGO							
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							
24/06/2025		TERÇA-FEIRA							
25/06/2025		QUARTA-FEIRA							
26/06/2025		QUINTA-FEIRA							
27/06/2025		SEXTA-FEIRA							
28/06/2025		SÁBADO							
29/06/2025		DOMINGO							
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA							

DS

DS

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIBEIRÃO ST ANTONIO - BARRA ALEGRE)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PROPOSTA QUALIFICADA PARA O PROJETO DE</div><div>CONSTRUÇÃO DE</div><div>CANALIZAÇÃO</div><div>NEUTRO</div></div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>CONSUMIDORES</div><div>EMPREGADOS</div><div>PROVEDORES</div><div>SOCIEDADE</div></div><div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		80:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	30/06/2025			55:12:00	24:48:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
03/06/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
04/06/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
05/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
06/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA			-	-			
10/06/2025		TERÇA-FEIRA			-	-			
11/06/2025		QUARTA-FEIRA			-	-			
12/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
13/06/2025		SEXTA-FEIRA							
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00

DS



DS












Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO






SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARRERAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DUAS BARRAS

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>15 de Novembro de 1988</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PROJETOS DE QUALIDADE PARA O AMBIENTE</div><div>ETHOS</div><div></div><div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		145:43:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/06/2025			113:40:00	32:03:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:27:00	0:33:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA							
04/06/2025		QUARTA-FEIRA							
05/06/2025		QUINTA-FEIRA							
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	8:00:00	7:53:00	0:07:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:47:00	0:13:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	8:00:00	7:52:00	0:08:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00
14/06/2025		SÁBADO	EHLS 02	9:00:00	8:40:00	0:20:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	8:57:00	8:39:00	0:18:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:49:00	0:11:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHLS 02	3:00:00	2:57:00	0:03:00	13:08:00	1:00:00	17:08:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHLS 02	8:57:00	8:47:00	0:10:00	7:10:00	1:00:00	17:07:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHLS 02	9:49:00	8:46:00	1:03:00	5:09:00	1:00:00	15:58:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHLS 02	9:00:00	7:48:00	1:12:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00


DS

DS

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA											
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				DUAS BARRAS (RIO NEGRO)		<div><div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> SEAS</div><div> Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JÓIO</div><div> DIMENSIONAL SOLUÇÕES EM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CURSOS E TREINAMENTOS ETHOS</div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		175:45:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO						
	FIM	30/06/2025			31:59:00	143:46:00	TURNO				
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/06/2025		DOMINGO			-	-					
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	1:04:00	7:56:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00		
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:00:00	2:05:00	5:55:00	7:10:00	1:00:00	16:10:00		
07/06/2025		SÁBADO			-	-					
08/06/2025		DOMINGO			-	-					
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00		
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	1:58:00	7:02:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	8:57:00	2:16:00	6:41:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00		
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	7:57:00	2:04:00	5:53:00	7:02:00	1:00:00	15:59:00		
14/06/2025		SÁBADO	LUL 5H02	7:59:00	2:10:00	5:49:00	8:04:00	1:00:00	17:03:00		
15/06/2025		DOMINGO			-	-					
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	2:02:00	6:57:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00		
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	2:11:00	6:49:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00		
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	3:47:00	5:12:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00		
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-					
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-					
21/06/2025		SÁBADO			-	-					
22/06/2025		DOMINGO			-	-					
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	2:30:00	6:29:00	7:06:00	1:00:00	17:05:00		
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	8:55:00	2:19:00	6:36:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00		
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	5:47:00	3:13:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00		
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:00:00	1:46:00	6:14:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00		
28/06/2025		SÁBADO			-	-					
29/06/2025		DOMINGO			-	-					
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	LUL 5H02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00		

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	<div><div><div>inec<div>instituto estadual do ambiente</div></div><div>SEAS<div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>TERCEIRA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CONSUMO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 9001</div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025			175:48:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	30/06/2025		28:33:00		147:15:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	1:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:00:00	1:53:00	6:07:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	1:54:00	7:06:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:57:00	2:03:00	6:54:00	7:12:00	1:00:00	17:09:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:00:00	2:00:00	6:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
14/06/2025		SÁBADO	KPQ 1B56	8:00:00	1:46:00	6:14:00	8:08:00	1:00:00	17:08:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	8:59:00	1:58:00	7:01:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	2:09:00	6:51:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:56:00	1:43:00	7:13:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	8:58:00	2:27:00	6:31:00	7:08:00	1:00:00	17:06:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:58:00	2:15:00	6:43:00	7:06:00	1:00:00	17:04:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	5:43:00	3:17:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:00:00	1:42:00	6:18:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	KPQ 1B56	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00

DS



DS



27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA				DUAS BARRAS (RIO NEGRO)	<div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>PROFUNDIDADE</div><div>NOSSA REALIDADE É A PROFUNDIDADE</div><div>PROFUNDIDADE</div></div><div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div></div><div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025			175:46:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	30/06/2025		30:10:00		145:36:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:55:00	8:05:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:00:00	1:50:00	6:10:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:59:00	1:51:00	7:08:00	7:09:00	1:00:00	17:08:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	1:59:00	7:01:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:00:00	1:57:00	6:03:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
14/06/2025		SÁBADO	BIQ 7G61	7:57:00	2:03:00	5:54:00	8:09:00	1:00:00	17:06:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	1:56:00	7:04:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	2:07:00	6:53:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:50:00	3:39:00	5:11:00	7:07:00	1:00:00	16:57:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	2:23:00	6:37:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	2:11:00	6:49:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	5:40:00	3:20:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:00:00	1:39:00	6:21:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	BIQ 7G61	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00

DS

DS

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				DUAS BARRAS (BOTA FORA)	<div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INTEGRA QUALIDADE PAX A PERFEIÇÃO</div><div>CONSUMO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		177:00:00	EQUIPAMENTO: TRATOR				
	FIM	30/06/2025			121:36:00	55:24:00	TURNO		
DATA		DIA	PLACA		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:08:00	1:00:00	16:08:00
14/06/2025		SÁBADO	TETR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	TETR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:09:00	1:00:00	16:09:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	TETR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00

DS

DS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (CÓRREGO DOS CARVALHOS)	<div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>TERCEIRA QUALIDADE PARA A EMPRESA</div><div>CARLOS ROBERTO NEITZOLD</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 26000</div></div><div></div></div></div>				
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		168:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/06/2025			116:00:00	52:00:00	TURNO		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/06/2025		DOMINGO			-	-			
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:08:00	1:00:00	17:08:00
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
07/06/2025		SÁBADO			-	-			
08/06/2025		DOMINGO			-	-			
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:10:00	1:00:00	16:10:00
14/06/2025		SÁBADO							
15/06/2025		DOMINGO			-	-			
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:10:00	1:00:00	17:10:00
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-			
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-			
21/06/2025		SÁBADO			-	-			
22/06/2025		DOMINGO			-	-			
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00
28/06/2025		SÁBADO			-	-			
29/06/2025		DOMINGO			-	-			
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00

DS

DS




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRAJANO

27ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRAJANO (RIO IMBÉ)	<div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE PELA DIVERSIDADE</div><div>CARSONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div><div></div></div></div>					
PERÍODO	INÍCIO	01/06/2025		177:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
	FIM	30/06/2025			121:36:00	55:24:00	TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/06/2025		DOMINGO			-	-				
02/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
03/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
04/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
05/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
06/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 07	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00	
07/06/2025		SÁBADO			-	-				
08/06/2025		DOMINGO			-	-				
09/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
10/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
11/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
12/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:06:00	1:00:00	17:06:00	
13/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 07	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00	
14/06/2025		SÁBADO	EHTR 07	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
15/06/2025		DOMINGO			-	-				
16/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
17/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
18/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00	
19/06/2025		QUINTA-FEIRA			-	-				
20/06/2025		SEXTA-FEIRA			-	-				
21/06/2025		SÁBADO			-	-				
22/06/2025		DOMINGO			-	-				
23/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:07:00	1:00:00	17:07:00	
24/06/2025		TERÇA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
25/06/2025		QUARTA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:09:00	1:00:00	17:09:00	
26/06/2025		QUINTA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
27/06/2025		SEXTA-FEIRA	EHTR 07	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:07:00	1:00:00	16:07:00	
28/06/2025		SÁBADO			-	-				
29/06/2025		DOMINGO			-	-				
30/06/2025		SEGUNDA-FEIRA	EHTR 07	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	

DS



DS





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22ª ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS


DS


Rubrica


DS


MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22ª ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS


DS


Rubrica


DS


MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22ª ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – AREAL

MUNICÍPIO – BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – BOM JARDIM

MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS


DS


Rubrica


DS


MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

DS


DS


Rubrica


DS


SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO


CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

DS


DS


Rubrica


DS


MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – ITAOCARA

MUNICÍPIO – SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS


DS


Rubrica


DS


MUNICÍPIO – SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – SUMIDOURO

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS


DS


Rubrica


DS


MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS


DS


Rubrica


DS


MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

MUNICÍPIO – CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS


DS


Rubrica


DS


MUNICÍPIO – CANTAGALO

MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

MUNICÍPIO – TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS

DS

Rubrica

DS

MUNICÍPIO – TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 27ª MEDIÇÃO – 22 ETAPA : 01/06/2025 A 30/06/2025



DS


DS


Rubrica


DS


MUNICÍPIO – TRAJANO DE MORAES



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 228 Saldo: 132

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 01/06/2025 domingo

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 228

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
1	0	0	0	0	1	1		2	1	1				19	26
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
0	0	0				3	0	4						0	7
														Total M.O.	33

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	4	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombl	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	1
Caminhonete Pick-up Ranger	1	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	17

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, SERVIÇOS DE APOIO NO RIO VALE ALPINO À ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 229 Saldo: 131

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 02/06/2025 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 229

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				19	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	121

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	16	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SILVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

CONFORME SOLICITADO PELO INEA, INÍCIO DO TRECHO RIO IMBÉ E MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 230 Saldo: 130

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 03/06/2025 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 230

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				19	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														Total M.O.	124

EQUIPAMENTOS

Escavac. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	17	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	71

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SILVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

DS

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 231 Saldo: 129

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 04/06/2025 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 231

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	25	1				19	65
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														Total M.O.	117

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	17	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	64

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SILVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

CONTRATADO 06478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

232

Saldo:

128

Condições Climáticas

Manhã

Bom

X

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

X

Nubl

Chuva


Noite

Bom

X

Nubl

Chuva



Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

05/06/2025

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

232

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				19	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														Total M.O.	124

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	17	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta		2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico		11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipat ^{cs}	71

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SILVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO INEA PARA INICIO DO TRECHO CÔRREGO DO CARVALHO EM SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO NO DIA 06/06

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:


DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS



DS



FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias):

360

Decorridos:

233

Saldo:

127

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 06/06/2025 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 233

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				19	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														Total M.O.	124

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	17	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	71

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARÍ (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SILVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO INEA, TERÁ ATIVIDADE NO SÁBADO NA SEGUINTE FRENTE: AREAL.

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

DS

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 234 Saldo: 126

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 07/06/2025 sábado

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 234

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
1			1		1			1	1	1				19	25
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
	0	0				3	1	2						0	6
														Total M.O.	31

EQUIPAMENTOS

Escavac. Braço Longo	1	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	14

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, OS SEGUINTES MUNICÍPIOS ESTÃO EM ATIVIDADE NESTE SÁBADO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Vila Verde e da Represa Morro Grande e Bota Fora

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 235

Saldo: 125

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva
Noite	Bom		Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 08/06/2025

domingo

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 235

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 236 Saldo: 124

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 09/06/2025 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 236

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				19	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1						20						0	48
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO GRANDE E SILVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 238 Saldo: 122

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 11/06/2025 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 238

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	25	1				18	64
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	113

EQUIPAMENTOS

Escavav. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Muncie	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	61

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SILVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / Ocorrências:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

8CB470998306478...

CONTRATADA

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias):

360

Decorridos:

239

Saldo:

121

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

12/06/2025

quinta-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

239

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				18	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escavád. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SILVEIRA

CONFORME SOLICITADO PELO INEA, FINALIZAÇÃO DO TRECHO SILVEIRA E TRANSFERÊNCIA PARA INÍCIO DO TRECHO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE).

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

6CB470999306478...

DS

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

240

Saldo:

120

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

X

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

X

Chuva

X

Noite

Bom

Nubl

X

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

13/06/2025

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

240

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				18	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat°s	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO INEA, TERÁ ATIVIDADE NO SÁBADO NAS SEGUINTES FRENTES: TERESÓPOLIS, SUMIDOURO, AREAL, ITAOCARA, DUAS BARRAS, CANTAGALO E TRAJANO.

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

DS

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

17/10/2024

Prazo (dias)

360

Decorridos:

242

Saldo:

118

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

15/06/2025

domingo

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

242

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														18	18
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
														Total M.O.	18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-	
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	-	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-	
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-	
											Total Equipat's	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / Ocorrências:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

DS

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 243

Saldo: 117

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 16/06/2025

segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 243

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				18	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipatºs	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 244

Saldo: 116

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 17/06/2025

terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 244

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	28	1				18	67
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	116

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	59

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 245 Saldo: 115

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 18/06/2025 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 245

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	25	1				18	64
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	113

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Muncie	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	56

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICIPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

8CB470998306478...

CONTRATADA

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 246 | Saldo: 114

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 19/06/2025 | quinta-feira

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 246

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														18	18
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
														Total M.O.	18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat ^{cs}	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

DS

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 247

Saldo: 113

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 20/06/2025

sexta-feira

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

247

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														18	18
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
Total M.O.															18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombl	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	
Caminhonete Pick-up Ranger		Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
Total Equipatºs											11

SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias) 360 Decorridos: 248 Saldo: 112

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl	Chuva
Noite	Bom	X	Nubl	Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 21/06/2025 sábado

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 248

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														18	18
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	
Total M.O.														18	

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombl	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
Total Equipatºs										11	

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel 6CB470999306478...

DS CONTRATADA

DS FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 249

Saldo: 111

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 22/06/2025

domingo

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

249

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														18	18
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
														Total M.O.	18

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat ^{es}	11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 250 Saldo: 110

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 23/06/2025 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 250

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				18	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-
										Total Equipat's	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 251

Saldo: 109

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 24/06/2025

terça-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

251

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				18	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta		2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombl	4	Banheiro Químico		11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipatºs	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO Córrego do CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

CONTRATADA

DS

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 252 Saldo: 108

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 25/06/2025 quarta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 252

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	27	1				18	66
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	115

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Muncie	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	1	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	1	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	60

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

DS

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024

Prazo (dias): 360

Decorridos: 253

Saldo: 107

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 26/06/2025 quinta-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 253

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				18	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO Córrego do CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
6CB470999306478...

DS

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 254 Saldo: 106

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 27/06/2025 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 254

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				18	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta		2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico		11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel		5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero				
											Total Equipatºs	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

6CB470999306478...

DS

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 255 Saldo: 105

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 28/06/2025 sábado

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 255

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														18	18
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
Total M.O.															18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
Total Equipat's											11

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICIPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

DS

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 256 | Saldo: 104

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 29/06/2025 | domingo

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 256

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														18	18
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
															0
Total M.O.															18

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-
Total Equipat's											11

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

6CB470989306478...

CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 17/10/2024 Prazo (dias): 360 Decorridos: 257 Saldo: 103

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 30/06/2025 segunda-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 257

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				18	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	20						1	49
														Total M.O.	120

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	2	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	19	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	5
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat's	68

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE, RIO PAQUEQUER (CENTRO), ÁGUAS QUENTES CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, TRANSFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DO RIO PAQUEQUER(CENTRO) PARA CENTRO ANTIGA SUDANTEX

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO Córrego do CARVALHOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, FINALIZAÇÃO DO TRECHO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do LAMBARI (CAMPO SOLEDADE) E RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego POUSO ALEGRE CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, FINALIZAÇÃO DO TRECHO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO (BARRA ALEGRE)

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO NEGRO E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego VILA VERDE E DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO IMBÉ

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (3 POSTOS), AREAL (3 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), DUAS BARRAS (2 POSTOS), CANTAGALO (1 POSTO), TRÊS RIOS (1 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478...

DS
CONTRATADA

DS

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

PERIODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

Fiscalização

	
OBRA/SERVIÇO:	SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTRATO:	33/2023
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
ETAPA:	22ª
MEDICÃO:	27ª
PERÍODO:	01/06/2025 a 31/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
MUNICÍPIO: BOM JARDIM	MUNICÍPIO: BOM JARDIM
	
MUNICÍPIO: BOM JARDIM	MUNICÍPIO: BOM JARDIM

<p>DocuSigned by:</p> <p></p> <p>Dimensional Engenharia Ltda. DS</p> <p></p> <p></p>	<p>Fiscalização</p>
---	---------------------

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		22ª		MEDIDAÇÃO: 27ª		PERÍODO: 01/06/2025		a 30/06/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

	
MUNICÍPIO: DUAS BARRAS	MUNICÍPIO: DUAS BARRAS
	
MUNICÍPIO: DUAS BARRAS	MUNICÍPIO: DUAS BARRAS

DocuSigned by:  6CB470999306478 Dimensional Engenharia Ltda - ps		Fiscalização
--	--	--------------

OBRA/SERVIÇO:

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO:

33/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

22ª

MEDIÇÃO: 27ª

PERÍODO: 01/06/2025

a

30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda.

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		22ª		MEDICÃO: 27ª		PERÍODO: 01/06/2025		a 30/06/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									



MUNICÍPIO: SUMIDOURO



MUNICÍPIO: SUMIDOURO



MUNICÍPIO: SUMIDOURO



MUNICÍPIO: SUMIDOURO

DocuSigned by:

Andre Rangel

806470998300478

Dimensional Engenharia Ltda

DS

DS

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO:

33/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

22ª

MEDIÇÃO: 27ª

PERÍODO: 01/06/2025

a

30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS

DocuSigned by:

Andre Rangel


6CB470999306478

Dimensional Engenharia Ltda DS

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		22ª		MEDIÇÃO: 27ª		PERÍODO: 01/06/2025		a 30/06/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

	
MUNICÍPIO: TRÊS RIOS	MUNICÍPIO: TRÊS RIOS
	
MUNICÍPIO: TRÊS RIOS	MUNICÍPIO: TRÊS RIOS

DocuSigned by:

6CB470999306470
Dimensional Engenharia Ltda. ds

Fiscalização







Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO:

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO:

33/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA:

22ª

MEDIÇÃO: 27ª

PERÍODO: 01/06/2025

a

30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
MUNICÍPIO: CANTAGALO	MUNICÍPIO: CANTAGALO
	
MUNICÍPIO: CANTAGALO	MUNICÍPIO: CANTAGALO

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

DS

DS

Fiscalização

									
OBRA/SERVIÇO:		SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
CONTRATO:		33/2023							
EMPRESA:		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.							
ETAPA:		22ª		MEDIÇÃO: 27ª		PERÍODO: 01/06/2025		a 30/06/2025	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

	
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
	
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO


DocuSigned by:

Andre Rangel

ACB470999300478

Dimensional Engenharia Ltda

DS





Fiscalização

Fiscalização

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS. Processo nº SEI-260007/006877/2024.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE FIOS GUIA E EXTRATOR DE TROM-BO. Processo nº SEI-260008/010102/2023.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2024	
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 14:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URINALISE PPC. Processo nº SEI-260006/031197/2024.	
Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br	
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE PRODUÇÃO	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 512/2024. PARTES: ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBJETO: A formação da segunda turma do curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, para 30 (trinta) alunos, em temas relativos à história política e social da cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP). TÉRMINO: 30/09/2026. VALOR: R\$ 616.000,00. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2024. PROCESSO Nº SEI-260006/033504/2024.	
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2023. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRAM e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ e na condição de interveniente administrativo e financeiro, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 014/2023, relativo à prestação de serviços técnico e científico especializado para diagnóstico de aspectos essenciais (estudos de diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e ambiental) à operacionalização unificada das linhas existentes no serviço público de transporte metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, considerando diferentes cenários prospectivos, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato VALOR: Em razão deste Termo Aditivo não antever valor e de já ter sido pago o montante de R\$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), restará ao CONTRATANTE pagar a CONTRATADA o valor total de R\$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mantendo as mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona do Contrato nº 014/2023. PRAZO: 6 (seis) meses, totalizando o prazo do contrato em 12 (doze) meses de 26/09/2024 à 26/03/2025. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº SEI-100001/001672/2023.	
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 006/2024. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, e empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS. OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos na modalidade alimentação, com carga automática - on-line (doravante designados cartões-alimentação ou simplesmente cartões, conforme o caso), bem como dos respectivos valores de carga ou créditos (doravante designados apenas valores de carga) relativos à concessão de benefício natalino aos funcionários que atuam nas atividades da SEAS, para aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer a ceia de Natal, na forma do Termo de Referência. VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 100.539,90 (cem mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos). DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº SEI-070001/001798/2024.	
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
RETIFICAÇÃO D.O. DE 20/09/2024 PÁGINA 54 - 2ª COLUNA	
EXTRATO DE TERMO	
Processo nº SEI-070002/002340/2024.	
Onde se lê: ..., DATA DE ASSINATURA:04/09/2024 ...	
Leia-se: ..., DATA DE ASSINATURA: 26/09/2024 ...	
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
INSTRUMENTO: Contrato nº 21/2024. PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA e a CM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTE LTDA. OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de prestação de serviços técnicos de assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva dos componentes internos e externos, incluindo revisão geral, com o fornecimento de mão-de-obra especializada, insumos e material com cobertura total de peças originais, em 3 (três) elevadores de passageiros da marca ATLAS SCHINDLER	

S.A, instalados no prédio do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no RIO DE JANEIRO, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato.
PRAZO: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
VALOR: O preço total do Contrato é de R\$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), considerando o prazo total da sua vigência, e de R\$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente a parcela mensal.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2024.
PROCESSO Nº SEI-070002/002494/2024.

Id: 2597184

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE TERMO	
INSTRUMENTO: Termo de Ajustamento de Conduta de Conversão de Multa Sem Ajuste de Cessação e/ou Reparação de Dano Ambiental (TACCM,INEA.06/2024). PARTES: Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com a empresa Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO). OBJETO: Estabelecer os prazos e condições para que a Compromissada cumpra as obrigações advindas da conversão de multa referente ao Auto de Infração COGEFISEAI/00149605, lavrado nos autos do processo nº SEI-E-07/002.7238/2016, por meio de depósito do valor final na conta bancária destinada ao Mecanismo para Conservação da Biodiversidade (Fundo da Mata Atlântica - FMA), na forma da alínea "c" do art. 3º-C da Lei Estadual nº 6.572/2013. PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR: R\$ 1.028.029,26 (um milhão, vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/09/2024. PROCESSO Nº SEI-E-07/002.7238/2016.	
Id: 2596470	

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO. Primeiro Termo Aditivo nº 56/2024 ao Contrato INEA nº 33/2023. PARTES: INEA e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA Nº33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público. VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 3.572.084,24 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando o contrato o valor de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). PRAZO: Não se aplica. DATA DE ASSINATURA: 27/09/2024. PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.	
Id: 2597218	

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
EDITAL	

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a ausência do proprietário para a entrega da Notificação nº SUPBGNOT/01136853. Processo nº SEI-070007/000706/2021. **CONVOCA:**

NOME: REGINALDO CHAVES PEREIRA DA SILVA. **CPF:** 056.663.977-70. **ENDEREÇO:** ESTRADA MARTHA ALCÂNTARA FARES, S/N (22°31'53.6" S / 42°56'41.6" O) - COTIA - GUAPIMIRIM - RJ.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer na SUPBG, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro - Niterói - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

Id: 2596996

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a Notificação nº SUPLAJNOT/01135557 emitida em 29/05/2024. Processo nº SEI-070002/009257/2024. CONVOCA:	

NOME: COMPANHIA SALINAS PERYNAS. **CNPJ** Nº: 33.035.759/0003-20. **ENDEREÇO:** Estrada de Perynas, s/n - Ponta da Costa - Cabo Frio.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer no INEA, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Bernardo Vasconcelos, 154 - Centro - Araruama - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

Id: 2597023

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161053	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO CNPJ: 39.485.438/0001-42 ENDEREÇO: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2986 - SÃO BERNARDO- BELFORD ROXO-RJ DESCRIÇÃO: Pelo não atendimento da notificação SUPBGNOT/01135756, recebida em 12 de junho de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.215,82. PROCESSO Nº SEI-070002/016010/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161050	
NOME: JV 2 TRANSPORTES LTDA ME CNPJ: 13.855.932/0001-68 ENDEREÇO: RUA ITAGUAI LT 32, QD 72 - VISTA ALEGRE-SÃO GONÇALO/RJ DESCRIÇÃO: Por utilizar recurso hídrico sem a devida licença. Por esta conduta lesiva ao meio ambiente, com fulcro no artigo 64, da Lei Estadual nº 3467, de 14/09/2000, V.Sª fica sujeito às penalidades do artigo 2º inciso II. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ R\$ 9.390,29. PROCESSO Nº SEI-070002/006200/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043	
NOME: L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA CNPJ: 05.050.985/0001-83 ENDEREÇO: AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHACARAS RIO-PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS DESCRIÇÃO: Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos perigosos, infringindo o art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 8.519,10 PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/00160341 PROCESSO Nº SEI-070002/001626/2024.	

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043	
NOME: L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA CNPJ: 05.050.985/0001-83 ENDEREÇO: AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHACARAS RIO-PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS DESCRIÇÃO: Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos perigosos, infringindo o art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 8.519,10 PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/00160341 PROCESSO Nº SEI-070002/001626/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161063	
NOME: IARA FONSECA ALVES CNPJ: 675.931.277-53 ENDEREÇO: TRAVESSA LAURINDO DE SOUZA Nº 43 FUNDOS - FONSECA-NITERÓI - RJ DESCRIÇÃO: por não atendimento à notificação nº SUPBGNOT/01128983, recebida em 9 de março de 2023, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.050,93. PROCESSO Nº SEI-070007/000739/2023	
Id: 2597207	

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160971 NOME: Vanderlei José Gonçalves. CNPJ/CPF Nº: 763.105.747-87. ENDEREÇO: Estrada Minerva, Km 0. MUNICÍPIO: São José do Vale do Rio Preto - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 90 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/0000132/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160967 NOME: Condomínio Recanto Pimenteiras I. CNPJ/CPF Nº: 32.099.662/0001-57. ENDEREÇO: Estrada Das Pimenteiras, 2188, 208. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070006/000216/2021.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160980 NOME: Várzea Futebol Clube. CNPJ/CPF Nº: 28.859.981/0001-46. ENDEREÇO: Rua Manoel José Lebrão, 1364. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO Nº SEI-070002/015141/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161055	
NOME: ALICE DA COSTA ALVES SANTANA. CPF Nº: 582.877.017-91. ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2145- CANECA FINA- GUAPIMIRIM. DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT/01124241 anteriormente emitido; com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.148,13. PROCESSO Nº SEI-070002/013179/2024.	
Id: 2596988	

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	
AVISOS	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161036	
NOME: A Q PEREIRA SANEAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 27.506.104/0001-29 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SIQUEIRA, 331 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.900,12 PROCESSO Nº SEI-070002/019625/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161031	
NOME: AUTO POSTO NUNES HAMMERS LTDA CNPJ/CPF Nº 07.241.542/0001-03 ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTE 01 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019837/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161039	
NOME: A M D BRASIL DEMOLIÇÕES E RECICLAGEM LTDA CNPJ/CPF Nº 14.846.899/0001-72 ENDEREÇO: AV DAS AMÉRICAS, 3500, LE MONDE ED. HONG KONG, 2000 BLOCO 6 - SALA 215 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019469/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161040	
NOME: ADG DE JESUS TRANSPORTES ME CNPJ/CPF Nº 05.014.171/0001-93 ENDEREÇO: AVENIDA DALVINA CABRAL LIMA, S/N, QD. 46 - LOTE 6 MUNICÍPIO: ITAGUAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 PROCESSO Nº SEI-070002/019207/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161028	
NOME: CHEINARA DETETILAR LTDA CNPJ/CPF Nº 29.861.671/0001-29 ENDEREÇO: RUA EUGÊNIA DE ALMEIDA MAIA, Nº 07 MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 4.132,88 PROCESSO Nº SEI-070002/019206/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161030	
NOME: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS CNPJ/CPF Nº 10.215.988/0008-36 ENDEREÇO: ESTRADA INTENDENTE MAGALHAES, 384 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 18.734,67 PROCESSO Nº SEI-070002/010725/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161032	
NOME: ACESSO CANAIS E URBANIZAÇÃO LTDA CNPJ/CPF Nº 28.086.015/0001-33 ENDEREÇO: RUA GERALDO BERNARDO DA COSTA, S/N, QUADRA 15 - LOTE 19 - SEÇÃO 15 MUNICÍPIO: ITABORAÍ INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.696,47 PROCESSO Nº SEI-070002/019201/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161033	
NOME: BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF Nº 11.142.575/0001-65 ENDEREÇO: RUA JOÃO TORQUATO, 22 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO INFRAÇÃO: Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 PROCESSO Nº SEI-070002/019927/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161029	
NOME: CONQUISTA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ/CPF Nº 16.690.507/0001-54 ENDEREÇO: ESTRADA RIO MAGE, Nº 3111 MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS INFRAÇÃO: Artigo 91 da Lei Estadual 3.467/00. PENALIDADE: Multa Simples Valor: R\$ 23.645,90 PROCESSO Nº SEI-070002/020770/2023.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160997	
NOME: Canoas Shopping Comércio Ltda ME. CNPJ/CPF Nº 36.462.331/0001-90. ENDEREÇO: Avenida Feliciano Sodré, 221, loja A e sobreloja 01. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010326/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160996	
NOME: Condomínio Edifício New Fashion Center. CNPJ/CPF Nº 01.630.529/0001-51. ENDEREÇO: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 20. MUNICÍPIO: Teresópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/010328/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160990	
NOME: TURP Transporte Urbano De Petrópolis. CNPJ/CPF Nº 17.337.846/0001-14. ENDEREÇO: Rodovia BR 040, S/N, KM 61,8. MUNICÍPIO: Petrópolis - RJ. INFRAÇÃO: Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. PENALIDADE: Advertência. PROCESSO: Nº SEI-070002/014671/2024.	
AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161054	
NOME: AMARILDO GERMANO AUGUSTO CPF: 014.959.737-19 ENDEREÇO: ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2143 - Bairro Caneca Fina - Guapimirim - RJ DESCRIÇÃO: Por não atender a notificação SUPBGNOT.01124226 anteriormente emitido, com fulcro no Artigo 76 da Lei 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.118,81. PROCSSO Nº SEI-070002/013152/2024	
Id: 2596974	



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação			
Unidade Gestora		Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)		2025NE01387	13/06/25
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Tipo de Empenho	NE Original
Valor	2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil de reais)	Reforço	2025NE00100

Classificação	
Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	000000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708002755

Detalhamento			
Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico
		Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	
Processo	SEI-070002/017817/2023	UF	Rio de Janeiro
		Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		2.800.000,00

Cronograma			
Junho	2.800.000,00		

Saldo Dotação			
Cred. Disp.	Indisponível antes NE	29.387.017,48	Valor NE
116.981.600,16	Pré-Empenhado	0,00	2.800.000,00
		Bloqueado	0,00
			143.568.617,64

Observação	
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026. COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO INEA Nº33/2023	1	UN	2.800.000,00	2.800.000,00

Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026. COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).
-----------	--

Emitido/contabilizado por Rayene Adler Andrade Ribeiro em 13/06/25 às 17:20.

Impresso por EDMILSON JUSTINO em 13/06/25 às 17:28.



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	2025NE01654	16/07/25
Credor	Tipo de Empenho	NE Original
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Reforço	2025NE00100
Valor		
2.700.000,00 (Dois milhões e setecentos mil de reais)		

Classificação	
Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	000000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708002845

Detalhamento			
Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico
Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	Local Entrega
Processo	SEI-070002/017817/2023	UF	Rio de Janeiro
Município	Rio de Janeiro		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		2.700.000,00

Cronograma			
Julho	2.700.000,00		

Saldo Dotação			
Cred. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
57.463.013,42	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	29.387.017,48	2.700.000,00
			84.150.030,90

Observação	
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº33/2023	1	UN	2.700.000,00	2.700.000,00
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHÁ (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.04.2026. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022).			

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 1EC58585-13D6-4264-939E-45293C9B8BFA

Status: Concluído

Assunto: 27ª Medição - 22ª Etapa - Obra 00.232

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 266

Assinaturas: 42

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 492

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

04/08/2025 17:40:06

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Andre Rangel
6CB470999306478...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP:

2804:18:4878:9852:ad12:3506:6193:3426

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 04/08/2025 18:31:06

Reenviado: 05/08/2025 07:07:01

Reenviado: 05/08/2025 07:49:09

Reenviado: 05/08/2025 08:01:35

Reenviado: 05/08/2025 08:05:03

Visualizado: 05/08/2025 09:25:28

Assinado: 05/08/2025 09:27:03

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
[Assinatura]

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP:

2804:18:406b:1c34:1e71:8425:1ca:9086

Assinado com o uso do celular

Enviado: 05/08/2025 09:11:58

Visualizado: 05/08/2025 10:45:56

Assinado: 05/08/2025 10:48:51

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
[Assinatura]

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 216.234.208.229


Enviado: 05/08/2025 09:11:58

Visualizado: 05/08/2025 10:37:42


Assinado: 05/08/2025 10:41:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Edson Macedo edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.201.189.182	Enviado: 05/08/2025 09:11:58 Visualizado: 05/08/2025 09:13:21 Assinado: 05/08/2025 09:15:09

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.201.189.182
---	--

Enviado: 05/08/2025 10:49:22
Visualizado: 05/08/2025 11:26:57
Assinado: 05/08/2025 11:27:43

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	04/08/2025 18:31:06
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/08/2025 09:11:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/08/2025 09:11:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/08/2025 09:11:57
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/08/2025 09:11:57
Entrega certificada	Segurança verificada	05/08/2025 11:26:57
Assinatura concluída	Segurança verificada	05/08/2025 11:27:43
Concluído	Segurança verificada	05/08/2025 11:27:43
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.