



Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2025.

**Ao**  
**INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE**  
**AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.**

**Ref.: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS**  
**CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE**  
**PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO –**  
**LOTE 03”.**

**Processo N° 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA N° 33/2023.**

**Assunto:**  
**ENCAMINHAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA**  
**PERÍODO DE 01/11/2025 até 30/11/2025.**

**Prezados Senhores,**

**A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a **“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03”**, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTA FISCAL N.º 0008944 VALOR R\$ 386.935,16 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE AREAL; NOTA FISCAL N.º 0008945 VALOR DE R\$ 116.601,93 (CENTO E DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO; NOTA FISCAL N.º 0008946 VALOR DE R\$ 61.118,44 (SESSENTA E UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CARMO; NOTA FISCAL N.º 0008947 VALOR DE R\$ 61.118,44 (SESSENTA E UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO; NOTA FISCAL N.º 0008948 VALOR DE R\$ 476.779,05 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE BOM JARDIM; NOTA FISCAL: N.º 0008949 VALOR R\$ 402.868,91 (QUATROCENTOS E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES; NOTA FISCAL: N.º 0008950 VALOR R\$ 61.118,44 (SESSENTA E UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS; NOTA FISCAL: N.º 0008952 VALOR R\$ 147.402,82**

Página 1 de 2





(CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO; NOTA FISCAL N.º 0008953 VALOR DE R\$ 6.278,71 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TRES RIOS; NOTA FISCAL: N.º 0008954 VALOR R\$ 130.411,36 (CENTO E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), MUNICÍPIO DE ITAOCARA; NOTA FISCAL: N.º 0008955 VALOR R\$ 254.984,11 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS; NOTA FISCAL: N.º 0008956 VALOR R\$ 62.648,85 (SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE SAPUCAÍA; NOTA FISCAL N.º 0008957 VALOR DE R\$ 61.118,44 (SESSENTA E UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE SUMIDORO; TOTALIZANDO R\$ 2.336.049,34 DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à **34ª Medição de Serviços - 27ª Etapa** executados no período de **01/11/2025 até 30/11/2025**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.

Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.



Atenciosamente,

DocuSigned by:

*Andre Rangel*

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008944</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 08:59:00</b>																					
	Código de Verificação <b>XZCD-NP4S</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
 <p>CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>          Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>          Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b></p>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
<p>CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----          Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>          Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----</p>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: <b>Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal.</b>          Contrato nº <b>33/2023</b>          CEI.: <b>070002/017-817/2023</b>          Órgão: <b>Instituto Estadual do Ambiente - INEA</b></p> <p><b>34ª medição/ 27ª etapa</b>  <b>Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</b></p> <p>CNO <b>90.016.89365/73</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>14.140,57</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>435.035,28</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>44.423,98</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.          A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.555,46</td> <td>R\$ 5.923,20</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	14.140,57	Equipamentos:	R\$	435.035,28	Materiais :	R\$	44.423,98	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.555,46	R\$ 5.923,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	14.140,57																				
Equipamentos:	R\$	435.035,28																				
Materiais :	R\$	44.423,98																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.555,46	R\$ 5.923,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 493.599,83</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.599,83</b>	<b>3,00%</b>	<b>14.807,99</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010          - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.          - ISS devido no Município de AREAL - RJ.          - CNO / Código da Obra: CO00.232          - Valor Líquido a Pagar: R\$ 471.313,18</p>																						



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008945</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:01:30</b>																					
	Código de Verificação <b>PCKR-CYRG</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>																					
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>																					
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>																					
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>																						
Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>																						
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município São José do Vale do Rio Preto</p> <p>Contrato nº 33/2023                  CEI.: 070002/017-817/2023                  Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa                  Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>3.340,39</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>102.767,37</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>10.494,17</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.                  A RETENÇÃO DO IRPJ ; IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ; CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS; .</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 367,44</td> <td>R\$ 1.399,22</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	3.340,39	Equipamentos:	R\$	102.767,37	Materiais :	R\$	10.494,17	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,44	R\$ 1.399,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	3.340,39																				
Equipamentos:	R\$	102.767,37																				
Materiais :	R\$	10.494,17																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,44	R\$ 1.399,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 116.601,93</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.601,93</b>	<b>5,00%</b>	<b>5.830,09</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.232</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 109.005,18</p>																						



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008946</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:15:18</b>																					
	Código de Verificação <b>9J9T-JEYD</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
 <p>CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>          Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>          Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b></p>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
<p>CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----          Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>          Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----</p>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: <b>Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo</b>          Contrato n° <b>33/2023</b>          CEI.: <b>070002/017-817/2023</b>          Órgão: <b>Instituto Estadual do Ambiente - INEA</b></p> <p><b>34ª medição/ 27ª etapa</b>  <b>Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</b></p> <p>CNO <b>90.016.89365/73</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.750,91</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>53.866,87</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>5.500,66</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.          A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 192,60</td> <td>R\$ 733,42</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	1.750,91	Equipamentos:	R\$	53.866,87	Materiais :	R\$	5.500,66	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,60	R\$ 733,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	1.750,91																				
Equipamentos:	R\$	53.866,87																				
Materiais :	R\$	5.500,66																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,60	R\$ 733,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 61.118,44</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.118,44</b>	<b>3,00%</b>	<b>1.833,55</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010          - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.          - ISS devido no Município de CARMO - RJ.          - CNO / Código da Obra: CO00.232          - Valor Líquido a Pagar: R\$ 58.358,87</p>																						



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008947</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:17:39</b>																					
	Código de Verificação <b>P8SQ-RDE3</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>																					
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>																					
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>																					
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>																						
Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>																						
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo                  Contrato nº 33/2023                  CEI.: 070002/017-817/2023                  Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa                  Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.750,91</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>53.866,87</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>5.500,66</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.                  A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 192,60</td> <td>R\$ 733,42</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	1.750,91	Equipamentos:	R\$	53.866,87	Materiais :	R\$	5.500,66	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,60	R\$ 733,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	1.750,91																				
Equipamentos:	R\$	53.866,87																				
Materiais :	R\$	5.500,66																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,60	R\$ 733,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 61.118,44</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.118,44</b>	<b>5,00%</b>	<b>3.055,92</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010                  - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.                  - ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.                  - CNO / Código da Obra: CO00.232                  - Valor Líquido a Pagar: R\$ 57.136,50</p>																						



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008948</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:20:15</b>																					
	Código de Verificação <b>IEYI-RH4T</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>																					
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>																					
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>																					
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>																						
Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>																						
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Bom Jardim</p> <p>Contrato nº 33/2023                  CEI.: 070002/017-817/2023                  Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa                  Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>13.658,69</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>420.210,25</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>42.910,11</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.                  A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.502,46</td> <td>R\$ 5.721,35</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	13.658,69	Equipamentos:	R\$	420.210,25	Materiais :	R\$	42.910,11	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.502,46	R\$ 5.721,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	13.658,69																				
Equipamentos:	R\$	420.210,25																				
Materiais :	R\$	42.910,11																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.502,46	R\$ 5.721,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 476.779,05</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.779,05</b>	<b>3,00%</b>	<b>14.303,37</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de BOM JARDIM - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.232</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 455.251,87</p>																						



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008949</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:22:40</b>				
	Código de Verificação <b>WREA-I6ZM</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>				
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>				
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>				
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>					
Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Trajano.          Contrato nº 33/2023          CEI.: 070002/017-817/2023          Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa          Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <p>Mão de Obra : R\$ 11.541,33          Equipamentos: R\$ 355.069,38          Materiais : R\$ 36.258,20</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.          A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS</p>					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 1.269,55	Retenção de IRPJ R\$ 4.834,43	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 402.868,91</b>					
Serviço Prestado					
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	402.868,91	5,00%	20.143,44	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010          - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.          - ISS devido no Município de TRAJANO DE MORAES - RJ.          - CNO / Código da Obra: CO00.232          - Valor Líquido a Pagar: R\$ 376.621,49</p>					



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008950</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:26:27</b>																					
	Código de Verificação <b>J31H-UCRA</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>																					
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>																					
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>																					
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>																						
Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>																						
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Duas Barras</p> <p>Contrato nº 33/2023                  CEI.: 070002/017-817/2023                  Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa                  Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.750,91</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>53.866,87</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>5.500,66</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.                  A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 192,60</td> <td>R\$ 733,42</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	1.750,91	Equipamentos:	R\$	53.866,87	Materiais :	R\$	5.500,66	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,60	R\$ 733,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	1.750,91																				
Equipamentos:	R\$	53.866,87																				
Materiais :	R\$	5.500,66																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,60	R\$ 733,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 61.118,44</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.118,44</b>	<b>5,00%</b>	<b>3.055,92</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br  - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de DUAS BARRAS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 57.136,50																						



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008952</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:38:40</b>												
	Código de Verificação <b>AEGC-NGWA</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
 <p>CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>          Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>          Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b></p>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
<p>CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----          Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>          Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----</p>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo          Contrato nº 33/2023          CEI.: 070002/017-817/2023          Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa          Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <p>Mão de Obra : R\$ 4.222,77          Equipamentos: R\$ 129.913,80          Materiais : R\$ 13.266,25</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.          A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 464,50</td> <td>R\$ 1.768,83</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,50	R\$ 1.768,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,50	R\$ 1.768,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 147.402,82</b>													
Serviço Prestado													
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.402,82</b>	<b>3,00%</b>	<b>4.422,08</b>	<b>0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010          - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.          - ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.          - CNO / Código da Obra: CO00.232          - Valor Líquido a Pagar: R\$ 140.747,41</p>													



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008953</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:40:46</b>												
	Código de Verificação <b>NFWI-X3BN</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
 <p>CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>  Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>  Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b></p>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b> Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Três Rios  Contrato nº 33/2023  CEI.: 070002/017-817/2023  Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa  Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <p>Mão de Obra : R\$ 179,87  Equipamentos: R\$ 5.533,76  Materiais : R\$ 565,08</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBR DE 2022.  A RETENÇÃO DO IRPJ ; IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ; CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS; .</p> <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 19,79</td> <td>R\$ 75,34</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,79	R\$ 75,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,79	R\$ 75,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 6.278,71</b>													
Serviço Prestado													
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278,71</b>	<b>5,00%</b>	<b>313,93</b>	<b>0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010  - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.  - ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ.  - CNO / Código da Obra: CO00.232  - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.869,65</p>													



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008954</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:43:51</b>																					
	Código de Verificação <b>TBTR-LQZV</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
 <p>CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>  Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>  Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b></p>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b> Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara  Contrato nº 33/2023  CEI.: 070002/017-817/2023  Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa  Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>3.736,00</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>114.938,34</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>11.737,02</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.  A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 410,96</td> <td>R\$ 1.564,94</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	3.736,00	Equipamentos:	R\$	114.938,34	Materiais :	R\$	11.737,02	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,96	R\$ 1.564,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	3.736,00																				
Equipamentos:	R\$	114.938,34																				
Materiais :	R\$	11.737,02																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,96	R\$ 1.564,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 130.411,36</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.411,36</b>	<b>4,00%</b>	<b>5.216,45</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010  - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.  - ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ.  - CNO / Código da Obra: CO00.232  - Valor Líquido a Pagar: R\$ 123.219,01</p>																						



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008955</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:47:27</b>																					
	Código de Verificação <b>YH4T-IMT2</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>																					
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>																					
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>																					
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>																						
Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>																						
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis</p> <p>Contrato nº 33/2023                  CEI.: 070002/017-817/2023                  Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa                  Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>7.304,75</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>224.730,79</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>22.948,57</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.                  A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 803,52</td> <td>R\$ 3.059,81</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	7.304,75	Equipamentos:	R\$	224.730,79	Materiais :	R\$	22.948,57	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,52	R\$ 3.059,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	7.304,75																				
Equipamentos:	R\$	224.730,79																				
Materiais :	R\$	22.948,57																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,52	R\$ 3.059,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 254.984,11</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.984,11</b>	<b>2,00%</b>	<b>5.099,68</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.232</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 246.021,10</p>																						



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008956</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 09:49:53</b>																					
	Código de Verificação <b>PTHS-ELCS</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>																					
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>																					
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>																					
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b>																						
Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b>																						
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia</p> <p>Contrato nº 33/2023  CEI.: 070002/017-817/2023  Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa  Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.794,75</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>55.215,70</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>5.638,40</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.  A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 197,42</td> <td>R\$ 751,79</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	1.794,75	Equipamentos:	R\$	55.215,70	Materiais :	R\$	5.638,40	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,42	R\$ 751,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	1.794,75																				
Equipamentos:	R\$	55.215,70																				
Materiais :	R\$	5.638,40																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,42	R\$ 751,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 62.648,85</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.648,85</b>	<b>2,00%</b>	<b>1.252,97</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.232</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 60.446,67</p>																						



Rubrica

DS  
AR

DS

DS

DS  
EM

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota <b>00008957</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 10:27:06</b>																					
	Código de Verificação <b>HL3Z-TPMP</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
 <p>CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b> Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>  Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Tel.: <b>21 2252-1341</b>  Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b></p>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>10.598.957/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>0.539.500-3</b> Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA</b> Endereço: <b>AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312</b> Tel.: <b>21-2332 4640</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha ( RH IV ) e Rio Dois Rios ( RH VII ) Estado do Rio de Janeiro, Município Sumidouro.  Contrato nº 33/2023  CEI.: 070002/017-817/2023  Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>34ª medição/ 27ª etapa  Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.750,91</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>53.866,88</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>5.500,66</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.  A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 192,60</td> <td>R\$ 733,42</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	1.750,91	Equipamentos:	R\$	53.866,88	Materiais :	R\$	5.500,66	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,60	R\$ 733,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	1.750,91																				
Equipamentos:	R\$	53.866,88																				
Materiais :	R\$	5.500,66																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,60	R\$ 733,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 61.118,45</b>																						
Serviço Prestado																						
<b>07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios</b>																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.118,45</b>	<b>5,00%</b>	<b>3.055,92</b>	<b>0,00</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010  - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.  - ISS devido no Município de SUMIDOURO - RJ.  - CNO / Código da Obra: CO00.232  - Valor Líquido a Pagar: R\$ 57.136,51</p>																						


Rubrica



DS



DS



DS



DS



Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2025.

## DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ**, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

### **Declaração válida até 10 de janeiro de 2026**

Atenciosamente,

ICARO MORENO  
JUNIOR:723884  
55715

Assinado de forma digital  
por ICARO MORENO  
JUNIOR:72388455715  
Dados: 2025.12.02  
11:45:22 -03'00'

---

ÍCARO MORENO JUNIOR  
RG: 03.423.455-9 Detran RJ  
Presidente Executivo



Fls.

**Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001**

## Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ  
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

---

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz  
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

### Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arrecadação do imposto de renda



incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento



de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça  
Comarca da Capital  
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública  
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

**Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito**

---

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: [www.tjrj.jus.br](http://www.tjrj.jus.br) – Serviços – Validação de documentos



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>00.299.904/0001-60</b>	Razão Social <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25346.2088359-3</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000416596970</b>			Valor Total do Documento <b>252.221,21</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.283,17			6.283,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.927,99			7.927,99
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	71.904,49			71.904,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.000.04590/73	706,31			706,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.38280/75	2.820,04			2.820,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73	30.573,31			30.573,31
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73	1.206,71			1.206,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73	9.747,50			9.747,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	25.910,01			25.910,01

SENDÁ (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 15:30:28

85820002522 0 21210385253 7 53071625346 5 20883593214 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820002522 0 21210385253 7 53071625346 5 20883593214 0

CNPJ: 00.299.904/0001-60  
Número: 07.16.25346.2088359-3  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 252.221,21

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73	4.940,52			4.940,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77	27.671,60			27.671,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77	5.276,42			5.276,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01228/73	32.695,64			32.695,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01228/73	6.234,40			6.234,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01245/79	15.388,77			15.388,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01245/79	2.934,33			2.934,33
	<b>Totais</b>	<b>252.221,21</b>			<b>252.221,21</b>



Data da Transação: 18/12/2025  
 Nº Controle: 019.387.715.287.503.362  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858200025220 212103852537 530716253465 208835932140  
 Data do Pagamento: 18/12/2025  
 Número do Documento: 0716253462088359-3  
 Valor Total: R\$ 252.221,21  
 Autenticação Bancária: 060.146.300

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

### Autenticação

E6omJW?T BBHeQBES \*cqRLTWz b@e#yWrF g\*fODj1M ZRxp3@Yq uUDdN#LJ 6LYmnuQj  
 lryS3JNA 5ejasr5r XwCBFxJk skso8cNV QFK@lYEY iPuUVoo5 aeleygWe TSedv@I\*  
 2c3aLLHL 9taAHbOw L4nDQhKh @SP42MGT 912xy@?g A3sUTvym 00521825 005.002.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Documento de Arrecadação  
de Receitas FederaisCNPJ  
**00.299.904/0001-60**Razão Social  
**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**Período de Apuração  
**Novembro/2025**Data de Vencimento  
**19/12/2025**Número do Documento  
**07.16.25346.2082742-1**

Pagar este documento até

**19/12/2025**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000416596970**

Valor Total do Documento

**95.817,31**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.599,64			5.599,64
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	757,61			757,61
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	17.465,99			17.465,99
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.859,75			1.859,75
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.275,45			11.275,45
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.021,68			2.021,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:30.182.814/0001-55				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.498,37			4.498,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.476,64			8.476,64
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	148,69			148,69

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 3

12/12/2025 15:29:25

85840000958 0 17310385253 2 53071625346 5 20827421210 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000958 0

17310385253 2

53071625346 5

20827421210 0

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.25346.2082742-1

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 95.817,31

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	221,64			221,64
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.943.066/0001-34				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.738,94			3.738,94
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	528,00			528,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	422,13			422,13
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	330,00			330,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	918,33			918,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	544,91			544,91
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:55.326.823/0001-01				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	367,29			367,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.884,73			15.884,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	966,98			966,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16	5.221,43			5.221,43
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:20.280.825/0001-14	1.645,09			1.645,09
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	4.966,13			4.966,13
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.482,90			1.482,90
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77 CNPJ Prestador:24.792.168/0001-45	3.009,33			3.009,33
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	2.409,55			2.409,55
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77 CNPJ Prestador:55.982.467/0001-76	316,91			316,91
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01228/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	739,20			739,20
	<b>Totais</b>	<b>95.817,31</b>			<b>95.817,31</b>



Data da Transação: 18/12/2025  
 Nº Controle: 019.387.715.287.503.362  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858400009580 173103852532 530716253465 208274212100  
 Data do Pagamento: 18/12/2025  
 Número do Documento: 0716253462082742-1  
 Valor Total: R\$ 95.817,31  
 Autenticação Bancária: 059.380.300

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

### Autenticação

PjqVwrFa hE?dV\*#c DzyCc@Xo x\*JAKe8u Psfcb5ea MW67ttlG S#5lchID HSPMadFF  
 @Iqh#TwK SnlLvVjn hm8IEjuq 4BW9RGyz ?FnZjs8Q ZfXRYynJ NOLPwAmj we4mdF@Q  
 CpYS6gDV YpEnovhA RC3lRgNJ 6hGoNvUt WbOu4GZj 9UUUBwDs 00501825 005800.8

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	00.299.904/0001-60
<b>Nome</b>	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	36346965814 / eSocial 132671026 / Reinf CP 132671188 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 157.146,16	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 488.613,00	R\$ 252.310,79
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 99.653,12	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 17.465,99	R\$ 17.465,99
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 78.261,74	R\$ 78.261,74
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 841.140,01</b>	<b>R\$ 348.038,52</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
<b>CPF</b>	459.645.727-15
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em**

12/12/2025 15:17:07

**Nº do recibo de entrega**

0000050000416596970

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por**

24.929.857/0001-59

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	00.299.904/0001-60
<b>Período apuração</b>	11/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000416596970
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	12/12/2025 15:17:07	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	36346965814 / eSocial 132671026 / Reinf CP 132671188 / Reinf RET

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000416565094
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SETE DE SETEMBRO	<b>Número</b>	98
<b>Complemento</b>	SALA 605	<b>Bairro/Distrito</b>	CENTRO
<b>Município</b>	RIO DE JANEIRO	<b>UF</b>	RJ
<b>CEP</b>	20050002	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	<b>CPF</b>	45964572715
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	153.783,12		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 260,00 Retenção Lei 9711/98: 153.523,12		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.238,75		
<b>Créditos</b>	Compensação: 3.238,75		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp
<b>Valor</b>	3.238,75		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.295,50			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.295,50			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.295,50

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.943,25			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.943,25			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.943,25

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	259,10			
<b>Créditos</b>	Compensação: 259,10			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 259,10

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	777,30			
<b>Créditos</b>	Compensação: 777,30			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 777,30

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	4.940,52			
<b>Saldo a Pagar</b>	4.940,52			

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	25.910,01		
<b>Saldo a Pagar</b>	25.910,01		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	463,02		
<b>Créditos</b>	Compensação: 463,02		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 463,02

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	185,21		
<b>Créditos</b>	Compensação: 185,21		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 185,21

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	277,81		
<b>Créditos</b>	Compensação: 277,81		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 277,81

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	37,04		
<b>Créditos</b>	Compensação: 37,04		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 37,04

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE		
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	111,12				
<b>Créditos</b>	Compensação: 111,12				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	111,12

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	706,31				
<b>Saldo a Pagar</b>	706,31				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	3.704,20				
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 3.704,20				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	22.736,86				
<b>Créditos</b>	Compensação: 22.736,86				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	22.736,86

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	9.094,74				
<b>Créditos</b>	Compensação: 9.094,74				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	9.094,74

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	13.642,11				
<b>Créditos</b>	Compensação: 13.642,11				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	13.642,11

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	1.818,94				
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.818,94				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	1.818,94

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	5.456,84				
<b>Créditos</b>	Compensação: 5.456,84				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	5.456,84

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	34.683,72				
<b>Créditos</b>	Compensação: 24.936,22				
<b>Saldo a Pagar</b>	9.747,50				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	24.936,22

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1141-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	1.206,71				
<b>Saldo a Pagar</b>	1.206,71				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	181.894,91				
<b>Créditos</b>	Compensação: 60.691,18				
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 90.630,42				
<b>Saldo a Pagar</b>	30.573,31				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	29589.53369.121225.1.3.24-5332	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	60.691,18

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	1.848,67				
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.848,67				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	1.848,67

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	739,47				
<b>Créditos</b>	Compensação: 739,47				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	739,47

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	1.109,20				
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.109,20				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	1.109,20

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	147,89				
<b>Créditos</b>	Compensação: 147,89				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	147,89

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	443,68				
<b>Créditos</b>	Compensação: 443,68				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	443,68

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	2.820,04				
<b>Saldo a Pagar</b>	2.820,04				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	14.789,41				
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14.789,41				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	3.458,95				
<b>Créditos</b>	Compensação: 3.458,95				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	3.458,95

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI		
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	1.383,58				
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.383,58				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	1.383,58

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	2.075,37			
<b>Créditos</b>	Compensação: 2.075,37			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 2.075,37

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	276,71			
<b>Créditos</b>	Compensação: 276,71			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 276,71

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	830,14			
<b>Créditos</b>	Compensação: 830,14			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 830,14

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	5.276,42			
<b>Saldo a Pagar</b>	5.276,42			

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	27.671,60			
<b>Saldo a Pagar</b>	27.671,60			

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	4.086,95			
<b>Créditos</b>	Compensação: 4.086,95			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 4.086,95

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI	
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.634,78			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.634,78			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.634,78

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI	
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	2.452,17			
<b>Créditos</b>	Compensação: 2.452,17			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 2.452,17

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA	
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	326,95			
<b>Créditos</b>	Compensação: 326,95			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 326,95

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE	
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	980,86			
<b>Créditos</b>	Compensação: 980,86			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 980,86

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	6.234,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.234,40		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	32.695,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	32.695,64		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.923,59		
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.923,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp
		<b>Valor</b>	1.923,59

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	769,43		
<b>Créditos</b>	Compensação: 769,43		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp
		<b>Valor</b>	769,43

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.154,15		
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.154,15		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp
		<b>Valor</b>	1.154,15

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	153,88				
<b>Créditos</b>	Compensação: 153,88				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	153,88

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	461,66				
<b>Créditos</b>	Compensação: 461,66				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	461,66

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	2.934,33				
<b>Saldo a Pagar</b>	2.934,33				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	15.388,77				
<b>Saldo a Pagar</b>	15.388,77				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025				
<b>Débito Apurado</b>	5.197,18				
<b>Créditos</b>	Compensação: 5.197,18				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	5.197,18

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	2.078,87			
<b>Créditos</b>	Compensação: 2.078,87			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 2.078,87

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	3.118,31			
<b>Créditos</b>	Compensação: 3.118,31			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 3.118,31

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	415,77			
<b>Créditos</b>	Compensação: 415,77			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 415,77

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.247,32			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.247,32			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	06535.31516.121225.1.3.24-0984	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.247,32

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	7.927,99			
<b>Saldo a Pagar</b>	7.927,99			

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025			
<b>Débito Apurado</b>	41.550,78			
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 41.550,78			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	6.283,17		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.283,17		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.363,04		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 3.363,04		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	71.904,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	71.904,49		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	34.866.832/0001-07
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	528,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	528,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	24.792.168/0001-45
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.009,33		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.009,33		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	06.537.462/0001-29
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.859,75		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.859,75		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	06.537.462/0001-29
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	4.498,37		
<b>Saldo a Pagar</b>	4.498,37		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	06.537.462/0001-29
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	15.884,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	15.884,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	28.943.066/0001-34
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	221,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	221,64		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	04.096.291/0001-14
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	367,29		
<b>Saldo a Pagar</b>	367,29		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	07.776.125/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	11.275,45		
<b>Saldo a Pagar</b>	11.275,45		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	07.776.125/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.482,90		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.482,90		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	07.776.125/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	8.476,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	8.476,64		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	55.326.823/0001-01
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	544,91		
<b>Saldo a Pagar</b>	544,91		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	34.774.272/0001-60
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.738,94		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.738,94		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	28.428.904/0001-31
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	148,69		
<b>Saldo a Pagar</b>	148,69		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	47.781.680/0001-91
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	739,20		
<b>Saldo a Pagar</b>	739,20		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	47.781.680/0001-91
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	330,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	330,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	30.182.814/0001-55
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.021,68		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.021,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	51.845.069/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	918,33		
<b>Saldo a Pagar</b>	918,33		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	51.845.069/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.409,55		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.409,55		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	40.375.552/0001-07
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	422,13		
<b>Saldo a Pagar</b>	422,13		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	20.280.825/0001-14
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.645,09		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.645,09		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	21.122.126/0001-09
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	4.966,13		
<b>Saldo a Pagar</b>	4.966,13		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	55.982.467/0001-76
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	316,91		
<b>Saldo a Pagar</b>	316,91		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	11.097.026/0001-16
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.221,43		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.221,43		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	09.046.639/0001-82
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	966,98		
<b>Saldo a Pagar</b>	966,98		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.599,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.599,64		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	3208-06	<b>Descrição</b>	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	757,61		
<b>Saldo a Pagar</b>	757,61		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	17.465,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	17.465,99		



## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**19/12/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
00.299.904Nome/Razão Social do Empregador  
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1Identificador  
0125121208902401-4Tag  
12/12/2025 11:10**231.564,09**

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	510	186.191,84	0,00	0,00	0,00	186.191,84
<b>Total FGTS:</b>		<b>186.191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.191,84</b>

## Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	45.372,25	45.372,25
<b>Total Consignado:</b>	<b>45.372,25</b>	<b>45.372,25</b>

**Total da Guia: 231.564,09**

## Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 11:09:18 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f05b55dc83e4c22b2913bea750fb5745204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*63046C48

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f05b55dc83e4c22b2913bea750fb574



### Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/12/2025 - 15h21

Nº de controle: 019387715287503362 | Documento: 1521436

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 231.564,09**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512191641I04680Cg1lo**

transacao.lbl\_txid **754a6d387cce4b04afe0759d172d07fe**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 510 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 231.564,09  
**Número da Guia:** 0125121208902401-4 **Data Emissão:** 12/12/2025 11:09:18 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	00.299.904/0001-60	59	304.710,12	23.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.992,84
11/2025	90.000.04590/73	7	26.801,35	2.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,04
11/2025	90.014.38280/75	24	107.453,85	8.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,52
11/2025	90.014.91329/73	274	1.277.157,29	100.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.841,16
11/2025	90.016.89365/73	29	185.968,59	14.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831,81
11/2025	90.022.65570/77	42	178.603,15	14.059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,43
11/2025	90.025.01228/73	44	196.852,76	15.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,99
11/2025	90.025.01245/79	32	78.141,96	6.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,05
<b>Total FGTS</b>			<b>2.355.679,07</b>	<b>186.191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.191,84</b>



**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 510 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 231.564,09  
**Número da Guia:** 012512108902401-4 **Data Emissão:** 12/12/2025 11:09:18 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

**Relação de Trabalhadores**

Estabelecimento:		Tomador:											
90.016.89365/73		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	19/12/2025	Mensal	12.225,43	978,03	0,00	0,00	0,00	978,03
11/2025		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	19/12/2025	Mensal	7.279,50	582,36	0,00	0,00	0,00	582,36
11/2025		Andre Luiz Riba	MC000020784	082.986.897-63	101	19/12/2025	Mensal	4.923,08	393,84	0,00	0,00	0,00	393,84
11/2025		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	19/12/2025	Mensal	22.040,18	1.763,20	0,00	0,00	0,00	1.763,20
11/2025		Breno da Costa Oliveira	MC000021082	177.845.707-08	101	19/12/2025	Mensal	4.080,61	326,44	0,00	0,00	0,00	326,44
11/2025		Carlos Emrique da Silva	MC000021017	084.525.487-10	101	19/12/2025	Mensal	3.429,87	274,38	0,00	0,00	0,00	274,38
11/2025		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	19/12/2025	Mensal	7.780,57	622,44	0,00	0,00	0,00	622,44
11/2025		Crispim Santos Escravela	MC000020926	392.281.185-04	101	19/12/2025	Mensal	6.419,97	513,58	0,00	0,00	0,00	513,58
11/2025		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	19/12/2025	Mensal	7.237,86	579,02	0,00	0,00	0,00	579,02
11/2025		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	19/12/2025	Mensal	15.078,80	1.206,30	0,00	0,00	0,00	1.206,30
11/2025		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	19/12/2025	Mensal	3.181,20	254,49	0,00	0,00	0,00	254,49
11/2025		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	19/12/2025	Mensal	5.933,05	474,64	0,00	0,00	0,00	474,64
11/2025		Gabriel do Nascimento Rosa	MC000020301	170.569.747-08	101	19/12/2025	Mensal	4.292,50	343,39	0,00	0,00	0,00	343,39
11/2025		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	19/12/2025	Mensal	5.593,87	447,50	0,00	0,00	0,00	447,50
11/2025		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	19/12/2025	Mensal	6.382,46	510,59	0,00	0,00	0,00	510,59
11/2025		Izaque dos Santos Monte	MC000021060	174.522.817-99	101	19/12/2025	Mensal	2.991,51	239,31	0,00	0,00	0,00	239,31
11/2025		Josylen Marinho Pinheiro Mescolin	MC000020872	140.589.967-06	101	19/12/2025	Mensal	5.890,58	471,23	0,00	0,00	0,00	471,23
11/2025		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	19/12/2025	Mensal	7.778,47	622,27	0,00	0,00	0,00	622,27
11/2025		Lincoln da Cruz Machado	MC000021398	041.370.027-54	101	19/12/2025	Mensal	5.435,20	434,81	0,00	0,00	0,00	434,81
11/2025		Lindbergh dos Santos Badim	MC000021000	073.458.057-60	101	19/12/2025	Mensal	3.358,35	268,66	0,00	0,00	0,00	268,66
11/2025		Mario Jackson Rodrigues de Oliveira Neto	MC000021314	160.592.607-80	103	19/12/2025	Mensal	744,01	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
11/2025		Matheus Xavier Ferreira	MC000021204	120.844.727-09	101	19/12/2025	Mensal	3.968,22	317,45	0,00	0,00	0,00	317,45
11/2025		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	19/12/2025	Mensal	3.808,62	304,68	0,00	0,00	0,00	304,68
11/2025		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	19/12/2025	Mensal	6.712,00	536,95	0,00	0,00	0,00	536,95
11/2025		Norberto Bernardo Mendes Lima	MC000020462	763.177.147-20	101	19/12/2025	Mensal	422,47	33,79	0,00	0,00	0,00	33,79
11/2025		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	19/12/2025	Mensal	9.676,99	774,15	0,00	0,00	0,00	774,15
11/2025		Stenio Marinho dos Santos	MC000021206	023.217.467-93	101	19/12/2025	Mensal	3.140,83	251,26	0,00	0,00	0,00	251,26
11/2025		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	19/12/2025	Mensal	7.917,39	633,38	0,00	0,00	0,00	633,38
11/2025		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	19/12/2025	Mensal	8.235,00	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>185.958,59</b>	<b>14.831,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831,81</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>90.016.89365/73</b>	<b>185.958,59</b>	<b>14.831,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831,81</b>
							<b>Total FGTS</b>	<b>2.355.679,07</b>	<b>186.191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.191,84</b>

## Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053</b>	<b>Dimensional Engenharia Ltda</b>					
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.036,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.201,17
0190 DSR s/ Salário Variável		1,03	38,43		B110 - Base IRRF Salário	4.986,58
1020 Hora Extra 70%	P	2:02	126,27		B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5010 INSS				951,62	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
5110 IRRF				232,38	B400 - Base FGTS Salário	8.201,17
5120 IRRF s/ Adiantamento				845,13	B410 - FGTS Salário 8%	656,09
5310 Adiantamento Salarial				2.369,46	B900 - Remuneração Total Mês	8.036,47
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B903 - Salário Mês	8.036,47
5700 Vale Transporte				80,36		
<b>Totais</b>			<b>8.201,17</b>	<b>4.596,93</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.604,24</b>		
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.853,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.853,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.928,50		B110 - Base IRRF Salário	2.911,80
5010 INSS				489,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.214,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				279,82	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.853,00
5310 Adiantamento Salarial				1.661,38	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	279,82
5350 Adiantamento de Folha	G			1.928,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	489,00
					B400 - Base FGTS Salário	4.853,00
					B410 - FGTS Salário 8%	388,24
					B900 - Remuneração Total Mês	4.853,00
					B903 - Salário Mês	4.853,00
<b>Totais</b>			<b>6.781,50</b>	<b>4.358,70</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.422,80</b>		
009573	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	03/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.062,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.525,17
0190 DSR s/ Salário Variável		7,45	107,98		B110 - Base IRRF Salário	2.300,21
1020 Hora Extra 70%	P	4:29	106,09		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	8:56	248,70		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	316,42
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		1	162,42		B400 - Base FGTS Salário	3.525,17
5010 INSS				316,42	B410 - FGTS Salário 8%	282,01
5120 IRRF s/ Adiantamento				64,80	B490 - eConsignado - Base Desconto	3.208,75
5310 Adiantamento Salarial				1.160,16	B900 - Remuneração Total Mês	3.062,40
5530 Cota de Participação Laboral				76,56	B903 - Salário Mês	3.062,40
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				687,63		
<b>Totais</b>			<b>3.687,59</b>	<b>2.305,57</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.382,02</b>		
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	14.693,45		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	14.693,45
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.733,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				951,62	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				1.097,58	B110 - Base IRRF Salário	8.816,07
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.616,28	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				4.261,10	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	14.693,45
5350 Adiantamento de Folha	G			3.733,50	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.713,86
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	14.693,45
					B410 - FGTS Salário 8%	1.175,47
					B900 - Remuneração Total Mês	14.693,45
					B903 - Salário Mês	14.693,45
					B920 - Base Salário Família	14.693,45
<b>Totais</b>			<b>18.426,95</b>	<b>11.660,08</b>		
<b>Líquido</b>				<b>6.766,87</b>		

# Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053</b>	<b>Dimensional Engenharia Ltda</b>					
008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
<b>Totais Líquido</b>				- Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxílio Doença		
009623	Breno da Costa Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	11/08/2025	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.456,03
0190 DSR s/ Salário Variável		2,13	33,37		B110 - Base IRRF Salário	2.130,83
1020 Hora Extra 70%	P	4:17	109,66		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				308,12	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	308,12
5120 IRRF s/ Adiantamento				113,64	B400 - Base FGTS Salário	3.456,03
5310 Adiantamento Salarial				1.211,56	B410 - FGTS Salário 8%	276,48
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
					B903 - Salário Mês	3.313,00
<b>Totais Líquido</b>				<b>3.456,03</b>	<b>1.716,15</b>	
<b>Líquido</b>				<b>1.739,88</b>		
009610	Carlos Emrique da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I B	09/06/2025	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.692,60
0190 DSR s/ Salário Variável		2,26	28,37		B110 - Base IRRF Salário	1.664,20
1010 Hora Extra 50%	P	5:19	93,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				219,56	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	219,56
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.692,60
					B410 - FGTS Salário 8%	215,40
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
<b>Totais Líquido</b>				<b>2.692,60</b>	<b>1.247,96</b>	
<b>Líquido</b>				<b>1.444,64</b>		
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	4.523,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.938,75
0190 DSR s/ Salário Variável		4,43	96,99		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	8:40	302,92		B110 - Base IRRF Salário	3.129,52
1040 Hora Extra 100%	P	0:23	15,76		B120 - Dedução IRRF Salário	501,00
5010 INSS				501,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	501,00
5310 Adiantamento Salarial				1.809,23	B400 - Base FGTS Salário	4.938,75
5530 Cota de Participação Laboral				113,08	B410 - FGTS Salário 8%	395,10
					B900 - Remuneração Total Mês	4.523,08
					B903 - Salário Mês	4.523,08
<b>Totais Líquido</b>				<b>4.938,75</b>	<b>2.423,31</b>	
<b>Líquido</b>				<b>2.515,44</b>		
009581	Crispim Santos Escravela	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	01/04/2025	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	3.077,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.799,23
0190 DSR s/ Salário Variável		10,15	186,46		B110 - Base IRRF Salário	3.568,43
1010 Hora Extra 50%	P	22:28	612,67		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1410 Adicional de Periculosidade		30	923,10		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	481,47
5010 INSS				481,47	B400 - Base FGTS Salário	4.799,23
5110 IRRF				50,02	B410 - FGTS Salário 8%	383,93
5120 IRRF s/ Adiantamento				242,21	B900 - Remuneração Total Mês	4.000,10
5310 Adiantamento Salarial				988,59	B903 - Salário Mês	3.077,00
5700 Vale Transporte				30,77	B936 - Base Periculosidade	923,10
<b>Totais Líquido</b>				<b>4.799,23</b>	<b>1.793,06</b>	
<b>Líquido</b>				<b>3.006,17</b>		

# Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053</b>	<b>Dimensional Engenharia Ltda</b>					
<b>008594</b>	<b>Douglas Silva dos Santos</b>	<b>220:00</b>	<b>Motorista de Comboio / lubrificador</b>	<b>12/07/2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.077,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.766,05
0190 DSR s/ Salário Variável		8,32	158,47		B110 - Base IRRF Salário	3.535,25
0670 Premio por Tempo de Serviço			86,78		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	<b>P</b>	18:41	520,70		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	476,83
1410 Adicional de Periculosidade		30	923,10		B400 - Base FGTS Salário	4.766,05
5010 INSS				476,83	B410 - FGTS Salário 8%	381,28
5110 IRRF				45,05	B900 - Remuneração Total Mês	4.086,88
5120 IRRF s/ Adiantamento				232,26	B903 - Salário Mês	3.077,00
5310 Adiantamento Salarial				998,54	B936 - Base Periculosidade	923,10
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	86,78
<b>Totais</b>			<b>4.766,05</b>	<b>1.752,68</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.013,37</b>		
<b>007806</b>	<b>Edson de Mello Ribeiro</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>24/09/2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,21	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
					B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
<b>Totais</b>			<b>2.120,80</b>	<b>1.037,63</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.083,17</b>		
<b>000232</b>	<b>Edson Luis da Silva Mendes</b>	<b>150:00</b>	<b>Engenheiro Civil I A</b>	<b>01/04/2009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		16	4.857,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.524,80
0200 Férias		14	4.250,40		B020 - Base INSS Salário (Ant)	5.667,20
0210 1/3 s/ Férias			1.416,80		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	602,99
1770 Reembolso de despesas com quilomet			2.308,50		B110 - Base IRRF Salário	1.214,40
5005 INSS Férias				602,99	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				348,63	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	9.108,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				994,29	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
5130 IRRF s/ Férias				2.169,17	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.334,27
5310 Adiantamento Salarial				2.648,91	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	348,63
5330 Adiantamento Férias				2.895,04	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	951,62
5350 Adiantamento de Folha	<b>G</b>			2.308,50	B210 - Base IRRF Férias	12.144,00
					B220 - Dedução IRRF Férias	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	10.524,80
					B410 - FGTS Salário 8%	841,97
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
<b>Totais</b>			<b>12.833,30</b>	<b>11.967,53</b>	- Em Férias de: 17/11/2025 até 16/12/2025	
<b>Líquido</b>				<b>865,77</b>		
<b>009428</b>	<b>Felipe Barreto Valadão</b>	<b>220:00</b>	<b>Operador de Máquinas Pesadas I</b>	<b>08/07/2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.908,53
0190 DSR s/ Salário Variável		9,14	138,96		B110 - Base IRRF Salário	2.583,33
1020 Hora Extra 70%	<b>P</b>	17:50	456,57		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		2	257,24		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	362,42
5010 INSS				362,42	B400 - Base FGTS Salário	3.908,53
5120 IRRF s/ Adiantamento				176,79	B410 - FGTS Salário 8%	312,68
5310 Adiantamento Salarial				1.148,41	B490 - eConsignado - Base Desconto	3.546,11
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
8057 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				336,92	B903 - Salário Mês	3.313,00
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				589,47		
<b>Totais</b>			<b>4.165,77</b>	<b>2.696,84</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.468,93</b>		

## Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
009439	Gabriel do Nascimento Rosa	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.773,41
0190 DSR s/ Salário Variável		4,02	47,23		B110 - Base IRRF Salário	1.745,01
1010 Hora Extra 50%	P	8:51	155,18		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				226,83	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	226,83
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.773,41
					B410 - FGTS Salário 8%	221,87
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
<b>Totais</b>			<b>2.773,41</b>	<b>1.255,23</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.518,18</b>		
<b>008154 Givanildo Santos Andrade</b>						
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.237,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.686,61
0190 DSR s/ Salário Variável		7,08	104,91		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	12:00	264,78		B110 - Base IRRF Salário	2.391,81
1040 Hora Extra 100%	P	2:43	79,92		B120 - Dedução IRRF Salário	335,79
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		1	39,95		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	335,79
5010 INSS				335,79	B400 - Base FGTS Salário	3.686,61
5120 IRRF s/ Adiantamento				113,01	B410 - FGTS Salário 8%	294,92
5310 Adiantamento Salarial				1.181,79	B490 - eConsignado - Base Desconto	3.350,82
5700 Vale Transporte				32,37	B900 - Remuneração Total Mês	3.237,00
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				99,87	B903 - Salário Mês	3.237,00
					B920 - Base Salário Família	3.686,61
<b>Totais</b>			<b>3.726,56</b>	<b>1.762,83</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.963,73</b>		
<b>009016 Henrique de Paula</b>						
009016	Henrique de Paula	220:00	Lubrificador	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.778,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.212,38
0190 DSR s/ Salário Variável		9,21	153,46		B110 - Base IRRF Salário	3.100,94
1020 Hora Extra 70%	P	15:32	433,60		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	2:09	70,61		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	399,31
1410 Adicional de Periculosidade		30	833,58		B400 - Base FGTS Salário	4.212,38
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		1	126,63		B410 - FGTS Salário 8%	336,99
5010 INSS				399,31	B490 - eConsignado - Base Desconto	3.813,07
5120 IRRF s/ Adiantamento				206,95	B900 - Remuneração Total Mês	3.612,18
5310 Adiantamento Salarial				904,49	B903 - Salário Mês	2.778,60
5530 Cota de Participação Laboral				69,47	B936 - Base Periculosidade	833,58
5610 Atrasos	P	0:30		8,21		
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		49,26		
5700 Vale Transporte				27,79		
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				636,46		
<b>Totais</b>			<b>4.396,48</b>	<b>2.301,94</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.094,54</b>		
<b>009617 Izaque dos Santos Monte</b>						
009617	Izaque dos Santos Monte	220:00	Auxiliar de Mecânico	15/07/2025	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.222,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.421,70
0190 DSR s/ Salário Variável		4,37	46,60		B110 - Base IRRF Salário	1.532,90
1020 Hora Extra 70%	P	8:55	153,10		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				195,18	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	195,18
5310 Adiantamento Salarial				888,80	B400 - Base FGTS Salário	2.421,70
5530 Cota de Participação Laboral				55,55	B410 - FGTS Salário 8%	193,73
5700 Vale Transporte				22,22	B900 - Remuneração Total Mês	2.222,00
					B903 - Salário Mês	2.222,00
					B920 - Base Salário Família	2.421,70
<b>Totais</b>			<b>2.421,70</b>	<b>1.161,75</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.259,95</b>		

## Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.140,88
0190 DSR s/ Salário Variável		11,30	219,54		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	21:36	700,98		B110 - Base IRRF Salário	3.460,88
1040 Hora Extra 100%	P	0:32	20,36		B120 - Dedução IRRF Salário	529,30
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		1	182,75		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	529,30
5010 INSS				529,30	B400 - Base FGTS Salário	5.140,88
5110 IRRF				23,49	B410 - FGTS Salário 8%	411,27
5120 IRRF s/ Adiantamento				374,63	B490 - eConsignado - Base Desconto	4.588,09
5310 Adiantamento Salarial				1.305,37	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B903 - Salário Mês	4.200,00
5700 Vale Transporte				42,00		
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				1.022,65		
<b>Totais</b>			<b>5.323,63</b>	<b>3.402,44</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.921,19</b>		
<b>009577 Josyelen Marinho Pinheiro Mescolin</b>						
		220:00	Assistente de Engenharia	24/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			4.106,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.305,48
0190 DSR s/ Salário Variável		1,02	19,71		B110 - Base IRRF Salário	2.617,08
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	5:59	114,80		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	2:15	64,77		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	412,35
5010 INSS				412,35	B400 - Base FGTS Salário	4.305,48
5120 IRRF s/ Adiantamento				147,91	B410 - FGTS Salário 8%	344,43
5310 Adiantamento Salarial				1.540,49	B900 - Remuneração Total Mês	4.221,00
5700 Vale Transporte				42,21	B903 - Salário Mês	4.221,00
<b>Totais</b>			<b>4.305,48</b>	<b>2.142,96</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.162,52</b>		
<b>009742 Lincoln da Cruz Machado</b>						
		220:00	Motorista de Carreta III	16/10/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			3.623,86		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.050,81
0190 DSR s/ Salário Variável		6,17	128,52		B110 - Base IRRF Salário	3.250,81
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	42:50	876,14		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	13:46	422,29		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	516,69
5010 INSS				516,69	B400 - Base FGTS Salário	5.050,81
5110 IRRF				16,11	B410 - FGTS Salário 8%	404,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				139,15	B900 - Remuneração Total Mês	4.500,00
5310 Adiantamento Salarial				1.660,85	B903 - Salário Mês	4.500,00
<b>Totais</b>			<b>5.050,81</b>	<b>2.332,80</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.718,01</b>		
<b>009604 Lindbergh dos Santos Badim</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I A	02/06/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.659,06
0190 DSR s/ Salário Variável		1,46	20,55		B110 - Base IRRF Salário	1.630,66
1010 Hora Extra 50%	P	3:51	67,51		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				216,54	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	216,54
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.659,06
					B410 - FGTS Salário 8%	212,72
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
<b>Totais</b>			<b>2.659,06</b>	<b>1.244,94</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.414,12</b>		

# Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053</b>	<b>Dimensional Engenharia Ltda</b>					
<b>009707</b>	<b>Mario Jackson Rodrigues de Oliveira Neto</b>	<b>100:00</b>	<b>Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas</b>	<b>18/09/2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	712,99		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	684,59
5010 INSS				51,34	B110 - Base IRRF Salário	399,39
5310 Adiantamento Salarial				285,20	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5610 Atrasos	P	0:59		7,01	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	51,34
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		21,39	B400 - Base FGTS Salário	684,59
5700 Vale Transporte				7,13	B410 - FGTS Salário 2%	13,69
					B900 - Remuneração Total Mês	712,99
					B903 - Salário Mês	712,99
<b>Totais</b>			<b>712,99</b>	<b>372,07</b>		
<b>Líquido</b>				<b>340,92</b>		
<b>009680</b>	<b>Matheus Xavier Ferreira</b>	<b>220:00</b>	<b>Operador de Máquinas Pesadas I</b>	<b>08/09/2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.463,89
0190 DSR s/ Salário Variável		2,20	35,21		B110 - Base IRRF Salário	2.138,69
1020 Hora Extra 70%	P	4:17	109,66		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	0:12	6,02		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	309,07
5010 INSS				309,07	B400 - Base FGTS Salário	3.463,89
5120 IRRF s/ Adiantamento				138,48	B410 - FGTS Salário 8%	277,11
5310 Adiantamento Salarial				1.186,72	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B903 - Salário Mês	3.313,00
<b>Totais</b>			<b>3.463,89</b>	<b>1.717,10</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.746,79</b>		
<b>008936</b>	<b>Moises Souza Cunha</b>	<b>220:00</b>	<b>Meio Oficial de Eletricista</b>	<b>26/05/2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		18	1.341,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.655,07
0200 Férias		12	936,16		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.248,21
0201 Diferença de Férias			49,30		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	93,61
0210 1/3 s/ Férias			312,05		B110 - Base IRRF Salário	804,67
0211 Diferença 1/3 de Férias			16,44		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5005 INSS Férias				93,61	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	122,57
5010 INSS				122,57	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	93,61
5310 Adiantamento Salarial				536,45	B210 - Base IRRF Férias	1.313,95
5330 Adiantamento Férias				1.154,60	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.214,40
5700 Vale Transporte				13,41	B400 - Base FGTS Salário	2.655,07
					B410 - FGTS Salário 8%	212,39
					B900 - Remuneração Total Mês	2.235,20
					B903 - Salário Mês	2.235,20
					B940 - Média - Férias	219,60
<b>Totais</b>			<b>2.655,07</b>	<b>1.920,64</b>	- Em Férias de: 12/11/2025 até 23/11/2025	
<b>Líquido</b>				<b>734,43</b>		
<b>009153</b>	<b>Neiron Almeida dos Santos</b>	<b>220:00</b>	<b>Lubrificador</b>	<b>06/02/2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.778,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.441,71
0190 DSR s/ Salário Variável		11,47	193,56		B110 - Base IRRF Salário	3.330,27
1020 Hora Extra 70%	P	22:47	635,97		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1410 Adicional de Periculosidade		30	833,58		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	431,42
5010 INSS				431,42	B400 - Base FGTS Salário	4.441,71
5110 IRRF				22,07	B410 - FGTS Salário 8%	355,33
5310 Adiantamento Salarial				1.111,44	B900 - Remuneração Total Mês	3.612,18
5530 Cota de Participação Laboral				69,47	B903 - Salário Mês	2.778,60
5700 Vale Transporte				27,79	B936 - Base Periculosidade	833,58
<b>Totais</b>			<b>4.441,71</b>	<b>1.662,19</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.779,52</b>		

# Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
009495	Norberto Bernardo Mendes Lima	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/09/2024	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
					B903 - Salário Mês	3.313,00
<b>Totais Líquido</b>				- Afastado desde: 20/03/2025 Motivo: Auxílio Doença		
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	0	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	5.764,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.224,28
0190 DSR s/ Salário Variável		4,05	107,19		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	6:18	280,60		B110 - Base IRRF Salário	3.918,33
1040 Hora Extra 100%	P	1:22	71,61		B120 - Dedução IRRF Salário	680,98
5010 INSS				680,98	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	680,98
5110 IRRF				34,57	B400 - Base FGTS Salário	6.224,28
5120 IRRF s/ Adiantamento				594,48	B410 - FGTS Salário 8%	497,94
5310 Adiantamento Salarial				1.711,47	B900 - Remuneração Total Mês	5.764,88
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B903 - Salário Mês	5.764,88
<b>Totais Líquido</b>			<b>6.224,28</b>	<b>3.139,48</b>		
				<b>3.084,80</b>		
009681	Stenio Marinho dos Santos	220:00	Motorista de Caminhão I A	08/09/2025	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.772,65
0190 DSR s/ Salário Variável		4,02	47,05		B110 - Base IRRF Salário	1.744,25
1010 Hora Extra 50%	P	8:49	154,60		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				226,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	226,76
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.772,65
5700 Vale Transporte				25,71	B410 - FGTS Salário 8%	221,81
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
<b>Totais Líquido</b>			<b>2.772,65</b>	<b>1.280,87</b>		
				<b>1.491,78</b>		
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	4.454,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.087,97
0190 DSR s/ Salário Variável		7,18	147,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	14:07	485,97		B110 - Base IRRF Salário	3.306,33
5010 INSS				521,89	B120 - Dedução IRRF Salário	521,89
5110 IRRF				12,45	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	521,89
5120 IRRF s/ Adiantamento				340,90	B400 - Base FGTS Salário	5.087,97
5310 Adiantamento Salarial				1.440,74	B410 - FGTS Salário 8%	407,03
5530 Cota de Participação Laboral				111,35	B900 - Remuneração Total Mês	4.454,10
					B903 - Salário Mês	4.454,10
<b>Totais Líquido</b>			<b>5.087,97</b>	<b>2.427,33</b>		
				<b>2.660,64</b>		
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011	2	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	5.490,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.490,00
5010 INSS				578,18	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				344,35	B110 - Base IRRF Salário	3.294,00
5310 Adiantamento Salarial				1.851,65	B120 - Dedução IRRF Salário	578,18
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	578,18
					B400 - Base FGTS Salário	5.490,00
					B410 - FGTS Salário 8%	439,20
					B900 - Remuneração Total Mês	5.490,00
					B903 - Salário Mês	5.490,00
					B920 - Base Salário Família	5.490,00
<b>Totais Líquido</b>			<b>5.490,00</b>	<b>2.774,18</b>		
				<b>2.715,82</b>		



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ <b>00.299.904/0001-60</b>	Razão Social <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25322.7717987-5</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000405173018</b>			Valor Total do Documento <b>69.281,14</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	69.281,14			69.281,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	<b>Totais</b>	<b>69.281,14</b>			<b>69.281,14</b>

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000692 4 81140385253 2 23071625322 9 77179875055 7



CNPJ: 00.299.904/0001-60  
 Número: 07.16.25322.7717987-5  
 Pagar até: 19/11/2025  
 Valor: 69.281,14

Pague com o PIX





Data da Transação: 18/11/2025  
 Nº Controle: 786.864.421.497.808.611  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858600006924 811403852532 230716253229 771798750557  
 Data do Pagamento: 18/11/2025  
 Número do Documento: 0716253227717987-5  
 Valor Total: R\$ 69.281,14  
 Autenticação Bancária: 039.743.350

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

### Autenticação

DF?a6@VB BMuHZJDV YqIw?Ppd xqi7ewMt KVoBVPQC aRK5xB3r KwhBKYBo wdW@Ygh\*  
 zVjUGLDe 2b2L\*Ic@ OTEz4Eu2 jJtPs8C8 4pcuFtVt afY5OaOX Ll9GuQF\* 7FyU4SK2  
 hLscQxZQ TJAKS32T 7itHmsVC FC?9wWwd B3p#UqCW MfsUKQIK 00501825 009200.2

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>0800 704 8383</b>	<b>0800 722 0099</b>		
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>00.299.904/0001-60</b>	Razão Social <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25322.7719528-5</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000405173018</b>			Valor Total do Documento <b>109.106,43</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	8.067,89			8.067,89
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	757,61			757,61
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	25.010,51			25.010,51
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.869,16			1.869,16
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.991,74			16.991,74
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.407,85			8.407,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:24.792.168/0001-45				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	338,13			338,13
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:29.320.202/0001-00				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.672,65			1.672,65
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.293,67			3.293,67

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 3

18/11/2025 08:49:46

85840001091 0 06430385253 0 23071625322 9 77195285539 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001091 0 06430385253 0 23071625322 9 77195285539 2

CNPJ: 00.299.904/0001-60  
Número: 07.16.25322.7719528-5  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 109.106,43

Pague com o PIX



DS

EM



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.277,46			8.277,46
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.266,38			1.266,38
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.928,62			1.928,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	653,29			653,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	410,02			410,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.348,24			13.348,24
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	807,59			807,59
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	217,80			217,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.486,03			3.486,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.025.01228/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	10.664,63			10.664,63
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.025.01228/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.637,16			1.637,16
	<b>Totais</b>	<b>109.106,43</b>			<b>109.106,43</b>



Data da Transação: 19/11/2025  
 Nº Controle: 029.700.829.398.533.601  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858400010910 064303852530 230716253229 771952855392  
 Data do Pagamento: 19/11/2025  
 Número do Documento: 0716253227719528-5  
 Valor Total: R\$ 109.106,43  
 Autenticação Bancária: 040.879.708

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

### Autenticação

mvG3#aZu PG6hAZh? V2\*hC4rG xjutq6V2 TtO\*qRJJ osTN@u7P 9uwI\*vJO BR4mh?lP  
 #3MyrN12 \*cjR8mNY uZz4UO\*a RUUJyDWk WjTrqcw4 IG@Y8DPP ESsUm?yB 9@KYeJcQ  
 I\*5QE?wC mcwVTGZe 9VWRl2TD eNxEVLnl DmKv6hrr #aAUbP99 00511925 000.009.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>0800 704 8383</b>	<b>0800 722 0099</b>		
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	00.299.904/0001-60
<b>Nome</b>	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
<b>Período de apuração</b>	10/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	35620580317 / eSocial 128734744 / Reinf CP 128734899 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 147.907,43	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 467.150,30	R\$ 75.270,42
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 93.637,35	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 25.010,51	R\$ 25.010,51
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 78.106,64	R\$ 78.106,64
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 811.812,23</b>	<b>R\$ 178.387,57</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).


No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	
<b>CPF</b>	459.645.727-15	
<b>Telefone</b>	-	

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em**

17/11/2025 20:04:36

**Nº do recibo de entrega**

0000050000405173018

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por**

24.929.857/0001-59

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	00.299.904/0001-60
<b>Período apuração</b>	10/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000405173018
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	17/11/2025 20:04:36	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	35620580317 / eSocial 128734744 / Reinf CP 128734899 / Reinf RET

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000402093396
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SETE DE SETEMBRO	<b>Número</b>	98
<b>Complemento</b>	SALA 605	<b>Bairro/Distrito</b>	CENTRO
<b>Município</b>	RIO DE JANEIRO	<b>UF</b>	RJ
<b>CEP</b>	20050002	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	<b>CPF</b>	45964572715
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	144.544,39		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 260,00 Retenção Lei 9711/98: 144.284,39		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.363,04		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 3.363,04		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	40.948,74		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 40.948,74		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.794,69		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 3.794,69		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	14.094,76		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 14.094,76		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	176.012,53		
<b>Créditos</b>	Compensação: 117.780,82		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 58.231,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	25495.49073.171125.1.3.24-6558	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 82.707,24
<b>Número do Processo</b>	36088.42567.171125.1.3.24-1055	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 35.073,58

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.409,28		
<b>Créditos</b>	Compensação: 3.409,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 3.409,28

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.363,71		
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.363,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		
<b>Compensações</b>			
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp <b>Valor</b> 1.363,71

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	2.045,57			
<b>Créditos</b>	Compensação: 2.045,57			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 2.045,57

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	272,74			
<b>Créditos</b>	Compensação: 272,74			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 272,74

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	818,22			
<b>Créditos</b>	Compensação: 818,22			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 818,22

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	5.200,66			
<b>Créditos</b>	Compensação: 5.200,66			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 5.200,66

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	27.274,31			
<b>Créditos</b>	Compensação: 27.274,31			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	36088.42567.171125.1.3.24-1055	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 27.274,31

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	474,33				
<b>Créditos</b>	Compensação: 474,33				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	474,33

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI		
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	189,73				
<b>Créditos</b>	Compensação: 189,73				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	189,73

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI		
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	284,60				
<b>Créditos</b>	Compensação: 284,60				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	284,60

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA		
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	37,94				
<b>Créditos</b>	Compensação: 37,94				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	37,94

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE		
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	113,84				
<b>Créditos</b>	Compensação: 113,84				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	113,84

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
<b>CNO</b>	90.000.04590/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	723,57				
<b>Créditos</b>	Compensação: 723,57				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	723,57

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	22.001,56				
<b>Créditos</b>	Compensação: 22.001,56				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	22.001,56

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	8.800,62				
<b>Créditos</b>	Compensação: 8.800,62				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	8.800,62

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI		
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	13.200,93				
<b>Créditos</b>	Compensação: 13.200,93				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	13.200,93

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA	
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.760,12			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.760,12			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.760,12

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE	
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	5.280,37			
<b>Créditos</b>	Compensação: 5.280,37			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 5.280,37

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	33.562,06			
<b>Créditos</b>	Compensação: 33.562,06			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 33.562,06

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1141-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.140,29			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.140,29			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.140,29

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.761,84			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.761,84			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.761,84

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	704,73				
<b>Créditos</b>	Compensação: 704,73				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	704,73

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	1.057,10				
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.057,10				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	1.057,10

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	140,94				
<b>Créditos</b>	Compensação: 140,94				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	140,94

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	422,84				
<b>Créditos</b>	Compensação: 422,84				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	422,84

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	2.687,59				
<b>Créditos</b>	Compensação: 2.687,59				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	2.687,59

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	3.419,32			
<b>Créditos</b>	Compensação: 3.419,32			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 3.419,32

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.367,73			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.367,73			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.367,73

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	2.051,59			
<b>Créditos</b>	Compensação: 2.051,59			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 2.051,59

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	273,54			
<b>Créditos</b>	Compensação: 273,54			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 273,54

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	820,63			
<b>Créditos</b>	Compensação: 820,63			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 820,63

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	5.215,97			
<b>Créditos</b>	Compensação: 5.215,97			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 5.215,97

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
<b>CNO</b>	90.022.65570/77	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	27.354,60			
<b>Créditos</b>	Compensação: 27.354,60			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	36088.42567.171125.1.3.24-1055	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 27.354,60

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	3.675,53			
<b>Créditos</b>	Compensação: 3.675,53			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 3.675,53

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI	
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.470,21			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.470,21			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.470,21

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI	
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	2.205,32			
<b>Créditos</b>	Compensação: 2.205,32			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 2.205,32

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA		
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	294,04				
<b>Créditos</b>	Compensação: 294,04				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	294,04

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE		
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	882,12				
<b>Créditos</b>	Compensação: 882,12				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	882,12

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	5.606,81				
<b>Créditos</b>	Compensação: 5.606,81				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	5.606,81

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	29.404,30				
<b>Créditos</b>	Compensação: 29.404,30				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	3.691,77
<b>Número do Processo</b>	36088.42567.171125.1.3.24-1055	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	25.712,53

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	500,52				
<b>Créditos</b>	Compensação: 500,52				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	500,52

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	200,21				
<b>Créditos</b>	Compensação: 200,21				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	200,21

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	300,31				
<b>Créditos</b>	Compensação: 300,31				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	300,31

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	40,04				
<b>Créditos</b>	Compensação: 40,04				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	40,04

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	120,12				
<b>Créditos</b>	Compensação: 120,12				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	120,12

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	763,52				
<b>Créditos</b>	Compensação: 763,52				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	763,52

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
<b>CNO</b>	90.025.01245/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	4.004,21				
<b>Créditos</b>	Compensação: 4.004,21				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	4.004,21

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	5.118,59				
<b>Créditos</b>	Compensação: 5.118,59				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	2.912,69
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	2.205,90

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	2.047,43				
<b>Créditos</b>	Compensação: 2.047,43				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	2.047,43

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI		
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025				
<b>Débito Apurado</b>	3.071,15				
<b>Créditos</b>	Compensação: 3.071,15				
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00				
<b>Compensações</b>					
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	3.071,15

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	409,48			
<b>Créditos</b>	Compensação: 409,48			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 409,48

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.228,46			
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.228,46			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	00047.72388.171125.1.3.24-0910	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 1.228,46

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	7.808,10			
<b>Créditos</b>	Compensação: 7.808,10			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 7.808,10

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	6.283,17			
<b>Créditos</b>	Compensação: 6.283,17			
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00			
<b>Compensações</b>				
<b>Número do Processo</b>	23827.26251.171125.1.3.24-1839	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b> 6.283,17

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	69.281,14			
<b>Saldo a Pagar</b>	69.281,14			

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	06.537.462/0001-29	
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025			
<b>Débito Apurado</b>	1.869,16			
<b>Saldo a Pagar</b>	1.869,16			

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.38280/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	06.537.462/0001-29
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.293,67		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.293,67		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	06.537.462/0001-29
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	13.348,24		
<b>Saldo a Pagar</b>	13.348,24		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	07.776.125/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	16.991,74		
<b>Saldo a Pagar</b>	16.991,74		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	07.776.125/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	8.277,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	8.277,46		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	07.776.125/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	10.664,63		
<b>Saldo a Pagar</b>	10.664,63		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	54.145.577/0001-10
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	653,29		
<b>Saldo a Pagar</b>	653,29		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	51.845.069/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.672,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.672,65		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	51.845.069/0001-57
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.928,62		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.928,62		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.014.91329/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	40.375.552/0001-07
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.266,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.266,38		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	21.122.126/0001-09
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.486,03		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.486,03		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	09.046.639/0001-82
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	807,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	807,59		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	11.097.026/0001-16
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	217,80		
<b>Saldo a Pagar</b>	217,80		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.016.89365/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	04.096.291/0001-14
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	410,02		
<b>Saldo a Pagar</b>	410,02		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	29.320.202/0001-00
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	338,13		
<b>Saldo a Pagar</b>	338,13		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	24.792.168/0001-45
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	8.407,85		
<b>Saldo a Pagar</b>	8.407,85		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	90.025.01228/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	47.781.680/0001-91
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.637,16		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.637,16		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	8.067,89		
<b>Saldo a Pagar</b>	8.067,89		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	3208-06	<b>Descrição</b>	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	757,61		
<b>Saldo a Pagar</b>	757,61		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	25.010,51		
<b>Saldo a Pagar</b>	25.010,51		



## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**19/11/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
00.299.904Nome/Razão Social do Empregador  
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1Identificador  
0125110701698828-2Tag  
07/11/2025 10:22**173.153,22**

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	502	128.388,20	0,00	0,00	0,00	128.388,20
<b>Total FGTS:</b>		<b>128.388,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.388,20</b>

## Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	44.765,02	44.765,02
<b>Total Consignado:</b>	<b>44.765,02</b>	<b>44.765,02</b>

**Total da Guia: 173.153,22**

## Observações

Data de geração da Guia: 07/11/2025 às 10:22:11 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3695076f2bb84158930093389934b33d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*63049A5E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3695076f2bb84158930093389934b33d

DS

EM



### Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/11/2025 - 14h17

Nº de controle: 226352901347204691 | Documento: 1417446

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 173.153,22**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511181642I0468JJ3KMs**

transacao.lbl\_txid **30556cf9bd804f0ca8efdc4f73005f96**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 502 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 173.153,22  
**Número da Guia:** 0125110701698828-2 **Data Emissão:** 07/11/2025 10:22:11 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	00.299.904/0001-60	56	204.743,74	16.082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,68
10/2025	90.000.04590/73	7	18.973,48	1.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,85
10/2025	90.014.38280/75	23	71.913,61	5.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,70
10/2025	90.014.91329/73	275	891.346,57	70.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.454,90
10/2025	90.016.89365/73	28	136.371,56	10.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,78
10/2025	90.022.65570/77	44	134.546,80	10.620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,27
10/2025	90.025.01228/73	52	147.021,53	11.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,40
10/2025	90.025.01245/79	17	20.021,08	1.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,62
<b>Total FGTS</b>			<b>1.624.938,37</b>	<b>128.388,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.388,20</b>

DS  
EM



**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 502 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 173.153,22  
**Número da Guia:** 0125110701698828-2 **Data Emissão:** 07/11/2025 10:22:11 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

**Relação de Trabalhadores**

Estabelecimento:		Tomador:												
90.016.89365/73		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	19/11/2025	Mensal	8.036,47	642,91	0,00	0,00	0,00	642,91	
10/2025		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	19/11/2025	Mensal	4.853,00	388,24	0,00	0,00	0,00	388,24	
10/2025		Andre Luiz Riba	MC000020784	082.986.897-63	101	19/11/2025	Mensal	3.666,95	293,35	0,00	0,00	0,00	293,35	
10/2025		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	19/11/2025	Mensal	14.693,45	1.175,47	0,00	0,00	0,00	1.175,47	
10/2025		Breno da Costa Oliveira	MC000021082	177.845.707-08	101	19/11/2025	Mensal	3.992,52	319,40	0,00	0,00	0,00	319,40	
10/2025		Carlos Emrique da Silva	MC000021017	084.525.487-10	101	19/11/2025	Mensal	3.035,49	242,83	0,00	0,00	0,00	242,83	
10/2025		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	19/11/2025	Mensal	6.655,08	532,40	0,00	0,00	0,00	532,40	
10/2025		Crispim Santos Escravela	MC000020926	392.281.185-04	101	19/11/2025	Mensal	5.126,18	410,09	0,00	0,00	0,00	410,09	
10/2025		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	19/11/2025	Mensal	4.993,50	399,48	0,00	0,00	0,00	399,48	
10/2025		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	19/11/2025	Mensal	9.108,00	728,64	0,00	0,00	0,00	728,64	
10/2025		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	19/11/2025	Mensal	2.120,80	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66	
10/2025		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	19/11/2025	Mensal	4.395,10	351,60	0,00	0,00	0,00	351,60	
10/2025		Gabriel do Nascimento Rosa	MC000020301	170.569.747-08	101	19/11/2025	Mensal	3.647,42	291,79	0,00	0,00	0,00	291,79	
10/2025		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	19/11/2025	Mensal	4.151,94	332,15	0,00	0,00	0,00	332,15	
10/2025		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	19/11/2025	Mensal	4.894,65	391,57	0,00	0,00	0,00	391,57	
10/2025		Izaque dos Santos Monte	MC000021060	174.522.817-99	101	19/11/2025	Mensal	2.751,19	220,09	0,00	0,00	0,00	220,09	
10/2025		Josylen Marinho Pinheiro Mescolin	MC000020872	140.589.967-06	101	19/11/2025	Mensal	4.221,00	337,68	0,00	0,00	0,00	337,68	
10/2025		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	19/11/2025	Mensal	5.926,43	474,11	0,00	0,00	0,00	474,11	
10/2025		Lincoln da Cruz Machado	MC000021398	041.370.027-54	101	19/11/2025	Mensal	2.362,63	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01	
10/2025		Lindbergh dos Santos Badim	MC000021000	073.458.057-60	101	19/11/2025	Mensal	2.955,69	236,45	0,00	0,00	0,00	236,45	
10/2025		Mario Jackson Rodrigues de Oliveira Neto	MC000021314	160.592.607-80	103	19/11/2025	Mensal	697,19	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94	
10/2025		Matheus Xavier Ferreira	MC000021204	120.844.727-09	101	19/11/2025	Mensal	4.158,11	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64	
10/2025		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	19/11/2025	Mensal	2.235,20	178,81	0,00	0,00	0,00	178,81	
10/2025		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	19/11/2025	Mensal	6.366,95	509,35	0,00	0,00	0,00	509,35	
10/2025		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	19/11/2025	Mensal	7.402,71	592,21	0,00	0,00	0,00	592,21	
10/2025		Stenio Marinho dos Santos	MC000021206	023.217.467-93	101	19/11/2025	Mensal	2.963,01	237,04	0,00	0,00	0,00	237,04	
10/2025		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	19/11/2025	Mensal	5.470,90	437,67	0,00	0,00	0,00	437,67	
10/2025		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	19/11/2025	Mensal	5.490,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>136.371,56</b>	<b>10.867,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,78</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.016.89365/73</b>	<b>136.371,56</b>	<b>10.867,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,78</b>
								<b>Total FGTS</b>	<b>1.624.938,37</b>	<b>128.388,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.388,20</b>



# Folha de Pagamento 10/2025

19/11/2025

12:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.036,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.036,47
5010 INSS				934,68	B110 - Base IRRF Salário	4.821,88
5110 IRRF				199,13	B120 - Dedução IRRF Salário	934,68
5120 IRRF s/ Adiantamento				823,49	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	934,68
5310 Adiantamento Salarial			2.391,10		B400 - Base FGTS Salário	8.036,47
5530 Cota de Participação Laboral			117,98		B410 - FGTS Salário 8%	642,91
5700 Vale Transporte			80,36		B900 - Remuneração Total Mês	8.036,47
					B903 - Salário Mês	8.036,47
<b>Totais</b>			<b>8.036,47</b>	<b>4.546,74</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.489,73</b>		
<b>002345 Alan dos Santos Leal Ballerini</b>						
				220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.853,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.853,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.099,50		B110 - Base IRRF Salário	2.911,80
5010 INSS				489,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.214,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				279,82	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.853,00
5310 Adiantamento Salarial			1.661,38		B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	279,82
5350 Adiantamento de Folha	G		2.099,50		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	489,00
					B400 - Base FGTS Salário	4.853,00
					B410 - FGTS Salário 8%	388,24
					B900 - Remuneração Total Mês	4.853,00
					B903 - Salário Mês	4.853,00
<b>Totais</b>			<b>6.952,50</b>	<b>4.529,70</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.422,80</b>		
<b>009573 Andre Luiz Riba</b>						
				220:00	Apropriador	03/02/2025 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.062,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.666,95
0190 DSR s/ Salário Variável		7	97,51		B110 - Base IRRF Salário	2.441,99
1020 Hora Extra 70%	P	0:15	5,92		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	18:00	501,12		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	333,43
3047 Devolução eConsignado (Adiantament			171,50		B400 - Base FGTS Salário	3.666,95
5010 INSS				333,43	B410 - FGTS Salário 8%	293,35
5310 Adiantamento Salarial			1.224,96		B490 - eConsignado - Base Desconto	3.333,52
5530 Cota de Participação Laboral			76,56		B900 - Remuneração Total Mês	3.062,40
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				687,63	B903 - Salário Mês	3.062,40
<b>Totais</b>			<b>3.838,45</b>	<b>2.322,58</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.515,87</b>		
<b>003217 Antonio Guilherme Gusmao Rocha</b>						
				220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013 2 3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	14.693,45		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	14.693,45
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		4.056,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				951,62	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				1.097,58	B110 - Base IRRF Salário	8.816,07
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.616,28	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial			4.261,10		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	14.693,45
5350 Adiantamento de Folha	G		4.056,50		B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.713,86
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	14.693,45
					B410 - FGTS Salário 8%	1.175,47
					B900 - Remuneração Total Mês	14.693,45
					B903 - Salário Mês	14.693,45
					B920 - Base Salário Família	14.693,45
<b>Totais</b>			<b>18.749,95</b>	<b>11.983,08</b>		
<b>Líquido</b>				<b>6.766,87</b>		

# Folha de Pagamento 10/2025

19/11/2025 12:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
<b>Totais Líquido</b>				- Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxílio Doença		
009623	Breno da Costa Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	11/08/2025	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.992,52
0190 DSR s/ Salário Variável		7,17	109,60		B110 - Base IRRF Salário	2.667,32
1020 Hora Extra 70%	P	0:58	24,75		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	18:06	545,17		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	372,50
5010 INSS				372,50	B400 - Base FGTS Salário	3.992,52
5120 IRRF s/ Adiantamento				105,28	B410 - FGTS Salário 8%	319,40
5310 Adiantamento Salarial				1.219,92	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B903 - Salário Mês	3.313,00
<b>Totais Líquido</b>				<b>1.780,53</b>		
			<b>3.992,52</b>	<b>2.211,99</b>		
009610	Carlos Emrique da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I B	09/06/2025	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.035,49
0190 DSR s/ Salário Variável		6,25	74,92		B110 - Base IRRF Salário	2.007,09
1010 Hora Extra 50%	P	22:13	389,57		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				257,66	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	257,66
5120 IRRF s/ Adiantamento				20,00	B400 - Base FGTS Salário	3.035,49
5310 Adiantamento Salarial				1.008,40	B410 - FGTS Salário 8%	242,83
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
<b>Totais Líquido</b>				<b>1.286,06</b>		
			<b>3.035,49</b>	<b>1.749,43</b>		
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		10	1.507,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.655,08
0190 DSR s/ Salário Variável		1,31	31,14		B020 - Base INSS Salário (Ant)	4.954,31
0200 Férias		20	3.715,73		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	503,18
0210 1/3 s/ Férias			1.238,58		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0240 Abono Pecuniário		10	1.857,87		B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
0250 1/3 s/ Abono Pecuniário			619,29		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	4:38	161,94		B110 - Base IRRF Salário	1.097,69
5005 INSS Férias				503,18	B120 - Dedução IRRF Salário	238,11
5010 INSS				238,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	238,11
5120 IRRF s/ Adiantamento				135,69	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	503,18
5130 IRRF s/ Férias				240,70	B210 - Base IRRF Férias	4.954,31
5310 Adiantamento Salarial				467,39	B220 - Dedução IRRF Férias	503,18
5330 Adiantamento Férias				6.687,59	B400 - Base FGTS Salário	6.655,08
5530 Cota de Participação Laboral				113,08	B410 - FGTS Salário 8%	532,40
					B900 - Remuneração Total Mês	4.523,08
					B903 - Salário Mês	4.523,08
					B940 - Média - Férias	1.050,52
<b>Totais Líquido</b>				<b>8.385,74</b>	- Em Férias de: 01/10/2025 até 20/10/2025	
			<b>9.132,24</b>	<b>746,50</b>		

# Folha de Pagamento 10/2025

19/11/2025

12:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053</b>	<b>Dimensional Engenharia Ltda</b>					
009581	Crispim Santos Escravela	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	01/04/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.077,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.126,18
0096 Abono Salarial Mes Anterior			60,56		B110 - Base IRRF Salário	3.895,38
0190 DSR s/ Salário Variável		9,59	181,63		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	34:38	944,45		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	527,24
1410 Adicional de Periculosidade		30	923,10		B400 - Base FGTS Salário	5.126,18
5010 INSS				527,24	B410 - FGTS Salário 8%	410,09
5110 IRRF				99,07	B900 - Remuneração Total Mês	4.000,10
5120 IRRF s/ Adiantamento				218,45	B903 - Salário Mês	3.077,00
5310 Adiantamento Salarial				1.012,35	B936 - Base Periculosidade	923,10
5700 Vale Transporte				30,77		
<b>Totais</b>			<b>5.186,74</b>	<b>1.887,88</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.298,86</b>		
008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.077,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.993,50
0096 Abono Salarial Mes Anterior			726,71		B110 - Base IRRF Salário	3.762,70
0190 DSR s/ Salário Variável		7,52	146,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
0670 Premio por Tempo de Serviço			86,78		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	508,67
1010 Hora Extra 50%	P	27:17	760,39		B400 - Base FGTS Salário	4.993,50
1410 Adicional de Periculosidade		30	923,10		B410 - FGTS Salário 8%	399,48
5010 INSS				508,67	B900 - Remuneração Total Mês	4.086,88
5110 IRRF				79,17	B903 - Salário Mês	3.077,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				208,71	B936 - Base Periculosidade	923,10
5310 Adiantamento Salarial				1.022,09	B939 - Base Premio Tempo Serviço	86,78
<b>Totais</b>			<b>5.720,21</b>	<b>1.818,64</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.901,57</b>		
007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,21	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
					B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
<b>Totais</b>			<b>2.120,80</b>	<b>1.037,63</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.083,17</b>		
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	9.108,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	9.108,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.517,50		B110 - Base IRRF Salário	5.464,80
5010 INSS				951,62	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5110 IRRF				339,98	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	9.108,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				994,29	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
5310 Adiantamento Salarial				2.648,91	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.334,27
5350 Adiantamento de Folha	G			2.517,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	9.108,00
					B410 - FGTS Salário 8%	728,64
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
<b>Totais</b>			<b>11.625,50</b>	<b>7.452,30</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.173,20</b>		

## Folha de Pagamento 10/2025

19/11/2025

12:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053</b>	<b>Dimensional Engenharia Ltda</b>					
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.395,10
0190 DSR s/ Salário Variável		11,35	174,53		B110 - Base IRRF Salário	3.069,90
1020 Hora Extra 70%	P	17:54	458,28		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	14:55	449,29		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	424,89
3047 Devolução eConsignado (Adiantament			268,58		B400 - Base FGTS Salário	4.395,10
5010 INSS				424,89	B410 - FGTS Salário 8%	351,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				126,21	B490 - eConsignado - Base Desconto	3.970,21
5310 Adiantamento Salarial				1.198,99	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B903 - Salário Mês	3.313,00
8057 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				336,92		
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				589,47		
<b>Totais</b>			<b>4.663,68</b>	<b>2.759,31</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.904,37</b>		
009439	Gabriel do Nascimento Rosa	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		9	771,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.647,42
0096 Abono Salarial Mes Anterior			545,03		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.782,03
0190 DSR s/ Salário Variável		1,18	15,18		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	227,61
0200 Férias		21	2.086,52		B110 - Base IRRF Salário	556,87
0210 1/3 s/ Férias			695,51		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	4:30	78,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	103,48
5005 INSS Férias				227,61	B400 - Base FGTS Salário	3.647,42
5010 INSS				103,48	B410 - FGTS Salário 8%	291,79
5310 Adiantamento Salarial				308,52	B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
5330 Adiantamento Férias				2.554,42	B903 - Salário Mês	2.571,00
<b>Totais</b>			<b>4.192,45</b>	<b>3.194,03</b>	- Em Férias de: 22/09/2025 até 21/10/2025	
<b>Líquido</b>				<b>998,42</b>		
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.237,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.151,94
0190 DSR s/ Salário Variável		10,02	147,57		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	15:00	330,98		B110 - Base IRRF Salário	2.857,14
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	150,04		B120 - Dedução IRRF Salário	391,63
1040 Hora Extra 100%	P	9:44	286,35		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	391,63
5010 INSS				391,63	B400 - Base FGTS Salário	4.151,94
5120 IRRF s/ Adiantamento				120,69	B410 - FGTS Salário 8%	332,15
5310 Adiantamento Salarial				1.174,11	B900 - Remuneração Total Mês	3.237,00
5700 Vale Transporte				32,37	B903 - Salário Mês	3.237,00
<b>Totais</b>			<b>4.151,94</b>	<b>1.718,80</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.433,14</b>		
009016	Henrique de Paula	220:00	Lubrificador	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.778,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.894,65
0190 DSR s/ Salário Variável		12,49	210,51		B110 - Base IRRF Salário	3.783,21
1020 Hora Extra 70%	P	26:20	735,07		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	10:57	359,60		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	494,83
1410 Adicional de Periculosidade		30	833,58		B400 - Base FGTS Salário	4.894,65
3047 Devolução eConsignado (Adiantament			134,02		B410 - FGTS Salário 8%	391,57
5010 INSS				494,83	B490 - eConsignado - Base Desconto	4.317,58
5110 IRRF				82,24	B900 - Remuneração Total Mês	3.612,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				154,18	B903 - Salário Mês	2.778,60
5310 Adiantamento Salarial				957,26	B936 - Base Periculosidade	833,58
5530 Cota de Participação Laboral				69,47		
5610 Atrasos	P	0:23		6,29		
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		16,42		
5700 Vale Transporte				27,79		

## Folha de Pagamento 10/2025

19/11/2025

12:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
8165	Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2)		636,46			
<b>Totais</b>		<b>5.051,38</b>	<b>2.444,94</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.606,44</b>			
<b>009617</b>	<b>Izaque dos Santos Monte</b>	<b>220:00</b>	<b>Auxiliar de Mecânico</b>	<b>15/07/2025</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.222,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.751,19
0190 DSR s/ Salário Variável		8,27	85,35		B110 - Base IRRF Salário	1.862,39
1020 Hora Extra 70%	P	25:51	443,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				224,83	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	224,83
5310 Adiantamento Salarial				888,80	B400 - Base FGTS Salário	2.751,19
5530 Cota de Participação Laboral				55,55	B410 - FGTS Salário 8%	220,09
5700 Vale Transporte				22,22	B900 - Remuneração Total Mês	2.222,00
					B903 - Salário Mês	2.222,00
					B920 - Base Salário Família	2.751,19
<b>Totais</b>		<b>2.751,19</b>	<b>1.191,40</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.559,79</b>			
<b>008839</b>	<b>João Luiz Oliveira Rodrigues</b>	<b>220:00</b>	<b>Operador de Máquinas Pesadas II</b>	<b>02/03/2023</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.926,43
0190 DSR s/ Salário Variável		14,35	278,46		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	22:30	730,19		B110 - Base IRRF Salário	4.246,43
1040 Hora Extra 100%	P	18:48	717,78		B120 - Dedução IRRF Salário	639,28
3047 Devolução eConsignado (Adiantament			190,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	639,28
5010 INSS				639,28	B400 - Base FGTS Salário	5.926,43
5110 IRRF				118,47	B410 - FGTS Salário 8%	474,11
5120 IRRF s/ Adiantamento				318,78	B490 - eConsignado - Base Desconto	5.168,68
5310 Adiantamento Salarial				1.361,22	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B903 - Salário Mês	4.200,00
5700 Vale Transporte				42,00		
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2)				1.022,65		
<b>Totais</b>		<b>6.117,00</b>	<b>3.607,40</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.509,60</b>			
<b>009577</b>	<b>Josyelen Marinho Pinheiro Mescolin</b>	<b>220:00</b>	<b>Assistente de Engenharia</b>	<b>24/02/2025</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	4.221,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.221,00
5010 INSS				400,52	B110 - Base IRRF Salário	2.532,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				150,90	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				1.537,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	400,52
5700 Vale Transporte				42,21	B400 - Base FGTS Salário	4.221,00
					B410 - FGTS Salário 8%	337,68
					B900 - Remuneração Total Mês	4.221,00
					B903 - Salário Mês	4.221,00
<b>Totais</b>		<b>4.221,00</b>	<b>2.131,13</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.089,87</b>			
<b>009742</b>	<b>Lincoln da Cruz Machado</b>	<b>220:00</b>	<b>Motorista de Carreta III</b>	<b>16/10/2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		15	2.250,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.362,63
0190 DSR s/ Salário Variável		1,02	21,12		B110 - Base IRRF Salário	2.362,63
1010 Hora Extra 50%	P	2:59	91,51		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				189,86	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	189,86
					B400 - Base FGTS Salário	2.362,63
					B410 - FGTS Salário 8%	189,01
					B900 - Remuneração Total Mês	4.500,00
					B903 - Salário Mês	4.500,00
<b>Totais</b>		<b>2.362,63</b>	<b>189,86</b>		- Admitido em 16/10/2025	
<b>Líquido</b>			<b>2.172,77</b>			

# Folha de Pagamento 10/2025

19/11/2025

12:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
009604	Lindbergh dos Santos Badim	220:00	Motorista de Caminhão I A	02/06/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.955,69
0190 DSR s/ Salário Variável		5,19	62,05		B110 - Base IRRF Salário	1.927,29
1010 Hora Extra 50%	P	18:24	322,64		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				248,08	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	248,08
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.955,69
					B410 - FGTS Salário 8%	236,45
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
<b>Totais</b>			<b>2.955,69</b>	<b>1.276,48</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.679,21</b>		
<b>009707 Mario Jackson Rodrigues de Oliveira Neto</b>						
				100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	18/09/2025 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	712,99		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	697,19
3040 Devolução de Contribuição Assistencia	I		17,82		B110 - Base IRRF Salário	411,99
5010 INSS				52,28	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5310 Adiantamento Salarial				285,20	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	52,28
5610 Atrasos	P	0:13		1,54	B400 - Base FGTS Salário	697,19
5626 DSR s/ Atraso	P	2:00		14,26	B410 - FGTS Salário 2%	13,94
5700 Vale Transporte				7,13	B900 - Remuneração Total Mês	712,99
					B903 - Salário Mês	712,99
<b>Totais</b>			<b>730,81</b>	<b>360,41</b>		
<b>Líquido</b>				<b>370,40</b>		
<b>009680 Matheus Xavier Ferreira</b>						
				220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/09/2025 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.158,11
0190 DSR s/ Salário Variável		9,03	136,31		B110 - Base IRRF Salário	2.832,91
1020 Hora Extra 70%	P	6:27	165,13		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	18:03	543,67		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	392,37
5010 INSS				392,37	B400 - Base FGTS Salário	4.158,11
5120 IRRF s/ Adiantamento				31,84	B410 - FGTS Salário 8%	332,64
5310 Adiantamento Salarial				1.293,36	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B903 - Salário Mês	3.313,00
<b>Totais</b>			<b>4.158,11</b>	<b>1.800,40</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.357,71</b>		
<b>008936 Moises Souza Cunha</b>						
				220:00	Meio Oficial de Eletricista	26/05/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.235,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.235,20
5010 INSS				178,39	B110 - Base IRRF Salário	1.386,88
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				22,35	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	178,39
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	607,20
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	1.248,21
					B400 - Base FGTS Salário	2.235,20
					B410 - FGTS Salário 8%	178,81
					B900 - Remuneração Total Mês	2.235,20
					B903 - Salário Mês	2.235,20
<b>Totais</b>			<b>2.235,20</b>	<b>1.049,06</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.186,14</b>		

# Folha de Pagamento 10/2025

19/11/2025

12:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
009153	Neiron Almeida dos Santos	220:00	Lubrificador	06/02/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	4.775,21		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.366,95
0210 1/3 s/ Férias			1.591,74		B020 - Base INSS Salário (Ant)	6.366,95
1510 Insuficiência de Saldo			70,37		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	700,95
5005 INSS Férias				700,95	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	700,95
5130 IRRF s/ Férias				649,42	B210 - Base IRRF Férias	6.366,95
5330 Adiantamento Férias				5.016,58	B220 - Dedução IRRF Férias	700,95
5530 Cota de Participação Laboral				69,47	B400 - Base FGTS Salário	6.366,95
5700 Vale Transporte				0,90	B410 - FGTS Salário 8%	509,35
					B900 - Remuneração Total Mês	3.612,18
					B903 - Salário Mês	2.778,60
					B936 - Base Periculosidade	833,58
					B940 - Média - Férias	1.163,03
<b>Totais</b>			<b>6.437,32</b>	<b>6.437,32</b>	- Em Férias de: 01/10/2025 até 30/10/2025	
<b>Líquido</b>			<b>0,00</b>			
<b>009495 Norberto Bernardo Mendes Lima</b>						
			220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/09/2024	0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
					B903 - Salário Mês	3.313,00
<b>Totais</b>			- Afastado desde: 20/03/2025 Motivo: Auxílio Doença			
<b>Líquido</b>						
<b>008145 Ricardo Lagaris da Silveira</b>						
			220:00	Mecânico II	06/10/2021	0 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	5.764,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.402,71
0190 DSR s/ Salário Variável		10,05	264,17		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	19:14	856,65		B110 - Base IRRF Salário	5.096,76
1040 Hora Extra 100%	P	9:52	517,01		B120 - Dedução IRRF Salário	845,96
5010 INSS				845,96	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	845,96
5110 IRRF				195,62	B400 - Base FGTS Salário	7.402,71
5120 IRRF s/ Adiantamento				623,22	B410 - FGTS Salário 8%	592,21
5310 Adiantamento Salarial				1.682,73	B900 - Remuneração Total Mês	5.764,88
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B903 - Salário Mês	5.764,88
<b>Totais</b>			<b>7.402,71</b>	<b>3.465,51</b>		
<b>Líquido</b>			<b>3.937,20</b>			
<b>009681 Stenio Marinho dos Santos</b>						
			220:00	Motorista de Caminhão I A	08/09/2025	0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.963,01
0190 DSR s/ Salário Variável		5,25	63,23		B110 - Base IRRF Salário	1.934,61
1010 Hora Extra 50%	P	18:45	328,78		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				248,96	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	248,96
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.963,01
5700 Vale Transporte				25,71	B410 - FGTS Salário 8%	237,04
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
<b>Totais</b>			<b>2.963,01</b>	<b>1.303,07</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.659,94</b>			

# Folha de Pagamento 10/2025

19/11/2025

12:51

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>140053 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.454,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.470,90
0190 DSR s/ Salário Variável		8,06	164,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0240 Abono Pecuniário		10	1.694,92		B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant)	189,59
0250 1/3 s/ Abono Pecuniário			564,97		B110 - Base IRRF Salário	3.689,26
1020 Hora Extra 70%	P	3:04	105,57		B120 - Dedução IRRF Salário	575,50
1040 Hora Extra 100%	P	18:27	747,23		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	575,50
5010 INSS				575,50	B400 - Base FGTS Salário	5.470,90
5110 IRRF				44,47	B410 - FGTS Salário 8%	437,67
5120 IRRF s/ Adiantamento				11,04	B900 - Remuneração Total Mês	4.454,10
5310 Adiantamento Salarial				1.770,60	B903 - Salário Mês	4.454,10
5330 Adiantamento Férias				2.259,89	B940 - Média - Férias	630,66
5530 Cota de Participação Laboral				111,35		
<b>Totais</b>			<b>7.730,79</b>	<b>4.772,85</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.957,94</b>		
<b>001249 Winder Diego Pereira</b>						
				220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011 2 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	5.490,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.490,00
5010 INSS				578,18	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				344,35	B110 - Base IRRF Salário	3.294,00
5310 Adiantamento Salarial				1.851,65	B120 - Dedução IRRF Salário	578,18
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	578,18
					B400 - Base FGTS Salário	5.490,00
					B410 - FGTS Salário 8%	439,20
					B900 - Remuneração Total Mês	5.490,00
					B903 - Salário Mês	5.490,00
					B920 - Base Salário Família	5.490,00
<b>Totais</b>			<b>5.490,00</b>	<b>2.774,18</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.715,82</b>		



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 00.299.904/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:00:59 do dia 22/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2026.

Código de controle da certidão: **C6D8.03B7.7406.4C8D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.299.904/0001-60  
**Razão Social:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** R SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/12/2025 a 17/01/2026

**Certificação Número:** 2025121903050019012398

Informação obtida em 23/12/2025 08:58:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Certidão n°: 61805527/2025

Expedição: 15/10/2025, às 10:56:26

Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº:

11-2025/3151193

Código de verificação de autenticidade:

9abc5cccd624f18a9b5fcd05faef719

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 00.299.904

CAD-ICMS: Desativada

RAZÃO SOCIAL: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 04/11/2025 ÀS 10:44:41

VÁLIDA ATÉ: 02/02/2026

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

### OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ([www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br)).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/10/2025, em referência ao pedido 270212/2025, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ:**

**00.299.904/0001-60**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

**Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.**

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

**CÓDIGO CERTIDÃO: HMW3.5210.D211.4021**

**PESQUISA CADASTRAL realizada em: 08/10/2025 às 12:57:35.2**

**Esta certidão tem validade até 06/04/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.**

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 09/10/2025 às 14:22:19.5



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Coordenadoria do ISS e Taxas

**Nº Autenticação: 5031026846**

**Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F**

**Controle: 694982032**

**Validade: 10/03/2026**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

**Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ: 00.299.904/0001-60**

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.


Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de DEZEMBRO de 2025

Hora: 09:56

**OBSERVAÇÕES**

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  MSC88CBMC9
--	---

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que


**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA****Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 29/09/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/01/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henrique Ferreira Mendes  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.773-4

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção

**inea** instituto estadual  
do ambiente



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

VAMOS VIRAR O JOGO

# 34ª Medição

**PROCESSO SEI-070002/015404/2022  
CONTRATO 33/2023**

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E  
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS  
LOCALIZADO NAS REGIÕES  
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)  
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO  
DO RIO DE JANEIRO**



**DIMENSIONAL**  
ENGENHARIA  
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA  
CARBONO NEUTRO

**Obra/Serviço:** SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Processo:** SEI-070002/0154044/2022

**Contrato:** 33/2023

**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

**Prazo Inicial:** 12 meses

Prorrogações: 360 dias corridos

**Total no período:** 30 dias corridos

**Medição:** 34ª **Etapa:** 27ª

**Período:** 01/11/2025 → 30/11/2025

### ÍNDICE

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - PARTES DIÁRIA
- 4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MEDIÇÃO CONSOLIDADA



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**  
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA**  
**DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**  
**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Contrato - 33/2023 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Período: 01/11/2025 a 30/11/2025**

BDI: 13,44% IO: 02/2023

**34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA**

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	EMOP/SCO						
<b>1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII</b>							
1.1	01.050.0713-0		MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	55.885,26	R\$ 55.885,26
1.2	01.050.0714-0		MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	23.084,04	R\$ 23.084,04
1.3	01.050.0710-0		MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	10.849,22	R\$ 21.698,44
1.4	05.105.0121-0		MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	5.985,64	R\$ 17.956,92
1.5	05.105.0115-0		MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	3.655,67	R\$ 10.967,01
1.6	05.105.0203-0		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 4 POSTOS	MÊS	5,28	72.304,01	R\$ 381.765,17
1.7	19.004.0046-2		CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	111,84	95,01	R\$ 10.625,91
1.8	19.004.0046-4		CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	48,00	39,06	R\$ 1.874,88
1.9	19.004.0045-2		VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	223,92	50,48	R\$ 11.303,48
1.10	19.004.0045-4		VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	95,76	8,03	R\$ 768,95
1.11	19.004.0081-2		GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	0,00	41,61	R\$ -
1.12	19.004.0081-4		GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	0,00	34,49	R\$ -
1.13	19.005.0010-2		ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	274,32	380,72	R\$ 104.439,10
1.14	19.005.0010-4		ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACO ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	151,20	121,21	R\$ 18.326,94
1.15	19.005.0008-2		ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	1268,40	318,94	R\$ 404.543,46
1.16	19.005.0008-4		ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	571,20	108,05	R\$ 61.718,11
1.17	19.010.0017-2		ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	R\$ -
1.18	19.010.0017-4		ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	R\$ -
1.19	19.005.0028-2		RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	H	96,96	219,97	R\$ 21.328,28
1.20	19.005.0028-4		RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	H	116,88	70,63	R\$ 8.255,22
1.21	19.004.0016-2		CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1164,72	305,10	R\$ 355.356,04

Rubrica DS DS DS


1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1642,80	96,90	R\$ 159.187,31
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	219,12	277,49	R\$ 60.803,60
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	126,00	88,37	R\$ 11.134,61
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	234,96	232,71	R\$ 54.677,54
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	70,32	72,31	R\$ 5.084,83
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	111,60	116,09	R\$ 12.955,64
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	33,36	38,83	R\$ 1.295,36
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	84,48	323,72	R\$ 27.347,86
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	92,40	130,17	R\$ 12.027,70
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	223,92	419,92	R\$ 94.028,48
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	66,96	115,75	R\$ 7.750,62
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	416,40	395,93	R\$ 164.865,23
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	257,76	123,03	R\$ 31.712,19
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	276,72	641,21	R\$ 177.435,63
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	24,72	236,47	R\$ 5.845,53
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	289,53	R\$ -
1.3	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	510,48	R\$ -
					<b>Subtotal</b>	<b>2.336.049,34</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.336.049,34</b>

**RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA**

OBJETO: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA	PROCESSO: SEI-070002/015404/2022	CONTRATO: 33/2023	EMPRESA CONTRATADA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	MEDIÇÃO N.º 34 - ETAPA 27	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/11/2025 a 30/11/2025
---	-------------------------------------	----------------------	---	------------------------------	--

DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
		FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA	R\$ 43.633.564,23	R\$ 2.336.049,34	R\$ 3.220.535,99	R\$ 40.413.028,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.633.564,23</b>	<b>R\$ 2.336.049,34</b>	<b>R\$ 3.220.535,99</b>	<b>R\$ 40.413.028,24</b>

	Valor	R\$ 43.633.564,23	Total Faturado	<b>R\$ 2.336.049,34</b>	Total Acumulado	R\$ 3.220.535,99	Total do Saldo	R\$ 40.413.028,24
Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: <b>DOIS MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUARENTA E NOVE REAIS TRINTA E QUATRO CENTAVOS.</b>								

DocuSigned by:  
  
 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 assinatura digital

\_\_\_\_\_  
 FISCAL

\_\_\_\_\_  
 FISCAL

\_\_\_\_\_  
 FISCAL



**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA

BDI: 13,44%

data-base: 02/2023

PERÍODO:

01/11/2025 A 30/11/2025

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		34ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
<b>1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII</b>														
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	55.885,26	R\$ 670.623,12	0,29	RS 16.206,72	1,00	RS 55.885,26	1,29	RS 72.091,98	10,71	RS 598.531,14
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	23.084,04	R\$ 277.008,48	0,29	RS 6.694,37	1,00	RS 23.084,04	1,29	RS 29.778,41	10,71	RS 247.230,07
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	10.849,22	R\$ 260.381,28	0,58	RS 6.292,54	2,00	RS 21.698,44	2,58	RS 27.990,98	21,42	RS 232.390,30
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	5.985,64	R\$ 215.483,04	0,87	RS 5.207,50	3,00	RS 17.956,92	3,87	RS 23.164,42	32,13	RS 192.318,62
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	3.655,67	R\$ 131.604,12	0,87	RS 3.180,43	3,00	RS 10.967,01	3,87	RS 14.147,44	32,13	RS 117.456,68
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	60,00	72.304,01	R\$ 4.338.240,60	1,58	RS 114.240,33	5,28	RS 381.765,17	6,86	RS 496.005,50	53,14	RS 3.842.235,10
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,79	95,01	R\$ 200.736,17	42,24	RS 4.013,22	111,84	RS 10.625,91	154,08	RS 14.639,13	1.958,71	RS 186.097,04
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	69,69	39,06	R\$ 2.722,09	18,72	RS 731,20	48,00	RS 1.874,88	66,72	RS 2.606,08	2,97	RS 116,01
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	50,48	R\$ 149.259,26	84,48	RS 4.264,55	223,92	RS 11.303,48	308,40	RS 15.568,03	2.648,40	RS 133.691,23
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	8,03	R\$ 10.175,61	37,44	RS 300,64	95,76	RS 768,95	133,20	RS 1.069,59	1.134,00	RS 9.106,02
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°.MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	1.478,40	41,61	R\$ 61.516,22	-	RS -	-	RS -	-	RS -	1.478,40	RS 61.516,22
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°.MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	633,60	34,49	R\$ 21.852,86	-	RS -	-	RS -	-	RS -	633,60	RS 21.852,86
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.511,88	380,72	R\$ 3.240.642,95	108,24	RS 41.209,12	274,32	RS 104.439,10	382,56	RS 145.648,22	8.129,32	RS 3.094.994,73
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.096,39	121,21	R\$ 254.103,43	75,36	RS 9.134,37	151,20	RS 18.326,94	226,56	RS 27.461,31	1.869,83	RS 226.642,12
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	19.178,40	318,94	R\$ 6.116.758,89	562,80	RS 179.499,39	1.268,40	RS 404.543,46	1.831,20	RS 584.042,85	17.347,20	RS 5.532.716,04

Rubrica DS DS DS

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA

BDI: 13,44%

data-base: 02/2023

PERÍODO:

01/11/2025 A 30/11/2025

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		34ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	4.058,81	108,05	R\$ 438.554,42	279,84	RS 30.236,68	571,20	RS 61.718,11	851,04	RS 91.954,79	3.207,77	RS 346.599,63
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	123,20	412,45	R\$ 50.813,84	-	RS -	-	RS -	-	RS -	123,20	RS 50.813,84
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	52,80	159,87	R\$ 8.441,13	-	RS -	-	RS -	-	RS -	52,80	RS 8.441,13
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA,CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	5.913,60	219,97	R\$ 1.300.814,59	16,32	RS 3.589,91	96,96	RS 21.328,28	113,28	RS 24.918,19	5.800,32	RS 1.275.896,40
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA,CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.534,40	70,63	R\$ 179.004,67	26,64	RS 1.881,58	116,88	RS 8.255,22	143,52	RS 10.136,80	2.390,88	RS 168.867,87
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38.438,40	305,10	R\$ 11.727.555,84	489,36	RS 149.303,72	1.164,72	RS 355.356,04	1.654,08	RS 504.659,76	36.784,32	RS 11.222.896,08
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	16.473,60	96,90	R\$ 1.596.291,84	696,00	RS 67.442,37	1.642,80	RS 159.187,31	2.338,80	RS 226.629,68	14.134,80	RS 1.369.662,16
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	7.392,00	277,49	R\$ 2.051.206,08	58,32	RS 16.183,20	219,12	RS 60.803,60	277,44	RS 76.986,80	7.114,56	RS 1.974.219,28
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.168,00	88,37	R\$ 279.956,16	63,60	RS 5.620,32	126,00	RS 11.134,61	189,60	RS 16.754,93	2.978,40	RS 263.201,23
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.626,92	232,71	R\$ 844.020,55	85,20	RS 19.826,89	234,96	RS 54.677,54	320,16	RS 74.504,43	3.306,76	RS 769.516,12
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	597,08	72,31	R\$ 43.174,85	37,92	RS 2.741,99	70,32	RS 5.084,83	108,24	RS 7.826,82	488,84	RS -
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	116,09	R\$ 343.254,91	42,72	RS 4.959,36	111,60	RS 12.955,64	154,32	RS 17.915,00	2.802,48	RS 325.339,91
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	38,83	R\$ 49.205,37	18,96	RS 736,21	33,36	RS 1.295,36	52,32	RS 2.031,57	1.214,88	RS 47.173,80
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	323,72	R\$ 957.175,29	39,60	RS 12.819,31	84,48	RS 27.347,86	124,08	RS 40.167,17	2.832,72	RS 917.008,12
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	130,17	R\$ 164.951,42	30,72	RS 3.998,82	92,40	RS 12.027,70	123,12	RS 16.026,52	1.144,08	RS 148.924,90
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	419,92	R\$ 1.241.619,45	84,72	RS 35.575,62	223,92	RS 94.028,48	308,64	RS 129.604,10	2.648,16	RS 1.112.015,35
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	115,75	R\$ 146.678,40	37,92	RS 4.389,24	66,96	RS 7.750,62	104,88	RS 12.139,86	1.162,32	RS 134.538,54
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	395,93	R\$ 3.512.057,47	132,72	RS 52.547,82	416,40	RS 164.865,23	549,12	RS 217.413,05	8.321,28	RS 3.294.644,42

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA

BDI: 13,44%

data-base: 02/2023

PERÍODO:

01/11/2025 A 30/11/2025

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		34ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	QIANT	VALOR
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	123,03	R\$ 467.710,84	130,56	RS 16.062,78	257,76	RS 31.712,19	388,32	RS 47.774,97	3.413,28	RS 419.935,87
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	641,21	R\$ 1.895.929,72	91,68	RS 58.786,13	276,72	RS 177.435,63	368,40	RS 236.221,76	2.588,40	RS 1.659.707,96
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	236,47	R\$ 299.654,78	28,80	RS 6.810,32	24,72	RS 5.845,53	53,52	RS 12.655,85	1.213,68	RS 286.998,93
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	82,24	289,53	R\$ 23.810,94	-	RS -	-	RS -	-	RS -	82,24	RS 23.810,94
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	118,66	510,48	R\$ 60.573,55	-	RS -	-	RS -	-	RS -	118,66	RS 60.573,55
<b>TOTAL</b>														
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 43.633.564,23</b>		<b>R\$ 884.486,65</b>		<b>R\$ 2.336.049,34</b>		<b>R\$ 3.220.535,99</b>		<b>R\$ 40.413.028,24</b>

Rubrica DS  
 AR

DS DS  
 



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

<b>MEMORIAS</b>	<b>TOTAL EXECUTADA</b>	<b>TOTAL POSSÍVEL MEDIR</b>
ADM	R\$ 535.930,06	R\$ 535.930,06
EQUIPAMENTO - TEC	R\$ 175.792,47	R\$ 175.792,47
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R\$ 177.298,28	R\$ 177.298,28
EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS	R\$ 4.365,78	R\$ 4.365,78
EQUIPAMENTOS - AREAL	R\$ 343.215,11	R\$ 343.215,11
EQUIPAMENTOS - CANTAGALO	R\$ 42.497,53	R\$ 42.497,53
EQUIPAMENTOS - CARMO	R\$ 42.497,53	R\$ 42.497,53
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R\$ 90.679,02	R\$ 90.679,02
EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO	R\$ 42.497,53	R\$ 42.497,53
EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM	R\$ 331.519,11	R\$ 331.519,11
EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA	R\$ 43.561,67	R\$ 43.561,67
EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO	R\$ 102.493,70	R\$ 102.493,70
EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS	R\$ 42.497,53	R\$ 42.497,53
EQUIPAMENTOS - TRAJANO	R\$ 280.127,12	R\$ 280.127,12
EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	R\$ 81.076,90	R\$ 81.076,90
<b>TOTAL GERAL DE EVENTOS</b>	<b>2.336.049,34</b>	<b>2.336.049,34</b>

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS  
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DEASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

34ª medição consolidado

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL		QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
					QUANT	PREÇO PARCIAL			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
TOTAL COM DESCONTO									
MESES DE OBRA 1,00									
DIAS ANUAL 365									
MESES NO ANO 12									
DIAS SEMANAL 7									
HORAS SEMANAL 44									
HORAS MENSAL 185									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	MES	55.885,26		1,00	55.885,26	1,00	55.885,26
<b>Funcionários:</b>									
Conforme parte diária 1,00 X 1,00 MÊS = 1,00									
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	MES	23.084,04		1,00	23.084,04	1,00	23.084,04
<b>Funcionários:</b>									
Conforme parte diária 1,00 X 1,00 MÊS = 1,00									
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	MES	10.849,22		2,00	21.698,44	2,00	21.698,44
<b>Funcionários:</b>									
Conforme parte diária 2,00 X 1,00 MÊS = 2,00									
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64		3,00	17.956,92	3,00	17.956,92
<b>Funcionários:</b>									
Conforme parte diária 3,00 X 1,00 MÊS = 3,00									
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67		3,00	10.967,01	3,00	10.967,01
<b>Funcionários:</b>									
Conforme parte diária 3,00 X 1,00 MÊS = 3,00									
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS	MES	72.304,01		5,28	381.765,17	5,28	381.765,17
<b>Adm</b>									
5,28 UNID. X 1,00 MÊS = 5,28 MÊS									
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVO DE MANUTENCAO	H	95,01		111,84	10.625,91	111,84	10.625,91
<b>Adm</b>									
Horas trabalhadas/mês 111:51:00 X 1,00 MÊS = 111,84									
Conforme parte diária 111:51:00 X 1,00 MÊS = 111,84									
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVO DE MANUTENCAO	H	39,06		48,00	1.874,88	48,00	1.874,88
<b>Adm</b>									
Horas trabalhadas/mês 47:53:00 X 1,00 MÊS = 48,00									
Conforme parte diária 47:53:00 X 1,00 MÊS = 48,00									
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVO DE MANUTENCAO	H	50,48		223,92	11.303,48	223,92	11.303,48
<b>Adm</b>									
Horas trabalhadas/mês 223:59:00 X 1,00 MÊS = 223,92									
Conforme parte diária 223:59:00 X 1,00 MÊS = 223,92									
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVO DE MANUTENCAO	H	8,03		95,76	768,95	95,76	768,95
<b>Adm</b>									
Horas trabalhadas/mês 95:47:00 X 1,00 MÊS = 95,76									
Conforme parte diária 95:47:00 X 1,00 MÊS = 95,76									
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO DE 10M	H	41,61		-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO DE 10M	H	34,49		-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO DE 2,00M	H	380,72		274,32	104.439,11	274,32	104.439,11
<b>ESCAVADEIRA DE 23T</b>									
<b>Município: Itaocara</b>									
Conforme parte diária 108:01:00 X 1,00 MÊS = 108,00									
<b>Município: Areal</b>									
Conforme parte diária 50:59:00 X 1,00 MÊS = 50,88									
<b>Município: Nova Friburgo</b>									
Conforme parte diária 115:24:00 X 1,00 MÊS = 115,44									
<b>274,32</b>									
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO DE 2,00M	H	121,21		151,20	18.326,95	151,20	18.326,95
<b>ESCAVADEIRA DE 23T</b>									
<b>Município: Itaocara</b>									
Conforme parte diária 49:04:00 X 1,00 MÊS = 48,96									
<b>Município: Areal</b>									
Conforme parte diária 49:48:00 X 1,00 MÊS = 49,68									
<b>Município: Nova Friburgo</b>									
Conforme parte diária 52:36:00 X 1,00 MÊS = 52,56									
<b>151,20</b>									
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO DE 1,50M	H	318,94		1.268,40	404.543,49	1.268,40	404.543,49
<b>ESCAVADEIRA DE 17T</b>									
<b>Município: Teresópolis</b>									
Horas trabalhadas/mês 455:24:00 X 1,00 MÊS = 455,52									
Conforme parte diária 455:24:00 X 1,00 MÊS = 455,52									
<b>Município: Sumidouro</b>									
Conforme parte diária 115:24:00 X 1,00 MÊS = 115,44									
<b>Município: Carmo</b>									
Conforme parte diária 115:24:00 X 1,00 MÊS = 115,44									
<b>Município: Cantagalo</b>									
Conforme parte diária 115:24:00 X 1,00 MÊS = 115,44									
<b>Município: Sapucaia</b>									
Conforme parte diária 120:19:00 X 1,00 MÊS = 120,24									
<b>Município: Bom Jardim</b>									
Conforme parte diária 115:24:00 X 1,00 MÊS = 115,44									
<b>Município: Duas Barras</b>									
Conforme parte diária 115:24:00 X 1,00 MÊS = 115,44									
<b>Município: São Jose do Vale do Rio Preto</b>									
Conforme parte diária 115:24:00 X 1,00 MÊS = 115,44									
<b>1.268,40</b>									

		DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ES	H	108,05	571,20	61.718,16	571,20	61.718,16
<b>ESCAVADEIRA DE 17T</b>								
<b>Município: Teresópolis</b>	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	207:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		207,60
<b>Município: Sumidouro</b>	52:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		52,56
Conforme parte diária								
<b>Município: Carmo</b>	52:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		52,56
Conforme parte diária								
<b>Município: Cantagalo</b>	52:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		52,56
Conforme parte diária								
<b>Município: Sapucaia</b>	48:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		48,24
Conforme parte diária								
<b>Município: Bom Jardim</b>	52:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		52,56
Conforme parte diária								
<b>Município: Duas Barras</b>	52:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		52,56
Conforme parte diária								
<b>Município: São Jose do Vale do Rio Preto</b>	52:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		52,56
Conforme parte diária								571,20
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE	H	412,45	-	R\$ -		
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE	H	159,87	-	R\$ -		
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M	H	219,97	96,96	R\$ 21.328,29	96,96	21.328,29
<b>Retro-escavadeira</b>								
<b>Município: Areal</b>	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	66:35:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		66,48
<b>Município: Itaocara</b>	30:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		30,48
Conforme parte diária								96,96
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M	H	70,63	116,88	R\$ 8.255,23	116,88	8.255,23
<b>Retro-escavadeira</b>								
<b>Município: Areal</b>	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	103:07:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		103,20
<b>Município: Itaocara</b>	13:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		13,68
Conforme parte diária								116,88
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	305,10	1.164,96	R\$ 355.429,29	1.164,96	355.429,29
<b>Município: Areal</b>	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	349:03:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		348,96
<b>Município: Bom Jardim</b>	388:12:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		388,32
Conforme parte diária								
<b>Município: Teresópolis</b>	28:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		28,08
Conforme parte diária								
<b>Município: Trajano</b>	299:56:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		300,00
Conforme parte diária								
<b>Município: Três Rios</b>	12:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		12,48
Conforme parte diária								
<b>Município: Itaocara</b>	87:11:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		87,12
Conforme parte diária								1.164,96
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	96,90	1.642,32	R\$ 159.140,80	1.642,32	159.140,80
<b>Município: Areal</b>	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	841:22:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		841,44
<b>Município: Bom Jardim</b>	285:32:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		285,60
Conforme parte diária								
<b>Município: Teresópolis</b>	12:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		12,00
Conforme parte diária								
<b>Município: Trajano</b>	402:03:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		402,00
Conforme parte diária								
<b>Município: Três Rios</b>	5:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		5,52
Conforme parte diária								
<b>Município: Itaocara</b>	95:50:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		95,76
Conforme parte diária								1.642,32
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	219,12	R\$ 60.803,60	219,12	R\$ 60.803,61
<b>Município: Areal</b>	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-
<b>Município: São José do Vale do Rio Preto</b>	121:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		121,68
Conforme parte diária								
<b>Município: Bom Jardim</b>	97:27:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		97,44
Conforme parte diária								219,12
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	126,00	R\$ 11.134,62	126,00	R\$ 11.134,62
<b>Município: Areal</b>	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		-
<b>Município: São José do Vale do Rio Preto</b>	54:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		54,48
Conforme parte diária								
<b>Município: Bom Jardim</b>	71:31:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		71,52
Conforme parte diária								126,00
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	234,96	R\$ 54.677,54	234,96	R\$ 54.677,54
<b>Equipamentos</b>	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	235:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		234,96
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	70,3200	R\$ 5.084,84	70,32	R\$ 5.084,84
<b>Equipamentos</b>	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	70:14:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=		70,32



		MOTORISTA		H	116,09	111,6000	R\$ 12.955,64	111,6000	R\$ 12.955,64
<b>Equipamentos</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	111:41:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	111,60		
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	33,3600	1.295,36	33,3600	R\$ 1.295,37	
<b>Equipamentos</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	33:23:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	33,36		
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	323,72	84,48	R\$ 27.347,86	84,48	27.347,86	
<b>Município: Trajano</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	84:34:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	84,48		
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	130,17	92,40	12.027,70	92,40	12.027,70	
<b>Município: Trajano</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	92:26:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	92,40		
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	223,92	R\$ 94.028,48	223,92	R\$ 94.028,48	
<b>Equipamentos</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	223:56:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	223,92		
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	66,96	7.750,62	66,96	7.750,62	
<b>Equipamentos</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	66:54:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	66,96		
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL E	H	395,93	416,40	R\$ 164.865,25	416,40	164.865,25	
<b>Município: Areal</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	50:46:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	50,88		
<b>Município: Nova Friburgo</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	115:24:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	115,44		
<b>Município: Bom Jardim</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	250:04:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	250,08		
							<u>416,40</u>		
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL E	H	123,03	257,76	31.712,21	257,76	31.712,21	
<b>Município: Areal</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	119:13:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	119,28		
<b>Município: Nova Friburgo</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	52:36:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	52,56		
<b>Município: Bom Jardim</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Conforme parte diária	85:56:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	85,92		
							<u>257,76</u>		
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO	H	641,21	276,72	R\$ 177.435,63	276,72	177.435,63	
<b>Município: Areal</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Escavadeira Anfibia - EHI 1776	108:05:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	108,00		
<b>Município: Trajano</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Escavadeira Anfibia - EHI 1351	168:42:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	168,72		
							<u>276,72</u>		
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO	H	236,47	24,72	5.845,53	24,72	5.845,53	
<b>Município: Areal</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Escavadeira Anfibia - EHI 1776	16:14:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	16,32		
<b>Município: Trajano</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
Escavadeira Anfibia - EHI 1351	8:18:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	8,40		
							<u>24,72</u>		
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIG	M2	288,53	-	-	-	-	
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M.LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMEN	H	510,48	-	-	-	-	
<b>TOTAL BRUTO</b>							<b>R\$ 2.336.049,34</b>		<b>R\$ 2.336.049,34</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**  
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**  
**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**SERVIÇO PRELIMINAR**  
 Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	234,96	R\$ 54.677,54	234,96	R\$ 54.677,54
		<b>Caminhão Tanque - LTZ 3660</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		117:06:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 117,12
		<b>Caminhão Tanque - KZK 4341</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		117:54:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 117,84
						<u>234,96</u>		
1.26	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	70,3200	R\$ 5.084,83	70,32	R\$ 5.084,83
		<b>Caminhão Tanque - LTZ 3660</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		34:59:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 35,04
		<b>Caminhão Tanque - KZK 4341</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		35:15:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 35,28
						<u>70,32</u>		
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	111,6000	R\$ 12.955,64	111,6000	R\$ 12.955,64
		<b>Caminhão Carroceria - LPY 4546</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		111:41:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 111,60
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	33,3600	1.295,36	33,3600	R\$ 1.295,36
		<b>Caminhão Carroceria - LPY 4546</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		33:23:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 33,36
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	419,92	223,92	R\$ 94.028,48	223,92	R\$ 94.028,48
		<b>Carreta - NVQ 2872</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		112:18:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 112,32
		<b>Carreta - NVQ 2892</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		111:38:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 111,60
						<u>223,92</u>		
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	115,75	66,96	7.750,62	66,96	7.750,62
		<b>Carreta - NVQ 2872</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		33:34:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 33,60
		<b>Carreta - NVQ 2892</b>	<b>Horas trabalhadas/mês</b>					
		Conforme parte diária		33:20:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 33,36
						<u>66,96</u>		
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 175.792,47</b>		<b>R\$ 175.792,47</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**  
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**ADM**  
 Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO  
 MESES DE OBRA 1,00  
 DIAS ANUAL 365  
 MESES NO ANO 12  
 DIAS SEMANAL 7  
 HORAS SEMANAL 44  
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL L MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUR	MES	55.885,26	1,00	55.885,26	1,00	55.885,26
Funcionários:								
Conforme parte diária		1,00 X 1,00 MÊS			=	1,00		
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIV	MES	23.084,04	1,00	23.084,04	1,00	23.084,04
Funcionários:								
Conforme parte diária		1,00 X 1,00 MÊS			=	1,00		
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGO	MES	10.849,22	2,00	21.698,44	2,00	21.698,44
Funcionários:								
Conforme parte diária		2,00 X 1,00 MÊS			=	2,00		
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	3,00	17.956,92	3,00	17.956,92
Funcionários:								
APONTADOR - 03								
Conforme parte diária		3,00 X 1,00 MÊS			=	3,00		
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	3,00	10.967,01	3,00	10.967,01
Funcionários:								
Conforme parte diária		3,00 X 1,00 MÊS			=	3,00		
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS	MES	72.304,01	5,28	381.765,17	5,28	381.765,17
Etapa		01/11/2025 a 30/11/2025						
		Início Fim						
Teresópolis								
Posto 1 - Rio Vale Bonsucesso - Vale Alpino		30						
Posto 2 - Águas Quentes		30						
Posto 3 - Vargem Grande		30						
Posto 4 - Três Córregos		30						
		<b>4,00</b>	<b>postos</b>					
Areal								
Posto 1 - Represa Morro Grande		30						
Posto 2 - Bota Fora		30						
		<b>2,00</b>	<b>postos</b>					
Carmo								
Posto 1 - Córrego da Estrada Nova		30						
		<b>1,00</b>	<b>posto</b>					
Itaocara								
Posto 1 - Córrego Santo Antonio		30						
		<b>1,00</b>	<b>posto</b>					
Bom Jardim								
Posto 1 - Base		30						
Posto 2 - Base		30						
Posto 3 - São Jose do Ribeirão		30						
Posto 4 - Rio Grande (Jardim Ornela)		30						
		<b>4,00</b>	<b>postos</b>					
Sumidouro								
Posto 1 - Rio Paquequer (Arrozal)		24						
Posto 2 - Mariana (Rio São José)		6						
		<b>1,00</b>	<b>posto</b>					
Nova Friburgo								
Posto 1 - Rio Grande		30						
Posto 2 - Amparo (Córrego Santa Luzia)		30						
		<b>2,00</b>	<b>posto</b>					
Três Rios								
Posto 1 - Nova Niterói		3						
		<b>0,10</b>	<b>posto</b>					
Cantagalo								
Posto 1 - Córrego Boa Sorte		30						
		<b>1,00</b>	<b>posto</b>					
Duas Barras								
Posto 1 - Córrego da Cachoeira		30						
		<b>1,00</b>	<b>posto</b>					
Sapucaia								
Posto 1 - Córrego Paraibuna		30						
		<b>1,00</b>	<b>posto</b>					
São José do Vale do Rio Preto								
Posto 1 - Afluente do Córrego do Carvalhos		30						
		<b>1,00</b>	<b>posto</b>					
Trajano								
Posto 1 - Represa (Lago Horto Municipl)		30						
Posto 2 - Bota Fora		30						
		<b>2,00</b>	<b>posto</b>					
<b>Total de postos</b>		<b>21,10</b>	<b>/</b>	<b>4,00</b>	<b>posto por item</b>	<b>=</b>	<b>5,28</b>	<b>MÊS</b>
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR	H	95,01	111,84	10.625,91	111,84	10.625,91
Pick-up - OFJ 3657		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		111:51:00 X 1,00 MÊS			Conversor de horas	=	111,84	
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR	H	39,06	48,00	1.874,88	48,00	1.874,88
Pick-up - OFJ 3657		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		47:53:00 X 1,00 MÊS			Conversor de horas	=	48,00	
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	50,48	223,92	11.303,48	223,92	11.303,48
Placa -		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		112:09:00 X 1,00 MÊS			Conversor de horas	=	112,08	
Placa -		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		111:50:00 X 1,00 MÊS			Conversor de horas	=	111,84	
							223,92	
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	8,03	95,76	768,95	95,76	768,95
Placa		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		47:59:00 X 1,00 MÊS			Conversor de horas	=	48,00	
Placa -		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		47:48:00 X 1,00 MÊS			Conversor de horas	=	47,76	
							95,76	
1.41	05.100.0028-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	8,16	-	-	-	-

DS  DS 

		ÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUAD	UN	8,51	-	-	-	-
1.43	05.100.0022-0	REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	16,45	-	-	-	-
1.44	05.100.0024-0	CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNXMES	289,27	-	-	-	-
TOTAL BRUTO					535.930,06			535.930,06

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS  
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM  
 OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS  
 Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO  
 MESES DE OBRA 1,00  
 DIAS ANUAL 365  
 MESES NO ANO 12  
 DIAS SEMANAL 7  
 HORAS SEMANAL 44  
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H		R\$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H		R\$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROF	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROF	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIV	H	R\$ 305,10	12,48	R\$ 3.807,64	12,4800	3.807,64
Município: Três Rios								
Caminhão - KWY 3J16								
	Conforme parte diária	6:12:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	6,24	
Caminhão - KPU 5083								
	Conforme parte diária	6:12:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	6,24	12,48
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIV	H	96,90	5,76	R\$ 558,14	5,7600	558,14
Município: Três Rios								
Caminhão - KWY 3J16								
	Conforme parte diária	2:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	2,88	
Caminhão - KPU 5083								
	Conforme parte diária	2:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	2,88	5,76
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCVADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA 1M2		289,53	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 4.365,78</b>		<b>R\$ 4.365,78</b>

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS  
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM  
 OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS  
 Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUNH	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUNH	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUNH	H	R\$ 318,94	455,5200	145.283,54	455,5200	145.283,54
<b>Município: Teresópolis</b>								
<b>Escavadeira de 17T - EHTR 11</b>								
Conforme parte diária		115:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		115,44
<b>Escavadeira de 17T - EHRE 02</b>								
Conforme parte diária		115:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		115,44
<b>Escavadeira de 17T - EHTR 03</b>								
Conforme parte diária		109:12:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		109,20
<b>Escavadeira de 17T - EHRE 04</b>								
Conforme parte diária		115:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		115,44
								455,52
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUNH	H	R\$ 108,05	207,6000	22.431,18	207,6000	22.431,18
<b>Município: Teresópolis</b>								
<b>Escavadeira de 17T - EHTR 11</b>								
Conforme parte diária		52:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		52,56
<b>Escavadeira de 17T - EHRE 02</b>								
Conforme parte diária		52:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		52,56
<b>Escavadeira de 17T - EHTR 03</b>								
Conforme parte diária		49:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		49,92
<b>Escavadeira de 17T - EHRE 04</b>								
Conforme parte diária		52:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		52,56
								207,60
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,H	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,H	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	27,60	R\$ 8.420,76	27,6000	8.420,76
<b>Município: Teresópolis</b>								
<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
<b>Caminhão - LKS6F15</b>								
Conforme parte diária		5:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		5,52
<b>Caminhão - KRO 2099</b>								
Conforme parte diária		5:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		5,52
<b>Caminhão - HJ 0A30</b>								
Conforme parte diária		5:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		5,52
<b>Caminhão - HFD 2B66</b>								
Conforme parte diária		5:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		5,52
<b>Caminhão - KRN 4B01</b>								
Conforme parte diária		5:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		5,52
								27,60
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	12,00	R\$ 1.162,80	12,0000	1.162,80
<b>Município: Teresópolis</b>								
<b>Horas trabalhadas/mês</b>								
<b>Caminhão - LKS6F15</b>								
Conforme parte diária		2:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		2,40
<b>Caminhão - KRO 2099</b>								
Conforme parte diária		2:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		2,40
<b>Caminhão - HJ 0A30</b>								
Conforme parte diária		2:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		2,40
<b>Caminhão - HFD 2B66</b>								
Conforme parte diária		2:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		2,40
<b>Caminhão - KRN 4B01</b>								
Conforme parte diária		2:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		2,40
								12,00

			USIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA		H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA		H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA		H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA		H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA		H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL	H	641,21	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL	H	236,47	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 177.298,28</b>			<b>R\$ 177.298,28</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - AREAL**

Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H	H	R\$ 41,61	-	-	-	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H	H	R\$ 34,49	-	-	-	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFU	H	R\$ 380,72	50,8800	R\$ 19.371,03	50,8800	R\$ 19.371,03
		<b>Município: Areal</b>						
		Escavadeira de 23T - EHI 1442	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	50:59:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	50,88
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFU	H	R\$ 121,21	49,6800	6.021,71	49,6800	6.021,71
		<b>Município: Areal</b>						
		Escavadeira de 23T - EHI 1442	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	49:46:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	49,68
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAÇ	H	R\$ 219,97	66,48	14.623,60	66,48	14.623,60
		<b>Município: Areal</b>						
		Retro-escavadeira	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	66:35:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	66,48
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAÇ	H	R\$ 70,63	103,20	7.289,01	103,20	7.289,01
		<b>Município: Areal</b>						
		Retro-escavadeira	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	103:07:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	103,20
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	348,96	R\$ 106.467,69	348,9600	106.467,69
		<b>Município: Areal</b>						
		Caminhão - LTP 6D15	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	46:18:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	46,32
		Caminhão - GWL 2113	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	49:18:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	49,20
		Caminhão - KVC 4685	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	50:20:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	50,40
		Caminhão - LKS 6C87	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	60:47:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	60,72
		Caminhão - HIJ 0A30	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	48:19:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	48,24
		Caminhão - LBM 3A65	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	46:20:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	46,32
		Caminhão - KRN 4A90	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	47:41:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	47,76
								348,96
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 96,90	841,20	R\$ 81.512,28	841,2000	81.512,28
		<b>Município: Areal</b>						
		Caminhão - LTP 6D15	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	128:21:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	128,40
		Caminhão - GWL 2113	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	120:33:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	120,48
		Caminhão - KVC 4685	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	119:32:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	119,52
		Caminhão - LKS 6C87	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	108:30:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	108,48
		Caminhão - HIJ 0A30	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	121:31:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	121,44
		Caminhão - LBM 3A65	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	121:09:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	121,20
		Caminhão - KRN 4A90	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	121:46:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	121,68
								841,20
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	R\$ 323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	R\$ 130,17	-	-	-	-



						UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTCH	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTCH					115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO CH					395,93	50,88	20.144,91	50,88	20.144,91
<b>Município: Areal</b> <b>Escavadeira Long Reach - EHLAG 02</b>											
Horas trabalhadas/mês Conforme parte diária 50:46:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 50,88											
1.34	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO CH					123,03	119,28	14.675,01	119,28	14.675,01
<b>Município: Areal</b> <b>Escavadeira Long Reach - EHLAG 02</b>											
Horas trabalhadas/mês Conforme parte diária 119:13:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 119,28											
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIEH					641,21	108,00	69.250,68	108,00	69.250,68
<b>Município: Areal</b> <b>Escavadeira Anfibia - EHI 1776</b>											
Horas trabalhadas/mês Conforme parte diária 108:05:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 108,00											
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIEH					236,47	16,32	3.859,19	16,32	3.859,19
<b>Município: Areal</b> <b>Escavadeira Anfibia - EHI 1776</b>											
Horas trabalhadas/mês Conforme parte diária 16:14:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 16,32											
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA EM 2					289,53	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T, RAI0 DE CURVA DE 4,65M, LANCA TELESCOPICA H					510,48	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>								<b>R\$ 343.215,11</b>		<b>R\$ 343.215,11</b>	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS  
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM  
 OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - ITAOCARA  
 Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO  
 MESES DE OBRA 1,00  
 DIAS ANUAL 365  
 MESES NO ANO 12  
 DIAS SEMANAL 7  
 HORAS SEMANAL 44  
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUN	H	R\$ 380,72	108.0000	R\$ 41.117,76	108.0000	R\$ 41.117,76
Município: Itaocara								
Escavadeira de 23T - EHLS 01		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		108:01:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	108,00	
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUN	H	R\$ 121,21	48.9600	5.934,44	48.9600	5.934,44
Município: Itaocara								
Escavadeira de 23T - EHLS 01		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		49:04:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	48,96	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUN	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3,f	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	30,48	6.704,68	30,48	6.704,68
Município: Itaocara								
Retroescavadeira - REVTA 01		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		30:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	30,48	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	13,68	966,21	13,68	966,21
Município: Itaocara								
Retroescavadeira - REVTA 01		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		13:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	13,68	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	87,36	R\$ 26.653,53	87,3600	26.653,53
Município: Itaocara								
Caminhão trucado - GZG 3A21		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		56:47:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	56,88	
Caminhão trucado - JMY 0F82		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		30:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	30,48	
							87,36	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	96,00	R\$ 9.302,40	96,0000	9.302,40
Município: Itaocara								
Caminhão trucado - GZG 3A21		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		82:14:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	82,32	
Caminhão trucado - JMY 0F82		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		13:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	13,68	
							96,00	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 90.679,02</b>		<b>R\$ 90.679,02</b>

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM  
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO  
Quant.: 1,00 MÉS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO  
MESES DE OBRA 1,00  
DIAS ANUAL 365  
MESES NO ANO 12  
DIAS SEMANAL 7  
HORAS SEMANAL 44  
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H		R\$ 41.61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H		R\$ 34.49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 380.72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 121.21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROF	H	R\$ 318.94	115,4400	36.818,43	115,4400	36.818,43
Município: Sumidouro								
Escavadeira de 17T - EHCL 02		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		115:24:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	115,44	115,44
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROF	H	R\$ 108.05	52,5600	5.679.10	52,5600	5.679.10
Município: Sumidouro								
Escavadeira de 17T - EHCL 02		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		52:36:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	52,56	52,56
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 412.45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 159.87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 219.97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 70.63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIV	H	R\$ 305.10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIV	H	96.90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	277.49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	88.37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	232.71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	72.31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	116.09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38.83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	323.72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	130.17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	419.92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	115.75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	395.93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	123.03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	641.21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	236.47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA 1M2		289.53	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 42.497,53</b>		<b>R\$ 42.497,53</b>

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS  
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM  
 OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM  
 Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO  
 MESES DE OBRA 1,00  
 DIAS ANUAL 365  
 MESES NO ANO 12  
 DIAS SEMANAL 7  
 HORAS SEMANAL 44  
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUN	H	R\$ 318,94	115.4400	36.818,43	115.4400	36.818,43
<b>Município: Bom Jardim</b>								
<b>Escavadeira de 17T - EHTR 01</b>								
		Horas trabalhadas/mês	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	115,44	
		Conforme parte diária		115:24:00				
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUN	H	R\$ 108,05	52.5600	5.679,10	52.5600	5.679,10
<b>Município: Bom Jardim</b>								
<b>Escavadeira de 17T - EHTR 01</b>								
		Horas trabalhadas/mês	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	52,56	
		Conforme parte diária		52:36:00				
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	388,08	R\$ 118.403,20	388,0800	118.403,20
<b>Município: Bom Jardim</b>								
<b>Caminhão - KOB 2985</b>								
		Horas trabalhadas/mês	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	97,68	
		Conforme parte diária		97:46:00				
<b>Caminhão - EFU 5D41</b>								
		Conforme parte diária		97:01:00				
<b>Caminhão - FJA 8946</b>								
		Conforme parte diária		96:51:00				
<b>Caminhão - HIA 8045</b>								
		Conforme parte diária		96:34:00				
						=	96,48	
							388,08	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	285,60	R\$ 27.674,64	285,6000	27.674,64
<b>Município: Bom Jardim</b>								
<b>Caminhão - KOB 2985</b>								
		Horas trabalhadas/mês	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	71,28	
		Conforme parte diária		71:11:00				
<b>Caminhão - EFU 5D41</b>								
		Conforme parte diária		69:59:00				
<b>Caminhão - FJA 8946</b>								
		Conforme parte diária		72:03:00				
<b>Caminhão - HIA 8045</b>								
		Conforme parte diária		72:19:00				
						=	72,24	
							285,60	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	97,44	27.038,62	97,44	27.038,62
<b>Município: Bom Jardim</b>								
<b>Caminhão - KUH5I75</b>								
		Horas trabalhadas/mês	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	97,44	
		Conforme parte diária		97:27:00				
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	71,52	6.320,22	71,52	6.320,22
<b>Município: Bom Jardim</b>								
<b>Caminhão - KUH5I75</b>								
		Horas trabalhadas/mês	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	71,52	
		Conforme parte diária		71:31:00				
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-

			ELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	250,08	99.014,17	250,08	99.014,17
<b>Município: Bom Jardim</b>									
<b>Escavadeira Long Reach - EHLTR 04</b>									
Conforme parte diária									
	Horas trabalhadas/mês								
	125:11:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	125,28		
<b>Escavadeira Long Reach - EHLTR 05</b>									
Conforme parte diária									
	Horas trabalhadas/mês								
	124:53:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	<u>124,80</u>		
							250,08		
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	85,92	10.570,73	85,92	10.570,73	
<b>Município: Bom Jardim</b>									
<b>Escavadeira Long Reach - EHLTR 04</b>									
Conforme parte diária									
	Horas trabalhadas/mês								
	42:49:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	42,72		
<b>Escavadeira Long Reach - EHLTR 05</b>									
Conforme parte diária									
	Horas trabalhadas/mês								
	43:07:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	<u>43,20</u>		
							85,92		
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>							<b>R\$ 331.519,11</b>	<b>R\$ 331.519,11</b>	

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**  
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**  
**OBRA: SERVIÇO DE DEASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
 Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO  
 MESES DE OBRA 1,00  
 DIAS ANUAL 365  
 MESES NO ANO 12  
 DIAS SEMANAL 7  
 HORAS SEMANAL 44  
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROF	H	R\$ 318,94	115,4400	36.818,43	115,4400	36.818,43
Município: São José do Vale do Rio Preto Escavadeira de 17T - EHRE 01 Horas trabalhadas/mês Conforme parte diária 115:24:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 115,44								
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M	H	R\$ 108,05	52,5600	5.679,10	52,5600	5.679,10
Município: São José do Vale do Rio Preto Escavadeira de 17T - EHRE 01 Horas trabalhadas/mês Conforme parte diária 52:36:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 52,56								
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIV	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIV	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	121,68	33.764,98	121,68	33.764,98
Município: Sumidouro Caminhão toco - KSX 6H16 Conforme parte diária 121:36:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 121,68								
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	54,48	4.814,39	54,48	4.814,39
Município: Sumidouro Caminhão toco - KSX 6H16 Conforme parte diária 54:24:00 X 1,00 MÊS Conversor de horas = 54,48								
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA 1M2	M2	289,53	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 81.076,90</b>		<b>R\$ 81.076,90</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**  
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**

**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - TRAJANO**

Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV	H	R\$ 305,10	300,24	R\$ 91.603,22	300,2400	91.603,22
Município: Trajano								
Caminhão trucado - LBQ 3119		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		58:42:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		58,80
Caminhão trucado - LPT 5810		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		67:27:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		67,44
Caminhão trucado - LLI 1986		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		68:49:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		68,88
Caminhão trucado - KVQ 4174		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		74:34:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		74,64
Caminhão trucado - LKS 6C87		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		30:24:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		30,48
								300,24
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV	H	96,90	402,24	R\$ 38.977,05	402,2400	38.977,05
Município: Trajano								
Caminhão trucado - LBQ 3119		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		98:17:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		98,40
Caminhão trucado - LPT 5810		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		99:33:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		99,60
Caminhão trucado - LLI 1986		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		98:11:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		98,16
Caminhão trucado - KVQ 4174		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		92:26:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		92,40
Caminhão trucado - LKS 6C87		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		13:36:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		13,68
								402,24
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	84,48	27.347,86	84,48	27.347,86
Município: Trajano								
Trator de esteira - TES 1480		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		84:34:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		84,48
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	92,40	12.027,70	92,40	12.027,70
Município: Trajano								
Trator de esteira - TES 1480		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		92:26:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		92,40
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO	H	123,03	-	-	-	-

		EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	641,21	168,72	108.184,95	168,72	108.184,95
<b>Município: Trajano</b>								
<b>Escavadeira anfíbia - EHI 1351</b>								
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês						
		168:42:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		168,72
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE		H	236,47	8,40	1.986,34	8,40
<b>Município: Trajano</b>								
<b>Escavadeira anfíbia - EHI 1351</b>								
Conforme parte diária		Horas trabalhadas/mês						
		8:18:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		8,40
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E		M2	289,53	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA		H	510,48	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>							<b>R\$ 280.127,12</b>	<b>R\$ 280.127,12</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**  
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**  
**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - CARMO**  
Quant.: 1,00 MÉS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO  
MESES DE OBRA 1,00  
DIAS ANUAL 365  
MESES NO ANO 12  
DIAS SEMANAL 7  
HORAS SEMANAL 44  
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	115,4400	36.818,43	115,4400	36.818,43
Município: Carmo Escavadeira de 17T - EHCL 01 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 115:24:00 X 1,00 MÉS Conversor de horas = 115,44								
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	52,5600	5.679,10	52,5600	5.679,10
Município: Carmo Escavadeira de 17T - EHCL 01 Conforme parte diária Horas trabalhadas/mês 52:36:00 X 1,00 MÉS Conversor de horas = 52,56								
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 42.497,53</b>		<b>R\$ 42.497,53</b>

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM  
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CANTAGALO  
Quant.: 1,00 MÉS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	115,4400	36.818,43	115,4400	36.818,43
Município: Cantagalo								
Escavadeira de 17T - EHTA 01								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		115:24:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	115,44	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	52,5600	5.679,10	52,5600	5.679,10
Município: Cantagalo								
Escavadeira de 17T - EHTA 01								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		52:36:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	52,56	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 42.497,53</b>		<b>R\$ 42.497,53</b>

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS  
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO  
 Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO  
 MESES DE OBRA 1,00  
 DIAS ANUAL 365  
 MESES NO ANO 12  
 DIAS SEMANAL 7  
 HORAS SEMANAL 44  
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	115,4400	R\$ 43.950,31	115,4400	R\$ 43.950,31
Município: Nova Friburgo		Escavadeira de 23T - EHAG 04	Horas trabalhadas/mês					
Conforme parte diária		115:24:00	X	1,00 MÊS	Convertor de horas	=	115,44	
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	52,5600	6.370,79	52,5600	6.370,79
Município: Nova Friburgo		Escavadeira de 23T - EHAG 04	Horas trabalhadas/mês					
Conforme parte diária		52:36:00	X	1,00 MÊS	Convertor de horas	=	52,56	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	115,44	45.706,15	115,44	45.706,15
Município: Nova Friburgo		Escavadeira Long Reach - EHLGA 02	Horas trabalhadas/mês					
Conforme parte diária		115:24:00	X	1,00 MÊS	Convertor de horas	=	115,44	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	52,56	6.466,45	52,56	6.466,45
Município: Nova Friburgo		Escavadeira Long Reach - EHLGA 02	Horas trabalhadas/mês					
Conforme parte diária		52:36:00	X	1,00 MÊS	Convertor de horas	=	52,56	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANÇA TELESCOPICA	H	510,48	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 102.493,70</b>		<b>R\$ 102.493,70</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**  
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**  
**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA**  
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 318,94	120,2400	38.349,34	120,2400	38.349,34
<b>Município: Sapucaia</b>								
<b>Escavadeira de 17T - EHRE 03</b>								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês		1,00 MÊS	Convertor de horas	=	120,24	
1.16	19.005.0008-4	ESCVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 108,05	48,2400	5.212,33	48,2400	5.212,33
<b>Município: Sapucaia</b>								
<b>Escavadeira de 17T - EHRE 03</b>								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês		1,00 MÊS	Convertor de horas	=	48,24	
1.17	19.010.0017-2	ESCVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO Q	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO Q	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 43.561,67</b>		<b>R\$ 43.561,67</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS**  
**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM**  
**OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

**EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS**  
Quant.: 1,00 MÊS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COM DESCONTO  
MESES DE OBRA 1,00  
DIAS ANUAL 365  
MESES NO ANO 12  
DIAS SEMANAL 7  
HORAS SEMANAL 44  
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	115,4400	36.818,43	115,4400	36.818,43
<b>Município: Duas Barras</b> <b>Escavadeira de 17T - EHTA 01</b> Horas trabalhadas/mês Conforme parte diária      115:24:00      X      1,00 MÊS      Conversor de horas      =      115,44								
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	52,5600	5.679,10	52,5600	5.679,10
<b>Município: Duas Barras</b> <b>Escavadeira de 17T - EHTA 01</b> Horas trabalhadas/mês Conforme parte diária      52:36:00      X      1,00 MÊS      Conversor de horas      =      52,56								
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1)	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1)	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>R\$ 42.497,53</b>		<b>R\$ 42.497,53</b>



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## PARTE DIÁRIA




Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## EQUIPAMENTOS AUXILIARES



34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: PICK-UP				
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		159:44:00				
	FIM	30/11/2025			111:51:00	47:53:00	TURNO	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO							
02/11/2025	DOMINGO							
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:11:00	6:26:00	2:45:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:08:00	6:24:00	2:44:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	8:53:00	6:13:00	2:40:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:07:00	6:23:00	2:44:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00
08/11/2025	SÁBADO							
09/11/2025	DOMINGO							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:02:00	6:20:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:10:00	6:25:00	2:45:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:01:00	6:19:00	2:42:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	8:57:00	6:16:00	2:41:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	8:04:00	5:39:00	2:25:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00
15/11/2025	SÁBADO							
16/11/2025	DOMINGO							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	8:56:00	6:15:00	2:41:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:03:00	6:20:00	2:43:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA							
22/11/2025	SÁBADO							
23/11/2025	DOMINGO							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:07:00	6:23:00	2:44:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	8:56:00	6:15:00	2:41:00	6:59:00	1:00:00	16:56:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:05:00	6:22:00	2:43:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	8:04:00	5:39:00	2:25:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00
29/11/2025	SÁBADO							
30/11/2025	DOMINGO							

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	 					
PERIODO	INÍCIO	01/11/2025		160:08:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO				
	FIM	30/11/2025			112:09:00	47:59:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO								
02/11/2025	DOMINGO								
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	KYN 6997	9:10:00	6:25:00	2:45:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	KYN 6997	7:54:00	5:32:00	2:22:00	7:02:00	1:00:00	15:57:00	
08/11/2025	SÁBADO								
09/11/2025	DOMINGO								
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:08:00	6:24:00	2:44:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:13:00	6:27:00	2:46:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	KYN 6997	8:58:00	6:17:00	2:41:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	KYN 6997	8:57:00	6:16:00	2:41:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	KYN 6997	8:08:00	5:42:00	2:26:00	6:59:00	1:00:00	16:08:00	
15/11/2025	SÁBADO								
16/11/2025	DOMINGO								
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:07:00	6:23:00	2:44:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:08:00	6:24:00	2:44:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:01:00	6:19:00	2:42:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA								
21/11/2025	SEXTA-FEIRA								
22/11/2025	SÁBADO								
23/11/2025	DOMINGO								
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	8:58:00	6:17:00	2:41:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:06:00	6:22:00	2:44:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:12:00	6:27:00	2:45:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	KYN 6997	9:12:00	6:27:00	2:45:00	6:55:00	1:00:00	17:08:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	KYN 6997	7:56:00	5:33:00	2:23:00	7:03:00	1:00:00	16:00:00	
29/11/2025	SÁBADO								
30/11/2025	DOMINGO								

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232					
PERIODO	INÍCIO	01/11/2025		159:38:00				
	FIM	30/11/2025			111:50:00	47:48:00	TURNO	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO							
02/11/2025	DOMINGO							
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:02:00	6:20:00	2:42:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:01:00	6:19:00	2:42:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:58:00	6:17:00	2:41:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:02:00	5:38:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00
08/11/2025	SÁBADO							
09/11/2025	DOMINGO							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:07:00	6:23:00	2:44:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	8:58:00	6:17:00	2:41:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:01:00	6:19:00	2:42:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:55:00	6:15:00	2:40:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:03:00	5:38:00	2:25:00	7:02:00	1:00:00	16:06:00
15/11/2025	SÁBADO							
16/11/2025	DOMINGO							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	6:22:00	2:43:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	8:58:00	6:17:00	2:41:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA							
22/11/2025	SÁBADO							
23/11/2025	DOMINGO							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	8:56:00	6:15:00	2:41:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:12:00	6:27:00	2:45:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:07:00	6:23:00	2:44:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	6:22:00	2:43:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:08:00	5:42:00	2:26:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00
29/11/2025	SÁBADO							
30/11/2025	DOMINGO							




34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		152:05:00	117:06:00		34:59:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO									
02/11/2025	DOMINGO									
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:07:00	6:15:00	1:52:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	8:14:00	6:20:00	1:54:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	8:12:00	6:19:00	1:53:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:16:00	6:22:00	1:54:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:15:00	5:35:00	1:40:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00		
08/11/2025	SÁBADO	LTZ 3660	7:12:00	5:33:00	1:39:00	7:01:00	1:00:00	15:58:00		
09/11/2025	DOMINGO									
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:10:00	6:17:00	1:53:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	8:04:00	6:13:00	1:51:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	8:15:00	6:21:00	1:54:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:14:00	6:20:00	1:54:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:18:00	5:37:00	1:41:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00		
15/11/2025	SÁBADO									
16/11/2025	DOMINGO									
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:17:00	6:23:00	1:54:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	8:06:00	6:14:00	1:52:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	8:16:00	6:22:00	1:54:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA									
21/11/2025	SEXTA-FEIRA									
22/11/2025	SÁBADO									
23/11/2025	DOMINGO									
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	8:16:00	6:22:00	1:54:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	8:14:00	6:20:00	1:54:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	8:16:00	6:22:00	1:54:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:11:00	6:18:00	1:53:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	7:12:00	5:33:00	1:39:00	7:01:00	1:00:00	15:58:00		
29/11/2025	SÁBADO									
30/11/2025	DOMINGO									

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	 					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		153:09:00					
	FIM	30/11/2025			117:54:00	35:15:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO								
02/11/2025	DOMINGO								
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:20:00	6:25:00	1:55:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:15:00	6:21:00	1:54:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:07:00	6:15:00	1:52:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:14:00	6:20:00	1:54:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	7:22:00	5:40:00	1:42:00	6:57:00	1:00:00	16:03:00	
08/11/2025	SÁBADO	KZK 4341	7:23:00	5:41:00	1:42:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	
09/11/2025	DOMINGO								
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:15:00	6:21:00	1:54:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:12:00	6:19:00	1:53:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:14:00	6:20:00	1:54:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:20:00	6:25:00	1:55:00	6:59:00	1:00:00	17:10:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	7:16:00	5:36:00	1:40:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00	
15/11/2025	SÁBADO								
16/11/2025	DOMINGO								
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:12:00	6:19:00	1:53:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:23:00	6:27:00	1:56:00	6:55:00	1:00:00	17:08:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:06:00	6:14:00	1:52:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA								
21/11/2025	SEXTA-FEIRA								
22/11/2025	SÁBADO								
23/11/2025	DOMINGO								
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:14:00	6:20:00	1:54:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	8:16:00	6:22:00	1:54:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	8:21:00	6:26:00	1:55:00	6:58:00	1:00:00	17:10:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	8:16:00	6:22:00	1:54:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	7:23:00	5:41:00	1:42:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	
29/11/2025	SÁBADO								
30/11/2025	DOMINGO								

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		159:45:00	111:41:00		33:23:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO									
02/11/2025	DOMINGO									
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	8:54:00	6:13:00	1:51:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	8:59:00	6:17:00	1:53:00	7:01:00	1:00:00	16:58:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:02:00	6:19:00	1:53:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:06:00	6:22:00	1:54:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:09:00	5:42:00	1:42:00	7:02:00	1:00:00	16:09:00		
08/11/2025	SÁBADO									
09/11/2025	DOMINGO									
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	8:59:00	6:17:00	1:53:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	6:20:00	1:54:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	6:20:00	1:54:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:02:00	6:19:00	1:53:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:03:00	5:38:00	1:41:00	7:03:00	1:00:00	15:59:00		
15/11/2025	SÁBADO									
16/11/2025	DOMINGO									
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	8:54:00	6:13:00	1:51:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:05:00	6:21:00	1:54:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	8:58:00	6:16:00	1:52:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA									
21/11/2025	SEXTA-FEIRA									
22/11/2025	SÁBADO									
23/11/2025	DOMINGO									
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:04:00	6:20:00	1:54:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:12:00	6:26:00	1:55:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:01:00	6:18:00	1:53:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:03:00	6:20:00	1:54:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:07:00	5:40:00	1:42:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00		
29/11/2025	SÁBADO									
30/11/2025	DOMINGO									

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		160:36:00	112:18:00		33:34:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO									
02/11/2025	DOMINGO									
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	6:20:00	1:54:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:12:00	6:26:00	1:55:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:58:00	6:16:00	1:52:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	6:20:00	1:54:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:02:00	5:37:00	1:41:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00		
08/11/2025	SÁBADO									
09/11/2025	DOMINGO									
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	6:21:00	1:54:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:09:00	6:24:00	1:55:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	6:18:00	1:53:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:10:00	6:25:00	1:55:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:05:00	5:39:00	1:41:00	6:56:00	1:00:00	16:02:00		
15/11/2025	SÁBADO									
16/11/2025	DOMINGO									
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	6:20:00	1:54:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:12:00	6:26:00	1:55:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:10:00	6:25:00	1:55:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA									
21/11/2025	SEXTA-FEIRA									
22/11/2025	SÁBADO									
23/11/2025	DOMINGO									
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:09:00	6:24:00	1:55:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:05:00	6:21:00	1:54:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:56:00	6:15:00	1:52:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	6:18:00	1:53:00	7:01:00	1:00:00	17:06:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:11:00	5:43:00	1:42:00	6:56:00	1:00:00	16:02:00		
29/11/2025	SÁBADO									
30/11/2025	DOMINGO									

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO				
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		159:40:00	TURNO			
	FIM	30/11/2025			111:38:00	33:20:00		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO							
02/11/2025	DOMINGO							
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	6:20:00	1:54:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	6:19:00	1:53:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:05:00	6:21:00	1:54:00	6:56:00	1:00:00	17:07:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	6:18:00	1:53:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	7:56:00	5:33:00	1:39:00	7:01:00	1:00:00	15:57:00
08/11/2025	SÁBADO							
09/11/2025	DOMINGO							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	6:19:00	1:53:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	8:58:00	6:16:00	1:52:00	6:59:00	1:00:00	16:56:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	6:22:00	1:54:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:11:00	6:25:00	1:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:04:00	5:38:00	1:41:00	6:59:00	1:00:00	15:58:00
15/11/2025	SÁBADO							
16/11/2025	DOMINGO							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:04:00	6:20:00	1:54:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	8:55:00	6:14:00	1:52:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	6:22:00	1:54:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA							
22/11/2025	SÁBADO							
23/11/2025	DOMINGO							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	8:58:00	6:16:00	1:52:00	7:04:00	1:00:00	17:10:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:08:00	6:23:00	1:54:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:02:00	6:19:00	1:53:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	6:18:00	1:53:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	7:59:00	5:35:00	1:40:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00
29/11/2025	SÁBADO							
30/11/2025	DOMINGO							




Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO


SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# TERESÓPOLIS

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS VARGEM GRANDE)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		159:00:00	109:12:00		49:48:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA									
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	16:09:00		
08/11/2025	SÁBADO	EHTR 03	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (ÁGUAS QUENTES)					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	30/11/2025		168:00:00	115:24:00	52:36:00	TURNO	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO			-	-			
02/11/2025	DOMINGO			-	-			
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:55:00	1:00:00	15:55:00
08/11/2025	SÁBADO	EHRE 02	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
09/11/2025	DOMINGO			-	-			
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
15/11/2025	SÁBADO			-	-			
16/11/2025	DOMINGO			-	-			
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
22/11/2025	SÁBADO			-	-			
23/11/2025	DOMINGO			-	-			
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00
29/11/2025	SÁBADO			-	-			
30/11/2025	DOMINGO			-	-			

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (RIO DO VALE BOM SUCESSO - VALE ALPINO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	115:24:00			
	FIM	30/11/2025			52:36:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO			-	-			
02/11/2025	DOMINGO			-	-			
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:55:00	1:00:00	15:55:00
08/11/2025	SÁBADO	EHTR 11	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
09/11/2025	DOMINGO			-	-			
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00
15/11/2025	SÁBADO			-	-			
16/11/2025	DOMINGO			-	-			
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
22/11/2025	SÁBADO			-	-			
23/11/2025	DOMINGO			-	-			
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 11	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00
29/11/2025	SÁBADO			-	-			
30/11/2025	DOMINGO			-	-			

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÓRREGOS)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	115:24:00			
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	TURNO	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO			-	-			
02/11/2025	DOMINGO			-	-			
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
08/11/2025	SÁBADO	EHRE 04	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
09/11/2025	DOMINGO			-	-			
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00
15/11/2025	SÁBADO			-	-			
16/11/2025	DOMINGO			-	-			
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
22/11/2025	SÁBADO			-	-			
23/11/2025	DOMINGO			-	-			
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
29/11/2025	SÁBADO			-	-			
30/11/2025	DOMINGO			-	-			

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÓRREGOS)					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	8:00:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/11/2025		5:36:00	2:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO							
02/11/2025	DOMINGO							
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
04/11/2025	TERÇA-FEIRA							
05/11/2025	QUARTA-FEIRA							
06/11/2025	QUINTA-FEIRA							
07/11/2025	SEXTA-FEIRA							
08/11/2025	SÁBADO							
09/11/2025	DOMINGO							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
11/11/2025	TERÇA-FEIRA							
12/11/2025	QUARTA-FEIRA							
13/11/2025	QUINTA-FEIRA							
14/11/2025	SEXTA-FEIRA							
15/11/2025	SÁBADO							
16/11/2025	DOMINGO							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
18/11/2025	TERÇA-FEIRA							
19/11/2025	QUARTA-FEIRA							
20/11/2025	QUINTA-FEIRA							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA							
22/11/2025	SÁBADO							
23/11/2025	DOMINGO							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
25/11/2025	TERÇA-FEIRA							
26/11/2025	QUARTA-FEIRA							
27/11/2025	QUINTA-FEIRA							
28/11/2025	SEXTA-FEIRA							
29/11/2025	SÁBADO	KRO 2099	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
30/11/2025	DOMINGO							

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÓRREGOS)					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	8:00:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/11/2025		5:36:00	2:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO							
02/11/2025	DOMINGO							
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
04/11/2025	TERÇA-FEIRA							
05/11/2025	QUARTA-FEIRA							
06/11/2025	QUINTA-FEIRA							
07/11/2025	SEXTA-FEIRA							
08/11/2025	SÁBADO							
09/11/2025	DOMINGO							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
11/11/2025	TERÇA-FEIRA							
12/11/2025	QUARTA-FEIRA							
13/11/2025	QUINTA-FEIRA							
14/11/2025	SEXTA-FEIRA							
15/11/2025	SÁBADO							
16/11/2025	DOMINGO							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
18/11/2025	TERÇA-FEIRA							
19/11/2025	QUARTA-FEIRA							
20/11/2025	QUINTA-FEIRA							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA							
22/11/2025	SÁBADO							
23/11/2025	DOMINGO							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
25/11/2025	TERÇA-FEIRA							
26/11/2025	QUARTA-FEIRA							
27/11/2025	QUINTA-FEIRA							
28/11/2025	SEXTA-FEIRA							
29/11/2025	SÁBADO	HIJOA30	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00
30/11/2025	DOMINGO							

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÓRREGOS)					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	8:00:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/11/2025		5:36:00	2:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO							
02/11/2025	DOMINGO							
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
04/11/2025	TERÇA-FEIRA							
05/11/2025	QUARTA-FEIRA							
06/11/2025	QUINTA-FEIRA							
07/11/2025	SEXTA-FEIRA							
08/11/2025	SÁBADO							
09/11/2025	DOMINGO							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
11/11/2025	TERÇA-FEIRA							
12/11/2025	QUARTA-FEIRA							
13/11/2025	QUINTA-FEIRA							
14/11/2025	SEXTA-FEIRA							
15/11/2025	SÁBADO							
16/11/2025	DOMINGO							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
18/11/2025	TERÇA-FEIRA							
19/11/2025	QUARTA-FEIRA							
20/11/2025	QUINTA-FEIRA							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA							
22/11/2025	SÁBADO							
23/11/2025	DOMINGO							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
25/11/2025	TERÇA-FEIRA							
26/11/2025	QUARTA-FEIRA							
27/11/2025	QUINTA-FEIRA							
28/11/2025	SEXTA-FEIRA							
29/11/2025	SÁBADO	HFD2B66	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
30/11/2025	DOMINGO							

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÓRREGOS)					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	8:00:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/11/2025		5:36:00	2:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO							
02/11/2025	DOMINGO							
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
04/11/2025	TERÇA-FEIRA							
05/11/2025	QUARTA-FEIRA							
06/11/2025	QUINTA-FEIRA							
07/11/2025	SEXTA-FEIRA							
08/11/2025	SÁBADO							
09/11/2025	DOMINGO							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
11/11/2025	TERÇA-FEIRA							
12/11/2025	QUARTA-FEIRA							
13/11/2025	QUINTA-FEIRA							
14/11/2025	SEXTA-FEIRA							
15/11/2025	SÁBADO							
16/11/2025	DOMINGO							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
18/11/2025	TERÇA-FEIRA							
19/11/2025	QUARTA-FEIRA							
20/11/2025	QUINTA-FEIRA							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA							
22/11/2025	SÁBADO							
23/11/2025	DOMINGO							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
25/11/2025	TERÇA-FEIRA							
26/11/2025	QUARTA-FEIRA							
27/11/2025	QUINTA-FEIRA							
28/11/2025	SEXTA-FEIRA							
29/11/2025	SÁBADO	LKS6F15	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:06:00	1:00:00	16:06:00
30/11/2025	DOMINGO							

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÓRREGOS)					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	8:00:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	30/11/2025		5:36:00	2:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO							
02/11/2025	DOMINGO							
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
04/11/2025	TERÇA-FEIRA							
05/11/2025	QUARTA-FEIRA							
06/11/2025	QUINTA-FEIRA							
07/11/2025	SEXTA-FEIRA							
08/11/2025	SÁBADO							
09/11/2025	DOMINGO							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
11/11/2025	TERÇA-FEIRA							
12/11/2025	QUARTA-FEIRA							
13/11/2025	QUINTA-FEIRA							
14/11/2025	SEXTA-FEIRA							
15/11/2025	SÁBADO							
16/11/2025	DOMINGO							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
18/11/2025	TERÇA-FEIRA							
19/11/2025	QUARTA-FEIRA							
20/11/2025	QUINTA-FEIRA							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA							
22/11/2025	SÁBADO							
23/11/2025	DOMINGO							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA							
25/11/2025	TERÇA-FEIRA							
26/11/2025	QUARTA-FEIRA							
27/11/2025	QUINTA-FEIRA							
28/11/2025	SEXTA-FEIRA							
29/11/2025	SÁBADO	KRN 4B01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00
30/11/2025	DOMINGO							




Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade




GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## TRÊS RIOS

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	9:00:00						
	FIM	30/11/2025		6:12:00	2:48:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO								
02/11/2025	DOMINGO								
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KWY 3J16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA								
05/11/2025	QUARTA-FEIRA								
06/11/2025	QUINTA-FEIRA								
07/11/2025	SEXTA-FEIRA								
08/11/2025	SÁBADO								
09/11/2025	DOMINGO								
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
11/11/2025	TERÇA-FEIRA								
12/11/2025	QUARTA-FEIRA								
13/11/2025	QUINTA-FEIRA								
14/11/2025	SEXTA-FEIRA								
15/11/2025	SÁBADO								
16/11/2025	DOMINGO								
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
18/11/2025	TERÇA-FEIRA								
19/11/2025	QUARTA-FEIRA								
20/11/2025	QUINTA-FEIRA								
21/11/2025	SEXTA-FEIRA								
22/11/2025	SÁBADO								
23/11/2025	DOMINGO								
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
25/11/2025	TERÇA-FEIRA								
26/11/2025	QUARTA-FEIRA								
27/11/2025	QUINTA-FEIRA								
28/11/2025	SEXTA-FEIRA								
29/11/2025	SÁBADO								
30/11/2025	DOMINGO								

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	9:00:00	6:12:00		2:48:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO								
02/11/2025	DOMINGO								
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KPU 5083	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA								
05/11/2025	QUARTA-FEIRA								
06/11/2025	QUINTA-FEIRA								
07/11/2025	SEXTA-FEIRA								
08/11/2025	SÁBADO								
09/11/2025	DOMINGO								
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
11/11/2025	TERÇA-FEIRA								
12/11/2025	QUARTA-FEIRA								
13/11/2025	QUINTA-FEIRA								
14/11/2025	SEXTA-FEIRA								
15/11/2025	SÁBADO								
16/11/2025	DOMINGO								
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
18/11/2025	TERÇA-FEIRA								
19/11/2025	QUARTA-FEIRA								
20/11/2025	QUINTA-FEIRA								
21/11/2025	SEXTA-FEIRA								
22/11/2025	SÁBADO								
23/11/2025	DOMINGO								
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
25/11/2025	TERÇA-FEIRA								
26/11/2025	QUARTA-FEIRA								
27/11/2025	QUINTA-FEIRA								
28/11/2025	SEXTA-FEIRA								
29/11/2025	SÁBADO								
30/11/2025	DOMINGO								





Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade






GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO


SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**AREAL**


34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANFÍBIA					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		124:21:00	108:05:00		16:14:00		
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA								
05/11/2025	QUARTA-FEIRA								
06/11/2025	QUINTA-FEIRA								
07/11/2025	SEXTA-FEIRA								
08/11/2025	SÁBADO								
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	8:46:00	3:49:00	4:57:00	7:04:00	1:00:00	16:50:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1776	8:52:00	8:45:00	0:07:00	7:02:00	1:00:00	16:54:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1776	8:56:00	8:48:00	0:08:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1776	8:57:00	8:49:00	0:08:00	6:59:00	1:00:00	16:56:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1776	9:48:00	8:44:00	1:04:00	7:01:00	1:00:00	17:49:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	8:41:00	8:37:00	0:04:00	6:56:00	1:00:00	16:37:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1776	8:56:00	8:47:00	0:09:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1776	8:51:00	8:48:00	0:03:00	6:58:00	1:00:00	16:49:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	8:51:00	8:45:00	0:06:00	6:56:00	1:00:00	16:47:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1776	8:54:00	8:48:00	0:06:00	6:59:00	1:00:00	16:53:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1776	8:58:00	8:51:00	0:07:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1776	8:53:00	8:48:00	0:05:00	7:02:00	1:00:00	16:55:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1776	7:58:00	7:46:00	0:10:00	7:05:00	1:00:00	16:01:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				


34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH				
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		169:57:00	50:46:00		119:13:00		
	FIM	30/11/2025			TURNO			ENTRADA	ALMOÇO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
08/11/2025	SÁBADO	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	1:31:00	7:29:00	13:04:00	0:00:00	22:04:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	10:00:00	8:56:00	1:04:00	7:03:00	1:00:00	18:03:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	8:52:00	0:08:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	8:47:00	0:13:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	8:59:00	8:53:00	0:06:00	6:55:00	1:00:00	16:54:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	8:50:00	0:10:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:00:00	4:57:00	4:03:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	7:58:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				


34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		174:39:00	46:18:00		128:21:00		
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA		HORA IMPRODUTIVA		TURNO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	LTP 6D15	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:55:00	1:00:00	15:55:00	
08/11/2025	SÁBADO	LTP 6D15	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	1:04:00	7:56:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	LTP 6D15	7:56:00	7:33:00	0:23:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	LTP 6D15	8:56:00	8:10:00	0:46:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	8:57:00	8:18:00	0:39:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	LTP 6D15	8:55:00	8:23:00	0:32:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	LTP 6D15	8:59:00	8:20:00	0:39:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	LTP 6D15	8:56:00	4:30:00	4:26:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	LTP 6D15	16:00:00	0:00:00	16:00:00	7:03:00	1:00:00	24:03:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				


34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		169:27:00	47:41:00		121:46:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	KRN 4A90	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00		
08/11/2025	SÁBADO	KRN 4A90	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:57:00	8:03:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	KRN 4A90	9:45:00	8:28:00	1:17:00	7:02:00	1:00:00	17:47:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	KRN 4A90	8:54:00	8:19:00	0:35:00	6:58:00	1:00:00	16:52:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRN 4A90	8:58:00	8:52:00	0:06:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	KRN 4A90	8:56:00	8:16:00	0:40:00	6:57:00	1:00:00	16:53:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	KRN 4A90	8:58:00	8:28:00	0:30:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	KRN 4A90	8:56:00	4:21:00	4:35:00	7:00:00	1:00:00	16:56:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	KRN 4A90	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					



34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		169:17:00	60:47:00		108:30:00		
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6C87	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	
08/11/2025	SÁBADO	LKS 6C87	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6C87	8:55:00	8:51:00	0:04:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6C87	9:51:00	8:45:00	1:06:00	6:56:00	1:00:00	17:47:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6C87	8:52:00	7:57:00	0:55:00	6:58:00	1:00:00	16:50:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6C87	8:54:00	8:48:00	0:06:00	7:01:00	1:00:00	16:55:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6C87	8:51:00	8:49:00	0:02:00	6:56:00	1:00:00	16:47:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	8:51:00	0:09:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6C87	8:54:00	8:46:00	0:08:00	7:00:00	1:00:00	16:54:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				


34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		167:29:00					
	FIM	30/11/2025			46:20:00	121:09:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	LMB 3A65	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
08/11/2025	SÁBADO	LMB 3A65	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	1:22:00	7:38:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	LMB 3A65	7:57:00	7:25:00	0:32:00	6:58:00	1:00:00	15:55:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	LMB 3A65	8:56:00	8:41:00	0:15:00	6:58:00	1:00:00	16:54:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LMB 3A65	8:51:00	7:56:00	0:55:00	6:58:00	1:00:00	16:49:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	LMB 3A65	8:54:00	8:31:00	0:23:00	6:57:00	1:00:00	16:51:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	LMB 3A65	8:58:00	8:13:00	0:45:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	LMB 3A65	8:53:00	4:12:00	4:41:00	7:00:00	1:00:00	16:53:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		169:50:00	48:19:00		121:31:00		
	FIM	30/11/2025			TURNO			ENTRADA	ALMOÇO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	TTA2D33	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
08/11/2025	SÁBADO	TTA2D33	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	1:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	TTA2D33	9:56:00	8:36:00	1:20:00	7:01:00	1:00:00	17:57:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	TTA2D33	8:58:00	8:28:00	0:30:00	6:56:00	1:00:00	16:54:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	TTA2D33	8:58:00	8:24:00	0:34:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	8:38:00	0:22:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	8:36:00	0:24:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	TTA2D33	8:58:00	4:37:00	4:21:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	TTA2D33	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		169:51:00	49:18:00		120:33:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	GWL 2I13	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00		
08/11/2025	SÁBADO	GWL 2I13	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	1:17:00	7:43:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	GWL 2I13	9:55:00	8:42:00	1:13:00	6:56:00	1:00:00	17:51:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:35:00	0:25:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	8:58:00	8:32:00	0:26:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:44:00	0:16:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	8:43:00	0:17:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	GWL 2I13	8:58:00	4:45:00	4:13:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	GWL 2I13	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		167:55:00	50:20:00		119:32:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	8:58:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	KVC 4685	9:08:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:07:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	KVC 4685	9:03:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	KVC 4685	8:07:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00		
08/11/2025	SÁBADO	KVC 4685	8:04:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	KVC 4685	9:04:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:09:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	KVC 4685	8:56:00	1:29:00	7:31:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	KVC 4685	8:04:00	8:49:00	1:06:00	7:01:00	1:00:00	17:56:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	8:57:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	KVC 4685	8:55:00	8:50:00	0:10:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	KVC 4685	8:59:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:01:00	8:38:00	0:20:00	6:55:00	1:00:00	16:53:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	KVC 4685	9:11:00	8:51:00	0:08:00	6:57:00	1:00:00	16:56:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	KVC 4685	9:00:00	8:50:00	0:10:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	KVC 4685	9:08:00	4:53:00	4:07:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	KVC 4685	8:04:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (BOTA-FORA)	 				
PERIODO	INÍCIO	01/11/2025	168:26:00	EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA				
	FIM	30/11/2025		66:35:00	103:07:00	TURNO		
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO			-	-			
02/11/2025	DOMINGO			-	-			
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1423	9:04:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1423	9:05:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1423	8:57:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1423	9:04:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1423	7:56:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
08/11/2025	SÁBADO	REV 1423	8:09:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
09/11/2025	DOMINGO			-	-			
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1423	9:11:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1423	9:02:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	0:00:00	16:05:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1423	9:06:00	8:51:00	0:09:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1423	8:59:00	8:52:00	0:06:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1423	8:09:00	8:40:00	1:11:00	7:01:00	1:00:00	17:52:00
15/11/2025	SÁBADO			-	-			
16/11/2025	DOMINGO			-	-			
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1423	9:04:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1423	9:07:00	8:49:00	0:11:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1423	9:10:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
22/11/2025	SÁBADO			-	-			
23/11/2025	DOMINGO			-	-			
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1423	8:55:00	8:47:00	0:09:00	6:59:00	1:00:00	16:55:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1423	9:10:00	8:50:00	0:08:00	6:56:00	1:00:00	16:54:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1423	8:58:00	8:51:00	0:08:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1423	9:10:00	4:55:00	4:05:00	6:57:00	0:00:00	15:57:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1423	8:10:00	0:00:00	8:00:00	6:55:00	1:00:00	15:55:00
29/11/2025	SÁBADO			-	-			
30/11/2025	DOMINGO			-	-			

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (BOTA-FORA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		100:43:00	50:59:00		49:46:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1442	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1442	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA									
06/11/2025	QUINTA-FEIRA									
07/11/2025	SEXTA-FEIRA									
08/11/2025	SÁBADO									
09/11/2025	DOMINGO									
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA									
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1442	2:00:00	2:00:00	0:00:00	13:04:00	0:00:00	15:04:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1442	9:00:00	8:52:00	0:08:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1442	8:56:00	8:48:00	0:08:00	6:56:00	1:00:00	16:52:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1442	9:52:00	8:46:00	1:06:00	6:56:00	1:00:00	17:48:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1442	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1442	8:58:00	8:50:00	0:08:00	6:56:00	1:00:00	16:54:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1442	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1442	0:00:00	0:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	8:01:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA									
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1442	8:59:00	8:47:00	0:12:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1442	9:00:00	4:56:00	4:04:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1442	7:58:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					





Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## CANTAGALO

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				 								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO (CÓRREGO BOA SORTE)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA								
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	115:24:00		52:36:00			TURNO		
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA				
01/11/2025	SÁBADO			-	-							
02/11/2025	DOMINGO			-	-							
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00				
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00				
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00				
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00				
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00				
08/11/2025	SÁBADO	EHTA 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00							
09/11/2025	DOMINGO			-	-							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00				
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00				
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00				
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00				
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00				
15/11/2025	SÁBADO			-	-							
16/11/2025	DOMINGO			-	-							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00				
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00				
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00				
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-							
22/11/2025	SÁBADO			-	-							
23/11/2025	DOMINGO			-	-							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00				
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00				
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00				
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00				
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00				
29/11/2025	SÁBADO			-	-							
30/11/2025	DOMINGO			-	-							



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade




GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO


SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# ITAOCARA

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (CÓRREGO SANTO ANTONIO)	168:12:00					
PERIODO	INÍCIO	01/11/2025		108:01:00	49:04:00	TURNO			
	FIM	30/11/2025				ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:03:00	3:50:00	5:00:00	7:04:00	1:00:00	16:54:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	7:04:00	1:41:00	7:03:00	1:00:00	16:48:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:58:00	7:40:00	1:08:00	6:59:00	1:00:00	16:47:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:02:00	8:30:00	0:18:00	7:01:00	1:00:00	16:49:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:07:00	7:30:00	0:12:00	7:01:00	1:00:00	15:43:00	
08/11/2025	SÁBADO	EHLS 01	8:08:00	0:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	7:58:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	8:09:00	0:36:00	7:00:00	1:00:00	16:45:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	8:00:00	0:54:00	6:57:00	1:00:00	16:51:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 01	8:59:00	8:28:00	0:32:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	8:33:00	0:27:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:08:00	7:35:00	0:25:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	8:59:00	7:55:00	1:05:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	8:16:00	0:44:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:06:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:04:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:12:00	0:53:00	7:55:00	7:00:00	1:00:00	16:48:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 01	9:05:00	8:28:00	0:17:00	7:01:00	1:00:00	16:46:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:06:00	7:10:00	0:50:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (CÓRREGO SANTO ANTONIO)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		139:01:00	56:47:00		82:14:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	8:40:00	8:20:00	0:20:00	7:03:00	1:00:00	16:43:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	7:45:00	7:05:00	0:40:00	6:56:00	1:00:00	15:41:00		
08/11/2025	SÁBADO	GZG 3A21	0:00:00	0:00:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	7:56:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	8:28:00	1:32:00	6:56:00	7:01:00	1:00:00	16:29:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	8:35:00	7:13:00	1:22:00	6:57:00	1:00:00	16:32:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA									
13/11/2025	QUINTA-FEIRA									
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:00:00	6:07:00	1:53:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	6:33:00	2:27:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	6:57:00	2:03:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	8:48:00	1:40:00	7:08:00	6:58:00	1:00:00	16:46:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	8:45:00	5:12:00	3:33:00	7:00:00	1:00:00	16:45:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:00:00	6:08:00	1:52:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (EMERGENCIAL)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		44:00:00	30:24:00		13:36:00		
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	TURNO		
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-				
04/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-				
05/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-				
06/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
07/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
08/11/2025	SÁBADO			-	-				
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-				
11/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-				
12/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-				
13/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
14/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-				
18/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-				
19/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-				
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	JMY 0F82	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	JMY 0F82	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	JMY 0F82	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	JMY 0F82	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	JMY 0F82	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (EMERGENCIAL)	EQUIPAMENTO: RESTROESCAVADEIRA					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		44:00:00	30:24:00		13:36:00		
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	TURNO		
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-				
04/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-				
05/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-				
06/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
07/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
08/11/2025	SÁBADO			-	-				
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-				
11/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-				
12/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-				
13/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
14/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-				
18/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-				
19/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-				
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	REVTA01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	REVTA01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	REVTA01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	REVTA01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	REVTA01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				





Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## SUMIDOURO

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO (PAQUEQUER-ARROZAL)	 					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		27:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/11/2025			18:36:00	8:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA								
07/11/2025	SEXTA-FEIRA								
08/11/2025	SÁBADO								
09/11/2025	DOMINGO								
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
11/11/2025	TERÇA-FEIRA								
12/11/2025	QUARTA-FEIRA								
13/11/2025	QUINTA-FEIRA								
14/11/2025	SEXTA-FEIRA								
15/11/2025	SÁBADO								
16/11/2025	DOMINGO								
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
18/11/2025	TERÇA-FEIRA								
19/11/2025	QUARTA-FEIRA								
20/11/2025	QUINTA-FEIRA								
21/11/2025	SEXTA-FEIRA								
22/11/2025	SÁBADO								
23/11/2025	DOMINGO								
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
25/11/2025	TERÇA-FEIRA								
26/11/2025	QUARTA-FEIRA								
27/11/2025	QUINTA-FEIRA								
28/11/2025	SEXTA-FEIRA								
29/11/2025	SÁBADO								
30/11/2025	DOMINGO								

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO (CÓRREGO SÃO CAETANO)					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	106:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/11/2025		72:36:00	33:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO			-	-			
02/11/2025	DOMINGO			-	-			
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-			
04/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-			
05/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-			
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
08/11/2025	SÁBADO	EHCL 02	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
09/11/2025	DOMINGO			-	-			
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00
15/11/2025	SÁBADO			-	-			
16/11/2025	DOMINGO			-	-			
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
22/11/2025	SÁBADO			-	-			
23/11/2025	DOMINGO			-	-			
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-			
26/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-			
27/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
28/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
29/11/2025	SÁBADO			-	-			
30/11/2025	DOMINGO			-	-			

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO(MARIANA-RIO SÃO JOSÉ)	 				
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	35:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/11/2025		24:12:00	10:48:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO			-	-			
02/11/2025	DOMINGO			-	-			
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-			
04/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-			
05/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-			
06/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
07/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
08/11/2025	SÁBADO			-	-			
09/11/2025	DOMINGO			-	-			
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-			
11/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-			
12/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-			
13/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
14/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
15/11/2025	SÁBADO			-	-			
16/11/2025	DOMINGO			-	-			
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-			
18/11/2025	TERÇA-FEIRA			-	-			
19/11/2025	QUARTA-FEIRA			-	-			
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
22/11/2025	SÁBADO			-	-			
23/11/2025	DOMINGO			-	-			
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-			
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00
29/11/2025	SÁBADO			-	-			
30/11/2025	DOMINGO			-	-			



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade






GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO


SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



## BOM JARDIM


34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (SÃO JOSE DO RIBEIRÃO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
PERIODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	115:24:00		52:36:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00		
08/11/2025	SÁBADO	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					


34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	125:11:00		42:49:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	4:58:00	4:02:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:49:00	0:11:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:50:00	0:10:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:00:00	7:46:00	0:14:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00		
08/11/2025	SÁBADO	EHLTR 04	9:00:00	8:45:00	0:15:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:41:00	0:19:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:38:00	0:22:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:41:00	0:19:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:00:00	7:42:00	0:18:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:42:00	0:18:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					


34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	 				
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH			
	FIM	30/11/2025			124:53:00	43:07:00	TURNO	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO			-	-			
02/11/2025	DOMINGO			-	-			
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	4:57:00	4:03:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:44:00	0:16:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:48:00	0:12:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:41:00	0:19:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 05	8:00:00	7:45:00	0:15:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00
08/11/2025	SÁBADO	EHLTR 05	9:00:00	8:42:00	0:18:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
09/11/2025	DOMINGO			-	-			
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:45:00	0:15:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:38:00	0:22:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:41:00	0:19:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:42:00	0:18:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 05	8:00:00	7:41:00	0:19:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
15/11/2025	SÁBADO			-	-			
16/11/2025	DOMINGO			-	-			
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:41:00	0:19:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:44:00	0:16:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:42:00	0:18:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
22/11/2025	SÁBADO			-	-			
23/11/2025	DOMINGO			-	-			
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	8:42:00	0:18:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 05	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 05	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00
29/11/2025	SÁBADO			-	-			
30/11/2025	DOMINGO			-	-			

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:54:00	96:51:00		72:03:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	8:06:00	0:54:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	8:06:00	0:54:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	FJA 8946	9:54:00	8:21:00	1:33:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00		
08/11/2025	SÁBADO	FJA 8946	8:00:00	7:12:00	0:48:00	6:56:00	1:00:00	16:07:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	8:31:00	0:29:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	8:15:00	0:45:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	8:03:00	0:57:00	6:57:00	1:00:00	17:08:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	8:27:00	0:33:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	FJA 8946	8:00:00	7:03:00	0:57:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	8:08:00	0:52:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	8:35:00	0:25:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	8:04:00	0:56:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:09:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	FJA 8946	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	FJA 8946	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:09:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				 						
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:10:00	96:34:00		72:19:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	8:59:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8045	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:00:00	8:14:00	0:46:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	HIA 8045	9:07:00	8:14:00	0:46:00	6:55:00	1:00:00	16:56:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	HIA 8045	7:59:00	8:28:00	1:25:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00		
08/11/2025	SÁBADO	HIA 8045	8:01:00	7:04:00	0:56:00	7:05:00	1:00:00	16:04:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	9:07:00	8:02:00	0:58:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8045	8:59:00	8:00:00	1:00:00	6:57:00	1:00:00	17:08:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:13:00	8:10:00	0:50:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	HIA 8045	8:58:00	8:20:00	0:40:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	HIA 8045	8:09:00	7:29:00	0:31:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	9:10:00	8:01:00	0:59:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8045	9:06:00	8:21:00	0:39:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8045	8:55:00	8:11:00	0:49:00	6:55:00	1:00:00	17:07:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	9:06:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8045	9:08:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:02:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	HIA 8045	9:06:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	HIA 8045	8:05:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:00:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		167:14:00	97:46:00		71:11:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	8:58:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	8:56:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	8:57:00	8:28:00	0:32:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:01:00	8:28:00	0:32:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:03:00	8:07:00	1:50:00	7:00:00	1:00:00	16:06:00		
08/11/2025	SÁBADO	KOB 2985	7:58:00	7:34:00	0:26:00	6:55:00	1:00:00	15:58:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	8:56:00	8:20:00	0:40:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:02:00	8:23:00	0:37:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:05:00	8:18:00	0:42:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:10:00	8:04:00	0:56:00	6:55:00	1:00:00	17:09:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:07:00	7:18:00	0:42:00	6:57:00	1:00:00	16:00:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	9:03:00	8:23:00	0:37:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	8:54:00	8:06:00	0:54:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	8:56:00	8:17:00	0:43:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	9:01:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:09:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	8:57:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	8:57:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:08:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:04:00	0:00:00	8:00:00	6:55:00	1:00:00	16:01:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		167:00:00	97:01:00		69:59:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	8:20:00	0:40:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	8:20:00	0:40:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:00:00	7:54:00	0:06:00	6:55:00	1:00:00	16:09:00		
08/11/2025	SÁBADO	EFU 5D41	8:00:00	7:19:00	0:41:00	7:04:00	1:00:00	16:06:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	8:24:00	0:36:00	6:58:00	1:00:00	17:09:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	8:07:00	0:53:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	8:26:00	0:34:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	7:57:00	1:03:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:00:00	7:14:00	0:46:00	6:59:00	1:00:00	16:03:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	8:15:00	0:45:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	8:13:00	0:47:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	8:32:00	0:28:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	15:56:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:58:00	97:27:00		71:31:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	7:58:00	1:02:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	7:55:00	1:05:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	KUH5I75	9:58:00	8:16:00	1:42:00	6:56:00	1:00:00	15:59:00		
08/11/2025	SÁBADO	KUH5I75	8:00:00	7:26:00	0:34:00	6:56:00	1:00:00	16:09:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	8:09:00	0:51:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	8:32:00	0:28:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	8:33:00	0:27:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	8:12:00	0:48:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	KUH5I75	8:00:00	7:10:00	0:50:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	8:30:00	0:30:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	8:21:00	0:39:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	8:25:00	0:35:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	KUH5I75	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	KUH5I75	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					




Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## SAPUCAIA

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SAPUCAIA (CÓRREGO PARAIBUNA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025	168:31:00	120:19:00	48:12:00	TURNO		
	FIM	30/11/2025		HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO			-	-			
02/11/2025	DOMINGO			-	-			
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 03	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00
08/11/2025	SÁBADO	EHRE 03	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:08:00
09/11/2025	DOMINGO							
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 03	9:01:00	6:19:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 03	9:04:00	6:21:00	2:43:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 03	7:58:00	5:35:00	2:23:00	7:01:00	1:00:00	15:59:00
15/11/2025	SÁBADO							
16/11/2025	DOMINGO							
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	9:04:00	6:21:00	2:43:00	6:57:00	1:00:00	17:01:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 03	9:06:00	6:22:00	2:44:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 03	9:03:00	6:20:00	2:43:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA							
21/11/2025	SEXTA-FEIRA							
22/11/2025	SÁBADO							
23/11/2025	DOMINGO							
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	8:57:00	6:16:00	2:41:00	6:59:00	1:00:00	16:56:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 03	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 03	9:12:00	6:27:00	2:45:00	6:55:00	1:00:00	17:07:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 03	9:01:00	6:19:00	2:42:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 03	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00
29/11/2025	SÁBADO			-	-			
30/11/2025	DOMINGO			-	-			



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade




GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## NOVA FRIBURGO

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO GRANDE-SÃO LOURENÇO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH					
PERIODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	115:24:00 52:36:00 TURNO				
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLGA 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	
08/11/2025	SÁBADO	EHLGA 02	9:00:00	5:36:00	3:24:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLGA 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHLGA 02	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHLGA 02	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (AMPARO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
PERIODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	30/11/2025			115:24:00	52:36:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00	
08/11/2025	SÁBADO	EHAG 04	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				




Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## DUAS BARRAS

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			DUAS BARRAS (CÓRREGO DA CACHOEIRA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	115:24:00		52:36:00		TURNO	
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/11/2025	SÁBADO			-	-					
02/11/2025	DOMINGO			-	-					
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00		
08/11/2025	SÁBADO	EHTA 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00		
09/11/2025	DOMINGO			-	-					
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00		
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00		
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00		
15/11/2025	SÁBADO			-	-					
16/11/2025	DOMINGO			-	-					
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00		
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-					
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-					
22/11/2025	SÁBADO			-	-					
23/11/2025	DOMINGO			-	-					
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00		
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00		
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00		
29/11/2025	SÁBADO			-	-					
30/11/2025	DOMINGO			-	-					



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# CARMO

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO (CÓRREGO DA ESTRADA NOVA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	115:24:00	52:36:00	TURNO		
	FIM	30/11/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
08/11/2025	SÁBADO	EHTR 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				










Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade




GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

32ª MEDIÇÃO - 26ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (AFLUENTE DO Córrego do CARVALHO)		   			  	
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		168:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	30/11/2025			115:24:00	52:36:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
08/11/2025	SÁBADO	EHRE 01	9:00:00	5:36:00	3:24:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (AFLUENTE DO CÓRREGO DO CARVALHO)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		176:00:00					
	FIM	30/11/2025			121:36:00	54:24:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	KSX 6I16	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
08/11/2025	SÁBADO	KSX 6I16	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:55:00	1:00:00	15:55:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	KSX 6I16	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	KSX 6I16	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	KSX 6I16	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



**TRAJANO DE MORAES**







34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (LAGO DO HORTO MUNICIPAL)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANFÍBIA				
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		177:00:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANFÍBIA			
	FIM	30/11/2025			168:42:00	8:18:00	TURNO	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/11/2025	SÁBADO			-	-			
02/11/2025	DOMINGO			-	-			
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:38:00	0:22:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:30:00	0:30:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:31:00	0:29:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:32:00	0:28:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1351	8:00:00	7:38:00	0:22:00	6:55:00	1:00:00	15:55:00
08/11/2025	SÁBADO	EHI 1351	9:00:00	7:36:00	1:24:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00
09/11/2025	DOMINGO			-	-			
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:36:00	0:24:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:38:00	0:22:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:38:00	0:22:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:30:00	0:30:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1351	8:00:00	7:41:00	0:19:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00
15/11/2025	SÁBADO			-	-			
16/11/2025	DOMINGO			-	-			
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:49:00	0:11:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:45:00	0:15:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1351	18:00:00	17:14:00	0:46:00	7:00:00	1:00:00	26:00:00
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-			
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-			
22/11/2025	SÁBADO			-	-			
23/11/2025	DOMINGO			-	-			
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:43:00	0:17:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:43:00	0:17:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:37:00	0:23:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1351	9:00:00	8:40:00	0:20:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1351	8:00:00	7:43:00	0:17:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00
29/11/2025	SÁBADO			-	-			
30/11/2025	DOMINGO			-	-			


34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (REPRESA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		156:59:00					
	FIM	30/11/2025			58:42:00	98:17:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	7:18:00	1:42:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	HIA 8A45	3:49:00	2:59:00	0:50:00	7:03:00	1:00:00	11:52:00	
08/11/2025	SÁBADO	HIA 8A45	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8A45	3:10:00	2:53:00	0:17:00	7:00:00	1:00:00	11:10:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	7:44:00	1:16:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	7:21:00	1:39:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	8:16:00	0:44:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	HIA 8A45	8:00:00	7:02:00	0:58:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	7:37:00	1:23:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	7:32:00	1:28:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	HIA 8A45	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	HIA 8A45	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (REPRESA)	 					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		167:00:00					
	FIM	30/11/2025			67:27:00	99:33:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	7:02:00	1:58:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	LPT 5810	8:00:00	7:50:00	0:10:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00	
08/11/2025	SÁBADO	LPT 5810	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	7:24:00	1:36:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	7:40:00	1:20:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	7:26:00	1:34:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	8:05:00	0:55:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	LPT 5810	8:00:00	7:00:00	1:00:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	7:34:00	1:26:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	7:26:00	1:34:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	LPT 5810	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (REPRESA)	 					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		167:00:00					
	FIM	30/11/2025			68:49:00	98:11:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:04:00	1:56:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:00:00	7:57:00	0:03:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00	
08/11/2025	SÁBADO	LLJ 1986	8:00:00	0:42:00	7:18:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:16:00	1:44:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:51:00	1:09:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:22:00	1:38:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	8:14:00	0:46:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:00:00	7:08:00	0:52:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:47:00	1:13:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	7:28:00	1:32:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (REPRESA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		167:00:00					
	FIM	30/11/2025			74:34:00	92:26:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	8:11:00	0:49:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	KVQ 4174	8:00:00	7:59:00	0:01:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00	
08/11/2025	SÁBADO	KVQ 4174	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	8:01:00	0:59:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	7:59:00	1:01:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	8:21:00	0:39:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	8:14:00	0:46:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	KVQ 4174	8:00:00	7:07:00	0:53:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	7:53:00	1:07:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	8:08:00	0:52:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	2:41:00	6:19:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	KVQ 4174	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	KVQ 4174	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				

32ª MEDIÇÃO - 26ª ETAPA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (REPRESA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		44:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO				
	FIM	30/11/2025			30:24:00	13:36:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	6:12:00	2:48:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	6:12:00	2:48:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6C87	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	
08/11/2025	SÁBADO			-	-				
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
11/11/2025	TERÇA-FEIRA								
12/11/2025	QUARTA-FEIRA								
13/11/2025	QUINTA-FEIRA								
14/11/2025	SEXTA-FEIRA								
15/11/2025	SÁBADO								
16/11/2025	DOMINGO								
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
18/11/2025	TERÇA-FEIRA								
19/11/2025	QUARTA-FEIRA								
20/11/2025	QUINTA-FEIRA								
21/11/2025	SEXTA-FEIRA								
22/11/2025	SÁBADO								
23/11/2025	DOMINGO								
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA								
25/11/2025	TERÇA-FEIRA								
26/11/2025	QUARTA-FEIRA								
27/11/2025	QUINTA-FEIRA								
28/11/2025	SEXTA-FEIRA								
29/11/2025	SÁBADO								
30/11/2025	DOMINGO								
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA			-	-				

34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA				EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (RIO IMBÉ)						
PERÍODO	INÍCIO	01/11/2025		177:00:00					
	FIM	30/11/2025			84:34:00	92:26:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/11/2025	SÁBADO			-	-				
02/11/2025	DOMINGO			-	-				
03/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
04/11/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
05/11/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:30:00	0:30:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	TES 1480	8:00:00	7:35:00	0:25:00	6:57:00	1:00:00	15:57:00	
08/11/2025	SÁBADO	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:55:00	1:00:00	16:55:00	
09/11/2025	DOMINGO			-	-				
10/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:31:00	0:29:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
11/11/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:30:00	0:30:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
12/11/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:39:00	0:21:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:32:00	0:28:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	TES 1480	8:00:00	7:43:00	0:17:00	6:55:00	1:00:00	15:55:00	
15/11/2025	SÁBADO			-	-				
16/11/2025	DOMINGO			-	-				
17/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:48:00	0:12:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
18/11/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	8:38:00	0:22:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
19/11/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	18:00:00	9:08:00	8:52:00	7:01:00	1:00:00	26:01:00	
20/11/2025	QUINTA-FEIRA			-	-				
21/11/2025	SEXTA-FEIRA			-	-				
22/11/2025	SÁBADO			-	-				
23/11/2025	DOMINGO			-	-				
24/11/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
25/11/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
26/11/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
27/11/2025	QUINTA-FEIRA	TES 1480	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
28/11/2025	SEXTA-FEIRA	TES 1480	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:55:00	1:00:00	15:55:00	
29/11/2025	SÁBADO			-	-				
30/11/2025	DOMINGO			-	-				



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO


## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

# *MUNICÍPIO – AREAL*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025



**MUNICÍPIO – AREAL**

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**


**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – AREAL**

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – AREAL**

# *MUNICÍPIO – BOM JARDIM*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – BOM JARDIM**

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025



**MUNICÍPIO – BOM JARDIM**

# *MUNICÍPIO – CANTAGALO*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025



**MUNICÍPIO – CANTAGALO**

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025



**MUNICÍPIO – CANTAGALO**

# *MUNICÍPIO – CARMO*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025



**MUNICÍPIO –CARMO**

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025



**MUNICÍPIO – CARMO**

# *MUNICÍPIO – ITAOCARA*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – ITAOCARA**

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025



**MUNICÍPIO – ITAOCARA**

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025



**MUNICÍPIO – ITAOCARA**

# *MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO**

# ***SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



***MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO***

# *MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

# ***SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**




***MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO***

# *MUNICÍPIO – SUMIDOURO*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – SUMIDOURO**

# *MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS**

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS**

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS**

# *MUNICÍPIO – TRAJANO DE MORAIS*

---

# ***SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***


**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



***MUNICÍPIO – TRAJANO DE MORAIS***

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – TRAJANO DE MORAIS**

# *MUNICÍPIO – TRÊS RIOS*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – TRÊS RIOS**

# *MUNICÍPIO – DUAS BARRAS*

---

# ***SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO***

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



***MUNICÍPIO – DUAS BARRAS***

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – DUAS BARRAS**

# *MUNICÍPIO – SAPUCAIA*

---

# **SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 34ª MEDIÇÃO – 27ª ETAPA : 01/11/2025 A 30/11/2025**



**MUNICÍPIO – SAPUCAIA**



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS  
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## DIÁRIO DE OBRA

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 10 Saldo: 350

Dia: 01/11/2025 sábado

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 010

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														24	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
<b>Total M.O.</b>														<b>24</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-	
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	-	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-	2
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-	
<b>Total Equipat's</b>											<b>13</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (1 POSTO), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (1 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:


DocuSigned by:  
 CONTRATADA  
  
 CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias) 360 Decorridos: 11 Saldo: 349

Dia: 02/11/2025 domingo

### Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva	
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva	

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 011

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	<b>Total MO Ind.</b>
														21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	<b>Total MO Dir.</b>
														0	0
														<b>Total M.O.</b>	<b>21</b>

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-
										<b>Total Equipat<sup>cs</sup></b>	<b>11</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (1 POSTO), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (1 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2025	Prazo (dias):	360	Decorridos:	12	Saldo:	348
---------	------------	---------------	-----	-------------	----	--------	-----

Dia:	03/11/2025	segunda-feira
------	------------	---------------

Condições Climáticas					
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Jornada	07:00	17:00
---------	-------	-------

Nº D.O.	012
---------	-----

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	32	1				22	75
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														<b>Total M.O.</b>	<b>127</b>

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	17	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	3	Helicóptero	1		
										<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>	<b>69</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM NOVA NITERÓI  
 CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO A FRENTE DE SERVIÇO NOVA NITERÓI FOI DESMOBILIZADA NO FINAL DO EXPEDIENTE.

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRÊS RIOS (1 POSTO), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2025	Prazo (dias):	360	Decorridos:	13	Saldo:	347
---------	------------	---------------	-----	-------------	----	--------	-----

Dia:	04/11/2025	terça-feira
------	------------	-------------

## Condições Climáticas

	Bom		Nubl	X	Chuva
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada	07:00	17:00
---------	-------	-------

Nº D.O.	013
---------	-----

## EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														<b>Total M.O.</b>	<b>124</b>

## EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										<b>Total Equipat's</b>	<b>67</b>

## SERVIÇOS EXECUTADOS

## MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

## MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

## MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

## MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

## MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

## MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

## MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

## MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

## MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

## MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

## MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

## OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

## COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**  
 Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: **SEI-070002/015404/2022**

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: **33/2023**

Início: **23/10/2025** Prazo (dias): **360** Decorridos: **14** Saldo: **346**

Dia: **05/11/2025** quarta-feira

### Condições Climáticas

Período	Bom	Nubl	X	Chuva
Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	Nubl		Chuva X
Noite	Bom	Nubl		Chuva X

Jornada: **07:00** **17:00**

Nº D.O. **014**

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1						22	1					1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>124</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipat's</b>											<b>67</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

<b>MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS
<b>MUNICÍPIO DE AREAL</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA
<b>MUNICÍPIO DE ITAOCARA</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO
<b>MUNICÍPIO DE BOM JARDIM</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)
<b>MUNICÍPIO DE SUMIDOURO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)
<b>MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA
<b>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS
<b>MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)
<b>MUNICÍPIO DE CARMO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA
<b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE
<b>MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA
<b>MUNICÍPIO DE SAPUCAIA</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

#### OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

#### COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 15 Saldo: 345

Dia: 06/11/2025 quinta-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl	Chuva	X
Noite	Bom		Nubl	Chuva	X

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 015

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														<b>Total M.O.</b>	<b>124</b>

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>	<b>67</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

**Endereço:** \_\_\_\_\_

**Contrato:** 33/2023

**Início:** 23/10/2025 **Prazo (dias):** 360 **Decorridos:** 16 **Saldo:** 344

**Dia:** 07/11/2025 sexta-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

**Jornada:** 07:00 - 16:00

**Nº D.O.:** 016

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														<b>Total M.O.</b>	<b>124</b>

### EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	-
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>	<b>56</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**  
 SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOS TERÃO ATIVIDADES NO SÁBADO;

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 17 | Saldo: 343

Dia: 08/11/2025 | sábado

Condições Climáticas					
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada: 07:00 - 17:00

Nº D.O.: 017

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
1		1	1	1	10	1		2	25	1				21	64
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						0	51
														<b>Total M.O.</b>	<b>115</b>

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	14	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										<b>Total Equipat's</b>	<b>62</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, AS FRENTES DE SERVIÇO ABAIXO ESTÃO EM ATIVIDADE NO DIA DE HOJE:

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

CONFORME ORIENTAÇÃO DO INEA, TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOS TERÃO ATIVIDADES NO SÁBADO:

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTOS), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 18 Saldo: 342

Dia: 09/11/2025 domingo

Condições Climáticas					
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 018

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
														<b>Total M.O.</b>	<b>21</b>

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-
										<b>Total Equipat's</b>	<b>11</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 19 | Saldo: 341

Dia: 10/11/2025 | segunda-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada: 07:00 - 17:00

Nº D.O.: 019

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont.	Almox.	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>124</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>										<b>67</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÓRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÓRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÓRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DA CACHOEIRA

**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias) 360 Decorridos: 20 Saldo: 340

Dia: 11/11/2025 terça-feira

## Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 020

## EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														Total M.O.	124

## EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipat's	67

## SERVIÇOS EXECUTADOS

## MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

## MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

## MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

## MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

## MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

## MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

## MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

## MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

## MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

## MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

## MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTOS), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

## OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

## COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias) 360 Decorridos 21 Saldo: 339

Dia: 12/11/2025 quarta-feira

### Condições Climáticas

Jornada 07:00 17:00

Manhã	Bom	Nubl	Chuva	X
Tarde	Bom	Nubl	Chuva	X
Noite	Bom	Nubl	Chuva	X

Nº D.O. 021

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														<b>Total M.O.</b>	<b>124</b>

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>	<b>67</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

#### MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

#### MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

#### MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

#### MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

#### MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

#### MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

#### MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

#### MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

#### MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

#### MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

#### MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

#### MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

#### OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

#### COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

**Endereço:** \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 22 Saldo: 338

Dia: 13/11/2025 quinta-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 022

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>124</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>										<b>67</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

- MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS
- MUNICÍPIO DE AREAL**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE ITAOCARA**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO
- MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)
- MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)
- MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS
- MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)
- MUNICÍPIO DE CARMO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA
- MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE
- MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA
- MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 23 Saldo: 337

Dia: 14/11/2025 sexta-feira

### Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl	Chuva
Noite	Bom	X	Nubl	Chuva

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 023

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														<b>Total M.O.</b>	<b>124</b>

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2	
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11	
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2	
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero				
											<b>Total Equipat's</b>	<b>67</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

#### MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

#### MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

#### MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

#### MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

#### MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

#### MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

#### MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

#### MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

#### MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

#### MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

#### MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

#### MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

#### OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

#### COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 24 | Saldo: 336

Dia: 15/11/2025 | sábado

### Condições Climáticas

Período	Condição	X	Nubl	Chuva
Manhã	Bom	X		
Tarde	Bom	X		
Noite	Bom	X		

Jornada: 07:00 - 17:00

Nº D.O.: 024

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
														<b>Total M.O.</b>	<b>21</b>

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>	<b>11</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 25 Saldo: 335

Dia: 16/11/2025 domingo

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 025

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
<b>Total M.O.</b>														<b>21</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-		
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	-		11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-		-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-		
<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>												<b>11</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 26 Saldo: 334

Dia: 17/11/2025 segunda-feira

Condições Climáticas						
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 026

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>124</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>										<b>67</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

<b>MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS
<b>MUNICÍPIO DE AREAL</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA
<b>MUNICÍPIO DE ITAOCARA</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO
<b>MUNICÍPIO DE BOM JARDIM</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)
<b>MUNICÍPIO DE SUMIDOURO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)
<b>MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA
<b>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS
<b>MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)
<b>MUNICÍPIO DE CARMO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA
<b>MUNICÍPIO DE CANTAGALO</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE
<b>MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA
<b>MUNICÍPIO DE SAPUCAIA</b> SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA
* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).
<b>OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:</b>
<b>COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:</b>

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 27 Saldo: 333

Dia: 18/11/2025 terça-feira

### Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 027

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>124</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipatºs</b>										<b>67</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 28 Saldo: 332

Dia: 19/11/2025 quarta-feira

### Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl	Chuva
Noite	Bom	X	Nubl	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 028

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>124</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipatºs</b>										<b>67</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2025	Prazo (dias):	360	Decorridos:	29	Saldo:	331
---------	------------	---------------	-----	-------------	----	--------	-----

Dia:	20/11/2025	quinta-feira
------	------------	--------------

### Condições Climáticas

Período	Bom	X	Nubl	Chuva
Manhã		X		
Tarde		X		
Noite		X		

Jornada	07:00	17:00
---------	-------	-------

Nº D.O.	029
---------	-----

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
														<b>Total M.O.</b>	<b>21</b>

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
										<b>Total Equipat<sup>o</sup>s</b>	<b>11</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

FERIADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

### OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

### COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 30 Saldo: 330

Dia: 21/11/2025 sexta-feira

### Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 030

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
	2	1				22	1	23						1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>124</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipat's</b>										<b>67</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 31 Saldo: 329

Dia: 22/11/2025 sábado

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl		Chuva X

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 031

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
<b>Total M.O.</b>														<b>21</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-		
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	-		11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-		
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-		
<b>Total Equipat<sup>os</sup></b>												<b>11</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 32 Saldo: 328

Dia: 23/11/2025 domingo

### Condições Climáticas

Período	Bom	Nubl	Chuva	X
Manhã	Bom	Nubl	Chuva	X
Tarde	Bom	Nubl	Chuva	X
Noite	Bom	Nubl	Chuva	X

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 032

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
<b>Total M.O.</b>														<b>21</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
<b>Total Equipatºs</b>										<b>11</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



**Empresa:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Obra:** SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

**Processo:** SEI-070002/015404/2022

**Endereço:** \_\_\_\_\_

**Contrato:** 33/2023

**Início:** 23/10/2025 **Prazo (dias):** 360 **Decorridos:** 33 **Saldo:** 327

**Dia:** 24/11/2025 segunda-feira

**Condições Climáticas**

Período	Bom	Nubl	X	Chuva
Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva

**Jornada:** 07:00 - 17:00

**Nº D.O.:** 033

**EFETIVO**

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>124</b>	

**EQUIPAMENTOS**

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipat's</b>											<b>67</b>

**OS EXECUTADOS**

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÓRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÓRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÓRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO DA CACHOEIRA

**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÓRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 34 Saldo: 326

Dia: 25/11/2025 terça-feira

## Condições Climáticas

	Bom	X	Nubl	Chuva
Manhã		X		
Tarde		X		
Noite		X		

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 034

## EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	28	1				21	70
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														<b>Total M.O.</b>	<b>122</b>

## EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2	
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	2	Banheiro Químico	11	
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2	
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero				
											<b>Total Equipatºs</b>	<b>65</b>

## SERVIÇOS EXECUTADOS

## MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

## MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

## MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

## MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

## MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER (ARROZAL)

CONFORME SOLICITADO PELO INEA, EQUIPAMENTO FOI MOBILIZADO PARA NOVA FRENTE DE SERVIÇO, MARIANA, RIO SÃO JOSÉ.

## MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

## MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

## MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

## MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

## MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

## MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTOS), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

## OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

## COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATO Nº 022698D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 35 | Saldo: 325

Dia: 26/11/2025 | quarta-feira

### Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl	Chuva
Noite	Bom	X	Nubl	Chuva

Jornada: 07:00 - 17:00

Nº D.O.: 035

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	26	1				21	68
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>120</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipatºs</b>											<b>63</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

**MUNICÍPIO DE AREAL**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE ITAOCARA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

**MUNICÍPIO DE CARMO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA


**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**


**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:  
  
 CONTRATADA

AD406022898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço	
Início:	23/10/2025
Prazo (dias)	360
Decorridos:	36
Saldo:	324

Contrato: 33/2023	
Dia:	27/11/2025
	quinta-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada	07:00	17:00
Nº D.O.	036	

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox.	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														<b>Total M.O.</b>	<b>124</b>

### EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Total Equipat's
Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta				2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico				11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel				2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero						
													<b>Total Equipat's</b>	<b>67</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

- MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS
- MUNICÍPIO DE AREAL**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE ITAOCARA**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO
- MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)
- MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).
- MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS
- MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)
- MUNICÍPIO DE CARMO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA
- MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE
- MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA
- MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).


**OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

DocuSigned by:  
  
 CONTRATADA  
 AD406622898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 37 Saldo: 323

Dia: 28/11/2025 sexta-feira

### Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	

Jornada: 07:00 - 16:00

Nº D.O.: 037

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	30	1				21	72
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
<b>Total M.O.</b>														<b>124</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	15	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	15	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
<b>Total Equipat's</b>											<b>67</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

- MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS
- MUNICÍPIO DE AREAL**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE ITAOCARA**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO
- MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)
- MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).
- MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS
- MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)
- MUNICÍPIO DE CARMO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA
- MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE
- MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA
- MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**  
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO, O MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS ESTARÁ EM ATIVIDADE NESTE SÁBADO.

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).


OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:  
  
 CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO





## DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: \_\_\_\_\_

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias) 360 Decorridos: 39 Saldo: 321

Dia: 30/11/2025 domingo

### Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom	X	Nubl		Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 039

### EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														21	21
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
<b>Total M.O.</b>														<b>21</b>	

### EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		
<b>Total Equipat's</b>										<b>11</b>	

### SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

\* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

### OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:


### COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

SEI-070002/015404/2022

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2024

**A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ** torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS. Processo nº SEI-260007/006877/2024.

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2024

**A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ** torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE FIOS GUIA E EXTRATOR DE TROMBO. Processo nº SEI-260008/010102/2023.

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2024

**A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ** torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 14:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URINALISE PPC. Processo nº SEI-260006/031197/2024.

Editais e anexos disponíveis no site: [www.compras.rj.gov.br](http://www.compras.rj.gov.br)

Id: 2597277

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE PRODUÇÃO

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**INSTRUMENTO:** Contrato nº 512/2024.

**PARTE:** ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

**OBJETO:** A formação da segunda turma do curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, para 30 (trinta) alunos, em temas relativos à história política e social da cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP).

**TÉRMINO:** 30/09/2026.

**VALOR:** R\$ 616.000,00.

**DATA DA ASSINATURA:** 20/09/2024.

**PROCESSO Nº SEI-260006/033504/2024.**

Id: 2597237

## Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2023.

**PARTE:** O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRAM e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ e na condição de interveniente administrativo e financeiro, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO.

**OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 014/2023, relativo à prestação de serviços técnico e científico especializado para diagnóstico de aspectos essenciais (estudos de diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e ambiental) à operacionalização unificada das linhas existentes no serviço público de transporte metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, considerando diferentes cenários prospectivos, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato

**VALOR:** Em razão deste Termo Aditivo não antever valor e de já ter sido pago o montante de R\$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), restará ao CONTRATANTE pagar a CONTRATADA o valor total de R\$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mantendo as mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona do Contrato nº 014/2023.

**PRAZO:** 6 (seis) meses, totalizando o prazo do contrato em 12 (doze) meses de 26/09/2024 a 26/03/2025.

**DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2024.

**FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº SEI-100001/001672/2023.

Id: 2597121

## Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**INSTRUMENTO:** Contrato nº 006/2024.

**PARTE:** O Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, e empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS.

**OBJETO:** O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos na modalidade alimentação, com carga automática - on-line (doravante designados cartões-alimentação ou simplesmente cartões, conforme o caso), bem como dos respectivos valores de carga ou créditos (doravante designados apenas valores de carga) relativos à concessão de benefício natalino aos funcionários que atuam nas atividades da SEAS, para aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer a ceia de Natal, na forma do Termo de Referência.

**VALOR:** Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 100.539,90 (cem mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

**DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2024.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Processo nº SEI-070001/001798/2024.

Id: 2597136

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RETIFICAÇÃO  
D.O. DE 20/09/2024  
PÁGINA 54 - 2ª COLUNA

## EXTRATO DE TERMO

Processo nº SEI-070002/002340/2024.

Onde se lê: ... DATA DA ASSINATURA:04/09/2024 ...

Leia-se: ... DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024 ...

Id: 2597289

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**INSTRUMENTO:** Contrato nº 21/2024.

**PARTE:** INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA e a CM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTE LTDA.

**OBJETO:** O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de prestação de serviços técnicos de assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva dos componentes internos e externos, incluindo revisão geral, com o fornecimento de mão-de-obra especializada, insumos e material com cobertura total de peças originais, em 3 (três) elevadores de passageiros da marca ATLAS SCHINDLER

S.A, instalados no prédio do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no RIO DE JANEIRO, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato. **PRAZO:** O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. **VALOR:** O preço total do Contrato é de R\$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), considerando o prazo total da sua vigência, e de R\$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente a parcela mensal. **DATA DA ASSINATURA:** 17/09/2024. **PROCESSO Nº SEI-070002/002494/2024.**

Id: 2597184

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  
EXTRATO DE TERMO

**INSTRUMENTO:** Termo de Ajustamento de Conduta de Conversão de Multa Sem Ajuste de Cessação e/ou Reparação de Dano Ambiental (TACCM,INEA.06/2024).

**PARTE:** Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com a empresa Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO).

**OBJETO:** Estabelecer os prazos e condições para que a Compromissada cumpra as obrigações advindas da conversão de multa referente ao Auto de Infração COGEFISEAI/00149605, lavrado nos autos do processo nº SEI-E-07/002.7238/2016, por meio de depósito do valor final na conta bancária destinada ao Mecanismo para Conservação da Biodiversidade (Fundo da Mata Atlântica - FMA), na forma da alínea "c" do art. 3º-C da Lei Estadual nº 6.572/2013.

**PRAZO:** 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. **VALOR:** R\$ 1.028.029,26 (um milhão, vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

**DATA DA ASSINATURA:** 24/09/2024.

**PROCESSO Nº SEI-E-07/002.7238/2016.**

Id: 2596470

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO.** Primeiro Termo Aditivo nº 56/2024 ao Contrato INEA nº 33/2023.

**PARTE:** INEA e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA N°33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESSAOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

**VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 3.572.084,24 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando o contrato o valor de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

**PRAZO:** Não se aplica.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/09/2024.

**PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.**

Id: 2597218

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  
EDITAL

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a ausência do proprietário para a entrega da Notificação nº SUPBGNOT/01136853. Processo nº SEI-070007/000706/2021. **CONVOCA:**

**NOME:** REGINALDO CHAVES PEREIRA DA SILVA. **CPF:** 056.663.977-70. **ENDEREÇO:** ESTRADA MARTHA ALCANTARA FARES, S/N (22°31'53.6" S / 42°56'41.6" O) - COTIA - GUAPIMIRIM - RJ.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer na SUPBG, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro - Niterói - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

Id: 2596996

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a Notificação nº SUPLAJNOT/01135557 emitida em 29/05/2024. Processo nº SEI-070002/009257/2024. **CONVOCA:**

**NOME:** COMPANHIA SALINAS PERYNAS. **CNPJ Nº:** 33.035.759/0003-20. **ENDEREÇO:** Estrada de Perynas, s/n - Ponta da Costa - Cabo Frio.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer no INEA, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Bernardo Vasconcelos, 154 - Centro - Araruama - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

Id: 2597023

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## AVISOS

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161053

**NOME:**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO **CNPJ:** 39.485.438/0001-42 **ENDEREÇO:** AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2986 - SÃO BERNARDO- BELFORD ROXO-RJ **DESCRIÇÃO:** Pelo não atendimento da notificação SUPBGNOT/01135756, recebida em 12 de junho de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.215,82. **PROCESSO Nº SEI-070002/016010/2024.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161050

**NOME:** JV 2 TRANSPORTES LTDA ME **CNPJ:** 13.855.932/0001-68 **ENDEREÇO:** RUA ITAGUAÍ LT 32, QD 72 - VISTA ALEGRE-SÃO GONÇALO/RJ **DESCRIÇÃO:** Por utilizar recurso hídrico sem a devida licença. Por esta conduta lesiva ao meio ambiente, com fulcro no artigo 64, da Lei Estadual nº 3467, de 14/09/2000, V.Sª fica sujeito às penalidades do artigo 2º inciso II. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ R\$ 9.390,29. **PROCESSO Nº SEI-070002/006200/2024.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043

**NOME:** L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA **CNPJ:** 05.050.985/0001-83 **ENDEREÇO:** AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS **DESCRIÇÃO:** Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos perigosos, infringindo ao art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 8.519,10 **PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/00161000

**NOME:** JOELSON TAVARES BARRETO. **CNPJ/CPF Nº:** 131.096.867-59. **ENDEREÇO:** IMÓVEL SOLIDÃO - ZONA RURAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 44 da Lei nº 3.467 de 14/09/2000. **PENALIDADE:** MULTA SIMPLES, VALOR R\$ 14.673,90. **Obs:** Este Auto anula e substitui o SUPSULEAI/00160341 **PROCESSO Nº SEI-070002/001626/2024.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161063

**NOME:** IARA FONSECA ALVES **CNPJ:** 675.931.277-53 **ENDEREÇO:** TRAVESSA LAURINDO DE SOUZA Nº 43 FUNDOS - FONSECA-NITERÓI - RJ **DESCRIÇÃO:** por não atendimento à notificação nº SUPBGNOT/01128983, recebida em 9 de março de 2023, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.050,93. **PROCESSO Nº SEI-070007/000739/2023**

Id: 2597207

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## AVISOS

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160971

**NOME:** Vanderlei José Gonçalves. **CNPJ/CPF Nº:** 763.105.747-87. **ENDEREÇO:** Estrada Minerva, Km 0. **MUNICÍPIO:** São José do Vale do Rio Preto - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 90 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO Nº SEI-070006/0000132/2021.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160967

**NOME:** Condomínio Recanto Pimenteiros I. **CNPJ/CPF Nº:** 32.099.662/0001-57. **ENDEREÇO:** Estrada Das Pimenteiros, 2188, 208. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO Nº SEI-070006/000216/2021.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160980

**NOME:** Várzea Futebol Clube. **CNPJ/CPF Nº:** 28.859.981/0001-46. **ENDEREÇO:** Rua Manoel José Lebrão, 1364. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO Nº SEI-070002/015141/2024.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161055

**NOME:** ALICE DA COSTA ALVES SANTANA. **CPF Nº:** 582.877.017-91. **ENDEREÇO:** ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2145- CANECA FINA- GUAPIMIRIM. **DESCRIÇÃO:** Por não atender a notificação SUPBGNOT/01124241 anteriormente emitido, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.148,13. **PROCESSO Nº SEI-070002/013179/2024.**

Id: 2596988

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## AVISOS

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161036

**NOME:** A Q PEREIRA SANEAMENTO LTDA - EPP **CNPJ/CPF Nº** 27.506.104/0001-29 **ENDEREÇO:** RUA FRANCISCO SIQUEIRA, 331 **MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 4.900,12 **PROCESSO Nº SEI-070002/019625/2023.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161031

**NOME:** AUTO POSTO NUNES HAMMERS LTDA **CNPJ/CPF Nº** 07.241.542/0001-03 **ENDEREÇO:** RUA 01, S/N, LOTE 01 **MUNICÍPIO:** ITABORAÍ **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 **PROCESSO Nº SEI-070002/019837/2023.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161039

**NOME:** A M D BRASIL DEMOLIÇÕES E RECICLAGEM LTDA **CNPJ/CPF Nº** 14.846.899/0001-72 **ENDEREÇO:** AV DAS AMÉRICAS, 3500, LE MONDE ED. HONG KONG, 2000 BLOCO 6 - SALA 215 **MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 **PROCESSO Nº SEI-070002/019469/2023.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161040

**NOME:** ADG DE JESUS TRANSPORTES ME **CNPJ/CPF Nº** 05.014.171/0001-93 **ENDEREÇO:** AVENIDA DALVINA CABRAL LIMA, S/N, QD. 46 - LOTE 6 **MUNICÍPIO:** ITAGUAÍ **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 **PROCESSO Nº SEI-070002/019207/2023.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161028

**NOME:** CHEINARA DETETILAR LTDA **CNPJ/CPF Nº** 29.861.671/0001-29 **ENDEREÇO:** RUA EUGÊNIA DE ALMEIDA MAIA, Nº 07 **MUNICÍPIO:** NOVA FRIBURGO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 4.132,88 **PROCESSO Nº SEI-070002/019206/2023.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161030

**NOME:** COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS **CNPJ/CPF Nº** 10.215.988/0008-36 **ENDEREÇO:** ESTRADA INTENDENTE MAGALHAES, 384 **MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 18.734,67 **PROCESSO Nº SEI-070002/010725/2024.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161032

**NOME:** ACESSO CANAIS E URBANIZAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF Nº** 28.086.015/0001-33 **ENDEREÇO:** RUA GERALDO BERNARDO DA COSTA, S/N, QUADRA 15 - LOTE 19 - SEÇÃO 15 **MUNICÍPIO:** ITABORAÍ **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 7.696,47 **PROCESSO Nº SEI-070002/019201/2023.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161033

**NOME:** BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME **CNPJ/CPF Nº** 11.142.575/0001-65 **ENDEREÇO:** RUA JOÃO TORQUATO, 22 **MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 **PROCESSO Nº SEI-070002/019927/2023.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161029

**NOME:** CONQUISTA TRANSPORTES LTDA ME **CNPJ/CPF Nº** 16.690.507/0001-54 **ENDEREÇO:** ESTRADA RIO MAGE, Nº 3111 **MUNICÍPIO:** DUQUE DE CAXIAS **INFRAÇÃO:** Artigo 91 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 23.645,90 **PROCESSO Nº SEI-070002/020770/2023.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160997

**NOME:** Canoas Shopping Comércio Ltda ME. **CNPJ/CPF Nº** 36.462.331/0001-90. **ENDEREÇO:** Avenida Feliciano Sodré, 221, loja A e sobreloja 01. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO: Nº SEI-070002/010326/2024.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160996

**NOME:** Condomínio Edifício New Fashion Center. **CNPJ/CPF Nº** 01.630.529/0001-51. **ENDEREÇO:** Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 20. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO: Nº SEI-070002/010328/2024.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPIBEAI/00160990

**NOME:** TURP Transporte Urbano De Petrópolis. **CNPJ/CPF Nº** 17.337.846/0001-14. **ENDEREÇO:** Rodovia BR 040, S/N, KM 61,8. **MUNICÍPIO:** Petrópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO: Nº SEI-070002/014671/2024.**

## AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/0

## PODER EXECUTIVO

que venha a ser disponibilizada, que possibilitem a utilização por meio da rede de estabelecimentos credenciados, em face dos empregados efetivos, extra quadros, jovens aprendizes e diretores da RIOTRI-LHOS.  
**TIPO:** Menor preço global.  
**DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:** 22/01/2025 - 10h.  
**INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:** A partir da publicação no endereço eletrônico [www.compras.rj.gov.br](http://www.compras.rj.gov.br).  
**LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:** 22/01/2025, 09:30h.  
**PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO:** Até 3 (três) dias úteis antes do certame.  
**PROCESSO Nº SEI-100002/000250/2024.**

Os arquivos referentes ao Edital e respectivos anexos estarão disponíveis nos endereços eletrônicos [www.rj.gov.br/riotrinhos/](http://www.rj.gov.br/riotrinhos/) e [www.compras.rj.gov.br](http://www.compras.rj.gov.br), podendo alternativamente o interessado se dirigir à Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 493, Sala da Presidência - 6º andar - Copacabana - RJ, de 10h até 17h, com dispositivo de gravação de dados (pen drive ou cd) para gravação do arquivo do Edital.

Id: 2616632

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  
E MOBILIDADE URBANA  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO  
E TERMINAIS DO ESTADO  
DO RIO DE JANEIRO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

## EDITAL

**FIÇAM CONVIDADOS** os senhores acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODERTE, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, às 15:00 horas do dia 10 de janeiro de 2025, em sua sede social, situada na Avenida Treze de Maio nº 23 - 10º andar - Centro - Rio de Janeiro -RJ, a fim de tratar da seguinte ordem do dia: Aprovação dos Relatórios Anuais da Diretoria e dos Balanços Patrimoniais da CODERTE, referente aos exercícios de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Id: 2616899

**Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade**

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE TERMO

**INSTRUMENTO:** Termo de Apostilamento ao Contrato INEA 04/2023.  
**PARTES:** O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.  
**OBJETO:** A presente APOSTILA tem por objeto o REAJUSTE do preço contratado, referente à variação do índice EMOF, para o SEGUNDO aniversário, totalizando no valor de R\$ 4.725.108,61 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil cento e oito reais e sessenta e um centavos), conforme a planilha orçamentária (86735500) atestada pela fiscalização no processo administrativo SEI-070002/022271/2024.  
**VALOR:** Não se aplica  
**PRAZO:** Não se aplica.  
**DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2024.  
**PROCESSO Nº SEI-070002/022271/2024.**

Id: 2616719

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Primeiro Termo Aditivo nº 84/2024 ao Contrato nº 38/2023.  
**PARTES:** O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.  
**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a rerratificação para reequilíbrio econômico-financeiro e alteração quantitativa e qualitativa do Contrato nº 38/2023, relativo à execução de "PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO DOS RIOS SALGADO E JACARÉ E DA COMUNIDADE DO JACAREZINHO, RIO DE JANEIRO - RJ", com fundamento na Decisão Monocrática do TCE ( Processo TCE/RJ Nº 111.411-9/2024) e no art. 65, inciso II, e seu § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às finalidades de interesse público.  
**VALOR:** Em razão deste Termo Aditivo, totaliza o contrato o valor de R\$ 101.290.236,57 (Cento e um milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos).  
**PRAZO:** Não se aplica  
**DATA DE ASSINATURA:** 16/12/2024.  
**PROCESSO Nº SEI- 070002/001289/2022.**

Id: 2616706

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Segundo Termo Aditivo 82/2024 ao Contrato INEA 33/2023.  
**PARTES:** O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA Nº 33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste contratual com fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.  
**DATA DE ASSINATURA:** 10/12/2024.  
**VALOR:** Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 15 (quinze) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 30 (trinta) meses.  
**PRAZO:** Em razão deste Termo Aditivo, o CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).  
**PROCESSO Nº SEI- 070002/017817/2023.**

Id: 2616796

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Sexto Termo Aditivo nº 85/2024 ao Contrato nº 34/2022.  
**PARTES:** O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A SUDESTÉ BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES S.A.  
**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 34/2022, relativo à execução de "SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO NOS RIOS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e no item 10.3 do Edital, sem renúncia de reajuste contratual, com fundamento no art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993, e na Cláusula Quinta do contrato.  
**DATA DE ASSINATURA:** 16/12/2024.  
**VALOR:** Em razão deste Termo Aditivo, o CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R\$ 22.441.377,34 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e sete

reais e trinta e quatro centavos) em parcelas mensais e sucessivas, cada uma delas, mantendo-se as demais condições de pagamento.  
**PRAZO:** Pelo presente instrumento fica prorrogado os prazos de vigência por 9 (nove) meses e execução 6 (seis) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 45 meses.  
**DATA DE ASSINATURA:** 16/12/2024.  
**PROCESSO Nº SEI- 070002/007913/2022.**

Id: 2616818

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## AVISO

**AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161222**  
**NOME:** RIO YACHT CLUB CNPJ/CPF Nº 30.106.074/0001-78  
**ENDEREÇO:** ESTRADA LEOPOLDO FRÓES, Nº 418 - SÃO FRANCISCO - NITERÓI - RJ  
**DESCRIÇÃO:** Pelo não atendimento à notificação de nº SUPBG-NOT/01136737, recebida em 09 de agosto de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples.  
**VALOR:** R\$ 2.215,82.  
**PROCESSO Nº SEI- 070002/019445/2024.**

Id: 2616854

**Secretaria de Estado de  
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento****SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
PESCA E ABASTECIMENTO**

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Termo Aditivo ao Contrato SEAPPA nº 027/2023.  
**PARTES:** Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO - SEAPPA E A EMPRESA PEDRACOM PEDREIRAS LTDA.  
**OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 027/2023, relativo à aquisição de materiais de consumo para a recuperação/manutenção de estradas vicinais, vinculadas ao programa Estradas da Agro RJ, no Município Sumidouro, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório, com fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro, do contrato.  
**VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 1.799.274,60(um milhão, setecentos e noventa e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).  
**DATA DA ASSINATURA:** 19 de Dezembro de 2024.  
**FUNDAMENTO:** Art. 57, inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações.  
**PROCESSO Nº SEI-020007/003697/2023.**

Id: 2616626

**Secretaria de Estado de  
Cultura e Economia Criativa****SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
E ECONOMIA CRIATIVA**

## EXTRATO DE TERMO

**INSTRUMENTO:** Termo de Fomento nº 01/2024.  
**PARTES:** Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA e a INSTITUIÇÃO PONTE ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E EDUCAÇÃO.  
**OBJETO:** Concessão de apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com aporte financeiro oriundo de Emenda Parlamentar executada através desta Secretaria, para a execução das atividades e suporte financeiro da EXPOSIÇÃO 60 ANOS DA DITADURA: LUGARES DE MEMÓRIA, de acordo com Plano de Trabalho enviado pela PONTE ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E EDUCAÇÃO.  
**VALOR TOTAL DO TERMO:** Os recursos financeiros a serem empregados na execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO totaliza o montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagos em parcela única.  
**DATA DE ASSINATURA:** 20/12/2024.  
**FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 2014, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Estadual nº 287 de 12 de abril de 1979, Lei Estadual nº 5.981, de 03 de junho de 2011, Decreto Estadual nº 43.463 de 14 de fevereiro de 2012, Decreto Estadual nº 44.879 de 15 de julho de 2014, Resolução Casa Civil 350 de 17 de julho de 2014, Resolução Casa Civil nº 427 de 12 de agosto de 2021.  
**PROCESSO Nº SEI-180001/002052/2024.**

Id: 2616790

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
E ECONOMIA CRIATIVA**

## EXTRATO DE TERMO

**Instrumento:** Termo de Fomento nº 02/2024.  
**Partes:** Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA e a INSTITUIÇÃO CLUBE PALMARES.  
**Objeto:** Concessão de apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com aporte financeiro oriundo de Emenda Parlamentar executada através desta Secretaria, para a execução das atividades do CLUBE PALMARES.  
**VALOR TOTAL DO TERMO:** Os recursos financeiros a serem empregados na execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO totaliza o montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagos em parcela única  
**FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 2014, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Estadual nº 287 de 12 de abril de 1979, Lei Estadual nº 5.981, de 03 de junho de 2011, Decreto Estadual nº 43.463 de 14 de fevereiro de 2012, Decreto Estadual nº 44.879 de 15 de julho de 2014, Resolução Casa Civil 350 de 17 de julho de 2014, Resolução Casa Civil nº 427 de 12 de agosto de 2021.  
**DATA DE ASSINATURA:** 20/12/2024.  
**PROCESSO Nº SEI-180001/002076/2024.**

Id: 2616791

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
E ECONOMIA CRIATIVA**

## EXTRATO DE TERMO

**INSTRUMENTO:** Termo de Fomento nº 03/2024.  
**PARTES:** Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA e a INSTITUTO ENSAIO ABERTO.  
**OBJETO:** Concessão de apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com aporte financeiro oriundo de Emenda Parlamentar executada através desta Secretaria, para a execução das atividades socioculturais do Armazém da Utopia.  
**VALOR TOTAL DO TERMO:** Os recursos financeiros a serem empregados na execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO totaliza o montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pagos em parcela única  
**DATA DE ASSINATURA:** 20/12/2024.  
**PRAZO:** 06 (seis) meses a partir da publicação em Diário Oficial  
**FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 2014, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Estadual nº 287 de 12 de abril de 1979, Lei Estadual nº 5.981, de 03 de junho de 2011, Decreto Estadual nº 43.463 de 14 de fevereiro de 2012, Decreto Estadual nº 44.879 de 15 de julho de 2014, Resolução Casa Civil 350 de 17 de julho de 2014, Resolução Casa Civil nº 427 de 12 de agosto de 2021.  
**PROCESSO Nº SEI-180001/002315/2024.**

Id: 2616792

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**INSTRUMENTO:** Contrato de Prestação de Serviço nº180021/374/2024 **PARTES:** FUNARJ e a EMPRESA AREPO PRODUÇÕES TEATRAIS LTDA **OBJETO:** Prestação de serviços por LUIZ CARLOS VASCONCELOS, para representação do personagem "PALHAÇO XUXU", para realização de uma temporada de apresentações teatrais, do espetáculo "SILÊNCIO TOTAL - VEM CHEGANDO UM PALHAÇO", no Teatro Glaucio Gill, para 8 apresentações, em datas a serem definidas, entre janeiro e fevereiro de 2025 **PRAZO:** 05 (cinco) meses, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, sob pena de nulidade. **DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2024. **VALOR:** R\$30.000,00 (trinta mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01644 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI 180002/001967/2024.**

Id: 2616855

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

## EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

**INSTRUMENTO:** Contrato de Prestação de Serviço nº 180021/416/2024 **PARTES:** FUNARJ e a EMPRESA DL SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA **OBJETO:** A prestação de serviços de apresentação de show musical pelo artista DÉLCIO LUIZ, para uma apresentação musical no projeto "GIRO CULTURAL", em Mangaratiba/RJ, no dia 22.12.2024. **PRAZO:** 30 (trinta) dias, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2024. **VALOR:** R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01645 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI 180002/002517/2024.**

**INSTRUMENTO:** Contrato de Prestação de Serviço nº 180021/425/2024 **PARTES:** FUNARJ e ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS **OBJETO:** Prestação de serviços de apresentação de show artístico musical por BIAFRÁ, para uma apresentação musical no projeto "GIRO CULTURAL", no Teatro Mário Lago em 18/12/2024. **PRAZO:** 30 (trinta) dias, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 18/12/2024. **VALOR:** R\$ 34.887,00 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01638 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI-180002/002599/2024.**

**INSTRUMENTO:** Contrato de Prestação de Serviço nº 180021/356/2024 **PARTES:** FUNARJ e a EMPRESA LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. **OBJETO:** Prestação de serviços de assistência técnica na troca de cabeamentos da cabine de som e luz. **PRAZO:** 06 (seis) meses, contado da expedição da Ordem de Serviço, desde que previamente divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 18/12/2024. **VALOR:** R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01544 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI-180002/001103/2024.**

Id: 2616654

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

## EXTRATO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

**INSTRUMENTO:** Contrato de Prestação de Serviço nº 180021/419/2024 **PARTES:** FUNARJ e a EMPRESA GABRIELLE MONTEIRO LAGROTTA 08780520626. **OBJETO:** A prestação de serviços de apresentação de show artístico musical por GABI GABIZOCA, para 01 (uma) apresentação musical no projeto "GIRO CULTURAL", no município de Cachoeiras de Macacu em 21 de dezembro de 2024. **PRAZO:** 01 (um) mês, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 20/12/2024. **VALOR:** R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01648 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI-180002/002505/2024.**

**INSTRUMENTO:** Contrato de Prestação de Serviço nº180021/423/2024 **PARTES:** FUNARJ e a EMPRESA A GENTE SE FALA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA **OBJETO:** Prestação de serviços de apresentação de show artístico musical pelo artista MATHEUS NACHTERGAELE, para uma apresentação teatral do espetáculo "Processo de Concerto do Desejo", no projeto "GIRO CULTURAL", no Teatro Glaucio Gill em 27/01/2024. **PRAZO:** 90 (noventa) dias, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2024. **VALOR:** R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01639 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI-180002/002004/2024.**

Id: 2616731

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO  
DO RIO DE JANEIRO**

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**INSTRUMENTO:** Contrato nº 180021/421/2024 - Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Entrega de Cartões Eletrônicos.  
**PARTES:** FUNARJ e RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA  
**OBJETO:** Presente Contrato é a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos, bem como a disponibilização dos seus valores de recarga ou crédito de forma automática, relativos ao cartão natalino  
**PRAZO:** Vigência do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.  
**DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2024.  
**ALOR:** R\$ 161.280,00 (cento e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais).  
**NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01646  
**FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021  
**PROCESSO Nº SEI-180002/002039/2024.**

Id: 2616540

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

## EXTRATO DE TERMO

**INSTRUMENTO:** Termo de Autorização de Uso nº 18/045/2024.  
**PARTES:** FUNARJ e CLAUDIA MARIA VICENTE FERREIRA DE VASCONCELOS  
**OBJETO:** A título precário, do TEATRO MARIO LAGO, para realização do evento "MUSICAIS INESQUECÍVEIS", no dia 15 de dezembro de 2024, domingo, 10h.  
**VALOR:** Não há valor.  
**DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2024  
**FUNDAMENTO:** Proc. nº SEI-180002/002272/2024.

Id: 2616670

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Termo Aditivo ao Contrato nº 180021/067/2024 **PARTES:** FUNARJ e a ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS **OBJETO:** Prestação de ser-

**A DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE**, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/035849/2025:

## DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

Área: Engenharia Sanitária, subárea: Saneamento Ambiental

Class.	Nome do Candidato	Situação
1º	Carlos Vinicius Ferreira da Silva	Aprovado
2º	Fernanda Dias da Silva	Aprovado
3º	Antonio Marcos Rodrigues Pereira	Aprovado

**A DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE**, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/035622/2025:

## DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA

Área: Farmácia, subárea Farmacotécnica

Class.	Nome do Candidato	Situação
1º	Caroline Deckmann Nicoletti	Aprovado
2º	João Vitor Vicente da Silva	Aprovado
3º	Patrícia Garcia Ferreira	Aprovado
4º	Beatriz Hecht Ortiz	Aprovado
5º	Livia Costa de Azevedo	Aprovado

**A DIRETORA DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA**, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/026080/2025:

Área: Sociologia

Class.	Nome do Candidato	Média Final
1º	Pedro Henrique Barboza Machado	191,63
2º	Breno Henrique Pires de Seixas	190
3º	Mariana Oliveira da Fonte	185,63
4º	Patrícia Dias dos Santos	177,83
5º	Diego Cavalcanti de Santana	175,42
6º	Renan Oliveira de Carvalho	173,58
7º	Juliana Dias Lima	169,04
8º	Marina Monteiro	168,71
9º	Paulo Cesar Limongi de Lima Filho	137,71
10º	Lilia Maria Silva Macedo	135,67

**A DIRETORA DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA**, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/026078/2025:

Área: Música

Class.	Nome do Candidato	Média Final
1º	Fabiana Feitoza Doria Cardoso Saramago	98
2º	Ana Beatriz Rossini Teixeira Coelho	96,5
3º	Patryck Leal Rocha da Silva	94
4º	Julian Diego Quezada Quilodran	86,5
5º	Elaine Guedes de Barros	84,2
6º	Igor Borges das Chagas	81,5
7º	Emanuel Nunes Pilge	81,5
8º	Daniel Stringini da Rosa	79,5
9º	Tiago Sá Leitão dos Santos	78,2
10º	Ana Beatriz Vergara das Chagas	77,2
11º	Gloria Salim Sanches Camargo	72,7

**A DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE**, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/035846/2025:

## DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

Área: Ciências Exatas e da Terra, subárea: Geociências

Class.	Nome do Candidato	Situação
1º	André Luiz da Silva Filho	Aprovado

Id: 2674815

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE  
DARCY RIBEIRORETIFICAÇÃO  
D.O. DE 19.08.2025  
PÁGINA 43 - 1ª COLUNA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº SEI-26/0002/002639/2024

INSTRUMENTO: Termo Aditivo 03 ao Contrato nº 021/2024

Onde se lê:  
**VALOR DO TERMO ADITIVO:** R\$ 155.746,68 (cento e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Leia-se:  
**VALOR DO TERMO ADITIVO:** R\$ 155.746,68 (cento e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), totalizando o Contrato o valor de R\$ 1.435.746,68 (um milhão e quatrocentos e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Id: 2674810

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE  
DARCY RIBEIRO

## AVISO

**A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF** torna público que foi ANULADO o Pregão Eletrônico nº 005/2025, cujo objeto era a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recolhimento de resíduos especiais da UENF, por ilegalidade insanável (erro sistêmico infringindo os princípios da competitividade e isonomia), com fundamento no artigo 71 da Lei nº 14.133/2021. Processo nº SEI-260002/001945/2025.

Id: 2674807

## Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

## SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2022.  
**PARTES:** O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM e o CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ.  
**OBJETO:** Prorrogação do prazo e aplicação de reajuste do Contrato nº 13/2022, relativo à prestação de serviços contínuos de hospedagem de e-mail institucional com domínio @transportes.rj.gov.br, necessário para uso em sistemas corporativos, tais como SEI/RJ, SIGRH entre outros, indispensáveis para esta Secretaria, conforme previsto no Termo de Referência., com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato, assim como a concessão do reajuste contratual, com fundamento no art. 55 inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993, e na Cláusula Nona, Parágrafo Oitavo do contrato.  
**PRAZO:** 12 (doze) meses, de 29/08/2025 até 28/08/2026, totalizando o prazo do contrato em 48 (quarenta e oito) meses.  
**VALOR:** R\$ 17.347,20 (dezesete mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).  
**DATA DA ASSINATURA:** 28/08/2025.  
**FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL:** Art. 57, inciso II e 55, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, tendo em vista o contido no processo administrativo nº SEI-100001/001244/2021.

Id: 2674560

## Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE TERMO

**INSTRUMENTO:** TERMO DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL Nº 108456906.**PARTES:** INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG .**OBJETO:** Neste ato, a DOADORA repassa à DONATÁRIA, a título de doação, os bens a seguir descritos, de sua propriedade, transferindo-os ao Patrimônio ou ao Almoarifado da DONATÁRIA, que declara aceitá-los:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS BENS
01	03	Câmeras TRAP
02	01	Receptor GNSS
03	01	Câmera fotográfica com lente

**VALOR:** Não se aplica.**PRAZO:** Não se aplica.**DATA DE ASSINATURA:** 29/08/2025.**PROCESSO Nº SEI-070002/004813/2020.**

Id: 2674743

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Terceiro Termo Aditivo 68/2025 ao Contrato INEA 33/2023**PARTES:** INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA N°33/2023, relativo ao "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.**VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 466.224,72 (quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)**PRAZO:** Não se aplica**DATA DE ASSINATURA:** 28/08/2025**PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023**

Id: 2674690

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO  
DO RIO DE JANEIRO S.A.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Termo aditivo ao TPRU Nº 422/2013.**PARTES:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. (CEASA-RJ) e FILIPP RUSSO FILGUEIRAS.**OBJETO:** promove-se a transferência da titularidade da área, referente ao Box em frente ao Bar da Flor da Beira, do Pavilhão 34, da Unidade Grande Rio, situada na Av. Brasil, nº 19.001, Irajá, Rio de Janeiro, com espaço físico de 6,00 m², para empresa do mesmo grupo econômico da permissionária, denominada CONSULTÓRIO CELL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTD.**VALOR:** R\$ 203,34 (duzentos e três reais e trinta e quatro centavos) a título de tarifa de uso, mensalmente.**DATA DE ASSINATURA:** 29/08/2025.**PROCESSO Nº SEI-E-06/002/471/2013.**

Id: 2674747

## Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR  
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## EXTRATO DE TERMO

**INSTRUMENTO:** Convênio 98755592/2025.**PARTES:** EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMATER-RIO e MUNICÍPIO DE MENDES.**OBJETO:** Execução de atividades de assistência técnica, extensão rural e de serviços de engenharia rural, fundamentadas nas políticas públicas, no âmbito da EMATER-RIO, voltadas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da agropecuária municipal, tendo como unidade de planejamento e intervenção a microbacia hidrográfica e como público prioritário os agricultores familiares das comunidades rurais a ela vinculada.**PRAZO:** 40 (quarenta) meses a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.**DATA DE ASSINATURA:** 28/08/2025.**FUNDAMENTO:** Art. 42, §3º do Decreto Estadual nº 46.188/2017;

arts. 137, 144 e 146, §3º, I, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMATER-RIO e §3º do art. 27 e §2º do art. 28 da Lei nº 13.303/2016.

**PROCESSO Nº SEI-520002/000130/2025.**

Id: 2674715

## Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

## SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RETIFICAÇÃO  
D.O. EXTRA DE 28/08/2025  
PÁGINA 03 - 1ª COLUNA

## EDITAL

Processo nº SEI 180001/002682/2025.  
Patrocinador: Light Serviços de Eletricidade S.A.

Onde se lê: ... 01 CNPJ: 46.605.646/0001-01...

Leia-se: ... 01 CNPJ: 60.444.437/0001-46...

Id: 2674723

RETIFICAÇÃO  
D.O. DE 29/08/2025  
PÁGINA 65 - 1ª COLUNA

## EDITAL

PROCESSO SEI-180001/002510/2024

Onde se lê:

Nº 10/2024 "PRÊMIO ASAS" - REDE ESTADUAL DOS PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL (...)

Os PROPONENTES CONVOCADOS deverão enviar a documentação obrigatória para a FASE DE PREMIAÇÃO conforme estabelecido pelo item 5.5.2 do edital, a partir das 09 (nove) horas do dia 29 (vinte e nove) de agosto de 2025 até 18 (dezoito) horas do dia 08 (oito) de setembro de 2025, através do Desenvolve Cultura: <http://cultura.rj.gov.br/desenvolvecultura>, mesmo endereço utilizado para a inscrição da proposta cultural, devendo o PROPONENTE utilizar o login e senha já cadastrados. Processo nº SEI-180001/002510/2024. (...)

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal [www.io.rj.gov.br](http://www.io.rj.gov.br).  
Assinado digitalmente em Segunda-feira, 01 de Setembro de 2025 às 00:01:49 -0300.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA  
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**INSTRUMENTO:** CONTRATO nº 033/CENTRAL/2025.  
**PARTES:** Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e a Empresa HAPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA.  
**OBJETO:** O objeto do presente Contrato é a prestação de serviço de confecção de bilhetes de passagem para o sistema operacional dos Bondes de Santa Teresa, a ser executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência (112456343) e nos anexos deste Contrato.  
**VALOR:** R\$ 46.999,80 (quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).  
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, contados da expedição da Ordem de Serviço, desde que posterior à data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro como termo inicial de Vigência.  
**DATA DE ASSINATURA:** 12/11/2025.  
**PROCESSO Nº SEI-100006/000506/2025.**

Id: 2694092

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA  
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**INSTRUMENTO:** CONTRATO nº 036/CENTRAL/2025.  
**PARTES:** Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e a Empresa UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA.  
**OBJETO:** Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI's) destinados aos colaboradores da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência (114348686) e nos anexos deste Contrato.  
**VALOR:** R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)  
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  
**DATA DE ASSINATURA:** 12/11/2025.  
**PROCESSO Nº SEI-100006/000050/2025.**

Id: 2694124

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA  
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**INSTRUMENTO:** CONTRATO nº 037/CENTRAL/2025.  
**PARTES:** Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e a Empresa ASTRAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO LTDA.  
**OBJETO:** Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI's) destinados aos colaboradores da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência (114348686) e nos anexos deste Contrato.  
**VALOR:** R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)  
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  
**DATA DE ASSINATURA:** 12/11/2025.  
**PROCESSO Nº SEI-100006/000050/2025**

Id: 2694128

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA  
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**INSTRUMENTO:** Contrato nº 038/CENTRAL/2025.  
**PARTES:** Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e a empresa UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA.  
**OBJETO:** Fornecimento de uniformes operacionais destinados aos colaboradores da CENTRAL, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência (92732702) e nos anexos deste Contrato.  
**VALOR:** R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)  
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa dias), contados a partir da data de publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  
**DATA DE ASSINATURA:** 12/11/2025.  
**PROCESSO Nº SEI-100006/000033/2025.**

Id: 2694141

## Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
AVISO

A SECRETARIA DO ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, através da Comissão de Licitação, por determinação judicial, comunica aos interessados o a retomada do Pregão Eletrônico nº 004/2025, cujo objeto versa sobre a Prestação de serviços de manutenção e prevenção, objetivando o fortalecimento da resiliência dos corpos hídricos e suas intermediações frente a eventos climáticos no Estado do Rio de Janeiro, visando suprir necessidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), na forma estabelecida no Edital e seus anexos. Demais informações através do e-mail licitacao.ambiente@gmail.com. Processo nº SEI-070001/002936/2024.

Id: 2694144

## Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

## SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

## EDITAL

CHAMADA PÚBLICA "FOLIAS FLUMINENSES", QUE DISPÕE SOBRE O FOMENTO A ECONOMIA CRIATIVA E A VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE MANIFESTAÇÕES ES POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ANÁLISE DE PROJETOS CULTURAIS DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA, instituída pela Resolução SECEC nº 389 de 04 de fevereiro de 2025, torna O RESULTADO PRELIMINAR DA CLASSIFICAÇÃO, com as respectivas notas, de acordo com os subitens 9.2 e 9.3 do Edital. Foram considerados CLASSIFICADOS os projetos com nota a partir de 60 (sessenta) e DESCLASSIFICADOS os projetos com nota abaixo de 40 (quarenta) ou que receberam nota 0 (zero) em algum dos critérios de avaliação, conforme itens 9.6 e 9.7 do Edital. Todos os proponentes poderão interpor recurso de nota, inclusive aqueles considerados desclassificados, conforme item 10 do Edital, das 09 horas do dia 17 (dezenove) de novembro de 2025 até as 18 horas do dia 19 (dezenove) de novembro de 2025, através da plataforma Desenvolve Cultura: <http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura>, mesmo endereço utilizado para a inscrição da proposta cultural, devendo o PROPONENTE utilizar o login e senha já cadastrados. Não serão aceitos recursos encaminhados através de e-mail e/ou protocolados na sede da SECEC. O recurso deverá ser objetivamente fundamentado e enviado exclusivamente pela mesma plataforma utilizada para inscrição. Processo SEI-180001/002691/2025.

## 1. CATEGORIA A - ENCONTRO ESTADUAL DE FOLIAS DE REIS - PROPONENTES CLASSIFICADOS

CÓDIGO	NOME DO PROJETO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	MUNICÍPIO	REGIÃO	NOTA	INDUTOR	NOTA FINAL	STATUS
74941	1º ENCONTRO ESTADUAL DE FOLIAS DE REIS DO VALE DO CAFÉ	LUCIANO DE ALMEIDA DA SILVA	12.975.337/0001-01	VALENÇA	MÉDIO PARAÍBA	100,00	2,00	102,00	CLASSIFICADO
75337	FOLIA VIVA: ENCONTRO DE TRADIÇÕES E SABERES	45.764.838 RAPHAEL MIRANDA CORTEZ	45.764.838/0001-90	SÃO FIDÉLIS	NORTE FLUMINENSE	98,00	3,00	101,00	CLASSIFICADO

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**\*INSTRUMENTO:** Quarto Termo Aditivo 88/2025 ao Contrato INEA 33/2023.  
**PARTES:** INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60.  
**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA Nº 33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO".  
**VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 43.633.308,96 (quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e oito reais e noventa e seis centavos).  
**PRAZO:** Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 10 (dez) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 40 (quarenta) meses.  
**DATA DE ASSINATURA:** 14/10/2025.  
**PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.**  
\*Omitido no D.O. de 17.10.2025

Id: 2687153

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**\*INSTRUMENTO:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato INEA 14/2020 - Termo Aditivo Nº 90/2025  
**PARTES:** INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e a empresa D.A.S. ENGENHARIA LTDA.  
**OBJETO:** Prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato INEA nº 14/2020, relativo à "Manutenção e operação das Ecoarreas do Sistema Lagunar da Bacia de Jacarepaguá - RJ, sem renúncia de reajuste contratual, visando à continuidade e adequação dos serviços às finalidades de interesse público.  
**VALOR:** O presente Termo Aditivo tem valor de R\$ 3.701.501,88 (três milhões, setecentos e um mil, quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos), totalizando o contrato em R\$ 22.690.173,62 (vinte e dois milhões, seiscentos e noventa mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos). Considerando os reajustes anteriores, o valor global atualizado do contrato é de R\$ 26.383.458,05 (vinte e seis milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).  
**PRAZO:** Fica prorrogado o prazo de vigência de 14/11/2025 para 14/11/2026 e o prazo de execução de 09/11/2025 para 09/11/2026, totalizando 72 (setenta e dois) meses.  
**VALOR DA GARANTIA:** 5% (cinco por cento) do valor do Termo Aditivo, com validade até 14/11/2026.  
**DATA DA ASSINATURA:** 11/11/2025.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 55, inciso III, e 57, §4º, da Lei nº 8.666/93.  
**PROCESSO Nº SEI E-07/002.384/2019.**  
\*Replicado por incorreção no original publicado no D.O. de 12/11/2025.

Id: 2693989

## INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**\*INSTRUMENTO:** Quarto Termo Aditivo 80/2025 ao Contrato INEA 34/2023.  
**PARTES:** INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e A CONSULTORA LYTORÂNIA S.A.  
**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA Nº 34/2023, relativo à prestação de serviços contínuos de "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAIA DE GUANABARA (RH V) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste contratual com fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.  
**VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 60.083.291,82 (sessenta milhões, oitenta e três mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos).  
**PRAZO:** Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 10 (quinze) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 40 (quarenta) meses.  
**DATA DE ASSINATURA:** 25/09/2025.  
**PROCESSO Nº SEI-070002/017819/2023.**  
\*Omitido no D.O. de 30.09.2025

Id: 2682307

## Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## EXTRATO DE TERMO

**INSTRUMENTO:** Termo de Autorização Remunerada de Uso nº 005/2025. **PARTES:** Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A. e CASA JOSÉ DE FRUTAS E LEGUMES LTDA. **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de Autorização Remunerada de Uso nº 005/2025, a ocupação pelo AUTORIZATÁRIO de uma área de 30,625m², no Pavilhão 11, Box 37-A EXTERNO, da Unidade Grande Rio da CEASA-RJ, Irajá. **FUNDAMENTO:** Artigo 10 da Lei 6.842/2013. **DATA DA ASSINATURA:** 06/11/2025. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e podendo ser renovado por iguais períodos. **VALOR:** R\$ 1.039,71 (um mil e trinta e nove reais e um centavo) e um centavo) a título de tarifa de uso, mensalmente. **PROCESSO Nº SEI-020004/001190/2021.**

Id: 2694000

## Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR  
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## AVISO

A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMATER-RIO, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMATER-RIO e demais normas aplicáveis, a realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, sob o modo de disputa aberto, conforme as condições estabelecidas no EDITAL e em seus ANEXOS.

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mudas tipo 'filhote' de abacaxizeiro cultivar BRS Imperial, a fim de atender as demandas da Emater-Rio, na forma estabelecida neste Edital e seus anexos, conforme Termo de Referência.

**VALOR ESTIMADO GLOBAL:** Sigiloso, na forma do art. 34 da Lei 13.303/2016.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** dia 28/11/2025, até as 10h55, exclusivamente por meio do endereço eletrônico: [www.compras.rj.gov.br](http://www.compras.rj.gov.br).

**ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:** dia 28/11/2025, às 11h/DF, no sistema eletrônico de licitações SIGA, disponível no portal [www.compras.rj.gov.br](http://www.compras.rj.gov.br).

O edital e seus anexos estarão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:

- [www.emater.rj.gov.br](http://www.emater.rj.gov.br) - [www.compras.rj.gov.br](http://www.compras.rj.gov.br) - <https://portalsei.rj.gov.br>

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-520002/001017/2025**

Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais deverão ser solicitados por meio do e-mail institucional: [licitacao@emater.rj.gov.br](mailto:licitacao@emater.rj.gov.br). Niterói, 13 de novembro de 2025. Comissão de Pregão Eletrônico - PORTARIA EMATER-RIO Nº 907/2025 de 10.11.2025.

Id: 2694184

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR  
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## AVISO

A COMISSÃO DE PREGÃO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIPERJ, torna público nos termos da Lei nº 14.133 de 2021, do Decreto 48.778, de 30 de outubro de 2023 e legislação aplicável, que fará realizar na Praça Fonseca Ramos s/n, Terminal Rodoviário Roberto Silveira, Sobreloja, Niterói, Rio de Janeiro, a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme abaixo discriminada:

**LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico (PE) no 04/2025.

**TIPO:** Maior desconto.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos (cartão magnético com chip), na modalidade alimentação, bem como a disponibilização dos seus valores de recarga ou crédito de forma automática, relativos ao cartão natalino, aceitos nas principais redes de Mercados, com no mínimo 06 (seis) supermercados, 04 (quatro) hipermercados e similares (Padarias), nas regiões de Niterói, Rio de Janeiro, Baixada, São Gonçalo e Adjacências, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, na forma estabelecida neste Edital e seus anexos. **DIA DA ABERTURA:** 03/12/2025.

**HORÁRIO:** 10h00.

**VALOR ESTIMADO:** R\$ 125.159,95 (cento e vinte e cinco mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

**LOCAL:** Portal do Sistema Integrado de Gestão de Aquisição - SIGA, [www.compras.rj.gov.br](http://www.compras.rj.gov.br).

**PROCESSO Nº SEI-520003/000399/2025.**

O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico [www.rj.gov.br/fiperj/](http://www.rj.gov.br/fiperj/), podendo ser adquirido uma via ser adquirido no Sistema Eletrônico de Informações (SEI/RJ), no endereço eletrônico <https://portalsei.rj.gov.br>, opção: "Transparência/Licitação e Contratos".

Id: 2693937

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR  
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## AVISO

A COMISSÃO DE PREGÃO DA FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIPERJ, torna público, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto nº 48.778, de 30 de outubro de 2023, e legislação aplicável, o seguinte:

Encontra-se suspensa sine die a realização do certame licitatório referente ao seguinte Pregão Eletrônico:

**LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preço (PE SRP 02/2025).

**TIPO:** Menor Preço Global por lote único.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em regime de não exclusividade para a prestação de serviços integrados de organização de eventos presenciais e remotos voltados à extensão pesqueira e aquícola, a serem realizados em todo o Estado do Rio de Janeiro e, eventualmente, fora dele, sob demanda na forma estabelecida no Edital e seus anexos.

**PROCESSO Nº SEI-520003/000188/2025.**

Id: 2694134

OBRA/SERVIÇO:  
CONTRATO:  
EMPRESA:  
ETAPA:

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**33/2023**

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**27ª**

MEDIÇÃO: **34ª**

PERÍODO: **01/11/2025**

**a**

**30/11/2025**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**MUNICÍPIO: AREAL**



**MUNICÍPIO: AREAL**



**MUNICÍPIO: AREAL**



**MUNICÍPIO: AREAL**



**MUNICÍPIO: AREAL**



**MUNICÍPIO: AREAL**

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda...

Fiscalização



OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **27ª** MEDIÇÃO: **34ª** PERÍODO: **01/11/2025** a **30/11/2025**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**MUNICÍPIO: BOM JARDIM**



**MUNICÍPIO: BOM JARDIM**



**MUNICÍPIO: BOM JARDIM**



**MUNICÍPIO: BOM JARDIM**

**MUNICÍPIO: BOM JARDIM**

**MUNICÍPIO: BOM JARDIM**

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



OBRA/SERVIÇO:

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO:

**33/2023**

EMPRESA:

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA:

**27ª**

MEDIÇÃO: **34ª**

PERÍODO: **01/11/2025**

a

**30/11/2025**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**MUNICÍPIO: CARMO**



**MUNICÍPIO: CARMO**



**MUNICÍPIO: CARMO**



**MUNICÍPIO: CARMO**

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda.

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO:

**33/2023**

EMPRESA:

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA:

**27ª**

MEDIÇÃO: **34ª**

PERÍODO: **01/11/2025**

a

**30/11/2025**

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**



**MUNICÍPIO: ITAOCARA**

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização





Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
 CONTRATO: **33/2023**  
 EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**  
 ETAPA: **27ª** MEDIÇÃO: **34ª** PERÍODO: **01/11/2025** a **30/11/2025**

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda...

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **27ª** MEDIÇÃO: **34ª** PERÍODO: **01/11/2025** a **30/11/2025**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**




**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**



**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**



**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

DocuSigned by:  


Dimensional Engenharia Ltda.

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **27ª** MEDIÇÃO: **34ª** PERÍODO: **01/11/2025** a **30/11/2025**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**MUNICÍPIO: SUMIDOURO**

**MUNICÍPIO: SUMIDOURO**

**MUNICÍPIO: SUMIDOURO**

**MUNICÍPIO: SUMIDOURO**

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

**OBRA/SERVIÇO:** SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO:** 33/2023

**EMPRESA:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

**ETAPA:** 27ª **MEDIÇÃO:** 34ª **PERÍODO:** 01/11/2025 a 30/11/2025

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**



**MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS**

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda...

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **27ª** MEDIÇÃO: **34ª** PERÍODO: **01/11/2025** a **30/11/2025**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES**



**MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES**



**MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES**



**MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES**


**MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES**

**MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES**

DocuSigned by:

AP 406322880405...  
 Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **27ª** MEDIÇÃO: **34ª** PERÍODO: **01/11/2025** a **30/11/2025**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**MUNICÍPIO: TRÊS RIOS**

**MUNICÍPIO: TRÊS RIOS**

**MUNICÍPIO: TRÊS RIOS**

**MUNICÍPIO: TRÊS RIOS**

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **27ª** MEDIÇÃO: **34ª** PERÍODO: **01/11/2025** a **30/11/2025**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**MUNICÍPIO: DUAS BARRAS**

**MUNICÍPIO: DUAS BARRAS**



**MUNICÍPIO: DUAS BARRAS**

**MUNICÍPIO: DUAS BARRAS**

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização





## Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	<b>Documento</b> 2025NE03318	<b>Emissão</b> 11/12/25
<b>Credor</b> 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	<b>Tipo de Empenho</b> Reforço	<b>NE Original</b> 2025NE00100
<b>Valor</b> 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)		

## Classificação

<b>Natureza</b>	449051 - Obras e Instalações
<b>Unidade Orçamentária</b>	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
<b>Programa de trabalho</b>	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	759 - Recursos Vinculados a Fundos
<b>Fonte RJ</b>	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - Sem Detalhamento
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
<b>Tipo de Área Geográfica</b>	2 - ESTADO
<b>Área Geográfica</b>	3300000 - ESTADO
<b>Emenda Parlamentar</b>	000000000000
<b>Unidade Gestora Responsável</b>	000000 - UG não identificada
<b>LME</b>	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
<b>Programa de Financiamento E...</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	2023008708003646

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b>	Global	<b>Mod. Licitação</b>	09 - Pregão Eletrônico	<b>Emb. Legal</b>	Lei nº 10.520/2002
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>		<b>Local Entrega</b>	
<b>Processo</b>	SEI-070002/020064/202	<b>UF</b>	Rio de Janeiro	<b>Município</b>	Rio de Janeiro

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		2.000.000,00

## Cronograma

<b>Dezembro</b>	2.000.000,00		
-----------------	--------------	--	--

## Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
	Pré-Empenhado	Bloqueado		
3.071.927,57	0,00	0,00	2.000.000,00	1.071.927,57

## Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOSHÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).
---

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº33/2023	1	UN	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Descrição</b>	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOSHÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).			



## Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b>	243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	<b>Documento</b> 2025NE03408
<b>Documento</b>	2025NE03408	<b>Emissão</b> 19/12/25
<b>Credor</b>	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	
<b>Valor</b>	800.000,00 (Oitocentos mil reais)	

Classificação	
<b>Natureza</b>	449051 - Obras e Instalações
<b>Unidade Orçamentária</b>	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
<b>Programa de trabalho</b>	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	899 - Outros Recursos Vinculados
<b>Fonte RJ</b>	218 - Outros Recursos Vinculados - Transferências Intraorçamentárias
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - CADASTRO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	011925 - CONVÊNIO Nº 119/2025 (93964716) - INEA.DETRAN - SEI-070002/0152...
<b>Tipo de Área Geográfica</b>	2 - ESTADO
<b>Área Geográfica</b>	3300000 - ESTADO
<b>Emenda Parlamentar</b>	00000000000
<b>Unidade Gestora Responsável</b>	243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
<b>LME</b>	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
<b>Programa de Financiamento E...</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	2023008708003736

Detalhamento			
<b>Mod. Empenho</b>	Global	<b>Mod. Licitação</b>	09 - Pregão Eletrônico
<b>Emb. Legal</b>	Lei nº 10.520/2002		
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	
<b>Local Entrega</b>			
<b>Processo</b>	SEI-070002/020064/2025	<b>UF</b>	Rio de Janeiro
<b>Município</b>	Rio de Janeiro		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		800.000,00

Cronograma	
<b>Dezembro</b>	800.000,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
800.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pré-Empenhado</b>	<b>Bloqueado</b>	
	0,00	0,00	800.000,00

Observação
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025 E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº 33/2023	1	UN	800.000,00	800.000,00
<b>Descrição</b>	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025 E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).			



## Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	<b>Documento</b> 2025NE03445	<b>Emissão</b> 22/12/25
<b>Credor</b> 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda		
<b>Valor</b> 1.700.000,00 (Hum milhão e setecentos mil de reais)		

## Classificação

<b>Natureza</b>	449051 - Obras e Instalações
<b>Unidade Orçamentária</b>	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
<b>Programa de trabalho</b>	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	899 - Outros Recursos Vinculados
<b>Fonte RJ</b>	218 - Outros Recursos Vinculados - Transferências Intraorçamentárias
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - CADASTRO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	011925 - CONVÊNIO Nº 119/2025 (93964716) - INEA.DETTRAN - SEI-070002/0152...
<b>Tipo de Área Geográfica</b>	2 - ESTADO
<b>Área Geográfica</b>	3300000 - ESTADO
<b>Emenda Parlamentar</b>	000000000000
<b>Unidade Gestora Responsável</b>	000000 - UG não identificada
<b>LME</b>	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
<b>Programa de Financiamento E...</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	2023008708003916

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b> Global	<b>Mod. Licitação</b> 09 - Pregão Eletrônico	<b>Emb. Legal</b> Lei nº 10.520/2002
<b>Origem</b> 1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	<b>Local Entrega</b>
<b>Processo</b> SEI-070002/020064/2025	<b>UF</b> Rio de Janeiro	<b>Município</b> Rio de Janeiro

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		1.700.000,00

## Cronograma

<b>Dezembro</b>	1.700.000,00		
-----------------	--------------	--	--

## Saldo Dotação

<b>Cred. Disp.</b> 2.600.000,00	<b>Indisponível antes NE</b>	0,00	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
	<b>Pré-Empenhado</b> 0,00	<b>Bloqueado</b> 0,00	1.700.000,00	900.000,00

## Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO (COMPLEMENTO) DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).
--

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº33/2023	1	UN	1.700.000,00	1.700.000,00

<b>Descrição</b>	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO (COMPLEMENTO) DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).
------------------	--

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 881B0ACE-C62F-4063-8F8B-B22D50D1115B

Status: Concluído

Assunto: 34ª MEDIÇÃO - 27ª ETAPA NORMAL - OBRA - 00.232

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 301

Assinaturas: 22

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 404

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 187.16.106.43

## Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

23/12/2025 10:38:36

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

## Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

## Assinatura

DocuSigned by:

6CB470999306478...

## Registro de hora e data

Enviado: 23/12/2025 10:59:32

Visualizado: 23/12/2025 11:30:26

Assinado: 23/12/2025 11:31:07

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.16.106.43

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

AD406622898D4DB...

Enviado: 23/12/2025 10:59:32

Visualizado: 23/12/2025 11:03:03

Assinado: 23/12/2025 11:05:04

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 148.227.87.92

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS

Enviado: 23/12/2025 10:59:31

Visualizado: 23/12/2025 11:03:56

Assinado: 23/12/2025 11:07:18

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 201.7.215.7

Assinado com o uso do celular

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS


Enviado: 23/12/2025 10:59:31

Visualizado: 23/12/2025 10:59:46

Assinado: 23/12/2025 11:00:10

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.16.106.43

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não oferecido através da DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 177.26.73.144 Assinado com o uso do celular	Enviado: 23/12/2025 10:59:32 Visualizado: 23/12/2025 11:04:02 Assinado: 23/12/2025 11:06:11
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não oferecido através da DocuSign		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	23/12/2025 10:59:32
Entrega certificada	Segurança verificada	23/12/2025 11:04:02
Assinatura concluída	Segurança verificada	23/12/2025 11:06:11
Concluído	Segurança verificada	23/12/2025 11:31:07
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact dimensional:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com)

### **To advise dimensional of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from dimensional**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with dimensional**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.