



Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2025.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS
CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE
PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
LOTE 03”.

Processo N° 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA N° 33/2023.

Assunto:
ENCAMINHAMENTO DA 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA
PERIODO DE 01/12/2025 até 17/12/2025.

Prezados Senhores,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto a “**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO, as seguintes **NOTA FISCAL N.º 0008958 VALOR R\$ 216.353,10 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) MUNICÍPIO DE AREAL; NOTA FISCAL N.º 0008959 VALOR DE R\$ 39.343,72 (TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO; NOTA FISCAL N.º 0008960 VALOR DE R\$ 31.220,73 (TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CARMO; NOTA FISCAL N.º 0008961 VALOR DE R\$ 28.886,94 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO; NOTA FISCAL N.º 0008962 VALOR DE R\$ 288.789,82 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE BOM JARDIM; NOTA FISCAL: N.º 0008963 VALOR R\$ 146.072,34 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES; NOTA FISCAL: N.º 0008964 VALOR R\$ 33.584,28 (TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS; NOTA FISCAL N.º 0008965 VALOR DE R\$ 38.814,98**

Página 1 de 2



Rubrica
DS
DS
DS

DS
EM



(TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE SUMIDORO; NOTA FISCAL: N.º 0008966 VALOR R\$ 49.045,06 (QUARENTA E NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO; NOTA FISCAL: N.º 0008967 VALOR R\$ 117.690,17 (CENTO E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), MUNICÍPIO DE ITAOCARA; NOTA FISCAL: N.º 0008968 VALOR R\$ 327.584,59 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS; NOTA FISCAL: N.º 0008969 VALOR R\$ 8.647,34 (OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), MUNICÍPIO DE SAPUCAÍA; TOTALIZANDO R\$ 1.326.033,07 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS), bem como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato, todas relativas à **35ª Medição de Serviços - 28ª Etapa Intermediária** executados no **período de 01/12/2025 até 17/12/2025**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa Contratada.

Por fim, a empresa informa que se encontra à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que porventura sejam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



DocuSigned by:

Andre Rangel

6CE470999306478

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.





 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008958				
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 10:34:00				
	Código de Verificação VINU-ZX7E				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341				
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <p>Mão de Obra : R\$ 6.198,05 Equipamentos: R\$ 190.683,27 Materiais : R\$ 19.471,78</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.</p>					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 681,79	Retenção de IRPJ R\$ 2.596,24	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 216.353,10					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	216.353,10	3,00%	6.490,59	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de AREAL - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 206.584,48</p>					

Rubrica DS
 AR


DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008959												
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 10:38:07												
	Código de Verificação 3XPR-II5J												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
<p>CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São José do Vale do Rio Preto Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <p>Mão de Obra : R\$ 1.127,11 Equipamentos: R\$ 34.675,68 Materiais : R\$ 3.540,93</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 123,98</td> <td>R\$ 472,12</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,98	R\$ 472,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,98	R\$ 472,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 39.343,72													
Serviço Prestado													
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	39.343,72	5,00%	1.967,18	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.780,44</p>													

Rubrica DS
 AR

DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008960																					
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 10:40:44																					
	Código de Verificação RSUF-15MX																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA																					
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341																					
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002																					
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA																						
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640																						
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo</p> <p>Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>894,41</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>27.516,45</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>2.809,87</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 98,39</td> <td>R\$ 374,65</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	894,41	Equipamentos:	R\$	27.516,45	Materiais :	R\$	2.809,87	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,39	R\$ 374,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	894,41																				
Equipamentos:	R\$	27.516,45																				
Materiais :	R\$	2.809,87																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,39	R\$ 374,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 31.220,73																						
Serviço Prestado																						
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	31.220,73	3,00%	936,62	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de CARMO - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.232</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 29.811,07</p>																						

Rubrica DS
 AR


DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008961																					
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 10:43:17																					
	Código de Verificação 1WVA-S2JS																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
<p>CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo Contrato n° 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>827,55</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>25.459,57</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>2.599,82</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 91,03</td> <td>R\$ 346,64</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	827,55	Equipamentos:	R\$	25.459,57	Materiais :	R\$	2.599,82	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,03	R\$ 346,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	827,55																				
Equipamentos:	R\$	25.459,57																				
Materiais :	R\$	2.599,82																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,03	R\$ 346,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 28.886,94																						
Serviço Prestado																						
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	28.886,94	5,00%	1.444,34	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 27.004,93</p>																						

Rubrica DS
 AR


DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008962																					
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 10:45:50																					
	Código de Verificação IXT4-UA99																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA																					
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341																					
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002																					
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA																						
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640																						
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Bom Jardim</p> <p>Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>8.273,20</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>254.525,54</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>25.991,08</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 910,05</td> <td>R\$ 3.465,48</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	8.273,20	Equipamentos:	R\$	254.525,54	Materiais :	R\$	25.991,08	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,05	R\$ 3.465,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	8.273,20																				
Equipamentos:	R\$	254.525,54																				
Materiais :	R\$	25.991,08																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,05	R\$ 3.465,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 288.789,82																						
Serviço Prestado																						
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	288.789,82	3,00%	8.663,69	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de BOM JARDIM - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.232</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 275.750,60</p>																						

Rubrica DS
 AR

DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008963																					
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 10:58:42																					
	Código de Verificação A2D5-MSCL																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA																					
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341																					
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002																					
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA																						
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640																						
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Trajano. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>4.184,66</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>128.741,17</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>13.146,51</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 460,31</td> <td>R\$ 1.752,87</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	4.184,66	Equipamentos:	R\$	128.741,17	Materiais :	R\$	13.146,51	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,31	R\$ 1.752,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	4.184,66																				
Equipamentos:	R\$	128.741,17																				
Materiais :	R\$	13.146,51																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,31	R\$ 1.752,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 146.072,34																						
Serviço Prestado																						
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	146.072,34	5,00%	7.303,61	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de TRAJANO DE MORAES - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 136.555,55</p>																						

Rubrica DS
 AR

DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008964																					
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 11:01:31																					
	Código de Verificação XCRG-B8HR																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA																					
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341																					
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002																					
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA																						
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640																						
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Duas Barras Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>962,12</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>29.599,57</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>3.022,59</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 105,83</td> <td>R\$ 403,01</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	962,12	Equipamentos:	R\$	29.599,57	Materiais :	R\$	3.022,59	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,83	R\$ 403,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	962,12																				
Equipamentos:	R\$	29.599,57																				
Materiais :	R\$	3.022,59																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,83	R\$ 403,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 33.584,28																						
Serviço Prestado																						
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	33.584,28	5,00%	1.679,21	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de DUAS BARRAS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 31.396,23</p>																						

Rubrica DS
 AR

DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008965																					
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 11:04:02																					
	Código de Verificação LBMS-3PCG																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sumidouro. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.111,97</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>34.209,66</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>3.493,35</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 122,32</td> <td>R\$ 465,78</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	1.111,97	Equipamentos:	R\$	34.209,66	Materiais :	R\$	3.493,35	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,32	R\$ 465,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	1.111,97																				
Equipamentos:	R\$	34.209,66																				
Materiais :	R\$	3.493,35																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,32	R\$ 465,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 38.814,98																						
Serviço Prestado																						
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	38.814,98	5,00%	1.940,74	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SUMIDOURO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.286,14</p>																						

Rubrica DS
 AR

DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008966				
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 11:06:59				
	Código de Verificação HLU3-TIRI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341				
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo</p> <p>Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <p>Mão de Obra : R\$ 1.405,03 Equipamentos: R\$ 43.225,97 Materiais : R\$ 4.414,06</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p>					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 154,55	Retenção de IRPJ R\$ 588,54	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 49.045,06					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 49.045,06	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 1.471,35	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.232</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 46.830,62</p>					

Rubrica DS
 AR

DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008967												
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 11:10:17												
	Código de Verificação FM5M-YRGF												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <p>Mão de Obra : R\$ 3.371,57 Equipamentos: R\$ 103.726,48 Materiais : R\$ 10.592,12</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 370,87</td> <td>R\$ 1.412,28</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,87	R\$ 1.412,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,87	R\$ 1.412,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 117.690,17													
Serviço Prestado													
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	117.690,17	4,00%	4.707,60	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 111.199,42</p>													

Rubrica DS
 AR

DS DS
 



DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008968												
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 11:12:29												
	Código de Verificação PHIK-CJ4H												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <p>Mão de Obra : R\$ 9.384,59 Equipamentos: R\$ 288.717,39 Materiais : R\$ 29.482,61</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p> <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.032,30</td> <td>R\$ 3.931,02</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,30	R\$ 3.931,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,30	R\$ 3.931,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 327.584,59													
Serviço Prestado													
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	327.584,59	2,00%	6.551,69	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 316.069,58</p>													

Rubrica DS
 AR


DS DS
 

DS


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20251223u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008969				
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 11:14:55				
	Código de Verificação C4X5-5BQL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341				
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA</p> <p>35ª medição/ 28ª etapa intermediária Período: 01/12/2025 a 17/12/2025</p> <p>CNO 90.016.89365/73</p> <p>Mão de Obra : R\$ 247,73 Equipamentos: R\$ 7.621,35 Materiais : R\$ 778,26</p> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.</p>					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 27,25	Retenção de IRPJ R\$ 103,77	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 8.647,34					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.647,34	Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 172,94	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 8.343,38</p>					

Rubrica DS
 AR

DS DS
 

DS


Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2025.

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de janeiro de 2026

Atenciosamente,

ICARO MORENO Assinado de forma digital
por ICARO MORENO
JUNIOR:723884 JUNIOR:72388455715
55715 Dados: 2025.12.02
11:45:22 -03'00'

ÍCARO MORENO JUNIOR
RG: 03.423.455-9 Detran RJ
Presidente Executivo



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ζ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ζ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arrecadação do imposto de renda



incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento



de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____ / ____ / ____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.2088359-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416596970			Valor Total do Documento 252.221,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.283,17			6.283,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.927,99			7.927,99
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	71.904,49			71.904,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.000.04590/73	706,31			706,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.38280/75	2.820,04			2.820,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73	30.573,31			30.573,31
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73	1.206,71			1.206,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73	9.747,50			9.747,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	25.910,01			25.910,01

SENDÁ (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 15:30:28

85820002522 0 21210385253 7 53071625346 5 20883593214 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820002522 0 21210385253 7 53071625346 5 20883593214 0

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25346.2088359-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 252.221,21

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73	4.940,52			4.940,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77	27.671,60			27.671,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77	5.276,42			5.276,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01228/73	32.695,64			32.695,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01228/73	6.234,40			6.234,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01245/79	15.388,77			15.388,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01245/79	2.934,33			2.934,33
	Totais	252.221,21			252.221,21



Data da Transação: 18/12/2025
 Nº Controle: 019.387.715.287.503.362
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858200025220 212103852537 530716253465 208835932140
 Data do Pagamento: 18/12/2025
 Número do Documento: 0716253462088359-3
 Valor Total: R\$ 252.221,21
 Autenticação Bancária: 060.146.300

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

E6omJW?T BBHeQBES *cqRLTWz b@e#yWrF g*fODj1M ZRxp3@Yq uUDdN#LJ 6LYmnuQj
 lryS3JNA 5ejasr5r XwCBFxJk skso8cNV QFK@lYEY iPuUVoo5 aeleygWe TSedv@I*
 2c3aLLHL 9taAHbOw L4nDQhKh @SP42MGT 912xy@?g A3sUTvym 00521825 005.002.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.2082742-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416596970			Valor Total do Documento 95.817,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.599,64			5.599,64
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	757,61			757,61
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	17.465,99			17.465,99
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.859,75			1.859,75
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.275,45			11.275,45
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.021,68			2.021,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:30.182.814/0001-55				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.498,37			4.498,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.476,64			8.476,64
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	148,69			148,69

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 3

12/12/2025 15:29:25

85840000958 0 17310385253 2 53071625346 5 20827421210 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000958 0 17310385253 2 53071625346 5 20827421210 0

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25346.2082742-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 95.817,31

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	221,64			221,64
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.943.066/0001-34				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.738,94			3.738,94
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	528,00			528,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	422,13			422,13
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:40.375.552/0001-07				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	330,00			330,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	918,33			918,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	544,91			544,91
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:55.326.823/0001-01				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	367,29			367,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.884,73			15.884,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82	966,98			966,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16	5.221,43			5.221,43
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:20.280.825/0001-14	1.645,09			1.645,09
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09	4.966,13			4.966,13
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.482,90			1.482,90
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77 CNPJ Prestador:24.792.168/0001-45	3.009,33			3.009,33
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57	2.409,55			2.409,55
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.022.65570/77 CNPJ Prestador:55.982.467/0001-76	316,91			316,91
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.025.01228/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	739,20			739,20
	Totais	95.817,31			95.817,31



Data da Transação: 18/12/2025
 Nº Controle: 019.387.715.287.503.362
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
 Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858400009580 173103852532 530716253465 208274212100
 Data do Pagamento: 18/12/2025
 Número do Documento: 0716253462082742-1
 Valor Total: R\$ 95.817,31
 Autenticação Bancária: 059.380.300

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

PjqVwrFa hE?dV*#c DzyCc@Xo x*JAkE8u Psfcb5ea MW67ttlG S#5lchID HSPMadFF
 @Iqh#TwK SnlLvVjn hm8IEjuq 4BW9RGyz ?FnZjs8Q ZfXRYynJ NOLPwAmj we4mdF@Q
 CpYS6gDV YpEnovhA RC3lRgNJ 6hGoNvUt WbOu4GZj 9UUUBwDs 00501825 005800.8

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	36346965814 / eSocial 132671026 / Reinf CP 132671188 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 157.146,16	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 488.613,00	R\$ 252.310,79
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 99.653,12	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 17.465,99	R\$ 17.465,99
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 78.261,74	R\$ 78.261,74
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 841.140,01	R\$ 348.038,52

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em

12/12/2025 15:17:07

Nº do recibo de entrega

0000050000416596970

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

24.929.857/0001-59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	11/2025	Número do Recibo	50000416596970
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 15:17:07	Identificação da Apuração de Débitos	36346965814 / eSocial 132671026 / Reinf CP 132671188 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000416565094
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	153.783,12		
Deduções	Salário Família: 260,00 Retenção Lei 9711/98: 153.523,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.238,75		
Créditos	Compensação: 3.238,75		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp
Valor	3.238,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI	
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	1.295,50			
Créditos	Compensação: 1.295,50			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 1.295,50

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI	
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	1.943,25			
Créditos	Compensação: 1.943,25			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 1.943,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	259,10			
Créditos	Compensação: 259,10			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 259,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	777,30			
Créditos	Compensação: 777,30			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 777,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	4.940,52			
Saldo a Pagar	4.940,52			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	25.910,01		
Saldo a Pagar	25.910,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	463,02		
Créditos	Compensação: 463,02		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp Valor 463,02

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	185,21		
Créditos	Compensação: 185,21		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp Valor 185,21

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	277,81		
Créditos	Compensação: 277,81		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp Valor 277,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	37,04		
Créditos	Compensação: 37,04		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp Valor 37,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	111,12				
Créditos	Compensação: 111,12				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	111,12

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	706,31				
Saldo a Pagar	706,31				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	3.704,20				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.704,20				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	22.736,86				
Créditos	Compensação: 22.736,86				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	22.736,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	9.094,74				
Créditos	Compensação: 9.094,74				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	9.094,74

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	13.642,11				
Créditos	Compensação: 13.642,11				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	13.642,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	1.818,94				
Créditos	Compensação: 1.818,94				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	1.818,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	5.456,84				
Créditos	Compensação: 5.456,84				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	5.456,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	34.683,72				
Créditos	Compensação: 24.936,22				
Saldo a Pagar	9.747,50				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	24.936,22

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	1.206,71				
Saldo a Pagar	1.206,71				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	181.894,91				
Créditos	Compensação: 60.691,18				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 90.630,42				
Saldo a Pagar	30.573,31				
Compensações					
Número do Processo	29589.53369.121225.1.3.24-5332	Tipo	DComp	Valor	60.691,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	1.848,67				
Créditos	Compensação: 1.848,67				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	1.848,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	739,47				
Créditos	Compensação: 739,47				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	739,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	1.109,20				
Créditos	Compensação: 1.109,20				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	1.109,20

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	147,89				
Créditos	Compensação: 147,89				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	147,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	443,68				
Créditos	Compensação: 443,68				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	443,68

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	2.820,04				
Saldo a Pagar	2.820,04				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	14.789,41				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.789,41				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	3.458,95				
Créditos	Compensação: 3.458,95				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	3.458,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI		
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	1.383,58				
Créditos	Compensação: 1.383,58				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	1.383,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI	
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	2.075,37			
Créditos	Compensação: 2.075,37			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 2.075,37

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	276,71			
Créditos	Compensação: 276,71			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 276,71

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	830,14			
Créditos	Compensação: 830,14			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 830,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	5.276,42			
Saldo a Pagar	5.276,42			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	27.671,60			
Saldo a Pagar	27.671,60			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	4.086,95			
Créditos	Compensação: 4.086,95			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 4.086,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI	
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	1.634,78			
Créditos	Compensação: 1.634,78			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 1.634,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI	
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	2.452,17			
Créditos	Compensação: 2.452,17			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 2.452,17

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	326,95			
Créditos	Compensação: 326,95			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 326,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	980,86			
Créditos	Compensação: 980,86			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 980,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	6.234,40		
Saldo a Pagar	6.234,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	32.695,64		
Saldo a Pagar	32.695,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.923,59		
Créditos	Compensação: 1.923,59		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp
		Valor	1.923,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	769,43		
Créditos	Compensação: 769,43		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp
		Valor	769,43

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.154,15		
Créditos	Compensação: 1.154,15		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp
		Valor	1.154,15

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	153,88				
Créditos	Compensação: 153,88				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	153,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	461,66				
Créditos	Compensação: 461,66				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	461,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	2.934,33				
Saldo a Pagar	2.934,33				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
CNO	90.025.01245/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	15.388,77				
Saldo a Pagar	15.388,77				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Período Apuração Débito	11/2025				
Débito Apurado	5.197,18				
Créditos	Compensação: 5.197,18				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor	5.197,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	2.078,87			
Créditos	Compensação: 2.078,87			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 2.078,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	3.118,31			
Créditos	Compensação: 3.118,31			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 3.118,31

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	415,77			
Créditos	Compensação: 415,77			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 415,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	1.247,32			
Créditos	Compensação: 1.247,32			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	06535.31516.121225.1.3.24-0984	Tipo	DComp	Valor 1.247,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	7.927,99			
Saldo a Pagar	7.927,99			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
Período Apuração Débito	11/2025			
Débito Apurado	41.550,78			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41.550,78			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	6.283,17		
Saldo a Pagar	6.283,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.363,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.363,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	71.904,49		
Saldo a Pagar	71.904,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	528,00		
Saldo a Pagar	528,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	24.792.168/0001-45
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.009,33		
Saldo a Pagar	3.009,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.859,75		
Saldo a Pagar	1.859,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.498,37		
Saldo a Pagar	4.498,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	15.884,73		
Saldo a Pagar	15.884,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	28.943.066/0001-34
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	221,64		
Saldo a Pagar	221,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	367,29		
Saldo a Pagar	367,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.275,45		
Saldo a Pagar	11.275,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.482,90		
Saldo a Pagar	1.482,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	8.476,64		
Saldo a Pagar	8.476,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	55.326.823/0001-01
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	544,91		
Saldo a Pagar	544,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.738,94		
Saldo a Pagar	3.738,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	148,69		
Saldo a Pagar	148,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.025.01228/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	739,20		
Saldo a Pagar	739,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	330,00		
Saldo a Pagar	330,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	30.182.814/0001-55
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.021,68		
Saldo a Pagar	2.021,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	918,33		
Saldo a Pagar	918,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.409,55		
Saldo a Pagar	2.409,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	40.375.552/0001-07
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	422,13		
Saldo a Pagar	422,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	20.280.825/0001-14
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.645,09		
Saldo a Pagar	1.645,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.966,13		
Saldo a Pagar	4.966,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.022.65570/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	55.982.467/0001-76
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	316,91		
Saldo a Pagar	316,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.221,43		
Saldo a Pagar	5.221,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	966,98		
Saldo a Pagar	966,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.599,64		
Saldo a Pagar	5.599,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	757,61		
Saldo a Pagar	757,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	17.465,99		
Saldo a Pagar	17.465,99		



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Valor a recolher

231.564,09

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125121208902401-4

Tag

12/12/2025 11:10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	510	186.191,84	0,00	0,00	0,00	186.191,84
Total FGTS:		186.191,84	0,00	0,00	0,00	186.191,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	45.372,25	45.372,25
Total Consignado:	45.372,25	45.372,25

Total da Guia: 231.564,09

Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 11:09:18 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f05b55dc83e4c22b2913bea750fb5745204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63046C48

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f05b55dc83e4c22b2913bea750fb574



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/12/2025 - 15h21

Nº de controle: 019387715287503362 | Documento: 1521436

Conta de débito: **Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 231.564,09**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512191641I04680Cg1lo**

transacao.lbl_txid **754a6d387cce4b04afe0759d172d07fe**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 510 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 231.564,09
Número da Guia: 0125121208902401-4 **Data Emissão:** 12/12/2025 11:09:18 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	00.299.904/0001-60	59	304.710,12	23.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.992,84
11/2025	90.000.04590/73	7	26.801,35	2.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,04
11/2025	90.014.38280/75	24	107.453,85	8.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,52
11/2025	90.014.91329/73	274	1.277.157,29	100.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.841,16
11/2025	90.016.89365/73	29	185.968,59	14.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831,81
11/2025	90.022.65570/77	42	178.603,15	14.059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,43
11/2025	90.025.01228/73	44	196.852,76	15.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,99
11/2025	90.025.01245/79	32	78.141,96	6.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,05
Total FGTS			2.355.679,07	186.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.191,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 510 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 231.564,09
Número da Guia: 012512108902401-4 **Data Emissão:** 12/12/2025 11:09:18 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.016.89365/73		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		Airton Goncalves dos Santos	MC000005303	333.395.461-34	101	19/12/2025	Mensal	12.225,43	978,03	0,00	0,00	0,00	978,03
11/2025		Alan dos Santos Leal Ballerini	MC000003793	111.223.057-29	101	19/12/2025	Mensal	7.279,50	582,36	0,00	0,00	0,00	582,36
11/2025		Andre Luiz Riba	MC000020784	082.986.897-63	101	19/12/2025	Mensal	4.923,08	393,84	0,00	0,00	0,00	393,84
11/2025		Antonio Guilherme Gusmao Rocha	MC000002013	002.301.984-06	101	19/12/2025	Mensal	22.040,18	1.763,20	0,00	0,00	0,00	1.763,20
11/2025		Breno da Costa Oliveira	MC000021082	177.845.707-08	101	19/12/2025	Mensal	4.080,61	326,44	0,00	0,00	0,00	326,44
11/2025		Carlos Emrique da Silva	MC000021017	084.525.487-10	101	19/12/2025	Mensal	3.429,87	274,38	0,00	0,00	0,00	274,38
11/2025		Clayton Alves de Oliveira	MC000016458	118.027.067-39	101	19/12/2025	Mensal	7.780,57	622,44	0,00	0,00	0,00	622,44
11/2025		Crispim Santos Escravela	MC000020926	392.281.185-04	101	19/12/2025	Mensal	6.419,97	513,58	0,00	0,00	0,00	513,58
11/2025		Douglas Silva dos Santos	MC000018070	132.715.097-27	101	19/12/2025	Mensal	7.237,86	579,02	0,00	0,00	0,00	579,02
11/2025		Edson Luis da Silva Mendes	MC000004115	055.229.177-33	101	19/12/2025	Mensal	15.078,80	1.206,30	0,00	0,00	0,00	1.206,30
11/2025		Edson de Mello Ribeiro	MC000016086	053.993.497-60	101	19/12/2025	Mensal	3.181,20	254,49	0,00	0,00	0,00	254,49
11/2025		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	19/12/2025	Mensal	5.933,05	474,64	0,00	0,00	0,00	474,64
11/2025		Gabriel do Nascimento Rosa	MC000020301	170.569.747-08	101	19/12/2025	Mensal	4.292,50	343,39	0,00	0,00	0,00	343,39
11/2025		Givanildo Santos Andrade	MC000017090	018.498.295-27	101	19/12/2025	Mensal	5.593,87	447,50	0,00	0,00	0,00	447,50
11/2025		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	19/12/2025	Mensal	6.382,46	510,59	0,00	0,00	0,00	510,59
11/2025		Izaque dos Santos Monte	MC000021060	174.522.817-99	101	19/12/2025	Mensal	2.991,51	239,31	0,00	0,00	0,00	239,31
11/2025		Josylen Marinho Pinheiro Mescolin	MC000020872	140.589.967-06	101	19/12/2025	Mensal	5.890,58	471,23	0,00	0,00	0,00	471,23
11/2025		João Luiz Oliveira Rodrigues	MC000018775	025.356.507-38	101	19/12/2025	Mensal	7.778,47	622,27	0,00	0,00	0,00	622,27
11/2025		Lincoln da Cruz Machado	MC000021398	041.370.027-54	101	19/12/2025	Mensal	5.435,20	434,81	0,00	0,00	0,00	434,81
11/2025		Lindbergh dos Santos Badim	MC000021000	073.458.057-60	101	19/12/2025	Mensal	3.358,35	268,66	0,00	0,00	0,00	268,66
11/2025		Mario Jackson Rodrigues de Oliveira Neto	MC000021314	160.592.607-80	103	19/12/2025	Mensal	744,01	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
11/2025		Matheus Xavier Ferreira	MC000021204	120.844.727-09	101	19/12/2025	Mensal	3.968,22	317,45	0,00	0,00	0,00	317,45
11/2025		Moises Souza Cunha	MC000019011	983.514.862-72	101	19/12/2025	Mensal	3.808,62	304,68	0,00	0,00	0,00	304,68
11/2025		Neiron Almeida dos Santos	MC000019585	011.300.047-24	101	19/12/2025	Mensal	6.712,00	536,95	0,00	0,00	0,00	536,95
11/2025		Norberto Bernardo Mendes Lima	MC000020462	763.177.147-20	101	19/12/2025	Mensal	422,47	33,79	0,00	0,00	0,00	33,79
11/2025		Ricardo Lagaris da Silveira	MC000017070	024.168.687-30	101	19/12/2025	Mensal	9.676,99	774,15	0,00	0,00	0,00	774,15
11/2025		Stenio Marinho dos Santos	MC000021206	023.217.467-93	101	19/12/2025	Mensal	3.140,83	251,26	0,00	0,00	0,00	251,26
11/2025		Vinicius Dias de Lima	MC000019301	147.809.157-67	101	19/12/2025	Mensal	7.917,39	633,38	0,00	0,00	0,00	633,38
11/2025		Winder Diego Pereira	MC000006325	107.018.567-18	101	19/12/2025	Mensal	8.235,00	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80
Total do Tomador							Sem Tomador	185.958,59	14.831,81	0,00	0,00	0,00	14.831,81
Total do Estabelecimento							90.016.89365/73	185.958,59	14.831,81	0,00	0,00	0,00	14.831,81
							Total FGTS	2.355.679,07	186.191,84	0,00	0,00	0,00	186.191,84

Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	Dimensional Engenharia Ltda					
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.036,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.201,17
0190 DSR s/ Salário Variável		1,03	38,43		B110 - Base IRRF Salário	4.986,58
1020 Hora Extra 70%	P	2:02	126,27		B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5010 INSS				951,62	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
5110 IRRF				232,38	B400 - Base FGTS Salário	8.201,17
5120 IRRF s/ Adiantamento				845,13	B410 - FGTS Salário 8%	656,09
5310 Adiantamento Salarial				2.369,46	B900 - Remuneração Total Mês	8.036,47
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B903 - Salário Mês	8.036,47
5700 Vale Transporte				80,36		
Totais			8.201,17	4.596,93		
Líquido				3.604,24		
002345	Alan dos Santos Leal Ballerini	220:00	Técnico em Edificações I C	01/02/2013	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.853,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.853,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		1.928,50		B110 - Base IRRF Salário	2.911,80
5010 INSS				489,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	1.214,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				279,82	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.853,00
5310 Adiantamento Salarial				1.661,38	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	279,82
5350 Adiantamento de Folha	G			1.928,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	489,00
					B400 - Base FGTS Salário	4.853,00
					B410 - FGTS Salário 8%	388,24
					B900 - Remuneração Total Mês	4.853,00
					B903 - Salário Mês	4.853,00
Totais			6.781,50	4.358,70		
Líquido				2.422,80		
009573	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	03/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.062,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.525,17
0190 DSR s/ Salário Variável		7,45	107,98		B110 - Base IRRF Salário	2.300,21
1020 Hora Extra 70%	P	4:29	106,09		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	8:56	248,70		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	316,42
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		1	162,42		B400 - Base FGTS Salário	3.525,17
5010 INSS				316,42	B410 - FGTS Salário 8%	282,01
5120 IRRF s/ Adiantamento				64,80	B490 - eConsignado - Base Desconto	3.208,75
5310 Adiantamento Salarial				1.160,16	B900 - Remuneração Total Mês	3.062,40
5530 Cota de Participação Laboral				76,56	B903 - Salário Mês	3.062,40
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				687,63		
Totais			3.687,59	2.305,57		
Líquido				1.382,02		
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	14.693,45		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	14.693,45
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.733,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				951,62	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				1.097,58	B110 - Base IRRF Salário	8.816,07
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.616,28	B120 - Dedução IRRF Salário	951,62
5310 Adiantamento Salarial				4.261,10	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	14.693,45
5350 Adiantamento de Folha	G			3.733,50	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.713,86
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	14.693,45
					B410 - FGTS Salário 8%	1.175,47
					B900 - Remuneração Total Mês	14.693,45
					B903 - Salário Mês	14.693,45
					B920 - Base Salário Família	14.693,45
Totais			18.426,95	11.660,08		
Líquido				6.766,87		

Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025 08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	Dimensional Engenharia Ltda					
008390	Antonio Pereira de Souza	220:00	Servente	17/03/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais				- Afastado desde: 01/01/2025 Motivo: Auxílio Doença		
Líquido						
009623	Breno da Costa Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	11/08/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.456,03
0190 DSR s/ Salário Variável		2,13	33,37		B110 - Base IRRF Salário	2.130,83
1020 Hora Extra 70%	P	4:17	109,66		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				308,12	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	308,12
5120 IRRF s/ Adiantamento				113,64	B400 - Base FGTS Salário	3.456,03
5310 Adiantamento Salarial				1.211,56	B410 - FGTS Salário 8%	276,48
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
					B903 - Salário Mês	3.313,00
Totais			3.456,03	1.716,15		
Líquido			1.739,88			
009610	Carlos Emrique da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I B	09/06/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.692,60
0190 DSR s/ Salário Variável		2,26	28,37		B110 - Base IRRF Salário	1.664,20
1010 Hora Extra 50%	P	5:19	93,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				219,56	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	219,56
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.692,60
					B410 - FGTS Salário 8%	215,40
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
Totais			2.692,60	1.247,96		
Líquido			1.444,64			
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.523,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.938,75
0190 DSR s/ Salário Variável		4,43	96,99		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	8:40	302,92		B110 - Base IRRF Salário	3.129,52
1040 Hora Extra 100%	P	0:23	15,76		B120 - Dedução IRRF Salário	501,00
5010 INSS				501,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	501,00
5310 Adiantamento Salarial				1.809,23	B400 - Base FGTS Salário	4.938,75
5530 Cota de Participação Laboral				113,08	B410 - FGTS Salário 8%	395,10
					B900 - Remuneração Total Mês	4.523,08
					B903 - Salário Mês	4.523,08
Totais			4.938,75	2.423,31		
Líquido			2.515,44			
009581	Crispim Santos Escravela	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	01/04/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.077,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.799,23
0190 DSR s/ Salário Variável		10,15	186,46		B110 - Base IRRF Salário	3.568,43
1010 Hora Extra 50%	P	22:28	612,67		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1410 Adicional de Periculosidade		30	923,10		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	481,47
5010 INSS				481,47	B400 - Base FGTS Salário	4.799,23
5110 IRRF				50,02	B410 - FGTS Salário 8%	383,93
5120 IRRF s/ Adiantamento				242,21	B900 - Remuneração Total Mês	4.000,10
5310 Adiantamento Salarial				988,59	B903 - Salário Mês	3.077,00
5700 Vale Transporte				30,77	B936 - Base Periculosidade	923,10
Totais			4.799,23	1.793,06		
Líquido			3.006,17			

Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	Dimensional Engenharia Ltda					
008594	Douglas Silva dos Santos	220:00	Motorista de Comboio / lubrificador	12/07/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.077,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.766,05
0190 DSR s/ Salário Variável		8,32	158,47		B110 - Base IRRF Salário	3.535,25
0670 Premio por Tempo de Serviço			86,78		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	18:41	520,70		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	476,83
1410 Adicional de Periculosidade		30	923,10		B400 - Base FGTS Salário	4.766,05
5010 INSS				476,83	B410 - FGTS Salário 8%	381,28
5110 IRRF				45,05	B900 - Remuneração Total Mês	4.086,88
5120 IRRF s/ Adiantamento				232,26	B903 - Salário Mês	3.077,00
5310 Adiantamento Salarial				998,54	B936 - Base Periculosidade	923,10
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	86,78
Totais			4.766,05	1.752,68		
Líquido				3.013,37		
007806	Edson de Mello Ribeiro	220:00	Servente	24/09/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.120,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.120,80
5010 INSS				168,10	B110 - Base IRRF Salário	1.272,48
5310 Adiantamento Salarial				848,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5700 Vale Transporte				21,21	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,10
					B400 - Base FGTS Salário	2.120,80
					B410 - FGTS Salário 8%	169,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.120,80
					B903 - Salário Mês	2.120,80
Totais			2.120,80	1.037,63		
Líquido				1.083,17		
000232	Edson Luis da Silva Mendes	150:00	Engenheiro Civil I A	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		16	4.857,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.524,80
0200 Férias		14	4.250,40		B020 - Base INSS Salário (Ant)	5.667,20
0210 1/3 s/ Férias			1.416,80		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	602,99
1770 Reembolso de despesas com quilomet			2.308,50		B110 - Base IRRF Salário	1.214,40
5005 INSS Férias				602,99	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				348,63	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	9.108,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				994,29	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	951,62
5130 IRRF s/ Férias				2.169,17	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.334,27
5310 Adiantamento Salarial				2.648,91	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	348,63
5330 Adiantamento Férias				2.895,04	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	951,62
5350 Adiantamento de Folha	G			2.308,50	B210 - Base IRRF Férias	12.144,00
					B220 - Dedução IRRF Férias	951,62
					B400 - Base FGTS Salário	10.524,80
					B410 - FGTS Salário 8%	841,97
					B900 - Remuneração Total Mês	9.108,00
					B903 - Salário Mês	9.108,00
Totais			12.833,30	11.967,53	- Em Férias de: 17/11/2025 até 16/12/2025	
Líquido				865,77		
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.908,53
0190 DSR s/ Salário Variável		9,14	138,96		B110 - Base IRRF Salário	2.583,33
1020 Hora Extra 70%	P	17:50	456,57		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		2	257,24		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	362,42
5010 INSS				362,42	B400 - Base FGTS Salário	3.908,53
5120 IRRF s/ Adiantamento				176,79	B410 - FGTS Salário 8%	312,68
5310 Adiantamento Salarial				1.148,41	B490 - eConsignado - Base Desconto	3.546,11
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
8057 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				336,92	B903 - Salário Mês	3.313,00
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				589,47		
Totais			4.165,77	2.696,84		
Líquido				1.468,93		

Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009439	Gabriel do Nascimento Rosa	220:00	Motorista de Caminhão I A	24/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.773,41
0190 DSR s/ Salário Variável		4,02	47,23		B110 - Base IRRF Salário	1.745,01
1010 Hora Extra 50%	P	8:51	155,18		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				226,83	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	226,83
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.773,41
					B410 - FGTS Salário 8%	221,87
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
Totais			2.773,41	1.255,23		
Líquido				1.518,18		
008154 Givanildo Santos Andrade						
008154	Givanildo Santos Andrade	220:00	Assistente Administrativo I A	18/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.237,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.686,61
0190 DSR s/ Salário Variável		7,08	104,91		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	12:00	264,78		B110 - Base IRRF Salário	2.391,81
1040 Hora Extra 100%	P	2:43	79,92		B120 - Dedução IRRF Salário	335,79
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		1	39,95		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	335,79
5010 INSS				335,79	B400 - Base FGTS Salário	3.686,61
5120 IRRF s/ Adiantamento				113,01	B410 - FGTS Salário 8%	294,92
5310 Adiantamento Salarial				1.181,79	B490 - eConsignado - Base Desconto	3.350,82
5700 Vale Transporte				32,37	B900 - Remuneração Total Mês	3.237,00
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				99,87	B903 - Salário Mês	3.237,00
					B920 - Base Salário Família	3.686,61
Totais			3.726,56	1.762,83		
Líquido				1.963,73		
009016 Henrique de Paula						
009016	Henrique de Paula	220:00	Lubrificador	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.778,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.212,38
0190 DSR s/ Salário Variável		9,21	153,46		B110 - Base IRRF Salário	3.100,94
1020 Hora Extra 70%	P	15:32	433,60		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	2:09	70,61		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	399,31
1410 Adicional de Periculosidade		30	833,58		B400 - Base FGTS Salário	4.212,38
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		1	126,63		B410 - FGTS Salário 8%	336,99
5010 INSS				399,31	B490 - eConsignado - Base Desconto	3.813,07
5120 IRRF s/ Adiantamento				206,95	B900 - Remuneração Total Mês	3.612,18
5310 Adiantamento Salarial				904,49	B903 - Salário Mês	2.778,60
5530 Cota de Participação Laboral				69,47	B936 - Base Periculosidade	833,58
5610 Atrasos	P	0:30		8,21		
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		49,26		
5700 Vale Transporte				27,79		
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				636,46		
Totais			4.396,48	2.301,94		
Líquido				2.094,54		
009617 Izaque dos Santos Monte						
009617	Izaque dos Santos Monte	220:00	Auxiliar de Mecânico	15/07/2025	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.222,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.421,70
0190 DSR s/ Salário Variável		4,37	46,60		B110 - Base IRRF Salário	1.532,90
1020 Hora Extra 70%	P	8:55	153,10		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				195,18	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	195,18
5310 Adiantamento Salarial				888,80	B400 - Base FGTS Salário	2.421,70
5530 Cota de Participação Laboral				55,55	B410 - FGTS Salário 8%	193,73
5700 Vale Transporte				22,22	B900 - Remuneração Total Mês	2.222,00
					B903 - Salário Mês	2.222,00
					B920 - Base Salário Família	2.421,70
Totais			2.421,70	1.161,75		
Líquido				1.259,95		

Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008839	João Luiz Oliveira Rodrigues	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	02/03/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.200,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.140,88
0190 DSR s/ Salário Variável		11,30	219,54		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	21:36	700,98		B110 - Base IRRF Salário	3.460,88
1040 Hora Extra 100%	P	0:32	20,36		B120 - Dedução IRRF Salário	529,30
3047 Devolução eConsignado (Adiantament		1	182,75		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	529,30
5010 INSS				529,30	B400 - Base FGTS Salário	5.140,88
5110 IRRF				23,49	B410 - FGTS Salário 8%	411,27
5120 IRRF s/ Adiantamento				374,63	B490 - eConsignado - Base Desconto	4.588,09
5310 Adiantamento Salarial				1.305,37	B900 - Remuneração Total Mês	4.200,00
5530 Cota de Participação Laboral				105,00	B903 - Salário Mês	4.200,00
5700 Vale Transporte				42,00		
8165 Empréstimo eConsignado (MP 1.292/2				1.022,65		
Totais			5.323,63	3.402,44		
Líquido				1.921,19		
009577 Josyelen Marinho Pinheiro Mescolin						
		220:00	Assistente de Engenharia	24/02/2025	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			4.106,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.305,48
0190 DSR s/ Salário Variável		1,02	19,71		B110 - Base IRRF Salário	2.617,08
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	5:59	114,80		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	2:15	64,77		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	412,35
5010 INSS				412,35	B400 - Base FGTS Salário	4.305,48
5120 IRRF s/ Adiantamento				147,91	B410 - FGTS Salário 8%	344,43
5310 Adiantamento Salarial				1.540,49	B900 - Remuneração Total Mês	4.221,00
5700 Vale Transporte				42,21	B903 - Salário Mês	4.221,00
Totais			4.305,48	2.142,96		
Líquido				2.162,52		
009742 Lincoln da Cruz Machado						
		220:00	Motorista de Carreta III	16/10/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			3.623,86		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.050,81
0190 DSR s/ Salário Variável		6,17	128,52		B110 - Base IRRF Salário	3.250,81
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	42:50	876,14		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1010 Hora Extra 50%	P	13:46	422,29		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	516,69
5010 INSS				516,69	B400 - Base FGTS Salário	5.050,81
5110 IRRF				16,11	B410 - FGTS Salário 8%	404,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				139,15	B900 - Remuneração Total Mês	4.500,00
5310 Adiantamento Salarial				1.660,85	B903 - Salário Mês	4.500,00
Totais			5.050,81	2.332,80		
Líquido				2.718,01		
009604 Lindbergh dos Santos Badim						
		220:00	Motorista de Caminhão I A	02/06/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.659,06
0190 DSR s/ Salário Variável		1,46	20,55		B110 - Base IRRF Salário	1.630,66
1010 Hora Extra 50%	P	3:51	67,51		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				216,54	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	216,54
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.659,06
					B410 - FGTS Salário 8%	212,72
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
Totais			2.659,06	1.244,94		
Líquido				1.414,12		

Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	Dimensional Engenharia Ltda					
009707	Mario Jackson Rodrigues de Oliveira Neto	100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	18/09/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	712,99		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	684,59
5010 INSS				51,34	B110 - Base IRRF Salário	399,39
5310 Adiantamento Salarial				285,20	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5610 Atrasos	P	0:59		7,01	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	51,34
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		21,39	B400 - Base FGTS Salário	684,59
5700 Vale Transporte				7,13	B410 - FGTS Salário 2%	13,69
					B900 - Remuneração Total Mês	712,99
					B903 - Salário Mês	712,99
		Totais	712,99	372,07		
		Líquido		340,92		
009680	Matheus Xavier Ferreira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/09/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.313,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.463,89
0190 DSR s/ Salário Variável		2,20	35,21		B110 - Base IRRF Salário	2.138,69
1020 Hora Extra 70%	P	4:17	109,66		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1040 Hora Extra 100%	P	0:12	6,02		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	309,07
5010 INSS				309,07	B400 - Base FGTS Salário	3.463,89
5120 IRRF s/ Adiantamento				138,48	B410 - FGTS Salário 8%	277,11
5310 Adiantamento Salarial				1.186,72	B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
5530 Cota de Participação Laboral				82,83	B903 - Salário Mês	3.313,00
		Totais	3.463,89	1.717,10		
		Líquido		1.746,79		
008936	Moises Souza Cunha	220:00	Meio Oficial de Eletricista	26/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		18	1.341,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.655,07
0200 Férias		12	936,16		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.248,21
0201 Diferença de Férias			49,30		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	93,61
0210 1/3 s/ Férias			312,05		B110 - Base IRRF Salário	804,67
0211 Diferença 1/3 de Férias			16,44		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5005 INSS Férias				93,61	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	122,57
5010 INSS				122,57	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	93,61
5310 Adiantamento Salarial				536,45	B210 - Base IRRF Férias	1.313,95
5330 Adiantamento Férias				1.154,60	B220 - Dedução IRRF Férias 25%	1.214,40
5700 Vale Transporte				13,41	B400 - Base FGTS Salário	2.655,07
					B410 - FGTS Salário 8%	212,39
					B900 - Remuneração Total Mês	2.235,20
					B903 - Salário Mês	2.235,20
					B940 - Média - Férias	219,60
		Totais	2.655,07	1.920,64	- Em Férias de: 12/11/2025 até 23/11/2025	
		Líquido		734,43		
009153	Neiron Almeida dos Santos	220:00	Lubrificador	06/02/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.778,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.441,71
0190 DSR s/ Salário Variável		11,47	193,56		B110 - Base IRRF Salário	3.330,27
1020 Hora Extra 70%	P	22:47	635,97		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
1410 Adicional de Periculosidade		30	833,58		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	431,42
5010 INSS				431,42	B400 - Base FGTS Salário	4.441,71
5110 IRRF				22,07	B410 - FGTS Salário 8%	355,33
5310 Adiantamento Salarial				1.111,44	B900 - Remuneração Total Mês	3.612,18
5530 Cota de Participação Laboral				69,47	B903 - Salário Mês	2.778,60
5700 Vale Transporte				27,79	B936 - Base Periculosidade	833,58
		Totais	4.441,71	1.662,19		
		Líquido		2.779,52		

Folha de Pagamento 11/2025

22/12/2025

08:58

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009495	Norberto Bernardo Mendes Lima	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	26/09/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	3.313,00
					B903 - Salário Mês	3.313,00
Totais Líquido				- Afastado desde: 20/03/2025 Motivo: Auxílio Doença		
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	5.764,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.224,28
0190 DSR s/ Salário Variável		4,05	107,19		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	6:18	280,60		B110 - Base IRRF Salário	3.918,33
1040 Hora Extra 100%	P	1:22	71,61		B120 - Dedução IRRF Salário	680,98
5010 INSS				680,98	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	680,98
5110 IRRF				34,57	B400 - Base FGTS Salário	6.224,28
5120 IRRF s/ Adiantamento				594,48	B410 - FGTS Salário 8%	497,94
5310 Adiantamento Salarial				1.711,47	B900 - Remuneração Total Mês	5.764,88
5530 Cota de Participação Laboral				117,98	B903 - Salário Mês	5.764,88
Totais Líquido				6.224,28	3.139,48	3.084,80
009681	Stenio Marinho dos Santos	220:00	Motorista de Caminhão I A	08/09/2025	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.571,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.772,65
0190 DSR s/ Salário Variável		4,02	47,05		B110 - Base IRRF Salário	1.744,25
1010 Hora Extra 50%	P	8:49	154,60		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	607,20
5010 INSS				226,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	226,76
5310 Adiantamento Salarial				1.028,40	B400 - Base FGTS Salário	2.772,65
5700 Vale Transporte				25,71	B410 - FGTS Salário 8%	221,81
					B900 - Remuneração Total Mês	2.571,00
					B903 - Salário Mês	2.571,00
Totais Líquido				2.772,65	1.280,87	1.491,78
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.454,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.087,97
0190 DSR s/ Salário Variável		7,18	147,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	14:07	485,97		B110 - Base IRRF Salário	3.306,33
5010 INSS				521,89	B120 - Dedução IRRF Salário	521,89
5110 IRRF				12,45	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	521,89
5120 IRRF s/ Adiantamento				340,90	B400 - Base FGTS Salário	5.087,97
5310 Adiantamento Salarial				1.440,74	B410 - FGTS Salário 8%	407,03
5530 Cota de Participação Laboral				111,35	B900 - Remuneração Total Mês	4.454,10
					B903 - Salário Mês	4.454,10
Totais Líquido				5.087,97	2.427,33	2.660,64
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	16/05/2011	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	5.490,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.490,00
5010 INSS				578,18	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				344,35	B110 - Base IRRF Salário	3.294,00
5310 Adiantamento Salarial				1.851,65	B120 - Dedução IRRF Salário	578,18
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	578,18
					B400 - Base FGTS Salário	5.490,00
					B410 - FGTS Salário 8%	439,20
					B900 - Remuneração Total Mês	5.490,00
					B903 - Salário Mês	5.490,00
					B920 - Base Salário Família	5.490,00
Totais Líquido				5.490,00	2.774,18	2.715,82



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:00:59 do dia 22/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2026.

Código de controle da certidão: **C6D8.03B7.7406.4C8D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121903050019012398

Informação obtida em 23/12/2025 08:58:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Certidão n°: 61805527/2025

Expedição: 15/10/2025, às 10:56:26

Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 11-2025/3151193

Código de verificação de autenticidade: 9abc5cccd624f18a9b5fcd05faef719

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 00.299.904

CAD-ICMS: Desativada

RAZÃO SOCIAL: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 04/11/2025 ÀS 10:44:41

VÁLIDA ATÉ: 02/02/2026

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/10/2025, em referência ao pedido 270212/2025, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: HMW3.5210.D211.4021

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 08/10/2025 às 12:57:35.2

Esta certidão tem validade até 06/04/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 09/10/2025 às 14:22:19.5



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 5031026846

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 694982032

Validade: 10/03/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.299.904/0001-60

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.


Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de DEZEMBRO de 2025

Hora: 09:56

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle MSC88CBMC9
--	---

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações**Rio de Janeiro, RJ, 29/09/2025**

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/01/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henrique Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

35ª Medição

**PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023**

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS
LOCALIZADO NAS REGIÕES
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO
DO RIO DE JANEIRO**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO

Obra/Serviço: SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo: SEI-070002/0154044/2022

Contrato: 33/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: 12 meses Prorrogações: 360 dias corridos **Total no período:** 17 dias corridos

Medição: 35ª Etapa: 28ª INTERMDIÁRIA

Período: 01/12/2025 → 17/12/2025

ÍNDICE

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - PARTES DIÁRIA
- 4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rubrica DS
 DS


DS DS
 DS




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Contrato - 33/2023 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Período: 01/12/2025 a 17/12/2025

BDI: 13,44% IO: 02/2023

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	EMOP/SCO						
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII							
1.1	01.050.0713-0		MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,52	55.885,26	R\$ 29.060,33
1.2	01.050.0714-0		MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,52	23.084,04	R\$ 12.003,70
1.3	01.050.0710-0		MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,03	10.849,22	R\$ 11.174,69
1.4	05.105.0121-0		MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,55	5.985,64	R\$ 9.277,74
1.5	05.105.0115-0		MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,55	3.655,67	R\$ 5.666,28
1.6	05.105.0203-0		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 4 POSTOS	MÊS	2,05	72.304,01	R\$ 148.223,22
1.7	19.004.0046-2		CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,92	95,01	R\$ 11.013,55
1.8	19.004.0046-4		CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,00	39,06	R\$ -
1.9	19.004.0045-2		VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	161,28	50,48	R\$ 8.141,41
1.10	19.004.0045-4		VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	68,88	8,03	R\$ 553,10
1.11	19.004.0081-2		GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	0,00	41,61	R\$ -
1.12	19.004.0081-4		GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	0,00	34,49	R\$ -
1.13	19.005.0010-2		ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	115,68	380,72	R\$ 44.041,67
1.14	19.005.0010-4		ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACO ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	123,84	121,21	R\$ 15.010,64
1.15	19.005.0008-2		ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	680,64	318,94	R\$ 217.083,30
1.16	19.005.0008-4		ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	H	129,36	108,05	R\$ 13.977,33
1.17	19.010.0017-2		ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	412,45	R\$ -
1.18	19.010.0017-4		ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	159,87	R\$ -
1.19	19.005.0028-2		RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	H	71,52	219,97	R\$ 15.732,24
1.20	19.005.0028-4		RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	H	123,84	70,63	R\$ 8.746,81
1.21	19.004.0016-2		CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1044,24	305,10	R\$ 318.597,61

Rubrica DS DS DS

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	797,76	96,90	R\$ 77.302,92
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,40	277,49	R\$ 32.299,82
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	90,72	88,37	R\$ 8.016,92
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	161,52	232,71	R\$ 37.587,31
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	69,12	72,31	R\$ 4.998,06
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	80,16	116,09	R\$ 9.305,77
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	34,32	38,83	R\$ 1.332,64
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	3,84	323,72	R\$ 1.243,08
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	67,68	130,17	R\$ 8.809,90
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	160,56	419,92	R\$ 67.422,35
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	68,64	115,75	R\$ 7.945,08
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	224,16	395,93	R\$ 88.751,66
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	70,32	123,03	R\$ 8.651,46
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	149,28	641,21	R\$ 95.719,82
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	35,28	236,47	R\$ 8.342,66
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	289,53	R\$ -
1.3	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	0,00	510,48	R\$ -
					Subtotal	1.326.033,07
TOTAL						R\$ 1.326.033,07

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA	PROCESSO: SEI-070002/015404/2022	CONTRATO: 33/2023	EMPRESA CONTRATADA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	MEDIÇÃO N.º 35 - ETAPA 28 - INTERMEDIÁRIA	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 a 17/12/2025
---	-------------------------------------	----------------------	---	--	--

DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
		FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA	R\$ 43.633.564,23	R\$ 1.326.033,07	R\$ 4.546.569,06	R\$ 39.086.995,17
TOTAL	R\$ 43.633.564,23	R\$ 1.326.033,07	R\$ 4.546.569,06	R\$ 39.086.995,17

	Valor	R\$ 43.633.564,23	Total Faturado	R\$ 1.326.033,07	Total Acumulado	R\$ 4.546.569,06	Total do Saldo	R\$ 39.086.995,17
Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: UM MILHÃO DE TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL TRINTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOSS.								

DocuSigned by:

 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 assinatura digital

 FISCAL

 FISCAL

 FISCAL

Rubrica DS DS


SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

BDI: 13,44%

data-base: 02/2023

PERÍODO:

01/12/2025 A 17/12/2025

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		35ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII														
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	55.885,26	R\$ 670.623,12	1,00	RS 55.885,26	0,52	RS 29.060,33	1,81	RS 101.152,31	10,19	RS 569.470,81
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	23.084,04	R\$ 277.008,48	1,00	RS 23.084,04	0,52	RS 12.003,70	1,81	RS 41.782,11	10,19	RS 235.226,37
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,00	10.849,22	R\$ 260.381,28	2,00	RS 21.698,44	1,03	RS 11.174,69	3,61	RS 39.165,67	20,39	RS 221.215,61
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	5.985,64	R\$ 215.483,04	3,00	RS 17.956,92	1,55	RS 9.277,74	5,42	RS 32.442,16	30,58	RS 183.040,88
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	36,00	3.655,67	R\$ 131.604,12	3,00	RS 10.967,01	1,55	RS 5.666,28	5,42	RS 19.813,72	30,58	RS 111.790,40
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS	MÊS	60,00	72.304,01	R\$ 4.338.240,60	5,28	RS 381.765,17	2,05	RS 148.223,22	8,91	RS 644.228,72	51,09	RS 3.694.011,88
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,79	95,01	R\$ 200.736,17	111,84	RS 10.625,91	115,92	RS 11.013,55	270,00	RS 25.652,68	1.842,79	RS 175.083,49
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	69,69	39,06	R\$ 2.722,09	48,00	RS 1.874,88	-	RS -	66,72	RS 2.606,08	2,97	RS 116,01
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	50,48	R\$ 149.259,26	223,92	RS 11.303,48	161,28	RS 8.141,41	469,68	RS 23.709,44	2.487,12	RS 125.549,82
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	8,03	R\$ 10.175,61	95,76	RS 768,95	68,88	RS 553,10	202,08	RS 1.622,69	1.065,12	RS 8.552,92
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º.MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	1.478,40	41,61	R\$ 61.516,22	-	RS -	-	RS -	-	RS -	1.478,40	RS 61.516,22
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º.MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	633,60	34,49	R\$ 21.852,86	-	RS -	-	RS -	-	RS -	633,60	RS 21.852,86
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.511,88	380,72	R\$ 3.240.642,95	274,32	RS 104.439,10	115,68	RS 44.041,67	498,24	RS 189.689,89	8.013,64	RS 3.050.953,06
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.096,39	121,21	R\$ 254.103,43	151,20	RS 18.326,94	123,84	RS 15.010,64	350,40	RS 42.471,95	1.745,99	RS 211.631,48
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	19.178,40	318,94	R\$ 6.116.758,89	1.268,40	RS 404.543,46	680,64	RS 217.083,30	2.511,84	RS 801.126,15	16.666,56	RS 5.315.632,74

Rubrica DS DS DS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

BDI: 13,44%

data-base: 02/2023

PERÍODO:

01/12/2025 A 17/12/2025

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		35ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR	H	4.058,81	108,05	R\$ 438.554,42	571,20	RS 61.718,11	129,36	RS 13.977,33	980,40	RS 105.932,12	3.078,41	RS 332.622,30
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	123,20	412,45	R\$ 50.813,84	-	RS -	-	RS -	-	RS -	123,20	RS 50.813,84
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1J3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	52,80	159,87	R\$ 8.441,13	-	RS -	-	RS -	-	RS -	52,80	RS 8.441,13
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA,CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	5.913,60	219,97	R\$ 1.300.814,59	96,96	RS 21.328,28	71,52	RS 15.732,24	184,80	RS 40.650,43	5.728,80	RS 1.260.164,16
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA,CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.534,40	70,63	R\$ 179.004,67	116,88	RS 8.255,22	123,84	RS 8.746,81	267,36	RS 18.883,61	2.267,04	RS 160.121,06
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38.438,40	305,10	R\$ 11.727.555,84	1.164,72	RS 355.356,04	1.044,24	RS 318.597,61	2.698,32	RS 823.257,37	35.740,08	RS 10.904.298,47
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	16.473,60	96,90	R\$ 1.596.291,84	1.642,80	RS 159.187,31	797,76	RS 77.302,92	3.136,56	RS 303.932,60	13.337,04	RS 1.292.359,24
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	7.392,00	277,49	R\$ 2.051.206,08	219,12	RS 60.803,60	116,40	RS 32.299,82	393,84	RS 109.286,62	6.998,16	RS 1.941.919,46
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.168,00	88,37	R\$ 279.956,16	126,00	RS 11.134,61	90,72	RS 8.016,92	280,32	RS 24.771,85	2.887,68	RS 255.184,31
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.626,92	232,71	R\$ 844.020,55	234,96	RS 54.677,54	161,52	RS 37.587,31	481,68	RS 112.091,74	3.145,24	RS 731.928,81
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	597,08	72,31	R\$ 43.174,85	70,32	RS 5.084,83	69,12	RS 4.998,06	177,36	RS 12.824,88	419,72	RS -
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	116,09	R\$ 343.254,91	111,60	RS 12.955,64	80,16	RS 9.305,77	234,48	RS 27.220,77	2.722,32	RS 316.034,14
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	38,83	R\$ 49.205,37	33,36	RS 1.295,36	34,32	RS 1.332,64	86,64	RS 3.364,21	1.180,56	RS 45.841,16
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	323,72	R\$ 957.175,29	84,48	RS 27.347,86	3,84	RS 1.243,08	127,92	RS 41.410,25	2.828,88	RS 915.765,04
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	130,17	R\$ 164.951,42	92,40	RS 12.027,70	67,68	RS 8.809,90	190,80	RS 24.836,42	1.076,40	RS 140.115,00
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.956,80	419,92	R\$ 1.241.619,45	223,92	RS 94.028,48	160,56	RS 67.422,35	469,20	RS 197.026,45	2.487,60	RS 1.044.593,00
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	115,75	R\$ 146.678,40	66,96	RS 7.750,62	68,64	RS 7.945,08	173,52	RS 20.084,94	1.093,68	RS 126.593,46
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	8.870,40	395,93	R\$ 3.512.057,47	416,40	RS 164.865,23	224,16	RS 88.751,66	773,28	RS 306.164,71	8.097,12	RS 3.205.892,76

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

BDI: 13,44%

data-base: 02/2023

PERÍODO:

01/12/2025 A 17/12/2025

ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		35ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL		
							QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	QIANT	VALOR	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR	H	3.801,60	123,03	R\$ 467.710,84	257,76	RS 31.712,19	70,32	RS 8.651,46	458,64	RS 56.426,43	3.342,96	RS 411.284,41	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.956,80	641,21	R\$ 1.895.929,72	276,72	RS 177.435,63	149,28	RS 95.719,82	517,68	RS 331.941,58	2.439,12	RS 1.563.988,14	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.267,20	236,47	R\$ 299.654,78	24,72	RS 5.845,53	35,28	RS 8.342,66	88,80	RS 20.998,51	1.178,40	RS 278.656,27	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	82,24	289,53	R\$ 23.810,94	-	RS -	-	RS -	-	RS -	82,24	RS 23.810,94	
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	118,66	510,48	R\$ 60.573,55	-	RS -	-	RS -	-	RS -	118,66	RS 60.573,55	
TOTAL															
TOTAL						R\$ 43.633.564,23	R\$ 2.336.049,34	R\$ 1.326.033,07	R\$ 4.546.569,06	R\$ 39.086.995,17					



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R\$ 235.114,02	R\$ 235.114,02
EQUIPAMENTO - TEC	R\$ 128.591,21	R\$ 128.591,21
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R\$ 237.734,47	R\$ 237.734,47
EQUIPAMENTOS - AREAL	R\$ 157.011,63	R\$ 157.011,63
EQUIPAMENTOS - CANTAGALO	R\$ 20.963,81	R\$ 20.963,81
EQUIPAMENTOS - CARMO	R\$ 22.657,49	R\$ 22.657,49
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R\$ 85.410,03	R\$ 85.410,03
EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO	R\$ 28.168,78	R\$ 28.168,78
EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM	R\$ 209.580,36	R\$ 209.580,36
EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA	R\$ 6.275,54	R\$ 6.275,54
EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO	R\$ 35.592,95	R\$ 35.592,95
EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS	R\$ 24.372,76	R\$ 24.372,76
EQUIPAMENTOS - TRAJANO	R\$ 106.007,52	R\$ 106.007,52
EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	R\$ 28.552,50	R\$ 28.552,50
TOTAL GERAL DE EVENTOS	1.326.033,07	1.326.033,07

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA: SERVIÇO DE DEASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

35ª medição consolidado

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL		QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
					QUANT.	PREÇO PARCIAL			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
TOTAL COM DESCONTO									
MESES DE OBRA 1,00									
DIAS ANUAL 365									
MESES NO ANO 12									
DIAS SEMANAL 7									
HORAS SEMANAL 44									
HORAS MENSAL 185									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UND.	P. UNIT.	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	MES	55.885,26	0,52	29.060,33	0,52	29.060,33	
Funcionários:									
Conforme parte diária 1,00 X 0,52 MÊS = 0,52									
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	MES	23.084,04	0,52	12.003,70	0,52	12.003,70	
Funcionários:									
Conforme parte diária 1,00 X 0,52 MÊS = 0,52									
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	MES	10.849,22	1,03	11.174,69	1,03	11.174,69	
Funcionários:									
Conforme parte diária 2,00 X 0,52 MÊS = 1,03									
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	1,55	9.277,74	1,55	9.277,74	
Funcionários:									
Conforme parte diária 3,00 X 0,52 MÊS = 1,55									
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	1,55	5.666,28	1,55	5.666,28	
Funcionários:									
Conforme parte diária 3,00 X 0,52 MÊS = 1,55									
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS	MES	72.304,01	2,05	148.223,22	2,05	148.223,22	
Adm									
2,05 UNID. X 1,00 MÊS = 2,05 MÊS									
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVO	H	95,01	115,92	11.013,55	115,92	11.013,55	
Adm									
Horas trabalhadas/mês 115:55:00 X 1,00 MÊS = 115,92									
Conforme parte diária 115:55:00 X 1,00 MÊS = 115,92									
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVO	H	39,06	-	-	-	-	
Adm									
Horas trabalhadas/mês 0:00:00 X 1,00 MÊS = -									
Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS = -									
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVO	H	50,48	161,28	8.141,41	161,28	8.141,41	
Adm									
Horas trabalhadas/mês 161:17:00 X 1,00 MÊS = 161,28									
Conforme parte diária 161:17:00 X 1,00 MÊS = 161,28									
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXCLUSIVO	H	8,03	69,12	555,03	69,12	555,03	
Adm									
Horas trabalhadas/mês 69:06:00 X 1,00 MÊS = 69,12									
Conforme parte diária 69:06:00 X 1,00 MÊS = 69,12									
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO DE 10M	H	41,61	-	-	-	-	
Adm									
Horas trabalhadas/mês 0:00:00 X 1,00 MÊS = -									
Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS = -									
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO DE 10M	H	34,49	-	-	-	-	
Adm									
Horas trabalhadas/mês 0:00:00 X 1,00 MÊS = -									
Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS = -									
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV CAPACIDADE DE 1,14M3 PROFUNDIDADE DE ESCAVAMENTO DE 2,00M	H	380,72	115,68	44.041,68	115,68	44.041,68	
ESCAVADEIRA DE 23T									
Município: Itaocara									
Conforme parte diária 62:14:00 X 1,00 MÊS = 62,16									
Município: Areal									
Conforme parte diária 9:08:00 X 1,00 MÊS = 9,12									
Município: Nova Friburgo									
Conforme parte diária 44:19:00 X 1,00 MÊS = 44,40									
115,68									
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV CAPACIDADE DE 1,14M3 PROFUNDIDADE DE ESCAVAMENTO DE 2,00M	H	121,21	123,84	15.010,64	123,84	15.010,64	
ESCAVADEIRA DE 23T									
Município: Itaocara									
Conforme parte diária 26:07:00 X 1,00 MÊS = 26,16									
Município: Areal									
Conforme parte diária 97:39:00 X 1,00 MÊS = 97,68									
Município: Nova Friburgo									
Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS = -									
123,84									
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV CAPACIDADE DE 0,78M3 PROFUNDIDADE DE ESCAVAMENTO DE 1,50M	H	318,94	680,64	217.083,32	680,64	217.083,32	
ESCAVADEIRA DE 17T									
Município: Teresópolis									
Horas trabalhadas/mês 271:08:00 X 1,00 MÊS = 271,20									
Conforme parte diária 271:08:00 X 1,00 MÊS = 271,20									
Município: Sumidouro									
Conforme parte diária 88:17:00 X 1,00 MÊS = 88,32									
Município: Carmo									
Conforme parte diária 71:04:00 X 1,00 MÊS = 71,04									
Município: Cantagalo									
Conforme parte diária 62:36:00 X 1,00 MÊS = 62,64									
Município: Sapucaia									
Conforme parte diária 0:00:00 X 1,00 MÊS = -									
Município: Bom Jardim									
Conforme parte diária 80:40:00 X 1,00 MÊS = 80,64									
Município: Duas Barras									
Conforme parte diária 70:15:00 X 1,00 MÊS = 70,32									
Município: São Jose do Vale do Rio Preto									
Conforme parte diária 36:34:00 X 1,00 MÊS = 36,48									
680,64									

DS DS



				3M3.PROFUNDIDADE DE ES	H	108,05	129,36	13.977,34	129,36	13.977,34	
ESCAVADEIRA DE 17T											
Município: Teresópolis											
Conforme parte diária											
		Horas trabalhadas/mês									
		9:06:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	9,12			
Município: Sumidouro											
Conforme parte diária											
		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Município: Carmo											
Conforme parte diária											
		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Município: Cantagalo											
Conforme parte diária											
		9:05:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	9,12			
Município: Sapucaia											
Conforme parte diária											
		58:11:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	58,08			
Município: Bom Jardim											
Conforme parte diária											
		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Município: Duas Barras											
Conforme parte diária											
		17:59:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	18,00			
Município: São Jose do Vale do Rio Preto											
Conforme parte diária											
		34:59:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	35,04			
								<u>129,36</u>			
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3).INCLUSIVE				H	412,45	-	R\$	-	
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3).INCLUSIVE				H	159,87	-	-		
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M				H	219,97	71,52	R\$	15.732,25	71,52
Retro-escavadeira											
Município: Areal											
Conforme parte diária											
		9:01:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	9,12			
Município: Itaocara											
Conforme parte diária											
		62:18:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	62,40			
								<u>71,52</u>			
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M				H	70,63	123,84	R\$	8.746,81	123,84
Retro-escavadeira											
Município: Areal											
Conforme parte diária											
		97:43:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	97,68			
Município: Itaocara											
Conforme parte diária											
		26:10:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	26,16			
								<u>123,84</u>			
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	305,10	1.044,96	R\$	318.817,29	1.044,96
Município: Areal											
Conforme parte diária											
		117:46:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	117,84			
Município: Bom Jardim											
Conforme parte diária											
		321:31:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	321,60			
Município: Teresópolis											
Conforme parte diária											
		481:06:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	481,20			
Município: Trajano											
Conforme parte diária											
		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Município: Itaocara											
Conforme parte diária											
		124:23:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	124,32			
								<u>1.044,96</u>			
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	96,90	797,52	R\$	77.279,68	797,52
Município: Areal											
Conforme parte diária											
		397:18:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	397,20			
Município: Bom Jardim											
Conforme parte diária											
		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Município: Teresópolis											
Conforme parte diária											
		36:09:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	36,24			
Município: Trajano											
Conforme parte diária											
		311:39:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	311,76			
Município: Itaocara											
Conforme parte diária											
		52:19:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	52,32			
								<u>797,52</u>			
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	277,49	116,40	R\$	32.299,83	116,40
Município: Areal											
Conforme parte diária											
		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Município: São José do Vale do Rio Preto											
Conforme parte diária											
		36:17:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	36,24			
Município: Bom Jardim											
Conforme parte diária											
		80:15:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	80,16			
								<u>116,40</u>			
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA				H	88,37	90,72	R\$	8.016,92	90,72
Município: Areal											
Conforme parte diária											
		56:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	55,92			
Município: São José do Vale do Rio Preto											
Conforme parte diária											
		34:45:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	34,80			
Município: Bom Jardim											
Conforme parte diária											
		0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
								<u>90,72</u>			
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA				H	232,71	161,52	R\$	37.587,32	161,52
Equipamentos											
Conforme parte diária											
		161:32:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	161,52			
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA				H	72,31	69,1200	R\$	4.998,07	69,12
Equipamentos											
Conforme parte diária											
		69:08:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	69,12			



		RISTA	H	116,09	80,1600	R\$ 9.305,77	80,1600	R\$ 9.305,77
Equipamentos	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	80:07:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	80,16
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83		34,3200	1.332,64	34,3200 R\$ 1.332,65
Equipamentos	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	34:20:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	34,32
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	323,72		3,84	R\$ 1.243,08	3,84 1.243,08
Município: Trajano	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	3:48:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	3,84
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR	H	130,17		67,68	8.809,90	67,68 8.809,90
Município: Trajano	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	67:43:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	67,68
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92		160,80	R\$ 67.523,13	160,80 R\$ 67.523,13
Equipamentos	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	160:42:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	160,80
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75		68,88	7.972,86	68,88 7.972,86
Equipamentos	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	68:47:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	68,88
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL E	H	395,93		224,16	R\$ 88.751,66	224,16 88.751,66
Município: Areal	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	27:17:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	27,36
Município: Nova Friburgo	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	36:20:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	36,24
Município: Bom Jardim	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	160:29:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	160,56
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL E	H	123,03		70,32	8.651,46	70,32 8.651,46
Município: Areal	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	35:00:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	35,04
Município: Nova Friburgo	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	35:17:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	35,28
Município: Bom Jardim	Horas trabalhadas/mês							
Conforme parte diária	0:00:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO	H	641,21		149,28	R\$ 95.719,82	149,28 95.719,82
Município: Areal	Horas trabalhadas/mês							
Escavadeira Anfibia - EHI 1776	49:03:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	48,96
Município: Trajano	Horas trabalhadas/mês							
Escavadeira Anfibia - EHI 1351	100:16:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	100,32
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO	H	236,47		35,28	8.342,66	35,28 8.342,66
Município: Areal	Horas trabalhadas/mês							
Escavadeira Anfibia - EHI 1776	29:17:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	29,28
Município: Trajano	Horas trabalhadas/mês							
Escavadeira Anfibia - EHI 1351	6:04:00	X		1,00	MÊS	Conversor de horas	=	6,00
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIG	M2	288,53		-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M.LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMEN	H	510,48		-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 1.326.033,07	R\$ 1.326.033,07	



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS


SERVIÇO PRELIMINAR
 Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	161,52	R\$ 37.587,31	161,52	R\$ 37.587,31
		Caminhão Tanque - LTZ 3660	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		80:37:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 80,64
		Caminhão Tanque - KZK 4341	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		80:55:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= <u>80,88</u> 161,52
1.26	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	69,1200	R\$ 4.998,06	69,12	R\$ 4.998,06
		Caminhão Tanque - LTZ 3660	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		34:30:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 34,56
		Caminhão Tanque - KZK 4341	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		34:38:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= <u>34,56</u> 69,12
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	80,1600	R\$ 9.305,77	80,1600	R\$ 9.305,77
		Caminhão Carroceria - LPY 4546	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		80:07:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 80,16
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	34,3200	1.332,64	34,3200	R\$ 1.332,64
		Caminhão Carroceria - LPY 4546	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		34:20:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 34,32
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	419,92	160,56	R\$ 67.422,35	160,56	R\$ 67.422,35
		Carreta - NVQ 2872	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		80:16:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 80,16
		Carreta - NVQ 2892	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		80:26:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= <u>80,40</u> 160,56
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	115,75	68,64	7.945,08	68,64	7.945,08
		Carreta - NVQ 2872	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		34:21:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 34,32
		Carreta - NVQ 2892	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária		34:26:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= <u>34,32</u> 68,64
TOTAL BRUTO						R\$ 128.591,21		R\$ 128.591,21



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS		
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM		
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS		
ADM		
Quant.:	1,00	MÊS


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO		
MESES DE OBRA	1,00	
DIAS ANUAL	365	
MESES NO ANO	12	
DIAS SEMANAL	7	
HORAS SEMANAL	44	
HORAS MENSAL	185	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUR	MES	55.885,26	0,52	29.060,33	0,52	29.060,33
Funcionários:								
Conforme parte diária			1,00	X	0,52	MÊS	=	0,52
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIV	MES	23.084,04	0,52	12.003,70	0,52	12.003,70
Funcionários:								
Conforme parte diária			1,00	X	0,52	MÊS	=	0,52
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGO	MES	10.849,22	1,03	11.174,69	1,03	11.174,69
Funcionários:								
Conforme parte diária			2,00	X	0,52	MÊS	=	1,03
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	1,55	9.277,74	1,55	9.277,74
Funcionários:								
APONTADOR - 03								
Conforme parte diária			3,00	X	0,52	MÊS	=	1,55
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	1,55	5.666,28	1,55	5.666,28
Funcionários:								
Conforme parte diária			3,00	X	0,52	MÊS	=	1,55
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS	MES	72.304,01	2,05	148.223,22	2,05	148.223,22

Etapa	Início	Fim	Postos
01/12/2025	17/12/2025		
Teresópolis			
Posto 1 - Rio Vale Bonsucesso - Vale Alpino	09/12/2025	9	
Posto 2 - Águas Quentes	09/12/2025	9	
Posto 3 - Vargem Grande	09/12/2025	9	
Posto 4 - Três Córregos		17	
		1,47	postos
Areal			
Posto 1 - Represa Morro Grande		17	
Posto 2 - Bota Fora	16/12/2025	15	
		1,07	postos
Carmo			
Posto 1 - Córrego da Estrada Nova	11/12/2025	11	
		0,37	posto
Itaocara			
Posto 1 - Córrego Santo Antonio	17/12/2025	17	
		0,57	posto
Bom Jardim			
Posto 1 - Base	11/12/2025	11	
Posto 2 - Base	13/12/2025	13	
Posto 3 - São Jose do Ribeirão	13/12/2025	13	
Posto 4 - Rio Grande (Jardim Ornela)	11/12/2025	11	
		1,60	postos
Sumidouro			
Posto 1 - Mariana (Rio São José)	12/12/2025	12	
		0,40	posto
Nova Friburgo			
Posto 1 - Rio Grande (São Lourenço)	10/12/2025	5	
Posto 2 - Amparo (Córrego Santa Luzia)	06/12/2025	6	
		0,37	posto
Cantagalo			
Posto 1 - Córrego Boa Sorte	10/12/2025	10	
		0,33	posto
Duas Barras			
Posto 1 - Córrego da Cachoeira	13/12/2025	13	
		0,43	posto
Sapucaia			
Posto 1 - Córrego Paraibuna	09/12/2025	9	
		0,30	posto
São José do Vale do Rio Preto			
Posto 1 - Afluente do Córrego do Carvalhos	10/12/2025	10	
		0,33	posto
Trajano			
Posto 1 - Represa (Lago Horto Municipi)		17	
Posto 2 - Bota Fora	12/12/2025	12	
		0,97	posto
Total de postos		8,20	4,00 posto por item

1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR	H	95,01	115,92	11.013,55	115,92	11.013,55
Pick-up - OFJ 3657								
Conforme parte diária			Horas trabalhadas/mês	115:55:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas = 115,92
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITR	H	39,06	-	-	-	-
Pick-up - OFJ 3657								
Conforme parte diária			Horas trabalhadas/mês	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas = -
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	50,48	161,28	8.141,41	161,28	8.141,41
Placa -								
Conforme parte diária			Horas trabalhadas/mês	80:55:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas = 80,88
Conforme parte diária			80:22:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas = 80,40	161,28
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	8,03	68,88	553,10	68,88	553,10
Placa								
Conforme parte diária			Horas trabalhadas/mês	34:40:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas = 34,56
Conforme parte diária			34:26:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas = 34,32	68,88
1.41	05.100.0028-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLT	UN	8,16	-	-	-	-
1.42	05.100.0020-0	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQU	UN	8,51	-	-	-	-
1.43	05.100.0022-0	REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	16,45	-	-	-	-



	UNXMES	289.27	-	-	-	-
TOTAL BRUTO			235.114,02			235.114,02



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS
 Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
 MESES DE OBRA 1,00
 DIAS ANUAL 365
 MESES NO ANO 12
 DIAS SEMANAL 7
 HORAS SEMANAL 44
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H		R\$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H		R\$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROF	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROF	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIV	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIV	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L. INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DI	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DI	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA 1M2		289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ -		R\$ -

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUNH	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUNH	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUNH	H	R\$ 318,94	271,2000	86.496,52	271,2000	86.496,52
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 17T - EHTR 11								
Conforme parte diária		62:22:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		62,40
Escavadeira de 17T - EHRE 02								
Conforme parte diária		53:18:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		53,28
Escavadeira de 17T - EHTR 03								
Conforme parte diária		49:08:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		49,20
Escavadeira de 17T - EHRE 04								
Conforme parte diária		106:20:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		106,32
								271,20
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUNH	H	R\$ 108,05	9,1200	985,41	9,1200	985,41
Município: Teresópolis								
Escavadeira de 17T - EHTR 11								
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		-
Escavadeira de 17T - EHRE 02								
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		-
Escavadeira de 17T - EHTR 03								
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		-
Escavadeira de 17T - EHRE 04								
Conforme parte diária		9:06:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		9,12
								9,12
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,H	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,H	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	480,96	R\$ 146.740,89	480,9600	146.740,89
Município: Teresópolis								
Horas trabalhadas/mês								
Caminhão - HU 0A30								
Conforme parte diária		106:40:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		106,56
Caminhão - LKS 6F15								
Conforme parte diária		106:54:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		106,80
Caminhão - HFD 2B66								
Conforme parte diária		106:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		106,80
Caminhão - LRQ 4590								
Conforme parte diária		106:47:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		106,80
Caminhão - KWL 9432								
Conforme parte diária		26:52:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		26,88
Caminhão - KPU 5083								
Conforme parte diária		27:05:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		27,12
								480,96
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIVE	H	96,90	36,24	R\$ 3.511,65	36,2400	3.511,65
Município: Teresópolis								
Horas trabalhadas/mês								
Caminhão - HU 0A30								
Conforme parte diária		8:56:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		8,88
Caminhão - LKS 6F15								
Conforme parte diária		9:07:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		9,12
Caminhão - HFD 2B66								
Conforme parte diária		9:02:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		9,12
Caminhão - LRQ 4590								
Conforme parte diária		9:04:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		9,12
Caminhão - KWL 9432								
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		-
Caminhão - KPU 5083								
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=		-
								36,24



			MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA		H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA		H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA		H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA		H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA		H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV		H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV		H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR		H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR		H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O		H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O		H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL		H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL		H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I		M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 237.734,47			R\$ 237.734,47



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - AREAL

Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00 H		R\$ 41,61	-	-	-	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00 H		R\$ 34,49	-	-	-	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFU H		R\$ 380,72	9,1200	R\$ 3.472,16	9,1200	R\$ 3.472,16
		Município: Areal						
		Escavadeira de 23T - EHI 1442	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	9:08:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	9,12
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3,PROFU H		R\$ 121,21	97,6800	11.839,79	97,6800	11.839,79
		Município: Areal						
		Escavadeira de 23T - EHI 1442	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	97:39:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	97,68
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3		R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3,PROFU H		R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3		R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3		R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAÇ		R\$ 219,97	9,12	2.006,12	9,12	2.006,12
		Município: Areal						
		Retro-escavadeira	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	9:01:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	9,12
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAÇ		R\$ 70,63	97,68	6.899,13	97,68	6.899,13
		Município: Areal						
		Retro-escavadeira	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	97:43:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	97,68
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE		R\$ 305,10	117,60	R\$ 35.879,76	117,6000	35.879,76
		Município: Areal						
		Caminhão - LTP 6D15	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	9:04:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	9,12
		Caminhão - GWL 2113	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	27:11:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	27,12
		Caminhão - KVC 4685	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	26:59:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	26,88
		Caminhão - LKS 6C87	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	9:09:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	9,12
		Caminhão - HIJ 0A30	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	27:11:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	27,12
		Caminhão - LBM 3A65	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	9:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	9,12
		Caminhão - KRN 4A90	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	9:12:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	9,12
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE		R\$ 96,90	397,44	R\$ 38.511,93	397,4400	38.511,93
		Município: Areal						
		Caminhão - LTP 6D15	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	79:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	79,92
		Caminhão - GWL 2113	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	35:10:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	35,28
		Caminhão - KVC 4685	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	35:02:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	35,04
		Caminhão - LKS 6C87	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	53:23:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	53,28
		Caminhão - HIJ 0A30	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	34:51:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	34,80
		Caminhão - LBM 3A65	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	79:41:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	79,68
		Caminhão - KRN 4A90	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	79:23:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	79,44
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA		R\$ 277,49	-	-	-	-
		Município: Areal						
		Caminhão - NVS 5684	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA		R\$ 88,37	55,92	4.941,65	55,92	4.941,65
		Município: Areal						
		Caminhão - NVS 5684	Horas trabalhadas/mês					
		Conforme parte diária	56:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	55,92
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA		R\$ 232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6,000L,INCLUSIVE MOTORISTA		R\$ 72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA		R\$ 116,09	-	-	-	-

1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	-	-	-	-

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - ITAOCARA
 Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
 MESES DE OBRA 1,00
 DIAS ANUAL 365
 MESES NO ANO 12
 DIAS SEMANAL 7
 HORAS SEMANAL 44
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUN	H	R\$ 380,72	62.1600	R\$ 23.665,55	62.1600	R\$ 23.665,55
Município: Itaocara								
Escavadeira de 23T - EHLS 01		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		62:14:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	62,16	
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUN	H	R\$ 121,21	26.1600	3.170,85	26.1600	3.170,85
Município: Itaocara								
Escavadeira de 23T - EHLS 01		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		26:07:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	26,16	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUN	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3,f	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	62,40	13.726,12	62,40	13.726,12
Município: Itaocara								
Retroescavadeira - REVTA 01		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		62:18:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	62,40	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	26,16	1.847,68	26,16	1.847,68
Município: Itaocara								
Retroescavadeira - REVTA 01		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		26:10:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	26,16	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	124,32	R\$ 37.930,03	124,3200	37.930,03
Município: Itaocara								
Caminhão trucado - GZG 3A21		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		62:29:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	62,40	
Caminhão trucado - JMY 0F82		61:54:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	61,92	
Conforme parte diária							124,32	
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	52,32	R\$ 5.069,80	52,3200	5.069,80
Município: Itaocara								
Caminhão trucado - GZG 3A21		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		26:13:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	26,16	
Caminhão trucado - JMY 0F82		26:06:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	26,16	
Conforme parte diária							52,32	
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 85.410,03		R\$ 85.410,03



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SUMIDOURO
Quant.: 1,00 MÉS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H		R\$ 41.61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H		R\$ 34.49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 380.72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROF	H	R\$ 121.21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROF	H	R\$ 318.94	88,3200	28.168,78	88,3200	28.168,78
Município: Sumidouro								
Escavadeira de 17T - EHCL 02		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		88:17:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	88,32	88,32
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROF	H	R\$ 108.05	-	-	-	-
Município: Sumidouro								
Escavadeira de 17T - EHCL 02		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 412.45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 159.87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 219.97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 70.63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIV	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12,00M3.INCLUSIV	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG.INCLU	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOT	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA 1M2		289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 28.168,78		R\$ 28.168,78

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - BOM JARDIM
 Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
 MESES DE OBRA 1,00
 DIAS ANUAL 365
 MESES NO ANO 12
 DIAS SEMANAL 7
 HORAS SEMANAL 44
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUN	H	R\$ 318,94	80,6400	25.719,32	80,6400	25.719,32
Município: Bom Jardim								
Escavadeira de 17T - EHTR 01								
		Horas trabalhadas/mês						
		80:40:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,64	
		Conforme parte diária						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUN	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
Município: Bom Jardim								
Escavadeira de 17T - EHTR 01								
		Horas trabalhadas/mês						
		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	
		Conforme parte diária						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1,1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	321,36	R\$ 98.046,93	321,3600	98.046,93
Município: Bom Jardim								
Caminhão - KOB 2985								
		Horas trabalhadas/mês						
		80:25:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,40	
		Conforme parte diária						
Caminhão - EFU 5D41								
		80:16:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,16	
		Conforme parte diária						
Caminhão - FJA 8946								
		80:37:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,64	
		Conforme parte diária						
Caminhão - HIA 8045								
		80:13:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,16	
		Conforme parte diária						
						321,36		
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
Município: Bom Jardim								
Caminhão - KOB 2985								
		Horas trabalhadas/mês						
		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	
		Conforme parte diária						
Caminhão - EFU 5D41								
		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	
		Conforme parte diária						
Caminhão - FJA 8946								
		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	
		Conforme parte diária						
Caminhão - HIA 8045								
		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	
		Conforme parte diária						
						-		
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	80,16	22.243,59	80,16	22.243,59
Município: Bom Jardim								
Caminhão - KUH5I75								
		Horas trabalhadas/mês						
		80:15:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	80,16	
		Conforme parte diária						
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
Município: Bom Jardim								
Caminhão - KUH5I75								
		Horas trabalhadas/mês						
		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	
		Conforme parte diária						
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-



			LONG REACH), COM PESO O	H	395,93	160,56	63.570,52	160,56	63.570,52	
Município: Bom Jardim										
Escavadeira Long Reach - EHLTR 04										
Conforme parte diária										
	Horas trabalhadas/mês									
	80:26:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	80,40			
Escavadeira Long Reach - EHLTR 05										
Conforme parte diária										
	Horas trabalhadas/mês									
	80:03:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	<u>80,16</u>			
							160,56			
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO O	H	123,03		-	-	-	-	
Município: Bom Jardim										
Escavadeira Long Reach - EHLTR 04										
Conforme parte diária										
	Horas trabalhadas/mês									
	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
Escavadeira Long Reach - EHLTR 05										
Conforme parte diária										
	Horas trabalhadas/mês									
	0:00:00	X	1,00	MÊS	Conversor de horas	=	-			
							-			
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIES	H	641,21		-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIES	H	236,47		-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53		-	-	-	-	
TOTAL BRUTO								R\$ 209.580,36		R\$ 209.580,36



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DEASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
 Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
 MESES DE OBRA 1,00
 DIAS ANUAL 365
 MESES NO ANO 12
 DIAS SEMANAL 7
 HORAS SEMANAL 44
 HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00H	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROF	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROF	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROF	H	R\$ 318,94	36,4800	11.634,93	36,4800	11.634,93
Município: São José do Vale do Rio Preto								
Escavadeira de 17T - EHRE 01								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		36:34:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	36,48	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M	H	R\$ 108,05	35,0400	3.786,07	35,0400	3.786,07
Município: São José do Vale do Rio Preto								
Escavadeira de 17T - EHRE 01								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		34:59:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	35,04	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	36,24	10.056,23	36,24	10.056,23
Município: Sumidouro								
Caminhão toco - KSX 6H6								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		36:17:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	36,24	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	34,80	3.075,27	34,80	3.075,27
Município: Sumidouro								
Caminhão toco - KSX 6H6								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		34:45:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	34,80	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLU	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLU	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRAÇO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRAÇO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA 1M2	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 28.552,50		R\$ 28.552,50

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TRAJANO
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
Município: Trajano								
Caminhão trucado - LBQ 3119		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	-
Caminhão trucado - LPT 5810		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	-
Caminhão trucado - LLI 1986		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	-
Caminhão trucado - KVQ 4174		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	-
Caminhão trucado - LKS 6C87		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIV	H	96,90	311,76	R\$ 30.209,54	311,7600	30.209,54
Município: Trajano								
Caminhão trucado - LBQ 3119		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		62:25:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	62,40	62,40
Caminhão trucado - LPT 5810		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		62:19:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	62,40	62,40
Caminhão trucado - LLI 1986		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		62:22:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	62,40	62,40
Caminhão trucado - KVQ 4174		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		62:15:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	62,16	62,16
Caminhão trucado - LKS 6C87		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		62:18:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	62,40	62,40
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	3,84	1.243,08	3,84	1.243,08
Município: Trajano								
Trator de esteira - TES 1480		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		3:48:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	3,84	3,84
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	67,68	8.809,90	67,68	8.809,90
Município: Trajano								
Trator de esteira - TES 1480		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		67:43:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	67,68	67,68
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOT	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO	H	123,03	-	-	-	-

Município: Trajano					
Escavadeira anfíbia - EHI 1351					
Conforme parte diária					
	Horas trabalhadas/mês				
	100:16:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 100,32
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIE H		236,47	6,00 1.418,82 6,00 1.418,82
Município: Trajano					
Escavadeira anfíbia - EHI 1351					
Conforme parte diária					
	Horas trabalhadas/mês				
	6:04:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	= 6,00
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E M2		289,53	- - - -
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T, RAI0 DE CURVA DE 4,65M, LANCA TELESCOPICA H		510,48	- - - -
TOTAL BRUTO					R\$ 106.007,52 R\$ 106.007,52



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CARMO
Quant.: 1,00 MÉS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	71,0400	22.657,49	71,0400	22.657,49
Município: Carmo Escavadeira de 17T - EHCL 01 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	71,04	
		71:04:00						
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
Município: Carmo Escavadeira de 17T - EHCL 01 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	-	
		0:00:00						
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 22.657,49		R\$ 22.657,49

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - CANTAGALO
Quant.: 1,00 MÉS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	62,6400	19.978,40	62,6400	19.978,40
Município: Cantagalo								
Escavadeira de 17T - EHTA 01								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		62:36:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	62,64	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	9,1200	985,41	9,1200	985,41
Município: Cantagalo								
Escavadeira de 17T - EHTA 01								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		9:05:00	X	1,00 MÉS	Conversor de horas	=	9,12	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 20.963,81		R\$ 20.963,81

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO

Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	R\$ -
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	R\$ -
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	44,4000	R\$ 16.903,96	44,4000	R\$ 16.903,96
Município: Nova Friburgo								
Escavadeira de 23T - EHAG 04		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		44:19:00	X	1,00 MÊS	Convertor de horas	=	44,40	
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
Município: Nova Friburgo								
Escavadeira de 23T - EHAG 04		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00 MÊS	Convertor de horas	=	-	
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	-	-	-	-
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	36,24	14.348,50	36,24	14.348,50
Município: Nova Friburgo								
Escavadeira Long Reach - EHLGA 02		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		36:20:00	X	1,00 MÊS	Convertor de horas	=	36,24	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	35,28	4.340,49	35,28	4.340,49
Município: Nova Friburgo								
Escavadeira Long Reach - EHLGA 02		Horas trabalhadas/mês						
Conforme parte diária		35:17:00	X	1,00 MÊS	Convertor de horas	=	35,28	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
1.38	19.004.0054-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA	H	510,48	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 35.592,95		R\$ 35.592,95

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO	
MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFU	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 318,94	-	-	-	-
Município: Sapucaia								
Escavadeira de 17T - EHRE 03								
Conforme parte diária								
Horas trabalhadas/mês			0:00:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	-
1.16	19.005.0008-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFU	H	R\$ 108,05	58,0800	6.275,54	58,0800	6.275,54
Município: Sapucaia								
Escavadeira de 17T - EHRE 03								
Conforme parte diária								
Horas trabalhadas/mês			58:11:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	58,08
1.17	19.010.0017-2	ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCOVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCOVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTO	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO Q	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO Q	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIE	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 6.275,54		R\$ 6.275,54

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - DUAS BARRAS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P. UNIT	QUANT. EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	70,3200	22.427,86	70,3200	22.427,86
Município: Duas Barras Escavadeira de 17T - EHTA 01 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		70:15:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	70,32	
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	18,0000	1.944,90	18,0000	1.944,90
Município: Duas Barras Escavadeira de 17T - EHTA 01 Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês						
		17:59:00	X	1,00 MÊS	Conversor de horas	=	18,00	
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1)	H	R\$ 412,45	-	-	-	-
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1)	H	R\$ 159,87	-	-	-	-
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$ 24.372,76		R\$ 24.372,76



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA - INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: PICK-UP					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		118:15:00					
	FIM	17/12/2025			115:55:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:03:00	8:54:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	9:10:00	9:08:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	9:02:00	8:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:09:00	9:02:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	OFJ 3679	8:54:00	8:58:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:56:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	OFJ 3679	9:10:00	8:05:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	OFJ 3679	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	OFJ 3679	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	OFJ 3679	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA - INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO				
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		115:35:00	80:55:00		34:40:00		
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA		HORA IMPRODUTIVA		TURNO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	KYN 6997	9:10:00	6:25:00	2:45:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	KYN 6997	7:53:00	5:31:00	2:22:00	7:02:00	1:00:00	15:57:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:07:00	6:23:00	2:44:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:12:00	6:27:00	2:45:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	KYN 6997	8:57:00	6:16:00	2:41:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	KYN 6997	8:56:00	6:15:00	2:41:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	KYN 6997	8:07:00	5:41:00	2:26:00	6:59:00	1:00:00	16:08:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KYN 6997	9:06:00	6:22:00	2:44:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	KYN 6997	9:07:00	6:23:00	2:44:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	KYN 6997	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	


35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA - INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO				
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		114:48:00	80:22:00		34:26:00		
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA		HORA IMPRODUTIVA		TURNO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:56:00	6:15:00	2:41:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	9:05:00	6:22:00	2:43:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	8:56:00	6:15:00	2:41:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:53:00	6:13:00	2:40:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	SIQ 2C89	8:01:00	5:37:00	2:24:00	7:02:00	1:00:00	16:06:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	SIQ 2C89	8:57:00	6:16:00	2:41:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	SIQ 2C89	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE				
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		115:07:00	80:37:00		34:30:00		
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA		HORA IMPRODUTIVA		TURNO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:10:00	6:25:00	2:45:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	8:51:00	6:12:00	2:39:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	6:19:00	2:42:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:02:00	5:38:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:07:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:02:00	6:20:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	6:19:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:01:00	1:00:00	16:04:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE				
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		115:33:00	80:55:00		34:38:00		
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA		HORA IMPRODUTIVA		TURNO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	6:20:00	2:42:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:10:00	6:25:00	2:45:00	6:56:00	1:00:00	17:07:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:10:00	6:25:00	2:45:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:02:00	6:20:00	2:42:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:58:00	1:00:00	16:01:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:50:00	6:11:00	2:39:00	7:03:00	1:00:00	16:56:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:01:00	6:19:00	2:42:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	KZK 4341	9:10:00	6:25:00	2:45:00	6:58:00	1:00:00	17:09:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	KZK 4341	8:05:00	5:40:00	2:25:00	6:58:00	1:00:00	16:07:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KZK 4341	8:53:00	6:13:00	2:40:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	KZK 4341	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	KZK 4341	9:10:00	6:25:00	2:45:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		114:27:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA				
	FIM	17/12/2025			80:07:00	34:20:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	7:50:00	5:29:00	2:21:00	7:05:00	1:00:00	15:57:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	8:50:00	6:11:00	2:39:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	8:53:00	6:13:00	2:40:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	LPY 4546	8:50:00	6:11:00	2:39:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	LPY 4546	8:04:00	5:39:00	2:25:00	6:59:00	1:00:00	16:08:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	LPY 4546	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO				
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		114:37:00	80:16:00		34:21:00		
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA		HORA IMPRODUTIVA		TURNO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:55:00	6:15:00	2:40:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	7:51:00	5:30:00	2:21:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	8:54:00	6:14:00	2:40:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:02:00	6:20:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:52:00	6:13:00	2:39:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:00:00	5:36:00	2:24:00	7:04:00	1:00:00	16:08:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2872	9:03:00	6:20:00	2:43:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		114:52:00	80:26:00		34:26:00		
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA		HORA IMPRODUTIVA		TURNO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	8:55:00	6:15:00	2:40:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	6:19:00	2:42:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:00:00	5:36:00	2:24:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	8:55:00	6:15:00	2:40:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:03:00	6:20:00	2:43:00	7:03:00	1:00:00	17:10:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	6:18:00	2:42:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	7:53:00	5:31:00	2:22:00	7:01:00	1:00:00	15:58:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVQ 2892	9:10:00	6:25:00	2:45:00	6:55:00	1:00:00	17:09:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	6:18:00	2:42:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	8:55:00	6:15:00	2:40:00	6:58:00	1:00:00	16:57:00	



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS VARGEM GRANDE)	 instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade		 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO.		 DIMENSIONAL EMPRESA MULTISERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CARBONO NEUTRO	
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		49:08:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	17/12/2025			49:08:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 03	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	16:09:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 03	5:03:00	5:03:00	0:00:00	7:00:00	0:00:00	12:03:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA								
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (ÁGUAS QUENTES)						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		53:18:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	17/12/2025			53:18:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 02	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 02	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 02	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 02	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:07:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 02	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA								
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (RIO DO VALE BOM SUCESSO - VALE ALPINO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:22:00	62:22:00				
	FIM	17/12/2025			0:00:00				
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 11	9:14:00	9:14:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:09:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 11	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 11	8:06:00	8:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:08:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 11	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 11	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								


35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÓRREGOS)						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		115:26:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	17/12/2025			106:20:00	9:06:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 04	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 04	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 04	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 04	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 04	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 04	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 04	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 04	9:06:00	0:00:00	9:06:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 04	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 04	8:00:00	8:00:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	15:56:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 04	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 04	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 04	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÔRREGOS)	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		115:36:00	106:40:00		8:56:00		
	FIM	17/12/2025			TURNO				
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	7:52:00	7:52:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	15:56:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	8:56:00	0:00:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:58:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:07:00	8:07:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIJ0A30	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÔRREGOS)						
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		116:01:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	17/12/2025			106:54:00	9:07:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS6F15	9:10:00	9:10:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:10:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LKS6F15	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LKS6F15	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LKS6F15	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LKS6F15	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:08:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS6F15	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LKS6F15	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	LKS6F15	9:07:00	0:00:00	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	LKS6F15	8:11:00	8:11:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:07:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS6F15	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:57:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	LKS6F15	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	LKS6F15	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÔRREGOS)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		115:50:00	106:48:00		9:02:00		
	FIM	17/12/2025			TURNO				
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HFD2B66	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	HFD2B66	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	HFD2B66	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	HFD2B66	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	HFD2B66	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HFD2B66	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	HFD2B66	9:11:00	9:11:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:09:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	HFD2B66	9:02:00	0:00:00	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	HFD2B66	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	HFD2B66	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HFD2B66	9:14:00	9:14:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:09:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	HFD2B66	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	HFD2B66	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÔRREGOS)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		115:51:00	106:47:00		9:04:00		
	FIM	17/12/2025			TURNO				
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:09:00	9:09:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:03:00	8:03:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	LRQ 4590	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	LRQ 4590	8:09:00	8:09:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:09:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LRQ 4590	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	LRQ 4590	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:02:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	LRQ 4590	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÔRREGOS)					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		26:52:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	17/12/2025			26:52:00	0:00:00	TURNO	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA							
02/12/2025	TERÇA-FEIRA							
03/12/2025	QUARTA-FEIRA							
04/12/2025	QUINTA-FEIRA							
05/12/2025	SEXTA-FEIRA							
06/12/2025	SÁBADO							
07/12/2025	DOMINGO							
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA							
09/12/2025	TERÇA-FEIRA							
10/12/2025	QUARTA-FEIRA							
11/12/2025	QUINTA-FEIRA							
12/12/2025	SEXTA-FEIRA							
13/12/2025	SÁBADO							
14/12/2025	DOMINGO							
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KWL 9432	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	KWL 9432	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	KWL 9432	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (TRÊS CÔRREGOS)					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		27:05:00	EQUIPAMENTO:CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO			
	FIM	17/12/2025			27:05:00	0:00:00	TURNO	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA							
02/12/2025	TERÇA-FEIRA							
03/12/2025	QUARTA-FEIRA							
04/12/2025	QUINTA-FEIRA							
05/12/2025	SEXTA-FEIRA							
06/12/2025	SÁBADO							
07/12/2025	DOMINGO							
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA							
09/12/2025	TERÇA-FEIRA							
10/12/2025	QUARTA-FEIRA							
11/12/2025	QUINTA-FEIRA							
12/12/2025	SEXTA-FEIRA							
13/12/2025	SÁBADO							
14/12/2025	DOMINGO							
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS6F15	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	KPU 5083	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:07:00	1:00:00	17:08:00
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	LKS6F15	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO


AREAL

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		78:20:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANBIFIA				
	FIM	17/12/2025			49:03:00	29:17:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1776	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA								
04/12/2025	QUINTA-FEIRA								
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:01:00	4:53:00	3:08:00	7:04:00	1:00:00	16:05:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1776	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1776	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1776	7:58:00	0:00:00	7:58:00	7:06:00	1:00:00	16:04:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1776	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1776	9:08:00	0:00:00	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	








35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LONG REACH					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025	62:17:00	TURNO					
	FIM	17/12/2025		27:17:00	35:00:00				
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHLAG 02	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHLAG 02	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHLAG 02	8:01:00	0:00:00	8:01:00	6:56:00	1:00:00	15:57:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLAG 02	8:58:00	0:00:00	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLAG 02	8:57:00	0:00:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	 				
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		88:52:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	17/12/2025			9:04:00	79:48:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LTP 6D15	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LTP 6D15	9:07:00	0:00:00	9:07:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LTP 6D15	9:11:00	0:00:00	9:11:00	6:58:00	1:00:00	17:09:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LTP 6D15	8:03:00	0:00:00	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LTP 6D15	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LTP 6D15	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	LTP 6D15	9:07:00	0:00:00	9:07:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	LTP 6D15	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	LTP 6D15	8:02:00	0:00:00	8:02:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA											
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)							
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		88:35:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK						
	FIM	17/12/2025			9:12:00	79:23:00	TURNO				
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA			
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRN 4A90	8:56:00	0:00:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00			
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	KRN 4A90	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:10:00			
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	KRN 4A90	8:56:00	0:00:00	8:56:00	7:01:00	1:00:00	16:57:00			
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	KRN 4A90	9:11:00	0:00:00	9:11:00	6:57:00	1:00:00	17:08:00			
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	KRN 4A90	7:56:00	0:00:00	7:56:00	7:02:00	1:00:00	15:58:00			
06/12/2025	SÁBADO										
07/12/2025	DOMINGO										
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KRN 4A90	9:07:00	0:00:00	9:07:00	7:02:00	1:00:00	17:09:00			
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	KRN 4A90	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00			
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	KRN 4A90	9:02:00	0:00:00	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00			
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	KRN 4A90	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00			
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	KRN 4A90	8:07:00	0:00:00	8:07:00	6:59:00	1:00:00	16:06:00			
13/12/2025	SÁBADO										
14/12/2025	DOMINGO										
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA										
16/12/2025	TERÇA-FEIRA										
17/12/2025	QUARTA-FEIRA										


35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:32:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	17/12/2025			9:09:00	53:23:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6C87	9:09:00	9:09:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:10:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6C87	9:05:00	0:00:00	9:05:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6C87	9:06:00	0:00:00	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6C87	9:02:00	0:00:00	9:02:00	6:55:00	1:00:00	16:57:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6C87	8:04:00	0:00:00	8:04:00	7:02:00	1:00:00	16:06:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6C87	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6C87	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								



35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		88:41:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	17/12/2025			9:00:00	79:41:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LMB 3A65	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LMB 3A65	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LMB 3A65	8:55:00	0:00:00	8:55:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LMB 3A65	9:15:00	0:00:00	9:15:00	6:55:00	1:00:00	17:10:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LMB 3A65	8:03:00	0:00:00	8:03:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LMB 3A65	9:08:00	0:00:00	9:08:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LMB 3A65	9:08:00	0:00:00	9:08:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	LMB 3A65	9:07:00	0:00:00	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	LMB 3A65	9:01:00	0:00:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	LMB 3A65	8:00:00	0:00:00	8:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								



35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	   			  		
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:02:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	17/12/2025			27:11:00	34:51:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	TTA2D33	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	TTA2D33	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:58:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	TTA2D33	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	TTA2D33	8:54:00	0:00:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	TTA2D33	8:05:00	0:00:00	8:05:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	TTA2D33	8:57:00	0:00:00	8:57:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	TTA2D33	8:55:00	0:00:00	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:21:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK					
	FIM	17/12/2025			27:11:00	35:10:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	GWL 2I13	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	GWL 2I13	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	GWL 2I13	7:58:00	0:00:00	7:58:00	7:01:00	1:00:00	15:59:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	GWL 2I13	9:07:00	0:00:00	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	GWL 2I13	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA									
11/12/2025	QUINTA-FEIRA									
12/12/2025	SEXTA-FEIRA									
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:01:00	26:59:00		35:02:00		
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	KVC 4685	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	KVC 4685	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	KVC 4685	8:57:00	0:00:00	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	KVC 4685	8:05:00	0:00:00	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVC 4685	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	KVC 4685	8:56:00	0:00:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (BOTA-FORA)	 					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		106:44:00	EQUIPAMENTO: RETROSCAVADEIRA				
	FIM	17/12/2025			9:01:00	97:43:00	TURNO		
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1423	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1423	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1423	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1423	9:13:00	0:00:00	9:13:00	6:57:00	1:00:00	17:10:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1423	8:03:00	0:00:00	8:03:00	7:03:00	1:00:00	16:06:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1423	8:56:00	0:00:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1423	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	REV 1423	9:06:00	0:00:00	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	REV 1423	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	REV 1423	8:00:00	0:00:00	8:00:00	6:58:00	1:00:00	15:58:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	REV 1423	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:06:00	1:00:00	17:10:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	REV 1423	9:06:00	0:00:00	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL (BOTA-FORA)	 					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		106:47:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	17/12/2025			9:08:00	97:39:00	TURNO		
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1442	9:01:00	0:00:00	9:01:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1442	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1442	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:05:00	1:00:00	17:09:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1442	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1442	8:08:00	0:00:00	8:08:00	6:58:00	1:00:00	16:06:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1442	9:02:00	0:00:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1442	9:02:00	0:00:00	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1442	9:08:00	0:00:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1442	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1442	8:05:00	0:00:00	8:05:00	6:58:00	1:00:00	16:03:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1442	8:55:00	0:00:00	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1442	9:08:00	0:00:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA											
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL (REPRESA MORRO GRANDE)							
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		56:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO						
	FIM	17/12/2025			0:00:00	56:00:00	TURNO				
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA			
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA										
02/12/2025	TERÇA-FEIRA										
03/12/2025	QUARTA-FEIRA										
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	NVS 5684	3:56:00	0:00:00	3:56:00	12:05:00	1:00:00	17:01:00			
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	NVS 5684	8:05:00	0:00:00	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00			
06/12/2025	SÁBADO										
07/12/2025	DOMINGO										
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	NVS 5684	9:04:00	0:00:00	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00			
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	NVS 5684	8:56:00	0:00:00	8:56:00	7:03:00	1:00:00	16:59:00			
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	NVS 5684	9:02:00	0:00:00	9:02:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00			
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	NVS 5684	8:54:00	0:00:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00			
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	NVS 5684	8:03:00	0:00:00	8:03:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00			
13/12/2025	SÁBADO										
14/12/2025	DOMINGO										
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA										
16/12/2025	TERÇA-FEIRA										
17/12/2025	QUARTA-FEIRA										




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CANTAGALO

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CANTAGALO (CÓRREGO BOA SORTE)		EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		71:41:00	62:36:00				
	FIM	17/12/2025			9:05:00				
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:05:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHTA 01	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:08:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:05:00	0:00:00	9:05:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (CÓRREGO SANTO ANTONIO)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		88:21:00	62:14:00		26:07:00		TURNO	
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:01:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:00:00	8:00:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	15:59:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLS 01	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLS 01	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:02:00	0:00:00	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00		
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:59:00	0:00:00	8:59:00	7:04:00	1:00:00	17:03:00		
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:06:00	0:00:00	8:06:00	6:56:00	1:00:00	16:02:00		
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA (CÓRREGO SANTO ANTONIO)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		88:42:00	62:29:00		26:13:00		TURNOS	
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:09:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:02:00	8:02:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:04:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	GZG 3A21	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	GZG 3A21	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:10:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	GZG 3A21	8:57:00	0:00:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00		
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	GZG 3A21	9:08:00	0:00:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00		
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	GZG 3A21	8:08:00	0:00:00	8:08:00	6:58:00	1:00:00	16:06:00		
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (EMERGENCIAL)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		88:00:00	61:54:00		26:06:00		TURNO	
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	JMY OF82	9:11:00	9:11:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:08:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	JMY OF82	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:04:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	JMY OF82	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:56:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	JMY OF82	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	JMY OF82	7:51:00	7:51:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	15:56:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	JMY OF82	8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	JMY OF82	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	JMY OF82	8:56:00	0:00:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00		
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	JMY OF82	9:09:00	0:00:00	9:09:00	6:58:00	1:00:00	17:07:00		
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	JMY OF82	8:01:00	0:00:00	8:01:00	6:58:00	1:00:00	15:59:00		
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA (EMERGENCIAL)	EQUIPAMENTO: RESTROESCAVADEIRA						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		88:28:00	62:18:00		26:10:00		TURNO	
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	PLACA	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	REVTA01	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:56:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	REVTA01	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	REVTA01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	REVTA01	9:15:00	9:15:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:10:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	REVTA01	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	REVTA01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:58:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	REVTA01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	REVTA01	9:03:00	0:00:00	9:03:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00		
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	REVTA01	9:02:00	0:00:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00		
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	REVTA01	8:05:00	0:00:00	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00		
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SUMIDOURO

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SUMIDOURO(MARIANA- RIO SÃO JOSÉ)	 					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		88:17:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	17/12/2025			88:17:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHCL 02	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:01:00	8:01:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:06:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHCL 02	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:10:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHCL 02	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHCL 02	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHCL 02	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHCL 02	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:08:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOM JARDIM

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (SÃO JOSE DO RIBEIRÃO)	   		 			
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		80:40:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	FIM	17/12/2025			80:40:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:03:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:03:00	8:03:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:07:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								


35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)						
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		80:26:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH					
	FIM	17/12/2025			80:26:00	0:00:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 04	7:54:00	7:54:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	15:58:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 04	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 04	9:03:00	9:03:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00		
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 04	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00		
12/12/2025	SEXTA-FEIRA									
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)						
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		80:03:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH				
	FIM	17/12/2025			80:03:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 05	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 05	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 05	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 05	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHLTR 05	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	15:58:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLTR 05	9:11:00	9:11:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:10:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLTR 05	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHLTR 05	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHLTR 05	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:06:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	 					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		80:37:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	17/12/2025			80:37:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	FJA 8946	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	FJA 8946	8:59:00	8:59:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	FJA 8946	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	FJA 8946	9:13:00	9:13:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	FJA 8946	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:08:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	FJA 8946	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:08:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	FJA 8946	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	FJA 8946	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	FJA 8946	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		80:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	17/12/2025			80:13:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8045	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	HIA 8045	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	HIA 8045	8:09:00	8:09:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:04:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8045	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8045	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	HIA 8045	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:59:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	 					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		80:25:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	17/12/2025			80:25:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	KOB 2985	7:57:00	7:57:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	15:57:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KOB 2985	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:06:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)	 					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		80:16:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO				
	FIM	17/12/2025			80:16:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:02:00	9:02:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:07:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:07:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	8:58:00	8:58:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EFU 5D41	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:07:00	9:07:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:04:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				BOM JARDIM (RIO GRANDE-JARDIM ORNELA)					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		80:15:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO				
	FIM	17/12/2025			80:15:00	0:00:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KUH5I75	8:53:00	8:53:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:56:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	KUH5I75	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	KUH5I75	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	KUH5I75	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	KUH5I75	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:04:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KUH5I75	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	KUH5I75	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:59:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	KUH5I75	8:56:00	8:56:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	KUH5I75	9:05:00	9:05:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAPUCAIA

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA - INTERMEDIARIA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SAPUCAIA (CÓRREGO PARAIBUNA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		58:11:00	0:00:00		58:11:00		
	FIM	17/12/2025			TURNO			ENTRADA	ALMOÇO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	9:13:00	0:00:00	9:13:00	6:57:00	1:00:00	17:10:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 03	8:57:00	0:00:00	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 03	8:55:00	0:00:00	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 03	8:58:00	0:00:00	8:58:00	7:01:00	1:00:00	16:59:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 03	8:04:00	0:00:00	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 03	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:04:00	1:00:00	17:09:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 03	4:59:00	0:00:00	4:59:00	7:03:00	1:00:00	13:02:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA - INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO GRANDE-SÃO LOURENÇO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA LONG REACH					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		71:37:00	36:20:00				
	FIM	17/12/2025			35:17:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLGA 02	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLGA 02	9:08:00	9:08:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHLGA 02	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHLGA 02	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHLGA 02	8:05:00	0:00:00	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHLGA 02	9:08:00	0:00:00	9:08:00	6:57:00	1:00:00	17:05:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHLGA 02	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHLGA 02	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA - INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (AMPARO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		44:19:00	44:19:00				
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	TURNOS		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHAG 04	9:04:00	9:04:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHAG 04	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHAG 04	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHAG 04	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHAG 04	8:07:00	8:07:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:07:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
09/12/2025	TERÇA-FEIRA								
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DUAS BARRAS

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA - INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			DUAS BARRAS (CÓRREGO DA CACHOEIRA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		88:14:00	70:15:00		17:59:00		
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:06:00	0:00:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	8:53:00	0:00:00	8:53:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:02:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHTA 01	7:58:00	7:58:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	16:02:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTA 01	9:12:00	9:12:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:09:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTA 01	8:54:00	8:54:00	0:00:00	7:03:00	1:00:00	16:57:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTA 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:04:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHTA 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHTA 01	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	15:59:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARMO

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO (CÓRREGO DA ESTRADA NOVA)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		71:04:00	71:04:00	0:00:00	TURNO		
	FIM	17/12/2025					HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	8:57:00	8:57:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:01:00	9:01:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:05:00	8:05:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHTR 01	8:52:00	8:52:00	0:00:00	7:05:00	1:00:00	16:57:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:01:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:00:00	9:00:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:56:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA - INTERMEDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (AFLUENTE DO CÓRREGO DO CARVALHO)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		71:33:00	36:34:00		34:59:00		TURNOS	
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:06:00	9:06:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:09:00	9:09:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	17:06:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHRE 01	7:54:00	0:00:00	7:54:00	7:03:00	1:00:00	15:57:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHRE 01	9:03:00	0:00:00	9:03:00	6:57:00	1:00:00	17:00:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHRE 01	8:53:00	0:00:00	8:53:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHRE 01	9:09:00	0:00:00	9:09:00	6:59:00	1:00:00	17:08:00		
11/12/2025	QUINTA-FEIRA									
12/12/2025	SEXTA-FEIRA									
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA - INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (AFLUENTE DO Córrego DO CARVALHO)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		71:02:00	36:17:00		34:45:00		
	FIM	17/12/2025			HORA PRODUTIVA		HORA IMPRODUTIVA		TURNO
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSX 6I16	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:55:00	1:00:00	16:59:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	KSX 6I16	9:13:00	9:13:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	17:09:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	KSX 6I16	8:58:00	8:58:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	KSX 6I16	9:02:00	9:02:00	0:00:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	KSX 6I16	7:52:00	0:00:00	7:52:00	7:04:00	1:00:00	15:56:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KSX 6I16	9:01:00	0:00:00	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	KSX 6I16	8:59:00	0:00:00	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	KSX 6I16	8:53:00	0:00:00	8:53:00	7:04:00	1:00:00	16:57:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRAJANO DE MORAES



35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (LAGO DO HORTO MUNICIPAL)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA ANFÍBIA					
PERÍODO	INÍCIO	01/12/2025		106:20:00	100:16:00				
	FIM	17/12/2025			6:04:00				
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1351	8:55:00	2:51:00	6:04:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1351	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:56:00	1:00:00	16:57:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1351	9:10:00	9:10:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1351	8:00:00	8:00:00	0:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1351	9:04:00	9:04:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1351	9:08:00	9:08:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	17:09:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1351	9:01:00	9:01:00	0:00:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA	EHI 1351	9:05:00	9:05:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	
12/12/2025	SEXTA-FEIRA	EHI 1351	7:59:00	7:59:00	0:00:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	EHI 1351	9:03:00	9:03:00	0:00:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	
16/12/2025	TERÇA-FEIRA	EHI 1351	8:55:00	8:55:00	0:00:00	7:06:00	1:00:00	17:01:00	
17/12/2025	QUARTA-FEIRA	EHI 1351	8:59:00	8:59:00	0:00:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	



35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (REPRESA)	 					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:25:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO				
	FIM	17/12/2025			0:00:00	62:25:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8A45	8:57:00	0:00:00	8:57:00	7:04:00	1:00:00	17:01:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8A45	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:02:00	1:00:00	17:06:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	HIA 8A45	8:57:00	0:00:00	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	HIA 8A45	9:08:00	0:00:00	9:08:00	6:58:00	1:00:00	17:06:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	HIA 8A45	8:08:00	0:00:00	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	HIA 8A45	9:06:00	0:00:00	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	HIA 8A45	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRAJANO (REPRESA)						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:19:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
	FIM	17/12/2025			0:00:00	62:19:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPT 5810	9:08:00	0:00:00	9:08:00	6:56:00	1:00:00	17:04:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LPT 5810	8:55:00	0:00:00	8:55:00	7:04:00	1:00:00	16:59:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LPT 5810	9:00:00	0:00:00	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LPT 5810	9:07:00	0:00:00	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LPT 5810	8:02:00	0:00:00	8:02:00	6:57:00	1:00:00	15:59:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LPT 5810	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:05:00	1:00:00	17:10:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LPT 5810	9:02:00	0:00:00	9:02:00	6:59:00	1:00:00	17:01:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA									
11/12/2025	QUINTA-FEIRA									
12/12/2025	SEXTA-FEIRA									
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRAJANO (REPRESA)						
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:22:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
	FIM	17/12/2025			0:00:00	62:22:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	8:59:00	0:00:00	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	8:55:00	0:00:00	8:55:00	7:02:00	1:00:00	16:57:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:04:00	1:00:00	17:07:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:06:00	0:00:00	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LLJ 1986	9:02:00	0:00:00	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:07:00	0:00:00	9:07:00	6:58:00	1:00:00	17:05:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA									
11/12/2025	QUINTA-FEIRA									
12/12/2025	SEXTA-FEIRA									
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA				 					
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (REPRESA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:15:00					
	FIM	17/12/2025			0:00:00	62:15:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4174	8:54:00	0:00:00	8:54:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	KVQ 4174	9:14:00	0:00:00	9:14:00	6:56:00	1:00:00	17:10:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	KVQ 4174	8:58:00	0:00:00	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	KVQ 4174	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	KVQ 4174	8:01:00	0:00:00	8:01:00	7:03:00	1:00:00	16:04:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	KVQ 4174	8:56:00	0:00:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	KVQ 4174	9:09:00	0:00:00	9:09:00	7:00:00	1:00:00	17:09:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA								
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA										
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRAJANO (REPRESA)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		62:18:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TRUCADO					
	FIM	17/12/2025			0:00:00	62:18:00	TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA		
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6C87	8:57:00	0:00:00	8:57:00	7:00:00	1:00:00	16:57:00		
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6C87	9:00:00	0:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	LKS 6C87	9:06:00	0:00:00	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00		
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	LKS 6C87	8:53:00	0:00:00	8:53:00	7:03:00	1:00:00	16:56:00		
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	LKS 6C87	8:08:00	0:00:00	8:08:00	6:57:00	1:00:00	16:05:00		
06/12/2025	SÁBADO									
07/12/2025	DOMINGO									
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	LKS 6C87	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:56:00	1:00:00	17:06:00		
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	LKS 6C87	9:04:00	0:00:00	9:04:00	7:03:00	1:00:00	17:07:00		
10/12/2025	QUARTA-FEIRA									
11/12/2025	QUINTA-FEIRA									
12/12/2025	SEXTA-FEIRA									
13/12/2025	SÁBADO									
14/12/2025	DOMINGO									
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA									
16/12/2025	TERÇA-FEIRA									
17/12/2025	QUARTA-FEIRA									

35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIARIA									
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO (RIO IMBÉ)	 					
PERIODO	INÍCIO	01/12/2025		71:31:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
	FIM	17/12/2025			3:48:00	67:43:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	
01/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	8:59:00	0:00:00	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00	
02/12/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	9:10:00	0:00:00	9:10:00	6:58:00	1:00:00	17:08:00	
03/12/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
04/12/2025	QUINTA-FEIRA	TES 1480	9:05:00	0:00:00	9:05:00	7:02:00	1:00:00	17:07:00	
05/12/2025	SEXTA-FEIRA	TES 1480	8:06:00	0:00:00	8:06:00	6:55:00	1:00:00	16:01:00	
06/12/2025	SÁBADO								
07/12/2025	DOMINGO								
08/12/2025	SEGUNDA-FEIRA	TES 1480	9:03:00	0:00:00	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	
09/12/2025	TERÇA-FEIRA	TES 1480	8:54:00	0:00:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00	
10/12/2025	QUARTA-FEIRA	TES 1480	9:09:00	3:48:00	5:21:00	6:55:00	1:00:00	17:04:00	
11/12/2025	QUINTA-FEIRA								
12/12/2025	SEXTA-FEIRA								
13/12/2025	SÁBADO								
14/12/2025	DOMINGO								
15/12/2025	SEGUNDA-FEIRA								
16/12/2025	TERÇA-FEIRA								
17/12/2025	QUARTA-FEIRA								



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – AREAL

MUNICÍPIO – BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – BOM JARDIM

MUNICÍPIO – CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – CANTAGALO

MUNICÍPIO – CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – CARMO

MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – ITAOCARA

MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025



MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

MUNICÍPIO – SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – SUMIDOURO

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

MUNICÍPIO – TRAJANO DE MORAIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – TRAJANO DE MORAIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025



MUNICÍPIO – TRAJANO DE MORAIS

MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – DUAS BARRAS

MUNICÍPIO – SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 35ª MEDIÇÃO – 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA : 01/12/2025 A
17/12/2025**



MUNICÍPIO – SAPUCAIA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 40 Saldo: 320

Dia: 01/12/2025 segunda-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 040

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	36	1				24	81
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1					22	1	22					1	51
Total M.O.														132	

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
Total Equipat's										72	

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATANTE 98D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 | **Prazo (dias):** 360 | **Decorridos:** 41 | **Saldo:** 319

Dia: 02/12/2025 | terça-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 041

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	29	1				21	71
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	22						1	51
Total M.O.														122	

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	-	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
Total Equipat's										62	

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2025	Prazo (dias):	360	Decorridos:	42	Saldo:	318
---------	------------	---------------	-----	-------------	----	--------	-----

Dia:	03/12/2025	quarta-feira
------	------------	--------------

Condições Climáticas					
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada	07:00	17:00
---------	-------	-------

Nº D.O.	042
---------	-----

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	36	1				22	79
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														Total M.O.	131

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão MuncK	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipat^os	73

SERVIÇOS EXECUTADOS

- MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS
- MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO
- MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)
- MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).
- MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS
- MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)
- MUNICÍPIO DE CARMO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA
- MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE
- MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA
- MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 43 Saldo: 317

Dia: 04/12/2025 quinta-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 043

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	36	1				21	78
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
														Total M.O.	130

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipat's	73

SERVIÇOS EXECUTADOS

- MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS
- MUNICÍPIO DE AREAL**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE ITAOCARA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO
- MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)
- MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).
- MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA
- MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS
- MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA)
- MUNICÍPIO DE CARMO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA
- MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE
- MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA
- MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**
SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATADA
 AD406622898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 44 Saldo: 316

Dia: 05/12/2025 sexta-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva
			X	

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 044

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	36	1				21	78
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	23						1	52
Total M.O.														130	

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	14	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
Total Equipat's										73	

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE E AMPARO (CÔRREGO SANTA LUZIA) CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO A FRENTE DE SERVIÇO AMPARO FOI DESMOBILIZADA NO FINAL DO DIA DE HOJE.

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTOS), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (2 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATADA
 AD406622898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 45 Saldo: 315

Dia: 06/12/2025 sábado

Condições Climáticas						
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 045

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														20	20
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
Total M.O.														20	

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-		
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	-		11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-		-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	1	1	Helicóptero	-		
Total Equipat^{os}												12	

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (1 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATA 2898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 46 Saldo: 314

Dia: 07/12/2025 domingo

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl		Chuva X

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 046

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														20	20
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
Total M.O.														20	

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-	
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	-	11
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-	
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero	-		-	
Total Equipat^{os}											11	

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (1 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATO Nº 02898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-07002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 47 Saldo: 313

Dia: 08/12/2025 segunda-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 047

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
1		1	1	1	10	1		2	35	1				20	73
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	22						1	51
Total M.O.														124	

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
Total Equipat's										71	

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE (SÃO LOURENÇO).

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA

CONFO

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (1 POSTO), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

DocuSigned by: _____

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO: _____

CONFIRMADO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**
 Obra: **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -**

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 48 Saldo: 312

Dia: 09/12/2025 terça-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 048

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
1		1	1	1	10	1		2	36	1				21	75
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	22						1	51
Total M.O.														126	

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	4	Escavadeira Hidráulica	13	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	21	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
Total Equipat's										72	

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO DO VALE BONSUCESSO (VALE ALPINO), VARGEM GRANDE E ÁGUAS QUENTES E TRÊS CÔRREGOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, AS FRENTES DE SERVIÇO VALE ALPINO, ÁGUAS QUENTE E VARGEM GRANDE FORAM DESMOBILIZADAS NESTE DIA.

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE (SÃO LOURENÇO).

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO PARAIBUNA CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, OS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA FOI DESMOBILIZADO NO FINAL DO EXPEDIENTE.

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (4 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (1 POSTO), DUAS BARRAS (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início:	23/10/2025	Prazo (dias):	360	Decorridos:	49	Saldo:	311
---------	------------	---------------	-----	-------------	----	--------	-----

Dia:	10/12/2025	quarta-feira
------	------------	--------------

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl		Chuva X

Jornada	07:00	17:00
---------	-------	-------

Nº D.O.	049
---------	-----

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	28	1				16	65
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	17						1	46
														Total M.O.	111

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	3	Escavadeira Hidráulica	9	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	1	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	13	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	11
Caminhão Bas. Toco	3	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipat^os	59

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO TRÊS CÔRREGOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA)

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO AFLUENTE DO CÔRREGO DO CARVALHOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, OS EQUIPAMENTOS FORAM DESMOBILIZADO.

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO RIO GRANDE (SÃO LOURENÇO). CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, OS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO FOI DESMOBILIZADO.

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO BOA SORTE CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, OS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO FOI DESMOBILIZADO NO FINAL DO EXPEDIENTE.

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (1 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), NOVA FRIBURGO (1 POSTOS), DUAS BARRAS (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 50 Saldo: 310

Dia: 11/12/2025 quinta-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 050

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	27	1				13	61
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	12						1	41
														Total M.O.	102

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	2	Escavadeira Hidráulica	6	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	2	
Caminhão Bas. Trucado	13	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	9	
Caminhão Bas. Toco	2	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	2	
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero				
											Total Equipat^{os}	51

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO TRÊS CÔRREGOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ DO RIBEIRÃO E RIO GRANDE (JARDIM ORNELA) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, A FRENTE DE SERVIÇO RIO GRANDE (JARDIM ORNELA) FOI DESMOBILIZADOS OS EQUIPAMENTOS.

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA ESTRADA NOVA DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA.

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (4 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (1 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), CARMO (1 POSTO), DUAS BARRAS (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATADA 2898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 51 Saldo: 309

Dia: 12/12/2025 sexta-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 051

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	22	1				11	54
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	9						1	38
														Total M.O.	92

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	5	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	9	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	1	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	2	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Range	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipat's	43

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO TRÊS CÔRREGOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSE DO RIBEIRÃO
 CONFORME A SOLICITAÇÃO DO INEA, EQUIPAMENTOS ESTÃO PARA SEREM DESMOBILIZADOS DO DIA 13, SÁBADO.

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO SÃO JOSÉ (MARIANA).
 CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, OS EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇO FORAM DESMOBILIZADOS.

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL) E BOTA FORA
 CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, A FRENTE DE SERVIÇO BOTA FOI DESMOBILIZADO OS EQUIPAMENTOS.

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO CÔRREGO DA CACHOEIRA
 CONFORME A SOLICITAÇÃO DO INEA, EQUIPAMENTOS ESTÃO PARA SEREM DESMOBILIZADOS DO DIA 13, SÁBADO.

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM (2 POSTOS), AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), SUMIDOURO (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (1 POSTOS), TRAJANO (2 POSTO), DUAS BARRAS (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONFIRMADO 2898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias) 360 Decorridos: 52 Saldo: 308

Dia: 13/12/2025 sábado

Condições Climáticas					
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 052

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
										Total Equipatºs	10

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUE EXPEDIENTE

CONFORME PROGRAMAÇÃO REALIZADA, OS EQUIPAMENTOS DOS MUNICÍPIOS DE DUAS BARRAS E BOM JARDIM FORAM DESMOBILIZADOS.

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (1 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTINENTAL...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 53 Saldo: 307

Dia: 14/12/2025 domingo

Condições Climáticas					
Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl		Chuva X

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 053

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
														6	6
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
														0	0
														Total M.O.	6

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	9
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-	Helicóptero			
										Total Equipat°s	9


SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (1 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 54 Saldo: 306

Dia: 15/12/2025 segunda-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	Nubl		Chuva X
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 054

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	14	1				6	41
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	5						1	34
Total M.O.														75	

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	2	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	6	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	-	Banheiro Químico	6
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	3	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
Total Equipat^{os}											28

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO TRÊS CÔRREGOS.

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO.

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL).

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (1 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATA Nº 406522898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 **Prazo (dias):** 360 **Decorridos:** 55 **Saldo:** 305

Dia: 16/12/2025 **terça-feira**

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	X	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	X	Chuva
Noite	Bom	Nubl	X	Chuva

Jornada: 07:00 - 17:00

Nº D.O.: 055

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	13	1				5	39
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	5						1	34
Total M.O.														73	

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	2	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	2
Caminhão Bas. Trucado	6	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	-	Banheiro Químico	6
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	1	Automóvel	2
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero			
Total Equipat°s											27

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO TRÊS CÔRREGOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE E BOTA FORA CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, A FRENTE DE SERVIÇO DE BOTA FORA OS EQUIPAMENTOS FORAM DESMOBILIZADOS.

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL).

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE AREAL (2 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (1 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

CONTRATO Nº 2898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Processo: SEI-070002/015404/2022

Endereço: _____

Contrato: 33/2023

Início: 23/10/2025 Prazo (dias): 360 Decorridos: 56 Saldo: 304

Dia: 17/12/2025 quarta-feira

Condições Climáticas					
Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl		Chuva X
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 056

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	10	1		2	17	1				4	42
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	2	1				22	1	3						1	32
														Total M.O.	74

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	1	Escavadeira Anfíbia	2	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	2	
Caminhão Bas. Trucado	6	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	4	Banheiro Químico	4	
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	2	
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	2	Caminhão Pipa	-	Drone	1	Helicóptero				
											Total Equipat^os	27

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA RIO TRÊS CÓRREGOS

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA MORRO GRANDE.

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO SANTO ANTONIO.
 CONFORME SOLICITAÇÃO DO INEA, OS EQUIPAMENTOS FORAM DESMOBILIZADOS NO FINAL DO DIA.


MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REPRESA (LAGO HORTO MUNICIPAL).

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE AREAL (1 POSTOS), ITAOCARA (1 POSTOS), TERESÓPOLIS (1 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO).

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 CONTRATADA

AF106622898D4DB...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2024

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS. Processo nº SEI-260007/006877/2024.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2024

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 10:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE FIOS GUIA E EXTRATOR DE TROMBO. Processo nº SEI-260008/010102/2023.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2024

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ torna público que realizará no dia 11/10/2024 às 14:00h, a licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URINALISE PPC. Processo nº SEI-260006/031197/2024.

Editais e anexos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br

Id: 2597277

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE PRODUÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 512/2024.
PARTES: ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
OBJETO: A formação da segunda turma do curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, para 30 (trinta) alunos, em temas relativos à história política e social da cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP).
TÉRMINO: 30/09/2026.
VALOR: R\$ 616.000,00.
DATA DA ASSINATURA: 20/09/2024.
PROCESSO Nº SEI-260006/033504/2024.

Id: 2597237

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2023.
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRAM e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ e na condição de interveniente administrativo e financeiro, a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 014/2023, relativo à prestação de serviços técnico e científico especializado para diagnóstico de aspectos essenciais (estudos de diagnóstico técnico, jurídico, econômico-financeiro e ambiental) à operacionalização unificada das linhas existentes no serviço público de transporte metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, considerando diferentes cenários prospectivos, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666 de 1993, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato
VALOR: Em razão deste Termo Aditivo não antever valor e de já ter sido pago o montante de R\$ 1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), restará ao CONTRATANTE pagar a CONTRATADA o valor total de R\$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mantendo as mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona do Contrato nº 014/2023.
PRAZO: 6 (seis) meses, totalizando o prazo do contrato em 12 (doze) meses de 26/09/2024 a 26/03/2025.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024.
FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº SEI-100001/001672/2023.

Id: 2597121

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 006/2024.
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, e empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS.
OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos na modalidade alimentação, com carga automática - on-line (doravante designados cartões-alimentação ou simplesmente cartões, conforme o caso), bem como dos respectivos valores de carga ou créditos (doravante designados apenas valores de carga) relativos à concessão de benefício natalino aos funcionários que atuam nas atividades da SEAS, para aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer a ceia de Natal, na forma do Termo de Referência.
VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 100.539,90 (cem mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024.
FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº SEI-070001/001798/2024.

Id: 2597136

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 20/09/2024
PÁGINA 54 - 2ª COLUNA

EXTRATO DE TERMO

Processo nº SEI-070002/002340/2024.

Onde se lê: ... DATA DA ASSINATURA:04/09/2024 ...

Leia-se: ... DATA DA ASSINATURA: 26/09/2024 ...

Id: 2597289

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 21/2024.
PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA e a CM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTE LTDA.
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de prestação de serviços técnicos de assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva dos componentes internos e externos, incluindo revisão geral, com o fornecimento de mão-de-obra especializada, insumos e material com cobertura total de peças originais, em 3 (três) elevadores de passageiros da marca ATLAS SCHINDLER

S.A, instalados no prédio do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no RIO DE JANEIRO, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato.
PRAZO: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
VALOR: O preço total do Contrato é de R\$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), considerando o prazo total da sua vigência, e de R\$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente a parcela mensal.
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2024.
PROCESSO Nº SEI-070002/002494/2024.

Id: 2597184

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Ajustamento de Conduta de Conversão de Multa Sem Ajuste de Cessação e/ou Reparação de Dano Ambiental (TACCM,INEA.06/2024).
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com a empresa Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO).
OBJETO: Estabelecer os prazos e condições para que a Compromissada cumpra as obrigações advindas da conversão de multa referente ao Auto de Infração COGFEISEAI/00149605, lavrado nos autos do processo nº SEI-E-07/002.7238/2016, por meio de depósito do valor final na conta bancária destinada ao Mecanismo para Conservação da Biodiversidade (Fundo da Mata Atlântica - FMA), na forma da alínea "c" do art. 3º-C da Lei Estadual nº 6.572/2013.
PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.
VALOR: R\$ 1.028.029,26 (um milhão, vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 24/09/2024.
PROCESSO Nº SEI-E-07/002.7238/2016.

Id: 2596470

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO. Primeiro Termo Aditivo nº 56/2024 ao Contrato INEA nº 33/2023.
PARTES: INEA e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA N°33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 3.572.084,24 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando o contrato o valor de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
PRAZO: Não se aplica.
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2024.
PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.

Id: 2597218

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
EDITAL

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a ausência do proprietário para a entrega da Notificação nº SUPBGNOT/01136853. Processo nº SEI-070007/000706/2021. **CONVOCA:**

NOME: REGINALDO CHAVES PEREIRA DA SILVA. **CPF:** 056.663.977-70. **ENDEREÇO:** ESTRADA MARTHA ALCÂNTARA FARES, S/N (22°31'53.6" S / 42°56'41.6" O) - COTIA - GUAPIMIRIM - RJ.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer na SUPBG, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro - Niterói - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

Id: 2596996

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista a Notificação nº SUPLAJNOT/01135557 emitida em 29/05/2024. Processo nº SEI-070002/009257/2024. **CONVOCA:**

NOME: COMPANHIA SALINAS PERYNAS. **CNPJ Nº:** 33.035.759/0003-20. **ENDEREÇO:** Estrada de Perynas, s/n - Ponta da Costa - Cabo Frio.

O convocado ou seu representante legal deverá comparecer no INEA, no prazo de 20 dias para tomar ciência do processo, à Rua Bernardo Vasconcelos, 154 - Centro - Araruama - RJ. O processo terá continuidade independente do comparecimento do convocado.

Id: 2597023

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

AVISOS

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161053

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO **CNPJ:** 39.485.438/0001-42 **ENDEREÇO:** AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2986 - SÃO BERNARDO- BELFORD ROXO-RJ **DESCRIÇÃO:** Pelo não atendimento da notificação SUPBGNOT/01135756, recebida em 12 de junho de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.215,82. **PROCESSO Nº SEI-070002/016010/2024.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161050

NOME: JV 2 TRANSPORTES LTDA ME **CNPJ:** 13.855.932/0001-68 **ENDEREÇO:** RUA ITAGUAI LT 32, QD 72 - VISTA ALEGRE-SÃO GONÇALO/RJ **DESCRIÇÃO:** Por utilizar recurso hídrico sem a devida licença. Por esta conduta lesiva ao meio ambiente, com fulcro no artigo 64, da Lei Estadual nº 3467, de 14/09/2000, V.Sª fica sujeito às penalidades do artigo 2º inciso II. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ R\$ 9.390,29. **PROCESSO Nº SEI-070002/006200/2024.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161043

NOME: L.H. DUQUE DE CAXIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA **CNPJ:** 05.050.985/0001-83 **ENDEREÇO:** AVENIDA CARMEM MIRANDA, 253 QUADRA 24 - LOTE 9/11 - CHÁCARAS RIO-PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS **DESCRIÇÃO:** Por descartar bombonas vazias de produto perigoso em uma residência, sendo elas doadas, sem ter uma empresa licenciada para descartar resíduos perigosos, infringindo ao art. 95 da lei 3467/00 . Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 8.519,10 **PROCESSO Nº SEI-070002/007162/2024**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPSULEAI/00161000

NOME: JOELSON TAVARES BARRETO. **CNPJ/CPF Nº:** 131.096.867-59. **ENDEREÇO:** IMÓVEL SOLIDÃO - ZONA RURAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 44 da Lei nº 3.467 de 14/09/2000. **PENALIDADE:** MULTA SIMPLES, VALOR R\$ 14.673,90. **OBS:** Este Auto anula e substitui o SUPSULEAI/00160341 **PROCESSO Nº SEI-070002/001626/2024.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161063

NOME: IARA FONSECA ALVES **CNPJ:** 675.931.277-53 **ENDEREÇO:** TRAVESSA LAURINDO DE SOUZA Nº 43 FUNDOS - FONSECA-NITERÓI - RJ **DESCRIÇÃO:** por não atendimento à notificação nº SUPBGNOT/01128983, recebida em 9 de março de 2023, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.050,93. **PROCESSO Nº SEI-070007/000739/2023**

Id: 2597207

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

AVISOS

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPBEAI/00160971
NOME: Vanderlei José Gonçalves. **CNPJ/CPF Nº:** 763.105.747-87. **ENDEREÇO:** Estrada Minerva, Km 0. **MUNICÍPIO:** São José do Vale do Rio Preto - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 90 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO Nº SEI-070006/0000132/2021.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPBEAI/00160967
NOME: Condomínio Recanto Pimenteiros I. **CNPJ/CPF Nº:** 32.099.662/0001-57. **ENDEREÇO:** Estrada Das Pimenteiros, 2188, 208. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO Nº SEI-070006/000216/2021.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPBEAI/00160980
NOME: Várzea Futebol Clube. **CNPJ/CPF Nº:** 28.859.981/0001-46. **ENDEREÇO:** Rua Manoel José Lebrão, 1364. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO Nº SEI-070002/015141/2024.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161055

NOME: ALICE DA COSTA ALVES SANTANA. **CPF Nº:** 582.877.017-91. **ENDEREÇO:** ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2145- CANECA FINA- GUAPIMIRIM. **DESCRIÇÃO:** Por não atender a notificação SUPBGNOT/01124241 anteriormente emitido, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual nº 3.467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.148,13. **PROCESSO Nº SEI-070002/013179/2024.**

Id: 2596988

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

AVISOS

AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161036

NOME: A Q PEREIRA SANEAMENTO LTDA - EPP **CNPJ/CPF Nº** 27.506.104/0001-29 **ENDEREÇO:** RUA FRANCISCO SIQUEIRA, 331 **MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 4.900,12 **PROCESSO Nº SEI-070002/019625/2023.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161031

NOME: AUTO POSTO NUNES HAMMERS LTDA **CNPJ/CPF Nº** 07.241.542/0001-03 **ENDEREÇO:** RUA 01, S/N, LOTE 01 **MUNICÍPIO:** ITABORAÍ **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 **PROCESSO Nº SEI-070002/019837/2023.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161039

NOME: A M D BRASIL DEMOLIÇÕES E RECICLAGEM LTDA **CNPJ/CPF Nº** 14.846.899/0001-72 **ENDEREÇO:** AV DAS AMÉRICAS, 3500, LE MONDE ED. HONG KONG, 2000 BLOCO 6 - SALA 215 **MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 **PROCESSO Nº SEI-070002/019469/2023.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161040

NOME: ADG DE JESUS TRANSPORTES ME **CNPJ/CPF Nº** 05.014.171/0001-93 **ENDEREÇO:** AVENIDA DALVINA CABRAL LIMA, S/N, QD. 46 - LOTE 6 **MUNICÍPIO:** ITAGUAI **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 8.432,35 **PROCESSO Nº SEI-070002/019207/2023.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161028

NOME: CHEINARA DETETILAR LTDA **CNPJ/CPF Nº** 29.861.671/0001-29 **ENDEREÇO:** RUA EUGÊNIA DE ALMEIDA MAIA, Nº 07 **MUNICÍPIO:** NOVA FRIBURGO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 4.132,88 **PROCESSO Nº SEI-070002/019206/2023.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161030

NOME: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS **CNPJ/CPF Nº** 10.215.988/0008-36 **ENDEREÇO:** ESTRADA INTENDENTE MAGALHAES, 384 **MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 18.734,67 **PROCESSO Nº SEI-070002/010725/2024.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161032

NOME: ACESSO CANAIS E URBANIZAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF Nº** 28.086.015/0001-33 **ENDEREÇO:** RUA GERALDO BERNARDO DA COSTA, S/N, QUADRA 15 - LOTE 19 - SEÇÃO 15 **MUNICÍPIO:** ITABORAÍ **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 7.696,47 **PROCESSO Nº SEI-070002/019201/2023.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161033

NOME: BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME **CNPJ/CPF Nº** 11.142.575/0001-65 **ENDEREÇO:** RUA JOÃO TORQUATO, 22 **MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO **INFRAÇÃO:** Artigo 81 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 7.107,76 **PROCESSO Nº SEI-070002/019927/2023.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº GEFISEAI/00161029

NOME: CONQUISTA TRANSPORTES LTDA ME **CNPJ/CPF Nº** 16.690.507/0001-54 **ENDEREÇO:** ESTRADA RIO MAGE, Nº 3111 **MUNICÍPIO:** DUQUE DE CAXIAS **INFRAÇÃO:** Artigo 91 da Lei Estadual 3.467/00. **PENALIDADE:** Multa Simples Valor: R\$ 23.645,90 **PROCESSO Nº SEI-070002/020770/2023.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPBEAI/00160997

NOME: Canoas Shopping Comércio Ltda ME. **CNPJ/CPF Nº** 36.462.331/0001-90. **ENDEREÇO:** Avenida Feliciano Sodré, 221, loja A e sobreloja 01. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO: Nº SEI-070002/010326/2024.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPBEAI/00160996

NOME: Condomínio Edifício New Fashion Center. **CNPJ/CPF Nº** 01.630.529/0001-51. **ENDEREÇO:** Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 20. **MUNICÍPIO:** Teresópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO: Nº SEI-070002/010328/2024.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPPBEAI/00160990

NOME: TURP Transporte Urbano De Petrópolis. **CNPJ/CPF Nº** 17.337.846/0001-14. **ENDEREÇO:** Rodovia BR 040, S/N, KM 61,8. **MUNICÍPIO:** Petrópolis - RJ. **INFRAÇÃO:** Artigo 64 da Lei Estadual nº 3.467/00. **PENALIDADE:** Advertência. **PROCESSO: Nº SEI-070002/014671/2024.**

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161054

NOME: AMARILDO GERMANO AUGUSTO **CPF:** 014.959.737-19 **ENDEREÇO:** ESTRADA DA CANECA FINA, Nº 2143 - Bairro Caneca Fina - Guapimirim - RJ **DESCRIÇÃO:** Por não atender a notificação SUPBGNOT 01124226 anteriormente emitido, com fulcro no Artigo 76 da Lei 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples Valor: R\$ 2.118,81. **PROCESSO Nº SEI-070002/013152/2024**

Id: 2596974

PODER EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

que venha a ser disponibilizada, que possibilitem a utilização por meio da rede de estabelecimentos credenciados, em face dos empregados efetivos, extra quadros, jovens aprendizes e diretores da RIOTRI-LHOS.

TIPO: Menor preço global.

DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 22/01/2025 - 10h.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir da publicação no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br.

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/01/2025, 09:30h.

PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: Até 3 (três) dias úteis antes do certame.

PROCESSO Nº SEI-100002/000250/2024.

Os arquivos referentes ao Edital e respectivos anexos estarão disponíveis nos endereços eletrônicos www.rj.gov.br/riotrinhos/ e www.compras.rj.gov.br, podendo alternativamente o interessado se dirigir à Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 493, Sala da Presidência - 6º andar - Copacabana - RJ, de 10h até 17h, com dispositivo de gravação de dados (pen drive ou cd) para gravação do arquivo do Edital.

Id: 2616632

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO
E TERMINAIS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL

FIÇAM CONVIDADOS os senhores acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODERTE, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, às 15:00 horas do dia 10 de janeiro de 2025, em sua sede social, situada na Avenida Treze de Maio nº 23 - 10º andar - Centro - Rio de Janeiro -RJ, a fim de tratar da seguinte ordem do dia: Aprovação dos Relatórios Anuais da Diretoria e dos Balanços Patrimoniais da CODERTE, referente aos exercícios de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Id: 2616899

Secretaria de Estado de
Ambiente e Sustentabilidade

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Apostilamento ao Contrato INEA 04/2023.

PARTES: O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: A presente APOSTILA tem por objeto o REAJUSTE do preço contratado, referente à variação do índice EMOF, para o SEGUNDO aniversário, totalizando no valor de R\$ 4.725.108,61 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil cento e oito reais e sessenta e um centavos), conforme a planilha orçamentária (86735500) atestada pela fiscalização no processo administrativo SEI-070002/022271/2024.

VALOR: Não se aplica.

PRAZO: Não se aplica.

DATA DA ASSINATURA: 19/12/2024.

PROCESSO Nº SEI-070002/022271/2024.

Id: 2616719

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo nº 84/2024 ao Contrato nº 38/2023.

PARTES: O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a rerratificação para reequilíbrio econômico-financeiro e alteração quantitativa e qualitativa do Contrato nº 38/2023, relativo à execução de "PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO DOS RIOS SALGADO E JACARÉ E DA COMUNIDADE DO JACAREZINHO, RIO DE JANEIRO - RJ", com fundamento na Decisão Monocrática do TCE (Processo TCE/RJ Nº 111.411-9/2024) e no art. 65, inciso II, e seu § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

VALOR: Em razão deste Termo Aditivo, totaliza o contrato o valor de R\$ 101.290.236,57 (Cento e um milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

PRAZO: Não se aplica.

DATA DE ASSINATURA: 16/12/2024.

PROCESSO Nº SEI- 070002/001289/2022.

Id: 2616706

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo 82/2024 ao Contrato INEA 33/2023.

PARTES: O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA Nº 33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste contratual com fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

DATA DE ASSINATURA: 10/12/2024.

VALOR: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 15 (quinze) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 30 (trinta) meses.

PRAZO: Em razão deste Termo Aditivo, o CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R\$ 43.167.084,24 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

PROCESSO Nº SEI- 070002/017817/2023.

Id: 2616796

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo Aditivo nº 85/2024 ao Contrato nº 34/2022.

PARTES: O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A SUDESTRE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES S.A.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 34/2022, relativo à execução de "SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO NOS RIOS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e no item 10.3 do Edital, sem renúncia de reajuste contratual, com fundamento no art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993, e na Cláusula Quinta do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 16/12/2024.

VALOR: Em razão deste Termo Aditivo, o CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R\$ 22.441.377,34 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e sete

reais e trinta e quatro centavos) em parcelas mensais e sucessivas, cada uma delas, mantendo-se as demais condições de pagamento.

PRAZO: Pelo presente instrumento fica prorrogado os prazos de vigência por 9 (nove) meses e execução 6 (seis) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 45 meses.

DATA DE ASSINATURA: 16/12/2024.

PROCESSO Nº SEI- 070002/007913/2022.

Id: 2616818

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

AVISO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº SUPBGEAI/00161222

NOME: RIO YACHT CLUB CNPJ/CPF Nº 30.106.074/0001-78

ENDEREÇO: ESTRADA LEOPOLDO FRÓES, Nº 418 - SÃO FRANCISCO - NITERÓI - RJ

DESCRIÇÃO: Pelo não atendimento à notificação de nº SUPBGNOT/01136737, recebida em 09 de agosto de 2024, com fulcro no Art. 76 da Lei Estadual 3467/2000. Aplicação de Penalidades - Multa Simples.

VALOR: R\$ 2.215,82.

PROCESSO Nº SEI- 070002/019445/2024.

Id: 2616854

Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e AbastecimentoSECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo ao Contrato SEAPPA nº 027/2023.

PARTES: Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO - SEAPPA E A EMPRESA PEDRACOM PEDREIRAS LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 027/2023, relativo à aquisição de materiais de consumo para a recuperação/manutenção de estradas vicinais, vinculadas ao programa Estradas da Agro RJ, no Município Sumidouro, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório, com fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro, do contrato.

VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 1.799.274,60 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 19 de Dezembro de 2024.

FUNDAMENTO: Art. 57, inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações.

PROCESSO Nº SEI-020007/003697/2023.

Id: 2616626

Secretaria de Estado de
Cultura e Economia CriativaSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Fomento nº 01/2024.

PARTES: Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA e a INSTITUIÇÃO PONTE ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E EDUCAÇÃO.

OBJETO: Concessão de apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com aporte financeiro oriundo de Emenda Parlamentar executada através desta Secretaria, para a execução das atividades e suporte financeiro da EXPOSIÇÃO 60 ANOS DA DITADURA: LUGARES DE MEMÓRIA, de acordo com Plano de Trabalho enviado pela PONTE ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL DO TERMO: Os recursos financeiros a serem empregados na execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO totaliza o montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagos em parcela única.

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2024.

FUNDAMENTO: Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 2014, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Estadual nº 287 de 12 de abril de 1979, Lei Estadual nº 5.981, de 03 de junho de 2011, Decreto Estadual nº 43.463 de 14 de fevereiro de 2012, Decreto Estadual nº 44.879 de 15 de julho de 2014, Resolução Casa Civil 350 de 17 de julho de 2014, Resolução Casa Civil nº 427 de 12 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº SEI-180001/002052/2024.

Id: 2616790

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA

EXTRATO DE TERMO

Instrumento: Termo de Fomento nº 02/2024.

Partes: Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA e a INSTITUIÇÃO CLUBE PALMARES.

Objeto: Concessão de apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com aporte financeiro oriundo de Emenda Parlamentar executada através desta Secretaria, para a execução das atividades do CLUBE PALMARES.

VALOR TOTAL DO TERMO: Os recursos financeiros a serem empregados na execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO totaliza o montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagos em parcela única.

FUNDAMENTO: Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 2014, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Estadual nº 287 de 12 de abril de 1979, Lei Estadual nº 5.981, de 03 de junho de 2011, Decreto Estadual nº 43.463 de 14 de fevereiro de 2012, Decreto Estadual nº 44.879 de 15 de julho de 2014, Resolução Casa Civil 350 de 17 de julho de 2014, Resolução Casa Civil nº 427 de 12 de agosto de 2021.

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2024.

PROCESSO Nº SEI-180001/002076/2024.

Id: 2616791

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Fomento nº 03/2024.

PARTES: Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA e a INSTITUTO ENSAIO ABERTO.

OBJETO: Concessão de apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com aporte financeiro oriundo de Emenda Parlamentar executada através desta Secretaria, para a execução das atividades socioculturais do Armazém da Utopia.

VALOR TOTAL DO TERMO: Os recursos financeiros a serem empregados na execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO totaliza o montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pagos em parcela única.

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2024.

PRAZO: 06 (seis) meses a partir da publicação em Diário Oficial

FUNDAMENTO: Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 2014, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Estadual nº 287 de 12 de abril de 1979, Lei Estadual nº 5.981, de 03 de junho de 2011, Decreto Estadual nº 43.463 de 14 de fevereiro de 2012, Decreto Estadual nº 44.879 de 15 de julho de 2014, Resolução Casa Civil 350 de 17 de julho de 2014, Resolução Casa Civil nº 427 de 12 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº SEI-180001/002315/2024.

Id: 2616792

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato de Prestação de Serviço nº180021/374/2024 **PARTES:** FUNARJ e a EMPRESA AREPO PRODUÇÕES TEATRAIS LTDA **OBJETO:** Prestação de serviços por LUIZ CARLOS VASCONCELOS, para representação do personagem "PALHAÇO XUXU", para realização de uma temporada de apresentações teatrais, do espetáculo "SILÊNCIO TOTAL - VEM CHEGANDO UM PALHAÇO", no Teatro Glauco Gill, para 8 apresentações, em datas a serem definidas, entre janeiro e fevereiro de 2025 **PRAZO:** 05 (cinco) meses, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, sob pena de nulidade. **DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2024. **VALOR:** R\$30.000,00 (trinta mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01644 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI 180002/001967/2024.**

Id: 2616855

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

INSTRUMENTO: Contrato de Prestação de Serviço nº 180021/416/2024 **PARTES:** FUNARJ e a EMPRESA DL SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA **OBJETO:** A prestação de serviços de apresentação de show musical pelo artista DELCÍO LUIZ, para uma apresentação musical no projeto "GIRO CULTURAL", em Mangaratiba/RJ, no dia 22.12.2024. **PRAZO:** 30 (trinta) dias, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2024. **VALOR:** R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01645 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI 180002/002517/2024.**

INSTRUMENTO: Contrato de Prestação de Serviço nº 180021/425/2024 **PARTES:** FUNARJ e ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS **OBJETO:** Prestação de serviços de apresentação de show artístico musical por BIAFRÁ, para uma apresentação musical no projeto "GIRO CULTURAL", no Teatro Mário Lago em 18/12/2024. **PRAZO:** 30 (trinta) dias, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 18/12/2024. **VALOR:** R\$ 34.887,00 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01638 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI-180002/002599/2024.**

INSTRUMENTO: Contrato de Prestação de Serviço nº 180021/356/2024 **PARTES:** FUNARJ e a EMPRESA LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. **OBJETO:** Prestação de serviços de assistência técnica na troca de cabeamentos da cabine de som e luz. **PRAZO:** 06 (seis) meses, contado da expedição da Ordem de Serviço, desde que previamente divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 18/12/2024. **VALOR:** R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01544 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI-180002/001103/2024.**

Id: 2616654

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

INSTRUMENTO: Contrato de Prestação de Serviço nº 180021/419/2024

PARTES: FUNARJ e a EMPRESA GABRIELLE MONTEIRO LAGROTTA 08780520626. **OBJETO:** A prestação de serviços de apresentação de show artístico musical por GABI GABIZOCA, para 01 (uma) apresentação musical no projeto "GIRO CULTURAL", no município de Cachoeiras de Macacu em 21 de dezembro de 2024. **PRAZO:** 01 (um) mês, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 20/12/2024. **VALOR:** R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01648 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI-180002/002505/2024.**

INSTRUMENTO: Contrato de Prestação de Serviço nº180021/423/2024 **PARTES:** FUNARJ e a EMPRESA A GENTE SE FALA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA **OBJETO:** Prestação de serviços de apresentação de show artístico musical pelo artista MATHEUS NACHTERGAELE, para uma apresentação teatral do espetáculo "Processo de Concerto do Desejo", no projeto "GIRO CULTURAL", no Teatro Glauco Gill em 27/01/2024. **PRAZO:** 90 (noventa) dias, devendo ser observada a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. **DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2024. **VALOR:** R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) **NOTA DE EMPENHO:** 2024NE01639 **FUNDAMENTO:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 **PROCESSO Nº SEI-180002/002004/2024.**

Id: 2616731

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 180021/421/2024 - Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Entrega de Cartões Eletrônicos.

PARTES: FUNARJ e RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA

OBJETO: Presente Contrato é a prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos, bem como a disponibilização dos seus valores de recarga ou crédito de forma automática, relativos ao cartão natalino

PRAZO: Vigência do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.

DATA DA ASSINATURA: 19/12/2024.

ALOR: R\$ 161.280,00 (cento e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais).

NOTA DE EMPENHO: 2024NE01646

FUNDAMENTO: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

PROCESSO Nº SEI-180002/002039/2024.

Id: 2616540

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Autorização de Uso nº 18/045/2024.

PARTES: FUNARJ e CLAUDIA MARIA VICENTE FERREIRA DE VASCONCELOS

OBJETO: A título precário, do TEATRO MARIO LAGO, para realização do evento "MUSICAIS INESQUECÍVEIS", no dia 15 de dezembro de 2024, domingo, 10h.

VALOR: Não há valor.

DATA DA ASSINATURA: 19/12/2024

FUNDAMENTO: Proc. nº SEI-180002/002272/2024.

Id: 2616670

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo ao Contrato nº 180021/067/2024 **PARTES:** FUNARJ e a ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS **OBJETO:** Prestação de ser-

A DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/035849/2025:

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

Área: Engenharia Sanitária, subárea: Saneamento Ambiental

Class.	Nome do Candidato	Situação
1º	Carlos Vinicius Ferreira da Silva	Aprovado
2º	Fernanda Dias da Silva	Aprovado
3º	Antonio Marcos Rodrigues Pereira	Aprovado

A DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/035622/2025:

DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA

Área: Farmácia, subárea Farmacotécnica

Class.	Nome do Candidato	Situação
1º	Caroline Deckmann Nicoletti	Aprovado
2º	João Vitor Vicente da Silva	Aprovado
3º	Patrícia Garcia Ferreira	Aprovado
4º	Beatriz Hecht Ortiz	Aprovado
5º	Livia Costa de Azevedo	Aprovado

A DIRETORA DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/026080/2025:

Área: Sociologia

Class.	Nome do Candidato	Média Final
1º	Pedro Henrique Barboza Machado	191,63
2º	Breno Henrique Pires de Seixas	190
3º	Mariana Oliveira da Fonte	185,63
4º	Patrícia Dias dos Santos	177,83
5º	Diego Cavalcanti de Santana	175,42
6º	Renan Oliveira de Carvalho	173,58
7º	Juliana Dias Lima	169,04
8º	Marina Monteiro	168,71
9º	Paulo Cesar Limongi de Lima Filho	137,71
10º	Lilia Maria Silva Macedo	135,67

A DIRETORA DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/026078/2025:

Área: Música

Class.	Nome do Candidato	Média Final
1º	Fabiana Feitoza Doria Cardoso Saramago	98
2º	Ana Beatriz Rossini Teixeira Coelho	96,5
3º	Patryck Leal Rocha da Silva	94
4º	Julian Diego Quezada Quilodran	86,5
5º	Elaine Guedes de Barros	84,2
6º	Igor Borges das Chagas	81,5
7º	Emanuel Nunes Pilge	81,5
8º	Daniel Stringini da Rosa	79,5
9º	Tiago Sá Leitão dos Santos	78,2
10º	Ana Beatriz Vergara das Chagas	77,2
11º	Gloria Salim Sanches Camargo	72,7

A DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nº 5343/2008, 6.901/2014 e o que consta no Processo nº SEI-260006/035846/2025:

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

Área: Ciências Exatas e da Terra, subárea: Geociências

Class.	Nome do Candidato	Situação
1º	André Luiz da Silva Filho	Aprovado

Id: 2674815

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 19.08.2025
PÁGINA 43 - 1ª COLUNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº SEI-26/0002/002639/2024

INSTRUMENTO: Termo Aditivo 03 ao Contrato nº 021/2024

Onde se lê:
VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 155.746,68 (cento e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Leia-se:
VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 155.746,68 (cento e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), totalizando o Contrato o valor de R\$ 1.435.746,68 (um milhão e quatrocentos e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Id: 2674810

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO

AVISO

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF torna público que foi ANULADO o Pregão Eletrônico nº 005/2025, cujo objeto era a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recolhimento de resíduos especiais da UENF, por ilegalidade insanável (erro sistêmico infringindo os princípios da competitividade e isonomia), com fundamento no artigo 71 da Lei nº 14.133/2021. Processo nº SEI-260002/001945/2025.

Id: 2674807

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2022.
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM e o CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ.
OBJETO: Prorrogação do prazo e aplicação de reajuste do Contrato nº 13/2022, relativo à prestação de serviços contínuos de hospedagem de e-mail institucional com domínio @transportes.rj.gov.br, necessário para uso em sistemas corporativos, tais como SEI/RJ, SIGRH entre outros, indispensáveis para esta Secretaria, conforme previsto no Termo de Referência., com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro do contrato, assim como a concessão do reajuste contratual, com fundamento no art. 55 inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993, e na Cláusula Nona, Parágrafo Oitavo do contrato.
PRAZO: 12 (doze) meses, de 29/08/2025 até 28/08/2026, totalizando o prazo do contrato em 48 (quarenta e oito) meses.
VALOR: R\$ 17.347,20 (dezesete mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
DATA DA ASSINATURA: 28/08/2025.
FUNDAMENTAÇÃO DO ATO LEGAL: Art. 57, inciso II e 55, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, tendo em vista o contido no processo administrativo nº SEI-100001/001244/2021.

Id: 2674560

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: TERMO DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL Nº 108456906.**PARTES:** INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG .**OBJETO:** Neste ato, a DOADORA repassa à DONATÁRIA, a título de doação, os bens a seguir descritos, de sua propriedade, transferindo-os ao Patrimônio ou ao Almoarifado da DONATÁRIA, que declara aceitá-los:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS BENS
01	03	Câmeras TRAP
02	01	Receptor GNSS
03	01	Câmera fotográfica com lente

VALOR: Não se aplica.**PRAZO:** Não se aplica.**DATA DE ASSINATURA:** 29/08/2025.**PROCESSO Nº SEI-070002/004813/2020.**

Id: 2674743

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo 68/2025 ao Contrato INEA 33/2023**PARTES:** INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato INEA N°33/2023, relativo ao "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no inciso I, alíneas a e b do art. 65, c/c art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.**VALOR:** Dá-se ao termo aditivo o valor R\$ 466.224,72 (quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)**PRAZO:** Não se aplica**DATA DE ASSINATURA:** 28/08/2025**PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023**

Id: 2674690

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo aditivo ao TPRU Nº 422/2013.**PARTES:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. (CEASA-RJ) e FILIPP RUSSO FILGUEIRAS.**OBJETO:** promove-se a transferência da titularidade da área, referente ao Box em frente ao Bar da Flor da Beira, do Pavilhão 34, da Unidade Grande Rio, situada na Av. Brasil, nº 19.001, Irajá, Rio de Janeiro, com espaço físico de 6,00 m², para empresa do mesmo grupo econômico da permissionária, denominada CONSULTÓRIO CELL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTD.**VALOR:** R\$ 203,34 (duzentos e três reais e trinta e quatro centavos) a título de tarifa de uso, mensalmente.**DATA DA ASSINATURA:** 29/08/2025.**PROCESSO Nº SEI-E-06/002/471/2013.**

Id: 2674747

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Convênio 98755592/2025.**PARTES:** EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMATER-RIO e MUNICÍPIO DE MENDES.**OBJETO:** Execução de atividades de assistência técnica, extensão rural e de serviços de engenharia rural, fundamentadas nas políticas públicas, no âmbito da EMATER-RIO, voltadas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da agropecuária municipal, tendo como unidade de planejamento e intervenção a microbacia hidrográfica e como público prioritário os agricultores familiares das comunidades rurais a ela vinculada.**PRAZO:** 40 (quarenta) meses a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.**DATA DA ASSINATURA:** 28/08/2025.**FUNDAMENTO:** Art. 42, §3º do Decreto Estadual nº 46.188/2017;

arts. 137, 144 e 146, §3º, I, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMATER-RIO e §3º do art. 27 e §2º do art. 28 da Lei nº 13.303/2016.

PROCESSO Nº SEI-520002/000130/2025.

Id: 2674715

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RETIFICAÇÃO
D.O. EXTRA DE 28/08/2025
PÁGINA 03 - 1ª COLUNA

EDITAL

Processo nº SEI 180001/002682/2025.
Patrocinador: Light Serviços de Eletricidade S.A.

Onde se lê: ... 01 CNPJ: 46.605.646/0001-01...

Leia-se: ... 01 CNPJ: 60.444.437/0001-46...

Id: 2674723

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 29/08/2025
PÁGINA 65 - 1ª COLUNA

EDITAL

PROCESSO SEI-180001/002510/2024

Onde se lê:

Nº 10/2024 "PRÊMIO ASAS" - REDE ESTADUAL DOS PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL (...)

Os PROPONENTES CONVOCADOS deverão enviar a documentação obrigatória para a FASE DE PREMIAÇÃO conforme estabelecido pelo item 5.5.2 do edital, a partir das 09 (nove) horas do dia 29 (vinte e nove) de agosto de 2025 até 18 (dezoito) horas do dia 08 (oito) de setembro de 2025, através do Desenvolve Cultura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolvecultura, mesmo endereço utilizado para a inscrição da proposta cultural, devendo o PROPONENTE utilizar o login e senha já cadastrados. Processo nº SEI-180001/002510/2024. (...)

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Segunda-feira, 01 de Setembro de 2025 às 00:01:49 -0300.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA
DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO nº 033/CENTRAL/2025.
PARTES: Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e a Empresa HARPJA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA.
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviço de confecção de bilhetes de passagem para o sistema operacional dos Bondes de Santa Teresa, a ser executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência (112456343) e nos anexos deste Contrato.
VALOR: R\$ 46.999,80 (quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, contados da expedição da Ordem de Serviço, desde que posterior à data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro como termo inicial de Vigência.
DATA DE ASSINATURA: 12/11/2025.
PROCESSO Nº SEI-100006/000506/2025.

Id: 2694092

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA
DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO nº 036/CENTRAL/2025.
PARTES: Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e a Empresa UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI's) destinados aos colaboradores da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência (114348686) e nos anexos deste Contrato.
VALOR: R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
DATA DE ASSINATURA: 12/11/2025.
PROCESSO Nº SEI-100006/000050/2025.

Id: 2694124

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA
DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO nº 037/CENTRAL/2025.
PARTES: Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e a Empresa ASTRAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI's) destinados aos colaboradores da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência (114348686) e nos anexos deste Contrato.
VALOR: R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
DATA DE ASSINATURA: 12/11/2025.
PROCESSO Nº SEI-100006/000050/2025

Id: 2694128

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA
DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 038/CENTRAL/2025.
PARTES: Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e a empresa UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de uniformes operacionais destinados aos colaboradores da CENTRAL, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência (92732702) e nos anexos deste Contrato.
VALOR: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa dias), contados a partir da data de publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
DATA DE ASSINATURA: 12/11/2025.
PROCESSO Nº SEI-100006/000033/2025.

Id: 2694141

Secretaria de Estado do
Ambiente e SustentabilidadeSECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
AVISO

A SECRETARIA DO ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, através da Comissão de Licitação, por determinação judicial, comunica aos interessados o a retomada do Pregão Eletrônico nº 004/2025, cujo objeto versa sobre a Prestação de serviços de manutenção e prevenção, objetivando o fortalecimento da resiliência dos corpos hídricos e suas intermediações frente a eventos climáticos no Estado do Rio de Janeiro, visando suprir necessidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), na forma estabelecida no Edital e seus anexos. Demais informações através do e-mail licitacao.ambiente@gmail.com. Processo nº SEI-070001/002936/2024.

Id: 2694144

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
EDITAL

CHAMADA PÚBLICA "FOLIAS FLUMINENSES", QUE DISPÕE SOBRE O FOMENTO A ECONOMIA CRIATIVA E A VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE MANIFESTAÇÕES ES POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ANÁLISE DE PROJETOS CULTURAIS DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA, instituída pela Resolução SECEC nº 389 de 04 de fevereiro de 2025, torna O RESULTADO PRELIMINAR DA CLASSIFICAÇÃO, com as respectivas notas, de acordo com os subitens 9.2 e 9.3 do Edital. Foram considerados CLASSIFICADOS os projetos com nota a partir de 60 (sessenta) e DESCLASSIFICADOS os projetos com nota abaixo de 40 (quarenta) ou que receberam nota 0 (zero) em algum dos critérios de avaliação, conforme itens 9.6 e 9.7 do Edital. Todos os proponentes poderão interpor recurso de nota, inclusive aqueles considerados desclassificados, conforme item 10 do Edital, das 09 horas do dia 17 (dezesete) de novembro de 2025 até as 18 horas do dia 19 (dezenove) de novembro de 2025, através da plataforma Desenvolve Cultura: <http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura>, mesmo endereço utilizado para a inscrição da proposta cultural, devendo o PROPONENTE utilizar o login e senha já cadastrados. Não serão aceitos recursos encaminhados através de e-mail e/ou protocolados na sede da SECEC. O recurso deverá ser objetivamente fundamentado e enviado exclusivamente pela mesma plataforma utilizada para inscrição. Processo SEI-180001/002691/2025.

1. CATEGORIA A - ENCONTRO ESTADUAL DE FOLIAS DE REIS - PROPONENTES CLASSIFICADOS

CÓDIGO	NOME DO PROJETO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	MUNICÍPIO	REGIÃO	NOTA	INDUTOR	NOTA FINAL	STATUS
74941	1º ENCONTRO ESTADUAL DE FOLIAS DE REIS DO VALE DO CAFÉ	LUCIANO DE ALMEIDA DA SILVA	12.975.337/0001-01	VALENÇA	MÉDIO PARAÍBA	100,00	2,00	102,00	CLASSIFICADO
75337	FOLIA VIVA: ENCONTRO DE TRADIÇÕES E SABERES	45.764.838 RAPHAEL MIRANDA CORTEZ	45.764.838/0001-90	SÃO FIDÉLIS	NORTE FLUMINENSE	98,00	3,00	101,00	CLASSIFICADO

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

***INSTRUMENTO:** Quarto Termo Aditivo 88/2025 ao Contrato INEA 33/2023.
PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA N° 33/2023, relativo ao "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO".
VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 43.633.308,96 (quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e oito reais e noventa e seis centavos).
PRazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 10 (dez) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 40 (quarenta) meses.
DATA DE ASSINATURA: 14/10/2025.
PROCESSO Nº SEI-070002/017817/2023.
*Omitido no D.O. de 17.10.2025

Id: 2687153

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

***INSTRUMENTO:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato INEA 14/2020 - Termo Aditivo N° 90/2025
PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e a empresa D.A.S. ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato INEA N° 14/2020, relativo à "Manutenção e operação das Ecoarreas do Sistema Lagunar da Bacia de Jacarepaguá - RJ, sem renúncia de reajuste contratual, visando à continuidade e adequação dos serviços às finalidades de interesse público.
VALOR: O presente Termo Aditivo tem valor de R\$ 3.701.501,88 (três milhões, setecentos e um mil, quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos), totalizando o contrato em R\$ 22.690.173,62 (vinte e dois milhões, seiscentos e noventa mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos). Considerando os reajustes anteriores, o valor global atualizado do contrato é de R\$ 26.383.458,05 (vinte e seis milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).
PRazo: Fica prorrogado o prazo de vigência de 14/11/2025 para 14/11/2026 e o prazo de execução de 09/11/2025 para 09/11/2026, totalizando 72 (setenta e dois) meses.
VALOR DA GARANTIA: 5% (cinco por cento) do valor do Termo Aditivo, com validade até 14/11/2026.
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2025.
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 55, inciso III, e 57, §4º, da Lei nº 8.666/93.
PROCESSO Nº SEI E-07/002.384/2019.
*Republicado por incorreção no original publicado no D.O. de 12/11/2025.

Id: 2693989

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

***INSTRUMENTO:** Quarto Termo Aditivo 80/2025 ao Contrato INEA 34/2023.
PARTES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e A CONSULTORA LYTORÂNIA S.A.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato INEA N° 34/2023, relativo à prestação de serviços contínuos de "SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAIA DE GUANABARA (RH V) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO", com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do contrato, sem renúncia de reajuste contratual com fundamento no art. 55 inciso III da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 60.083.291,82 (sessenta milhões, oitenta e três mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos).
PRazo: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 10 (quinze) meses e o de execução por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 40 (quarenta) meses.
DATA DE ASSINATURA: 25/09/2025.
PROCESSO Nº SEI-070002/017819/2023.
*Omitido no D.O. de 30.09.2025

Id: 2682307

Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Autorização Remunerada de Uso nº 005/2025. **PARTES:** Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A. e CASA JOSÉ DE FRUTAS E LEGUMES LTDA. **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de Autorização Remunerada de Uso nº 005/2025, a ocupação pelo AUTORIZATÁRIO de uma área de 30,625m², no Pavilhão 11, Box 37-A EXTERNO, da Unidade Grande Rio da CEASA-RJ, Irajá. **FUNDAMENTO:** Artigo 10 da Lei 6.842/2013. **DATA DA ASSINATURA:** 06/11/2025. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e podendo ser renovado por iguais períodos. **VALOR:** R\$ 1.039,71 (um mil e trinta e nove reais e um centavo) a título de tarifa de uso, mensalmente. **PROCESSO Nº SEI-020004/001190/2021.**

Id: 2694000

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMATER-RIO, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMATER-RIO e demais normas aplicáveis, a realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, sob o modo de disputa aberto, conforme as condições estabelecidas no EDITAL e em seus ANEXOS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mudas tipo 'filhote' de abacaxizeiro cultivar BRS Imperial, a fim de atender as demandas da Emater-Rio, na forma estabelecida neste Edital e seus anexos, conforme Termo de Referência.

VALOR ESTIMADO GLOBAL: Sigiloso, na forma do art. 34 da Lei 13.303/2016.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 28/11/2025, até as 10h55, exclusivamente por meio do endereço eletrônico: www.compras.rj.gov.br.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 28/11/2025, às 11h/DF, no sistema eletrônico de licitações SIGA, disponível no portal www.compras.rj.gov.br.

O edital e seus anexos estarão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:

- www.emater.rj.gov.br - www.compras.rj.gov.br - <https://portalsei.rj.gov.br>

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-520002/001017/2025

Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais deverão ser solicitados por meio do e-mail institucional: licitacao@emater.rj.gov.br.

Niterói, 13 de novembro de 2025. Comissão de Pregão Eletrônico - PORTARIA EMATER-RIO Nº 907/2025 de 10.11.2025.

Id: 2694184

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

AVISO

A COMISSÃO DE PREGÃO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIPERJ, torna público nos termos da Lei nº 14.133 de 2021, do Decreto 48.778, de 30 de outubro de 2023 e legislação aplicável, que fará realizar na Praça Fonseca Ramos s/n, Terminal Rodoviário Roberto Silveira, Sobreloja, Niterói, Rio de Janeiro, a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme abaixo discriminada:

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico (PE) no 04/2025.

TIPO: Maior desconto.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos (cartão magnético com chip), na modalidade alimentação, bem como a disponibilização dos seus valores de recarga ou crédito de forma automática, relativos ao cartão natalino, aceitos nas principais redes de Mercados, com no mínimo 06 (seis) supermercados, 04 (quatro) hipermercados e similares (Padarias), nas regiões de Niterói, Rio de Janeiro, Baixada, São Gonçalo e Adjacências, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, na forma estabelecida neste Edital e seus anexos.
DIA DA ABERTURA: 03/12/2025.
HORÁRIO: 10h00.

VALOR ESTIMADO: R\$ 125.159,95 (cento e vinte e cinco mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

LOCAL: Portal do Sistema Integrado de Gestão de Aquisição - SIGA), www.compras.rj.gov.br.

PROCESSO Nº SEI-520003/000399/2025.

O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.rj.gov.br/fiperj/, podendo ser adquirido uma via ser adquirido no Sistema Eletrônico de Informações (SEI/RJ), no endereço eletrônico <https://portalsei.rj.gov.br>, opção: "Transparência/Licitação e Contratos".

Id: 2693937

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

AVISO

A COMISSÃO DE PREGÃO DA FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIPERJ, torna público, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto nº 48.778, de 30 de outubro de 2023, e legislação aplicável, o seguinte:

Encontra-se suspensa sine die a realização do certame licitatório referente ao seguinte Pregão Eletrônico:

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preço (PE SRP 02/2025).

TIPO: Menor Preço Global por lote único.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em regime de não exclusividade para a prestação de serviços integrados de organização de eventos presenciais e remotos voltados à extensão pesqueira e aquícola, a serem realizados em todo o Estado do Rio de Janeiro e, eventualmente, fora dele, sob demanda na forma estabelecida no Edital e seus anexos.

PROCESSO Nº SEI-520003/000188/2025.

Id: 2694134



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
 CONTRATO: **33/2023**
 EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª** PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: AREAL

MUNICÍPIO: AREAL

MUNICÍPIO: AREAL

MUNICÍPIO: AREAL

MUNICÍPIO: AREAL

MUNICÍPIO: AREAL

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
 CONTRATO: **33/2023**
 EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª** PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: BOM JARDIM



MUNICÍPIO: BOM JARDIM



MUNICÍPIO: BOM JARDIM



MUNICÍPIO: BOM JARDIM

MUNICÍPIO: BOM JARDIM

MUNICÍPIO: BOM JARDIM

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª** PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: CANTAGALO

MUNICÍPIO: CANTAGALO

MUNICÍPIO: CANTAGALO

MUNICÍPIO: CANTAGALO

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS**

DE
DESASSOR
33/2023

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª**

PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: CARMO



MUNICÍPIO: CARMO



MUNICÍPIO: CARMO



MUNICÍPIO: CARMO

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS
DE
DESASSO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª**

PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA



MUNICÍPIO: ITAOCARA

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO:

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO:

33/2023

EMPRESA:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETAPA: 28ª

Intermediária

MEDIÇÃO: 35ª

PERÍODO: 01/12/2025

a

17/12/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO

MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO

MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO

MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª** PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª** PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SUMIDOURO

MUNICÍPIO: SUMIDOURO

MUNICÍPIO: SUMIDOURO

MUNICÍPIO: SUMIDOURO

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª** PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS



MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª** PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES

MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES



MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES

MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES

MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES

MUNICÍPIO: TRAJANO DE MORAES



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª** PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: DUAS BARRAS

MUNICÍPIO: DUAS BARRAS

MUNICÍPIO: DUAS BARRAS

MUNICÍPIO: DUAS BARRAS

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CONTRATO: **33/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **28ª** Intermediária MEDIÇÃO: **35ª** PERÍODO: **01/12/2025** a **17/12/2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MUNICÍPIO: SAPUCAIA

MUNICÍPIO: SAPUCAIA

MUNICÍPIO: SAPUCAIA

MUNICÍPIO: SAPUCAIA

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	Documento 2025NE03318	Emissão 11/12/25
Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Tipo de Empenho Reforço	NE Original 2025NE00100
Valor 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)		

Classificação

Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	000000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708003646

Detalhamento

Mod. Empenho Global	Mod. Licitação 09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega	Local Entrega
Processo SEI-070002/020064/202	UF Rio de Janeiro	Município Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		2.000.000,00

Cronograma

Dezembro	2.000.000,00		
-----------------	--------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
3.071.927,57	0,00	2.000.000,00	1.071.927,57
	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOSHÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº33/2023	1	UN	2.000.000,00	2.000.000,00
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOSHÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).			



Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	Documento	2025NE03408	Emissão	19/12/25
Credor	00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda				
Valor	800.000,00 (Oitocentos mil reais)				

Classificação

Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	899 - Outros Recursos Vinculados
Fonte RJ	218 - Outros Recursos Vinculados - Transferências Intraorçamentárias
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - CADASTRO
Detalhamento de Fonte	011925 - CONVÊNIO Nº 119/2025 (93964716) - INEA.DETRAN - SEI-070002/0152...
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708003736

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	SEI-070002/020064/2025	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		800.000,00

Cronograma

Dezembro	800.000,00		
-----------------	------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
800.000,00	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	800.000,00

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025 E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº 33/2023	1	UN	800.000,00	800.000,00
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025 E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).			



Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	Documento 2025NE03445	Emissão 22/12/25
Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda		
Valor 1.700.000,00 (Hum milhão e setecentos mil de reais)		

Classificação

Natureza	449051 - Obras e Instalações
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	899 - Outros Recursos Vinculados
Fonte RJ	218 - Outros Recursos Vinculados - Transferências Intraorçamentárias
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - CADASTRO
Detalhamento de Fonte	011925 - CONVÊNIO Nº 119/2025 (93964716) - INEA.DETTRAN - SEI-070002/0152...
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	000000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023008708003916

Detalhamento

Mod. Empenho Global	Mod. Licitação 09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega	Local Entrega
Processo SEI-070002/020064/2025	UF Rio de Janeiro	Município Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações	03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO		1.700.000,00

Cronograma

Dezembro	1.700.000,00
-----------------	--------------

Saldo Dotação

Cred. Disp. 2.600.000,00	Indisponível antes NE 0,00	Valor NE 1.700.000,00	Saldo após NE 900.000,00
	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO (COMPLEMENTO) DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATO Nº33/2023	1	UN	1.700.000,00	1.700.000,00

Descrição VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CHAVE SIGA: 2023008708. CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910). VIGÊNCIA: 11/10/2023 A 11/02/2027. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO (COMPLEMENTO) DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020064/2025 (SEI-070002/015404/b/2022).

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 149E200B-38F8-4D22-88AE-1B7737C41820

Status: Concluído

Assunto: 35ª MEDIÇÃO - 28ª ETAPA INTERMEDIÁRIA - OBRA 00.232

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 239

Assinaturas: 19

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 351

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 187.16.106.43

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

23/12/2025 12:34:12

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

6CB470999306478...

Registro de hora e data

Enviado: 23/12/2025 12:46:14

Visualizado: 23/12/2025 12:52:30

Assinado: 23/12/2025 12:53:21

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.16.106.43

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

AD406622898D4DB...

Enviado: 23/12/2025 12:46:13

Visualizado: 23/12/2025 12:57:24

Assinado: 23/12/2025 12:59:39

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.26.67.151

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS

Enviado: 23/12/2025 12:46:13

Visualizado: 23/12/2025 12:55:38

Assinado: 23/12/2025 12:58:22

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 148.227.87.92

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS


Enviado: 23/12/2025 12:46:14

Visualizado: 23/12/2025 12:46:36

Assinado: 23/12/2025 12:46:49

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.16.106.43

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 179.164.40.203 Assinado com o uso do celular	Enviado: 23/12/2025 12:46:14 Visualizado: 23/12/2025 14:15:56 Assinado: 23/12/2025 14:16:47
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da DocuSign		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	23/12/2025 12:46:14
Entrega certificada	Segurança verificada	23/12/2025 14:15:56
Assinatura concluída	Segurança verificada	23/12/2025 14:16:47
Concluído	Segurança verificada	23/12/2025 14:16:47
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.