



Rio de Janeiro, 20 de maio de 2024.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS
CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE
PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
LOTE 03”.

Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.

Assunto: REF.: 07ª MEDIÇÃO – 04ª ETAPA COMPLEMENTAR
PERÍODO DE 16/02/2024 até 19/02/2024

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os **“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03”**, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **NOTAS FISCAIS n.ºs 0008073 VALOR R\$ 19.118,00 (DEZENOVE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS), MUNICÍPIO DE AREAL, NOTA FISCAL N.º 0008104 VALOR DE R\$ 29.723,67 VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NOTA FISCAL N.º 0008099 VALOR R\$ 24.834,37 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CARMO, NOTA FISCAL N.º 0008098 VALOR R\$ 21.009,83 (VINTE E UM MIL E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CANTAGALO, NOTA FISCAL N.º 0008080 VALOR DE R\$ 13.355,83 (TREZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, NOTA FISCAL N.º 0008103 VALOR DE R\$ 4.897,49 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TRAJANDO DE MORAES, NOTA FISCAL N.º 0008079 VALOR DE R\$ R\$ 10.450,76**

Página 1 de 2



DS
my.

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM



(DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO FIDELIS, NOTA FISCAL N.º 0008078 NO VALOR DE R\$ 124.377,97 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, NOTA FISCAL N.º 0008100 VALOR DE R\$ 23.576,38 (VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) MUNICIPIO DE CORDEIRO, NOTA FISCAL N.º 0008077 VALOR DE R\$ 17.718,28 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) MUNICIPIO DE ITAOCARA, NOTA FISCAL N.º 0008101 VALOR DE R\$ 37.386,05 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) MUNICÍPIO DETERESOPOLIS, E NOTA FISCAL N.º 0008102 VALOR DE R\$ 17.585,03 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TOTALIZANDO R\$ 344.033,66 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS...), assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **07ª Medição de Serviços - 04ª Etapa Complementar**, executados no **período de 16/02/2024 até 19/02/2024**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:


Andre Rangel


6CB470999306478...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Página 2 de 2



| | |
|---|---|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20240513u00299904000160i00299904000160</small> | Número da Nota 00008073 |
| | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 10:14:27 |
| | Código de Verificação HWBA-29TF |

| | |
|---|--|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com |

| | |
|---|--|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal. | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | R\$ 761,40 | | | | |
| Equipamentos: | R\$ 16.635,98 | | | | |
| Materiais : | R\$ 1.720,62 | | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 19.118,00 (DEZENOVE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS) | | | | | |
| Retenção de COFINS R\$ 0,00 | Retenção de CSLL R\$ 0,00 | Retenção de INSS R\$ 0,00 | Retenção de IRPJ R\$ 229,42 | Retenção de PIS R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 19.118,00 | | | | | |
| Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) 0,00 | Desconto Incond. (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 19.118,00 | Alíquota (%) 3,00% | Valor do ISS (R\$) 573,54 | Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de AREAL - RJ. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.315,04 | | | | | |


DS


DS


DS


DS


DS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240513u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota


00008084

Data e Hora de Emissão

13/05/2024 12:06:22

Código de Verificação

KYF3-QRCU



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@dimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídricos localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Bois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Três Rios.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

07ª medição/ 04ª etapa complementar

Período: 16/02/2024 a 19/02/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 1.183,79

Equipamentos: R\$ 25.864,75

Materiais : R\$ 2.675,13

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ E IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 29.723,67 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.486,18

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 29.723,67

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incend. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

29.723,67

5,00%

1.486,18

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.


- ISS devido no Município de TRÊS RIOS - RJ.

- Esta NFS-e foi CANCELADA em 13/05/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008104, emitida em 13/05/2024.


- CNO / Código da Obra: C000.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 26.751,31


DS




DS




DS





DS



DS



| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008104 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 14:17:18 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação E9PS-3S8B | | |
| 20240513u00299904000160i00299904000160 | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Três Rios. | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | R\$ | 1.183,79 | | | |
| Equipamentos: | R\$ | 25.864,75 | | | |
| Materiais : | R\$ | 2.675,13 | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 29.723,67 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) | | | | | |
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 358,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 29.723,67 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 29.723,67 | 3,00% | 891,71 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de TRES RIOS - RJ. | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008084, emitida em 13/05/2024. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.475,28 | | | | | |


DS


DS


DS


DS


DS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240513u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota


00008075

Data e Hora de Emissão

13/05/2024 10:24:27

Código de Verificação

47X1-ITDN



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídricos localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Bois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

07ª medição/ 04ª etapa complementar

Período: 16/02/2024 a 19/02/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 989,07

Equipamentos: R\$ 21.610,21

Materiais : R\$ 2.235,09

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ E IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 24.834,37 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 745,03

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 24.834,37

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

24.834,37

3,00%

745,03

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CARMO - RJ.

- Esta NFS-e foi CANCELADA em 13/05/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008099, emitida em 13/05/2024.

- CNO / Código da Obra: C000.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 23.344,31



DS
my

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM

| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008099 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 14:05:42 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação ZQ2W-PRVG | | |
| 20240513u00299904000160i00299904000160 | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo. | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | R\$ | 989,07 | | | |
| Equipamentos: | R\$ | 21.610,21 | | | |
| Materiais : | R\$ | 2.235,09 | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 24.834,37 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) | | | | | |
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 298,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 24.834,37 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 24.834,37 | 3,00% | 745,03 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de CARMO - RJ. | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008075, emitida em 13/05/2024. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 23.791,33 | | | | | |


DS


DS


DS


DS


DS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240513u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota


00008074

Data e Hora de Emissão

13/05/2024 10:18:15

Código de Verificação

HWDR-1DLM



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídricos localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Bois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

07ª medição/ 04ª etapa complementar

Período: 16/02/2024 a 19/02/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 836,75

Equipamentos: R\$ 18.262,00

Materiais : R\$ 1.890,88

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME: ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ; IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ; CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 21.009,83 (VINTE E UM MIL, NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de PIS

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.050,49

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 21.009,83

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

Desconto Incend. (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

0,00

21.009,83

5,00%

1.050,49

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.

- Esta NFS-e foi CANCELADA em 13/05/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008098, emitida em 13/05/2024.

- CNO / Código da Obra: C000.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.908,85


DS
my

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota


00008098

Data e Hora de Emissão

13/05/2024 14:04:30

Código de Verificação

4VMZ-MNKK



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

07ª medição/ 04ª etapa complementar

Período: 16/02/2024 a 19/02/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 836,75

Equipamentos: R\$ 18.282,20

Materiais : R\$ 1.890,88

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 21.009,83 (VINTE E UM MIL, NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Retenção de COFINS

R\$ 0,00

Retenção de CSLL

R\$ 0,00

Retenção de INSS

R\$ 0,00

Retenção de IRPJ

R\$ 252,12

Retenção de PIS

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 21.009,83

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

21.009,83

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

1.050,49

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ.

- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008074, emitida em 13/05/2024.

- CNO / Código da Obra: CO00.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.707,22



DS
my

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008080 | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 11:52:15 | | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação 3RJY-5Y8U | | | |
| 20240513u00299904000160i00299904000160 | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO | | UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO | | UF: RJ E-mail: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia. | | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | | |
| Mão de Obra : R\$ 531,92 | | | | | | |
| Equipamentos: R\$ 11.621,89 | | | | | | |
| Materiais : R\$ 1.202,02 | | | | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. | | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 13.355,83 (TREZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) | | | | | | |
| Retenção de COFINS R\$ 0,00 | | Retenção de CSLL R\$ 0,00 | Retenção de INSS R\$ 0,00 | Retenção de IRPJ R\$ 160,27 | Retenção de PIS R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 13.355,83 | | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | | |
| 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 13.355,83 | 2,00% | 267,11 | 0,00 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | | |
| - ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ. | | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 12.928,45 | | | | | | |


DS


DS


DS


DS


DS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240513u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota


00008083

Data e Hora de Emissão

13/05/2024 12:02:09

Código de Verificação

UASA-9TB9



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídricos localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Bois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Trajano.

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

07ª medição/ 04ª etapa complementar

Período: 16/02/2024 a 19/02/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 195,05

Equipamentos: R\$ 4.261,67

Materiais : R\$ 440,77

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ E IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 4.897,49(QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REIS QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 244,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

VALOR DA NOTA = R\$ 4.897,49

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Deduções (R\$) | Desconto Incend. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 4.897,49 | 5,00% | 244,87 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de TRAJANO DE MORAES - RJ.

- Esta NFS-e foi CANCELADA em 13/05/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008103, emitida em 13/05/2024.

- CNO / Código da Obra: C000.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.407,75



DS
my

DS
AR

DS
8

DS
D

DS
EM

| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008103 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 14:15:04 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação EDPG-X8QF | | |
| 20240513u00299904000160i00299904000160 | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Trajano. | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | R\$ | 195,05 | | | |
| Equipamentos: | R\$ | 4.261,67 | | | |
| Materiais : | R\$ | 440,77 | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 4.897,49(QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REIS QUARENTA E NOVE CENTAVOS) | | | | | |
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 58,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 4.897,49 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 4.897,49 | 3,00% | 146,92 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de TRAJANO DE MORAES - RJ. | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008083, emitida em 13/05/2024. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.691,80 | | | | | |



DS


DS


DS


DS


DS


| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008079 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 11:21:27 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação DK59-GADW | | |
| 20240513u00299904000160i00299904000160 | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Fidelis. | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | R\$ | 416,22 | | | |
| Equipamentos: | R\$ | 9.093,97 | | | |
| Materiais : | R\$ | 940,57 | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 10.450,76 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) | | | | | |
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 125,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 10.450,76 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 10.450,76 | 2,00% | 209,01 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de SAO FIDELIS - RJ. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.116,34 | | | | | |



DS


DS


DS


DS


DS


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 11:17:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação YAP7-HL5E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20240513u00299904000160i00299904000160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 07ª medição/ 04ª etapa complementar Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 CNO 90.016.89365/73 Mão de Obra : R\$ 4.953,54 Equipamentos: R\$ 108.230,41 Materiais : R\$ 11.194,02 ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 124.377,97 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) <table><tr><td>Retenção de COFINS</td><td>Retenção de CSLL</td><td>Retenção de INSS</td><td>Retenção de IRPJ</td><td>Retenção de PIS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 1.492,54</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table> VALOR DA NOTA = R\$ 124.377,97 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table><tr><td>Deduções (R\$)</td><td>Desconto Incond. (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>124.377,97</td><td>3,00%</td><td>3.731,33</td><td>0,00</td></tr></table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 119.154,10 | | | | | Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.492,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) | 0,00 | 0,00 | 124.377,97 | 3,00% | 3.731,33 | 0,00 |
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.492,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 124.377,97 | 3,00% | 3.731,33 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


DS


DS


DS


DS


DS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240513u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota


00008076

Data e Hora de Emissão

13/05/2024 10:29:08

Código de Verificação

8A7R-SXDR



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@dimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Bois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

07ª medição/ 04ª etapa complementar

Período: 16/02/2024 a 19/02/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 938,97

Equipamentos: R\$ 20.515,54

Materiais : R\$ 2.121,87

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ E IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 23.576,38 (VINTE E TRES MIL,QUINHENTOS E SETENTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.178,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

VALOR DA NOTA = R\$ 23.576,38

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Deduções (R\$) | Desconto Incend. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 23.576,38 | 5,00% | 1.178,81 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.

- Esta NFS-e foi CANCELADA em 13/05/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008100, emitida em 13/05/2024.

- CNO / Código da Obra: C000.229

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 21.218,75


DS
my

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240515u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota


00008100

Data e Hora de Emissão

13/05/2024 14:07:26

Código de Verificação

VPGA-M7J5



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídricos localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Bois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

07ª medição/ 04ª etapa complementar

Período: 16/02/2024 a 19/02/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 938,97

Equipamentos: R\$ 20.515,54

Materiais : R\$ 2.121,87

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ E IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 23.576,38 (VINTE E TRES MIL,QUINHENTOS E SETENTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 282,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

VALOR DA NOTA = R\$ 23.576,38

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Deduções (R\$) | Desconto Incend. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 23.576,38 | 5,00% | 1.178,81 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ.

- Esta NFS-e foi CANCELADA em 15/05/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008119, emitida em 15/05/2024.

- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008076, emitida em 13/05/2024.

- CNO / Código da Obra: 0000.229

- Valor da Nota e Base: R\$ 23.576,38



DS
my

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM

| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|
|  20240515u00299904000160i00299904000160 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008119 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 15/05/2024 09:26:13 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação AQPR-PTB2 | | |
| - NOTA CARIOCA - | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO | | UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO | | UF: RJ E-mail: ---- | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | R\$ | 938,97 | | | |
| Equipamentos: | R\$ | 20.515,54 | | | |
| Materiais : | R\$ | 2.121,87 | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 23.576,38 (VINTE E TRES MIL,QUINHENTOS E SETENTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) | | | | | |
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 282,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 23.576,38 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 23.576,38 | 5,00% | 1.178,81 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ. | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008100, emitida em 13/05/2024. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 22.114,65 | | | | | |



DS


DS


DS


DS


DS


| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008077 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 11:00:37 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação RPYW-6CTG | | |
| 20240513u00299904000160i00299904000160 | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | R\$ | 705,66 | | | |
| Equipamentos: | R\$ | 15.417,97 | | | |
| Materiais : | R\$ | 1.594,65 | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 17.718,28 (DEZESETE MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) | | | | | |
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 212,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 17.718,28 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 17.718,28 | 4,00% | 708,73 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.796,93 | | | | | |


DS


DS


DS


DS


DS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240513u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota


00008081

Data e Hora de Emissão

13/05/2024 11:56:16

Código de Verificação

NENG-48XB



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@dimensional@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídricos localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Bois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

07ª medição/ 04ª etapa complementar

Período: 16/02/2024 a 19/02/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 1.488,96

Equipamentos: R\$ 32.532,95

Materiais : R\$ 3.364,74

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME: ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ E IRRF, EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I "CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS".

Valor da NF: R\$ 37.386,05 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 747,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

VALOR DA NOTA = R\$ 37.386,05

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 37.386,05 | 2,00% | 747,72 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ.

- Esta NFS-e foi CANCELADA em 13/05/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008101, emitida em 13/05/2024.

- CNO / Código da Obra: C000.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 35.890,61



DS
my

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM

| | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008101 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 14:11:08 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação JKPY-CZIK | | |
| 20240513u00299904000160i00299904000160 | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | R\$ | 1.488,96 | | | |
| Equipamentos: | R\$ | 32.532,35 | | | |
| Materiais : | R\$ | 3.364,74 | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 37.386,05 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) | | | | | |
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 448,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 37.386,05 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 37.386,05 | 2,00% | 747,72 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ. | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008081, emitida em 13/05/2024. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.189,70 | | | | | |


DS


DS


DS


DS


DS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240513u00299904000160i00299904000160

Numero da Nota


00008082

Data e Hora de Emissão

13/05/2024 12:00:10

Código de Verificação

LTUT-IA28



CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Inscrição Municipal: 0.177.998-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Tel.: 21 2252-1341

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@dimensionalengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35

Inscrição Municipal: 0.539.500-3

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312

Tel.: 21-2332 4640

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídricos localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Sebastião do Alto

Contrato nº 33/2023

CEI.: 070002/017-817/2023

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

07ª medição/ 04ª etapa complementar

Período: 16/02/2024 a 19/02/2024

CNO 90.016.89365/73

Mão de Obra : R\$ 700,35

Equipamentos: R\$ 15.302,03

Materiais : R\$ 1.582,65

ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

A RETENÇÃO DO IRPJ E IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.

Valor da NF: R\$ 17.585,03 (DEZESETE MIL, QUINHENTOS E OITENTE E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS)

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 879,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

VALOR DA NOTA = R\$ 17.585,03

Serviço Prestado

07.18.01 - limpeza e dragagem de rios

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 17.585,03 | 5,00% | 879,25 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de SÃO SEBASTIAO DO ALTO - RJ.

- Esta NFS-e foi CANCELADA em 13/05/2024 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00008102, emitida em 13/05/2024.

- CNO / Código da Obra: C000.232

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 15.826,53



DS
my

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM

| | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|
|  20240513u00299904000160i00299904000160 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | Número da Nota 00008102 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Data e Hora de Emissão 13/05/2024 14:13:26 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Código de Verificação T5RI-DZFV | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 | | Inscrição Municipal: 0.177.998-2 | | |
| | Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Inscrição Estadual: --- | | |
| | Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | Tel.: 21 2252-1341 | | |
| | Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 | | | | |
| | Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 | | Inscrição Municipal: 0.539.500-3 | | Inscrição Estadual: ---- | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA | | | | | |
| Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 | | Tel.: 21-2332 4640 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---- | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Sebastião do Alto | | | | | |
| Contrato nº 33/2023 | | | | | |
| CEI.: 070002/017-817/2023 | | | | | |
| Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA | | | | | |
| 07ª medição/ 04ª etapa complementar | | | | | |
| Período: 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | |
| CNO 90.016.89365/73 | | | | | |
| Mão de Obra : | R\$ | 700,35 | | | |
| Equipamentos: | R\$ | 15.302,03 | | | |
| Materiais : | R\$ | 1.582,65 | | | |
| ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. | | | | | |
| Valor da NF: R\$ 17.585,03 (DEZESETE MIL, QUINHENTOS E OITENTE E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS) | | | | | |
| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 211,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 17.585,03 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 17.585,03 | 3,00% | 527,55 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | | | |
| - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | | | |
| - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | | |
| - ISS devido no Município de SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ. | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008082, emitida em 13/05/2024. | | | | | |
| - CNO / Código da Obra: CO00.232 | | | | | |
| - Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.846,46 | | | | | |

DS


DS


DS


DS


DS


Rio de Janeiro, 08 de maio de 2024.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ**, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de junho de 2024

PAULO KENDI
TEIXEIRA
MASSUNAGA:3
1409679772

Assinado de forma digital
por PAULO KENDI TEIXEIRA
MASSUNAGA:31409679772
Dados: 2024.05.08 17:01:35
-03'00'

Atenciosamente,

PAULO KENDI
OAB/RJ 142.452
PRESIDENTE EXECUTIVO

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida





liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arrecadação do imposto de renda





incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento





de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 00.299.904/0001-60 | Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | |
| Período de Apuração Fevereiro/2024 | Data de Vencimento 20/03/2024 | Número do Documento 07.16.24071.0561665-0 | Pagar este documento até 20/03/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000213801185 | | | Valor Total do Documento 665.308,31 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-------|-----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 84.618,12 | | | 84.618,12 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 | 3.179,21 | | | 3.179,21 |
| | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 25.166,40 | | | 25.166,40 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 6.023,20 | | | 6.023,20 |
| | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1141 | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | 193,76 | | | 193,76 |
| | 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 5.805,13 | | | 5.805,13 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.145,80 | | | 3.145,80 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 251,66 | | | 251,66 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 1.258,32 | | | 1.258,32 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 1.887,48 | | | 1.887,48 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 8

11/03/2024 16:31:11

85800006653 5 08310385240 1 80071624071 9 05616650059 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800006653 5 | 08310385240 1 | 80071624071 9 | 05616650059 9 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24071.0561665-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 665.308,31

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 754,99 | | | 754,99 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA | 61.934,50 | | | 61.934,50 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 1.301,27 | | | 1.301,27 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 300,16 | | | 300,16 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 162,65 | | | 162,65 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 13,01 | | | 13,01 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 65,06 | | | 65,06 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 97,59 | | | 97,59 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 39,03 | | | 39,03 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 2.523,18 | | | 2.523,18 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.000.04590/73 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 582,02 | | | 582,02 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|--------|
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73 | 315,39 | | | 315,39 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73 | 25,23 | | | 25,23 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73 | 126,15 | | | 126,15 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73 | 189,23 | | | 189,23 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04590/73 | 75,69 | | | 75,69 |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78 | 597,47 | | | 597,47 |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78 | 137,81 | | | 137,81 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78 | 74,68 | | | 74,68 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.000.04592/78 | 5,97 | | | 5,97 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 29,87 | | | 29,87 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.000.04592/78 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 44,81 | | | 44,81 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.000.04592/78 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 17,92 | | | 17,92 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.000.04592/78 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 97.821,98 | | | 97.821,98 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1141 | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | 796,68 | | | 796,68 |
| | 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 22.564,59 | | | 22.564,59 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.227,74 | | | 12.227,74 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 978,21 | | | 978,21 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 4.891,09 | | | 4.891,09 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 7.336,64 | | | 7.336,64 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-------------------------------------|------------|-------|-------|------------|
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 2.934,65 | | | 2.934,65 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 13.623,37 | | | 13.623,37 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 3.142,50 | | | 3.142,50 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.702,92 | | | 1.702,92 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 136,23 | | | 136,23 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 681,16 | | | 681,16 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 1.021,75 | | | 1.021,75 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 408,70 | | | 408,70 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 155.456,98 | | | 155.456,98 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 | | | | |
| 1141 | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | 880,66 | | | 880,66 |
| | 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 | 35.859,26 | | | 35.859,26 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 | 19.432,12 | | | 19.432,12 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 | 1.554,56 | | | 1.554,56 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 | 7.772,84 | | | 7.772,84 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 | 11.659,27 | | | 11.659,27 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 | 4.663,70 | | | 4.663,70 |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 | 10.010,70 | | | 10.010,70 |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 | 2.309,16 | | | 2.309,16 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 | 1.251,33 | | | 1.251,33 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 100,10 | | | 100,10 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação


| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 | | | | |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 | 500,53 | | | 500,53 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 | 750,80 | | | 750,80 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 | 300,32 | | | 300,32 |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 | 27.179,09 | | | 27.179,09 |
| 1141 | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 | 264,60 | | | 264,60 |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 | 6.269,40 | | | 6.269,40 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 | 3.397,38 | | | 3.397,38 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 | 271,79 | | | 271,79 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.016.89365/73 | 1.358,95 | | | 1.358,95 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|------------|-------|-------|------------|
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 2.038,43 | | | 2.038,43 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 815,37 | | | 815,37 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 | | | | |
| | Totais | 665.308,31 | | | 665.308,31 |

| | | |
|--|--|---|
|  | <div>Data da Transação: 19/03/2024</div> <div>Nº Controle: 494.694.278.219.062.524</div> <div>Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</div> <div>Agência de Débito: 468</div> <div>CNPJ: 000.299.904/0001-60</div> <div>Conta de Débito: 338521-3</div> | |
| <div>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO</div> <div>Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A</div> <div>Código de Barras: 858000066535 083103852401 800716240719 056166500599</div> <div>Data do Pagamento: 19/03/2024</div> <div>Número do Documento: 0716240710561665-0</div> <div>Valor Total: R\$ 665.308,31</div> <div>Autenticação Bancária: 054.781.670</div> <div>Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.</div> | | |
| <div>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</div> <div>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.</div> | | |
| <div>Autenticação</div> <div>ZoFz3Lsa EZNCE7Vu cC2vr5vH PKOdrJq8 pcqfaNRq 2RUsg#LD Rfnd16EH HH@6fnme</div> <div>j#g?Pq8X nRx1C?Fw lGH#IPNf nF@d5*cv ZZIhI@nP 6E3iuTFD jaPecA*y 9kc983YA</div> <div>KiJR4Q9U iWwQ*V4x ipQQ9pua WTY3X7Dz YaMvNICW sbsUXv6c 00561924 006.005.</div> | | |
| <div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div> | <div>Alô Bradesco</div> <div>0800 704 8383</div> <div>Deficiente Auditivo ou de Fala</div> <div>0800 722 0099</div> <div>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div> | <div>Demais telefones consulte o site</div> <div>Fale Conosco</div> |
| <div>Ouvidoria</div> | <div>0800 727 9933</div> <div>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div> | |



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.299.904/0001-60

Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24071.0535829-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000213801185

Valor Total do Documento

128.008,19

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.827,76 | | | 1.827,76 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.719,50 | | | 1.719,50 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 8.449,41 | | | 8.449,41 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 3208 | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF | 159,10 | | | 159,10 |
| | 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 26.224,42 | | | 26.224,42 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 9.014,68 | | | 9.014,68 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 4.592,67 | | | 4.592,67 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 591,25 | | | 591,25 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 6.222,63 | | | 6.222,63 |

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 3

11/03/2024 16:25:51

85800001280 0 08190385240 0 80071624071 9 05358294305 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001280 0 08190385240 0 80071624071 9 05358294305 2



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24071.0535829-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 128.008,19

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31 | 326,54 | | | 326,54 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07 | 3.448,62 | | | 3.448,62 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60 | 16.948,98 | | | 16.948,98 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.941.193/0001-05 | 2.361,55 | | | 2.361,55 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91 | 1.230,45 | | | 1.230,45 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89 | 7.574,15 | | | 7.574,15 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52 | 802,07 | | | 802,07 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | 1.766,79 | | | 1.766,79 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:19.330.523/0001-24 | 1.080,57 | | | 1.080,57 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|------------|-------|-------|------------|
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 922,85 | | | 922,85 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.075,39 | | | 1.075,39 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:03.375.471/0001-72 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.580,44 | | | 2.580,44 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 16.315,98 | | | 16.315,98 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.769,78 | | | 1.769,78 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.220,67 | | | 1.220,67 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 836,55 | | | 836,55 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:17.460.867/0001-22 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 6.725,62 | | | 6.725,62 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.219,77 | | | 2.219,77 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.217.061/0001-85 | | | | |
| Totais | | 128.008,19 | | | 128.008,19 |

| | | |
|--|--|---|
|  | <div>Data da Transação: 19/03/2024</div> <div>Nº Controle: 673.494.034.080.270.594</div> <div>Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</div> <div>Agência de Débito: 468</div> <div>CNPJ: 000.299.904/0001-60</div> <div>Conta de Débito: 338521-3</div> | |
| <div>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO</div> <div>Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A</div> <div>Código de Barras: 858400012815 523903852404 800716240735 687450278062</div> <div>Data do Pagamento: 19/03/2024</div> <div>Número do Documento: 0716240736874502-7</div> <div>Valor Total: R\$ 128.152,39</div> <div>Autenticação Bancária: 052.323.437</div> <div>Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.</div> | | |
| <div>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</div> <div>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.</div> | | |
| <div>Autenticação</div> <div>VRR?BUfO vLJXBGhk 3qpko7zN KdhIJRvq H5b8Rtcz vqv@DRPg Xstyeg6e nPKGNUcs</div> <div>DVtRvQkO eR6GwktK RZEylLCH VcCnibcP 2yYQX8Cw #CrWjLi@ OzpnHgnT hRmq5NiZ</div> <div>BT9zz7ws UnrPUYhi qrUw#nhs kfzsFMc5 oFnpJosR PHwUdwBI 00511924 002.008.</div> | | |
| <div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div> | <div>Alô Bradesco</div> <div>0800 704 8383</div> <div>Deficiente Auditivo ou de Fala</div> <div>0800 722 0099</div> <div>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div> | <div>Demais telefones consulte o site</div> <div>Fale Conosco</div> |
| <div>Ouvidoria</div> | <div>0800 727 9933</div> <div>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div> | |

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

| | |
|---|--|
| CNPJ/CPF | 00.299.904/0001-60 |
| Nome | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |
| Período de apuração | 02/2024 |
| Declaração Retificadora | Não |
| Identificação da apuração de débitos | 68138693 / Reinf CP 68138798 / Reinf RET 24810948852 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|------------------|----------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 150.788,40 | R\$ 87.797,33 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 511.984,63 | R\$ 511.984,63 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 96.767,11 | R\$ 96.767,11 |
| IRRF | R\$ 70.543,01 | R\$ 70.543,01 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 26.224,42 | R\$ 26.224,42 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 856.307,57 | R\$ 793.316,50 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Nome | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES |
| CPF | 459.645.727-15 |
| Telefone | - |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 11/03/2024 16:24:32 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000213801185 |
| Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: | 00.299.904/0001-60 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ | 00.299.904/0001-60 |
| Período apuração | 02/2024 | Número do Recibo | 50000213801185 |
| Data/Hora da Transmissão | 11/03/2024 16:24:32 | Identificação da Apuração de Débitos | 68138693 / Reinf CP 68138798 / Reinf RET 24810948852 / eSocial |

Dados Iniciais

| | |
|---|-------------------------------|
| Classificação Tributária | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|--------|
| Logradouro | SETE DE SETEMBRO | Número | 98 |
| Complemento | SALA 605 | Bairro/Distrito | CENTRO |
| Município | RIO DE JANEIRO | UF | RJ |
| CEP | 20050002 | Telefone | - |
| Correio Eletrônico | - | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| Representante | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | CPF | 45964572715 |
| Telefone | 00000000 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | | |
| CPF | 45964572715 | CRC | - |
| UF | - | Telefone | 2122521341 |
| Correio Eletrônico | - | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prestador Serviço | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.827,76 | | |
| Saldo a Pagar | 1.827,76 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prestador Serviço | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.719,50 | | |
| Saldo a Pagar | 1.719,50 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 9.014,68 | | |
| Saldo a Pagar | 9.014,68 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 4.592,67 | | |
| Saldo a Pagar | 4.592,67 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 04.096.291/0001-14 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 591,25 | | |
| Saldo a Pagar | 591,25 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 6.222,63 | | |
| Saldo a Pagar | 6.222,63 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 28.428.904/0001-31 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 326,54 | | |
| Saldo a Pagar | 326,54 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 34.254.079/0001-07 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 3.448,62 | | |
| Saldo a Pagar | 3.448,62 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 34.774.272/0001-60 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 16.948,98 | | |
| Saldo a Pagar | 16.948,98 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 34.941.193/0001-05 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.361,55 | | |
| Saldo a Pagar | 2.361,55 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 47.781.680/0001-91 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.230,45 | | |
| Saldo a Pagar | 1.230,45 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 48.397.477/0001-89 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 7.574,15 | | |
| Saldo a Pagar | 7.574,15 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 82.569.237/0001-52 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 802,07 | | |
| Saldo a Pagar | 802,07 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.766,79 | | |
| Saldo a Pagar | 1.766,79 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | 19.330.523/0001-24 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.080,57 | | |
| Saldo a Pagar | 1.080,57 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 02.704.858/0001-62 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 922,85 | | |
| Saldo a Pagar | 922,85 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 03.375.471/0001-72 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.075,39 | | |
| Saldo a Pagar | 1.075,39 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 04.096.291/0001-14 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.580,44 | | |
| Saldo a Pagar | 2.580,44 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 16.315,98 | | |
| Saldo a Pagar | 16.315,98 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 11.097.026/0001-16 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.220,67 | | |
| Saldo a Pagar | 1.220,67 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 21.122.126/0001-09 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 6.725,62 | | |
| Saldo a Pagar | 6.725,62 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 17.460.867/0001-22 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 836,55 | | |
| Saldo a Pagar | 836,55 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 09.046.639/0001-82 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.769,78 | | |
| Saldo a Pagar | 1.769,78 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 21.217.061/0001-85 |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.219,77 | | |
| Saldo a Pagar | 2.219,77 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| Código da Receita | 1708-06 | Descrição | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 8.449,41 | | |
| Saldo a Pagar | 8.449,41 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|------------------------------------|
| Código da Receita | 3208-06 | Descrição | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 159,10 | | |
| Saldo a Pagar | 159,10 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| Código da Receita | 5952-07 | Descrição | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 26.224,42 | | |
| Saldo a Pagar | 26.224,42 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 147.609,19 | | |
| Deduções | Salário Família: 124,08 Retenção Lei 9711/98: 62.866,99 | | |
| Saldo a Pagar | 84.618,12 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 19.432,12 | | |
| Saldo a Pagar | 19.432,12 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 7.772,84 | | |
| Saldo a Pagar | 7.772,84 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 11.659,27 | | |
| Saldo a Pagar | 11.659,27 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.554,56 | | |
| Saldo a Pagar | 1.554,56 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 4.663,70 | | |
| Saldo a Pagar | 4.663,70 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 35.859,26 | | |
| Saldo a Pagar | 35.859,26 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 880,66 | | |
| Saldo a Pagar | 880,66 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 155.456,98 | | |
| Saldo a Pagar | 155.456,98 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 3.397,38 | | |
| Saldo a Pagar | 3.397,38 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.358,95 | | |
| Saldo a Pagar | 1.358,95 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.038,43 | | |
| Saldo a Pagar | 2.038,43 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 271,79 | | |
| Saldo a Pagar | 271,79 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 815,37 | | |
| Saldo a Pagar | 815,37 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 6.269,40 | | |
| Saldo a Pagar | 6.269,40 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 264,60 | | |
| Saldo a Pagar | 264,60 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 27.179,09 | | |
| Saldo a Pagar | 27.179,09 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.702,92 | | |
| Saldo a Pagar | 1.702,92 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 681,16 | | |
| Saldo a Pagar | 681,16 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.021,75 | | |
| Saldo a Pagar | 1.021,75 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 136,23 | | |
| Saldo a Pagar | 136,23 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 408,70 | | |
| Saldo a Pagar | 408,70 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 3.142,50 | | |
| Saldo a Pagar | 3.142,50 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 13.623,37 | | |
| Saldo a Pagar | 13.623,37 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 12.227,74 | | |
| Saldo a Pagar | 12.227,74 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 4.891,09 | | |
| Saldo a Pagar | 4.891,09 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 7.336,64 | | |
| Saldo a Pagar | 7.336,64 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 978,21 | | |
| Saldo a Pagar | 978,21 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.934,65 | | |
| Saldo a Pagar | 2.934,65 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 22.564,59 | | |
| Saldo a Pagar | 22.564,59 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 796,68 | | |
| Saldo a Pagar | 796,68 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 97.821,98 | | |
| Saldo a Pagar | 97.821,98 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.251,33 | | |
| Saldo a Pagar | 1.251,33 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 500,53 | | |
| Saldo a Pagar | 500,53 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 750,80 | | |
| Saldo a Pagar | 750,80 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 100,10 | | |
| Saldo a Pagar | 100,10 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 300,32 | | |
| Saldo a Pagar | 300,32 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.309,16 | | |
| Saldo a Pagar | 2.309,16 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 10.010,70 | | |
| Saldo a Pagar | 10.010,70 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 162,65 | | |
| Saldo a Pagar | 162,65 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 65,06 | | |
| Saldo a Pagar | 65,06 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 97,59 | | |
| Saldo a Pagar | 97,59 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 13,01 | | |
| Saldo a Pagar | 13,01 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 39,03 | | |
| Saldo a Pagar | 39,03 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 300,16 | | |
| Saldo a Pagar | 300,16 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.301,27 | | |
| Saldo a Pagar | 1.301,27 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 315,39 | | |
| Saldo a Pagar | 315,39 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 126,15 | | |
| Saldo a Pagar | 126,15 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 189,23 | | |
| Saldo a Pagar | 189,23 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 25,23 | | |
| Saldo a Pagar | 25,23 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 75,69 | | |
| Saldo a Pagar | 75,69 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 582,02 | | |
| Saldo a Pagar | 582,02 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.523,18 | | |
| Saldo a Pagar | 2.523,18 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 74,68 | | |
| Saldo a Pagar | 74,68 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 29,87 | | |
| Saldo a Pagar | 29,87 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 44,81 | | |
| Saldo a Pagar | 44,81 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 5,97 | | |
| Saldo a Pagar | 5,97 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 17,92 | | |
| Saldo a Pagar | 17,92 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 137,81 | | |
| Saldo a Pagar | 137,81 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 597,47 | | |
| Saldo a Pagar | 597,47 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 3.145,80 | | |
| Saldo a Pagar | 3.145,80 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.258,32 | | |
| Saldo a Pagar | 1.258,32 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.887,48 | | |
| Saldo a Pagar | 1.887,48 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 251,66 | | |
| Saldo a Pagar | 251,66 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 754,99 | | |
| Saldo a Pagar | 754,99 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 5.805,13 | | |
| Saldo a Pagar | 5.805,13 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|--------------------------------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 193,76 | | |
| Saldo a Pagar | 193,76 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 25.166,40 | | |
| Saldo a Pagar | 25.166,40 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---|
| Código da Receita | 1138-04 | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 6.023,20 | | |
| Saldo a Pagar | 6.023,20 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 3.179,21 | | |
| Saldo a Pagar | 3.179,21 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| Código da Receita | 0561-07 | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 02/2024 | | |
| Débito Apurado | 61.934,50 | | |
| Saldo a Pagar | 61.934,50 | | |



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 09:25:07

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.639.154,71 | 06-QTDE TRABALHADORES 498 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131.132,37 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 131.132,37 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 09:25:07

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.639.154,71 | 06-QTDE TRABALHADORES 498 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131.132,37 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 131.132,37 |
|--|---------------------|-----------------------------------|


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/03/2024

Nº Controle: 409.311.142.870.921.983 | Autenticação Bancária: 045.475.909

Conta de débito: Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: 85800001311-3 32370180240-3 30768620080-9 02999040001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 800299904 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180

Competência: 02/2024 Data de validade: 07/03/2024 Data de débito: 06/03/2024

Valor do pagamento: R\$ 131.132,37

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468 , da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

v98yGRA7 xRme*CxX nuwDOYOc ELyUdobd MLW#C##Q 7aBB92vv RC?wwjlp xdYC#FaN
Keb*Y?AD ueLouSKB p7#y7P?Q oUH?AtzN BoQj8zm# ErQeynb7 ?kvLZ15U jC?R#kXn
#Ia4KuTQ osl*cEJO FX3OGjwf aJ7#LtQ6 XeYCu*TE taMVIv7z 00510624 003.001.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site

Fale Conosco



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 09:25:07

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.488,34 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 2 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018000-2 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69,76 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 69,76 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 09:25:07

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.488,34 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 2 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018000-2 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69,76 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 69,76 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/03/2024

Nº Controle: 409.311.142.870.921.983 | Autenticação Bancária: 045.475.906

Conta de débito: Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: 85830000000-9 69760180240-4 30768620000-0 02999040001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 000299904 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180

Competência: 02/2024 Data de validade: 07/03/2024 Data de débito: 06/03/2024

Valor do pagamento: R\$ 69,76

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468 , da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

gtVbiOBM yv5lv#Dp a4?52E?i dPFgiWkC EqLkSCS8 #vgp@uKJ yGtJt@aS zQUhVcd5
wQ#hT3Nw Y6jdjsjY mD9t6Eu* 9ynIGFGn XBUIo2Xf aRZdLr9Y UQhmRjSb ohZHQ@?@
I2c2WtMy 7i4LfzfU TsfKa2gT BnCpzHy6 JHKD*3bR 5WoTVgQO 00500624 00090069

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 704 8383

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/03/2024 09:31:03.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HWSLc8C6lvQ00000.SFP é:

4d129577-f258-4d62-9ddc-999ce9a661ce

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160

Inscrição do Transmissor: 00299904000160

Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Inscrição do Responsável: 45964572715

Competência: 02/2024

NRA: HWSLc8C6lvQ00000

Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ

Código de Recolhimento: 155

Contato: FILIPE CARCELER

Telefone: 002122521341

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/03/2024

HORA: 09:25:07

PÁG : 0009

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | N° ARQUIVO: HWSLc8C6lvQ0000-0 | |
| COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 | | | | | | INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 | |
| TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II | | | | | | FAP: 1,53 RAT AJUSTADO: 4,59 | |
| N° CONTROLE: MLESoJOpCe0000-4 | | | | | | INSCRIÇÃO: 900168936573 | |
| LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 | | | | | | BAIRRO: Centro | |
| CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 | | | | | | CNAE PREPONDERANTE: 4222701 | |
| | | | | | | CNAE: 4222701 | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|--|
| SEGURADO | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 12.330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.330,72 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 27.179,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.179,09 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAT | 6.237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.237,60 | |
| RAT - Agentes Nocivos | 264,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,60 | |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 46.012,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.012,01 | |
| ----- | | | | | | |
| OUTRAS ENTIDADES | 7.881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.881,93 | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 7.881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.881,93 | |
| ----- | | | | | | |
| TOTAL A RECOLHER | 53.893,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.893,94 | |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 09:25:07
PÁG : 0066/0074

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
INSCRIÇÃO: 900168936573

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| ITALO CESAR SANTANA COSTA JUNIOR | 1.991,38 | 0,00 | 163.02559.16-3 0,00 | 26/06/2023 161,04 | 01 | | 10/02/2024 Y 159,31 | 07170 0,00 |
| ITALO CESAR SANTANA COSTA JUNIOR | | | 163.02559.16-3 | 26/06/2023 | 01 | | 18/02/2024 Z5 | 07170 |
| CAIO SANTOS SOUZA | 1.947,13 | 0,00 | 163.35381.54-1 0,00 | 18/07/2023 157,06 | 01 | | 08/02/2024 Y 155,77 | 07170 0,00 |
| CAIO SANTOS SOUZA | | | 163.35381.54-1 | 18/07/2023 | 01 | | 18/02/2024 Z5 | 07170 |
| LUIS ALBUQUERQUE DUARTE | 1.991,38 | 0,00 | 164.70999.28-0 0,00 | 26/06/2023 161,04 | 01 | | 10/02/2024 Y 159,31 | 07170 0,00 |
| LUIS ALBUQUERQUE DUARTE | | | 164.70999.28-0 | 26/06/2023 | 01 | | 18/02/2024 Z5 | 07170 |
| MOISES SOUZA CUNHA | 2.057,77 | 0,00 | 165.48175.73-6 0,00 | 26/05/2023 167,01 | 01 | | 13/02/2024 Y 164,62 | 07170 0,00 |
| MOISES SOUZA CUNHA | | | 165.48175.73-6 | 26/05/2023 | 01 | | 18/02/2024 Z5 | 07170 |
| WILLIAM SILVA SANTOS | 2.057,77 | 0,00 | 165.60547.48-6 0,00 | 01/06/2023 167,01 | 01 | | 13/02/2024 Y 164,62 | 07170 0,00 |
| WILLIAM SILVA SANTOS | | | 165.60547.48-6 | 01/06/2023 | 01 | | 18/02/2024 Z5 | 07170 |
| WAGNER FELICIANO NUNES | 1.947,13 | 0,00 | 207.74442.29-2 0,00 | 26/07/2023 157,06 | 01 | | 08/02/2024 Y 155,77 | 07170 0,00 |
| WAGNER FELICIANO NUNES | | | 207.74442.29-2 | 26/07/2023 | 01 | | 18/02/2024 Z5 | 07170 |
| AIRTON GONCALVES DOS SANTOS | 7.550,58 | 0,00 | 107.85252.52-2 0,00 | 14/10/2009 828,38 | 01 | | | 04101 0,00 |
| ALAN DOS SANTOS LEAL BALLERINI | 4.400,00 | 0,00 | 133.91238.54-1 0,00 | 01/02/2013 452,17 | 01 | | 604,05 | 03121 0,00 |
| ANDRE LUIZ RIBA | 2.779,53 | 0,00 | 203.40097.43-9 0,00 | 29/11/2023 242,54 | 01 | | 352,00 | 04142 0,00 |
| | | | | | | | 222,36 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 09:25:07
PÁG : 0067/0074

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
INSCRIÇÃO: 900168936573

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|----------|--------------------------|------------|
| ANTONIO GUILHERME GUSMAO ROCHA | | | 134.27015.45-8 | 11/11/2013 | 01 | | | | 02142 |
| 13.667,42 | 0,00 | | 0,00 | 828,38 | | | | 1.093,39 | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | | | 160.78358.46-5 | 17/03/2022 | 01 | | | | 07170 |
| 2.160,28 | 0,00 | | 0,00 | 176,24 | | | | 172,82 | 0,00 |
| CESAR SEVERO BISPO DE SANTANA | | | 127.29930.56-8 | 01/09/2022 | 01 | | | | 07102 |
| 4.428,60 | 0,00 | | 0,00 | 456,17 | | | | 354,29 | 0,00 |
| CLAUDIONOR DA SILVA COELHO | | | 121.95830.65-6 | 03/06/2022 | 01 | | | | 07825 |
| 5.314,70 | 0,00 | | 0,00 | 580,23 | | | | 425,18 | 0,00 |
| CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA | | | 190.29460.31-0 | 04/03/2020 | 01 | 05 | | | 07151 |
| 4.196,37 | 0,00 | | 0,00 | 406,30 | | | | 335,70 | 0,00 |
| DANIEL COSTA | | | 130.06748.58-0 | 01/10/2021 | 01 | | | | 09144 |
| 2.010,97 | 0,00 | | 0,00 | 162,80 | | | | 160,87 | 0,00 |
| DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | | | 204.70179.71-0 | 12/07/2022 | 01 | | | | 07825 |
| 4.051,71 | 0,00 | | 0,00 | 403,41 | | | | 324,13 | 0,00 |
| EDSON DE MELLO RIBEIRO | | | 170.66257.54-3 | 24/09/2018 | 01 | 05 | | | 07170 |
| 2.160,28 | 0,00 | | 0,00 | 173,24 | | | | 172,82 | 0,00 |
| EDSON LUIS DA SILVA MENDES | | | 127.40428.56-3 | 01/04/2009 | 01 | | | | 03121 |
| 6.229,00 | 0,00 | | 0,00 | 708,23 | | | | 498,33 | 0,00 |
| FELIPE SOUZA GOMES | | | 131.35670.54-5 | 02/03/2022 | 01 | | | | 07151 |
| 3.626,09 | 0,00 | | 0,00 | 344,12 | | | | 290,08 | 0,00 |
| IZAIAS DOS SANTOS CHAGAS | | | 125.56010.54-3 | 05/02/2024 | 01 | | | | 07825 |
| 1.950,00 | 0,00 | | 0,00 | 157,32 | | | | 156,01 | 0,00 |
| JOAO BATISTA SERAPHIM FILHO | | | 207.62253.34-1 | 21/06/2022 | 01 | | | | 07825 |
| 3.503,88 | 0,00 | | 0,00 | 329,46 | | | | 280,31 | 0,00 |
| JOSE ADEILTON RODRIGUES DE SOUZA | | | 128.82187.58-2 | 09/11/2023 | 01 | | | | 07151 |
| 3.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 280,99 | | | | 248,01 | 0,00 |
| LUIZ CLAUDIO SILVA DOS SANTOS | | | 130.31407.07-4 | 29/11/2023 | 01 | | | | 07170 |
| 1.839,20 | 0,00 | | 0,00 | 147,34 | | | | 147,13 | 0,00 |
| MARCIO CORREIA BARREDO | | | 164.16321.33-6 | 29/11/2023 | 01 | | | | 07170 |
| 1.850,08 | 0,00 | | 0,00 | 148,32 | | | | 148,00 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 09:25:07
PÁG : 0068/0074

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
INSCRIÇÃO: 900168936573

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|----------|--------------------------|---------------|
| MATHEUS COSTA AFFONSO | 3.519,07 | 0,00 | 204.65789.04-2 0,00 | 10/01/2024 331,28 | 01 | | | 281,52 | 03121 0,00 |
| MAURICIO DE OLIVEIRA AMARAL | 2.750,00 | 0,00 | 181.94603.62-0 0,00 | 28/02/2023 238,99 | 01 | | | 220,00 | 04142 0,00 |
| MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA | 3.000,00 | 0,00 | 148.72948.86-2 0,00 | 10/05/2023 268,99 | 01 | | | 240,00 | 03121 0,00 |
| NEIRON ALMEIDA DOS SANTOS | 3.082,22 | 0,00 | 123.57455.40-5 0,00 | 06/02/2024 278,86 | 01 | | | 246,58 | 09191 0,00 |
| RENATO DE OLIVEIRA RAMOS | 4.410,01 | 0,00 | 124.96773.82-1 0,00 | 07/02/2022 453,57 | 01 | 04 | | 352,81 | 09191 0,00 |
| RICARDO LAGARIS DA SILVEIRA | 4.651,71 | 0,00 | 124.13352.37-8 0,00 | 06/10/2021 487,41 | 01 | | | 372,14 | 09131 0,00 |
| ROBSON DE OLIVEIRA FREIRE DE SOUSA | 9.507,47 | 0,00 | 165.60248.50-0 0,00 | 04/10/2010 828,38 | 01 | | | 760,59 | 02142 0,00 |
| ROGERIO RANGEL DE FREITAS | 2.286,47 | 0,00 | 123.28238.51-5 0,00 | 13/11/2023 187,60 | 01 | | | 182,92 | 07825 0,00 |
| SAMY ARAUJO DA SILVA | 2.160,28 | 0,00 | 165.71318.64-5 0,00 | 03/12/2021 176,24 | 01 | | | 172,82 | 07170 0,00 |
| VINICIUS DIAS DE LIMA | 4.000,00 | 0,00 | 165.51140.90-5 0,00 | 21/11/2023 396,17 | 01 | | | 320,00 | 03121 0,00 |
| WELLINGTON DE OLIVEIRA DURAES | 2.250,00 | 0,00 | 130.83619.60-9 0,00 | 22/01/2024 184,32 | 01 | | | 180,00 | 07825 0,00 |
| WELLINGTON TAVARES DE ARRUDA | 2.331,56 | 0,00 | 127.69970.56-0 0,00 | 03/12/2021 191,66 | 01 | | | 186,53 | 07170 0,00 |
| WINDER DIEGO PEREIRA | 4.462,53 | 0,00 | 130.55703.60-9 0,00 | 16/05/2011 460,93 | 01 | | | 357,00 | 03516 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 09:25:07
PÁG : 0069/0074

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
INSCRIÇÃO: 900168936573

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|-----------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|----------|--------------------------|---------------|
| VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA | 672,90 | 0,00 | 166.22656.48-8 0,00 | 02/05/2023 50,46 | 07 | | | 13,46 | 04110 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|------|-----------|--|--|--|-----------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 135.895,47 | 0,00 | 0,00 | 12.330,72 | | | | 10.831,25 | 0,00 |
|---------------------------|------------|------|------|-----------|--|--|--|-----------|------|



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 09:25:07
PÁG : 0070/0074

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
858300000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
Nº DE CONTROLE: MLESoJOpCe0000-4

SIMPLES: 1
RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: HWSLc8C6lvQ0000-0
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.53 RAT AJUSTADO: 4.59
INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605
CIDADE: RIO DE JANEIRO

BAIRRO: CENTRO
CEP: 20050-002

CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 4222701

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 37 | 135.222,57 | 0,00 | 135.222,57 | 0,00 |
| 07 | 1 | 672,90 | 0,00 | 672,90 | 0,00 |
| TOTAIS: | 38 | 135.895,47 | 0,00 | 135.895,47 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 09:25:07
PÁG : 0071/0074

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|--|-------------------------------|--|
| EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | N° ARQUIVO: HWSLc8C6lvQ0000-0 | | | |
| COMP: 02/2024 | | COD REC: 155 | | COD GPS: 2208 | | INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 | |
| FPAS: 507 | | OUTRAS ENT: 0079 | | SIMPLES: 1 | | RAT: 3.0 | |
| TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II | | | | N° DE CONTROLE: M1ESoJ0OpCe0000-4 | | | |
| FAP: 1.53 | | | | RAT AJUSTADO: 4.59 | | | |
| INSCRIÇÃO: 900168936573 | | | | | | | |
| LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 | | | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| CNAE PREPONDERANTE: 4222701 | | | | | | | |
| CIDADE: RIO DE JANEIRO | | UF: RJ | | CEP: 20050-002 | | TELEFONE: 0021 2252 1341 | |
| CNAE: 4222701 | | | | | | | |
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | | | | 53.893.94 | | | |
| CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | | | | 12.330.72 | | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | | | | 0.00 | | | |
| RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | | | | 0.00 | | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | | | | 0.00 | | | |
| PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | | | | 0,00 | | | |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | | | | 0.00 | | | |
| 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | | | | 0,00 | | | |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | | | | 0,00 | | | |
| COM PRODUÇÃO PJ: | | | | 0.00 | | | |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | | | | 0,00 | | | |
| COM PRODUÇÃO PF: | | | | 0.00 | | | |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | | | | 0,00 | | | |
| VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| COMPENSAÇÃO | | | | | | | |
| PERÍODO INICIAL: | | | | PERÍODO FINAL: | | | |
| VALOR ABATIDO: 0.00 | | | | VALOR A COMPENSAR: | | | |
| VALOR SOLICITADO: 0.00 | | | | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) | | | | | | | |
| VALOR INFORMADO: 0.00 | | | | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA | | | | | | | |
| 15 ANOS: 0.00 | | | | 25 ANOS: 0.00 | | | |
| QUANTIDADE: 0 | | | | QUANTIDADE: 0 | | | |
| | | | | 4.410.01 | | | |
| | | | | 1 | | | |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 6 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 6 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | | | | | | |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000013113 323701802403 307686200809 029990400016
8583000000009 697601802404 307686200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

Nº ARQUIVO: HWSLc8C6lvQ0000-0

Nº CONTROLE: Nvier7K0Dji0000-1

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,53 RAT AJUSTADO: 4,59 COD REC: 155 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : 00232 INEA LIMPA RIO II

INSCRIÇÃO: 900168936573

Nº CONTROLE: MlESoJ0OpCe0000-4

LOGRADOURO

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

AVENIDA COMANDANTE GUARANY S/N

JACAREPAGUA

RIO DE JANEIRO

22775610

RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | | VALORES FGTS - 2% |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 135.895,47 | REM SEM 13° SALÁRIO | 135.222,57 | 672,90 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 10.817,79 | 13,46 |
| | | ENCARGOS FGTS | 0,00 | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 38 | TOTAL TRABALHADORES | 37 | 1 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | | VALORES FGTS - 2% |
|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 135.895,47 | REM SEM 13° SALÁRIO | 135.222,57 | 672,90 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 12.330,72 | DEPÓSITO | 10.817,79 | 13,46 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 53.893,94 | ENCARGOS FGTS | 0,00 | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 38 | TOTAL TRABALHADORES | 37 | 1 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/03/2024
HORA: 09:25:07
PÁG : 001/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

| EMPRESA | | | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|---|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 00.299.904/0001-60 | | 0079 | 2100 | | 507 |
| 14.066,34 | 36.171,19 | 7.110,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.348,48 | | 0,00 |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 512443118578 | | 0079 | 2208 | | 507 |
| 598,75 | 1.599,91 | 377,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,02 | | 0,00 |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900000459073 | | 0079 | 2208 | | 507 |
| 1.067,14 | 3.102,25 | 731,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,11 | | 0,00 |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900000459278 | | 0079 | 2208 | | 507 |
| 267,48 | 734,58 | 173,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,32 | | 0,00 |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900096337471 | | 0079 | 2208 | | 507 |
| 44.027,05 | 121.068,80 | 28.368,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.464,22 | | 0,00 |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900143828075 | | 0079 | 2208 | | 507 |
| 5.930,56 | 16.749,93 | 3.950,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.631,26 | | 0,00 |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900149132973 | | 0079 | 2208 | | 507 |
| 69.639,94 | 193.002,86 | 45.269,82 | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 307.788,54 | | 0,00 |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/03/2024
HORA: 09:25:07
PÁG : 002/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

| EMPRESA | | | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|---|-----------|------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900156672870 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 4.253,88 | 12.308,15 | 2.903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.465,13 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900168936573 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 12.330,72 | 33.681,29 | 7.881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.893,94 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 05/03/2024

HORA: 09:25:07

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 |
| COMPETÊNCIA: 02/2024 | CÓD REC: 155 | FPAS: 507 | SIMPLES: 1 |

| | FGTS - 8% | FGTS - 2% |
|----------------------|--------------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES | 498 | 6 |
| REMUNERAÇÃO | 1.639.154,71 | 3.488,34 |
| DEPÓSITO | 131.132,37 | 69,76 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 131.132,37 | 69,76 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|--------------------------------|---------|----------------------------------|------------|--|-----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 000513 | Airton Goncalves dos Santos | 220:00 | Encarregado Administrativo III C | 14/10/2009 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 7.217,07 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 7.550,58 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 1,45 | 57,50 | | B110 - Base IRRF Salário | 4.663,75 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 4:57 | 276,01 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 875,89 |
| 5010 INSS | | | | 875,89 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 875,89 |
| 5110 IRRF | | | | 189,50 | B400 - Base FGTS Salário | 7.550,58 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 716,94 | B410 - FGTS Salário 8% | 604,05 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.169,89 | B900 - Remuneração Total Mês | 7.217,07 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 72,17 | B903 - Salário Mês | 7.217,07 |
| | | Totais | 7.550,58 | 4.024,39 | | |
| | | Líquido | | 3.526,19 | | |
| 002345 | Alan dos Santos Leal Ballerini | 220:00 | Técnico em Edificações I C | 01/02/2013 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.400,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.400,00 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 1.957,00 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.640,00 |
| 5010 INSS | | | | 434,81 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 1.129,60 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.760,00 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 1.760,00 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 1.957,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 434,81 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 4.400,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 352,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.400,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.400,00 |
| | | Totais | 6.357,00 | 4.151,81 | | |
| | | Líquido | | 2.205,19 | | |
| 009053 | Andre Luiz Riba | 220:00 | Apropriador | 29/11/2023 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.750,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.779,53 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,24 | 5,09 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 1:09 | 24,44 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.679,53 |
| 5010 INSS | | | | 232,36 | B120 - Dedução IRRF Salário | 232,36 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.100,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 232,36 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,50 | B400 - Base FGTS Salário | 2.779,53 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 222,36 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.750,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.750,00 |
| | | Totais | 2.779,53 | 1.359,86 | | |
| | | Líquido | | 1.419,67 | | |
| 003217 | Antonio Guilherme Gusmao Rocha | 220:00 | Engenheiro Civil III A | 11/11/2013 | 3 | 3 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 13.667,42 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 13.667,42 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 3.781,00 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 568,77 |
| 5010 INSS | | | | 908,85 | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 568,77 |
| 5110 IRRF | | | | 952,78 | B110 - Base IRRF Salário | 8.200,45 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 1.503,42 | B120 - Dedução IRRF Salário | 908,85 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 3.963,55 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 13.667,42 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 3.781,00 | B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) | 908,85 |
| | | | | | B170 - IRRF s/ Salário (Ant) | 2.467,24 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 908,85 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 13.667,42 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 1.093,39 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 13.667,42 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 13.667,42 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 13.667,42 |
| | | Totais | 17.448,42 | 11.109,60 | | |
| | | Líquido | | 6.338,82 | | |



Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|--|-------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008390 | Antonio Pereira de Souza | 220:00 | Servente | 17/03/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 19 | 1.219,17 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.160,28 |
| 0200 Férias | | 11 | 705,83 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 941,11 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 235,28 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 70,58 |
| 5005 INSS Férias | | | | 70,58 | B110 - Base IRRF Salário | 731,50 |
| 5010 INSS | | | | 102,66 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 487,67 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 102,66 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 870,53 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 70,58 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B210 - Base IRRF Férias | 941,11 |
| | | | | | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 528,00 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.160,28 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 172,82 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 2.160,28 | 1.543,39 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024 | |
| Líquido | | | | 616,89 | | |
| 008985 | Caio Santos Souza | 220:00 | Servente | 18/07/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 18 | 1.194,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.947,13 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0201 Diferença de Férias | | | 2,21 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.380,69 |
| 0211 Diferença 1/3 de Férias | | | 0,74 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 0730 Licença Remunerada | | 10 | 663,79 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,65 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 6,41 |
| 5010 INSS | | | | 147,65 | B210 - Base IRRF Férias | 88,51 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 477,93 | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 1.092,80 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B400 - Base FGTS Salário | 1.947,13 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,77 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.947,13 | 723,09 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 08/02/2024 | |
| Líquido | | | | 1.224,04 | - Afastado de: 09/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada | |
| 008695 | Cesar Severo Bispo de Santana | 220:00 | Encarregado de Obras I | 01/09/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.428,60 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.428,60 |
| 5010 INSS | | | | 438,81 | B110 - Base IRRF Salário | 2.657,16 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 232,36 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.539,08 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 438,81 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 44,29 | B400 - Base FGTS Salário | 4.428,60 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 354,29 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.428,60 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.428,60 |
| Totais | | | 4.428,60 | 2.254,54 | | |
| Líquido | | | | 2.174,06 | | |
| 008510 | Claudionor da Silva Coelho | 220:00 | Motorista de Comboio / lubrificador | 03/06/2022 | 1 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.743,04 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.314,70 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 11,50 | 191,82 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 37:52 | 920,73 | | B110 - Base IRRF Salário | 4.466,43 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 822,91 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 562,87 |
| 1411 Adicional Periculosidade(Mes Ant) | I | | 636,20 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 562,87 |
| 5010 INSS | | | | 562,87 | B400 - Base FGTS Salário | 5.314,70 |
| 5110 IRRF | | | | 175,66 | B410 - FGTS Salário 8% | 425,18 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 44,28 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.565,95 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 803,99 | B903 - Salário Mês | 2.743,04 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,43 | B920 - Base Salário Família | 5.314,70 |
| | | | | | B936 - Base Periculosidade | 822,91 |
| Totais | | | 5.314,70 | 1.614,23 | | |
| Líquido | | | | 3.700,47 | | |



Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|----------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|------------|--|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 007931 | Clayton Alves de Oliveira | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas II | 04/03/2020 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.061,75 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.196,37 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 1,15 | 23,21 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 3:33 | 111,41 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.571,67 |
| 5010 INSS | | | | 406,30 | B120 - Dedução IRRF Salário | 406,30 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 293,08 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 406,30 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.331,62 | B400 - Base FGTS Salário | 4.196,37 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 335,71 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.061,75 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.061,75 |
| Totais | | | 4.196,37 | 2.031,00 | | |
| Líquido | | | | 2.165,37 | | |
| 008137 | Daniel Costa | 220:00 | Auxiliar de Mecânico | 01/10/2021 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 1.925,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.010,97 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 1,42 | 14,82 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.240,97 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 4:47 | 71,15 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 159,80 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 159,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 770,00 | B400 - Base FGTS Salário | 2.010,97 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 19,25 | B410 - FGTS Salário 8% | 160,88 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 2.010,97 | 949,05 | | |
| Líquido | | | | 1.061,92 | | |
| 008594 | Douglas Silva dos Santos | 220:00 | Motorista de Comboio / lubrificador | 12/07/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.743,04 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.051,71 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 5,10 | 83,75 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.954,49 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 16:32 | 402,01 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 822,91 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 386,05 |
| 5010 INSS | | | | 386,05 | B400 - Base FGTS Salário | 4.051,71 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 257,38 | B410 - FGTS Salário 8% | 324,14 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 839,84 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.565,95 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,43 | B903 - Salário Mês | 2.743,04 |
| | | | | | B936 - Base Periculosidade | 822,91 |
| Totais | | | 4.051,71 | 1.510,70 | | |
| Líquido | | | | 2.541,01 | | |
| 007806 | Edson de Mello Ribeiro | 220:00 | Servente | 24/09/2018 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 19 | 1.219,17 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.160,28 |
| 0200 Férias | | 11 | 705,83 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 941,11 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 235,28 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 70,58 |
| 5005 INSS Férias | | | | 70,58 | B110 - Base IRRF Salário | 731,50 |
| 5010 INSS | | | | 102,66 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 487,67 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 102,66 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 870,53 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 70,58 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B210 - Base IRRF Férias | 941,11 |
| | | | | | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 528,00 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.160,28 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 172,82 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 2.160,28 | 1.543,39 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024 | |
| Líquido | | | | 616,89 | | |



Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|--|----------------------------|--------|------------------------------|------------|---|----------------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 000232 | Edson Luis da Silva Mendes | 220:00 | Técnico em Edificações III B | 01/04/2009 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 6.229,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 6.229,00 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 2.261,00 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.737,40 |
| 5010 INSS | | | | 690,87 | B120 - Dedução IRRF Salário | 690,87 |
| 5110 IRRF | | | | 75,54 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 2.491,60 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.491,60 | B160 - Dedução IRRF Salário(Ant) | 1.056,00 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | | 2.261,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 690,87 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 6.229,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 498,32 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 6.229,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 6.229,00 |
| Totais | | | 8.490,00 | 5.519,01 | | |
| Líquido | | | | 2.970,99 | | |
| 008357 Felipe Souza Gomes | | | | | | |
| 220:00 | | | | | Operador de Máquinas Pesadas I | 02/03/2022 0 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.489,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.626,09 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 1,29 | 23,50 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.230,17 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 4:11 | 112,79 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 333,94 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 333,94 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 233,38 | B400 - Base FGTS Salário | 3.626,09 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.162,54 | B410 - FGTS Salário 8% | 290,09 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 34,90 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.489,80 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.489,80 |
| Totais | | | 3.626,09 | 1.764,76 | | |
| Líquido | | | | 1.861,33 | | |
| 008959 Italo Cesar Santana Costa Junior | | | | | | |
| 220:00 | | | | | Servente | 26/06/2023 0 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.073,93 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.991,38 |
| 0200 Férias | | 3 | 192,50 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 256,67 |
| 0201 Diferença de Férias | | | 6,64 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 19,25 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 64,17 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.247,93 |
| 0211 Diferença 1/3 de Férias | | | 2,21 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 0730 Licença Remunerada | | 8 | 531,03 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 138,79 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | I | 13:49 | 120,90 | | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 19,25 |
| 5005 INSS Férias | | | | 19,25 | B210 - Base IRRF Férias | 265,52 |
| 5010 INSS | | | | 138,79 | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 1.092,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 477,93 | B400 - Base FGTS Salário | 1.991,38 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 237,42 | B410 - FGTS Salário 8% | 159,31 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.991,38 | 885,34 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 10/02/2024 | |
| Líquido | | | | 1.106,04 | - Afastado de: 11/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada | |
| 009152 Izaías dos Santos Chagas | | | | | | |
| 220:00 | | | | | Motorista de Caminhão I A | 05/02/2024 0 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 26 | 1.950,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.950,00 |
| 5010 INSS | | | | 154,32 | B110 - Base IRRF Salário | 1.170,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 780,00 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 19,40 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 154,32 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 1.950,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 156,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.250,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.250,00 |
| Totais | | | 1.950,00 | 953,72 | - Admitido em 05/02/2024 | |
| Líquido | | | | 996,28 | | |



Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|----------------------------------|--------|--------------------------------|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008558 | Joao Batista Seraphim Filho | 220:00 | Motorista de Carreta I | 21/06/2022 | 1 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.101,79 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.503,88 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 4,55 | 69,33 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.263,16 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 15:44 | 332,76 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 319,28 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 319,28 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 211,75 | B400 - Base FGTS Salário | 3.503,88 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.028,97 | B410 - FGTS Salário 8% | 280,31 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 3.101,79 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.101,79 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 3.503,88 |
| Totais | | | 3.503,88 | 1.560,00 | | |
| Líquido | | | | 1.943,88 | | |
| 009031 | Jose Adeilton Rodrigues de Souza | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 09/11/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 3.041,05 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.100,00 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep | P | 4:11 | 58,95 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.860,00 |
| 5010 INSS | | | | 270,81 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 34,50 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 270,81 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.205,50 | B400 - Base FGTS Salário | 3.100,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 31,00 | B410 - FGTS Salário 8% | 248,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 3.100,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.100,00 |
| Totais | | | 3.100,00 | 1.541,81 | | |
| Líquido | | | | 1.558,19 | | |
| 008958 | Luis Albuquerque Duarte | 220:00 | Servente | 26/06/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.150,64 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.991,38 |
| 0200 Férias | | 3 | 192,50 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 256,67 |
| 0201 Diferença de Férias | | | 6,64 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 19,25 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 64,17 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.247,93 |
| 0211 Diferença 1/3 de Férias | | | 2,21 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 0730 Licença Remunerada | | 8 | 531,03 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 138,79 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep | P | 5:03 | 44,19 | | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 19,25 |
| 5005 INSS Férias | | | | 19,25 | B210 - Base IRRF Férias | 265,52 |
| 5010 INSS | | | | 138,79 | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 1.092,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 477,93 | B400 - Base FGTS Salário | 1.991,38 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 237,42 | B410 - FGTS Salário 8% | 159,31 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.991,38 | 885,34 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 10/02/2024 | |
| Líquido | | | | 1.106,04 | - Afastado de: 11/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada | |
| 009055 | Luiz Claudio Silva dos Santos | 220:00 | Servente | 29/11/2023 | 2 | 3 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.777,75 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.839,20 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep | P | 7:21 | 61,45 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 568,77 |
| 5010 INSS | | | | 144,34 | B110 - Base IRRF Salário | 1.103,52 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 735,68 | B120 - Dedução IRRF Salário | 144,34 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,39 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 144,34 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 1.839,20 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 147,14 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.839,20 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.839,20 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 1.839,20 |
| Totais | | | 1.839,20 | 898,41 | | |
| Líquido | | | | 940,79 | | |



Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------|------------|--|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 009054 | Marcio Correia Barredo | 220:00 | Servente | 29/11/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 1.839,20 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.850,08 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,13 | 1,88 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.114,40 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 0:38 | 9,00 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 145,32 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 145,32 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 735,68 | B400 - Base FGTS Salário | 1.850,08 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,39 | B410 - FGTS Salário 8% | 148,01 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.839,20 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.839,20 |
| Totais | | | 1.850,08 | 899,39 | | |
| Líquido | | | | 950,69 | | |
| 009109 | Matheus Costa Affonso | 220:00 | Assistente de Engenharia | 10/01/2024 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.500,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.519,07 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,12 | 3,29 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 0:35 | 15,78 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.119,07 |
| 5010 INSS | | | | 321,10 | B120 - Dedução IRRF Salário | 321,10 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 193,89 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 321,10 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.206,11 | B400 - Base FGTS Salário | 3.519,07 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 281,53 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 3.500,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.500,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 3.519,07 |
| Totais | | | 3.519,07 | 1.721,10 | | |
| Líquido | | | | 1.797,97 | | |
| 008836 | Mauricio de Oliveira Amaral | 220:00 | Apropriador | 28/02/2023 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.750,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.750,00 |
| 5010 INSS | | | | 228,81 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.100,00 | B110 - Base IRRF Salário | 1.650,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,50 | B120 - Dedução IRRF Salário | 228,81 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 228,81 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.750,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 220,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.750,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.750,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.750,00 |
| Totais | | | 2.750,00 | 1.356,31 | | |
| Líquido | | | | 1.393,69 | | |
| 008928 | Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná | 220:00 | Auxiliar de Engenharia | 10/05/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.000,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.000,00 |
| 5010 INSS | | | | 258,81 | B110 - Base IRRF Salário | 1.800,00 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 27,00 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.173,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 258,81 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 30,00 | B400 - Base FGTS Salário | 3.000,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 240,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 3.000,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.000,00 |
| Totais | | | 3.000,00 | 1.488,81 | | |
| Líquido | | | | 1.511,19 | | |



Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008936 | Moises Souza Cunha | 220:00 | Servente | 26/05/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 18 | 1.194,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.057,77 |
| 0200 Férias | | 6 | 385,00 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 513,33 |
| 0201 Diferença de Férias | | | 13,28 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 38,49 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 128,33 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.048,80 |
| 0211 Diferença 1/3 de Férias | | | 4,43 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 0730 Licença Remunerada | | 5 | 331,90 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 125,52 |
| 5005 INSS Férias | | | | 38,49 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 38,49 |
| 5010 INSS | | | | 125,52 | B210 - Base IRRF Férias | 531,04 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 477,93 | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 1.092,80 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 474,84 | B400 - Base FGTS Salário | 2.057,77 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B410 - FGTS Salário 8% | 164,62 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 2.057,77 | 1.128,73 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 13/02/2024 | |
| Líquido | | | | 929,04 | - Afastado de: 14/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada | |
| 009153 | Neiron Almeida dos Santos | 220:00 | Lubrificador | 06/02/2024 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 25 | 2.079,68 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.082,22 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 4,17 | 63,11 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.250,35 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 12:35 | 315,53 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 25 | 623,90 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 268,68 |
| 5010 INSS | | | | 268,68 | B400 - Base FGTS Salário | 3.082,22 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 831,87 | B410 - FGTS Salário 8% | 246,58 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 20,65 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.244,29 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.495,61 |
| | | | | | B936 - Base Periculosidade | 748,68 |
| Totais | | | 3.082,22 | 1.121,20 | - Admitido em 06/02/2024 | |
| Líquido | | | | 1.961,02 | | |
| 008293 | Renato de Oliveira Ramos | 220:00 | Lubrificador | 07/02/2022 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.495,61 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.410,01 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 13,38 | 200,99 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 37:19 | 935,72 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.411,77 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 0:59 | 29,01 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 436,21 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 748,68 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 436,21 |
| 5010 INSS | | | | 436,21 | B400 - Base FGTS Salário | 4.410,01 |
| 5110 IRRF | | | | 39,51 | B410 - FGTS Salário 8% | 352,80 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 227,25 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.244,29 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 770,99 | B903 - Salário Mês | 2.495,61 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 24,96 | B936 - Base Periculosidade | 748,68 |
| Totais | | | 4.410,01 | 1.498,92 | | |
| Líquido | | | | 2.911,09 | | |
| 008145 | Ricardo Lagaris da Silveira | 220:00 | Mecânico II | 06/10/2021 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.278,81 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.651,71 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 3,18 | 64,29 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 9:20 | 308,61 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.940,19 |
| 5010 INSS | | | | 470,05 | B120 - Dedução IRRF Salário | 470,05 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 313,97 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 470,05 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.397,55 | B400 - Base FGTS Salário | 4.651,71 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 372,14 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.278,81 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.278,81 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.651,71 |
| Totais | | | 4.651,71 | 2.181,57 | | |
| Líquido | | | | 2.470,14 | | |

EM

Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|--|------------|--|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 000940 | Robson de Oliveira Freire de Sousa | 150:00 | Engenheiro Civil I A | 04/10/2010 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 19 | 5.365,60 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 9.507,47 |
| 0200 Férias | | 11 | 3.106,40 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 4.141,87 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 1.035,47 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 398,67 |
| 5005 INSS Férias | | | | 398,67 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 510,18 | B101 - Dependentes IRRF Fer | 379,18 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 552,21 | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 379,18 |
| 5130 IRRF s/ Férias | | | | 134,20 | B110 - Base IRRF Salário | 3.219,36 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.594,03 | B120 - Dedução IRRF Salário | 510,18 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 3.609,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 510,18 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 52,58 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 398,67 |
| | | | | | B210 - Base IRRF Férias | 4.141,87 |
| | | | | | B220 - Dedução IRRF Férias | 398,67 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 9.507,47 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 760,60 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 8.472,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 8.472,00 |
| Totais | | | 9.507,47 | 6.850,87 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024 | |
| Líquido | | | | 2.656,60 | | |
| 009037 | Rogério Rangel de Freitas | 220:00 | Motorista de Caminhão I A | 13/11/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.250,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.286,47 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,37 | 6,29 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.386,47 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 1:58 | 30,18 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5010 INSS | | | | 184,60 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 184,60 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 900,00 | B400 - Base FGTS Salário | 2.286,47 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 22,50 | B410 - FGTS Salário 8% | 182,92 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.250,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.250,00 |
| Totais | | | 2.286,47 | 1.107,10 | | |
| Líquido | | | | 1.179,37 | | |
| 008207 | Samy Araujo da Silva | 220:00 | Servente | 03/12/2021 | 2 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 19 | 1.219,17 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.160,28 |
| 0200 Férias | | 11 | 705,83 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 941,11 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 235,28 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 70,58 |
| 5005 INSS Férias | | | | 70,58 | B110 - Base IRRF Salário | 731,50 |
| 5010 INSS | | | | 102,66 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 487,67 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 102,66 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 870,53 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 70,58 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B210 - Base IRRF Férias | 941,11 |
| | | | | | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 528,00 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.160,28 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 172,82 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 1.925,00 |
| Totais | | | 2.160,28 | 1.543,39 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024 | |
| Líquido | | | | 616,89 | | |
| 008913 | Victor Fernandes De Almeida | 100:00 | Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas | 02/05/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 672,90 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 672,90 |
| 5010 INSS | | | | 50,46 | B110 - Base IRRF Salário | 403,74 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 269,16 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 6,73 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 50,46 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 672,90 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 2% | 13,46 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 672,90 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 672,90 |



Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|---|--|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| Totais | | 672,90 | 326,35 | | | |
| Líquido | | | 346,55 | | | |
| 009041 | Vinicius Dias de Lima | 220:00 | Assistente de Engenharia | 21/11/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.000,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.000,00 |
| 5010 INSS | | | | 378,81 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 246,10 | B110 - Base IRRF Salário | 2.400,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.353,90 | B120 - Dedução IRRF Salário | 378,81 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 378,81 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 4.000,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 320,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.000,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.000,00 |
| Totais | | 4.000,00 | 1.978,81 | | | |
| Líquido | | | 2.021,19 | | | |
| 008988 | Wagner Feliciano Nunes | 220:00 | Servente | 26/07/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 18 | 1.194,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.947,13 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0201 Diferença de Férias | | | 2,21 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.380,69 |
| 0211 Diferença 1/3 de Férias | | | 0,74 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 0730 Licença Remunerada | | 10 | 663,79 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,65 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 6,41 |
| 5010 INSS | | | | 147,65 | B210 - Base IRRF Férias | 88,51 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 477,93 | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 1.092,80 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B400 - Base FGTS Salário | 1.947,13 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,77 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | 1.947,13 | 723,09 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 08/02/2024 | | |
| Líquido | | | 1.224,04 | - Afastado de: 09/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada | | |
| 009112 | Wellington de Oliveira Duraes | 220:00 | Motorista de Caminhão I A | 22/01/2024 | 2 | 4 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.250,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.250,00 |
| 5010 INSS | | | | 181,32 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 758,36 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 900,00 | B110 - Base IRRF Salário | 1.350,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 22,50 | B120 - Dedução IRRF Salário | 181,32 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 181,32 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 2.250,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 180,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.250,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.250,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.250,00 |
| Totais | | 2.250,00 | 1.103,82 | | | |
| Líquido | | | 1.146,18 | | | |



Folha de Pagamento 02/2024

06/03/2024 16:50

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|------------------------------|--------|--|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008209 | Wellington Tavares de Arruda | 220:00 | Servente | 03/12/2021 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 19 | 1.219,17 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.331,56 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 3,22 | 29,53 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 941,11 |
| 0200 Férias | | 11 | 705,83 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 70,58 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 235,28 | | B110 - Base IRRF Salário | 902,78 |
| 1020 Hora Extra 70% | I | 6:00 | 89,25 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 1040 Hora Extra 100% | I | 3:00 | 52,50 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 118,08 |
| 5005 INSS Férias | | | | 70,58 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 70,58 |
| 5010 INSS | | | | 118,08 | B210 - Base IRRF Férias | 941,11 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 487,67 | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 528,00 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 870,53 | B400 - Base FGTS Salário | 2.331,56 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B410 - FGTS Salário 8% | 186,52 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 2.331,56 | 1.558,81 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 18/02/2024 | |
| Líquido | | | | 772,75 | | |
| 008940 | William Silva Santos | 220:00 | Servente | 01/06/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.005,98 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.057,77 |
| 0200 Férias | | 6 | 385,00 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 513,33 |
| 0201 Diferença de Férias | | | 13,28 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 38,49 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 128,33 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.048,80 |
| 0211 Diferença 1/3 de Férias | | | 4,43 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 564,80 |
| 0730 Licença Remunerada | | 5 | 331,90 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 125,52 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antec | I | 21:35 | 188,85 | | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 38,49 |
| 5005 INSS Férias | | | | 38,49 | B210 - Base IRRF Férias | 531,04 |
| 5010 INSS | | | | 125,52 | B220 - Dedução IRRF Férias 25% | 1.092,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 477,93 | B400 - Base FGTS Salário | 2.057,77 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 474,84 | B410 - FGTS Salário 8% | 164,62 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 11,95 | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 2.057,77 | 1.128,73 | - Em Férias de: 08/02/2024 até 13/02/2024 | |
| Líquido | | | | 929,04 | - Afastado de: 14/02/2024 até 18/02/2024 Motivo: Licença Remunerada | |
| 001249 | Winder Diego Pereira | 220:00 | Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho | 16/05/2011 | 2 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.462,53 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.462,53 |
| 5010 INSS | | | | 443,57 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 163,33 | B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant) | 379,18 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.621,68 | B110 - Base IRRF Salário | 2.677,52 |
| | | | | | B120 - Dedução IRRF Salário | 443,57 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 443,57 |
| | | | | | B250 - Base IRRF Férias(Ant) | 2.426,99 |
| | | | | | B260 - Dedução IRRF Férias(Ant) | 197,24 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 4.462,53 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 357,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.462,53 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.462,53 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.462,53 |
| Totais | | | 4.462,53 | 2.228,58 | | |
| Líquido | | | | 2.233,95 | | |





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.299.904/0001-60

Razão Social
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.4894829-1

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205037352

Valor Total do Documento

750.074,00

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|------------|-------|-------|------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 89.960,49 | | | 89.960,49 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 138.735,13 | | | 138.735,13 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 | 3.179,21 | | | 3.179,21 |
| | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 28.530,73 | | | 28.530,73 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 6.023,20 | | | 6.023,20 |
| | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1141 | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | 129,17 | | | 129,17 |
| | 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.566,34 | | | 3.566,34 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 285,30 | | | 285,30 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 1.426,53 | | | 1.426,53 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 2.139,80 | | | 2.139,80 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 8


09/02/2024 11:17:04

85850007500 2 74000385240 0 51071624040 7 48948291812 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850007500 2 74000385240 0 51071624040 7 48948291812 5



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24040.4894829-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 750.074,00

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|----------|
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 855,92 | | | 855,92 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 6.581,18 | | | 6.581,18 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 538,31 | | | 538,31 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 67,28 | | | 67,28 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 5,38 | | | 5,38 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 26,91 | | | 26,91 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 40,37 | | | 40,37 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 16,14 | | | 16,14 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 124,17 | | | 124,17 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.349,84 | | | 1.349,84 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.000.04590/73 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 168,73 | | | 168,73 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|--------|
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73 | 13,49 | | | 13,49 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73 | 67,49 | | | 67,49 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73 | 101,23 | | | 101,23 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73 | 40,49 | | | 40,49 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04590/73 | 311,36 | | | 311,36 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78 | 538,31 | | | 538,31 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78 | 67,28 | | | 67,28 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78 | 5,38 | | | 5,38 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.000.04592/78 | 26,91 | | | 26,91 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|------------|-------|-------|------------|
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 40,37 | | | 40,37 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.000.04592/78 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 16,14 | | | 16,14 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.000.04592/78 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 124,17 | | | 124,17 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.000.04592/78 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 109.318,42 | | | 109.318,42 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1141 | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | 1.135,21 | | | 1.135,21 |
| | 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 13.664,80 | | | 13.664,80 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 1.093,18 | | | 1.093,18 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 5.465,92 | | | 5.465,92 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 8.198,88 | | | 8.198,88 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 3.279,55 | | | 3.279,55 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|------------|-------|-------|------------|
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 25.216,48 | | | 25.216,48 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 16.875,24 | | | 16.875,24 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.109,40 | | | 2.109,40 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 168,75 | | | 168,75 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 843,76 | | | 843,76 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI | 1.265,64 | | | 1.265,64 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESI | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 506,25 | | | 506,25 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 3.892,61 | | | 3.892,61 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 143.624,51 | | | 143.624,51 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 | | | | |
| 1141 | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | 1.038,55 | | | 1.038,55 |
| | 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT | | | | |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 | 17.953,06 | | | 17.953,06 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 | 1.436,24 | | | 1.436,24 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 | 7.181,22 | | | 7.181,22 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 | 10.771,83 | | | 10.771,83 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 | 4.308,73 | | | 4.308,73 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.91329/73 | 33.129,86 | | | 33.129,86 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70 | 12.349,82 | | | 12.349,82 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70 | 1.543,72 | | | 1.543,72 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70 | 123,49 | | | 123,49 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI | 617,49 | | | 617,49 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| | 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70 | | | | |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70 | 926,23 | | | 926,23 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70 | 370,49 | | | 370,49 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.66728/70 | 2.848,73 | | | 2.848,73 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 | 21.952,28 | | | 21.952,28 |
| 1141 | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 | 331,04 | | | 331,04 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 | 2.744,03 | | | 2.744,03 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 | 219,52 | | | 219,52 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 | 1.097,61 | | | 1.097,61 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.89365/73 | 1.646,42 | | | 1.646,42 |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|------------|-------|-------|------------|
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 658,56 | | | 658,56 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 5.063,73 | | | 5.063,73 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 | | | | |
| | Totais | 750.074,00 | | | 750.074,00 |



Data da Transação: 19/02/2024
Nº Controle: 561.560.519.715.206.643
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858500075002 740003852400 510716240407 489482918125
Data do Pagamento: 19/02/2024
Número do Documento: 0716240404894829-1
Valor Total: R\$ 750.074,00
Autenticação Bancária: 030.080.032

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

EpueuE2t niLs*ebP mGPXvWs6 9qwfOrcH s8ykj#ZD 3qxmKSAj qP@tcWYH YP@Ir6gM
@UEa@78x Q5bqmGX6 OE8FxCW4 D5JN5coU 3IFBHqW# bfGmPf#Y 2dwUQphG Kw6JrOU4
hbo48Mkb RhbO4Ekg vOqNooH? jkiB0lmC lGasyUoj lBYUWvSy 00571924 005.000.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 00.299.904/0001-60 | Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | |
| Período de Apuração Janeiro/2024 | Data de Vencimento 20/02/2024 | Número do Documento 07.16.24040.5241111-6 | Pagar este documento até 20/02/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000205125872 | | | Valor Total do Documento 141.373,35 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-------|-----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.872,09 | | | 1.872,09 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.770,39 | | | 1.770,39 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 10.880,80 | | | 10.880,80 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 33.773,38 | | | 33.773,38 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.702,67 | | | 2.702,67 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:12.211.858/0001-84 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.004,29 | | | 1.004,29 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.000.04590/73 CNPJ Prestador:12.211.858/0001-84 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 9.654,43 | | | 9.654,43 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 4.151,45 | | | 4.151,45 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14 | | | | |

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 3

09/02/2024 13:28:26

85800001413 6 73350385240 7 51071624040 7 52411116106 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800001413 6 | 73350385240 7 | 51071624040 7 | 52411116106 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24040.5241111-6
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 141.373,35

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 4.592,65 | | | 4.592,65 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 687,50 | | | 687,50 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 5.946,37 | | | 5.946,37 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 311,07 | | | 311,07 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 4.598,16 | | | 4.598,16 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 25.712,90 | | | 25.712,90 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 527,62 | | | 527,62 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 290,11 | | | 290,11 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.853,79 | | | 1.853,79 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 627,99 | | | 627,99 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|------------|-------|-------|------------|
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.040,00 | | | 1.040,00 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:03.375.471/0001-72 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.779,02 | | | 2.779,02 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 14.500,76 | | | 14.500,76 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.854,81 | | | 1.854,81 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.447,87 | | | 1.447,87 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:17.460.867/0001-22 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 6.067,16 | | | 6.067,16 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.726,07 | | | 2.726,07 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.217.061/0001-85 | | | | |
| Totais | | 141.373,35 | | | 141.373,35 |





Data da Transação: 19/02/2024
Nº Controle: 561.560.519.715.206.643
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858000014136 733503852407 510716240407 524111161060
Data do Pagamento: 19/02/2024
Número do Documento: 0716240405241111-6
Valor Total: R\$ 141.373,35
Autenticação Bancária: 026.629.809

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

GESDac8K sIOikHWv 3knUmAPH vY#U98*# ZUqknCCh xG#Q3loQ aUGuZOm4 v4Pc#Zo7
2ZbCqazR ssG7Hg#y LsE@hQkq XWLefI8D PDEkgTvj XTsERvb@ aEakDenv Q2BM3TB1
cbwAQZ@e *KUVv@xN 6ZUaOzyp *?pH3MVA 2wdWW9He PoEULf58 00511924 004.001.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

| | |
|---|--|
| CNPJ/CPF | 00.299.904/0001-60 |
| Nome | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA |
| Período de apuração | 01/2024 |
| Declaração Retificadora | Sim |
| Identificação da apuração de débitos | 64252335 / Reinf CP 24290998601 / eSocial 65155855 / Reinf RET |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|------------------|----------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 154.239,06 | R\$ 141.914,34 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 517.746,09 | R\$ 517.746,09 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 97.172,25 | R\$ 97.172,25 |
| IRRF | R\$ 100.841,29 | R\$ 100.841,29 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 33.773,38 | R\$ 33.773,38 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 903.772,07 | R\$ 891.447,35 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Nome | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES |
| CPF | 459.645.727-15 |
| Telefone | - |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 09/02/2024 13:24:59 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000205125872 |
| Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: | 00.299.904/0001-60 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ | 00.299.904/0001-60 |
| Período apuração | 01/2024 | Número do Recibo | 50000205125872 |
| Data/Hora da Transmissão | 09/02/2024 13:24:59 | Identificação da Apuração de Débitos | 64252335 / Reinf CP 24290998601 / eSocial 65155855 / Reinf RET |

Dados Iniciais

| | |
|---|-------------------------------|
| Classificação Tributária | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000205037352 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|--------|
| Logradouro | SETE DE SETEMBRO | Número | 98 |
| Complemento | SALA 605 | Bairro/Distrito | CENTRO |
| Município | RIO DE JANEIRO | UF | RJ |
| CEP | 20050002 | Telefone | - |
| Correio Eletrônico | - | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| Representante | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | CPF | 45964572715 |
| Telefone | 00000000 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES | | |
| CPF | 45964572715 | CRC | - |
| UF | - | Telefone | 2122521341 |
| Correio Eletrônico | - | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 151.059,85 | | |
| Deduções | Salário Família: 95,13 Retenção Lei 9711/98: 12.229,59 | | |
| Saldo a Pagar | 138.735,13 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prestador Serviço | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.872,09 | | |
| Saldo a Pagar | 1.872,09 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | - | CNPJ Prestador Serviço | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.770,39 | | |
| Saldo a Pagar | 1.770,39 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | 12.211.858/0001-84 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.702,67 | | |
| Saldo a Pagar | 2.702,67 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | 12.211.858/0001-84 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.004,29 | | |
| Saldo a Pagar | 1.004,29 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 9.654,43 | | |
| Saldo a Pagar | 9.654,43 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 34.774.272/0001-60 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 25.712,90 | | |
| Saldo a Pagar | 25.712,90 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.853,79 | | |
| Saldo a Pagar | 1.853,79 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 4.592,65 | | |
| Saldo a Pagar | 4.592,65 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 06.537.462/0001-29 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 14.500,76 | | |
| Saldo a Pagar | 14.500,76 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 34.254.079/0001-07 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 4.598,16 | | |
| Saldo a Pagar | 4.598,16 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 21.122.126/0001-09 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 6.067,16 | | |
| Saldo a Pagar | 6.067,16 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 17.460.867/0001-22 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.447,87 | | |
| Saldo a Pagar | 1.447,87 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 07.776.125/0001-57 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 5.946,37 | | |
| Saldo a Pagar | 5.946,37 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 03.375.471/0001-72 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.040,00 | | |
| Saldo a Pagar | 1.040,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 82.569.237/0001-52 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 290,11 | | |
| Saldo a Pagar | 290,11 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 04.096.291/0001-14 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.779,02 | | |
| Saldo a Pagar | 2.779,02 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 04.096.291/0001-14 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 687,50 | | |
| Saldo a Pagar | 687,50 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | 09.331.341/0001-14 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 4.151,45 | | |
| Saldo a Pagar | 4.151,45 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 47.781.680/0001-91 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 527,62 | | |
| Saldo a Pagar | 527,62 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 09.046.639/0001-82 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.854,81 | | |
| Saldo a Pagar | 1.854,81 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | 28.428.904/0001-31 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 311,07 | | |
| Saldo a Pagar | 311,07 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 21.217.061/0001-85 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.726,07 | | |
| Saldo a Pagar | 2.726,07 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita | 1162-01 | Descrição | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | 02.704.858/0001-62 |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 627,99 | | |
| Saldo a Pagar | 627,99 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.543,72 | | |
| Saldo a Pagar | 1.543,72 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 617,49 | | |
| Saldo a Pagar | 617,49 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 926,23 | | |
| Saldo a Pagar | 926,23 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 123,49 | | |
| Saldo a Pagar | 123,49 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 370,49 | | |
| Saldo a Pagar | 370,49 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.848,73 | | |
| Saldo a Pagar | 2.848,73 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.015.66728/70 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 12.349,82 | | |
| Saldo a Pagar | 12.349,82 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 13.664,80 | | |
| Saldo a Pagar | 13.664,80 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 5.465,92 | | |
| Saldo a Pagar | 5.465,92 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 8.198,88 | | |
| Saldo a Pagar | 8.198,88 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.093,18 | | |
| Saldo a Pagar | 1.093,18 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 3.279,55 | | |
| Saldo a Pagar | 3.279,55 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 25.216,48 | | |
| Saldo a Pagar | 25.216,48 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.135,21 | | |
| Saldo a Pagar | 1.135,21 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.009.63374/71 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 109.318,42 | | |
| Saldo a Pagar | 109.318,42 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 17.953,06 | | |
| Saldo a Pagar | 17.953,06 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 7.181,22 | | |
| Saldo a Pagar | 7.181,22 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 10.771,83 | | |
| Saldo a Pagar | 10.771,83 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.436,24 | | |
| Saldo a Pagar | 1.436,24 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 4.308,73 | | |
| Saldo a Pagar | 4.308,73 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 33.129,86 | | |
| Saldo a Pagar | 33.129,86 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.038,55 | | |
| Saldo a Pagar | 1.038,55 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.014.91329/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 143.624,51 | | |
| Saldo a Pagar | 143.624,51 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.744,03 | | |
| Saldo a Pagar | 2.744,03 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.097,61 | | |
| Saldo a Pagar | 1.097,61 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.646,42 | | |
| Saldo a Pagar | 1.646,42 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 219,52 | | |
| Saldo a Pagar | 219,52 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 658,56 | | |
| Saldo a Pagar | 658,56 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 5.063,73 | | |
| Saldo a Pagar | 5.063,73 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 331,04 | | |
| Saldo a Pagar | 331,04 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.016.89365/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 21.952,28 | | |
| Saldo a Pagar | 21.952,28 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 67,28 | | |
| Saldo a Pagar | 67,28 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 26,91 | | |
| Saldo a Pagar | 26,91 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 40,37 | | |
| Saldo a Pagar | 40,37 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 5,38 | | |
| Saldo a Pagar | 5,38 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 16,14 | | |
| Saldo a Pagar | 16,14 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 124,17 | | |
| Saldo a Pagar | 124,17 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 51.244.31185/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 538,31 | | |
| Saldo a Pagar | 538,31 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.109,40 | | |
| Saldo a Pagar | 2.109,40 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 843,76 | | |
| Saldo a Pagar | 843,76 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.265,64 | | |
| Saldo a Pagar | 1.265,64 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 168,75 | | |
| Saldo a Pagar | 168,75 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 506,25 | | |
| Saldo a Pagar | 506,25 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 3.892,61 | | |
| Saldo a Pagar | 3.892,61 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.014.38280/75 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 16.875,24 | | |
| Saldo a Pagar | 16.875,24 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 168,73 | | |
| Saldo a Pagar | 168,73 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 67,49 | | |
| Saldo a Pagar | 67,49 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 101,23 | | |
| Saldo a Pagar | 101,23 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 13,49 | | |
| Saldo a Pagar | 13,49 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 40,49 | | |
| Saldo a Pagar | 40,49 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 311,36 | | |
| Saldo a Pagar | 311,36 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.000.04590/73 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.349,84 | | |
| Saldo a Pagar | 1.349,84 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 67,28 | | |
| Saldo a Pagar | 67,28 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 26,91 | | |
| Saldo a Pagar | 26,91 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 40,37 | | |
| Saldo a Pagar | 40,37 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 5,38 | | |
| Saldo a Pagar | 5,38 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 16,14 | | |
| Saldo a Pagar | 16,14 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 124,17 | | |
| Saldo a Pagar | 124,17 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.000.04592/78 | CNPJ Prestador Serviço | - |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 538,31 | | |
| Saldo a Pagar | 538,31 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 3.566,34 | | |
| Saldo a Pagar | 3.566,34 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.426,53 | | |
| Saldo a Pagar | 1.426,53 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.139,80 | | |
| Saldo a Pagar | 2.139,80 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 285,30 | | |
| Saldo a Pagar | 285,30 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 855,92 | | |
| Saldo a Pagar | 855,92 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 6.581,18 | | |
| Saldo a Pagar | 6.581,18 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|--------------------------------|
| Código da Receita | 1141-01 | Descrição | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 129,17 | | |
| Saldo a Pagar | 129,17 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 28.530,73 | | |
| Saldo a Pagar | 28.530,73 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---|
| Código da Receita | 1138-04 | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 6.023,20 | | |
| Saldo a Pagar | 6.023,20 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 3.179,21 | | |
| Saldo a Pagar | 3.179,21 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| Código da Receita | 0561-07 | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 89.960,49 | | |
| Saldo a Pagar | 89.960,49 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| Código da Receita | 1708-06 | Descrição | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 10.880,80 | | |
| Saldo a Pagar | 10.880,80 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| Código da Receita | 5952-07 | Descrição | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| Período Apuração Débito | 01/2024 | | |
| Débito Apurado | 33.773,38 | | |
| Saldo a Pagar | 33.773,38 | | |



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 08:31:14

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.673.575,45 | 06-QTDE TRABALHADORES 492 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.886,03 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 133.886,03 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 08:31:14

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.673.575,45 | 06-QTDE TRABALHADORES 492 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.886,03 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 133.886,03 |
|--|---------------------|-----------------------------------|


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/02/2024

Nº Controle: 561.560.519.715.206.643 | Autenticação Bancária: 022.944.227

Conta de débito: Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: 85870001338-8 86030180240-2 20768520080-9 02999040001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 800299904 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180

Competência: 01/2024 Data de validade: 07/02/2024 Data de débito: 06/02/2024

Valor do pagamento: R\$ 133.886,03

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468 , da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

JCrERPJo 48tTP72X gjrkvDij p?5XRM@J G?8JZTkU 4aOG2yi@ IA2cap2V jPyf732#
#j3xlNsB 5*XC6CVr POnYKieG LBdCQ4j4 D8E9lH#C Mf?lr5vr pHWA*23m rpZbzEfR
lNvrJhej C6EQibLF rXIuirYr x*whRcWU sFL?uwwG EMkVR@yE 00510624 003.003.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 08:31:14

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 4.133,64 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 2 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018000-2 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82,67 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 82,67 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 08:31:14

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 4.133,64 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 2 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018000-2 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82,67 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 82,67 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/02/2024

Nº Controle: 561.560.519.715.206.643 | Autenticação Bancária: 022.944.223

Conta de débito: Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: 85860000000-4 82670180240-0 20768520000-0 02999040001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 000299904 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180

Competência: 01/2024 Data de validade: 07/02/2024 Data de débito: 06/02/2024

Valor do pagamento: R\$ 82,67

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

3g4zOE2y qyAbSiFk @#De9lMy gAvV*nfR oGxvdsKw TgdLTneM 6UWAt#Ea VOfVu4ZS
@PGoGVOx 7wBtOHNL 27iDX?fg lQrBoRJd 3tfWBKty etCuSglt U@a62BXa 8Oehx?*v
6pFh@4c? g@uYXdFa gO6XYnyZ BKnflAk1 FOUqJ5bX HE2TRwCM 00500624 00020082

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 704 8383

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 08:35:30.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P6OKfyzR8E400000.sfp é:

5bb33198-ff75-436d-a67c-608a621fac85

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160

Inscrição do Transmissor: 00299904000160

Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Inscrição do Responsável: 45964572715

Competência: 01/2024

NRA: P6OKfyzR8E400000

Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ

Código de Recolhimento: 155

Contato: FILIPE CARCELER

Telefone: 002122521341

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2024

HORA: 08:31:14

PÁG : 0009

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | N° ARQUIVO: P6OKfyzR8E40000-0 | |
| COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 | | | | | | INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 | |
| TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II | | | | | | FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41 | |
| | | | | | | INSCRIÇÃO: 900168936573 | |
| LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 | | | | | | CNAE PREPONDERANTE: 4222701 | |
| CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 | | | | | | CNAE: 4222701 | |
| BAIRRO: Centro | | | | | | | |
| TELEFONE: 0021-22521341 | | | | | | | |
| N° CONTROLE: Bn1MTEhGbNO0000-4 | | | | | | | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|--|
| SEGURADO | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 10.479,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,49 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 21.505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.505,05 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAT | 4.741,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,86 | |
| RAT - Agentes Nocivos | 331,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,04 | |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 37.057,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.057,44 | |
| ----- | | | | | | |
| OUTRAS ENTIDADES | 6.236,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.236,46 | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 6.236,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.236,46 | |
| ----- | | | | | | |
| TOTAL A RECOLHER | 43.293,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.293,90 | |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 08:31:14
PÁG : 0069/0077

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
SIMPLES: 1
RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900168936573

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| ROBSON DE OLIVEIRA FREIRE DE SOUSA | 8.472,00 | 0,00 | 165.60248.50-0 0,00 | 04/10/2010 828,38 | 01 | | 20/12/2023 Y 677,76 | 02142 0,00 |
| ROBSON DE OLIVEIRA FREIRE DE SOUSA | | | 165.60248.50-0 | 04/10/2010 | 01 | | 01/01/2024 Z5 | 02142 |
| AIRTON GONCALVES DOS SANTOS | 7.217,07 | 0,00 | 107.85252.52-2 0,00 | 14/10/2009 828,38 | 01 | | 577,37 | 04101 0,00 |
| ALAN DOS SANTOS LEAL BALLERINI | 5.866,96 | 0,00 | 133.91238.54-1 0,00 | 01/02/2013 657,55 | 01 | | 469,35 | 03121 0,00 |
| ANDRE LUIZ RIBA | 2.812,81 | 0,00 | 203.40097.43-9 0,00 | 29/11/2023 246,53 | 01 | | 225,02 | 04142 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | 1.946,39 | 0,00 | 160.78358.46-5 0,00 | 17/03/2022 156,99 | 01 | | 155,71 | 07170 0,00 |
| CAIO SANTOS SOUZA | 1.946,39 | 0,00 | 163.35381.54-1 0,00 | 18/07/2023 156,99 | 01 | | 155,71 | 07170 0,00 |
| CLAUDIONOR DA SILVA COELHO | 3.230,46 | 0,00 | 121.95830.65-6 0,00 | 03/06/2022 296,65 | 01 | | 258,44 | 07825 0,00 |
| CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA | 5.381,83 | 0,00 | 190.29460.31-0 0,00 | 04/03/2020 572,27 | 01 | 05 | 430,54 | 07151 0,00 |
| DANIEL COSTA | 2.606,08 | 0,00 | 130.06748.58-0 0,00 | 01/10/2021 221,72 | 01 | | 208,49 | 09144 0,00 |
| DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | 5.457,57 | 0,00 | 204.70179.71-0 0,00 | 12/07/2022 600,23 | 01 | | 436,60 | 07825 0,00 |
| EDSON DE MELLO RIBEIRO | 1.946,39 | 0,00 | 170.66257.54-3 0,00 | 24/09/2018 153,99 | 01 | 05 | 155,71 | 07170 0,00 |
| FELIPE SOUZA GOMES | 4.674,79 | 0,00 | 131.35670.54-5 0,00 | 02/03/2022 490,64 | 01 | | 373,98 | 07151 0,00 |
| ITALO CESAR SANTANA COSTA JUNIOR | 1.946,39 | 0,00 | 163.02559.16-3 0,00 | 26/06/2023 156,99 | 01 | | 155,71 | 07170 0,00 |
| JOAO BATISTA SERAPHIM FILHO | 4.769,03 | 0,00 | 207.62253.34-1 0,00 | 21/06/2022 503,84 | 01 | | 381,52 | 07825 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 08:31:14
PÁG : 0070/0077

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
SIMPLES: 1
RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900168936573

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| JOSE ADEILTON RODRIGUES DE SOUZA | 3.100,00 | 0,00 | 128.82187.58-2 0,00 | 09/11/2023 280,99 | 01 | | 248,01 | 07151 0,00 |
| LUIS ALBUQUERQUE DUARTE | 1.946,39 | 0,00 | 164.70999.28-0 0,00 | 26/06/2023 156,99 | 01 | | 155,71 | 07170 0,00 |
| LUIZ CLAUDIO SILVA DOS SANTOS | 2.213,08 | 0,00 | 130.31407.07-4 0,00 | 29/11/2023 180,99 | 01 | | 177,05 | 07170 0,00 |
| MARCIO CORREIA BARREDO | 2.211,35 | 0,00 | 164.16321.33-6 0,00 | 29/11/2023 180,84 | 01 | | 176,90 | 07170 0,00 |
| MATHEUS COSTA AFFONSO | 3.135,75 | 0,00 | 204.65789.04-2 0,00 | 10/01/2024 285,28 | 01 | | 250,86 | 03121 0,00 |
| MAURICIO DE OLIVEIRA AMARAL | 2.764,05 | 0,00 | 181.94603.62-0 0,00 | 28/02/2023 240,68 | 01 | | 221,12 | 04142 0,00 |
| MOISES SOUZA CUNHA | 1.946,39 | 0,00 | 165.48175.73-6 0,00 | 26/05/2023 156,99 | 01 | | 155,71 | 07170 0,00 |
| RENATO DE OLIVEIRA RAMOS | 5.517,46 | 0,00 | 124.96773.82-1 0,00 | 07/02/2022 608,62 | 01 | 04 | 441,40 | 09191 0,00 |
| RICARDO LAGARIS DA SILVEIRA | 5.493,32 | 0,00 | 124.13352.37-8 0,00 | 06/10/2021 605,24 | 01 | | 439,47 | 09131 0,00 |
| ROGERIO RANGEL DE FREITAS | 2.462,28 | 0,00 | 123.28238.51-5 0,00 | 13/11/2023 204,47 | 01 | | 196,99 | 07825 0,00 |
| SAMY ARAUJO DA SILVA | 1.946,39 | 0,00 | 165.71318.64-5 0,00 | 03/12/2021 156,99 | 01 | | 155,71 | 07170 0,00 |
| VINICIUS DIAS DE LIMA | 4.811,56 | 0,00 | 165.51140.90-5 0,00 | 21/11/2023 509,79 | 01 | | 384,92 | 03121 0,00 |
| WAGNER FELICIANO NUNES | 1.946,39 | 0,00 | 207.74442.29-2 0,00 | 26/07/2023 156,99 | 01 | | 155,71 | 07170 0,00 |
| WELLINGTON DE OLIVEIRA DURAES | 675,00 | 0,00 | 130.83619.60-9 0,00 | 22/01/2024 50,62 | 01 | | 54,00 | 07825 0,00 |
| WELLINGTON TAVARES DE ARRUDA | 1.946,39 | 0,00 | 127.69970.56-0 0,00 | 03/12/2021 156,99 | 01 | | 155,72 | 07170 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 08:31:14
PÁG : 0071/0077

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900168936573

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|----------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| WILLIAM SILVA SANTOS | | | 165.60547.48-6 | 01/06/2023 | 01 | | | 07170 |
| 1.946,39 | 0,00 | | 0,00 | 156,99 | | | 155,71 | 0,00 |
| WINDER DIEGO PEREIRA | | | 130.55703.60-9 | 16/05/2011 | 01 | | | 03516 |
| 4.516,03 | 0,00 | | 0,00 | 468,42 | | | 361,28 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 08:31:14
PÁG : 0072/0077

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900168936573

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|-----------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|----------|--------------------------|---------------|
| VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA | 672,90 | 0,00 | 166.22656.48-8 0,00 | 02/05/2023 50,46 | 07 | | | 13,45 | 04110 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|------|-----------|--|--|--|----------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 107.525,28 | 0,00 | 0,00 | 10.479,49 | | | | 8.561,63 | 0,00 |
|---------------------------|------------|------|------|-----------|--|--|--|----------|------|



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 08:31:14
PÁG : 0073/0077

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
Nº DE CONTROLE: Bn1MTEhGbNO0000-4

SIMPLES: 1
RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: P6OKfyzR8E40000-0
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605
CIDADE: RIO DE JANEIRO

BAIRRO: CENTRO
CEP: 20050-002

CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 4222701

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 31 | 106.852,38 | 0,00 | 106.852,38 | 0,00 |
| 07 | 1 | 672,90 | 0,00 | 672,90 | 0,00 |
| TOTAIS: | 32 | 107.525,28 | 0,00 | 107.525,28 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 08:31:14
PÁG : 0074/0077

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|
| EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | | | | N° ARQUIVO: P6OKfyzR8E40000-0 | | | |
| COMP: 01/2024 | | COD REC: 155 | COD GPS: 2208 | FPAS: 507 | OUTRAS ENT: 0079 | SIMPLES: 1 | RAT: 3.0 | INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 | |
| TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II | | | | N° DE CONTROLE: Bn1MTEhGbNO0000-4 | | | FAP: 1.47 | RAT AJUSTADO: 4.41 | |
| | | | | | | | | INSCRIÇÃO: 900168936573 | |
| LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 | | | | | BAIRRO: CENTRO | | | CNAE PREPONDERANTE: 4222701 | |
| CIDADE: RIO DE JANEIRO | | | UF: RJ | CEP: 20050-002 | TELEFONE: 0021 2252 1341 | | | CNAE: 4222701 | |
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | | | | 43.293.90 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | | | 10.479.49 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | | | | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | | | 0.00 | |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | | | | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | | | 0,00 | |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | | | | 0.00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | | | 0,00 | |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | | | | 0,00 | COM PRODUÇÃO PJ: | | | 0.00 | |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | | | | 0,00 | COM PRODUÇÃO PF: | | | 0.00 | |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | | | | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| COMPENSAÇÃO | | | | | | | | | |
| PERÍODO INICIAL: | | PERÍODO FINAL: | | | VALOR SOLICITADO: | | | 0.00 | |
| VALOR ABATIDO: | | 0.00 | VALOR A COMPENSAR: | | 0.00 | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) | | | | | | | | | |
| VALOR INFORMADO: | | 0.00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | | 0.00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA | | | | | | | | | |
| 15 ANOS: | | 0.00 | 20 ANOS: | | 0.00 | 25 ANOS: | | 5.517.46 | |
| QUANTIDADE: | | 0 | QUANTIDADE: | | 0 | QUANTIDADE: | | 1 | |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 1 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | | | | | | |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700013388 860301802402 207685200809 029990400016
858600000004 826701802400 207685200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

Nº ARQUIVO: P6OKfyzR8E40000-0

Nº CONTROLE: Kx653Wt0RCq0000-6

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : 00232 INEA LIMPA RIO II

LOGRADOURO

AVENIDA COMANDANTE GUARANY S N

INSCRIÇÃO: 900168936573

BAIRRO

JACAREPAGUA

CIDADE

RIO DE JANEIRO

CEP

22775610

UF

RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | | VALORES FGTS - 2% |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 107.525,28 | REM SEM 13° SALÁRIO | 106.852,38 | 672,90 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 8.548,18 | 13,45 |
| | | ENCARGOS FGTS | 0,00 | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 32 | TOTAL TRABALHADORES | 31 | 1 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | | VALORES FGTS - 2% |
|------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 107.525,28 | REM SEM 13° SALÁRIO | 106.852,38 | 672,90 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 10.479,49 | DEPÓSITO | 8.548,18 | 13,45 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 43.293,90 | ENCARGOS FGTS | 0,00 | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 32 | TOTAL TRABALHADORES | 31 | 1 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2024
HORA: 08:31:14
PÁG : 001/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

| EMPRESA | | | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|---|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 00.299.904/0001-60 | | 0079 | 2100 | 507 | |
| 14.491,59 | 37.420,92 | 7.460,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.372,84 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 512443118578 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 231,98 | 657,00 | 156,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,09 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900000459073 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 563,81 | 1.647,48 | 391,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.602,74 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900000459278 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 231,98 | 657,00 | 156,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,09 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900096337471 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 50.323,35 | 134.331,26 | 31.648,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.303,00 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900143828075 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 8.053,58 | 22.623,55 | 5.375,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.052,65 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900149132973 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 65.723,71 | 178.631,03 | 42.166,62 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 286.426,23 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2024
HORA: 08:31:14
PÁG : 002/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

| EMPRESA | | | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|---|-----------|------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900156672870 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 5.336,42 | 15.072,95 | 3.581,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.990,82 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |
| DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | | | 900168936573 | | 0079 | 2208 | 507 | |
| 10.479,49 | 26.577,95 | 6.236,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.293,90 | 0,00 | |
| OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60 | | | | | | | | |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 08:31:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

SIMPLES: 1

| | FGTS - 8% | FGTS - 2% |
|----------------------|--------------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES | 492 | 5 |
| REMUNERAÇÃO | 1.673.575,45 | 4.133,64 |
| DEPÓSITO | 133.886,03 | 82,67 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 133.886,03 | 82,67 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Folha de Pagamento 01/2024

21/02/2024 16:21

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|--------------------------------|--------|----------------------------------|------------|--|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 000513 | Airton Goncalves dos Santos | 220:00 | Encarregado Administrativo III C | 14/10/2009 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 7.217,07 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 7.217,07 |
| 5010 INSS | | | | 829,20 | B110 - Base IRRF Salário | 4.330,24 |
| 5110 IRRF | | | | 154,76 | B120 - Dedução IRRF Salário | 829,20 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 692,37 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 829,20 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.194,46 | B400 - Base FGTS Salário | 7.217,07 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 72,17 | B410 - FGTS Salário 8% | 577,37 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 7.217,07 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 7.217,07 |
| Totais | | | 7.217,07 | 3.942,96 | | |
| Líquido | | | | 3.274,11 | | |
| 002345 | Alan dos Santos Leal Ballerini | 220:00 | Técnico em Edificações I C | 01/02/2013 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0200 Férias | | 30 | 4.400,22 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.866,96 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 1.466,74 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 5.866,96 |
| 1770 Reembolso de despesas com quilomet | I | | 1.871,50 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 647,28 |
| 3021 Devolução de Inss a Reaver | | | 7,09 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5005 INSS Férias | | | | 647,28 | B150 - Base IRRF Salário(Ant) | 2.643,81 |
| 5130 IRRF s/ Férias | | | | 550,45 | B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias | 647,28 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 4.669,23 | B210 - Base IRRF Férias | 5.866,96 |
| 5350 Adiantamento de Folha | G | | 1.871,50 | | B220 - Dedução IRRF Férias | 647,28 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 5.866,96 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 469,36 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.400,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.400,00 |
| | | | | | B940 - Média - Férias | 0,22 |
| Totais | | | 7.745,55 | 7.738,46 | - Em Férias de: 02/01/2024 até 31/01/2024 | |
| Líquido | | | | 7,09 | | |
| 009053 | Andre Luiz Riba | 220:00 | Apropriador | 29/11/2023 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.750,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.812,81 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,58 | 12,16 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 2:23 | 50,65 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.712,81 |
| 5010 INSS | | | | 236,35 | B120 - Dedução IRRF Salário | 236,35 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 21,68 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 236,35 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.078,32 | B400 - Base FGTS Salário | 2.812,81 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,50 | B410 - FGTS Salário 8% | 225,02 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.750,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.750,00 |
| Totais | | | 2.812,81 | 1.363,85 | | |
| Líquido | | | | 1.448,96 | | |
| 008390 | Antonio Pereira de Souza | 220:00 | Servente | 17/03/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 29 | 1.860,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | |
| Líquido | | | | 950,29 | | |



Folha de Pagamento 01/2024

21/02/2024 16:21

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008985 | Caio Santos Souza | 220:00 | Servente | 18/07/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 29 | 1.860,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | |
| Líquido | | | | 950,29 | | |
| 008510 | Claudionor da Silva Coelho | 220:00 | Motorista de Caminhão I A | 03/06/2022 | 1 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.120,67 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.230,46 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 22,17 | 214,80 | | B110 - Base IRRF Salário | 2.382,19 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 33:31 | 549,27 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 14:37 | 281,81 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 286,47 |
| 1064 Hora Extra Noturna 70% | P | 3:15 | 63,91 | | B400 - Base FGTS Salário | 3.230,46 |
| 5010 INSS | | | | 286,47 | B410 - FGTS Salário 8% | 258,44 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 848,27 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.120,67 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 21,21 | B903 - Salário Mês | 2.120,67 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 3.230,46 |
| Totais | | | 3.230,46 | 1.155,95 | | |
| Líquido | | | | 2.074,51 | | |
| 007931 | Clayton Alves de Oliveira | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas II | 04/03/2020 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.061,75 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.381,83 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 13,50 | 255,50 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 12:46 | 400,64 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.757,13 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 17:59 | 663,94 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 572,27 |
| 5010 INSS | | | | 572,27 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 572,27 |
| 5110 IRRF | | | | 52,03 | B400 - Base FGTS Salário | 5.381,83 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 301,61 | B410 - FGTS Salário 8% | 430,55 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.323,09 | B900 - Remuneração Total Mês | 4.061,75 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.061,75 |
| Totais | | | 5.381,83 | 2.249,00 | | |
| Líquido | | | | 3.132,83 | | |
| 008137 | Daniel Costa | 220:00 | Auxiliar de Mecânico | 01/10/2021 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 1.925,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.606,08 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 15,30 | 135,69 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.836,08 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 16:04 | 238,99 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 18:39 | 326,38 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 213,36 |
| 5010 INSS | | | | 213,36 | B400 - Base FGTS Salário | 2.606,08 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 770,00 | B410 - FGTS Salário 8% | 208,49 |
| 5610 Atrasos | P | 0:17 | | 2,48 | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| 5626 DSR s/ Atraso | P | 2:00 | | 17,50 | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 19,25 | | |
| Totais | | | 2.626,06 | 1.022,59 | | |
| Líquido | | | | 1.603,47 | | |

EM

Folha de Pagamento 01/2024

21/02/2024 16:21

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|----------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008594 | Douglas Silva dos Santos | 220:00 | Motorista de Comboio / lubrificador | 12/07/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.743,04 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.457,57 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 22,35 | 366,12 | | B110 - Base IRRF Salário | 4.360,35 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 50:55 | 1.238,04 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 582,87 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 8:52 | 287,46 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 582,87 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 822,91 | | B400 - Base FGTS Salário | 5.457,57 |
| 5010 INSS | | | | 582,87 | B410 - FGTS Salário 8% | 436,61 |
| 5110 IRRF | | | | 198,20 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.565,95 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 273,56 | B903 - Salário Mês | 2.743,04 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 823,66 | B936 - Base Periculosidade | 822,91 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,43 | | |
| Totais | | | 5.457,57 | 1.905,72 | | |
| Líquido | | | | 3.551,85 | | |
| 007806 | Edson de Mello Ribeiro | 220:00 | Servente | 24/09/2018 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 29 | 1.860,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 22/12/2023 até 01/01/2024 | |
| Líquido | | | | 950,29 | | |
| 008357 | Felipe Souza Gomes | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 02/03/2022 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.489,80 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.674,79 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 14,28 | 229,35 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.278,87 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 14:09 | 381,51 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 18:06 | 574,13 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 473,28 |
| 5010 INSS | | | | 473,28 | B400 - Base FGTS Salário | 4.674,79 |
| 5110 IRRF | | | | 47,92 | B410 - FGTS Salário 8% | 373,98 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 246,85 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.489,80 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.149,07 | B903 - Salário Mês | 3.489,80 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 34,90 | | |
| Totais | | | 4.674,79 | 1.952,02 | | |
| Líquido | | | | 2.722,77 | | |
| 008959 | Italo Cesar Santana Costa Junior | 220:00 | Servente | 26/06/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.825,10 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antel | | 4:05 | 35,73 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | |
| Líquido | | | | 950,29 | | |

EM

Folha de Pagamento 01/2024

21/02/2024 16:21

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008558 | Joao Batista Seraphim Filho | 220:00 | Motorista de Carreta I | 21/06/2022 | 1 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.101,79 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.769,03 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 22,53 | 322,69 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 31:17 | 661,64 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.528,31 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 24:13 | 682,91 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 486,48 |
| 5010 INSS | | | | 486,48 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 486,48 |
| 5110 IRRF | | | | 57,44 | B400 - Base FGTS Salário | 4.769,03 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 166,90 | B410 - FGTS Salário 8% | 381,52 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.073,82 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.101,79 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.101,79 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.769,03 |
| Totais | | | 4.769,03 | 1.784,64 | | |
| Líquido | | | | 2.984,39 | | |
| 009031 | Jose Adeilton Rodrigues de Souza | 220:00 | Operador de Máquinas Pesadas I | 09/11/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 3.100,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.100,00 |
| 5010 INSS | | | | 270,81 | B110 - Base IRRF Salário | 1.860,00 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 37,38 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.202,62 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 270,81 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 31,00 | B400 - Base FGTS Salário | 3.100,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 248,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 3.100,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.100,00 |
| Totais | | | 3.100,00 | 1.541,81 | | |
| Líquido | | | | 1.558,19 | | |
| 008958 | Luis Albuquerque Duarte | 220:00 | Servente | 26/06/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 29 | 1.860,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | |
| Líquido | | | | 950,29 | | |
| 009055 | Luiz Claudio Silva dos Santos | 220:00 | Servente | 29/11/2023 | 2 | 3 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 1.839,20 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.213,08 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 8,39 | 72,36 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 568,77 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 18:02 | 301,52 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.477,40 |
| 5010 INSS | | | | 177,99 | B120 - Dedução IRRF Salário | 177,99 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 735,68 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 177,99 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,39 | B400 - Base FGTS Salário | 2.213,08 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 177,05 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.839,20 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.839,20 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.213,08 |
| Totais | | | 2.213,08 | 932,06 | | |
| Líquido | | | | 1.281,02 | | |

EM

Folha de Pagamento 01/2024

21/02/2024 16:21

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 009054 | Marcio Correia Barredo | 220:00 | Servente | 29/11/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 1.839,20 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.211,35 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 8,37 | 72,03 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.475,67 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 17:57 | 300,12 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5010 INSS | | | | 177,84 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 177,84 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 735,68 | B400 - Base FGTS Salário | 2.211,35 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,39 | B410 - FGTS Salário 8% | 176,91 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.839,20 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.839,20 |
| Totais | | | 2.211,35 | 931,91 | | |
| Líquido | | | | 1.279,44 | | |
| 009109 | Matheus Costa Affonso | 220:00 | Assistente de Engenharia | 10/01/2024 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 21 | 2.450,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 3.135,75 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 7,50 | 124,68 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 0:47 | 21,19 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.135,75 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 16:58 | 539,88 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 275,10 |
| 5010 INSS | | | | 275,10 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 275,10 |
| 5110 IRRF | | | | 27,71 | B400 - Base FGTS Salário | 3.135,75 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 250,86 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 3.500,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 3.500,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.185,75 |
| Totais | | | 3.135,75 | 302,81 | - Admitido em 10/01/2024 | |
| Líquido | | | | 2.832,94 | | |
| 008836 | Mauricio de Oliveira Amaral | 220:00 | Apropriador | 28/02/2023 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.750,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.764,05 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 0,13 | 2,72 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 0:32 | 11,33 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.664,05 |
| 5010 INSS | | | | 230,50 | B120 - Dedução IRRF Salário | 230,50 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.100,00 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 230,50 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 27,50 | B400 - Base FGTS Salário | 2.764,05 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 221,12 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.750,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.750,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.764,05 |
| Totais | | | 2.764,05 | 1.358,00 | | |
| Líquido | | | | 1.406,05 | | |
| 008936 | Moises Souza Cunha | 220:00 | Servente | 26/05/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 29 | 1.860,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | |
| Líquido | | | | 950,29 | | |

EM

Folha de Pagamento 01/2024

21/02/2024 16:21

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|----------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008293 | Renato de Oliveira Ramos | 220:00 | Lubrificador | 07/02/2022 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.495,61 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.517,46 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 29,50 | 439,97 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 0240 Abono Pecuniário | | 9 | 1.225,10 | | B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant) | 189,59 |
| 0250 1/3 s/ Abono Pecuniário | | | 408,37 | | B110 - Base IRRF Salário | 4.519,22 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 52:49 | 1.324,38 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 591,26 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 13:57 | 411,53 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 591,26 |
| 1064 Hora Extra Noturna 70% | P | 3:14 | 97,29 | | B400 - Base FGTS Salário | 5.517,46 |
| 1410 Adicional de Periculosidade | | 30 | 748,68 | | B410 - FGTS Salário 8% | 441,40 |
| 5010 INSS | | | | 591,26 | B900 - Remuneração Total Mês | 3.244,29 |
| 5110 IRRF | | | | 190,36 | B903 - Salário Mês | 2.495,61 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 998,24 | B936 - Base Periculosidade | 748,68 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 1.633,47 | B940 - Média - Férias | 839,39 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 24,96 | | |
| Totais | | | 7.150,93 | 3.438,29 | | |
| Líquido | | | | 3.712,64 | | |
| 008145 | Ricardo Lagaris da Silveira | 220:00 | Mecânico II | 06/10/2021 | 1 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.278,81 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 5.493,32 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 12,05 | 235,07 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 1020 Hora Extra 70% | P | 19:02 | 629,34 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.781,80 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 9:00 | 350,10 | | B120 - Dedução IRRF Salário | 587,88 |
| 5010 INSS | | | | 587,88 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 587,88 |
| 5110 IRRF | | | | 52,71 | B400 - Base FGTS Salário | 5.493,32 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 247,47 | B410 - FGTS Salário 8% | 439,47 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.464,05 | B900 - Remuneração Total Mês | 4.278,81 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.278,81 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 5.493,32 |
| Totais | | | 5.493,32 | 2.352,11 | | |
| Líquido | | | | 3.141,21 | | |
| 000940 | Robson de Oliveira Freire de Sousa | 150:00 | Engenheiro Civil I A | 04/10/2010 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 8.198,71 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 8.472,00 |
| 0730 Licença Remunerada | | 1 | 273,29 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 908,85 | B110 - Base IRRF Salário | 5.192,52 |
| 5110 IRRF | | | | 226,78 | B120 - Dedução IRRF Salário | 908,85 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 896,22 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 908,85 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 2.383,26 | B400 - Base FGTS Salário | 8.472,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 81,99 | B410 - FGTS Salário 8% | 677,76 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 8.472,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 8.472,00 |
| Totais | | | 8.472,00 | 4.497,10 | - Afastado de: 21/12/2023 até 01/01/2024 Motivo: Licença Remunerada | |
| Líquido | | | | 3.974,90 | | |
| 009037 | Rogério Rangel de Freitas | 220:00 | Motorista de Caminhão I A | 13/11/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 2.250,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 2.462,28 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 4,01 | 41,09 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.562,28 |
| 1010 Hora Extra 50% | P | 1:00 | 15,35 | | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 7:37 | 155,84 | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 200,42 |
| 5010 INSS | | | | 200,42 | B400 - Base FGTS Salário | 2.462,28 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 900,00 | B410 - FGTS Salário 8% | 196,98 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 22,50 | B900 - Remuneração Total Mês | 2.250,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.250,00 |
| Totais | | | 2.462,28 | 1.122,92 | | |
| Líquido | | | | 1.339,36 | | |

EM

Folha de Pagamento 01/2024

21/02/2024 16:21

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|---|-----------------------------|----------|--|---|--|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 008207 | Samy Araujo da Silva | 220:00 | Servente | 03/12/2021 | 2 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 29 | 1.860,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 1.925,00 |
| Totais | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | | |
| Líquido | | | 950,29 | | | |
| 008913 | Victor Fernandes De Almeida | 100:00 | Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas | 02/05/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 672,90 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 672,90 |
| 5010 INSS | | | | 50,46 | B110 - Base IRRF Salário | 403,74 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 269,16 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 6,73 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 50,46 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 672,90 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 2% | 13,46 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 672,90 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 672,90 |
| Totais | | 672,90 | 326,35 | | | |
| Líquido | | | 346,55 | | | |
| 009041 | Vinicius Dias de Lima | 220:00 | Assistente de Engenharia | 21/11/2023 | 0 | 1 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 30 | 4.000,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.811,56 |
| 0190 DSR s/ Salário Variável | | 8,38 | 157,08 | | B100 - Dependentes IRRF Sal | 189,59 |
| 1040 Hora Extra 100% | P | 18:00 | 654,48 | | B110 - Base IRRF Salário | 3.211,56 |
| 5010 INSS | | | | 492,43 | B120 - Dedução IRRF Salário | 492,43 |
| 5110 IRRF | | | | 31,32 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 492,43 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 294,03 | B400 - Base FGTS Salário | 4.811,56 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.305,97 | B410 - FGTS Salário 8% | 384,92 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.000,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.000,00 |
| Totais | | 4.811,56 | 2.123,75 | | | |
| Líquido | | | 2.687,81 | | | |
| 008988 | Wagner Feliciano Nunes | 220:00 | Servente | 26/07/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.580,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antel | | 32:00 | 280,00 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | | |
| Líquido | | | 950,29 | | | |



Folha de Pagamento 01/2024

21/02/2024 16:21

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|--|-------------------------------|--------|--|------------|---|----------|
| 3 Dimensional Engenharia Ltda | | | | | | |
| 009112 | Wellington de Oliveira Duraes | 220:00 | Motorista de Caminhão I A | 22/01/2024 | 2 | 4 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 9 | 675,00 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 675,00 |
| 5010 INSS | | | | 50,62 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 758,36 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 7,26 | B110 - Base IRRF Salário | 675,00 |
| 8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT | | | | 30,10 | B120 - Dedução IRRF Salário | 50,62 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 50,62 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 675,00 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 54,00 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 2.250,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 2.250,00 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 2.250,00 |
| Totais | | | 675,00 | 87,98 | - Admitido em 22/01/2024 | |
| Líquido | | | | 587,02 | | |
| 008209 | Wellington Tavares de Arruda | 220:00 | Servente | 03/12/2021 | 0 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.790,83 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | | 8:00 | 70,00 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | |
| Líquido | | | | 950,29 | | |
| 008940 | William Silva Santos | 220:00 | Servente | 01/06/2023 | 0 | 0 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | | 1.076,39 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 1.946,39 |
| 0200 Férias | | 1 | 64,17 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 85,56 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 21,39 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 6,41 |
| 0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Ante | | 89:39 | 784,44 | | B110 - Base IRRF Salário | 1.116,50 |
| 5005 INSS Férias | | | | 6,41 | B120 - Dedução IRRF Salário 25% | 528,00 |
| 5010 INSS | | | | 147,58 | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 147,58 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 744,33 | B400 - Base FGTS Salário | 1.946,39 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 79,15 | B410 - FGTS Salário 8% | 155,71 |
| 5700 Vale Transporte | | | | 18,63 | B900 - Remuneração Total Mês | 1.925,00 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 1.925,00 |
| Totais | | | 1.946,39 | 996,10 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | |
| Líquido | | | | 950,29 | | |
| 001249 | Winder Diego Pereira | 220:00 | Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho | 16/05/2011 | 2 | 2 |
| Eventos | I | Qtde | Provento | Desconto | Bases | Total |
| 0001 Salário | | 29 | 4.313,78 | | B010 - Base INSS Salário (S/Limite) | 4.516,03 |
| 0200 Férias | | 1 | 151,69 | | B020 - Base INSS Salário (Ant) | 202,25 |
| 0210 1/3 s/ Férias | | | 50,56 | | B030 - INSS s/ Salário (Ant) | 15,16 |
| 5005 INSS Férias | | | | 15,16 | B100 - Dependentes IRRF Sal | 379,18 |
| 5010 INSS | | | | 435,90 | B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant) | 379,18 |
| 5120 IRRF s/ Adiantamento | | | | 48,97 | B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant) | 379,18 |
| 5310 Adiantamento Salarial | | | | 1.676,54 | B110 - Base IRRF Salário | 2.588,27 |
| 5330 Adiantamento Férias | | | | 187,09 | B120 - Dedução IRRF Salário | 435,90 |
| | | | | | B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário | 435,90 |
| | | | | | B400 - Base FGTS Salário | 4.516,03 |
| | | | | | B410 - FGTS Salário 8% | 361,28 |
| | | | | | B900 - Remuneração Total Mês | 4.462,53 |
| | | | | | B903 - Salário Mês | 4.462,53 |
| | | | | | B920 - Base Salário Família | 4.462,53 |
| | | | | | B940 - Média - Férias | 88,07 |
| Totais | | | 4.516,03 | 2.363,66 | - Em Férias de: 21/12/2023 até 01/01/2024 | |
| Líquido | | | | 2.152,37 | | |

EM

Folha de Pagamento 01/2024

21/02/2024 16:21

| Numero | Nome | Jorn. | Cargo | Admissão | SF | IR |
|--------|------|-------|-------|----------|----|----|
|--------|------|-------|-------|----------|----|----|

3 Dimensional Engenharia Ltda

EM



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM



SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

10: 02/2023

| DESCRIÇÃO | % | VALOR/ ATIVIDADE (R\$) | MESES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| REGIÃO HIDROGRÁFICA IV E VII | 100,00% | 39.595.000,00 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| | | | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 |
| VALOR TOTAL COM BDI | 100,00% | 39.595.000,00 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 | 3.299.583,33 |
| PERCENTUAL | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| VALOR ACUMULADO | | | 3.299.583,33 | 6.599.166,67 | 9.898.750,00 | 13.198.333,33 | 16.497.916,67 | 19.797.500,00 | 23.097.083,33 | 26.396.666,67 | 29.696.250,00 | 32.995.833,33 | 36.295.416,67 | 39.595.000,00 |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | | 8,33% | 16,67% | 25,00% | 33,33% | 41,67% | 50,00% | 58,33% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 91,67% | 100,00% |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:19:30 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2024.

Código de controle da certidão: E252.54FE.FFA0.6DFD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050400343669322544

Informação obtida em 06/05/2024 10:31:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Certidão nº: 25868837/2024

Expedição: 12/04/2024, às 16:30:47

Validade: 09/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4245618-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60 | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 29/04/2024 16:13</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 28/07/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> | |



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 05/03/2024, em referência ao pedido 71437/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: YK43.5210.D071.7475

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 05/03/2024 às 13:07:37.0

Esta certidão tem validade até 01/09/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 05/03/2024 às 17:47:51.7

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO****SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS****Nº AUTENTICAÇÃO 8655674918**
ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3
CONTROLE 573812026

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ**

CNPJ

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.177.998-2**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1**

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**


VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.**Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.****Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2024.****HORA: 13:43:01**

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa | Código de Controle 4MC39CBMCM |
|--|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GR 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/02/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 15/06/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



Nota de Empenho

| Identificação | | |
|--|--|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) | 2024NE00292 | 01/02/24 |
| Credor | 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda | |
| Valor | 6.599.166,66 (Seis milhões e quinhentos e noventa e nove mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 449051 - Obras e Instalações |
| Unidade Orçamentária | 24320 - Instituto Estadual do Ambiente |
| Programa de trabalho | 18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 759 - Recursos Vinculados a Fundos |
| Fonte RJ | 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (759.151) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 000000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO... |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | 2023008708001034 |

| Detalhamento | | | |
|--------------|------------------------|----------------|------------------------|
| Mod. Empenho | Global | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico |
| | | Emb. Legal | Lei nº 10.520/2002 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | |
| Processo | SEI-070002/017817/2023 | UF | Rio de Janeiro |
| | | Município | Rio de Janeiro |

| Itens | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Obras e Instalações | 03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO | | 6.599.166,66 |

| Cronograma | | |
|------------|--------------|--|
| Fevereiro | 6.599.166,66 | |

| Saldo Dotação | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | 344.642.746,00 | Valor NE |
| -28.374.467,37 | Pré-Empenhado | 0,00 | 6.599.166,66 |
| | | Bloqueado | 0,00 |
| | | | 309.669.111,97 |

| Observação | |
|--|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022) | |

| Produtos | | | | |
|------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO | 1 | UN | 6.599.166,66 | 6.599.166,66 |
| Descrição | VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022) | | | |



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

| Identificação | | |
|--|-----------------|-------------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35) | 2024NE00554 | 17/04/24 |
| Credor | Tipo de Empenho | NE Original |
| 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda | Reforço | 2024NE00292 |
| Valor | | |
| 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) | | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 449051 - Obras e Instalações |
| Unidade Orçamentária | 24320 - Instituto Estadual do Ambiente |
| Programa de trabalho | 18.543. 0494. 5617 - Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 759 - Recursos Vinculados a Fundos |
| Fonte RJ | 151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (759.151) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 000000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 23003910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPO... |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | 2023008708001214 |

| Detalhamento | | | |
|---------------|------------------------|----------------|------------------------|
| Mod. Empenho | Global | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico |
| Emb. Legal | Lei nº 10.520/2002 | | |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | |
| Local Entrega | | | |
| Processo | SEI-070002/017817/2023 | UF | Rio de Janeiro |
| Município | Rio de Janeiro | | |


| Itens | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Obras e Instalações | 03 - EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO | | 4.000.000,00 |

| Cronograma | | | |
|------------|--------------|------|------------|
| Abril | 3.299.583,33 | Maio | 700.416,67 |

| Saldo Dotação | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
| 183.697.363,22 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 4.000.000,00 | 200.339.138,29 |

| Observação | |
|--|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO (PARCIAL) DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022). | |

| Produtos | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 33/2023 | 1 | UN | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Descrição | VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023008708 - CONTRATO INEA Nº 33/2023 (23003910) - VIGÊNCIA: 11.10.2023 A 11.01.2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO (PARCIAL) DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/017817/2023 (SEI-070002/015404/b/2022). | | | |



inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

7ª Medição

**PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023**

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS
LOCALISADO NAS REGIÕES
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO
DO RIO DE JANEIRO**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO







Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



Obra/Serviço:

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo:

SEI-070002/0154044/2022

Contrato:

33/2023

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial:

12 meses

Prorrogações:

360 dias corridos

Total no período:

4 dias corridos

Medição: 7ª

Etapa: 4ª - COMPLEMENTAR

Período:

16/02/2024

→

19/02/2024

ÍNDICE

1

- MEDIÇÃO CONSOLIDADA

2

- MEMÓRIA DE CÁLCULO

3

- PARTES

4

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5

- DIÁRIO DE OBRAS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 13,44% IO: 02/2023

7ª MEDIÇÃO

| ITEM | CÓDIGO EMOP/SCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------|---|---------|------------|-------------------|----------------|
| 1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII | | | | | | |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0,13 | 55.885,26 | R\$ 7.265,08 |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0,13 | 23.084,04 | R\$ 3.000,92 |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0,27 | 10.849,22 | R\$ 2.929,28 |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0,40 | 5.985,64 | R\$ 2.394,25 |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0,40 | 3.655,67 | R\$ 1.462,26 |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 4 POSTOS | MÊS | 0,00 | 72.304,01 | R\$ - |
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 12,00 | 95,01 | R\$ 1.140,12 |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 5,04 | 39,06 | R\$ 196,86 |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 47,76 | 50,48 | R\$ 2.410,92 |
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 20,16 | 8,03 | R\$ 161,88 |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H | 0,00 | 41,61 | R\$ - |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE. SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H | 0,00 | 34,49 | R\$ - |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR | H | 59,76 | 380,72 | R\$ 22.751,82 |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CAPACIDADE DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACO ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR | H | 25,20 | 121,21 | R\$ 3.054,45 |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR | H | 156,00 | 318,94 | R\$ 49.754,64 |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, INCLUSIVE OPERADOR | H | 66,00 | 108,05 | R\$ 7.131,28 |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSÃO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1J3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 0,00 | 412,45 | R\$ - |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, VERSÃO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CACAMBA DE 0,76M3 (1J3), INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 0,00 | 159,87 | R\$ - |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR | H | 12,24 | 219,97 | R\$ 2.692,43 |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR | H | 5,28 | 70,63 | R\$ 372,92 |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 430,80 | 305,10 | R\$ 131.437,07 |

DS
M

DS
AR

DS
S

DS
D

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----|--------|-----------------|-----------------------|
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 182,16 | 96,90 | R\$ 17.651,27 |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 84,00 | 277,49 | R\$ 23.309,16 |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 35,52 | 88,37 | R\$ 3.138,88 |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 12,24 | 232,71 | R\$ 2.848,37 |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 5,28 | 72,31 | R\$ 381,79 |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 12,00 | 116,09 | R\$ 1.393,08 |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 5,04 | 38,83 | R\$ 195,70 |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 36,00 | 323,72 | R\$ 11.653,92 |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 15,36 | 130,17 | R\$ 1.999,39 |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 23,76 | 419,92 | R\$ 9.977,29 |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 10,08 | 115,75 | R\$ 1.166,76 |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 71,76 | 395,93 | R\$ 28.411,93 |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 30,48 | 123,03 | R\$ 3.749,94 |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 0,00 | 641,21 | R\$ - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 0,00 | 236,47 | R\$ - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0,00 | 289,53 | R\$ - |
| | | | | | Subtotal | 344.033,66 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 344.033,66 |

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

| | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| OBJETO: | PROCESSO: | CONTRATO: | EMPRESA CONTRATADA | MEDIÇÃO N.º | PERÍODO DE MEDIÇÃO: |
| SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIROARA | SEI-070002/015404/2022 | 33/2023 | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | 07 - ETAPA 04 | 16/02/2024 a 19/02/2024 |

| DESCRIÇÃO | | VALOR DO CONTRATO | REALIZADO | | A REALIZAR |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | FINANCEIRO | NO PERÍODO | ACUMULADO | SALDO |
| | | | FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO |
| | | | | | |
| 07ª MEDIÇÃO - 04ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | R\$ 39.595.000,00 | R\$ 344.033,66 | R\$ 14.305.295,79 | R\$ 25.289.704,21 |
| TOTAL | | R\$ 39.595.000,00 | R\$ 344.033,66 | R\$ 14.305.295,79 | R\$ 25.289.704,21 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Valor | R\$ 39.595.000,00 | Total Faturado | R\$ 344.033,66 | Total Acumulado | R\$ 14.305.295,79 | Total do Saldo | R\$ 25.289.704,21 |
| | | | Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Trezentos e quarenta e quatro mil, trinta e três reais e sessenta e seis centavos. | | | | | | | |

DocuSigned by:
Andre Rangel
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL



SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| 7ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|-------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| BDI: 13,44% | | | | | | data-base: 02/2023 | | | | PERÍODO: 16/02/2024 A 19/02/2024 | | | | |
| ITEM | CÓDIGO/EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | ACUMULADO PERÍODO ANTERIO | | 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO CONTRATUAL | |
| | EMOP | | | | | | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR |
| 1. REGIÃO HIDROGRÁFICA IV e VII | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 12,00 | 55.885,26 | R\$ 670.623,15 | 0,87 | R\$ 48.620,17 | 0,13 | R\$ 7.265,08 | 4,00 | R\$ 223.541,04 | 8,00 | R\$ 447.082,11 |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 12,00 | 23.084,04 | R\$ 277.008,50 | 0,87 | R\$ 20.083,11 | 0,13 | R\$ 3.000,92 | 4,00 | R\$ 92.336,16 | 8,00 | R\$ 184.672,34 |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24,00 | 10.849,22 | R\$ 260.381,28 | 1,73 | R\$ 18.769,15 | 0,27 | R\$ 2.929,28 | 8,00 | R\$ 86.793,76 | 16,00 | R\$ 173.587,52 |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 36,00 | 5.985,64 | R\$ 215.483,00 | 2,6 | R\$ 15.562,66 | 0,40 | R\$ 2.394,25 | 12,00 | R\$ 71.827,68 | 24,00 | R\$ 143.655,32 |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 36,00 | 3.655,67 | R\$ 131.604,19 | 2,6 | R\$ 9.504,74 | 0,40 | R\$ 1.462,26 | 9,67 | R\$ 35.350,32 | 26,33 | R\$ 96.253,87 |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS | MÊS | 12,00 | 72.304,01 | R\$ 867.648,15 | 1,101666667 | R\$ 79.654,91 | - | R\$ - | 12,00 | R\$ 867.648,12 | - | R\$ 0,03 |
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.478,40 | 95,01 | R\$ 140.456,87 | 111,84 | R\$ 10.625,91 | 12,00 | R\$ 1.140,12 | 553,44 | R\$ 52.582,33 | 924,96 | R\$ 87.874,54 |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 633,60 | 39,06 | R\$ 24.746,76 | 48 | R\$ 1.874,88 | 5,04 | R\$ 196,86 | 237,36 | R\$ 9.271,28 | 396,24 | R\$ 15.475,48 |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.956,80 | 50,48 | R\$ 149.261,62 | 446,88 | R\$ 22.558,50 | 47,76 | R\$ 2.410,92 | 1.397,52 | R\$ 70.546,80 | 1.559,28 | R\$ 78.714,82 |
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.267,20 | 8,03 | R\$ 10.177,58 | 191,52 | R\$ 1.537,90 | 20,16 | R\$ 161,88 | 597,84 | R\$ 4.800,65 | 669,36 | R\$ 5.376,93 |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 1.478,40 | 41,61 | R\$ 61.522,62 | 0 | R\$ - | - | R\$ - | 25,20 | R\$ 1.048,57 | 1.453,20 | R\$ 60.474,05 |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 633,60 | 34,49 | R\$ 21.855,92 | 0 | R\$ - | - | R\$ - | 10,80 | R\$ 372,49 | 622,80 | R\$ 21.483,43 |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 7.392,00 | 380,72 | R\$ 2.814.252,55 | 557,76 | R\$ 212.350,37 | 59,76 | R\$ 22.751,82 | 2.050,32 | R\$ 780.597,83 | 5.341,68 | R\$ 2.033.654,72 |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 3.168,00 | 121,21 | R\$ 383.995,30 | 238,8 | R\$ 28.944,90 | 25,20 | R\$ 3.054,45 | 877,68 | R\$ 106.383,59 | 2.290,32 | R\$ 277.611,71 |

DS



DS



DS



DS



SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| 7ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|--|
| BDI: 13,44% | | | | | | data-base: 02/2023 | | | | PERÍODO: | | 16/02/2024 A 19/02/2024 | | | |
| ITEM | CÓDIGO/EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | ACUMULADO PERÍODO ANTERIO | | 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO CONTRATUAL | | |
| | EMOP | | | | | | QUANT. | VALOR | QUANT. | VAI OR | QUANT. | VAI OR | QUANT. | VALOR | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 7.392,00 | 318,94 | R\$ 2.357.579,05 | 1452 | R\$ 463.100,85 | 156,00 | R\$ 49.754,64 | 5.694,96 | R\$ 1.816.350,54 | 1.697,04 | R\$ 541.228,51 | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H | 3.168,00 | 108,05 | R\$ 342.307,46 | 622,08 | R\$ 67.215,69 | 66,00 | R\$ 7.131,28 | 2.437,92 | R\$ 263.417,25 | 730,08 | R\$ - | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 1.478,40 | 412,45 | R\$ 609.758,91 | 0 | R\$ - | - | R\$ - | - | R\$ - | 1.478,40 | R\$ 609.758,91 | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H | 633,60 | 159,87 | R\$ 101.294,26 | 0 | R\$ - | - | R\$ - | - | R\$ - | 633,60 | R\$ 101.294,26 | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 7.392,00 | 219,97 | R\$ 1.626.029,35 | 111,36 | R\$ 24.495,85 | 12,24 | R\$ 2.692,43 | 330,96 | R\$ 72.801,27 | 7.061,04 | R\$ 1.553.228,08 | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 3.168,00 | 70,63 | R\$ 223.748,69 | 47,76 | R\$ 3.373,28 | 5,28 | R\$ 372,92 | 142,08 | R\$ 10.035,11 | 3.025,92 | R\$ 213.713,58 | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 44.352,00 | 305,10 | R\$ 13.531.656,82 | 4354,8 | R\$ 1.328.649,44 | 430,80 | R\$ 131.437,07 | 18.000,48 | R\$ 5.491.946,44 | 26.351,52 | R\$ 8.039.710,38 | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 19.008,00 | 96,90 | R\$ 1.841.883,71 | 1865,52 | R\$ 180.768,85 | 182,16 | R\$ 17.651,27 | 7.710,00 | R\$ 747.099,00 | 11.298,00 | R\$ 1.094.784,71 | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 7.392,00 | 277,49 | R\$ 2.051.173,43 | 781,44 | R\$ 216.841,77 | 84,00 | R\$ 23.309,16 | 2.049,12 | R\$ 568.610,30 | 5.342,88 | R\$ 1.482.563,13 | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 3.168,00 | 88,37 | R\$ 279.955,39 | 334,8 | R\$ 29.586,27 | 35,52 | R\$ 3.138,88 | 875,04 | R\$ 77.327,28 | 2.292,96 | R\$ 202.628,11 | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.478,40 | 232,71 | R\$ 344.039,67 | 110,88 | R\$ 25.802,88 | 12,24 | R\$ 2.848,37 | 547,20 | R\$ 127.338,91 | 931,20 | R\$ 216.700,76 | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 633,60 | 72,31 | R\$ 45.813,49 | 47,52 | R\$ 3.436,17 | 5,28 | R\$ 381,79 | 234,48 | R\$ 16.955,24 | 399,12 | R\$ - | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.956,80 | 116,09 | R\$ 343.254,78 | 111,84 | R\$ 12.983,50 | 12,00 | R\$ 1.393,08 | 536,16 | R\$ 62.242,81 | 2.420,64 | R\$ 281.011,97 | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.267,20 | 38,83 | R\$ 49.206,02 | 48 | R\$ 1.863,84 | 5,04 | R\$ 195,70 | 229,68 | R\$ 8.918,47 | 1.037,52 | R\$ 40.287,55 | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 2.956,80 | 323,72 | R\$ 957.184,90 | 346,56 | R\$ 112.188,39 | 36,00 | R\$ 11.653,92 | 1.551,36 | R\$ 502.206,25 | 1.405,44 | R\$ 454.978,65 | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H | 1.267,20 | 130,17 | R\$ 164.949,48 | 148,56 | R\$ 19.338,04 | 15,36 | R\$ 1.999,39 | 664,32 | R\$ 86.474,53 | 602,88 | R\$ 78.474,95 | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2.956,80 | 419,92 | R\$ 1.241.621,96 | 222,24 | R\$ 93.323,02 | 23,76 | R\$ 9.977,29 | 1.087,68 | R\$ 456.738,58 | 1.869,12 | R\$ 784.883,38 | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 1.267,20 | 115,75 | R\$ 146.683,69 | 95,52 | R\$ 11.056,44 | 10,08 | R\$ 1.166,76 | 466,08 | R\$ 53.948,76 | 801,12 | R\$ 92.734,93 | |

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| 7ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------|------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| BDI: 13,44% | | | | | data-base: 02/2023 | | | | | PERÍODO: 16/02/2024 A 19/02/2024 | | | | |
| ITEM | CÓDIGO/EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI | ACUMULADO PERÍODO ANTERIO | | 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO CONTRATUAL | |
| | EMOP | | | | | | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 8.870,40 | 395,93 | R\$ 3.512.042,28 | 670,32 | R\$ 265.399,77 | 71,76 | R\$ 28.411,93 | 2.575,44 | R\$ 1.019.693,95 | 6.294,96 | R\$ 2.492.348,33 |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR | H | 3.801,60 | 123,03 | R\$ 467.694,42 | 287,52 | R\$ 35.373,58 | 30,48 | R\$ 3.749,94 | 1.103,52 | R\$ 135.766,06 | 2.698,08 | R\$ 331.928,36 |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 4.435,20 | 641,21 | R\$ 2.843.886,85 | 111,6 | R\$ 71.559,03 | - | R\$ - | 517,68 | R\$ 331.941,59 | 3.917,52 | R\$ 2.511.945,26 |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO,INCLUSIVE OPERADOR | H | 1.900,80 | 236,47 | R\$ 449.473,96 | 47,76 | R\$ 11.293,80 | - | R\$ - | 221,52 | R\$ 52.382,83 | 1.679,28 | R\$ 397.091,13 |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 120,00 | 289,53 | R\$ 34.743,94 | 0 | R\$ - | - | R\$ - | - | R\$ - | 120,00 | R\$ 34.743,94 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | R\$ 39.595.000,00 | | R\$ 3.447.737,66 | | R\$ 344.033,66 | | R\$ 14.305.295,79 | | R\$ 25.289.704,21 |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

7ª medição consolidado
Quant.: 1,00 MÊS

| ITEM | CÓDIGO | SISTEMA / SUBSISTEMA | UN | PREÇO UNIT. | TOTAL | | | |
|---|---------------|--|------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | QUANT | PREÇO PARCIAL | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| COM DESCONTO | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | 1,00 | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | 365 | | | | | | | |
| MESES NO ANO | 12 | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | 7 | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | 44 | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | 185 | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P.UNIT | QUANT.EXE CUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT.PO SSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN | MES | 55.885,26 | 0,13 | 7.265,08 | 0,13 | 7.265,08 |
| Funcionários: | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | 1,00 X 0,13 MÊS | | | = | 0,13 | | |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA | MES | 23.084,04 | 0,13 | 3.000,92 | 0,13 | 3.000,92 |
| Funcionários: | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | 1,00 X 0,13 MÊS | | | = | 0,13 | | |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUIT | MES | 10.849,22 | 0,27 | 2.929,28 | 0,27 | 2.929,28 |
| Funcionários: | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | 2,00 X 0,13 MÊS | | | = | 0,27 | | |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 5.985,64 | 0,40 | 2.394,25 | 0,40 | 2.394,25 |
| Funcionários: | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | 3,00 X 0,13 MÊS | | | = | 0,40 | | |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3.655,67 | 0,40 | 1.462,26 | 0,40 | 1.462,26 |
| Funcionários: | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | 3,00 X 0,13 MÊS | | | = | 0,40 | | |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS | MÊS | 72.304,01 | 1,01 | 73.027,05 | - | - |
| 1,01 UNID. X 1,00 MÊS = | | | | | | | | |
| OBS.: | | | | | | | | |
| QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO/ 4ª ETAPA: | | | | | = | 1,01 | | |
| QUANTIDADE FATURADO NA 7ª MEDIÇÃO/ 4ª ETAPA: | | | | | = | 0,00 | | |
| SALDO A FATURAR APÓS A RERRA | | | | | = | 1,01 | | |
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLIN | H | 95,01 | 12,00 | 1.140,12 | 12,00 | 1.140,12 |
| Pick-up - OFJ 3657 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 17:03:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas | | | = | 12,00 | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLIN | H | 39,06 | 5,04 | 196,86 | 5,04 | 196,86 |
| Pick-up - OFJ 3657 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 17:03:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas | | | = | 5,04 | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCL | H | 50,48 | 47,76 | 2.410,92 | 47,76 | 2.410,92 |
| Veiculo de passeio- KYN 6983 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 17:03:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas | | | = | 12,00 | | |
| Veiculo de passeio- SIQ 2C81 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 16:51:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas | | | = | 11,76 | | |
| Veiculo de passeio- | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 17:08:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas | | | = | 12,00 | | |
| Veiculo de passeio- | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 17:05:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas | | | = | 12,00 | | |
| | | | | | | | 47,76 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.10 | 19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCL | H | 8,03 | 20,16 | 161,88 | 20,16 | 161,88 |
| Veiculo de passeio- KYN 6983 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 17:03:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas | | | = | 5,04 | | |
| Veiculo de passeio- SIQ 2C81 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 16:51:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas | | | = | 5,04 | | |
| Veiculo de passeio- | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 17:08:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas | | | = | 5,04 | | |
| Veiculo de passeio- | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 17:05:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas | | | = | 5,04 | | |
| | | | | | | | 20,16 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCAN | H | 41,61 | - | - | - | - |
| Município: Três Rios | | | | | | | | |
| Caminhão munck - KOB 4744 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 0:00:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas | | | = | - | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCAN | H | 34,49 | - | - | - | - |
| Município: Três Rios | | | | | | | | |
| Caminhão munck - KOB 4744 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 0:00:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas | | | = | - | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE | H | 380,72 | 59,76 | 22.751,82 | 59,76 | 22.751,82 |
| ESCAVADEIRA DE 23T | | | | | | | | |
| Município: São Fidélis | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23t - EHBC 01 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 17:03:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas | | | = | 12,00 | | |
| Município: Três Rios | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23t - EHTR 02 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês 0:00:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas | | | = | - | | |

DS DS DS

AR

8

8

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--------|--------|-----|-----------|--------------------|-----------|
| Município: Teresópolis Escavadeira de 23t - EHCL 01 Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 16:55:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 11,76 |
| Município: Carmo Escavadeira de 23T - EHSJ 01 Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 17:08:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - 01 Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 17:02:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| Município: Itaocara Escavadeira de 23T Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 17:07:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| | | | | | | | | R\$ | 59,76 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1.14M3.PROFUNDIDADE 1H | | 121,21 | 25,20 | | 3.054,49 | 25,20 | 3.054,49 |
| ESCAVADEIRA DE 23T Município: São Fidélis Escavadeira de 23t - EHBC 01 Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 17:03:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| Município: Três Rios Escavadeira de 23t - EHTR 02 Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 0:00:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = - |
| Município: Teresópolis Escavadeira de 23t - EHCL 01 Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 16:55:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| Município: Carmo Escavadeira de 23T - EHSJ 01 Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 17:08:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - 01 Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 17:02:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| Município: Itaocara Escavadeira de 23T Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 17:07:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| | | | | | | | | R\$ | 25,20 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3.PROFUNDIDADE 1H | | 318,94 | 155,76 | | 49.678,09 | 155,76 | 49.678,09 |
| ESCAVADEIRA DE 17T Município: Nova Friburgo Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 34:13:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 24,00 |
| Município: Teresópolis Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 68:28:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 48,00 |
| Município: Carmo Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 0:00:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = - |
| Município: Areal Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 34:04:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 23,76 |
| Município: Cordeiro Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 34:12:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 24,00 |
| Município: Sapucaia Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 17:00:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| Município: Trajano Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 17:07:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| Município: São Sebastião do Alto Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 17:01:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| | | | | | | | | | 155,76 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3.PROFUNDIDADE 1H | | 108,05 | 66,72 | | 7.209,09 | 66,72 | 7.209,09 |
| ESCAVADEIRA DE 17T Município: Nova Friburgo Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 34:13:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 10,32 |
| Município: Teresópolis Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 68:28:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 20,64 |
| Município: Carmo Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 0:00:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = - |
| Município: Areal Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 34:04:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 10,32 |
| Município: Cordeiro Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 34:22:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 10,32 |
| Município: Sapucaia Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 17:00:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| Município: Trajano Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 17:07:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| Município: São Sebastião do Alto Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | 17:01:00 | X | | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| | | | | | | | | | 66,72 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCL 1H | | 412,45 | - | R\$ | - | | |
| ESCAVADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCL 1H | | 159,87 | - | | - | | |
| ESCAVADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1H | | 219,97 | 12,24 | R\$ | 2.692,43 | 12,24 | 2.692,43 |
| Município: Itaocara Retro-escavadeira Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 17:19:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,24 |
| | | | | | | | | | 12,24 |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1H | | 70,63 | 5,28 | | 372,92 | 5,28 | 372,92 |
| Município: Itaocara Retro-escavadeira Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | 17:19:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,28 |

DS

DS

DS

ar

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---------|------|-----------------------|---------|------------|--------------------|--------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | 5,28 | | | | | | | | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE MOTORIS | | | | | | | H | 305,10 | 430,08 | R\$ | 131.217,40 | 430,08 | 131.217,40 | | | | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 358:21:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 250,80 | |
| Município: São Fidélis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 17:01:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 | |
| Município: Três Rios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 68:36:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 48,00 | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 51:21:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 36,00 | |
| Município: Areal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 34:13:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 24,00 | |
| Município: Cantagalo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 34:05:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 23,76 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 50:47:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 35,52 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 430,08 | | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MÉDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE MOTORIS | | | | | | | H | 96,90 | 184,32 | | 17.860,60 | 184,32 | 17.860,60 | | | | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 358:21:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 107,52 | |
| Município: São Fidélis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 17:01:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 | |
| Município: Três Rios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 68:36:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 20,64 | |
| Município: Carmo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 51:21:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 15,36 | |
| Município: Areal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 34:13:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 10,32 | |
| Município: Cantagalo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 34:05:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 10,32 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 50:47:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 15,12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 184,32 | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | | | H | 277,49 | 84,24 | R\$ | 23.375,75 | 84,24 | R\$ | 23.375,75 | | | |
| Município: Sapucaia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão toco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 34:17:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 24,00 | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão toco - 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 34:28:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 24,24 | |
| Município: São Sebastião do Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 51:17:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 36,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ | 84,24 | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | | | H | 88,37 | 36,00 | | 3.181,32 | 36,00 | R\$ | 3.181,32 | | | |
| Município: Sapucaia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão toco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 34:17:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 10,32 | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão toco - 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 34:28:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 10,32 | |
| Município: São Sebastião do Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 51:17:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 15,36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ | 36,00 | | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | | | H | 232,71 | 12,24 | R\$ | 2.848,37 | 12,24 | R\$ | 2.848,37 | | | |
| Caminhão Tanque - LTZ 3660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | 17:23:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,24 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | | | H | 72,31 | 5,2800 | R\$ | 381,80 | 5,28 | R\$ | 381,80 | | | |
| Caminhão Tanque - LTZ 3660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | Horas trabalhadas/mês 17:23:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,28 | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | | | H | 116,09 | 12,0000 | R\$ | 1.393,08 | 12,0000 | R\$ | 1.393,08 | | | |
| Caminhão Carroceria - LPY 4546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | Horas trabalhadas/mês 17:08:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | | | | | | | H | 38,83 | 5,0400 | | 195,70 | 5,0400 | R\$ | 195,70 | | | |
| Caminhão Carroceria - LPY 4546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | Horas trabalhadas/mês 17:08:00 | X | | Fator h/ ext. 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPER | | | | | | | H | 323,72 | 36,00 | R\$ | 11.653,92 | 36,00 | | 11.653,92 | | | |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATOR - TETR 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | Horas trabalhadas/mês 17:13:00 | X | | Fator h/ ext. 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| Município: Três Rios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trator - TES 1474 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | Horas trabalhadas/mês 17:04:00 | X | | Fator h/ ext. 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| Município: Carmo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATOR - TEGS 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | | Horas trabalhadas/mês 17:08:00 | X | | Fator h/ ext. 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 36,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|--------|-------|--------------------|----------------|---------------|
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPER | H | 130,17 | 15,36 | 1.999,41 | 15,36 | 1.999,41 |
| Município: Nova Friburgo TRATOR - TETR 01 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | |
| | 17:13:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,28 |
| Município: Três Rios Trator - TES 1474 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | |
| | 17:04:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Município: Carmo TRATOR - TEGS 01 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | |
| | 17:08:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| | | | | | | | | 15,36 |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 419,92 | 23,76 | R\$ 9.977,29 | 23,76 | R\$ 9.977,29 |
| Carreta - NVQ 2872 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| | 16:55:00 | X | 1.00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 11,76 |
| Carreta - NVQ 2892 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 17:03:00 | X | 1.00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| | | | | | | | | 23,76 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 115,75 | 10,08 | 1.166,76 | 10,08 | 1.166,76 |
| Carreta - NVQ 2872 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| | 16:55:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Carreta - NVQ 2892 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 17:03:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| | | | | | | | | 10,08 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRAÇO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIO | H | 395,93 | 72,00 | R\$ 28.506,96 | 72,00 | R\$ 28.506,96 |
| ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO Município: Nova Friburgo Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 34:13:00 | X | 1.00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 24,24 |
| Município: Três Rios Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 17:02:00 | X | 1.00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| Município: Teresópolis Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 34:15:00 | X | 1.00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 24,00 |
| Município: Cantagalo Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 16:57:00 | X | 1.00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 11,76 |
| | | | | | | | | 72,00 |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRAÇO ALONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIO | H | 123,03 | 30,72 | 3.779,48 | 30,72 | 3.779,48 |
| ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO Município: Nova Friburgo Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 34:13:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 10,32 |
| Município: Três Rios Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 17:02:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Município: Teresópolis Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 34:15:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 10,32 |
| Município: Cantagalo Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | 16:57:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| | | | | | | | | 30,72 |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TD | H | 641,21 | - | R\$ - | - | - |
| Município: Três Rios Escavadeira Anfíbia - EHI 1776 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | |
| | 0:00:00 | X | 1.00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TD | H | 236,47 | - | - | - | - |
| Município: Três Rios Escavadeira Anfíbia - EHI 1776 Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | |
| | 0:00:00 | X | 1.00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSA | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$ 417.060,71 | R\$ 344.033,66 | |

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| MEMORIAS | TOTAL EXECUTADA | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ADM | R\$ 93.988,62 | R\$ 20.961,57 |
| SERVIÇOS TECMOCOS | R\$ - | R\$ - |
| EQUIPAMENTO - TEC | R\$ 15.962,99 | R\$ 15.962,99 |
| EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS | R\$ 33.373,47 | R\$ 33.373,47 |
| EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS | R\$ 26.533,48 | R\$ 26.533,48 |
| EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLES | R\$ 9.329,10 | R\$ 9.329,10 |
| EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO | R\$ 111.028,69 | R\$ 111.028,69 |
| EQUIPAMENTOS - CARMO | R\$ 22.168,94 | R\$ 22.168,94 |
| EQUIPAMENTOS - AREAL | R\$ 17.066,10 | R\$ 17.066,10 |
| EQUIPAMENTOS - CANTAGALO | R\$ 18.754,88 | R\$ 18.754,88 |
| EQUIPAMENTOS - CORDEIRO | R\$ 21.045,97 | R\$ 21.045,97 |
| EQUIPAMENTOS - ITAOCARA | R\$ 15.816,61 | R\$ 15.816,61 |
| EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA | R\$ 11.922,37 | R\$ 11.922,37 |
| EQUIPAMENTOS - TRAJANO | R\$ 4.371,85 | R\$ 4.371,85 |
| EQUIPAMENTOS - SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | R\$ 15.697,64 | R\$ 15.697,64 |
| TOTAL GERAL DE EVENTOS | 417.060,71 | 344.033,66 |
| | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------|--------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM | | | | | | | | | | | |
| OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | | | |
| PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| ADM | | | | | | | | | | | |
| Quant.: | 1,00 | MÊS | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| COM DESCONTO | | | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | 1,00 | | | | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | 365 | | | | | | | | | | |
| MESES NO ANO | 12 | | | | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | 7 | | | | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | 44 | | | | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | 185 | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | UND. | P.UNIT | QUANT.E XECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT.P OSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
| 1.1 | 01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA MES | | | | | 55.885,26 | 0,13 | 7.265,08 | 0,13 | 7.265,08 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | 1,00 | X | 0,13 | MÊS | = | 0,13 | | |
| 1.2 | 01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE MES | | | | | 23.084,04 | 0,13 | 3.000,92 | 0,13 | 3.000,92 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | 1,00 | X | 0,13 | MÊS | = | 0,13 | | |
| 1.3 | 01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS MES | | | | | 10.849,22 | 0,27 | 2.929,28 | 0,27 | 2.929,28 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | 2,00 | X | 0,13 | MÊS | = | 0,27 | | |
| 1.4 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | | | | MES | 5.985,64 | 0,40 | 2.394,25 | 0,40 | 2.394,25 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| APONTADOR - 03 | | | | 3,00 | X | 0,13 | MÊS | = | 0,40 | | |
| 1.5 | 05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | | | | MES | 3.655,67 | 0,40 | 1.462,26 | 0,40 | 1.462,26 |
| Funcionários: | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | 3,00 | X | 0,13 | MÊS | = | 0,40 | | |
| 1.6 | 05.105.0203-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS | | | | MÊS | 72.304,01 | 1,01 | 73.027,05 | - | - |
| Etapa 16/02/2024 a 19/02/2024 | | | | | | | | | | | |
| Friburgo | | início | dias | | | | | | | | |
| Posto 1 - Bengala Equipamento | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| Posto 2 - Bengala Caminhões | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| Posto 3 - Bota fora | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,40 | postos | | | | | | | |
| Tereópólis | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Rio Paqueuer | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| Posto 2 - Extravisor | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| Posto 3 - Rio Paqueuer / Rodoviária | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,40 | postos | | | | | | | |
| Trei rios | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Lago do America | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| Posto 2 - Bota fora | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,27 | postos | | | | | | | |
| São Fidelis | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Valão Catarina | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | postos | | | | | | | |
| Carmo | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - Córrego Monte Alegre | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | postos | | | | | | | |
| Areal | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | postos | | | | | | | |
| Cordeiro | | | | | | | | | | | |
| Corrego Lavrinhas | | 16/02/2024 | 15 | | | | | | | | |
| Rio Macuco | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,63 | postos | | | | | | | |
| Itaocara | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | postos | | | | | | | |
| Trajano | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | postos | | | | | | | |
| Cantagalo | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | postos | | | | | | | |
| Sapucaia | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | postos | | | | | | | |
| Bom Jardim | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| Posto 2 - | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,27 | postos | | | | | | | |
| São Sebastião do Alto | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - | | 16/02/2024 | 4 | | | | | | | | |
| | | | 0,13 | postos | | | | | | | |
| Serviço Emergencial | | | | | | | | | | | |
| Posto 1 - | | 16/02/2024 | 30 | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | postos | | | | | | | |
| Total de postos | | 4,03 | / | 4,00 | posto por item | = 1,01 MÊS | | | | | |
| OBS.: | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDICAÇÃO/ 4ª ETAPA: | | | | = | 1.01 | | | | | | |
| QUANTIDADE FATURADO NA 7ª MEDICAÇÃO/ 4ª ETAPA: | | | | = | 0.00 | | | | | | |
| SALDO A FATURAR APÓS A RERRA | | | | = | 1.01 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---------------|-------|----------|--------------------|----------|-------|
| 1.7 | 19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP.COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS. H | 95,01 | 12,00 | 1.140,12 | 12,00 | 1.140,12 | |
| Pick-up - OFJ 3657 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| | | 17:03:00 | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.8 | 19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP.COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS. H | 39,06 | 5,04 | 196,86 | 5,04 | 196,86 | |
| Pick-up - OFJ 3657 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| | | 17:03:00 | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.9 | 19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA | 50,48 | 47,76 | 2.410,92 | 47,76 | 2.410,92 | |
| Veiculo de passeio- KYN 6983 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| | | 17:03:00 | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| Veiculo de passeio- SIQ 2C81 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| | | 16:51:00 | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 11,76 |
| Veiculo de passeio- | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| | | 17:08:00 | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| Veiculo de passeio- | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| | | 17:05:00 | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| | | | | | | | | 47,76 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |

DS

DS

DS



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P.UNIT | QUANT.EXE CUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT.POSSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|--|---------------|---|------|--------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | 12,24 | R\$ 2.848,37 | 12,24 | R\$ 2.848,37 |
| <div>Caminhão Tanque - LTZ 3660</div> <div>Conforme parte diária 17:23:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 12,24</div> <div>OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.</div> | | | | | | | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | 5,2800 | R\$ 381,79 | 5,28 | R\$ 381,79 |
| <div>Caminhão Tanque - LTZ 3660</div> <div>Horas trabalhadas/mês</div> <div>Conforme parte diária 17:23:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 5,28</div> <div>OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.</div> | | | | | | | | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | 12,0000 | R\$ 1.393,08 | 12,0000 | R\$ 1.393,08 |
| <div>Caminhão Carroceria - LPY 4546</div> <div>Horas trabalhadas/mês</div> <div>Conforme parte diária 17:08:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 12,00</div> <div>OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.</div> | | | | | | | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | 5,0400 | 195,70 | 5,0400 | R\$ 195,70 |
| <div>Caminhão Carroceria - LPY 4546</div> <div>Horas trabalhadas/mês Fator h/ ext.</div> <div>Conforme parte diária 17:08:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 5,04</div> <div>OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.</div> | | | | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 419,92 | 23,76 | R\$ 9.977,29 | 23,76 | R\$ 9.977,29 |
| <div>Carreta - NVQ 2872</div> <div>Horas trabalhadas/mês</div> <div>Conforme parte diária 16:55:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 11,76</div> <div>Carreta - NVQ 2892</div> <div>Conforme parte diária 17:03:00 X 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 12,00</div> <div>23,76</div> <div>OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.</div> | | | | | | | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 115,75 | 10,08 | 1.166,76 | 10,08 | 1.166,76 |
| <div>Carreta - NVQ 2872</div> <div>Horas trabalhadas/mês</div> <div>Conforme parte diária 16:55:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 5,04</div> <div>Carreta - NVQ 2892</div> <div>Conforme parte diária 17:03:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 5,04</div> <div>10,08</div> <div>OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.</div> | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$ 15.962,99 | | R\$ 15.962,99 |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS
Quant.: 1,00 MÊS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO
MESES DE OBRA 1,00
DIAS ANUAL 365
MESES NO ANO 12
DIAS SEMANAL 7
HORAS SEMANAL 44
HORAS MENSAL 185

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P.UNIT | QUANT.EXE CUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT.POS SÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR |
|---|---------------|---|---------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E A | H | 41,61 | - | - | - | - |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E A | H | 34,49 | - | - | - | - |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDI | H | 380,72 | 11,7600 | 4.477,26 | 11,7600 | 4.477,26 |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23t - EHCL 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 16:55:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 11,76 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDI | H | 121,21 | 5,0400 | 610,89 | 5,0400 | 610,89 |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23t - EHCL 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 16:55:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDI | H | 318,94 | 48,0000 | 15.309,12 | 48,0000 | 15.309,12 |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17t - EHCL 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = - |
| Escavadeira de 17t - EHCL 02 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:12:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| Escavadeira de 17t - EHGS 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:08:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| Escavadeira de 17t - EHCL 03 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:04:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| Escavadeira de 17t - EHTR 06 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:04:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| | | | | | | | | 48,00 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDI | H | 108,05 | 20,4000 | 2.204,22 | 20,4000 | 2.204,22 |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17t - EHCL 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 0:00:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = - |
| Escavadeira de 17t - EHCL 02 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:12:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,28 |
| Escavadeira de 17t - EHGS 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:08:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| Escavadeira de 17t - EHCL 03 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:04:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| Escavadeira de 17t - EHTR 06 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:04:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| | | | | | | | | 20,40 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0011-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD) | H | 412,45 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| ESCAVADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD) | H | 159,87 | - | - | - | - |
| ESCAVADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAM | H | 219,97 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAM | H | 70,63 | - | - | - | - |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MO | H | 305,10 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MO | H | 96,90 | - | - | - | - |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE | H | 323,72 | - | R\$ - | - | R\$ - |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE | H | 130,17 | - | - | - | - |

AR 8

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|----|---------------|-------|-----|----------|-----------|--------------------|----------------|
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIST | H | 419,92 | - | R\$ | - | - | R\$ | - |
| | | | | | | | | | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIST | H | 115,75 | - | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER | H | 395,93 | 24,00 | R\$ | 9.502,32 | 24,00 | R\$ | 9.502,32 |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | | | |
| ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLAG 01 | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | |
| | | 17:00:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLRT 03 | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | |
| | | 17:15:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 12,00 |
| | | | | | | | | | | 24,00 |
| | | | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER | H | 123,03 | 10,32 | | | | 1.269,66 | 10,32 1.269,66 |
| Município: Teresópolis | | | | | | | | | | |
| ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLAG 01 | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | |
| | | 17:00:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLRT 03 | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | |
| | | 17:15:00 | X | Fator h/ ext. | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,28 |
| | | | | | | | | | | 10,32 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL | H | 641,21 | - | R\$ | - | - | R\$ | - |
| | | | | | | | | | | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL | H | 236,47 | - | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E IMP | M2 | 289,53 | - | | - | - | | - |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | R\$ | 33.373,47 | | R\$ 33.373,47 |

DocuSign Envelope ID: CDCD7E12-EF42-4BBF-8B90-1027EF3F8271

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----|--------------------|--------|-------|-----|-----------|--------------------|
| | | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | 1 | H | 419,92 | - | R\$ | - | R\$ - |
| | | | | | | | | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | 1 | H | 115,75 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP | 1 | H | 395,93 | 12,00 | R\$ | 4.751,16 | 12,00 R\$ 4.751,16 |
| Município: Três Rios | | | | | | | | | |
| Escavadeira braço longo - EHLTR 02 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 17:02:00 | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| Fator h/ ext. | | | | | | | | | |
| 1,00 MÊS | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 70% | | | | | | | | | |
| Conversor de horas | | | | | | | | | |
| = | | | | | | | | | |
| 12,00 | | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP | 1 | H | 123,03 | 5,04 | | 620,07 | 5,04 620,07 |
| Município: Três Rios | | | | | | | | | |
| Escavadeira braço longo - EHLTR 02 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 17:02:00 | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| Fator h/ ext. | | | | | | | | | |
| 1,00 MÊS | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 30% | | | | | | | | | |
| Conversor de horas | | | | | | | | | |
| = | | | | | | | | | |
| 5,04 | | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | 1 | H | 641,21 | - | R\$ | - | R\$ - |
| Município: Três Rios | | | | | | | | | |
| Escavadeira Anfíbia - EHI 1776 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 0:00:00 | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| Fator h/ ext. | | | | | | | | | |
| 1,00 MÊS | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 70% | | | | | | | | | |
| Conversor de horas | | | | | | | | | |
| = | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | 1 | H | 236,47 | - | - | - | - |
| Município: Três Rios | | | | | | | | | |
| Escavadeira Anfíbia - EHI 1776 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês | | | | | | | | | |
| 0:00:00 | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| Fator h/ ext. | | | | | | | | | |
| 1,00 MÊS | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 30% | | | | | | | | | |
| Conversor de horas | | | | | | | | | |
| = | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I | 1 | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | R\$ | 26.533,48 | R\$ 26.533,48 |

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLIS
Quant.: 1,00 MÉS

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COM DESCONTO | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | 1,00 | | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | 365 | | | | | | | | |
| MESES NO ANO | 12 | | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | 7 | | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | 44 | | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | 185 | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P.UNIT | QUANT.EX ECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT.POSSIVEL MEDIR | TOTAL POSSIVEL MEDIR |
|---|---------------|---|---------------|----------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M E ALCANCE MAX | H | 41.61 | - | - | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M E ALCANCE MAX | H | 34.49 | - | - | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROFUNDIDADE DE ESCA | H | 380.72 | 12.00 | 4.568.64 | 12.000 | 4.568.64 |
| Município: São Fidélis | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23t - EHBC 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:03:00 | X | 1,00 MÉS | X | 70% | Conversor de horas | = 12.00 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1.14M3.PROFUNDIDADE DE ESCA | H | 121.21 | 5.04 | 610.89 | 5.04 | 610.89 |
| Município: São Fidélis | | | | | | | | |
| Escavadeira de 23t - EHBC 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:03:00 | X | 1,00 MÉS | X | 30% | Conversor de horas | = 5.04 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROFUNDIDADE DE ESCA | H | 318.94 | - | - | | |
| ESCABADEIRA DE 17T | | | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCABADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROFUNDIDADE DE ESCA | H | 108.05 | - | - | | |
| ESCABADEIRA DE 17T | | | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCABADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCLUSIVE C | H | 412.45 | - | R\$ - | | |
| ESCABADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCABADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).INCLUSIVE C | H | 159.87 | - | - | | |
| ESCABADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCABADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0.76M3. | H | 219.97 | - | R\$ - | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCABADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0.76M3. | H | 70.63 | - | - | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 305.10 | 12.00 | R\$ 3.661.20 | 12.00 | 3.661.20 |
| Município: São Fidélis | | | | | | | | |
| Caminhão Basculhante - KYG 5367 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:01:00 | X | 1,00 MÉS | X | 70% | Conversor de horas | = 12.00 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 96.90 | 5.04 | 488.37 | 5.04 | 488.37 |
| Município: São Fidélis | | | | | | | | |
| Caminhão Basculhante - KYG 5367 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:01:00 | X | 1,00 MÉS | X | 30% | Conversor de horas | = 5.04 |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHÃO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277.49 | - | R\$ - | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHÃO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88.37 | - | - | | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHÃO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232.71 | - | R\$ - | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHÃO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72.31 | - | - | | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACICADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116.09 | - | R\$ - | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3.5T.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38.83 | - | - | | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS.COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPERADOR | H | 323.72 | - | R\$ - | | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS.COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPERADOR | H | 130.17 | - | - | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 419.92 | - | R\$ - | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA | H | 115.75 | - | - | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCABADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIONAL EM T | H | 395.93 | - | R\$ - | | |
| ESCABADEIRA BRAÇO LONGO | | | | | | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCABADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIONAL EM T | H | 123.03 | - | - | | |
| ESCABADEIRA BRAÇO LONGO | | | | | | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCABADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TORNO DE | H | 641.21 | - | R\$ - | | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCABADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TORNO DE | H | 236.47 | - | - | | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGIT | M2 | 289.53 | - | - | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$ 9.329.10 | | R\$ 9.329.10 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|------|-----|---|-----|--------------------|---|------------------------|
| Conforme parte diária | 17:09:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| CAMINHÃO BASC. - BIQ 7G61 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 16:55:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 11,76 |
| CAMINHÃO BASC. - NVO4414 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:11:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| CAMINHÃO BASC. - NVO 4C64 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:02:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| CAMINHÃO BASC. - LRE 7633 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 16:54:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 11,76 |
| CAMINHÃO BASC. - KPQ 1B56 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:05:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| CAMINHÃO BASC. - LQD 2679 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:05:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| CAMINHÃO BASC. - KXM 6B94 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:02:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| CAMINHÃO BASC. - LRE 9760 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:00:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | <u>12,00</u> 251,28 |

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|-------|--------|-----|-----------|--------|-----|-----------|
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | 96,90 | 106,08 | R\$ | 10.279,15 | 106,08 | R\$ | 10.279,15 |
|------|---------------|---|-------|--------|-----|-----------|--------|-----|-----------|

Município: Nova Friburgo

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|------|-----|---|-----|--------------------|---|-----------------------|
| Caminhão Carroceria | HFD 2B66 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:10:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | LQT 1E46 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 16:56:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | LPN 3J07 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:01:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | HMJ 0C89 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:00:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | LKS 6515 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:01:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | NVS 5684 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:02:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | NVS 0244 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:03:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | KVQ 4174 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:05:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | EFU 5D41 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:12:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,28 |
| Caminhão Carroceria | KOB 2985 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:11:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | LLJ 1986 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:11:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| Caminhão Carroceria | HJ 0032 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:06:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| CAMINHÃO BASC. - LUL 5H02 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:09:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| CAMINHÃO BASC. - BIQ 7G61 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 16:55:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| CAMINHÃO BASC. - NVO4414 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:11:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| CAMINHÃO BASC. - NVO 4C64 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:02:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| CAMINHÃO BASC. - LRE 7633 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 16:54:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| CAMINHÃO BASC. - KPQ 1B56 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:05:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| CAMINHÃO BASC. - LQD 2679 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:05:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| CAMINHÃO BASC. - KXM 6B94 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:02:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| CAMINHÃO BASC. - LRE 9760 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | 17:00:00 | X | 1,00 | MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | <u>5,04</u> 106,08 |

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

| | | | | | | | | |
|------|---------------|--|---|--------|---|---|--|--|
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | | |

DS DS DS

AR

8

8

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCL | H | 323,72 | 12,00 | R\$ 3.884,64 | 12,0000 | R\$ 3.884,64 |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | |
| TRATOR - TETR 01 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês 17:13:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 12,00 | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCL | H | 130,17 | 5,28 | R\$ 687,29 | 5,2800 | R\$ 687,29 |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | |
| TRATOR - TETR 01 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês 17:13:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 5,28 | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MO | H | 419,92 | - | - | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MO | H | 115,75 | - | - | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRAÇO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PES | H | 395,93 | 24,00 | R\$ 9.502,32 | 24,0000 | R\$ 9.502,32 |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | |
| ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLTR 01 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês 17:04:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 12,00 | | | | | | | | |
| ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLJM 01 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| Horas trabalhadas/mês 17:09:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 12,00 | | | | | | | | |
| 24,00 | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|---------------|--|---|-----|--------------------|--|--------|----------------|--------------|---------|----------------|
| ELO LONG REACH), COM PES | | | | | | | | | | 123,03 | 10,08 | R\$ 1.240,14 | 10,0800 | R\$ 1.240,14 |
| Município: Nova Friburgo | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLTR 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | | | | | | |
| | | 17:04:00 | | 1,00 MÊS | | X | 30% | Conversor de horas | | | = | 5,04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLJM 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | | | | | | |
| | | 17:09:00 | | 1,00 MÊS | | X | 30% | Conversor de horas | | | = | 5,04 | | |
| | | | | | | | | | | | | 10,08 | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR 11H | | | | | | | | 236,47 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA, 1M2 | | | | | | | | 289,53 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | | R\$ 111.028,69 | | | R\$ 111.028,69 |

DS
AR

DS


DS


| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---|--------|---|---------------|---|---------------|---|
| DocuSign Envelope ID: CDCD7E12-EF42-4BBF-8B90-1027EF3F8271 | | | | | | | | | |
| TRATOR - TEGS 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| 17:08:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 5,04 | | | | | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO 04T | H | 395,93 | - | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO 04T | H | 123,03 | - | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E 11M2 | | 289,53 | - | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | | R\$ 22.168,94 | | R\$ 22.168,94 | |

DS
AR

DS


DS


| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|----|--------|---------------|---|---------------|---|
| | | UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | R\$ 17.066,10 | | R\$ 17.066,10 | |

DS
AR

DS
8

DS
S

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|----|---------------|---------------|----------|--------------------|---------------|
| | | UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | 11,76 | 4.656,13 | 11,76 | 4.656,13 |
| Município: Cantagalo | | | | | | | | |
| Escavadeira - EHLMT01 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | |
| | | 16:57:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = 11,76 |
| | | | | | | | | |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | 5,04 | 620,07 | 5,04 | 620,07 |
| Município: Cantagalo | | | | | | | | |
| Escavadeira - EHLMT01 | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | |
| | | 16:57:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = 5,04 |
| | | | | | | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | R\$ 18.754,88 | | | R\$ 18.754,88 |

DS
AR

DS
[Signature]

DS
[Signature]

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------|
| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS | | | | | | | | | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM | | | | | | | | | |
| OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - CORDEIRO | | | | | | | | | |
| Quant.: | 1,00 | MÊS | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| COM DESCONTO | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | 1,00 | | | | | | | | |
| DÍAS ANUAL | 365 | | | | | | | | |
| MESES NO ANO | 12 | | | | | | | | |
| DÍAS SEMANAL | 7 | | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | 44 | | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | 185 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P.UNIT | QUANT.EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT.POSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 41,61 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 34,49 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 380,72 | - | R\$ - | - | R\$ - | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 121,21 | - | - | - | - | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 318,94 | 24,0000 | 7.654,56 | 24,0000 | 7.654,56 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHTRM 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:01:00 | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHTR 04 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:11:00 | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 | |
| | | | | | | | | 24,00 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 108,05 | 10,0800 | 1.089,14 | 10,0800 | 1.089,14 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Escavadeira de 17T - EHTRM 01 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:01:00 | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 | |
| Escavadeira de 17T - EHTR 04 | | Horas trabalhadas/mês | Fator h/ ext. | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:11:00 | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 | |
| | | | | | | | | 10,08 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1) | H | R\$ 412,45 | - | - | - | - | |
| ESCAVADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1) | H | R\$ 159,87 | - | - | - | - | |
| ESCAVADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 219,97 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 70,63 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R\$ 305,10 | 35,52 | R\$ 10.837,15 | 35,5200 | 10.837,15 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Caminhão Carroceria - LBT 5810 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 16:47:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 11,76 |
| | | | | | | | | | |
| Caminhão Carroceria - HIA 8045 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:04:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 12,00 |
| | | | | | | | | | |
| Caminhão Carroceria - LHM 4724 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 16:56:00 | X | 1,00 MÊS | X | 70% | Conversor de horas | = | 11,76 |
| | | | | | | | | 35,52 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | 15,12 | R\$ 1.465,12 | 15,1200 | 1.465,12 | |
| Município: Cordeiro | | | | | | | | | |
| Caminhão Carroceria - LBT 5810 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 16:47:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| | | | | | | | | | |
| Caminhão Carroceria - HIA 8045 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 17:04:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| | | | | | | | | | |
| Caminhão Carroceria - LHM 4724 | | Horas trabalhadas/mês | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | 16:56:00 | X | 1,00 MÊS | X | 30% | Conversor de horas | = | 5,04 |
| | | | | | | | | 15,12 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV | H | 323,72 | - | - | - | - | |

DS

DS

DS

AR

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|----|--------|---------------|---|---------------|---|
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE MOTOR | H | 130,17 | - | - | - | - |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | R\$ 21.045,97 | | R\$ 21.045,97 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|
| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS | | | | | | | | | |
| INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM | | | | | | | | | |
| OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - ITAOCARA | | | | | | | | | |
| Quant.: | 1,00 | MÊS | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| COM DESCONTO | | | | | | | | | |
| MESES DE OBRA | 1,00 | | | | | | | | |
| DIAS ANUAL | 365 | | | | | | | | |
| MESES NO ANO | 12 | | | | | | | | |
| DIAS SEMANAL | 7 | | | | | | | | |
| HORAS SEMANAL | 44 | | | | | | | | |
| HORAS MENSAL | 185 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | P.UNIT | QUANT.EXECUTADA | TOTAL EXECUTADA | QUANT.POSÍVEL MEDIR | TOTAL POSSÍVEL MEDIR | |
| 1.11 | 19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 41,61 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.12 | 19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M | H | R\$ 34,49 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.13 | 19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 380,72 | 12,0000 | R\$ 4.568,64 | 12,0000 | R\$ 4.568,64 | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Escavadeira - EHLS 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | |
| | | 17:07:00 | X | 1,00 MÊS | X 70% | Conversor de horas | = | 12,00 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.14 | 19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN | H | R\$ 121,21 | 5,0400 | 610,89 | 5,0400 | 610,89 | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Escavadeira - EHLS 01 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | |
| | | 17:07:00 | X | 1,00 MÊS | X 30% | Conversor de horas | = | 5,04 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.15 | 19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 318,94 | - | - | - | - | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.16 | 19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN | H | R\$ 108,05 | - | - | - | - | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.17 | 19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1) | H | R\$ 412,45 | - | - | - | - | |
| ESCAVADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | | |
| 1.18 | 19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1) | H | R\$ 159,87 | - | - | - | - | |
| ESCAVADEIRA DRAGLINE | | | | | | | | | |
| 1.19 | 19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 219,97 | 12,24 | 2.692,43 | 12,24 | 2.692,43 | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Retro-escavadeira | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | | Horas trabalhadas/mês | | Fator h/ ext. | | | | | |
| | | 17:19:00 | X | 1,00 MÊS | X 70% | Conversor de horas | = | 12,24 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.20 | 19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC | H | R\$ 70,63 | 5,28 | 372,92 | 5,28 | 372,92 | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Retro-escavadeira | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | | 17:19:00 | X | 1,00 MÊS | X 30% | Conversor de horas | = | 5,28 | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.21 | 19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | R\$ 305,10 | - | R\$ - | - | - | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.22 | 19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE | H | 96,90 | - | R\$ - | - | - | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.23 | 19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 277,49 | 24,00 | 6.659,76 | 24,00 | 6.659,76 | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Caminhão toco - LBM 0A10 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | | 17:17:00 | X | 1,00 MÊS | X 70% | Conversor de horas | = | 12,00 | |
| Caminhão toco - NVO 5F64 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | | 17:11:00 | X | 1,00 MÊS | X 70% | Conversor de horas | = | 12,00 | |
| | | | | | | R\$ | 24,00 | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.24 | 19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 88,37 | 10,32 | 911,97 | 10,32 | 911,97 | |
| Município: Itaocara | | | | | | | | | |
| Caminhão toco - LBM 0A10 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | | 17:17:00 | X | 1,00 MÊS | X 30% | Conversor de horas | = | 5,28 | |
| Caminhão toco - NVO 5F64 | | | | | | | | | |
| Conforme parte diária | | | | | | | | | |
| | | 17:11:00 | X | 1,00 MÊS | X 30% | Conversor de horas | = | 5,04 | |
| | | | | | | R\$ | 10,32 | | |
| OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS. | | | | | | | | | |
| 1.25 | 19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 232,71 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.26 | 19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 72,31 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.27 | 19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 116,09 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.28 | 19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 38,83 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.29 | 19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV | H | 323,72 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.30 | 19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV | H | 130,17 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.31 | 19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO A LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO 01 | H | 395,93 | - | - | - | - | |

AR

8

0

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|----|--------|---------------|---|---------------|---|
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | R\$ 15.816,61 | | R\$ 15.816,61 | |

DS
AR

DS
[Signature]

DS
[Signature]

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--|---------------------------|---|--------|--------|---------------|---|---------------|
| DocuSign Envelope ID: C0CD7E12-4F42-4BB1-8B90-1027E13F0271 | | | | | | | | | | |
| | | | | LO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | | | | H | 641,21 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | | | | H | 236,47 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I | | | | M2 | 289,53 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | R\$ 11.922,37 | | R\$ 11.922,37 |

DS
AR

DS


DS


| | | |
|-------|-----------|-----------|
| u_k | \otimes | \otimes |
|-------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|----|--------|---------------|---|---|---------------|
| | | UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 419,92 | - | - | - | - |
| 1.32 | 19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR | H | 115,75 | - | - | - | - |
| 1.33 | 19.005.0011-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 395,93 | - | - | - | - |
| 1.34 | 19.005.0011-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O | H | 123,03 | - | - | - | - |
| 1.35 | 19.010.0050-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 641,21 | - | - | - | - |
| 1.36 | 19.010.0050-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES | H | 236,47 | - | - | - | - |
| 1.37 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I | M2 | 289,53 | - | - | - | - |
| TOTAL BRUTO | | | | | R\$ 15.697,64 | | | R\$ 15.697,64 |

DS
AR

DS
8

DS
S



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|----------|--|---------|----------|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | 00.232 | <div><div><div>inecainstituto estadual do ambiente</div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>INSTITUTO DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAIS</div><div>GRUPO CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:03:00 | EQUIPAMENTO: PICK-UP | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | | | | | | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | OFJ 3657 | 8:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | OFJ 3657 | 9:03:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|---------------------------------|---------|----------|---------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NORRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>INTEL</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div>certified</div><div>carbon</div><div>neutral</div></div><div><div>certified</div><div>carbon</div><div>neutral</div></div><div><div>certified</div><div>carbon</div><div>neutral</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:03:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | | | | | | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | KYN 6983 | 8:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:04:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | KYN 6983 | 9:03:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------|---|---------|----------|---------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 |   | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 16:51:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | | | | | |
| 21/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | SEXTA-FEIRA | SIQ 2C81 | 7:53:00 | 7:09:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | SIQ 2C81 | 8:58:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|---|---------|----------|---------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div><div><div><div></div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div></div><div><div><div></div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div></div><div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>“MERA QUALIDADE É A DIFERENÇA”</div><div>WORLD CARBON NEUTRO</div></div><div><div><div></div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>ISO 9001</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>ISO 14001</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>ISO 26000</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>ISO 50001</div><div>certified</div></div><div><div><div></div><div>QR CODE</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 17:08:00 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | | | | | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | 8:07:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | 9:01:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:04:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>IMPULSO</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div><div>EVOLVE</div></div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|---------|----------|---------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 17:05:00 | TURNO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | |
| DATA | | DIA | | | | | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | 8:00:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | 9:05:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|----------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | 00.232 | <div><div>inec<div>instituto estadual do ambiente</div></div><div>SEAS<div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>CONSTRUINDO A QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>ETHOS</div><div>SEAL</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 31000</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:23:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LTZ 3660 | 8:13:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LTZ 3660 | 9:10:00 | 6:50:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>EMPENHADA</div><div>NA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div></div><div><div>SENGO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ESG</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>ISO 45001</div></div><div><div>QR CODE</div><div>ENTRADA</div></div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|----------|---|---------|---------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 17:08:00 | TURNOS | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | |
| DATA | | DIA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LPY 4546 | 8:03:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:03:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | 0:00:00 |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LPY 4546 | 9:05:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|---------------------------------------|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 00.232 | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NORR QUALIDADE PARA DIFERENCIAR</div><div>PROJETO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 22000</div><div>ISO 13000</div><div>ISO 10000</div><div>ISO 9000</div><div>ISO 8000</div><div>ISO 7000</div><div>ISO 6000</div><div>ISO 5000</div><div>ISO 4000</div><div>ISO 3000</div><div>ISO 2000</div><div>ISO 1000</div><div>ISO 0000</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 16:55:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2872 | 7:59:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2872 | 8:56:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | <div><div><div>inec<div>instituto estadual do ambiente</div></div><div>SEAS<div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA NOVA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 45001</div></div><div></div></div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|----------|----------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | 00.232 | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:03:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | NVQ 2892 | 8:03:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | NVQ 2892 | 9:00:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02










Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS TIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA NOVA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO</div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 27001</div><div></div></div></div></div> | | | | |
|---|--------|---------------|----------------------------|--|---------|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER) | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 16:55:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 01 | 8:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 01 | 8:55:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:01:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"NOSSA QUALIDADE PELA DIFERENÇA"</div><div>ISO 9001</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER) | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:12:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 02 | 8:05:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 02 | 9:07:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BILIDADE PARA O FUTURO</div><div>ORÇAMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div><div><div>QR CODE</div><div>05300000000000000000000000000000</div></div></div></div> | | | |
|---|---------------|------------|------------------------------------|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR) | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 17:08:00 | TURNO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | | | | |
| 21/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | SEXTA-FEIRA | EHGS 01 | 8:02:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | EHGS 01 | 9:06:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>GOEIO</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|---------|---------------------------------------|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:04:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHCL 03 | 8:00:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHCL 03 | 9:04:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/RODOVIÁRIA) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>GOESD</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:04:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 06 | 8:07:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 06 | 8:57:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|------------------------------------|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div><div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE POR A DIFERENÇA</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:00:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:03:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLAG 01 | 8:57:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/RODOVIÁRIA) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE POR A DIFERENÇA</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:15:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHLTR 03 | 8:09:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLTR 03 | 9:06:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRÊS RIOS

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 6ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA | | | | TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC) | <div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIAFORÇA MOTRIZ PARA A DIFUSÃO DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO</div><div><div>ETHOS</div><div></div></div></div></div></div> | | | |
|-----------------------|--------|---------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------------|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:04:00 | EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | TES 1474 | 7:59:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | TES 1474 | 9:05:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------------|---|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BEM-ESTAR E O DESENVOLVIMENTO</div><div>SERIES</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>CONSUMIDOR</div><div>MEIO AMBIENTE</div><div>TRABALHO</div><div>COMUNIDADE</div><div>GOVERNO</div></div><div><div>BRASIL</div><div>2030</div><div>AGENDA</div><div>2030</div><div>ODS</div><div>2030</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:16:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | HIJ0A30 | 8:06:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | HIJ0A30 | 9:10:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC) | <div><div><div>inec<div>instituto estadual do ambiente</div></div><div>SEAS<div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div><div>2020</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 45001</div></div><div><div>QR CODE</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|---------|--------------------------------|---|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:11:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | KRO2099 | 8:01:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:04:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | KRO2099 | 9:10:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO FIDÉLIS

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02






Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAZOS VERDES O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"NOSSA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA"</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div><div></div></div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|----------|------------------------------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 17:13:00 | | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 01 | 8:10:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:04:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 01 | 9:03:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |










| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JDDO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A SUPLENÇÃO</div><div>GREEN</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div><div>ETHOS</div><div>CONSUMO</div><div>WATER</div><div>WASTE</div><div>WELLNESS</div><div>WISDOM</div><div>WORTH</div></div><div></div></div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|---------------------------------|----------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:00:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHJM 01 | 7:57:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHJM 01 | 9:03:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |








| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|------------------------------|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div><div></div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div></div><div><div><div><div></div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"INTEGRA QUALIDADE E AS O PERFECCAO"</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div><div><div></div></div><div>ETHOS</div></div><div><div><div><div></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div><div></div></div></div></div></div></div> | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:04:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHLTR 01 | 8:06:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLTR 01 | 8:58:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE PÁR A REPEREÇÃO</div><div>PROJETO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>certified</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>certified</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------|----------|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:09:00 | TURNO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHLJM 01 | 8:06:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:04:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLJM 01 | 9:03:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |









| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA</div></div><div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>SIGES</div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|---------|------------------------------|--|--------------------------------|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:13:00 | EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | TETR 01 | 8:09:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | TETR 01 | 9:04:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:08:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div><div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENERGIA</div><div>NOVA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>SPROG</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 45001</div></div><div><div>QR CODE</div><div>00000000000000000000000000000000</div></div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|------------------------------|---|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:10:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | HLG 6A19 | 8:03:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | HLG 6A19 | 9:07:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO</div><div> DIMENSIONAL PREENHENDO NOSSA QUALIDADE PARA O FUTURO SINCRONIZANDO CARBONO NEUTRO     </div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|------------------------------|--|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 16:56:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LQT 1E46 | 8:01:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LQT 1E46 | 8:55:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:56:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div> DIMENSIONAL ENGENHARIA NOVA QUALIDADE PARA A REPEREÇÃO</div><div> ETHOS Selo de Excelência em Gestão</div><div> CARBONO NEUTRO</div><div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|------------------------------|---|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:01:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LPN 3J09 | 8:05:00 | 6:56:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LPN 3J10 | 8:56:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------|--|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOVA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>certified</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>certified</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:00:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | HMJ 0C89 | 7:58:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | HMJ 0C89 | 9:02:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JDDO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA</div><div>"NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA"</div><div>PROJETO CARBONO NEUTRO</div><div><div></div><div>ETHOS</div></div><div><div></div><div>COUNCIL OF ENGINEERS</div></div><div><div></div><div>ASSOCIATION OF ENGINEERS</div></div><div><div></div><div>ASSOCIATION OF ENGINEERS</div></div><div><div></div><div>ASSOCIATION OF ENGINEERS</div></div><div><div></div></div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|------------------------------|---|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:01:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | 0:00:00 | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LKS 6515 | 8:01:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LKS 6515 | 9:00:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:04:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PARA QUALIDADE E A DIFERENÇA</div><div>IPMEL</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>SEI A</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|----------|------------------------------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 17:02:00 | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:02:00 | TURNO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | | | | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | NVS 5684 | 8:03:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | NVS 5684 | 8:59:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------|--|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JDDO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BILIDADE PARA O FUTURO</div><div>INTEGRA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22000</div><div>ISO 13254</div><div>ISO 15189</div><div>ISO 19011</div><div>ISO 21500</div><div>ISO 23000</div><div>ISO 24000</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 28000</div><div>ISO 29000</div><div>ISO 30000</div><div>ISO 31000</div><div>ISO 33000</div><div>ISO 34000</div><div>ISO 35000</div><div>ISO 36000</div><div>ISO 37000</div><div>ISO 38000</div><div>ISO 39000</div><div>ISO 40000</div><div>ISO 41000</div><div>ISO 42000</div><div>ISO 43000</div><div>ISO 44000</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 46000</div><div>ISO 47000</div><div>ISO 48000</div><div>ISO 49000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 51000</div><div>ISO 52000</div><div>ISO 53000</div><div>ISO 54000</div><div>ISO 55000</div><div>ISO 56000</div><div>ISO 57000</div><div>ISO 58000</div><div>ISO 59000</div><div>ISO 60000</div><div>ISO 61000</div><div>ISO 62000</div><div>ISO 63000</div><div>ISO 64000</div><div>ISO 65000</div><div>ISO 66000</div><div>ISO 67000</div><div>ISO 68000</div><div>ISO 69000</div><div>ISO 70000</div><div>ISO 71000</div><div>ISO 72000</div><div>ISO 73000</div><div>ISO 74000</div><div>ISO 75000</div><div>ISO 76000</div><div>ISO 77000</div><div>ISO 78000</div><div>ISO 79000</div><div>ISO 80000</div><div>ISO 81000</div><div>ISO 82000</div><div>ISO 83000</div><div>ISO 84000</div><div>ISO 85000</div><div>ISO 86000</div><div>ISO 87000</div><div>ISO 88000</div><div>ISO 89000</div><div>ISO 9001</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:03:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | NVS 0244 | 7:57:00 | 7:08:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | NVS 0244 | 9:06:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODD</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BIODIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------|--|--|--|--|

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BILIDADE PARA O FUTURO</div><div>INTEGRA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div> |
|--------------------------------------|--|--|--|---|
|--------------------------------------|--|--|--|---|



| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BASTANTE PARA A DIFERENÇA</div><div>INTEGRA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22315</div><div>ISO 22316</div><div>ISO 22317</div><div>ISO 22318</div><div>ISO 22319</div><div>ISO 22320</div><div>ISO 22321</div><div>ISO 22322</div><div>ISO 22323</div><div>ISO 22324</div><div>ISO 22325</div><div>ISO 22326</div><div>ISO 22327</div><div>ISO 22328</div><div>ISO 22329</div><div>ISO 22330</div><div>ISO 22331</div><div>ISO 22332</div><div>ISO 22333</div><div>ISO 22334</div><div>ISO 22335</div><div>ISO 22336</div><div>ISO 22337</div><div>ISO 22338</div><div>ISO 22339</div><div>ISO 22340</div><div>ISO 22341</div><div>ISO 22342</div><div>ISO 22343</div><div>ISO 22344</div><div>ISO 22345</div><div>ISO 22346</div><div>ISO 22347</div><div>ISO 22348</div><div>ISO 22349</div><div>ISO 22350</div><div>ISO 22351</div><div>ISO 22352</div><div>ISO 22353</div><div>ISO 22354</div><div>ISO 22355</div><div>ISO 22356</div><div>ISO 22357</div><div>ISO 22358</div><div>ISO 22359</div><div>ISO 22360</div><div>ISO 22361</div><div>ISO 22362</div><div>ISO 22363</div><div>ISO 22364</div><div>ISO 22365</div><div>ISO 22366</div><div>ISO 22367</div><div>ISO 22368</div><div>ISO 22369</div><div>ISO 22370</div><div>ISO 22371</div><div>ISO 22372</div><div>ISO 22373</div><div>ISO 22374</div><div>ISO 22375</div><div>ISO 22376</div><div>ISO 22377</div><div>ISO 22378</div><div>ISO 22379</div><div>ISO 22380</div><div>ISO 22381</div><div>ISO 22382</div><div>ISO 22383</div><div>ISO 22384</div><div>ISO 22385</div><div>ISO 22386</div><div>ISO 22387</div><div>ISO 22388</div><div>ISO 22389</div><div>ISO 22390</div><div>ISO 22391</div><div>ISO 22392</div><div>ISO 22393</div><div>ISO 22394</div><div>ISO 22395</div><div>ISO 22396</div><div>ISO 22397</div><div>ISO 22398</div><div>ISO 22399</div><div>ISO 22400</div><div>ISO 22401</div><div>ISO 22402</div><div>ISO 22403</div><div>ISO 22404</div><div>ISO 22405</div><div>ISO 22406</div><div>ISO 22407</div><div>ISO 22408</div><div>ISO 22409</div><div>ISO 22410</div><div>ISO 22411</div><div>ISO 22412</div><div>ISO 22413</div><div>ISO 22414</div><div>ISO 22415</div><div>ISO 22416</div><div>ISO 22417</div><div>ISO 22418</div><div>ISO 22419</div><div>ISO 22420</div><div>ISO 22421</div><div>ISO 22422</div><div>ISO 22423</div><div>ISO 22424</div><div>ISO 22425</div><div>ISO 22426</div><div>ISO 22427</div><div>ISO 22428</div><div>ISO 22429</div><div>ISO 22430</div><div>ISO 22431</div><div>ISO 22432</div><div>ISO 22433</div><div>ISO 22434</div><div>ISO 22435</div><div>ISO 22436</div><div>ISO 22437</div><div>ISO 22438</div><div>ISO 22439</div><div>ISO 22440</div><div>ISO 22441</div><div>ISO 22442</div><div>ISO 22443</div><div>ISO 22444</div><div>ISO 22445</div><div>ISO 22446</div><div>ISO 22447</div><div>ISO 22448</div><div>ISO 22449</div><div>ISO 22450</div><div>ISO 22451</div><div>ISO 22452</div><div>ISO 22453</div><div>ISO 22454</div><div>ISO 22455</div><div>ISO 22456</div><div>ISO 22457</div><div>ISO 22458</div><div>ISO 22459</div><div>ISO 22460</div><div>ISO 22461</div><div>ISO 22462</div><div>ISO 22463</div><div>ISO 22464</div><div>ISO 22465</div><div>ISO 22466</div><div>ISO 22467</div><div>ISO 22468</div><div>ISO 22469</div><div>ISO 22470</div><div>ISO 22471</div><div>ISO 22472</div><div>ISO 22473</div><div>ISO 22474</div><div>ISO 22475</div><div>ISO 22476</div><div>ISO 22477</div><div>ISO 22478</div><div>ISO 22479</div><div>ISO 22480</div><div>ISO 22481</div><div>ISO 22482</div><div>ISO 22483</div><div>ISO 22484</div><div>ISO 22485</div><div>ISO 22486</div><div>ISO 22487</div><div>ISO 22488</div><div>ISO 22489</div><div>ISO 22490</div><div>ISO 22491</div><div>ISO 22492</div><div>ISO 22493</div><div>ISO 22494</div><div>ISO 22495</div><div>ISO 22496</div><div>ISO 22497</div><div>ISO 22498</div><div>ISO 22499</div><div>ISO 22500</div><div>ISO 22501</div><div>ISO 22502</div><div>ISO 22503</div><div>ISO 22504</div><div>ISO 22505</div><div>ISO 22506</div><div>ISO 22507</div><div>ISO 22508</div><div>ISO 22509</div><div>ISO 22510</div><div>ISO 22511</div><div>ISO 22512</div><div>ISO 22513</div><div>ISO 22514</div><div>ISO 22515</div><div>ISO 22516</div><div>ISO 22517</div><div>ISO 22518</div><div>ISO 22519</div><div>ISO 22520</div><div>ISO 22521</div><div>ISO 22522</div><div>ISO 22523</div><div>ISO 22524</div><div>ISO 22525</div><div>ISO 22526</div><div>ISO 22527</div><div>ISO 22528</div><div>ISO 22529</div><div>ISO 22530</div><div>ISO 22531</div><div>ISO 22532</div><div>ISO 22533</div><div>ISO 22534</div><div>ISO 22535</div><div>ISO 22536</div><div>ISO 22537</div><div>ISO 22538</div><div>ISO 22539</div><div>ISO 22540</div><div>ISO 22541</div><div>ISO 22542</div><div>ISO 22543</div><div>ISO 22544</div><div>ISO 22545</div><div>ISO 22546</div><div>ISO 22547</div><div>ISO 22548</div><div>ISO 22549</div><div>ISO 22550</div><div>ISO 22551</div><div>ISO 22552</div><div>ISO 22553</div><div>ISO 22554</div><div>ISO 22555</div><div>ISO 22556</div><div>ISO 22557</div><div>ISO 22558</div><div>ISO 22559</div><div>ISO 22560</div><div>ISO 22561</div><div>ISO 22562</div><div>ISO 22563</div><div>ISO 22564</div><div>ISO 22565</div><div>ISO 22566</div><div>ISO 22567</div><div>ISO 22568</div><div>ISO 22569</div><div>ISO 22570</div><div>ISO 22571</div><div>ISO 22572</div><div>ISO 22573</div><div>ISO 22574</div><div>ISO 22575</div><div>ISO 22576</div><div>ISO 22577</div><div>ISO 22578</div><div>ISO 22579</div><div>ISO 22580</div><div>ISO 22581</div><div>ISO 22582</div><div>ISO 22583</div><div>ISO 22584</div><div>ISO 22585</div><div>ISO 22586</div><div>ISO 22587</div><div>ISO 22588</div><div>ISO 22589</div><div>ISO 22590</div><div>ISO 22591</div><div>ISO 22592</div><div>ISO 22593</div><div>ISO 22594</div><div>ISO 22595</div><div>ISO 22596</div><div>ISO 22597</div><div>ISO 22598</div><div>ISO 22599</div><div>ISO 22600</div><div>ISO 22601</div><div>ISO 22602</div><div>ISO 22603</div><div>ISO 22604</div><div>ISO 22605</div><div>ISO 22606</div><div>ISO 22607</div><div>ISO 22608</div><div>ISO 22609</div><div>ISO 22610</div><div>ISO 22611</div><div>ISO 22612</div><div>ISO 22613</div><div>ISO 22614</div><div>ISO 22615</div><div>ISO 22616</div><div>ISO 22617</div><div>ISO 22618</div><div>ISO 22619</div><div>ISO 22620</div><div>ISO 22621</div><div>ISO 22622</div><div>ISO 22623</div><div>ISO 22624</div><div>ISO 22625</div><div>ISO 22626</div><div>ISO 22627</div><div>ISO 22628</div><div>ISO 22629</div><div>ISO 22630</div><div>ISO 22631</div><div>ISO 22632</div><div>ISO 22633</div><div>ISO 22634</div><div>ISO 22635</div><div>ISO 22636</div><div>ISO 22637</div><div>ISO 22638</div><div>ISO 22639</div><div>ISO 22640</div><div>ISO 22641</div><div>ISO 22642</div><div>ISO 22643</div><div>ISO 22644</div><div>ISO 22645</div><div>ISO 22646</div><div>ISO 22647</div><div>ISO 22648</div><div>ISO 22649</div><div>ISO 22650</div><div>ISO 22651</div><div>ISO 22652</div><div>ISO 22653</div><div>ISO 22654</div><div>ISO 22655</div><div>ISO 22656</div><div>ISO 22657</div><div>ISO 22658</div><div>ISO 22659</div><div>ISO 22660</div><div>ISO 22661</div><div>ISO 22662</div><div>ISO 22663</div><div>ISO 22664</div><div>ISO 22665</div><div>ISO 22666</div><div>ISO 22667</div><div>ISO 22668</div><div>ISO 22669</div><div>ISO 22670</div><div>ISO 22671</div><div>ISO 22672</div><div>ISO 22673</div><div>ISO 22674</div><div>ISO 22675</div><div>ISO 22676</div><div>ISO 22677</div><div>ISO 22678</div><div>ISO 22679</div><div>ISO 22680</div><div>ISO 22681</div><div>ISO 22682</div><div>ISO 22683</div><div>ISO 22684</div><div>ISO 22685</div><div>ISO 22686</div><div>ISO 22687</div><div>ISO 22688</div><div>ISO 22689</div><div>ISO 22690</div><div>ISO 22691</div><div>ISO 22692</div><div>ISO 22693</div><div>ISO 22694</div><div>ISO 22695</div><div>ISO 22696</div><div>ISO 22697</div><div>ISO 22698</div><div>ISO 22699</div><div>ISO 22700</div><div>ISO 22701</div><div>ISO 22702</div><div>ISO 22703</div><div>ISO 22704</div><div>ISO 22705</div><div>ISO 22706</div><div>ISO 22707</div><div>ISO 22708</div><div>ISO 22709</div><div>ISO 22710</div><div>ISO 22711</div><div>ISO 22712</div><div>ISO 22713</div><div>ISO 22714</div><div>ISO 22715</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|------------------------------|--|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:11:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | 0:00:00 | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | KOB 2985 | 8:08:00 | 6:54:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | KOB 2985 | 9:03:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |




| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JDDO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BASTANTE PARA O FUTURO</div><div>INTEGRA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div> |
|--------------------------------------|--|--|--|---|
|--------------------------------------|--|--|--|---|

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JDDO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA BASTANTE PARA A DIFERENÇA</div><div>INTEGRA</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22315</div><div>ISO 22316</div><div>ISO 22317</div><div>ISO 22318</div><div>ISO 22319</div><div>ISO 22320</div><div>ISO 22321</div><div>ISO 22322</div><div>ISO 22323</div><div>ISO 22324</div><div>ISO 22325</div><div>ISO 22326</div><div>ISO 22327</div><div>ISO 22328</div><div>ISO 22329</div><div>ISO 22330</div><div>ISO 22331</div><div>ISO 22332</div><div>ISO 22333</div><div>ISO 22334</div><div>ISO 22335</div><div>ISO 22336</div><div>ISO 22337</div><div>ISO 22338</div><div>ISO 22339</div><div>ISO 22340</div><div>ISO 22341</div><div>ISO 22342</div><div>ISO 22343</div><div>ISO 22344</div><div>ISO 22345</div><div>ISO 22346</div><div>ISO 22347</div><div>ISO 22348</div><div>ISO 22349</div><div>ISO 22350</div><div>ISO 22351</div><div>ISO 22352</div><div>ISO 22353</div><div>ISO 22354</div><div>ISO 22355</div><div>ISO 22356</div><div>ISO 22357</div><div>ISO 22358</div><div>ISO 22359</div><div>ISO 22360</div><div>ISO 22361</div><div>ISO 22362</div><div>ISO 22363</div><div>ISO 22364</div><div>ISO 22365</div><div>ISO 22366</div><div>ISO 22367</div><div>ISO 22368</div><div>ISO 22369</div><div>ISO 22370</div><div>ISO 22371</div><div>ISO 22372</div><div>ISO 22373</div><div>ISO 22374</div><div>ISO 22375</div><div>ISO 22376</div><div>ISO 22377</div><div>ISO 22378</div><div>ISO 22379</div><div>ISO 22380</div><div>ISO 22381</div><div>ISO 22382</div><div>ISO 22383</div><div>ISO 22384</div><div>ISO 22385</div><div>ISO 22386</div><div>ISO 22387</div><div>ISO 22388</div><div>ISO 22389</div><div>ISO 22390</div><div>ISO 22391</div><div>ISO 22392</div><div>ISO 22393</div><div>ISO 22394</div><div>ISO 22395</div><div>ISO 22396</div><div>ISO 22397</div><div>ISO 22398</div><div>ISO 22399</div><div>ISO 22400</div><div>ISO 22401</div><div>ISO 22402</div><div>ISO 22403</div><div>ISO 22404</div><div>ISO 22405</div><div>ISO 22406</div><div>ISO 22407</div><div>ISO 22408</div><div>ISO 22409</div><div>ISO 22410</div><div>ISO 22411</div><div>ISO 22412</div><div>ISO 22413</div><div>ISO 22414</div><div>ISO 22415</div><div>ISO 22416</div><div>ISO 22417</div><div>ISO 22418</div><div>ISO 22419</div><div>ISO 22420</div><div>ISO 22421</div><div>ISO 22422</div><div>ISO 22423</div><div>ISO 22424</div><div>ISO 22425</div><div>ISO 22426</div><div>ISO 22427</div><div>ISO 22428</div><div>ISO 22429</div><div>ISO 22430</div><div>ISO 22431</div><div>ISO 22432</div><div>ISO 22433</div><div>ISO 22434</div><div>ISO 22435</div><div>ISO 22436</div><div>ISO 22437</div><div>ISO 22438</div><div>ISO 22439</div><div>ISO 22440</div><div>ISO 22441</div><div>ISO 22442</div><div>ISO 22443</div><div>ISO 22444</div><div>ISO 22445</div><div>ISO 22446</div><div>ISO 22447</div><div>ISO 22448</div><div>ISO 22449</div><div>ISO 22450</div><div>ISO 22451</div><div>ISO 22452</div><div>ISO 22453</div><div>ISO 22454</div><div>ISO 22455</div><div>ISO 22456</div><div>ISO 22457</div><div>ISO 22458</div><div>ISO 22459</div><div>ISO 22460</div><div>ISO 22461</div><div>ISO 22462</div><div>ISO 22463</div><div>ISO 22464</div><div>ISO 22465</div><div>ISO 22466</div><div>ISO 22467</div><div>ISO 22468</div><div>ISO 22469</div><div>ISO 22470</div><div>ISO 22471</div><div>ISO 22472</div><div>ISO 22473</div><div>ISO 22474</div><div>ISO 22475</div><div>ISO 22476</div><div>ISO 22477</div><div>ISO 22478</div><div>ISO 22479</div><div>ISO 22480</div><div>ISO 22481</div><div>ISO 22482</div><div>ISO 22483</div><div>ISO 22484</div><div>ISO 22485</div><div>ISO 22486</div><div>ISO 22487</div><div>ISO 22488</div><div>ISO 22489</div><div>ISO 22490</div><div>ISO 22491</div><div>ISO 22492</div><div>ISO 22493</div><div>ISO 22494</div><div>ISO 22495</div><div>ISO 22496</div><div>ISO 22497</div><div>ISO 22498</div><div>ISO 22499</div><div>ISO 22500</div><div>ISO 22501</div><div>ISO 22502</div><div>ISO 22503</div><div>ISO 22504</div><div>ISO 22505</div><div>ISO 22506</div><div>ISO 22507</div><div>ISO 22508</div><div>ISO 22509</div><div>ISO 22510</div><div>ISO 22511</div><div>ISO 22512</div><div>ISO 22513</div><div>ISO 22514</div><div>ISO 22515</div><div>ISO 22516</div><div>ISO 22517</div><div>ISO 22518</div><div>ISO 22519</div><div>ISO 22520</div><div>ISO 22521</div><div>ISO 22522</div><div>ISO 22523</div><div>ISO 22524</div><div>ISO 22525</div><div>ISO 22526</div><div>ISO 22527</div><div>ISO 22528</div><div>ISO 22529</div><div>ISO 22530</div><div>ISO 22531</div><div>ISO 22532</div><div>ISO 22533</div><div>ISO 22534</div><div>ISO 22535</div><div>ISO 22536</div><div>ISO 22537</div><div>ISO 22538</div><div>ISO 22539</div><div>ISO 22540</div><div>ISO 22541</div><div>ISO 22542</div><div>ISO 22543</div><div>ISO 22544</div><div>ISO 22545</div><div>ISO 22546</div><div>ISO 22547</div><div>ISO 22548</div><div>ISO 22549</div><div>ISO 22550</div><div>ISO 22551</div><div>ISO 22552</div><div>ISO 22553</div><div>ISO 22554</div><div>ISO 22555</div><div>ISO 22556</div><div>ISO 22557</div><div>ISO 22558</div><div>ISO 22559</div><div>ISO 22560</div><div>ISO 22561</div><div>ISO 22562</div><div>ISO 22563</div><div>ISO 22564</div><div>ISO 22565</div><div>ISO 22566</div><div>ISO 22567</div><div>ISO 22568</div><div>ISO 22569</div><div>ISO 22570</div><div>ISO 22571</div><div>ISO 22572</div><div>ISO 22573</div><div>ISO 22574</div><div>ISO 22575</div><div>ISO 22576</div><div>ISO 22577</div><div>ISO 22578</div><div>ISO 22579</div><div>ISO 22580</div><div>ISO 22581</div><div>ISO 22582</div><div>ISO 22583</div><div>ISO 22584</div><div>ISO 22585</div><div>ISO 22586</div><div>ISO 22587</div><div>ISO 22588</div><div>ISO 22589</div><div>ISO 22590</div><div>ISO 22591</div><div>ISO 22592</div><div>ISO 22593</div><div>ISO 22594</div><div>ISO 22595</div><div>ISO 22596</div><div>ISO 22597</div><div>ISO 22598</div><div>ISO 22599</div><div>ISO 22600</div><div>ISO 22601</div><div>ISO 22602</div><div>ISO 22603</div><div>ISO 22604</div><div>ISO 22605</div><div>ISO 22606</div><div>ISO 22607</div><div>ISO 22608</div><div>ISO 22609</div><div>ISO 22610</div><div>ISO 22611</div><div>ISO 22612</div><div>ISO 22613</div><div>ISO 22614</div><div>ISO 22615</div><div>ISO 22616</div><div>ISO 22617</div><div>ISO 22618</div><div>ISO 22619</div><div>ISO 22620</div><div>ISO 22621</div><div>ISO 22622</div><div>ISO 22623</div><div>ISO 22624</div><div>ISO 22625</div><div>ISO 22626</div><div>ISO 22627</div><div>ISO 22628</div><div>ISO 22629</div><div>ISO 22630</div><div>ISO 22631</div><div>ISO 22632</div><div>ISO 22633</div><div>ISO 22634</div><div>ISO 22635</div><div>ISO 22636</div><div>ISO 22637</div><div>ISO 22638</div><div>ISO 22639</div><div>ISO 22640</div><div>ISO 22641</div><div>ISO 22642</div><div>ISO 22643</div><div>ISO 22644</div><div>ISO 22645</div><div>ISO 22646</div><div>ISO 22647</div><div>ISO 22648</div><div>ISO 22649</div><div>ISO 22650</div><div>ISO 22651</div><div>ISO 22652</div><div>ISO 22653</div><div>ISO 22654</div><div>ISO 22655</div><div>ISO 22656</div><div>ISO 22657</div><div>ISO 22658</div><div>ISO 22659</div><div>ISO 22660</div><div>ISO 22661</div><div>ISO 22662</div><div>ISO 22663</div><div>ISO 22664</div><div>ISO 22665</div><div>ISO 22666</div><div>ISO 22667</div><div>ISO 22668</div><div>ISO 22669</div><div>ISO 22670</div><div>ISO 22671</div><div>ISO 22672</div><div>ISO 22673</div><div>ISO 22674</div><div>ISO 22675</div><div>ISO 22676</div><div>ISO 22677</div><div>ISO 22678</div><div>ISO 22679</div><div>ISO 22680</div><div>ISO 22681</div><div>ISO 22682</div><div>ISO 22683</div><div>ISO 22684</div><div>ISO 22685</div><div>ISO 22686</div><div>ISO 22687</div><div>ISO 22688</div><div>ISO 22689</div><div>ISO 22690</div><div>ISO 22691</div><div>ISO 22692</div><div>ISO 22693</div><div>ISO 22694</div><div>ISO 22695</div><div>ISO 22696</div><div>ISO 22697</div><div>ISO 22698</div><div>ISO 22699</div><div>ISO 22700</div><div>ISO 22701</div><div>ISO 22702</div><div>ISO 22703</div><div>ISO 22704</div><div>ISO 22705</div><div>ISO 22706</div><div>ISO 22707</div><div>ISO 22708</div><div>ISO 22709</div><div>ISO 22710</div><div>ISO 22711</div><div>ISO 22712</div><div>ISO 22713</div><div>ISO 22714</div><div>ISO 22715</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div><div>ISO 22900</div><div>ISO 22901</div><div>ISO 22902</div><div>ISO 22903</div><div>ISO 22904</div><div>ISO 22905</div><div>ISO 22906</div><div>ISO 22907</div><div>ISO 22908</div><div>ISO 22909</div><div>ISO 22910</div><div>ISO 22911</div><div>ISO 22912</div><div>ISO 22913</div><div>ISO 22914</div><div>ISO 22915</div><div>ISO 22916</div><div>ISO 22917</div><div>ISO 22918</div><div>ISO 22919</div><div>ISO 22920</div><div>ISO 22921</div><div>ISO 22922</div><div>ISO 22923</div><div>ISO 22924</div><div>ISO 22925</div><div>ISO 22926</div><div>ISO 22927</div><div>ISO 22928</div><div>ISO 22929</div><div>ISO 22930</div><div>ISO 22931</div><div>ISO 22932</div><div>ISO 22933</div><div>ISO 22934</div><div>ISO 22935</div><div>ISO 22936</div><div>ISO 22937</div><div>ISO 22938</div><div>ISO 22939</div><div>ISO 22940</div><div>ISO 22941</div><div>ISO 22942</div><div>ISO 22943</div><div>ISO 22944</div><div>ISO 22945</div><div>ISO 22946</div><div>ISO 22947</div><div>ISO 22948</div><div>ISO 22949</div><div>ISO 22950</div><div>ISO 22951</div><div>ISO 22952</div><div>ISO 22953</div><div>ISO 22954</div><div>ISO 22955</div><div>ISO 22956</div><div>ISO 22957</div><div>ISO 22958</div><div>ISO 22959</div><div>ISO 22960</div><div>ISO 22961</div><div>ISO 22962</div><div>ISO 22963</div><div>ISO 22964</div><div>ISO 22965</div><div>ISO 22966</div><div>ISO 22967</div><div>ISO 22968</div><div>ISO 22969</div><div>ISO 22970</div><div>ISO 22971</div><div>ISO 22972</div><div>ISO 22973</div><div>ISO 22974</div><div>ISO 22975</div><div>ISO 22976</div><div>ISO 22977</div><div>ISO 22978</div><div>ISO 22979</div><div>ISO 22980</div><div>ISO 22981</div><div>ISO 22982</div><div>ISO 22983</div><div>ISO 22984</div><div>ISO 22985</div><div>ISO 22986</div><div>ISO 22987</div><div>ISO 22988</div><div>ISO 22989</div><div>ISO 22990</div><div>ISO 22991</div><div>ISO 22992</div><div>ISO 22993</div><div>ISO 22994</div><div>ISO 22995</div><div>ISO 22996</div><div>ISO 22997</div><div>ISO 22998</div><div>ISO 22999</div></div></div></div> | | | |
|---|------------------------------|------------|--|------------------------------|--|----------|--------------|---------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS) | | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:06:00 | TURNO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | | |
| DATA | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS | |
| 21/01/2024 | DOMINGO | | | | | | | |
| 22/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 23/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 24/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/01/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/01/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/01/2024 | SÁBADO | | | | | | | |
| 28/01/2024 | DOMINGO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 30/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 31/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 01/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 02/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 03/02/2024 | SÁBADO | | | | | | | |
| 04/02/2024 | DOMINGO | | | | | | | |
| 05/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 09/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 10/02/2024 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11/02/2024 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 16/02/2024 | SEXTA-FEIRA | HIJ 0032 | 8:04:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 | |
| 17/02/2024 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18/02/2024 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | HIJ 0032 | 9:02:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:06:00 | 0:00:00 | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER) | <div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>certified</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>certified</div></div><div><div>ISO 45001</div><div>certified</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|----------------------------|--|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:09:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LUL 5H02 | 8:07:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LUL 5H02 | 9:02:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 |








| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------|---|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER) | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE É A DIFERENÇA</div></div><div><div>CARBONO</div><div>NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ESG</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:11:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | NVO4414 | 8:08:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO4414 | 9:03:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:04:00 | 0:00:00 |
| | | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER) |  | | | |  | |
|---|--------|---------------|----------|----------------------------|---|---------|----------|--------------|---|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 16:55:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS | | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | BIQ 7G61 | 7:57:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 | | |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | BIQ 7G61 | 8:58:00 | 7:06:00 | 1:00:00 | 17:04:00 | 0:00:00 | | |





| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER) | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA QUALIDADE NA DIVERSIDADE CARBONO NEUTRO</div></div><div><div></div><div>ETHOS SEM FALTA DE ÉTICA</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|----------------------------|---|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:02:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | NVO 4C64 | 8:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 4C64 | 9:02:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------|--|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER) | <div><div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOSO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>PARA QUALIDADE NA OPERAÇÃO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>certified</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>certified</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>certified</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 16:54:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LRE 7633 | 7:58:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LRE 7633 | 8:56:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:01:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER) | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ESSENCIA</div><div>ESPIRITO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|----------------------------|--|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:05:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | KPQ 1B56 | 8:05:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:00:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | KPQ 1B56 | 9:00:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR) | <div><div><div>inec instituto estadual do ambiente</div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>DIMENSIONAL</div><div>ETHOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|---------------------------------------|--|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:05:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LQD 2679 | 8:08:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:08:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LQD 2679 | 8:57:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------------|---|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR) | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIVER O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE POR A DIFERENÇA</div><div>PROJETO</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:02:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | KXM 6I94 | 7:57:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:00:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | KXM 6I94 | 9:05:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------------------------------------|--|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR) | <div><div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div> DIMENSIONAL ENGENHARIA "INTEGRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA" ISO 9001:2015 CARBONO NEUTRO</div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:00:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LRE 9760 | 8:05:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LRE 9760 | 8:55:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |












Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARMO

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------|------------------------------|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE) | <div><div><div> instituto estadual do ambiente</div><div> SEAS</div><div> Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div> GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div> DIMENSIONAL ENGENHARIA "MERA QUALIDADE É A DIFERENÇA"</div><div> ETHOS</div><div> ISO 14001</div><div> ISO 9001</div><div> CARBONO NEUTRO</div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:08:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHSJ 01 | 8:06:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHSJ 01 | 9:02:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE) | <div><div><div>inec<div>instituto estadual do ambiente</div></div><div>SEAS<div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA "MELHOR QUALIDADE PARA A DIVERSIDADE"</div><div>ETHOS SÉRIE 1000</div><div>ISO 9001 CERTIFICADO</div><div>ISO 14001 CERTIFICADO</div><div>ISO 26000 CERTIFICADO</div><div>ISO 50001 CERTIFICADO</div><div>ISO 45001 CERTIFICADO</div><div>ISO 27001 CERTIFICADO</div><div>ISO 22000 CERTIFICADO</div><div>ISO 13001 CERTIFICADO</div><div>ISO 10001 CERTIFICADO</div><div>ISO 10000 CERTIFICADO</div><div>ISO 9000 CERTIFICADO</div><div>ISO 8000 CERTIFICADO</div><div>ISO 7000 CERTIFICADO</div><div>ISO 6000 CERTIFICADO</div><div>ISO 5000 CERTIFICADO</div><div>ISO 4000 CERTIFICADO</div><div>ISO 3000 CERTIFICADO</div><div>ISO 2000 CERTIFICADO</div><div>ISO 1000 CERTIFICADO</div><div>ISO 0000 CERTIFICADO</div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------|------------------------------|--|--|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:05:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | HCC 6B96 | 8:01:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | HCC 6B96 | 9:04:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:04:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | CARMO | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE POR A DIFERENÇA</div><div>ENR&E</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>QR CODE</div></div></div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|----------|---------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 17:08:00 | | EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | TEGS 01 | 8:03:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | TEGS 01 | 9:05:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------|----------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"Nossa qualidade faz a diferença"</div><div>PREÇO CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:05:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHAG 01 | 8:04:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:04:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHAG 01 | 9:01:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | AREAL | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODD</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"MELHOR QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO"</div><div>PREÇO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div><div>ISO 45001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 22301</div><div>ISO 22703</div><div>ISO 22704</div><div>ISO 22705</div><div>ISO 22706</div><div>ISO 22707</div><div>ISO 22708</div><div>ISO 22709</div><div>ISO 22710</div><div>ISO 22711</div><div>ISO 22712</div><div>ISO 22713</div><div>ISO 22714</div><div>ISO 22715</div><div>ISO 22716</div><div>ISO 22717</div><div>ISO 22718</div><div>ISO 22719</div><div>ISO 22720</div><div>ISO 22721</div><div>ISO 22722</div><div>ISO 22723</div><div>ISO 22724</div><div>ISO 22725</div><div>ISO 22726</div><div>ISO 22727</div><div>ISO 22728</div><div>ISO 22729</div><div>ISO 22730</div><div>ISO 22731</div><div>ISO 22732</div><div>ISO 22733</div><div>ISO 22734</div><div>ISO 22735</div><div>ISO 22736</div><div>ISO 22737</div><div>ISO 22738</div><div>ISO 22739</div><div>ISO 22740</div><div>ISO 22741</div><div>ISO 22742</div><div>ISO 22743</div><div>ISO 22744</div><div>ISO 22745</div><div>ISO 22746</div><div>ISO 22747</div><div>ISO 22748</div><div>ISO 22749</div><div>ISO 22750</div><div>ISO 22751</div><div>ISO 22752</div><div>ISO 22753</div><div>ISO 22754</div><div>ISO 22755</div><div>ISO 22756</div><div>ISO 22757</div><div>ISO 22758</div><div>ISO 22759</div><div>ISO 22760</div><div>ISO 22761</div><div>ISO 22762</div><div>ISO 22763</div><div>ISO 22764</div><div>ISO 22765</div><div>ISO 22766</div><div>ISO 22767</div><div>ISO 22768</div><div>ISO 22769</div><div>ISO 22770</div><div>ISO 22771</div><div>ISO 22772</div><div>ISO 22773</div><div>ISO 22774</div><div>ISO 22775</div><div>ISO 22776</div><div>ISO 22777</div><div>ISO 22778</div><div>ISO 22779</div><div>ISO 22780</div><div>ISO 22781</div><div>ISO 22782</div><div>ISO 22783</div><div>ISO 22784</div><div>ISO 22785</div><div>ISO 22786</div><div>ISO 22787</div><div>ISO 22788</div><div>ISO 22789</div><div>ISO 22790</div><div>ISO 22791</div><div>ISO 22792</div><div>ISO 22793</div><div>ISO 22794</div><div>ISO 22795</div><div>ISO 22796</div><div>ISO 22797</div><div>ISO 22798</div><div>ISO 22799</div><div>ISO 22800</div><div>ISO 22801</div><div>ISO 22802</div><div>ISO 22803</div><div>ISO 22804</div><div>ISO 22805</div><div>ISO 22806</div><div>ISO 22807</div><div>ISO 22808</div><div>ISO 22809</div><div>ISO 22810</div><div>ISO 22811</div><div>ISO 22812</div><div>ISO 22813</div><div>ISO 22814</div><div>ISO 22815</div><div>ISO 22816</div><div>ISO 22817</div><div>ISO 22818</div><div>ISO 22819</div><div>ISO 22820</div><div>ISO 22821</div><div>ISO 22822</div><div>ISO 22823</div><div>ISO 22824</div><div>ISO 22825</div><div>ISO 22826</div><div>ISO 22827</div><div>ISO 22828</div><div>ISO 22829</div><div>ISO 22830</div><div>ISO 22831</div><div>ISO 22832</div><div>ISO 22833</div><div>ISO 22834</div><div>ISO 22835</div><div>ISO 22836</div><div>ISO 22837</div><div>ISO 22838</div><div>ISO 22839</div><div>ISO 22840</div><div>ISO 22841</div><div>ISO 22842</div><div>ISO 22843</div><div>ISO 22844</div><div>ISO 22845</div><div>ISO 22846</div><div>ISO 22847</div><div>ISO 22848</div><div>ISO 22849</div><div>ISO 22850</div><div>ISO 22851</div><div>ISO 22852</div><div>ISO 22853</div><div>ISO 22854</div><div>ISO 22855</div><div>ISO 22856</div><div>ISO 22857</div><div>ISO 22858</div><div>ISO 22859</div><div>ISO 22860</div><div>ISO 22861</div><div>ISO 22862</div><div>ISO 22863</div><div>ISO 22864</div><div>ISO 22865</div><div>ISO 22866</div><div>ISO 22867</div><div>ISO 22868</div><div>ISO 22869</div><div>ISO 22870</div><div>ISO 22871</div><div>ISO 22872</div><div>ISO 22873</div><div>ISO 22874</div><div>ISO 22875</div><div>ISO 22876</div><div>ISO 22877</div><div>ISO 22878</div><div>ISO 22879</div><div>ISO 22880</div><div>ISO 22881</div><div>ISO 22882</div><div>ISO 22883</div><div>ISO 22884</div><div>ISO 22885</div><div>ISO 22886</div><div>ISO 22887</div><div>ISO 22888</div><div>ISO 22889</div><div>ISO 22890</div><div>ISO 22891</div><div>ISO 22892</div><div>ISO 22893</div><div>ISO 22894</div><div>ISO 22895</div><div>ISO 22896</div><div>ISO 22897</div><div>ISO 22898</div><div>ISO 22899</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:01:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNOS | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | NCX 1168 | 8:02:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | NCX 1168 | 8:59:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|----------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | AREAL | <div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JODD</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"MELHOR QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO"</div><div>PREÇO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:12:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | NVO 3814 | 8:08:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | NVO 3814 | 9:04:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CANTAGALO

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------|-----------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CANTAGALO | <div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>ENRHO</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div><div></div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:02:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHMT 01 | 7:59:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:01:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHMT 01 | 9:03:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|-----------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CANTAGALO | <div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA</div><div>ENRGE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE</div><div>COM</div><div>PROF</div><div>UNIVERSIDADE</div><div>INSTITUTO</div><div>DE</div><div>CIÊNCIAS</div><div>EXATAS</div><div>E</div><div>DE</div><div>TECNOLOGIA</div><div>INFORMÁTICA</div></div><div></div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 16:57:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:05:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:06:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLMT 01 | 8:52:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|-----------|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CANTAGALO | <div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOSSA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>ENRHO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE</div><div>PROGRESSO</div><div>COM</div><div>PROGRESSO</div></div><div><div>SEMPRE</div><div>PROGRESSO</div><div>COM</div><div>PROGRESSO</div></div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:00:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LQO 6058 | 7:58:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LQO 6058 | 9:02:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 17:01:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|-----------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CANTAGALO | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA"NOSSA QUALIDADE PELA SUPREMACIA"</div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE CARBONO NEUTRO</div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:05:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | ALZ 8718 | 7:56:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:00:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | ALZ 8718 | 9:09:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:10:00 | 0:00:00 |
| 03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02 | | | | | | | | |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade









GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO








SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CORDEIRO

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | CORDEIRO | <div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA"</div><div>ENRHO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|---------|----------|--|-------------------------------------|----------|--------------|
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | | 17:11:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 04 | 8:02:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 04 | 9:09:00 | 6:55:00 | 1:00:00 | 17:04:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|----------|---|---------|----------|--------------|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | CORDEIRO | <div><div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JDDO</div></div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA"</div><div>ETHOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:01:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | 0:00:00 | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHTRM 01 | 7:59:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 | |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTRM 01 | 9:02:00 | 6:57:00 | 1:00:00 | 16:59:00 | 0:00:00 | |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | CORDEIRO | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO</div></div><div><div></div><div>DIMENSIONAL ENDEBARRA A QUALIDADE PAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CARBONO NEUTRO</div><div><div></div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 16:47:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LBT 5810 | 7:50:00 | 7:10:00 | 1:00:00 | 16:00:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LBT 5810 | 8:57:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | <div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O Jogo</div><div>DIMENSIONAL ENDEBARRA A QUALIDADE A SUPRINDO O BRASIL CARBONO NEUTRO</div></div><div></div></div></div> | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | CORDEIRO | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:04:00 | TURNO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | HIA 8045 | 8:02:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:04:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | HIA 8045 | 9:02:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 |

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | CORDEIRO | <div><div><div>inea</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>EXCELÊNCIA EM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 16:56:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | LHM 4724 | 7:57:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | LHM 4724 | 8:59:00 | 7:05:00 | 1:00:00 | 17:04:00 | 0:00:00 |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------|----------|--|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | ITAOCARA | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>EXCELÊNCIA EM QUALIDADE PARA O SUPLENTE</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE MELHOR</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 26000</div></div><div></div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:07:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHLS 01 | 8:04:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 16:04:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHLS 01 | 9:03:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:01:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|----------|---|---------|----------|--------------|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | ITAOCARA | <div><div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div></div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"NOSSA QUALIDADE PELA SUPREMACIA"</div><div>ENRHO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE</div><div>PROGRESSO</div><div>COM</div><div>PROGRESSO</div></div><div><div>SEMPRE</div><div>PROGRESSO</div><div>COM</div><div>PROGRESSO</div></div></div><div><div>QR CODE</div><div>25816</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:19:00 | EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA | | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | REVLS 01 | 8:14:00 | 6:52:00 | 1:00:00 | 16:06:00 | 0:00:00 | |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | REVLS 01 | 9:05:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:05:00 | 0:00:00 | |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAPUCAIA

| 6ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---------|----------|--|---------|----------|--------------|--|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | SAPUCAIA | <div><div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div><div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>"NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA"</div><div>ENRHO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE</div><div>COM</div><div>PROFESSORES</div><div>UNIVERSITÁRIOS</div><div>ALUNOS</div><div>PROFESSORES</div><div>UNIVERSITÁRIOS</div><div>ALUNOS</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:00:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | 0:00:00 | |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHRE 01 | 8:01:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 | |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHRE 01 | 8:59:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 17:02:00 | 0:00:00 | |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 6ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|---------------------------------------|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | SAPUCAIA | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENDEMIAS</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A SUPLENÇÃO</div><div>ORÇAMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div><div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:06:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | KNB 0B33 | 8:07:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:06:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | KNB 0B33 | 8:59:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 6ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|--|---------------------------------------|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | SAPUCAIA | <div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO</div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENDEMIAS</div><div>INTEGRA QUALIDADE PARA A SUPLENÇÃO</div><div>ORÇAMENTO</div><div>CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>ISO 50001</div></div><div></div></div></div> | | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:11:00 | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | PLACA | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | KSX 6816 | 8:05:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 16:03:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | KSX 6816 | 9:06:00 | 7:00:00 | 1:00:00 | 17:06:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRAJANO

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|---|---------|---------|----------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | TRAJANO | <div><div><div>inecainstituto estadual do ambiente</div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JDDO</div></div><div><div>DIMENSIONAL ENGENHARIA</div><div>“MELHOR QUALIDADE POR A DIFERENÇA”</div><div>ISO 9001</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>SAF</div><div>SEBRAE</div><div>SENAI</div><div>SESCOOP</div><div>SEMPRE</div></div></div> | | | |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 17:07:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| | FIM | 19/02/2024 | | TURNO | | | 0:00:00 |
| DATA | | DIA | ATIVO | | | | |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHTR 05 | 8:03:00 | 6:59:00 | 1:00:00 | 16:02:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHTR 05 | 9:04:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:05:00 |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | <div><div><div><div>ineainstituto estadual do ambiente</div><div>SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOCO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>INTEGRA QUALIDADE POR O DESEMPENHO</div><div>SINIEL</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div>ETHOS</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div><div>QR CODE</div></div></div></div> | | | | |
| PERIODO | INÍCIO | 21/01/2024 | | 17:01:00 | EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | TURNO | | | |
| DATA | | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | | SEXTA-FEIRA | EHI 1443 | 7:59:00 | 7:03:00 | 1:00:00 | 16:02:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | | SEGUNDA-FEIRA | EHI 1443 | 9:02:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:00:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOVA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>PREÇO: CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>QR CODE</div><div>ENTRADA</div></div></div></div> | | | |
|---|---------------|------------|-----------------------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO | | | 0:00:00 |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 17:01:00 | TURNOS | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | SEXTA-FEIRA | MSC 1A66 | 7:59:00 | 7:07:00 | 1:00:00 | 16:06:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | MSC 1A65 | 9:02:00 | 7:01:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>ineai</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOVA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>PREMIOS</div><div>CARBONO NEUTRO</div><div><div>ETHOS</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 9001</div><div>ISO 27001</div><div>ISO 50001</div></div><div><div>QR CODE</div><div>ENTRADA</div></div></div></div> | | | |
|---|---------------|------------|-----------------------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO | | | 0:00:00 |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 17:02:00 | TURNOS | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | SEXTA-FEIRA | KSJ 8352 | 8:03:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | KSJ 8351 | 8:59:00 | 7:04:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02

| 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA - COMPLEMENTAR | | | | <div><div><div>inec</div><div>instituto estadual do ambiente</div></div><div><div>SEAS</div><div>Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>RIO DE JANEIRO</div><div>VAMOS VIRAR O JOCO</div></div></div><div><div><div>DIMENSIONAL</div><div>ENGENHARIA</div><div>NOVA QUALIDADE PARA O FUTURO</div><div>PREÇO: CARBONO NEUTRO</div></div><div><div>ETHOS</div><div>SEMPRE</div></div><div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>ISO 26000</div></div><div><div>QR CODE</div><div>ENTRADA</div></div></div></div> | | | |
|---|---------------|------------|-----------------------|---|---------|----------|--------------|
| SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | EQUIPAMENTO: CAMINHÃO | | | 0:00:00 |
| PERÍODO | INÍCIO | 21/01/2024 | 17:08:00 | TURNOS | | | 0:00:00 |
| | FIM | 19/02/2024 | | | | | |
| DATA | DIA | ATIVO | TOTAL | ENTRADA | ALMOÇO | SAÍDA | HORAS EXTRAS |
| 21/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 22/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 23/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 24/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 25/01/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 26/01/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 27/01/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 28/01/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 29/01/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 31/01/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 01/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 02/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 03/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 04/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 05/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 06/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 07/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 08/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 09/02/2024 | SEXTA-FEIRA | | | | | | |
| 10/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 11/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 12/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | |
| 13/02/2024 | TERÇA-FEIRA | | | | | | |
| 14/02/2024 | QUARTA-FEIRA | | | | | | |
| 15/02/2024 | QUINTA-FEIRA | | | | | | |
| 16/02/2024 | SEXTA-FEIRA | KOM 8396 | 8:03:00 | 7:02:00 | 1:00:00 | 16:05:00 | 0:00:00 |
| 17/02/2024 | SÁBADO | | | | | | |
| 18/02/2024 | DOMINGO | | | | | | |
| 19/02/2024 | SEGUNDA-FEIRA | KOM 8395 | 9:05:00 | 6:58:00 | 1:00:00 | 17:03:00 | 0:00:00 |

03/02 COMPENSAÇÃO DO DIA 12/02



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

MUNICÍPIO – CARMO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – CARMO

MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – AREAL

MUNICÍPIO – CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – CANTAGALO

MUNICÍPIO – CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – CORDEIRO

MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – ITAOCARA

MUNICÍPIO – SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – SAPUCAIA

MUNICÍPIO – TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – TRAJANO

MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 7ª MEDIÇÃO - 4ª ETAPA : 16/02/2024 A 20/02/2024



MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias) 360

Decorridos: 117

Saldo: 243

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 16/02/2024 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 117

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | | 2 | 71 | 1 | | | | 20 | 119 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 1 | 1 | | | | | 25 | 3 | 30 | | | | | 1 | 63 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 182 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|----|------------------|-----|
| Escavad. Braço Longo | 6 | Escavadeira Hidráulica | 19 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 3 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 43 | Caminhão Munk | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 12 | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | 7 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 1 | Caminhão Pipa | 1 | Drone | 1 | Helicóptero | 1 | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 120 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO EMERGENCIAL NA BAIXADA FLUMINENSE

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS E LIMPEZA DE RUAS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Lavrinhas

CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO UM CAMINHÃO ESTÁ SENDO DISPENSADO, PERMANECENDO APENAS DOIS NA FRENTE DE SERVIÇO

CHAMAMOS ATENÇÃO A FISCALIZAÇÃO QUE O BOTA FORA FICA APROXIMADAMENTE 30 KM DE DISTÂNCIA, E QUE DEVIDO AO QUANTITATIVO REDUZIDO DE CAMINHÃO, PODERÁ ACARRETAR NUMA REDUÇÃO DE PRODUTIVIDADE SIGNIFICATIVA

FOI RECOMENDADO AO INEA QUE O HOUVESSE ACRÉSCIMO DE CAMINHÕES E NÃO REDUÇÃO

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do Pião

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego São Pedro

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Monte Alegre

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E EMERGENCIAL (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATADO 09306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 118

Saldo: 242

Condições Climáticas

Manhã Bom Nubl Chuva

Tarde Bom Nubl Chuva

Noite Bom Nubl Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 17/02/2024

sábado

Jornada 07:00

16:00

Nº D.O. 118

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| | | | | | - | | | | | | | | | 20 | 20 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | - | | | | | | | | | 0 |
| Total M.O. | | | | | | | | | | | | | | | 20 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Muncie | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Ranger | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | | | | | |
| Total Equipatºs | | | | | | | | | | | 12 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E EMERGENCIAL (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: Andre Rangel

601F4A093A06478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 119

Saldo: 241

Condições Climáticas

| | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|-------|
| Manhã | Bom | | Nubl | | Chuva |
| Tarde | Bom | | Nubl | | Chuva |
| Noite | Bom | | Nubl | | Chuva |

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 18/02/2024

domingo

Jornada

07:00

16:00

Nº D.O.

119

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| | | | | | - | | | | | | | | | 20 | 20 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| | | | | | | - | | | | | | | | | 0 |
| Total M.O. | | | | | | | | | | | | | | | 20 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|---|------------------|----|
| Escavad. Braço Longo | - | Escavadeira Hidráulica | - | Escavadeira Anfíbia | - | Trator de Esteira | - | Guindaste | - | Carreta | - |
| Caminhão Bas. Trucado | - | Caminhão Munck | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | - | Kombi | - | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | - | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | - | Automóvel | - |
| Caminhonete Pick-up Range | - | Caminhão Comboio | - | Caminhão Pipa | - | Drone | | | | | |
| Total Equipat's | | | | | | | | | | | 12 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E EMERGENCIAL (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
Andre Rangel
8CB470999306478...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início:

23/10/2023

Prazo (dias):

360

Decorridos:

120

Saldo:

240

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia:

19/02/2024

segunda-feira

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

120

EFETIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Engenheiro | Estagiário | Aux. Esc. | Téc. Controle | Adm | Apont | Almox | Aux. Alm. | Encarr. | Motorista | Tec. Seg. | Mestre | Secret. | Aux. Tec. | Vigia | Total MO Ind. |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | | 2 | 71 | 1 | | | | 20 | 119 |
| Mecânico | Lubrificador | Soldador | Eletricista | Bombeiro | Pedreiro | Ajudante | Servente | Op. Maq. | Topógrafo | Aux. Top. | Laborat. | Sup. Tráfego | Op. Tráfego | Jovem Aprendiz | Total MO Dir. |
| 2 | 1 | 1 | | | | 25 | 3 | 30 | | | | | | 1 | 63 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total M.O. | 182 |

EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|------------------|----|------------------|-----|
| Escavav. Braço Longo | 6 | Escavadeira Hidráulica | 19 | Escavadeira Anfíbia | 1 | Trator de Esteira | 3 | Guindaste | - | Carreta | 3 |
| Caminhão Bas. Trucado | 43 | Caminhão Munc | - | Caminhão Traçado | - | Caminhão Carroceria | 1 | Kombi | 12 | Banheiro Químico | 12 |
| Caminhão Bas. Toco | 7 | Caminhão Satélite | - | Caminhão Oficina | - | Rolo Compressor | - | Retroescavadeira | 1 | Automóvel | 5 |
| Caminhonete Pick-up Range | 3 | Caminhão Comboio | 1 | Caminhão Pipa | 1 | Drone | 1 | Helicóptero | 1 | | |
| | | | | | | | | | | Total Equipat's | 120 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO EMERGENCIAL NA BAIXADA FLUMINENSE

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS E LIMPEZA DE RUAS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Lavrinhas

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do Pião

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO PAPAGAIO

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego São Pedro

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM DOIS PONTOS DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Monte Alegre

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (1 POSTO), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO), SAPUCAIA (1 POSTO) E EMERGENCIAL (2 POSTOS)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

66477089306478...

CONFIRMAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

| | | | | | |
|---|------------|--|------------|--|---|
| Número de inscrição da obra 90.016.89365/73 | | Nome da obra 00.232 INEA LIMPA RIO II | | Data do cadastramento 01/11/2023 17:55 | Origem do cadastramento e-CAC |
| Tipo Zona Zona Urbana | ART | RRT | CIB | Cadastro Imobiliário | |
| Data do início da obra 23/10/2023 | | CNAE 4291000 Obras portuárias, marí-timas e fluviais | | | |

Situação da obra

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Situação Ativa | Data 23/10/2023 |
|--------------------------|---------------------------|

Endereço

| | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|
| País BRASIL | Município RIO DE JANEIRO | UF RJ | CEP 22.775-610 |
| Bairro JACAREPAGUA | Logradouro AVENIDA COMANDANTE GUARANY | Número sn | |
| Observações Endereço acima é destinado a base administrativa, a execução da obra será nos seguintes municípios: Bom Jardim,Duas Barras,Cordeiro,Macuco,Cantagalo,São Sebastião do Alto,Itaocara,Carmo,Nova Friburgo,Trajano de Moraes,Santa Maria Madalena,São Fidélis,Areal,São José do Vale do Rio Preto,Sapucaia,Sumidouro,Teresópolis,Petrópolis,Paraíba do Sul,Três Rios,Paty do Alferes, | | | |

Responsável

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CPF/CNPJ 00.299.904/0001-60 | Vínculo Construtora |
| Data de início da responsabilidade 23/10/2023 | Data de término da responsabilidade | |

Contratantes

| CPF/CNPJ | Nome |
|--------------------|---------------------------------------|
| 10.598.957/0001-35 | INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA |

Obra por Contrato

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| Unidade de Medida Outra | Medida 7.925,23 | Número do Contrato 33/2023 | Valor do Contrato R\$ 39.595.000,00 |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Recuperação Ambiental

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, nº. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob nº 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 24/2023, realizada por meio do processo administrativo nº SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exmª. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto nº 3.149/80 e Decreto nº 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R\$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais)**, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1º, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da **CONTRATADA** estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade da **CONTRATADA**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a **CONTRATADA** a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO QUARTO – A **CONTRATADA** deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A **CONTRATADA** deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à **CONTRATADA**, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do **CONTRATANTE**, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO OITAVO.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
- b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
- c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da **CONTRATADA**, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela **CONTRATADA**, a garantia reverterá integralmente ao **CONTRATANTE**, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o **CONTRATANTE** se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos.

DS
EM

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151

PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617

NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
- II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
- III. exercer a fiscalização do contrato;
- IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
- II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
- III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
- IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
- V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;
- VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
- VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;
- VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04”, constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

- I - até 200 empregados..... 2%;
- II - de 201 a 500..... 3%;
- III - de 501 a 1.000..... 4%;
- IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS
EM

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;
- b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
- c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
- d) violação do direito de propriedade industrial;
- e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;
- f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;
- g) esbulho possessório;
- h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei nº 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item “administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

- a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;
- b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
- c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- a) devolução da garantia;
- b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
- c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

- a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);
- b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da Lei nº 10.520/02);
- c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

- a) o Edital e seus Anexos;
- b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS
EM

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Philippe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023

SEI nº 60998827

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 70 /2023

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.^ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 33/2023** a contar de 23/10/2023, de acordo com a Portaria 74 os "**SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO**" - LOTE 3.", objeto do **Processo SEI-070002/017817/2023**. **Informo que foi designado** o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferreira**, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Atenciosamente,

Rodolfo da Rocha Varize
Chefe de Serviço
ID: 5143197-1

Recebido em 23 / 10 / 2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 00.299.904/0001-60

inea instituto estadual
do ambiente

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Recuperação Ambiental

ANEXO

Considere o [Comunicado de Autorização para Início de Serviço](#) 62469568, assinado pelo gestor do contrato

Rio de Janeiro, 30 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço**, em 30/10/2023, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62468885** e o código CRC **367745A8**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023

SEI nº 62468885

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 74
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA N.º 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o exposto no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS

REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3 .

Art. 2º - Designar o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato ; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023.

Sebastião Bruno
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRRAM / INEA
ID: 5127167-2



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno, Diretor**, em 26/10/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62196506** e o código CRC **25654C3C**.

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO
DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO GERENTE
DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-E-26/052790/2008 - ROSÂNGELA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS, ID. Funcional nº 4181314-6, Profissional de Nível Elementar. **CONCEDO** 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao de período de 13/10/2018 a 12/10/2023.

Id: 2520266

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 24/10/2023
PÁGINA 35 - 2ª COLUMNA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 23.10.2023

Processo nº SEI-100001/002164/2022.

Onde se lê: ... no valor de R\$ 1.501,42 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) ...
Leia-se: ... no valor de R\$ 1.501,43 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e três centavos) ...

Id: 2520019

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 25/10/2023
PÁGINA 29 - 3ª COLUMNA

ATO DO PRESIDENTE

Processos nº SEI-070002/018709/2023 e nº SEI-070002/002411/2023,

Onde se lê:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.636 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Leia-se:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.666 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Id: 2520099

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATOS DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 77 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 32/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênera celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/017821/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 32/2023, firmado com a empresa ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL (RH III) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 2.

Art. 2º - Designar o servidor Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferreira, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Fiscais do Contrato ; Maria Verônica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 20.09.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/006935/2023 - Com base na análise promovida pela área técnica (55034380/55117233/59923738), conforme previsto na Portaria DETRO/PRES. nº 1321/17 e de acordo com a informação da CECON/DAF (59651081), **DETERMINO** o cancelamento do registro nº RJ-638, conferido à empresa RIO CIDADE SERVICE TUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, para operação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de freteamento, bem como a baixa do veículo cadastrado nesta Autarquia.

DE 17.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010778/2023 - Com base no parecer da área técnica (61242434), **APROVO** o modelo de planta nº 12854397, requerido por Marcopolo SA com as seguintes especificações: Carroceria: Ônibus rodoviário modelo Paradiso G8 1200, com ar condicionado e sanitário. Chassi: Scania K320C Euro VI Distância entre eixos: 7800 mm Lotação: 46 passageiros sentados Com Dispositivo de Poltrona Móvel (D.P.M.)

DE 20.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010578/2023 - **DEFIRO** com base nos pareceres técnico e jurídico (61191741/61474585/61513635).

DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/009078/2023 - **INDEFIRO** com base no parecer jurídico (61954323).

Id: 2520284

ANEXO ÚNICO

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------|---|--|
| Empresa | Contrato | Processo | Gestor | Gestor Substituto |
| NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. | 009/2023 | SEI-100005/008806/2023 | Vinicius Martins Emerick, ID: 5141331-0 | Carolina Silva de Almeida, ID: 5138647-0 |

vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos,

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado,

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênera celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante, e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.

Art. 2º - Designar o servidor Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e Maria Verônica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; André Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 76 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 35/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETRO/PRES Nº 1760 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

DESIGNA GESTORES E FISCAIS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e fiscalização das contratações da administração e altera o Decreto nº 42.301/2010, e o que consta no processo nº SEI-100005/008806/2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar servidores para exercerem as funções de gestores, fiscais e substitutos, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de acordo com os respectivos processos administrativos, conforme Anexo Único.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

LEONARDO DE LIMA MATIAS
Presidente - DETRO/RJ

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fiscal | Fiscal Substituto |
| Bianca Costa Lopes, ID: 5090463-9 | Livia Vidal Lopes, ID: 4252130-0 |

Id: 2520282

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênera celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017820/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 35/2023, firmado com a empresa GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS LAGOS SÃO JOÃO (RH VI) E MACAÉ E DAS OSTRAS (RH VIII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 5.

Art. 2º - Designar o servidor Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº ID 5145003-8, como Gestor do Contrato, Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº ID 5143197-1 e Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 73 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 36/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênera celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

| | |
|---|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: TRÊS RIOS | MUNICÍPIO: TRÊS RIOS |

DocuSigned by:

Andre Rangel


028470999300476

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



| | |
|---|---|
| <div><div><div>inec instituto estadual do ambiente</div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS | MUNICÍPIO: TERESÓPOLIS |

DocuSigned by:

6CB470099306470
Dimensional Engenharia Ltda


Fiscalização

| | |
|---|---|
| <div><div><div>inec instituto estadual do ambiente</div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|--|
|  |  |
| MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS | MUNICÍPIO: SÃO FIDELIS |

DocuSigned by:



0CB470999300476

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|---|---|
| <div><div><div>inec instituto estadual do ambiente</div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO | MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO |

| | |
|---|-------------------------|
| <div>DocuSigned by:  6C8470958306478 Dimensional Engenharia Ltda</div> | <div>Fiscalização</div> |
|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: CARMO | MUNICÍPIO: CARMO |

| | |
|---|-------------------------|
| <div>DocuSigned by:  6CB470099306479 Dimensional Engenharia Ltda</div> | <div>Fiscalização</div> |
|---|-------------------------|

| | |
|--|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: AREAL | MUNICÍPIO: AREAL |

| | |
|---|-------------------------|
| <div>DocuSigned by:  Dimensional Engenharia Ltda</div> | <div>Fiscalização</div> |
|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div> | |
| <div>OBRA/SERVIÇO:SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> | |
| <div>CONTRATO:33/2023</div> | |
| <div>EMPRESA:DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.</div> | |
| <div>ETAPA:4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024</div> | |
| <div>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</div> | |
| <div></div> <div>MUNICÍPIO: CANTAGALO</div> | <div></div> <div>MUNICÍPIO: CANTAGALO</div> |


DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização


| | |
|---|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: CORDEIRO | MUNICÍPIO: CORDEIRO |

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|---|---|
| <div><div><div>inec instituto estadual do ambiente</div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: ITAOCARA | MUNICÍPIO: ITAOCARA |

DocuSigned by:



6C8470998306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|---|---|
| <div><div><div>inec instituto estadual do ambiente</div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: SAPUCAIA | MUNICÍPIO: SAPUCAIA |

| | |
|--|-------------------------|
| <div><div>DocuSigned by:</div><div></div><div>CCB470999300478</div><div>Dimensional Engenharia Ltda</div></div> | <div>Fiscalização</div> |
|--|-------------------------|

| | |
|---|---|
| <div><div><div>inec instituto estadual do ambiente</div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: TRAJANO | MUNICÍPIO: TRAJANO |

DocuSigned by:


Andre Rangel

6C8470999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

| | |
|--|---|
| <div><div></div><div></div><div></div><div><div>Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade</div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO</div></div></div> | |
| OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| CONTRATO: | 33/2023 |
| EMPRESA: | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. |
| ETAPA: | 4ª - COMPLEMENTAR MEDIÇÃO: 7ª PERÍODO: 16/02/2024 a 20/02/2024 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
| MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO |

DocuSigned by:

Dimensional Engenharia Ltda
CPF: 709996200477

Fiscalização

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CDCD7E12EF424BBF8B901027EF3F8271

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign:07ª MEDIÇÃO - 04ª ETAPA COMPLEMENTAR - OBRA 00.232

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 344

Assinaturas: 18

Certificar páginas: 5

Rubrica: 614

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Edson Macedo

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

13/05/2024 11:46:16

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



6CB470999306478...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.40.38.42

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 20/05/2024 12:23:16

Reenviado: 20/05/2024 15:17:32

Reenviado: 20/05/2024 17:31:49

Visualizado: 20/05/2024 20:41:40

Assinado: 20/05/2024 21:03:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.165.234

Enviado: 20/05/2024 12:23:15

Visualizado: 20/05/2024 12:44:37

Assinado: 20/05/2024 12:46:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.165.234

Enviado: 20/05/2024 12:23:16

Visualizado: 20/05/2024 14:33:26

Assinado: 20/05/2024 14:37:06

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 20/05/2024 12:23:16

Visualizado: 20/05/2024 12:24:31

Assinado: 20/05/2024 12:26:20

| Eventos do signatário | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|---|---|
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign | | |
| vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) |  Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 177.169.100.251 Assinado com o uso do celular | Enviado: 20/05/2024 12:23:16 Visualizado: 20/05/2024 14:43:22 Assinado: 20/05/2024 14:56:16 |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign | | |
| Eventos do signatário presencial | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega do editor | Status | Registro de hora e data |
| Evento de entrega do agente | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega intermediários | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega certificados | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
| Eventos com testemunhas | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos do tabelião | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos de resumo do envelope | Status | Carimbo de data/hora |
| Envelope enviado | Com hash/criptografado | 20/05/2024 12:23:16 |
| Entrega certificada | Segurança verificada | 20/05/2024 14:43:22 |
| Assinatura concluída | Segurança verificada | 20/05/2024 14:56:16 |
| Concluído | Segurança verificada | 20/05/2024 21:03:45 |
| Eventos de pagamento | Status | Carimbo de data/hora |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico | | |

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us

at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email

to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.