



Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2023.

Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE
AVENIDA VENEZUELA N.º 110 – PRAÇA MAUÁ – RIO DE JANEIRO – RJ.

Ref.: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS
CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE
PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
LOTE 03”.

Processo Nº 070002/017.817/2023– CONTRATO INEA Nº 33/2023.

Assunto: REF.: 04ª MEDIÇÃO – 03ª ETAPA INTERMEDIÁRIA
PERÍODO DE 22/12/2023 até 31/12/2023

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os **“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII), ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LOTE 03”**, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a NOTAS FISCAIS n.ºs 0007984 VALOR R\$ 53.566,06 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), MUNICÍPIO DE ODEBRETE, NOTA FISCAL N.º 0007985 VALOR DE R\$ 111.169,43 (CENTO E ONZE MIL, CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NOTA FISCAL N.º 0007986 VALOR R\$ 29.319,58 (VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS, NOTA FISCAL N.º 0007987 VALOR DE R\$ 257.165,63 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOTA FISCAL N.º 7988 VALOR DE R\$ 83.331,05 (OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE CARMO, NOTA FISCAL N.º 7989 R\$ 72.282,05 (SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) MUNICÍPIO DE

Página 1 de 2



DS
[Signature]

DS
[Signature]

DS
[Signature]

DS
[Signature]

DS
EM



CATANGALO, NOTA FISCAL N.º 7990 VALOR DE R\$ 66.797,82 (SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE CORDEIRO, NOTA FISCAL N.º 7991 NO VALOR DE R\$ 49.423,05 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) MUNICIPIO DE ITAOCARA, NOTA FISCAL N.º 7992 VALOR DE R\$ 37.471,66 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE SAPUCAI, NOTA FISCAL N.º 7993 VALOR DE R\$ 13.741,75 (TREZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAES, NOTA FISCAL N.º 7994 VALOR DE R\$ 220.654,34 (DUZENTOS E VINTE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICIPIO DE TERESÓPOLIS, E NOTA FISCAL N.º 7995 VALOR DE R\$ 49.253,76 (QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) município de SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TOTALIZANDO R\$ 1.044.176,18 (UM MILHÃO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS...), assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **04ª Medição de Serviços - 03ª Etapa Intermediária**, executados no **período de 22/12/2023 até 31/12/2023**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 27/10/2023 – PÁG. 47.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Página 2 de 2



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007984
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 19:57:29
	Código de Verificação YGRV-IZGN

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																		
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Areal. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.134,01</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>47.611,10</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>4.820,95</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 53.566,06 (CINQUENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SEXTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 642,79</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 53.566,06 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>53.566,06</td> <td>3,00%</td> <td>1.606,98</td> <td>0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de AREAL - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 51.316,29		Mão de Obra :	R\$	1.134,01	Equipamentos:	R\$	47.611,10	Materiais :	R\$	4.820,95	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	53.566,06	3,00%	1.606,98	0,00
Mão de Obra :	R\$	1.134,01																																
Equipamentos:	R\$	47.611,10																																
Materiais :	R\$	4.820,95																																
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																													
0,00	0,00	53.566,06	3,00%	1.606,98	0,00																													

DS
LyDS
ARDS
SDS
DDS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007985
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:00:04
	Código de Verificação ZJN5-SLEH

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Três Rios. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 Mão de Obra : R\$ 2.353,48 Equipamentos: R\$ 98.810,70 Materiais : R\$ 10.005,25 ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 111.169,43 (CENTO E ONZE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 164,90</td> <td>Retenção de PIS R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 111.169,43 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Desconto Incond. (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 111.169,43</td> <td>Alíquota (%) 5,00%</td> <td>Valor do ISS (R\$) 5.558,47</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de TRÊS RIOS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 105.446,06		Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 164,90	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 111.169,43	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 5.558,47	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 164,90	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00								
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 111.169,43	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 5.558,47	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00								

DS
LyDS
ARDS
SDS
DDS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007986																																	
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:03:06																																	
	Código de Verificação 1DSV-F6QY																																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																																		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Fidelis. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>620,70</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>26.060,12</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>2.638,76</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 29.319,58 (VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 351,83</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 29.319,58 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">29.319,58</td> <td align="center">2,00%</td> <td align="center">586,39</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SAO FIDELIS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.230 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.381,36		Mão de Obra :	R\$	620,70	Equipamentos:	R\$	26.060,12	Materiais :	R\$	2.638,76	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	29.319,58	2,00%	586,39	0,00
Mão de Obra :	R\$	620,70																																
Equipamentos:	R\$	26.060,12																																
Materiais :	R\$	2.638,76																																
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																													
0,00	0,00	29.319,58	2,00%	586,39	0,00																													

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007987
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:05:25
	Código de Verificação RSJM-W6LG

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																		
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Nova Friburgo. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>5.444,25</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>228.576,47</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>23.144,91</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 257.165,63 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 3.085,99</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 257.165,63 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>257.165,63</td> <td>3,00%</td> <td>7.714,96</td> <td>0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de NOVA FRIBURGO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 246.364,68		Mão de Obra :	R\$	5.444,25	Equipamentos:	R\$	228.576,47	Materiais :	R\$	23.144,91	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.085,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	257.165,63	3,00%	7.714,96	0,00
Mão de Obra :	R\$	5.444,25																																
Equipamentos:	R\$	228.576,47																																
Materiais :	R\$	23.144,91																																
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.085,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																													
0,00	0,00	257.165,63	3,00%	7.714,96	0,00																													

DS
Ly.DS
ARDS
SDS
DDS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007988
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:07:25
	Código de Verificação DMPW-CZXH

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Carmo. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 Mão de Obra : R\$ 1.764,14 Equipamentos: R\$ 74.067,12 Materiais : R\$ 7.499,79 ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 83.331,05 (OITENTA E TRES MIL e TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 999,97</td> <td>Retenção de PIS R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 83.331,05 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Desconto Incond. (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 83.331,05</td> <td>Alíquota (%) 3,00%</td> <td>Valor do ISS (R\$) 2.499,93</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de CARMO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 79.831,15		Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 999,97	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 83.331,05	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 2.499,93	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 999,97	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00								
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 83.331,05	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 2.499,93	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00								

DS
LyDS
ARDS
SDS
DDS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007989
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:09:28
	Código de Verificação KLEQ-EUVW

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cantagalo. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 Mão de Obra : R\$ 1.530,25 Equipamentos: R\$ 64.246,42 Materiais : R\$ 5.505,38 ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 72.282,05 (SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 867,38</td> <td>Retenção de PIS R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 72.282,05 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Desconto Incond. (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 72.282,05</td> <td>Alíquota (%) 5,00%</td> <td>Valor do ISS (R\$) 3.614,10</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de CANTAGALO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 67.800,57		Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 867,38	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 72.282,05	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 3.614,10	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 867,38	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00								
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 72.282,05	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 3.614,10	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00								

DS
LyDS
ARDS
SDS
DDS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007990
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:11:41
	Código de Verificação PGCA-6RXD

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																		
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Cordeiro Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.414,12</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>59.371,90</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>6.011,80</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ ; IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ; CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;. Valor da NF: R\$ 66.797,82 (SESSENTA E SEIS MIL < SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA DOIS CENTAVOS) <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 801,57</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 66.797,82 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>66.797,82</td> <td>5,00%</td> <td>3.339,89</td> <td>0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de CORDEIRO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 62.656,36		Mão de Obra :	R\$	1.414,12	Equipamentos:	R\$	59.371,90	Materiais :	R\$	6.011,80	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 801,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	66.797,82	5,00%	3.339,89	0,00
Mão de Obra :	R\$	1.414,12																																
Equipamentos:	R\$	59.371,90																																
Materiais :	R\$	6.011,80																																
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 801,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																													
0,00	0,00	66.797,82	5,00%	3.339,89	0,00																													

DS
LyDS
ARDS
SDS
DDS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007991												
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:13:49												
	Código de Verificação WFSJ-QWXS												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Itaocara Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 Mão de Obra : R\$ 1.046,30 Equipamentos: R\$ 43.928,68 Materiais : R\$ 4.448,07 ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 49.423,05 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 593,08</td> <td>Retenção de PIS R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 593,08	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 593,08	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 49.423,05													
Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">49.423,05</td> <td align="center">4,00%</td> <td align="center">1.976,92</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	49.423,05	4,00%	1.976,92	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	49.423,05	4,00%	1.976,92	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de ITAOCARA - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 46.853,05													

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007992																																	
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:16:32																																	
	Código de Verificação E6LW-G4KG																																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																																		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Sapucaia. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>793,20</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>33.306,01</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>3.372,45</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 37.471,66 (TRINTA E SETE MIL QUATRIICENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA SEISCENTAVOS) <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 749,43</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 37.471,66 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">37.471,66</td> <td align="center">2,00%</td> <td align="center">749,43</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SAPUCAIA - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 35.972,80		Mão de Obra :	R\$	793,20	Equipamentos:	R\$	33.306,01	Materiais :	R\$	3.372,45	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	37.471,66	2,00%	749,43	0,00
Mão de Obra :	R\$	793,20																																
Equipamentos:	R\$	33.306,01																																
Materiais :	R\$	3.372,45																																
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																													
0,00	0,00	37.471,66	2,00%	749,43	0,00																													

DS
LyDS
ARDS
SDS
DDS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007993																																	
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:18:49																																	
	Código de Verificação LYZN-HKYK																																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																																		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Trajano. Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>290,92</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>12.214,07</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>1.236,76</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 13.741,75 (TREZE MIL, SETECENTOSE QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 164,90</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 13.741,75 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">13.741,75</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">687,08</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de TRAJANO DE MORAES - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 12.889,77		Mão de Obra :	R\$	290,92	Equipamentos:	R\$	12.214,07	Materiais :	R\$	1.236,76	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	13.741,75	5,00%	687,08	0,00
Mão de Obra :	R\$	290,92																																
Equipamentos:	R\$	12.214,07																																
Materiais :	R\$	1.236,76																																
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																													
0,00	0,00	13.741,75	5,00%	687,08	0,00																													

DS
Ly.

DS
AR

DS
S

DS
D

DS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007994
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:20:53
	Código de Verificação 6TBF-QNCF

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município Teresópolis Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>4.671,30</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>196.124,15</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>19.858,89</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 220.654,34 (DUZENTOS E VINTE MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 2.647,85</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	4.671,30	Equipamentos:	R\$	196.124,15	Materiais :	R\$	19.858,89	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.647,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	4.671,30																				
Equipamentos:	R\$	196.124,15																				
Materiais :	R\$	19.858,89																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.647,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	

VALOR DA NOTA = R\$ 220.654,34					
Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	220.654,34	2,00%	4.413,08	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de TERESOPOLIS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 213.593,41	

DS
Ly.DS
ARDS
SDS
DDS
EM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20231229u00299904000160i00299904000160	Número da Nota 00007995
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 20:23:17
	Código de Verificação KJMR-BQXT

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																		
Obra: Serviços de desassoreamento e limpeza dos corpos hídrico localizados nas regiões hidrográficas de Piabanha (RH IV) e Rio Dois Rios (RH VII) Estado do Rio de Janeiro, Município São Sebastião do Alto Contrato nº 33/2023 CEI.: 070002/017-817/2023 Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 04ª medição/ 03ª etapa intermediária Período: 22/12/2023 a 31/12/2023 CNO 90.016.89365/73 <table> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.042,71</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos:</td> <td>R\$</td> <td>43.778,21</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>4.432,84</td> </tr> </table> ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 49.253,76 (QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS <table> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 591,05</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 49.253,76 Serviço Prestado 07.18.01 - limpeza e dragagem de rios <table> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>49.253,76</td> <td>5,00%</td> <td>2.462,68</td> <td>0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.232 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 46.200,03		Mão de Obra :	R\$	1.042,71	Equipamentos:	R\$	43.778,21	Materiais :	R\$	4.432,84	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	49.253,76	5,00%	2.462,68	0,00
Mão de Obra :	R\$	1.042,71																																
Equipamentos:	R\$	43.778,21																																
Materiais :	R\$	4.432,84																																
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																													
0,00	0,00	49.253,76	5,00%	2.462,68	0,00																													

DS
LyDS
ARDS
SDS
DDS
EM

Rio de Janeiro, 07 de agosto 2023.

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – **AEERJ**, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98, sala 1201, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20050-002, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu a medida liminar para assegurar a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de setembro de 2023

Atenciosamente,

MAYRA MORICONI
OAB/RJ 136.330
Diretora Jurídica

JULHO/2023



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/29DF-BB07-8071-6713> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 29DF-BB07-8071-6713



Hash do Documento

26759977974FE961E6F25E2F5D60616283239BF2C3B643E6161D8370A7FC2F63

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/08/2023 é(são) :

☒ Mayra Moriconi Valerio (Signatário) - 097.587.257-50 em
04/08/2023 17:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2023.

Carta nº 21/2023-F

Ao

Ilmo. Sr. Marco Aurélio Regalo

Secretário Municipal Secretaria Municipal de Conservação

R. Maia de Lacerda, 167 - 5º Andar - Estácio

Senhor Secretário,

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ, em atenção à decisão judicial em anexo, exarada no bojo do mandado de Segurança Coletivo às fls. 106/110, do processo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em trâmite na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que assegurou exclusivamente às empresas associadas à AEERJ o direito de se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRPJ-RF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2% nos contratos administrativos celebrados com o município do Rio de Janeiro, vem apresentar lista atualizada, referente ao mês de julho/2023, das empresas de engenharia pertencentes ao seu quadro social.

Outrossim, por determinação judicial, irá peticionar mensalmente a este órgão, bem como ao Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública, sobre a referida atualização, a fim de que suas associadas possam, regularmente, fazer jus aos benefícios da citada decisão até o julgamento final do processo.

Desta forma, a AEERJ vem comunicar que, para maior controle de V. Sas., fica expirada toda e qualquer declaração emitida anteriormente à presente data, referente as suas empresas associadas e que, doravante, irá, a cada mês expedir as aludidas declarações com as respectivas datas de validade.

A AEERJ se posiciona como entidade colaboradora do Poder Público, a fim de traçar conjuntamente caminhos pautados na eficiência, ética, legalidade e transparência, valores tão caros a todos nós.

Por fim, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de mais alta estima e elevada consideração.



Paulo Kendi T. Massunaga
Presidente Executivo

Δ SUB 6.

Para contrarrazão.

em 08/08/23



DS
EM

ASSOCIADAS AEERJ em 31/07/2023	
Razão Social	CNPJ
Aliança Ferreira Engenharia Ltda EPP	45.562.565/0001-09
Arkhe Serviços de Engenharia Ltda	00.148.344/0001-42
ASM Construções Ltda	39.121.678/0001-68
Atac Fire Seg. Contra Incendio Ltda	01.229.958/0001-11
B F Massunaga Engenharia Eireli	18.084.333/0001-01
Bruno Gomes Pessoa Mendes - MEI	44.809.403/0001-51
Caddah Projetos e Consult. Em Engenharia	22.402.500/0001-92
Chison Empreendimentos Imobiliários Ltda	42.563.916/0001-08
Civil Master Projetos e Construções Ltda	02.617.158/0001-30
Construtora Colares Linhares S/A	03.568.496/0001-92
Cone Engenharia e Construção Civil Ltda	35.834.967/0001-53
Construtec Manut. Const. E Reformas Ltda	13.970.717/0001-08
Ctesa Construções Ltda	68.703.701/0001-20
CWR Constr. Reformas e Com. LTDA ME	07.681.401/0001-01
Darwin Engenharia Ltda	35.815.653/0001-03
Dimensional Engenharia Ltda	00.299.904/0001-60
Dratec Engenharia Ltda	28.065.845/0001-84
Elvima Construções Ltda	01.721.862/0001-76
Engetécnica Ltda	27.974.948/0001-02
Enimont Empresa Nac. de Inst. e Mont. Ltda	68.666.627/0001-10
Estúdio Lema Ltda	44.060.605/0001-43
Construtora Entre os Rios Ltda	30.307.631/0001-19
Fábio Bruno Construções Ltda	04.606.738/0001-58
Fenix Construtora Ltda	05.138.625/0001-38
Ferrão Serviços de Engenharia Ltda	38.411.726/0001-90
Geomecânica S/A - Engenharia	42.163.162/0001-90
GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	03.388.937/0001-74
Globo Construções e Terraplanagem Ltda	33.854.563/0001-04
GSAP Arq. Constr.Empr. Imob. e Consult. Ltda	21.268.130/0001-80
Hydra Engenharia e Saneamento Ltda	10.547.330/0001-55
Irmãos Haddad Construtora EIRELI.	04.128.491/0001-01
LBQ Engenharia Ltda	31.402.134/0001-62
Consultoria Técnica em Eng. LGP Ltda	03.701.025/0001-00
LM2 Engenharia Ltda	35.311.081/0001-25
LS Borges Consultoria Ltda	42.509.027/0001-54
M3 Manutenção e Montagens LTDA.	74.024.274/0001-57
Majella Jones Advogados	09.054.133/0001-15
Massimo Obras e Serviços Eireli - ME	28.148.778/0001-61
Max Engenharia Eirelli	36.430.028/0001-06
Maria Cecilia M. Empr. Imob. Ltda	32.323.259/0001-60
Constr. Medeiros Carvalho de Almeida Ltda	30.458.749/0001-48
Mega Engenharia Ltda	39.109.806/0001-58
MJRE Construtora Ltda	05.851.921/0001-81
Multicon Construções e Serviços Ltda.	35.774.124/0001-09

Neltec Construções, Manut. E Serv. Ltda.	09.687.359/0001-53
Obra Prima Constr. e Manut. EIRELI ME	04.856.692/0001-25
OECI S.A	10.220.039/0075-04
Portes Engenharia Ltda	46.472.891/0001-80
Procec Construção Pesada S/A	00.346.071/0001-40
Renato Reis Engenharia	05.234.242/0001-63
RL 2 Engenharia Ltda	02.149.434/0001-83
Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03
Santos Mota Engenharia Ltda	27.887.959/0001-47
Seel Serv. Especiais de Eng. Ltda	72.030.927/0001-85
Senic-Serv. de Eng. Ind. e Com. Ltda	33.453.622/0001-24
Serpen-Serv. e Proj. de Eng. Ltda	29.979.853/0001-07
Sope Soc. De Obras e Proj. de Eng. Ltda	42.418.533/0001-38
Spil-Serviços Técnicos de Engenharia Ltda	42.424.259/0001-00
Statled Brasil Constr. e Particip. S.A.	10.526.336/0001-46
Stúdio G Construtora Ltda	30.149.702/0001-00
Tania Maria Peron 598.893.907.44	30.482.877/0001-27
TCE Empreendimentos Esportivos	22.475.546/0001-31
Tensor Empreendimentos Ltda	28.129.807/0001-48
Torsor Consult. e Gerenc. de Obras Eireli	26.463.263/0001-20
Verbasco Engenharia e Comércio LTDA.	05.810.013/0001-40
Vieira e Pontes Engenharia Ltda	13.987.840/0001-31
WTE Engenharia Ltda	25.066.377/0001-74
Construtora WV Ltda.	03.589.880/0001-71
York Serviços Eirelli	28.029.634/0001-96
Construtora Zadar Ltda	30.183.941/0001-79

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO ¿ AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ¿ SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Katia Cristina Nascentes Torres

Em 05/05/2022

Decisão

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro - AEERJ, contra ato do Secretário Municipal de Fazenda do Município do Rio de Janeiro, ou quem as vezes lhe faça, em que pretende a impetrante a concessão de liminar a fim de ver resguardado o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeter à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Alega a impetrante em resumo que: (a) O presente writ visa afastar o ato coator consubstanciado na retenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IR (IRRF) à alíquota de 4,8%, nas situações envolvendo a prestação de serviços de construção civil por empreitada com fornecimento de materiais, de interesse dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações vinculadas ao Município do Rio de Janeiro, visto que, a pretexto de dar efetividade à decisão proferida pelo STF no RE nº 1.293.453/RS, que definiu, sob o rito dos recursos repetitivos e com repercussão geral, que "pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal", o Município do Rio de Janeiro passou a regulamentar o tema por meio do Decreto nº 49.593, de 18 de outubro de 2021, ato contínuo alterado pelo Decreto nº 49.830, de 26 de novembro de 2021, cujo teor adentra e altera alíquota vigente desde antes em franca ofensa a direito líquido e certo das associadas da impetrante; (b) Desse modo, embora aqui não se discuta a competência dos Municípios, dentre eles o Município do Rio de Janeiro, em efetuar diretamente





a retenção do Imposto de Renda no caso de prestação de serviços em benefício da Administração Pública municipal, já que, como dito pelo STF, "a delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais", a efetividade dessa retenção vem sendo adotada de forma inconstitucional, ilegal e arbitrária; (c) E isso porque a alíquota de 4,8% somente se aplica na empreitada sem o emprego de materiais, nos termos da alínea "d", inciso IV, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17. A legislação federal é clara e precisa quando estabelece a alíquota de 1,2% a título de IRRF nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais (alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33 da IN RFB nº 1.700/17), de modo que a cobrança de acordo com a alíquota de 4,8% "no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador" configura nítida inovação, que extrapola os limites estabelecidos na Constituição Federal e na Legislação Federal, em violação às rígidas regras de competência tributária, e, por conseguinte, ao Princípio da Estrita Legalidade, da vedação ao Não Confisco e ao Enriquecimento sem Causa. Afinal, a autoridade coatora e o Município carioca têm competência para efetivar a retenção do Imposto de Renda (tributo federal) nos estritos termos da legislação federal, mas não tem competência para modificar a sua expressão quantitativa / qualitativa, como efetivado na hipótese em foco. Sendo que, mesmo depois de ser questionada sobre a ilegalidade perpetrada, irredutível, a autoridade coatora vem impondo a aplicação da alíquota de 4,8% em contratos que envolvem o fornecimento de materiais, retendo o faturamento daqueles contribuintes que, em observância à legislação que trata do IRRF, vêm emitindo Notas Fiscais com a alíquota de 1,2%, autorizando o manejo urgente do presente mandamus.

Discorre acerca do direito líquido e certo que reputa possuir, aduzindo que, como é sabido, as empresas de engenharia e construção que prestam serviços de interesse da administração pública (obras/empreitadas públicas), no âmbito da União, dos estados e dos municípios, tem os respectivos valores auferidos sujeitos à retenção dos tributos federais, como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sendo que, em paralelo a esse sistema que perdura há anos, amadurecia uma disputa de natureza estritamente financeira, no âmbito da Federação, entre a União e os municípios, objeto do RE 1.293.453/RS, apreciado sob o rito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Tema 130 - "Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de serviços"), cujo debate girava em torno da autonomia financeira dos municípios, à luz do art. 158, I, da Constituição Federal, pretendendo em síntese os municípios, na qualidade de destinatários do produto arrecada pela União Federal a título de Imposto de Renda - IR, incidente sobre os valores por eles (municípios) pagos, romper com a até então concentração da administração financeira na União, a fim de que passassem a efetuar eles mesmos, diretamente, a retenção. Assim, ao invés de o IR ser arrecadado e posteriormente repassado aos municípios pela União Federal, contavam os municípios efetuar diretamente a retenção, especialmente nos casos da prestação de serviços a eles contratados - e nisso lograram êxito. Da análise do Acórdão proferido pelo STF é possível constatar que aquela Corte buscou dar ampla eficácia ao art. 158, I, da CRFB - norma vinculado ao Direito Financeiro, importante para o funcionamento econômico da Federação -, de modo a garantir a ampla autonomia financeira a que fazem jus os municípios, sem que, com isso, interferisse nas normas de índole tributária de exclusiva competência da União Federal (art. 153, III, da CF/88) para instituir e regulamentar o IR. Nesse contexto foi que o Município do Rio de Janeiro editou o Decreto nº 49.593/2021, cujo teor visava uma mera adequação à decisão proferida pelo STF e, como expressamente ali assinado, em clara submissão à legislação tributária federal. Ocorre que, ato contínuo, foi editado cerca de apenas 40 dias depois o Decreto nº 49.830 de 26/11/2021, alterando aquele anterior, para inserir ao art. 2º, um § 3º, com a seguinte e literal disposição:





§ 3º - No caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, o Imposto de Renda será retido à alíquota de 4,8%.

E o faz, ao que tudo indica, a partir da inclusão de um novo "considerando", com expressa referência ao "disposto no art. 15, III, "a", da Lei Federal nº 9.249/95, o qual, por sua vez, estabelece que o percentual de presunção referente ao IR será em regra de 8%, podendo em alguns casos que especifica chegar a 32%, sendo que, ao regular a matéria, a alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/2017, dita expressamente que o percentual de presunção será de 8% na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Tal legislação cuida do percentual de presunção, figura típica do Lucro Presumido, que incide sobre a receita bruta, definindo a base de cálculo do IR, sobre a qual incidirá a alíquota de 15%. Esclarecendo: 1,2% equivale a 15% (alíquota do IR prevista no art. 64, §5º da Lei nº 9.430/96) de 8%, de modo que, para facilitar a implementação da técnica de retenção, a legislação estabelece que nos casos de prestação de serviços públicos em benefício da Administração Pública Federal, determinados setores se sujeitarão à alíquota de 1,2%, como é o caso da construção civil por empreitada com o emprego de materiais, enquanto outros setores se sujeitarão à alíquota de 4,8%, a título de IR, a qual é a tradução matemática de 15% (alíquota do IR) de 32%. Assim, quando a legislação determina que o percentual de presunção equivale a 8%, a alíquota do IRRF a ser efetivada na retenção será de 1,2%; já quando o percentual de presunção corresponder a 32%, a alíquota a ser efetivada na retenção corresponderá a 4,8%, sendo certo que sempre prevaleceu, no âmbito da Receita Federal, a sujeição à retenção a título de IRRF à alíquota de 1,2% nos casos de prestação de serviços de construção civil por empreitada com o emprego de materiais contratados pela Administração Pública, enquanto os serviços de construção civil por empreitada sem o emprego de materiais contratados pela Administração Pública Federal sempre foram submetidos à alíquota de 4,8% a título de IRRF, sendo, ademais, claro e inequívoco que o STF, no citado julgamento, tampouco se manifestou sobre aspectos do Imposto de Renda (alíquota, base de cálculo, fato gerador), mas apenas tratou de regras de repartição de receitas da federação, Direito Financeiro que não se confunde com o Direito Tributário, não se sabendo de onde extraiu a autoridade coatora e o Município do Rio de Janeiro, competência ou base normativa para se imiscuir em seara que foge totalmente à sua alçada constitucional.

Pelo que requer ao final que seja concedida em definitivo a segurança, confirmando a liminar antes deferida, para reconhecer o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Com a inicial veio a documentação de fls. 30/78.

Despacho às fls. 86 determina a intimação da dita autoridade para prestar informações, deixando a apreciação do pedido liminar para ser feita em seguida.

Certidão cartorária às fls. 104 dá conta da intimação e do decurso do prazo legal sem manifestação daquela autoridade.

Passo a decidir.





Postula a impetrante que seja concedida medida liminar inaudita altera parte para que seja resguardado o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

E o silêncio da autoridade coatora devidamente intimada concorre, mais ainda, em favor do deferimento de tal pedido, que, diga-se de passo, por si só, nos termos da fundamentação apresentada, já exibia os fortes elementos favoráveis à sua concessão.

Com efeito, não parece haver dúvidas de que as normas de índole tributária de exclusiva competência da União Federal (art. 153, III, da CF/88) são aquelas bem indicadas na inicial e, com elas, inicialmente coerente o Decreto nº 49.593/21 editado pelo Município do Rio de Janeiro destinado à simples adequação à decisão proferida pelo STF no RE 1.293.453/RS, até o advento do indigitado Decreto Municipal nº 49.830 de 26/11/2021, que, dispondo a novidade fora de sua competência legal, alterou aquele anterior para inserir ao art. 2º, um § 3º, estabelecendo que, "no caso de prestação de serviços de construção civil, independente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, o Imposto de Renda passaria a ser retido à alíquota de 4,8%", e, com isso, não só extrapolando suas atribuições e competências tributárias, senão que violando direitos já bem sedimentados daquelas empresas prestadoras de serviços de construção civil em empreitadas com fornecimento de materiais, como é o caso das associadas da impetrante aqui representadas.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado para resguardar o direito das associadas da Impetrante de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRPJ-RF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com fornecimento de materiais, pelo que determino à Autoridade Coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima deste patamar ou a adoção de medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente no que concerne a represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta aqui sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas da Impetrante em cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial em razão do objeto da presente lide.

Considerando a sobrecarga notória de processos desta Vara e os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, a presente decisão assinada digitalmente e devidamente instruída com documentos necessários servirá como mandado e ofício para o seu cumprimento e deverá ser encaminhada diretamente pela parte impetrante à SMF/RJ e à PGM/RJ, comprovando nos autos seus protocolos de recebimento no prazo de 10 dias.

Já notificada e inerte a autoridade dita coatora, intime-se o ente federativo ao qual ela se vincula.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Após a manifestação do Município, ao MP.

Rio de Janeiro, 09/05/2022.

Katia Cristina Nascentes Torres - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Katia Cristina Nascentes Torres

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4PMI.CX9I.SU2Y.HDC3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23346.9052343-7	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000186715495			Valor Total do Documento 674.969,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	63.688,38			63.688,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	139.709,13			139.709,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.148,57			3.148,57
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	51.995,34			51.995,34
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.023,20			6.023,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	558,31			558,31
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.499,41			6.499,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	519,95			519,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.599,76			2.599,76
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.899,65			3.899,65
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 8

12/12/2023 08:57:09

85870006749 6 69270385233 7 54071623346 1 90523437420 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870006749 6 69270385233 7 54071623346 1 90523437420 7



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.23346.9052343-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 674.969,27

Pague com o PIX

DS
EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.559,86			1.559,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11.504,74			11.504,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.196,10			13.196,10
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.649,51			1.649,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	131,96			131,96
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	659,80			659,80
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	989,70			989,70
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	395,88			395,88
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.919,83			2.919,83
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:51.244.31185/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.778,66			3.778,66
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.000.04590/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	472,33			472,33





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	37,78			37,78
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	188,93			188,93
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	283,39			283,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	113,35			113,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04590/73	836,08			836,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	2.228,89			2.228,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	278,61			278,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	22,28			22,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.000.04592/78	111,44			111,44



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI	167,16			167,16
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	66,86			66,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	493,17			493,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.000.04592/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	103.255,84			103.255,84
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	971,17			971,17
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.906,98			12.906,98
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.032,55			1.032,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	5.162,79			5.162,79
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	7.744,18			7.744,18
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.097,67			3.097,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	22.846,90			22.846,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.117,91			11.117,91
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.389,73			1.389,73
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	111,17			111,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	555,89			555,89
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	833,84			833,84
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	333,53			333,53
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.460,00			2.460,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	96.259,67			96.259,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	708,06			708,06
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	12.032,45			12.032,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	962,59			962,59
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	4.812,98			4.812,98
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	7.219,47			7.219,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	2.887,79			2.887,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73	21.298,89			21.298,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	10.321,32			10.321,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	1.290,16			1.290,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	103,21			103,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI	516,06			516,06



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	774,09			774,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	309,63			309,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70	2.283,74			2.283,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	12.130,28			12.130,28
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	308,96			308,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	1.516,28			1.516,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	121,30			121,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	606,51			606,51
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.89365/73	909,77			909,77



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	363,90			363,90
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.016.89365/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.684,00			2.684,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.016.89365/73				
	Totais	674.969,27			674.969,27



Data da Transação: 19/12/2023
Nº Controle: 291.391.829.506.336.302
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858700067496 692703852337 540716233461 905234374207
Data do Pagamento: 19/12/2023
Número do Documento: 0716233469052343-7
Valor Total: R\$ 674.969,27
Autenticação Bancária: 083.036.179

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

ITJSvcvb xH0lrAPF 8fWe*9zg HxW?HYiD RGAHdCQX QHvovGxr nN8iZRKZ PANTfdJl
2HLRGbdS zP@rgh7t ?xm7VYvs gqMqj67Z 6mATM#nV FjBq@#Qn FSe99QGs TAmohKYb
#2E78U0C U?5huqrZ QPpLNFy2 @TkF7?aL gqnx@7PA kbsUpfzz 00561923 007.004.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23346.9044654-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000186715495			Valor Total do Documento 51.478,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.859,88			1.859,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.765,55			1.765,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	26.869,55			26.869,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.584,30			4.584,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.083,31			8.083,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	196,80			196,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	766,36			766,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.489,09			5.489,09
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

12/12/2023 08:55:38

85880000514 0 78670385233 9 54071623346 1 90446548000 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000514 0 78670385233 9 54071623346 1 90446548000 4



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.23346.9044654-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 51.478,67

Pague com o PIX

DS
EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.015.66728/70 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.863,83			1.863,83
	Totais	51.478,67			51.478,67



Data da Transação: 19/12/2023
Nº Controle: 291.391.829.506.336.302
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858800005140 786703852339 540716233461 904465480004
Data do Pagamento: 19/12/2023
Número do Documento: 0716233469044654-8
Valor Total: R\$ 51.478,67
Autenticação Bancária: 081.264.371

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

bb#UFJ?Q 6SbuuVxh nmXQwQHx k@fvB?jS 6dTU2sDm X38FZlXe 5Ybj9u6y H7m07c2S
m5YPho#c c@uFHic* ZYm9WRKA lS8UKHEQ ukwqEHE# 34NkNluc IUFBZ853 UdyMnd8Q
cmRT#8Ql 0#Dq#Lh# SQC6dM4f ?iC?XCT6 3DlnnwZA 8iIUkgAH 00501923 001400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/12/2023 16:13:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EXY2dK6Ac3Y00000.SFP é:

d06bfd3f-258e-42ab-9805-06ac5347f1e4

Transmissor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160

Inscrição do Transmissor: 00299904000160

Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Inscrição do Responsável: 45964572715

Competência: 11/2023

NRA: EXY2dK6Ac3Y00000

Base de Processamento: Rio de Janeiro / RJ

Código de Recolhimento: 155

Contato: FILIPE CARCELER

Telefone: 002122521341



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.099.767,28	06-QTDE TRABALHADORES 428	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167.981,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167.981,38
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.099.767,28	06-QTDE TRABALHADORES 428	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167.981,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167.981,38
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/12/2023

Nº Controle: 300.088.157.799.971.941 | Autenticação Bancária: 075.139.520

Conta de débito: Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: 85880001679-6 81380180231-0 20768320080-1 02999040001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 800299904 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180

Competência: 11/2023 Data de validade: 07/12/2023 Data de débito: 05/12/2023

Valor do pagamento: R\$ 167.981,38

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468 , da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

RW#BTODJ OV*FtVHx 9@P8WaRm V@pSBwly n3LIMy4J nE00?zCf syfX?rBJ 9uwBiIdS
B*qhFhqP rFlBbGRp 2f0YFvya rCQZk?7E p?ocaP*4 BC3FVxNX Vg6QETjq jAX5XDP l
bvTX7D9X Xn*bugER ?7KUZqI* lUVDdLI? 9lT5qGbA S3MVZgHu 00510523 006.007.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site

Fale Conosco

DS

EM



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.490,93	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109,81
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 16:10:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021) 22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.490,93	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109,81
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/12/2023

Nº Controle: 300.088.157.799.971.941 | Autenticação Bancária: 075.139.513

Conta de débito: Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: 85890000001-8 09810180231-6 20768320000-3 02999040001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 000299904 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180

Competência: 11/2023 Data de validade: 07/12/2023 Data de débito: 06/12/2023

Valor do pagamento: R\$ 109,81

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468 , da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

HiledCC4 hwtXsePe R2aAHT05 2o6m*Mw8 u0okUk0a w9lS#**E lNEj4s8o pGQcEmQh
KxqEt#?f itkpgYlq 72FRAcCH #LQxkG6G jIcSy?VX GTNL4ZF9 d#aD5ExI 2atV34lp
h8IEsa*N PRTGtsFY dQ6L6UFU gLA7W#lf N7yrQZYv zGwTnPw3 00500623 00190009

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site

Fale Conosco

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/12/2023

HORA: 16:10:55

PÁG : 0009

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda						N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0	
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0						INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60	
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II						FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41	
						INSCRIÇÃO: 900168936573	
LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605						CNAE PREPONDERANTE: 4222701	
CIDADE: Rio De Janeiro			UF: RJ		CEP: 20050-002	TELEFONE: 0021-22521341	CNAE: 4222701
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			507	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.936,56	0,00	0,00	0,00	5.936,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.579,41	0,00	0,00	0,00	12.579,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.773,76	0,00	0,00	0,00	2.773,76
RAT - Agentes Nocivos	308,96	0,00	0,00	0,00	308,96
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.598,69	0,00	0,00	0,00	21.598,69

OUTRAS ENTIDADES	3.648,03	0,00	0,00	0,00	3.648,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.648,03	0,00	0,00	0,00	3.648,03

TOTAL A RECOLHER	25.246,72	0,00	0,00	0,00	25.246,72

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0061/0068

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
8589000000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA							INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60		
COMP: 11/2023		COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	FAP: 1.47	RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II							INSCRIÇÃO: 900168936573		
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
LIEDER OLIVEIRA CABRAL			128.72759.56-7		03/11/2023	01		29/11/2023	I1
2.476,45		129,17	258,33		225,54			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0062/0068

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900168936573

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS	7.778,74	3.608,54	107.85252.52-2 0,00	14/10/2009	01			910,99	04101 0,00
ANDRE LUIZ RIBA	183,33	0,00	203.40097.43-9 0,00	29/11/2023	01			14,66	04142 0,00
ANTONIO GUILHERME GUSMAO ROCHA	12.776,91	6.388,46	134.27015.45-8 0,00	11/11/2013	01			1.533,22	02142 0,00
CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA	7.020,56	2.201,10	190.29460.31-0 0,00	04/03/2020	01	05		737,73	07151 0,00
DANIEL COSTA	1.997,40	1.024,17	130.06748.58-0 0,00	01/10/2021	01			241,73	09144 0,00
EDSON LUIS DA SILVA MENDES	6.229,00	3.114,50	127.40428.56-3 0,00	01/04/2009	01			747,49	03121 0,00
FELIPE SOUZA GOMES	5.106,97	1.866,09	131.35670.54-5 0,00	02/03/2022	01			557,84	07151 0,00
JOSE ADEILTON RODRIGUES DE SOUZA	2.273,33	129,17	128.82187.58-2 0,00	09/11/2023	01			192,21	07151 0,00
LUIZ CLAUDIO SILVA DOS SANTOS	122,61	0,00	163.51750.76-9 0,00	29/11/2023	01			9,80	07170 0,00
MARCIO CORREIA BARREDO	122,61	0,00	164.16321.33-6 0,00	29/11/2023	01			9,80	07170 0,00
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA	3.000,00	875,00	148.72948.86-2 0,00	10/05/2023	01			310,00	03121 0,00
RENATO DE OLIVEIRA RAMOS	5.149,45	1.761,98	124.96773.82-1 0,00	07/02/2022	01	04		552,92	09191 0,00
RICARDO LAGARIS DA SILVEIRA	4.681,55	2.381,68	124.13352.37-8 0,00	06/10/2021	01			565,06	09131 0,00
ROGERIO RANGEL DE FREITAS	1.350,00	93,75	123.28238.51-5 0,00	13/11/2023	01			115,51	07825 0,00
VINICIUS DIAS DE LIMA	1.696,93	0,00	165.51140.90-5 0,00	21/11/2023	01			135,75	03121 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0063/0068

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
8589000000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60			
COMP: 11/2023	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II				INSCRIÇÃO: 900168936573			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					CBO JAM
VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA		166.22656.48-8		02/05/2023	07		04110
672,90	196,26	0,00		50,46		17,39	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	23.769,87	258,33	5.936,56	6.652,10	0,00
62.638,74					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0064/0068

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
858900000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
Nº DE CONTROLE: DN3eLSI9cw30000-8

SIMPLES: 1
RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 4.41
INSCRIÇÃO: 900168936573

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605
CIDADE: RIO DE JANEIRO

BAIRRO: CENTRO
CEP: 20050-002

CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	59.489,39	23.444,44	61.965,84	258,33
07	1	672,90	196,26	672,90	0,00
TOTAIS:	17	60.162,29	23.640,70	62.638,74	258,33

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 0065/0068

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA						N° ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0		
COMP: 11/2023		COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00232 INEA LIMPA RIO II				N° DE CONTROLE: DN3eLSI9cw30000-8			FAP: 1.47	RAT AJUSTADO: 4.41
								INSCRIÇÃO: 900168936573
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605					BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO			UF: RJ	CEP: 20050-002	TELEFONE: 0021 2252 1341			CNAE: 4222701
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				25.246.72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			5.936.56
SALÁRIO FAMÍLIA:				0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00	COM PRODUÇÃO PJ:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00	COM PRODUÇÃO PF:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			0.00
COMPENSAÇÃO								
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0.00
VALOR ABATIDO:		0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:			0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)								
VALOR INFORMADO:		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:			0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA								
15 ANOS:		0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:		5.149.45	
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:		1	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800016796 813801802310 207683200801 029990400016
8589000000018 098101802316 207683200003 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

Nº ARQUIVO: EXY2dK6Ac3Y0000-0

Nº CONTROLE: IYpEQbjRMl10000-2

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 4,41 COD REC: 155 COMP: 11/2023

TOMADOR/OBRA : 00232 INEA LIMPA RIO II

LOGRADOURO

AVENIDA COMANDANTE GUARANY S/N

INSCRIÇÃO: 900168936573

BAIRRO

JACAREPAGUA

CIDADE

RIO DE JANEIRO

CEP

22775610

UF

RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	62.638,74	REM SEM 13° SALÁRIO	59.489,39	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	258,33	REM 13° SALÁRIO	23.444,44	196,26
		DEPÓSITO	6.634,71	17,39
		ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	17	TOTAL TRABALHADORES	15	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	62.638,74	REM SEM 13° SALÁRIO	59.489,39	672,90
REM BASE CALC 13° SAL	258,33	REM 13° SALÁRIO	23.444,44	196,26
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.936,56	DEPÓSITO	6.634,71	17,39
VAL DEVIDO PREV SOC	25.246,72	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	17	TOTAL TRABALHADORES	15	1

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/12/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 16:10:55

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	428	5
REMUNERAÇÃO	2.099.767,28	5.490,93
DEPÓSITO	167.981,38	109,81
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	167.981,38	109,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 001/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60		0079	2100		507
28.106,45	77.364,81	16.818,64	0,00	0,00	0,00	122.289,90		0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578		0079	2208		507
5.997,48	16.105,85	3.826,87	0,00	0,00	0,00	25.930,20		0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073		0079	2208		507
1.580,79	4.611,85	1.095,81	0,00	0,00	0,00	7.288,45		0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278		0079	2208		507
938,45	2.720,36	646,38	0,00	0,00	0,00	4.305,19		0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900096337471		0079	2208		507
46.377,22	126.446,76	29.813,94	0,00	0,00	0,00	202.637,92		0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900143828075		0079	2208		507
4.948,20	13.569,40	3.224,19	0,00	0,00	0,00	21.741,79		0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900149132973		0079	2208		507
44.899,91	118.192,98	27.915,30	0,00	0,00	0,00	191.008,19		0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:10:55
PÁG : 002/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900156672870		0079	2208	507	
4.652,97	12.611,41	2.996,56	0,00	0,00	0,00	20.260,94	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900168936573		0079	2208	507	
5.936,56	15.662,13	3.648,03	0,00	0,00	0,00	25.246,72	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60								

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023 12:33

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.232 INEA LIMPA RIO II						
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III C	14/10/2009	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		23	5.533,09		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.778,74
0200 Férias		7	1.684,24		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.245,65
0210 1/3 s/ Férias			561,41		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	182,30
5005 INSS Férias				182,30	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				694,65	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	189,59
5110 IRRF				24,27	B110 - Base IRRF Salário	3.319,86
5120 IRRF s/ Adiantamento				43,77	B120 - Dedução IRRF Salário	694,65
5310 Adiantamento Salarial				2.169,46	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	694,65
5330 Adiantamento Férias				2.063,35	B400 - Base FGTS Salário	7.778,74
5700 Vale Transporte				55,33	B410 - FGTS Salário 8%	622,30
					B900 - Remuneração Total Mês	7.217,07
					B903 - Salário Mês	7.217,07
					B940 - Média - Férias	1,08
Totais			7.778,74	5.233,13	- Em Férias de: 09/10/2023 até 07/11/2023	
Líquido				2.545,61		
009053	Andre Luiz Riba	220:00	Apropriador	29/11/2023	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		2	183,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	183,33
5010 INSS				13,74	B110 - Base IRRF Salário	183,33
5700 Vale Transporte				1,83	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	13,74
					B400 - Base FGTS Salário	183,33
					B410 - FGTS Salário 8%	14,67
					B900 - Remuneração Total Mês	2.750,00
					B903 - Salário Mês	2.750,00
Totais			183,33	15,57	- Admitido em 29/11/2023	
Líquido				167,76		
003217	Antonio Guilherme Gusmao Rocha	220:00	Engenheiro Civil III A	11/11/2013	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	12.776,91		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	12.776,91
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.876,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5010 INSS				876,95	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5110 IRRF				825,66	B110 - Base IRRF Salário	7.666,15
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.405,45	B120 - Dedução IRRF Salário	876,95
5310 Adiantamento Salarial				3.705,31	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	12.010,29
5350 Adiantamento de Folha	G			3.876,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	743,43
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.057,01
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	876,95
					B400 - Base FGTS Salário	12.776,91
					B410 - FGTS Salário 8%	1.022,15
					B900 - Remuneração Total Mês	12.776,91
					B903 - Salário Mês	12.776,91
					B920 - Base Salário Família	12.776,91
Totais			16.652,91	10.689,37		
Líquido				5.963,54		
007931	Clayton Alves de Oliveira	220:00	Operador de Máquinas Pesadas II	04/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.061,75		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.020,56
0190 DSR s/ Salário Variável		37,24	690,39		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 Hora Extra 70%	P	17:10	538,72		B110 - Base IRRF Salário	5.395,86
1040 Hora Extra 100%	P	46:51	1.729,70		B120 - Dedução IRRF Salário	808,78
5010 INSS				808,78	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	808,78
5110 IRRF				295,05	B400 - Base FGTS Salário	7.020,56
5120 IRRF s/ Adiantamento				215,23	B410 - FGTS Salário 8%	561,64
5310 Adiantamento Salarial				1.409,47	B900 - Remuneração Total Mês	4.061,75
					B903 - Salário Mês	4.061,75
Totais			7.020,56	2.728,53		
Líquido				4.292,03		

EM

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023

12:33

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.232 INEA LIMPA RIO II						
008137	Daniel Costa	220:00	Auxiliar de Mecânico	01/10/2021	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.461,25		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.997,40
0190 DSR s/ Salário Variável		2,53	25,30		B110 - Base IRRF Salário	1.227,40
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	53:00	463,75		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1010 Hora Extra 50%	P	2:20	30,62		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,96
1040 Hora Extra 100%	P	3:00	52,50		B400 - Base FGTS Salário	1.997,40
5010 INSS				159,96	B410 - FGTS Salário 8%	159,79
5310 Adiantamento Salarial				770,00	B900 - Remuneração Total Mês	1.925,00
5610 Atrasos	P	1:07		9,77	B903 - Salário Mês	1.925,00
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		26,25		
5700 Vale Transporte				19,25		
Totais			2.033,42	985,23		
Líquido				1.048,19		
000232	Edson Luis da Silva Mendes	220:00	Técnico em Edificações III B	01/04/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	6.229,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.229,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet I	I		2.242,00		B110 - Base IRRF Salário	3.737,40
5010 INSS				697,96	B120 - Dedução IRRF Salário	697,96
5110 IRRF				85,52	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	6.229,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				550,56	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	697,96
5310 Adiantamento Salarial				1.941,04	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	636,08
5350 Adiantamento de Folha	G			2.242,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	697,96
					B400 - Base FGTS Salário	6.229,00
					B410 - FGTS Salário 8%	498,32
					B900 - Remuneração Total Mês	6.229,00
					B903 - Salário Mês	6.229,00
Totais			8.471,00	5.517,08		
Líquido				2.953,92		
008357	Felipe Souza Gomes	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	02/03/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.489,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.106,97
0190 DSR s/ Salário Variável		23,47	377,34		B110 - Base IRRF Salário	3.711,05
1020 Hora Extra 70%	P	12:32	337,92		B120 - Dedução IRRF Salário	540,88
1040 Hora Extra 100%	P	28:26	901,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	540,88
5010 INSS				540,88	B400 - Base FGTS Salário	5.106,97
5110 IRRF				105,13	B410 - FGTS Salário 8%	408,56
5120 IRRF s/ Adiantamento				76,38	B900 - Remuneração Total Mês	3.489,80
5310 Adiantamento Salarial				1.319,54	B903 - Salário Mês	3.489,80
5700 Vale Transporte				34,90		
Totais			5.106,97	2.076,83		
Líquido				3.030,14		
009031	Jose Adeilton Rodrigues de Souza	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	09/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		22	2.273,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.273,33
5010 INSS				184,79	B110 - Base IRRF Salário	2.273,33
5700 Vale Transporte				22,73	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.273,33
					B410 - FGTS Salário 8%	181,87
					B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
					B903 - Salário Mês	3.100,00
Totais			2.273,33	207,52	- Admitido em 09/11/2023	
Líquido				2.065,81		

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023 12:33

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.232 INEA LIMPA RIO II						
009027	Lieder Oliveira Cabral	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	03/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		27	2.790,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.476,45
0190 DSR s/ Salário Variável		0,19	4,43		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	258,33
0320 Férias Proporcionais 03/11/23 - 02/11/2		1	258,33		B102 - Dependentes IRRF 13º	189,59
0325 1/3 s/ Férias Proporcionais			86,11		B110 - Base IRRF Salário	1.319,12
0350 13o. Proporcional		1	258,33		B120 - Dedução IRRF Salário	657,75
0365 Multa Art. 479 / CLT		1,50	155,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	203,08
1010 Hora Extra 50%	P	0:44	15,50		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	19,37
5010 INSS				203,08	B220 - Dedução IRRF Férias	68,89
5030 INSS s/ 13o Salário				19,37	B310 - Base IRRF 13o.	258,33
5210 Pensão s/ Salário				454,67	B320 - Dedução IRRF 13o.	67,16
5230 Pensão s/ Férias				68,89	B330 - Pensão Alimentícia (Anterior)	25,83
5240 Pensão s/ 13o. Salário				21,96	B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	2.476,45
5310 Adiantamento Salarial				1.157,33	B417 - FGTS Salário (GRFC) 8%	198,12
5340 Adiantamento de Rescisão				837,75	B450 - Base FGTS (50%)	218,78
5624 Faltas (H)	P	9:00	126,81		B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	87,51
5625 DSR s/ Faltas	P	2	206,67		B504 - Base FGTS 13o.(Rescisão)	129,17
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I		342,00		B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	258,33
6010 Antecipação de 13o. Salário			129,17		B514 - FGTS 13o.(Rescisão)	10,33
					B517 - FGTS 13o. Salário (GRFC) 8%	20,67
Totais			3.567,70	3.567,70	- Desligado em 29/11/2023 (Dispensa Sem Justa Causa)	
Líquido				0,00		
009055	Luiz Claudio Silva dos Santos	220:00	Servente	29/11/2023	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		2	122,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	122,61
5010 INSS				9,19	B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
5700 Vale Transporte				1,23	B110 - Base IRRF Salário	122,61
					B120 - Dedução IRRF Salário	9,19
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	9,19
					B400 - Base FGTS Salário	122,61
					B410 - FGTS Salário 8%	9,81
					B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
					B903 - Salário Mês	1.839,20
					B920 - Base Salário Família	1.839,20
Totais			122,61	10,42	- Admitido em 29/11/2023	
Líquido				112,19		
009054	Marcio Correia Barredo	220:00	Servente	29/11/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		2	122,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	122,61
5010 INSS				9,19	B110 - Base IRRF Salário	122,61
5700 Vale Transporte				1,23	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	9,19
					B400 - Base FGTS Salário	122,61
					B410 - FGTS Salário 8%	9,81
					B900 - Remuneração Total Mês	1.839,20
					B903 - Salário Mês	1.839,20
Totais			122,61	10,42	- Admitido em 29/11/2023	
Líquido				112,19		
008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	220:00	Auxiliar de Engenharia	10/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.000,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.000,00
5010 INSS				263,05	B110 - Base IRRF Salário	1.800,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				27,00	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5310 Adiantamento Salarial				1.173,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	263,05
5700 Vale Transporte				30,00	B400 - Base FGTS Salário	3.000,00
					B410 - FGTS Salário 8%	240,00
					B900 - Remuneração Total Mês	3.000,00
					B903 - Salário Mês	3.000,00

EM

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023 12:33

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.232 INEA LIMPA RIO II						
Totais		3.000,00	1.493,05			
Líquido			1.506,95			
008293	Renato de Oliveira Ramos	220:00	Lubrificador	07/02/2022	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.495,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.149,45
0190 DSR s/ Salário Variável		30,09	444,54		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 Hora Extra 50%	P	14:21	317,49		B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	150,45		B110 - Base IRRF Salário	4.151,21
1040 Hora Extra 100%	P	33:39	992,68		B120 - Dedução IRRF Salário	546,83
1410 Adicional de Periculosidade		30	748,68		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	546,83
5010 INSS				546,83	B250 - Base IRRF Férias(Ant)	3.629,93
5110 IRRF				141,82	B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	338,64
5120 IRRF s/ Adiantamento				136,86	B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	94,86
5310 Adiantamento Salarial				861,38	B400 - Base FGTS Salário	5.149,45
5700 Vale Transporte				24,96	B410 - FGTS Salário 8%	411,96
					B900 - Remuneração Total Mês	3.244,29
					B903 - Salário Mês	2.495,61
					B936 - Base Periculosidade	748,68
Totais		5.149,45	1.711,85			
Líquido			3.437,60			
008145	Ricardo Lagaris da Silveira	220:00	Mecânico II	06/10/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.278,81		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.681,55
0190 DSR s/ Salário Variável		4,50	93,97		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	3:55	114,27		B110 - Base IRRF Salário	2.970,03
1040 Hora Extra 100%	P	5:00	194,50		B120 - Dedução IRRF Salário	481,32
5010 INSS				481,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	481,32
5120 IRRF s/ Adiantamento				336,45	B400 - Base FGTS Salário	4.681,55
5310 Adiantamento Salarial				1.375,07	B410 - FGTS Salário 8%	374,52
					B900 - Remuneração Total Mês	4.278,81
					B903 - Salário Mês	4.278,81
					B920 - Base Salário Família	4.681,55
Totais		4.681,55	2.192,84			
Líquido			2.488,71			
009037	Rogério Rangel de Freitas	220:00	Motorista de Caminhão I A	13/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		18	1.350,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.350,00
5010 INSS				101,70	B110 - Base IRRF Salário	1.350,00
5700 Vale Transporte				13,50	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	101,70
					B400 - Base FGTS Salário	1.350,00
					B410 - FGTS Salário 8%	108,00
					B900 - Remuneração Total Mês	2.250,00
					B903 - Salário Mês	2.250,00
Totais		1.350,00	115,20	- Admitido em 13/11/2023		
Líquido			1.234,80			
008913	Victor Fernandes De Almeida	100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	02/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	672,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	672,90
5010 INSS				50,46	B110 - Base IRRF Salário	403,74
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5700 Vale Transporte				6,73	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	50,46
					B400 - Base FGTS Salário	672,90
					B410 - FGTS Salário 2%	13,46
					B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
Totais		672,90	326,35			
Líquido			346,55			

EM

Folha de Pagamento 11/2023

07/12/2023 12:33

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.232 INEA LIMPA RIO II						
009041	Vinicius Dias de Lima	220:00	Assistente de Engenharia	21/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		10	1.333,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.696,93
0190 DSR s/ Salário Variável		1,60	36,36		B110 - Base IRRF Salário	1.696,93
1040 Hora Extra 100%	P	9:00	327,24		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS				132,92	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	132,92
					B400 - Base FGTS Salário	1.696,93
					B410 - FGTS Salário 8%	135,75
					B900 - Remuneração Total Mês	4.000,00
					B903 - Salário Mês	4.000,00
Totais			1.696,93	132,92	- Admitido em 21/11/2023	
Líquido				1.564,01		

EM



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM



SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

10: 02/2023

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REGIÃO HIDROGRÁFICA IV E VII	100,00%	39.595.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	39.595.000,00	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33	3.299.583,33
PERCENTUAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR ACUMULADO			3.299.583,33	6.599.166,67	9.898.750,00	13.198.333,33	16.497.916,67	19.797.500,00	23.097.083,33	26.396.666,67	29.696.250,00	32.995.833,33	36.295.416,67	39.595.000,00
PERCENTUAL ACUMULADO			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:28:30 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **0AEF.1C7A.6B3E.DFD9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/12/2023 a 21/01/2024

Certificação Número: 2023122300293445824144

Informação obtida em 26/12/2023 11:58:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3878377-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 18/12/2023 15:39 VÁLIDA ATÉ : 17/03/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/10/2023, em referência ao pedido **328300/2023**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **X5XD.5210.D180.8501**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/10/2023 às 15:06:56.3**

Esta certidão tem validade até **30/03/2024**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 04/10/2023 às 08:58:18.9



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **5608667547**
ÓRGÃO **F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE **321912025**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.177.998-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2023.

HORA: 10:27:11

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9MCB499M9C
---	---

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
30/113383/2023-00	ITBI	93.230,38	Inscrita	Amigável	Cobrança	

Observações Complementares

Esta certidão é expedida por força de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança 0230790-09.2022.8.19.0001, que determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa para que o débito de ITBI, diante de depósito judicial realizado, "não represente impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal".
A presente certidão é válida para a Matriz e Filial(is).

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/12/2023

- Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.299.904/0001-60

Certidão nº: 42520216/2023

Expedição: 21/08/2023, às 15:23:42

Validade: 17/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

4ª Medição

**PROCESSO SEI-070002/015404/2022
CONTRATO 33/2023**

**SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E
LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS
LOCALISADO NAS REGIÕES
HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV)
E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO
DO RIO DE JANEIRO**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | - MEDIÇÃO CONSOLIDADA |
| 2 | - MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| 3 | - PARTES |
| 4 | - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |
| 5 | - DIÁRIO DE OBRAS |



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO											
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS											
3º medição consolidado											
Quant.: 1,00 MÊS											
ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA				UN	PREÇO UNIT.	TOTAL			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
COM DESCONTO MESES DE OBRA 1,00 DIAS ANUAL 365 MESES NO ANO 12 DIAS SEMANAL 7 HORAS SEMANAL 44 HORAS MENSAL 185											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UND.	P.UNIT	QUANT.EX ECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.PO SSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.1	01.050.0713-0	MAO-DE-OBRA DE AROUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE				MES	55.885,26	0,33	18.442,13	0,33	18.442,13
Funcionários: Conforme parte diária 1,00 X 0,33 MÊS = 0,33											
1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE AROUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA				MES	23.084,04	0,33	7.617,73	0,33	7.617,73
Funcionários: Conforme parte diária 1,00 X 0,33 MÊS = 0,33											
1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARO				MES	10.849,22	0,67	7.268,97	0,67	7.268,97
Funcionários: Conforme parte diária 2,00 X 0,33 MÊS = 0,67											
1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				MES	5.985,64	1,00	5.985,64	1,00	5.985,64
Funcionários: Conforme parte diária 3,00 X 0,33 MÊS = 1,00											
1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				MES	3.655,67	0,67	2.449,29	0,67	2.449,29
Funcionários: Conforme parte diária 2,00 X 0,33 MÊS = 0,67											
1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS				MÊS	72.304,01	1,58	114.240,33	1,58	114.240,33
1,58 UNID. X 1,00 MÊS = 1,58 MÊS											
1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXLH					95,01	30,48	2.895,90	30,48	2.895,90
Pick-up - OFJ 3657 Conforme parte diária 43:27:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,48											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO LEVE MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXLH					39,06	12,96	506,21	12,96	506,21
Pick-up - OFJ 3657 Conforme parte diária 43:27:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 12,96											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXLH					50,48	60,72	3.065,14	60,72	3.065,14
Veiculo de passeio- KYN 6983 Conforme parte diária 43:23:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,48											
Veiculo de passeio- SIO 2C81 Conforme parte diária 43:06:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,24											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
1.10	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO EXLH					8,03	25,92	208,13	25,92	208,13
Veiculo de passeio- KYN 6983 Conforme parte diária 43:23:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 12,96											
Veiculo de passeio- SIO 2C81 Conforme parte diária 43:06:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 12,96											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCH					41,61	-	-	-	-
Município: Três Rios Caminhão munck - KOB 4744 Conforme parte diária 0:00:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = -											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCH					34,49	-	-	-	-
Município: Três Rios Caminhão munck - KOB 4744 Conforme parte diária 0:00:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = -											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE H					380,72	151,20	57.564,86	151,20	57.564,86
ESCAVADEIRA DE 23T Município: São Fidélis Escavadeira de 23t - EHBC 01 Conforme parte diária 43:10:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,24											
Município: Três Rios Escavadeira de 23t - EHTR 02 Conforme parte diária 0:00:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = -											
Município: Teresópolis Escavadeira de 23t - EHCL 01 Conforme parte diária 43:17:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,24											
Município: Carmo Escavadeira de 23T - EHSJ 01 Conforme parte diária 43:10:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,24											
Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - 01 Conforme parte diária 43:04:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,24											
Município: Itaocara Escavadeira de 23T Conforme parte diária 43:13:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,24											
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.											
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE H					121,21	64,80	7.854,40	64,80	7.854,40
ESCAVADEIRA DE 23T DS											





Município: São Fidélis Escavadeira de 23t - EHBC 01 Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês 43:10:00	X	Fator h/ ext. 1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
Município: Três Rios Escavadeira de 23t - EHTR 02 Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês 0:00:00	X	Fator h/ ext. 1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	-		
Município: Teresópolis Escavadeira de 23t - EHCL 01 Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês 43:17:00	X	Fator h/ ext. 1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
Município: Carmo Escavadeira de 23T - EHSJ 01 Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês 43:10:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
Município: Cantagalo Escavadeira de 23T - 01 Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês 43:04:00	X	Fator h/ ext. 1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
Município: Itaocara Escavadeira de 23T Conforme parte diária	Horas trabalhadas/mês 43:13:00	X	Fator h/ ext. 1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
								R\$ 64,80		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0.78M3,PROFUNDIDADE				318,94	423,36	135.026,43	423,36	135.026,43
ESCAVADEIRA DE 17T										
Município: Nova Friburgo Conforme parte diária	86:28:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	60,48		
Município: Teresópolis Conforme parte diária	172:37:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	120,72		
Município: Carmo Conforme parte diária	43:05:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24		
Município: Areal Conforme parte diária	86:18:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	60,48		
Município: Cordeiro Conforme parte diária	86:54:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	60,72		
Município: Sapucaia Conforme parte diária	43:11:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24		
Município: Trajano Conforme parte diária	43:07:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24		
Município: São Sebastião do Alto Conforme parte diária	43:05:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24		
								423,36		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										

1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0.78M3.PROFUNDIDADE	H	108,05	181,68	19.630,52	181,68	19.630,52
ESCAVADEIRA DE 17T								
Município: Nova Friburgo								
Conforme parte diária	86:28:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	25,92
Município: Teresópolis								
Conforme parte diária	172:37:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	51,84
Município: Carmo								
Conforme parte diária	43:05:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Município: Areal								
Conforme parte diária	86:18:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	25,92
Município: Cordeiro								
Conforme parte diária	86:58:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	26,16
Município: Sapucaia								
Conforme parte diária	43:11:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Município: Traiano								
Conforme parte diária	43:07:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Município: São Sebastião do Alto								
Conforme parte diária	43:05:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE. SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								181,68
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).IN	H	412,45	-	R\$ -		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0.76M3 (1JD3).IN	H	159,87	-	-		
ESCAVADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA 0	H	219,97	30,24	R\$ 6.651,89	30,24	6.651,89
Município: Itaocara								
Retro-escavadeira	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.					
Conforme parte diária	43:10:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA 0	H	70,63	12,96	915,36	12,96	915,36
Município: Itaocara								
Retro-escavadeira	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.					
Conforme parte diária	43:10:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTOR	H	305,10	1.172,40	R\$ 357.699,24	1.172,40	357.699,24
Município: Nova Friburgo								
Conforme parte diária	601:35:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	421,20
Município: São Fidélis								
Conforme parte diária	43:10:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Município: Três Rios								
Conforme parte diária	172:23:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	120,72
Município: Teresópolis								
Conforme parte diária	382:42:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	267,84
Município: Carmo								
Conforme parte diária	129:20:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	90,48
Município: Areal								
Conforme parte diária	86:11:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	60,24
Município: Cantagalo								
Conforme parte diária	129:31:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	90,72
Município: Cordeiro								
Conforme parte diária	129:56:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	90,96
								1.172,40
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTOR	H	96,90	502,32	48.674,80	502,32	48.674,80
Município: Nova Friburgo								
Conforme parte diária	601:35:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	180,48
Município: São Fidélis								
Conforme parte diária	43:10:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Município: Três Rios								
Conforme parte diária	172:23:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	51,60
Município: Teresópolis								
Conforme parte diária	382:42:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	114,72
Município: Carmo								
Conforme parte diária	129:20:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	38,88
Município: Areal								
Conforme parte diária	86:11:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	25,92
Município: Cantagalo								
Conforme parte diária	129:31:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	38,88
Município: Cordeiro								
Conforme parte diária	129:56:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	38,88
								502,32
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	211,68	R\$ 58.739,08	211,68	R\$ 58.739,08
Município: Sapucaia								
Caminhão toco								
Conforme parte diária	86:21:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	60,48
Município: Itaocara								
Caminhão toco - 01								
Conforme parte diária	86:26:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	60,48
Município: São Sebastião do Alto								
Conforme parte diária	129:32:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	90,72
								R\$ 211,68
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	90,72	8.016,92	90,72	R\$ 8.016,93
Município: Sapucaia								
Caminhão toco								
Conforme parte diária	86:21:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	25,92
Município: Itaocara								
Caminhão toco - 01								
Conforme parte diária	86:26:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	25,92
Município: São Sebastião do Alto								

Conforme parte diária		129:32:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	38,88 R\$ 90,72
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			H	232,71	37,20	R\$ 8.656,81	37,20	R\$ 8.656,81
Caminhão Tanque - LTZ 3660										
Conforme parte diária		53:06:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	37,20
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA			H	72,31	15,8400	R\$ 1.145,39	15,84	R\$ 1.145,39
Caminhão Tanque - LTZ 3660										
Horas trabalhadas/mês		53:06:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	15,84
Conforme parte diária										
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	116,09	30,2400	R\$ 3.510,56	30,2400	R\$ 3.510,56
Caminhão Carroceria - LPY 4546										
Horas trabalhadas/mês		43:18:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Conforme parte diária										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	38,83	12,9600	503,23	12,9600	R\$ 503,24
Caminhão Carroceria - LPY 4546										
Horas trabalhadas/mês		43:18:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Conforme parte diária										
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OP			H	323,72	90,72	R\$ 29.367,87	90,72	29.367,87
Município: Nova Friburgo										
TRATOR - TETR 01		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:06:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Município: Três Rios										
Trator - TES 1474		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:13:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Município: Carmo										
TRATOR - TEGS 01		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
										90,72
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OP			H	130,17	38,88	5.061,00	38,88	5.061,00
Município: Nova Friburgo										
TRATOR - TETR 01		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:06:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Município: Três Rios										
Trator - TES 1474		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:13:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Município: Carmo										
TRATOR - TEGS 01		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
										38,88
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	419,92	60,48	R\$ 25.396,76	60,48	R\$ 25.396,76
Carreta - NVQ 2872										
Horas trabalhadas/mês		43:15:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Conforme parte diária										
Carreta - NVQ 2892										
Horas trabalhadas/mês		43:20:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Conforme parte diária										
										60,48
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA			H	115,75	25,92	3.000,24	25,92	3.000,24
Carreta - NVQ 2872										
Horas trabalhadas/mês		43:15:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Conforme parte diária										
Carreta - NVQ 2892										
Horas trabalhadas/mês		43:20:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Conforme parte diária										
										25,92
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.										
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRAÇO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERAC			H	395,93	181,20	R\$ 71.742,51	181,20	71.742,51
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO										
Município: Nova Friburgo		Conforme parte diária	86:08:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 60,48
Município: Três Rios										
Conforme parte diária		43:03:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Município: Teresópolis										
Conforme parte diária		86:11:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	60,24
Município: Cantagalo										
Conforme parte diária		43:10:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24 181,20
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRAÇO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERAC			H	123,03	77,76	9.566,81	77,76	9.566,81
ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO										
Município: Nova Friburgo		Conforme parte diária	86:08:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 25,92
Município: Três Rios										
Conforme parte diária		43:03:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Município: Teresópolis										
Conforme parte diária		86:11:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	25,92
Município: Cantagalo										
Conforme parte diária		43:10:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96 77,76
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM			H	641,21	30,24	R\$ 19.390,19	30,24	19.390,19
Município: Três Rios										
Escavadeira Anfibia - EHI 1776		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:07:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL EM			H	236,47	12,96	3.064,65	12,96	3.064,65
Município: Três Rios										
Escavadeira Anfibia - EHI 1776		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:07:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRES			M2	289,53	-	-		
TOTAL BRUTO										
								R\$ 1.044.176,18	R\$ 1.044.176,18	





Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAS	TOTAL EXECUTADA	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
ADM	R\$ 162.679,47	R\$ 162.679,47
SERVIÇOS TECMOCOS	R\$ -	R\$ -
EQUIPAMENTO - TEC	R\$ 42.230,34	R\$ 42.230,34
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS	R\$ 177.352,99	R\$ 177.352,99
EQUIPAMENTOS - TRÊS RIOS	R\$ 89.353,47	R\$ 89.353,47
EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLES	R\$ 23.565,89	R\$ 23.565,89
EQUIPAMENTOS - NOVA FRIBURGO	R\$ 206.699,28	R\$ 206.699,28
EQUIPAMENTOS - CARMO	R\$ 66.978,11	R\$ 66.978,11
EQUIPAMENTOS - AREAL	R\$ 43.054,22	R\$ 43.054,22
EQUIPAMENTOS - CANTAGALO	R\$ 58.097,37	R\$ 58.097,37
EQUIPAMENTOS - CORDEIRO	R\$ 53.689,37	R\$ 53.689,37
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA	R\$ 39.724,24	R\$ 39.724,24
EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA	R\$ 30.118,20	R\$ 30.118,20
EQUIPAMENTOS - TRAJANO	R\$ 11.045,06	R\$ 11.045,06
EQUIPAMENTOS - SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	R\$ 39.588,17	R\$ 39.588,17
TOTAL GERAL DE EVENTOS	1.044.176,18	1.044.176,18

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.E XECUTA DA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.P OSSÍVEL MÉDIO	TOTAL POSSÍVEL MÉDIO
1.1	01.050.0713-0	MAQ-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURAS	MES	55.885,26	0,33	18.442,13	0,33	18.442,13

1.2	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE AROUITEIO OU ENGENHEIRO JUNIOR PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E AROUITETURA, INCLUI MES	23.084.04	0,33	7.617,73	0,33	7.617,73
-----	---------------	--	-----------	------	----------	------	----------

1.3	01.050.0710-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS	MES	10.849,22	0,67	7.268,97	0,67	7.268,97
-----	---------------	---	-----	-----------	------	----------	------	----------

1.4	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5.985,64	1,00	5.985,64	1,00	5.985,64
-----	---------------	---	-----	----------	------	----------	------	----------

1.5	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.655,67	0,67	2.449,29	0,67	2.449,29
-----	---------------	--	-----	----------	------	----------	------	----------

1.6	05.105.0203-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA PARA 4 POSTOS	MÊS	72.304,01	1,58	114.240,33	1,58	114.240,33
-----	---------------	---	-----	-----------	------	------------	------	------------

1.7	19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS	95,01	30,48	2.895,90	30,48	2.895,90
-----	---------------	--	-------	-------	----------	-------	----------

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE. SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.8	19.004.0046-4	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITRO	39,06	12,96	506,21	12,96	506,21
-----	---------------	---	-------	-------	--------	-------	--------

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE. SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.9	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS.MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA	H	50,48	60,72	3.065,14	60,72	3.065,14
-----	---------------	---	---	-------	-------	----------	-------	----------

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS									
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM									
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
SERVIÇO PRELIMINAR									
Quant.:	1,00	MÊS							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXE CUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	37,20	R\$ 8.656,81	37,20	R\$ 8.656,81	
Caminhão Tanque - LTZ 3660									
Conforme parte diária	43:05:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Caminhão Tanque - AEI 6213									
Conforme parte diária	10:01:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	6,96
						37,20			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	16,0800	R\$ 1.162,74	16,08	R\$ 1.162,74	
Caminhão Tanque - LTZ 3660									
Conforme parte diária	43:05:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Tanque - AEI 6213									
Conforme parte diária	10:01:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	3,12
						16,08			
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	30,2400	R\$ 3.510,56	30,2400	R\$ 3.510,56	
Caminhão Carroceria - LPY 4546									
Conforme parte diária	43:18:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	12,9600	503,23	12,9600	R\$ 503,23	
Caminhão Carroceria - LPY 4546									
Conforme parte diária	43:18:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	60,48	R\$ 25.396,76	60,48	R\$ 25.396,76	
Carreta - NVQ 2872									
Conforme parte diária	43:15:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Carreta - NVQ 2892									
Conforme parte diária	43:20:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
						60,48			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	25,92	3.000,24	25,92	3.000,24	
Carreta - NVQ 2872									
Conforme parte diária	43:15:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Carreta - NVQ 2892									
Conforme parte diária	43:20:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
						25,92			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
						TOTAL BRUTO	R\$ 42.230,34	R\$ 42.230,34	



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
EQUIPAMENTOS - TERESÓPOLIS									
Quant.:	1,00	MÊS							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXE CUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POS SÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M E A/H	H	41,61	-	-	-	-	-
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2.00M E A/H	H	34,49	-	-	-	-	-
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDID	H	380,72	30,2400	11.512,97	30,2400	11.512,97	
Município: Teresópolis									
Escavadeira de 23t - EHCL 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:17:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDID	H	121,21	12,9600	1.570,88	12,9600	1.570,88	
Município: Teresópolis									
Escavadeira de 23t - EHCL 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:17:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDID	H	318,94	120,9600	38.578,98	120,9600	38.578,98	
Município: Teresópolis									
Escavadeira de 17t - EHCL 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= -
Escavadeira de 17t - EHCL 02		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
Escavadeira de 17t - EHGS 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:15:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
Escavadeira de 17t - EHCL 03		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:08:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
Escavadeira de 17t - EHTR 06		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:09:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
									120,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDID	H	108,05	51,8400	5.601,31	51,8400	5.601,31	
Município: Teresópolis									
Escavadeira de 17t - EHCL 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		0:00:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= -
Escavadeira de 17t - EHCL 02		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
Escavadeira de 17t - EHGS 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:15:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
Escavadeira de 17t - EHCL 03		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:08:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
Escavadeira de 17t - EHTR 06		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:09:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
									51,84
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD)	H	412,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD)	H	159,87	-	-	-	-	-
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA	H	219,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA	H	70,63	-	-	-	-	-
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE MO	H	305,10	268,08	R\$ 81.791,20	268,08	R\$ 81.791,20	
Município: Teresópolis									
CAMINHÃO BASC. - LUL 5H02		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:02:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
CAMINHÃO BASC. - BIQ 7G61		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:08:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
CAMINHÃO BASC. - NVO4414		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		38:03:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 26,64
CAMINHÃO BASC. - NVO 4C64		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:10:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
CAMINHÃO BASC. - LRE 7633		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:04:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
CAMINHÃO BASC. - KPQ 1B56		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
CAMINHÃO BASC. - LQD 2679		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
DS DS									





DocuSign Envelope ID: 9A505E42-935D-4B1F-B8BA-55A8724BFC6E										X	70%	Conversor de horas	=	30,24					
CAMINHÃO BASC. - KXM 6194										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:00:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,00		
CAMINHÃO BASC. - LRE 9760										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:01:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,00		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																	268,08		
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12.00M3,INCLUSIVE MOT										H	96,90	115,20	11.162,88	115,20	11.162,88		
Município: Teresópolis										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
CAMINHÃO BASC. - LUL 5H02										43:02:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
Conforme parte diária																			
CAMINHÃO BASC. - BIQ 7G61										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:08:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
CAMINHÃO BASC. - NVO4414										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										38:03:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	11,52		
CAMINHÃO BASC. - NVO 4C64										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:10:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
CAMINHÃO BASC. - LRE 7633										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:04:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
CAMINHÃO BASC. - KPQ 1B56										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:05:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
CAMINHÃO BASC. - LQD 2679										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:09:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
CAMINHÃO BASC. - KXM 6194										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:00:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
CAMINHÃO BASC. - LRE 9760										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:01:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																115,20			
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA										H	277,49	-	R\$	-	-	R\$	-
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7.00M3,INCLUSIVE MOTORISTA										H	88,37	-	-	-	-	-	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA										H	232,71	-	R\$	-	-	R\$	-
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA										H	72,31	-	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA										H	116,09	-	R\$	-	-	R\$	-
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA										H	38,83	-	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE										H	323,72	-	R\$	-	-	R\$	-
Município: Teresópolis																			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE										H	130,17	-	-	-	-	-	
Município: Teresópolis																			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIST										H	419,92	-	R\$	-	-	R\$	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORIST										H	115,75	-	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO A LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER										H	395,93	60,48	R\$	23.945,84	60,48	R\$	23.945,84
Município: Teresópolis																			
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLAG 01										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:07:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24		
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLAG 02										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:04:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24		
																60,48			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.34	19.005.0011-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO A LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPER										H	123,03	25,92	3.188,93	25,92	3.188,93		
Município: Teresópolis																			
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLAG 01										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:07:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLAG 02										Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.								
Conforme parte diária										43:04:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
																25,92			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.																			
1.35	19.010.0050-2	ESCOVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL										H	641,21	-	R\$	-	-	R\$	-
1.36	19.010.0050-4	ESCOVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIESEL										H	236,47	-	-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMP										M2	289,53	-	-	-	-	-	
										TOTAL BRUTO		R\$	177.352,99		R\$	177.352,99			



Trator - TES 1474									
Conforme parte diária		43:13:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	1	419,92	-	R\$	-	-	R\$ -
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	1	115,75	-	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	1	395,93	30,24	R\$	11.972,92	30,24	R\$ 11.972,92
Município: Três Rios									
Escavadeira braço longo - EHLTR 02									
Conforme parte diária		43:03:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OP	1	123,03	12,96		1.594,46	12,96	1.594,46
Município: Três Rios									
Escavadeira braço longo - EHLTR 02									
Conforme parte diária		43:03:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	1	641,21	30,24	R\$	19.390,19	30,24	R\$ 19.390,19
Município: Três Rios									
Escavadeira Anfíbia - EHI 1776									
Conforme parte diária		43:07:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	1	236,47	12,96		3.064,65	12,96	3.064,65
Município: Três Rios									
Escavadeira Anfíbia - EHI 1776									
Conforme parte diária		43:07:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,960
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IN	1	289,53	-	-	-	-	-
TOTAL BRUTO						R\$	89.353,47	R\$	89.353,47

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

EQUIPAMENTOS - SÃO FIDÉLIS
Quant.: 1,00 MÉS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EX ECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAX	H	41,61	-	-		
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAX	H	34,49	-	-		
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUNDIDADE DE ESCA	H	380,72	30,24	11.512,97	30,240	11.512,97
Município: São Fidélis								
Escavadeira de 23t - EHBC 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.					
Conforme parte diária		43:10:00	X	1,00 MÉS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV.CAPACIDADE DE 1,14M3.PROFUNDIDADE DE ESCA	H	121,21	12,96	1.570,88	12,96	1.570,88
Município: São Fidélis								
Escavadeira de 23t - EHBC 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.					
Conforme parte diária		43:10:00	X	1,00 MÉS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUNDIDADE DE ESCA	H	318,94	-	-		
ESCABADEIRA DE 17T								
1.16	19.005.0008-4	ESCABADEIRA HIDRAULICA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV.CAPACIDADE DE 0,78M3.PROFUNDIDADE DE ESCA	H	108,05	-	-		
ESCABADEIRA DE 17T								
1.17	19.010.0017-2	ESCABADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3).INCLUSIVE C	H	412,45	-	R\$ -		
ESCABADEIRA DRAGLINE								
1.18	19.010.0017-4	ESCABADEIRA SOBRE ESTEIRAS.VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL.COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3).INCLUSIVE C	H	159,87	-	-		
ESCABADEIRA DRAGLINE								
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3.	H	219,97	-	R\$ -		
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA.MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV.CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3.	H	70,63	-	-		
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	305,10	30,24	R\$ 9.226,22	30,24	9.226,22
Município: São Fidélis								
Caminhão Basculhante - KYG 5367		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.					
Conforme parte diária		43:10:00	X	1,00 MÉS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO.TRUCADO.CAPACIDADEDE 12.00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	96,90	12,96	1.255,82	12,96	1.255,82
Município: São Fidélis								
Caminhão Basculhante - KYG 5367		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.					
Conforme parte diária		43:10:00	X	1,00 MÉS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.								
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	R\$ -		
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE.NO TOCO.CAPACIDADE DE 7,00M3.INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-		
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	R\$ -		
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE.CAPACIDADE DE 6.000L.INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-		
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACICADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	R\$ -		
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA.NO TOCO.CAPACIDADE DE 3,5T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-		
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS.COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPERADOR	H	323,72	-	R\$ -		
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS.COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV.COM LAMINA DE 1290KG.INCLUSIVE OPERADOR	H	130,17	-	-		
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	419,92	-	R\$ -		
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T.INCLUSIVE MOTORISTA	H	115,75	-	-		
1.33	19.005.0011-2	ESCABADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIONAL EM T	H	395,93	-	R\$ -		
ESCABADEIRA BRAÇO LONGO								
1.34	19.005.0011-4	ESCABADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH).COM PESO OPERACIONAL EM T	H	123,03	-	-		
ESCABADEIRA BRAÇO LONGO								
1.35	19.010.0050-2	ESCABADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TORNO DE	H	641,21	-	R\$ -		
1.36	19.010.0050-4	ESCABADEIRA HIDRAULICA.MODELO ANFIBIA.PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T.MOTOR DIESEL EM TORNO DE	H	236,47	-	-		
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA.TIPO BANNER/PLOTTER.CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGIT	M2	289,53	-	-		
TOTAL BRUTO						R\$ 23.565,89	R\$ 23.565,89	

						X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Caminhão Carroceria	LLJ 1986									
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Caminhão Carroceria	HIJ 0032									
Conforme parte diária		40:55:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	28,56
										421,44

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	96,90	180,72	R\$	17.511,76	180,72	R\$	17.511,76
Município: Nova Friburgo										
Caminhão Carroceria	HLG 6A19	Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:13:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	HFD 2B66									
Conforme parte diária		43:04:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	LOT 1E46									
Conforme parte diária		42:59:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	LPN 3J07									
Conforme parte diária		43:09:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	MEG 6798									
Conforme parte diária		43:09:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	HMJ 0C89									
Conforme parte diária		43:03:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	LKS 6515									
Conforme parte diária		43:07:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	NVS 5684									
Conforme parte diária		43:12:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	NVS 0244									
Conforme parte diária		43:13:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	KVO 4174									
Conforme parte diária		43:08:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	EFU 5D41									
Conforme parte diária		43:09:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	KOB 2985									
Conforme parte diária		43:09:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	LLJ 1986									
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Caminhão Carroceria	HIJ 0032									
Conforme parte diária		40:55:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,24
										180,72

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-				
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-				
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-				
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-				
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-				
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE MOTORISTA	H	323,72	30,24	R\$	9.789,29	30,2400	R\$	9.789,29

Município: Nova Friburgo										
TRATOR - TETR 01		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:06:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE MOTORISTA	H	130,17	12,96	R\$	1.687,00	12,9600	R\$	1.687,00
Município: Nova Friburgo										
TRATOR - TETR 01		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:06:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOJH		419,92	-	-		
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOJH		115,75	-	-		
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESJH		395,93	60,24	R\$ 23.850,82	60,2400	R\$ 23.850,82

Município: Nova Friburgo										
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLTR 01		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:07:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLJM 01		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:01:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,00
										60,24

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESADA	H	123,03	25,92	R\$	3.188,93	25,9200	R\$	3.188,93
------	---------------	---	---	--------	-------	-----	----------	---------	-----	----------

Município: Nova Friburgo										
ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLTR 01		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.						

DS DS



S X 30% Conversor de horas = 12,96

ESCAV. BRAÇO LONGO - EHLJM 01 Horas trabalhadas/mês Fator h/ ext.
Conforme parte diária 43:01:00 X 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 12,96
25,92

OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.

1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR I H	236,47	-	-		
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LON, M2	289,53	-	-		
TOTAL BRUTO				R\$ 206.699,28			R\$ 206.699,28

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS									
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM									
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
EQUIPAMENTOS - CARMO									
Quant.:	1,00	MÊS							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	30,2400	R\$ 11.512,97	30,2400	R\$ 11.512,97	
Município: Carmo									
Escavadeira de 23T - EHSJ 01									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
43:10:00									
X									
1,00 MÊS									
X									
70%									
Conversor de horas									
=									
30,240									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	12,9600	1.570,88	12,9600	1.570,88	
Município: Carmo									
Escavadeira de 23T - EHSJ 01									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
43:10:00									
X									
Fator h/ ext.									
1,00 MÊS									
X									
30%									
Conversor de horas									
=									
12,96									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	30,2400	9.644,74	30,2400	9.644,74	
Município: Carmo									
Escavadeira de 17T - EHTR 03									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
43:05:00									
X									
Fator h/ ext.									
1,00 MÊS									
X									
70%									
Conversor de horas									
=									
30,24									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	12,9600	1.400,32	12,9600	1.400,32	
Município: Carmo									
Escavadeira de 17T - EHTR 03									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
43:05:00									
X									
Fator h/ ext.									
1,00 MÊS									
X									
30%									
Conversor de horas									
=									
12,96									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1)	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1)	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	90,48	R\$ 27.605,44	90,4800	27.605,44	
Município: Carmo									
Caminhão Carmo - GSV 1A32									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
43:15:00									
X									
Fator h/ ext.									
1,00 MÊS									
X									
70%									
Conversor de horas									
=									
30,24									
Caminhão Carmo - HCC 6B96									
Conforme parte diária									
43:01:00									
X									
1,00 MÊS									
X									
70%									
Conversor de horas									
=									
30,00									
Caminhão Carmo - NYJ 0G40									
Conforme parte diária									
43:04:00									
X									
1,00 MÊS									
X									
70%									
Conversor de horas									
=									
30,24									
90,48									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	38,88	R\$ 3.767,47	38,8800	3.767,47	
Município: Carmo									
Caminhão Carmo - GSV 1A32									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês									
43:15:00									
X									
Fator h/ ext.									
1,00 MÊS									
X									
30%									
Conversor de horas									
=									
12,96									
Caminhão Carmo - HCC 6B96									
Conforme parte diária									
43:01:00									
X									
1,00 MÊS									
X									
30%									
Conversor de horas									
=									
12,96									
38,88									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	30,24	9.789,29	30,24	9.789,29	
TRATOR - TEGS 01									
Conforme parte diária									
43:05:00									
X									
1,00 MÊS									
X									
70%									
Conversor de horas									
=									
30,24									
DS									

DS



DS



DocuSign Envelope ID: 9A505E42-935D-4B1F-B8BA-55A8724BFC6E												
TRATOR - TEGS 01												
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96		
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR					H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR					H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O					H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O					H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES					H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES					H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I					M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO									R\$ 66.978,11			R\$ 66.978,11

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS									
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM									
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
EQUIPAMENTOS - AREAL									
Quant.:	1,00	MÊS							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -	
Município: Areal									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-	
Município: Areal									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	60,4800	19.289,49	60,4800	19.289,49	
Município: Areal									
Escavadeira de 17T - EHAG 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:08:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
Escavadeira de 17T - EHAG 02		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:10:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
						60,48			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	25,9200	2.800,65	25,9200	2.800,65	
Município: Areal									
Escavadeira de 17T - EHAG 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:08:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
Escavadeira de 17T - EHAG 02		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:10:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
						25,92			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	60,48	R\$ 18.452,44	60,4800	18.452,44	
Município: Areal									
Caminhão - NCX 1168		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:06:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
Caminhão - NVO 3814		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas	= 30,24
						60,48			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 96,90	25,92	R\$ 2.511,64	25,9200	2.511,64	
Município: Areal									
Caminhão - NCX 1168		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:06:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
Caminhão - NVO 3814		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:05:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas	= 12,96
						25,92			
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 277,49	-	-	-	-	
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 88,37	-	-	-	-	
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	R\$ 38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	R\$ 323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUS	H	R\$ 130,17	-	-	-	-	

		UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO					R\$ 43.054,22		R\$ 43.054,22	

C →

		UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO O	H	395,93	30,24	11.972,92	30,24	11.972,92
Município: Cantagalo								
Escavadeira - EHLMT01								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.				
		43:10:00	X	1,00	MÊS	X	70%	Conversor de horas
							=	30,24
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO O	H	123,03	12,96	1.594,46	12,96	1.594,46
Município: Cantagalo								
Escavadeira - EHLMT01								
Conforme parte diária								
		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.				
		43:10:00	X	1,00	MÊS	X	30%	Conversor de horas
							=	12,96
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO					R\$ 58.097,37			R\$ 58.097,37

1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE MOTOR	H	130,17	-	-	-	-
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO					R\$ 53.689,37		R\$ 53.689,37	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS									
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM									
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
EQUIPAMENTOS - ITAOCARA									
Quant.:	1,00	MÊS							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	30,2400	R\$ 11.512,97	30,2400	R\$ 11.512,97	
Município: Itaocara									
Escavadeira - EHLS 01									
Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.					
		43:13:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	30,24	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	12,9600	1.570,88	12,9600	1.570,88	
Município: Itaocara									
Escavadeira - EHLS 01									
Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.					
		43:13:00	X	1,00 MÊS	X 30%	Conversor de horas	=	12,96	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	-	-	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	-	-	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 219,97	30,24	6.651,89	30,24	6.651,89	
Município: Itaocara									
Retro-escavadeira									
Conforme parte diária									
		Horas trabalhadas/mês		Fator h/ ext.					
		43:10:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	30,24	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CAC	H	R\$ 70,63	12,96	915,36	12,96	915,36	
Município: Itaocara									
Retro-escavadeira									
Conforme parte diária									
		43:10:00	X	1,00 MÊS	X 30%	Conversor de horas	=	12,96	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.21	19.004.0016-2	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.22	19.004.0016-4	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.23	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	60,48	16.782,59	60,48	16.782,59	
Município: Itaocara									
Caminhão toco - LBM 0A10									
Conforme parte diária									
		43:13:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	30,24	
Caminhão toco - NVO 5F64									
Conforme parte diária									
		43:13:00	X	1,00 MÊS	X 70%	Conversor de horas	=	30,24	
						R\$	60,48		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.24	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	25,92	2.290,55	25,92	2.290,55	
Município: Itaocara									
Caminhão toco - LBM 0A10									
Conforme parte diária									
		43:13:00	X	1,00 MÊS	X 30%	Conversor de horas	=	12,96	
Caminhão toco - NVO 5F64									
Conforme parte diária									
		43:13:00	X	1,00 MÊS	X 30%	Conversor de horas	=	12,96	
						R\$	25,92		
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.25	19.004.0020-2	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIV	H	130,17	-	-	-	-	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO 01	H	395,93	-	-	-	-	





1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO					R\$ 39.724,24		R\$ 39.724,24	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS									
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM									
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
EQUIPAMENTOS - SAPUCAIA									
Quant.:	1,00	MÊS							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-	-	-	
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-	-	-	
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -	
Município: Sapucaia									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-	
Município: Sapucaia									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	30,2400	9.644,74	30,2400	9.644,74	
Município: Sapucaia									
Escavadeira de 17T - EHRE 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:11:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	12,9600	1.400,32	12,9600	1.400,32	
Município: Sapucaia									
Escavadeira de 17T - EHRE 01		Horas trabalhadas/mês	Fator h/ ext.						
Conforme parte diária		43:11:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	60,48	16.782,59	60,48	16.782,59	
Município: Sapucaia									
Caminhão toco - KNB 0B33		43:03:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Conforme parte diária									
Caminhão toco - KSX 6813		43:18:00	X	1,00 MÊS	X	70%	Conversor de horas	=	30,24
Conforme parte diária									60,48
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	25,92	2.290,55	25,92	2.290,55	
Município: Sapucaia									
Caminhão toco - KNB 0B33		43:03:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Conforme parte diária									
Caminhão toco - KSX 6813		43:18:00	X	1,00 MÊS	X	30%	Conversor de horas	=	12,96
Conforme parte diária									25,92
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-	

DocuSign Envelope ID: 9A305E42-935D-4B1F-B8BA-55A8724BFC6E				LO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES				H	641,21	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES				H	236,47	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I				M2	289,53	-	-	-
TOTAL BRUTO								RS 30.118,20		RS 30.118,20

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS									
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM									
OBRA: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS									
EQUIPAMENTOS - TRAJANO									
Quant.:	1,00	MÊS							Z
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
COM DESCONTO									
MESES DE OBRA	1,00								
DIAS ANUAL	365								
MESES NO ANO	12								
DIAS SEMANAL	7								
HORAS SEMANAL	44								
HORAS MENSAL	185								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.EXECUTADA	TOTAL EXECUTADA	QUANT.POSÍVEL MEDIR	TOTAL POSSÍVEL MEDIR	
1.11	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 41,61	-	-			
1.12	19.004.0081-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M	H	R\$ 34,49	-	-			
1.13	19.005.0010-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 380,72	-	R\$ -	-	R\$ -	
Município: Trajano									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.14	19.005.0010-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUN	H	R\$ 121,21	-	-	-	-	
Município: Trajano									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.15	19.005.0008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 318,94	30,2400	9.644,74	30,2400	9.644,74	
Município: Trajano									
Escavadeira de 17T									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês 43:07:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 70% Conversor de horas = 30,24									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.16	19.005.0008-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUN	H	R\$ 108,05	12,9600	1.400,32	12,9600	1.400,32	
Município: Trajano									
Escavadeira de 17T									
Conforme parte diária									
Horas trabalhadas/mês 43:07:00 X Fator h/ ext. 1,00 MÊS X 30% Conversor de horas = 12,96									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.17	19.010.0017-2	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 412,45	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.18	19.010.0017-4	ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1	H	R\$ 159,87	-	-	-	-	
ESCAVADEIRA DRAGLINE									
1.19	19.005.0028-2	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 219,97	-	-	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.20	19.005.0028-4	RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACA	H	R\$ 70,63	-	-	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.21	19.004.0016-2	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	R\$ 305,10	-	R\$ -	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.22	19.004.0016-4	CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE	H	96,90	-	R\$ -	-	-	
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.23	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	277,49	-	-	-	-	
Município: Trajano									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.24	19.004.0013-4	CAMINHÃO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,37	-	-	-	-	
Município: Trajano									
OBS: CONFORME CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SERÁ MEDIDO 70% PARA HORAS PRODUTIVAS E 30% PARA HORAS IMPRODUTIVAS.									
1.25	19.004.0020-2	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	232,71	-	-	-	-	
1.26	19.004.0020-4	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	72,31	-	-	-	-	
1.27	19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	116,09	-	-	-	-	
1.28	19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	38,83	-	-	-	-	
1.29	19.005.0017-2	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	323,72	-	-	-	-	
1.30	19.005.0017-4	TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSI	H	130,17	-	-	-	-	
1.31	19.004.0031-2	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-	
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-	
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-	
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO LONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-	
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-	
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T,MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-	
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-	
TOTAL BRUTO						R\$ 11.045,06		R\$ 11.045,06	

		UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTOR	H	419,92	-	-	-	-
1.32	19.004.0031-4	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTOR	H	115,75	-	-	-	-
1.33	19.005.0011-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO O	H	395,93	-	-	-	-
1.34	19.005.0011-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO O	H	123,03	-	-	-	-
1.35	19.010.0050-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIES	H	641,21	-	-	-	-
1.36	19.010.0050-4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIES	H	236,47	-	-	-	-
1.37	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E I	M2	289,53	-	-	-	-
TOTAL BRUTO					R\$ 39.588,17			R\$ 39.588,17



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE DIÁRIA



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ESTUDO DE VIABILIDADE CONCURSO NEUTRO ETHOS			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:27:00	EQUIPAMENTO: PICK-UP			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	OFJ 3657	8:06:00	7:01:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	OFJ 3657	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	OFJ 3657	9:08:00	6:54:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	OFJ 3657	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	OFJ 3657	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE PELA DIFERENÇA" ONISO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 ISO 45001 QR CODE 550305			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:23:00	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	KYN 6983	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	KYN 6983	9:06:00	6:55:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	KYN 6983	9:01:00	7:05:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	KYN 6983	9:00:00	7:04:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	KYN 6983	8:12:00	6:50:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA					inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  DIMENSIONAL ENGENHARIA "INTEGRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA" UNISO CARBONO NEUTRO 			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232	EQUIPAMENTO: VEÍCULO DE PASSEIO				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:06:00	TURNO			0:00:00
	FIM	20/01/2024						
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:08:00	6:59:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	SIQ 2C81	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	SIQ 2C81	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	SIQ 2C81	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	SIQ 2C81	7:53:00	7:09:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				00.232	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA QUALIDADE DE AMBIENTES ETHOS GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CARBONO NEUTRO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LTZ 3660	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LTZ 3660	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LTZ 3660	8:57:00	7:06:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LTZ 3660	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				 instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOJO  DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA QUALIDADE PARA A DIVERSIDADE CARBONO NEUTRO  ETHOS      				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232					
PERÍODO	ÍNÍCIO	22/12/2023	10:01:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO TANQUE				
	FIM	20/01/2024		TURNO		0:51:00		
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA						
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA						
27/12/2023		QUARTA-FEIRA						
28/12/2023		QUINTA-FEIRA						
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	AEI 6213	10:01:00	6:59:00	1:00:00	18:00:00	0:51:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA					inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOVA QUALIDADE PARA O MEIO-AMBIENTE CARBONO NEUTRO ETHOS certified ISO 14001 certified ISO 9001 certified ISO 27001 certified ISO 45001 certified			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:15:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVQ 2872	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVQ 2872	8:56:00	7:04:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVQ 2872	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVQ 2872	8:08:00	7:02:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VISAR O BOM DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA MOTRIZ PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO 				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			00.232					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:20:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO				
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:10:00	6:58:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVQ 2892	9:06:00	7:02:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVQ 2892	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVQ 2892	9:01:00	7:04:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVQ 2892	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERESÓPOLIS

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL FUNDADA POR QUALIDADE PARA A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:17:00	TURNO			0:00:00
	FIM	20/01/2024					
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHCL 01	8:08:00	6:55:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHCL 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHCL 01	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHCL 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHCL 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024	TERÇA-FEIRA						
10/01/2024	QUARTA-FEIRA						
11/01/2024	QUINTA-FEIRA						
12/01/2024	SEXTA-FEIRA						
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024	TERÇA-FEIRA						
17/01/2024	QUARTA-FEIRA						
18/01/2024	QUINTA-FEIRA						
19/01/2024	SEXTA-FEIRA						
20/01/2024	SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ine instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO EST. RIO DE JANEIRO VAMOS VIBRAR O JOG DIMENSIONAL ENGENHARIA NORMA BRASILEIRA PARA A DETERMINAÇÃO DE CARBONO NEUTRO ETHOS			
---------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA BILIDADE PARA O FUTURO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 QR CODE 05300000000000000000000000000000			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:15:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:02:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHGS 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHGS 01	9:12:00	7:00:00	1:00:00	17:12:00	0:02:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHGS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHGS 01	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHGS 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA					inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "INTEGRA BILIDADE PARA A DIFERENÇA" GOESD CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899 ISO 22900 ISO 22901 ISO 22902 ISO 22903 ISO 22904 ISO 22905 ISO 22906 ISO 22907 ISO 22908 ISO 22909 ISO 22910 ISO 22911 ISO 22912 ISO 22913 ISO 22914 ISO 22915 ISO 22916 ISO 22917 ISO 22918 ISO 22919 ISO 22920 ISO 22921 ISO 22922 ISO 22923 ISO 22924 ISO 22925 ISO 22926 ISO 22927 ISO 22928 ISO 22929 ISO 22930 ISO 22931 ISO 22932 ISO 22933 ISO 22934 ISO 22935 ISO 22936 ISO 22937 ISO 22938 ISO 22939 ISO 22940 ISO 22941 ISO 22942 ISO 22943 ISO 22944 ISO 22945 ISO 22946 ISO 22947 ISO 22948 ISO 22949 ISO 22950 ISO 22951 ISO 22952 ISO 22953 ISO 22954 ISO 22955 ISO 22956 ISO 22957 ISO 22958 ISO 22959 ISO 22960 ISO 22961 ISO 22962 ISO 22963 ISO 22964 ISO 22965 ISO 22966 ISO 22967 ISO 22968 ISO 22969 ISO 22970 ISO 22971 ISO 22972 ISO 22973 ISO 22974 ISO 22975 ISO 22976 ISO 22977 ISO 22978 ISO 22979 ISO 22980 ISO 22981 ISO 22982 ISO 22983 ISO 22984 ISO 22985 ISO 22986 ISO 22987 ISO 22988 ISO 22989 ISO 22990 ISO 22991 ISO 22992 ISO 22993 ISO 22994 ISO 22995 ISO 22996 ISO 22997 ISO 22998 ISO 22999			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:08:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 03	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHCL 03	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHCL 03	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHCL 03	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHCL 03	7:57:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE PELA DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:07:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLAG 01	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLAG 01	8:57:00	7:05:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLAG 01	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLAG 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE POR A DIFERENÇA QUERO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 27001 ISO 45001 ISO 22000 ISO 13001 ISO 19011 ISO 28000 ISO 31000 ISO 33000 ISO 34000 ISO 35000 ISO 36000 ISO 37000 ISO 38000 ISO 39000 ISO 40000 ISO 41000 ISO 42000 ISO 43000 ISO 44000 ISO 45000 ISO 46000 ISO 47000 ISO 48000 ISO 49000 ISO 50000 ISO 51000 ISO 52000 ISO 53000 ISO 54000 ISO 55000 ISO 56000 ISO 57000 ISO 58000 ISO 59000 ISO 60000 ISO 61000 ISO 62000 ISO 63000 ISO 64000 ISO 65000 ISO 66000 ISO 67000 ISO 68000 ISO 69000 ISO 70000 ISO 71000 ISO 72000 ISO 73000 ISO 74000 ISO 75000 ISO 76000 ISO 77000 ISO 78000 ISO 79000 ISO 80000 ISO 81000 ISO 82000 ISO 83000 ISO 84000 ISO 85000 ISO 86000 ISO 87000 ISO 88000 ISO 89000 ISO 90000 ISO 91000 ISO 92000 ISO 93000 ISO 94000 ISO 95000 ISO 96000 ISO 97000 ISO 98000 ISO 99000 ISO 100000			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/RODOVIÁRIA)				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:09:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHTR 06	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHTR 06	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHTR 06	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024	TERÇA-FEIRA						
10/01/2024	QUARTA-FEIRA						
11/01/2024	QUINTA-FEIRA						
12/01/2024	SEXTA-FEIRA						
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024	TERÇA-FEIRA						
17/01/2024	QUARTA-FEIRA						
18/01/2024	QUINTA-FEIRA						
19/01/2024	SEXTA-FEIRA						
20/01/2024	SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				 instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO  DIMENSIONAL ENGENHARIA Mais Qualidade para a Engenharia CARBONO NEUTRO 				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/RODOVIÁRIA)					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:04:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO				
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 03	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLTR 03	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 03	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 03	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 03	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)	ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOVA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS certified ISO 14001 certified ISO 9001 certified ISO 27001 certified ISO 45001 certified QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:02:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK		
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LUL 5H02	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LUL 5H02	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LUL 5H02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LUL 5H02	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA BILIDADE E A DUREZA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 ISO 45001 ISO 50001 ISO 26000 ISO 22000 ISO 13000 ISO 10000 ISO 9000 ISO 8000 ISO 7000 ISO 6000 ISO 5000 ISO 4000 ISO 3000 ISO 2000 ISO 1000 ISO 0000
---------------------------------------	--	--	--	--

OBS: motorista chegou atrasado no dia 26/12/2023

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)	ine instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NORMA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA ISO 9001 CARBONO NEUTRO ETHOS SELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO SEMPRE COM O MEIO AMBIENTE SEMPRE COM O MEIO AMBIENTE SEMPRE COM O MEIO AMBIENTE SEMPRE COM O MEIO AMBIENTE SEMPRE COM O MEIO AMBIENTE SEMPRE COM O MEIO AMBIENTE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:08:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK		
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	BIQ 7G61	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	BIQ 7G61	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	BIQ 7G61	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOVA QUALIDADE PARA A DIVERSIDADE IPMEL CARBONO NEUTRO ETHOS certified by BR certified by BR certified by BR certified by BR			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:10:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 4C64	8:01:00	7:00:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 4C64	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 4C64	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 4C64	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 4C64	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA QUALIDADE NA OPERAÇÃO IPMEL CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:04:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK		
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LRE 7633	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LRE 7633	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LRE 7633	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRE 7633	7:57:00	7:04:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS TIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENDEBARRA INFORMA QUALIDADE PARA A DEFENSÃO CARBONO NEUTRO IPCC ETHOS BRASIL ISO 26000 BRASIL ISO 14001 BRASIL ISO 9001 BRASIL QR CODE				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER)					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	KPQ 1B56	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	KPQ 1B56	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	KPQ 1B56	8:03:00	6:58:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA BILIDADE PARA A DIFERENÇA IMPULSO CARBONO NEUTRO ETHOS BRASIL			
---------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)	 Instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  DIMENSIONAL ENGENHARIA INOVA. QUALIDADE. PAZ. A DIFERENÇA. CARBONO NEUTRO				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			0:00:00	
	FIM	20/01/2024		TURNO				
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	KXM 6194	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	KXM 6194	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	KXM 6194	8:58:00	7:03:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	KXM 6194	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	KXM 6194	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TERESÓPOLIS (PAQUEQUER/EXTRAVASOR)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA INTELIGÊNCIA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 27001 ISO 45001 ISO 22000 ISO 13001 ISO 19011 ISO 28000 ISO 31000 ISO 34000 ISO 38000 ISO 40000 ISO 41000 ISO 43000 ISO 45000 ISO 47000 ISO 49000 ISO 50000 ISO 51000 ISO 52000 ISO 54000 ISO 55000 ISO 56000 ISO 57000 ISO 58000 ISO 59000 ISO 60000 ISO 61000 ISO 62000 ISO 63000 ISO 64000 ISO 65000 ISO 66000 ISO 67000 ISO 68000 ISO 69000 ISO 70000 ISO 71000 ISO 72000 ISO 73000 ISO 74000 ISO 75000 ISO 76000 ISO 77000 ISO 78000 ISO 79000 ISO 80000 ISO 81000 ISO 82000 ISO 83000 ISO 84000 ISO 85000 ISO 86000 ISO 87000 ISO 88000 ISO 89000 ISO 90000 ISO 91000 ISO 92000 ISO 93000 ISO 94000 ISO 95000 ISO 96000 ISO 97000 ISO 98000 ISO 99000 ISO 100000				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:01:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRE 9760	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LRE 9760	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LRE 9760	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LRE 9760	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRE 9760	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRÊS RIOS

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA					inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INNOVA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:07:00	TURNO			0:00:00
	FIM	20/01/2024						
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1776	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1776	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1776	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1776	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NORMA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO 			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:03:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLTR 02	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 02	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 02	8:55:00	7:05:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 02	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA OPERAÇÃO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:11:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LLF1689	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LLF1689	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LLF1689	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONALENGENHARIA NOSSA QUALIDADE PELA DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899 ISO 22900 ISO 22901 ISO 22902 ISO 22903 ISO 22904 ISO 22905 ISO 22906 ISO 22907 ISO 22908 ISO 22909 ISO 22910 ISO 22911 ISO 22912 ISO 22913 ISO 22914 ISO 22915 ISO 22916 ISO 22917 ISO 22918 ISO 22919 ISO 22920 ISO 22921 ISO 22922 ISO 22923 ISO 22924 ISO 22925 ISO 22926 ISO 22927 ISO 22928 ISO 22929 ISO 22930 ISO 22931 ISO 22932 ISO 22933 ISO 22934 ISO 22935 ISO 22936 ISO 22937 ISO 22938 ISO 22939 ISO 22940 ISO 22941 ISO 22942 ISO 22943 ISO 22944 ISO 22945 ISO 22946 ISO 22947 ISO 22948 ISO 22949 ISO 22950 ISO 22951 ISO 22952 ISO 22953 ISO 22954 ISO 22955 ISO 22956 ISO 22957 ISO 22958 ISO 22959 ISO 22960 ISO 22961 ISO 22962 ISO 22963 ISO 22964 ISO 22965 ISO 22966 ISO 22967 ISO 22968 ISO 22969 ISO 22970 ISO 22971 ISO 22972 ISO 22973 ISO 22974 ISO 22975 ISO 22976 ISO 22977 ISO 22978 ISO 22979 ISO 22980 ISO 22981 ISO 22982 ISO 22983 ISO 22984 ISO 22985 ISO 22986 ISO 22987 ISO 22988 ISO 22989 ISO 22990 ISO 22991 ISO 22992 ISO 22993 ISO 22994 ISO 22995 ISO 22996 ISO 22997 ISO 22998 ISO 22999			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	HIJ0A30	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ0A30	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ0A30	9:04:00	6:58:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ0A30	7:58:00	7:00:00	1:00:00	15:58:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE CARBONO NEUTRO ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:06:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024	TURNO			0:00:00		
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRQ4590	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LRQ4590	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LRQ4590	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LRQ4590	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LRQ4590	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRÊS RIOS (LAGO DO AMÉRICA FC)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INFORMAÇÃO QUALIDADE PARA A PERFORMANCE CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE COM PROFESSORES DE QUALIDADE DE TRABALHO SENAI RS INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SENAI RS INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:01:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	KRO2099	8:03:00	6:59:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	KRO2099	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	KRO2099	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	KRO2099	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	KRO2099	7:55:00	7:05:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO FIDÉLIS

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SÃO FIDÉLIS (VALÃO CATARINA)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "Nossa Qualidade é a Diferença" ENRGO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:10:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			0:00:00
	FIM	20/01/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIEDO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHBC 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHBC 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHBC 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHBC 01	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				SÃO FIDÉLIS (VALÃO CATARINA)	ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONDIÇÃO PARA O DESEMPENHO PRÊMIO CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 27001 ISO 9001 QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:10:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK		
	FIM	20/01/2024		TURNO				
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIEDO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	KYG 5367	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	KYG 5367	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	KYG 5367	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	KYG 5367	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOVA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA QUERO CARBONO NEUTRO ETHOS     			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:19:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:03:00	
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	8:03:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 01	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 01	9:06:00	6:57:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 01	8:05:00	6:57:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA BULLHARDT E ASSOCIADOS CARBONO NEUTRO ETHOS			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:09:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHJM 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHJM 01	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHJM 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHJM 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHJM 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA OUVRA QUALIDADE PARA O FUTURO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:07:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLTR 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLTR 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLTR 01	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLTR 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA					ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVER O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE POR A SUPREMACIA PROFISIO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899 ISO 22900 ISO 22901 ISO 22902 ISO 22903 ISO 22904 ISO 22905 ISO 22906 ISO 22907 ISO 22908 ISO 22909 ISO 22910 ISO 22911 ISO 22912 ISO 22913 ISO 22914 ISO 22915 ISO 22916 ISO 22917 ISO 22918 ISO 22919 ISO 22920 ISO 22921 ISO 22922 ISO 22923 ISO 22924 ISO 22925 ISO 22926 ISO 22927 ISO 22928 ISO 22929 ISO 22930 ISO 22931 ISO 22932 ISO 22933 ISO 22934 ISO 22935 ISO 22936 ISO 22937 ISO 22938 ISO 22939 ISO 22940 ISO 22941 ISO 22942 ISO 22943 ISO 22944 ISO 22945 ISO 22946 ISO 22947 ISO 22948 ISO 22949 ISO 22950 ISO 22951 ISO 22952 ISO 22953 ISO 22954 ISO 22955 ISO 22956 ISO 22957 ISO 22958 ISO 22959 ISO 22960 ISO 22961 ISO 22962 ISO 22963 ISO 22964 ISO 22965 ISO 22966 ISO 22967 ISO 22968 ISO 22969 ISO 22970 ISO 22971 ISO 22972 ISO 22973 ISO 22974 ISO 22975 ISO 22976 ISO 22977 ISO 22978 ISO 22979 ISO 22980 ISO 22981 ISO 22982 ISO 22983 ISO 22984 ISO 22985 ISO 22986 ISO 22987 ISO 22988 ISO 22989 ISO 22990 ISO 22991 ISO 22992 ISO 22993 ISO 22994 ISO 22995 ISO 22996 ISO 22997 ISO 22998 ISO 22999			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:01:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA BRAÇO LONGO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			7:59:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLJM 01	7:59:00	6:55:00	1:00:00	15:54:00	7:59:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLJM 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLJM 01	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLJM 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLJM 01	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	 instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO  DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOVA QUALIDADE PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE" CARGO NEUTRO 			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK		
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	HLG 6A19	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	HLG 6A19	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	HLG 6A19	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	HLG 6A19	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			43:04:00		EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:04:00	TURNO			8:02:00
	FIM	20/01/2024						
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	HFD 2B66	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	HFD 2B66	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	HFD 2B66	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	HFD 2B66	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE É A SUPERIOR PROFIS CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		42:59:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	8:00:00	7:02:00	1:00:00	16:02:00	8:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LQT 1E46	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LQT 1E46	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LQT 1E46	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LQT 1E46	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENDETERMINADA NOSSA QUALIDADE É O NÚMERO CARBONO NEUTRO ETHOS BRASIL SEBRAE ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 27001 QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:09:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LPN 3J12	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LPN 3J08	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LPN 3J09	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LPN 3J10	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LPN 3J10	8:00:00	7:03:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE PELA DIFERENÇA" CARBONO NEUTRO IPCC ETHOS SIGMA ISO 9001 ISO 14001 SAFETY 5S QR CODE				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:09:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	MEG 6798	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	MEG 6798	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	MEG 6798	9:01:00	7:01:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	MEG 6798	8:01:00	7:01:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHEARIA "NOVA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA" SINUS CARBONO NEUTRO ETHOS IGBT ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 LEADER SAES QR CODE ETAPAS			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:03:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	HMJ 0C89	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	HMJ 0C89	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	HMJ 0C89	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	HMJ 0C89	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO  DIMENSIONAL ENGENHARIA FORÇA QUALIDADE PARA O FUTURO EMPRESA CARBONO NEUTRO 			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:07:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK		
	FIM	20/01/2024		TURNO			8:02:00	
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LKS 6515	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LKS 6515	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LKS 6515	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LKS 6515	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LKS 6515	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA					ineainstituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONSTRUINDO A QUALIDADE PARA O FUTURO CARBONO NEUTRO ETHOS CONSUMO ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:12:00	TURNO			8:02:00
	FIM	20/01/2024						
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVS 5684	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVS 5684	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVS 5684	9:08:00	6:55:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVS 5684	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVS 5684	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONALENGENHARIAINTEGRA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SPS&A CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899 ISO 22900 ISO 22901 ISO 22902 ISO 22903 ISO 22904 ISO 22905 ISO 22906 ISO 22907 ISO 22908 ISO 22909 ISO 22910 ISO 22911 ISO 22912 ISO 22913 ISO 22914 ISO 22915 ISO 22916 ISO 22917 ISO 22918 ISO 22919 ISO 22920 ISO 22921 ISO 22922 ISO 22923 ISO 22924 ISO 22925 ISO 22926 ISO 22927 ISO 22928 ISO 22929 ISO 22930 ISO 22931 ISO 22932 ISO 22933 ISO 22934 ISO 22935 ISO 22936 ISO 22937 ISO 22938 ISO 22939 ISO 22940 ISO 22941 ISO 22942 ISO 22943 ISO 22944 ISO 22945 ISO 22946 ISO 22947 ISO 22948 ISO 22949 ISO 22950 ISO 22951 ISO 22952 ISO 22953 ISO 22954 ISO 22955 ISO 22956 ISO 22957 ISO 22958 ISO 22959 ISO 22960 ISO 22961 ISO 22962 ISO 22963 ISO 22964 ISO 22965 ISO 22966 ISO 22967 ISO 22968 ISO 22969 ISO 22970 ISO 22971 ISO 22972 ISO 22973 ISO 22974 ISO 22975 ISO 22976 ISO 22977 ISO 22978 ISO 22979 ISO 22980 ISO 22981 ISO 22982 ISO 22983 ISO 22984 ISO 22985 ISO 22986 ISO 22987 ISO 22988 ISO 22989 ISO 22990 ISO 22991 ISO 22992 ISO 22993 ISO 22994 ISO 22995 ISO 22996 ISO 22997 ISO 22998 ISO 22999				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:09:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO	ALMOÇO	SAÍDA	8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EFU 5D41	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EFU 5D41	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EFU 5D41	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EFU 5D41	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE É A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE COM PROGRESSO QR CODE 15896			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:09:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK		
	FIM	20/01/2024		TURNO				8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	KOB 2985	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	KOB 2985	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	KOB 2985	9:05:00	6:58:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	KOB 2985	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	KOB 2985	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE É A DIFERENÇA SINCRONIZADO CARBONO NEUTRO 			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK		
	FIM	20/01/2024		TURNO				8:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	8:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LLJ 1986	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LLJ 1986	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LLJ 1986	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LLJ 1986	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DEASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				NOVA FRIBURGO (RIO BENGALAS)	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONALENGENHARIA NOSSA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA INSTITUTO DE ENGENHARIA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899 ISO 22900 ISO 22901 ISO 22902 ISO 22903 ISO 22904 ISO 22905 ISO 22906 ISO 22907 ISO 22908 ISO 22909 ISO 22910 ISO 22911 ISO 22912 ISO 22913 ISO 22914 ISO 22915 ISO 22916 ISO 22917 ISO 22918 ISO 22919 ISO 22920 ISO 22921 ISO 22922 ISO 22923 ISO 22924 ISO 22925 ISO 22926 ISO 22927 ISO 22928 ISO 22929 ISO 22930 ISO 22931 ISO 22932 ISO 22933 ISO 22934 ISO 22935 ISO 22936 ISO 22937 ISO 22938 ISO 22939 ISO 22940 ISO 22941 ISO 22942 ISO 22943 ISO 22944 ISO 22945 ISO 22946 ISO 22947 ISO 22948 ISO 22949 ISO 22950 ISO 22951 ISO 22952 ISO 22953 ISO 22954 ISO 22955 ISO 22956 ISO 22957 ISO 22958 ISO 22959 ISO 22960 ISO 22961 ISO 22962 ISO 22963 ISO 22964 ISO 22965 ISO 22966 ISO 22967 ISO 22968 ISO 22969 ISO 22970 ISO 22971 ISO 22972 ISO 22973 ISO 22974 ISO 22975 ISO 22976 ISO 22977 ISO 22978 ISO 22979 ISO 22980 ISO 22981 ISO 22982 ISO 22983 ISO 22984 ISO 22985 ISO 22986 ISO 22987 ISO 22988 ISO 22989 ISO 22990 ISO 22991 ISO 22992 ISO 22993 ISO 22994 ISO 22995 ISO 22996 ISO 22997 ISO 22998 ISO 22999			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		40:55:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			8:02:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	8:02:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	HIJ 0032	6:56:00	9:05:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	HIJ 0032	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	HIJ 0032	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIJ 0032	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

OBS: motorista chegou atrasado no dia 26/12/2023



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARMO

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			43:10:00		EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:10:00	TURNO			0:00:00
	FIM	20/01/2024						
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHSJ 01	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHSJ 01	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHSJ 01	8:02:00	7:01:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA MODERNIDADE PARA A DIFERENÇA EMPRESA CARBONO NEUTRO ETHOS			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:05:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHTR 03	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 03	9:04:00	6:59:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 03	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 03	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE É A DIFERENÇA" BRUNO CARBONO NEUTRO ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:15:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	GSV 1A32	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	GSV 1A32	9:10:00	6:59:00	1:00:00	17:09:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	GSV 1A32	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	GSV 1A32	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENERGIA "MERA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA" OPERAÇÃO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 ISO 45001 ISO 50001 QR CODE BAIXAR			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:01:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK		
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	8:00:00	7:01:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:03:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	HCC 6B96	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	HCC 6B96	7:58:00	7:03:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CARMO (CÓRREGO MONTE ALEGRE)	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA QUALIDADE PARA A OPORTUNIDADE CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 27001 ISO 45001 				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:04:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	NYJ OG40	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	NYJ OG40	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	NYJ OG40	9:03:00	6:59:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	NYJ OG40	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	NYJ OG40	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				CARMO	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA Nossa qualidade faz a diferença ENGENHARIA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:05:00	EQUIPAMENTO: TRATOR DE ESTEIRA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	TEGS 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	TEGS 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	TEGS 01	7:59:00	7:02:00	1:00:00	16:01:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AREAL

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				AREAL	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "Nossa Qualidade é a Diferença" ENRGO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899 ISO 22900 ISO 22901 ISO 22902 ISO 22903 ISO 22904 ISO 22905 ISO 22906 ISO 22907 ISO 22908 ISO 22909 ISO 22910 ISO 22911 ISO 22912 ISO 22913 ISO 22914 ISO 22915 ISO 22916 ISO 22917 ISO 22918 ISO 22919 ISO 22920 ISO 22921 ISO 22922 ISO 22923 ISO 22924 ISO 22925 ISO 22926 ISO 22927 ISO 22928 ISO 22929 ISO 22930 ISO 22931 ISO 22932 ISO 22933 ISO 22934 ISO 22935 ISO 22936 ISO 22937 ISO 22938 ISO 22939 ISO 22940 ISO 22941 ISO 22942 ISO 22943 ISO 22944 ISO 22945 ISO 22946 ISO 22947 ISO 22948 ISO 22949 ISO 22950 ISO 22951 ISO 22952 ISO 22953 ISO 22954 ISO 22955 ISO 22956 ISO 22957 ISO 22958 ISO 22959 ISO 22960 ISO 22961 ISO 22962 ISO 22963 ISO 22964 ISO 22965 ISO 22966 ISO 22967 ISO 22968 ISO 22969 ISO 22970 ISO 22971 ISO 22972 ISO 22973 ISO 22974 ISO 22975 ISO 22976 ISO 22977 ISO 22978 ISO 22979 ISO 22980 ISO 22981 ISO 22982 ISO 22983 ISO 22984 ISO 22985 ISO 22986 ISO 22987 ISO 22988 ISO 22989 ISO 22990 ISO 22991 ISO 22992 ISO 22993 ISO 22994 ISO 22995 ISO 22996 ISO 22997 ISO 22998 ISO 22999			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:08:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			0:00:00
	FIM	20/01/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHAG 01	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHAG 01	8:59:00	7:02:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHAG 01	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHAG 01	8:04:00	6:58:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE É A DIFERENÇA 00500 CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 14001 ISO 9001 ISO 26000 ISO 50001 				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL					EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:10:00	TURNO			0:00:00	
	FIM	20/01/2024						
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHAG 02	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHAG 02	9:02:00	6:58:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHAG 02	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHAG 02	9:03:00	7:00:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHAG 02	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				AREAL	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONSTRUTORA NOBIA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS 5.0 </			
---------------------------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONDIÇÃO PARA A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 27001 ISO 9001 QR CODE				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			AREAL					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:05:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			0:00:00
	FIM	20/01/2024			TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	7:58:00	7:02:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 3814	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 3814	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 3814	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CANTAGALO

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO DIMENSIONAL ENGENHARIA Nossa Qualidade faz a Diferença ISO 9001 CARBONO NEUTRO 			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:04:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			0:00:00
	FIM	20/01/2024		TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHMT 01	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHMT 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHMT 01	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHMT 01	8:59:00	7:05:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHMT 01	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024	TERÇA-FEIRA						
10/01/2024	QUARTA-FEIRA						
11/01/2024	QUINTA-FEIRA						
12/01/2024	SEXTA-FEIRA						
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024	TERÇA-FEIRA						
17/01/2024	QUARTA-FEIRA						
18/01/2024	QUINTA-FEIRA						
19/01/2024	SEXTA-FEIRA						
20/01/2024	SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade RIO DE JANEIRO GOVERNO DO ESTADO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NUNCA QUALIDADE POR A DIFERENÇA PROJETO CARBONO NEUTRO ETHOS			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:10:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BRAÇO LONGO			0:00:00
	FIM	20/01/2024		TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:03:00	7:04:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHLMT 01	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHLMT 01	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHLMT 01	9:03:00	7:01:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHLMT 01	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024	TERÇA-FEIRA						
10/01/2024	QUARTA-FEIRA						
11/01/2024	QUINTA-FEIRA						
12/01/2024	SEXTA-FEIRA						
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024	TERÇA-FEIRA						
17/01/2024	QUARTA-FEIRA						
18/01/2024	QUINTA-FEIRA						
19/01/2024	SEXTA-FEIRA						
20/01/2024	SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO	inea instituto estadual do ambiente SEAS Sociedade de Engenharia em Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NÚSSA QUALIDADE É A DIFERENÇA PROJETO CARBONO NEUTRO ETHOS			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:10:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			0:00:00
	FIM	20/01/2024		TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	ALZ 8718	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	ALZ 8718	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	ALZ 8718	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	ALZ 8718	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	ALZ 8718	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024	TERÇA-FEIRA						
10/01/2024	QUARTA-FEIRA						
11/01/2024	QUINTA-FEIRA						
12/01/2024	SEXTA-FEIRA						
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024	TERÇA-FEIRA						
17/01/2024	QUARTA-FEIRA						
18/01/2024	QUINTA-FEIRA						
19/01/2024	SEXTA-FEIRA						
20/01/2024	SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CANTAGALO	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO DIMENSIONAL ENGENHARIA NUNCA QUALIDADE POR A DIFERENÇA 2025 CARBONO NEUTRO ETHOS			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:15:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			0:00:00
	FIM	20/01/2024		TURNO			
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	MSN 5C20	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	MSN 5C20	9:10:00	6:55:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	MSN 5C20	9:02:00	7:02:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	MSN 5C20	9:00:00	7:05:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	MSN 5C20	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024	TERÇA-FEIRA						
10/01/2024	QUARTA-FEIRA						
11/01/2024	QUINTA-FEIRA						
12/01/2024	SEXTA-FEIRA						
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024	TERÇA-FEIRA						
17/01/2024	QUARTA-FEIRA						
18/01/2024	QUINTA-FEIRA						
19/01/2024	SEXTA-FEIRA						
20/01/2024	SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CORDEIRO

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CORDEIRO	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOCO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NUNCA QUALIDADE POR A DIFERENÇA" PROJETO CARBONO NEUTRO ETHOS <			

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIVAR O JOCO DIMENSIONAL CONSTRUTORA "Nossa Qualidade é a Diferença" ENGENHARIA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 QR CODE			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CORDEIRO	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:25:00	TURNO			0:00:00
	FIM	20/01/2024					
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/12/2023	SÁBADO						
24/12/2023	DOMINGO						
25/12/2023	SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023	TERÇA-FEIRA	EHTRM 01	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
27/12/2023	QUARTA-FEIRA	EHTRM 01	9:02:00	7:01:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023	QUINTA-FEIRA	EHTRM 01	9:07:00	7:00:00	1:00:00	17:07:00	0:00:00
29/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHTRM 01	8:07:00	6:58:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
30/12/2023	SÁBADO						
31/12/2023	DOMINGO						
01/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024	TERÇA-FEIRA						
03/01/2024	QUARTA-FEIRA						
04/01/2024	QUINTA-FEIRA						
05/01/2024	SEXTA-FEIRA						
06/01/2024	SÁBADO						
07/01/2024	DOMINGO						
08/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024	TERÇA-FEIRA						
10/01/2024	QUARTA-FEIRA						
11/01/2024	QUINTA-FEIRA						
12/01/2024	SEXTA-FEIRA						
13/01/2024	SÁBADO						
14/01/2024	DOMINGO						
15/01/2024	SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024	TERÇA-FEIRA						
17/01/2024	QUARTA-FEIRA						
18/01/2024	QUINTA-FEIRA						
19/01/2024	SEXTA-FEIRA						
20/01/2024	SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CORDEIRO	 instituto estadual do ambiente  Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  DIMENSIONAL ENGENHARIA POR QUALIDADE E A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:16:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			
	FIM	20/01/2024			TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LBT 5810	8:07:00	7:01:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LBT 5810	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LBT 5810	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LBT 5810	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LBT 5810	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE PRO CON PRO CON PRO CON PRO CON				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CORDEIRO					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:21:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK			0:00:00
	FIM	20/01/2024			TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIA 8045	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	HIA 8045	8:59:00	7:03:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	HIA 8045	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	HIA 8045	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	HIA 8045	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CORDEIRO	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA PARA QUALIDADE POR A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 LEED BREEAM WELL Fitwel Green Building Index EDGE Net Zero Carbon				
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023	43:20:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK				
	FIM	20/01/2024		TURNO			0:00:00	
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LHM 4724	8:05:00	7:04:00	1:00:00	16:09:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LHM 4724	9:04:00	7:00:00	1:00:00	17:04:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LHM 4724	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LHM 4724	9:03:00	6:58:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LHM 4724	8:05:00	7:02:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITAOCARA

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO  DIMENSIONAL ENGENHARIA FORMA QUALIDADE POR A DIFERENÇA SISTEMA DE GESTÃO CARBONO NEUTRO  ETHOS  ISO 14001  ISO 26000  ISO 50001  ISO 27001  ISO 9001 				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024			TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EHLS 01	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:45:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHLS 01	9:08:00	7:00:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHLS 01	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:47:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHLS 01	8:08:00	7:00:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				ITAOCARA	ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIROVAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "Nossa Qualidade é a Diferença" ENRGO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22703 ISO 22704 ISO 22705 ISO 22706 ISO 22707 ISO 22708 ISO 22709 ISO 22710 ISO 22711 ISO 22712 ISO 22713 ISO 22714 ISO 22715 ISO 22716 ISO 22717 ISO 22718 ISO 22719 ISO 22720 ISO 22721 ISO 22722 ISO 22723 ISO 22724 ISO 22725 ISO 22726 ISO 22727 ISO 22728 ISO 22729 ISO 22730 ISO 22731 ISO 22732 ISO 22733 ISO 22734 ISO 22735 ISO 22736 ISO 22737 ISO 22738 ISO 22739 ISO 22740 ISO 22741 ISO 22742 ISO 22743 ISO 22744 ISO 22745 ISO 22746 ISO 22747 ISO 22748 ISO 22749 ISO 22750 ISO 22751 ISO 22752 ISO 22753 ISO 22754 ISO 22755 ISO 22756 ISO 22757 ISO 22758 ISO 22759 ISO 22760 ISO 22761 ISO 22762 ISO 22763 ISO 22764 ISO 22765 ISO 22766 ISO 22767 ISO 22768 ISO 22769 ISO 22770 ISO 22771 ISO 22772 ISO 22773 ISO 22774 ISO 22775 ISO 22776 ISO 22777 ISO 22778 ISO 22779 ISO 22780 ISO 22781 ISO 22782 ISO 22783 ISO 22784 ISO 22785 ISO 22786 ISO 22787 ISO 22788 ISO 22789 ISO 22790 ISO 22791 ISO 22792 ISO 22793 ISO 22794 ISO 22795 ISO 22796 ISO 22797 ISO 22798 ISO 22799 ISO 22800 ISO 22801 ISO 22802 ISO 22803 ISO 22804 ISO 22805 ISO 22806 ISO 22807 ISO 22808 ISO 22809 ISO 22810 ISO 22811 ISO 22812 ISO 22813 ISO 22814 ISO 22815 ISO 22816 ISO 22817 ISO 22818 ISO 22819 ISO 22820 ISO 22821 ISO 22822 ISO 22823 ISO 22824 ISO 22825 ISO 22826 ISO 22827 ISO 22828 ISO 22829 ISO 22830 ISO 22831 ISO 22832 ISO 22833 ISO 22834 ISO 22835 ISO 22836 ISO 22837 ISO 22838 ISO 22839 ISO 22840 ISO 22841 ISO 22842 ISO 22843 ISO 22844 ISO 22845 ISO 22846 ISO 22847 ISO 22848 ISO 22849 ISO 22850 ISO 22851 ISO 22852 ISO 22853 ISO 22854 ISO 22855 ISO 22856 ISO 22857 ISO 22858 ISO 22859 ISO 22860 ISO 22861 ISO 22862 ISO 22863 ISO 22864 ISO 22865 ISO 22866 ISO 22867 ISO 22868 ISO 22869 ISO 22870 ISO 22871 ISO 22872 ISO 22873 ISO 22874 ISO 22875 ISO 22876 ISO 22877 ISO 22878 ISO 22879 ISO 22880 ISO 22881 ISO 22882 ISO 22883 ISO 22884 ISO 22885 ISO 22886 ISO 22887 ISO 22888 ISO 22889 ISO 22890 ISO 22891 ISO 22892 ISO 22893 ISO 22894 ISO 22895 ISO 22896 ISO 22897 ISO 22898 ISO 22899			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:10:00	EQUIPAMENTO: RETRO-ESCAVADEIRA			1:42:00
	FIM	20/01/2024			TURNOS			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:06:00	7:04:00	1:00:00	16:10:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	REVLS 01	8:58:00	7:00:00	1:00:00	16:58:00	0:48:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	REVLS 01	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	REVLS 01	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	0:54:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	REVLS 01	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONDIÇÃO PARA O DESEMPENHO PRÊMIO CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			ITAOCARA					
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:13:00	TURNOS			0:00:00
	FIM	20/01/2024						
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	LBM 0A10	8:54:00	7:04:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	LBM 0A10	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	LBM 0A10	9:04:00	7:04:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	LBM 0A10	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ITAOCARA	ineai instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE PROGRESSO SEMPRE PROGRESSO PROGRESSO			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023			43:13:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO		
	FIM	20/01/2024		TURNO				
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 5F64	8:05:00	7:03:00	1:00:00	16:08:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVO 5F64	8:55:00	7:03:00	1:00:00	16:58:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVO 5F64	9:07:00	7:01:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVO 5F64	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVO 5F64	8:04:00	7:01:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAPUCAIA

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				 			
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SAPUCAIA	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
PERÍODO	INÍCIO	22/11/2023	43:11:00	TURNO			0:00:00
	FIM	21/12/2023					
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023	QUARTA-FEIRA						
23/11/2023	QUINTA-FEIRA						
24/11/2023	SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
25/11/2023	SÁBADO						
26/11/2023	DOMINGO						
27/11/2023	SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
28/11/2023	TERÇA-FEIRA	EHRE 01	9:02:00	7:03:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/11/2023	QUARTA-FEIRA	EHRE 01	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
30/11/2023	QUINTA-FEIRA	EHRE 01	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
01/12/2023	SEXTA-FEIRA	EHRE 01	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023	SÁBADO						
03/12/2023	DOMINGO						
04/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023	TERÇA-FEIRA						
06/12/2023	QUARTA-FEIRA						
07/12/2023	QUINTA-FEIRA						
08/12/2023	SEXTA-FEIRA						
09/12/2023	SÁBADO						
10/12/2023	DOMINGO						
11/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023	TERÇA-FEIRA						
13/12/2023	QUARTA-FEIRA						
14/12/2023	QUINTA-FEIRA						
15/12/2023	SEXTA-FEIRA						
16/12/2023	SÁBADO						
17/12/2023	DOMINGO						
18/12/2023	SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023	TERÇA-FEIRA						
20/12/2023	QUARTA-FEIRA						
21/12/2023	QUINTA-FEIRA						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL INFORMA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS Índice de Sustentabilidade ISO 14001 Sistema de Gestão Ambiental ISO 9001 Sistema de Gestão da Qualidade ISO 27001 Sistema de Gestão de Informação ISO 45001 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho QR CODE				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SAPUCAIA					
PERÍODO	INÍCIO	22/11/2023		43:03:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			0:00:00
	FIM	21/12/2023			TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	KNB 0B33	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	KNB 0B33	9:01:00	7:02:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	KNB 0B33	9:00:00	6:59:00	1:00:00	16:59:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	KNB 0B33	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	KNB 0B33	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023		TERÇA-FEIRA						
13/12/2023		QUARTA-FEIRA						
14/12/2023		QUINTA-FEIRA						
15/12/2023		SEXTA-FEIRA						
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA				ineainstituto estadual do ambiente SEASSecretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL CONSTRUINDO A DIFERENÇA PRÊMIO CARBONO NEUTRO ETHOS SEMPRE MELHOR ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001 ISO 9001 ISO 27001 ISO 45001				
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			SAPUCAIA					
PERÍODO	INÍCIO	22/11/2023		43:18:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO			0:00:00
	FIM	21/12/2023			TURNO			
DATA		DIA	PLACA	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/11/2023		QUARTA-FEIRA						
23/11/2023		QUINTA-FEIRA						
24/11/2023		SEXTA-FEIRA	KSX 6816	8:05:00	7:00:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
25/11/2023		SÁBADO						
26/11/2023		DOMINGO						
27/11/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
28/11/2023		TERÇA-FEIRA	KSX 6816	9:04:00	7:01:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/11/2023		QUARTA-FEIRA	KSX 6816	9:06:00	7:00:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
30/11/2023		QUINTA-FEIRA	KSX 6816	9:03:00	7:05:00	1:00:00	17:08:00	0:00:00
01/12/2023		SEXTA-FEIRA	KSX 6816	8:00:00	7:05:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
02/12/2023		SÁBADO						
03/12/2023		DOMINGO						
04/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
05/12/2023		TERÇA-FEIRA						
06/12/2023		QUARTA-FEIRA						
07/12/2023		QUINTA-FEIRA						
08/12/2023		SEXTA-FEIRA						
09/12/2023		SÁBADO						
10/12/2023		DOMINGO						
11/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
12/12/2023		TERÇA-FEIRA						
13/12/2023		QUARTA-FEIRA						
14/12/2023		QUINTA-FEIRA						
15/12/2023		SEXTA-FEIRA						
16/12/2023		SÁBADO						
17/12/2023		DOMINGO						
18/12/2023		SEGUNDA-FEIRA						
19/12/2023		TERÇA-FEIRA						
20/12/2023		QUARTA-FEIRA						
21/12/2023		QUINTA-FEIRA						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRAJANO

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA							
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			TRAJANO	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA ISO 9001 CARBONO NEUTRO ETHOS 5 ISO 14001 2015 ISO 45001 2018 ISO 26000 2006 QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	20/01/2024	43:07:00	TURNO			0:00:00
DATA		DIA	ATIVO				
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00
23/12/2023		SÁBADO					0:00:00
24/12/2023		DOMINGO					
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA					
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EHTR 05	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EHTR 05	9:06:00	6:59:00	1:00:00	17:05:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EHTR 05	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00
30/12/2023		SÁBADO	EHTR 05	8:01:00	7:02:00	1:00:00	16:03:00
31/12/2023		DOMINGO					0:00:00
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA					
02/01/2024		TERÇA-FEIRA					
03/01/2024		QUARTA-FEIRA					
04/01/2024		QUINTA-FEIRA					
05/01/2024		SEXTA-FEIRA					
06/01/2024		SÁBADO					
07/01/2024		DOMINGO					
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA					
09/01/2024		TERÇA-FEIRA					
10/01/2024		QUARTA-FEIRA					
11/01/2024		QUINTA-FEIRA					
12/01/2024		SEXTA-FEIRA					
13/01/2024		SÁBADO					
14/01/2024		DOMINGO					
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA					
16/01/2024		TERÇA-FEIRA					
17/01/2024		QUARTA-FEIRA					
18/01/2024		QUINTA-FEIRA					
19/01/2024		SEXTA-FEIRA					
20/01/2024		SÁBADO					



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	inea instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA INTEGRA QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 ISO 50001			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:05:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			0:00:00
	FIM	20/01/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1443	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	EH1 1443	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	EH1 1443	9:03:00	7:02:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	EH1 1443	9:02:00	7:00:00	1:00:00	17:02:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	EH1 1443	7:59:00	7:03:00	1:00:00	16:02:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE PELA DIFERENÇA" UNISO CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:00:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			
	FIM	20/01/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVP 6C24	7:59:00	7:01:00	1:00:00	16:00:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVP 6C24	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVP 6C24	9:03:00	7:03:00	1:00:00	17:06:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVP 6C24	8:55:00	7:00:00	1:00:00	16:55:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVP 6C24	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						

4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA								
SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	inec instituto estadual do ambiente SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO DIMENSIONAL ENGENHARIA NORRA QUALIDADE PARA A DIFERENÇA CARBONO NEUTRO ETHOS ISO 9001 ISO 14001 ISO 26000 QR CODE			
PERÍODO	INÍCIO	22/12/2023		43:16:00	EQUIPAMENTO: CAMINHÃO			0:00:00
	FIM	20/01/2024			TURNO			
DATA		DIA	ATIVO	TOTAL	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	HORAS EXTRAS
22/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVR 0764	8:02:00	7:03:00	1:00:00	16:05:00	0:00:00
23/12/2023		SÁBADO						
24/12/2023		DOMINGO						
25/12/2023		SEGUNDA-FEIRA	FERIADO					
26/12/2023		TERÇA-FEIRA	NVR 0764	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
27/12/2023		QUARTA-FEIRA	NVR 0764	9:00:00	7:03:00	1:00:00	17:03:00	0:00:00
28/12/2023		QUINTA-FEIRA	NVR 0764	9:05:00	7:00:00	1:00:00	17:05:00	0:00:00
29/12/2023		SEXTA-FEIRA	NVR 0764	8:04:00	7:03:00	1:00:00	16:07:00	0:00:00
30/12/2023		SÁBADO						
31/12/2023		DOMINGO						
01/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
02/01/2024		TERÇA-FEIRA						
03/01/2024		QUARTA-FEIRA						
04/01/2024		QUINTA-FEIRA						
05/01/2024		SEXTA-FEIRA						
06/01/2024		SÁBADO						
07/01/2024		DOMINGO						
08/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
09/01/2024		TERÇA-FEIRA						
10/01/2024		QUARTA-FEIRA						
11/01/2024		QUINTA-FEIRA						
12/01/2024		SEXTA-FEIRA						
13/01/2024		SÁBADO						
14/01/2024		DOMINGO						
15/01/2024		SEGUNDA-FEIRA						
16/01/2024		TERÇA-FEIRA						
17/01/2024		QUARTA-FEIRA						
18/01/2024		QUINTA-FEIRA						
19/01/2024		SEXTA-FEIRA						
20/01/2024		SÁBADO						



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – TRÊS RIOS

MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – TERESÓPOLIS

MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – SÃO FIDELIS

MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – NOVA FRIBURGO

MUNICÍPIO – CARMO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – CARMO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – CARMO

MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – AREAL

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – AREAL

MUNICÍPIO – CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – CANTAGALO

MUNICÍPIO – CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – CORDEIRO

MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – ITAOCARA

MUNICÍPIO – SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – SAPUCAIA

MUNICÍPIO – TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – TRAJANO

MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSORAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALISADO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICA DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) –ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO: 33/2023 - PROCESSO SEI - 070002/015404/2022 - 4ª MEDIÇÃO - 3ª ETAPA INTERMEDIÁRIA: 22/12/2023 A 31/12/2023



MUNICÍPIO – SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS
NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023 | Prazo (dias): 360 | Decorridos: 61 | Saldo: 299

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 22/12/2023 | sexta-feira

Jornada: 07:00 | 17:00

Nº D.O.: 061

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	62	1				19	105
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	29						1	60
														Total M.O.	165

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Range	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipat's	108

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÓRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
CONFIRMAÇÃO 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 62

Saldo: 298

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 23/12/2023

sábado

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

062

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipat's	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel
CONTRATADA
6CB470999306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 63

Saldo: 297

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 24/12/2023

domingo

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

063

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipat's	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:
André Rangel


CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA															
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA															
Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -															
Processo: SEI-070002/015404/2022															
Endereço:						Contrato: 33/2023									
Início:	23/10/2023	Prazo (dias)	360	Decorridos:	64	Saldo:	296	Dia: 25/12/2023 segunda-feira							
Condições Climáticas															
Manhã	Bom		Nubl		Chuva										
Tarde	Bom		Nubl		Chuva										
Noite	Bom		Nubl		Chuva										
EFETIVO															
Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	19
EQUIPAMENTOS															
Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-			-	
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	-			12	
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-			-	
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone	-		-		-				
														Total Equipat°s	12
SERVIÇOS EXECUTADOS															
FERIADO DE NATAL - NÃO HOUE EXPEDIENTE															
VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)															
OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:															
COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:															
DocuSigned by:  CONTRATADA															
FISCALIZAÇÃO															
FISCALIZAÇÃO															

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 65

Saldo: 295

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 26/12/2023

terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 065

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	62	1				19	105
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	29						1	60
														Total M.O.	165

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	108

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB47009306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023 Prazo (dias): 360 Decorridos: 66 Saldo: 294

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 27/12/2023 quarta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 066

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	62	1				19	105
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	29						1	60
														Total M.O.	165

EQUIPAMENTOS

Escav. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipat°s	108

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

6CB470999306478...
CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 67

Saldo: 293

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 28/12/2023 quinta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 067

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	62	1				19	105
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	29						1	60
														Total M.O.	165

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munk	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Ranger	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	-	Drone	1		-		
										Total Equipatºs	108

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO LAVRINHAS

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA ANTA

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DO CAETES

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO LAVRINHAS E RIO MACUCO

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO DA DELÍCIA

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO CÔRREGO MONTE ALEGRE

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

CONTRATO 06748...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias) 360

Decorridos: 68

Saldo: 292

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl	X	Chuva	
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva	
Noite	Bom		Nubl	X	Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 29/12/2023

sexta-feira

Jornada 07:00

17:00

Nº D.O. 068

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	13	1		2	63	1				19	106
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
2	1	1				25	1	29						1	60
														Total M.O.	166

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	6	Escavadeira Hidráulica	19	Escavadeira Anfíbia	1	Trator de Esteira	3	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	39	Caminhão Munc	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	1	Kombi	12	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	7	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	4
Caminhonete Pick-up Range	2	Caminhão Comboio	1	Caminhão Pipa	1	Drone	1		-		
										Total Equipat's	109

SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENGALAS

CAMINHÃO PIPA REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DE ACESSOS DO RIO BENGALAS

MUNICÍPIO DO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO DO BARRO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Lavrinhas

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Anta

MUNICÍPIO DE TRAJANO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO DOS PASSOS

MUNICÍPIO DE ITAOCARA

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego do Caetés

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Lavrinhas e Rio Macuco

MUNICÍPIO DE AREAL

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego da Delícia

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO PAQUEQUER E DO EXTRAVASOR DO RIO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO LAGO DO AMÉRICA FC

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO VALÃO CATARINA

MUNICÍPIO DO CARMO

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO Córrego Monte Alegre

* VIGIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CP4729090306478...

CONFIRMAR

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 69

Saldo: 291

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	
Noite	Bom		Nubl		Chuva	

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 30/12/2023

sábado

Jornada 07:00

17:00

Nº D.O. 069

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Muncck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Ranger	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipat's	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

SÁBADO - NÃO HOUE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by: André Rangel

CONFIRMADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS

DIÁRIO DE OBRA

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra: SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS(RH VII) -

Endereço

Início: 23/10/2023

Prazo (dias): 360

Decorridos: 70

Saldo: 290

Condições Climáticas

Manhã

Bom

Nubl

Chuva

Tarde

Bom

Nubl

Chuva

Noite

Bom

Nubl

Chuva

Processo: SEI-070002/015404/2022

Contrato: 33/2023

Dia: 31/12/2023

domingo

Jornada

07:00

17:00

Nº D.O.

070

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
					-									19	19
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Jovem Aprendiz	Total MO Dir.
						-									0
														Total M.O.	19

EQUIPAMENTOS

Escavad. Braço Longo	-	Escavadeira Hidráulica	-	Escavadeira Anfíbia	-	Trator de Esteira	-	Guindaste	-	Carreta	-
Caminhão Bas. Trucado	-	Caminhão Munck	-	Caminhão Traçado	-	Caminhão Carroceria	-	Kombi	-	Banheiro Químico	12
Caminhão Bas. Toco	-	Caminhão Satélite	-	Caminhão Oficina	-	Rolo Compressor	-	Retroescavadeira	-	Automóvel	-
Caminhonete Pick-up Range	-	Caminhão Comboio	-	Caminhão Pipa	-	Drone					
										Total Equipat°s	12

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO - NÃO HOUVE EXPEDIENTE

VIGILÂNCIA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (3 POSTOS), BOM JARDIM (2 POSTOS), TERESÓPOLIS (3 POSTOS), TRÊS RIOS (2 POSTOS), SÃO FIDÉLIS (1 POSTO), CARMO (1 POSTO), AREAL (1 POSTO), CORDEIRO (2 POSTOS), TRAJANO (1 POSTO), ITAOCARA (1 POSTO), CANTAGALO (1 POSTO) E SAPUCAIA (1 POSTO)

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

André Rangel

CONFIRMAÇÃO 06478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

DS

DS



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.016.89365/73		Nome da obra 00.232 INEA LIMPA RIO II		Data do cadastramento 01/11/2023 17:55	Origem do cadastramento e-CAC
Tipo Zona Zona Urbana	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário	
Data do início da obra 23/10/2023		CNAE 4291000 Obras portuárias, marí-timas e fluviais			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 23/10/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 22.775-610
Bairro JACAREPAGUA	Logradouro AVENIDA COMANDANTE GUARANY	Número sn	

Observações

Endereço acima é destinado a base administrativa, a execução da obra será nos seguintes municípios: Bom Jardim,Duas Barras,Cordeiro,Macuco,Cantagalo,São Sebastião do Alto,Itaocara,Carmo,Nova Friburgo,Trajano de Moraes,Santa Maria Madalena,São Fidélis,Areal,São José do Vale do Rio Preto,Sapucaia,Sumidouro,Teresópolis,Petrópolis,Paraíba do Sul,Três Rios,Paty do Alferes,

Responsável

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 00.299.904/0001-60	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 23/10/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 7.925,23	Número do Contrato 33/2023	Valor do Contrato R\$ 39.595.000,00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Recuperação Ambiental

CONTRATO N.º 33/ 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., COMO CONTRATADA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 10.598.957/0001-35, com sede na Avenida Venezuela, nº 110, Saúde, nesta cidade, CEP 20081-212, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, representado neste ato por seu Presidente **PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em Turismo, inscrito no CPF nº 055.611.067-67, expedida pelo CREARJ, e por seu Diretor de Recuperação Ambiental **SEBASTIÃO BRUNO**, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 3985838 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 663.845.917-15 e a sociedade **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, situada na Rua Sete de Setembro, nº. 98, Grupo 605, Centro – RJ, CEP: 20.050-002, inscrição no CNPJ sob nº 00-29 e Inscrição Estadual nº 85.438.735, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, brasileiro casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 48534, expedida pelo D-CREA, e do CIC/MF 459.645.727-15, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço de Engenharia, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 24/2023, realizada por meio do processo administrativo nº SEI-070002/015404/2022, homologada por despacho da Exmª. Diretora Executiva e Ordenadora de Despesas datado de 03/10/2023 e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 185 de 04/10/2023, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores; Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto nº 3.149/80 e Decreto nº 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de **SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R\$ 39.595.000,00 (trinta e nova milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais)**, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, incisos I e II, bem como §1º, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO – O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da **CONTRATADA** estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade da **CONTRATADA**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.369 de 17.06.2013).

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a **CONTRATADA** a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo 03) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO QUARTO – A **CONTRATADA** deverá encaminhar a fatura para pagamento à Gerência Financeira da Diretoria de Recuperação Ambiental, sito à Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo quarto da cláusula décima-segunda, todos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos terceiro e quarto, o prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A **CONTRATADA** deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço de engenharia.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à **CONTRATADA**, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

PARÁGRAFO NONO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente do INEA, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto a no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do **CONTRATANTE**, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO OITAVO.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XX, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice global das Famílias do Boletim Mensal de Custos publicado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

– EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
- b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
- c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da **CONTRATADA**, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do serviço de engenharia.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela **CONTRATADA**, a garantia reverterá integralmente ao **CONTRATANTE**, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o **CONTRATANTE** se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos.

DS
EM

A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 1.759.151

PROGRAMA DE TRABALHO: 2432.18.543.0444.5617

NATUREZA DA DESPESA: 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
- II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
- III. exercer a fiscalização do contrato;
- IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- I. conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
- II. atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
- III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
- IV. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
- V. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;
- VI. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
- VII. prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;
- VIII. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

IX. manter preposto no local dos serviços, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços, observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93;

X. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

XI. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XII. responsabilizar-se, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIV. responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis.

XV. manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva.

XVI. registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XVII. registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04”, constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XVIII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

XIX. observar o quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91.

XX. na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

- I - até 200 empregados..... 2%;
- II - de 201 a 500..... 3%;
- III - de 501 a 1.000..... 4%;
- IV - de 1.001 em diante..... 5%.

XXI. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

XXII. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da cláusula décima segunda (DA RESPONSABILIDADE);

XXIII. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

Os serviços objeto deste contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Vinícius Augusto Pereira Benevides, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

DS
EM

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local Dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo INEA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XX da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;
- b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
- c) falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
- d) violação do direito de propriedade industrial;
- e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços;
- f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços;
- g) esbulho possessório;
- h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art.11, da Lei nº 8.212 de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO SEXTO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS QUARTO E QUINTO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.

PARÁGRAFO OITAVO – No caso do parágrafo sétimo, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local do serviço de engenharia, um DIÁRIO, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

A) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

B) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

C) as consultas à Fiscalização;

D) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

E) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

F) as respostas às interpelações da Fiscalização;

G) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o serviço de engenharia;

H) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II - pela Fiscalização:

A) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

B) o juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

C) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

D) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

E) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

F) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

G) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do serviço de engenharia, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência, planilha orçamentária e memórias de cálculos referentes à estimativa de preços e cronograma físico-financeiro que compõem o Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento dos serviços obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 03).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da do INEA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item “administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a execução dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissão de fiscalização, composta por 3 (três) membros, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

- a) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;
- b) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado no serviço, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
- c) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar, em conformidade com o art. 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- a) devolução da garantia;
- b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
- c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) A sanção prevista na alínea c, do caput será imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos parágrafos quarto e quinto da cláusula décima-segunda, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no parágrafo oitavo, da cláusula décima-segunda.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;

b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original;

PARÁGRAFO OITAVO - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo nono, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

- a. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);
- b. impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da Lei nº 10.520/02);
- c. declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93);

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83 do Decreto nº 3.149/1980;

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-**CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

- a) o Edital e seus Anexos;
- b) a Proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da **CONTRATADA**, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NOVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Pela CONTRATANTE:

DS
EM

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA

Pela CONTRATADA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

Rio de Janeiro, 05 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES**, **Usuário Externo**, em 06/10/2023, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno**, **Diretor**, em 09/10/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Philippe Campello Costa Brondi da Silva**, **Presidente**, em 09/10/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **60998827** e o código CRC **C73E3698**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023

SEI nº 60998827

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM Nº 70 /2023

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.^a que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do **Contrato 33/2023** a contar de 23/10/2023, de acordo com a Portaria 74 os "**SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO**" - LOTE 3.", objeto do **Processo SEI-070002/017817/2023**. **Informo que foi designado** o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferreira**, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Atenciosamente,

Rodolfo da Rocha Varize
Chefe de Serviço
ID: 5143197-1

Recebido em 23 / 10 / 2023

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 00.299.904/0001-60

inea instituto estadual
do ambiente

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Recuperação Ambiental

ANEXO

Considere o [Comunicado de Autorização para Início de Serviço](#) 62469568, assinado pelo gestor do contrato

Rio de Janeiro, 30 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço**, em 30/10/2023, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62468885** e o código CRC **367745A8**.

Referência: Processo nº SEI-070002/017817/2023

SEI nº 62468885

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312
Telefone:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
PORTARIA INEA/DIRRAM N.º 74
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA N.º 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o exposto no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA N° 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS

REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3 .

Art. 2º - Designar o servidor **Rodolfo da Rocha Varize**, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; **Ricardo José Ferrreira**, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e **Maria Veronica Pena de Castro**, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato ; **André Leal de Albuquerque**, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023.

Sebastião Bruno
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRRAM / INEA
ID: 5127167-2



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Bruno, Diretor**, em 26/10/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **62196506** e o código CRC **25654C3C**.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO
DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DO GERENTE
DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-E-26/052790/2008 - ROSÂNGELA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS, ID. Funcional nº 4181314-6, Profissional de Nível Elementar. **CONCEDO** 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao de período de 13/10/2018 a 12/10/2023.

Id: 2520266

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 24/10/2023
PÁGINA 35 - 2ª COLUNA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 23.10.2023

Processo nº SEI-100001/002164/2022.

Onde se lê: ... no valor de R\$ 1.501,42 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) ...
Leia-se: ... no valor de R\$ 1.501,43 (um mil, quinhentos e um reais e quarenta e três centavos) ...

Id: 2520019

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 25/10/2023
PÁGINA 29 - 3ª COLUNA

ATO DO PRESIDENTE

Processos nº SEI-070002/018709/2023 e nº SEI-070002/002411/2023,

Onde se lê:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.636 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Leia-se:
DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.666 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Id: 2520099

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATOS DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 77 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 32/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênera celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/017821/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 32/2023, firmado com a empresa ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL (RH III) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 2.

Art. 2º - Designar o servidor Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferreira, Adjunto II , ID funcional nº 4347163-3 e Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Fiscais do Contrato ; Maria Verônica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 20.09.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/006935/2023 - Com base na análise promovida pela área técnica (55034380/55117233/59923738), conforme previsto na Portaria DETRO/PRES. nº 1321/17 e de acordo com a informação da CECON/DAF (59651081), **DETERMINO** o cancelamento do registro nº RJ-638, conferido à empresa RIO CIDADE SERVICE TUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, para operação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de freteamento, bem como a baixa do veículo cadastrado nesta Autarquia.

DE 17.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010778/2023 - Com base no parecer da área técnica (61242434), **APROVO** o modelo de planta nº 12854397, requerido por Marcopolo SA com as seguintes especificações: Carroceria: Ônibus rodoviário modelo Paradiso G8 1200, com ar condicionado e sanitário. Chassi: Scania K320C Euro VI Distância entre eixos: 7800 mm Lotação: 46 passageiros sentados Com Dispositivo de Poltrona Móvel (D.P.M.)

DE 20.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/010578/2023 - **DEFIRO** com base nos pareceres técnico e jurídico (61191741/61474585/61513635).

DE 25.10.2023

PROCESSO Nº SEI-100005/009078/2023 - **INDEFIRO** com base no parecer jurídico (61954323).

Id: 2520284

ANEXO ÚNICO

Empresa	Contrato	Processo	Gestor	Gestor Substituto
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	009/2023	SEI-100005/008806/2023	Vinicius Martins Emerick, ID: 5141331-0	Carolina Silva de Almeida, ID: 5138647-0

vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 74 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 33/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos,

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado,

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênera celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante, e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017817/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 33/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE PIABANHA (RH IV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 3.

Art. 2º - Designar o servidor Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº 5143197-1, como Gestor do Contrato; Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID funcional nº 4347163-3 e Maria Verônica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; André Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 76 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 35/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019, e

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA DETRO/PRES Nº 1760 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

DESIGNA GESTORES E FISCAIS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e fiscalização das contratações da administração e altera o Decreto nº 42.301/2010, e o que consta no processo nº SEI-100005/008806/2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar servidores para exercerem as funções de gestores, fiscais e substitutos, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de acordo com os respectivos processos administrativos, conforme Anexo Único.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

LEONARDO DE LIMA MATIAS
Presidente - DETRO/RJ

Fiscal	Fiscal Substituto
Bianca Costa Lopes, ID: 5090463-9	Livia Vidal Lopes, ID: 4252130-0

Id: 2520282

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênera celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI- 070002/017820/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 35/2023, firmado com a empresa GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo objeto consiste em elaboração dos SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DOS CORPOS HÍDRICOS LOCALIZADOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS LAGOS SÃO JOÃO (RH VI) E MACAÉ E DAS OSTRAS (RH VIII) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - LOTE 5.

Art. 2º - Designar o servidor Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº ID 5145003-8, como Gestor do Contrato, Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID funcional nº ID 5143197-1 e Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto III, ID funcional nº 5094827-0, como Fiscais do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID funcional nº 5100093-8, como Suplente do Contrato e da Comissão de Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 23/10/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2023

SEBASTIÃO BRUNO
Diretor de Recuperação Ambiental

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 73 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 36/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congênera celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 9A505E42935D4B1FB8BA55A8724BFC6E

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 04ª MEDIÇÃO - 03ª ETAPA INTERMEDIÁRIA - OBRA 00.232 - LIMPA RIO

Obra: 232 - INEA - LIMPA RIO II

Envelope fonte:

Documentar páginas: 262

Certificar páginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 11

Rubrica: 477

Remetente do envelope:

Edson Macedo

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

02/01/2024 10:45:44

Portador: Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



6CB470999306478...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Registro de hora e data

Enviado: 02/01/2024 11:05:34

Visualizado: 02/01/2024 11:49:59

Assinado: 02/01/2024 12:12:37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.164.58

Enviado: 02/01/2024 11:05:33

Visualizado: 02/01/2024 11:09:00

Assinado: 02/01/2024 11:14:06

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.164.58

Enviado: 02/01/2024 11:05:33

Visualizado: 02/01/2024 11:25:09

Assinado: 02/01/2024 11:32:52

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 02/01/2024 11:05:33

Visualizado: 02/01/2024 11:05:48

Assinado: 02/01/2024 11:06:40

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 134.56.166.25	Enviado: 02/01/2024 11:05:34 Visualizado: 02/01/2024 12:23:53 Assinado: 02/01/2024 12:24:52
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/01/2024 11:05:34
Entrega certificada	Segurança verificada	02/01/2024 12:23:53
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/01/2024 12:24:52
Concluído	Segurança verificada	02/01/2024 12:24:52
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.